OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zadania:
Przebudowa budynku Centrum Kultury Slgskiej ,,Grota” w Swietochtowicach.

Przedmiot zamodwienia:
Roboty budowlane — przebudowa budynku Centrum Kultury Slaskiej ,Grota” w Swietochtowicach z
uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Adres obiektu:

Centrum Kultury Slaskiej ,Grota”,

41-605 Swietochtowice, ul. Chorzowska 73
Identyfikator: 247601_1.0002.234/15
Obreb ewidencyjny: Lipiny

Numer dziatki ewidencyjnej: 234/15

Zamawiajacy:

Gmina Swietochtowice ul. Katowicka 54,
41-600 Swietochtowice NIP- 627-27-48-738

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie na rzecz Zamawiajgcego robdt budowlanych polegajgcych
na przebudowie budynku Centrum Kultury Slaskiej ,Grota” w Swietochtowicach z uzyskaniem prawomocnej

decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

2. Oznaczenie przedmiotu zamdéwienia wedtug kodu Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV:

przedmiot gtéwny

45000000-7  Roboty budowlane

dodatkowe kody CPV:

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45212350-4 Budynki o szczegdlnej wartosci historycznej lub architektonicznej
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261320-3 Ktadzenie rynien

45261410-1 Izolowanie dachu

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262321-7 Wyréwnywanie podtog

45262400-5 Whnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej



45262500-6
45262690-4
45262700-8
45310000-3
45311000-0
45312200-9
45312311-0
45314320-0
45313100-5
45320000-6
45324000-4
45331100-7
45331210-1
45331220-4
45332200-5
45332300-6
45343000-3
45410000-4
45421100-5
45421146-9
45421152-4
45430000-0
45440000-3
45443000-4
45453000-7

Roboty murarskie i murowe

Remont starych budynkéw

Przebudowa budynkow

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Instalowanie przeciwwtamaniowych systemoéw alarmowych
Montaz instalacji piorunochronne;j

Instalowanie okablowania komputerowego
Instalowanie wind

Roboty izolacyjne

Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

Instalowanie centralnego ogrzewania

Instalowanie wentylacji

Instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych

Roboty instalacyjne hydrauliczne

Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Tynkowanie

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
Instalowanie sufitéw podwieszanych

Instalowanie $cianek dziatowych

Pokrywanie podtég i Scian

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty elewacyjne

Roboty remontowe i renowacyjne

3. Charakterystyka stanu istniejgcego

Budynek, ktérego przebudowa stanowi gtdwny przedmiot zaméwienia zlokalizowany zostat w pierzei

ul. Chorzowskiej w Swietochtowicach, na dziatce o nr ew. 234/15.

Budynek Centrum zlokalizowano w granicy dziatki (od strony pdtnocnej). Dopetnienie dziatki stanowi
zlokalizowane od strony potudniowej podwdrze wraz z wolnostojgcym parterowym budynkiem gospodarczym
petnigcym funkcje warsztatu.

Teren ten dostepny jest z drog publicznych - ulicy Chorzowskiej oraz Mickiewicza. Wjazd na podwdrko odbywa

sie od strony ulicy Ksiedza Jézefa Michalskiego.

Przez dziatke, w obszarze podwdrka przebiegajg sieci: kanalizacji ogélnosptawnej i cieptownicza. Do budynku
od strony ul. Chorzowskiej (do granicy dziatki) dochodzg przytagcza sieci elektroenergetycznej, kanalizacji

deszczowej, wodociggowej, teletechnicznej i gazowej.

Budynek Centrum dzieli sie na dwa segmenty:

wschodni, z salg widowiskowg, sceng, pomieszczeniami pomocniczymi, kuchennymi, pomieszczeniami
zaplecza sceny i szatnig. Na Il kondygnacja znajdujg sie pomieszczenia techniczne, do ktdrych
prowadzg schody krete. Segment ten jest czesciowo podpiwniczony. W piwnicy oprdcz pomieszczen
magazynowych znajduje sie niezalezny lokal ustugowy z wejsciem od strony Mickiewicza.

zachodni, sktadajacy sie z 3 kondygnacji nadziemnych (parter, 1 pietro oraz poddasze uzytkowe),
catkowicie podpiwniczony. Znajdujg sie w nich: pomieszczenia biurowe, sanitariaty, Swietlica,
pracownie artystyczne itp. Na |l kondygnacji budynku znajdujg sie: pomieszczenia biblioteki,
pomieszczenia dydaktyczno-warsztatowe i pomieszczenia biurowo-ustugowe. W piwnicy znajduje sie:



e pomieszczenie wymiennikowni CO oraz pomieszczenie, w ktérym znajduje sie gtdwny zawdr wody
i kurek instalacjigazowej. Komunikacja w tym segmencie zapewniona zostata poprzez klatke
schodowa.

Przedmiotowy budynek zostat wzniesiony w technologii tradycyjnej przy zastosowaniu nastepujgcych
materiatow:

e Sciany — murowane z cegly petnej,

e stropy nad parterem i 1 pietremdrewniane,

e stropy nad piwnicg — ceglane odcinkowe (tukowe),

e posadzki pomieszczen uzytkowych - drewniane i wykonczone wyktadzinami typu PCV (linoleum) oraz

z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych,

e stolarka okienna drewniana

e stolarka drzwiowa drewniana,

e dach — wielospadowy - konstrukcja drewniana — wiezba ptatwiowo-kleszczowa,

e pokrycie dachu papowe na petnym deskowaniu,

e klatka schodowa — konstrukcja schoddéw stalowa, stopnice drewniane, do piwnicy - schody betonowe,

e wentylacja grawitacyjna — kominy murowane.
oraz wyposazony zostat w nastepujace instalacje wewnetrzne:

e elektroenergetyczng,

e wodociggowg (w tym hydrantowa) i kanalizacyjng,

® gazowa,

e centralnego ogrzewania zasilang z sieci miejskiej,

e teletechniczng (telefon, internet).
Gtéwne wejscia (2 szt.) do budynku zlokalizowano od strony ul. Chorzowskiej. Ponadto budynek posiada
wejscie od podwdrza bezposrednio do klatki schodowej. Od podwérza zlokalizowano réwniez wejscia do czesci
pomieszczen piwnicznych. Dodatkowo od strony ul. Mickiewicza znajduje sie wejscie do niezaleznych
pomieszczen o charakterze ustugowym.

Wolnostojgcy budynek warsztatowy, to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wzniesiony
w technologii tradycyjnej z cegly petnej z dachem o konstrukcji drewnianej krytym papa.

3.1. Parametry powierzchniowo-kubaturowe:
e powierzchnia zabudowy: 1 008 m?,
e powierzchnia catkowita: 2 815 m?,
e powierzchnia uzytkowa (netto): 1 863,8 m?,
e kubatura: 12 450 m®.

4. Zakres zamdwienia

Przedmiot zamdwienia opisany zostat za pomocg dokumentacji projektowej pn. ,Przebudowa budynku
Centrum Kultury Slaskiej ,Grota” w Swietochtowicach” autorstwa Cudzito Architektura i Budownictwo z
siedzibg w Warszawie przy ul. Obozowej 22 lok. 27, opracowanej w 2022 r., specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, opiniach, uzgodnieniach, porozumieniach, warunkach technicznych,
pozwoleniach i innych dokumentach oraz decyzji administracyjnej — pozwoleniu na budowe, ktére to
dokumenty wraz z niniejszym opisem przedmiotu zamowienia nalezy rozpatrywac tacznie.



Zamawiajacy informuje, iz w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zadania uzyskat dofinansowanie w ramach

Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych.

Dokumenty stanowigce opis przedmiotu zamdwienia tj. dokumentacja projektowa (w tym jej czes¢ opisowa,
rysunkowa oraz sporzgdzony na jej podstawie przedmiar robdt), STWiORB, opinie, uzgodnienia, porozumienia,
warunki techniczne, pozwolenia i inne dokumenty oraz decyzja administracyjna — pozwolenie na budowe s3
dokumentami wzajemnie sie wyjasniajgcymi i uzupetniajgcymi. Wszystkie roboty budowlane i czynnosci ujete
W niniejszym opisie, a nie ujete na rysunkach i/lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie oraz odpowiednio
w STWIORB i/lub w przedmiarze robét i/lub w innych zatgczonych dokumentach, winne by¢ traktowane tak,
jakby byty ujete w kazdym z wymienionych dokumentéw.

W przypadku gdy jakas cze$¢ robdt wynika choéby z jednego z tych dokumentéw, Wykonawca zobowigzany
jest do jej wykonania. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci lub sprzecznosci pomiedzy wskazanymi
dokumentami, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zgodnie z wyzszym standardem lub w wiekszej ilosci
wynikajgcych z tych dokumentéw, chyba ze Zamawiajgcy poleci inaczej.

Uwaga: Niniejsze zamdwienie obejmuje prawo opcji. Prawo opcji zobowigzuje Zamawiajgcego
do realizacji zamdwienia jedynie w zakresie zadeklarowanym obejmujgcym w szczegdlnosci:

o wykonanie robét przygotowawczych (w tym m.in.: wygrodzenie terenu budowy, montaz tablic
informacyjnych oraz ostrzegawczych),

e rozbidrke istniejgcego budynku gospodarczego,

e zabezpieczenie istniejgcych elementéw uzbrojenia podziemnego,

e przebudowe przytacza wodociggowego,

e budowe drogi pozarowej (przebiegajacej przez podwaérko, od strony ul. potudniowej budynku) wraz z
zjazdem z ulicy Michalskiego (w tym wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu),

o wykonanie ciggdw komunikacyjnych — $ciezek pieszych,

e wykonanie nowych trawnikéw,

e prace rozbiérkowe oraz demontaze (w tym m.in. okfadzin sciennych i podtogowych, wybranych scian
dziatowych i nosnych, fragmentdow stopu, wewnetrznych schodéw wejsciowych do budynku,
schodéw zewnetrznych, pokrycia dachowego, podtogi na gruncie, stolarki otworowej, instalacji
wewnetrznych sanitarnych oraz elektrycznych),

e dostosowanie obiektu do wymagan bezpieczenstwa pozarowego i dostepnosci dla oséb ze
szczegblnymi potrzebami,

e pogtebienie piwnic wraz z wykonaniem podbicia istniejgcych fundamentéw,

e wykonanie izolacji pionowych $cian piwnicznych,

e wykonanie izolacji poziomej murdw piwnic metoda iniekcji niskocisnieniowej,

e wykonanie nowej podtogi na gruncie,

e przebudowe (wzmocnienie) konstrukcji dachu sali widowiskowej,

e wzmochienie istniejacej drewnianej wiezby dachowej,

e wymiane stropu nad kondygnacjg parteru (dla potrzeb pomieszczen biblioteki),

e wykonanie lokalnych wzmocnien stropow (w tym pod nowe Sciany dziatowe),

e budowe wewnetrznego szybu windowego wraz z dostawg i montazem dzwigu osobowego,

e dostawe i montaz podnosnikdw pionowych (towarowego oraz dla 0s6b niepetnosprawnych),

® naprawe, renowacje oraz wzmochienie $cian,

e naprawe ukfadu sciggdw budynku wraz z ich elementami kotwigcymi,

e remont stropu nad piwnicg,

e montaz nadprozy w miejscach nowych lub powiekszanych otwordw w $cianach,

e wykonanie konstrukcji pod centralne wentylacyjne zlokalizowane na dachu,

e kompleksowg wymiane pokry¢ dachowych wraz z wykonaniem izolacji termicznych dachu,

e wymiane stolarki okiennej oraz drzwiowej,



wykonanie oddymiania klatki schodowej,
renowacje elewacji budynku,
wykonanie nowych okfadzin $ciennych, podtogowych oraz sufitdw podwieszanych,
wykonanie nowych instalacji sanitarnych obejmujacych:
— instalacje wod-kan. (w tym: instalacje wody zimnej uzytkowej, instalacje wody cieptej
uzytkowej, instalacje hydrantowg, instalacje kanalizacji sanitarnej)
— instalacje wentylacji mechanicznej,
— instalacje klimatyzacji,
— instalacje centralnego ogrzewania,
wykonanie nowych instalacji elektrycznych obejmujacych:
— zasilanie obiektu od zestawu ztgczowo-pomiarowego (w tym wykonanie przeciwpozarowego
wytacznika pradu PWP),
— wewnetrzne linie zasilajgce,
— instalacje os$wietleniowe (oswietlenia ogdlnego, nocnego, ewakuacyjnego oraz
zewnetrznego),
— instalacje gniazd wtyczkowych (w tym dedykowanych —, DATA"),
— zasilanie odbiornikéw energii wymagajacych indywidualnego zabezpieczenia,
— instalacje uziemiajaca,
— instalacje odgromowsg,
— instalacje sieci strukturalnej,
— instalacje monitoringu wizyjnego CCTV,
— instalacje sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN,
— instalacje przyzywowsg,
wykonanie identyfikacji wizualnej budynku,
dostawe i montaz wyposazenia statego oraz ruchomego (w tym wyposazenia sanitariatow),
przekazanie wszelkich odpadéw powstatych w trakcie i/lub w wyniku realizacji zaméwienia do
odzysku, zagospodarowania lub unieszkodliwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
wszelkie pozostate roboty i/lub czynnosci niezbedne dla prawidtowe] realizacji zaméwienia, w tym
w szczegolnosci wykonanie obowigzkdéw natozonych na Zamawiajgcego (inwestora) w uzgodnieniach,
porozumieniach, warunkach technicznych, opiniach, pozwoleniach pozyskanych dla realizacji
przedmiotu zamdwienia,
szkolenie wyznaczonych przedstawicieli Uzytkownika w zakresie obstugi i eksploatacji
zamontowanych urzadzen, systemow itp.,
uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

Zamawiajgcy przewiduje opcjonalnie realizacje zamdwienia w okreslonym prawem opcji zakresie, tj.:

wykonanie systemu audio-wizualnego (nagtosnienia, projekcji obrazu oraz petli indukcyjnej) sali
wielofunkcyjnej,

dostawe i montaz systemu mechaniki scenicznej,

wykonanie systemu oswietlenia scenicznego,

Zakres robot objety prawem opcji zostat opisany w wyszczegdlnionym tomie dokumentacji projektowej
pn. : ,Systemy audiowizualne i technologia sceniczna”.

UWAGA!

Wszelkie roboty towarzyszgcych nie wskazanych wprost, a niezbednych do prawidtowego wykonania robét
podstawowych (w tym roboty, ktérych wykonaniu moze okaza¢ sie konieczne dopiero po zrealizowaniu czesci
zakresu robdt) oraz przedmiotu umowy nalezy uwzgledni¢ w ofercie (zaréwno w ujeciu kosztowym, jak
i terminowym).



5.

Wymagania realizacyjne

1)

5)

6)

Przed sporzgdzeniem oferty zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu sprawdzenia
warunkéw wykonania niniejszego zamodwienia i wtasciwego oszacowania ceny ofertowej zamdwienia.
Wykonawca zamodwienia zobowigzany jest do stosowania wysokich standardéw uczciwosci
i etycznego postepowania we wszystkich procesach zwigzanych z realizacjg zamdéwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do terminowosci, kompletnosci oraz zgodnosci realizacji przedmiotu
zamdwienia z zawartg umowg, dokumentacjg postepowania poprzedzajgcego udzielenie zamdwienia
publicznego, pozwoleniem na budowe, przepisami prawa (w tym w zakresie bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz bezpieczenistwa przeciwpozarowego) oraz zasadami wiedzy technicznej.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego wydania wszelkich
posiadanych dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego oraz powstatych w trakcie realizacji
zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w dniu zawarcia umowy do przedfozenia Zamawiajgcemu:

a) kserokopii potwierdzonej za zgodnosc z oryginatem dowodoéw potwierdzajgcych zdolnosé oséb
wskazanych w ofercie Wykonawcy do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, co najmniej w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,

b) kserokopii potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez osobe/osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem umowy, na sume ubezpieczenia nie nizszg niz 10 000 000,00 zt wraz z dowodem
optaty naleznej z tego tytutu skfadki (Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérej mowa powyzej przez caty okres realizacji
zamoéwienia - w przypadku wygasniecia terminu obowigzywania polisy Wykonawcy
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu najpdzniej w ostatnim dniu jej
obowigzywania dowoddéw potwierdzajgcych jej przedtuzenie lub nowej polisy lub innego
dokumentu potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy, na sume ubezpieczenia nie
nizszg niz 10 000 000,00 zt wraz z dowodami potwierdzajgcymi optacenie naleznych z tego
tytutu sktadek, a w przypadku ptatnosci w ratach, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
dowdd optacenia sktadki ubezpieczenia najpdiniej nastepnego dnia po dacie wymagalnosci
ptatnosci kazdej kolejnej raty).

Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w terminie 5 dni kalendarzowych liczac od daty zawarcia
umowy do przedfozenia Zamawiajgcemu:

a) oswiadczenia kierownika budowy i kierownikéw robét, potwierdzajgcych przyjecie obowigzkéw
na budowie (np. zgodne z wzorem udostepnionym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Chorzowie),

b) oswiadczenia Wykonawcy, kierownika budowy i kierownikéw robdét o zapoznaniu sie
z dokumentami stanowigcymi podstawe realizacji zamdwienia,

c) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) uproszczonych kosztoryséw ofertowych opracowanych na podstawie przedmiaréw robdt
stanowigcych zatgcznik do postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego wraz
z zestawieniem skfadnikiem cenotwérczych tj. Kz, Kp, Z, r-g, zestawieniem R,M,S.

Kosztorysy ofertowe powinny zwierac¢ wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w przedmiarach
robot. Wykonawca sporzadzajac kosztorysy ofertowe zobowigzany jest do wycenienia
i wypetnienia wszystkich pozycji przedmiaréw robot. Zamawiajgcy zakazuje ingerencji w zakres
i ilos¢ robdét wskazanych w przedmiarach. Wykonawca nie moze pomingé w kosztorysach
ofertowych zadnych pozycji z przedmiaru robét. W przypadku dokonania wyceny danej pozycji
kosztorysu w innej pozycji, przy pozycji nie wycenionej nalezy poda¢ numer pozycji, gdzie
wyceniono dane prace. Wykonawca nie moze dopisywac pozycji przedmiarowych, dokonywac
zmian ilosci jednostek przedmiarowych i ich opiséw. Wpisane w przedmiary dane dotyczace



9)
10)

11)

katalogéow (KNR, KNNR i inne) zawierajgce kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych nie
zobowigzuja Wykonawcy do sporzadzenia kalkulacji zgodnie z wymienig podstawa
normatywna.

Cena wynikajaca z kosztorysow ofertowych musi by¢ tozsama z ceng catkowitg wynikajaca
z oferty Wykonawcy.

e) szczegétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania, uwzgledniajacego
wymagane terminy i koszty realizacji zamdéwienia zgodne z ofertg Wykonawcy i kosztorysami
ofertowymi, opracowanego w formie wykresu Gantta w okresach tygodniowych oraz kolejnosci,
w jakiej Wykonawca zamierza realizowac roboty budowlane. Poszczegélne etapy robét zgodne
z dziatami przedmiarowymi powinny by¢ naniesione na grafik w zakresie harmonogramu
z uwzglednieniem daty ich rozpoczecia, czasu potrzebnego na ich wykonanie oraz
z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robét. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie
poszczegdlnych czesci inwestycji Wykonawca powinien uwzglednié mozliwe przerwy wynikajgce
z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, oraz inne okolicznosci moggce mie¢ wptyw
na terminowos¢ wykonania zamoéwienia. Zweryfikowany pozytywnie przez nadzér inwestorski
i zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania
przedmiotu zamoéwienia stanowit bedzie podstawe do jego realizacji.

W przypadku zmiany termindw realizacji przedmiotu zamowienia, okreslonych
w harmonogramie, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania aktualizacji harmonogramu
w terminie do 7 dni od dnia wystgpienia okolicznosci powodujacych zmiane termindéw
wynikajgcych  z  harmonogramu oraz ponownego przedstawienia zaktualizowanego
harmonogramu do akceptacji Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego
o okolicznosciach, ktére mogg spowodowal niedotrzymanie termindw wynikajgcych
z harmonogramu lub przerwanie realizacji. W przypadku wystgpienia ww. okolicznosci lub
op6znien lub zwioki w realizacji robét w stosunku do zatwierdzonego aktualnego
harmonogramu, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia aktualizacji harmonogramu
robét oraz do przedstawienia programu naprawczego, tj. planu czynnosci/dziatan w zakresie
zaangazowania Srodkow, sprzetu i personelu, ktére to Wykonawca podjat lub zamierza podjaé
majac na celu terminowa realizacje Przedmiotu umowy zgodnie z przedstawiong do akceptacji
aktualizacjg harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminach umownych.
Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, nie pdzniej jednak niz do czternastu (14) dni kalendarzowych od daty zawarcia
umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
W przypadku koniecznosci przesuniecia powyzszego terminu przekazania terenu budowy, ze wzgledu
na przyczyny lezace po stronie Zamawiajgcego dotyczgce np. braku przygotowania czy braku
mozliwosci przekazania miejsca realizacji inwestycji z uwagi na istotne czynniki uniemozliwiajgce
podjecie robét budowlanych, Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce w formie pisemnej notyfikacji
0 przesunieciu terminu przekazania terenu budowy, wyznaczajgc nowy termin. Wskazanie terminu
przekazania terenu budowy jest uprawnieniem Zamawiajacego. Zmiana terminu przekazania terenu
budowy nie stanowi zmiany umowy. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania gotowosci
do przejecia terenu budowy.
Przed przystgpieniem do robét, lecz nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca
zobowigzany jest w imieniu Zamawiajgcego przygotowac odpowiednie dokumenty i powiadomic
organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie ich rozpoczecia.
W dniu przekazania terenu budowy, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy 1 egzemplarz wersji
papierowej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioréw robét.
Wykonawca przystgpi do wykonywania robdt budowlanych najpdzniej w terminie do 7 dni od daty
przekazania terenu robét przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia terenu budowy i interesdw osdéb trzecich,
zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa zwigzanego z budowg oraz wtasciwej ochrony srodowiska,
w tym m.in. poprzez:
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13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

a) ograniczenia dostepu oséb nieupowaznionych na teren budowy poprzez wygrodzenie terenu
budowy ogrodzeniem petnym o wysokos$ci minimum 2m; ogrodzenie to nalezy wykona¢ taki
sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi i mienia; na ogrodzeniu w odlegtosciach nie
wiekszych niz 10 m nalezy umiescic¢ stosowne tablice ostrzegawcze,

b) ponoszenie odpowiedzialnosci za organizacje, bezpieczne dojazdy i przejscia dla innych
w otoczeniu terenu budowy, w tym do obiektéw zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robot
oraz za zapewnienie dojazdu do obiektéw zlokalizowanych w jego poblizu,

c) prowadzenie robdt budowlanych w taki sposéb, aby mozliwe byto ciggte, state funkcjonowanie
obiektéw zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robét, w tym do zapewnienia realizacji robét
budowlanych w taki sposdb, aby z tytutu prowadzonych prac nie doszto do przerwania ciggtosci
dostaw mediéw, w tym odbioru sciekow,

d) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektow w terenie;

e) zorganizowanie budowy i kierowanie budowg w sposdb zgodny z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, przepisami, w tym techniczno-
budowlanym oraz bezpieczenstwa i higieny pracy;

f) realizacje robdt zgodnie z wymogami wtasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb
zapewniajgcy ochrone srodowiska przed hatasem i zanieczyszczeniem, w tym takze przez
zastosowanie sprawnego i wfasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej
akustycznie technologii prowadzenia robdt;

g) codzienne zabezpieczenie, uporzgdkowanie i utrzymanie w czystosci terenu budowy (zaréwno
w trakcie, jak i po zakonczeniu prac).

Zamawiajgcy zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu umowy punktdw poboru energii elektryczne;j
i wody (istniejgce punkty przytgczeniowe obiektu). Obowigzkiem Wykonawcy jest zorganizowanie
przytaczy mediéw na potrzeby budowy oraz ponoszenie kosztéw za ich zuzycie.

Zamawiajgcy nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na czasowy odktad lub sktadowanie mas
ziemnych oraz materiatéw z rozbiérek i demontazu oraz terenu na cele magazynowo - socjalne.
Wykonawca winien samodzielnie zapewnia¢ sprzet, narzedzia, urzagdzenia, materiaty i wyposazenie
konieczne do realizacji zamdwienia. Wydatki poniesione na nabycie sprzetu, narzedzi, materiatow,
urzadzen i wyposazenia stanowig koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujace sie
na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamédwienia.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ zamiar rozpoczecia robdt wtasciwym gestorom sieci, ktérzy
dokonywali uzgodnien dokumentacji. Koszt nadzoréw branzowych lezy po stronie Wykonawcy. Przed
rozpoczeciem prac na sieciach Wykonawca zobowigzany jest uzyskac zgode na wymagane wytaczenie
odpowiednich urzadzen oraz ustali¢ nadzdér stuzb gestora nad tymi pracami.

Obowigzkiem Wykonawcy jest prowadzenie robdt w taki sposdb, aby nie wystgpity uszkodzenia
istniejgcych obiektdw, w tym infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu istniejgcego,
zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegajacych likwidacji lub przebudowie, a takze
zlokalizowanych poza terenem budowy. W przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow,
infrastruktury lub uzbrojenia terenu, Wykonawca zobowigzany jest do ich odtworzenia i naprawy
uszkodzen na witasny koszt.

Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$é¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego lub
podmiotéw i oséb trzecich z tytutu prowadzonych i wykonanych robét, w szczegélnosci za uszkodzenie
ciata, utrate zdrowia lub Smier¢ osdb oraz uszkodzenie lub utrate mienia, a takze ponosi
odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczeristwo na terenie budowy.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac przygotowawczych
lub robdt budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest przed ich rozpoczeciem uzgodnic
przewidywany sposéb, zakres i terminy korzystania z sgsiedniej nieruchomosci z jej wtascicielem,
a po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania
z sgsiedniej nieruchomosci.
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Wielobranzowy nadzér inwestorski nad realizacjg zamoéwienia sprawowacd bedzie podmiot zewnetrzny
(zwany dalej ,inspektorem nadzoru”), ktéry przejmie obowigzki Zamawiajacegow zakresie
wykonywania czynnosci zwigzanych z nadzorowaniem zamdwienia.
Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniui na rzecz
Zamawiajgcego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajgcego jakichkolwiek zmian
ingerujacych w zakres zaméwienia.
Dla potrzeb realizacji zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest dysponowaé niezbedng kadrg
kierowniczg, w skfad ktérej wchodzi¢ beda co najmniej kierownik budowy i kierownicy robdt,
posiadajgcy kwalifikacje, uprawnienia i doswiadczenie co najmniej na poziomie wymaganym przez
Zamawiajgcego na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statego, biezgcego, aktywnego, zorganizowanego
uczestnictwa kadry kierowniczej Wykonawcy w realizacji przedmiotu zaméwienia. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia statej dyspozycyjnosci kierownika budowy i kierownikéw robdét w
zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogg elektroniczng (mail).
Do obowigzkéw organizacyjnych Wykonawcy zwigzanych z realizacja umowy nalezy m.in.
uczestnictwo w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego. Celem narad
koordynacyjnych jest przede wszystkim omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robét, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac, nieprawidtowosci w
wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia kazdorazowo udziatu w naradach kierownika budowy
oraz kierownikéw robdt. Zamawiajacy planuje zwotywanie narad koordynacyjnych z czestotliwoscia
nie wiekszg niz jeden raz na 2 tygodnie w kazdym miesigcu przypadajgcym na okres realizacji Umowy.
Zwotywanie narady koordynacyjnej jest uprawnieniem Zamawiajgcego, a nie jego obowigzkiem.
Obecnosc kierownika budowy oraz kierownikdw poszczegdlnych robét na naradach koordynacyjnych
jest obowigzkowa.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statego, biezgcego, aktywnego, zorganizowanego
uczestnictwa personelu Wykonawcy, tj. kierownictwa budowy i robdét w realizacji przedmiotu
zamodwienia, w tym m.in. w ramach wymaganych:
a) obowigzkowych pobytéw co najmniej dwa razy w tygodniu (kazdy w inny dzien) przez okres
minimum 2 godzin/1 pobyt na terenie inwestycji kierownika budowy, pomiedzy godz. 8.00
a 14.00, od chwili rozpoczecia realizacji robét budowlanych w ramach przedmiotu zamowienia.
b) obowigzkowych pobytéw co najmniej raz w tygodniu (kazdy w inny dzien) przez okres minimum
2 godzin/pobyt na terenie inwestycji kierownikéw robot kazdej z branz, pomiedzy godz. 8.00 a
14.00, od chwili rozpoczecia realizacji robdt budowlanych danej branzy w ramach przedmiotu
zamowienia.
Kierownik budowy i kierownicy robdt zobowigzani sg réowniez do obecnosci na terenie budowy
w kazdym innym przypadku wskazanym w opisie przedmiotu zaméwienia oraz gdy wymaga tego stan
lub charakter prowadzonych robét, jak réwniez kazdorazowo, gdy zadanie takie (osobiscie, mailowo
lub telefonicznie) zgtosi Zamawiajgcy lub inspektor nadzoru inwestorskiego. Uznaje sie, ze dany
kierownik uczynit zados¢ zgdaniu, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim, jezeli jest obecny w trakcie
wskazanych prac oraz gdy stawit sie na terenie budowy w terminie nie dtuzszym niz 24 godziny od
zgtoszenia zadania, a takze pozostat tam przez czas wyznaczony przez Zamawiajgcego lub inspektora
nadzoru.
Czynnosci personelu Wykonawcy muszg by¢ uwidocznione we wilasciwej dokumentacji
(np. dzienniku budowy, notatkach stuzbowych, protokotach z uzgodnien spisanych z udziatem
Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru, protokotach odbioru, protokotach ze spotkan, narad
koordynacyjnych, zmian i uzupetnieniach na archiwalnym egzemplarzu projektu itp.).
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu kierownika budowy oraz branzowych
kierownikdéw robdt w odbiorze koricowym robdt oraz w trakcie kontroli majgcej na celu uzyskanie
decyzji i/lub odbioréw przez organy/jednostki zewnetrzne.



30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

Kierownik budowy oraz kierownicy robot zobowigzani sy do systematycznego dokonywania wpiséw
do dziennika budowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie przez kierownika budowy
biezgcego prowadzenia dziennika budowy.

Koniecznos¢ pracy jakiegokolwiek personelu i lub pracownikéw Wykonawcy (jego podwykonawcdw i
dalszych podwykonawcéw) w dni wolne od pracy i/lub w godzinach nadliczbowych oraz w systemie
zmianowym nie moze by¢ podstawg do jakichkolwiek dodatkowych roszczen w stosunku do
Zamawiajgcego. Czas pracy personelu Wykonawcy na terenie inwestycji winien umozliwia¢ witasciwy
przebieg, nadzér i kontrole wszystkich proceséw zwigzanych z jego realizacja.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru zobowigzany jest
do przedtozenia do konca dnia, w ktérym wystosowano zadanie, informacji dot. ilosci osdb
uczestniczacych w realizacji zamdwienia wraz z wskazaniem podmiotu na rzecz ktérego Swiadcza
prace oraz wskazanie ilo$ci oséb wykonujgcych czynnosci nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokosciowych podczas budowy, w szczegdlnosci zwigzanych z wytyczeniem obiektéw
budowlanych w terenie, geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg obiektow budowlanych,
geodezyjng obstugg budowy, skutkujgcych sporzadzeniem dokumentacji geodezyjne;.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow
budowlanych, tj. pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych majgcych na celu zebranie aktualnych
danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu objetego
zamierzeniem budowlanym i sporzgdzenie dokumentacji geodezyjnej zawierajgcej wyniki tych
pomiardw, w tym mapy opatrzonej klauzulg urzedowsg, stanowigcg potwierdzenie przyjecia do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioréw danych lub dokumentéw, w oparciu o
ktdre mapa ta zostata sporzadzona, albo oswiadczenia wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu
pozytywnego wyniku weryfikacji.

Ww. czynnosci i opracowania Wykonawca zobowigzany jest wykonaé zgodnie z ustawg z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021.1990 z pdZn. zm.) oraz Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standarddéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania
wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania przy wykonywaniu robét wyrobow nowych, o nalezytych
wiasciwosciach uzytkowych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania inspektorowi nadzoru do akceptacji wnioskéw o
zatwierdzenie wyrobu przynajmniej na 7 dni kalendarzowych przed jego wbudowaniem. We wniosku
(przygotowanym zgodnie z wzorem przekazanym przez nadzér inwestorski) Wykonawca powinien
udokumentowad, ze proponowane do wbudowania wyroby spetniaja wymagania Zamawiajgcego.
Inspektor nadzoru w ciggu 5 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku przeprowadzi jego
weryfikacje, ktdra zostanie zakonczona jego akceptacjg lub odrzuceniem.

Zaakceptowanie zaproponowanego przez Wykonawce wyrobu z konkretnego systemu lub technologii
zobowigzuje Wykonawce do stosowania pozostatych wyrobow z tego systemu lub technologii (nie
dopuszcza sie stosowania wybidrczo wyrobdéw z réznych technologii lub systemow).

Powyzsze zapisy stosuje sie odpowiednio do planowanych do uzycia, zabudowania lub montazu
materiatdw sprzetdw, urzadzen, wyposazenia itp. (nie dotyczy narzedzi roboczych, sprzetu
budowlanego i srodkéw transportowych uzywanych w toku wykonania robot).

W przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan, jezeli
obowigzujgce przepisy prawa, w tym przepisy techniczno-budowlane, lub zasady wiedzy technicznej
nie bedg wystarczajgce do ich rozstrzygniecia przez kierownictwo budowy lub nadzdér inwestorski, to
Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ z kartg zapytania projektowego do autora projektu
(przygotowang zgodnie z wzorem przekazanym przez nadzér inwestorski). Z kartg zapytania
projektowego nalezy wystgpi¢ réwniez w przypadku koniecznosci usuniecia btedéw w dokumentacji
projektowej, uzgodnienia indywidualnych dokumentacji technicznych lub warsztatowych.
Gdziekolwiek w dokumentacji powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg wyroby,
materiaty, sprzet, urzadzenia, wyposazenie i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
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obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepiséw.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosz3 sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie i rbwnowazne normy zapewniajace réwny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
Rdznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
Wykonawca zobowigzany jest do realizowania polecen inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, w tym
m.in. dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen (w tym wykonywanie poprawek badz
ponowne wykonanie wadliwie wykonanych robdt), wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych
odkrycia robét lub elementdéw zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét
budowlanych oraz informac;ji i dokumentéw potwierdzajgcych zastosowanie przy wykonywaniu robot
budowlanych wtasciwych wyrobdw, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a takze informacji
i dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania urzadzen technicznych.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania witasciwym inspektorom nadzoru inwestorskiego
informacji dotyczacych realizacji przedmiotu zamdéwienia, w tym do natychmiastowego, pisemnego
informowania o wszystkich mozliwych zagrozeniach w jego terminowym wykonaniu, z podaniem ich
przypuszczalnych konsekwencji, a takze umozliwienia przeprowadzenia kontroli stanu jego realizacji
przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do wstrzymania na polecenie witasciwego inspektora nadzoru
inwestorskiego wykonywania robét w odpowiedniej czesci lub w catosci, w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywotac zagrozenie bgdz spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem
lub pozwoleniem na budowe. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé¢ Zamawiajacego
o wstrzymaniu wykonywania robdt budowlanych, nie pdzniej niz w dniu otrzymania zadania ich
wstrzymania. Wstrzymania robdt budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia skutkowato bedzie bezzwtocznym zawiadomienie o tym fakcie wtasciwego organu.
Kazdorazowe wstrzymanie wykonywania robdt budowlanych, w tym w wyniku okolicznosci innych niz
wymienione powyzej oraz w przypadku wstrzymania realizacji inwestycji lub przerwie w jej
wykonywaniu przez wykonawce robdét na okres dtuzszy niz 1 dzien roboczy, wymaga bezzwtocznego
powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie, lecz nie pdzniej niz w nastepnym dniu roboczym
od powziecia informacji o ich wstrzymaniu.
Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych tudziez ekonomicznych, zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw
do zagospodarowania lub unieszkodliwienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji zamdwienia koniecznosci
wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa oraz
niezbednych robdt dodatkowych w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne
do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieAd robdt
przepisami, wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca nie moze odméwié¢ wykonania robot zamiennych i/lub dodatkowych, na polecenie lub
whiosek Zamawiajgcego. Wyrazenie zgody na wykonanie robdt zamiennych na wniosek Wykonawcy
stanowi uprawnienie Zamawiajgcego, a nie jego obowigzek.
Przez roboty zamienne nalezy rozumiec roboty bedgce nastepstwem rozwigzan zamiennych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, jako wykonanie elementu wystepujgcego
w dokumentacji projektowej, ale w sposéb odmienny, niz to pierwotnie opisano, czyli na podstawie
rozwigzania zamiennego w stosunku do przewidzianego w projekcie.
Wykonanie robét zamiennych jest mozliwe m.in. jezeli:

a) narynku pojawity sie nowe technologie wykonania robdt, materiaty, wyposazenie, urzadzenia

nowej generacji umozliwiajgce poczynienie oszczednosci w zakresie kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,
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b) konieczno$¢ ich wprowadzenia jest wynikiem wad dokumentacji projektowej, czyli jej
niezgodnosci z zasadami wiedzy technicznej lub stanem terenu budowy spowodowanym
w szczegblnosci odmiennymi od pierwotnych zatozen,

c) materiaty lub urzadzenia wskazane w dokumentacji projektowej nie sg juz dostepne na rynku
lub sg niedostepne czasowo, w sposdb wptywajgcy na prawidtowa realizacje zamodwienia - fakt
ten Wykonawca zobowigzany jest udowodnic, a Inspektor Nadzoru potwierdzi¢ na pismie,

d) zastosowane jako zamienne materiaty lub urzadzenia majg nie gorsze parametry techniczne
niz materiaty lub urzadzenia skazane w dokumentacji projektowej jako przyktadowe,

e) wprowadzenie rozwigzan zamiennych jest nastepstwem zmiany przepisow prawa
powszechnie obowigzujgcego majgcych wptyw na wykonanie umowy.

48) Rozliczenie robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa zostanie
dokonane na podstawie kosztorysu réznicowego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) nalezy wyliczy¢ cene roboty pierwotnej, a wiec roboty, ktdra miata by¢ pierwotnie wykonana;

b) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej;

c) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy cenami robét z pkt ai b;

d) wyliczen ww. cen (pierwotnej i zamiennej) nalezy dokonaé w oparciu o nastepujgce zatozenia:

i ceny jednostkowe robdét nalezy przyjaé z kosztoryséw, o ktérych mowa w pkt. 6 ppkt d

Rozdziatu 5, Wymagania realizacyjne”,

ii. w sytuacji wystgpienia roboét, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z lit. a, ceny
jednostkowe nalezy wyliczy¢ w oparciu o nastepujace elementy:

— czynniki cenotworcze (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyjaé z kosztorysow, o ktérych mowa
w pkt. 6 ppkt d Rozdziatu 5 ,, Wymagania realizacyjne”;

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o metode
opisang w tiretecie pierwszym, brakujgce ceny czynnikdow produkcji zostang
przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania;

— podstawg do okreslenia naktaddw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji
w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakfadéw Rzeczowych,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru,

iii. ilos¢ robdt, ktére miaty by¢ wykonane (,,pierwotnych”) nalezy przyjgé z kosztoryséow
o ktérych mowa w pkt. 6 ppkt d Rozdziatu 5 ,,Wymagania realizacyjne”,

iv. ilosSci robdét zamiennych, nalezy udokumentowaé w ksigzce obmiaréw (obmiary
dokonane przez Wykonawce wymagajg potwierdzenia prawidtowosci ich sporzadzenia
przez Inspektora Nadzoru).

49) Przez niezbedne roboty dodatkowe nalezy rozumiec roboty, stanowigce autonomiczng podstawe
zmiany Umowy, zgodnie z przepisem ustawy Prawo zamdwien publicznych, czyli roboty nieobjete
zamowieniem podstawowym, niezbedne do jego wykonania, jezeli jednoczesnie spetnione sg warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegodlnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamoéwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow
dla Zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okres$lonej
pierwotnie w Umowie.

50) Rozliczanie robot dodatkowych odbywato sie bedzie w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét bedg przyjmowane z kosztorysow, o ktérych mowa w pkt. 6 ppkt d
Rozdziatu 5 ,,Wymagania realizacyjne”;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz te ktére miaty by¢ pierwotnie wykonane
(tzn. takie, ktorych nie mozina rozliczy¢ zgodnie z pkt a), roboty te rozliczone bedg
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51)

52)

53)

54)

55)

56)

na podstawie kosztorysdw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru. Kosztorysy te opracowane bedg analogicznie jak dla wyliczenia ceny
zamiennej (pkt 48 Rozdziatu 5 ,Wymagania realizacyjne”).
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci przedmiotu zamodwienia
w sytuacji, gdy uzna wykonanie tej czesci za zbedne (ograniczenie rzeczowe przedmiotu zamdwienia,
czyli rezygnacja z wykonywania robot/ustug przewidzianych pierwotnie), nielezagce w interesie
Zamawiajgcego lub niemozliwe do wykonania z przyczyn niezaleznych od Stron, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa (roboty
zaniechane).
taczna wartosé robdt zaniechanych brutto nie moze by¢ wieksza niz 15 % wartosci wynagrodzenia
umownego (bez uwzglednienia wartosci innych zmian).
Wyliczenie robdt zaniechanych odbedzie sie na tych samych zasadach jak wyliczenie ceny roboty
pierwotnej na potrzeby rozliczenia roboty zamienne;j.
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego przeprowadzania pomiaréw i badan materiatéw oraz
robét zgodnie z zasadami kontroli jakosci wyrobdow, materiatow i robét, okreslonymi w dokumentacji
projektowej i STWIORB normach i przepisach oraz na kazdy wniosek inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania, przy udziale wtasciwych inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, prob i rozruchéw instalacji i urzadzen oraz zgtaszanie ich do odbioru. Wykonawca, za
posrednictwem kierownika budowy i kierownikéw robdt, zobowigzany jest do zgtaszania nadzorowi
inwestorskiemu planowanych prob, rozruchéw technicznych instalacji i urzadzen, przynajmniej na 5
dni roboczych przed ich terminem.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego dopuszczenia
zabudowanych urzadzen do ruchu (tj. rejestracji i uzyskania decyzji zezwalajacej na eksploatacje —
eksploatujacy Centrum Kultury Slaskiej w Swietochtowicach — przez Urzad Dozoru Technicznego
(odbidr przez UDT).
Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia min 3 oséb personelu Uzytkownika z obstugi
i konserwacji wszystkich zabudowanych systemdw, instalacji oraz urzadzen. Dla kazdej z instalacji,
systemoéw i urzadzen nalezy przeprowadzi¢ osobne, jednodniowe szkolenie, podzielone na 2 moduty:
— teoretyczny,
—  praktyczny
Ramowy program szkolenia:
— modut teoretyczny, srednio 4 godziny/instalacje, system lub urzadzenie:
= prezentacja urzadzen sktadowych i elementéw instalacji/systemu, omdwienie ich
funkcjonalnosci, parametrow i zasady dziatania
= zapoznanie z instrukcjg eksploatacji,
= omowienie zasad bhp przy eksploatacji,
= omdwienie czynnosci zastrzezonych dla instalatora lub serwisanta oraz dla oséb/podmiotéw
posiadajgcych stosowne uprawnienia w zakresie dozoru lub eksploatacji,
= omowienie zasad konfiguracji od strony uzytkownika,
= omowienie czynnosci kontrolnych, konserwacji i przegladow,
= omowienie wymogow eksploatacji i warunkéw gwarancji, materiaty eksploatacyjne
= omowienie postepowania na wypadek awarii.
— modut praktyczny, $rednio 4 godziny/instalacje:
= zapoznanie sie z instalacjg/systemem i jej urzgdzeniami (elementami sktadowymi),
= ¢wiczenia z obstugi i konfiguracji instalacji od strony uzytkownika,
= wymiana materiatéw eksploatacyjnych.
Ww. program nalezy dostosowaé¢ do wymogow eksploatacyjnych i warunkéw gwarancji danego
producenta instalacji, systemoéw i urzadzen tak, aby uzytkownik korncowy maégt bezpiecznie przystgpic
do ich eksploatacji oraz by posiadat wiedze niezbedng do jej biezacej konserwacji i utrzymania,
konfiguracji oraz do zachowania wymaganych warunkdw gwarancji. Tematyka szkolen winna dotyczy¢
uprawnien i obowigzkow uzytkownika koncowego.
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57)

58)

59)

60)

61)

62)

63)

64)

65)

Osoby uczestniczace w szkoleniu winny dosta¢ komplet dokumentdéw szkoleniowych, w tym instrukcje
eksploatacji oraz prezentacje zabudowanych instalacji, systemdéw i urzadzen, wraz z opisem
uprawnien i obowigzkéw uzytkownika korncowego.

Uczestnicy szkolenia winni dostac zaswiadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania do odbioru, przez kierownika budowy/roboét ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych przynajmniej na pie¢ (5) dni roboczych przed ich zakryciem. Odbiory
czesciowe dokonywane bedg przez inspektora nadzoru do 5 dni roboczych od daty ich zgtoszenia.
Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwié¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ulegajacej zakryciu. W
przypadku niespetnienia ww. wymogéw, Wykonawca zobowigzany bedzie do odkrycia robét lub
wykonania otworéw kontrolnych lub ich rozbidrki zgodnie z dyspozycjg wtasciwego inspektora
nadzoru inwestorskiego, a nastepnie przywrdcenia stanu poprzedniego lub jego odtworzenia. Koszt i
ryzyko tych czynnosci obcigza Wykonawce.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg. zasad opisanych w umowie.
Warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru czesciowego, jest wczesniejsze
przekazanie Zamawiajgcemu przez Wykonawce jednego egzemplarza oryginatu odpowiedniego
protokotu z uprzedniego odbioru bez uwag tych samych robdt, przeprowadzonego pomiedzy
Wykonawcg lub podwykonawcy oraz podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. Powyzsze
dotyczy réwniez odbioru koncowego.

Odbiory czesciowe nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonane roboty do czasu
przekazania catosci inwestycji protokotem odbioru koricowego.

Wykonawca, po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych sktadajgcych sie na zakres zamdwienia,
na witasny koszt zlikwiduje zaplecze i doprowadzi teren budowy do nalezytego stanu (petnego
uporzadkowania) wraz z uporzadkowaniem terendw przylegtych. Jako uporzadkowanie terendw
przylegtych rozumie sie doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku sgsiedniej nieruchomosci,
m.in. drogi (w tym drogi publicznej), ulicy, gruntu, znajdujacej sie poza terenem budowy, w razie
korzystania z tej nieruchomosci.

Po zakonczeniu wszystkich robdét budowlanych sktadajgcych sie na zakres zamoéwienia, Wykonawca
przygotuje i ztozy w imieniu Zamawiajgcego zgtoszenia zakonczenia budowy obiektu budowlanego i
zamiarze przystgpienia do jego uzytkowania organom Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz
Panstwowej Strazy Pozarnej.

Po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych sktadajacych sie na zakres zamdwienia, Wykonawca
przygotuje i ztozy w imieniu Zamawiajagcego zawiadomienie do organu nadzoru budowlanego o
zakonczeniu budowy oraz o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego.

Odbidr ostateczny (koricowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakorczenie robét oraz gotowosé do odbioru koicowego
powinna by¢ stwierdzona przez kierownika budowy i bezzwlocznie przedstawiona pisemnie
Inwestorowi w formie zawiadomienia.

Wykonawca wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie, lecz nie pdzniej niz ze zgtoszeniem
gotowosci do odbioru kofncowego, przedtozy Nadzorowi inwestorskiemu dokumenty odbiorowe w
ilosci 2 (dwoch) egz. (oryginat+kopia) w wersji papierowej (pisemnej) i w 2 egz. w wersji elektronicznej
tozsamej z papierowg (na nosniku elektronicznym przenosnym typu plug and play — , pendrive”,
zawierajgcym pamiec nieulotng typu flash, przeznaczonym do wspétpracy z komputerem przez port
USB co najmniej 2.0.), zawierajgce:

a) oryginat dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej, a w przypadku prowadzenia
dziennika budowy w postaci elektronicznej numer tego dziennika,

b) projekt powykonawczy, w tym projekt techniczny z uwzglednieniem dokonanych zmian
(dokumentacje projektowg z naniesieniem ewentualnymi zmianami/opracowaniami
dodatkowymi i uzupetniajgcym opisem tych zmian),

c) oswiadczenie kierownika budowy i kierownikéw robét:
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d)

e)
f)

g)
h)

p)

q)

— 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie - w razie
korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

— oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych

potwierdzenie zgtoszenia zakonczenia budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia
do jego uzytkowania organom Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Panstwowej Strazy
Pozarnej,

potwierdzenie zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy,

decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie lub inny dokument potwierdzajgcy brak obowigzku jego
pozyskania,

zbidr wszystkich kart zatwierdzenia wyrobow i kart zapytan projektowych,

dokumentdéw potwierdzajacych wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym
zgodnie z przepisami i dopuszczenie do zabudowania wyrobéw budowlanych w obiekt
budowlany tj. atestow, certyfikatow i deklaracji zgodnosci/wtasciwosci uzytkowych dotyczacych
zabudowanych materiatéw i urzadzen (z oznaczeniem, iz zostaty wbudowane w obiekt oraz
pieczatka i podpis kierownika budowy / robdt, zbiér powinien posiadac spis tresci),

zbidr wszystkich protokotéw badan, rozruchdw i sprawdzen,

decyzje zezwalajgcg na eksploatacje urzadzen technicznych,

dokumentacje geodezyjng, zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w
tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i
kartograficzne, oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu sporzadzone przez
osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii
instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

instrukcje eksploatacji i konserwacji zamontowanych urzadzen - instrukcja musi zawieraé
istotne i petne informacje gwarantujgce utrzymanie udzielonej gwarancji, tabelaryczny wykaz
tych urzadzen wraz z podaniem ich numeru fabrycznego, czestotliwosci przeprowadzania
wymaganych przegladéw i ww. czynnosci konserwacyjnych w okresie gwarancji oraz opis
czynnosci koniecznych do wykonania:

— zgodnych z warunkami gwarancji producenta urzadzen,

— nie naruszajgcych prawa Zamawiajgcego do swobody zawierania umoéw,

— nie powodujacych nadmiernych kosztéw dla Zamawiajgcego,

karty gwarancyjne urzadzen w oryginale oraz ogélne warunki udzielanej gwarancji,

dokument potwierdzajgcy przeszkolenie pracownikéw uzytkownika w zakresie obstugi
zabudowanych instalacji i urzadzen,

dokumentacje fotograficzng (w przypadku znacznej ilosci zdje¢ dopuszcza sie przekazanie
dokumentacji fotograficznej jedynie w postaci elektronicznej),

dane potrzebne do sporzadzenia dokumentéw przejecia na majgtek Zamawiajgcego Srodkow
trwatych OT tj. tabelaryczny wykaz zabudowanych urzadzen i sprzetu, zawierajgcy m.in. nazwe,
oznaczenie producenta, oznaczenie modelu, numer fabryczny, szczegétowe wskazania miejsca
zabudowy, wartos¢ (netto oraz brutto), okres gwarancji producenta.

66) Dokumentacja odbiorowa powinna zostac ztozona w segregatorze (segregatorach) z naklejong strong
tytutowq, opatrzona w szczegdtowy spis tresci, przektadki dziatéw oraz numeracje stron. Grzbiet
segregatora powinien zawierac:

a)
b)
c)

nazwe inwestycji,
numer tomu,
tytut tomu dokumentacji odbiorowej

67) Weryfikacja dokumentow odbiorowych zostanie przeprowadzona w terminie do 14 dni
kalendarzowych od ich otrzymania. W przypadku gdy inspektor nadzoru lub Zamawiajacy stwierdzi, iz
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68)

69)

70)

71)

72)

73)

74)

75)

76)

77)

dokumenty odbiorowe nie sg kompletne lub prawidtowe, to wyznaczy Wykonawcy termin na ich
uzupetnienie lub poprawe, lecz nie dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych. W przypadku stwierdzenia, ze
dokumentacja odbiorowa jest kompletnai prawidtowa lub wystepujagce w niej braki i/lub
nieprawidtowosci nie uniemozliwiajg przeprowadzenia odbioru, Zamawiajagcy powota komisje
odbiorowg i przystgpi do czynnosci odbiorowych.

Komisja dokonujgca odbioru robdt dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z opisem
przedmiotu zamdwienia, w tym m.in. z dokumentacjg projektowg, STWIORB oraz pozostatymi
dokumentami umownymi.

Jezeli w toku czynnosci odbioru ostatecznego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia istotnych
wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajagcy moze przerwac¢ odbidr koncowy, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen,
uwzgledniajacy ich ztozonos¢ techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci
odbioru koncowego. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a takze uniemozliwiajg uzytkowanie
obiektu zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania
Umowy po raz drugi.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej przez dokumentacje projektowg z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, Zamawiajgcy
moze dokona¢ potrgcen wynagrodzenia, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokdt, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez sporzadzona zostanie lista stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych
ewentualnych niezgodnosci, usterek, wad i nieprawidtowosci w realizacji przedmiotu zamdwienia, jak
tez wskazany zostanie przez Zamawiajgcego termin na ich usuniecie.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania do akceptacji inspektora nadzoru dokumentacji
rozliczeniowej, w tym faktur oraz protokotéw odbioréw, przed ich wystawieniem. Protokoty odbioréw
wraz z dokumentami odbiorowymi winny by¢ sktadane Zamawiajgcemu jako sprawdzone i podpisane
przez inspektora nadzoru oraz odpowiednio kierownika budowy oraz kierownikéw robdt danej
specjalnosci.

Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rekojmi za wady fizyczne na wykonane
roboty budowlane oraz zabudowane wyroby, materiaty, urzagdzenia, sprzet i wyposazenie na okres 60
miesiecy. Dochodzenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji mozliwe jest takze po uptywie terminu
rekojmi i gwarancji, w przypadku reklamowania wady przed uptywem terminu.

Czas reakcji na zgtoszenie wady, rozumiany jako przystgpienie do usuniecia wady poprzez
stawiennictwo upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (gwaranta), nie moze przekroczy¢ 5 dni
roboczych od daty zgtoszenia wady, a w przypadku wad zagrazajgcych zyciu, zdrowiu lub mieniu —
reakcja serwisu powinna nastgpic¢ niezwlocznie.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do nieodpfatnego usuwania zaistniatych
wad w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych liczac od daty otrzymania wezwania do ich
usuniecia (w formie pisemnej, faksem lub za posrednictwem poczty elektronicznej — wiadomos¢
e-mail), a w przypadku wad i usterek zagrazajgcych zyciu, zdrowiu lub mieniu — bezzwtocznie.

W  przypadku wystgpienia obiektywnych przyczyn technicznych lub technologicznych
uniemozliwiajgcych usuniecie usterek w ww. terminie Zamawiajgcy dopuszcza ich usuniecie w innym
uzgodnionym przez strony terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w ww. terminie Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie
podmiotowi trzeciemu (innemu wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia
usuniecia wad i usterek podmiotowi trzeciemu Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce co najmniej
na trzy (3) dni wczesniej. Koszt usuniecia wad przez podmiot trzeci zostanie w takim przypadku
potracony z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce.
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78)
79)

80)

81)

82)

83)

84)

85)

86)

Udzielona gwarancja i rekojmia nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.
Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie wtasciwego kierownictwa nad realizacjg prac zwigzanych
z usuwaniem wad i usterek w okresie rekojmi gwarancji.

Obowigzkiem Wykonawcy jest terminowe usuwanie wad i usterek oraz zapewnienie wtasciwego
kierownictwa nad realizacjg prac zwigzanych z ich usuwaniem, w tym w okresie rekojmi i gwarancji,
wedtug zasad obowigzujgcych w okresie realizacji zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do udziatu, w okresie udzielonych gwarancji i rekojmi, w przegladach
i odbiorach gwarancyjnych.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po przeglgdach gwarancyjnych, w okresie gwarancji i w
okresie rekojmi oraz na miesigc przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji i okresu rekojmi.
Odbiér przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Na zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi przeprowadza sie ostatni odbiér gwarancyjny (odbidr
pogwarancyjny).

Odbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie. Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad,
sporzgdzonym po usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny
potwierdzany jest protokotem z zakoriczenia okresu gwarancji i rekojmi.

Koszty ogledzin, przegladdéw koniecznych do przeprowadzenia w zwigzku z usuwaniem wyniktych wad
i usterek oraz przegladu gwarancyjnego i pogwarancyjnego catosci wykonanych robét ponosi¢ bedzie
Wykonawca. Koszty przeglagdéw gwarancyjnych i przeglagdu pogwarancyjnego urzadzen
(serwisowania), niezbedne dla dochowania przez Zamawiajgcego warunkow gwarancji producenta
ponosic¢ bedzie Zamawiajacy (Uzytkownik).

Koszty materiatow eksploatacyjnych, jezeli ich zuzycie nastgpi przed czasem (cyklem zycia produktu)
przewidzianym przez producenta/dostawce materiatu w okresie udzielonej gwarancji, bedzie ponosit
Wykonawca (tj. koszty zakupu ww. materiatow eksploatacyjnych oraz ich wymiany).

Wykonawca w ofercie winien uwzgledni¢ wszelkie koszty niezbedne w celu nalezytego wykonania
zamodwienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, w tym wskazane powyzej, jak réwniez nie
wskazane bezposrednio, a bez ktérych nie mozna wykonac¢ zamdwienia, w tym m.in. koszty ogélne,
posrednie i bezposrednie, koszty zakupu i transportu, pracy sprzetu i robocizny, przeglagddéw, czynnosci
w okresie gwarancji i rekojmi, koszty zuzycia medidéw, koszty dojazdu, koszty state dziatalnosci, koszty
opracowania dokumentacji warsztatowych i powykonawczej, jak i wszelkich robdt pomocniczych,
towarzyszacych i zabezpieczajgcych oraz innych koniecznych do wykonania na podstawie
obowigzujgcego prawa, w tym przepisow techniczno-budowlanych i wiedzy technicznej oraz
niezbednych do prawidtowego wykonania robét podstawowych i catosci przedmiotu zaméwienia,
a takze wszelkie podatki (takze nalezny podatek VAT).

87) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i umieszczenia 1 tablicy informacyjnej o dofinansowaniu

inwestycji, nie pdzniej niz z chwilg rozpoczecia robdt budowlanych, w miejscu jej realizacji. Tablice
nalezy wykonac zgodnie z:

88) zasadami realizacji dziatan informacyjnych, ktére zostaty okreslone w § 10 uchwaty Rady Ministrow

nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. ze zmianami (informacje i materiaty dostepne pod adresem
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/#c28864).

6. Termin realizacji zamoéwienia

Zamodwienie nalezy wykona¢ w terminie do 22 miesiecy od daty przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem,
iz wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ w terminie do 20 miesiecy od daty przekazania terenu budowy.
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7. Opis sposobu obliczenia ceny

Forma wynagrodzenia przyjetg w niniejszym postepowaniu jest wynagrodzenie ryczattowe, ustalone
w oparciu o ztozong oferte.

Wynagrodzenie tgczne za wykonanie przedmiotu zaméwienia uwzglednia ryzyko zwigzanez wynagrodzeniem
ryczattowym i jest niezmienne przez caty okres realizacji umowy. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza,
ze Wykonawca nie moze zagda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna
byto przewidzieé¢ rozmiaru, zakresu i kosztdw robot budowlanych oraz innych kosztéw ponoszonych w celu
nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia. Wynagrodzenie to nie podlega waloryzacji (z wytaczeniem
przypadkéw okreslonych w umowie) i nie zwiekszy sie nawet wéweczas, gdy w trakcie realizacji umowy okaze
sie, iz cena zostata nieprawidtowo okreslona przez Wykonawce w postepowaniu przetargowym w oparciu o
dostarczong dokumentacje przetargowsa, pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym. Niedoszacowanie i/lub
nierozpoznanie przez Wykonawce kosztow realizacji przedmiotu zamdwienia nie moze stanowié¢ podstawy
zmiany jego wartosci.

Wykonawca w ofercie winien uwzglednic¢ wszelkie koszty niezbedne w celu nalezytego wykonania zamdwienia
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, w tym wskazane w niniejszym opisie, jak rdwniez nie wskazane
bezposrednio, a bez ktérych nie mozina wykona¢ zamodwienia, w tym m.in. koszty ogdlne, posrednie
i bezposrednie, koszty zakupu i transportu, pracy sprzetu i robocizny, przeglagddéw, czynnosci w okresie
gwarancji i rekojmi, koszty zuzycia mediow, koszty dojazdu, koszty state dziatalnosci, koszty opracowania
dokumentacji warsztatowych i powykonawczej, koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na
Zamawiajgcego (inwestora) w uzgodnieniach, porozumieniach, warunkach technicznych, opiniach,
pozwoleniach pozyskanych dla realizacji przedmiotu zamdwienia, jak i koszty wszelkich robdt pomocniczych,
towarzyszacych i zabezpieczajgcych oraz innych koniecznych do wykonania na podstawie obowigzujgcego
prawa, w tym przepiséw techniczno-budowlanych i wiedzy technicznej oraz niezbednych do prawidtowego
wykonania robét podstawowych i catosci przedmiotu zamowienia, a takze wszelkie podatki (takze nalezny
podatek VAT).

Przedmiary robét wchodzace w sktad dokumentacji przetargowej majg charakter wytgcznie pomocniczy
na etapie sktadania oferty (bedzie one natomiast stanowity podstawe do sporzgdzenia kosztoryséw
ofertowych, ktére to Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu, zgodnie z zapisami pkt. 6ppkt. d Rozdziatu 5
»Wymaganiarealizacyjne”).
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