ZALACZNIK NR 8: ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR .........

Zawarta dnia .......... r. w Urzedzie Miasta i Gminy w Mroczy, z siedzibg w 89-115 Mrocza, Plac 1 Maja
20, pomiedzy Gming Mrocza, NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889, zwang w dalszej czesci umowy
Zamawiajacym, reprezentowang przez:
Waldemara Chudzika — Zastepce Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
przy kontrasygnacie
Natalii Zmudzinskiej — Skarbnika Miasta i Gminy Mrocza
a
NIP: .......... , REGON: .......... , KRS: ..........
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawcq, reprezentowanym przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp),
RO.271.3.4.2022 7 dnia «seusesnsses r. pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg zostata zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

g1
Przedmiot zamoéwienia

1. Na podstawie Umowy i zgodnie z okreslonymi w niej warunkami Zamawiajgcy udziela a Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonania zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa oczyszczalni sciekéw
w Mroczy - etap I”, w systemie zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

2. Wykonawca po zapoznaniu sie z zakresem zamodwienia o$wiadcza, ze zobowigzuje sie wykonac
wszystkie elementy zamdwienia zgodnie z niniejszg umowg (w tym — z dokumentacjg wskazang w
ustepie poprzedzajgcym) oraz zgodnie z przepisami prawa wiasciwymi dla przedmiotu umowy.

3. Inwestycje nalezy wykona¢ w sposdb kompleksowy z materiatow Wykonawcy w sposéb
umozliwiajacy jej natychmiastowg eksploatacje zgodnie z przeznaczeniem.

4. Szczegotowy zakres zamowienia oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajg nastepujgce
dokumenty:

a) SwWz

b) Program Funkcjonalno-Uzytkowy

c) Wyjasnienia do SWZ

d) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

5. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach
wymienionych w ust. 4, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczyc¢ zgodnie z celem niniejszej Umowy
w sposob zapewniajgcy prawidtowa realizacje Inwestycji. W szczegélnosci w przypadku zaistnienia
jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci Umowy oraz dokumentéw nalezy mie¢ na
wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej,
jakosci i funkcjonalnosci obiektéw stanowigcych Przedmiot Umowy oraz zgodnosci przedmiotu
Umowy z obowigzujgcymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalajg w mysl art. 65 kc, ze w
przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci Umowy lub dokumentdéw przyjmowac
sie bedzie znaczenie i tre$¢ korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania
przedmiotu Umowy.

§2
Termin realizacji
1. Realizacja przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1 nastgpi w terminie: 104 tygodni od dnia
zawarcia umowy.
2. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy, uznaje sie
date podpisania protokotu odbioru ostatecznego, o ktérym mowa w § 17 ust. 1 lit. c) umowy,
ktory zostanie podpisany po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie (wniosek o
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uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie ztozy Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego). Wykonawca
powinien wykonac prace w terminie umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w
terminie wskazanym w ust. 1.

§3
Dokumentacja projektowa

1. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy
zgodnie z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym oraz wyjasnieniami Zamawiajgcego, zgodnie z
zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z
Polskimi Normami i rysunkami normatywnymi oraz o$wiadcza, ze posiada niezbedne kwalifikacje
do wykonania dokumentacji w ramach niniejszej umowy.

2. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowigzuje sie wykona¢ dokumentacje projektowa z
uwzglednieniem podziatu opracowan branzowych zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym.

3. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do:

a) Uzyskania wszystkich, niezbednych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej
wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunkéw technicznych,
uzgodnien, opinii i sprawdzen dokumentacji. Wszelkie niezbedne materiaty wnioski,
uzgodnienia, opinie wymagane dla realizacji prac projektowych, Wykonawca pozyskuje we
wiasnym zakresie w ramach wynagrodzenia okre$lonego w ztozonej ofercie;

b) Zapewnienia, o ile wymagajg tego przepisy lub charakter inwestycji, by w opracowaniu
projektu uczestniczyly osoby majgce uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci;

c) Zapewnienia koordynacji wszystkich projektéw branzowych;

d) Uwzgledniania na kazdym etapie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w procesie budowy;

e) Opracowania dokumentacji powykonawczej.

4. W trakcie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania
statego kontaktu z wyznaczonym pracownikiem (pracownikami) Zamawiajgcego w celu
dokonywania na biezgco konsultacji co do projektu, wprowadzania korekt, zmian, uwzgledniania
sugestii. Wszelka korespondencja w tym zakresie powinna odbywac sie na piSmie, za$ przebieg
spotkan roboczych dotyczacych dokumentacji powinien zosta¢ utrwalony w formie protokotu
podpisanego przez przedstawicieli obu stron uczestniczacych w spotkaniu. Przed ztozeniem wniosku
o wydanie pozwolenia na budowe, Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym.
Zamawiajacy udzieli pisemnej akceptacji w terminie nie diuzszym niz 10 dni od dnia przediozenia
dokumentacji projektowej przez Wykonawce wraz z wnioskiem o wydanie tej akceptacji.

5. Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ dokumentacje projektowa Zamawiajgcemu w liczbie i
formie opisanych ponizej:

a) 8 egzemplarzy dokumentacji projektowej (w wersji wydrukowanej) oraz 1 egzemplarz w wersji
elektronicznej na nosniku CD (w formacie doc. dwg. — do obrébki z mozliwoscig kopiowania),

b) 5 egzemplarze dokumentacji powykonawczej w wersji wydrukowanej oraz 1 egzemplarz w
wersji elektronicznej na nosniku CD.

6. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia opisanego w § 13
ust. 1 zobowigzany jest réwniez do wykonania dokumentacji projektowej nie wymienionej w ust.
2, a zwigzanej z wymaganiami jednostek opiniujgcych i uzgadniajgcych uczestniczagcych w
procedurze uzyskania zgtoszenia / pozwolenia na budowe oraz uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

7. Dokumentacja projektowa wraz ze wszystkimi jej elementami (m.in.: kosztorysami i specyfikacjami
technicznymi) winna uwzglednia¢ wymogi ustawy Prawo zamdwien publicznych, w szczegolnosci
zasade uczciwej konkurencji. Opisujgc materiaty przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji
robot Wykonawca bedzie postugiwat sie obiektywnymi cechami technicznymi, jakoSciowymi, a w
szczegolnosci nie bedzie odwotywat sie do producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu,
itp. chyba, Ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia i nie mozna opisa¢ przedmiotu
zamoOwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy
#lub réwnowazny”. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest okresli¢ zakres rownowaznosci.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem
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w/w zapisow jak i jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje on z wiasnych
$rodkéw.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej
niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe w celu uzyskania pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego.

9. Przekazana dokumentacja projektowa bedzie wewnetrznie skoordynowana technicznie i
miedzybranzowo oraz kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie
wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia,
zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow a takze spis opracowan i dokumentacji
sktadajgcych sie na komplet przedmiotu umowy. PosiadaC bedzie os$wiadczenie Projektanta
wymagane art. 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane o zgodnosci projektu z przepisami. W projekcie
bedg zastosowane wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia) dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie
beda mogty by¢ zastosowane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

10. Po przekazaniu dokumentacji projektowej, Zamawiajacy ma prawo zgtaszaé na pisSmie zastrzezenia
w zakresie dostrzezonych wad. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ dostrzezone wady w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, chyba ze usuniecie wady wymagac bedzie dtuzszego
terminu - w takim przypadku Wykonawca wraz z Zamawiajgcym uzgodni termin usuniecia tej wady.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdét odbioru dokumentacji. Nieusuniecie wad w terminie
stanowi podstawe:

a) prawa zlecenia przez Zamawiajgcego tzw. ,wykonawstwa zastepczego” innemu projektantowi
na koszt i ryzyko Wykonawcy opracowania tej czesci dokumentacji projektowej, ktorej dotycza
wady, na co Wykonawca wyraza zgode; lub

b) do odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy w zakresie dotyczacej tej czeSci dokumentacji,
ktérej dotycza wady, jezeli nie wptywajg one na przydatnos¢ pozostatej czesci dokumentacii,
z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1.

11. Zamawiajacy, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, wykonujac uprawnienia
wzgledem Wykonawcy moze rowniez:

a) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci, bez wyznaczenia terminu do usuniecia wad, gdy
wady majg charakter istotny i nie dadzg sie usunaé, a ze wzgledu na skale dotychczasowych
uchybien Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspétpraca miedzy Stronami
przebiegata nalezycie;

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzg sie usungé, lecz nie
majg charakteru istotnego.

12. Wykonanie prawa odstgpienia, o ktdrym mowa powyzej w ust. 11 i 12, nastgpi¢ moze w terminie
20 dni od dnia protokolarnego stwierdzenia, w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy, ze:

a) Wady majg charakter istotny i nie dadzg sie usungé, a ze wzgledu na skale dotychczasowych
uchybien  Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspdtpraca miedzy stronami
przebiegata nalezycie.

b) Wady nie zostaty usuniete w terminie.

13. W przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej niniejsza umowg, koszt wykonania
dokumentacji uzupetniajgcej w catosci pokryje Wykonawca.

14. Wykonawca o$wiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie narusza¢ praw osob
trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen, zobowigzuje sie
ponies¢ petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

15. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca, fgcznie z przekazang dokumentacja
przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do dokumentacji projektowej do realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia w ramach wynagrodzenia opisanego w § 13 ust. 1 w zakresie:
a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania

dokumentacji projektowej/technicznej w postaci materialnych nosnikéw dokumentagiji
projektowej/technicznej, w szczegdlnosci technikg drukarska, reprograficzng czy zapisu
magnetycznego,

b) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
dokumentacji  projektowej/technicznej w postaci cyfrowego zapisu dokumentacji
projektowej/technicznej, zaréwno poprzez umieszczanie dokumentacji projektowej jako
produktu multimedialnego na nos$nikach materialnych (w szczegdlnosci na dyskietce, CD, DVD
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16.

17.
18.

19.

czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera), jak réwniez poprzez udostepnianie
dokumentacji projektowej jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w
szczegolnosci poprzez umieszczenie dokumentacji projektowej/technicznej na serwerze, w
sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci RAM poszczegdlnych urzadzen biorgcych
udziat w przekazie internetowym),

c) prawa do rozpowszechnia dokumentacji projektowej/technicznej zaréwno w formie
materialnych noénikdw, jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wysSwietlanie,
odtwarzanie, publiczne udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w
taki sposob, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

d) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje
projektowa/techniczng utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem
oryginatu albo jego egzemplarzy, zaréwno w formie materialnych nosnikow dokumentacji
projektowej/technicznej jaki jego cyfrowej postaci.

Wykonawca udziela réwniez Zamawiajgcemu w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13

ust. 1 wylagcznego prawa do rozporzadzania i korzystania z dokumentacji projektowej, w

szczegdlnosci do dokonywania lub zlecenia osobom trzecim zmian, przerébek i adaptagiji

dokumentacji projektowej, bez uszczerbku dla prawa do dokumentacji projektowej/technicznej w

wersji pierwotnej.

Zapisy ust. 16-17 nie naruszajg praw autorskich osobistych twércy.

W przypadku wykonania przez podwykonawcéw przedmiotu umowy Wykonawca bedzie

dysponowat prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach okreSlonych w

ust. 16-17, ktdére przeniesie na Zamawiajgcego.

Jezeli dokumentacja techniczna zawierac bedzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji robdt i

skutkujgce zwiekszeniem ceny za wykonanie robdt, to koszty te pokryje Wykonawca.

§4
Nadzor autorski

Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia umownego, zobowigzuje sie do petnienia nadzoru

autorskiego przez osobe posiadajgca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgji technicznych

w budownictwie — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie na wezwania Zamawiajgcego do

nadzoru w toku realizacji inwestycji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych i

uzytkowych z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi i Polskimi Normami, a ponadto do:

a) niezwlocznego uzupetniania dokumentacji projektowej w terminie zapewniajgcym terminowa
realizacje Inwestycji (w tym wykonywanie projektéw zamiennych, jesli okazg sie niezbedne),

b) wyjasniania przez projektantdw watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestyciji,

c) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca dodatkowo wyraza zgode, ze Zamawiajgcy na swoj koszt moze skorzystac z ustug

nadzoru autorskiego $wiadczonego przez osoby trzecie posiadajgce stosowne uprawnienia.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za czynnosci i skutki tych czynnosci, wykonane przez

osoby, ktdrym Zamawiajgcy powierzyt nadzdr autorski.

W przypadku powierzenia wykonania czeSci prac projektowych przez Wykonawce

podwykonawcom, Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji tych opracowan projektowych

wykonanych przez te podmioty oraz zapewnienia sprawowania przez te podmioty nadzoru

autorskiego w zakresie wynikajagcym z wykonanej dokumentacji na zasadach okreSlonych w

niniejszej umowie.

§5
Roboty budowlane
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie roboty zgodnie z kompletng dokumentacjg
projektowg, przestrzegajac zasad wiasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zalecen
Zamawiajgcego, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Do obowigzkdw Wykonawcy w zakresie prac budowlanych nalezy w szczegdlnosci:
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1) Przejecie placu budowy, wytyczenie obiektu i pozostatych elementéw bedgcych przedmiotem
umowy.

2) Zatrudnienie kierownictwa robot na okres realizacji przedmiotu umowy.

3) Zorganizowanie placu budowy, urzadzenie ewentualnego zaplecza wtasnym staraniem i na
wiasny koszt, wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen na podigczenie sie do wiasciwych sieci
i ich wykonanie.

4) Zamontowanie licznikow pomiarowych wszelkich mediéw oraz poniesienie z tego tytutu
wszelkich kosztéw.

5) Ponoszenie kosztow zuzycia wszelkich medidw na terenie budowy z tytutu realizacji
przedmiotu umowy.

6) Utrzymywanie placu budowy na wtasny koszt w stanie wolnym od przeszkdd oraz niezwtoczne
usuwanie zbednych materiatow, odpadéw, urzadzen, $mieci, urzadzen prowizorycznych itp.

7) Zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej oraz nadzoru prac geologicznych dla potrzeb budowy
jak i wykonanie peilnej dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej) przedmiotu umowy w 5 egzemplarzach.

8) Dokonanie ewentualnych niezbednych zaje¢ drog, chodnikdw itp. na wiasny koszt, po
uzyskaniu zezwolen od wiasciwych organdw, utrzymywanie ich w nalezytym stanie i w razie
uszkodzen lub zuzycia doprowadzenie do stanu pierwotnego na wtasny koszt.

9) Zapewnienie petnego zabezpieczenia Placu Budowy w tym peinej ochrony, dozoru, oséb i
mienia, zapewnienie odpowiednich warunkow transportu i sktadowania materiatow.

10) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci finansowej z tytutu ewentualnych kradziezy badz
zniszczenia (dot. miejsca prowadzonych robét).

11) Przestrzeganie przepisow z zakresu ochrony Srodowiska.

12) Podejmowanie wszelkich niezbednych dziatan celem ochrony $rodowiska naturalnego na Placu
Budowy i poza nim oraz unikanie szkdéd, ograniczanie nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej
budowy dla 0sdb trzecich i débr publicznych lub innych negatywnych skutkdéw wynikajgcych
ze sposobu dziatania.

13) Zapewnienie wszelkich niezbednych warunkéw do terminowego zakonczenia budowy, tj.
pracownikdw, transport itp.

14) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz prowadzenie Dziennika Budowy.

15) Przekazanie Zamawiajgcemu 5 egzemplarzy projektéw powykonawczych przedmiotu
zamowienia i 1 egzemplarza w wers;ji elektronicznej.

16) Okazywanie na kazde zadanie Inspektora Nadzoru w stosunku do wskazanych materiatow i
urzadzen certyfikatow bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci z
Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

17) Informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych i zamiennych w
terminie do 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

18) Informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robot zanikajgcych. Jezeli wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowigzany jest na zgdanie Inspektora Nadzoru odkry¢ roboty (na koszt wtasny) lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego.

19) Prowadzenie koordynacji rob6t budowlano — montazowych i dostaw.

20) Przestrzeganie przepisow BHP i p.poz. we wszystkich miejscach wykonywania robdt i
sktadowania materiatdow oraz obiektach zaplecza z zapewnieniem nalezytego porzadku, np. na
terenie budowy, w jego otoczeniu oraz na drogach dojazdowych.

21) Umozliwienie wstepu na teren budowy oraz udostepnienie danych i informacji pracownikom
organow:

a) Powiatowego Nadzoru Budowlanego,

b) Inspekcji Ochrony Srodowiska,

¢) Inspekcji Sanitarnej,

d) Panstwowej Inspekcji Pracy,

e) Panstwowej Strazy Pozarnej,

f) innym organom uprawnionym do kontroli lub interwenciji.

22) Usuwanie na wiasny koszt wszelkich szkdd powstatych w czasie realizacji przedmiotu
zamowienia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
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23) Przerwanie robot — na zgdanie Zamawiajgcego — a jezeli zgtoszona zostanie taka potrzeba,
zabezpieczenie wykonanych robét przed ich zniszczeniem.

24) Zapewnienie specjalistycznego nadzoru nad montazem dostarczonych urzadzen
wbudowywanych w ramach przedmiotu zamodwienia, ewentualnie innego sprzetu.

25) Zapewnienie petnej kontroli robdt i jakosci materiatow wykorzystywanych w realizacji
przedmiotu zamodwienia.

26) Uzyskanie wszelkich dokumentéw, zezwolen wymaganych przy eksploatowaniu przedmiotu
zamowienia zgodnie z jego przeznaczeniem (w tym dopetnienie koniecznych formalnosci
umozliwiajgcych eksploatacje) oraz sporzadzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o
zakonczeniu budowy, uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

27) Zapewnienie na wiasny koszt wszelkich materiatéw niezbednych do przeprowadzenia rozruchu
urzadzen i instalacji.

28) Usuniecie (po zakonczeniu robdt) z miejsca prowadzenia robdt na wiasny koszt wszelkich
urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozostawienie catego w/w terenu w stanie czystym
i nadajgcym sie bezposrednio do uzytkowania i przekazania go Zamawiajgcemu.

29) Przeszkolenie personelu wskazanego przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi, konserwaciji i
zasad dziatania urzadzen i systemow zainstalowanych w wykonanym obiekcie przed uptywem
terminu zakonczenia realizacji.

30) Wykonanie przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru korcowego wszelkich odbioréw
technicznych i niezbednych badan oraz pomiaréw przez uprawnione do tego organy, a
wszelkie protokoty z przeprowadzonych badan i pomiaréw Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu.

31) Przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zaméwienia po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci
jego wykonania oraz uprawomocnieniu sie decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

§6
Dokumentacja powykonawcza, pozwolenie na uzytkowanie
1. Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robot:

a) do opracowania dokumentacji powykonawczej zrealizowanej Inwestycji wraz z wykonaniem
powykonawczego operatu geodezyjnego (5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej);

b) uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (z uwzglednieniem obowigzku opracowania wszelkich
dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie)

2. Do odbioru dokumentacji powykonawczej, usuwania wad tej dokumentacji, a takze przeniesienia
praw autorskich do tej dokumentacji stosuje sie odpowiednio przepisy dotyczace dokumentacji
projektowej.

§7
Dostepnosc dla osdb ze szczeg6lnymi potrzebami
Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ umowe uwzgledniajac potrzeby osdb ze szczegdinymi
potrzebami w zakresie zapewnienia im dostepnosci architektonicznej, zgodnie z zatozeniami okreslonymi
w projekcie budowlanym, zgodnie z ustawg z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062).

§8
Podwykonawcy
1. Strony ustalajg, ze Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om wykonanie nastepujgcego zakresu
Robdt:
) USSR
o) IR SRS OS USSR

Pozostaty zakres robdét Wykonawca bedzie wykonywat sitami wtasnymi.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikdéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
3. Wykonawca moze:
1) powierzyc realizacje cze$ci zamoéwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia podwykonawcom;
2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;
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10.

11.

12.

13.

3) wskazac¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreSlonych w art. 118 ust.1 Pzp, w celu wykazania

spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wykazaé

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w

stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zamdwienia. Obligatoryjnym dodatkowym warunkiem wyrazenia zgody

Zamawiajgcego na zmiane lub rezygnacje z podwykonawcy, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,

jest przedstawienie przez Wykonawce o$wiadczen wszystkich podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw (lub innych dowoddw) potwierdzajgcych zaptate naleznego im wynagrodzenia za
wykonany zakres robot do dnia dokonania zmiany niniejszej umowy.

Umowa z podwykonawcg powinna stanowic¢ w szczegolnosci, iz:

a) terminy zaptaty wynagrodzenia nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania rachunku
lub faktury;

b) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdrzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
roboty budowlane, Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio podwykonawcy kwote naleznego
wynagrodzenia bez odsetek naleznych Wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z
trescig umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
podwykonawce;

b) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji

zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno by¢

poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do

realizacji rob6t budowlanych przez podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacjg umowy o

podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane nie podzniej niz 14 dni przed jej

zawarciem.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi na pisSmie zastrzezen, uwaza sie, ze

zaakceptowat ten projekt umowy. Zastrzezenia w szczegdlnosci bedg dotyczyé wymagan
okreslonych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub

po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego

projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czeScia dokumentacji dotyczacg wykonania robdt

okreslonych w tej umowie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te umowe.

Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo na wezwanie

Zamawiajgcego w przypadku przedtozenia umowy, w ktdrej postanowienia umowne sg niezgodne

w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, po
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.
26.

otrzymaniu wezwania w tym zakresie od Zamawiajgcego, w ktorym Zamawiajgcy wskaze termin
na wprowadzenie zmian, pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umownej.
Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.
Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru
Sgdowego podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy,
potwierdzajgcy uprawnienia o0sob zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy do jego
reprezentowania.
Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu i akceptacji zawartych uméw o podwykonawstwo.
W przypadku zawierania uméw z dalszymi podwykonawcami stosuje sie zasady dotyczace
zawierania uméw z podwykonawcg okreslonych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
o$wiadczenia podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom), ktdérych termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcego je
podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzac¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich  wymagalnych  wynagrodzen podwykonawcéw  wynikajgcych z  uméw o
podwykonawstwo. Wyptata wynagrodzenia naleznego wykonawcy uwarunkowana jest
przedstawieniem wskazanych wyzej oSwiadczen lub dokumentow.
Jezeli w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, ktdrg Zamawiajacy zaakceptowat,
Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w cze$ci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, podwykonawca moze zwrdcic sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajgcego.
Zamawiajacy jest zobowigzany wezwa¢ Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wykonawca
ma prawo zgtaszania uwag w terminie 3 dni od dnia doreczenia mu tej informaciji.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 20, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zaptaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona
przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).
Kwote zaptacong podwykonawcy lub skierowang do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potraca z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robot.
Zasady dotyczace podwykonawcdw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcow.
Jezeli zobowigzania podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w niniejszej
umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na Zzadanie
Zamawiajgcego dokonac cesji na jego rzecz korzysci wynikajgcych z tych zobowigzan.

- Urzad Miasta i Gminy w Mroczy Strona 8 z 22



§9
Materialy i sprzet

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce oraz przy

uzyciu urzadzen i sprzetu pozostajgcych w dyspozycji Wykonawcy i dostarczonych na teren budowy

sitami Wykonawcy.

Materiaty, o ktdrych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym

ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreSlonym w

dokumentacji technicznej.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie materiaty, sprzet (urzadzenia) oraz inne $rodki bedg nowe i o

jakosci okreslonej w projekcie wykonawczym, a ponadto beda posiadac:

a) certyfikat bezpieczenstwa wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stwierdzajacy
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okresSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

b) w przypadku materiatéw, sprzetu (urzadzen) i innych Srodkéw niepodlegajacych certyfikacji
bezpieczenstwa — deklaracje bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma,
aprobatg techniczng ITB lub innym dokumentem odniesienia technicznego.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci materiatéw, zas

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich prébek

materiatow potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez

Zamawiajacego, ze jako$¢ materiatdw jest niezgodna z warunkami okreSlonymi w niniejszej

umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z Placu budowy i zastgpi je innymi odpowiednimi,

uzgodnionymi z Zamawiajgcym materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzagdkowania kompletu dokumentacji dotyczacej

materiatow, sprzetu (urzadzen) lub innych Srodkow.

W szczegdlnosci dotyczy to wszelkich certyfikatow, deklaracji lub aprobat, dokumentow

gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi i konserwacji.

§10

Pozostale obowigzki Wykonawcy
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na niego w
niniejszej umowie, w przepisach prawa oraz wytgczng i petng odpowiedzialno$¢ za skutki ich
niewykonania lub nienalezytego wykonania wobec Zamawiajgcego oraz 0séb trzecich.
Przyjmuje sie, ze Wykonawca uzyskat wszelkie informacje jakie byty dostepne i uznat je za
wystarczajace przed ztozeniem oferty przetargowej, co do:
a) rozmiarow i charakteru przedmiotu zamodwienia,
b) materiatéw i urzadzen niezbednych do jego wykonania,
¢) Terminu i warunkéw ptatnosci,
d) obowigzkédw Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Przyimuje sie rowniez, ze Wykonawca opart swojg oferte na danych zazadanych i udostepnionych
przez Zamawiajgcego oraz na wiasnych analizach i informacjach niezbednych do prawidtowej
realizacji przedmiotu zamowienia.
Od chwili protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu robot do chwili protokolarnego
odbioru robdt, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osdb trzecich oraz Zamawiajgcego za
wszelkie szkody powstate na tym terenie i w przedmiocie umowy oraz materiatach i urzadzeniach
przewidzianych do wbudowania.
Wykonawca zlokalizuje oraz odpowiednio zabezpieczy wszystkie elementy infrastruktury, majatku
Zamawiajgcego, oraz 0s6b trzecich.
Wykonawca ma obowigzek dbac o ochrone $rodowiska naturalnego w miejscu prowadzenia robot
oraz stosowac wszelkie srodki redukujgce do minimum zanieczyszczenia powstate przy realizacji
zadania inwestycyjnego.
Wykonawca zapewnia, ze wszelkich odpadow bedzie sie pozbywat w sposdb zgodny z prawem,
ponoszac wszelkiego rodzaju optaty z tym zwigzane.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkg szkode w mieniu publicznym, prywatnym oraz
$rodowisku naturalnym spowodowang przy wykonywaniu prac oraz wszelkiego rodzaju koszty,
optaty i kary z tym zwigzane.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osdb trzecich oraz Zamawiajgcego za wszelkie szkody
powstate przy realizacji przedmiotu umowy.
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10. Wykonawca ma obowigzek ubezpieczy¢ sie z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢, w zwigzku ze

11.

zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, a takze za szkody wobec o0s6b trzecich, na kwote nie mniejszg niz 500.000,00 PLN
(stownie: piecset tysiecy ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia.

Wykonawca przedstawi polisy powyzszych ubezpieczen w terminie 2 dni od zawarcia niniejszej
umowy - pod rygorem prawa Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczgcych
Wykonawcy i obcigzenia Wykonawcy karg umowng o ktérej mowa w § 19 ust. 1 lit. a).

§11
Obowiazki i prawa Zamawiajacego

Do obowigzkdw Zamawiajgcego w ramach wykonania niniejszej umowy nalezy:
a) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot,
b) odbidr przedmiotu zaméwienia,
c) terminowa zaptata wynagrodzenia,
d) udzielenie Wykonawcy petnomocnictwa do uzyskania niezbednych decyzji administracyjnych

(jesli dotyczy).
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag i dokonywania zmian na kazdym etapie
realizacji inwestycji.

§12
Prawo kontroli
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli wykonywanych prac w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.
Kontrole przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego, w sktad ktorej wchodza
przedstawiciele Zamawiajgcego, przedstawiciele Wykonawcy.
Z kontroli sporzadzany jest protokdt, ktory podpisujg wszyscy cztonkowie komisji.

§13

Wynagrodzenie
Catkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamodwienia wynosi:
........................... zt brutto (stownie: .............................. ), na ktOrg sktada sie cena netto............. zt
(Sfownie. ..........covvvvennn. ) oraz podatek VAT w wysokosci ...... % co stanowi kwote ....... zt
(sfownie: .........coeevvvvu. ).
Wynagrodzenie umowne jest state (jest wynagrodzeniem ryczattowym) i nie ulega zmianie w
trakcie realizacji umowy z zastrzezeniem okolicznosci zastrzezonych wyraznie w umowie,
odnoszacych sie do dopuszczalnosci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbedne do realizacji catosci przedmiotu umowy, w
szczegolnosci wszystkie roboty przygotowawcze, porzagdkowe, wszystkie koszty utrzymania budowy
i zaplecza, koszty zwigzane z odbiorem robdt, koszty wykonania ewentualnych ekspertyz oraz
wszelkie inne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.
Pod rygorem niewaznosci takiej czynnosci Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Dotyczy
to odpowiednio wszelkich innych czynnoSci mogacych skutkowa¢ zmiang wierzyciela
Zamawiajacego.

§14
Rozliczenie wynagrodzenia

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastepowac bedzie na podstawie

dwach faktur:

a) faktury czeSciowej wystawionej po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w roku 2023
o wartosci 50 % kwoty wynagrodzenia,

b) faktury koncowej w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia wynoszacej 50%
kwoty wynagrodzenia (zgodnie z 443 ust. 2 ustawy PZP), wystawionej po zakonczeniu
realizacji inwestycji, jednak nie wczesniej niz w 2024 roku.

W terminie 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w celu
weryfikacji i akceptacji Harmonogram rzeczowo — finansowy.
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3. Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlega¢ za zgodg Zamawiajgcego (wyrazong co
najmniej w formie dokumentowej) zmianom i modyfikacjom w trakcie realizacji przedmiotu
zaméwienia w zakresie: zmian kolejnosci realizacji poszczegdlnych etapéw i terminu ich
zakonczenia, przesunie¢ zakresu rzeczowego pomiedzy danymi etapami oraz inne zmiany
niepowodujgce zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 13 ani sposobu rozliczenia wynagrodzenia
okreslonego w § 14 ust. 1. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian i modyfikacji bedzie podpisanie
przez Strony Umowy zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu, bez koniecznosci
wprowadzania aneksu do Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do finansowania Inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wiasnym
Zamawiajgcego do czasu wyptaty wynagrodzenia na zasadach okreslonych w Promesie
inwestycyjnej, zwanej dalej ,Promesg”, o ktorej mowa w art. 69a ustawy z dnia 31 marca 2020 r.
0 zmianie ustawy o szczegodlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255), wystawionej
dla Zamawiajgcego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibg w Warszawie o numerze
01/2021/3735/PolskiLad.

5. Podstawe wystawienia faktury czesciowej przez Wykonawce stanowi¢ bedzie protokét odbioru
czesSciowego, o ktorym mowa w § 17 ust. 1 lit. a).

6. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej stanowi podpisany przez
przedstawicieli stron umowy protokét odbioru ostatecznego robot, o ktdrym mowa w § 17 ust. 1
lit. c).

7. Faktura koricowa bedzie obejmowac wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w wysokosci stanowigcej
réznice wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 13 ust.1l i
wystawionej przez Wykonawce faktury czeSciowej.

8. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty wystawionych przez Wykonawce faktur VAT w terminie
30 dni od dnia ich otrzymania z zastrzezeniem odrebnosci odnoszacych sie do wyptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub zwigzanego z pracami wykonanymi przez
podwykonawcow.

9. Zamawiajacy zobowigzuje sie dokonacC zaptaty wynagrodzenia za wykonany (potwierdzony
protokotem odbioru) przedmiot zamoéwienia przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze.

10. Za dzien zaptaty faktury uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

11. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT
z tytutu Swiadczenia ustugi wymienionej w Zatgczniku nr 15 do ustawy o podatku od towardw i
ustug. Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku, gdy warto$¢ faktury bedzie wynosi¢ co najmniej
15.000 ztotych, na fakturze widniat dopisek ,MPP”. Ptatnosci, ktdrych warto$¢ wynosi co najmniej
15.000,00 ztotych, realizowane beda z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym
mowa w art. 108a ustawy o podatku od towardw i ustug.

§15
Wymag zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace (art. 22 § 1 Kodeksu pracy) pracownikéw fizycznych, ktérzy wykonujg czynnosci zwigzane z
wykonywaniem robdt budowlanych w trakcie realizacji zamdwienia. Wymog zatrudnienia nie
dotyczy osdb kierujgcych budowa, wykonujgcych ustugi geodezyjne, oséb wykonujgcych ustugi
sprzetowe i transportowe oraz 0s6b wykonujgcych dostawy materiatdw budowlanych, o ile
czynnosci te nie stanowig stosunku pracy na gruncie przepisow Kodeksu pracy (np.
samozatrudnienie).

2. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
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3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
- oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosSci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i
nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umdw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego badz
tez przedstawienie dokumentow, ktore nie bedg potwierdzac spetnienia wymagan, o ktérych mowa
w ust. 1 bedzie traktowane jako niespetnienie obowigzku zatrudnienia oséb na podstawie umowy
0 prace.

5. Za niespetnienie wymogu zatrudnienia osob, o ktdrych mowa w ust. 1 na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy — Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek skierowania do wykonywania prac osoby
nie zatrudnionej na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy (kara moze
by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kolejnej kontroli
stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace).

6. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ kontroli zatrudnienia ww. osdb przez okres realizacji
wykonywanych przez nich czynnosci.

7. W przypadku uniemozliwienia Zamawiajgcemu kontroli przez Wykonawce Zamawiajgcemu
obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajacemu przystuguje kara umowna w wysoko$ci
1.000,00 zt za kazde uniemozliwienie przeprowadzenia takiej kontroli.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§ 16
Przedstawiciele

1. Zamawiajacy ustanawia przedstawiciela/przedstawicieli —............ccccccccooiiiinnnee , ktéry/rzy bedzie/da
reprezentowat/li Zamawiajgcego w wykonaniu niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany przedstawiciela/przedstawicieli i zobowigzuje sie do
niezwtocznego pisemnego powiadomienia o tym Wykonawcy bez konieczno$ci zmiany postanowien
umowy w formie aneksu.

3. Wyznaczeni w ust. 1 niniejszego paragrafu przedstawiciele nie posiadajg petnomocnictw do
podejmowania w imieniu Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe.

4. Wykonawca ustala do petnienia funkcji kierownika budowy ..........ccceceeiiiiiieevinneeennnn, nr uprawnien
budowlanych ................ Obowiazki kierownika budowy oraz w przypadku ustanowienia
kierownikéw robot, wynikajg wprost z przepiséw prawa budowlanego i uzupetniajg niewymienione
w umowie obowigzki Wykonawcy, ktdrego kierownik budowy lub kierownicy robdt reprezentuja
interesy w wykonaniu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi petng prawng odpowiedzialnos¢ za
dziatania i zaniechania kierownika budowy lub kierownikéw robot. Ewentualna zmiana kierownika
budowy wymaga pisemnej informacji przekazanej Zamawiajgcemu bez koniecznosci zmiany
postanowien umowy w formie aneksu.
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§17
Odbiory

1. Strony ustalajg przeprowadzenie nastepujgcych rodzajoéw odbiorow:

a) Odbidér czesciowy — polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych prac lub ich
wydzielonych elementéw wynikajgcych z przedmiotu umowy a takze na potwierdzeniu wyptaty
wynagrodzenia naleznego za dang czes¢ robot Podwykonawcy, jesli dotyczy. W czynnosciach
odbioru bedg uczestniczyli upowaznieni przedstawiciele obu stron, ktdrzy sporzadzg protokdt
odbioru czesciowego. Przystgpienie do sprawdzenia wykonanych robdt powinno nastgpié nie
pozniej niz w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia. W przypadku, gdy odbiér robot wykonanych
przez Wykonawce, bedzie dwuetapowy: pierwszy etap dotyczy odbioru robdt, stanowigcy
podstawe do wypfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy od Wykonawcy, drugi etap
dotyczy potwierdzenia, ze wynagrodzenie za dang czesS¢ robot zostato prawidtowo wyptacone
Podwykonawcy. Podstawg do Zzadania zapfaty czeSciowej i wystawienia przez Wykonawce
faktury czesciowej, o ktérej mowa w § 14 ust. 4, stanowi protokdt odbioru czesciowego
potwierdzajgcy fakt wyptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (jesli dany odbidr
dotyczy robot wykonanych z udziatem Podwykonawcy).

b) Odbidr koncowy — polegajgcy na ocenie catkowicie wykonanego przedmiotu zamowienia.
Odbidr ten nastgpi po catkowitym zakonczeniu budowy przedmiotu zamoéwienia, a przed
dopuszczeniem go do uzytkowania.

c) Odbidr ostateczny — przeprowadzony bedzie w zakresie czynnosci formalno — prawnych
(przekazanie obiektu z ostatecznym pozwoleniem na uzytkowanie Zamawiajgcemu,
dokumentacji powykonawczej). Od daty dokonania odbioru ostatecznego liczy sie bieg terminu
okresu gwarancyjnego.

d) Odbidr pogwarancyjny - przeprowadzony bedzie na 45 dni przed zakonczeniem okresu
gwarancji i rekojmi. Czynnosci zwigzane z przeprowadzeniem odbioru pogwarancyjnego
zostang szczegotowo opisane w STWIOR.

2. Zakonczenie robot Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnego zgtoszenia
potwierdzonego przez Zamawiajgcego. Na zgtoszeniu musi znajdowa¢ sie adnotacja
przedstawiciela Zamawiajgcego potwierdzajgca zakonczenie robdt zgodnie z zawartg umowa. Data
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego jest datg zakonczenia realizacji
robot.

3. Czynnosci odbioru koncowego: Po zakoniczeniu robot przewidzianych umowa, a przed dokonaniem
odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu operat
obejmujacy zbidr wszystkich dokumentéw umownych z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w
toku wykonywanej umowy, wynikdw przeprowadzonych badan, prob, zestawienie rodzaju i ilosci
wykonanych robdt i zastosowanych materiatow i urzadzen. Operat i catg dokumentacje budowy (w
tym projekty powykonawcze oraz DTR, karty gwarancyjne, instrukcje obstugi itp.) Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji
elektronicznej. Zamawiajgcy wyznaczy termin dokonania odbioru koncowego przedmiotu
zamowienia (do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru — potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru) i do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych
powofa wiasciwg Komisje. Do odbioru zostang zaproszeni przedstawiciele Zamawiajgcego,
Wykonawca i Inspektor Nadzoru. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce roszczenia:

a) jezeli w trakcie odbioru zastang stwierdzone wady i usterki dajace sie usungé, to Zamawiajacy
moze odmoéwic odbioru wyznaczajgc termin ich usuniecia. Wszelkie wady Wykonawca bedzie
usuwat w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie na swodj koszt. Zamawiajgcy ma prawo
usung¢ (zleci¢ usuniecie), w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete w
wyznaczonym terminie.

b) w przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nie nadajgcych sie do usuniecia,
Zamawiajgcy moze:

- jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej, technicznej, ekonomicznej, ekologicznej itp.

- jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem odstgpi¢ od umowy w terminie 20 dni z przyczyn za ktére
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odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, jednoczesnie naliczajgc Wykonawcy kare umowng,
o ktorej mowa w § 19 ust.1 pkt a).

c) wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usuniecie
usterek i wad beda zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy,

d) o fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zgdajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robdt w zakresie uprzednio zakwestionowanym
jako wadliwy (nie wczesniej niz 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia),

e) Zamawiajgcy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwacé te czynnosci, jezeli stwierdzone wady
i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu — do czasu ich usuniecia.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany komisyjny protokdt

zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, ustalenia dotyczgce istniejgcych wad, jak

tez terminy na usuniecie stwierdzonych wad przy odbiorze.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udziatu w

odbiorze, Zamawiajgcy dokona odbioru przez powotang do tego Komisje w dniu przewidzianym do

odbioru.

Wszelkie koszty zwigzane z odbiorem (w tym odbidr przez gestordw sieci uzbrojenia terenu) ponosi

Wykonawca. W przypadku, gdy gestor sieci wystawi fakture obcigzajgca Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy wystawi re-fakture obcigzajgca Wykonawce ptatng w terminie do 14 dni od jej

wystawienia.

§18

Gwarancja jakosci
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla catosci przedmiotu umowy. Gwarancje
ustala sie na okres .........ccceeeiieieeenn, , liczac od dnia kolejnego po dacie ostatecznego odbioru
przedmiotu umowy. Strony umowy zgodnie ustalajg, iz na 45 dni przed uptywem terminu
gwarancji dokonajg przegladu przedmiotu umowy, w celu ustalenia jego stanu technicznego.
Godziny i miejsce wykonania przegladu, zostang okreslone przez Zamawiajgcego, o czym zostanie
powiadomiony Wykonawca, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo
Wykonawcy podczas przegladu nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez
Zamawiajacego, a dokonane przez niego ustalenia sg wigzace dla Wykonawcy.
Strony umowy zgodnie ustalajg, iz okres rekojmi za wady w przedmiocie umowy réowny jest
okresowi gwarancji.
Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego.
W razie stwierdzenia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji jakosci i rekojmi, Zamawiajgcy
zawiadomi o tym na pisSmie Wykonawce, ktéry bedzie zobowigzany do ich niezwtocznego usuniecia.
Zadajac usuniecia wad, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin na ich usuniecie.
Jezeli usuniecie usterki lub wady wymagaé bedzie wykonania dokumentacji projektowej
Wykonawca jest zobowigzany wykonac projekt we wtasnym zakresie w ramach rekojmi i gwarancji
na prace projektowe.
Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmdwi¢ usuniecia wad w zakresie robot
wykonanych na podstawie niniejszej umowy bez wzgledu na wysokos$¢ kosztéw z tym zwigzanych.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1
jezeli zgtosit wade robot przed uptywem tego okresu.
W odniesieniu do wadliwego elementu przedmiotu zamdwienia, w zamian ktérego Wykonawca
dostarczyt Zamawiajagcemu element wolny od wad lub w ktérym dokonat napraw, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do przedtuzenia okresu gwarancyjnego o okres réwny okresowi, w ktérym z
powodu wady nie mogt korzystac z takiego elementu.
W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt i ryzyko
Wykonawcy, w tym zlecenia wykonania naprawy przez osoby trzecie — bez utraty praw
wynikajacych z gwarancji. Zaptata naleznosci z tego tytutu przez Wykonawce nastapi w terminie
14 dni od daty otrzymania faktury VAT.
W razie stwierdzenia istnienia wad nie nadajacych sie do usuniecia Zamawiajacy moze wedtug
wiasnego wyboru:

- Urzad Miasta i Gminy w Mroczy Strona 14 z 22



a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zgodne z jego przeznaczeniem — zada¢ od
Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia za wykonanie umowy w wysokosci odpowiedniej do
utraconej wartosci uzytkowej lub technicznej przedmiotu umowy,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodne z jego przeznaczeniem —
zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi oraz naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki.

§19
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z nastepujgcych tytutdw i w nastepujgcych
wysokosciach:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - w wysokosci 30 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowaw § 13 ust. 1,

b) za zwloke w wykonaniu prac w terminie, o ktérym mowa w harmonogramie rzeczowo-
finansowym okreSlonym w § 14 ust. 3 lub w terminie koncowym realizacji Inwestycji, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 13 ust. 1, za kazdy dzier zwtoki, nie wiecej jednak niz 30 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktéorym mowa w § 13 ust. 1,

c) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot w terminie, o ktérym mowa w
§ 17 ust. 3 lit. a) w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w
§ 13 ust. 1, za kazdy dzien zwioki liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym wada ta
miafa zostac usunieta, nie wiecej jednak niz 30 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowaw § 13 ust. 1,

d) za zwtoke w usunieciu wad w okresie gwarangji i rekojmi w terminie, o ktéorym mowa w § 18
ust. 4 w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 13 ust.
1, za kazdy dzien zwioki, liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, nie wiecej jednak
niz 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 13 ust. 1,

e) w przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, nie wiecej
jednak niz 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 13 ust. 1,

f) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zi, za
kazde zdarzenie,

g) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt, za kazde zdarzenie,

h) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 13 ust. 1, nie wiecej jednak
niz 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 13 ust. 1,

i) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
w zwigzku ze zmiang wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5, w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 13 ust. 1, nie wiecej jednak
niz 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1,

j) w wypadkach wskazanych w § 15 ust. 5 i ust. 7 niniejszej Umowy,

k) w przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli realizacji umowy naruszenia obowigzkéw
wskazanych w § 3, 4, 5 umowy — po 100,00 z} za kazde naruszenie, za wyjatkiem naruszen
odnoszacych sie do naruszenia zasad BHP lub do nieprawidtowosci w zakresie usuwania
odpaddéw z planu budowy, obwarowanych karg umowng w wysokosci 500,00 zt za kazde
naruszenie,

) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o
ktorym mowa w § 14 ust. 2 Umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktéorym mowa w § 13 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 35 %
wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 umowy.

3. Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogodlnych
okreslonych w Kodeksie Cywilnym, jezeli szkoda wyrzadzona Zamawiajgcemu okreslonym
dziataniem lub zaniechaniem przewyzszy wysokos$¢ naliczonych z danego tytutu kar umownych.
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4.

5.

2.

3.

4,

5.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji przedmiotu umowy kara umowna za zwioke
bedzie liczona od nowych termindéw.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

8§20
Odstgpienie od umowy

Oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcemu przystuguje

prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

a) Ww razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢c w terminie 45 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) w przypadku, w ktérym Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w
umowie dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia (polisy OC), o ktdrej mowa w § 10 ust. 11
umowy,

c) w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 7 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych,

d) w przypadku rozwigzania firmy lub upadtosci Wykonawcy,

e) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

f) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt w wyznaczonych w umowie terminach oraz
nie rozpoczat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

g) w przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w § 17 ust. 3 lit. b) tiret drugi,

h) jezeli Wykonawca przerwat realizacje prac objetych przedmiotem umowy i przerwa trwa diuzej
niz 7 kolejnych dni,

i) jezeli Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o
ktérych mowa w § 14 ust. 2, w terminie wskazanym w § 14 ust. 2, i pomimo wezwania
Wykonawcy do przedtozenia ich w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
naruszenie to nie zostanie naprawione.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Strony mogg skorzysta¢ z prawa odstgpienia od umowy w terminie 45 dni od dnia, w ktorym

dowiedziaty sie o wystapieniu zdarzenia uzasadniajgcego odstgpienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegétowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wg stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktdrej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw lub urzadzen, ktdre nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt, nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

e) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

b) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.

- Urzad Miasta i Gminy w Mroczy Strona 16 z 22



§21
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajgcych z niniejszej umowy,
wymagajg formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian. Zmiana

Umowy jest dopuszczalna, o ile nie jest zmiang Umowy w stosunku do tresci oferty ztozonej przez

Wykonawce, chyba, Zze zachodzi jedna z przestanek wskazanych w art. 455 ustawy prawo zamowien
publicznych.

2. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych przewiduje
zmiany niniejszej umowy w zakresie:

1) terminu wykonania przedmiotu zamodwienia na skutek wystgpienia przyczyn, ktorych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a ktore skutkujg niemozliwoscig
terminowego wykonania przedmiotu umowy, m.in.:

a) klesk zywiotowych,

b) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegblnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, koniecznosé
usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

c) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosSci
spowodowane czynnosciami formalnoprawnymi i innych podmiotéw o kompetencjach
zblizonych do organéw administracji, w tym administratoréw infrastruktury,

d) oczekiwania na przedtuzajace sie decyzje organdw zatwierdzajgcych, kontrolujgcych,
wydajacych decyzje etc.,

e) zmian bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

f) koniecznosci pozyskania dodatkowych decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.

g) innych usprawiedliwionych przyczyn, ktére skutkujg niemozliwoscig prowadzenia
terminowych dziatart w celu realizacji umowy;

2) w zakresie nastepujgcych okolicznosci:

a) z powodu uzasadnionych zmian w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach
technicznych, rozwigzan technicznych oraz sposobu wykonania robdt wnioskowanych
przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, jezeli te zmiany spowodujg obnizenie kosztéw
wykonania robdt, kosztow eksploatacji lub skrdcenie terminu realizacji Przedmiotu
umowy,

b) z powodu bteddw w Dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
polegajacych na jej niezgodnosci z przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej,
ktore maja wptyw na nalezyte wykonanie lub niewykonanie umowy w zakresie
niezbednym do jej dostosowania do zasad wiedzy technicznej. Uprawnienie do zmiany
wynagrodzenia dotyczy tylko tych btedéw, ktérych Wykonawca przy zachowaniu nalezytej
starannosci nie mogt wykry¢ na etapie sporzadzania Oferty. [Nie dotyczy uméw o roboty
budowlane w systemie projektuj-buduj],

c) z powodu zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizacji Przedmiotu umowy
majgcych wpltyw na zakres lub termin wykonania niniejszej umowy w zakresie
niezbednym do dostosowania sie do nowych przepiséw,

d) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z innymi réwnolegle prowadzonymi przez
Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji.

e) w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez wtadze ustawodawczg w
trakcie trwania Umowy i wynikajgcej z tego tytutu zmiany kwoty podatku VAT przyjetej
do wyliczenia Wynagrodzenia, bez zmiany wysokosci wynagrodzenia netto dostosowujgc
kwote podatku VAT i nalezne od dnia zmiany przepisow Wynagrodzenie do
obowigzujacych przepisow,

f) z powodu wystgpienia nadzwyczajnej zmiany okolicznosci, ktdrych strony Umowy nie byty
w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci w zakresie niezbednym
do nalezytego wykonania Umowy,
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g) z powodu okolicznosci okreslonych w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywofanych nimi sytuacji
kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z pdzn. zm.) i w zakresie okreslonym w tej
ustawie,

h) z powodu innych okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub technicznych, a takze
okolicznosci o charakterze naturalnym (tj. pandemia) skutkujgcych niemoznoscia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ, pod warunkiem
odpowiedniego zabezpieczenia interesu Zamawiajgcego,

i) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiajacego, za uprzednig zgoda
Zamawiajgcego wyrazong na pismie,

j) zmiany Podwykonawcow,

k) przyjecia Podwykonawcdw w trakcie realizacji zamowienia,

I) zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiajacego np. zmiana adresu, konta bankowego, nr
Regon, oséb kontaktowych, itp. oraz zmiany innych postanowien nieistotnych.

m) zmiany kazdej z os6b Personelu Kluczowego (np. Kierownika Budowy) — na wniosek
Wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek
Zamawiajacego jezeli Zamawiajacy uzna, ze dana osoba nie wykonuje swoich
obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub wykonuje je nienalezycie. Wykonawca dokona
zmiany w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego we wniosku. Nowa osoba wskazana
przez Wykonawce na dane stanowisko musi spetnia¢ wymagania okreslone dla niej w
SWZ.

n) zmiany Wykonawcy ktdra nastgpi w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia,
upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy Ilub jego
przedsiebiorstwa jezeli:

- nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu na moment dokonywania
zmiany,

- nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,

- nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy

0) zmiany Wykonawcy w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy
wzgledem jego podwykonawcdw.

p) regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujgcych
potrzebe zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

gq) zmiana materiatdw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatow
budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w Dokumentacji Projektowej lub ofercie
stanie sie niemozliwe badz nieuzasadnione, zwtaszcza gdy zmiana moze przyczynic sie do
usprawnienia procesu budowy czy zwiekszenia bezpieczenstwa na budowie lub zmiany
przepisow prawa, a takze w przypadku pojawienia sie na rynku materiatéw, sprzetu lub
urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztdw eksploatacji
wykonanego przedmiotu zamdwienia, dopuszcza sie przy tym zmiany wynagrodzenia,
jezeli koszty wynikajace z tych zmian bedg pozostawaty w bezposrednim zwigzku z tymi
Zmianami.

W okolicznosciach okreslonych w ust. 2 Zamawiajacy, jezeli bedg one miaty wptyw na pierwotny
zakres zobowigzania Wykonawcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany tego zakresu oraz sposobu, terminu
wykonania niniejszej umowy i wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje takze mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci Oferty
Wykonawcy, jezeli zachodzi jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2
Pzp na warunkach tam okreslonych.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 i 4, jezeli zmiana przewiduje wykonanie robot
zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych, wykonanie przewidzianych w nich Rob6t musi by¢
stwierdzone w Protokole koniecznosci.

W przypadku wystgpienia robot okreslonych w ust. 5 do Protokotu koniecznosci Wykonawca
zafaczy ich rozliczenie w oparciu o Kosztorys ofertowy, o ktéorym mowa w § 11 ust. 2 niniejszej
umowy ztozony przez Wykonawce, a w przypadku braku w nim cen jednostkowych takich robot w
oparciu o kosztorys planowanych do wykonania robdt opracowany metoda szczegétowa wg danych
wyjsciowych przyjetych do opracowania Kosztorysu ofertowego. Jezeli roboty nie odpowiadajg
opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
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Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej robdt nie ujetych w ofercie sporzadzong w oparciu o
ceny czynnikdw produkcji, ceny materiatdw i pracy sprzetu nie wyzsze od Srednich cen
publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu, w ktdérym kalkulacja jest sporzadzana
oraz w oparciu o naktady rzeczowe okreslone w uzgodnionych przez Strony niniejszej umowy
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), lub innych ogodlnie stosowanych katalogach Iub
naktadach wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Jezeli cena jednostkowa przedtozona
przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie wyliczona niezgodnie z zasadami
okreslonymi powyzej Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach
dokonanych w oparciu o w/w zasady.

7. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ustawy Pzp podlega uniewaznieniu. Na miejsce
uniewaznionych postanowien niniejszej umowy wchodzg postanowienia umowne w pierwotnym
brzmieniu.

8. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej. Wszystkie powyzsze
postanowienia stanowig katalog zmian, na ktdre Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zardwno przez Zamawiajgcego jak i
Wykonawce.

§ 22
Zmiana wynagrodzenia w razie zmiany niektoérych przepiséw

1. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze
podlegac zmianie w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktdrych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

pod warunkiem, ze zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania przedmiotowego

zamoOwienia przez Wykonawce, co zostanie przez Wykonawce wykazane.

2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o
ktorej mowa w ust. 1 pkt 1), bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy
niezrealizowanej, a takze po dniu wejscia w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od
towardw i ustug lub stawke podatku akcyzowego oraz wytgcznie do czesSci przedmiotu umowy, do
ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug lub zmiana stawki podatku
akcyzowego. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1), warto$¢ wynagrodzenia netto
nie zmieni sie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

3. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2), Wykonawca zobligowany bedzie przedtozy¢
Zamawiajgcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw, do ktérych ma
zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztow wynikajacg z przedmiotowej zmiany, ktére maija
bezposredni wptyw na zaoferowang w ofercie cene wykonania zamowienia. Jezeli Wykonawca
udowodni Zamawiajgcemu zasadno$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartos¢
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacg ze zwiekszenia wynagrodzenia osdb
bezposrednio wykonujgcych zamdwienie.

4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3) i 4), Wykonawca zobligowany bedzie
przedtozy¢ Zamawiajgcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw, dla ktérych
ma zastosowanie zmiana zasad wraz z kalkulacjg kosztéow wynikajacg z przedmiotowej zmiany,
ktore majg bezposredni wptyw na zaoferowang w ofercie cene wykonania zamodwienia. Jezeli
Wykonawca udowodni Zamawiajgcemu zasadnosS¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o
wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo poniesc
w celu uwzglednienia zmiany zasad wskazanych w ust. 1 pkt 3) i 4), przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie na rzecz
Zamawiajgcego.

5. Podstawg do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, jest
pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, ztozony drugiej Stronie umowy najpozniej w
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

terminie do 30 dni od wejscia w zycie nowych przepiséw, zawierajgcy doktadny opis proponowanej
zmiany wraz z uzasadnieniem i kalkulacjg kosztéw oraz zasadami sporzadzenia takiej kalkulacji.
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ we wniosku i udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze zmiana
przepisow, wskazanych w ust. 1, bedzie miala wptyw na koszty wykonania przez niego
zamdwienia.

Whniosek Wykonawcy wraz z zatgczonymi dokumentami podlegaé¢ bedzie weryfikacji ze strony
Zamawiajgcego, ktory w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zwrdcic sie do Wykonawcy
Z wezwaniem 0 jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentéow. Wykonawca jest zobowigzany odpowiedzie¢ na wezwanie Zamawiajgcego
wyczerpujaco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
Zamawiajgcy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien zajmie
pisemne stanowisko w sprawie. Za dzien przekazania stanowiska, uznaje sie dzien jego wystania
na adres wiasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie bedzie spetniat warunkdéw
opisanych w postanowieniach niniejszej umowy.

W przypadku wniosku sktadanego przez Zamawiajgcego, wniosek taki powinien zawiera¢ co
najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
oraz powotanie sie na podstawe prawng zmiany przepisow.

Przed przekazaniem wniosku, o ktdrym mowa w ust. 10, Zamawiajagcy moze zwroci¢ sie do
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw niezbednych do
oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany w zakresie przepiséw przywotanych w ust. 1, majg wptyw
na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw
uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajacy
W wezwaniu.

Jezeli w trakcie trwania procedury opisanej powyzej zostanie wykazane bezsprzecznie, ze zmiany
przywotanych w ust. 1 przepiséw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreSlajgcy nowg wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpi¢ nie wczesniej niz z dniem wejscia w
zycie przepisdw, stanowigcych podstawe do wystapienia z wnioskiem o zmiane i nie wczesniej niz
po uptywie 12 miesiecy od daty rozpoczecia realizacji zaméwienia.

W zwigzku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zamawiajgcy okresla
maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie realizacji
zamowienia, w przypadkach okreslonych w ust. 1, na poziomie do 10 % ceny wybranej oferty.
PowyZzsze postanowienia majg zastosowanie tylko do zmian przepiséw, ktore nie bylty znane w
terminie sktadania ofert w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego.
Zmiany przepisow ogtoszone przed dniem sktadania ofert zostaty uwzglednione w kalkulacji ceny
zamdwienia.

§23

Zmiana wynagrodzenia w razie zmiany ceny materiatéw lub kosztow
Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamdwien publicznych, wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy moze podlegac zmianie w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamodwienia.
Przez zmiane ceny materiatdw lub kosztow rozumie sie wzrost odpowiednio cen materiatow
zwigzanych z realizacjg zamowienia lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia, jak i ich
obnizenie wzgledem ceny lub kosztu przyjetych dla ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie.
Zamawiajgcy ustala nastepujace zasady, stanowigce podstawe wprowadzenia zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

1) poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztow, uprawniajgcy Strony umowy do zadania zmiany
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, ustala sie na poziomie powyzej 30% w stosunku do
cen lub kosztéw obowigzujgcych w terminie sktadania oferty,

2) poczatkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okresla sie na 60
dzien liczac od zawarcia umowy
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3) za podstawe do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i okreslenia wysokosci
takiej zmiany, Strony umowy przyjmujg wskaznik zmiany ceny materiatdw lub kosztow,
ogtaszany w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, informujacy czy nastgpity
zmiany cen lub kosztéw i w jakiej wysokosci,

4) Strona umowy Zadajagca zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie pozniej niz 30 dni od daty
publikacji komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ktéry winien zawieraé opis
proponowanej zmiany wraz z kalkulacjg kosztéw oraz sposobem sporzadzenia takiej kalkulacji,

5) wniosek musi zawiera¢ dowody jednoznacznie wskazujace, ze zmiana cen materiatéw lub
kosztéw o ponad 30 % w stosunku do cen lub kosztéw obowigzujgcych w terminie sktadania
oferty, wptyneta na koszty wykonania zamdwienia,

6) w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 4), Strona umowy, ktorej
przedtozono wniosek, moze zwrdci¢ sie do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupetnienie,
poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw; wnioskodawca
zobowigzany jest odpowiedzie¢ na wezwanie wyczerpujgco i zgodnie ze stanem faktycznym,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,

7) Strona umowy, ktdrej przedtozono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego
whniosku, informacji i wyjasnien, zajmie pisemnie stanowisko w sprawie; za dzien przekazania
stanowiska, uznaje sie dzien jego wystania na adres wtasciwy dla doreczen pism odpowiednio
do Zamawiajgcego lub Wykonawcy,

8) jezeli zostanie wykazane, ze zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, Strony
umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okre$lajgcy nowg wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

4. Pierwsza zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastapi¢ nie wczesniej niz po uptywie
12 miesiecy od daty rozpoczecia realizacji zamdwienia
- z uwzglednieniem poczatku okresu waloryzacji, wskazanego w ust. 3 pkt 2) powyzej. Kazda
kolejna waloryzacja moze by¢ dokonywana po uptywie 6 miesiecy od poprzedniej waloryzacji i
bedzie wyliczana jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika publikowanego przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego za okres, ktory uptynat od poprzedniej waloryzacji.

5. Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

6. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajgcy okresla
maksymalng, dopuszczalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie
realizacji zamdwienia, w wyniku zastosowania postanowien, o ktérych mowa w ust. 2, na poziomie
5 % ceny wybranej oferty.

7. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. a ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 19 ust. 1 lit. i, z tytutlu braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, w zwigzku ze zmiang wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
o ile zostata mu przedstawiona umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcami.

8. Zamawiajgcy ustala wysoko$¢ kary umownej naliczanej Wykonawcy w sytuacji, o ktérej mowa w
ust. 7 powyzej, w wysokosci 1.000,00 zt (sfownie jeden tysigc zfotych) za kazdy przypadek braku
zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom.
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§24
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
ze szczegolnym uwzglednieniem przepisbw Prawa budowlanego, ustawy Prawo zamoéwien
publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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