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Zatgcznik nr 5 do SWzZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu .......occcevveeeiccinncinenn r. w Redzie pomiedzy:

Gming Miasto Reda z siedzibg w Redzie przy ul. Gdanskiej 33, NIP 588 235 10 74, REGON
191675161, reprezentowang przez:

L ———— — Burmistrza Miasta Redy

przy kontrasygnacie ......cceceeeveveevnenes — Skarbnika Miasta Redy

zwanym dalej ZAMAWIAJACYM lub GMINA,

- T

zwanym dalej WYKONAWCA, zwanymi tgcznie Stronami

wyfonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275-296 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.) — dalej: ustawa Pzp.

Strony zgodnie wskazuija, iz:

Przedmiot umowy objety jest dofinansowaniem z programu Rzagdowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych (zwany dalej: PROGRAMEM), w ramach ktérego Gmina
Miasto Reda uzyskata Promese Inwestycyjng Banku Gospodarstwa Krajowego
nr Edycja8/2023/1842/PolskiLad z dnia 11 paZdziernika 2023 r. (zwana dalej: Promes3).

&1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robdt budowlanych w formule ,zaprojektuj i
wybuduj” w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa zbiornika retencyjnego
i terenow rekreacyjnych przy istniejgcym rowie odwadniajagcym pn.-wsch. czes¢ Redy”.

2. Zakres przedmiotu umowy sktada sie z zamdwienia podstawowego (czes¢ gwarantowana)
oraz z zamoéwienia objetego prawem opcji (czes¢ objeta prawem opcji).

3. Minimalny, gwarantowany zakres przedmiotu umowy objety jest dokumentacjg
stanowigcq zatacznik nr 1 do specyfikacji warunkéw zamdwienia (dalej: SWZ).

4. W ramach wykonania zamoéwienia podstawowego (czes¢ gwarantowana), o ktérym mowa
w ust. 3 powyzej, wykonawca w szczegdlnosci:
1) wykona dokumentacje projektows;
2) wykona roboty budowlane, zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg,
o ktérej mowa powyzej;
3) wykona dokumentacje powykonawczg;
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4) przeniesie na zamawiajagcego majgtkowe prawa autorskie do dokumentacji

projektowej, o ktérej mowa powyzej;

5) zawrze umowe ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci zwigzanej

z wykonywaniem przedmiotu umowy, na warunkach okreslonych w § 12;

6) udzieli gwarancji na roboty budowlane, na warunkach okreslonych w §13;

7) udzieli gwarancji na infrastrukture towarzyszaca

8) Wykona nasadzenia roslinnosci i bedzie jg pielegnowat przez caty okres gwarancji, na
warunkach okreslonych w §13 ust. 4;
5. Realizacja przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 3 zostata podzielona na nastepujace

etapy:

1) Etap 1 - wykonanie koncepcji

2) Etap 2 — wykonanie dokumentacji projektowej

3) Etap 3 — wykonanie robét budowanych, dostaw, montazu i nasadzen

4) Etap 4 — pielegnacja zieleni w okresie gwarancji

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowo — terminowym (zwanym dalej: ,Harmonogramem”), uzgodnionym
z Zamawiajgcym, a stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.

7. Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 1) obejmuje:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

10)
11)
12)

13)
14)

15)

Opracowanie inwentaryzacji terenu i obiektéw do celéw projektowych
Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej

Opracowanie inwentaryzacji zieleni

Opracowanie mapy do celdw projektowych i jej aktualizacja

Przygotowanie wnioskéw o wydanie warunkéw technicznych do gestoréw sieci
Dokumentacje geotechniczng

Opracowanie hydrologiczne

Koncepcje — 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
(z rozszerzeniem .dwg, .doc, pdf);

Materiaty do uzyskania decyzji Srodowiskowej — o ile wymagana

Raport o oddziatywaniu inwestycji na Srodowisko — o ile wymagane

Materiaty do uzyskania zgody wodnoprawnej — o ile wymagane

Projekt budowlany wymagany przez Prawo Budowlane dla uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowe — 3 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
(z rozszerzeniem .dwg, .doc z mozliwoscia wprowadzenia zmian oraz
z rozszerzeniem .pdf)

ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe w petnym zakresie

Projekty techniczne w ukfadzie branzowym — 3 egz. w wersji papierowe] oraz
w wersji elektronicznej (z rozszerzeniem .dwg, .doc z mozliwoscig wprowadzenia
zmian oraz z rozszerzeniem .pdf)

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét — 3 egz. w wersji papierowej oraz
w postaci elektronicznej (z rozszerzeniem .doc —z mozliwoscig wprowadzenia zmian
oraz z rozszerzeniem .pdf);
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16) Przedmiar i zbiorcze zestawienie kosztéw — 1 egz. w wersji papierowej oraz
w postaci elektronicznej (z rozszerzeniem .ath lub .kst oraz z rozszerzeniem .pdf);
8. W zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2) wchodza:

1) Budowa otwartego zbiornika retencyjnego o poj. minimum 1500 m3, jako stawu
stale wypetnionego wodg z rezerwg zalewowg w postaci tzw. skweru wodnego.

2) Rewitalizacja Rowu F (poprawa geometrii sptywu z wprowadzeniem na rowie
retencji posredniej, zabezpieczenie skarp, odmulenie, wyciecie krzewéw).

3) Budowa drogi technicznej dookota zbiornika, petnigcej funkcje rekreacyjnego ciggu
pieszo-rowerowego.

4) Potaczenie komunikacyjne projektowanego obiektu z drogami gminnymi oraz
dojazd techniczny do zbiornika.

5) Zagospodarowanie terenu wokét rowu F i zbiornika retencyjnego na funkcje
rekreacyjne (architektura zieleni, mata architektura, oswietlenie oraz inne ustugi
dostawy i montazu niezbedne do prawidfowej realizacji niniejszego przedmiotu
zamowienia).

9. Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 3) obejmuje:

1) dokumentacje budowy (w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo
budowlane) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg oraz dokumentacje geodezyjno-kartograficzng;

2) oryginalne atesty i Swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania uzytych
przy realizacji zamdéwienia materiatdow budowlanych, elementéw wykonczenia
statego wyposazenia i technologii;

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzgdzenn zamontowanych w wyniku
realizacji robot.

10. W ramach realizacji robdt budowlanych, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2) wykonawca jest
zobowigzany do wykonania dostawy i montazu infrastruktury towarzyszacej, w tym m.in.
elementow matej architektury, oswietlenia oraz innych dostaw niezbednych do
prawidtowej realizacji niniejszej umowy zgodnie zatgcznikiem nr 1 do SWZ.

11. Infrastruktura towarzyszaca, o ktdrej mowa powyzej musi spetniaé normy bezpieczeristwa
wymagane dla danego wyrobu, tj. powinna posiadaé odpowiedni certyfikat CE, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi danego
wyrobu.

12. Wykonanie nasadzenia roslinnosci, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 8, nastgpi zgodnie z
zatgcznikiem nr 1 do umowy.

13. Pielegnacja roslinnosci, o ktérej mowa powyzej na zasadach opisanych w § 13 ust. 4
umowy.

14. Przedmiot umowy nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, trescig
SWZ, a takze ztozong ofertg, ewentualnymi zmianami, modyfikacjami, wyjasnieniami
zamawiajgcego.
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15. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz zobowigzuje sie do
oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

16. Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny posiadaé stosowne certyfikaty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem.

§2
Prawo opcji
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc¢ skorzystania z prawa zlecenia, w zakresie prawa opcji,
okreslonego w SWZ i za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie wykonawcy, dodatkowego
zakresu (cze$¢ objeta prawem opcji) obejmujgcego wykonanie prac wskazanych
w zataczniku nr 2 do SWZ.

2. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest uzyskanie (zapewnienie) przez Zamawiajgcego
prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane. Po uzyskaniu w/w,
Zamawiajacy jest uprawniony do ztozenia o$wiadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.

3. Skorzystanie z prawa opcji nie jest obowigzkowe. W przypadku nieskorzystania przez
zamawiajgcego z prawa opcji, wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie z tego tytutu
i otrzymuje on tylko wynagrodzenie za wykonane prace.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ skorzystania z prawa opcji w niepetnym zakresie.

5. Zamawiajgcy ma prawo do skorzystania z prawa opcji przewidzianego w ust. 1 powyzej
w terminie nie pdzniej niz do dnia odbioru czesciowego zamowienia podstawowego —
Etapu 1, o ktérym mowa w § 3 ust.2 pkt 1).

6. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest ztozenie przez zamawiajgcego oswiadczenia
woli o skorzystaniu z prawa opcji i jego zakresie w terminie wskazanym w ust. 5 powyzej.
Strony dopuszczajg mozliwos¢ ztozenia tego oswiadczenia za posrednictwem poczty
elektronicznej Na WSKazany adres: ...t e

7. W przypadku skorzystania przez zamawiajgcego z prawa opcji, wykonawca bedzie
realizowat zakres opcjonalny w sposdb okreslony w niniejszej umowie dla zakresu
podstawowego, chyba ze w umowie lub SWZ wskazano inaczej. Prac objetych prawem
opcji — w przypadku skorzystania przez zamawiajacego z tego prawa — dotyczg te same
warunki i zobowigzania umowne wykonawcy (w tym zobowigzania z tytutu gwarancji
i rekojmi, praw autorskich, zabezpieczenia, kar umownych, zmiany umowy w czesci
dotyczacej prawa opcji itp.), co przedmiotu umowy objetego zakresem podstawowym
zamowienia.

8. Maksymalng wartoscia opcji jest wynagrodzenie ryczattowe wskazane w ofercie
Wykonawcy za wykonanie opcjonalnego zakresu zaméwienia.

§3
Termin wykonania zamdwienia
1. Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na dzien podpisania umowy.

2. Wykonanie przedmiotu umowy w zakresie czesci gwarantowanej nastgpi w terminie
28 miesiecy od dnia zawarcia umowy t.j. .......ccceeeee. (ZWanym dalej: ,, Terminem



Budowa zbiornika retencyjnego i terendw rekreacyjnych przy istniejagcym rowie odwadniajacym
pn. — wsch. czesci Redy.

Postepowanie nr 10.ZF.TP.BN.RB.2024

POLSKI
AD

wykonania zamodwienia”) z zastrzezeniem, iz wykonawca zobowigzuje sie wykonaé

poszczegdblne etapy czesci gwarantowanej, w nastepujgcych terminach:

1) Etap 1 - wykonanie koncepcji —w terminie 5 miesiecy od dnia podpisania umowy

2) Etap 2 — wykonanie dokumentacji projektowej — w terminie 18 miesiecy od dn
podpisania umowy

3) Etap 3 — wykonanie robét budowanych, dostaw, montazu i nasadzen — w termin
28 miesiecy od dnia podpisania umowy

4) Etap 4 - pielegnacja zieleni w okresie gwarancji

ia

ie

Wykonanie przedmiotu umowy w zakresie objetym prawem opcji nastgpi w terminie do

18 miesiecy od dnia ztozenia przez zamawiajgcego oswiadczenia woli o skorzystaniu

z

prawa opcji z zastrzezeniem, iz wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ poszczegdlne etapy

czesci objetej prawem opcji, w nastepujacych terminach:

1) Etap 1 —wykonanie dokumentacji projektowej—w terminie 8 miesiecy od dnia ztozen
przez zamawiajgcego oswiadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji

ia

2) Etap 2 —wykonanie rob6t budowanych —w terminie 18 miesiecy od dnia ztozenia przez

zamawiajgcego oswiadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.

Z zastrzezeniem § 14 ust. 1 pkt 3) umowy, termin wykonania przedmiotu umowy i terminy

poszczegdlnych etapdw, nie mogg ulec zmianie.

Zmiana termindéw, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 powyzej, w okolicznosciach, o ktérych

mowa § 14 ust. 1 pkt 3) umowy, dochowywana jest z zachowaniem formy pisemnej.

Terminy realizacji poszczegdlnych elementéw etapdéw, okresla harmonogram rzeczowo-
finansowo-terminowy (zwany dalej: ,Harmonogramem”), ktéry stanowi zatgcznik nr 2 do

umowy.

Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokdéw dla przyspieszenia tempa

realizacji przedmiotu umowy, jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawn

ia

Wykonawcy do wystgpienia z wnioskiem o przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu
umowy lub jej czesci, tempo zdaniem Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe

zakoniczenie przedmiotu umowy. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi na polecen
Zamawiajgcego dziataniami obcigzajg Wykonawce.

Strony dopuszczajg zmiane termindw realizacji poszczegdlnych elementéw etapd

ie

W

realizacji przedmiotu umowy okreslonych w Harmonogramie, ktéra to zmiana nie wptywa

na wydtuzenie terminu kazdego z etapow przedmiotu umowy okreslonych w ust.

2

umowy. Taka zmiana w obrebie Harmonogramu nie stanowi zmiany umowy oraz wymaga

zgodnego oswiadczenie Stron wyrazonego w formie pisemnej.

Nierozpoczecie w terminie lub przerwanie rozpoczetej realizacji przedmiotu umowy daje

prawo Zamawiajgcemu do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w tryb
natychmiastowym ze skutkami okreslonymi w § 9 ust. 1 pkt 4) umowy.

ie
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8§84
Obowigzki stron umowy

1. Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
zobowigzani sg wspétdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamodwienia publicznego,
w celu nalezytej realizacji zaméwienia.

2. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy, w szczegolnosci:

1) wprowadzenie Wykonawcy na teren robdt w terminie, o ktérym mowa § 6 ust. 5
umowy;

2) obligatoryjne ustanowienie nadzoru inwestorskiego;

3) dokonywanie odbioréw, o ktérych mowa § 6 ust. 1 umowy;

4) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 7 umowy;
5) udzielenie petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym,
o ktérym mowa w § 3 umowy;

2) petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcom;

3) zaprojektowac¢ obiekty budowlane zapewniajagc optymalng ekonomicznosé
budowy i eksploatacji;

4) zaprojektowaé obiekty budowlane z zastosowaniem nowoczesnych technologii
robot i materiatéw,

5) Dokumentacje projektowa nalezy opracowaé z zgodnie z zasadg projektowania
uniwersalnego, ktdrej gtéwnym celem jest promowanie rownosci i zapewnienie
petnego uczestnictwa w zyciu spotecznym osobom z obnizong funkcjonalnoscig
przez usuwanie barier i zapobieganie powstania nowych,

6) doprowadzenie na wtasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy
stosownie do potrzeb, podtgczenia licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej
oraz ponoszenia kosztédw zuzycia wody i energii w okresie realizacji robdt;

7) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robdt oraz sprawowanie dozoru
mienia na terenie robot;

8) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdow na terenie robdt i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robdt;

9) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budowli
znajdujacych sie na terenie robét i w bezposrednim sgsiedztwie terenu robét, za
ktdre odpowiedzialnos$é¢ ponosi Wykonawca;

10) opracowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji
zadania wraz z jego zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje, realizacja
czasowej organizacji ruchu oraz ponoszenie wszystkich kosztéw czasowej
organizacji ruchu;

11) wykonywanie robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie
z whasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i
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higieny pracy (w szczegdlnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robdt, zapewniajgce podczas wykonywania robdt budowlanych
catkowite bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na terenie robdt i w jego poblizu);

12) dostarczenie  witasnym transportem oraz zabezpieczenie w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w §7 umowy materiatdw niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy;

13) wykonanie robét z materiatéw wtasnych, ktére powinny odpowiadad jakosciowo
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku
watpliwej jakosci materiatdw uzytych do wbudowania, Zamawiajgcy ma prawo
wykonania badan tych materiatdw zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu
stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania wykazg, ze jakos¢ zastosowanych
materiatéw nie spetnia wymogéw, o ktérych mowa, wéwczas wykonawca zostanie
obcigzony kosztem badan i na wtasny koszt dokona ich wymiany;

14) wykonania przedmiotu umowy z materiatdw posiadajgcych stosowne certyfikaty,
aprobaty techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje;

15) uzyskania akceptacji Zamawiajgcego co do materiatéw wykorzystanych przy
realizacji zamdwienia;

16) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci
objetych przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa oraz zapisami SWZ;

17) posiadania wszystkich wymaganych prawem uprawnien i zezwolen;
18) zapewnienie, aby sprzet budowlany posiadat aktualne przeglady i badania;

19) udziat w naradach koordynacyjnych, w celu omdéwienia postepdw prac oraz uwag
i problemdéw, jakie powstaty w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia,
w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (terminy narad bedg ustalane przez
Zamawiajgcego wg potrzeb);

20) ustanowienie kierownika budowy i kierownikéw branzowych, przy czym kierownik
budowy bedzie upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do
sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami
wyznaczonymi do wykonania robét;

21) prowadzenie na biezgco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

22) zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, przy czym niezgtoszenie tych robdt daje Zamawiajgcemu
podstawe do zgdania odkrycia robét i przywrécenia stanu poprzedniego na koszt
i ryzyko Wykonawcy;

23) wykonanie badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych
badan wymaganych na etapie odbioru;

24) dokonywanie w odpowiednim czasie wszystkich niezbednych sprawdzen
i pomiaréw, ktére powinny by¢ prowadzone zgodnie z wtasciwymi normami
i procedurami, sztukg budowlang oraz dokumentacjg projektows;

25) zapewnienie i pokrycie kosztéw petnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej
facznie z okresleniem wspdtrzednych oraz sporzadzeniem inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodete;
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26) zapewnienie we wiasnym zakresie i na wtasny koszt obstugi geologicznej, o ile
wystgpi taka koniecznos¢;

27) umotzliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym czasie;

28) biezace sprzatanie i wywozenie materiatéw z rozbidrki, biezgce uporzadkowanie
terenu robét i bezposredniego sgsiedztwa terenu robét po zakonczeniu realizacji
poszczegdlnych robdt, przy czym w przypadku niewywigzywania sie ztego
obowigzku Zamawiajgcy moze obcigzy¢é Wykonawce kosztami sprzatania
i wywiezienia materiatéw z budowy;

29) zagospodarowanie i usuwanie odpadéw powstatych podczas realizacji
zamowienia zgodnie z ustawg z dnia 14.12.2012 r. o odpadach oraz ustawg z dnia
27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska, przy czym Wykonawca najpdzniej w
dniu odbioru robét przedstawi Zamawiajgcemu potwierdzenie zagospodarowania
odpadéw zgodnie z powszechnie obowigzujagcymi przepisami na koszt
Wykonawcy;

30) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest to niemozliwe Ilub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych — przekazanie powstatych odpadéw do utylizacji (Wykonawca jest
wytworcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012 r.
o odpadach);

31) skladowanie zdemontowanych urzgdzen i materiatdw we wtasnym zakresie;

32) zabezpieczenie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w sposéb niezagrazajacy
zyciu i zdrowiu pracownikdéw i 0séb trzecich;

33) usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych
w okresie gwarancji i rekojmi;

34) po zakoniczeniu realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy do
uporzadkowania na witasny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go
protokolarnie Zamawiajgcemu w terminie ustalonym jako odbidr koncowy robdt;

35) pielegnacja nasadzen w okresie gwarancji;
36) udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych zgodnie z § 13 ust. 11 umowy.;

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za:

1) przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robot, jak
i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na terenie przyjetym od
Zamawiajgcego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

3) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i 0séb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petnej
wysokosci,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektow, drég i terenu, a takze
urzadzen i aparatury znajdujgcych sie na terenie robét,
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6) gospodarowanie odpadamizgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012 r. oraz
ustawg z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska.

§5

Przedstawiciele stron

1. Do biezgcych kontaktéw w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, kazda ze
stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

1) ze strony Zamawiajgcego:

a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:
Imie i nazwisko:

b) PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO:
Imie i nazwisko:

2) ze strony Wykonawcy:

a) PROJEKTANT:

Imie i nazwisko:

b) KIEROWNIK BUDOWY:

Imie i nazwisko:

c) KIEROWNICY BRANZOWI:

Imie i nazwisko:

2. Projektant, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a) jest odpowiedzialny za kontakt z
zamawiajgcym w trakcie realizacji etapu 1 i 2, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 pkt 1) i 2)
umowy. Kierownik budowy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. b) jest odpowiedzialny
za kontakt z Zamawiajgcym w trakcie realizacji etapu 3 i 4, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 pkt
3)i4).

3. W przypadku zmiany osdb przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o ktérych mowa
w ust. 1 umowy, strona dokonujaca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwfocznego
pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a w przypadku jego braku, wszelkie
informacje izawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z
wykorzystaniem znanych danych bedg uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie
wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy, oile zostanie potwierdzona pisemnym
zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

4. Przedstawiciele stron, o ktérych mowa w:

1) ust. 1 pkt 1) lit. b)iust. 1 pkt 2) lit. a) umowy, sg upowaznieni do podpisania protokotu
zdawczo — odbiorczego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) umowy oraz protokotu
odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy;

2) ust. 1 pkt 1) lit. @) i b) i ust. 1 pkt 2) lit. b) umowy, sg upowaznieni do podpisania
protokotu z wprowadzenia na teren robdt, o ktorym mowa w § 6 ust. 5 umowy oraz
protokotéow odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy oraz
protokotu odbioru koncowego, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) umowy.
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Przedstawiciele Zamawiajgcego sg upowaznieni rowniez do zgtaszania zastrzezen do
protokotdéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 umowy, oraz do zgtaszania wnioskdw, polecen i

uwag w okresie gwarancji.

Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 2) umowy w trakcie j

ej

realizacji moze nastgpié wytgcznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajgcego przed

dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem spetnienia warunkéw oraz kryterié

w

wynikajgcych z niniejszej umowy i SWZ w stopniu nie mniejszym niz do o0so6b

zaproponowanych w tresci oferty.

§6
Odbiory

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbior dokumentacji projektowej — na podstawie protokotu odbioru

czesciowego;

2) odbiory czesci robot budowlanych — na podstawie protokotu odbioru

czesciowego
3) odbiér koncowy robot — na podstawie protokotu odbioru koricowego;

4) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpisé
dokonywanych w dzienniku budowy.

W celu dokonania odbioru dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w ust. 1 pkt

w

1

powyzej, wykonawca dostarczy na adres zamawiajgcego kompletng dokumentacje

projektowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 umowy.

Pozytywny odbiér dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 powyzej,
zostanie potwierdzony protokotem odbioru czeSciowego, podpisanym przez

upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Forma przekazywanej dokumentacji:

1) Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie sporzadzone
opracowania a takze wszystkie zgromadzone materiaty i stanowiska
poszczegdlnych instytucji, niezbedne do sporzadzenia opracowan projektowych,
uzyskania decyzji administracyjnych zarowno w wersji papierowej jak

i elektronicznej; Wykonawca jest zobowigzany przekazaé wersje jednobrzmigce.

2) dane i materiaty wyjsciowe do projektowania, wyniki pomiaréw, badan, ekspertyz,

ocen stanu technicznego, inwentaryzacji Wykonawca zobowigzany je

st

przekazywa¢ Zamawiajgcemu na biezagco wraz z niezbednym wtasnym

stanowiskiem (opinig).

3) Wykonawca jest zobowigzany przekazywac¢ Zamawiajgcemu na biezgco aktualne

rozwigzania projektowe w celach pogladowych i informacyjnych.

4) opracowania i materiaty przekazane w formacie .pdf stanowié¢ bedg kopie/skan
opracowan w wersji papierowe] zawierajgcych w szczegdlnosci podpisy autorow
pieczecie organdow, wszelkie adnotacje, wersje elektroniczng zatwierdzonego

projektu przez organ architektoniczno — budowlany;

10
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5) bez wzgledu na biezace przekazywanie poszczegdlnych elementéw sporzadzanej
dokumentacji, Wykonawca zobowigzany jest przekazac przy protokole zdawczo -
odbiorczym wszystkie elementy dokumentacji projektowej oraz ewentualne inne
dokumenty iopracowania niezbedne do dokonania odbioru dokumentacji
projektowe;.

6) podpisany protokét zdawczo - odbiorczy stanowi podstawe do przystgpienia przez
Zamawiajgcego do czynnosci odbiorowych, nie stanowi natomiast pokwitowania
wykonanych robét i nie upowaznia Wykonawcy do wystawienia faktury.

4. Wymagania odnosnie formy opracowan projektowych

1) nie dopuszcza sie stosowania opraw skoroszytowych oraz bindowania opracowan
projektowych podlegajgcych odbiorowi;

2) przekazane Zamawiajgcemu opracowania winny zawiera¢ nazewnictwo
adekwatne do faz prac projektowych, np. koncepcja, projekt budowlany, projekt
techniczny; powyisze dotyczy stron tytutowych opracowan, metryk itp.;

3) data opracowania poszczegdlnych czesci projektu zamieszczona na stronie
tytutowej i w metrykach rysunkéw winna by¢ powigzana z dokumentacjg formalno
— prawng niezbedng do jej zakonczenia.

5. Wprowadzenie wykonawcy na teren robét nastgpi w terminie 5 dni roboczych od dnia
pozytywnego odbioru dokumentacji projektowej, o ktéorym mowa w ust. 2 powyze;j.
Z wprowadzenia wykonawcy na teren robdét bedzie sporzgdzony protokdét wprowadzenia
z udziatem przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

6. Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru czesci robdt, wysytajagc zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajgc danych, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt
1 umowy.

7. Zamawiajacy dokona odbioru czesci robéot w terminie 5 dni roboczych od daty
przystgpienia do odbioru, zzastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydtuzyé
w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 17 i 18 ponize;j.

8. Pozytywny odbidr czesci robdt, o ktérym mowa w ust. powyzej, zostanie potwierdzony
protokotem odbioru czesciowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

9. Rozliczenie odbioru czesci robot bedzie nastepowac nie czesciej niz w 3 okresach
rozliczeniowych.

10. Wykonawca zgtosi gotowosé do odbioru koricowego robodt, wysytajagc zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajgc danych, o ktéorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1
umowy. Gotowos¢ do odbioru oznacza, ze Wykonawca wykonat roboty budowlane,
o ktérych mowa w § 1 ust. 4 pkt. 2, w tym skompletowat dokumentacje, o ktérej mowa w
§ 1 ust. 4 pkt 3 umowy oraz § 1 ust. 9.

11. Zamawiajacy przystgpi do odbioru w terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia gotowosci
przez Wykonawce i nastepnie dokona odbioru koricowego robdét w terminie 10 dni
roboczych od daty przystgpienia do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie
wydtuzyé w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 17 i 18 ponize;j.

11



Budowa zbiornika retencyjnego i terendw rekreacyjnych przy istniejagcym rowie odwadniajacym

pn. —wsch. czesci Redy. PO LS KI

Postepowanie nr 10.ZF.TP.BN.RB.2024 lAD

12. Pozytywny odbidr, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 3 powyzej, zostanie potwierdzony
protokotem odbioru koricowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

13. Nieobecnosc¢ przy odbiorze kierownika budowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2) lit. b)
umowy nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo
do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutow w stosunku do wyniku odbioru.

14. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru robdt
zanikajacych iulegajacych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac
danych, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1) umowy.

15. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, bedg dokonywane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgtoszenia przez wykonawce
potrzeby w tym zakresie. Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostang
potwierdzone w dzienniku budowy.

16. Zamawiajgcy ma prawo wprowadzi¢ do protokotéw, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 — 3
powyzej, uwagi i zastrzezenia, w szczegdlnosci odnoszace sie do zgodnosci sposobu
realizacji przedmiotu umowy, z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét, zapisami SWZ, oraz przepisami
powszechnie obowigzujgcego prawa.

17. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania od wykonawcy dokonania poprawek i/lub
uzupetnien i/lub usuniecia usterek, w szczegdlnosci jezeli:

1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 oraz w § 1 ust. 7
umowy bedzie posiadata btedy powodujace jej niezgodnos¢ z przepisami
powszechnie obowigzujgcego prawa lub powodujace jej niezgodnos¢ z wymogami
okres$lonymi w PFU;

2) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 pkt 2 umowy zostang wykonane
niezgodnie z wymogami technicznymi, odebrang, zgodnie z ust. 2 powyzej,
dokumentacjg projektowa lub przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa;

3) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 pkt 2 umowy zostang wykonane
z uzyciem materiatéw, ktore nie uzyskaty atestu lub swiadectwa potwierdzajgcego
ich dopuszczenie do stosowania;

4) infrastruktura towarzyszaca nie spetnia norm bezpieczenstwa wymaganych dla
danego wyrobu;

5) wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej
mowa w § 1 ust. 4 pkt 3 umowy oraz w § 1 ust. 9 umowy;

- a uwagi lub zastrzezenia w ww. zakresie zostaty wskazane w protokole odbioru
czesciowego lub protokole odbioru korncowego, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 1 — 3
powyze;j.

18. Jezeli poprawki lub uzupetnienia lub usuniecie usterek, bedzie realizowane po uptywie
termindw wykonania przedmiotu umowy, a dodatkowo, terminy te zostang przekroczone
o wiecej niz 10 dni, Zamawiajgcy moze zrealizowac poprawki, uzupetnienia oraz usungc
usterki na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

12
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19. Za termin wykonania etapu 1, etapu 2 i etapu 3 przedmiotu umowy uwazaé sie bedzie date
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru na zasadach okreslonych stosownie w
ust. 2 i ust. 8 powyzej, o ile protokét odbioru czesciowego, o ktérym mowa ust. 2 powyzej,
oraz protokét odbioru koricowego, o ktéorym mowa w ust. 10 powyzej, zostanie podpisany
przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.
Jezeli w trakcie odbioréw zostang zgtoszone uwagi lub/i zastrzezenia, za termin wykonania
etapu 1, etapu 2 i etapu 3 przedmiotu umowy uwazaé sie bedzie date podpisania
stosownie protokotu odbioru czesciowego, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, oraz
protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, bez uwag i zastrzezen.

§7
Wynagrodzenie i warunki jego ptatnosci

1. Wynagrodzenie wykonawcy z tytutu realizacji catej umowy, tj. w zakresie czesci
gwarantowanej oraz prawa opCji WYNOSI ....ccevververveenvennieens brutto (stownie: ...... /100) i jest
to wynagrodzenie ryczafttowe, w tym:

1) realizacji przedmiotu umowy w zakresie czesci gwarantowanej wynosi ...... brutto
(stownie: ...... /100)

2) realizacji przedmiotu umowy w zakresie okreslonym prawem opcji wynosi ...... brutto
(stownie: ...... /100)

Kwota zawiera obowigzujacy podatek VAT (stawki wskazane w kosztorysie).

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 umowy obejmuje wszystkie koszty
zwigzane zrealizacjg robét budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
niedoszacowania kosztdw zwigzanych z realizacjag przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca oswiadcza ze:
1) ze jest / nie jest podatnikiem czynnym podatku od towaréw i ustug.*
(* pkt 2), 3)) dotyczy tylko podatnikéw czynnych podatku od towardéw i ustug)

2) wskazuje numer rachunku bankowego wiasciwy do rozliczen metodg podzielonej
(o1 =] 1 0 [o 1Y of EE OO OO U OO O U U U S U TR

3) w przypadku zwrotu przelewu za fakture przez bank Wykonawcy z powodu braku
wydzielonego rachunku VAT, wskaze pisemnie wtasciwy numer rachunku do rozliczen
metoda mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za przekroczenie umownego terminu ptatnosci
na skutek braku wydzielonego rachunku VAT podatnika, a termin ptatnosci ulegnie
wydtuzeniu o co najmniej 7 dni od dnia wskazania wtasciwego numeru rachunku przez
Wykonawce do rozliczert metodg podzielonej ptatnosci.

5. Rozliczenie miedzy Stronami za wykonane roboty bedzie nastepowacd na podstawie faktur:
czesciowych oraz koncowej wystawionej przez Wykonawce, na podstawie protokotfu
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odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 —2 umowy oraz protokotu odbioru
koricowego, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy, podpisanych przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

WARUNKI WYPLATY WYNAGRODZENIA ZA REALIZACJE ZAKRESU ROBOT
DOFINANSOWANYCH Z PROGRAMU RZADOWEGO POLSKI tAD: PROGRAM
INWESTYCJI STARTEGICZNYCH

6. Wykonawca zobowiazuje sie finansowa¢ przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 1)
umowy w czesci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajgcego; na czas poprzedzajgcy
wyptaty sSrodkéw z promesy, na zasadach w niej okreslonych, z zastrzezeniem, ze zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy w catoéci nastgpi po wykonaniu wskazanego powyiej
przedmiotu umowy po odbiorze korncowym robot.

7. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 objete jest dofinansowaniem ze srodkéw
z Programu Rzadowego Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie
ZPromesg Nr ...cecvcvvcenncsesseennens p 2 [ [T T r. wystawiong przez Bank
Gospodarstwa Krajowego z siedzibg w Warszawie. oraz podlega wyptacie na
nastepujacych zasadach:

1) Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy czes¢ wynagrodzenia w wysokosci nie wiekszej niz
wysokos¢ wkiadu wtasnego Zamawiajgcego w finansowaniu przedmiotu umowy,
zgodnie z warunkami Promesy, . ztotych
(stownie: ....ceeceeceeiencennnes /100), w oparciu o przedstawione przez Wykonawce faktury
czesciowe — po zakonczeniu wydzielonego etapu badZ elementu etapu prac w
ramach przedmiotu zamdéwienia;

2) Pozostata cze$¢ wynagrodzenia okresSlonego w ust. 1 powyzej — stanowiaca
dofinansowanie z Programu Rzadowego Polski tad, zostanie wyptacona Wykonawcy
w dwoch transzach:

a) Pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania —
po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji przedmiotu
umowy;

b) Druga transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty dofinansowania — po
zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy.

8. Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie oryginatéw faktur VAT doreczonych
Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem, ze:

1) podstawg do wystawienia czesciowej faktury VAT jest protokdt odbioru czesciowego,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 — 2 umowy, potwierdzajacy pozytywny odbior,
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy;

2) podstawg do wystawienia koricowe] faktury VAT jest protokét odbioru koricowego,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy, potwierdzajgcy pozytywny odbior
przedmiotu umowy, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy;

9. Ptatnosci bedg dokonywane przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego
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wskazany na fakturach. Za date zaptaty uwaza sie dziend, w ktérym Zamawiajgcy zleci
bankowi wykonanie przelewu.

W przypadku faktur cze$ciowych i koncowej Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé do niej
dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym
podwykonawcg, potwierdzajgcych ze Wykonawca dokonat zaptaty wszelkich naleznosci
wynikajgcych z zawartych umow z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zapfaty,
o ktorych mowa w ust. 9, Zamawiajacy wstrzymuje wypfate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg bedg prowadzone
w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia:
1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 9 umowy,
2) ptatnosci na rzecz podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcdéw oraz

3) wszelkich pfatnosci wskazanych w umowie, ktérych Zamawiajgcy moze dokonac
z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztéw wynikajgcych z optacenia za Wykonawce
sktadki za polise ubezpieczeniowq, oraz kosztéw za wykonawstwo zastepcze z
wynagrodzenia wynikajgcego z zaliczkowej faktury, zfaktury koncowej oraz z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 8 umowy.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej
»Zabezpieczeniem” w wysokosci 3 % wynagrodzenia umownego brutto facznie dla czesci
gwarantowanej i opcjonalnej w wysokosci e zt
(STOWNIE: ettt ettt ettt et st e et ee e st se s aes s et sreaennens /100).

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art.
450 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcenia z naleznosci
za czesciowo wykonane Swiadczenia.

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy
Pzp.

Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Strony
protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 12 umowy;
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2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
gwarancji lub rekojmi, o ktérym mowa w § 13 ust. 1i 2 umowy.

8. Zabezpieczenie wnoszone w formie pienieznej powinno zosta¢ wptacone przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajgcego w banku: e numer
rachunku: s, tytut przelewu: s

9. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieniezna powinno by¢ dostarczone w formie
oryginatu, przez Wykonawce do siedziby Zamawiajgcego, najpdzniej w dniu podpisania
umowy — do chwili jej podpisania. Tre$¢ oswiadczenia zawartego w gwarancji lub w
poreczeniu musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.

10. Jezeli okres, na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

11. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
winnej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

12. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 11, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§9

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) w przypadku zwtoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy lub poszczegdlnych jego
etapow, okreslonych w § 3 ust. 2 lub ust. 3 umowy, w wysokosci 1000 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, w stosunku do Harmonogramu
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem § 3 ust. 8 umowy,

2) w przypadku przestoju w robotach budowlanych z winy Wykonawcy trwajgcego
powyzej 10 dni roboczych, w wysokosci 1000 zt (stownie: jeden tysigc ztotych), za
kazdy rozpoczety dzien przestoju w wykonaniu robét,

3) za zwtoke w usunieciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie
gwarancji lub rekojmi w wysokosci 1000 zt (stownie: jeden tysigc ztotych), za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia nastepnego po uptywie terminu o ktérym
mowa w § 13 ust. 9 lub od dnia wyznaczonego na usuniecie usterek/wad do dnia
faktycznego usuniecia usterek/wad i odbioru usuniecia zgtoszonych usterek/wad,

4) w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub rozwigzania umowy przez
Zamawiajgcego w trybie natychmiastowym, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 300 000 zt (stownie: trzysta tysiecy ztotych).

5) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy
lub dalszym podwykonawcom;

6) za kazdy dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w stosunku do terminu, ustalonego w umowie
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o podwykonawstwo, w wysokosci 0,02 % kwoty wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokos$ci 500 ztotych
za kazdy nieprzedfozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500 zt (stownie: piecset ztotych) za
kazdga nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany;

9) za nieprzedtozenie wymaganych dokumentéw, w terminach i zgodnie z § 12 ust. 4
umowy, w wysokosci 1000 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy rozpoczety dzien
zwioki;

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, zgodnie z art.
464 ust. 10 ustawy Prawo zamowien publicznych — w wysokosci 1000 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien zwtoki w dokonaniu przedmiotowej zmiany,
liczony od dnia nastepujacego po dniu wskazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu
do zmiany umowy;

11) za brak udziatu w radach budowy przedstawicieli Wykonawcy, w tym kierownika
budowy lub kierownikéw odpowiednich branz — 500 zt za kazdy przypadek
nieobecnosci danej osoby;

12) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci okreslone niniejszg umowg
zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci 500 zf za kazdg osobe wykonujacg wskazane wyzej czynnosci i
nieposiadajgcg umowy o prace okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w
sprawie zamodwienia publicznego; nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym
przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez zamawiajgcego dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w niniejszej umowie.

. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty odszkodowania za
szkode w rozmiarach przewyzszajgcych wysokosc kar okreslonych w umowie, wyrzadzong
wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogdlnych
kodeksu cywilnego.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.

. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia robét i jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z warunkéw umowy.

. Kara umowna ptfatna bedzie w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania przez
Wykonawce.

. Za dzien zaptaty kary umownej strony uznajg date uznania rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgdaé od Wykonawcy z wszystkich tytutéw
przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 2 000 000 zt (stownie: dwa miliony ztotych).

17



Budowa zbiornika retencyjnego i terendw rekreacyjnych przy istniejagcym rowie odwadniajacym

pn. —wsch. czesci Redy. PO LS KI

Postepowanie nr 10.ZF.TP.BN.RB.2024 lAD

§10
Podwykonawstwo

1. Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy moze powierzy¢ realizacje
czesci zamowienia podwykonawcom.

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do przekazania
Zamawiajgcemu informacji o wszelkich podwykonawcach, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkdéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany
wykazaé zamawiajgcemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia oraz

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje sie wobec podwykonawcow niebedgcych podmiotami, na
ktérych zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp oraz do dalszych podwykonawcdw (chyba, ze w toku postepowania weryfikowane
byty podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedgcego podmiotem trzecim, na
zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).

5. Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz umow zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca
jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji.

7. W celu powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

8. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawieraé¢ w szczegdlnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa
o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektérymi z nich;

2) zakres robét przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robdt, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej
umowy oraz z Harmonogramem;

4) terminy i zasady dokonywania odbioru,
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5) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robét, z zastrzezeniem ze nie bedzie
ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robét naleznego
wykonawcy od zamawiajgcego (wynikajgcego z niniejszej umowy);

6) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 11 ust. 1 umowy, obowigzki
w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

7) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna
dla dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest
zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dofgczy zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy
o podwykonawstwo, moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

. W przypadku zgtoszenia przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci
zastrzezenia zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez
zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyc
zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnos$é z oryginatem, kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio
przez zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zgtosié sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconego $wiadczenia;

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robodt przez zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez
zamawiajgcego;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty
budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapisdw warunkujgcych
podpisanie tych uméw od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiajgcego;
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5) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie zamawiajagcego bedg mogty
utrudnia¢ lub uniemozliwia¢ prawidtowag lub terminowa realizacje niniejszej
umowy, zgodnie z jej trescig;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy

15. Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw umow o
podwykonawstwo jak i zmianach umdéw o podwykonawstwo.

16. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy okreslonej w § 7 ust. 1. Wytagczenie nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

17. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16 powyzej, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz 30 dni, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

18. Procedure, o ktérej mowa w ust. 16 i 17 umowy, stosuje sie rowniez do wszystkich zmian
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Wykonawca, powierzajgc realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we witasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie
z podwykonawca.

20. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych
w art. 465 ustawy Pzp.

§11
Klauzula spoteczna

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikdéw
wykonujgcych nastepujgce czynnosci:

1) roboty ziemne,
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2) roboty przygotowawcze,

3) roboty zabezpieczajace,

4) wszelkie prace zwigzane z zielenig i ksztattowaniem terendw zielonych,
5) wszelkie prac montazowe,

6) roboty instalacyjne elektryczne,

7) roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

8) roboty w zakresie réznych nawierzchni,

9) roboty porzagdkowe,

10) czynnosci zwigzane z obstugg sprzetu, maszyn i urzadzen wykorzystywanych przy
realizacji zamowienia.- powyzsze przez caty okres wykonywania tych czynnosci.

2. Zatrudnienie oséb na umowe o prace do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 1
powinno trwac nieprzerwanie przez caty okres trwania tych prac.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
okreslonego w opisie przedmiotu zamoéwienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegodlnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny, o ktérych mowa w ust. 5,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4. W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos$é co do sposobu zatrudnienia personelu
moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

5. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, 0osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, Zamawiajacy moze zadaé w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentéw

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Nieudowodnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci traktowane bedzie jako niewypetnienie

obowigzku zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace.

6. Niewypetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb moze by¢ podstawg do
odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy.
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7. W przypadku nie wypetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzkéw
okreslonych w niniejszym paragrafie zostanie naliczona kara umowna zgodnie z § 9 ust. 1
pkt 12 umowy.

§12
Ubezpieczenie robét budowlanych

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia uméw ubezpieczenia, w zakresie wykonania
przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane, na okres od daty przekazania Wykonawcy
przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru koricowego + 3 miesigce na kwoty
okreslone ponizej dla nastepujacych wypadkow, ktdre sg spowodowane zagrozeniami
stanowigcymi ryzyko Wykonawcy i ryzyko Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ogélne ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej (OC), ktérego przedmiotem jest odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody powstate
w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

1) Zamawiajgcy wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego kontraktu, obejmujgcej
zakresem ubezpieczenia przedmiot zamdwienia.

2) Ubezpieczenie OC bedzie obejmowato zakresem ochrony co najmnie;j:

a) odpowiedzialno$¢ z tytutu czynéw niedozwolonych (OC deliktowa) oraz z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (OC kontraktowa);

b) szkody rzeczowe oraz szkody osobowe;

c) szkody spowodowane razgcym niedbalstwem;

d) szkody polegajgce na nagtym i przypadkowym zanieczyszczeniu srodowiska;

e) szkody spowodowane wibracjg, osunieciem sie ziemi, ostabieniem elementéw nosnych
(zakres wymagany, jezeli Umowa przewiduje tego typu prace);

f) szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot obrdébki, naprawy lub innych czynnosci
wykonywanych w ramach Umowy(zakres wymagany, jezeli Umowa przewiduje tego typu
prace);

g) szkody powstate na skutek uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia przyjetego
na przechowanie, bedgcego w pieczy lub pod nadzorem ubezpieczonych (zakres
wymagany, jezeli Umowa przewiduje tego typu prace);

h) szkody wyrzadzone w zwigzku z uzytkowaniem pojazdow mechanicznych,
samobieznych maszyn budowlanych i innych pojazdéw, w zakresie w jakim nie podlegaja
one obowigzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdow
mechanicznych, o ile takie pojazdy bedg wykorzystywane w zwigzku z realizacjg
Umowy;

i) szkody powstate w instalacjach i urzadzeniach podziemnych (zakres wymagany, jezeli
Umowa przewiduje tego typu prace);

j) szkody wynikte z wadliwego wykonania czynnosci, prac lub ustug, spowodowane
przez wypadki ubezpieczeniowe powstate po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych
czynnosci, prac lub ustug;

k) szkody wyrzadzone przez Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw, Dostawcéw,
Poddostawcow oraz inne podmioty zaangazowane w realizacje Umowy (o ile Wykonawca
w zwigzku z realizacjg Umowy powierzy im czes$¢ prac/ustug).

3) Suma gwarancyjna (na jedno i wszystkie zdarzenia) w ubezpieczeniu OC powinna
wynosi¢ nie mniej niz rownowartos¢ 100% wartosci kontaktu brutto, okreslonego w § 7
ust. 1 umowy
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4) Ubezpieczonym w ubezpieczeniu OC powinien by¢ Wykonawca i Podwykonawcy, jezeli

Wykonawca deklaruje ich udziat.

5) Okres ubezpieczenia w ubezpieczeniu OC bedzie obejmowat caty okres realizacji prac

(tj. do odbioru koricowego) oraz co najmniej dodatkowe 3 miesigce.
6) Udziat whasny/franszyzy w szkodzie:

i. Zamawiajacy wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierata udziatu wtasnego,

franszyzy redukcyjnej czy tez franszyzy integralne;.

ii. Jesli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia udziat wtasny, franszyze
redukcyjng lub franszyze integralng — wtedy do umowy ubezpieczenia nalezy

wprowadzi¢ nastepujacg zasade wyptaty odszkodowan: wyptata odszkodowan

ia

bedzie realizowana na rzecz poszkodowanego w petnej wysokosci wyliczonej przez

ubezpieczyciela wartosci szkody — bez potrgcania ustalonych w polis
franszyz/udziatéw wtasnych.

ie

iii. Ubezpieczony (Wykonawca) kazdorazowo po realizacji wyptaty odszkodowania na

rzecz poszkodowanego bedzie zobowigzany do zwrotu na konto ubezpieczycie
kwoty wynikajacej z franszyzy okreslonej w polisie.

iv. W przypadku wprowadzenia w/w zapisu dotyczacego wyptaty odszkodowan
o wysokosci franszyzy / udziatu wtasnego decyduje ubezpieczony.

la

3. W przypadku, gdy w ramach Umowy wykonywane bedg roboty budowlane
lub/i montazowe Wykonawca pozyska ubezpieczenie ryzyk budowy/montazu

(CAR/EAR), ktore bedzie spetniac nastepujgce warunki:
1) Zakres ubezpieczenia CAR/EAR bedzie obejmowat wszelkie szkody w przedmioc

ie

ubezpieczenia powstate na skutek zdarzenia majgcego charakter nagty, losowy
i niepewny, ktére wystgpito nieprzewidzianie i niezaleznie od woli ubezpieczonego.
Ubezpieczenie bedzie zawarte na bazie systemu wszystkich ryzyk (all risk) z wigczeniem

klauzuli reprezentantow.

2) Przedmiotem ubezpieczenia w ubezpieczeniu CAR/EAR beda wszystkie roboty
budowlano-montazowe realizowane w ramach ubezpieczanej Umowy, z wigczeniem

wszelkiego rodzaju prac przygotowawczych i pomocniczych; a takze materiaty, element
instalacje lub urzadzenia uzyte do wbudowania lub zamontowania.

Y,

3) Wtaczenie klauzul rozszerzajgcych zakres ochrony —pokrycie ryzyka producenta i ryzyka

projektanta

4) Wiaczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody w mieniu znajdujgcym sie na
terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie, stanowigcym witasnos¢ lub
bedgcym w posiadaniu wtasciciela lub zarzgdcy nieruchomosci, na ktérej prowadzone s3

roboty .
5) Wtaczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody w ubezpieczonym obiekc

ie

budowlanym lub montazowym powstate w okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz
szkody powstate w okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniatego podczas

wykonywania robét budowlano — montazowych w podstawowym okresie ubezpieczeni
(konserwacja — rozszerzone pokrycie).

a.

6) Sume ubezpieczenia dla zakresu opisanego w pkt 1) — 3) stanowi wartos¢ kontraktu

brutto, o ktérej mowa w §7 ust. 1 umowy
7) Sume ubezpieczenia dla zakresu opisanego w:

a) pkt. 4 stanowi warto$¢ min. 500 000,00 PLN.

b) pkt. 5 stanowi co najmniej wartos¢ okreslona w § 8 ust. 7 pkt 2 umowy.
8) Dla zakresu opisanego w pkt 5 okres konserwacji wynosi min. 3 miesigce.
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ie

Y,

11) Okres ubezpieczenia w ubezpieczeniu CAR/EAR bedzie rozpoczynat sie od momentu
przekazania Wykonawcy placu budowy/terenu wykonywania prac do momentu
sporzadzenia protokotu odbioru koricowego prac, w tym okres wszelkich préb i testéw

(rozruchu, ruchu prébnego, ruchu regulacyjnego z wigczeniem pomiard

W

gwarantowanych parametrow technicznych). Po wygasnieciu podstawowego okresu

ubezpieczenia rozpoczyna sie okres konserwacji, min. 3 miesigce.
4. Potwierdzenie posiadanej ochrony ubezpieczeniowej.

1) Kopie wszystkich dokumentéw potwierdzajgcych podpisanie uméw ubezpieczenia lub
innych dokumentéw potwierdzajgcych istnienie wymaganej ochrony ubezpieczeniowej
w zakresie robdét budowlanych Wykonawca lub Podwykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu najpdzniej do dnia przekazaniem Wykonawcy lub Podwykonawcy placu

budowy lub terenu wykonywania prac.
2) W przypadku przedstawienia dokumentéw ubezpieczenia potwierdzajgcych zawarc

ie

umowy ubezpieczenia na okres krétszy niz wymagany okres ubezpieczenia Wykonawca
lub Podwykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajgcemu
dokumentdéw ubezpieczenia potwierdzajgcych kontynuacje ochrony ubezpieczeniowej

najpodzniej 7 dni roboczych przed wygasnieciem umowy ubezpieczenia.
3) Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu kop

ie

dowodu zaptaty sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego
dnia roboczego po uptywie terminu zaptaty. Jesli z przedstawionych przez Wykonawce
dokumentéw ubezpieczeniowych nie wynika termin pfatnosci iwysokos¢ sktadki,
Wykonawca przedstawi stosowne informacje Zamawiajgcemu. Jezeli ptatnos¢ danej

sktadki podzielona jest na raty, Wykonawca poinformuje dodatkowo o liczbie, wysokos
i terminach ptatnosci poszczegdlnych rat

Ci

4) Jezeli w terminach okreslonych w pkt 1, 2 i 3) powyzej Wykonawca lub Podwykonawca
nie dostarczy wymaganych dokumentéw, Komérka merytoryczna odpowiedzialna za

realizacje umowy moze wstrzymaé prace, w szczegdlnosci odmodwi¢ wpuszczen

ia

Wykonawcy na teren budowy lub wstrzymac ptatnosci za kolejne etapy realizacji Umowy
do czasu spetnienia przez Wykonawcéw wszystkich wymogdw ubezpieczeniowych. Jezeli
wstrzymanie prac skutkowac bedzie opdznieniem w ich wykonaniu, bedzie to uznane za
opdznienie zawinione przez Wykonawce, a wstrzymanie ptatnosci nie bedzie powodowac

obowigzku zaptaty odsetek za zwtoke.

5) Obie strony bedg przestrzega¢ wszystkich warunkéow zawartych w umowach

ubezpieczeniowych.

6) Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ koszty wynikajgce z wydtuzenia okresu realizacji
Umowy w pordwnaniu z terminami okreslonymi w harmonogramie realizacji Umowy,
chyba Zze wydtuzenie takie wynika z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$é zgodnie

z Umowa ponosi Zamawiajacy.

7) Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody

Zamawiajgcego.
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5. W przypadku gdy wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia obejmujgcej terminy
okre$lone w ust. 1 powyzej, zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy

ubezpieczenia na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

§13
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy obejmujacy

roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 umowy — na okres 60 miesiecy od dn
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 12 umowy.

ia

Okres rekojmi na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 umowy, jest réwny
okresowi udzielonej gwarancji i wynosi 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru

koricowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 4 umowy.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza

umowa.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pielegnacji roslin polegajac
w szczegdlnosci na:

ej

1) pielegnacji posadzonego materiatu roslinnego wraz z podlewaniem wedtug

zapotrzebowania roslin w odniesieniu do warunkéw atmosferycznych i siedliskowyc
2) zabezpieczeniu wrazliwych roslin przed mrozem;
3) wykonaniu niezbednych cie¢ prowadzgcych i pielegnacyjnych;

4) kontroli stabilnosci roslin, naciggdéw, palikéw, wigzan;

h,

5) wymianie zamierajgcego, uszkodzonego oraz wykazujgcego symptomy chorobowe

materiatu roslinnego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania w okresie gwarancyjnym czynnosci
kontrolnych w szczegdlnosci w zakresie, o ktdrym mowa w ust. 4 powyzej bez obowigzku

poinformowania o tym Wykonawcy.

Jezeli w czasie czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej, Zamawiajgcy
stwierdzi uchybienia, w szczegdlnosci dotyczgce sposobu pielegnacji roslin oraz ich jakosci,

Zamawiajacy jest zobowigzany do poinformowania o tym Wykonawcy w formie pisemn
z jednoczesnym wezwaniem Wykonawcy do usuniecia stwierdzonych uchybien
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

Jezeli z powodu wad, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzec
wystgpig z roszczeniami o naprawienie szkody, ktérej przyczyng powstania byta wad
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

€j
W

ie
a,

O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, Zamawiajgcy

powiadomi Wykonawce na pismie niezwtocznie po powzieciu takiej informacji.

W okresie gwaranc;ji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do usuwania wad
lub usterek w ciggu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i Swieta, oraz usungé

wady lub usterki najpdzniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia

(o)

powstatych wadach zgodnie z ust. 8. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach

moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.
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10. W razie nieusuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie,
zamawiajgcy usunie je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajgcych
z gwarancji lub rekojmi. Zamawiajacy pisemnie powiadomi wykonawce o skorzystaniu
z powyzszego uprawnienia. W takim przypadku petng naleznos$¢ za wykonane roboty
Zamawiajgcy ma prawo potrgcic z kwoty wniesionej przez Wykonawce tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 8 umowy.

11. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do udziatu w corocznych przegladach
gwarancyjnych. O terminach przegladéw gwarancyjnych wykonawca poinformuje
zamawiajgcego pisemnie /e-mailem.

12. Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

§14
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ustawy Pzp, mozliwo$¢ dokonywania
zmian postanowien niniejszej umowy.

2. Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania Umowy (lub ktéregokolwiek z etapdw), o
ktorym mowa w § 3 pod warunkiem wystgpienia co najmniej jednej z nizej wymienionych
okolicznosci:

1) wystgpienia sity wyzszej, przy czym pod pojeciem sity wyzszej zamawiajgcy rozumie w
szczegolnosci burze, trzesienie ziemi, powddz, pozar, epidemie lub inna katastrofe
naturalng, wojne, zamieszki, dziatania wroga, sabotaz, inwazje, ograniczenia
wynikajgce z kwarantanny, strajkow, lockdowndw, dziatania wtadz naczelnych lub
lokalnych, jesli strona wywodzgca wystgpienie sity wyzszej powiadomita drugg strone
po wystgpieniu okolicznosci sity wyzszej w terminie 7 dni od dnia jej wystgpienia.
Okolicznosci sity wyzszej nie bedg brane pod uwage, jezeli nie powiadomiono o nich
drugiej strony na pismie jak okreslono powyzej,

2) wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

3) konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu
zamoéwienia—o ile bedzie to miato wptyw na pierwotny termin wykonania zamdwienia,

4) przestojoéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego, jezeli okolicznosci te bedg
miaty wptyw na pierwotny termin wykonania Umowy,

5) wystapienie istotnych zmian przepiséw lub norm majacych zastosowanie do
wykonania przedmiotu zamdwienia o ile bedzie to mogto mie¢ wptyw na pierwotny
termin wykonania Umowy,

6) koniecznosci wykonania robdét spowodowanych przez btedy w danych wyjsciowych,
ktorych doswiadczony Wykonawca nie mogt w racjonalny sposdb wykryé, ani unikng¢
zwigzanego z tym opdznienia,

7) koniecznos¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, o ile bedzie to mogto
mie¢ wptyw na pierwotny termin wykonania Umowy,
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8) dziatania organdow administracji lub gestoréow sieci zwigzanego z przekroczeniem
okreslonych przez prawo termindw wydawania wymaganych w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamdwienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien,

9) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, o czas trwania przeszkody, tj.
przesuniecie moze nastgpi¢ maksymalnie o tyle dni, ile byto dni, w ktérych wystgpity
niekorzystne warunki atmosferyczne i dotyczy wytacznie robdt, co do ktérych
wystapita koniecznos¢ wstrzymania spowodowana danymi warunkami. Niekorzystne
warunki atmosferyczne oznaczajg warunki, w ktérych niemozliwe jest prowadzenie
robot bezpiecznie pod wzgledem Bhp, w sposdb prawidtowy, zgodny z umoéwiong
technologiag lub zasadami sztuki budowlanej. Przez niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumie sie takze nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak:
nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry (v > 16 m/s) — uniemozliwiajace
prowadzenie zewnetrznych robét budowlanych w ogdle badz bez niewspdtmiernych
naktadéw. O wystgpieniu zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne
Wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego i dokona wpisu w dzienniku
budowy. Zamawiajgcy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za
niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej (wtasciwych dla miejsca budowy), w szczegdlnosci sredniej
temperatury dziennej;

10) wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét,

11) znalezienie na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktérych termin usuwania bedzie miat wptyw na termin
realizacji robdt,

12) w przypadku realizacji przez Wykonawce dodatkowych dostaw, ustug lub robodt
budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zamdwieniu podstawowym, o ile staty sie
one niezbedne i zostaty spetnione facznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zamoéwionych w ramach zamdwienia
podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$é Ilub znaczne
zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego,

c) gdy wykonanie tych dostaw, ustug lub robdét budowalnych ma wptyw na termin
wykonania Umowy.

3. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z w/w okolicznosci termin/y, o ktérym/ch mowa
w § 3 niniejszej Umowy, mogg ulec odpowiedniemu przedfuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania przedmiotu Umowy w sposéb nalezyty, jednak nie diuzszy niz o
okres trwania tych okolicznosci.

4. Dopuszcza sie zmiane (wydtuzenie) terminu na skorzystanie z prawa opcji przez
Zamawiajgcego w przypadku zmiany terminu realizacji danego etapu Umowy o okres
wydtuzenia tego terminu dla kazdego etapu.

5. Dopuszcza sie zmiane sposobu spetfnienia swiadczenia, pod warunkiem wystgpienia co
najmniej jednej z nizej wymienionych okolicznosci:
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1) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych niz wskazane w dokumentacji stanowigcej opis
przedmiotu zamodwienia w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

b) konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa
o ile bedzie to mogto mie¢ wptyw na pierwotny sposéb spetnienia swiadczenia,

2) wykonanie robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
stanowigcej opis przedmiotu zamdwienia w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie
niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi przepisami wykonania,

3) zmiane materiatéw i urzadzedn wskazanych w Dokumentach zamodwienia pod
warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodujg obnizenie kosztu eksploatacji i konserwacji wykonanego przedmiotu
Umowy ponoszonego przez Zamawiajgcego; poprawe parametrow technicznych;
wynikaé bedg z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow. W takim przypadku materiaty i urzadzenia zamienne
muszg posiadaé parametry nie gorsze niz przedstawione w Dokumentach zaméwienia.

6. Dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 7 w przypadku realizacji przez
dotychczasowego Wykonawce dodatkowych dostaw, ustug lub robdét budowlanych,
ktérych nie uwzgledniono w zamoéwieniu podstawowym, o ile staty sie one niezbedne i
zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

1) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zamoéwionych w ramach zamodwienia
podstawowego,

2) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztéw dla Zamawiajgcego.

7. Pozawskazanymiwyzej przypadkami dopuszcza sie takze zmiane wynagrodzenia, terminu,
zakresu Umowy oraz sposobu spetnienia swiadczenia jezeli koniecznos¢ zmiany Umowy
spowodowana jest okolicznosciami, ktdrych zamawiajgcy, dziatajgc z nalezyta
starannoscig, nie mégt przewidzieé, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru
Umowy a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej Umowy.

8. Wszystkie powyisze postanowienia niniejszego paragrafu stanowig katalog zmian, na
ktdre Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

9. Strony okreslajg nastepujacy tryb dokonywania zmian postanowien Umowy:

1) w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do Umowy ujawnionych w toku
realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca wnioskiem w formie pisemnej pod
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rygorem niewaznos$ci wraz z podaniem uzasadnienia zgtasza Zamawiajgcemu
koniecznos$¢ wprowadzenia zmian,

2) Zamawiajacy ustosunkuje sie do ztozonego wniosku w terminie do 21 dni roboczych
od otrzymaniu kompletu dokumentéw uzasadniajacych zmiane oraz innych
informacji, o ktére zwrdci sie Zamawiajgcy do Wykonawcy,

3) przyczyny dokonania zmian postanowien Umowy oraz uzasadnienie takich zmian
nalezy szczegétowo opisa¢ w stosownych dokumentach (notatka stuzbowa, pismo
Wykonawcy, protokdét koniecznosci, protokdt negocjaciji, itp.). Protokdt koniecznosci
i protokdt negocjacji wymaga zatwierdzenia przez komisje powotang przez
Zamawiajgcego.

10. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do aneksu zaktualizowany i uzgodniony
z Zamawiajgcym Harmonogram, w przypadku gdy zmiany Umowy wptywajg na jego tresc.

11. Wystgpienie ktérejkolwiek z wymienionych w § 14 okolicznosci nie stanowi
bezwzglednego zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania zmian, ani nie moze stanowi¢
podstawy roszczern Wykonawcy do ich dokonania.

12. Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§15
Waloryzacja

1. Strony przewidujg zmiane wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zmiany:

1) Stawki podatku od towaru i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota
podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
wprowadzajgcych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos$é zmniejszenia lub zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote réwna réznicy
wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku — dotyczy to cze$ci wynagrodzenia za
roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

2) Wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio
do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany
przepisdw prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej
stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamdwienia przez Wykonawce.
Wprowadzenie w/w zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) Udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce;

b) Wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztéw.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezenn dotyczgcych
wysokosci kosztdw pracy przedstawionych przez Wykonawce.
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3) Zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie
moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez
Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych
kosztéw wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania
zamoéwienia  przez  Wykonawce. Wprowadzenie  przedmiotowych  zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) Udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce;

b) Wykaze, jaka czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia oraz jak zmiana przepisdw wptynie na
wysokosc¢ tych kosztéw.

4) Zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na
koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie w/w zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) Udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce;

b) Wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztéw.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych
wysokosci kosztdw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

2. Wykonawca wnioskujgc o zmiane wskazang w ust. 1 musi wykazaé¢ srodkami
dowodowymi, ze zmiana ta ma bezposredni wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy tj. wykaza¢, ze wymusza ona podwyzszenie kosztéw wykonania.

3. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedtozyc
Zamawiajgcemu na pisSmie szczeg6étowq analize poréwnawczg (przed i po nowelizacji)
stanowigcg wykaz poniesionych wydatkdw w zwigzku ze zmiang w/w przepisow z
powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktorych wynikajg w/w zamiany, a takze przedtozyé
konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla celow podatkowych i ZUS).

4. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust.1 pkt 1) czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu w/w okolicznosci, ulegnie zmianie o wartos¢ réznicy pomiedzy nowg wartoscig
podatku od towaru i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaru i ustug po
zmianie), a dotychczasowg wartoscig podatku od towaru i ustug (ustalong w oparciu o
stawke podatku od towaru i ustug przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto
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bedzie obejmowato bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujagcg w dniu
wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) czesc
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa § 7 ust. 1 umowy, pfatna po
zaistnieniu w/w okolicznosci, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy,
wynikajgca ze zmiany kwoty wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych przedmiot
umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 1, do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3) i 4) czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu w/w okolicznosci, ulegnie zmianie o wartos$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka
bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0s6b bezposrednio
wykonujgcych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym
mowa w ust.1.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2),
3) i 4) jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia
wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadno$é ztozenia takiego wniosku, a w
szczegolnosci szczegdtowa kalkulacje kosztéw obejmujgcg wykaz osdb bezposrednio
wykonujgcych zamdwienie wraz z wykazana wysokoscig minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z tym obcigzen
publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne
bedacych konsekwencjg zmiany obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i f3czng
kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z w/w zmianami majgcymi wptyw
na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o
ktorym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykazaé, ze
zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdéwienia oraz okresli¢
stopien, w jakim wptynie ona na wysokos$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 1 pkt 1) - 4) majg wptyw na koszt
wykonania zamodwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktédrych mowa w ust. 1 mogg zosta¢ dokonane ze
skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepiséw, z ktdrych wynikajg te
zmiany.

Strony sg uprawnione do zgdania zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny
materiatow lub kosztdw na rynku zwigzanych z realizacjg umowy powyzej 2% w stosunku
do cen materiatéw i kosztdw obowigzujgcych w dniu otwarcia ofert w postepowaniu
dotyczacym przedmiotu umowy, przy czym przez zmiane cen materiatéw lub kosztow
rozumie sie zarowno ich wzrost , jak i obnizenie.

Zadajacy zmiany wynagrodzenia jest obowigzany powiadomié druga strone o podstawie
do dokonania waloryzacji maksymalnie w terminie 14 dni od daty zaistnienia przestanek,
nie p6ézniej niz miesigc przed terminem wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 3 ust.
2 umowy. W tym terminie Zzadajgcy zmiany wynagrodzenia ma obowigzek wykazac
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12.

13.

14.

15.

16.

okolicznosci potwierdzajagce zmiane i przedtozy¢ kalkulacje nowej wysokosci
wynagrodzenia.

Strona zadajaca takiej zmiany jest zobowigzana wykaza¢, ze zmiana cen materiatow lub
kosztéw wptyneta na koszt wykonania zamdwienia.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka nastgpi¢ moze w wyniku waloryzacji
dokonanej na podstawie przepisu art. 439 ustawy prawo zaméwien publicznych wynosi
2,5% wynagrodzenia Wykonawcy dla czesci gwarantowanej, ustalonego w dniu podpisania
umowy, w przypadku nieskorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji. W przypadku
skorzystania z prawa opcji maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka moze
nastgpi¢ w wyniku waloryzacji wynosi 2,5% wynagrodzenia Wykonawcy dla czesci
gwarantowanej, ustalonego w dniu podpisania umowy i odpowiednio dla prawa opcji.

Podstawg do ustalenia zmiany ceny materiatéw lub kosztéw sg zeszyty Sekocenbud. W
szczegblnych przypadkach (nieobjetych katalogami KNR) istnieje mozliwos¢ wykorzystania
analogicznych ogodlnopolskich specjalistycznych publikacji zaakceptowanych wczesniej
przez Zamawiajycego.

W przypadku zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 10 Wykonawca zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia uméw podwykonawczych zawartych na okres dtuzszy niz
12 miesiecy, ktéorych przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi — w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.

Zastrzega sie, ze pierwsza zmiana umowy z tytutu, o ktérym mowa w ust. 10 nastgpi nie
wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od podpisania Umowy. Zmiany bedg dokonywane
nie czesciej niz co 12 miesiecy. Zmiana wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie wytgcznie zakresu
umowy niewykonanego na dzien podpisania aneksu.

§ 16
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w trybie i na zasadach okreslonych w art.
456 Pzp.

Poza innymi przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym oraz ustawie Pzp,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat realizacji robét w terminie 14 dni od daty przekazania
terenu budowy lub przerwat realizacje robdt na okres dtuzszy niz 14 dni bez zgody
Zamawiajgcego, przy czym termin na odstgpienie rozpoczyna swdj bieg
odpowiednio: w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym uptynat wskazany powyzej
termin na podjecie robét lub w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym uptynat
wskazany powyzej okres przerwy w realizacji robot;

2) Wykonawca narusza postanowienia umowy, w szczegdlnosci wykonuje roboty
w sposob wadliwy, niezgodny z umowag, przepisami prawa lub zasadami sztuki
budowlanej, pomimo uprzedniego wezwania przez Zamawiajacego do
niezaniechania lub usuniecia skutkéw nieprawidtowosci w wyznaczonym terminie,
nie krotszym niz 5 dni, przy czym okreslony powyzej termin na odstgpienie,
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rozpoczyna swoj bieg w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym uptynat term
wskazany w wezwaniu;

3) Wykonawca pozostaje w zwitoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe je
dochowanie Terminu wykonania zamdwienia;
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in

st

4) Wykonawca powierzyt wykonywanie robdt lub innych czynnosci objetych

przedmiotem umowy podwykonawcom z naruszeniem postanowief Umowy;
5) Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego;

6) W razie koniecznosci co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredni
zaptaty lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5

ej
%

wartosci umowy przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, dalszego

podwykonawcy.

W przypadku wygasniecia umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze stron, wykonawca

jest zobowigzany do:

1) wydania catosci efektéw prawidtowo wykonanych robdét i innych czynno$
objetych przedmiotem Umowy;

ci

2) wstrzymania realizacji robdt i innych czynnosci objetych przedmiotem umowy

w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku wygasniecia umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze stron, strony
sporzadzg protokdt przejecia terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji robét i innych

czynnosci wedtug stanu na dzier wygasniecia umowy.

Protokoty wskazane w ust. 4 powyzej zostang sporzadzone w trzech egzemplarzach, po
jednym dla Wykonawcy oraz dwéch dla Zamawiajgcego, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od
dnia odstgpienia, przy czym konkretny dzien i godzina zostanie wyznaczona przez

Zamawiajgcego. W razie, gdyby Wykonawca nie stawit sie w wyznaczonym termini
Zamawiajgcy wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym uptywie bedz
uprawniony do jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokotéw. Sporzgdzony
powyzszy sposéb protokét wymaga doreczenia Wykonawcy.

e,
ie
w

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek
ze stron Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonang i przejetg przez

Zamawiajgcego czesc robdt gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, prawidtowo wykonane i przejete przez
Zamawiajgcego roboty i inne czynnosci objete przedmiotem umowy zostang rozliczone
pomiedzy stronami (na zasadach okreslonych w § 7 odpowiednio), z zastrzezeniem
mozliwosci potrgcenia przez Zamawiajgcego z wynagrodzenia Wykonawcy naliczonych kar
umownych oraz dochodzenia od Wykonawcy zaptaty kwot tytutem naprawienia szkody w
zakresie przewyzszajgcym wysokos¢ naliczonych kar umownych, ktdre majg wéwczas

charakter zaliczeniowy.

Strony ustalajg, ze odstgpienie od umowy nie ma wptywu na dalsze obowigzywan

ie

postanowien umowy dotyczgcych warunkéw przystugujgcej Zamawiajgcemu rekojmi oraz

udzielonej gwarancji. Postanowienia te beda obowigzywaty do dnia zakonczen
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i udzielonej gwarancji.

ia
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§17
Prawa autorskie
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Wykonawca przenosi na zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust.
1 umowy, autorskie prawa majgtkowe do utworéw w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania niniejsz

ej

umowy wraz z prawem zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego oraz

zezwala na wykonywanie autorskich praw zaleznych.

Zamawiajacy nabywa wylfaczne nieograniczone autorskie prawa majatkowe do
korzystania i rozporzgdzania utworami w catosci lub fragmentach, bez ograniczen
przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za granica, na
caly czas trwania ochrony praw majatkowych, na wszystkich polach eksploatacji,

a w szczegdlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy

utworu, w catosci lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dac
zawierania umowy technikg;

2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utrwalono
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzani

ie

€,

wyswietlanie w catosci lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang

w dacie umowy technikg (w tym technikg drukarskg, w pamieci komputer

a,

pamieci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach multimedialnych

w tym typu Internet lub Intranet), a takze publiczne udostepnienie utworu w ta
sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez sieb
wybranym;

ki
ie

4) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji

administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w raz

ie

koniecznosci powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usuniecia usterek

i wad.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje z zaptaty za te czes¢ przedmiotu
umowy, w ramach ktérej dostarczane sg poszczegdlne utwory. Do czasu zaptaty, a po

dokonaniu odbioru Zamawiajgcy moze korzysta¢ z dokumentacji na podstawie licenc
ktorej wykonawca udziela, o zakresie opisanym w ust. 2 powyzej, przy czym licenc

ji,
ja

wygasa wraz z uptywem terminu ptatnosci za fakture odnoszacg sie do tej czesci

przedmiotu umowy, w ramach ktorej dostarczane sg poszczegdlne utwory.

Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja projektowa nie narusza praw autorskich oséb
trzecich — dla korzystania i rozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian
do utwordow powstatych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda

0s0b trzecich. W przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie zastrzezen dotyczgcych pra
autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dobr osobistych lub naruszen
innych przepiséw prawa, wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich roszczen
tego tytutu.

Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do wytgczn
kompetencji zamawiajgcego.

w
ia
z

ej

Wykonawca oswiadcza, ze prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich

przystugiwac bedzie Zamawiajgcemu, w tym w szczegdlnosci prawo do dokonania modyfikacji,
tym istotnych, kazdego elementu utwordw zaréwno we wiasnym zakresie, jak i zlecenia dokonan

W
ia

takich modyfikacji podmiotom trzecim oraz prawo do osobnego korzystania z kazdego z elementéw
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dokumentacji projektowej na wszystkich wymienionych w niniejszym porozumieniu polach

eksploatacji.

W przypadku, gdyby w przysztosci powstaty nowe pola eksploatacji, ktére Zamawiajgcy chciataby
wykorzysta¢, Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania od

Zamawiajgcego, do wyrazenia na pisSmie zgody na nieodpfatne przeniesienie autorskich pra
majatkowych do Utwordw na ww. polach, na peten czas trwania takich praw i bez ograniczen.

§18
Postanowienia koncowe

Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumien
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016

W

iu
r.

w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dal
RODO), dla ktérych administratorem danych jest Burmistrz Miasta Redy.

ej

Zamawiajgcy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w zakresie dotyczagcym danych osobowych wykonawcy oraz jego

pracownikéw.

Strony zobowiazujq sie do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgca

inne polubowne rozwigzania sporu.

W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi moggcymi mieé

zastosowanie do przedmiotu umowy.

Kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie informowaé drugg strone o wszelkich
zmianach adresow ich siedzib i danych kontaktowych, pod rygorem uznania za skuteczne

doreczenia na ostatni wskazany adres.

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych

w przepisach o dostepie do informac;ji publicznej.

. Integralng czes¢ umowy stanowia:
1
2

) SWZ-zatacznik nr 1

) Harmonogram — zatgcznik nr 2,
3) oferta wykonawcy — zatgcznik nr 3,
4) kosztorys — zatacznik nr 4,

)

(9}

kopia umowy ubezpieczenia OC — zatgcznik nr 5.

Umowe sporzagdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy

dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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