ZALACZNIK NR 5

WARUNKI ZMIAN W UMOWIE

Zamawiajacy przewiduje miedzy innymi nastepujace mozliwosci dokonania
Zmian w umowie:

|. Zmiany okreslone w § 17 projektu umowy
oraz
1. Zmiana terminu wykonania umowy:

a) zmiana warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgca wykonywanie robot
(temperatura, opady, wiatr), dziatania sit natury, ktére zostaly uznane na stan
kleski zywiotowej, przed ktérymi Wykonawca nie mogt w racjonalny sposéb
poczyni¢ zabezpieczenia,

b) ograniczenia zakresu robdt w przypadku przekroczenia wartosci zamowienia
podstawowego - wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego,

c) koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz itp.,

d) zmiana finansowania robét zwigzana ze zmiang budzetu, otrzymaniem dotacji,
pozyczek lub innych srodkéw uzyskanych z zewnatrz,

e) opoznienie w uzyskaniu decyzji z wtasciwych organdw z przyczyn dotyczacych
organu jg wydajacego,

f) wykonawca przerwat realizacje roboét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

g) likwidacja lub rozwigzanie firmy.

h) w przypadku przestojéw Ilub opdznien w realizacji przedmiotu Umowy,
wywotanych prowadzonymi rownolegle pracami budowlanymi lub montazowymi
przez inne podmioty majgcymi wptyw na realizacje przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu zakohczenia realizacji
przedmiotu Umowy odpowiednio o okres opdznienia lub przestoju
spowodowanego powyzszg przyczynag.

2. Zmiana zakresu robot:

a) ograniczenia zakresu robot w przypadku przekroczenia wartosci zamoéwienia
podstawowego - wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego,

b) koniecznos$¢ wykonania rob6t zamiennych, dodatkowych,

c) wykonanie prac wynikajgcych z zaleceh organdéw uprawnionych np. Nadzoru
budowlanego, PIP itp.

d) likwidacja lub rozwigzanie firmy.

3. Zmiana wartosci zamowienia:

a) w przypadku zwiekszenia Ilub zmniejszenia $rodkéw finansowych czego
Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ przy zawieraniu umowy,

b) zwigzana ze zmiang budzetu, otrzymaniem lub utratg dotacji, pozyczek lub innych
Ssrodkow uzyskanych z zewnatrz,

c) ustawowa zmiana stawki podatku VAT,

d) ograniczenia zakresu robot w przypadku przekroczenia wartosci zamdéwienia
podstawowego - wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego,

e) koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych, dodatkowych

f) likwidacja lub rozwigzanie firmy,

g) wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.
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Il. Inne:

a. zmiana inspektora nadzoru, kierownika budowy, koordynatora prac ze strony
Zamawiajgcego,

b. powierzenia wykonania czes$ci zamowienia podwykonawcy w trakcie realizacji

zadania, jezeli Wykonawca nie zaktadat wykonania zamdwienia przy pomocy

podwykonawcy (céw) na etapie ztozenia oferty lub rozszerzenia zakresu
podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,

zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,

. zmiany w dokumentac;ji projektowej,

zmiany o0sob reprezentujgcych strony,

zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego,

. Zmiany przepisow prawa,

. zmiany formy prawnej ktorejkolwiek ze stron umowy,

zmiany adresowe ktorejkolwiek ze stron umowy;,

oczywiste omytki pisarskie.

powodu istotnych brakéw lub btedow w dokumentacji projektowej, rowniez tych
polegajacych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa.

3. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamowienia proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg
korzystne dla Zamawiajgcego.

4. Z powodu wystgpienia dodatkowych robét na warunkach wskazanych w Pzp
— art. 455.

5. Z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego
przez czynniki zewnetrze, ktére nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia,
w szczegolnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.

6. Z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére
to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktdérejkolwiek ze stron.

7. Z powodu zmiany przepiséw prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych
wytycznych  lub interpretacji stosowania przepiséw dotyczgcych ochrony
i przetwarzania danych osobowych.

NT = 50 =0 oo

O wystgpieniu okolicznosci mogacych wpltynaé na zmiane termindw Wykonawca winien jest
poinformowaé Zamawiajgcego pisemnie i natychmiast odnotowa¢ to w dzienniku budowy.
Strony z powoddw, jakie mogg wptywa¢ na zmiany termindw wykonania robét, wytgczajg
niedogodnosci zwigzane z pogodg, typowg dla okresu wykonania robét w miejscu budowy.

Podpis elektroniczny

Niniejszy dokument/zatacznik nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

UWAGA: Nanoszenie jakichkolwiek zmian w tresci dokumentu/zatgcznika
po opatrzeniu go ww. podpisem moze skutkowaé naruszeniem integralnos$ci podpisu,
a konsekwencji skutkowac¢ odrzuceniem oferty.
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