
 Załącznik nr 6 do SWZ

Umowa nr .............................

zawarta  w  dniu  …....…  2024  r.  pomiędzy  Gminą  Lublin  NIP  9462575811  reprezentowaną
na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez …................................., z siedzibą:
ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, 
zwanym dalej Zamawiającym,
a ..............................................................................................................................
zwanym  w  dalszej  części  umowy  "Wykonawcą"  reprezentowanym  przez  upoważnione
do zaciągania zobowiązań osoby:
..................................................................................................................................
zwanymi dalej także osobno „Stroną” lub łącznie „Stronami”.

§ 1
Tryb zawarcia Umowy

Umowa  niniejsza  (zwana  w  dalszej  części  „Umową”)  zawarta  została  po  przeprowadzeniu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia
negocjacji  na podstawie  art.  275  pkt  1  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Prawo  Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej zwana: ustawą Pzp, w wyniku którego
oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. 

§ 2
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Młodej Polski
w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

2. Zakres umowy obejmuje:
1) opracowanie  dokumentacji  projektowej  w  oparciu  o  program  funkcjonalno-użytkowy,

stanowiący załącznik nr 1 do Umowy,
2) wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją

projektową, w tym specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, a także
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,

3) sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi na podstawie dokumentacji
projektowej. 

3. Zamawiający  stosownie  do  art.  95  ust.  1  Pzp,  wymaga  aby  czynności  związane
z wykonywaniem  wszystkich  robót  objętych  zamówieniem wskazane  i  opisane  w programie
funkcjonalno – użytkowym  (dot. tzw. pracowników fizycznych),  których wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy  (j.t.  Dz.  U.  z 2023 r.  poz.  1465 z późn.  zm.), były wykonywane przez osoby
zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy,  w szczególności:  przekopanie
gleby, cięcie piłą mechaniczną, ręczne usunięcie warstwy humusu, ręczne formowanie nasypów
z  ziemi,  frezowanie  nawierzchni,  malowanie  oznakowania  jezdni,  ręczne  układnie  betonu,
sadzenie  drzew  i  krzewów,  zagęszczanie  gruntu,  brukarstwo,  wykonywanie  odwodnienia  -
studnie, kanalizacje, ręczny transport urządzeń i materiałów, rozkładanie mieszanki mineralno-
asfaltowej, inne czynności konieczne do wykonania przedmiotu umowy.  
Obowiązek  ten  dotyczy  również  Podwykonawców –  Wykonawca jest  zobowiązany zawrzeć
w każdej  umowie  o  podwykonawstwo  stosowne  zapisy  zobowiązujące  Podwykonawców do
zatrudnienia  na  podstawie  stosunku  pracy  wszystkich  osób  wykonujących  wskazane  wyżej
czynności.
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbędny do wykonania danych
czynności; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed
zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną
osobę. 
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Powyższe  wymaganie  nie  dotyczy  czynności  wykonywanych  przez  osobę/y  prowadzącą/e
jednoosobową działalność gospodarczą.
Czynności  nadzoru  nad  wykonywaniem  przedmiotowych  prac  realizowane  przez  personel
Wykonawcy  (osoby  kierujące  budową/robotami) nie  podlegają  rygorowi  zatrudnienia
na podstawie  stosunku  pracy.  Powyższe  dotyczy  także  osób  wykonujących  obsługę
geodezyjną, dostawców materiałów.

4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy
o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania: 
1) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę

osób wykonujących czynności w związku z realizacją zamówienia, określającego liczbę osób
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, rodzaje umów o pracę i wymiary etatów,

2) poświadczonych  za  zgodność  z  oryginałem,  odpowiednio  przez  Wykonawcę
lub Podwykonawcę,  kopii  umów o  pracę  zawartych  z  osobami  wykonującymi  czynności
w ramach niniejszej umowy - zanonimizowanych w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych  pracowników,  zgodnie  z  powszechnie  obowiązującymi  przepisami  prawa
w zakresie  ochrony  danych  osobowych  (tj.  w  szczególności  bez  adresów,  nr  PESEL
pracowników),

3) zaświadczenia  właściwego oddziału  ZUS,  potwierdzającego opłacanie  przez  Wykonawcę
lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

4) poświadczonych  za  zgodność  z  oryginałem,  odpowiednio  przez  Wykonawcę
lub Podwykonawcę,  kopii  dowodów  potwierdzających  zgłoszenie  poszczególnych
pracowników  przez  pracodawcę  do  ubezpieczeń,  zanonimizowanych  w  sposób
zapewniający  ochronę  danych  osobowych  pracowników,  zgodnie  z  powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

-  zawierających  informacje,  w  tym  dane  osobowe,  niezbędne  do  weryfikacji  zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę
zawarcia  umowy  o  pracę,  rodzaj  umowy  o  pracę  i  zakres  obowiązków  pracownika.
W/w dokumenty  Wykonawca  ma  obowiązek  przedłożyć  Zamawiającemu  w  terminie  3  dni
roboczych od daty doręczenia Wykonawcy wezwania Zamawiającego.

5. Wykonawca  lub  Podwykonawca  na  każdym  etapie  realizacji  umowy  zobligowany  jest
do informowania  Zamawiającego  o  zmianach  dotyczących  osób  wykonujących  czynności
wskazane  w  ust.  3.  W przypadku  zmiany  osób  wykonujących  w/w  czynności  Wykonawca
w terminie  3  dni  roboczych  od  zatrudnienia  nowych  osób  przekaże  Zamawiającemu
oświadczenie, że nowe osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust. 3 są zatrudnione
przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
oraz wskazaniem podmiotu który je zatrudnia. Przepis ust. 4 stosuje się.

6. Planowany zakres prac określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy – program funkcjonalno –
użytkowy. 

7. Ilekroć  w Umowie  jest  mowa o dokumentacji  projektowej  należy przez  to  rozumieć  łącznie
kompletną dokumentację sporządzoną przez Wykonawcę na podstawie programu funkcjonalno-
użytkowego  (stanowiącego  załącznik  nr  1  do  Umowy),  będącą  podstawą  realizacji  robót,
o których mowa w ust. 2 pkt 2) niniejszego paragrafu, w tym w szczególności dokumentację
wymienioną w § 4 ust. 1 pkt 2-4.

8. Załącznik  nr  2  do  umowy  stanowi  harmonogram  rzeczowo  –  finansowy  prac  [zwany  dalej
również: harmonogramem] . W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmian w
harmonogramie. Zmiany takie wymagają akceptacji i pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana
harmonogramu  nie  jest  istotną  zmianą  Umowy  i  nie  wymaga  formy  pisemnego  aneksu  .
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedstawienia  Zamawiającemu  projektu  zmiany
harmonogramu do  zaakceptowania,  przy czym w terminie  14 dni  od daty jego otrzymania,
Zamawiający ma prawo wnieść (pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) uwagi
i zmiany do przedłożonego projektu. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do
harmonogramu,  są one  wiążące  dla  Wykonawcy.  Brak  wniesienia  przez  Zamawiającego
pisemnych uwag w terminie 14 dni od przedłożenia projektu zmiany harmonogramu oznacza
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akceptację  zmiany harmonogramu.  W trakcie  realizacji  zamówienia  Wykonawca na bieżąco
będzie uwzględniał uwagi do harmonogramu zgłaszane przez Zamawiającego.

§ 3 
Podstawowe oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki potrzebne do terminowego

i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz oświadcza,  że prace będzie wykonywał
ze szczególną starannością, z zachowaniem standardów dla danej kategorii prac projektowych
i wykonawczych,

2) w trakcie wykonywania  prac  przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje  prawo kontroli
prawidłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji tego prawa,
Wykonawca  zobowiązany  jest  umożliwić  upoważnionym  przedstawicielom  Zamawiającego
wgląd w prowadzone prace - na każde ich żądanie. Ponadto Wykonawca związany jest treścią
uwag  i  wskazówek  upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego,  dotyczących  sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,

3) opracowana  dokumentacja  będzie  wzajemnie  skoordynowana  technicznie  oraz  kompletna
z punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć.  Ponadto  zawierać  będzie  wymagane  opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań
dokumentacji składający się na komplet przedmiotu umowy. 

4) wykorzystał  wszelkie  środki  mające na celu  ustalenie  wynagrodzenia  obejmującego  roboty
związane z wykonaniem przedmiotu umowy,

5) posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzą techniczną, doświadczeniem i uprawnieniami niezbędnymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

6) zapoznał  się  z  dokumentacją  dotyczącą przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy oraz
oświadcza, że jest w stanie wykonać przedmiot umowy na warunkach w niej określonych,

7) został  poinformowany  przez  Zamawiającego,  że  na  terenie  budowy  istnieje  możliwość
wystąpienia: niezinwentaryzowanych fundamentów, płyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych  oraz  gazowych  itp.  nie  wykazanych  na  geodezyjnych  mapach
sytuacyjno-wysokościowych i nie wykazanych w projekcie budowlano-wykonawczym instalacji
kablowych  i  rurowych  oraz  oświadcza,  że  ma  pełną  świadomość  możliwości  wystąpienia
powyższych niedogodności.

§ 4
Obowiązki stron

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  przedmiotu  umowy  przy  użyciu  urządzeń
i materiałów  zapewnionych  przez  Wykonawcę  we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt,
zgodnie z normami, warunkami technicznymi oraz do:
1) informowania Zamawiającego na bieżąco o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji

przedmiotu  umowy  oraz  sygnalizowania  pojawiającego  się  zagrożenia,  przy  usunięciu
którego może być pomocne działanie Zamawiającego,

2) opracowania i uzgodnienia projektu wykonawczego,
3) wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych  oraz  robót  budowlanych  w  oparciu  o  program  funkcjonalno–użytkowy
(zał. nr 1 do umowy)  zawierający szczegółowy zakres zamówienia,  zgodnie z  zasadami
wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej,  obowiązującymi  przepisami,  normami  oraz  na
warunkach określonych umową,

4) sporządzenia  i  złożenia  Zamawiającemu  pisemnego  oświadczenia,  że  dokumentacja
projektowa objęta przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest
kompletna  z punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć  oraz  zgodna  z  obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
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5) poprawy  wykonanej  dokumentacji  projektowej,  bez  dodatkowego  wynagrodzenia,
w przypadku  zmian  przepisów  lub  zgłoszenia  zastrzeżeń  do  wykonanej  dokumentacji
projektowej przez wszelkie organy lub podmioty, na każdym etapie postępowania.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 
1) wyznaczenie  na  kierownika  budowy  osoby  posiadającej  odpowiednie  uprawnienia,

przekazanie Zamawiającemu oświadczeń osób,  które będą kierowały robotami objętymi
zakresem przedmiotu umowy o przyjęciu obowiązków wynikających z przepisów Prawa
budowlanego oraz wpisanie danych tych osób do dziennika budowy najpóźniej w terminie
7 dni  od  zawarcia  umowy,  stały  nadzór  i  koordynacja  działań  podejmowanych  przez
pracowników  Wykonawcy,  Podwykonawców  i  dalszych  Podwykonawców  w  sposób
zapewniający sprawne i terminowe wykonywanie Umowy, eliminujący ewentualne spory na
tym tle. 

2) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowe wykonanie robót
zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego,

3) przeprowadzenie robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energię elektryczną terenu budowy
z własnych urządzeń rozdzielczych i  pomiarowych,  oraz poniesienie  kosztów  zużytych
mediów (woda, ścieki, energia elektryczna, gaz, itp.),

4) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdującymi się na nim obiektami
i urządzeniami  zgodnie  z  przepisami  BHP oraz  ppoż  oraz  dbałość  o  stan  techniczny
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót budowlanych,

5) prowadzenie wszystkich rodzajów robót budowlanych przez osoby posiadające kwalifikacje
i uprawnienia  do  wykonywanych  czynności,  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  wiedzą
techniczną oraz obowiązującymi przepisami,

6) zgłoszenie  zamiaru  rozpoczęcia  robót  budowlanych  dysponentom  wszystkich  sieci
występujących w obszarze objętym remontem,

7) informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i sytuacjach, które mogą wpłynąć
na wykonanie umownych zobowiązań,

8) organizacja terenu budowy, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy i jego
zaplecza  łącznie  z  przywróceniem  otoczenia  inwestycji  do  stanu  pierwotnego,
tj. uporządkowanie  terenu  inwestycji  po  zakończeniu  robót  z  odtworzeniem  trawników
i terenów  zielonych,  nawierzchni  placów  i  chodników  przylegających  do  miejsc
prowadzenia robót, najpóźniej w terminie zakończenia robót,

9) zapewnienie  obsługi  geodezyjnej  prowadzonych  robót  i  sporządzenie  inwentaryzacji
powykonawczej. Wersja inwentaryzacji  powykonawczej (wersja elektroniczna w formacie
gis/cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa wraz z pieczęcią Miejskiego
Ośrodka Dokumentacji  Geodezyjnej  i Kartograficznej,  (obejmującej  także inwentaryzację
organizacji  ruchu)  zgodnie  z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia  17 maja
1989 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.). Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna
sporządzona  w wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  musi  zawierać  dane
umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji  gruntów i budynków
(wykaz zmian gruntowych) oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 

10) utrzymywanie stałego dostępu do wszystkich posesji i budynków sąsiadujących z terenem
budowy, chyba że postanowiono inaczej oraz podjęcie na własną odpowiedzialność i na
własny  koszt  wszelkich  środków  wymaganych  rzetelną  praktyką  budowlaną  oraz
aktualnymi  okolicznościami,  niezbędnych  do  zabezpieczenia  praw  właścicieli  posesji
i budynków sąsiadujących z terenem budowy przed wszelkimi szkodami jakie mogą zostać
wyrządzone  w  trakcie  prowadzenia  robót  budowlanych  oraz  unikanie  jakichkolwiek
zakłóceń czy szkód wykraczających ponad normalne następstwa prowadzenia inwestycji
budowlanej – na własny koszt przez okres obowiązywania niniejszej umowy,

11) zapewnienie  bezpieczeństwa  pracy,  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  oraz  przejęcia
pełnej odpowiedzialności za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,

12) w  przypadku  odkrycia  przez  Wykonawcę  przedmiotu,  który  posiada  cechy  zabytku,
do obowiązków Wykonawcy  należy  przeprowadzenie  badań  archeologicznych  w  formie
nadzoru przez uprawnionego specjalistę archeologa w trakcie wykonywania robót na koszt
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Wykonawcy.  Wszystkie  przedmioty  o  znaczeniu  historycznym  lub  też  przedstawiające
znaczną wartość, odkryte na terenie budowy, zostaną przekazane pod opiekę właściwego
konserwatora  zabytków.  Wykonawca  niezwłocznie  podejmie  wszelkie  racjonalne  kroki
zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie.  Wykonawca niezwłoczne powiadomi  Zamawiającego o  takich  odkryciach
i wykona  jego  polecenia  co  do  obchodzenia  się  z  nimi  i dalszego  trybu  postępowania,
w szczególności  przeprowadzenia  stosownych  badań  i uzyskania  zgody  od  właściwego
konserwatora zabytków na wznowienie robót budowlanych, 

13) w  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  przedmiotu  umowy  lub  jego  części  w  toku
realizacji  umowy,  dokonanie  naprawy  wszelkich  uszkodzeń  i  zniszczeń  oraz
doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu poprzedniego,

14) utrzymywanie porządku ogólnego na terenie prowadzonych robót  oraz w bezpośrednim
sąsiedztwie, w tym wykonywanie następujących czynności wskazanych przez Inspektora
nadzoru  obejmujących  bieżące  utrzymanie  stanu  drogi  przez  cały  okres  budowy:
 wykonywanie robót konserwacyjnych i porządkowych, w tym odśnieżanie i koszenie trawy,
oraz  podejmowanie  innych  działań  utrzymaniowych  mających  na  celu  zapewnienie,
zgodnego  z  potrzebami  ruchu  drogowego,  stanu  technicznego  drogi  oraz  sprawności
i bezpieczeństwa ruchu, zarówno na odcinkach gdzie nie były jeszcze prowadzone roboty
budowlane,  trwają  roboty  lub  roboty  zostały  zakończone  (tj.  przez  cały  okres  trwania
realizacji  przedmiotu  umowy,  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót
budowlanych),

15) wykonywanie  badań  i  pomiarów  w  czasie  wykonywania  i  odbioru  robót  określonych
w Programie funkcjonalno–użytkowym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz w obowiązujących przepisach,

16) zagospodarowanie  we  własnym  zakresie,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  gruzu
betonowego  oraz  ziemi  oraz  utylizacja  odpadów  i  materiałów  nie  nadających  się
do ponownego użytku,

17) zapewnienie  we  własnym  zakresie  materiałów,  urządzeń  i  sprzętu  niezbędnych  do
prowadzenia robót oraz środków ochrony osobistej dla zatrudnionych pracowników,

18) Wykonawca jest  zobowiązany do zatrudnienia  na podstawie umowy o pracę w okresie
realizacji przedmiotu Umowy osób wykonujących czynności określone w § 2 ust. 3 umowy.
Powyższy  wymóg  dotyczy  również  podwykonawców,  za  pomocą  których  będzie
realizowany przedmiot umowy,

19) Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania, na każde wezwanie Zamawiającego,
że osoby wykonujące czynności określone w § 2 ust. 3 są zatrudnione za wynagrodzeniem
na podstawie stosunku pracy.  W tym celu Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania
pisemnego  wezwania  Zamawiającego  przedłoży  dowody  pracodawcy  (Wykonawcy,
Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy)  o  tym,  że  przedmiotowe  stosunki  pracy
są nadal obowiązujące, zgodnie z § 2 ust. 4 umowy. 

20) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie art. 15
i art.  48  ustawy  z dnia  17  maja  1989  r.  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne
(j.t. Dz.U. z 2023 r.,  poz.  1752  z późn.  zm.).  W przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia
znaku geodezyjnego, grawimetrycznego i magnetycznego, Wykonawca zobowiązany jest
do zlecenia uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu odtworzenie lub wznowienia znaku.
Potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonych znaków będzie numer operatu
technicznego  przyjętego  do Miejskiego  Ośrodka  Dokumentacji  Geodezyjnej
i Kartograficznej w Lublinie,

21) codzienna obecność kierownika budowy na terenie budowy,
22) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
23) w  przypadku  wykonywania  przedmiotu  umowy  z  udziałem  Podwykonawców  –  nadzór

i koordynacja  robót  prowadzonych  przez  Podwykonawców  oraz  zapewnienie
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umożliwienie podłączenia mediów,

24) umożliwienie  uczestnikom procesu  budowlanego  oraz  osobom  upoważnionym,  dostępu
do terenu budowy oraz do każdego miejsca,  w którym roboty związane z przedmiotem
umowy będą wykonywane,
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25) zapewnienie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  podczas  wykonywania  wszystkich
czynności  na  terenie  budowy,  zgodnie  z  planem  BIOZ,  w  szczególności  zapoznanie
pracowników przed rozpoczęciem robót budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez
kierownika  budowy  oraz  przejęcia  pełnej  odpowiedzialności  za  skutki  ewentualnego
zaniedbania w tym zakresie,

26) przestrzeganie  ogólnych  przepisów  bhp,  określonych  w  powszechnie  obowiązujących
przepisach prawa,

27) organizacja  ruchu  i  oznakowanie  na  czas  prowadzonych  robót  tj.  zapewnienie
bezpiecznych  warunków  ruchu  drogowego  i  pieszego  w  rejonie  prowadzonych  robót
objętych  umową  na  podstawie  opracowanego  na  własny  koszt  projektu  czasowej
organizacji  ruchu  na  czas  prowadzenia  robót,  zgodnego  z  obowiązującymi  przepisami,
uzyskanie  wymaganych  prawem  uzgodnień  i  przedłożenie  projektu  w  Wydziale
Zarządzania  Ruchem  Drogowym  i Mobilnością  Urzędu  Miasta  Lublin  do zatwierdzenia.
Zatwierdzony  projekt  czasowej  organizacji  ruchu  należy  przedłożyć  Zamawiającemu
w ciągu  7  dni  od  zatwierdzenia.  Wykonanie  oznakowania,  zgodnie  z  projektem  stałej
organizacji ruchu,

28) zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez przejęcie na siebie odpowiedzialności
materialnej  za  wszelkie  skutki  finansowe  wynikające  z  roszczeń  właścicieli  posesji  czy
budynków  sąsiadujących  z  terenem  budowy,  z  tytułu  powstałych  w  trakcie  realizacji
niniejszej umowy zakłóceń czy szkód z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

29) ubezpieczenie  przedmiotu  umowy  od  szkód,  zdarzeń  losowych  i  odpowiedzialności
cywilnej,  dotyczące  ludzi,  robót,  mienia,  w  tym  urządzeń  i  sprzętu  budowy,  przed
przejęciem  terenu  budowy  oraz  przedstawienie  dokumentu  ubezpieczenia  na  każde
wezwanie Zamawiającego,

30) uzyskanie na własny koszt wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych
i płynnych  oraz  bezpieczne  i  prawidłowe  odprowadzanie  wód  gruntowych  i opadowych
z całego  terenu  budowy  oraz  miejsc  związanych  z  prowadzeniem  robót  w sposób
zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

31) przy  wykonywaniu  robót  ziemnych,  wykonywanie  wykopów  kontrolnych  oraz  badanie
odkrytego  gruntu  celem  zidentyfikowania  podziemnej  infrastruktury,  której  uszkodzenie
może  stanowić  zagrożenie  bezpieczeństwa  lub  spowodować  powstanie  szkody  oraz
poniesienie odpowiedzialności za wszelkie zaistniałe z tego tytułu uszkodzenia i ich skutki
powstałe  z winy  Wykonawcy  i  innych  podmiotów,  za  które  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność,  w szczególności  poniesienie  odpowiedzialności  za  wszelkie
uszkodzenia infrastruktury podziemnej  i  naziemnej,  w tym: dróg,  rowów odwaniających,
punktów osnowy geodezyjnej,  wodociągów,  gazociągów,  kanalizacji  sanitarnych,  słupów
i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwłoczne naprawienie
wszelkich powstałych uszkodzeń i ich skutków na własny koszt,

32) wywiezienie  na  składowisko  wskazane  przez  Zamawiającego,  położone  w  graniach
administracyjnych  Gminy  Lublin,  pozyskanych  w  trakcie  realizacji  zadania  materiałów
rozbiórkowych,  nadających  się  do ponownego wykorzystania,  pozostających  własnością
Zamawiającego.  Zamawiający  na  etapie  realizacji  zamówienia  pisemnie  wskaże
Wykonawcy materiały, które pozostają własnością Zamawiającego, które należy wywieźć
na składowisko. Materiały sztukowe oraz materiały w metrach kwadratowych przygotowane
przez Wykonawcę do  transportu  na składowisko  muszą  być  złożone  na  paletach  które
Wykonawca zapewni i sfinansuje we własnym zakresie,

33) zagospodarowanie  zieleni;  w  przypadku  konieczności  usunięcie  drzew  i  krzewów
kolidujących z wykonaniem planowanego zadania wraz z obsługą ornitologa i dendrologa,
zabezpieczenie  drzew  i  krzewów  nie  przeznaczonych  do  wycinki  znajdujących  się  na
terenie prowadzonych robót budowlanych,

34) zabezpieczenie   bezpośredniego  otoczenia  przed  przystąpieniem  do  prac,  w  tym
elementów  wyposażenia Zamawiającego, które mogły ulec zniszczeniu i dbałość o mienie
Zamawiającego w trakcie prowadzonych prac

35) bieżące  opracowywanie,  gromadzenie  i  po  zakończeniu  robót  przekazanie  komisji
odbiorowej  kompletnej  dokumentacji  odbiorowej  zawierającej  w  szczególności  rysunki
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zamienne,  obliczenia,  świadectwa,  protokoły,  aprobaty  i  inne  dokumenty  niezbędne
do dokonania  odbioru  i  uzyskania  pozwolenia  na  użytkowanie  oraz  późniejszą
eksploatację,  a w  przypadku  wystąpienia  wad,  umożliwiające  zaspokojenie  roszczeń
przysługujących Zamawiającemu lub innym uprawnionym podmiotom,

36) usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku działania bądź zaniechania Wykonawcy
związane z prowadzeniem przez Wykonawcę robót objętych przedmiotem zamówienia,

37) zapewnienie udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym
we  flocie  pojazdów  użytkowanych  przy  wykonywaniu  przedmiotowego  zamówienia,
w udziale określonym w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności
i paliwach alternatywnych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 875 z późn zm.), z uwzględnieniem
ewentualnych zmian tego przepisu.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  złożenia  Zamawiającemu,  na  każde  żądanie
Zamawiającego,  oświadczenia  o  wielkości  udziału,  wyrażonym  w  %,  pojazdów
elektrycznych  lub  pojazdów  napędzanych  gazem  ziemnym,  we  flocie  pojazdów
samochodowych  użytkowanych  przy  wykonywaniu  przedmiotowego  zamówienia.  Brak
złożenia pisemnego oświadczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, będzie
traktowany przez Zamawiającego, jako niespełnienie wymogów ustawy z dnia 11 stycznia
2018  r.  o  elektromobilności  i  paliwach  alternatywnych  i  będzie  skutkować  naliczeniem
Wykonawcy kary umownej w wysokości określonej w § 15 ust. 2 pkt 20).
Wykonawca zobowiązany jest poddać się kontroli  Zamawiającego pod kątem spełniania
przez niego wymogów wskazanych w ustawie z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności
i paliwach alternatywnych, w tym do sprawdzania, czy Wykonawca rzeczywiście użytkuje
przy  wykonywaniu  umowy  odpowiednią  ilość  pojazdów  elektrycznych  lub  pojazdów
napędzanych gazem ziemnym.

38) W razie nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w pkt 37) i wystąpienia
z tego  powodu  skutków  prawnych  określonych  przepisami  prawa,  w  szczególności
wcześniejszego  wygaśnięcia  umowy  z  art.  76  ustawa  z  dnia  11  stycznia  2018  r.
o elektromobilności  i  paliwach  alternatywnych,  Wykonawca  ponosi  względem
Zamawiającego pełna odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego z tego wynikającą. 

39) Usunięcie  wad  przedmiotu  umowy  ujawnionych  w  trakcie  wykonywania  prac,  przy  ich
odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi za wady. 

40) Uzyskanie i utrzymanie ubezpieczeń i gwarancji.
41) Przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi oraz właściwym dysponentom. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje
przedmiot umowy, jak za działania własne.

4. Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomienia  użytkowników  uzbrojenia  podziemnego
zlokalizowanego na terenie robót co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.

5. Wykonawca  odpowiada  za  zawinione  przez  siebie  uszkodzenia  elementów  uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robót oraz ponosi koszty jego naprawy.

6. Wykonawca  ma  obowiązek  informować  Zamawiającego  o  wszelkich  zmianach  statusu
prawnego i formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz swoich danych, tj. o: 
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
3)  złożeniu  wniosku  o  ogłoszenie  upadłości  Wykonawcy  oraz  o  ogłoszeniu  upadłości  

Wykonawcy,
4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,
5) otwarciu likwidacji działalności gospodarczej Wykonawcy,
6) zawieszeniu działalności gospodarczej Wykonawcy.

7. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane

opisane w § 2 ust. 2 w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu zdawczo–odbiorczego
odbioru dokumentacji, o którym mowa w § 7 ust. 3,

2) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą odpowiednie
uprawnienia, 

3) odbiór przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 7 i § 8 umowy,
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4) terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 11 umowy,
5) współpraca  z  Wykonawcą  w  celu  terminowego  wykonania  przez  niego  przyjętych

zobowiązań  oraz  informowania  Wykonawcy  o  zmianach  i  sytuacjach,  które  mogłyby
wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy.

8. Wykonawca  zobowiązany  jest  przy  wykonywaniu  dokumentacji  projektowej  do  zachowania
przepisów ustawy Pzp, ponieważ przedmiotowa dokumentacja projektowa, może stanowić opis
przedmiotu zamówienia robót budowlanych. W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną
uwagę na zapisy art. 99 Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać
przez wskazanie  znaków towarowych,  patentów lub  pochodzenia,  źródła  lub  szczególnego
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę,
jeżeli  mogłoby  to  doprowadzić  do  uprzywilejowania  lub  wyeliminowania  niektórych
wykonawców lub produktów. Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może
opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu
takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w
sposób, o którym mowa w zdaniu powyżej, należy  wskazać w opisie przedmiotu zamówienia
kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

9. Wykonawca  zobowiązany  jest  przy  wykonywaniu  dokumentacji  projektowej  uwzględnić
wymagania w zakresie dostępności  dla osób niepełnosprawnych lub z przeznaczeniem dla
wszystkich użytkowników.

§ 5
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca ponosi w stosunku do Zamawiającego oraz osób trzecich pełną odpowiedzialność
za wszelkie  szkody powstałe  w wyniku prowadzenia  prac przez  Wykonawcę lub pod jego
kierownictwem lub przez zatrudnionych przez niego Podwykonawców, niezależnie od tego, czy
szkody  te  powstały  w  wyniku  działań  lub  zaniechań  Wykonawcy  (Podwykonawcy)
wynikających z obowiązków określonych niniejszą umową, czy też poza nimi,  w tym także
ruchem pojazdów mechanicznych nierejestrowanych.

2. Wykonawca – w okresie od dnia zawarcia Umowy do upływu 30 dni od dnia podpisania przez
upoważnionych przedstawicieli Stron protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy – bez
wad  istotnych  -  zobowiązuje  się  posiadać  umowę  lub  umowy  ubezpieczenia  od
odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
(w tym działalności w zakresie projektowania), na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość
umowy brutto określoną w § 11 ust. 2 Umowy.

3. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, winno obejmować w szczególności szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa)  lub  w  wyniku  utraty,  zniszczenia  lub  uszkodzenia  mienia  ,  a  także  szkody
spowodowane  błędami  (szkoda  rzeczowa),  powstałe  w  związku  z  wykonywaniem  robót
budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy - w tym również szkody wyrządzone
przez wszystkich podwykonawców.

4. Wykonawca  gwarantuje  Zamawiającemu,  że  osoby  trzecie  nie  będą  dochodzić
od Zamawiającego naprawienia szkody, jakiej doznały w związku z wykonywaniem robót przez
Wykonawcę lub działających na  jego  zlecenie  podwykonawców.  W przypadku  wystąpienia
do Zamawiającego  przez  osobę  trzecią  z  roszczeniem  o  naprawienie  szkody  powstałej
w związku z wykonywaniem robót przez Wykonawcę lub jego podwykonawców, Wykonawca
zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z obowiązku świadczenia. Wykonawca zobowiązuje
się  do  rozpatrzenia  takich  roszczeń  i  zgłoszenia  ich  do  swojego  ubezpieczyciela  OC.
Wykonawca  zobowiązuje  się  również  przystąpić  do  toczącego  się  procesu  po  stronie
Zamawiającego  oraz niezwłocznie  naprawić  szkodę  poniesioną  przez  Zamawiającego  w
związku  z roszczeniem  osoby  trzeciej,  w  szczególności.zwrócić  Zamawiającemu  koszty
poniesione  przez  Zamawiającego,  w  zakresie  odpowiedzialności  Wykonawcy  określonej
powyżej,  zasądzone prawomocnymi  wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego
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chyba, że zostaną one pokryte z ubezpieczenia Wykonawcy. 
5. Wykonawca  zobowiązany  jest  ubezpieczyć  przedmiot  umowy  wraz  z wszelkim  własnym

mieniem znajdującym się na terenie budowy, a w szczególności:
1) roboty objęte niniejszą umową,
2) materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania,
3) maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu,
4) sprzęt, wyposażenie budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy,
5) elementy pasa drogowego od uszkodzenia, utraty właściwości na skutek zdarzeń drogowych

na terenie budowy do czasu odbioru końcowego robót.
6. Zakres  ubezpieczenia  mienia  winien  obejmować  wszelkie  szkody  i  straty  materialne

polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w mieniu określonym w ust. 5
w wyniku:  ognia,  uderzenia  pioruna,  eksplozji,  kradzieży  i  rabunku,  katastrofy  budowlanej,
powodzi, podtopień, huraganu, grady, deszczu nawalnego, upadku drzew i innych obiektów
na ubezpieczone mienie oraz zdarzeń i wypadków drogowych.

7. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać:
1)  dla  robót  objętych  przedmiotem  umowy  oraz  materiałów  lub  elementów  i  urządzeń

do wbudowania  lub  zamontowania  –  wartości  umowy  brutto  określonej  w  §  11  ust.  2
Umowy,

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urządzeń niezbędnych do montażu, sprzętu i zaplecza,
wyposażenia  budowlanego  lub  montażowego  oraz  obiektów  stanowiących  zaplecze
budowy – całkowitej wartości mienia.

8. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.
9. Wykonawca  zobowiązany  jest  przekazać  Zamawiającemu  kopie/ę  polis/y

ubezpieczeniowych/ej najpóźniej  w dniu  przekazania  terenu budowy i  następnie  na  każde
żądanie Inspektora w terminie przez niego określonym. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana
jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany
terminu zakończenia robót. 

10. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie/ę dowodów/u wpłat/y
składki  ubezpieczeniowej  lub  każdej  jej  raty,  nie  później  niż  następnego  dnia  po  upływie
terminu/ów zapłaty. 

11. Umowy  ubezpieczenia  powinny  zapewniać  wypłatę  odszkodowania  płatnego  w  walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

12. W przypadku gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia kończy się w trakcie trwania
realizacji  zamówienia,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłużenia  ubezpieczenia
na takich  warunkach,  aby  zakres  ubezpieczenia  obejmował  warunki  o  których  mowa
powyżej. 

13. Wykonawca  nie  jest  uprawniony  do  dokonywania  zmian  warunków  ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

14. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy żądanych umów ubezpieczenia ze wszystkimi załącznikami
wraz z  dowodami  opłacenia  składki,  to  Zamawiający będzie  mógł  dokonać ubezpieczenia,
które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniósł opłacając składki
ubezpieczeniowe, potrąci z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

15. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  pracowniczą,  cywilną  i  wszelką  odpowiedzialność
odszkodowawczą względem zatrudnionych pracowników i innych osób, którymi się posługuje
z tytułu  zaistniałych  wypadków  przy  pracy  i  chorób  zawodowych.  Wykonawca  oświadcza,
że zwalnia  Zamawiającego z odpowiedzialności  wobec swoich pracowników i  innych osób,
którymi się posługuje z tytułu zaistniałych wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

§ 6
Okres realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie obowiązki określone w Umowie w terminie
10 miesięcy  od daty zawarcia umowy  w tym:
1) opracowanie i przekazanie zatwierdzonej kompletnej dokumentacji projektowej – 1 miesiąc

od daty zawarcia umowy,
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2) realizacja  robót  budowlanych oraz  sprawowanie  nadzoru autorskiego –  10 miesięcy od
daty zawarcia umowy.

2. Strony zgodnie ustalają, że za datę wykonania przedmiotu Umowy uważa się datę pisemnego
zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia całości robót wraz z dostarczeniem Zamawiającemu
kompletu dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego, o którym mowa w § 8.  

§ 7
Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

1. Wykonawca – przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych, o których mowa w § 2
ust. 2 pkt 2) Umowy -  przekaże Zamawiającemu kompletną i zgodną z umową dokumentację
projektową.  Dokumentacja  projektowa  powinna  zostać  dostarczona  do  Zarządu  Dróg  i
Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Krochmalna 13i, w terminie określonym w § 6 ust. 1 pkt 1)
umowy.

2. Przekazanie  dokumentacji  projektowej  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego pokwitowania
potwierdzającego, w jakiej ilości i  w jakiej dacie dokumenty składające się na dokumentację
projektową  zostały  złożone  przez  Wykonawcę  u Zamawiającego,  z  zastrzeżeniem,  że
pokwitowanie  to  nie  stanowi  potwierdzenia  dokonania  przez  Zamawiającego  odbioru  prac
projektowych.

3. Zamawiający – po dostarczeniu mu przez Wykonawcę dokumentacji  projektowej – przystąpi
do sprawdzenia  zgodności  przekazanej  dokumentacji  projektowej  z warunkami  umowy
i obowiązującymi  przepisami,  a  w  przypadku  akceptacji  dokumentacji  –  w  terminie  14  dni
roboczych -  sporządzi  protokół  zdawczo–odbiorczy,  w którym potwierdzi  dokonanie  odbioru
dokumentacji projektowej.

4. W  razie  stwierdzenia  wad  przekazanej  dokumentacji  projektowej  (w  szczególności  braku
dokumentów, uzgodnień, opinii lub innych elementów dokumentacji projektowej, wymienionych
w Umowie lub wymaganych w obowiązujących na dzień przekazania przepisach), Zamawiający
-  w  terminie  3  dni  roboczych  od  dnia  otrzymania  dokumentacji  projektowej  –  zażąda  ich
usunięcia (uzupełnienia braków), w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Wykonawca
gwarantuje, że w przypadku odmowy odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiającego,
w  szczególności  w przypadku  zgłoszenia  przez  Zamawiającego  żądania  uzupełnienia  lub
poprawienia  dokumentacji  projektowej,  związany  będzie  taką  odmową  lub  żądaniem.
W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim
stosunku albo też powierzyć usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy
bez konieczności uzyskania zgody sądu (wykonanie zastępcze).

5. Przez  dzień  wykonania  dokumentacji  projektowej  przez  Wykonawcę  rozumie  się  datę
podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego stwierdzającego akceptację
dokumentacji  przez  Zamawiającego,  z  zastrzeżeniem  zdania  następnego.  Datę  wskazaną
w pokwitowaniu  przekazania,  o  którym  mowa  w  ust.  2,  traktuje  się  jako  datę  wykonania
dokumentacji projektowej, o ile Zamawiający nie skorzystał  z uprawnień, o których mowa w ust.
4 powyżej, a akceptacja dokumentacji projektowej została potwierdzona przez Zamawiającego
treścią protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 3.

6. Do  dokumentacji  projektowej  Wykonawca  załączy  wykaz  opracowań  oraz  pisemne
oświadczenie,  że  dokumentacja  projektowa  będąca  przedmiotem  niniejszej  umowy  jest
wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz
zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

7. Brak oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 stanowić będzie wadę dokumentacji projektowej
i nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

8. Podpisanie  protokołu  zdawczo-odbiorczego  (akceptacja  dokumentacji  projektowej)  przez
Zamawiającego  nie  oznacza  potwierdzenia  braku  wad  fizycznych  i prawnych  wykonanej
dokumentacji  projektowej  oraz nie zwalnia  Wykonawcy  z  odpowiedzialności  z  tytułu
nienależytego wykonania Umowy, w tym z tytułu wad dokumentacji, ani też nie ogranicza tej
odpowiedzialności.
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9. Wykonawca nie jest uprawniony - bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej
w formie  pisemnej  zastrzeżonej  pod rygorem nieważności  -  do  wprowadzenia  jakichkolwiek
zmian do dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Zamawiającego.

10. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji  jakości  na dokumentację projektową.  Okres
obowiązywania gwarancji  jakości oraz rękojmi za wady dokumentacji  projektowej rozpocznie
swój bieg z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym
mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, a zakończy po upływie okresu wskazanego w § 12 ust. 1.
Jeżeli  w  okresie  gwarancji  jakości  i/lub  rękojmi  za  wady  ujawnią  się  wady  dokumentacji
projektowej, Wykonawca zobowiązany będzie do ich niezwłocznego usunięcia w terminie nie
dłuższym  niż  7  dni  od  daty  zawiadomienia  go  o  tych  wadach  przez  Zamawiającego,  za
pośrednictwem poczty elektronicznej. Strony zgodnie ustalają, że rozszerzają odpowiedzialność
Wykonawcy  z  tytułu  rękojmi  za  wady  dokumentacji  projektowej,  w  ten  sposób,  że  okres
obowiązywania rękojmi za wady upłynie nie wcześniej jednak niż z końcem okresu gwarancji
jakości wskazanego w § 12 ust. 1.

§ 8
Odbiór robót budowlanych

1. Strony zgodnie  postanawiają,  że  dopuszczają  stosowanie  następujących  rodzajów odbioru
robót budowlanych:
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
2) Odbiór częściowy,
3) Odbiór końcowy,
4) Odbiór pogwarancyjny.

2. Wszystkie  elementy  robót,  które  wykonał  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy
Podwykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy robót
lub ich części oraz robót zanikających zostaną zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu,
który może skontrolować zgłaszane roboty pod względem jakościowym i ilościowym w ciągu
7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia wad,
Zamawiający wskaże Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie. Zamawiający ma prawo
żądać, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonał odkrycia elementu
robót lub jego części lub wykonał otwory w danych częściach robót dla celów kontroli  oraz
naprawił  taki  element  lub  część  robót,  po  czym  przywrócił  jego  stan  poprzedni.  Koszty
związane z odkryciem robót ulegających zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega
sobie możliwość odmowy zapłaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robót, które wykonał
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a które uległy zakryciu lub zasłonięciu
przez inne elementy robót lub ich części oraz za wszystkie roboty zanikające, jeżeli nie zostały
one  uprzednio  zgłoszone  przez  Wykonawcę  Zamawiającemu  zgodnie  z  postanowieniami
niniejszego ustępu.

3. Przedmiotem  Odbioru  częściowego  będą  poszczególne  elementy  robót,  określone
w harmonogramie, w brzmieniu zatwierdzonym przez Zamawiającego, stanowiącym Załącznik
nr  2  do  Umowy.  Celem  Odbioru  częściowego  jest  kontrola  wykonania  elementów  robót
w zakresie  zgodności  z  postanowieniami  i  wymaganiami  Umowy,  Opisem  przedmiotu
zamówienia  oraz  powszechnie  obowiązującymi  przepisami  prawa,  sztuką  budowlaną
oraz normami technicznymi (tj. kontrola jakościowa) a także kontrola kompletności wykonania
elementów robót (kontrola ilościowa).
Odbiór częściowy odbędzie się według poniższych zasad:
1) Wykonawca  skompletuje  i  dostarczy  Zamawiającemu  wszelkie  dokumenty  niezbędne

do oceny  prawidłowości  wykonania  robót  objętych  przedmiotem  umowy,
a w szczególności,  operat  geodezyjny  z  zakresem  i  ilością  wykonanych  robót,  druki
obmiarów robót,  protokół  odbioru robót  budowlanych w danym okresie rozliczeniowym,
protokoły robót zanikowych.

2) Potwierdzenie  przez  inspektora  nadzoru  odbiorów  częściowych  oraz  sprawdzenie
prawidłowości ich wykonania nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez kierownika
budowy.
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3) Postanowienia ust. 5 - 8 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
4. Odbiór końcowy dokonany będzie po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia całości robót:

1) Wykonawca  -  skompletuje  i  dostarczy  Zamawiającemu  przed  odbiorem  końcowym
przedmiotu  umowy wszelkie  dokumenty  niezbędne  do  oceny prawidłowości  wykonania
robót będących przedmiotem odbioru, a w szczególności, dokumentację powykonawczą,
protokoły  techniczne,  certyfikaty,  świadectwa  jakości,  atesty,  karty  gwarancyjne  i  inne
wymagane  przepisami  prawa.  Wykonawca  do  odbioru  końcowego  dostarczy  również
atesty  i deklaracje  zgodności  na  zastosowane  materiały  oraz  protokoły  wykonanych
pomiarów,  badań  i  prób  stwierdzające  wykonanie  robót  zgodnie  z dokumentacją
techniczną a także protokoły częściowe lub końcowe odbioru robót sporządzone pomiędzy
Wykonawcą  a Podwykonawcą  lub  dalszym  Podwykonawcą,  potwierdzone  przez
Wykonawcę, dotyczące rozliczenia należności. 

2) Potwierdzenie  przez  inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  oraz  sprawdzenie
prawidłowości ich wykonania nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez kierownika
budowy  (w  formie  pisemnej)  gotowości  do  odbioru  wraz  z  niezbędną  dokumentacją
odbiorową.

3) Zamawiający,  w terminie 14 dni  licząc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowości  do  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,  powoła  komisję  odbiorową  oraz
wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru (nie dłuższy niż 14 dni od daty potwierdzenia przez
inspektora nadzoru gotowości do odbioru końcowego), o czym poinformuje Wykonawcę
na piśmie. 

4) Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych
14 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

5. W przypadku:
1) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  Umową  zostały  wykonane  bez  wad  istotnych  -  Strony

podpiszą protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy,
2) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  ,  lecz  nadające  się

do usunięcia - Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego
i wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  istotnych  stwierdzonych
w trakcie odbioru końcowego.

3) stwierdzenia, że roboty objęte umową posiadają wady nieistotne  oraz nadające się do
usunięcia - Strony podpisują protokół odbioru końcowego robót budowlanych, przy czym
Zamawiający ma prawo albo wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad
stwierdzonych  w  trakcie  odbioru  końcowego  (nie  dłuższy  niż  10  dni)  albo  złożyć
oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z art. 560 § 1 i 3 Kodeksu
cywilnego. 

4) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  Umową  posiadają  wady  nieistotne  lecz  nienadające
się do usunięcia  -  Strony  podpiszą  protokół  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,
a ponadto  Zamawiający  zachowuje  prawo  do  złożenia  oświadczenia  o  obniżeniu
wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z art. 560 § 1 i 3 Kodeksu cywilnego,

5) stwierdzenia, że roboty objęte umową posiadają wady istotne, a ponadto wady istotne nie
nadają się do usunięcia - Zamawiający ma prawo żądać wykonania przedmiotu umowy po
raz drugi lub odstąpić od umowy – bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu.

6. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę Wad istotnych, jeżeli  odbiór końcowy przedmiotu
Umowy  nie  został  dokonany,  postanowienia  powyższe  niniejszego  paragrafu  stosuje  się
odpowiednio.

7. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia uchybień ze strony
Wykonawcy  (np.  braku  przygotowanej  dokumentacji  powykonawczej,  braku  inwentaryzacji
powykonawczej,  braku  stosownych  protokołów  i  atestów,  braku  innych  dokumentów
poleconych do przygotowania przez Komisję Odbiorową i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupełnienia.

8. Usunięcie  wad  nieistotnych  stwierdzonych  w  protokole  odbioru  końcowego  wymaga
potwierdzenia w formie Protokołu Usunięcia Wad podlegającego podpisaniu przez Strony.

9. Strony  zgodnie  ustalają  ponadto,  że  przed  upływem  terminu  gwarancji  jakości  zostaną
dokonane  przez  Strony  przeglądy  całości  robót  budowlanych  wykonanych  na  podstawie
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umowy,  tzw.  przeglądy  gwarancyjne,  których  dokonanie  zostanie  potwierdzone  w  formie
pisemnych  protokołów  odbiorów  pogwarancyjnych.  W  protokołach  tych  zostaną  wpisane
wszystkie stwierdzone podczas tych przeglądów wady przedmiotu umowy, które Wykonawca
zobowiązany będzie usunąć w terminie 10 dni od daty dokonania przeglądu. Niestawiennictwo
przedstawiciela  Wykonawcy  pomimo  zawiadomienia  Wykonawcy  o  terminie  przeglądu
pogwarancyjnego  nie  wstrzymuje  przeprowadzenia  przeglądu  ani  sporządzenia  protokołu
(Zamawiający jest wówczas uprawniony do jednostronnego sporządzenia protokołu przeglądu
pogwarancyjnego).

10. Strony postanawiają, że przez „wadę" rozumie się:
1)  każdy element Przedmiotu Umowy wykonany niezgodnie z Umową,  (w tym także brak  

dokumentacji, do której dostarczenia zobowiązany jest Wykonawca) lub
2)  brak  właściwości  Przedmiotu  Umowy,  o  których  istnieniu  Wykonawca  zapewniał  

Zamawiającego, lub
3) inne okoliczności stanowiące wadę w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

11. Przez  wady  fizyczne  Przedmiotu  Umowy  rozumie  się  jego  niezgodność  z  Umową,
w szczególności, gdy Przedmiot Umowy:
1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie 

oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2)  nie  ma  właściwości,  o  których  istnieniu  Wykonawca  zapewnił  Zamawiającego,  w  tym  

przedstawiając  próbkę  lub  wzór;  nie  nadaje  się  do  celu,  o  którym  Zamawiający  
poinformował Wykonawcę przy zawarciu umowy, a Wykonawca nie zgłosił zastrzeżenia co 
do takiego jego przeznaczenia;

3) został Zamawiającemu wydany w stanie niezupełnym;
4) jest niepełnowartościowy lub uszkodzony na skutek złego materiału, błędnej konstrukcji,  

niepełnej  sprawności,  wadliwego  wykonania  lub  z  innych  przyczyn  tkwiących  
w Przedmiocie Umowy.

12. Przez „wady istotne"  rozumie się w szczególności  wady uniemożliwiające lub w znacznym
stopniu  utrudniające  korzystanie  z  Przedmiotu  Umowy  lub  jego  elementów  -  w  sposób
normalny i  bezpieczny oraz zgodnie z celem Umowy,  przeznaczeniem Przedmiotu Umowy,
obowiązującymi przepisami i bez naruszania praw osób trzecich - w tym między innymi wady
prawne.  Natomiast  przez  „wady  nieistotne”  rozumie  się  wady  inne  niż  wady  istotne,
w szczególności wady nie wpływające na normalne korzystanie z Przedmiotu Umowy.

§ 9
Nadzór autorski 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego  określonego  w  §  2  ust.  2  pkt  3),  programie  funkcjonalno  –  użytkowym  oraz
w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy.

2. Dowodami realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1 będą protokoły pobytu projektanta,
bądź niezbędnej grupy projektantów na budowie lub dokumenty wskazane w ust. 4.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego (w tym do przyjazdu na budowę w terminie
2 dni  od  daty  zawiadomienia  –  e-mail,  telefon  lub  w innym  umówionym  z Zamawiającym
terminie).

4. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych,
osoby wykonujące nadzór autorski dokumentować będą przez:
1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
2) rysunki lub szkice będące uszczegółowieniem lub uzupełnieniem dokumentacji projektowej

oraz naniesieniem zmian rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone
datą i podpisem,

3) protokoły  lub  notatki  służbowe  podpisane  przez  strony  i  załączone  do  dokumentacji
projektowej.
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5. W przypadku  konieczności  wykonana  opracowań  zamiennych  i  uzupełniających  na  skutek
ujawnionych  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  nieprawidłowości  w  dokumentacji
projektowej, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt.

6. W  przypadku  nie  dostarczenia  opracowań  wymienionych  w  ust.  5,  w  wyznaczonym  przez
Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie
trzeciej, na ryzyko i na koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskania zgody sądu (wykonanie
zastępcze).

§ 10
Podwykonawcy

1. Wykonawca  oświadcza,  że  przedmiot  umowy  wykona  bez  udziału  Podwykonawców  /
z udziałem  Podwykonawców.  Wykonawca  oświadcza,  iż  powierzy  Podwykonawcom
następujący zakres robót:
1) .................................................

2. Wykonawca zobowiązuje się, że nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
innych prac niż wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej
zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

3. Zamawiający na bieżąco w trakcie realizacji robót będzie kontrolował, czy roboty wykonywane
są zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1 i 2.. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązuje się powierzać wykonanie
części  przedmiotu  zamówienia  tylko  takim  podwykonawcom,  którzy  zapewniają  należyte
wykonanie  powierzonych  im  części  przedmiotu  zamówienia.  Zamawiający  zastrzega  sobie
prawo  weryfikacji  kwalifikacji  podwykonawcy.  Umowa  zawierana  z  podwykonawcami  lub
dalszymi podwykonawcami musi być dostosowana do warunków umowy zawartej pomiędzy
Zamawiającym i Wykonawcą, i zawierać regulacje spójne i niekolidujące z jej postanowieniami,
w  szczególności  w  zakresie  sposobu  i  terminów wykonania  robót  przez  Podwykonawców,
ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  podwykonawcy  od  ryzyk  i następstw
nieszczęśliwych  wypadków,  odpowiedzialności  z  tytułu  rękojmi  i  gwarancji,  zasad
odpowiedzialności  oraz  podstaw  naliczania  i  wysokości  kar  umownych.  Umowa
o podwykonawstwo  musi  również  określać  zasady  odbiorów  wykonanych  robót  zgodne
z warunkami  odbioru  zawartymi  w  umowie  między  Zamawiającym  a  Wykonawcą.  Umowy
o podwykonawstwo  nie  mogą  bezpośrednio  lub  pośrednio  naruszać  interesu  prawnego
i finansowego Zamawiającego.

5. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest  obowiązany
do przedłożenia  Zamawiającemu projektu tej  umowy,  przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  Projekt umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo powinien:
1) być sporządzony w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności;
2) być zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawą Prawo zamówień

publicznych;
3) dopuszczać  możliwość  przeprowadzenia  kontroli  przez  Zamawiającego  prac

wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców;
4) precyzyjnie  określać  zakres  robót  powierzonych  do  wykonania  Podwykonawcy,  w  tym

zawierać część dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania tych robót oraz terminy ich
wykonania;

5) zawierać postanowienia w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o którym
mowa w § 2 ust. 3 Umowy;

6) przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego za realizację
przedmiotu umowy;
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8) zawierać wymóg uprzedniego akceptowania wszelkich zmian umowy podwykonawczej oraz
dalszych  umów  podwykonawczych  przez  Zamawiającego,  na  warunkach  zawartych
w niniejszej Umowie;

9) zawierać  stosowne  zapisy  odnośnie  sposobu  płatności  lub  zabezpieczenia  płatności
dla podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców  (przedstawianie  dowodów  zapłaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy,  w myśl ust. 15
niniejszego paragrafu, cesja wierzytelności (wynagrodzenia) na Podwykonawcę / dalszych
Podwykonawców w  przypadku  uzyskania  zgody  Zamawiającego,  gwarancja  terminowej
zapłaty);

10) uwzględniać  okoliczności,  że  płatność  Zamawiającego  na  rzecz  Wykonawcy  oraz
Podwykonawców nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy
za roboty budowlane; 

11) zawierać  postanowienie  o  zakazie  dokonywania  przez  Podwykonawcę  przelewu
wierzytelności  wynikających  z  umowy  podwykonawczej  –  bez  zgody  Wykonawcy
i Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

12) nie  może  zawierać  postanowień  o  ustanowieniu  przez  Podwykonawcę  na  rzecz
Wykonawcy  jakiegokolwiek  zabezpieczenia  w  postaci  kaucji  gwarancyjnej  utworzonej
z wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy  za  wykonanie  robót  objętych  umową
podwykonawczą  (tj.  poprzez  zatrzymanie  części  wynagrodzenia  należnego
Podwykonawcy),

13) jej zapisy nie mogą, pozostawać w sprzeczności z zapisami niniejszej Umowy. 
6.  Termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  przewidziany

w umowie  o  podwykonawstwo  nie  może  być dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia
Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
usługi lub roboty budowlanej.

7.  Zamawiający,  w  terminie  14  dni  od  otrzymania  projektu  umowy o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane, może zgłosić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności,
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w szczególności w przypadku:
1) niespełnienia wymagań określonych w ust. 4 i 5,, niniejszego paragrafu,
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6 niniejszego

paragrafu.
3) zawiera  postanowienia  kształtujące  prawa  i  obowiązki  podwykonawcy,  w  zakresie  kar

umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla
niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami
umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

8.  Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej  zastrzeżeń do  przedłożonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7,
uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

9.  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie 7 dni  od dnia jej
zawarcia.  Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  umowy
o podwykonawstwo.

10. Zamawiający, w terminie 30 dni od otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,  może  zgłosić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem
nieważności  sprzeciw  do przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są
roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10 uważa się za akceptację
umowy przez Zamawiającego.

12. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej
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zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości
brutto niniejszej umowy. 
Obowiązek przedkładania umów o podwykonawstwo których przedmiotem są dostawy lub
usługi nie dotyczy umów o wartości do 50 000,00 zł, których przedmiotem są:
1) usługi z zakresu badań i pomiarów,
2) transport materiałów budowlanych,
3) zakup mediów,
4) dostawa materiałów.
Niniejsze wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  umowy
o podwykonawstwo. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.
W przypadku jeżeli  umowa o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są dostawy lub usługi
została  zawarta  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym (dotyczy długoterminowych umów współpracy np. w zakresie
dostawy  materiałów),  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  powinien
przedłożyć  poświadczoną za zgodność z  oryginałem kopię  takiej  umowy w terminie  7  dni
od dnia złożenia zamówienia szczegółowego na podstawie tej umowy.

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

14.  Przepisy  ust.  3–13  stosuje  się odpowiednio  do  wszelkich  zmian  w  umowach
o podwykonawstwo.

15. W  przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  wynagrodzenia  odpowiednio  przez
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, który zawarł zaakceptowaną przez
Zamawiającego  umowę  o  Podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,
lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są  dostawy  lub  usługi  Zamawiający  dokona  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego
wynagrodzenia  przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy.
Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  powyżej  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po
zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy  o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są
roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność
z oryginałem kopii  umowy o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie,  bez odsetek,  należnych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 15, Zamawiający poinformuje
Wykonawcę  o  terminie  zgłoszenia  pisemnie  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, nie krótszym jednak niż
7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  W uwagach nie można powoływać się na potrącenie
roszczeń  Wykonawcy  względem  Podwykonawcy  niezwiązanych  z  realizacją  umowy
o podwykonawstwo.

17.  W przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa w ust.  16,  w  terminie  wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1)  nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu

podwykonawcy, jeśli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub  dalszego  podwykonawcy,  w  przypadku  istnienia  zasadniczej  wątpliwości
Zamawiającego  co  do  wysokości  należnej  zapłaty  lub  podmiotu,  któremu  płatność  się
należy, albo

3)  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty.  W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
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18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość robót
które realizuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

19. W przypadku stwierdzenia, że:
1)  Wykonawca  wprowadził  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  na  teren  budowy

i powierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiającego, lub 

2)  część  lub  całość  robót  realizowana  jest  przez  innego  Podwykonawcę  lub  dalszego
Podwykonawcę niż  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający
wyraził zgodę, lub 

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w umowie
o podwykonawstwo,

Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót oraz naliczenia
kar umownych określonych w § 15 ust. 2 pkt 8).

20.  Wykonawca  jest  zobowiązany  na  każde  żądanie  Zamawiającego  udzielić  mu  wszelkich
informacji w formie pisemnej dotyczących Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców.

21. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy,
dane  kontaktowe  oraz  przedstawicieli,  podwykonawców  zaangażowanych  w  takie  roboty
budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich
zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamówienia,  a  także  do  przekazania  wymaganych  informacji  na  temat  nowych
podwykonawców,  którym  w  późniejszym  okresie  zamierza  powierzyć  realizację  robót
budowlanych lub usług. 

22. Zamawiający dopuszcza jako sposób zapłaty dla Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy –
cesję wierzytelności. W takim przypadku Wykonawca może wraz z projektem umowy, o którym
mowa w ust. 5, złożyć oświadczenie, iż wyraża on zgodę na zapłacenie przez Zamawiającego
należności wynikających z danej umowy bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy /  dalszego
Podwykonawcy.  W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowiązany jest
przedłożyć  również  projekt  umowy  cesji  praw  z  danej  umowy  z  podwykonawcą/dalszym
podwykonawcą,  przenoszącej  na  podwykonawcę/dalszego  podwykonawcę  prawo
do uzyskania  zapłaty  bezpośrednio  od  Zamawiającego.  Przepisy  ust.  3–8  stosuje  się
odpowiednio.

23. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca powinien przedłożyć
Zamawiającemu w oryginale umowę cesji praw z danej umowy z Podwykonawcą / dalszym
Podwykonawcą,  przenoszącą  na  Podwykonawcę  /  dalszego  Podwykonawcę  prawo
do uzyskania  zapłaty  bezpośrednio  od  Zamawiającego.  Przepisy  ust.  10  stosuje  się
odpowiednio.

24.  Bez  uprzedniej,  pisemnej  zgody  Zamawiającego,  Wykonawca  nie  może  dokonać  cesji
wierzytelności, o której mowa w ust 22.

25. W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji  przepisy
ust. 22-24 stosuje się odpowiednio.

26. Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom  nie  zwalnia  wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

27. W  celu  uniknięcia  ewentualnych  wątpliwości  Wykonawca  oświadcza,  że  w  przypadku
wystąpienia  do Zamawiającego  przez  któregokolwiek  z  Podwykonawców  lub  dalszych
Podwykonawców z roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia na podstawie art. 647(1) Kodeksu
cywilnego,  Wykonawca zobowiązuje  się  zwolnić  Zamawiającego z  obowiązku świadczenia.
W tym  celu  Wykonawca  zobowiązuje  się  przystąpić  do  toczącego  się  procesu  po  stronie
Zamawiającego  oraz niezwłocznie  naprawić  szkodę  poniesioną  przez  Zamawiającego
w związku  z roszczeniem  Podwykonawcy/dalszego  Podwykonawcy.  W  przypadku,  gdy
Zamawiający  zobowiązany  będzie  do  zaspokojenia  jakichkolwiek  roszczeń
Podwykonawców/dalszych  Podwykonawców  o  zapłatę  wynagrodzenia,  Wykonawca
zobowiązany  będzie  do  przekazania  Zamawiającemu  (w  terminie  wyznaczonym  przez
Zamawiającego)  środków finansowych  w wysokości  niezbędnej  do  zaspokojenia  w całości
powyższych  roszczeń,  a  w  razie  faktycznego  zaspokojenia  powyższych  roszczeń  przez
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Zamawiającego  –  do zwrotu  na  rzecz  Zamawiającego  środków poniesionych  z  tego tytułu
w pełnej wysokości. 

§ 11
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe,
[w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego] które obejmuje pełny zakres prac określonych
w programie funkcjonalno–użytkowym, oraz w umowie. Ustalone w ten sposób wynagrodzenie
ma charakter stały i niezmienny niezależnie od rozmiarów robót i kosztów ponoszonych przez
wykonawcę podczas ich realizacji.

2. Za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  ryczałtowe
w kwocie  brutto  ….................zł  (słownie:  …..................),  w  tym  kwota  netto  …..............  zł
(słownie:.......... zł) i VAT w wysokości 23% - …......... (słownie ..... zł).

3. Wykonawca  oświadcza,  że  wykorzystał  wszelkie  środki  mające  na  celu  ustalenie
wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy.

4. Wynagrodzenie,  o którym mowa w ust.  2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu  umowy,  niezbędne  do  jego  wykonania  z uwzględnieniem  wszystkich  opłat
i podatków, oraz obejmuje wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich
praw majątkowych do dokumentacji projektowej, jak i wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu
wynikające  wprost  z  postanowień  umowy,   programu funkcjonalno-użytkowego,  wykonanej
dokumentacji  projektowej  oraz  z obowiązujących  w tym zakresie  przepisów,  norm,  decyzji,
zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także z technologii wykonania
robót, również koszty zabezpieczenia terenu budowy oraz organizację zaplecza technicznego.

5. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie płatności Wykonawcy będą dokonywane w walucie polskiej.
6. Istnieje możliwość częściowego fakturowania prac wchodzących w zakres przedmiotu Umowy

–  za  wykonane  i  odebrane  elementy  prac  określone  w  harmonogramie.  W przypadku
rozbieżności w ocenie zaawansowania wykonanych elementów decydujące będzie stanowisko
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

7. Płatności częściowe dokonywane będą na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej,
które  Wykonawca  będzie  uprawniony  wystawiać  na  kwoty  wynagrodzenia  określone  w
harmonogramie  -  odpowiednio  po  wykonaniu  poszczególnych  elementów prac  określonych
w harmonogramie i podpisaniu przez osoby upoważnione przez Strony protokołów odbiorów
częściowych wykonanych elementów prac – bez wad istotnych oraz po wykonaniu pełnego
zakresu prac, o których mowa  w § 2 Umowy, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego
przedmiotu umowy – bez wad istotnych, podpisanym przez osoby upoważnione przez strony
Umowy, na kwoty wynagrodzenia określone w harmonogramie.

8. Łączna kwota płatności częściowych, o których mowa w ust. 6,  nie może przekroczyć 95%
kwoty brutto określonej w ust. 2. 

9. Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu i odbiorze całości robót, potwierdzonym
protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy – bez wad istotnych,  oraz dostarczeniu
poświadczenia o złożeniu inwentaryzacji powykonawczej do Wydziału Geodezji Urzędu Miasta
Lublin.

10. W  przypadku  realizacji  robót  przy  udziale  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy,
dodatkowym  warunkiem  zapłaty  drugiej  i  kolejnych  części  należnego  wynagrodzenia  jest
przedstawienie  dowodów zapłaty  wymagalnego wynagrodzenia,  w szczególności  w postaci
potwierdzenia  przelewu  bankowego  lub  oświadczenia  Podwykonawcy  (lub  dalszego
Podwykonawcy)  złożonego Zamawiającemu,  które  dla  swojej  skuteczności  powinno  zostać
sporządzone  w formie  pisemnej  oraz  w swojej  treści  zawierać  oświadczenie,  że:  wszelkie
roszczenia  Podwykonawcy  (lub  dalszego  Podwykonawcy)  z  tytułu  zawartej  umowy
podwykonawczej, wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, zostały zaspokojone
przez  Wykonawcę  w  pełnej  wysokości  oraz  pomiędzy  Podwykonawcą  (lub  dalszym
Podwykonawcą)  nie  istnieje  żaden  spór,  który  skutkuje  lub  może  skutkować  powstaniem
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roszczeń  Podwykonawcy  wobec  Wykonawcy  lub  Inwestora  o  zapłatę  wynagrodzenia
za wykonane roboty budowlane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w § 10 ust. 15-17 oraz
22-25.

11. W  przypadku  nieprzedstawienia  przez  Wykonawcę  wszystkich  wymaganych  dowodów
rozliczeń z podwykonawcami, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą
należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie
kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów rozliczeń.

12. Suma  płatności  Zamawiającego  na  rzecz  Wykonawcy  oraz  Podwykonawców  nie  może
przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

13. Strony ustalają,  iż  Wykonawca z tytułu realizacji  zamówienia wystawi  fakturę (lub faktury)
z zastosowaniem następujących danych: 

Nabywca: Gmina Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP:9462575811, 
Odbiorca: Zarząd Dróg i  Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin
NIP 7123149401.
Od  dnia  wejścia  w  życie  przepisów  nakładających  obligatoryjne  stosowanie   Krajowego
Systemu  e-Faktur  (KSeF)  w  przypadku  wystawienia  dokumentu  w sposób  niezgodny
z powyższymi ustaleniami Stron, w szczególności bez podania danych zamawiającej jednostki
organizacyjnej, nie rozpoczyna się bieg terminu płatności zobowiązania wynikającego z faktury.

14. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazany na rachunek bankowy Wykonawcy
o  numerze  …..................................  w  terminie  30 dni  od  daty  doręczenia  Zamawiającemu
prawidłowej faktury, wystawionej zgodnie z postanowieniami Umowy. Dniem zapłaty, w każdym
przypadku jest dzień obciążenia kwotą wynagrodzenia rachunku Zamawiającego.

15. W  przypadku  opóźniania  w  zapłacie  faktury  Wykonawca  ma  prawo  żądać  odsetek
ustawowych. 

16. Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania umowy określone w § 17 ust. 3 pkt 2)
nie obligują Zamawiającego do zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

17. Zamawiający, w wykonaniu obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziałaniu  nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.  U.  z  2023 r.
poz. 1790  tj.),  dalej  „Ustawa  o  przeciwdziałaniu  nadmiernym  opóźnieniom  w  transakcjach
handlowych”, oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 5
i pkt 6 Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych tj. jest
przedsiębiorcą  innym  aniżeli  mikroprzedsiębiorca,  mały  przedsiębiorca  lub  średni
przedsiębiorca w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji [UE) nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu  art.  107  i  art.  108  Traktatu  (Dz.  Urz.  UE  L  187  z  26.06.2014,  str.  1,
z późn. zm.).

18. Wykonawca zobowiązuje się do wskazywania każdorazowo - w treści faktur VAT lub innych
dokumentów wystawianych w związku z realizacją Umowy -  numeru rachunku bankowego
znajdującego się aktualnie (tj. najpóźniej na dzień wystawienia danego dokumentu) w wykazie
podmiotów  zarejestrowanych  jako  podatnicy  VAT,  niezarejestrowanych  oraz  wykreślonych
i przywróconych do rejestru VAT, o którym to wykazie mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia
11.03.2004 r.  o  podatku od towarów i  usług [Dz.  U.  z  2022 r.,  poz.  931 t.j.  z  późn.  zm.],
zwanego  dalej  „białą  listą  podatników VAT”.  Wykonawca  zobowiązuje  się  ponadto  do  nie
dokonywania zmian polegających na usunięciu (wykreśleniu) wskazanego numeru rachunku
bankowego z białej listy podatników VAT - w okresie od dnia wystawienia danego dokumentu
do upływu terminu płatności należności objętej danym dokumentem. Strony zgodnie ustalają,
że w przypadku podania przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego nie znajdującego się
na białej liście podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania się z zapłatą
wynagrodzenia umownego, a termin zapłaty tego wynagrodzenia liczony będzie od momentu
podania numeru rachunku bankowego znajdującego się na białej liście podatników VAT.

§ 12
Gwarancja i rękojmia
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1. Na przedmiot  umowy Wykonawca udziela  gwarancji  na okres  ... miesięcy  licząc od dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy – bez wad istotnych.

2. W ramach gwarancji  Wykonawca będzie  zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wszelkich
wad w przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji.

3. Zamawiający  może  dochodzić  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  także  po  terminie  określonym
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu.

4. Wykonawca w dniu  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego przedmiotu  umowy przekaże
Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne
przez 5 lat,  na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym (art. 568 kc). 

6. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają
odpowiedzialność  Wykonawcy  z  tytułu  rękojmi  za  wady  przedmiotu  Umowy  i  ustalają,  że
w przypadku  gwarancji  udzielonej  przez  Wykonawcę  na  okres  dłuższy  niż  5  lat,  okres
odpowiedzialności  z  tytułu  rękojmi  skończy się  nie  wcześniej  niż  z  dniem upływu  terminu
udzielonej gwarancji.

7. Wystawiony  dokument  gwarancyjny  nie  może  nakładać  na  Zamawiającego  i  użytkownika
żadnych zobowiązań finansowych oraz naruszać postanowień niniejszej umowy.

8. W  przypadku  wystąpienia  rozbieżności  pomiędzy  treścią  wystawionej  przez  Wykonawcę
gwarancji a treścią umowy dotyczącą obowiązków wynikających z treści § 12 umowy, strony
obowiązuje treść umowy.

9. Termin usunięcia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego
o zaistniałych wadach.

10. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 9, może zostać przedłużony za zgodą obu stron
wyrażoną  na  piśmie,  o  ile  na  skutek  zaistnienia  ważnych  przyczyn  technologicznych  lub
długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie
w ciągu 10 dni. 

11. Wykonawca  na  pisemne  żądanie  Zamawiającego  przekaże  Zamawiającemu  atesty
na materiały  oraz  karty  gwarancyjne  producentów  materiałów.  W  przypadku  gdyby
Podwykonawca,  dalszy  Podwykonawca  lub  Dostawca  /  Sprzedawca  materiałów  udzielił
Wykonawcy gwarancji lub rękojmi w odniesieniu do wykonywanych robót lub dostarczanych
materiałów na warunkach korzystniejszych niż określone w niniejszej umownie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiającego.

12. W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakościowych wykonanych
robót  budowlanych,  Strony  mogą  zlecić  wykonanie  ekspertyzy  niezależnemu  ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W  przypadku,  gdy  w  terminie  14  dni  Strony  nie  ustalą  osoby  wspólnego,  niezależnego
eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu.

13. Wykonywanie uprawnień z gwarancji  nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu
rękojmi.

14. Jeżeli  Wykonawca  odmówił  usunięcia  wad  lub  nie  usunął  wad  w  wyznaczonym  terminie,
Zamawiający może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania
zgody  sądu  (wykonanie  zastępcze),  zachowując  uprawnienia  do  kar  umownych  i  do
odszkodowania uzupełniającego oraz nie tracąc przy tym uprawnień wynikających z gwarancji i
rękojmi.

15. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 10 postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do
dokumentacji  projektowej,  jak  i  dokumentacji  powstałej  w wyniku  wykonywania  czynności
nadzoru autorskiego.

§ 13
Prawa autorskie i zależne

1. Z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji – w dowolnej formie i w dowolny sposób,
Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją przekazuje na rzecz Zamawiającego całość
autorskich praw majątkowych i zależnych do dokumentacji oraz prawo własności egzemplarza
utworu,  nośników,  na  których  zostało  ono  utrwalone  –  bez  dodatkowego  wynagrodzenia.
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Autorskie  prawa  osobiste,  jako  niezbywalne  pozostają  własnością  projektantów  –  autorów
dokumentacji projektowej.

2. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i  zależnych do dokumentacji
projektowej,  oznacza  w  szczególności  nabycie  przez  Zamawiającego  pełnego
i nieograniczonego  prawa  do wykorzystywania  dokumentacji  projektowej,  jej  kopiowania
i rozpowszechniania w całości oraz we fragmentach, w dowolny sposób, a także w dowolnym
zakresie, oraz prawo do dokonywania opracowań dokumentacji projektowej, na następujących
polach eksploatacji:
1) utrwalanie na wszelkich nośnikach każdą możliwą techniką,
2) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką na wszelkich nośnikach i w dowolnej ilości,
3) wprowadzenie  do  obrotu,  użyczanie,  najem  egzemplarzy,  w  tym  udostępnianie  osobom

trzecim - wykonawcom remontów, napraw i modernizacji przedmiotu umowy,
4) wprowadzanie  do  pamięci  komputera  i  sieci  multimedialnych,  lub  chmury  danych  oraz

przesyłanie  przy  pomocy sieci  multimedialnej,  komputerowej  i  teleinformatycznej,  w  tym
Internetu lub chmury danych,

5) publiczne  udostępnianie  utworu  w  taki  sposób,  aby  każdy  mógł  mieć  do  niego  dostęp
w miejscu i w czasie przez niego wybranym,

6) udostępnienia w ramach przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej,
7) wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej

umowy  do  opracowania  dzieł  zależnych  i  kolejnych  dokumentacji  projektowych,  przez
wykonawców wykonujących  kolejną  dokumentację  projektową  i  kolejne  opracowania  na
podstawie oddzielnego zamówienia w przypadku: przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu
użytkowania  obiektów  budowlanych,  zmiany  sposobu  zagospodarowania  terenu,  zmiany
decyzji  przez  Zamawiającego  co  do  budowy  budynków,  budowli  i  innych  obiektów
budowlanych,  na  terenie  dla  którego  była  opracowana  dokumentacja  projektowa
i opracowania zrealizowane na podstawie niniejszej umowy,

8) do  wykorzystania  innego  niż  wymienione  powyżej,  lecz  służącego  celom  promocyjnym
i informacyjnym oraz niezbędnym do przygotowania i realizacji inwestycji.

3. Wykonawca  przenosi  na  Zamawiającego  prawo  do  wykonywania  praw  zależnych  w  celu
wykonania lub zlecenia innym podmiotom zależnych praw autorskich, w szczególności, wtedy
gdy  dojdzie  do zaniechania  przez  Wykonawcę  wykonania  w  wyznaczonym  terminie  bądź
przystąpienia  do wykonania  czynności  wynikających  z  umowy,  które  może  skutkować
opóźnieniem  terminów  wynikających  z  umowy  bądź  powodować  zagrożenie  oczekiwanej
jakości przedmiotu umowy bądź gdy dojdzie do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

4. Wykonawcy  nie  będzie  przysługiwać  odrębne  wynagrodzenie  za  korzystanie  z  utworu
na każdym odrębnym polu eksploatacji.

5. W  przypadku  wykonania  opracowań  objętych  przedmiotem  niniejszej  umowy,  przez
Wykonawcę  z  udziałem  innych  osób,  którym  przysługują  majątkowe  prawa  autorskie  do
opracowań lub ich części Wykonawca zobowiązuje się:
1) nabyć  od  autorów  opracowań  majątkowe  prawa  autorskie  i  prawa  zależne  celem  ich

dalszego  przeniesienia  na  rzecz  Zamawiającego  w  trybie  określonym  w  niniejszym
paragrafie,

2) uzyskać  zgodę  autorów  opracowań  do  korzystania  przez  Zamawiającego  na  polach
eksploatacji określonych w ust. 1, 2 i 3,

3) dostarczyć Zamawiającemu wraz z opracowaniami, oświadczenia twórców (współtwórców)
opracowań,  że  Wykonawca  dysponuje  prawami  autorskimi  do  tych  opracowań  oraz,
że wyrażają oni zgodę, o której mowa w pkt 2),

4) w przypadku wytoczenia powództwa przeciwko Zamawiającemu w związku z naruszeniem
praw osób trzecich,  Wykonawca zobowiązuje się wziąć udział  w takim postępowaniu po
stronie Zamawiającego.

6. Nie  będzie  traktowane  jako  naruszenie  praw  autorskich  Wykonawcy,  wykorzystanie
dokumentacji  projektowej,  stanowiącej  przedmiot  niniejszej  umowy  oraz  jej  modyfikacja
w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji, w przypadku, gdy Wykonawca, nie podejmie lub
zaprzestanie  w toku realizacji  inwestycji  wykonywania  nadzoru  autorskiego,  do którego jest
zobowiązany na podstawie niniejszej umowy.
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7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa zależne do opracowań objętych przedmiotem
niniejszej umowy w tym do przystosowywania,  dokonywania zmian oraz przeróbek z chwilą
podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej.

8. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, a także praw zależnych następuje bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych.

9. Wykonawca ponosi  wyłączną odpowiedzialność  za naruszenie  praw autorskich  oraz  innych
praw osób trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

10.Zamawiający  ma  prawo  przenoszenia  przysługujących  mu  na  mocy  niniejszej  umowy,
autorskich praw majątkowych do opracowania, na rzecz osób trzecich bez zgody Wykonawcy.

§ 14
Sposób realizacji umowy

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  wszelkie  prace  objęte  zakresem  niniejszej  umowy
wykorzystując do tego odpowiednie materiały zapewnione przez Wykonawcę jego własnym
staraniem i  na  własny koszt,  zgodnie  z  programem funkcjonalno-użytkowym,  zatwierdzoną
przez  Zamawiającego  dokumentacją  projektową,  obowiązującymi  normami  i  innymi
obowiązującymi  w  tej  mierze  przepisami  oraz  zgodnie  ze  specyfikacjami  technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Wszystkie  użyte  do  realizacji  robót  materiały  powinny  być  dopuszczone  do  stosowania
w budownictwie,  posiadać wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości
wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  określonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.). 

3. Wykonawca  powinien  zapewnić  własnym  staraniem  i  na  własny  koszt  potrzebne
oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz sprzęt wymagany do badania jakości materiałów oraz
jakości wykonanych z tych materiałów robót na każdym etapie robót, łącznie z badaniami i
pomiarami do odbioru końcowego.

4. Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywania  na  bieżąco  badań  laboratoryjnych  i  pomiarów
obejmujących  badanie  jakości  wbudowanych  materiałów,  zgodności  robót  z  dokumentacją
techniczną, obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz dostarczania raportów inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających,
jak i do odbioru końcowego.

5. Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  w  trakcie  realizacji  robót  dodatkowe  badania,  nie  ujęte
w obowiązujących  normach  i  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się,
że zastosowane  materiały  bądź  wykonawstwo  robót  są  niezgodne  ze  specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, to koszty badań dodatkowych obciążają
Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót są zgodne
z normami i specyfikacją techniczną, to koszty badań dodatkowych obciążą Zamawiającego.

6. Zamawiający ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawcę robót
oraz  jakości  materiałów,  dostarczonych  na  budowę  lub  na  niej  produkowanych,  zaś
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  dostarczania  Zamawiającemu  wszelkich
próbek materiałów, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

7. W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  jakość  materiałów  jest  niezgodna
z warunkami  określonymi  w  umowie,  Wykonawca  usunie  takie  materiały  z  terenu  budowy
i zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. W  przypadku  wykonywania  robót  objętych  umową  w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami
określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót
na sposób określony w umowie.

9. Strony zgodnie ustalają, że ewentualne wady lub niewłaściwe rozwiązania - które odpowiednio
Zamawiający przeoczy w trakcie oceny dokumentacji projektowej w trybie określonym powyżej
w treści § 7, jak również w trakcie oceny wykonania robót – jak również ewentualne negatywne
skutki tych rozwiązań, winny być przez Wykonawcę - po ich wykryciu niezwłocznie usunięte,
niezależnie od tego kiedy zostaną wykryte – staraniem i na koszt Wykonawcy.

10. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń
ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy.
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§ 15
Kary umowne

1. Strony  zgodnie  postanawiają  o  stosowaniu  kar  umownych  za  niewłaściwe  wykonanie
postanowień niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za zwłokę w opracowaniu dokumentacji projektowej – w wysokości 0,1% wynagrodzenia

brutto o którym mowa w § 11 ust. 2 - za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego
w § 6 ust. 1 pkt 1) oraz za zwłokę w realizacji robót budowlanych – w wysokości 0,2%
wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 11 ust.  2 - za każdy dzień zwłoki,  licząc od
terminu określonego w § 6 ust. 1 pkt 2),

2) w  przypadku  nie  wprowadzenia  zmian  w  umowie  z  podwykonawcą,  o  których  mowa
w § 18 ust. 12 lub niepoinformowania Zamawiającego o powodach braku dokonania takich
zmian  w terminie  14  dni  od  zawarcia  aneksu,  karą  umowną  w  wysokości  0,5  %
wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 11 ust. 2,

3) za nie uwzględnienie uwag zgłaszanych przez Zamawiającego do harmonogramu – karę
w wysokości 0,1 % kwoty brutto określonej w § 11 ust. 2 za każdy przypadek,

4) w przypadku  nieprzedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy o  podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - karę w wysokości 0,1%
kwoty  brutto  określonej  w  §  11 ust.  2  za  każdy przypadek  nieprzedłożonego  projektu
umowy lub jej zmiany,

5) w  przypadku  braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty,
o którym mowa w § 10 ust. 6 karę w wysokości 0,1 % kwoty brutto określonej w § 11 ust. 2
za każdy przypadek braku zmiany,

6) w  przypadku  nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność z  oryginałem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej  zmiany -  karę w wysokości  0,05 % kwoty brutto określonej
w § 11 ust. 2, za każdy dzień zwłoki od terminu określonego w § 10 ust. 9 lub ust. 12,

7) w  przypadku  braku  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego
Podwykonawcom lub  dalszym Podwykonawcom -  karę w wysokości 0,2 % kwoty brutto
określonej w § 11 ust. 2, za każdy dzień zwłoki od terminu określonego w umowie zawartej
z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą,

8) w przypadku konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o których mowa w § 10 ust. 15 -  karę w wysokości 0,5 % kwoty brutto
określonej w § 11 ust. 2 za każdorazową konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty –
nie dotyczy sytuacji opisanej w § 10 ust. 22-25 umowy, 

9) w przypadku  braku zmiany umowy o podwykonawstwo, o której  mowa w  § 10 ust.12,
w zakresie terminu zapłaty, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy i wezwaniu go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy - karę w wysokości 0,05 % kwoty brutto określonej
w § 11 ust. 2, za każdy dzień zwłoki od terminu określonego na zmianę w umowie, 

10) w przypadku stwierdzenia, że:
a) Wykonawca wprowadził Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na teren budowy

i powierzył  im  do  wykonania  roboty  objęte  zakresem  niniejszej  umowy  bez  wiedzy
i zgody Zamawiającego, lub 

b) część  lub  całość  robót  realizowana  jest  przez  innego  Podwykonawcę  lub  dalszego
Podwykonawcę niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający
wyraził zgodę, lub 

c) Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  wykonuje  roboty  inne  niż  określone
w umowie o podwykonawstwo, 

– karę w wysokości 0,5 % kwoty brutto określonej w § 11 ust. 2 za każdy stwierdzony
przypadek,

11) w przypadku przerwania czynności odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy poprzez:
a) brak inwentaryzacji powykonawczej,
b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
c) brak stosownych protokołów i atestów,
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d) brak oświadczeń kierownictwa bądź innych dokumentów poleconych do przygotowani
przez komisję odbiorową i przewidzianych obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa,

- karę w wysokości 0,5 % kwoty brutto określonej w § 11 ust. 2, za każdy dzień przerwy,
12) w przypadku nie złożenia Zamawiającemu zatwierdzonego projektu czasowej organizacji

ruchu w terminie o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 27) - karę w wysokości 0,1 % kwoty
brutto określonej w § 11 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, 

13) w przypadku prowadzenia robót bez zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu -
karę w wysokości 0,1 % kwoty brutto określonej w § 11 ust. 2 za każde stwierdzenie lub
w przypadku  prowadzenia  robót  niezgodnie  z zatwierdzonym  projektem  czasowej
organizacji ruchu - karę w wysokości 0,5 % kwoty brutto określonej w § 11 ust. 2 za każde
stwierdzenie,

14) w przypadku  nie  przedłożenia  dokumentów,  oświadczeń  lub  nie  wykonanie  czynności,
o których mowa w § 4 ust.  2 pkt 1) -  karę w wysokości 0,1 % kwoty brutto określonej
w § 11 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

15) w przypadku nie złożenia polisy OC w terminach, o których mowa w § 5 ust. 9 - karę
w wysokości 0,1 % kwoty brutto określonej w § 11 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

16) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji – karę
w wysokości 0,5 % kwoty brutto określonej w § 11 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,

17) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu okoliczności, za
które odpowiada Wykonawca - karę w wysokości 10 % kwoty brutto określonej w § 11
ust. 2,

18) za zwłokę w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 19) – w wysokości
0,1% kwoty brutto, o której mowa w § 11 ust. 2 – w każdym stwierdzonym przypadku, za
każdy dzień zwłoki, 

19) w  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  Wykonawca,  Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykonują roboty budowlane z naruszeniem przepisów BHP lub
niezgodnie  z  zapisami  planu  BIOZ –  karę  w  wysokości  500  zł  za  każdy  stwierdzony
przypadek naruszenia,

20) w przypadku  naruszenia  przez  Wykonawcę  przepisów §  4  ust.  2  pkt  18)  Wykonawca
zapłaci karę umowną w wysokości 2 000,00 zł za każde takie naruszenie,

21) w przypadku zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy – 10 000 zł brutto za każdy taki
przypadek, 

22) w  przypadku  nieprzekazania  Zamawiającemu  w  wyznaczonym  terminie  pisemnego
oświadczenia  zawierającego  informację,  o  której  mowa  w  §  4  ust.  2  pkt  37)  umowy,
w wysokości 2 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek,

23) za każdą stwierdzoną nieobecność osób, o których mowa w § 16 ust. 3 odpowiedzialnych
ze strony Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy w danej branży podczas realizacji
prac w tej branży zgodnie z § 16 ust. 12 w wysokości 2 000 zł,

24) za niedotrzymanie terminu określonego przez Zamawiającego dotyczącego zmiany osoby
o której mowa w § 16 ust. 10 w wysokości 2 000,00 zł.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość zastrzeżonych kar umownych, jak
również  w innych  przypadkach  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  Umowy,  Strony
mogą dochodzić odszkodowania na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego.

4. Strony zgodnie  ustalają,  że  odstąpienie  od  Umowy jak  i  rozwiązanie  Umowy ze skutkiem
natychmiastowym  bądź  za  wypowiedzeniem  przez  którąkolwiek  ze  Stron  nie  pozbawia
Zamawiającego prawa do naliczenia kar umownych na podstawie niniejszego paragrafu.

5. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy
w wyniku jednego zdarzenia naliczana jest więcej niż jedna kara umowna. Łączna maksymalna
wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 40 % wartości brutto o której
mowa w § 11 ust. 2 Umowy. 

6. Kwoty  kar  umownych  będą  płatne  w  terminie  7  dni  roboczych  od  daty  otrzymania  przez
Wykonawcę pisemnej informacji o ich wysokości, będącej jednocześnie wezwaniem do zapłaty.

7. Naliczenie i zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub
jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy
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8. Każde z zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie jest samodzielne i Zamawiający jest
uprawniony  do  dochodzenia  kar  umownych  z  tytułu  zaistnienia  każdego  ze  zdarzeń
wskazanych  w  tym  postanowieniu  zarówno  wszystkich  łącznie,  jak  i  każdego  z  osobna.
Zamawiającemu  przysługuje  prawo  potrącenia  kar  umownych  z  należnego  Wykonawcy
wynagrodzenia.

§ 16
Przedstawiciele stron 

1. Nadzór  nad  realizacją  przedmiotu  umowy  sprawować  będzie  wyznaczony  przez
Zamawiającego Inspektor Nadzoru.

2. Wykonawca  zapewni  kierowanie  robotami  budowlanymi  oraz  prowadzenie  innych  prac
związanych z realizacją umowy przez Kierownika budowy oraz osoby posiadających stosowne
uprawnienia, doświadczenie, wiedzę fachową oraz kwalifikacje.

3. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji przedmiotu umowy personel wskazany
na  etapie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  zwany  dalej  Zespołem  Wykonawczym.
Wykonawca  udostępni  wszystkim  zainteresowanym  informacje  o  składzie  Zespołu
Wykonawczego oraz wskaże sposób, w jaki można uzyskać kontakt z Zespołem.

4. Wszelkie  zmiany  składu  osobowego  przedstawionego  przez  Wykonawcę  na  etapie
postępowania o udzielenie zamówienia, jako odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiotu
umowy lub uczestniczącego w jego wykonywaniu, wymagają zgody Zamawiającego.

5. Zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  zmian,  o  których  mowa  w  ust.  4  tylko
w przypadku kiedy nowo wprowadzane osoby będą posiadały wykształcenie, uprawnienia oraz
doświadczenie  zawodowe  wypełniające  odpowiednie  wymagania  zawarte  w Specyfikacji
Warunków Zamówienia i określone w warunkach udziału w postępowaniu w wyniku którego
oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. 

6. Zmiany  składu  osobowego  Zespołu  Wykonawcy  nie  wymagają  sporządzania  pisemnego
aneksu, jednak mogą nastąpić tylko na zasadach określonych w umowie. 

7. Jeżeli wystąpią uzasadnione przyczyny, wówczas Wykonawca może w trakcie realizacji umowy
wystąpić  do  Zamawiającego  z  pisemnym  wnioskiem  o  zmianę  personelu  wskazanego
na etapie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  Wniosek  ten  musi  zawierać  stosowne
uzasadnienie  zmiany  personelu,  wskazanie  osób  wyłączanych  i  osób  wprowadzanych  do
Zespołu  Wykonawczego.  Do przedmiotowego wniosku  Wykonawca musi  ponadto  załączyć
dokumenty  potwierdzające,  że  nowo  wprowadzane  osoby  spełniają  wymagania  określone
w ust. 5.

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7, musi być złożony przez Wykonawcę co najmniej 14 dni
przed planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji przedmiotu zamówienia i wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiającego.

9. Wykonawca zapewni ciągłość pracy personelu, o którym mowa w ust. 3.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nakazania Wykonawcy zmiany personelu za pomocą

którego  realizuje  zamówienie,  w  przypadku  stwierdzenia,  że  osoby  realizujące  umowę
wykonują swoje  obowiązki  nienależycie.  Wykonawca jest  zobowiązany zgodnie z żądaniem
Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego dokonać stosownych zmian.
Jeżeli  zmiana dotyczy osób wskazanych na etapie postępowania o udzielenie zamówienia,
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zachowania  procedury  zmian  określonej  w  niniejszym
paragrafie.

11. Wykonawca  zapewni  pobyt  na  budowie  osób  stanowiących  Zespół  Wykonawczy
przewidzianych do bezpośredniego kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania prac
niezbędnych  do  realizacji  Inwestycji  –  w  czasie  odpowiednim  wykonaniu  i  rozliczeniu
poszczególnych  branż  i  elementów  Inwestycji  zgodnie  z  harmonogramem  zatwierdzonym
przez Zamawiającego.

12. Kierownik Budowy musi być obecny na budowie w każdym dniu roboczym (za wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy).  Pozostałe osoby stanowiące Zespół Wykonawczy muszą być
obecne w każdym dniu, w którym prowadzone są roboty w danej branży.
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13. Podczas nieobecności jakiegokolwiek członka Zespołu Wykonawczego, wynikającego z okresu
urlopowego lub choroby, Wykonawca ma obowiązek zapewnić zastępstwo krótkoterminowe.
Takie  zastępstwo  będzie  wcześniej  uzgodnione  i  zaaprobowane,  na  piśmie  przez
Zamawiającego.

14. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  kontroli  czasu  pracy  Zespołu  Wykonawczego.
W przypadku  stwierdzenia  nieusprawiedliwionej  nieobecności  Zamawiający  naliczy  karę
umowną zgodnie z postanowieniami § 15 umowy.

§ 17
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zakazana jest  istotna  zmiana postanowień zawartej  umowy  w rozumieniu  art.  454  ustawy
Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem zmian wprowadzanych na podstawie art. 455
ustawy Pzp oraz zmian, o których mowa w ust. 3.

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana  wysokości  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy,  o  którym  mowa  w  §  11,

w przypadku:
a) zmiany stawki  podatku VAT.  Stawka  i  kwota  podatku  VAT oraz  wynagrodzenie  brutto

ulegną  zmianie  odpowiednio  do  przepisów  prawa  wprowadzających  zmianę  stawki
podatku VAT,

b) zmiany  przepisów  ustalających  wysokość  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę
ustalonego  na  podstawie  art. 2  ust.  3–5  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207). Wynagrodzenie
ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany wysokości  kosztów pracy ponoszonych przez
Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów
pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę.  Wprowadzenie  przedmiotowych  zmian  wynagrodzenia  możliwe  będzie  jeżeli
Wykonawca:
⁻ udowodni,  że  zmiana  w/w  przepisów  będzie  miała  wpływ  na  koszty  wykonania

zamówienia przez Wykonawcę,
⁻ wykaże  jaką  część  wynagrodzenia  stanowią  koszty  pracy  ponoszone  przez

Wykonawcę w trakcie realizacji  zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na
wysokość tych kosztów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie
zobowiązany  do  przedstawiania  na  żądanie  Zamawiającego  kalkulacji  kosztów
składających  się  na  wynagrodzenie  wraz  z  dowodami  potwierdzającymi  ponoszenie
poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie
ulegnie  zmianie  odpowiednio  do  zmiany  wysokości  kosztów  ponoszonych  przez
Wykonawcę  w  związku  z  realizacją  przedmiotowego  zamówienia,  o ile  zmiana  tych
kosztów  wynika  ze  zmiany  przepisów  prawa  dot.  zasad  podlegania  ubezpieczeniom
społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub  wysokości  stawki  składki  na
ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne.  Wprowadzenie  przedmiotowych  zmian
wynagrodzenia możliwe będzie jeżeli Wykonawca:
⁻ udowodni,  że  zmiana  w/w  przepisów  będzie  miała  wpływ  na  koszty  wykonania

zamówienia przez Wykonawcę,
⁻ wykaże  jaką  część  wynagrodzenia  stanowią  koszty  pracy  ponoszone  przez

Wykonawcę w trakcie realizacji  zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na
wysokość tych kosztów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie
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zobowiązany  do  przedstawiania  na  żądanie  Zamawiającego  kalkulacji  kosztów
składających  się  na  wynagrodzenie  wraz  z  dowodami  potwierdzającymi  ponoszenie
poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę.

d) zmiany zasad gromadzenia i  wysokości wpłat  do pracowniczych planów kapitałowych,
o których  mowa  w  ustawie  z  dnia  4  października  2018  r.  o  pracowniczych  planach
kapitałowych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 46).
Wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych
przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych
kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do
pracowniczych planów kapitałowych,  o których mowa w ustawie z dnia 4 października
2018 r.  o  pracowniczych planach kapitałowych.  Wprowadzenie  przedmiotowych zmian
wynagrodzenia możliwe będzie jeżeli Wykonawca:
⁻ udowodni,  że  zmiana  w/w  przepisów  będzie  miała  wpływ  na  koszty  wykonania

zamówienia przez Wykonawcę, 
⁻ wykaże  jaką  część  wynagrodzenia  stanowią  koszty  pracy  ponoszone  przez

Wykonawcę  w  trakcie  realizacji  zamówienia  oraz  jak  zmiana  przepisów  wpłynie
na wysokość tych kosztów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie
zobowiązany  do  przedstawiania  na  żądanie  Zamawiającego  kalkulacji  kosztów
składających  się  na  wynagrodzenie  wraz  z  dowodami  potwierdzającymi  ponoszenie
poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę.

e) waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w § 18, 
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:

a) działania  siły  wyższej,  uniemożliwiającej  wykonanie  umowy  w  określonym  pierwotnie
terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego
działania. Pod pojęciem siły wyższej, Strony rozumieją zdarzenia zewnętrzne w stosunku
do  powołującego  się  na  nią  podmiotu,  a  zarazem  nadzwyczajne  i  w  konsekwencji
nieuchronne  oraz  w  danym  układzie  stosunków  niemożliwe  do  przewidzenia,  czyli
o „przemożnej”  mocy  oddziaływania,  przed  którego  skutkami  nie  było  żadnej  obrony,
a zwłaszcza zdarzenie o charakterze katastrofalnych w skutkach działań przyrody (m.in.:
powodzie,  pożary,  wyładowania  elektryczne  w  czasie  burzy  powodujące  uszkodzenia
ważnych urządzeń itp.), zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego
(m.in.  działania  wojenne,  zamieszki  krajowe,  rewolty,  epidemie,  zarazy,  stany
nadzwyczajne,  itp.),  akty  władzy  ustawodawczej  i  wykonawczej  (np.  wywłaszczenie,
embargo informacyjne lub towarowe itp.), które utrudniają lub uniemożliwiają terminowe
wykonanie przedmiotu Umowy. Wykonawca, powołując się na wystąpienie po jego stronie
siły wyższej,  każdorazowo zobowiązany jest  uprawdopodobnić tę okoliczność wraz ze
szczegółowym  wskazaniem  ilości  i  rodzaju  trudności  /  ograniczeń  w  odniesieniu  do
konkretnych elementów /  branż /  etapów robót  oraz przedstawić informacje dotyczące
okresu w jakim w/w prace nie mogły być prowadzone ze względu na bezpośredni związek
z wystąpieniem siły wyższej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do
danych przedstawionych w tym zakresie przez Wykonawcę i wezwania Wykonawcy do
przedstawienia  dodatkowych  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających  wpływ
okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej na terminowe wykonanie umowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  powiadomieniu  Zamawiającego  o  zaistnieniu
okoliczności, o której mowa powyżej, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni
roboczych  od  dnia  jej  zaistnienia,  a  jeśli  nie  będzie  to  możliwe  w  tym  terminie  –
niezwłocznie, nie później niż na drugi dzień, po ustaniu przeszkody.

b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań
– o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych  w  drodze  odrębnej  umowy.  Przez  wszelkie  prace  powiązane
z przedmiotem niniejszej umowy należy rozumieć wszelkie prace wykonywane w ramach
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odrębnych umów zawartych z Wykonawcą lub innymi podmiotami, których zakres prac
realizowany  jest  na  tym  samym  obszarze,  co  zakres  prac  realizowanych  w  ramach
przedmiotowej umowy lub w bezpośrednim sąsiedztwie tego obszaru.

c) gdy pozyskanie warunków technicznych i wszelkich uzgodnień branżowych projektu przez
Zamawiającego, użytkowników i właścicieli infrastruktury technicznej wydłuży się ponad
okres 2 tygodni liczony od daty złożenia wniosku o warunki techniczne do projektowania
lub od daty złożenia dokumentacji projektowej do uzgodnienia - o okres ponad 2 tygodnie
liczony od daty złożenia wniosku o warunki techniczne lub od daty złożenia dokumentacji
projektowej do uzgodnienia, do czasu ich otrzymania lub uzgodnienia,

d) konieczności  wykonania  dodatkowych  badań  i  ekspertyz  -  o  czas  niezbędny  do
wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,

e) przedłużania  się  terminu  pozyskiwania  wszelkich  decyzji  i  opinii  niezbędnych  do
otrzymania  koniecznych  uzgodnień  lub  uzyskania  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację
inwestycji drogowej – o okres niezbędny do uzyskania wymaganych uzgodnień, decyzji
bądź opinii,

f) przerwy w wykonywaniu  robót  budowlanych spowodowanej  niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi  uniemożliwiającymi  prowadzenie  robót  zgodnie  ze  specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Fakt ten musi być udokumentowany
w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiającego - o okres trwania
niekorzystnych warunków atmosferycznych,

g) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie prac
- o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień.

h) okoliczności,  za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,  w szczególności  będące
następstwem  konieczności  zmian  dokumentacji  projektowej  w  zakresie,  w  jakim  ww.
okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót
– o okres trwania zmian w dokumentacji projektowej, 

i) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamówień dodatkowych,  które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji
– o czas trwania tych robót.

j) wydłużenia  terminów  dostaw  materiałów  z  przyczyn  niezależnych  od  Wykonawcy  –
o okres wydłużenia terminów dostaw materiałów.

3) powierzenie  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  określonego  zakresu  prac
po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego z jednoczesną zmianą (rozszerzeniem)
zapisu § 10 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisów dotyczących
Podwykonawcy.

4) zmiana Podwykonawcy,  dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z  realizacji  określonego
zakresu zamówienia za pomocą Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Jeżeli zmiana
albo  rezygnacja  z  Podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby  Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spełniania  warunków  udziału  w postępowaniu,  Wykonawca  zobowiązany  jest  wykazać
Zamawiającemu,  że  proponowany  inny  Podwykonawca  lub Wykonawca  samodzielnie
spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż  Podwykonawca,  na którego  zasoby  Wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Podwykonawcą, na którego
zasoby powoływał się Wykonawca w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 118
ust.1  ustawy  Pzp,  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,
jest: …...............

§ 18
Waloryzacja wynagrodzenia

1. Na podstawie art. 439 ust. 1 Ustawy Pzp, Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  w przypadku zmiany cen materiałów lub
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kosztów  związanych  z  realizacją  przedmiotu  Umowy.  Przez  zmianę  ceny  materiałów  lub
kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny
lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

2. Warunkiem koniecznym do  wprowadzenia  zmian w wysokości  wynagrodzenia  Wykonawcy
będzie  zmiana  poziomu  cen  materiałów  lub  kosztów  ponoszonych  przez  Wykonawcę
w związku  z  realizacją  przedmiotowego  zamówienia.  Waloryzacja  nie  może  służyć  do
poprawiania  błędów  Wykonawcy  dokonanych  w  trakcie  kalkulacji  ceny  oferty.  Nie  może
również  prowadzić  do zmniejszenia  ryzyka  związanego  z niedoszacowaniem  oferty  przez
Wykonawcę.

3. Zmiany w wysokości  wynagrodzenia  dokonywane będą  na  podstawie  pisemnego wniosku
złożonego przez Stronę. Wniosek winien zawierać w szczególności:
1) weryfikację poziomu zmiany cen lub kosztów, o której mowa w ust. 4,
2) kalkulację  wpływu  planowanych  do  wprowadzenia  zmian  na  wysokość  całkowitego

wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 11 ust. 2 umowy,
3) skumulowaną  całkowitą  wartość  zmiany  wynagrodzenia  Wykonawcy  związaną

z waloryzacją  wprowadzoną  na  podstawie  zapisów  niniejszego  paragrafu  –
uwzględniającą wszystkie wcześniejsze waloryzacje,

4) w  przypadku  jeżeli  planowane  do  wprowadzenia  zmiany  prowadziłyby  do  naruszenia
progu,  o którym  mowa  w  ust.  5,  do  wniosku  należy  dołączyć  dodatkowo  kalkulację,
o której mowa w ust. 6,

5) oświadczenie  Wykonawcy,  że  dokonał  szczegółowej  analizy  opartej  na  obiektywnych
źródłach  potwierdzających,  że  zmiany  o których  mowa  w ust.  2  prowadzą  do  zmiany
kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy.

4. Weryfikacja poziomu zmiany cen lub kosztów będzie prowadzona na poniższych zasadach:
1) Strony będą brały pod uwagę miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych,

ogłaszane  przez  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  –  w  ujęciu  miesiąc  do
poprzedniego  miesiąca.  Wskaźnik  zmiany  cen  (wzc)  zostanie  obliczony  według
poniższych zasad:
a) Wskaźnik  zmiany  cen  na  potrzeby  przedmiotowej  umowy zostanie  obliczony  jako

iloczyn  miesięcznych  wskaźników cen  towarów i  usług  konsumpcyjnych  (w ujęciu
miesiąc do miesiąca) dla kolejnych miesięcy okresu branego pod uwagę we wniosku
o waloryzację. Wskaźnik zostanie obliczony według następującego wzoru:

wzc=(
wm1
100

∘
wm 2
100

∘
wm 3
100

∘...∘wmn
100

)∘100

gdzie:
wzc – wskaźnik zmiany cen
wm 1 – miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla pierwszego miesiąca (branego
pod uwagę przy obliczeniach)
wm  2;  wm3  –  miesięczne  wskaźniki  cen  towarów  i  usług  konsumpcyjnych  dla  kolejnych  miesięcy
(branych pod uwagę przy obliczeniach)
wm n – miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla ostatniego miesiąca (branego pod
uwagę przy obliczeniach)

b) w przypadku pierwszej waloryzacji:
- jako pierwszy miesięczny wskaźnik zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych

(wm 1) zostanie przyjęty wskaźnik ogłoszony w miesiącu, dla którego przypada
koniec pierwszego miesiąca realizacji umowy, a w sytuacji, o której mowa w ust. 8
niniejszego paragrafu  – wskaźnik  ogłoszony w miesiącu,  w którym odbyło  się
otwarcie ofert,

- jako ostatni  miesięczny wskaźnik  zmian cen towarów i  usług konsumpcyjnych
(wm n)  zostanie  przyjęty  ostatni  wskaźnik  ogłoszony  przed  dniem  złożenia
wniosku o waloryzację, 

c) dla drugiej i kolejnych waloryzacji:
- jako pierwszy miesięczny wskaźnik zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych

(wm 1) zostanie przyjęty wskaźnik ogłoszony dla pierwszego miesiąca realizacji
umowy, który nie był brany pod uwagę przy poprzednich waloryzacjach,
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- jako ostatni  miesięczny wskaźnik  zmian cen towarów i  usług konsumpcyjnych
(wm n)  zostanie  przyjęty  ostatni  wskaźnik  ogłoszony  przed  dniem  złożenia
wniosku o waloryzację,

2) Warunkiem  do  wprowadzenia  zmian  w wysokości  wynagrodzenia  (złożenia  wniosku
o waloryzację  wynagrodzenia)  będzie  wskaźnik  zmiany  cen,  o  którym  mowa  w pkt 1):
waloryzacji:  mniejszy niż  90 lub większy niż  110 – (spadek cen o więcej  niż  10% lub
wzrost cen o więcej niż 10%).

3) Zmiana dotyczy zarówno wzrostu, jak i spadku poziomu cen.
4) Zgodnie  ze  wnioskiem  Strony,  waloryzacji  podlegać  będzie  część  wynagrodzenia

przysługująca Wykonawcy za prace pozostałe do wykonania po dniu złożenia wniosku,
określona na podstawie umowy. Waloryzacja nie będzie dotyczyć tych części przedmiotu
umowy,  które  zostały  wykonane przed datą  złożenia  wniosku o dokonanie  waloryzacji
wynagrodzenia oraz tych, które zgodnie z umową miały być wykonane do dnia złożenia
wniosku o waloryzację, chyba, że ich wykonanie jest opóźnione z przyczyn leżących po
stronie  Zamawiającego.  Za  wykonane  prace  uważa  się  prace  wykonane  i odebrane
(odbiór częściowy) zgodnie z postanowieniami § 7 oraz 8. Waloryzacji podlegać może:
a) wynagrodzenie  za  wykonanie  poszczególnych  elementów  składających  się  na

przedmiot zamówienia wskazane w harmonogramie,
b) całkowite wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy określone w § 11 ust. 2 jako

konsekwencja zmian wynagrodzenia, o których mowa w lit. a) niniejszego ustępu.
5) Z  uwagi  na  fakt,  iż  wartość  wskaźnika  zmiany  cen  publikowanego  przez  Prezesa

Głównego  Urzędu  Statystycznego  wynika  z  przyczyn  niezależnych  od  stron  umowy  i
dotyka  każdej  ze stron,  zwaloryzowane  wynagrodzenie  zostanie  obliczone  z
uwzględnieniem  solidarnego  i równomiernego  rozdzielenia  pomiędzy  strony  skutków
zmiany poziomu  cen.  Zwaloryzowane  wynagrodzenie  netto  zostanie  obliczone  według
wzoru:

zw=w∘(1+wzc−100
200

)

gdzie:
zw – zwaloryzowane wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 4),
w  –  wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  pkt  4)  lit.  a),  obowiązujące  przed  wprowadzeniem  planowanej
waloryzacji,
wzc – wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych, o którym mowa w pkt 1).

5. Łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia wprowadzanych na podstawie
niniejszego paragrafu w trakcie obowiązywania Umowy nie może przekroczyć 10 % kwoty
brutto wskazanej w § 11 ust. 2 z dnia zawarcia Umowy.

6. W przypadku jeżeli kalkulacje, o których mowa w ust. 3 pkt 2) lub 3) wykazałaby, że w skutek
zmian wynagrodzenia związanych ze złożeniem wniosku, o którym mowa w ust.  3,  łączna
wartość wszystkich zmian wynagrodzenia wprowadzanych na podstawie niniejszego paragrafu
w  trakcie  obowiązywania  Umowy  przekroczyłaby  próg,  o  którym  mowa  w  ust  5,  Strona
składająca wniosek skoryguje odpowiednio i proporcjonalnie wszystkie zmiany wynagrodzenia
zawarte we wniosku,  w taki  sposób,  aby łączna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia
wprowadzanych  na  podstawie  niniejszego  paragrafu  w trakcie  obowiązywania  Umowy nie
przekroczyła progu, o którym mowa w ust. 5.

7. Strona może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3:
1) pierwsza  waloryzacja  –  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  po  zawarciu  umowy  –

z zastrzeżeniem ust. 8,
2) druga i kolejne waloryzacje – nie wcześniej niż 6 miesięcy od wprowadzenia poprzedniej

waloryzacji.
8. Jeżeli  umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

Strona może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3 nie wcześniej niż 6 miesięcy
od dnia upływu terminu składania ofert.

9. Strona przyjmująca wniosek, o którym mowa w ust. 3 może zażądać od Strony wnioskującej
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złożenia  wyjaśnień,  uzupełnień lub  dodatkowych kalkulacji,  w  szczególności  jeżeli  złożony
wniosek  jest  niekompletny  lub  sporządzony  niezgodnie  z  zasadami  wynikającymi  z  treści
przedmiotowej umowy.

10. W  przypadku  rozbieżnych  stanowisk  Stron  w  szczególności  co  do  kompletności
i prawidłowości  wniosku,  o  którym  mowa  w  ust.  3,  sposobu  przeprowadzonych  kalkulacji,
decydujące będzie stanowisko Zamawiającego.

11. Strony po zaakceptowaniu wniosku, o którym mowa w ust.  3,  wyznaczają datę podpisania
aneksu do umowy.

12. Wykonawca,  którego  wynagrodzenie  zostało  zmienione  na  podstawie  zasad  określonych
w niniejszym  paragrafie,  zobowiązany  jest  do  zmiany  wynagrodzenia  przysługującego
podwykonawcy,  w  zakresie  odpowiadającym  zmianom  cen  materiałów  lub  kosztów
dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) przedmiotem umowy są dostawy lub usługi,
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

13. Wykonawca, w sytuacji o której mowa w ust. 12, zobowiązany jest poinformować pisemnie
Zamawiającego  o  dokonanej  zmianie  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  powodach  braku
dokonania takiej zmiany.

§ 19
Roboty zamienne 

1. W celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy Strony dopuszczają możliwość wykonania robót
zamiennych tj. robót rzeczowo przewidzianych w zamówieniu, ale wykonanych inaczej, niż to
pierwotnie  zakładano  (np.  przy  zastosowaniu  innej  technologii  lub  innych  materiałów),
w miejsce  robót  przewidzianych  w  niniejszej  umowie,  pod  warunkiem  braku  konieczności
zmiany właściwych decyzji administracyjnych. 

2. Wykonawca może wprowadzić roboty zamienne po uprzedniej, pisemnej zgodzie Projektanta
i Zamawiającego oraz dokonania wpisu do dziennika budowy.

3. Robotami  budowlanymi  w  rozumieniu  niniejszej  umowy  są  wszelkie  roboty  wynikające
z dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych,  w  tym  również  roboty  przewidziane  w  projekcie  budowlanym,
a niewyszczególnione w przedmiarach robót oraz roboty niezbędne do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

4.  Roboty  zamienne  w  stosunku  do  robót  przewidzianych  w  dokumentacji  projektowej  oraz
specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  mogą  być  wykonane  na
następujących zasadach:
1) możliwość wykonania robót zamiennych zachodzi w szczególności, gdy:

a) technologie  wykonania,  sprzęt,  urządzenia  lub  materiały  budowlane  przewidziane
w umowie  do  wykonania  w dokumentacji  projektowej,  STWiORB  lub  programie
funkcjonalno-użytkowym nie mogą być użyte przy realizacji  inwestycji  w szczególności
z powodu:
⁻ zaprzestania produkcji materiałów, sprzętu lub urządzeń lub zastąpienia innymi,

⁻ zmiany przepisów prawa budowlanego,
b) zmiana  technologii  wykonania,  sprzętu,  urządzeń  lub  materiałów  budowlanych

przewidzianych  do  wykonania  w dokumentacji  projektowej,  STWiORB  lub  programie
funkcjonalno-użytkowym, będzie zasadna w szczególności ze względu na:
⁻ usprawnienie procesu budowy lub zwiększenie bezpieczeństwa na budowie,

⁻ utrudnioną dostępność materiałów, sprzętu lub urządzeń, w szczególności jeżeli okres
oczekiwania  na  w/w  lub  termin  potrzebny  na  ich  sprowadzenie  może  znacząco
wpłynąć na zachowanie terminu realizacji przedmiotowej umowy określonego w § 6,

⁻ polepszenie warunków eksploatacji wykonanego obiektu budowlanego,

DZ-P.231.1.3.2024 Wzór umowy – zał. nr 6 do SWZ Strona 31 z 35



⁻ pojawienie  się  na  rynku  nowszych  technologi,  sprzętu,  urządzeń  lub  materiałów
pozwalających  na  zmniejszenie  kosztów  eksploatacji  wykonanego  obiektu
budowlanego,

2) wprowadzane roboty zamienne, tj. inne proponowane przez Wykonawcę technologie, sprzęt,
urządzenia  lub materiały  budowlane  muszą  mieć  co  najmniej  takie  same  parametry
użytkowe i jakościowe jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty Wykonawcy, 

3) roboty zamienne mogą być wykonane na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego
przez Projektanta i zatwierdzonego przez Zamawiającego, określającego zakres rzeczowo-
finansowy robót oraz wpisu do dziennika budowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności
przez Zamawiającego, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót zamiennych,

4) wykonanie  robót  zamiennych nastąpi  bez  zmiany wysokości  wynagrodzenia  określonego
w umowie.

5. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  wykonanie  robót  zamiennych  nie  wymaga  zawierania
odrębnej umowy ani aneksu do niniejszej umowy. 

6. Konieczność  zaniechania  wykonania  robót  objętych  przedmiotem  umowy  zostanie
potwierdzona protokołem konieczności

7. Odbiory robót  zamiennych będą dokonywane odpowiednio zgodnie z zasadami określonymi
w § 8 umowy.

§ 20
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy w terminie  30  dni  od  dnia  powzięcia  wiadomości
o zaistnieniu  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu  publicznemu.  W  takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno być dokonane w formie pisemnej
pod  rygorem  nieważności,  z  podaniem  podstawy  faktycznej  i  prawnej,  w  terminie  30  dni
od daty powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia.

3. Zamawiający  ma  prawo  odstąpić  od  umowy z  przyczyn,  za  które  odpowiada  Wykonawca
w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
1) w przypadku zwłoki  Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy,  o co najmniej  45 dni

w stosunku do terminów wykonania, określonych w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 umowy,
2) w  przypadku  przerwania  wykonywania  robót  objętych  przedmiotem  umowy  z  przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 14 dni,
3) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego

na zmianę sposobu wykonywania robót,  które były wykonywane wadliwie lub w sposób
sprzeczny z umową,

4) w przypadku gdy wystąpi  konieczność trzykrotnego dokonywania  bezpośredniej  zapłaty
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  o  których  mowa  w  §  10  ust.  15,
lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto
wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 2 umowy – nie dotyczy sytuacji opisanej w § 10
ust. 22-25 umowy, 

5) w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w § 10 ust. 19 umowy.
6) gdy Wykonawca postawiony został w stan  likwidacji, a także w przypadku, gdy wystąpią

inne zdarzenia uniemożliwiające mu wykonanie niniejszej umowy,
7) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego

na zmianę sposobu wykonywania  prac,  które  były  wykonywane wadliwie  lub  w sposób
sprzeczny z umową,

8) jeżeli zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych zostanie w trakcie obowiązywania
niniejszej umowy rozwiązana bądź unieważniona przez sąd.
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4. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron odniesie
skutek  wyłącznie  na  przyszłość  (ex  nunc),  co  oznacza,  że  umowa  pozostanie  w  mocy
pomiędzy Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część robót wykonanych

bez żadnych wad do dnia odstąpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robót,

2) Strony w terminie  14 dni  od  dnia  odstąpienia  od  Umowy sporządzą  protokół  zdawczo
- odbiorczy terenu budowy oraz protokół  inwentaryzacji  wykonanych robót  i  ich wyceny
zgodnie z punktem powyżej;  równocześnie strony przystąpią do odbioru robót,  stosując
w tym zakresie postanowienia § 8 umowy,

3) Wykonawca  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  10  dni  od  sporządzenia
protokołu,  o  którym  mowa  wyżej,  uporządkuje  teren  budowy  oraz  usunie  urządzenia
zaplecza budowy, wcześniej przez niego wykonanego.

6. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony
na  koszt  strony,  której  działanie  było  przyczyną  odstąpienia  od  umowy  lub  powierzenia
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

7. Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy,  jeżeli  zachodzi  co  najmniej  jedna  z  okoliczności
wymienionych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  Postanowienia ust. 5
oraz ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

8. Odstąpienie  od  umowy  będzie  wywierało  skutek  pomiędzy  Stronami  umowy  z  chwilą
doręczenia  drugiej  Stronie  oświadczenia  o  odstąpieniu  i  będzie  wywierało  skutek  na
przyszłość,  przy  zachowaniu  w  pełni  przez  Zamawiającego  wszystkich  uprawnień,  które
zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności
uprawnień z rękojmi, gwarancji i kar umownych, zabezpieczenia i odszkodowania.

§ 21
Odpady

1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstałe przy wykonywaniu robót.

2. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę
życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie
przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1587  z  późn.  zm.),  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo  ochrony  środowiska
(Dz. U. z 2024  r.  poz.  54 z  późn.  zm.),  ustawy  z  dnia  11  maja  2001  r.  o  obowiązkach
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 433 z późn. zm.).

3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach,  Wykonawca  nabędzie  własność  odpadów (materiałów),  uzyskanych  w  wyniku
realizacji  przedmiotu umowy z wyłączeniem odpadów o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 32)
umowy.

§ 22
Przeniesienie praw i obowiązków z umowy na osobę trzecią

Bez uprzedniej, zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem
nieważności,  Wykonawca  nie  może  dokonać  przelewu  (cesji)  wierzytelności  wynikającej
z niniejszej Umowy

§ 23
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z  27.04.2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. Eu L 119, s.1) – dalej RODO – informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Zarząd Dróg  i  Transportu  Miejskiego  w
Lublinie (dalej: „ZDiTM w Lublinie”) ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, tel. 81 466-57-00, 
e-mail: zdtm@zdtm.lublin.eu
2. Kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  -  odo@zdtm.lublin.eu lub  pisemnie  na  adres
administratora danych.
3. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  przeprowadzenia  postępowania  o
udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.  6 ust.  1 lit.  c RODO oraz następujących
przepisów prawa: 
1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; 
2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju,  Pracy i Technologii  z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy.
4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji  dokumentów
wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO.
5. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym  udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. Pana/Pani dane
osobowe  mogą  również  zostać  przekazane  podmiotom  zewnętrznym  na  podstawie  umowy
powierzenia przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania, a
także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
6. Pani/Pana dane będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowania obejmuje cały czas trwania umowy. Po wykonaniu umowy będziemy
przechowywać  dane  przez  okres  wskazany  w  Jednolitym  Rzeczowym  Wykazie  Akt  ZDiTM w
Lublinie  ustalonym  przez  Archiwum  Państwowe  w  Lublinie,  który  jest  dostępny  do  wglądu  w
siedzibie Administratora. 
7. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy
czym jeżeli wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO (tj. prawa dostępu
do  swoich  danych  i  otrzymania  ich  kopii)  wymagałoby  niewspółmiernie  dużego  wysiłku,
Administrator - Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych
informacji  mających na celu sprecyzowanie żądania,  w szczególności  podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz wskazania dodatkowych
informacji  mających  w  szczególności  na  celu  sprecyzowanie  nazwy  lub  daty  zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym
skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku  postępowania  o
udzielenie  zamówienia publicznego ani  zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników;
3)  na  podstawie  art.  18  RODO  prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia  przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy
czym  prawo  do  ograniczenia  przetwarzania  nie  ma  zastosowania  w  odniesieniu  do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  jeśli  Pani/Pana
zdaniem,  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  -  narusza  przepisy  unijnego
rozporządzenia RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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10. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego  nie  jest  obowiązkowe,  ale  może  być  warunkiem  niezbędnym  do  wzięcia  w  nim
udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich
podania na podstawie przepisów ustawy Pzp oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych. 
11. W  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

§ 24
Postanowienia końcowe

1. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Prawo budowlane i innych obowiązujących
w tym zakresie przepisów prawa.

3. W przypadku, gdyby okazało się, że poszczególne postanowienia Umowy są nieważne albo
nie  wywołują  zamierzonych  skutków  prawnych,  nie  będzie  to  naruszało  ani  ważności,
ani skuteczności pozostałych postanowień Umowy. W takich przypadkach strony zobowiązują
się  do  zastąpienia  tych  postanowień  innymi,  które  w  sposób  najbardziej  zbliżony  wyrażą
ekonomiczny i prawny sens postanowień zastąpionych.

4. Wszelkie  uprawnienia  i  roszczenia  Zamawiającego,  wynikające  z  umowy,  przysługują  mu
niezależnie od uprawnień i roszczeń, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, i nie
uchylają ani nie ograniczają w jakimkolwiek stopniu tych uprawnień i roszczeń, w tym miedzy
innymi  roszczeń  odszkodowawczych  oraz  roszczeń  i  praw  kształtujących  przysługujących
Zamawiającemu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Ewentualne spory  które nie zostaną przez Strony rozwiązane polubownie, będą rozstrzygane
przez właściwy sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

6. Załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część.
7. Umowę spisano w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy

i 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

Załącznik: 
1. Program funkcjonalno-użytkowy.
2. Harmonogram rzeczowo – finansowy prac.

Z A M A W I A J Ą C Y W Y K O N A W C A
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