Zalacznik nr 4A do SWZ
Projekt umowy

UMOWA nr GIM.272. ... .2024
na roboty budowlane
w ramach zadania pn.: ,Rozbudowa Cmentarza Komunalnego - etap II” — wykonanie utwardzonych alejek.

Sporzadzona w dniu ................. 2024 roku w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy:

Miastem Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

w imieniu i na rzecz, ktorego dziata:

Gorzowskie Inwestycje Miejskie spotka z ograniczong odpowiedzialnos$cia

w Gorzowie Wielkopolskim ul. Mysliborska 34/215

66-400 Gorzéw Wielkopolski

wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Zielonej Gérze, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgadowego pod numerem KRS 0000943096, NIP 5993261121 REGON
520527450, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 600.000,00 zt, w cato$ci pokryty

reprezentowana przez:

Agnieszke Surmacz - Prezesa Zarzadu;

przy kontrasygnacie Beaty Zajaczkowskiej - Dyrektor ds. Finansowo — Kadrowych;

zwanymi dalej ,Zamawiajacym”,

a

(w przypadku 0s6b prawnych | spotek handlowych nieposiadajacych osobowosci  prawnej)
z  siedzibg w przy

ul. NN , Wpisang do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego

przez Sad Rejonowy

W ___ pod numerem KRS , NIP .

REGON , Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego (jezeli dotyczy):

(w przypadku spdtki akcyjnej — informacja o wysoko$ci wptaconego kapitatu),

reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Wykonawca”

lub

(w przypadku osob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarcze))
prowadzacym  dziatalno§¢  gospodarczg ~ pod  firmg

w
NIP: , REGON: :
reprezentowanym/-g przez: (jezeli dotyczy),
zwanym dalej ,,Wykonawca”,

lub

(w przypadku osob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarczej  dziatajgcych ~ wspolnie  jako  konsorcjum  lub  w  ramach  spotki  cywilngj)

1) prowadzacym  dziatalnos¢ gospodarcza pod  firmg
w

ul. , NIP: , REGON: ,

2) prowadzacym  dziatalnos¢ gospodarcza pod  firmg
w

ul. , NIP: , REGON: ,

3) prowadzacym  dziatalnos¢  gospodarczg pod  firmg
w ,

ul. , NIP: , REGON:




dziatajacymi tacznie, jako wspolnicy spotki cywilne;: w

ul. ,__-__,NIP:

REGON: - (jezeli dotyczy)/

wspdlnie ubiegajacymi sie o udzielenie zamdwienia publicznego (jezeli dotyczy)

reprezentowanymi przez - petnomocnika, dziatajagcego na podstawie
petnomocnictwa z dnia r. (jezeli dotyczy),

zwanymi dalej facznie ,Wykonawca’.

Zamawiajacy oraz Wykonawca zwani sg dalej takze tacznie ,,Stronami”, a z osobna takze ,Strong”, za$
niniejsza umowa zwana jest takze ,,Umowa” lub ,,Kontraktem”.

§1

(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia bedg miaty znaczenie ponizej im przypisane:

1. Zamawiajacy - Miasto Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzow Wielkopolski
w imieniu i na rzecz, ktérego dziata Gorzowskie Inwestycje Miejskie sp. z 0. 0. (GIM).

2. Wykonawca — oznacza wykonawce rob6t bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest
tozsame/rownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robét.

3. Kontrakt - 0znacza niniejsza umowe.

4, Nadzér Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajgcego do zarzadzania
przedmiotowg inwestycjg, czyli do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych
zwigzanych z realizacjq niniejszej umowy, wytoniony odrebnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru
Inwestorskiego jest tozsame/rownoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

5. Odbior czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robét podpisane przez
Wykonawce i Nadzér Inwestorski. Odbidr czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwaranci.
Odebrane cze$ciowo przez Zamawiajacego prace, pozostajq nadal pod kontrolg Wykonawcy, na
Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos¢ a protokdt odbioru cze$ciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

6.  Zakonczenie realizacji rob6t budowlanych - realizacje rob6t budowlanych uznaje sie za zakorczong
wowczas, gdy tacznie zachodzg nizej wymienione warunki:

1)  Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejsza umowa, w tym uporzadkowat teren
inwestycji.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakoriczeniu rob6t budowlanych
oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

7. Odbiér koncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbioréw czesciowych. Przed odbiorem koficowym,
nalezy skompletowa¢ dokumentacje powykonawczg, w tym gwarancje, zaswiadczenia od organdw kontroli
technicznej, a takze nalezy uporzadkowaC teren inwestycji. Wykonawca przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumentacje powykonawcza. Nastepnie Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu
gotowo$¢ do dokonania odbioru koncowego. Zamawiajacy w od chwili otrzymania powyzszego
powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzér Inwestorski o kompletno$ci dokumentacii
powykonawczej wraz z wptywem kompletnej dokumentacji powykonawczej, uzgodni termin odbioru
korcowego i powota komisje odbiorowg. Dokonanie odbioru koncowego potwierdzone jest podpisaniem
Protokotu odbioru koncowego. Odbidr koricowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla catej inwestycji.
Protokét odbioru koricowego podpisuje przedstawiciel/-e Zamawiajacego, Nadzor Inwestorski i
Wykonawca.

8.  Odbiér ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji i usunieciu wad. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego dokument poswiadczajacy odbidr ostateczny obiektu budowlanego wolnego

2



10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi petne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot

zatrzymanej czesSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli dotyczy).

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoriczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie

protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego jest datg zakonczenia

realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru korcowego, powotana przez

Zamawiajacego z udziatem Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego.

Teren budowylinwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajgacego protokolarnie, na ktorym bedzie

realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) — nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentow

przygotowanych przez Zamawiajgcego, niezbedny do przygotowania i ztozenia oferty na wybor

Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamowien publicznych.

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét (STWiOR) — dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okre$lajacych

warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych, okre$lonych w Dokumentacii
projektowe;.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,

obejmujacy w szczegolnosci: projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacje Techniczne Wykonania

i Odbioru Robdt, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie ktérych mozna

realizowac roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, kiéra zostata opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1

i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SWZ stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej

umowy. Kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym oSwiadczeniem

0 jej kompletnosci i prawidtowo$ci wykonania w Swietle zapiséw w/w ustawy i wiw SWZ. Kompletno$¢

dokumentaciji jest rowniez potwierdzana przez Nadzér Inwestorski. Wykonawca Robét w terminie 7 dni od

daty wpisu do Dziennika Budowy/Robét o zakoriczeniu robot budowlanych (potwierdzonego przez Nadzér

Inwestorski) przekaze Nadzorowi Inwestorskiemu kompletng dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim

o$wiadczeniem o jej kompletnosci i prawidtowosci wykonania [za date przekazania uznaje sie date wptywu

dokumentéw do siedziby Nadzoru Inwestorskiego]. Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacii
przez Nadzér Inwestorski.

Wadalusterka — cecha zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu na cel

oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajacego lub obowigzujacymi w

tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedzg techniczng, normami, lub innymi

dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu robdt lub urzadzen, o istnieniu,
ktérego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza — zdarzenie, ktdrego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec ani ktéremu

nie mogty przeciwdziata¢, a ktdre uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w cze$ci lub w catosci przedmiotu

umowy zgodnie z zapisami § 12 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze

odptatnym, zawartg pomiedzy wykonawcg a podwykonawcg, a takze pomiedzy podwykonawcg a dalszym

podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, zobowigzujg sie wykona¢ cze$¢ zamdwienia stanowigcego przedmiot niniejszej
umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna

nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora:

1) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcyg lub dalszym Podwykonawcyg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo

2)  zawarta z Wykonawcag przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego, z wylgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci Umowy brutto w sprawie zamowienia
publicznego, oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

1.

niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu. Wytaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50 000 ztotych oraz wyszczegoinionych w SWZ.

Nadzér autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z ktérym zawarto odrebng umowe do

podejmowania czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodno$ci

realizacji z dokumentacjg projektowg, uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz

opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzor

autorski bedzie petniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajgcego, wykonujacy obowigzki zgodnie z

art.20 ust.1 pkt.4 ustawy — Prawo Budowlane.

Protokot koniecznosci — dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét

budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, sporzadzany w przypadku

wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot,

w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy. Protokét konieczno$ci sporzadza Nadzér Inwestorski, a

podpisuje go Zamawiajacy, Nadzér Inwestorski i Wykonawca.

Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbidr robét

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Protokot odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robét w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowa cze$ci robot budowlanych.

Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbiér robdt w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwaranciji jako$ci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokot odbioru koficowego robdt - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez Wykonawce

catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbidr rob6t po usunieciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi i gwarancji jakosSci.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2)  llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej
i odwrotnie, chyba Ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3)  Integralng czes$cig Umowy sq zataczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty wymienione
w § 3ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane
w jezyku polskim.

5)  Srodtytuly nie wptywaja na interpretacje postanowier umownych.

6)  Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

§2

(podstawa prawna zawarcia umowy)

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania 0 zamdwienie publiczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji na
podstawie ogloszenia opublikowanego w Biuletynie Zamoéwien Publicznych pod Nr ..............
zdnia................ r.

Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejsze;.

§3

(przedmiot umowy)

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuije do realizacji przedmiot umowy, ktérym sg roboty budowlane
polegajace na utwardzeniu ciggéw pieszych/alejek w kostce betonowej na terenie Cmentarza Komunalnego
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B w

w Gorzowie Wikp. przy ul. Zwirowej- dziata o numerze ewidencyjnym 1807 obreb Chwalecice (001) zgodnie
z zakresem wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamdwienia bedacym cze$cig sktadowa Specyfikacii
Warunkdéw Zamoéwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg staranno$cia, zgodnie z wiedzg
techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz obowigzujgcymi normami.
Szczegotowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:
1) niniejszy kontrakt,
2) Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia,
3) Dokumentacja Projektowa:

a) Projekt wykonawczy,

b) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,
4) Oferta Wykonawcy wraz z wypetniong Tabelg Elementéw Rozliczeniowych (TER).
Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywac i interpretowac jako cze$¢ niniejszej umowy, w kolejnosci
wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentow winny by¢ odczytywane w takiej samej
kolejno$ci jak dokumenty nimi modyfikowane.
Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowac jako wzajemnie sie wyjasniajace i uzupetniajace
w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznosci Wykonawca
nie bedzie mdgt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci. W przypadku
stwierdzonych rozbiezno$ci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 1) - 4) Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie przekaza¢ informacje na piSmie Zamawiajacemu, z zachowaniem przy
interpretacji rozbiezno$ci zasady pierwszenstwa kolejno$ci dokumentdw, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 1) — 4).
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z dokumentacjg opisujacg przedmiot umowy, o ktérej mowa
w ust. 3 pkt 1) - 3) niniejszego paragrafu oraz ze jest w peti $wiadomy warunkéw kontraktowych
i wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa roboty budowlane,
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét dodatkowych i robdt zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w Dokumentacji Projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacii
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Nadzér Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, ust. 6 i ust. 7, ma
prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego polecen, a
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.
Strony zobowigzujg sie wspotdziata¢ przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej realizacii
zamOwienia.

§4

(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

Wykonawca zobowigzuije sie wykonac¢ Przedmiot Umowy w terminie 2 miesigcy od dnia zawarcia Umowy
Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu odbioru
ostatecznego.

Okres gwaranciji ustala si¢ na 36 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru koricowego.

Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarancji na 36 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu

odbioru koricowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajagcemu
osobe petigca funkcje kierownika budowy wraz z dokumentami potwierdzajacymi jego kwalifikacje
zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i przynalezno$ci do Izby Inzynieréw
Budownictwa. W tym terminie nalezy réwniez przedtozy¢ wniosek o zmiane osoby funkcyjnej na inng
niz wskazana w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy
— zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku dopuszczonym niniejszg umowa,



6)

w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy i nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialno$ci
cywilnej oraz dokument potwierdzajacy ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy —
do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy/Robét oraz
Dokumentacje Projektowa,

w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie robot potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/Robét.

w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Harmonogram
rzeczowo-finansowy (HRF). HRF winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci etapy realizacji Umowy z
podziatem na poszczegdlne branze, terminy fakturowania z podaniem szacunkowych wartosci w
odniesieniu do okresu rozliczeniowego. HRF podlega weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego, ktory w
porozumieniu z Zamawiajacym moze wnie$¢ do niego uwagi i zastrzezenia, a Wykonawca winien
wnies¢ wskazane uwagi w terminie do 3 dni od daty ich wniesienia.

Odbidr koncowy rozpoczety zostanie w ciggu 10 dni od ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego
o$wiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidtowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz 0 wykonaniu czynnosci oméwionych w §1 ust.6.

Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okresSlone zostaty w pozostatych paragrafach niniejszej

umowy.

§5
(obowiazki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wiasnym zakresie
i na wtasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

= O 00 N O O
O— =

1)

12)

prowadzenia Dziennika Budowy/Robdt zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie w nim
wpisOw na biezaco, wypetniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy/Robét przez
Nadzdr Inwestorski lub inne upowaznione do tego podmioty

opracowania szczegotowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF),

opracowania planu bezpieczefistwa i higieny pracy i umieszczenia informacji o miejscu
przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajaca z
etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caty okres realizacji robot
budowlanych do dnia odbioru koncowego (jesli dotyczy),

prowadzenia Ksiegi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robot,

realizacji robdt w terminie okreslonym niniejszg umowa,

zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcow,

bezzwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,
bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,
usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski
lub Zamawiajacego w trakcie trwania robot oraz w okresie gwaranciji i rekojmi, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego w terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do
ich usuniecia,

nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu z Nadzorem
Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien,
opinii, pozwolen badz innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegdlnymi — niezbednych do
realizacji Umowy,



13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynnoSci nieopisanych wyzej,
a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegdinych niezbednych do wiasciwego
i kompleksowego prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
realizacji robot w sposob zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz propozycje
rozwigzan zamiennych winny by¢ zgtaszane do Nadzoru Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane
przez Zamawiajgcego i Nadzor Autorski,
informowania Zamawiajacego i Nadzér Inwestorski o konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych
oraz innych nie objetych niniejszg umowg w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich
wykonania,
przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robot, kontroli jakosci materiatow i robét oraz badan
i pomiaréw w zakresie okre$lonym w STWIOR. Udostepnianie Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wynikow badan i pomiardw,
informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,
zdarzeniach i okoliczno$ciach mogacych wptyng¢ na opdznienie robét lub mogacych wptynac
na jakos$¢ robdt,
przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych danych do
rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.
W  przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
Od daty Odbioru koncowego rob6t do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego robdt,
Wykonawce obcigzajg koszty usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej na
przedmiocie Umowy, i za ktorg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoinych, a spowodowanej:
a) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dziert zakonczenia robét budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu
umowy.
b) Wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktdry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;
c) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru kofcowego.
Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialno$¢, w
zwigzku z realizacjg Umowy.
Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materiaty w trakcie realizacji rob6t w formie Wnioskow
0 zatwierdzenie materiatdw sktadanych do Nadzoru Inwestorskiego, ktory w porozumieniu
z Zamawiajacym je opiniuje i wydaje rekomendacje. Wykonawca nie moze stosowac ani uzywac
materiatdw niezatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace 0sob funkcyjnych:

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszg
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany w ofercie
Wykonawcy ztoZzonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy, powotany pisemnie i
wpisany do Dziennika Budowy/Robét.

Funkcje kierownika budowy bedzie petnita osoba wskazana w ofercie Wykonawcy ztoZzonej w
przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy z zastrzezeniem § 4, ust. 5, pkt.1 niniejszej
Umowy

Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.



6)

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogq wnies¢ uwagi
w ciggu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie
za wigzace.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1)

2)

3)

4)

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robdt budowlanych do

sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki

prowadzenia robot.

W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robot:

a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdInosci
upadku z wysokosci,

b) z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw BHP.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Koszty wykonania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie podlegajg

odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogolne robdt.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do:

10)

1)

Przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz zabezpieczenia terenu budowy i miejsc
prowadzenia rob6t, zapewnienia nalezytego tadu i porzadku, a w szczegdlnosci przestrzegania
przepisow BHP.

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacii
przedmiotu umowy.

Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wtasnym, wody i energii elektrycznej,
zamontowania licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia kosztow zwigzanych z
korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia wody, energii elektrycznej,
do celow zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami, odbiorami i usuwaniem wad.
Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktdrych majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caty okres
realizacji robt budowlanych do dnia odbioru koncowego.

Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnoSci
materialnej.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania rob6t oraz miejsc
sktadowania materiatéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWiIOR.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed innymi
ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robdt zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWiOR oraz starannoscig uwzgledniajacgq zawodowy charakter
dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia dostepu i dojs¢ do posesji wraz z pokryciem kosztdw wykonania i rozbiorki
tymczasowych dojazddw, przejs¢, ktadek, podjazddw, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robdt, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
robdt lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie
skutkéw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem wszystkich materiatéw
dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatdw oraz odpadow.



23)
24)
25)

Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajagcym
wyznaczonego termin zakorczenia realizacji rob6t budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robot oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktérych mogtyby wystapic
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego.

Podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione.

Prowadzenia robdt w sposob niezaktdcajacy ruch na drogach.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow
sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia robo6t budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okre$lonym w pkt. 12),
Nadzér Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Nadzér
Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

Uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zaje¢ terendw, niezbednych do
prowadzenia rob6t budowlanych.

Zapewnienia bezpieczenstwa i praw whascicielom posesji sasiadujacych z terenem budowy.
Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drog i chodnikow wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztéw dokonanych zajec.
Prowadzenia robot w sposob zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robot, poszczegoinych uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robot i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robot.

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych recznie.

Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do
eksploatacji.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF).

1)

2)
3)

4)

Wykonawca winien opracowac i przedtozy¢ do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego
harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajacy opis podstawowych czynno$ci z podziatem na
branze, kolejnos¢ wykonywania prac/rob6t, czas wykonywania prac/rob6t i zaawansowanie
finansowe oraz szacunkowe fakturowanie robét ze wskazaniem kwot fakturowania w odniesieniu do
okresu rozliczeniowego.

HRF nalezy wykona¢ w oparciu o elementy wskazane w TER z uwzglednieniem czasu na
przeprowadzenie niezbednych préb oraz uzyskanie decyzji zezwalajacej na uzytkowanie obiektu.
HRF winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania \Wykonawcy i dostarczony
Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajgcego w terminie 3 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu.

Wymagania Zamawiajaceqgo dotyczace odbioru robét.

1)

Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér koricowy,
odbidr ostateczny) dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych niniejszej Umowie.



Przed rozpoczeciem odbioru czesciowego robot Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru
czesciowego robot w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami Dokumentacji Projektowej i
Harmonogramu rzeczowo — finansowemu.

W przypadku zakrycia robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wtasny koszt dokona ich odkrycia
lub wykona te roboty ponownie.

Gotowo$¢ do odbioréw robdt zanikajacych i czesciowych, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie
zgtaszac poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robét. Inspektor Nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego robot w formie pisemne;.
Odbidr koncowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace zasad kontroli jako$ci robot:

1)
2)

10)
1)

12)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robot i jakosci wbudowywanych
materiatow.

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjng, obstuge
geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatow oraz robdt w zakresie okreslonym w STWIOR, obowigzujgcych przepisdw,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby rob6t ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych
i koncowego winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzér
Inwestorski.

Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegdélnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegdlinych elementow rob6t oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementow robdt, zuzytych materiatdw itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materiatow i innych jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan
laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien zna¢ i stosowac
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, przepis BHP, ochrony p.poz. i inne przepisy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony Srodowiska, przepiséw BHP, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania
robdt budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego z robotami budowlanymi.
Wykonawca winien realizowaC prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancéw przylegtych posesiji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiaréw sg wtasnoscig
Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gérnicze oraz ustawg o ochronie débr kultury
I podlegaja ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradziezg,
powiadomi¢ Nadzér Inwestorski, Zamawiajacego i odpowiednie stuzby i postepowac zgodnie z ich
poleceniami.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi Inwestorskiemu,
Nadzorowi Autorskiemu oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom organéw w
szczegolnosci: Pafstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekcji
Sanitarnej, Pafstwowej Inspekcji Pracy, Pafistwowej Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez
Zamawiajacego jego przedstawicielom,

10



10.

1.

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcow, ktorzy
mogaq zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
rob6t objetych niniejszg umowa, ktorych koniecznos¢ budowy wynikta juz po zakorczeniu prac
projektowych celem realizacji robét w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcy
innych robdt bedg musieli dziata¢ w porozumieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcag niniejszej umowy
wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace materiatdw rozbiorkowych.

1)

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Instrukcji Gospodarowania Materiatami Drogowymi
Pochodzacymi z Rozbiorki oraz ponoszenia kosztow utylizacji materiatow rozbiorkowych nie
nadajacych sie do powtdérnego wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiotu Umowy
wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatow
rozbidérkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajgcym) zgodnie z procedurg
gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbiérki na:

a) materiaty nadajgce sie do ponownego wbudowania stanowigce wtasnos¢ Zamawiajacego -
Wykonawca dostarczy na wtasny koszt (w tym: transport do 15 km, zatadunek, roztadunek) na
miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego oraz przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace przekazanie tych materiatow,

b) materiaty nie nadajgce sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np. wysiegniki,
bariery iinne) Wykonawca dostarczy na ztomowisko (w tym: transport do 15 km zatadunek,
roztadunek) i przekaze Zamawiajacemu dowod dostawy.

C) inne materiaty rozbiérkowe nie nadajgce sie do ponownego wbudowania Wykonawca przekaze
uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich
sktadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajacemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materiatow
rozbiérkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi
powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. llosci materiatdw wykazane w opracowaniu
Wykonawcy musza by¢ potwierdzone przez Nadzér Inwestorski. Opracowanie winno by¢ zataczone
do dokumentacji powykonawcze;.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace wbudowywanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatdbw gwarantujgcych
odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okre$lonych w Dokumentacii
Projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania rob6t musza odpowiada¢é wymaganiom
okreslonym w obowigzujgcych przepisach.

Zabrania sie stosowania materiatow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz
innym okre$lonym w Dokumentaciji Projektowej. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku
do uzytych materiatéw dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakoSci, deklaracie zgodnosci) i okaza¢
je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Przed wbudowaniem materiatow Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materiatow przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatéw réwnowaznych winien
w petni udokumentowa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowaznosc¢, zatgczajac rowniez opinie
Nadzoru Autorskiego.[Przed odbiorem koricowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumentacje powykonawczg zawierajacg miedzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materiaty. Dokumenty te winny wskazywac, ze dane materiaty zostaty uzyte
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10)

1)

12)

13)

na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp. identyfikacja).

Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzér Inwestorski].

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wtasciwosci lub

parametrow, na wiasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na terenie budowy materiaty i

urzadzenia do czasu ich wbudowania oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez

Nadzér Inwestorski.

Sposob realizacji rob6t musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz

propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzér Autorski i Nadzor Inwestorski

wraz z analizg poréwnawczg kosztow zmian i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajacego —
wykonanie robot w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamiana materiatow przewidzianych do wykonania robot, bedacych przedmiotem niniejszej umowy,

w stosunku do materiatow przewidzianych w Dokumentacji Projektowej bedzie mozliwa po

przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem

pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody

Zamawiajacego.

Wykonawca wnoszac wniosek o zmiane materiatdw lub wykonanie robdt w technologii zamienne;,

realizacje robdt dodatkowych, sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie

(dniu) réwniez przekazuje go do wiadomos$ci Zamawiajacemu. Wykonawca winien sktada¢ wniosek

kompletny, tj. zawierajacy:

a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robét/zmian,

b) dokumentacje projektowa (zawierajacaq w zalezno$ci od potrzeb obliczenia, specyfikacje
techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny by¢ opatrzone opinig Nadzoru
Autorskiego,

c) opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d) kalkulacje/wycene robot/zmian sporzadzong zgodnie z Umowa ze wskazaniem na korzysci

Zamawiajacego

e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwigzarn

projektowych z zarzadca drogi, uzytkownikami sieci).

Niekompletno$¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opdznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robot, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawcy nie mogq stanowi¢ podstawy do dokonania zmian termindw umownych.
Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie sktada odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny
to date jego wptywu/ztozZenia traktuje sig jako date, od ktdrej biegnie termin rozpatrywania sprawy.
Zamawiajacy w kwestii zamiany materiatow lub technologii, wykonania robdét dodatkowych
zobowigzany jest zaja¢ na pismie wtasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania
Protokotu konieczno$ci, sporzadzonego przez Nadzér Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek
Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na
proponowang zamiane/wykonanie robét.
Zamiana materiatéw lub technologii wykonania rob6t bez zgody Zamawiajgcego stanowi razace
naruszenie warunkow umowy.
W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jako$ci, technologii robét, wbudowanych materiatow
Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebra¢ nieprawidtowo wykonany element robot
i wykona¢ go ponownie na wiasny koszt.
W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robot, wbudowanych
materiatdw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu
laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidtowa jakos¢ wykonanego elementu/robét,
wbudowanych materiatow, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce.
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12.

13.

14.

15.

W zakresie odbioru koricowego Wykonawca winien:

1) dokona¢ wpis do Dziennika Budowy/Robét o zakorczeniu robét budowlanych oraz potwierdzié
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy/Robdt,

2)  skompletowa¢ i ztozy¢é Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajagcemu Dokumentacje
Powykonawczg okreslong szczegdtowo w SWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa
budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach w wersji
drukowanej (w formie trwale spietej) + trzech egzemplarzach w wersji elektronicznej (w formacie jpg,
pdf). Dokumentacja Powykonawcza winna zawiera¢ mapy powykonawcze z dowodem wniesienia
ich do stosownego O$rodka Geodezji i Katastru.

3)  przediozy¢ wraz ze ztozeniem Dokumentacji Powykonawczej pisemne oswiadczenie Wykonawcy o
jej kompletnosci i prawidtowo$ci wykonania w $wietle ww. zapiséw Prawa budowlanego i SWZ.

Wymagania Zamawiajacego dotyczgce stwierdzonych wad.
1)  Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiordw, okresie gwarancji i rekojmi)
to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajq sie do usunigcia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku Zamawiajacy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajac rownoczesnie termin usunigcia wad,

b) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sie do umdwionego uzytku,
Zamawiajacy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, wyznacza
termin usuniecia wad.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a przedmiot Umowy nadaje sie do uzytku, Zamawiajacy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan moze obnizy¢
odpowiednio warto$¢ wynagrodzenia

2)  Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad,
zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio
wadliwych robot.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposob sprzeczny z umowg badz wadliwie, Nadzor
Inwestorski lub  Zamawiajagcy wezwie  Wykonawce do zmiany sposobu  wykonywania
I wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uptywie tego
terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapi¢ od umowy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze”). Odstapienie takie traktuje
sie, jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacje
Wykonania Zastepczego Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potraci¢ z
wynagrodzenia Wykonawcy.

Wymagania Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.

1. Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie stosunku pracy
wszystkie osoby ktore beda wykonywa¢ nastepujace czynnosci podczas realizacji zamoéwienia:
odtworzeniu trasy i punktow wysokosciowych, rozbiérce elementéw drog, korytowaniu wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podfoza, wykonaniu podbudowy z kruszywa tamanego, wykonaniu
nawierzchni z kostki betonowej oraz prace biurowe obstugujace realizacje rob6t budowlanych, jesli
wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

2. Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy réwniez Podwykonawcow. W kazde;
umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcdw do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich osdb, ktore wykonujg
czynno$ci wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

3. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

13



a) zadania o$wiadczen zatrudnionych pracownikéw, o$wiadczen wykonawcy ilub podwykonawcy o
zatrudnieniu pracownikobw na podstawie stosunku pracy, poswiadczonych za zgodnos¢ z
oryginatem kopii uméw o prace zatrudnionych pracownikéw oraz innych dokumentow w zakresie

potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy i dokonywania jego
oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogu,

c) zadania wykazu oséb zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, ktore wykonujg czynno$ci
okreslone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca przedtozy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,
a kazdg jego aktualizacie w przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia potrzeby
aktualizacii,

d) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w pkt 3. lit.

C) powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krétszym niz 7 dni.

. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktorym mowa
w pkt 4 powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia:

a) o$wiadczenie zatrudnionych pracownikow zawierajace informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegolnosci imig i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdw pracownika,

b) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; oSwiadczenie to powinno w
szczegolnosci zawierac: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oSwiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, daty
Zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkow pracownika
oraz podpis osoby upowaznionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umdw o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktdrych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jeSli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz
zakres obowigzkdw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wkasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

. Zamawiajacy moze zadac¢ przediozenia jednocze$nie wszystkich lub tez kazdego z osobna dowodow

okreslonych w pkt. 5 powyzej.

. Brak przediozenia Zamawiajacemu dowoddw okreslonych w pkt. 5 powyzej, w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace.
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8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

16. Wymagania Zamawiajacego dotyczace obstugi geodezyine;.

1)

2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1752) oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow
sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 18 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2022 r. poz.
1670).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy/robot dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski nieprawidtowego wyznaczenia gtownych punktow obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien
w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o nieprawidtowos$ciach.

Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na Zzadanie
Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysoko$ciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacii
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjq urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie
zmiany na mapach w Rejonowej Sktadnicy Kartograficzne;.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

17. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zabezpieczenia drog i obiektow inzynierskich.

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbgedne mozliwe srodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogq spowodowaé
roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcdw, w szczegolnosci
powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisdw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazddw lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

18. Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace zapewnienia przez Wykonawce 10% udziatu pojazdow elektrycznych

lub pojazddw napedzanych gazem ziemnym.

1)

Wykonawca o$wiadcza, ze udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym
we flocie uzytkowanych pojazddw przy wykonywaniu zamdwienia wynosi co najmniej 10% zgodnie z
art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych (Dz.U. z
2023 r. poz. 875). W przypadku zmiany w/w ustawy w zakresie terminu zapewnienia udziatu pojazdéw
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym, wymagania w zakresie elektromobilnoSci
okreslone w umowie stosuje sie z uwzglednieniem zmian ww. ustawy.

Wykonawca na kazde Zzadanie Zamawiajacego zobowigzuje sie sktada¢ pisemne o$wiadczenie
o wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji zadan zleconych niniejsza umowa, ktére zawiera¢
bedzie informacje na temat tacznej iloci pojazddw, w tym tacznej ilosci pojazddw okreslonych ustawg
wskazang w ust. 1, wraz z informacjg na temat numeru rejestracyjnego.
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3) Brak zlozonego pisemnego oswiadczenia w wyznaczonym terminie moze zosta¢ potraktowane przez
Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilno$ci i paliwach
alternatywnych.

4) Przediozenie o$wiadczenia nie wytacza uprawnienia Zamawiajacego do weryfikacji spetnienia w/w
wymogu w sposob wybrany przez Zamawiajacego, W szczegolno$ci poprzez zadania okazania
pojazddw.

§6

(podwykonawstwo)

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedtug definicji §1 pkt 19) wykonanie czesci rob6t

budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane objete
Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. W zwigzku z tym Wykonawca przedktada
Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo, {j.:

a. projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym w
szczegblnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zapfaty tego wynagrodzenia, nie diuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zZleconych Podwykonawcy robét budowlanych,

b. wykaz robdt podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o TER.

3) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode na zawarcie umowy lub zglosi zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projektu umowy z
dokumentami nie zgtosi pisemnie zastrzezen, uwazac sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy
0 Podwykonawstwo.

4) Jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest
zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.
Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu projekt tej umowy,
wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacg wykonania robot okreslonych w projekcie, dotaczajac zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

5) Wykonawca/Podwykonawcal/dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6) Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego umowy nie
zgtosi pisemnie sprzeciwu, uwazac sie bedzie, ze zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

7) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawiera¢ w
szczegblnosci:

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji wykonania robot objetych
umowa,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajagca z  zatwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego  Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy,

c. termin wykonania rob6t objetych umowg wraz z Harmonogramem (Harmonogram robdt musi by¢
zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym rob6t Wykonawcy),

d. termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz 3 dni od dnia odbioru robot,

e. termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie 0 podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

f. termin gwarancji i rekojmi nie moze uptyng¢ wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi wskazany
w niniejszej umowie w § 4 ust. 3 i 4,

g. obowigzek, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu.
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h. Dokumenty potwierdzajagce wiedze i do$wiadczenie Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo bedg stanowity zatacznik do umowy o podwykonawstwo,

8) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawiera¢
postanowien:

a. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od odbioru robdt przez Zamawiajgcego,

c. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczern Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania lub
potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
umowy o podwykonawstwo,

e. ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym
a wykonawcag,

f.  przewidujacych termin zapfaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

9) Zamawiajacy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo lub
zgtosi sprzeciw do umowy jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia wymagarn okreslonych w ust. 1 pkt 7)
niniejszego paragrafu, w szczegolno$ci, jezeli zakres projektu umowy/umowy/zmiany o podwykonawstwo
jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli zawiera zapisy okreslone w ust. 1 pkt) 8
niniejszego paragrafu.

10) Do wszelkich projektow uméw/umdw/zmian uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty
budowlane miedzy Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawcg stosuje sie procedure
okreslong w ust. 1, pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

11) Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce obowigzkdw uzyskania
akceptacji Zamawiajgcego  projektu  umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe do
natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego lub
zadanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy z Terenu
Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem

kopii zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umoéw o

podwykonawstwo wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy brutto w sprawie zamdwienia publicznego, o

ktorym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umdw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako

niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o warto$ci wigkszej niz 50.000 zt oraz wyszczegdlnionych w SWZ. Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy/zmiany umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy

Zamawiajagcemu i Wykonawcy.

. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce na wezwanie

Zamawiajgcego obowigzku zmiany umowy/zmiany umowy, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust. 2 w zakresie skrocenia terminu zaptaty dtuzszego
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10.

1.

12.

niz 30 dni do 30 dni, Zamawiajacy bedzie uprawniony do natozenia na Wykonawce/Podwykonawce/dalszego
podwykonawce kary umownej.

. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 ust. 2 niniejszego paragrafu stanowig

razgce naruszenie niniejszej Umowy.

. Brak zgtoszenia Zamawiajgcemu robdt/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego

Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja rob6t budowlanych objetych niniejsza umowg przez

Wykonawce sitami wkasnymi.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za
wiasne.

. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi

Podwykonawcy.

. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo

i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii

Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Niezaleznie od postanowien ust. 1-8 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w celu
wykonania zakresu robot okre$lonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢é Zamawiajacemu z co najmniej
3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwic Podwykonawcy
wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonanie cze$ci rob6t przez Podwykonawcéw, na ktorych nie wyrazit
zgody w formie pisemnej, w trybie okre$lonym powyzej. Wyklucza sie odmienng interpretacje postanowien
umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie
powezma wiedze o innych uczestnikach rob6t budowlanych.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi w
trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi oSwiadczenie
podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub podmiotowe Srodki dowodowe dotyczace
tego podwykonawcy potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, o ktorych mowa
w art. 108 i art. 109 ustawy PZP.

Zapisy ust. 11 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§7

(wynagrodzenie i sposéb ptatnosci)

Strony ustalajg taczne wstepne wynagrodzenie ogdtem zgodnie z ofertg Wykonawcy w wysokoSci:
.......... zt brutto ( stownie: ................./100 zotych brutto), w tym nalezny podatek VAT w kwocie ..........zt
Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy i objete niniejszg Umowa, na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
Ostateczna warto$¢ przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 zostanie ustalona po odbiorze robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy, zatwierdzonym protokotem odbioru koricowego rob6t na podstawie
przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce |
sprawdzonego przez inspektora nadzoru.

Z tytutu prawidtowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone jako iloczyn ryczattowych cen jednostkowych poszczegolnych robét okreslonych
w TER oraz ilosci faktycznie wykonanych przez Wykonawce rob6t wynikajacych z obmiaréw wskazanych
w protokotach odbioréw czesciowych/koricowego.

Zwigkszenie wynagrodzenia kosztorysowego okreSlonego w ust. 1, wymaga zawarcia stosownego
porozumienia/aneksu do niniejszej umowy wraz z okre$leniem przyczyn zaistniatej sytuacji.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez
Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, facznie
z VAT oraz opfaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot aktualne na dzien podpisania umowy.
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1.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Zobowiazanym do zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z ust.1 i 5 jest: Miasto Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta,

ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzéw WIkp., NIP: 599-00-19-632. Ustrukturyzowane faktury elektroniczne:

Adres Podmiotu na PEF: NIP5990019632. Wykonawca wystawi faktury VAT za powyzszy zakres

bezposrednio na Miasto Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta.

Podstawg do zaptaty bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT wraz zatgcznikami:

a) z protokotem czeSciowego odbioru robét/koncowego odbioru robot, potwierdzonym przez Nadzor
Inwestorski,

b) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcdw wraz z
wystawionymi przez Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcdw fakturami, za zakonczone i odebrane
roboty ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

c) kopiami dokumentow przelewow bankowych potwierdzajacymi, ze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy
otrzymali ~ wynagrodzenie  nalezne im wg  zestawienia  naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcdw/dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zatacznik do faktury.

d) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich 0séb wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w §5
ust. 15 pkt 3 lit. ¢ niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych czynnosci

polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Wykonawca ztozy fakture do Zamawiajacego na adres: Gorzowskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0. w
Gorzowie Wielkopolskim ul. Mysliborska 32/215, 66-400 Gorzéw Wlkp. — pomiot dysponuje adresem
mailowym: kancelaria@gim.gorzow.pl .

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane wg nastepujacych zasad:

a) Kwota wynagrodzenia czeSciowego wynikaC bedzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego
geodezyjnie i przez Nadzor Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokotu odbioru czesciowego.
b) Fakturowanie za wykonanie czesci robét bedzie mozliwe nie czesciej niz raz w miesigcu,

c) Faktura koncowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru koricowego robot,

d) Do kazdej faktury dofgczony bedzie obmiar robét oraz dokumenty potwierdzajace jakosé
wykonanych robét (certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, itp.), szkice geodezyjne, wyniki
badan oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze robot.

Fakturowanie na podstawie protokotéw odbiorow czesciowych bedzie dokonywane do tacznie 90 %

wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostate 10 % bedzie fakturowane po

dokonaniu odbioru koricowego i podpisaniu protokotu odbioru koricowego.

Zaptata faktur Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo

wystawionej faktury VAT ztozonej wraz z dokumentami okre$lonymi w ust. 10 i ust. 11 lit. d) niniejszego

paragrafu oraz po spetnieniu zapisu okre$lonego w ust.20.

Za termin zaptaty Strony uznawac bedg termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT,

znajdujacy sie w wykazie podatnikéw VAT udostepnionym w Biuletynie Informaciji Publicznej na stronie

podmiotowej urzedu obstugujacego ministra wtadciwego do spraw finanséw publicznych. Zamawiajacy
o$wiadcza, ze bedzie realizowa¢ ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci

tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnodci w terminie ustalonym w

umowie. Podzielong ptatnos¢ tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach bezgotéwkowych,

realizowanych za po$rednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT.

Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynno$ci lub zdarzenia

pozostajgce poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT,

opodatkowane stawkg 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na
dokonywanie przez Zamawiajacego ptatnosci w systemie podzielonej ptatno$ci tzw. split payment.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym ptatnikiem podatku VAT.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajduje sie na biatej liscie

podatkowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom z zachowaniem termindw ptatno$ci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

. W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zapfaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, Podwykonawcy z obowigzku zapfaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce / dalszego podwykonawce obowigzujg procedury
postepowania okreslone w ust. 21 do 26 niniejszego paragrafu.
W terminie 20 dni od daty ztoZenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu kopie
dokumentow przelewow bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali
wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcdw/dalszych
podwykonawcow, stanowigcego zatgcznik do faktury.
W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcdw
Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane
w cze$ci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w
przypadku umdw, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 22, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo,
kt6rej przedmiotem sq dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej
uwag dotyczacych zasadnosci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 22. Termin na wniesienie uwag ustala sie na 7 dni od daty doreczenia
powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z umowg o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:
a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
b. zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ sie nalezy, albo
c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wytacznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdlnosci kary umowne, koszty
poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezpo$rednio Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom \Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem
Zastepczym, na co Wykonawca wyraza zgode.

§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca zobowigzuije sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy i nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy ubezpieczenia od
wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz do terminowego optacania
naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:
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10.

1.

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz Cena
ofertowa brutto;

2)  od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;j,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku smierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wtasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 600 000,00 zt,

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego

w zlotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy lub umoéw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa

w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,

udziatdbw wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do petnej kwoty

roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody;

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,

w tym w szczegdIno$ci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania Terenu

budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie z

przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozZenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw

umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia

na zasadach okre$lonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie

umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc
przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuZenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzediozenia przez

Wykonawce odno$nego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa, Zamawiajacy bedzie

uprawniony wedle wkasnego wyboru do postepowania opisanego w ust. 11 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajacego okaze niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie

3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokotu odbioru

koncowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej do dnia podpisania protokotu odbioru

ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione w ust.1

niniejszego paragrafu stracg swojq wazno$¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez

wezwania ze strony Zamawiajacego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboru:

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potraci¢ koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy

albo

2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu i przediozenie dowoddéw uzyskania tych ubezpieczen, a po jego
bezskutecznym uptywie odstapi¢ od umowy.

§9
(odstapienie od umowy)

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i wskazania przyczyn
odstgpienia.
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Po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu od umowy przez ktérakolwiek ze stron, Wykonawce i

Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie mozliwe dziatania majace na celu zakonczenie
wykonywania umowy W zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkéw odstgpienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,

3)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych,

4)  Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie mogq by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego  sporzadzi szczegoOtowy protokdt inwentaryzacji robét w  toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy i przediozy
je Zamawiajacemu,

6)  Protokét inwentaryzacji robét w toku zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajacego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy W razie odstapienia od umowy zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

2)  Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia od
niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania

wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach okre$lonych w Kodeksie

cywilnym i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam okreslonych, a nadto w kazdym z nizej opisanych

przypadkow w terminie 90 dni od dowiedzenia sie o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajacych
odstapienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktére bedzie miato wptyw na
realizacje niniejszej umowy,

2)  Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z projektem
budowlanym lub wykonawczym, STWIOR, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa,

6)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomigdzy Wykonawcg
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

7)  Zamawiajacy  trzykrotnie  dokonat  bezpo$redniej  zaptaty = Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% tacznego wstepnego
wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktdrym mowa w § 7ust.1

8)  co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecno$¢ byta obowigzkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez konieczno$ci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania kolejnych naruszen,

9)  Wykonawca w inny sposdb niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy terminu na usunigcie
stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstgpienia od umowy w razie nieusuniecia tych
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uchybien.

10) W przypadku uptywu wazno$ci umow ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i niewywigzaniu sie
Wykonawcy z obowigzku ich przedtuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,

11)  gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 10 ust. 2 pkt. 1 lit. a) —r) przekroczyta kwote
10 % warto$ci tacznego wstepnego wynagrodzenia brutto.

12)  wprzypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia,
w ktorym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy,
Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy PZP

Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeSci umowy.

Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego

w§ 4 ust 1.

§10
(kary umowne)

Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujacg formg odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy bedaq kary umowne. W
pozostatych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponoszg odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdinych.

Strony okreslajg nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysoko$¢:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwioke w rozpoczeciu robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 4 ust.5
pkt 4) niniejszej umowy - w wysokos$ci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzien
zwhoki,

b) za zwtoke w realizacji rob6t budowlanych w stosunku do terminu, o ktdrym mowa w § 4 ust. 12
niniejszej umowy — w wysokos$ci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwtoke w wykonaniu lub zwtoke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkow wynikajacych

z niniejszej umowy w wysokos$ci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki.
W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku zostat okreslony w niniejszej umowie,
to zwioka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktorym uptynat ten termin, a gdy termin nie
jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wykonania
lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajgc mu termin (nie krétszy niz 3 dni) na
wykonanie tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy
bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwtoke.

d) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru kofcowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigcset ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwioki,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje rob6t bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni - w
wysokos$ci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robét
ponad okres 1 tygodnia,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000,00zt (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za nieprzediozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysoko$ci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,
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6)

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysoko$ci 1 000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

i) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom — za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokoéci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100).

j) za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom —
za kazdy stwierdzony przypadek w wysoko$ci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100).

k) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do
ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokos$ci 2 000,00zt (stownie: dwa
tysigce ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zapfacenia sktadek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 2 000,00zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

m) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami w SWZ, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej
w wysokos$ci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

n) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robot przez inng osobe niz zostata
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100), za
kazde naruszenie,

0) w przypadku zwitoki w przekazaniu Zamawiajagcemu wykazu 0sob, o ktorym mowa w § 5 ust. 15 pkt
3 lit. ¢ niniejszej umowy, w wysokosci 100,00 zt (stownie ztotych: sto ztotych 00/100) za kazdy dzien
zwhoki;

p) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wskazanych w wykazie lub jego
aktualizacji, w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu) oraz liczby
miesiecy W okresie realizacji Kontraktu, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za
kazdq osobe

q) za brak obecnosci kierownika budowy na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny kazdorazowo
1000,00 zt (stownie jeden tysigc ztotych 00/100)

r) za niewywigzanie sie z obowigzku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) w
terminie 4 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwieScie ztotych
00/100) za kazdy dzien zwtoki.
za odstgpienie od catosci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10 % facznego wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.1,
za odstapienie od czesci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysoko$ci
5 % tacznego wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktdrym mowa w § 7 ust.1,

Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajacemu za odstapienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokos$ci 10 % tacznego wstepnego wynagrodzenia
ogdétem brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 456 ust.
1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

taczna wysoko$¢ kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie przekroczy 10% tacznego
wstepnego wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1.

Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w pkt. 1) — 4) powyzej stajg sie wymagane
z poczatkiem nastepnego dnia, w ktorym nastgpito zdarzenie bedace podstawg naliczenia danej
kary umowne;.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, w przypadku, gdy
poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.
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10.

1.

12.

Termin zapfaty $wiadczen z tytutu kar umownych ustala sie na 7 dni od daty przekazania Wykonawcy
wezwania do zapfaty. Po uptywie terminu do zaptaty i niespetieniu $wiadczenia przez Wykonawce
Zamawiajacy dokonuje potragcenia kary umownej z wynagrodzenia \Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego Wynagrodzenia. Potracenie
nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajacego.

§ 11

(dopuszczalne zmiany postanowien umowy)

Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art. 454-455 ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwos¢ ich dokonania
w tresci dokumentow przetargowych, bedacych integralng czescig umowy.

Zmiana Umowy moze nastapic z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia

okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajagcemu wniosek w formie pisemnej dotyczacy zmiany

Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany, ktory

powinny zawierac:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) analize kosztéw zmiany oraz jego wptywu na wysokos¢ wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakorczenia umowy.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz

w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢, lub powinien dowiedziec sie

0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3, wszelkich innych

dokumentow wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady

okreslone w SWZ, i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okoliczno$ci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia

Zgdania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor

Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktdrym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia

prowadzenia dalszej dokumentaciji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacji, o ktorej

mowa W ust. 6 i przediozenia na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z propozycjq wyceny

robé6t i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzér Inwestorski zobowigzany jest do

pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny

robét, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i

akceptacji zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzér Inwestorski,

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zagdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do

Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji.

Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymagaé formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okoliczno$ci:

1) z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuaciji strony dokonajg poprawy
omykki pisarskiej lub rachunkowej z uwzglednieniem konsekwenciji rachunkowych dokonanych
poprawek w oparciu 0 dokumentacje zamdwienia,

2)  gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktdrq zadna ze stron nie ponosi
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6)

odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SWZ.

nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

powstania rozbieznosci lub niejasnoSci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktdrych
nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci lub
niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowien przez
Strony,

gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegolnosci konieczno$ci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejno$ci wykonania
rob6t, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

wystapienia okoliczno$ci opisanych w ust. 13 — 16 ponizej.

13.  Dopuszcza sie mozliwo$é zmiany wynagrodzenia:

1)

w przypadku wytaczenia czesci robot objetych umowg na wniosek Zamawiajgcego, wynagrodzenie
podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonanej czesci, zgodnie z
zatwierdzonymi przez Nadzér Inwestorski kartami Obmiaru. Maksymalna warto$¢ wytaczonych na
wniosek Zamawiajacego cze$ci robdt nie moze przekroczy¢ 10% tacznego wstepnego

wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych/podobnych robét budowlanych/dostaw/ustug lub

robot zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/ technologicznych/ materiatowych, wynagrodzenie obliczone bedzie jako iloczyn
ryczattowych cen jednostkowych poszczegoinych robét okreslonych w TER oraz ilo$ci faktycznie
wykonanych przez Wykonawce robot wynikajacych z obmiardw.

w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie Ksiegi Obmiaru

zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t wynikajacych z dokumentacji a nie ujetych w pozycjach

TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe

pozycije i ceny jednostkowe wedtug zasad okreslonych w punkcie 5) ponizej,

w przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania robot okreslonych w ust. 13, pkt 2) nie ujetych w

pozycjach TER i pkt 4), wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem

nastepujacych zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych jezeli
roboty majg charakter podobny do pozycji ujetych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych.
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg i przediozenia wyliczenia
Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa lubuskiego,
aktualnych w miesigcu poprzedzajacym date jej sporzadzenia - dotyczy to robot dla ktdrych nie
jest mozliwa interpolacja okreslona lit. a,

c) w przypadku braku mozliwo$ci zastosowania zasad opisanych w lit. a) i b) powyzej dopuszcza
sie zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wkasng Wykonawcy.

14.  Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany terminu realizacji robo6t budowlanych w przypadku:

1)

2)

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie rob6t- mozliwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci
lub cze$ci robot z tego tytutu,

szczegolnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo dofozenia przez Wykonawce wszelkich staran,
aby roboty/dostawy lub préby lub sprawdzenia lub odbiory mogly zosta¢ zrealizowane. Na tg
okoliczno$¢ Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy/Robédt, ktory zostanie
potwierdzony przez Nadzér Inwestorski — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
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13)

14)

umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu
technologicznego. Jednoczesnie Wykonawca nie moze sie domaga¢ od Zamawiajgcego
przedtuzenia terminu realizacji Zamowienia z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne
panujace w okresie zimowym i powodujgce konieczno$¢ wstrzymania badz przerwania robot, ze
wzgledu na okreslong technologie wykonania robdt,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkow geologicznych, ktdre beda miaty
wptyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy — mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na
opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen lub decyzji lub
uzgodnien lub wytycznych lub warunkow technicznych oraz na wykonanie robdt naprawczych,
wzmocnienia konstrukgji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci, robét lub dostaw z
montazem wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw
geologicznych,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkdw terenowych (zagospodarowania
terenu), w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu na opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych
zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie
rob6t naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci, robot
wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych;
wstrzymanie przez Zamawiajgcego prowadzenia Robdt nie wynikajace z okolicznosci lezacych po
stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania Robét przez Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce a w
szczegdlnosci gdy ujawnity sie nieprawidtowosci w jako$ci, technologii robét, materiatdw) — mozliwa
jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu
wstrzymania cato$ci lub czesci robét z tego tytutu;

wystapienia koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych lub podobnych majacych wptyw na zmiang
terminu- mozliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbedny do wykonania tych robat,
wystagpienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacji — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub cze$ci robét z tego tytutu;

wystapienia problemdw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania opinii, przy
dotozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy-mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania cato$ci lub cze$ci robét z
tego tytutu,

zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy-
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania cato$ci lub czesci robét z tego tytutu,

dziatania o0sob trzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego, ktore to dziatania
uniemozliwiajg wykonanie lub kontynuacje prac- mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania cato$ci lub czesci robét z tego tytutu,
zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

zmiany terminu dokonania prob koricowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych
umowg - moZliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub cze$ci robét z tego tytutu,

wystapieniu ,sity wyzszej” opisanej w § 12 ponizej - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania cato$ci lub cze$ci robét z
tego tytutu.

wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 13 pkt 2) i 4) niniejszego paragrafu, ktore stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
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15.

16.

przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanie robo6t/dostaw/ustug
dodatkowych/podobnych/zamiennych,

15) w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dziatania,
zaniechania lub op6znienia ze strony Zamawiajgcego - termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dtuzej,
niz o czas trwania tych okoliczno$ci

16) odwotania w wyniku postepowania przetargowego - termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dtuzej,
niz o czas trwania tej okolicznosci.

Dopuszcza sie zmiane 0sob odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych

w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) Smierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2) pisemnej rezygnaciji tych oséb z wykonywania swoich obowigzkéw,

3) niewywigzywania sie 0sob z obowigzkdw wynikajgcych z umowy.
W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazac, iz nowo wskazana osoba spetnia
wymagania okreslone w SWZ.
Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zgdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

Dopuszcza sie zmiane w zakresie materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robét

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentaciji Projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, pod warunkiem Zze
odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne uzyskajg aprobate Zamawiajacego i
Inspektora Nadzoru i zagwarantujg osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania,

2)  konieczno$ci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane pod warunkiem, ze zmiany uzyskajg aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i
zagwarantujg osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma
wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

3)  wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatdw, ktére moga skutkowac
w Swietle dotychczasowych zatozer niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy pod warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i
zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma
wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

4)  wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow pod warunkiem, ze zmiana uzyska aprobate
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania,

5)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, pod warunkiem, ze zmiana uzyska
aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,
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6)  wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji, pod
warunkiem, Zze zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje
osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie
umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

7)  wystgpienia Sity wyzszej opisanej w § 12 ponizej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem, Zze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i

Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania.

8)  Kazda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1)-7) moze by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia na
zasadach okreslonych w ust. 13 i zmiang terminu na zasadach okreslonych w ust. 14.

§12
(sita wyzsza)

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek
okoliczno$ci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wiezi prawnej, a w szczegdlnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktorego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktorego nie mozna unikng¢, ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

Sita wyzsza moze obejmowaC wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt 1) — 3) sg spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogow zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewr6t wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktore mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przykfad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy, powodzie.

Strona, ktérej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia przeszkod,

aby wywigzac sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwtoke lub szkode.

Strony nie poniosg odpowiedzialno$ci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdznienie

w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajacych z Umowy jest wynikiem

zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajacy hie jest zobowigzany do ptacenia odsetek od nieterminowych

ptatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzszej.

Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mie¢ wptyw

na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwiocznie powiadomi¢ na pi$mie drugg Strone

podajac szczegoty dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkéw takich
okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowa¢ wypetnianie
swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy stosujac srodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacii przez

Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie

od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zostaC przyznane Wykonawcy z wyzej

wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
zaistnienia okolicznosci uprawniajacych do odstgpienia.
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§13
(cesja na rzecz os6b trzecich)

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdInosci: cesji, przekazu, sprzedazy,
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy
lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynno$ci, o ktorej mowa w ust.1. niniejszego paragrafu, wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich cztonkdéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okre$lonej w ust.1. niniejszego paragrafu dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcdw, ktorych
wynagrodzenie bytoby regulowane ze Srodkdw objetych wierzytelnoScig bedaca przedmiotem czynnoci
przedstawionej do akceptacii.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego
sq wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§14
(postanowienia koncowe)

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzyga¢ bedg
polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory podlegajg
rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedq miaty zastosowanie witasciwe przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

Strony umowy zobowigzujq sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza si¢ za skutecznie doreczone.

Umowe sporzadzono w dwaoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujgace zatgczniki:

1) Klauzula informacyjna RODO,

2) Karta gwarancyjna,

Specyfikacja Warunkow Zamdwienia,

dokumentacja projektowa,

oferta Wykonawcy.

a1 B W
—_ = —

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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ZALACZNIKNR 1 DO UMOWY GIM........

KARTA GWARANCYJNA DO UMOWY ZDNIA ........ccceviirennnnen

G I AN, e

(nazwa i adres, dane z KRS Wykonawcy realizujgcego przedmiot umowy z dnia)

Uprawniony z tytutu gwarancji:
Miasto Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzéw Wielkopolski, reprezentowany
przez:

zwane dalej Zamawiajgcym

1.

Przedmiot karty gwarancyjnej: przedmiot umowy z dnia ........... 2024r. na realizacje zadania pn.:
»Rozbudowa Cmentarza Komunalnego - etap II” - wykonanie utwardzonych alejek.

Data podpisania Protokotu koncowego odbioru robot:  ............iiiiiiiiiiii,

. Gwarant o$wiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze objety niniejszq Kartg gwarancyjng przedmiot umowy

wykonany zostat zgodnie z umowg z dnia ......... 2024 r. a wykonane, wbudowane lub zamontowane wyroby
posiadajg najwyzszg jako$¢ oceniang zgodnie z charakterem danego wyrobu i oceniang na podstawie jakosSci
ocenianej przez producenta danego wyrobu.

Za ,wyrob” Strony niniejszej gwarancji uznajq wszelkie elementy robét i materiatow wykonanych,
wbudowanych lub zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy.

. Gwarant o$wiadcza i zapewnia, ze przedmiot umowy zostat wykonany z wyrobéw wbudowanych lub

zamontowanych prawidtowo zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujgcymi przepisami w budownictwie oraz
zgodnie z najlepszq wiedzg Gwaranta.

Poprzez niniejszg gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wykonany przedmiot
umowy, w tym za wyroby wykonane, wbudowane lub zamontowane w ramach realizacji przedmiotu umowy,
w tym takze za elementy przedmiotu umowy zrealizowane przez dziatajacych na ryzyko i odpowiedzialnos¢
Gwaranta jego podwykonawcow.

. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan opisanych w pkt.

ponizej.

. Okres gwarancjii rekojmi dla przedmiotu umowy zdnia .......... 2024 r. wynosi 36 miesiecy od daty podpisania

Protokotu koncowego odbioru robot.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg krétszy okres

gwarangji niz udzielona przez Gwaranta — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze réwnym okresowi gwarancji
Gwaranta. Gwarant upowaznia Zamawiajacego do wykonywania uprawnien z gwarancji przystugujace;
Gwarantowi wobec producentéw wyrobow, w tym materiatow.
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9. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o Wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade, zgodnie z
definicjg okreslong w §1 pkt. 16 umowy, ktéra ujawnita sie w okresie gwarancji w zastosowanym wyrobie
wykonanym, wbudowanym badz zamontowanym przez Gwaranta.

10.Wada oznacza réwniez:
jawne lub ukryte wtadciwosci tkwigce w wyrobie powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania z nich
zgodnie z ich przeznaczeniem lub/i

niezgodno$¢ wykonania, wbudowania lub zamontowania wyrobdw z zobowigzaniami Gwaranta o ktorych
mowa w pkt. 3 lub pkt. 4 powyzej lub/i

zmniejszenie wartosci wyrobu lub/i

obnizenie stopnia uzyteczno$ci wyrobu wzgledem gwarantowanych przez producenta parametréw oraz
obowigzujacych norm lub/i

obnizenie jakosci lub inng szkode w wyrobie wzgledem gwarantowanych przez producenta parametrow
oraz obowigzujacych norm lub/i

usterki w wyrobie.

Za wade uznaje si¢ rowniez:

sytuacje, w ktérej wyrdb nie stanowi wiasno$ci Gwaranta lubl/i

sytuacje, w ktorej Wyrdb jest obcigzony prawem lub prawami oséb trzecich.

Wada istotna oznacza wade powodujacg naruszenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, badz dobr oséb trzecich.
Wada nieistotna oznacza wszystkie pozostate wady.

11. Obowigzki i uprawnienia Stron:
11.1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady, Zamawiajacy jest uprawniony wedtug swojego uznania do:

a)

jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, a przedmiot umowy nie nadaje si¢ do uzytku Zamawiajacy, z
zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania
odbioru do czasu ich usunigcia, wyznaczajac rownoczesnie termin usuniecia wad,

jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sie do umoéwionego uzytku,
Zamawiajacy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, wyznacza termin
usuniecia wad.

jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, a przedmiot Umowy nadaje sie do uzytku, Zamawiajacy, z
zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowarn moze obnizy¢ odpowiednio
wartos¢ wynagrodzenia.

zadania od Gwaranta kary umownej za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru
koricowego, w okresie rekojmi i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset
ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki.

11.2. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Wyrobie Gwarant jest zobowigzany do:

terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnego usunigcia Wady, przy
czym usuniecie Wady moze nastapi¢ réwniez poprzez wymiane Wyrobu wchodzacego w zakres
Przedmiotu umowy na wolng od Wad,

terminu spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnej wymiany Wyrobu na wolny od
Wad,

zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w pkt. 11.1 lit. d).

Jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w cato$ci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania w petnej wysokosci na warunkach ogdlnych.

11.3. llekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu Wady” nalezy przez to rozumie¢ réwniez wymiane
Wyrobu wchodzacego w zakres Przedmiotu Umowy na wolny od Wad.
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12. Przeglady gwarancyjne:

12.1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy wedtug uznania
zZmawiajacego, nie rzadziej niz co 12 miesiecy w okresie obowigzywania niniejszej gwaranciji.

12.2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy zawiadamiajgc o nim
Gwaranta na pismie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Gwarant jest obowigzany uczestniczy¢ w
przegladach gwarancyjnych.

12.3. W sktad komisji oceniajacej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajacego oraz
Cco najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest zobowigzany wyznaczy¢ co najmniej 2
osoby do dokonania przegladu gwarancyjnego i wskaza¢ Zamawiajgcemu wyznaczone 0soby na pismie w
terminie najpozniej na 7 dni przed planowanym przegladem.

12.4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu gwarancyjnego,
tj. zgodnie pkt. 12.2, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkdw dla waznosci i skuteczno$ci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

12.5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla Gwaranta. W
przypadku nieobecno$ci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwtocznie przesle Gwarantowi jeden
egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

13.Tryby usuwania wad.

13.1. W okresie trwania Umowy do trybow i czasdéw usuwania wad majg zastosowanie zapisy umowy.

13.2. Po zakonczeniu przedmiotu umowy Gwarant obowigzany jest rozpoczaé usuwanie ujawnionej Wady wedtug
nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

Klasyfikacja wad Reakcja Gwaranta Wymagany czas reakcji
Wady istotne 1. Potwierdzenie przyjecia zgtoszenia i 2 dni robocze od chwili powiadomienia
okre$lenie sposobu usuniecia Wady

2. Catkowite usunigcie Wady Zgodnie ze wskazanym przez

Zamawiajgcego w powiadomieniu
terminem na usuniecie wady

Wady nieistotne 1. Potwierdzenie przyjecia zgtoszenia i 5 dni roboczych od chwili powiadomienia
okreslenie sposobu usunigcia Wady
2. Catkowite usuniecie wady Zgodnie ze wskazanym przez

Zamawiajgcego w powiadomieniu
terminem na usuniecie wady.

13.3. Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie wskazanej
przez Gwaranta.

13.4. Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wskazanych terminow, uwzgledniajgc technologie usuwania Wady
| zasady sztuki budowlanej.

13.5. Usuniecie Wady uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru prac z
usuwania Wady. W protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia Wady.

13.6. Jezeli Gwarant nie wypetni obowigzku usuniecia Wady w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy bedzie
upowazniony do zlecenia usuniecia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obcigzony kosztami
takiego zlecenia, bez utraty uprawnien wynikajacych z tytutu Gwarancji i Rekojmi za Wady.

13.7. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie trwania prac nad
usuwaniem Wad.

14. Komunikacja
14.1. O kazdej Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie przedstawiciela
Gwaranta, a nastepnie wysyta zgtoszenie faksem lub pocztg elektroniczng na wskazane przez Gwaranta
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numery telefonow i adresy. Potwierdzenie zgtoszenia przesytane jest rowniez faksem lub pocztg
elektroniczna do Zamawiajacego.

14.2. Zarbwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz osob upowaznionych do kontaktow, przekazywania,
przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia o Wadzie. O kazdej zmianie
takich osob, strony zobowigzane sg informowac sie niezwtocznie, pod rygorem uznania przekazane;
informacji do wczesniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.

14.3. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemne;.

14.4. Wszelkie pisma, kierowane beda przez strony na adresy podane w Umowie.

14.5. O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt. 14.4 powyzej strony obowigzane sg informowac
niezwiocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania
korespondenciji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

14.6. Gwarant jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje powiadomié
o tym fakcie Zamawiajacego.

15.  Postanowienia koncowe

15.1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjg zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegoino$ci kodeksu cywilnego.

15.2. Niniejsza Karta gwarancyjna stanowi integralng czes¢ Umowy.

Podpisy i pieczecie
w imieniu Gwaranta:
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Zatgcznik nr 2

Klauzula informacyjna RODO
Stosownie do art. 13 ust. 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdIne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych)

(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 — ,RODQO”) Zamawiajacy informuije, iz:

1.

Administratorem  Panistwa  danych  osobowych jest Gorzowskie Inwestycje Miejskie  sp.
2 0.0. z siedzibg w Gorzowie WIkp. przy ul. Mysliborskiej 34 pok. 215 NIP: 5993261121, REGON 520527450
mail: kancelaria@gim.gorzow.pl, tel.: +48 95 71 46 183. Powotaliémy Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, Waldemara Kaak z ktorym mogq sie Panstwo skontaktowac piszac na adres mailowy:
insp.ochrony.danych@wp.pl , ktory chetnie odpowie na wszystkie Panstwa pytania i watpliwosci zwigzane z
przetwarzaniem przez Nas danych osobowych. Zamawiajacy przetwarza dane osobowe zebrane
W niniejszym postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w sposdb gwarantujacy zabezpieczenie
przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym z prowadzeniem
niniejszego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego oraz jego rozstrzygnieciem, jak rowniez w
celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz jej realizacji, a takze udokumentowania
postepowania
0 udzielenie zamowienia i jego archiwizacji.
Dane osobowe bedg przetwarzane do uptywu okresu przedawnienia roszczen wynikajacych z umowy w
sprawie zamowienia publicznego oraz zgodnie z przepisami dot. archiwizacji.
Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczace danych osobowych nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany.
Osoba, ktorej dotyczg pozyskane w zwigzku z prowadzeniem niniejszego postepowania dane osobowe, ma
prawo:

a) dostepu do tresci swoich danych - korzystajac z tego prawa ma Pani/Pan mozliwo$¢ pozyskania

informacji, jakie dane, w jaki Sposob [ w jakim celu
sq przetwarzane,

b) prawo ich sprostowania — korzystajac z tego prawa moze Pani/Pan zgtosi¢ do nas koniecznos¢
poprawienia niepoprawnych danych lub uzupetnienia danych wynikajacych z btedu przy zbieraniu czy
przetwarzaniu danych,

c) prawo do usuniecia - korzystajac z tego prawa moze Pani/Pan ztozy¢ wniosek o usuniecie danych. W
przypadku zasadnosci wniosku dokonamy niezwtocznego usuniecia danych. Prawo to nie dotyczy
jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane sg do celéw zwigzanych z wywigzywaniem si¢ z
prawnych obowigzkéw administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach wiadzy publicznej powierzonej administratorowi,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystajac z tego prawa moze Pani/Pan ztozy¢ wniosek o
ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidtowos¢ przetwarzanych danych. W
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6.

7.

przypadku zasadno$ci wniosku mozemy dane jedynie przechowywa¢. Odblokowanie przetwarzania
moze odbyc sie po ustaniu przestanek uzasadniajacych ograniczenie przetwarzania,

e) prawo do przenoszenia danych — ma zastosowanie jedynie w przypadkach, jezeli dane sq
przetwarzane na podstawie zgody i w sposéb zautomatyzowany,

f) prawo wniesienia sprzeciwu - korzystajagc z tego prawa moze  Pani/Pan
w dowolnym momencie wnie$¢ sprzeciw wobec przetwarzania Panstwa danych, jezeli sg one
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. €) lub f) (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny).
Po przyjeciu wniosku w tej sprawie jestesmy zobowigzani do zaprzestania przetwarzania danych w tym
celu. W takiej sytuacii, po rozpatrzeniu Panstwa wniosku, nie bedziemy juz mogli przetwarza¢ danych
osobowych  objetych  sprzeciwem na  tej podstawie, chyba Ze  wykazemy,
iz istniejg wazne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, ktore wedtug prawa uznaje
sie za nadrzedne wobec Panstwa interesow, praw i wolnosci lub podstawy do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczen.

g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Obowigzek  podania  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym  okreSlonym
W przepisach prawa, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego;

Dane osobowe mogg byC przekazywane do organéw publicznych i urzedéw panstwowych lub innych
podmiotow upowaznionych na podstawie przepisow prawa lub wykonujgcych zadania realizowane w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania wtadzy publicznej, w szczegolnosci do podmiotéw prowadzacych
dziatalno$¢ kontrolng wobec Zamawiajgcego. Dane osobowe sg przekazywane do podmiotow
przetwarzajacych dane w imieniu administratora danych osobowych.
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