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KODY CPV

71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71541000-2 Ustugi zarzgdzania projektem budowlanym
71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi
71241000-9 Studia wykonalnosci, ustugi doradcze, analizy
71540000-5 Ustugi zarzgdzania budowqg

71630000-3 Ustugi kontroli i nadzoru technicznego
71244000-0 Kalkulacja kosztow, monitoring kosztow



. DANE OGOLNE

|

1.1.  NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu nad realizacjg zadania pn.: ,,Posterunek Policji
w Bolimowie — budowa nowej siedziby w systemie modutowym w formule zaprojektuyj
i wybuduj”

1.2. ADRES OBIEKTU
Bolimdw, ul. Zastodolna, dz. nr 155, 156, obrelb 0002-Bolimdw
1.3. NAZWA | ADRES INWESTORA

Komenda Wojewddzka Policji w todszi,
ul. Lutomierska 108/112

91-048 todz

NIP:7260004458,

REGON:470754976

1.4, PODSTAWY OPRACOWANIA

uzgodnienia z Zamawiajgcym

uzgodnienia z Uzytkownikiem

obowigzujgce normy i przepisy

Wytyczne nr 3 KGP z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standarddw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ obiekty policji.

ZARZADZENIE NR 53 KOMENDANTA GEOWNEGO POLICJI z dnia 25 wrzesnia 2018 .
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 88
z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)



Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
z pozniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
W sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966
z pozZniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r, Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. Uz 2021 r. poz. 2454).

obowigzujgce PN (PN-EN) lub odpowiednie normy krajow UE

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane
zardwno przez wtadze panstwowe jak i lokalne orazinne regulacje prawne i wytyczne,
ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z przygotowaniem inwestycji i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

1.5.  CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wyszczegdlnienie i opisanie zasad wspotpracy oraz
wymagan i obowigzkéw, odnosnie podmiotu petnigcego nadzér nad realizacjq
Robdt oraz zarzgdzajgcego Przedsiewzieciem pn.: ,,Posterunek Policji w Bolimowie
- budowa nowej siedziby w systemie modutowym w formule zaprojektuj i wybuduj”.

1.6.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opisanie zasad wspdtpracy oraz wymagan
i obowigzkéw podmiotu Swiadczgcego ustuge Inzyniera Kontraktu dia przedmiotowej
inwestycij.

2. CZESC OPISOWA

Przedmiotem zamowienia jest petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla zadania
pn.: ,,Posterunek Policji w Bolimowie — budowa nowej siedziby w systemie modutowym
w formule zaprojektuj i wybuduj”, podczas realizacji w formule zaprojektuj i wybudu;.
Przedmiotowe zadanie inwestycyjne przewidzione jest do readlizacji w frybie
wZaprojektuj i wybuduj”, o ktérym mowa w art. 103 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. —
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

Celem zamoédwienia jest nadzér nad zadaniem inwestycyjnym majgcym na celu
zaprojektowanie i wykonanie prac zwigzanych z budowq Posterunku Policji na terenie
KWP w todzi, spetniajgcego aktualnie obowigzujgce przepisy prawne.



Program Funkcjonalno - Uzytkowy opisujgcy przedmiotowq inwestycje, stanowi
zatgcznik do niniejszego OPZ.

3. WYMAGANIA OGOLNE
3.1. BIURO INZYNIERA

Biuro Inzyniera Kontraktu powinno:

znajdowac sie na terenie todzi, w odlegtosci nie = niz 10 km od Placu budowy;
posiadac¢ sale konferencyjng mogagcg pomiescic minimum 20 oséb, w ktérej to
Inzynier Kontraktu organizowac bedzie rady budowy / rady techniczne / spotkania.
Inzynier Kontraktu musi pokry¢ wszystkie koszty biezgce, zwigzane z funkcjonowaniem
biura w tym:

optaty za media (energia elekiryczna, telefon, ogrzewanie, woda),

koszty utrzymania czystosci,

koszty materiatdw biurowych.

3.2. POTENCJAtL KADROWY

Inzynier Kontraktu w ciggu 7 dni od podpisania Umowy opracuje i przedstawi do
akceptacji Zamawiajgcemu Schemat Organizacyjny Zespotu wraz z wykazem
personelu, ze szczegdtowym zakresem obowigzkdw i uprawnien jakie zamierza
przekazac poszczegdlnym osobom wchodzgcym w sktad Zespotu wraz z niezbednymi
danymi teleadresowymi. Personel musi spetnia¢ wymagania przedstawione w SWZ
i musi by¢ zgodny z wykazem oséb zatgczonym do Oferty. Wszelkie czynnosci
zastrzezone dla Inzyniera Kontraktu w tej umowie oraz SWZ musi wykonywaé osoba
wskazana w Schemacie Organizacyjnym Zespotu.

Inzynier Kontraktu o$wiadcza, ze wszystkie osoby, ktdére w jego imieniu bedqg
wykonywaty poszczegdlne prace bedgce przedmiotem umowy, posiadajg stosowne
kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych im obowigzkéw zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w SWZ.

Ponadto, osoby, ktére w imieniu Inzyniera Kontraktu bedq przebywaty na placu
budowy inwestycji, bedq posiadaty aktualne badania lekarskie dopuszczajgce ich do
pracy oraz stosowne przeszkolenia w zakresie BHP i p.poz. uzyskane przed
przystgpieniem do readlizacji poszczegdinych powierzonych im obowigzkdw oraz,
ze w jego imieniu nizej wskazane funkcje petni¢ beda:

1) Przedstawiciel Inzyniera Kontraktu

2) Kierownik Zespotu Inzyniera Kontraktu

3) Inspektor nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

4) Inspektor nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

5) Inspektor nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych —



6) Inspektor nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
telekomunikacyjnych

7) Inspektor ds. terendw zieleni,

8) Inspektor BHP i ppoz

9) Inspektor ds. materiatowych - technolog,

10) Radca Prawny

11) Inspektor ds. rozliczen

12) Specjalista ds. nadzoru nad projektem zadania inwestycyjnego,

ktérzy posiadajg uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi
w zakresie zgodnym z nadzorowanym przedmiotem zamdwienia oraz legitymujq sie
aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwe] izby samorzgdu
zawodowego.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zapewnienia Personelowi wszelkich warunkow
i Srodkdéw, w tym biuro, sprzet oraz $rodki transportu i tgcznosci wymagane do
wykonywania obowigzkdw personelu Inzynier Kontraktu w zwigzku z realizacjg Ustugi;
Inzynier Kontraktu jest zobowigzany wyznaczy¢ na stanowisko Kierownika Zespotu
osobe wskazang w Ofercie, posiadajgcg kwadalifikacje i doswiadczenie zapewniajgce
nalezyte wykonanie ustugi.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zapewnic¢ prace w taki sposéb, aby zachowad
ciggtosc realizacji wszystkich obowigzkdw Inzyniera Kontraktu wynikajgcych z Umowy,
obowiqgzujgcego prawa jak i Kontraktu. Czas pracy Inzyniera Kontraktu zostanie
dostosowany do czasu pracy Wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie niezbednym do
biezgcego nadzorowania wykonywanych Robot.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zapewnié przybycie przedstawiciela swojego
Personelu na Plac Budowy na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie od zgtoszenia.
Osoby wyznaczone do petnienia Ustug okreslonych w Umowie, wskazane przez
Inzyniera Kontraktu w Ofercie, mogqg zosta¢ zastgpione lub zmienione przez inne
osoby wytgcznie za zgodq Zamawiajgcego (przy czym muszg spetnic wymagania
SWI).

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wprowadzenia zmiany osoby na stanowisku
Kierownika Zespotu lub innej osoby wchodzgcej w sktad Personelu Inzyniera Kontraktu,
podajgc przyczyne oraz uzasadnienie wprowadzenia zmiany, wraz z okresleniem
terminu takiej zamiany. W terminie 30 dni od daty przekazania zgdania zmiany, Inzynier
Kontraktu poinformuje Zamawiajgcego o danych personalnych osoby wchodzgcej
na miejsce osoby dotychczas wykonujgcej Ustuge. W szczegdlnosci powodem
zqdania takiej zmiany moze by¢ to, ze w opinii Zamawiajgcego osoba ta nie
wywiqzuje sie ze swoich obowigzkdw wynikajgcych z  Umowy. Zgdanie
Zamawiajgcego jest dla Inzyniera Kontraktu wigzgce.

Inzynier Kontraktu nie moze dokonywac zmiany oséb wchodzgcych w sktad Personelu
Inzyniera Kontraktu wskazanego w Ofercie, bez uzyskania wczesniejsze] pisemnej
zgody Zamawiajgcego. Wniosek o wprowadzenie zmian powinien by¢ ztozony nie
pozniej niz 14 dni przed terminem proponowanego zastepstwa.

Zamawiagjgcy zobowigzany jest zajg¢ stanowisko w terminie do 7 dni od dnia
otrzymania wniosku. Zamawiajgcy moze na takg zmiane nie wyrazi¢ zgody bez
podania uzasadnienia.



Inzynier Kontraktu jest zobowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac zastepstwo
w przypadkach: Smierci, choroby lub wypadku ktérejkolwiek z oséb Personelu
Inzyniera Kontraktu; jezeli jest konieczne zastgpienie ktdrejkolwiek z oséb Personelu
Inzyniera Kontraktu z innych, niezaleznych od Inzyniera Kontraktu przyczyn.
Zamawiajgcy jest zobowigzany zajgc stanowisko najpdzniej w terminie 14 dni od
otrzymania propozycji Inzyniera Kontraktu.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany lub zastgpienia ktdrejkolwiek z oséb
wchodzgcych w sktad Personelu Inzyniera Kontraktu, proponowana osoba bedzie
posiadac kwalifikacje zawodowe i doSwiadczenie zgodne z wymaganiami
okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

Brak mozliwosci pozyskania odpowiedniego zastepstwa nie zwalnia Inzyniera
Kontraktu z wykonywania wynikajgcych z Umowy obowigzkdw - natomiast
wykonywanie tych obowigzkdw przez osoby o nizszych kwalifikacjach bedzie
skutkowato obowigzkiem pokrycia przez Inzyniera Kontraktu szkody po stronie
Zamawiajgcego w przypadku jej zaistnienia.

W przypadku, gdy cztonek Personelu Inzyniera Kontraktu nie moze zostac niezwtocznie
zastgpiony lub zmieniony, Inzynier Kontraktu jest zobowigzany wskazacé sposrdd
Personelu Inzyniera Kontraktu osobe lub osoby wykonujgce tymczasowo obowigzki
osoby zastepowanej lub zmienianej, przy czym stan taki nie bedzie trwat dtuzej niz 2
miesigce. Osoba wykonujgca tymczasowo obowigzki osoby zastepowanej powinna
spetniac wymagania okreslone w SWZ lub Ogtoszeniu o zamowieniu dla osoby
zastepowane;.

Inzynier Konfraktu jest zobowigzany efektywnie organizowac prace Personelu
Inzyniera Kontraktu, aby zapewnic sprawng i terminowq realizacje zadan objetych
Umowaq.

Zmiana lub zastgpienie osdb wchodzgcych w sktad Personelu Inzyniera Kontraktu nie
wymaga zawierania przez Strony aneksu do Umowy.

Inzynier Kontraktu w przypadku zgtoszenia w swojej ofercie zatrudnienia jednego lub
wiecej cztonkdw Zespotu (personelu) na umowe o prace, zobowigzuje sie
do zatrudnienia tych oséb na podstawie umowy o prace, do wykonywania czynnosci
w frakcie realizacji niniejszej umowy oraz zobowigzuje sie do przedstawienia
Zamawiajgcemu oswiadczenia potwierdzajgcego zatrudnienie, nie pdzniej niz 10 dni
roboczych po podpisaniu niniejszej] Umowy. Ww. o$wiadczenie powinno zawierac
doktadne okredlenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie czynnosci jakie wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace, imie i nazwisko osdb zatrudnionych, rodzaj umowy o prace, wymiar
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia.

Jezeli informacje i dowody o ktérych mowa powyzej, wzbudzg watpliwosci
Zamawiajgcego co do ich rzetelnosci, lub zgodnosci ze stanem faktycznym,
Zamawiajgcy bedzie dodatkowo uprawniony do zazgdania, a Inzynier Kontraktu
bedzie zobowigzany do przedtozenia na takie zgdanie Zamawiajgcego i w terminie

odpowiednio przez niego wyznaczonym, dodatkowego dowodu w postaci co
najmniej jednego z ponizej wskazanych dokumentéw:



a. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Inzyniera Kontraktu kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w frakcie realizacji zamdwienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. oSwiadczenie Inzyniera (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony). Kserokopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
0 ochronie danych osobowych (Dz. U.z2016r., poz. 922 ze zm) tj. w szczegdInosci bez
adresdw nr PESEL pracownikdw. Informacije takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

b. - zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Inzyniera Kontraktu sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umoéw o prace, dla deklarowanej w raporcie
i zatgczonych do niego dowodach liczby pracownikdw za ostatni okres rozliczeniowy;
c. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Inzyniera Kontraktu lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm) 1j. w szczegdlnosci
bez adresdw nr PESEL pracownikdw. Imie i nazwisko pracownika powinno by¢ mozliwe
do zidentyfikowania

3.3. RAPORTY

Inzynier Kontraktu w terminie do 7. Dnia kazdego miesigca przedtozy Zamawiajgcemu
»wRaport miesieczny” o postepie robdt, uzyskiwanym poziomie jakosci robdt, sprawach
finansowych oraz wystepujgcych problemach w realizacji umowy na roboty
budowlane. Raport bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury.

Raport bedzie zawierat:

a) informacje o stanie zaawansowania zadania inwestycyjnego,

b) fotografie dokumentujgce postep robdt

c) wykaz zmian w dokumentacji projektowej

d) wykaz zmian realizacji robét

e) analize wystepujgcych gtdwnych problemdw oraz wnioski i uwagi

f) analize zgodnosci termindw i kosztéw wykonywania robdt z  przyjetym
harmonogramem

g) zaangazowanie sit i srodkéw Wykonawcy Zadania

h) plan robét i finansdw na kolejny miesigc w podziale na kategorie robdt

i) postep robdt i ptatnosci w podziale na kategorie robdt w powigzaniu z planem
na kazdy miesigc

j) graficzne przedstawienie postepu robdt w powigzaniu z harmonogramem

k) graficzng prezentacje postepu robdt na planie i/ lub na rysunkach obiektéow

) wykaz roszczenh

m) wykaz zatwierdzonych wnioskdw materiatowych w danym miesigcu

n) ocene wykonawcow



0) ocene jakosci wykonywanych rob ot

p) zaangazowania finansowego w danym miesigcu,

q) aktualizacji harmonogramu ptatnosci

r) szczegotowy informacje o warunkach pogodowych panujgcych w okresie, ktérego
dotyczy dany raport.

3.4. RAPORT KONCOWY

Inzynier Kontraktu przedktada Raport koncowy z realizacji Zadania inwestycyjnego
w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie lub ztozenia przez Zamawiajgcego zawiadomienia o zakonczeniu
budowy.

Raport z realizacji zadania inwestycyjnego bedzie stanowit podsumowanie wszystkich
dziatan ( projektowych, wykonawczych) podjetych i wykonanych w czasie jej trwania
wraz z podziatem czasowym i finansowym.

Raport z realizacji zadania inwestycyjnego powinien zawiera¢ w szczegdolnosci:

a) Zestawienie i przebieg wszystkich prac wykonanych w ramach realizacji Inwestycji
i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie/ zawiadomienie o zakohczeniu budowy.

b) Dokumentacje powykonawczg dla catego zakresu prac, zatwierdzong przez
inspektoréw nadzoru, w odpowiednich branzach.

c) Powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng dla catego zakresu prac.

d) Ztozenie Zamawiajgcemu kompletnego rozliczenia realizowanej Inwestycji
e) Zdjecia z zakonczonej inwestycji

4. ZAKRES OBOWIAZKOW

Obowiqgzki Inzyniera Kontraktu:

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zawsze dziata¢ w imieniu, we wspdtpracy i na
rzecz Zamawiajgcego w celu profesjonalneji kompleksowej realizacii przedsiewziecia
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w tym w szczegdlnosci przepisami Prawa
budowlanego oraz warunkami okreslonymi w umowie i specyfikacji. W szczegdlnosci
Inzynier Kontraktu jest zobowigzany powstrzymac sie od wszelkich publicznych
oSwiadczen dotyczgcych Umowy i Kontraktu bez uzyskania wczedniejszej zgody
Zamawiajgcego, jak réwniez od angazowania sie w jakgkolwiek dziatalnosé
pozostajgcg w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego,
wynikajgcymi z niniejszej Umowy. Inzynier Kontraktu oraz osoby przy pomocy ktérych
wykonuje Umowe, w tym Podwykonawcy, zobowigzani sg wstrzymac sie od wszelkich
czynnosci i dziatan sprzecznych z interesem Zamawiajgcego.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany Swiadczy¢ Ustugi z nalezytg dbatosciq,
efektywnoscig oraz starannoscig, zgodnie z najlepszg prakiykg zawodowq
i doswiadczeniem.

Inzynier Konftraktu, jego pracownicy oraz Podwykonawcy zobowigzani sg
przestrzegac Tajemnicy Stuzbowej w trakcie realizacji Ustugi oraz po jej zakohczeniu.
Inzynier Kontraktu jest zobowigzany nie przekazywac jakiejkolwiek osobie
lub podmiotowi zadnej informacji stanowigce] Tajemnice Stuzbowq oraz nie
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podawac jej do wiadomosci publicznej, chyba ze uzyska wczesniejszg pisemng zgode
Zamawiajgcego lub przepisy prawa tego wymagajq.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany przestrzegac przepisdw obowigzujgcego prawa.
Inzynier Kontraktu ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i oséb
trzecich z tytutu roszczen wynikajgcych z naruszenia przepisdw prawa i postanowien
Umowy przez Inzyniera Kontraktu i jego pracownikéw oraz jego Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow. Inzynier Kontraktu odpowiada za wszystkie podmioty
przy pomocy ktérych wykonuje zobowigzania Umowy, jak za wtasne dziatanie lub
zaniechanie.

W dniu zawarcia Umowy, Inzynier Konfraktu jest zobowigzany przekazac
Zamawiagjgcemu na piSmie dane osoby wyznaczonej do petnienia funkcji
Przedstawiciela Inzyniera, wyposazonej we wszystkie kompetencje konieczne do
dziatania wedtug Umowy lub przekaze takie pethomocnictwa osobie skierowanej do
petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu. Na zasadach okreSlonych w  Umowie,
Przedstawiciel Inzyniera jest uprawniony do sktadania i przyjmowania oswiadczen woli
oraz oSwiadczen wiedzy w imieniu i na rzecz Inzyniera Kontraktu.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany stosowac sie do polecen wydanych przez
Zamawiajgcego na zasadach okresSlonych w Umowie.

Na kazdym etapie realizacji Kontraktu Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zapewnic
lamawiagjgcemu  wszelkg  niezbedng pomoc w  zakresie  zarzgdzania
Przedsiewzieciem.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany uzyskac pisemne uzgodnienie Zamawiajgcego
przed wydaniem rozstrzygniecia w zakresie decyzji rodzgcych skutki finansowo-
terminowe dla realizacji Przedsiewziecia.

Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony samodzielnie zwolni¢ ktérgkolwiek ze Stron
z jakichkolwiek obowigzkéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wynikajgcych
z Kontraktow.

Inzynier Kontraktu petni funkcje zgodnie z rolg jakg przypisano Inzynierowi w niniejszej
Umowie jak rowniez petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie
z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleh na
prowadzenie robdt, a takze wspiera Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach
zwigzanych z redlizacjg oraz rozliczeniem Projektdw. Inzynier Kontraktu jest
zobowigzany do prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami
budowlanymi objetymi Kontraktami w petnym zakresie obowigzkdw wynikajgcych

z przepisdw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
z pdzniejszymi zmianami).

Inzynier Kontraktu przejmuje wszystkie obowiqgzki zwigzane 1z zarzgdzaniem
Przedsiewzieciem zgodnie z zapisami Umowy.

Wszystkie dziatania Inzyniera Kontfraktu bedq zgodne z ustawqg Prawo zamowien
publicznych.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany prowadzi¢ Dokumentacje Kontraktowq, ktérg
niezwtocznie przekaze Zamawiajgcemu w formie papierowej i elekironicznej po
zakonczeniu realizacji Umowy (w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym w frakcie
realizacji Umowy). Na wniosek Zamawiajgcego Inzynier Konfraktu obowigzany jest
przekaza¢ Dokumentacje Kontraktowqg w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym w
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trakcie realizacji Umowy, niezwtocznie nie podzniej jednak niz w terminie 5 dni
roboczych od ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

Inzynier Kontraktu w czasie realizacji Umowy bedzie na biezgco prowadzit
archiwizacje Dokumentacji Kontraktowej, w formie elektroniczne] (skany
dokumentacji) lub innej uzgodnionej z Zamawiajgcym. Inzynier Kontraktu, bedzie
przekazywat zarchiwizowane zbiory dokumentacji Zamawigjgcemu na  jego
polecenie niezwtocznie nie pdzniej jednak niz w terminie 5 dni roboczych od ztozenia
wniosku przez Zamawiajgcego.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do kontroli Wykonawcy robdt, w zakresie
wypetniania wszystkich zapisdw Kontraktu.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do prowadzenia i analizowania korespondencii
Kontraktowe.

W frakcie realizacji zapisow Umowy, Inzynier Konfraktu zobligowany jest do
zapoznania i dziatania zgodnie z zapisami dokumentdéw okreSlonych w pkt 1.4,
niniejszego dokumentu.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zweryfikowac wszystkie wykonane przez
Wykonawce w czasie realizacji Umowy Dokumenty Wykonawcy, w szczegdlnosci pod
kgtem zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.
Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do wystawiania wszelkich niezbednych
dokumentdéw zwigzanych z realizacjg Umowy wymaganych przez Zamawiajgcego,
w tym do sporzgdzenia raportu miesiecznego i ztozenia go Zamawiajgcemu
w terminie do 7. dnia miesigca po uptywie kazdego miesigca kalendarzowego
realizacji niniejszej] Umowy, ktdry bedzie zawierat informacje opisane w pkt. 3.3.
niniejszego opracowania.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do organizowania i przewodniczenia Radom
Technicznym, co najmniej raz na dwa tygodnie, z udziatem wtasciwego personelu
Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy/Wykonawcdw danego zadania, jest zobowigzany
do akceptacji sporzgdzonych przez Wykonawce protokotdéw z Rad Technicznych
i przekazania ich w terminie 3 dni od dnia narady Zamawiajgcemu i Wykonawcy;
Zamawiajgcy moze podjgc¢ decyzje o rezygnacii z przeprowadzenia Rady Technicznej
w danym tygodniu.

Rady Techniczne powinny stuzyC biezgcemu rozwigzywaniu problemow zaistniatych
podczas realizacji zadania.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do organizowania i przewodniczenia naradom na
whniosek Zamawiajgcego, Wykonawcy bqdz strony trzeciej, w terminach okreslonych
we wniosku oraz do sporzgdzenia protokotéw i przekazania ich w terminie 3 dni
roboczych od dnia spotkania uczestnikom spotkania;

Inzynier Kontraktu w frakcie biezgcego nadzorowania realizacji Przedsiewziecia,
zobowigzany jest do prowadzenia zestawienia pozwalajgcego na identyfikacje
Podwykonawcow Wykonawcy.

Inzynier Kontraktu bedzie prowadzit rejestr Podwykonawcoéw Wykonawcy oraz
dziatania kontrolne i monitoring Podwykonawcow Wykonawcy w zakresie wskazanym
w  Warunkach Konfraktu. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany sprawdzac
prawidtowos¢ i kompletnos¢  dokumentdw  dotyczgcych  zatwierdzania
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Podwykonawcow Wykonawcy zgodnie z Kontraktem, a w szczegdlnosci wartose
i zakres rzeczowy wykonywanych prac przez Podwykonawce Wykonawcy.

Inzynier Kontraktu bedzie przyjmowat i weryfikowat kompletnos¢ i terminowosc¢
dokumentoéw oraz przedstawiat do zatwierdzenia Zamawigjgcemu wytgcznie
dokumenty zgodne z Warunkami Konfraktu w terminie 14 dni od daty wptywu
dokumentéw do Inzyniera.

Inzynier Kontraktu ma obowigzek wskazac Zamawiajgcemu kazdego niezgtoszonego
Podwykonawce Wykonawcy wykonujgcego prace na Kontfrakcie.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do weryfikowania faktur ztozonych przez
Wykonawce pod wzgledem dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy oraz dalszym Podwykonawcom, ktdrzy brali udziat w realizacii
odebranych robdét budowlanych oraz poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii faktur lub rachunkéw na podstawie, ktérych zaptata tego wynagrodzenia
zostata dokonana a takze oswiadczen podwykonawcdw o braku w zalegtosciach
finansowych Wykonawcy wobec nich. Faktury Wykonawcy zostang ztozone do
Zamawigjgcego wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy potwierdzonym przez
Inzyniera  Kontfraktu  zawierajgcym  tabelaryczne  zestawienie  wszystkich
podwykonawcow z wyszczegdlnieniem rodzaju oraz wartosci robdt za jakie w ramach
ztozonej faktury dokonywane byty tam podwykonawcom ptatnosci.

W ciggu 7 dni od otrzymania faktur od Wykonawcdw za wykonane i odebrane przez
Inzyniera Kontraktu prace, Inzynier Kontraktu weryfikuje je pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do wspomagania Zamawiajgcego
w prowadzeniu rozliczeh zwigzanych z potrzebami zaspokojenia Podwykonawcdodw
Wykonawcy, w przypadku, gdyby naleznosci tych podmiotdw nie zostaty przez
Wykonawce uregulowane.

Obowigzki Inzyniera w zakresie petnienia funkcji nadzorujgcych w czasie
wykonywania dokumentacji projektowej przez Wykonawce Kontraktu:

1) zapoznanie z posiadanymi przez Zamawiajgcego dokumentami

2) niezwtocznego, udzielania Wykonawcy wszelkich dostepnych informacii i wyjasnien
dotyczgcych danego Kontraktu;

3) weryfikacja i zatwierdzenie przekazanych przez Zamawiajgcego Harmonogramow
rzeczowo - finansowych Wykonawcéw w terminie do 5 dni roboczych od dnia
przekazania, ze zwrdéceniem szczegdlnej uwagi na ponizsze:

a) czy wydajnos¢ zaplanowanych do wykorzystania zasobdéw ludzkich jest
wystarczajgca do zrealizowania Robdt w terminie przewidzianym w Kontrakcie, czy
Harmonogram rzeczowo-finansowy Robot zawiera sciezke krytyczng,

b) czy kolejnos$¢ prac jest zgodna z wymaganiami danego Kontraktu

c) czy Harmonogram rzeczowo-finansowy zawiera rozsgdne rezerwy czasowe
w zwigzku z koniecznoscig podjecia czynnosci administracyjnych przez organy
administracji  wydajgce decyzje administracyjne w zwigzku z procesem
inwestycyjnym;

d) czy Harmonogram rzeczowo-finansowy zostat sporzgdzony zgodnie z zapisami
Kontraktu;
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4) przekazanie uwag odnosnie Harmonogramow rzeczowo-finansowych Wykonawcy,
Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia przekazania przez
Zamawiajgcego ww. Harmonogramow;

5) wspotpraca z Zamawiajgcym w frakcie rozliczania przez Zamawiajgcego Projektu;
6) koordynacja procesu przygotowania inwestyciji w zakresie prac projektowych;

7) niezwtoczne opiniowanie rozwigzan wskazanych w trakcie prac projektowych przez
Wykonawcow;

8) monitorowanie i kontrola postepu prac projektowych poprzez sprawdzenie ich
rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci z obowigzujgcym przy realizacji Kontraktu
Harmonogramem rzeczowo-finansowym

9) informowanie Zamawiajgcego o postepie nadzorowanych w ramach niniejszej
umowy prac oraz istniejgcych i przewidywanych trudnosciach w realizacji tych prac
wraz ze sposobem ich rozwigzania;

10) weryfikacja programu funkcjonalno-uzytkowego

11) weryfikacja projektow budowlanych, wykonawczych we wszystkich branzach
i szczegdtowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
pod katem ich wzajemnej zgodnosci a takze zgodnosci z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, SWZ, umowqg z Wykonawcaq, i przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich
uwag w terminach zgodnych z Umowqg zawartg przez Zamawigjgcego
z Wykonawcami poszczegodlnych czesci Inwestycii;

12) zaopiniowanie Projektéw Budowlanych, wraz z informacjq, ze dokumentacja
zostata zweryfikowana w terminie 10 dni od dnia przekazania przez Wykonawce
dokumentacji projektowej

13) koordynacja dziatan dotyczgcych uzyskania decyzji Pozwolenia na budowe.

14) weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji powykonawczej, instrukciji uzytkowania
i obstugi urzgdzen z wytycznymi Wykonawcy niezbednymi dla zachowania
umownych warunkdéw gwarancji

Obowigzki Inzyniera w zakresie petnienia funkcji nadzorujgcych w czasie
wykonywania robdt budowlanych przez Wykonawce Kontfraktu:

1) uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiajgcego Placu Budowy Wykonawcy;

2) weryfikacja i zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy
w terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiajgcego;

3) Kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim
wpisdw  stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny
wtasciwego wykonywania robot

4) monitorowania, przez caty czas trwania Kontraktéw, wywigzywania sie Wykonawcy
Robdt z obowigzku przestrzegania odpowiednich norm i przepisdw z zakresu ochrony
Srodowiska i ochrony przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w Srodowisku i ich
naprawie oraz z przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji z zakresu ochrony
Srodowiska i ochrony przyrody i w razie stwierdzenia nieprawidtowosci podejmowania
stosownych dziatan zmierzajgcych do niezwtocznej poprawy sytuacii.

5) kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatow;

6) sprawdzania i formutowania zalecen dotyczgcych poprawnosci i autentycznosci
wszelkich  certyfikatdw, polis  ubezpieczeniowych, gwarancji  wykonania,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, tytutdw wtasnosci sprzetu itp.;
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7) akceptowania materiatdw, o ktére wnioskuje Wykonawca;

8) prowadzenia regularnych inspekcji na Placu Budowy w celu sprawdzenia ilosci oraz
jakosci  wykonywanych Robdt oraz wbudowywanych materiatow, w  tym
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zgodnosci Robdt z decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, Projektem Budowlanym, decyzjg o pozwoleniu na budowe,
przepisami techniczno - budowlanymi, normami, wymaganiami Specyfikacji
Technicznych, Warunkami Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych oraz praktykg
inzynierskg i zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej;

9) sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologiczno-
inzynierskiego na obiektach budowlanych;

10) decydowania o dopuszczeniu materiatdw, prefabrykatéw, wszystkich elementéw
i urzgdzen przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizaciji Robot;

11) powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu
koniecznych do wykonania Robdt poprawkowych i termindw ich wykonania;

12) rekomendowania Zamawiajgcemu zlecania usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
13) weryfikowania oraz akceptowania przedstawionych przez Wykonawce
Programow Zapewnienia Jakosci, Planow Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia,

14) po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, zgdania od Wykonawcy wstrzymania czesci
lub catosci Robdt w sytuacjach okreSlonych w Kontrakcie, z wytgczeniem spraw
zwigzanych z bezpieczenstwem;

15) wyrazania zgody na wykonywanie Robdt poza godzinami pracy okreslonymi
w Konfrakcie;

16) wnioskowania, z jednoczesnym powiadomieniem o tym Zamawiajgcego,
0 usuniecie z Placu Budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce, ktéra
nienalezycie lub niedbale wykonuje swoje obowigzki;

17) do uczestniczenia w co najmniej 30 % wykonywanych przez Wykonawce
pomiaréw, badan oraz czynnosci polegajgcych na pobieraniu préb na Placu
Budowy.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do:

1) sprawdzania Rozliczen sktadanych przez Wykonawce. W takim przypadku Inzynier
Kontraktu uwzgledniajgc wszelkie wymagane Kontraktem dokumenty, w tym
w szczegdlnodci o$wiadczenie Wykonawcy zawierajgce opis udziatu wszystkich
zasobow Podmiotow Udostepniajgcych Zasoby Wykonawcy w trakcie realizacji
Kontraktu w minionym okresie rozliczeniowym, zgodne z dowodami ztozonymi na
etapie postepowania o udzielenie zamdwienia. W celu sprawdzenia i potwierdzenia
faktycznych iloSci wykonanych Robét, Inzynier Kontraktu zweryfikuje rysunkilub/i szkice
geodezyjne z  zakresem = poszczegdinych  elementédw  przedstawionych
do zafakturowania przez Wykonawce;

2) potwierdzania szacunkowej konfraktowej wartosci zrealizowanych Robdét przez
Wykonawce i sporzgdzonych Dokumentéw Wykonawcy oraz wypetniania innych
obowigzkdéw okreslonych w Kontrakcie;

3) rozliczenia Kontraktu w przypadku jego rozwigzania wraz z przeprowadzeniem
inwentaryzaciji;

4) aktualizowania szacowanej koncowej wartosci Kontraktu.
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5) biezgcej analizy sytuacji zwigzanej z realizacjg Kontraktu, identyfikowania
wszelkiego ryzyka i zagrozenh dla pomysinego (w ramach zatozonego terminu
i wynagrodzenia Wykonawcy) przebiegu Kontfraktu. W przypadku wykrycia
problemdw Inzynier Kontraktu niezwtocznie podejmie zarzgdcze dziatanie naprawcze
w zakresie jego kompetencji lub sformutuje konkretne zalecenia i rekomendacije dla
Zamawiajgcego odnosnie podjecia okreSlonych dziatan. W celu zapewnienia
skutecznosci przedmiotowych dziatan, Inzynier Kontraktu bedzie prowadzit monitoring
zaangazowania sprzetowego i pracownikdw zatrudnionych do realizacji Kontraktu,
w tym poprzez kontrole na Placu Budowy wraz z oceng wystarczalnosci srodkdw
podjetych przez Wykonawce, majgcych na celu terminowq realizacje Kontraktu;

6) monitorowania postepu Robdt poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodnosci redlizacji z obowigzujgcym przy realizacji Kontraktu
Harmonogramem rzeczowo-finansowym;

7) sprawdzania postepu Robdt zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
i jego aktualizacjami i w przypadku stwierdzenia opdznien, wzywania Wykonawcy
do przedtozenia zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
uwzgledniagjgcego  ponowne  rozplanowanie,  skoordynowanie = czynnosci
Podwykonawcow Wykonawcy i zapewniajgcego ukonczenie Robot w wyznaczonym
terminie. Jezeli opdznienia nie zostang nadrobione, a zaktualizowany Harmonogram
nie bedzie realizowany — Inzynier Kontraktu poinformuje pisemnie Zamawiajgcego
o zaistniatej sytuaciji oraz wszystkich srodkach ktére nalezy podjg¢ w celu rozwigzania
zaistniate] sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z  Kontraktu.
Harmonogram i kolejne jego aktualizacje stanowi¢ bedqg podstawe monitorowania
postepu Robdt. W przypadku, gdyby postep Robdt nie byt zadawalajgcy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, do obowiqzkéw Inzyniera Kontraktu bedzie nalezato
poinformowanie Zamawiajgcego o wszystkich srodkach, ktére nalezy podjgé w celu
zaradzenia zaistniatej sytuaciji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu
z uwzglednieniem potencjalnych ryzyk dla Zamawiajgcego,

8) rozpatrywania roszczeh Wykonawecy, ich szczegdtowej analizy w swietle Warunkow
Kontraktu i obowigzujgcego prawa, przedstawienia w terminie 14 dni roboczych
liczgc od dnia otrzymania informacji o roszczeniu, Zamawigjgcemu uzasadnionego
stanowiska wraz z wszelkimi dokumentami w sprawie roszczenia (w szczegdlnosci
wyczerpujgcymi analizami przeprowadzonymi przez Inzyniera) oraz uzgodnienia
z Zamawiajgcym stanowiska dla Wykonawcy.

9) identyfikowania, wszedzie tam gdzie jest to mozliwe, ryzyka powstania
potencjalnych roszczen ze strony Wykonawcy i stron trzecich i informowania o tym
Zamawiajgcego wraz z przedstawieniem propozycji i sposobdw zapobiegania tym
roszczeniom niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od powziecia informacii;
10) wsparcia Zamawiajgcego w przypadku, gdy wszczety zostanie spdr sgdowy
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcq, dotyczqcy realizacji Kontraktu, poprzez
udzielenie wyczerpujgcych informacji i wyjasnien dotyczgcych sporu oraz
jednoznacznego stanowiska Inzyniera Kontraktu, co do przedmiotu sporu;

11) udziatu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osdb trzecich
wywotanych realizacjg Kontraktéw, w tym udzielania Zamawiajgcemu wszelkich
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dostepnych informacji i wyjasnien w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
pozniej niz do 10 dniroboczych od daty wptywu pisma.

12) analizowania koniecznosci wprowadzania zmian pod wzgledem technicznym
oraz analizowania ich zgodnosci z ustawq - Prawo zamdwien publicznych,

13) dokonywania odbiorow dokumentacji powykonawczej i Robdt tgcznie ze
sprawdzeniem poprawnosci ich wykonania zgodnie z Kontraktem;

14) sprawdzenia i potwierdzenia gotowosci do odbioru cze$ciowego i kohcowego
Robdt, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez Wykonawce
dokumentow wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach Robdt;

15) odbioru Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu; Powiadamiania
Zamawiajgcego o terminach Odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu min.
3 dni przed planowanym odbiorem

16) Inzynier Konfraktu jest zobowigzany wyegzekwowac od Wykonawcy
przygotowanie Dokumentacji Powykonawcze] (Odbiorowej) wraz z jego
sprawdzeniem w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym i zadbac o sporzgdzenie
przez Wykonawce wszelkich dokumentéw niezbednych do uzyskania Decyzji
o0 pozwoleniu na uzytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawqg - Prawo
budowlane, a takze sprawdzi¢ i potwierdzi¢ gotowos¢ obiektu do dokonania przez
Zamawiajgcego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem
wszelkich niezbednych dokumentow.

17) opracowania koncowego raportu z realizacji zadania w terminie 30 dni od dnia
uzyskania przez Wykonawce/Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu  na
uzytkowanie/zawiadomienie o zakonczeniu budowy.

18) nadzorowania uzyskania przez Wykonawce robdt decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie.

B WYTYCZNE DO REALIZACJI NADZORU

Ogdlne wytyczne dla przedmiotowej inwestyciji:

Obiekty budowane w systemie modutéw 3D

Nowy obiekt ma byc¢ zlokalizowany w Bolimowie na dziatce nr 155, 156 obreb 0002 -
Bolimow o powierzchni dziatki — 1900,0 m2.

Budynek w ksztatcie prostopadtoscianu, niepodpiwniczony - 1 kondygnacja

W budynku Posterunku Policji przewidziano 10 etatéow

Powierzchnia uzytkowa pomieszczeh wskazana przez Zamawiajgcego dla Posterunku
Policji ok. 180,0 m2.

Budynek wyposazony w instalacje sanitarne, wod.-kan., elektryczne, niskoprgdowe
oraz strukturalne. Ponadto budynek wyposazony w wentylacje mechaniczng
z klimatyzacjg (wybrane pomieszczenia).

Budynek musi by¢ wyposazony w instalacje fotowoltaiczng.

W strefie zamknietej parkingi dla pracownikdéw i pojazddw stuzbowych - ok. 12 miejsc
W strefie ogdlnodostepnej parking dla interesantéw — ok. 3 miejsca postojowe
Budynek garazowo — magazynowy — parterowy, w systemie modutowym.
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Szczegdtowe dane dla poszczegdlnych pieter i pomieszczen Zamawiajgcy dostarczy
PO podpisaniu umowy

6. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania zamdwienia 12 miesiecy od terminu podpisania Umowy.
Termin zakonczenia petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu jest tozsamy z terminem
zakonczenia przedmiotu umowy (catego zadania inwestycyjnego).

7. LALACINIKI

Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla przedmiotowego zadania.
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