UMOWA nr .............. IWIN/2021
na roboty budowlane
w ramach zadania pn. "Przebudowa ul. Diugosza”

sporzadzona w dniu ..........cooevviiiiiinin r. w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy:

1. Miastem Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wielkopolski
reprezentowanym przez:
................................ — Z-ce Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
zwanym dalej ,Miastem”

2. Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
Ul. Kosynierow Gdynskich 47, 66-400 Gorzow Wikp.
reprezentowanym na podstawie Petnomocnictwanr ......... zdnia ..o r. przez.
Miasto Gorzéw Wikp. w imieniu ktérego dziata:
Agnieszka Surmacz — Z-ca Prezydenta Miasta
zwanym dalej ,PWiK”

strony 1 2 razem zwane dalej ,Zamawiajacym”,

a
dzna{ajqcymna ;.)-c;a.;tawie wpisu do KRS pod numerem .............. , REGON ....... prowadzacym
dziatalno$cig gospodarczg pod nazwg, ............... z siedzibg W .......oooovinnin

bedacym zarejestrowanym platnikiem podatku VAT o numerze NIP ..................
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg',

§1

(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia bedg mialy znaczenie ponizej

im przypisane:

1. Wykonawca - oznacza wykonawce robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to
jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

2. Kontrakt - 0znacza niniejszg umowe.

3. Nadzér Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajgcego do zarzgdzania
przedmiotowg inwestycjg, czyli do podejmowania dziatai i decyzji organizacyjnych oraz
technicznych zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, wytoniony odrgbnym postgpowaniem.
Pojecie Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/rownoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

4. Odbioér czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robét podpisane
przez Wykonawce i Nadzor Inwestorski. Odbior czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi
i gwarancji. Odebrane czeSciowo przez Zamawiajacego prace, pozostajg nadal pod kontrolg
Wykonawcy, na Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos¢ a protokét odbioru
cze$ciowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

5.  Zakonczenie realizacji robét budowlanych - realizacie rob6t budowlanych uznaje sig
za zakonczong wowczas, gdy facznie zachodza nizej wymienione warunki:
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1) Wykonawca zakoriczyt roboty budowlane objete niniejsza umowa, w tym uporzadkowat
teren inwestycii.
2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Robot o zakorczeniu robét
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.
Odbiér koncowy - protokolame przekazanie z udzialem stron Kontraktu przedmiotu umowy
w stanie gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakoriczeniu odbioréw cze$ciowych. Przed
odbiorem koricowym, nalezy skompletowa¢ dokumentacje powykonawcza, w tym gwarancje,
za$wiadczenia od organéw kontroli technicznej, a takze nalezy uporzadkowaé teren inwestycj.
Wykonawca przekaze Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacie powykonawcza. Nastepnie
Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajacemu gotowo$¢ do dokonania odbioru koricowego.
Zamawiajacy od chwili otrzymania powyzszego powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego
przez Nadzor Inwestorski o kompletnoéci dokumentacji powykonawczej wraz z wplywem
kompletnej dokumentacji powykonawczej, uzgodni termin odbioru koncowego i powota komisje
odbiorowa. Dokonanie odbioru koficowego potwierdzone jest podpisaniem Protokofu odbioru
koncowego. Odbiér koricowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwaranciji dia catej inwestycji. Protokot
odbioru  korcowego podpisuje  przedstawiciel-e Zamawiajacego, Nadzér Inwestorski
i Wykonawca.
Odbiér ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dokument poswiadczajacy odbidr ostateczny obiektu
budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi peine rozliczenie stron
niniejszej umowy poprzez zwrot zatrzymanej czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje sie
podpisanie protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego
jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.
Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajaca czynnosci odbioru koficowego, powotana
przez Zamawiajacego z udziatem Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego.
Teren budowylinwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolarnie, na ktrym
bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.
Specyfikacja Warunkoéw Zaméwienia (SWZ) - nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentow
przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbedny do przygotowania i zlozenia oferty na wybér
Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR) — dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych
I wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych,
okreslonych w Dokumentacii projektowe;.
Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
umowy, obejmujacy w szczegdinosci: projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacje
Techniczne  Wykonania i Odbioru Robédt, wraz z wszelkimi ostatecznymi  decyzjami
administracyjnymi, na podstawie ktérych mozna realizowa¢ roboty budowlane.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktdra zostata opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz SIWZ stanowigcym
integraing cze$¢ niniejszej umowy. Kompletnosé dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza
pisemnym o$wiadczeniem o jej kompletnosci i prawidtowosci wykonania w $wietle zapiséw wiw ustawy
i wiw SWZ. Kompletno¢ dokumentacii jest rowniez potwierdzana przez Nadzor Inwestorski. Wykonawca
jest zobowiazany do skompletowania i dostarczenia do Zamawiajacego dokumentacji powykonawcze]
wterminie 21 dni od zakoficzenia rob6t budowlanych. Nadzor inwestorski jest zobowigzany do
sprawdzenia dokumentacji powykonawczej iwyszczegdlnienia uwag do dokumentacji lub zlozenia

oswiadczenia o braku w terminie 7 dni kalendarzowych liczac od dnia otrzymania przedmiotowej
dokumentacji
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Wadalusterka — cecha zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjq Zamawiajgcego lub
obowigzujacymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedzg, techniczna,
normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu robot

lub urzadzen, o istnieniu, ktérego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza - zdarzenie, ktérego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec ani
ktoremu nie mogly przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub

w catosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemne;
o charakterze odptatnym, zawartg pomiedzy wykonawcg a podwykonawcg, a takze pomiedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktorej
odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzujg sie wykonaé czes¢

zambwienia stanowigcego przedmiot niniejszej umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka

organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktora:

1)  zawarla z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych

stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo

2) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub usltugi, stanowigce czeS¢ zamdwienia publicznego,
z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,6% wartosci Umowy
brutto w sprawie zamdwienia publicznego, oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przediozenia
Zamawiajacemu. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw

o0 podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

Nadzor autorski - Projektant, autor dokumentacii projektowej, z ktérym zawarto odrebng umowe
do podejmowania czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét
budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjq projektowa, uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzor autorski bedzie petniony przez podmiot
wskazany przez Zamawiajacego, wykonujacy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy —

Prawo Budowlane.

Protokét koniecznosci — dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
robét budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, sporzadzany
w przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania
niektorych robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy. Protokdt koniecznosci
sporzadza Nadzor Inwestorski, a podpisuje go Zamawiajacy, Nadzér Inwestorski i Wykonawca.

Odbiodr robhét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior robdt
w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robdt zanikajgcych lub ulegajacych

zakryciu.

Protokot odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie wykonania

przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robdt budowlanych,

Protokot odbioru usunigcia Wad - dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub

gwaranciji jako$ci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez

Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Protokot odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbiér robdt po usunieciu
przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na

podstawie Umowy w okresie rekojmi i gwarancji jako$ci.

/
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Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2)  llekro¢ pojgcie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia
w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$
innego.

3) Integraing czescig Umowy sg zataczniki do Umowy, w szczegoinosci dokumenty
wymienione w § 3 ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg
sporzadzane w jezyku polskim.

5)  Srodtytuly nie wplywaja na interpretacje postanowien umownych.

6)  Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni,
tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uplyw terminu okreslane sg zgodnie
z przepisami KC.

§2

(podstawa prawna zawarcia umowy)

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o0 zaméwienie publiczne w oparciu o
przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwieri publicznych w trybie podstawowym
bez negocjacji na podstawie ogtoszenia opublikowanego w Biuletynie Zaméwien Publicznych pod
Nr........ zdnia .o r.

Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejszej.

§3
(przedmiot umowy)

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie rob6t budowlanych
wramach zadania pn."Przebudowa ul. Dfugosza” polegajacej na przebudowie ul. Dlugosza
w Gorzowie Wlkp. na odcinku od skrzyzowania z ul. Fredry do skrzyzowania zul.
Marcinkowskiego (diugo$¢ ok. 451,7 m) zgodnie z dokumentacig projektowa.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie
z wiedzg techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz obowigzujgcymi
normami.
Szczegblowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:
1) niniejszy kontrakt,
2)  Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
3)  Dokumentacja Projektowa:

3.1. Projekt Budowlano Wykonawczy br. drogowej;

3.2. Projekt Budowlano Wykonawczy br. sanitarnej;

3.3 Projekt Wykonawczy — projekt statej organizacji ruchu

3.4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét;
4)  Oferta Wykonawcy wraz z wypelnionymi Tabelami Elementéw Rozliczeniowych (TER).
Dokumenty te nalezy uwazaé oraz odczytywac i interpretowaé jako cze$é ninigjszej umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupelnienia do tych dokumentéw winny byé
odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.
Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowa¢ jako wzajemnie sie wyjasniajace
i uzupetiajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznaczno$ci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani
zakresu nalezytej staranno$ci. W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami,
o0 ktorych mowa w ust. 3 pkt. 1) - 4) Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie przekazaé




informacje na piémie Zamawiajgcemu, z zachowaniem przy interpretacji rozbiezno$ci zasady
pierwszenistwa kolejnosci dokumentéw, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 1) —4).

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujacq przedmiot umowy, o ktorej
mowa w ust. 3 pkt 1)-3) niniejszego paragrafu oraz, ze jest w pefni $wiadomy warunkow
kontraktowych i wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa roboty
budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot dodatkowych i robdt zamiennych w stosunku do
robot budowlanych opisanych w Dokumentacji Projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne
dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Nadzor Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, ust. 6 i ust.
7, maprawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.

Strony zobowigzujg sie wspotdziata¢ przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej realizacji
zamowienia.

§4

(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy w terminie ... miesiecy od dnia
zawarcia Umowy.

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu
odbioru ostatecznego.

Okres gwaranciji ustala sie na ......... (zgodnie ze zlozong ofertq), liczone od daty podpisania
protokotu odbioru koricowego.
Okres rekojmi rozszerza sig do okresu gwarancji na ......... (zgodnie ze zlozong ofertg), liczone

od daty podpisania protokofu odbioru koricowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze
Zamawiajacemu osoby pelnigce funkcje kierownika budowy i kierownikow robat branzowych
wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, wtym dokumenty
0 nadaniu stosownych uprawnien i przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa. W tym
terminie nalezy rowniez przediozyé wniosek o zmiane osoby funkcyjnej na inng niz
wskazana w ofercie Wykonawcy zloZzonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejsze
umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku dopuszczonym niniejsza umowa,

2) w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej oraz dokument potwierdzajacy
ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

3) wciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy
— do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik
Budowy/Robét oraz Dokumentacje Projektowa,

4) w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty
budowlane. Rozpoczecie robét potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/Robot.

5) w ciggu 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF). HRF winien uwzglednia¢ w szczegdinosci etapy
realizacji Umowy z podziatem na poszczegdine branze, terminy fakturowania z podaniem
szacunkowych wartoci w odniesieniu do okresu rozliczeniowego. HRF podlega weryfikacji
Nadzoru Inwestorskiego, ktdry w porozumieniu z Zamawiajgcym moze wnies¢ do niego
uwagi i zastrzezenia, a Wykonawca winien wnie$¢ wskazane uwagi w terminie do 3 dni od

daty ich wniesienia.
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6) Odbior koncowy rozpoczety zostanie w ciggu 10 dni od Zzlozenia Zamawiajgcemu
pisemnego o$wiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci
i prawidtowosci wykonania dokumentacji powykonawczej oraz o wykonaniu czynnosci
oméwionych w §1 ust.5.

Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostalych paragrafach

niniejszej umowy.

§5
(obowigzki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we
wiasnym zakresie i na wiasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem
przedmiotu umowy.

Wymagania Zamawiaiacego dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)  prowadzenia Dziennika Budowy/Robot zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane i dokonywanie
w nim wpisow na biezaco, wypelniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika
Budowy/Robét przez Nadzor Inwestorski lub inne upowaznione do tego podmioty

2)  opracowania szczegotowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) zgodnie z § 5
ust.6

3)  opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia informacji o miejscu
przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

4)  wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania
wynikajaca z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly
okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru koricowego,

5)  prowadzenia Ksiggi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robot,

6)  realizacji robot w terminie okreslonym niniejszg umowa,

7)  zaplaty wynagrodzenia i innych nalezno$ci na rzecz podwykonawcdw,

8)

9)

bezzwtocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,
bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy
wypadkach,

10) usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér
Inwestorski lub Zamawiajacego w trakcie trwania robét oraz w okresie gwarancji i rekojmi,
W Wwyznaczonym przez Zamawiajgcego w terminie, nie diuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

11) nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych
zmian,

12)  wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnien, opinii, pozwolet badz innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegoinymi — niezbednych do realizacji Umowy

13)  uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynno$ci nieopisanych
wyzej, a wynikajacych z procedur okre$lonych w przepisach szczegdinych niezbednych
dowtasciwego i kompleksowego prowadzenia rob6t budowlanych zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu umowy, ,

14)  realizacji robdt w sposéb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie wafpliwosci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ zgtaszane do Nadzoru Inwestorskiego
i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego i Nadzér Autorski,




15) informowania Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania robét
zamiennych oraz innych nie objetych niniejsza umowg w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

16) przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robét, kontroli jakosci materiatow
i robot oraz badan i pomiaréw w zakresie okreslonym w STWIOR. Udostepnianie
Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wynikow badan
i pomiardw,

17) informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych
problemach, zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wplyngé na opdznienie robét lub
mogacych wplyna¢ na jakos¢ robdt,

18) przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajagcemu wszelkich niezbgdnych danych
do rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu
umowy.

19) W przypadku powierzenia wykonania czgsci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pehit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot
i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania Iub uchybienia
kazdego Podwykonawcy.

20) Od daty Odbioru koncowego robét do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego robdt,
Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywiste;
powstale] na przedmiocie Umowy, i za ktorg ponosi odpowiedzialnoS¢ na zasadach
ogolnych, a spowodowane;j:

a) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakoriczenia robot budowlanych
stuzacych realizacji przedmiotu umowy.

b) Wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktory nie byt objety
ryzykiem Zamawiajgcego lub;

c¢) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru korcowego.

21) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

22) Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materialy w trakcie realizacji robot w formie
Whnioskow o zatwierdzenie materiatlow sktadanych do Nadzoru Inwestorskiego, ktory w
porozumieniu z Zamawiajacym je opiniuje i wydaje rekomendacje. Wykonawca nie moze
stosowaé ani uzywac materiatow niezatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace 0sob funkeyjnych:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objgtymi
niniejsza umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2)  Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany w ofercie
Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, powotany
pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy/Robot.

3)  Funkcje kierownika budowy i kierownikéw robot branzowych beda petnity osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy
z zastrzezeniem §4 ust. 5 pkt.1 niniejszej Umowy

4)  Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania
robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

5)  Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢

w naradach koordynacyjnych. /




6) Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi
w ciggu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia
uwaza sie za wigzace.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét budowlanych
do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
| warunki prowadzenia robot.

2) W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robot;
a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a

w szczegoinosci upadku z wysokosci,

b) z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw BHP.

3) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4)  Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie
podlegajg odrebnej zapfacie | winny by¢ wliczone w koszty ogdine robot.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy.

1) Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robot, zapewnienia nalezytego tadu
i porzadku, a w szczegdlnosci przestrzegania przepiséw BHP.

2)  Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy.

3)  Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wlasnym, wody i energii
elektrycznej, zamontowania licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia
kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym mu.in.
zuzycia wody, energii elektrycznej, do celdw zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, prébami, odbiorami i usuwaniem wad.

4)  Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg byé
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie
nalezytym przez caly okres realizacji robét budowlanych do dnia odbioru koricowego.

5)  Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie peinej odpowiedzialnosci
materialnej. ,

6)  Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robét oraz
miejsc sktadowania materialéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWIOR.

7)  Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz
przed innymi ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robot zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami, wymaganiami STWIOR oraz starannoécig uwzgledniajacq
zawodowy charakter dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

8)  Zapewnienia dostepu i dojs¢ do posesji wraz z pokryciem kosztow wykonania
i rozbiorki tymczasowych dojazdow, przejsé, ktadek, podjazdow, itp.

9) Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace
w zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego
W miejscu prowadzenia rob6t lub majatku Zamawiajacego ~ naprawienie ich i
doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

10) Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkéw finansowych z tego tytulu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem
wszystkich materiatéw dostarczonych na plac budowy.




11)

12)
13)

14)

15)

18)

19)
20)

21)

22)

23)
24)
25)
26)

27)

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw oraz
odpadow.

Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajgcym
wyznaczonego termin zakoriczenia realizacji rob6t budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo Iub koniecznodé
zapobiezenia awarii.

Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét
oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktrych
mogtyby wystapi¢ sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego.

Podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
osoby nieuprawnione.

Prowadzenia rob6t w sposdb niezakidcajacy ruch na drogach.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow
sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowac zaktdcenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robét budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okre$lonym w pkt.
12), Nadzor Inwestorski ma prawo polecié Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen,
po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych
skierowanym przez Nadzor Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢
firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych
prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Uzgodnienia we wlasnym zakresie i na swodj koszt tymczasowych zaje¢ terenow,
niezbednych do prowadzenia robét budowlanych.

Zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesji sgsiadujgcych z terenem
budowy.

Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drog i chodnikéw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztow
dokonanych zajec.

Prowadzenia rob6t w sposob zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robot, poszczegdlnych uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robot i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia
nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robot.

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robot ziemnych recznie.
Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycii.

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich
przekazania do eksploatacii.

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robdt udostepni teren budowy Enei Operator/Enea
Oswietlenie/Enea Serwis/Polskiej Spdice Gazownictwa Sp. z 0.0.

Wykonawca na wiasny koszt i wtasnym staraniem zapewni na etapie realizacji robot
nadzér archeologiczny.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF).

1)

Wykonawca winien opracowa¢ i przedlozy¢ do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajacy opis podstawowych
czynnosci z podziatem na branze, kolejnos¢ wykonywania prac/robdt, czas wykonywania
prac/rob6t i zaawansowanie finansowe oraz szacunkowe fakturowanie robdt ze
wskazaniem kwot fakturowania w odniesieniu do okresu rozliczeniowego.
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3)

4)

HRF nalezy wykona¢ w oparciu o elementy wskazane w TER z uwzglednieniem czasu na
przeprowadzenie niezbednych prob oraz uzyskanie decyzji zezwalajacej na uzytkowanie
obiektu.

HRF winien by¢ podpisany przez osobg upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
i dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 5 dni od daty podpisania ninigjszej umowy.
Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajacego w terminie 3 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany
harmonogram nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace odbioru robot,

1)

2)

Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior
koricowy, odbior ostateczny) dokonywane beda na zasadach i w terminach okreslonych
niniejszej Umowie.

Przed rozpoczgciem odbioru czesciowego robdt Wykonawca przygotuje i przediozy
Nadzorowi Inwestorskiemu dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowego wykonania
przedmiotu odbioru cze$ciowego robét w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami
Dokumentacji Projektowej i Harmonogramu rzeczowo - finansowemu.

W przypadku zakrycia robét zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez
Nadzor Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wiasny koszt
dokona ich odkrycia lub wykona te roboty ponownie.

Gotowosc do odbioréw robét zanikajacych i czgéciowych, Wykonawca (Kierownik Budowy)
bedzie zgtasza¢ poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robdt. Inspektor Nadzoru
ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robdt w terminie do 2 dni od daty otrzymania
zgtoszenia od Wykonawcy.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koricowego robdt w formie
pisemnej. Odbior koricowy robét dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego po uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace zasad kontroli jakosci robét:

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedziainy za peing kontrole wykonywanych robét i jakosci
wbudowywanych materiatow.

Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania Umowy winien opracowaé i przedstawié
do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi
zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca winien opracowa¢ i przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Program
zapewnienia, jakosci zgodny z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w SWZ.
Wykonawca w celu zapewnienia jakoci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjng, obstuge
geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materialow oraz robét w zakresie okreslonym w STWIOR, obowigzujacych
przepisow, odpowiednich norm, a takze na Zzadanie Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robdt ulegajacych zakryciu, odbiorow

czesciowych i kofcowego winny byé wykonywane przez laboratorium budowlane _

zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegdinosci wytyczenia w planie i wyznaczenia
rzednych wykonania poszczegdlnych elementéw robét oraz wykazania ilosci, powierzchni
wykonanych elementéw rob6t, zuzytych materialéw itd. winna by¢ wykonywana przez
uprawnionego geodete.
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10.

10)

11)

12)

13)

Wykonawca winien wykona¢ inspekcije telewizyjng kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej.
Raport z inspekcji winien zawiera¢ mapke z odcinkami kanalizacii, ktéra byla sfilmowana,
spadki dna kanatu, $rednice kolektora oraz diugosci odcinkéw i powinien byé zataczony do
Dokumentacji Odbiorowe;j.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu,
transportu, wykorzystania materiatow i innych jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z
wykonywaniem badar laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé
i stosowa¢ wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska, przepis BHP, ochrony p.poz.
i inne przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony $rodowiska, przepisow BHP, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw
podczas wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego z robotami
budowlanymi.

Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposob powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw przylegtych posesiji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiaréw
sq wiasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gérnicze oraz
ustawg o ochronie débr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢
przed zniszczeniem lub kradzieza, powiadomi¢ Nadzér Inwestorski, Zamawiajacego i
odpowiednie stuzby i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Nadzorowi Autorskiemu oraz udostepnienia danych i informacii
pracownikom organow w szczegdlnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji
Ochrony ~ Srodowiska, Inspekeji Sanitamnej, Pafistwowej Inspekgji Pracy, Pafstwowej
Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajgcego jego przedstawicielom,
Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej
pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany udostepnic teren budowy innym wykonawcom wskazanym
przez Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie
wykonawcow, ktérzy mogg zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezpoSrednim
sagsiedztwie w terminie prowadzenia rob6t objetych niniejszg umowa, ktdrych konieczno$c¢
budowy wynikta juz po zakoriczeniu prac projektowych celem realizacji robét w ramach
niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcy innych robdt bedg musieli dziata¢ w
porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac
swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace materiatow rozbiorkowych.

1)

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Instrukcji Gospodarowania Materiatami
Drogowymi_Pochodzacymi z Rozbidrki oraz ponoszenia kosztow utylizacji materiatow
rozbiorkowych nie nadajacych si¢ do powtornego wykorzystania powstatych podczas
wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub
utylizacii.

W zalezno$ci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatow
rozbiorkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnie z

procedurg gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbiorki na: /
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1.

a) materialy nadajgce sie do ponownego wbudowania  stanowigce wlasnosé
Zamawiajgcego - Wykonawca dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15
km, zatadunek, roztadunek) na miejsce skladowania wskazane przez
Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiagjgcemu dokumenty potwierdzajace
przekazanie tych materiatow,

b) materialy nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np.
wysiegniki, bariery iinne) Wykonawca dostarczy na zlomowisko (w tym: transport
do 15km zatadunek, roztadunek) i przekaze Zamawiajacemu dowdd dostawy.

¢) inne materialy rozbiérkowe nie nadajace sie do ponownego whudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich skiadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze
Zamawiajgcemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich

materiatow rozbidrkowych (przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz z

dokumentami wskazanymi powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. llosci

materiatow wykazane w opracowaniu Wykonawcy muszg by¢ potwierdzone przez Nadzor

Inwestorski. Opracowanie winno by¢ zatgczone do dokumentaciji powykonawczej.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace wbudowywanych materialow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatéw gwarantujacych
odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych
w Dokumentacji Projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robot muszg
odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w obowigzujacych przepisach.

Zabrania sie stosowania materialéw nieodpowiadajgcych wymaganiom obowigzujacych
Norm oraz innym okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ma obowigzek
posiada¢ w stosunku do uzytych materiatéw dokumenty potwierdzajace pozwolenie na
zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci,
deklaracje zgodnosci) i okaza¢ je na kazde Zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajacego.

Przed wbudowaniem materialdw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materialow przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materialow rownowaznych
winien w pefni udokumentowa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ich réwnowazno$¢, zalgczajac
rowniez opinie Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem koricowym Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg zawierajacg miedzy innymi deklaracje
zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty nawbudowane materialy. Dokumenty te winny
wskazywa¢, ze dane materialy zostaly uzyte na przedmiotowej budowie (okreslenie
miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp. identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza
podlega weryfikacji przez Nadzdr Inwestorski].

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci,
wiasciwosci lub parametréw, na wlasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na terenie
budowy materialy i urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia
kontroli w tym zakresie przez Nadzér Inwestorski.

Sposdb realizacji robdt musi byé zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badZ propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzér
Autorski i Nadzor Inwestorski wraz z analizg porownawcza kosztéw zmian i ostatecznie
zaakceptowane przez Zamawiajacego — wykonanie robot w technologii zamiennej jest
moZliwe po akceptacji przez Zamawiajgcego.
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6) Zamiana materiatdbw przewidzianych do wykonania robdt, bedacych przedmiotem
niniejszej umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
bedzie mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i peinej analizy
finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru
Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.

7)  Wykonawca wnoszac wniosek o zmiang materiatéw lub wykonanie robdt w technologii
zamiennej, realizacje rob6t dodatkowych, sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego
i w tym samym terminie (dniu) rowniez przekazuje go do wiadomo$ci Zamawiajgcemu.
Wykonawca winien sktada¢ wniosek kompletny, tj. zawierajacy:

a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,

b)  dokumentacje projektowq (zawierajaca w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,

c)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d)  kalkulacje/wycene robot/zmian sporzadzong zgodnie z Umowg ze wskazaniem na
korzy$ci Zamawiajacego

e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwigzan projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci).

8)  Niekompletnos¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.

9)  Opbznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robét, bedace nastepstwem braku kompletnego
wniosku ze strony Wykonawcy nie moga stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminow
umownych. Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie sktada odrebny wniosek, a
gdy jest on kompletny to date jego wplywu/zlozenia traktuje sig jako date, od ktorej biegnie
termin rozpatrywania sprawy.

10)  Zamawiajacy w kwestii zamiany materiatow lub technologii, wykonania robét dodatkowych
zobowigzany jest zaja¢ na pisSmie wlasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych od dnia
otrzymania Protokotu koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzér Inwestorski w oparciu
o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza
zgody Zamawiajacego na proponowang zamiane/wykonanie robot.

11)  Zamiana materiatéw lub technologii wykonania robét bez zgody Zamawiajgcego stanowi
razace naruszenie warunkow umowy.

12) W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jakosci, technologii robot, wbudowanych
materiatow Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebra¢ nieprawidtowo wykonany
element robot i wykona¢ go ponownie na wiasny koszt.

13) W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robdt, wbudowanych
materialow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan,
atestow, certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan
niezaleznemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania
negatywnych wynikéw badan laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajgcych nieprawidtowq,
jakos¢ wykonanego elementu/robét, wbudowanych materiatow, koszt wykonania tych
badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawce.

W zakresie odbioru koricowego Wykonawca winien:

1) dokona¢ wpis do Dziennika Budowy/Robot o zakonczeniu robot budowlanych oraz
potwierdzi¢ ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika
Budowy/Robdt,

2)  skompletowa¢ i zlozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacje powykonawczg okreslong
szczegolowo w SIWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1i 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja
powykonawcza z zakresu Miasta winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach wersji drukowanej
(jeden oryginat i dwie kopie potwierdzone za zgodno$¢ w formie trwale spietej) + 3 CD -
egzemplarze w wersji elektronicznej (.jpg, .pdf)., w przypadku dokumentacji dotyczacej zakresu

e
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PWIK 2 egzemplarze w wersji papierowej (jeden oryginat i jedna kopia potwierdzona za zgodno$é
w formie trwale spietej) i 1 egzemplarz w wersii elektronicznej (format; PDF lub jpg).

3)  Dokumentacja Powykonawcza winna zawierat mapy powykonawcze z dowodem
wniesienia ich do stosownego O$rodka Geodezji i Katastru.

4)  przedlozy¢ wraz ze zlozeniem Dokumentacji Powykonawczej pisemne o$wiadczenie
Wykonawcy o jej kompletnosci i prawidiowosci wykonania w $wietle ww. zapiséw Prawa
budowlanego i SWZ.

13.  Wymagania Zamawiajacego dotyczace stwierdzonych wad.

1) Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiorow, okresie gwarancji i rekojmi)
to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usunigcia, a przedmiot umowy nie nadaje si¢ do uzytku
Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan,
ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunigcia, wyznaczajac
rownoczesnie termin usunigcia wad,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sie do uméwionego
uzytku , Zamawiajacy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i
odszkodowan, wyznacza termin usunigcia wad.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a przedmiot Umowy nadaje sie do uzytku,
Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowar
moze obnizy¢ odpowiednio warto$¢ wynagrodzenia

2)  Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu
wad, 2zadajagc  jednocze$nie  wyznaczenia  terminu  odbioru  ostatecznego
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

3)  Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposdb sprzeczny z umowg badz wadliwie,
Nadzor Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu
wykonywania
i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym
uptywie tego terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapi¢ od umowy albo powierzy¢
wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej:
~Wykonanie Zastepcze'). Odstapienie takie trakiuje sie, jako dokonane z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania
Zastgpczego Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potracic
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

14.  Wymagania Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace.

1. Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy
0 prace wszystkie osoby ktére beda wykonywac nastepujace czynnosci podczas realizacii
zamoéwienia: roboty ziemne, roboty drogowe w zakresie wszystkich warstw
konstrukcyjnych, roboty sanitarne, roboty montazowe, roboty zwigzane z zaktadaniem
zieleni; prace biurowe obsiugujace realizacje robét budowlanych, jesli wykonywanie tych
czynnoéci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

2. Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy rowniez Podwykonawcc')w.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowigzujace Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystklch 0sbb, ktore
wykonujg czynno$ci wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

3. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoéinosci do:

a) zadania o$wiadczen zatrudnionych pracownikow, oéwiadczen wykonawcy iflub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw na umowe o pracg, po$wiadczonych za

14



zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o prace zatrudnionych pracownikow oraz innych
dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetiania wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww.
wymogu,

c) zadania wykazu oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktére wykonujg
czynnosci okre$lone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca przediozy w terminie 7 dni
od daty zawarcia umowy, a kazdq jego aktualizacje w przypadku zmian, w terminie 7 dni
od daty zaistnienia potrzeby aktualizacii,

d) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawic
dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wskazanych w wykazie, o ktorym
mowa w pkt. 3 lit. c) powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz nie
krétszym niz 7 dni.

5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktorym
mowa
w pkt 4 powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetiania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zaméwienia:

a) o$wiadczenie zatrudnionych pracownikéw zawierajgce informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczego6Inoci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
0 pracg i zakres obowigzkéw pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0sdb wykonujgcych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego;
o$wiadczenie to powinno w szczegoinosci zawieraé: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oS$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, daty zawarcia umowy o
prace, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkdw pracownika oraz
podpis osoby upowaznionej do zioZenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oS$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jesli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostat zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu oraz zakres obowigzkow pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce skitadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie

danych osobowych; imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 7

L
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6. Zamawiajacy moze zada¢ przedlozenia jednocze$nie wszystkich lub tez kazdego z osobna

dowodow okreSlonych w pkt. 5 powyzej.

7. Brak przediozenia Zamawiajacemu dowodéw okreslonych w pkt. 5 powyzej, w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy uzna za brak zatrudnienia na podstawie
umowy o prace.

8. W przypadku uzasadnionych wafpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

15. Wymagania Zamawiajacego dotyczace obstugi geodezyinei.

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowa wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obsluge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy/rob6t dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski nieprawidiowego wyznaczenia gtownych punktow
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na
zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktéw pomiarowych i wysoko$ciowych, a
w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakoriczeniu rob6t budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie map
z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych
i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Skiadnicy Kartograficznej,
Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji powykonawczej
we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

16. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zabezpieczenia drdq i obiektdw inzynierskich.

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég i
obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore moga
spowodowa¢ roboty, transport Iub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub
Podwykonawcow, w szczegolinosci powinien dostosowat sie do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materialow i sprzetu na Teren
budowy i z Terenu budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektéw inzynierskich.

§6
(podwykonawstwo)

1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedlug definicji § 1 pkt.18) wykonanie czeéci
robét budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:
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Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci,

Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Zasady
odpowiedzialnosci wobec Podwykonawcoéw ilub dalszych Podwykonawcow jak
i uprawnienia Podwykonawcow jak i dalszych Podwykonawcdw okre$lone niniejsza umowg
dotyczg wytgcznie tych Podwykonawcow iflub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zostali
zgtoszeni Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami niniejszej Umowy. W przypadku
niezgtoszenia Podwykonawcy Zamawiajacy nie ponosi solidarnej odpowiedzialno$ci za

zaplate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy ilub dalszego Podwykonawcy, a

postanowienia niniejszej Umowy w zakresie Podwykonawstwa nie majg zastosowania.

Woéwczas odpowiedzialnosé wobec Podwykonawcdw oceniana jest na zasadzie ogdinych

przepisow zawartych w Kodeksie cywilnym

W zwigzku z tym Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu dokumenty (kopie) wymagane

do wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo, tj.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym
w szczegolnoSci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego
wynagrodzenia, nie dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy robét budowlanych,

b) wykaz rob6t podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o TER.

Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajgc zgode na zawarcie umowy lub zgtosi

zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

s roboty budowlane. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do

siedziby Zamawiajacego projektu umowy z dokumentami nie zgtosi pisemnie zastrzezen,

uwazaé sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy o Podwykonawstwo.

Jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe

0 podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na

zawarcie umowy o0 podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca Iub dalszy

podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu projekt tej umowy, wraz z czeScig
dokumentacji dotyczaca wykonania rob6t okreslonych w projekcie, dotaczajac zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca/Podwykonawcaldalszy =~ Podwykonawca  przedktada ~ Zamawiajgcemu

po$wiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego

umowy nie zgltosi pisemnie sprzeciwu, uwaza¢ sie bedzie, ze zaakceptowal umowe

o podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawiera¢

w szczegolnosci:

a. zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacji wykonania robot
objetych umowa,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu
rob6t wynikajgca z zatwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego
Wykonawcy; wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju, co wynagrodzenie
Wykonawcy,

c. termin wykonania robét objetych umowg wraz z Harmonogramem (Harmonogram robot
musi by¢ zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym rob6t Wykonawcy),

d. termin wystawienia faktury — nie p6Zniej niz 3 dni od dnia odbioru robdt,

e. termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi, /
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f.

g.
h.

termin ten zawsze musi przypada¢ nie pdzniej anizeli 3 dni przed terminem zaplaty za
wykonany przez Podwykonawce zakres robot Wykonawcy,

termin gwarancji i rekojmi nie moze uplynaé wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi
wskazany w niniejszej umowie w § 4 ust. 3i 4,

obowigzek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 5) ninigjszego paragrafu.

Dokumenty potwierdzajace wiedzg i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osdb,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowily zalacznik do umowy o
podwykonawstwo,

8)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawieraC postanowien:

a.

f.

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,
uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajacego,

uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo, zabezpieczenie winno by¢
ustanowione wylgcznie w pienigdzu albo w formie gwaranciji bankowej lub ubezpieczeniowej
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mnigj
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca,

przewidujgcych termin zaptaty dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

9) Zamawiajacy zglasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/zmiany umowy o
podwykonawstwo lub zgtosi sprzeciw do umowy jezeli umowa/zmiana umowy nie spelnia
wymagan okreslonych w ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu, w szczegéinosci, jezeli zakres
projektu umowy/umowy/zmiany o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem ninigjszej
umowy, oraz jezeli zawiera zapisy okre$lone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego paragrafu.

10) Do wszelkich projektow uméw/uméw/zmian uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
roboty budowlane migdzy Wykonawca/ Podwykonawca/ dalszym Podwykonawca stosuje sie
procedure okre$long w ust. 1, pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

11) Niewypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce —obowigzkow
uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/ umowy/zmian umowy stanowi podstawe

do

natychmiastowego  usunigcia ~ Podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy  przez

Zamawiajacego lub zadanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy /

dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna,
Wykonawca zobowigzany jest do przedioZzenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi stanowigce czg$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem Umow o podwykonawstwo wartosci mnigjszej niz 0,5 % warto$ci umowy brutto w
sprawie zamowienia publicznego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, oraz Uméw o podwykonawstwo,
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10.

11.

12.
13.

ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym
wylaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wigkszej niz 50.000 zh oraz wyszczegdlnionych w SWZ. Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedktada po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawarte]
umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce
cze$¢ przedmiotu umowy Zamawiajgcemu i Wykonawcy.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce na
wezwanie Zamawiajagcego obowigzku zmiany umowy/zmiany umowy ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust. 2 w zakresie
skrocenia terminu zaptaty diuzszego niz 30 dni do 30 dni, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
naltozenia na Wykonawce/ Podwykonawce/ dalszego podwykonawce kary umownej.
Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowier ust. 1 i ust. 2 niniejszego
paragrafu stanowig razgce naruszenie niniejszej umowy.
Brak zgtoszenia Zamawiajgcemu robot/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/
dalszego Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robot budowlanych objetych niniejszg
umowg przez Wykonawce sitami wkasnymi. . Strony wylaczajg w tym zakresie stosowanie art. 429
kodeku cywilnego.
W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedq takze wszyscy Podwykonawcy/ dalsi
Podwykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow realizaciji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na
Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego
tumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie
przysiegte umowy na jezyk polski.
Niezaleznie od postanowien ust. 1-8 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren
budowy w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢
Zamawiajacemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca
nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, zas sprzeczne
Z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy uznane bgdzie za nienalezyte wykonanie
umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robét przez Podwykonawcdw, na ktorych nie
wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreSlonym powyzej. Wyklucza si¢ odmienng
interpretacje postanowien umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub
jego reprezentanci na budowie powezma wiedze o innych uczestnikach robét budowlanych.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastapi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
przedstawi o$wiadczenie podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub
podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy, o ktorych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy PZP.
Zapisy ust. 11 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.
Dokonanie bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez danego Zamawiajgcego umowe O

A
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podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong danemu
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia obciaza wylacznie tego Zamawiajacego na rzecz ktorego Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca realizowat umowe o podwykonawstwo zgodnie z zakresem robdt, ktore zostaly objete
wynagrodzeniem wskazanym odpowiednio w odniesieniu do Miasta Gorzow w § 7 ust. 2 lit. ,a" Umowy,
w odniesieniu do PWiK w § 7 ust. 2 lit. ,.b" Umowy.

§7

Wynagrodzenie i sposéb ptatnosci

1. Strony ustalajg wstepne wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z oferta Wykonawcy w wysokosci do

..................... zt brutto (stownie: ... ZIOtyCh brutto),
2. taczne wstgpne wynagrodzenie kosztorysowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu platne bedzie
w nastepujacy sposéb:
a) przez Miasto w wysokosci do .......ecveeee z} brutto (stownie: .........cecoiiiiiiinnns zlotych
brutto),
b) przez PWIK Sp. z 0.0. w wysokosci do  ......cueeeeee zt brutto (stownie: .....................

....................................................................... Zlotych brutto).

3. Ceny jednostkowe okreslone w TER bedace skiadnikiem wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 ninigjszego

paragrafu obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.

4, Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym.
5. Z tytutu prawidiowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawcy przystugiwac bedzie wynagrodzenie

kosztorysowowo-ryczattowe ustalone jako iloczyn ryczattowych cen jednostkowych poszczegoélnych robét
okreslonych w TER oraz ilodci faktycznie wykonanych przez Wykonawce robot wynikajacych z obmiarow
wskazanych w protokole odbiorow czesciowych/koncowym.

6. Zwigkszenie wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust.1, wymaga zawarcia stosownego
porozumienia/ aneksu do niniejszej umowy wraz z okresleniem przyczyn zaistniatej sytuaci.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne platnoéci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane
przez Zamawiajacego w zlotych polskich.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, iacznie
z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot aktualne na dzief podpisania
umowy.

8. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

9. Podstawg do zaptaty bedg prawidiowo wystawione faktury VAT wraz zalacznikami (odrebnie dla Miasta
i PWiK Sp. z 0.0):

a) z protokolem czgsciowego odbioru robotkoricowego odbioru robét, potwierdzonym przez Nadzér
Inwestorski,

b) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcdw/ dalszych Podwykonawcow wraz
z wystawionymi przez Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcow fakturami, za zakonczone
i odebrane roboty ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

c¢) kopiami dokumentéw przelewow bankowych potwierdzajacymi, ze Podwykonawcy/ dalsi

Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcow, stanowiacego zatacznik do faktury.
10. Rozliczenia za wykonane roboty beda dokonywane wg nastepujacych zasad:

1) Kwota wynagrodzenia czeSciowego wynika¢é bedzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego
geodezyjnie i przez Nadzér Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokotu odbioru czesciowego.
Fakturowanie za wykonanie czesci robot bedzie mozliwe nie czesciej niz raz w miesiacu, kwoty
wynikajace z fakturowania czesciowego nie moga przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia
okreslonego w ust. 2 pkt a) oraz do 90% wynagrodzenia okre$lonego w ust. 2 pkt b) ninigjszego
paragrafu. Pozostate 10% bedzie fakturowane na podstawie protokotu odbioru koncowego.

2) Faktura koncowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru koicowego robdt.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

23.

Zaptata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT ztozonej wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 11 niniejszego paragrafu
oraz po spetnieniu zapisu okreslonego w ust.16.

Za termin zaptaty Strony uznawa¢ bedg termin obcigZenia rachunku Zamawiajacego.

Naleznosci za wykonane roboty bedg regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem termindw platnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce/ dalszego
Podwykonawce obowigzujg procedury postepowania okreslone w ust. 17 do 24 niniejszego paragrafu.

W terminie 14 dni od daty ztozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiajacemu
kopie dokumentow przelewow bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/ dalsi Podwykonawcy
otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/
dalszych Podwykonawcow, stanowiacego zatgcznik do faktury. W przypadku braku takich dokumentow
Wykonawca, zobowigzany jest do kazdej faktury dotaczy¢ pisemne o$wiadczenie, Ze roboty objete
fakturg VAT nr ... ¢ |- (R— " zostaly wykonane sitami wilasnymi bez udziatu
Podwykonawcéw/lub dalszych podwykonawcow.

Gdyby jednak niniejsze o$wiadczenie okazalo si¢ nieprawdziwe, nalezy je rozumiec, jako zwolnienie
Zamawiajacego z ewentualnego obowigzku cigzacego na Zamawiajacym z tytutu solidarnej
odpowiedzialnosci za zobowigzania Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
wynikajace z Umowy i Kodeksu Cywilnego.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaplaty dla Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcow
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane
w czesci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcow.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 20, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedioZeniu zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 20. Termin na wniesienie uwag ustala sig na 7 dni od
daty doreczenia powiadomienia o roszczeniu Podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sig nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy wylacznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
Zaplata wynagrodzenia Podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy w czesci wynagrodzenia przekazanego Podwykonawcy.

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdlnosci kary umowne, koszty
poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezposrednio Podwykonawcom/ dalsy
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24.

25.

Podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwiazane z Wykonaniem
Zastepczym.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT,
znajdujacy si¢ w wykazie podatnikow VAT udostepnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowe] urzedu obslugujacego ministra wiasciwego do spraw finanséw publicznych. Zamawiajacy
o$wiadcza, ze bedzie realizowat platnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci
tzw. split payment. Zaplate w tym systemie uznaje sie za dokonanie platnosci w terminie ustalonym w
umowie. Podzielong platno$¢ tzw. split payment stosuje sie wylacznie przy ptatnosciach bezgotowkowych,
realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaplaty dla czynnych podatnikéw
VAT. Mechanizm podzielonej platnosci nie bedzie wykorzystywany do zaplaty za czynnosci lub zdarzenia
pozostajace poza zakresem VAT (np. zaplata odszkodowania), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT,
opodatkowane stawka 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem.

Wykonawca oswiadcza, Ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci w systemie
podzielonej ptatnosei tzw. split payment.

§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni

od daty zawarcia niniejszej umowy i nie pzniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe

lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg

Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych skiadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z suma ubezpieczenia nie nizsza niz
Cena ofertowa brutto;

2)  od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku Smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub osdb trzecich, a takze
szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia
nie nizszg niz 500 000,00z,

3)  ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujacych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane, na kwote nie nizsza niz cena ofertowa brutto.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyplate odszkodowania

ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umoéw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegolnosci skladki ubezpieczeniowe,

pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakiad

ubezpieczen, udziatow wlasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitbw odpowiedzialnosci do

petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody;

Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty —potwierdzajace zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczeg6lnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz do

dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich

przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania

Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje sie do przediuzenia

ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajgcemu dokumenty

potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdino$ci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przediuZenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami
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11.

o o

okre$lonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odno$nego dokumentu

ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wiasnego

wyboru do postepowania opisanego w ust. 11 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej

zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde Zadanie Zamawiajacego okaze niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz

w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczeri wymienionych w ust.1

niniejszego paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania

protokotu odbioru koncowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia

podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione w ust.1

niniejszego paragrafu straca swojg wazno$¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe

ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowiazku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle

swojego wyboru:

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potracié koszty uzyskania ubezpieczen
wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez
zaspokoi je z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w
ust.1 niniejszego paragrafu i przediozenie dowodéw uzyskania tych ubezpieczen, a po
jego bezskutecznym uptywie odstapi¢ od umowy.

§9

(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wniost
zabezpieczenie w wysokosci 3 % Ceny ofertowej brutto, w nastepujacy sposob:
a) na rzecz Miasta 3 % ceny ofertowej brutto okreslonej za zakres finansowany przez Miasto Gorzow
Wikp. w kwocie ................. zt,
b) na rzecz PWIK 3 % ceny ofertowej brutto okreslonej za zakres finansowany przez PWIK Sp. z 0.0.
W KWOGIE .o cuiiiins zt.
Zabezpieczenie zostalo Wniesione W .............cceeviiiiiiiennn
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaplaty wszelkich roszczen
sluzacych Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, w szczegolnosci odszkodowawcze o zaplate kar umownych, o odszkodowanie uzupetniajace
przewyzszajace wysoko$C zastrzezonych kar umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie
ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy. W przypadku powstania
roszczenia Zamawiajacy moze je zaspokoi¢c z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez
wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Miasto Gorzow Wikp. — Urzad Miasta w
kwotach okreslonych w ust. 1 lit. @) niniejszego paragrafu, natomiast Beneficjentem Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w kwotach okreslonych w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu jest PWiK.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne . Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych
z zabezpieczenia. '

Strony postanawiajg, ze: //
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10.

1.

13.

14.

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy
w ciggu 30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.
2)  30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie w ciagu 15 dni po
uplywie okresu rekojmi
W przypadku zabezpieczenia w formie gwaranciji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze by¢
krétszy niz:
a.  z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokolu koricowego
odbioru robét,
b.  ztytutu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancii lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze byé
krotszy niz terminy wskazane w ust. 8 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.
W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyzej,
skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bylby krotszy, anizeli terminy
wynikajace z ust. 8 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy,
zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposéb, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajacymi z ust. 8 powyzej i
przediozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie.
Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy Prawo zamowief publicznych, Wykonawca zobowiazuje sie
do przediuzenia wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

12. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) zrealizowania zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jaka w dacie wystapienia z
roszczeniem opiewa dotychczasowe zabezpieczenie i przeznaczy¢ ja na petne zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w pieniadzu na dalszy okres realizacji umowy, lub

b) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia w czesci wymaganej do ustanowienia kolejnego
pelnego zabezpieczenia na przediuzony okres realizacji umowy, lub

¢) potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowigcej rownowarto$é zabezpieczenia na
poczet ustanowienia zabezpieczenia na przedtuzony okres realizacji umowy, lub

d) odstapienia od umowy w terminie 90 dni od dnia uplywu okresu waznosci zabezpieczenia z
tytulu nalezytego wykonania umowy lub rekojmi i gwarancji z prawem do naliczenia kar
umownych.

Zapisy zawarte w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pieniadzu, na
okres nie krotszy niz 5 lat.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢é zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zaméwieti publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

15. Zamawiajacy wymaga, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w formie gwarancji
bankowej badz ubezpieczeniowej bylo bezwarunkowe, nieodwotalne i platne na pierwsze zadanie
zaplaty wskazujgce, iz Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat swoje zobowigzanie
wynikajace z Umowy badZ nie zaspokoit roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji. Ponadto powinno
zawieraC stwierdzenia, ze Gwarant:

a) ,zobowigzuje sie nieodwolalnie i bezwarunkowo, niezaleznie od waznosci i skutkéw prawnych
umowy, do zaplaty kwoty na rzecz Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania
pierwszego wezwania do zaplaty wskazujgcego, iz Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie
wykonat swoje zobowigzania wynikajace z umowy, badz nie zaspokoit roszczef z tytutu rekojmi
lub gwarancji za wady. Zamawiajacy nie jest obowigzany do wezwania Wykonawcy do
dobrowolnego wykonania obowiazku lub zaptaty”,

b) .zgadza sig, ze Zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek zmiana warunkéw umowy, jakie
moga zostat sporzadzone migdzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalnia Gwaranta w
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zaden sposob z odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej gwaranciji. Niniejszym Gwarant
rezygnuje z konieczno$ci zawiadamiana go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji”,
c¢) .wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnigciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetenciji sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby
Zamawiajacego”.. Gwarant odpowiada rowniez po uptywie okresu rekojmi lub gwarnacii, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Gwaranta o istnieniu wady przed uptywem okresu obowigzywania
gwarancji'.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg
wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w calosci lub w czesci w terminach, o kiérych mowa w ust. 7 pkt. 1) i 2)
niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktorym bylo
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

18. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczen
sluzacych Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z umowa, w tym w szczegolnosci: kar
umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio
Podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia oraz kosztow zwigzanych z
wykonaniem zastepczym.

19. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia bez wzywania
Zobowigzanego do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

§10
(odstapienie od umowy)

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i wskazaniem

przyczyn odstagpienia.

Po zlozeniu o$wiadczenia o odstapieniu od umowy przez ktérakolwiek ze stron, Wykonawce

i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podjaé wszelkie mozliwe dziatania majace na celu
zakoficzenie wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy
zminimalizowanie niekorzystnych skutkéw odstapienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
wiasny,

3)  Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych,

4)  Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjgtych
umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacii robot w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstapienia od umowy i przediozy
je Zamawiajacemu,

6)  Protokot inwentaryzacji robot w toku zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski
i Zamawiajacego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy zobowigzany jest do: /
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1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od
daty przerwania,

2)  Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty
odstapienia od niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancii jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesé

zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w calosci lub w czesci w przypadkach okreslonych

w Kodeksie cywilnym i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam okreslonych, a nadto

w kazdym z nizej opisanych przypadkéw w terminie 90 dni od dowiedzenia sie o zaistnieniu

ponizszych okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktore bedzie miato

wplyw na realizacje niniejszej umowy,

2)  Wykonawca nie rozpocza} robdt w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny
z projektem budowlanym Iub wykonawczym, STWIOR, wskazaniami Zamawiajacego Iub
niniejszg umowa,

6)  Wykonawca realizuie przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow, w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie
umowy pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

7)  Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% facznego
wstepnego wynagrodzenia ogotem brutto, o ktorym mowa w § 7ust. 1

8)  co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego przedstawiciela Wykonawcy
na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnos¢ byta obowigzkowa
zgodnie z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania
Wykonawcy do zaniechania kolejnych naruszen,

9)  Wykonawca w inny sposéb niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki
umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy terminu
na usuniecie stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstapienia od umowy
W razie nieusuniecia tych uchybien.

10) W przypadku uplywu waznosci umoéw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1
i niewywigzaniu sie Wykonawcy z obowigzku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 8
ust. 9 niniejszej umowy,

11) W przypadku uptywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9
niniejszej umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sie
Wykonawcy z obowigzku jego przediuzenia,

12) gdy suma kar umownych z powodéw okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. @) — r)
przekroczyta kwote 10 % warto$ci umowy brutto.

13) w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zaméwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sig na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w
postepowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwo$é
realizacji zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, Ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
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mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sig w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy PZP
Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.

. Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego
w§ 4 ust. 1.

§11

(kary umowne)

Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujacg formg
odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej
umowy bedg kary umowne. W pozostalych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony ponosza odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych.
Strony okreslajg nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokosc:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a)

b)

e)

za zwloke w rozpoczeciu robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 4
ust.5 pkt. 4) niniejszej umowy - w wysokosci 1 000,00zt (stownie: jeden tysiac ziotych
00/100) za kazdy dzier zwioki,

za zwloke w realizacji robt budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy — w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac ziotych 00/100)
za kazdy dzien zwloki,

za zwloke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100) zakazdy dzien zwloki. W przypadku kiedy termin  wykonania
zobowigzanialobowigzku zostat okreslony w niniejszej umowie, to zwloka Wykonawcy
liczona jest od nastepnego dnia, w ktérym uplynat ten termin, a gdy termin nie jest
okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajac mu termin
(nie krotszy niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym
uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego, w okresie rgkojmi
i gwarancii lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usunigcie wad w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych 00/100)
za kazdy dzien zwioki,

gdy Wykonawca przerwat realizacje rob6t bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 7 dni
- w wysokosci 500,00zt (stownie: pigtset ziotych 00/100) za kazdy dzien przerwy
w wykonywaniu robét ponad okres 1 tygodnia,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5.000,00zt
(stownie: piec tysiecy zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzediozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokoéci 5.000,00zt (stownie: pigé tysigcy ztotych
00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokoSci
2.500,00zt (stownie: dwa tysigce piecset ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,
za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom —
za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 5 000,00zt (stownie pigé tysiecy zt 00/100).
Za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom — za kazdy stwierdzony przypadek w wysoko$ci 2.500,00zt (stownie dwa
tysigce pie¢set zt 00/100). /
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6)

k) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego  podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg —
w wysokosci 2000,00zt (stownie: dwa tysigce ziotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaptacenia sktadek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentow
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i oplacenia sktadek Zamawiajacy jest
uprawniony do nafozenia kary umownej w wysokosci 2000,00zt (stownie: dwa tysigce
zlotych 00/100), za kazde naruszenie,

m) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami w SWZ, a takze
zobowigzania do przedkiadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,002t (stownie: piecset zotych 00/100), za kazde naruszenie,

n) za wykonywanie czynno$ci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robét przez inng osobe
niz zostala zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 500,00zt (stownie:
piecset zlotych 00/100), za kazde naruszenie,

0) w przypadku zwioki w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu oséb, o ktérym mowa w § 5
ust. 14 pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy , w wysokosci 100,00zt (stownie zlotych: sto zlotych
00/100) za kazdy dzien zwioki;

p) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wskazanych
w wykazie lub jego aktualizacji, w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia
za pracg ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez
Wykonawcg przedmiotowego wymogu) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
Kontraktu, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu - za kazda osobe

q) za brak obecnoéci kierownika budowy/robét na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny
kazdorazowo 1000,00zt (stownie jeden tysigc zlotych 00/100)

r) za niewywigzanie sig z obowiazku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego
(HRF) w terminie 4 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w wysokosci 200,00zt (stownie:
dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzief zwioki.
za odstgpienie od catosci umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcg -
w wysokosci 10 % tacznego wstepnego wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktorym mowa
w§7ustt,
za odstapienie od czgsci umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce — w wysokosci
5 % tacznego wstepnego wynagrodzenia ogolem brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.1,
Wykonawca moze naliczyé kare umowng Zamawiajacemu za odstapienie od umowy
Z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % facznego wstepnego
wynagrodzenia ogdlem brutto, o ktorym mowa w § 7ust.1, z wyjatkiem okolicznosci
przewidzianych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Laczna wysokos¢ kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie przekroczy 10% tacznego
wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1.

Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w pkt. 1) - 4) powyzej stajg sie
wymagane z poczatkiem nastgpnego dnia, w ktérym nastapito zdarzenie bedace podstawg
naliczenia danej kary umownej.

W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 2 pkt. 1) lit. a) - f) oraz I) - r) niniejszego paragrafu,
kary naliczone zostang przez PWiK oraz Miasto Gorzow Wikp. w wysokoséci proporcjonalnej do wartosci
umownej realizowanych robét na rzecz kazdego z Zamawiajacych.

W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 2 pkt. 1) lit. g) - k) niniejszego paragrafu, kary
zostang naliczone przez PWIK lub Miasto, w zaleznosci, na ktorym z zakresu robot nastapito naruszenie
warunkéw umowy w zakresie podwykonawstwa
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10.

.

12.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego, w przypadku, gdy
poniesiona szkoda przewyzsza nalezna kar¢ umowna,

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.
Potracenie nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zapfaty z tytutu kar umownych ustala sig
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiggowe.

§12
(dopuszczalne zmiany postanowien umowy)

Strony przewidujg mozliwosé dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art. 454-455
ustawy Prawo zamoéwier publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat
mozliwos¢ ich dokonania w tresci dokumentéw przetargowych, bedacych integraing czgscig
umowy.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem
zaistnienia okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnej
dotyczacy zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznoéci stanowigcych podstawe do
zadania takiej zmiany, ktéry powinny zawierac:

1) opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany, ‘

3)  analize kosztow zmiany oraz jego wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4)  czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

Whniosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig, lub
powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust, 3,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozyciji rozliczenia przygotowanej
w oparciu o zasady okreslone w SWZ, i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy,
stosowanie do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacii koniecznej dla uzasadnienia zadania
zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor
Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacii, o ktérej mowa w ust. 6 i wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie
zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentaci,
o ktorej mowa w ust. 6 i przedioZenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 wraz z
propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajacych Zzadanie zmiany Umowy, Nadzor
Inwestorski zobowiazany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany
Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robét, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z
uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji Zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor
Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptaciji zadania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacii

Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ jedynie za zgoda obu Stron i bgdzie wymagac formy
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci. )
Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastgpujacych okolicznosci: / /
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13.

6)

z powodu zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacji strony dokonajg
poprawy omytki pisarskiej lub rachunkowej z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek w oparciu o dokumentacje zaméwienia,

gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SWZ.

nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wpltyw
na realizacjg przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych nie
bedzie mozna usuna¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci
lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
postanowien przez Strony,

gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych
w Umowie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegdlnosci koniecznosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentaciji projektowej, dokonania
zmiany kolejnosci wykonania robét, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

wystapienia okolicznosci opisanych w ust. 13 - 16 ponize;.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia:

1)

w przypadku wytaczenia czeéci robot objetych umowa na wniosek Zamawiajacego,

wynagrodzenie podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonanej

czesci, zgodnie z zatwierdzonymi przez Nadzor Inwestorski kartami Obmiaru. Maksymalna

warto$¢ wytgczonych na wniosek Zamawiajacego czesci robét nie moze przekroczyé 10%

facznego wstgpnego wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych/ podobnych robét budowlanych/ dostaw/

ustug lub robét zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych / technologicznych / materiatowych, wynagrodzenie obliczone
bedzie jako iloczyn ryczattowych cen jednostkowych poszczegdlnych robét okreslonych

WTER oraz ilosci faktycznie wykonanych przez Wykonawce robét wynikajacych

z obmiarow.

w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie Ksiegi

Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego,

wystapi koniecznos¢ wykonania robot wynikajacych z dokumentacji a nie ujetych

w pozycjach TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER,

zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wedlug zasad okreslonych w punkcie )

ponizej,

w przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania robot okreslonych w ust. 13 pkt. 2) nie

ujetych w pozycjach TER i pkt 4), wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone

z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych jezeli roboty majg charakter podobny do pozycji ujetych w Tabeli
Elementow Rozliczeniowych. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka
metoda i przediozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych
w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewodztwa lubuskiego, aktuainych w miesiacu poprzedzajagcym date jej
sporzadzenia - dotyczy to robét dla kidrych nie jest mozliwa interpolacja okreslona
lit. a.
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¢) w przypadku braku mozliwosci zastosowania zasad opisanych w lit. a) i b) powyze
dopuszcza sie zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wtasng Wykonawcy.
14. Dopuszcza sie mozliwo$é zmiany terminu realizacii rob6t budowlanych w przypadku:

1) wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot- mozliwa
jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania catosci lub czesci robot z tego tytutu,

2)  szczegblnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
robot budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza
warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo dofoZenia przez Wykonawce
wszelkich staran, aby roboty/dostawy lub préby lub sprawdzenia lub odbiory mogly zosta¢
zrealizowane. Na tg okolicznos¢ Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika
Budowy/Robot, ktéry zostanie potwierdzony przez Nadzor Inwestorski — mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o iloS¢ dni nieprzekraczajacych okresu
trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu technologicznego. Jednoczesnie
Wykonawca nie moze sie domaga¢ od Zamawiajacego przediuzenia terminu realizacii
Zamodwienia z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne panujgce w okresie zimowym
i powodujace koniecznos¢ wstrzymania badz przerwania robot, ze wzgledu na okreslong
technologie wykonania robot,

3)  odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkow geologicznych, ktore
beda mialy wplyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu
umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie
niezbednych zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkow
technicznych oraz na wykonanie robét naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych
koniecznych do wykonania czynnosci, robot lub dostaw z montazem wynikajacych
z odmiennych od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunkéw geologicznych,

4)  odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw terenowych
(zagospodarowania terenu), w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci
uzbrojenia, instalacji lub obiektow infrastrukturainych — mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na opracowanie
rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen lub decyzji lub uzgodnien
lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie robdt naprawczych,
wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnoSci, robodt
wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych;

5)  wstrzymanie przez Zamawiajacego prowadzenia Robdt nie wynikajace z okolicznosci
lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania Robot przez
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidiowosci
zawinionych przez Wykonawce a w szczegdlnosci gdy ujawnily sie nieprawidtowosci
w jakosci, technologii robot, materiatdw) — mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci
robot z tego tytutu;

6)  wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub podobnych majacych wptyw
na zmiang terminu- mozliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbedny do
wykonania tych robot,

7)  wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych
decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem
wprowadzenia okre$lonej modyfikacji— mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci

robot z tego tytutu; /
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8)  wystapienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnienn i uzyskania
opinii, przy dolozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy-mozliwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu,

9)  zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy- mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu,

10)  dziatania osob trzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego, ktore to dziatania
uniemozliwiajg wykonanie lub kontynuacje prac— mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci
robét z tego tytutu,

11)  zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

12)  zmiany terminu dokonania préb koricowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych
nieobjetych umowg - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilo$¢
dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu,

13)  wystapieniu ,sity wyzszej" opisanej w § 13 ponizej - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania
cafosci lub czesci robdt z tego tytutu.

14)  wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 13 pkt. 2) i 4) niniejszego paragrafu, ktore
stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanie
robot/dostaw/ustug dodatkowych/podobnych/zamiennych,

15) w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z
dziatania, zaniechania Iub opdZnienia ze strony Zamawiajacego- termin ten moze ulec
przediuzeniu nie diuZej, niz o czas trwania tych okolicznosci

16)  odwotania w wyniku postepowania przetargowego- termin ten moze ulec przediuzeniu nie
diuzej, niz o czas trwania tej okolicznosci.

15.  Dopuszcza sie zmiane 0s6b odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych
w ofercie, w nastepujacych przypadkach:
1) $mierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,
2)  pisemnej rezygnacji tych osob z wykonywania swoich obowigzkéw,
3)  niewywigzywania si¢ 0sdb z obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykaza¢, iz nowo wskazana osoba
spefnia wymagania okreslone w SWZ.
Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobg odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

16.Dopuszcza sie zmiane w zakresie materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania
robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy

zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane

w Dokumentacji Projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacii lub

zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie

przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem

przedmiotu umowy, pod warunkiem Zze odmienne rozwigzania techniczne lub

technologiczne uzyskajg aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantujg

osiggnigcie zamierzonego celu oraz wymagane parametry /efekty, a zakres zmiany ma
wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

2)  koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowe;

zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art.




36a ust. 1 Prawo Budowlane pod warunkiem, Zze zmiany uzyskajg aprobate
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantujg osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu
umowy do uzytkowania,

3)  wystgpienia  warunkdéw  geologicznych,  geotechnicznych  lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposadb istotny od przyjetych w Dokumentaciji Projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub
niewypatow, ktdre moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zalozeri niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy pod warunkiem Ze zmiana uzyska
aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego
celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylgcznie umozliwi¢ oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania,

4)  wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegoélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow pod warunkiem, Ze
zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie
zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie
umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

5)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, pod
warunkiem, Ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres
zmiany ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

6)  wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
pod warunkiem, Zze zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres
zmiany ma wylacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

7)  wystgpienia Sity wyzszej opisanej w § 13 ponizej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem, ze zmiana uzyska aprobate
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggnigcie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/ efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwic oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania.

8) Kazda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1) -7) moze by¢ powigzana ze zmiang
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 13 i zmiang terminu na zasadach
okre$lonych w ust. 14.

§13
(sita wyzsza)

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie
uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania
niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewngtrzne wobec faczacej Strony wiezi prawnej,
a w szczegoInosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktdrego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktdrego nie mozna unikng¢, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu

nalezytej staranno$ci.
/
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Sita wyzsza moze obejmowa¢ wyjatkowe zdarzenia i okolicznoci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sig¢ do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1) - 3) sg spefnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogow zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel
Wykonawcy lub Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia
radioaktywne z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej
amunicji, materiatow wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) kleski zywiolowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy,
powodzie.

Strona, ktorej dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia

przeszkod, aby wywigzac sie ze swoich zobowigzan minimalizujac zwioke lub szkode.

Strony nie poniosg odpowiedzialno$ci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich

opdznienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajacych z Umowy

jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do ptacenia odsetek
od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzszej.

Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mie¢

wplyw na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwiocznie powiadomi¢ na

pismie drugg Strone podajac szczegdly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania

i mozliwych skutkow takich okolicznoéci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest

zobowigzany kontynuowa¢ wypetnianie swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy stosujac

srodki alternatywne po ich uprzedniej akceptaciji przez Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie

od jakiegokolwiek wydtuZenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane Wykonawcy z wyzej

wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy w terminie 30

dni od zaistnienia okolicznosci uprawniajacych do odstapienia.

§14
(cesja na rzecz oséb trzecich)

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust.1. niniejszego paragrafu, wystepuje podmiot
reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1. niniejszego paragrafu
dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw,
ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnosciq bedacq
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacii.

Cesja, przelew lub czynnoS¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego sq wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§15
(ochrona danych osobowych

. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016), dalej ,RODQ", informujemy, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibg w Gorzowie
WIkp. ul. Sikorskiego 3-4,

2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, a takze
przystugujacych z tego tytutu praw, moze sie Pan/Pani kontaktowa¢ z Inspektorem Ochrony
Danych:

- listownie: ul. Lokietka 22, 66-400 Gorzéw Wikp.,
- telefonicznie: tel. 95 735 55 63,
- za posrednictwem poczty elektronicznej: jod@um.gorzow.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy — na podstawie art. 6 ust.
1 lit.b RODO.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisow prawa.

5) Pana/ Pani dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do wykonania umowy,
a po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu — przez obowigzkowy okres przechowywania dokumentacii,
ustalony odrebnymi przepisami.

6) Posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przeniesienia
danych.

7) W przypadku powziecia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora
Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze
skutkowa¢ odmowg zawarcia umowy.

§16
(postanowienia koncowe)

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojécia do
porozumienia, spory podlegajq rozstrzygnigciu przez sad whasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg bedg mialy zastosowanie wiasciwe przepisy
ustawy Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Strony umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub
numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres
wskazany w niniejszej umowie uwaza si¢ za skutecznie doreczone.

4. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

6.  Integraing czescig niniejszej umowy sg nastepujace zataczniki:

1) wzdr karty gwarancyjnej,

2)  Specyfikacja Warunkow Zamowienia,

3)  oferta Wykonawcy,

4)  oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

o

umowy;
5)  dokumentacja projektowa
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