
Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

PAKIET: 6-Wilanowo 

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość Kwartał I [%] Kwartał II [%] Kwartał III [%] Kwartał IV [%]

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 658,00 25 25 25 25

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość Kwartał I [%] Kwartał II [%] Kwartał III [%] Kwartał IV [%]

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 556,00 25 25 25 25

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość Kwartał I [%] Kwartał II [%] Kwartał III [%] Kwartał IV [%]

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 678,00 25 25 25 25

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość Kwartał I [%] Kwartał II [%] Kwartał III [%] Kwartał IV [%]

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 721,00 25 25 25 25

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość Kwartał I [%] Kwartał II [%] Kwartał III [%] Kwartał IV [%]

5   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 425,00 25 25 25 25

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość Kwartał I [%] Kwartał II [%] Kwartał III [%] Kwartał IV [%]

6  19 WPOD-N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 4,18 30 30 30 10

7  21 WPOD-BN
Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych z 

pozostawieniem na powierzchni, bez znoszenia i układania w stosy 

(teren równy lub falisty)

HA 2,87 30 30 30 10

8  23 PPOD N Wyniesienie wyciętych podszytów (teren równy lub falisty) HA 1,49 30 30 30 10

9  25 PORZ-ROZD Znoszenie i układanie pozostałości do rozdrabniania M3P 346,80 30 30 30 10

10  28 PORZ MECH Mechaniczne wywożenie pozostałości drzewnych (ciągnikiem) M3P 222,40 30 30 30 10

11 100 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 31,12 II-30 IV-70

12 102 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 4,00 II-30 IV-70

13 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 35,12 II-30 IV-70

14 115 KOSZ UA
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - 

stopień trudności I i II
HA 12,08 20 80

15 116 KOSZ UB
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - 

stopień trudności III i IV
HA 8,54 20 80

16 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 2,44 30 70

17 124 CP-W Czyszczenia późne HA 31,19 50 50

18 125 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 2,06 30 70

19 127 ZAB-UPAK Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przez pakułowanie drzewek TSZT 8,37 100

20 131 ZAB-OSŁON Zabezpieczanie drzewek przed spałowaniem osłonkami TSZT 3,39 50 50

21 132 ZAB-OSŁZD
Zdejmowanie osłonek z drzewek zabezpieczonych przed 

spałowaniem
TSZT 3,90 50 50

22 136 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 10,00

23 138 PUŁF
Wykładanie lub zdejmowanie pułapek feromonowych na szkodniki 

wtórne
SZT 42,00

24 139 PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 621,00 80 20

25 141 SZUK-PĘDR Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 65,00 100

Załącznik nr 4 do umowy

zgodnie z wytycznymi ZOL w Olsztynie

w zależności od potrzeb

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Pozostałe cięcia rębne

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Cięcia przygodne i pozostałe



26 142 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 7,00 100

27 145 SMAR-PBIO Smarowanie pni biopreparatem HA 7,37 50 50

28 147 GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 43,80 40 50 10

29 149 GRODZ-SRN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 1,20 40 50 10

30 151 WYK-SLUPL Przygotowanie słupków liściastych SZT 622,00 40 50 10

31 152 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 436,00 40 50 10

32 154 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 30,00 40 50 10

33 155 PRZYB-1ŻU Przybicie okorowanych żerdzi w jednym rzędzie HM 50,16 40 50 10

34 156 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 10,00

35 157 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 308,40

36 163 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 30,00 100

37 165 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 140,00 100

38 166 DRZ-ZGRYZ Wykładanie drzew zgryzowych SZT 367,00 50 50

39 167 KONTR-RYJ
Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie 

ryjkowców
SZT 1 368,00 80 20

40 174 DOZ DOG
Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu 

pożarzysk
H 10,00

41 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 138,00

42 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 10,00

43 398 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 11,00

44 400 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane ręcznie H 47,36

45 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 115,00 wg potrzeb lub w powiązaniu z pracami opisanymi powyżej

w zależności od potrzeb

w zależności od potrzeb

w zależności od potrzeb

wg potrzeb lub w powiązaniu z pracami opisanymi powyżej

wg potrzeb lub w powiązaniu z pracami opisanymi powyżej

wg potrzeb lub w powiązaniu z pracami opisanymi powyżej

wg potrzeb lub w powiązaniu z pracami opisanymi powyżej


