
Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy
PAKIET: 5-AdamowoSGWilSG

PAKIET: 8-Sutno

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość Kwartał I [%] Kwartał II [%] Kwartał III [%] Kwartał IV [%]

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 318,00 25 25 25 25

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość Kwartał I [%] Kwartał II [%] Kwartał III [%] Kwartał IV [%]

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 277,00 25 25 25 25

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość Kwartał I [%] Kwartał II [%] Kwartał III [%] Kwartał IV [%]

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 579,00 25 25 25 25

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość Kwartał I [%] Kwartał II [%] Kwartał III [%] Kwartał IV [%]

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 700,00 25 25 25 25

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość Kwartał I [%] Kwartał II [%] Kwartał III [%] Kwartał IV [%]

5  21 WPOD-BN
Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych z 

pozostawieniem na powierzchni, bez znoszenia i układania w stosy 

(teren równy lub falisty)

HA 4,02 30 30 30 10

6  25 PORZ-ROZD Znoszenie i układanie pozostałości do rozdrabniania M3P 527,20 30 30 30 10

7  52 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 1,26 100

8  53 WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT 0,22 100

9  59 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 1,20 100

10  92 PIEL-CKR Pielęgnowanie międzyrzędów (przejazdy każdym rzędem) HA 2,02 20 80

11  99 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 0,20 II-30 IV-70

12 100 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 52,52 II-30 IV-70

13 102 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 5,10 II-30 IV-70

14 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 57,82 II-30 IV-70

15 115 KOSZ UA
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - 

stopień trudności I i II
HA 3,35 20 80

16 116 KOSZ UB
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - 

stopień trudności III i IV
HA 18,28 20 80

17 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 1,83 30 70

18 124 CP-W Czyszczenia późne HA 24,15 50 50

19 136 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 5,00

20 138 PUŁF
Wykładanie lub zdejmowanie pułapek feromonowych na szkodniki 

wtórne
SZT 28,00

21 139 PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 1 058,00 80 20

22 141 SZUK-PĘDR Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 109,00 100

23 142 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 7,00 100

24 145 SMAR-PBIO Smarowanie pni biopreparatem HA 0,16 100

25 147 GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 27,00 40 50 10

26 149 GRODZ-SRN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 0,20 40 50 10

27 151 WYK-SLUPL Przygotowanie słupków liściastych SZT 562,00 40 50 10

28 152 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 5,00 40 50 10

29 154 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 45,00 40 50 10

30 155 PRZYB-1ŻU Przybicie okorowanych żerdzi w jednym rzędzie HM 33,80 40 50 10

31 156 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 10,00

32 157 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 10,00

33 163 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 30,00 100

zgodnie z wytycznymi ZOL w Olsztynie

w zależności od potrzeb

w zależności od potrzeb

w zależności od potrzeb

Pozostałe cięcia rębne

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Cięcia przygodne i pozostałe

Załącznik nr 4 do umowy



34 165 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 170,00 100

35 166 DRZ-ZGRYZ Wykładanie drzew zgryzowych SZT 187,00 50 50

36 167 KONTR-RYJ
Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie 

ryjkowców
SZT 2 980,00 80 20

37 174 DOZ DOG
Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu 

pożarzysk
H 10,00

38 367 N-ZSGDNSO
Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów nasiennych 

sosnowych
KG 100,00

w zależności od 

potrzeb

w zależności od 

potrzeb

39 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 165,00

40 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 10,00

41 398 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 66,00

42 400 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane ręcznie H 36,47

43 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 114,00

wg potrzeb lub w powiązaniu z pracami opisanymi powyżej

wg potrzeb lub w powiązaniu z pracami opisanymi powyżej

wg potrzeb lub w powiązaniu z pracami opisanymi powyżej

wg potrzeb lub w powiązaniu z pracami opisanymi powyżej

wg potrzeb lub w powiązaniu z pracami opisanymi powyżej

w zależności od potrzeb


