
Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

PAKIET: 1-DabrowaRogacze

Lp.

Nr poz.

w 

STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość Kwartał I [%] Kwartał II [%] Kwartał III [%] Kwartał IV [%]

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 161,00 25 25 25 25

Lp.

Nr poz.

w 

STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość Kwartał I [%] Kwartał II [%] Kwartał III [%] Kwartał IV [%]

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 7 564,00 25 25 25 25

Lp.

Nr poz.

w 

STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość Kwartał I [%] Kwartał II [%] Kwartał III [%] Kwartał IV [%]

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 591,00 25 25 25 25

Lp.

Nr poz.

w 

STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość Kwartał I [%] Kwartał II [%] Kwartał III [%] Kwartał IV [%]

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 137,00 25 25 25 25

Lp.

Nr poz.

w 

STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość Kwartał I [%] Kwartał II [%] Kwartał III [%] Kwartał IV [%]

5  19 WPOD-N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 8,95 30 30 30 10

6  21 WPOD-BN
Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych z 

pozostawieniem na powierzchni, bez znoszenia i układania w 

stosy (teren równy lub falisty)

HA 0,41 30 30 30 10

7  23 PPOD N Wyniesienie wyciętych podszytów (teren równy lub falisty) HA 6,00 30 30 30 10

8  25 PORZ-ROZD Znoszenie i układanie pozostałości do rozdrabniania M3P 460,00 30 30 30 10

9  28 PORZ MECH Mechaniczne wywożenie pozostałości drzewnych (ciągnikiem) M3P 808,40 30 30 30 10

10  52 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 1,60 100

11  92 PIEL-CKR Pielęgnowanie międzyrzędów (przejazdy każdym rzędem) HA 0,94 20 80

12  99 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 0,45 II-30 IV-70

13 100 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 79,66 II-30 IV-70

14 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 80,11 II-30 IV-70

15 115 KOSZ UA
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - 

stopień trudności I i II
HA 5,19 20 80

16 116 KOSZ UB
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - 

stopień trudności III i IV
HA 37,90 20 80

17 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 26,27 30 70

18 124 CP-W Czyszczenia późne HA 30,30 50 50

19 125 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 3,71 30 70

20 127 ZAB-UPAK
Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przez pakułowanie 

drzewek
TSZT 54,68 100

21 131 ZAB-OSŁON Zabezpieczanie drzewek przed spałowaniem osłonkami TSZT 0,53  100  

22 136 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 30,00

23 138 PUŁF
Wykładanie lub zdejmowanie pułapek feromonowych na szkodniki 

wtórne
SZT 110,00

24 139 PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 1 210,00 80 20

25 142 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 10,00 100

26 145 SMAR-PBIO Smarowanie pni biopreparatem HA 6,31 10 40 40 10

w zależności od potrzeb

Załącznik nr 4 do umowy

zgodnie z wytycznymi ZOL w Olsztynie

Pozostałe cięcia rębne

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Cięcia przygodne i pozostałe



27 147 GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 12,50 40 50 10

28 149 GRODZ-SRN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 0,20 40 50 10

29 151 WYK-SLUPL Przygotowanie słupków liściastych SZT 370,00 40 50 10

30 153 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 34,45 40 50 10

31 154 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 146,00 40 50 10

32 155 PRZYB-1ŻU Przybicie okorowanych żerdzi w jednym rzędzie HM 27,40 40 50 10

33 156 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 20,00

34 157 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 20,00

35 163 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 50,00 100

36 165 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 200,00 100

37 166 DRZ-ZGRYZ Wykładanie drzew zgryzowych SZT 606,00 50 50

38 167 KONTR-RYJ
Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i 

usuwanie ryjkowców
SZT 3 410,00 50 50

39 171 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 39,98 100

40 174 DOZ DOG
Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu 

pożarzysk
H 20,00

41 198 ŁR-WYKŁW Koszenie trawy z wywozem z łąki HA 0,10 100

42 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 271,00

43 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 20,00

44 398 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 46,00

45 400 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane ręcznie H 52,22

46 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 225,00

47 404 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 0,40 wg potrzeb lub w powiązaniu z pracami opisanymi powyżej

w zależności od potrzeb

w zależności od potrzeb

w zależności od potrzeb

wg potrzeb lub w powiązaniu z pracami opisanymi powyżej

wg potrzeb lub w powiązaniu z pracami opisanymi powyżej

wg potrzeb lub w powiązaniu z pracami opisanymi powyżej

wg potrzeb lub w powiązaniu z pracami opisanymi powyżej

wg potrzeb lub w powiązaniu z pracami opisanymi powyżej


