
Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

PAKIET: 12-KadlubZurobic

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość Kwartał I [%] Kwartał II [%] Kwartał III [%] Kwartał IV [%]

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 780,00 25 25 25 25

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość Kwartał I [%] Kwartał II [%] Kwartał III [%] Kwartał IV [%]

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 701,00 25 25 25 25

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość Kwartał I [%] Kwartał II [%] Kwartał III [%] Kwartał IV [%]

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 10 672,00 25 25 25 25

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość Kwartał I [%] Kwartał II [%] Kwartał III [%] Kwartał IV [%]

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 382,00 25 25 25 25

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość Kwartał I [%] Kwartał II [%] Kwartał III [%] Kwartał IV [%]

5   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 873,00 25 25 25 25

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość Kwartał I [%] Kwartał II [%] Kwartał III [%] Kwartał IV [%]

6  19 WPOD-N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 8,12 30 30 30 10

7  21 WPOD-BN
Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych z 

pozostawieniem na powierzchni, bez znoszenia i układania w stosy 

(teren równy lub falisty)

HA 0,68 30 30 30 10

8  23 PPOD N Wyniesienie wyciętych podszytów (teren równy lub falisty) HA 4,15 30 30 30 10

9  25 PORZ-ROZD Znoszenie i układanie pozostałości do rozdrabniania M3P 564,40 30 30 30 10

10  28 PORZ MECH Mechaniczne wywożenie pozostałości drzewnych (ciągnikiem) M3P 637,80 30 30 30 10

11  92 PIEL-CKR Pielęgnowanie międzyrzędów (przejazdy każdym rzędem) HA 1,45 20 80

12  99 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 0,55 II-30 IV-70

13 100 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 54,93 II-30 IV-70

14 102 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 8,06 II-30 IV-70

15 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 63,50 II-30 IV-70

16 115 KOSZ UA
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - 

stopień trudności I i II
HA 6,50 20 80

17 116 KOSZ UB
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - 

stopień trudności III i IV
HA 28,61 20 80

18 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 8,99 30 70

19 124 CP-W Czyszczenia późne HA 22,85 50 50

20 125 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 3,55 30 70

21 127 ZAB-UPAK
Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przez pakułowanie 

drzewek
TSZT 100,46 100

22 131 ZAB-OSŁON Zabezpieczanie drzewek przed spałowaniem osłonkami TSZT 2,00 50 50

23 132 ZAB-OSŁZD
Zdejmowanie osłonek z drzewek zabezpieczonych przed 

spałowaniem
TSZT 16,57 50 40 10

24 136 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 15,00

25 138 PUŁF
Wykładanie lub zdejmowanie pułapek feromonowych na szkodniki 

wtórne
SZT 92,00

Załącznik nr 4 do umowy

zgodnie z wytycznymi ZOL w Olsztynie

w zależności od potrzeb

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Pozostałe cięcia rębne

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Cięcia przygodne i pozostałe



26 139 PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 199,00 80 20

27 141 SZUK-PĘDR Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 48,00 100

28 147 GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 5,35 40 50 10

29 149 GRODZ-SRN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 0,40 40 50 10

30 151 WYK-SLUPL Przygotowanie słupków liściastych SZT 117,00 40 50 10

31 155 PRZYB-1ŻU Przybicie okorowanych żerdzi w jednym rzędzie HM 5,35 40 50 10

32 156 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 20,00

33 157 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 20,00

34 165 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 114,00 100

35 166 DRZ-ZGRYZ Wykładanie drzew zgryzowych SZT 213,00 50 50

36 167 KONTR-RYJ
Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie 

ryjkowców
SZT 559,00 80 20

37 174 DOZ DOG
Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu 

pożarzysk
H 20,00

38 367 N-ZSGDNSO
Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów nasiennych 

sosnowych
KG 100,00

w zależności od 

potrzeb

w zależności od 

potrzeb

39 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 235,00

40 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 20,00

41 398 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 121,00

42 400 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane ręcznie H 43,13

43 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 215,00

44 404 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 0,20

wg potrzeb lub w powiązaniu z pracami opisanymi powyżej

wg potrzeb lub w powiązaniu z pracami opisanymi powyżej

wg potrzeb lub w powiązaniu z pracami opisanymi powyżej

wg potrzeb lub w powiązaniu z pracami opisanymi powyżej

wg potrzeb lub w powiązaniu z pracami opisanymi powyżej

w zależności od potrzeb

w zależności od potrzeb

w zależności od potrzeb

wg potrzeb lub w powiązaniu z pracami opisanymi powyżej


