
Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

PAKIET: 5-AdamowoSGWilSG

PAKIET: 9-MielnikSiemiat

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość Kwartał I [%] Kwartał II [%] Kwartał III [%] Kwartał IV [%]

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 078,00 25 25 25 25

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość

Cena jednostkowa 

netto w PLN

Wartość 

całkowita netto

w PLN

Stawka VAT Wartość VAT w PLN

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 577,00 25 25 25 25

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość

Cena jednostkowa 

netto w PLN

Wartość 

całkowita netto

w PLN

Stawka VAT Wartość VAT w PLN

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 4 011,00 25 25 25 25

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość

Cena jednostkowa 

netto w PLN

Wartość 

całkowita netto

w PLN

Stawka VAT Wartość VAT w PLN

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 499,00 25 25 25 25

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość

Cena jednostkowa 

netto w PLN

Wartość 

całkowita netto

w PLN

Stawka VAT Wartość VAT w PLN

5   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 299,00 25 25 25 25

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość

Cena jednostkowa 

netto w PLN

Wartość 

całkowita netto

w PLN

Stawka VAT Wartość VAT w PLN

6  19 WPOD-N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 11,50 30 30 30 10

7  21 WPOD-BN
Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych z 

pozostawieniem na powierzchni, bez znoszenia i układania w stosy 

(teren równy lub falisty)

HA 3,46 30 30 30 10

8  23 PPOD N Wyniesienie wyciętych podszytów (teren równy lub falisty) HA 7,81 30 30 30 10

9  25 PORZ-ROZD Znoszenie i układanie pozostałości do rozdrabniania M3P 694,80 30 30 30 10

10  28 PORZ MECH Mechaniczne wywożenie pozostałości drzewnych (ciągnikiem) M3P 767,60 30 30 30 10

11  52 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 0,40 100

12  92 PIEL-CKR Pielęgnowanie międzyrzędów (przejazdy każdym rzędem) HA 2,12 20 80

13  99 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 0,55 III-30 IV-70

14 100 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 113,79 III-30 IV-70

15 102 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 4,50 III-30 IV-70

16 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 118,84 III-30 IV-70

17 115 KOSZ UA
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - 

stopień trudności I i II
HA 28,95 20 80

18 116 KOSZ UB
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - 

stopień trudności III i IV
HA 36,96 20 80

19 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 7,26  30 70

20 124 CP-W Czyszczenia późne HA 10,18 50 50

21 125 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 9,78 30 70

22 127 ZAB-UPAK Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przez pakułowanie drzewek TSZT 65,36 100

23 136 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 25,00

24 138 PUŁF
Wykładanie lub zdejmowanie pułapek feromonowych na szkodniki 

wtórne
SZT 78,00

25 139 PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 1 464,00 80 20

26 141 SZUK-PĘDR Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 24,00 100

27 142 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 8,00 100

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Pozostałe cięcia rębne

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Cięcia przygodne i pozostałe

Załącznik nr 4 do umowy

w zależności od potrzeb

zgodnie z wytycznymi ZOL w Olsztynie



28 145 SMAR-PBIO Smarowanie pni biopreparatem HA 1,85 50 50

29 147 GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 55,00 40 50 10

30 149 GRODZ-SRN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 0,20 40 50 10

31 151 WYK-SLUPL Przygotowanie słupków liściastych SZT 1 156,00 40 50 10

32 153 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 22,00 40 50 10

33 154 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 58,00 40 50 10

34 155 PRZYB-1ŻU Przybicie okorowanych żerdzi w jednym rzędzie HM 73,90 40 50 10

35 156 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 20,00

36 157 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 20,00

37 163 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 50,00 100

38 165 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 150,00 100

39 166 DRZ-ZGRYZ Wykładanie drzew zgryzowych SZT 303,00 50 50

40 167 KONTR-RYJ
Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie 

ryjkowców
SZT 4 124,00 80 20

41 171 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 0,20 100

42 174 DOZ DOG
Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu 

pożarzysk
H 20,00

43 388 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba KG 250,00
w zależności od 

potrzeb

44 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 428,00

45 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 20,00

46 398 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 137,00

47 400 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane ręcznie H 76,81

48 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 229,50

49 404 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 0,20

wg potrzeb lub w powiązaniu z pracami opisanymi powyżej

wg potrzeb lub w powiązaniu z pracami opisanymi powyżej

w zależności od potrzeb

wg potrzeb lub w powiązaniu z pracami opisanymi powyżej

wg potrzeb lub w powiązaniu z pracami opisanymi powyżej

wg potrzeb lub w powiązaniu z pracami opisanymi powyżej

wg potrzeb lub w powiązaniu z pracami opisanymi powyżej

w zależności od potrzeb

w zależności od potrzeb


