Zał. Nr 6.8 – Harmonogram realizacji zadania – CZĘŚĆ 8

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY REALIZACJI ZADANIA 
	CZEŚĆ 8:
	„Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Haczów”

	Poz.
	Jednostka ewidencyjna:
	Etap I:
	Etap II:
	Etap III:
	Razem:

	
	
	%
	Wartość:
	Termin:
	%
	Wartość:
	Termin:
	%
	Wartość:
	Termin:
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Utworzenie bazy danych GESUT:

	
	Jednostka ewidencyjna:

Haczów
	
	
	
	
	
	
	
	
	31.05.2021 r.
	

	2
	Utworzenie bazy danych BDOT500:

	
	Jednostka ewidencyjna:

Haczów
	
	
	
	
	
	
	
	
	 31.05.2021 r.
	

	3
	Cyfryzacja materiałów źródłowych i zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

	
	Jednostka ewidencyjna:

Haczów
	
	
	
	
	
	
	
	
	31.05.2021 r.
	

	Ogółem CZĘŚĆ 8 (zł brutto):
	


....................................., dnia: ................................. 

	WYKONAWCA:
	
	ZAMAWIAJĄCY:
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