WZOR UMOWY

Dnia roku w Gdansku, pomigdzy:

Wojewodztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drég Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej
Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

a

......................................... prowadzacym dziatalno$¢ pod nazwg ....................... Z
siedziba W ....oooiiiii , posiadajacym wpis do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ..... , Regon...... , zwanym dalej
Wykonawcg, w imieniu, ktérego dziata ......... — na podstawie udzielonego pelnomocnictwa,
............................... z siedzibg w ........................., wpisang do rejestru
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy
W et (miasto, wydzial), pod nr KRS ................ , NIP ...l ,
REGON .................... , kapitat zakltadowy w wysokosci ............ zl, zwanym dalej

Wykonawcg reprezentowanym przez:

uprawnionych do #gcznej* reprezentacji spotki zgodnie z informacja odpowiadajacg odpisowi
aktualnemu z Krajowego Rejestru Sadowego,

zostata zawarta nastgpujaca umowa, dalej Umowa:

Umoweg zawarto w wyniku postgpowania o udzielenie zamoOwienia publicznego pn.
zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605), dalej Pzp.

Oznaczenie sprawy: ........

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do kompleksowego wykonania robdt budowlanych pod nazwa
wRozbudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku na odcinku od Jankowa do Obwodnicy
Koscierzyny — Odcinek D — Nowa Karczma — Koscierzyna (do wezla 7 Obwodnicq
Koscierzyny)” w podziale na dwa odcinki:
- odcinek D1: od km ok. 39+850 do km 45+710
- odcinek D2: od km 45+710 do km ok. 51+800
oraz do ztozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego
organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego i wszystkich
jego elementow (Przedmiot Umowy). Przedmiotem Umowy jest wykonanie obiektu
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budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023.682
ze zm.), dalej ustawa Prawo budowlane, bezwarunkowo dopuszczonego do uzytkowania.
Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z nastepujagcymi dokumentami stanowigcymi
kolejno zataczniki do Umowy:

1) Szczegdtowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zaméwienia — Zatacznik nr 1,

2) Specyfikacja Warunkow Zamodwienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami,
dalej SWZ — Zatacznik nr 2,

3) Dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 3,

4) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych: Ogolna
Specyfikacja Techniczna 1 Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne, dalej STWiORB —
Zatacznik nr 4,

5) Przedmiary robdt — Zatacznik nr 5,

6) Harmonogram rzeczowo — finansowy w podziale na odcinki — Zatgcznik nr 6,

7) Oferta Wykonawcy— Zatacznik nr 7.

Dla celéw interpretacyjnych pierwszenstwo beda miaty zapisy Umowy, a nastepnie

dokumenty zgodnie z wyzej podang kolejnoscia.

Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materiatlow oraz urzadzen okre§lonych, co do

rodzaju, standardu i ilo$ci w dokumentacji projektowej i STWiORB, dostarczonych na teren

budowy przez Wykonawce, ktory ponosi za nie peing odpowiedzialnos¢.

Wykonawca o$§wiadcza, iz przed zawarciem niniejszej Umowy, przy zachowaniu nalezyte;j

staranno$ci, mial mozliwo$¢ zweryfikowania udostepnionych przez Zamawiajagcego na

etapie postgpowania przetargowego danych, dokumentéw oraz innych informacji majacych
wptyw na proces budowlany.

. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia

wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladéw, pomiaréw i odbioréw niezbgdnych do

przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi instalacjami,
urzadzeniami oraz sieciami, w tym badan wykonywanych przez Urzad Dozoru

Technicznego.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapewni faczny udzial pojazdow elektrycznych lub pojazdow

nap¢dzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy

wykonywaniu Przedmiotu Umowy, od dnia 1 stycznia 2022 r. wynoszacy co najmniej 10%,

zgodnie z przepisem art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i

paliwach alternatywnych, z zastrzezeniem art. 36a powyzszej ustawy. Ponadto przedtozy na

kazde wezwanie Zamawiajacego oswiadczenie o spetnianiu powyzszych wymogow.

. Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest podmiotem wobec ktoérego zastosowanie maja sankcje i

zakazy okre$lone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach

w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie

bezpieczenstwa narodowego oraz okreslone w art. Sk rozporzadzenia Rady nr 833/2014 z

dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkow ograniczajacych w zwiagzku z dziataniami Rosji

destabilizujacymi sytuacj¢ na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady nr

2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Ponadto o§wiadcza, ze podwykonawcy, dostawcy oraz

podmioty, na ktorych zdolno$ciach polegal w celu uzyskania zamowienia, w przypadku gdy

przypada na nich ponad 10 % warto$ci zamowienia, nie s3 podmiotami, do ktérych
zastosowanie maja zakazy okreSlone w art. Sk powyzszego rozporzadzenia. Wykonawca
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zobowiazuje si¢ przedtozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajacego o§wiadczenie o aktualnosci
powyzszych oswiadczen.

§2
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiot Umowy zostanie wykonany w nast¢pujacych terminach:
1) zakonczenie robdt budowlanych w terminie do 580 dni od dnia podpisania Umowy, tj.

do dnia...... , W tym:

a) zakonczenie robot budowlanych na odcinku D1: od km ok. 39+850 do km 45+710 w
terminie do 540 dni od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia .......... (dalej ,,0Odcinek
DI1%),

b) zakonczenie robot budowlanych na odcinku D2: od km 45+710 do km ok 51+800 w
terminie do 540 dni od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia ......... (dalej ,,Odcinek
D27),

2) zlozenie wniosku, o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego
organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego i
wszystkich jego elementéw w terminie 40 dni od dnia zakonczenia wszystkich robot
budowlanych, o ktorych mowa w pkt 1 litaibtj. dodnia....... .

Przekazanie terenu budowy nastapi w okresie do 14 dni kalendarzowych, liczac od daty

zawarcia niniejszej] Umowy, z zastrzezeniem ust. 3 ponizej.

. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce

dokumentow: planu BIOZ, o ktorym mowa w § 9 ust. 6 oraz kopi wymaganych polis

ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w § 6 wraz z dowodami zaptaty sktadek. Opdznienie w

przedtozeniu dokumentow bedzie traktowane, jako powstate z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakofczenia robot.

. Za termin zakonczenia cze$ciowego lub koncowego robot uwaza si¢ date pisemnego

zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru czgsciowego lub

koncowego robot, z zastrzezeniem § 15 ust. 7, ust. 9 i ust. 10 pkt 2 lit. b. Do zawiadomienia

Wykonawca zalacza kopi¢ strony dziennika budowy z odpowiednimi wpisami Kierownika

budowy i Inspektora Nadzoru - Koordynatora potwierdzajagcymi zakonczenie wszystkich

robdt i osiaggnigcie gotowosci do odbioru czgsciowego lub koncowego robdt. Potwierdzenie
przez Inspektora Nadzoru — Koordynatora gotowosci do odbioru czesciowego lub
koncowego robot winno nastapi¢ w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez

Kierownika budowy gotowos$ci do odbioru czesciowego lub koncowego robot.

Czynno$¢ potwierdzenia gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego robot przez

Inspektora Nadzoru — Koordynatora w uzasadnionych przypadkach moze by¢ wykonana

przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W takim przypadku potwierdzenie

gotowosci do odbioru winno nastapi¢ w ciaggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez

Wykonawce gotowosci do odbioru czgsciowego lub koncowego robot.

. W przypadku wystapienia okoliczno$ci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

zawierania umowy skutkujacych niemozno$cig dotrzymania termindéw, terminy mogg ulec

przedluzeniu, nie wigcej jednak niz o czas trwania tych okoliczno$ci, a w przypadkach
uzasadnionych réwniez o czas usuwania ich skutkéw. Zmiana terminu zakonczenia robot

rozpatrywana bedzie wylacznie w zakresie odpowiedniego odcinka okreslonego w § 1 ust. 1
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10.

11.

na realizacje ktérego maja wptyw ww. okolicznosci.

Podstawg do zadania przez Wykonawce zmiany terminu zakonczenia robdt na odpowiednim

odcinku, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 Umowy jest pisemne powiadomienie

INZYNIERA KONTRAKTU i Zamawiajacego o zaistniatych okolicznoéciach w ciggu 14

dni, liczac od daty zaistnienia okoliczno$ci oraz stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku

budowy, w przypadkach, gdy okolicznosci zwigzane sg bezposrednio z przebiegiem robot

budowlanych. W przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu wskazanego w zd. 1,

Zamawiajacy bedzie uprawniony do nie uwzglednia wniosku Wykonawcy o zmiang terminu.

Pisemne powiadomienie ma dokumentowac, jakie okolicznosci 1 w jaki sposob wptynety na

przedluzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy w odniesieniu do zalozen

obowigzujgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wykonawca, adekwatne do
zaistniatych okolicznos$ci przedstawi stosowne wyliczenia wraz z opisem metodologii ich
dokonania.

Pierwszy harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z

SWZ 1 zatwierdzony przez Zamawiajgcego stanowi Zatgcznik nr 6 do Umowy. Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo do polecenia Wykonawcy wprowadzenia zmiany do pierwszego

harmonogramu w przypadku, gdy zatozona przez Wykonawce ptatno§¢ w danym roku

budzetowym bedzie inna niz wysoko$¢ srodkow finansowych, jakimi dysponuje na ten cel w

danym roku Zamawiajgcy. Zamawiajacy przed podpisaniem Umowy poinformuje

Wykonawce o wysokosci posiadanych srodkow finansowych w danym roku budzetowym na

realizacje robot budowlanych objetych Umowa a Wykonawca bedzie zobowigzany

dostosowac¢ harmonogram rzeczowo-finansowy do aktualnego budzetu Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w

terminie 5 dni roboczych i przedloZenia go do =zatwierdzenia INZYNIEROWI

KONTRAKTU i Zamawiajacemu w nastgpujacych przypadkach:

1) kazdorazowo w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujacych zmiang
terminu lub wynagrodzenia.

2) na wezwanie Zamawiajacego w przypadku zmiany postepu robdt budowlanych, ktére
wystapig w okresie rozliczeniowym lub w przypadku zmian w budzecie wojewodztwa w
danym roku budzetowym.

Zamawiajacy uzgodni lub  naniesie zmiany do  projektu  harmonogramu

rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania. Wykonawca jest

zwigzany stanowiskiem Zamawiajacego w tym zakresie. Harmonogram powinien by¢
sporzadzony z uwzglednieniem technologii wykonywania robdt i w odniesieniu do zatozen
funkcjonowania tymczasowej organizacji ruchu.

W danym roku budzetowym/kalendarzowym, ostatni zaktualizowany harmonogram

rzeczowo-finansowy powinien zosta¢ dostarczony Zamawiajagcemu najp6zniej do dnia 20

sierpnia danego roku budzetowego/kalendarzowego. Po zatwierdzeniu przez Zmawiajacego

ww. harmonogramu nie begdzie mozliwosci przekroczenia zatozonej do wykonania

(zafakturowania) kwoty w danym roku budzetowym/kalendarzowym, za wyjatkiem sytuacji

zwigzanej z wprowadzeniem zmian do umowy po dniu 20 sierpnia, rowniez w zakresie robot

dodatkowych i zamiennych.
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1.

WYNAGRODZENIE
Za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalaja wynagrodzenie umowne w

wysokosci 7zt bez podatku VAT (stownie: ztotych),
powigkszone o podatek VAT w kwocie zt (stownie:
ztotych), co stanowi kwote 7zt lacznie z podatkiem VAT (stownie:

ztotych). Na wynagrodzenie wskazane w zdaniu poprzedzajacym,

sktadaja si¢ nastepujace czgsci:
1) z tytulu wynagrodzenia za wykonanie robot budowlanych dla Odcinka D1 w wysokosci

zt bez podatku VAT (stownie: ztotych), powiekszone o
podatek VAT w kwocie zt (stownie: ztotych), co
stanowi kwote zt lacznie z podatkiem VAT (stownie:

ztotych),
2) z tytutu wynagrodzenia za wykonanie robot budowlanych dla Odcinka D2 w wysokosci

zt bez podatku VAT (stownie: ztotych), powiekszone o
podatek VAT w kwocie zt (stownie: ztotych), co
stanowi kwote 7zt lacznie z podatkiem VAT (stownie:

ztotych).

Wynagrodzenie zostato wyliczone w oparciu o kosztorysy ofertowe sporzadzone metoda

kalkulacji uproszczone;.

Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy

zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 4.

W przypadku, gdy wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy przekroczy kwote

wskazang w ust. 1, Strony aneksem dokonaja zmiany tej kwoty.

Strony dopuszczaja zmiang wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku

VAT naliczonego w fakturach przejsciowych bedzie kwota wyzsza od kwoty podatku VAT

wskazang powyzej.

Strony moga zada¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa

w ust. 1, w zakresie wynikajacym z art. 439 Pzp wedlug nastepujacych zasad:

1) Waloryzacji podlega¢ bedzie wylacznie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za roboty
pozostale do wykonania po uplywie 6 miesigcy kalendarzowych od dnia zawarcia
Umowy;

2) Wynagrodzenie Wykonawcy podlega¢ bedzie miesigcznej waloryzacji wedlug wzoru
okreslonego w pkt 7;

3) Waloryzacja bedzie si¢ odbywac w oparciu o kolejne miesieczne wskazniki cen produkcji
budowlano-montazowej (B) publikowane przez Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego dostgpne na stronie internetowe;:
https.//stat.gov.pl/download/efx/portalinformacyiny/pl/defaultstronaopisowa/1772/2/1/

wybrane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xlsx

- za§ w przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, w oparciu o inne, najbardziej
zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa Gtownego Urzgdu Statystycznego;

4) Strony sa uprawnione do waloryzacji wynagrodzenia wylacznie, gdy Srednia

arytmetyczna ze wszystkich wskaznikow, o ktorych mowa w pkt 3, obejmujacych okres

od pierwszego miesigca kalendarzowego przypadajacego po ztozeniu oferty do miesigca



5)

6)

7)

objetego waloryzacja, zmieni si¢ co najmniej o +/- 0,8 tj. wyniesie W < 99,20 lub W >
100,80;
Dla kazdego miesigca Wskaznik (Wg) wyliczony zostanie na podstawie wzoru:

Woa=(Wi+Wot .. +W3)/n

gdzie:

Wi- wskaznik miesi¢czny (B) dla pierwszego miesigca kalendarzowego przypadajacego
po ztozeniu oferty, przy zalozeniu, ze wskaznik z miesigca ztozenia oferty Wo= 100;
Wn- wskaznik miesieczny (B) opublikowany dla miesigca, dla ktorego jest liczona
waloryzacja, z wyjatkiem ostatniego wyliczenia, dla ktorego nalezy przyja¢ wskaznik
opublikowany w dacie zakonczenia robot budowlanych;

n — ilo$¢ miesiecy;

Waloryzacji nie bedzie podlegaé wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwiazane ze
zmiang sposobu $wiadczenia, w szczegolnosci roboty dodatkowe lub zamienne, dla
ktorych sposéb wyliczenia ceny zostat oparty na nowych pozycjach kosztorysowych
zgodnie z § 13 ust. 6;

Obliczenie wysokos$ci kwoty waloryzacji wynagrodzenia nastgpi wg Wzoru:

Kimy=r*Kpm * Wwa

gdzie:

r —wspotczynnik podziatu ryzyka pomiedzy stronami Umowy, r = 0,5

Kzm —kwota zwaloryzowana w danym miesigcu,

Kpm — kwota do zwaloryzowania wynikajaca ze zbiorczego zestawienia wykonanych
robot za dany okres rozliczeniowy (miesiac) z wytaczeniem zakresu wskazanego w
pkt 6,

Wwm — wskaznik waloryzacyjny dla miesigca objetego waloryzacja wyliczony wg
WZoru ponizej:

gdzie:

Wo — wskaznik ,,0” (B) z miesigca ztozenia oferty =100

Wi— wskaznik (B) z nastepnego miesigca kalendarzowego po ztozeniu oferty (wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc
poprzedni =100)

W2, W3, .... — wskazniki (B) z kolejnych miesi¢cy po zlozeniu oferty (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukladzie miesiac
poprzedni =100)

Wi — wskaznik (B) z miesigca, ktorego dotyczy waloryzacja, z wyjatkiem ostatniego
wyliczenia, dla ktérego nalezy przyja¢ wskaznik opublikowany w dacie zakonczenia
robot budowlanych (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany
przez GUS, w ukladzie miesigc poprzedni =100);

- do obliczen nalezy przyjmowac wartos¢ wskaznika Wy, ) z doktadnoscig do 0,0001;



10.

11.

12.

13.

14.

1.

8) Maksymalna nominalna warto§¢é zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez
Zamawiajacego w zwigzku z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 7% wynagrodzenia
brutto okreslonego w dniu zawarcia Umowy w § 3 ust. 1.

Pierwszy wniosek waloryzacyjny Wykonawca/Zamawiajagcy moze zlozy¢ po uplywie 6

miesigcy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, a kazdy nastgpny (z wyjatkiem

ostatniego), po uptywie 3 miesiecy od daty ztozenia poprzedniego wniosku. Ostatni wniosek
zostanie ztozony wraz z rozliczeniem koncowym. Kazdy wniosek zostanie zweryfikowany
przez Zamawiajacego.

Waloryzacja wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w catosci

wyczerpuje roszczenia Wykonawcy/Zamawiajacego zwigzane ze zmiang wynagrodzenia, o

ktorej mowa w art. 439 Pzp.

W zwiazku z waloryzacjg wynagrodzenie okreslone w § 3 ust. 1 moze ulec zwigkszeniu lub

zmniejszeniu.

Waloryzacji podlega¢ bedzie wytacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane w

umownym terminie zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1. Wynagrodzenie

za roboty wykonane po uptywie tego terminu nie be¢dzie podlegato waloryzacji.

Zwigkszenie wynagrodzenia w oparciu o klauzule waloryzacyjng, wymaga kazdorazowo

zawarcia aneksu do Umowy.

Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, nie wymaga zawarcia aneksu. Zmiana wysokosci

wynagrodzenia wchodzi w zycie od miesigca kalendarzowego, w ktoérym zostaty spetnione

przestanki do zmniejszenia wysokosci wynagrodzenia. W celu ustalenia, czy zachodza
przestanki do zmniejszenia wynagrodzenia Zamawiajagcy ma mozliwos¢ samodzielnego

wyliczenia waloryzacji, zgodnie z warunkami okreslonymi w ust. 6.

Wykonawca kazdorazowo ujmie wyliczong zgodnie z zasadami wskazanymi powyzej warto$¢

waloryzacji w zbiorczym zestawieniu wartosci wykonanych robot.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zwaloryzowane zgodnie z zapisami niniejszego

paragrafu, zobowigzany jest do dokonania zmiany wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom, z ktorymi zawart umowe na okres dtuzszy niz 6 miesiecy (liczony wraz z

wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia

podwykonawcy postanowienia niniejszego ustgpu stosuje si¢ odpowiednio.

§4
ROZLICZENIA I WARUNKI PELATNOSCI
Wynagrodzenie rozliczane be¢dzie nie cz¢$ciej niz jeden raz w miesigcu przy uwzglednieniu
koniecznosci dostarczenia do Zamawiajacego ostatniej faktury w danym roku kalendarzowym
najpozniej do dnia 1 grudnia. Podstawa wystawienia przez Wykonawce faktury, bedzie kwota
ustalona w Zestawieniu Warto$ci Wykonanych Robét, dalej Zestawienie. Wykonawca jest
zobowigzany do przedkladania w celu weryfikacji INZYNIEROWI KONTRAKTU.
Zestawienia wraz z drukami kontroli rob6t za okres od dnia zawarcia Umowy (w przypadku
pierwszego Zestawienia) lub od pierwszego do ostatniego dnia miesigca kalendarzowego lub
do ostatniego dnia realizacji robot (w przypadku koncowego Zestawienia) w terminie, z
zastrzezeniem ust. 2, do 7 dni kalendarzowych po =zakonczeniu kazdego okresu
rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy nie moze by¢ krétszy niz jeden pelny miesiac
kalendarzowy i1 dluzszy niz trzy pelne miesigce kalendarzowe. Zestawienie winno by¢
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sporzadzone i podpisane przez Kierownika Budowy. INZYNIER KONTRAKTU wraz z
Inspektorami Nadzoru oraz specjalista rozliczeniowcem dokonajg weryfikacji Zestawienia i
opatrzg je podpisami w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania od Wykonawcy.
Zestawienie podlega zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiajacego.

. Koncowe Zestawienie sporzadzone i podpisane przez Kierownika Budowy Wykonawca
przekaze INZYNIEROWI KONTRAKTU w terminie do 12 dni kalendarzowych od dnia
koncowego zakonczenia robot. INZYNIER KONTRAKTU wraz z Inspektorami nadzoru oraz
specjalista rozliczeniowcem dokonajg weryfikacji Zestawienia i opatrza je podpisami w ciggu
12 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania od Wykonawcy. Zestawienie podlega
zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

. Zatwierdzone Zestawienie zostanie przekazane do Wykonawcy celem wystawienia faktury.
Jezeli przekazanie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego Zestawienia nie nastapi w ciggu 25
dni od daty faktycznego wykonania przez Wykonawce zakresu robot, Wykonawca wystawi
fakture z uwzglednieniem zasad obowigzujacych w zakresie realizacji robot budowlanych 1
budowlano-montazowych.

. Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez Wykonawce narastajgco a warto§¢ wykonanych
robot ma by¢ pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

. Do momentu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy
rozliczone Iacznie fakturami przejSciowymi nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 3 ust. 1.

. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury
koncowej wystawionej po podpisaniu protokotu odbioru Przedmiotu Umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w Zestawieniu stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci
rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot oraz cen jednostkowych podanych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych, wyliczonych zgodnie z
postanowieniami Umowy.

. Na potrzeby realizacji ptatnosci przejsciowych i koncowej Wykonawca kazdorazowo wraz z
Zestawieniem, w terminie 7 dni liczac od daty zakonczenia okresu rozliczeniowego,
przedstawi:

1) Oswiadczenie, wedlug uprzednio uzgodnionego wzoru z Zamawiajagcym, podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy o uregulowaniu wymagalnego w
danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia wszystkim uczestniczagcym w realizacji
zamowienia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, a w przypadku braku faktur
wymagalnych lub w ogoéle braku faktur wystawionych przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcoéw w danym okresie rozliczeniowym o$wiadczenie stwierdzajace taki stan
rzeczy,

2) podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji wykaz w formie tabelarycznej
wszystkich wystawionych przez podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcow faktur
zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 9 do Umowy,

3) Os$wiadczenia, wedlug uprzednio uzgodnionego wzoru z Zamawiajacym, podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentacji podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcow, ze wszystkie wymagalne w danym okresie rozliczeniowym faktury za
wykonanie podzleconych robdt budowlanych, dostaw lub ustug zostaly uregulowane
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a w przypadku braku w danym okresie rozliczeniowym wymagalnych faktur lub w ogole
braku faktur za wykonanie podzleconych robot budowlanych, dostaw 1 ustug
oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stwierdzajace taki stan
rzeczy.
4) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur w
danym okresie rozliczeniowym.
W  przypadku wykazania zaleglosci w wyplacie wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy jest uprawniony do
wstrzymania si¢ z zaplata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokos$ci
odpowiadajacej nieuregulowanemu wymagalnemu wynagrodzeniu podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow. Po uptywie 30 dni Zamawiajacy podejmie decyzje czy
naleznos$ci wyptaci¢ podwykonawcy, Wykonawcy, czy ztozy¢ nalezne kwoty do depozytu
sagdowego lub postapi¢ inaczej w granicach dopuszczonych obowigzujacym prawem, czy
umowg stron. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 8, nie skutkuje niedotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Wykonawca wraz z fakturg koncowg przedstawi poza dokumentami wymienionymi w
ust. 8 dodatkowo os$wiadczenie, wedtug uprzednio uzgodnionego wzoru z Zamawiajacym,
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, w ktérym:

a) wymieni zaleglosci w wyplacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow wraz z okre§leniem przyczyn powstania tych zalegtosci
1 ich wysokosci oraz warto$¢ odsetek za opdznienie w zaptacie lub oswiadczy o
braku istnienia ww. zalegtos$ci,

b) wymieni warto§¢ robot wykonanych przez podwykonawcow lub dalszym
podwykonawcow, ale jeszcze niezafakturowanych,

c) wymieni wymagalne kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom dla ktérych uplynal termin zwrotu oraz przedstawi
dowody (wydruk przelewu bankowego) dokonania zwrotu tych kwot,

d) wymieni kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom na okres gwarancji lub r¢kojmi wraz z podaniem terminéow, w
jakich majg zosta¢ zwrdcone;

. W przypadku watpliwosci dotyczacych wyplaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz

podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow Zamawiajacy moze zazadaé dowodow
potwierdzajacych o$wiadczenie Wykonawcy w okreslonej przez siebie formie, a
Wykonawca ma obowigzek przedstawienia tych dowodow.

Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty faktur do 30 dni liczac od daty wptywu faktur wraz z
wszystkimi wymaganymi dokumentami do siedziby Zamawiajacego lub na nastepujacy
adres elektroniczny: sekretariat@zdwgdansk.pl. Wykonawca o§wiadcza, ze bedzie skladat

faktury do Zamawiajacego w formie papierowej/elektronicznie*.

Za date zaplaty nalezno$ci uwazac si¢ bedzie date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Zaptaty prawidtlowo wystawionych faktur begda dokonywane przez Zamawiajacego
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze zgodnie z zasadg scentralizowanego rozliczania podatku od
towarow i1 ushug VAT w Wojewddztwie Pomorskim i jego jednostkach organizacyjnych:
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NABYWCA realizowanych robot jest Wojewodztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810
Gdansk NIP 583-31-63-786,

ODBIORCA jest Zarzad Droég Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80 -778 Gdansk.
Dane Nabywcy 1 Odbiorcy wskazane powyzej winny znajdowaé si¢ na wystawianych
fakturach.

Wykonawca oswiadcza, Ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy zgtoszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT ( biata lista),
ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana platnos¢ za wykonanie
Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci.

16* Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art. 113
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ust.1 ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosc¢ za wykonanie Przedmiotu
Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajagcego wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznosci przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na osoby trzecie tak
tytutem darmowym jak i odptatnie.

§5
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci

zt stanowiagcej 5% ceny catkowitej okre$lonej w ofercie, tj. kwoty
wynagrodzenia umownego z podatkiem VAT, w formie .......ccocvinininiiniinnnnnne.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym usuni¢cia wad 1 usterek w okresie udzielonej
rekojmi.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i1 bez zmniejszenia jego wysokosci.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca nie krocej niz 30 dni liczac od wskazanego w Umowie terminu
wykonania Przedmiotu Umowy oraz w okresie udzielonej rekojmi nie krocej niz 15 dni liczac
od konca terminu jej obowigzywania.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc
wigzacg zabezpieczenia oraz na mozliwos¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajgcego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastepujaco z
zastrzezeniem ust. 6 ponizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia do 30 dni kalendarzowych od dnia nalezytego wykonania

zamoOwienia, tj. od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot,

2) 30% kwoty zabezpieczenia do 15 dni kalendarzowych po uptywie okresu rekojmi.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci wraz z  odsetkami,
wynikajagcymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
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przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowe;j
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie wad lub usterek stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego robot lub jest w trakcie ich usuwania oraz odpowiednio w przypadku
odbioru ostatecznego.

W przypadku innej formy zabezpieczenia niz w pienigdzu termin tego zabezpieczenia
powinien wynosi¢ przynajmniej 5 lat, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia
terminu zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres nie krétszy
niz 5 lat lub do terminéw, o ktérych mowa ust. 3.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego, Zamawiajacy zmieni forme
zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyplata, o ktorej] mowa w zdaniu poprzednim, nastapi nie podzniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§6
UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia nastepujaco:
1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu robdt objetych Umowa (Car/Ear -
ubezpieczenie mienia inwestycji) na sume¢ nie nizsza od pelnego kosztu odtworzenia, w
minimalnym zakresie w wysoko$ci wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT,
2) ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu prowadzenia dzialalnosci i1
posiadanego mienia, za szkody powstale w okresie ubezpieczenia w zwigzku z realizacjg
Umowy (ubezpieczenie OC dedykowane) na sume¢ gwarancyjng nie nizsza niz 50%
wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT, jednak nie mniej niz 2 000 000 zt i
nie wiecej niz 25 000 000 zt.
Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1), bedzie wystawione 1 bedzie obowigzywato
na okres co najmniej od dnia przekazania placu budowy do czasu podpisania protokotu
odbioru koncowego robot. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2) bedzie

wystawione 1 bedzie obowigzywato na okres co najmniej od dnia przekazania placu budowy

do czasu podpisania protokotu odbioru koncowego robot, w ktorym nie stwierdzono wad,

badz do momentu, w ktérym usunigto wszelkie stwierdzone wady.

Ubezpieczenie bedzie odpowiednio przedtuzone na okres rekojmi i gwarancji udzielonej na

wykonane roboty w ten sposob, ze:

1) Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust.1 pkt 1) bedzie wystawione na okres minimum 60
miesiecy 1 bedzie obowigzywa¢ w okresie minimum 60 miesi¢cy liczac od dnia
podpisania odbioru koncowego robot tak, aby zapewni¢ pokrycie straty lub szkody,
wynikajacej z przyczyny zaistnialtej przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego
robot, oraz straty lub szkody spowodowanej przez Wykonawce w okresie rgkojmi i
gwarancji w trakcie prowadzenia czynno$ci zmierzajacych do speinienia obowigzkow
wynikajacych z Umowy,

2) Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2) bedzie wystawione na okres minimum 60
miesiecy 1 bedzie obowigzywato minimum przez 60 miesiecy liczac od dnia podpisania
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odbioru koncowego robot, na sume gwarancyjng nie nizszg niz 5% wynagrodzenia

umownego wraz z podatkiem VAT, jednak nie mniej niz 5 000 000,00 zt.
Niezaleznie od ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust.1 pkt 2), Wykonawca zobowigzany jest
posiada¢ przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy odpowiednie ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa szkdéd wyrzadzonych osobom
trzecim, a powstale w zwiazku z prowadzong przez Wykonawce dzialalnoscig oraz
posiadanym przez Wykonawce mieniem (ubezpieczenie OC ogdlne).
Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania
w zlotych polskich.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych po zawarciu Umowy do
dostarczenia Zamawiajgcemu petnej dokumentacji ubezpieczeniowej (przez ktdre rozumie
si¢ projekty umoéw ubezpieczenia, wszelkie postanowienia dodatkowe oraz warunki
ubezpieczenia majace zastosowanie do tych projektéw umdéw ubezpieczenia). Zamawiajacy
uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji. W przypadku, w ktérym przestane
dokumenty nie spetniajg wymogdw umownych, Zamawiajacy wyznacza dodatkowy termin
5 dni roboczych na dokonanie zmian 1 ponowne przestanie dokumentacji ubezpieczeniowe;.
Wykonawca jest zobowigzany najpozniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawi¢
Zamawiajacemu dokumenty ubezpieczenia z tytutu zawarcia umow ubezpieczenia, o
ktorych mowa w ust.1 i ust. 3 o tresci zatwierdzonej przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 6,
wraz z dowodem zaptaty sktadki oraz dowodem zaptaty sktadki z tytulu zawarcia umoéw
ubezpieczenia na kolejne okresy, jeszcze przed uptywem terminu obowigzywania
poprzedniego, jezeli Wykonawca zawiera odregbne umowy ubezpieczenia na kolejne okresy
ubezpieczenia.
Zadne prace, roboty i inne czynnosci zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy nie mogg
by¢ rozpoczgte przed przedstawieniem ~Zamawiajagcemu przez ~ Wykonawce
zaakceptowanych kopii polis i potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych.
Wymagania okre$lone przez Zamawiajacego w niniejszym paragrafie s3 wymogami
minimalnymi. Wykonawca na wtasny koszt i ryzyko zobowigzany jest do zapewnienia w
umowach ubezpieczenia okre$lonych w niniejszym paragrafie zakresu ubezpieczenia
odpowiedniego do charakteru Przedmiotu Umowy 1 charakteru ryzyka wynikajacego z
Przedmiotu Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usunig¢cia wszelkich szkod, powstatych w
zwigzku z realizacja niniejszej Umowy, w tym szkod wyrzadzonych osobom trzecim.
Wykonawca usuwa wszelkie szkody na wlasny koszt i ryzyko, w tym takze szkody i koszty
niepokryte z umow ubezpieczenia, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie.
Zaakceptowanie przez Zamawiajacego dokumentOw ubezpieczen, o ktérych mowa w
niniejszym paragrafie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku okreslonego w zdaniu
poprzedzajacym.
Zamawiajagcy wymaga przywrdcenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty
odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).
W przypadku, jezeli koniec okresu ubezpieczenia przypada przed koncem wymaganego
niniejszg umowa okresu obowigzywania ubezpieczenia lub w razie wydluzenia terminu
realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia ubezpieczenia,
przedstawiajac  Zamawiajacemu  dokumenty  potwierdzajagce  zawarcie = umowy
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ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopi¢ umowy lub polisy ubezpieczenia, na co
najmniej dwa tygodnie przed wygasnieciem poprzedniej umowy lub polisy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przedluzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z
warunkami okreslonymi w ust. 1 lub nieprzedlozenia przez Wykonawce odnos$nego
dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy
w imieniu 1 na rzecz Wykonawcy na jego koszt moze dokona¢ stosownego ubezpieczenia
okreslonego w ust. 1, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizsze;j
faktury wystawionej przez Wykonawce.

13. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkoéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

14. Szczegdtowe warunki ubezpieczen zostaly okreslone w zataczniku nr 8 do Umowy.

§7
KOMUNIKACJA

1. Zamawiajacy ustanawia INZYNIERA KONTRAKTU petnigcego jednoczeénie funkcje
Inspektora nadzoru branzy drogowej — Koordynatora (zwanego réwniez Inspektorem
Nadzoru — Koordynatora) - w 0SObI€ .......ccceeeevveeevveeecnreennnenn. , ktory z zespolem specjalistow
1 inspektoréw nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem Zamawiajacego na budowie.
INZYNIER KONTRAKTU lub jakikolwiek inny cztonek zespotu specjalistow i inspektorow
nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan zwigzanych z
realizacjg niniejszej Umowy ani zmian postanowien Umowy.

2. Zamawiajacy wyznacza do kontaktu z Wykonawcag swojego przedstawiciela w osobie

3. Wykonawca wyznacza do kontaktu z Zamawiajacym Kierownika Budowy wskazanego w §
10 ust. 2UmoOwy Oraz ........coovvvevvennnnnnn. T
4. Korespondencja pomigdzy stronami bedzie dorgczana osobiscie za pokwitowaniem,
wysytana poczta (kurierem) za potwierdzeniem odbioru oraz niezaleznie tego samego dnia
wystana droga elektroniczng lub dorgczona w formie elektronicznej 1 opatrzona
kwalifikowanym podpisem elektronicznym na nastepujace adresy:
1) Zamawiajacy:
Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku
80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11a
e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl,

2) Wykonawca:

e-mail:
5. W przypadku zmiany adreséw strony zobowigzane sa3 w ciggu 5 dni kalendarzowych od

zaistnienia zmiany, pisemnie zawiadomi¢ o tym drugg strong.
6. W przypadku niepoinformowania o zmianie adresu, korespondencj¢ przekazang na ostatni
podany adres uwaza si¢ za skutecznie doreczona.

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

13



1))
2)
3)
4)
5)

6)

1.

2.

ustanowienia nadzoru inwestorskiego 1 nadzoru autorskiego,

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

przekazania Wykonawcy Dziennika budowy,

dostarczenia Wykonawcy niezbgdnej Dokumentacji projektowej,

wyznaczania terminéw odbioréw 1 terminowego przystepowania do odbioréw robot
budowlanych,

terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu
Umowy.

§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany w szczegolnosci do:

1) zrealizowania Przedmiotu Umowy z nalezyta staranno$cig, zgodnie z warunkami
wynikajagcymi  z dokumentacji projektowej, przepisow technicznych 1 prawa
budowlanego, wiedzy technicznej oraz poleceniami INZYNIERA KONTRAKTU,
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego a takze zgodnie z warunkami okreslonymi w
zataczniku nr 1 do Umowy,

2) przestrzegania ogdlnych wymagan dotyczacych robdt oraz kontroli jakosci robot
w zakresie okreslonym w STWiORB,

3) wykonywania robot zgodnie z wszelkimi postanowieniami, uzgodnieniami i1 decyzjami
wiasciwych podmiotow i1 organdw,

4) przygotowania terenu budowy, w sposoéb umozliwiajacym shluzbom Zamawiajacego
prowadzenia zimowego utrzymania drogi,

5) udostgpniania terenu budowy podmiotom trzecim realizujagcym zadania niezwigzane z
Przedmiotem Umowy na warunkach ustalonych w porozumieniu z Zamawiajacym,

6) utrzymania ladu i porzadku na terenie wykonywanych robot, a po ich zakonczeniu
usuni¢cie poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz
pozostawienie catego terenu robdt czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

7) biezacego i chronologicznego prowadzenie pelnej dokumentacji budowy, w szczegdlnosci
dziennika budowy oraz drukow kontroli rob6t wykonanych 1 odebranych robot (DKR),

8) zapewnienia pracownikom przebywajacym na terenie budowy odziezy ochronnej,
zgodnie z wymaganiami przepisow BHP,

9) wiasciwego zabezpieczenia robot,

10)$cistego przestrzegania wszelkich przepisOw powszechnie obowigzujacego prawa
dotyczacych zdrowia i BHP, a majacych zastosowanie do Wykonawcy,

11) $cistego przestrzegania wszystkich warunkow realizacji robdt i obowigzkéw, w tym
obowigzkow sprawozdawczych, wskazanych w decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych, decyzjach derogacyjnych, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym,
decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,

12) przekazywania INZYNIEROWI KONTRAKTU i Zamawiajagcemu w terminie do 7 — go
dnia kazdego miesigca kalendarzowego za poprzedni miesigc kalendarzowy raportow
przyrodniczych dokumentujacych realizacj¢ Umowy zgodnie z wymogami okreslonymi
w pkt 11 w zakresie kazdej decyzji: o $srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsigwziecia, derogacyjnej, pozwolenia wodnoprawnego.

W zakresie obowigzkoéw oznakowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest w

szczegodlnosci do:
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1) profesjonalnego i zgodnego z przepisami oznakowania terenu budowy, zgodnie
z opracowanym przez Wykonawce zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
budowy,

2) wprowadzania dodatkowego oznakowania zgodnie z poleceniami uprawnionych stuzb,

3) ciaglego monitorowania 1 utrzymywania oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego, zwigzanego z prowadzonymi robotami (rowniez w trakcie przerw w robotach
1 podczas okreséw zimowych).

3. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynnosci stuzbowych na terenie
budowy osobom i instytucjom uprawnionym zapisami ustawy Prawo budowlane lub innymi
aktami prawnymi, jak i osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, w tym pracownikom
Zamawiajacego. Wykonawca ma rowniez obowigzek udostgpnia¢ im dane, informacje lub
pomoc w zakresie przez nich wymaganym lub okreslonym w powszechnie obowigzujacych
przepisach prawnych.

4. Wykonawca jest zobowigzany sktadowaé materialy i urzadzenia nie stwarzajac przeszkod
komunikacyjnych, a takze, na wlasny koszt usuwa¢ wszelkie odpady oraz $mieci z terenu
budowy, przestrzegajac przepisow obowigzujacych w zakresie utylizacji odpadéw,
w szczeg6lnosci przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.Dz.U.2022.699
ze zm.),

5. Wykonawca przyjmuje petlng odpowiedzialno$¢ za:

1) przejety teren budowy do dnia protokolarnego odbioru koncowego robdt przez
Zamawiajgcego,

2) bezpieczenstwo ruchu drogowego, i utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody
wyrzadzone osobom trzecim w obrgbie terenu budowy od dnia przejecia terenu budowy
do dnia protokolarnego odbioru koncowego robot,

3) wszystkie roboty realizowane przez Podwykonawcéw i koordynacje tych robot oraz za
zachowania Podwykonawcy na placu budowy.

6. Kierownik budowy ma obowigzek najpdzniej do dnia przekazania terenu budowy, sporzadzi¢
plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia w procesie budowy, dalej Plan BIOZ
z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego 1 warunkéw prowadzenia robot
budowlanych, zgodnie z wlasciwymi przepisami Prawa budowlanego.

7. Wykonawca bedzie kazdorazowo powiadamiat INZYNIERA KONTRAKTU/ Inspektora
Nadzoru 1 Zamawiajacego telefonicznie i pisemnie o:

1) konieczno$ci wykonania robot, o ktérych mowa w § 13 ust. 1, w ciggu 5 dni roboczych
od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania,

2) okolicznosciach, mogacych wpltynac¢ na jakos¢ lub termin realizacji robdt lub ich wartos¢,
niezwlocznie po zaistnieniu tych okolicznosci, w szczegdlnosci o ktérych mowa w § 18,

3) wypadkach oraz szkodach na majatku Zamawiajacego niezwlocznie po nastgpieniu tego
rodzaju zdarzenia.

8. Wykonawca ma obowigzek wykonywac¢ polecenia Zamawiajgcego w wyznaczonym przez
niego terminie. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na zmian¢ wyznaczonego terminu na
podstawie wniosku Wykonawcy.

9. W przypadku zlecenia przez INZYNIERA KONTRAKTU/ Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajacego badan sprawdzajacych, ktérych wyniki nie potwierdzg osiggnigcia
wymaganych parametrow, okreslonych w dokumentacji projektowej i STWiORB, koszt
wykonania tych badan poniesie Wykonawca.
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10. Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich za szkody 1 inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych bedacych Przedmiotem Umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstalte szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktora
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

§10
PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa
przez osoby posiadajgce stosowne i1 wymagane kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ... ,
posiadajgcego uprawnienia budowlane w zakresie...................oiiiiiiiiin.l. do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

3. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy przedtozy¢
Zamawiajacemu o$wiadczenia o podjeciu obowigzkow kierownika budowy 1 kierownikéw
robodt oraz kopie zaswiadczen, o ktorych mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,
wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowac do kierowania budowa lub robotami osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych w ofercie Wykonawcy oséb
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy odmoéwi zgody, co bedzie dla Wykonawcy
wigzace.

5. Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu propozycj¢ zmiany nie pdzniej niz 7 dni roboczych
przed planowanym skierowaniem do wykonania Przedmiotu Umowy nowej osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy, wynikajaca z braku personelu, bedzie
traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢
podstawy do wydiuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

6. Zamawiajacy zaakceptuje zmian¢ personelu Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie nowych 0sob beda takie same lub wyzsze od wymaganych
postanowieniami SWZ, ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan, ktére miaty wptyw na
ocen¢ punktowg oferty Wykonawcy. Zmiana personelu nie wymaga aneksu do Umowy.

7. Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ od Wykonawcy zmiany osob, jezeli uzna, ze
nie wykonujg one swoich obowigzkéw lub wykonuja je w sposodb nienalezyty lub niedbaty.
Wykonawca jest zobowigzany wymieni¢ osoby, zgodnie z zagdaniem Zamawiajagcego 1 w
zakreslonym terminie. Jezeli Zamawiajacy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma
obowigzek przedstawienia kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego.
Postgpowanie takie nie powinno trwac dtuzej niz 21 dni a w tym czasie Wykonawca zapewni
dotychczasowe petlienie obowigzkow osoby podlegajacej zmianie.

§11
KLAUZULA SPOLECZNA
1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca lub
podwykonawca zobowiazuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci, dla ktéorych Zamawiajacy
okreslit taki wymog w SWZ, beda przez okres wykonywania tych czynnosci zatrudnione na
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podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

pracy, zwanej dalej Kodeksem pracy.

Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie o spetnieniu obowigzku, o ktérym

mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. O$wiadczenie

Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie

podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete

wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace

1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu

wykonawcy lub podwykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek przedktadac na biezaco aktualne o§wiadczenie, w sytuacji zmiany

pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

W celu weryfikacji spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowiazku, o ktorym

mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przediozy:

1) oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony),

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami RODO, imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

Kopia umowy powinny zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych

osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych

w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Umowa o prac¢ moze

zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zostac¢
przeanalizowana przez sktadajacego pod katem art. 5 ust. 1 lit. ¢ RODO, w szczeg6lnosci
bez adresow, nr PESEL pracownikéw. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny

by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci, okre§lone

w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:
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1) zadania o§wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania przepisOw prawa pracy

przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

7. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
dowodoéw, potwierdzajacych spelnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o praceg, traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, okreslone w SWZ.

§12
PODWYKONAWCY

1. Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia czg$ci
realizacji zadania podwykonawcy z zastrzezeniem przypadku, gdy w Instrukcji dla
Wykonawcéw — Rozdzial I SWZ, postawiono wymog, ze kluczowe czesci zamoOwienia
zostang zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.

2. Zastrzezenie powyzszego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w celu
wykazania spelniania warunku udzialu w postepowaniu w zakresie zdolnosci zawodowych
Wykonawcy, powotuje si¢ na zasoby (do$wiadczenie) innego podmiotu, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp. Wowczas zastrzezone czes$ci zamoéwienia, w zakresie
w jakim Wykonawca powolat si¢ na zasoby innego podmiotu, powinny by¢ wykonane przez
ten podmiot.

3. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotat si¢ na
zasadach okre$lonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca wykaze
Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia
(w tym w zakresie kryteriow oceny ofert), oraz brak jest podstaw wykluczenia
proponowanego podwykonawcy.

4. Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania czgsci
Przedmiotu Umowy nastepuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na zadanie
Zamawiajagcego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie,
o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
W przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapic¢ tego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czesci zamowienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5. Ustala si¢ nastepujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,
wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace Przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac
w czg$ciach, na podstawie zestawien wartosci robot wykonanych przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma zapewni¢ jako$¢ co najmniej na takim
poziomie, jaki wynika z Umowy zawarte] pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca,
zgodnie ze stosownymi dla tego zakresu zamoéwienia wymaganiami okreslonym w
STWiORB,

okres odpowiedzialnos$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady 1 usterki
wykonanego zakresu zaméwienia nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady 1 usterki obowigzujacego Wykonawce,

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo w postaci oryginatow lub kserokopii
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg w okresie realizacji
zamdOwienia do zatrudnienia pracownikéw wykonujacych czynnosci, dla ktorych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu
przepisoéw Kodeksu pracy,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sa w okresie realizacji umowy o
podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikéw wykonujacy czynno$ci, dla ktoérych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisoéw Kodeksu pracy,

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych:

1)

2)

3)

ksztattujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub podwykonawcy od uprzedniej zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajagcego lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy,

uzalezniajacych zwrot zabezpieczenia dla podwykonawcy od uprzedniego zwrotu przez
Zamawiajacego zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawce.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca lub dalszym podwykonawca robot

budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem

niewaznosci przy zachowaniu nast¢pujacych warunkow:
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1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo badz dokonac¢ jej zmiany, obowigzany jest przed jej zawarciem badz
zmiang, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy badz zmiany, wraz z
wyciaggiem z kosztorysu ofertowego obejmujagcym zakres robot powierzonych
podwykonawcy 1 dalszego podwykonawcy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

2) Zamawiajgcemu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia projektu
umowy badz jej zmiany, przystuguje prawo zgloszenia zastrzezen w formie pisemnej do
przedstawionych projektow, w szczegdlnosci w sytuacji, o ktorej mowa w art. 464 ust. 3
ustawy Prawo zaméwien publicznych, pod rygorem nie zaakceptowania tych projektow,

3) w przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen w formie pisemnej do projektu
umowy o podwykonawstwo badz jej zmiany, termin o ktérym mowa powyzej, liczy si¢
na nowo od dnia przedstawienia poprawionych projektow,

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo
badz jej zmiany w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia,

5) Zamawiajagcemu przystluguje prawo pisemnego sprzeciwu do zawartej umowy o
podwykonawstwo badz jej zmiany w sytuacji niespeilnienia wymagan z ust. 5 lub
zawarcia postanowien okreslonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia
mu tejze umowy badz jej zmiany. Niezgloszenie przez Zamawiajagcego pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo badz jej zmiany w tym terminie uwazane
bedzie za akceptacj¢ tejze umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

Warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo jest

przedlozenie Zamawiajacemu podpisanego przez podwykonawce oswiadczenia o

nastepujacej tresci: ,, Podwykonawca oswiadcza, ze nie jest podmiotem, wobec ktorego

zastosowanie majq sankcje i zakazy okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o

szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz

stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz okreslone w art. 5k rozporzgdzenia

Rady nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego srodkow ograniczajgcych w zwigzku

z dziataniami Rosji destabilizujgcymi  sytuacje¢ na Ukrainie w brzmieniu nadanym

rozporzqdzeniem Rady nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Ponadto oswiadcza, ze dalsi

podwykonawcy, dostawcy oraz podmioty, na ktorych zdolnosciach polegat w celu wykonania
zamowienia, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci zamowienia, nie sq
podmiotami, do ktorych zastosowanie majq zakazy okreslone w art. 5k powyiszego
rozporzgdzenia. Podwykonawca zobowiqzuje sie przedfozy¢ na kazde wezwanie

Zamawiajgcego oswiadczenie o aktualnosci powyzszych oswiadczen.”

Procedure powyzsza stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do uméw miedzy Wykonawca

a podwykonawcg oraz do uméw z dalszymi podwykonawcami, jak rowniez do zmian do tych

umow. Niewypelnienie przez Wykonawce¢ obowigzkéw okreslonych powyzej stanowi

podstawe do natychmiastowego zadania od Wykonawcy usuni¢cia danego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych
uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.
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10.

11.

12.

13

14.

15

16.

17.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedlozyc
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, w przypadku, gdy warto$¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5% wartosci
Umowy, w kazdym za$ przypadku, gdy bedzie to wartos¢ wigksza niz 50.000,00 zt.
Przedtozona umowa o podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodna z
obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegdlnosci zas z Pzp.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
zawiera termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dtuzszy niz w umowie, o ktorej mowa w ust. 6 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce 1 wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umownej, o ktorej mowa § 16 ust. 1 pkt 14 Umowy.

Powierzenie wykonania czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Umowy.

.Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot

budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale na
dokonanie takiej zmiany jest wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego.

Zmiana zakresu robot budowlanych wykonywanych przez podwykonawcow, przy pomocy
ktorych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy 1 o ile nie narusza to postanowien niniejszego
paragrafu.

. Wykonawca powiadomi pisemnie INZYNIERA KONTRAKTU/Inspektora Nadzoru o

zamierzonej dacie rozpoczgcia pracy kazdego podwykonawcey i o rozpoczeciu takiej pracy

na terenie budowy.

Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia

kazdego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy 1 ich

przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby to byly dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa podwykonawca lub dalszy

podwykonawca badz zgloszony dostawca lub uslugodawca wystapi do Zamawiajacego

z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje platnosci za wykonane prace lub roboty,

ktore zostaty odebrane i poswiadczone do zaplaty w fakturze przez przedstawiciela

Zamawiajacego, ushugi lub dostawy i1 udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania to

Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz

wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty dorgczenia takiego

powiadomienia dowodow, ze:

1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaly zaptacone,

2) zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposob niz poprzez zapftate,

3) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie s3 wymagalne,

4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostaly zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy
o podwykonawstwo.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powolywaé si¢ na potracenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych =z realizacja umowy o
podwykonawstwo.

Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodow, ze sumy nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy zostaty zaptacone,
albo ze zobowigzanie do zaptaty wygasto, wowczas Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 465
ust. 2 oraz ust. 3 Pzp, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony bedzie do zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy nalezng kwote. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej
rozliczana jest Umowa miedzy Wykonawca a Zamawiajagcym. Zamawiajacy po zaptaceniu
nalezno$ci bezposrednio dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub
ustlugodawcy potraci kwote rowng tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego. Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktorych
Zamawiajacy nie zostal poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia wezwania opisanego powyze;j.

Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwosci Zamawiajacego odnosnie zasadnosci lub wysokosci
naleznej zaptaty albo tez podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, Zamawiajgcemu
przystugiwato bedzie prawo zlozenia do depozytu sgdowego kwoty z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy. Po zlozeniu do depozytu sadowego
bedzie mial prawo potraci¢ kwot¢ réwng kwocie ztozonej do depozytu sadowego z
wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaplaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnoéci przewidzianej w art. 647! i nast.
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dalej Kodeks cywilny, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem Wykonawcy w pelne;j
wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong nalezno$¢ gtowna oraz wszelkie inne koszty, w tym
odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie beda uprawnieni do domagania si¢ od
Zamawiajacego jakichkolwiek platnosci, gdy Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za
wykonane prace lub roboty, ktore zostaly odebrane przez przedstawiciela Zamawiajacego,
ustugi lub dostawy w sytuacji braku wymagalno$ci wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunig¢cia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkéow lub wymagan,
okreslonych w postegpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego oraz okreslonych
w Umowie.

§13
ZMIANY ZAKRESU ROBOT I SPOSOB ICH ROZLICZANIA
Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezb¢dne do wykonania Przedmiotu Umowy, polecac
Wykonawcy na pi$mie:
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1) wykonanie rozwigzan 1 robdt zamiennych lub dodatkowych w stosunku do
zaprojektowanych w dokumentacji, wynikajagcych z zasad wiedzy technicznej i1
zwigzanych z wystgpieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe;
warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych skutkujacych
niemozno$cig realizowania obiektu budowlanego lub jego elementu przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

2) wykonanie rozwigzan 1 robot dodatkowych lub zamiennych w stosunku do
zaprojektowanych w dokumentacji, wynikajacych z zasad wiedzy technicznej lub
zwigzanych z wystgpieniem warunkow terenowych budowy odbiegajacych w sposéb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub odmiennie niz na mapach zlokalizowanych w terenie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub innych obiektow budowlanych, a
takze rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,

3) wykonania rozwigzan 1 robot zamiennych lub dodatkowych, wynikajacych z
koniecznosci usunig¢cia btedéw w dokumentacji lub wprowadzenia zmian przyjetych
rozwigzan, w szczegolnosci w przypadku zaistnienia odmiennych niz w dokumentacji
warunkow zagospodarowania pasa drogowego 1 jego sasiedztwa lub uzasadnionych
wnioskOw 0s0b trzecich,

4) wykonania rozwigzan i robot zamiennych lub dodatkowych w zakresie technicznym,
technologicznym lub materialowym wynikajagcych ze zmian obowigzujacego prawa,
gdyby zastosowanie przewidzianych projektem rozwigzan grodzito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

5) wykonania rozwigzan i rob6dt zamiennych lub dodatkowych w przypadku wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi (réwniez przez
inne podmioty) robotami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

6) wykonanie robot wynikajacych z projektu budowlanego i wykonawczego, a nie
wyszczegolnionych w przedmiarach robot,

7) dokonania zmiany kolejnosci wykonania robot, okreslonej harmonogramem rzeczowo-
finansowym,

a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze Umowy,

ale skutki tych polecen stanowia podstawg¢ do zmiany, w zakresie danego odcinka, na

wniosek Wykonawcy, terminu zakonczenia rob6t lub zmiany wynagrodzenia umownego
zgodnie z ponizszymi postanowieniami.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie rozwigzan zamiennych w stosunku do

zaprojektowanych w dokumentacji projektowej, zaproponowanych przez Wykonawcg, jezeli

proponowane rozwigzanie nie pogorszy jakosci i okaze si¢ korzystne dla Zamawiajacego,

w szczegblnosci pod wzgledem ekonomicznym, technologicznym lub czasowym, a takze pod

wzgledem trwatosci lub zmniejszenia kosztéw eksploatacji. Pelng odpowiedzialnosé

projektowa, wykonawczg i umowng za wprowadzone za zgoda Zamawiajacego rozwigzanie
zamienne ponosi Wykonawca.

Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany, w szczegdlnosci powodujacej wzrost wynagrodzenia,

wymaga kazdorazowo zgody Zamawiajacego na pi$mie pod rygorem niewaznos$ci.

Podstawa do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa ust. 1, jest odpowiedni
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kosztorys sporzadzony przez Wykonawcg w oparciu o wystapienie i protokot koniecznosci.
Wystapienie wraz z Kosztorysem zostanie niezwiocznie sprawdzone przez wilasciwego
Inspektora Nadzoru oraz potwierdzone przez INZYNIERA KONTRAKTU i zatwierdzone
przez Zamawiajacego.

. Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodng elementéw odnosnych stawek lub cen,
okreslonych w kosztorysie ofertowym.

. Jezeli roboty wynikajace z polecen, wprowadzonych zgodnie z postanowieniami Umowy,
nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca, z zastrzezeniem
ust. 6, powinien sporzadzi¢ kalkulacje szczegdlowa ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen nie wyzszych od s$rednich cen publikowanych w wydawnictwie
»Sekocenbud” w kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, oraz naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych
nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wedtug innych ogolnie stosowanych katalogow
lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Jezeli ceny jednostkowe
beda skalkulowane niezgodnie z niniejszymi postanowieniami, Zamawiajagcy wprowadzi
korekte ceny oparta na wlasnych wyliczeniach. Inzynier Kontraktu/ Inspektor
Nadzoru/Zamawiajacy ma prawo wskazania KNR na podstawie, ktorego nalezy wykonac
kalkulacje a Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ kalkulacje zgodnie ze wskazaniem.

. Jezeli roboty wynikajace z polecen 1 wystgpien Wykonawcy, odpowiadajg opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa z kosztorysu ofertowego powinna byc¢
zastosowana do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia za te roboty. Jezeli natomiast
zwigkszenie iloSci robot przekroczy 20% w stosunku do ilosci wskazanej w pozycji
kosztorysu ofertowego i wartos$¢ tej zmiany przekroczy 0,2% wynagrodzenia umownego, to
cena jednostkowa begdzie ustalona w wyniku negocjacji z Zamawiajacym. Wynegocjowana
cena jednostkowa dla zwigkszonego zakresu robot nie przekroczy ceny jednostkowej
ustalonej na zasadach ust. 6 1 7 oraz ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 i przedtozy¢ je
Zamawiajacemu do akceptacji przed rozpoczg¢ciem robot, ktorych te ceny dotycza.

§ 14
USUWANIE WAD I NIEPRAWIDEOWOSCI POWSTALYCH W TRAKCIE
REALIZACJU UMOWY

. W razie stwierdzenia w toku realizacji Umowy, ze Wykonawca realizuje roboty w sposob
nieprawidlowy, wadliwy, niezgodny z postanowieniami Umowy lub przepisami
obowigzujacego prawa, Zamawiajacy lub INZYNIER KONTRAKTU/Inspektor Nadzoru
moze wezwa¢ Wykonawce do podjegcia czynnosci majacych na celu usunigcie tych
nieprawidlowosci oraz przywrdcenie stanu zgodnego z postanowieniami Umowy lub
przepisami obowigzujacego prawa. Wykonawca ma obowiazek sporzadzenia i przedlozenia
Programu Naprawczego na zadanie INZYNIERA KONTRAKTU lub Inspektora Nadzoru
lub Zamawiajacego w sytuacjach tego wymagajacych, w szczegodlnosci w przypadku
op6znien w realizacji harmonogramu robot. Program Naprawczy Wykonawca przediozy w
terminie i zakresie okreslonym przez INZYNIERA KONTRAKTU lub Inspektora Nadzoru
lub Zamawiajacego.
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. Zamawiajacy lub INZYNIER KONTRAKTU/wlaéciwy Inspektor Nadzoru zawiadomi
Wykonawce niezwtocznie o wykryciu wad w toku realizacji Umowy.

Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie 1 miejscu ogledzin w celu
stwierdzenia wady Zamawiajacy lub INZYNIER KONTRAKTU/Inspektor Nadzoru
zawiadamia Wykonawce co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem
ogledzin. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje czynnosci ogledzin. Termin usunigcia
wad wyznacza Zamawiajacy lub INZYNIER KONTRAKTU/Inspektor Nadzoru
uwzgledniajac techniczne mozliwos$ci usunigcia wady w wyznaczonym terminie.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajacego i INZYNIERA
KONTRAKTU/Inspektora Nadzoru, pod rygorem niewazno$ci, o usuni¢ciu wad.

§15
ODBIORY ROBOT
. Wykonane prace i roboty podlega¢ beda nastepujagcym odbiorom:
1) odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
2) odbiory techniczne,
3) odbiory czegsciowe robot,
4) odbiér koncowy robot,
5) odbior Przedmiotu Umowy,
6) odbior ostateczny (przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji),
7) odbiory potwierdzajace usunigcie wad.
. Dokonanie odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, odbioru technicznego,
odbioru czgsciowego, nie wylacza mozliwosci zglaszania zastrzezen nienalezytego
wykonania Umowy na etapie odbioru koncowego robdt oraz w okresie gwarancji i rekojmi.
Gotowos$¢ do odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Kierownik budowy lub
Kierownik robot zglasza wpisem w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru ma obowigzek
dokona¢ sprawdzenia i odbioru tych robdt w terminie 3 dni roboczych liczac od daty
zgloszenia. Niezgloszenie tych robot daje Zamawiajagcemu lub Inspektorowi Nadzoru
podstawe do zadania odkrycia robot i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-6 dokonywane beda komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego 1 Nadzoru. Wykonawca zglosi
Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioréw w formie pisemnej. Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce pisemnie o terminie odbioru czg¢sciowego lub koncowego robot, koncowego
Przedmiotu Umowy i ostatecznego, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego bedzie uczestniczyt w pracach komisji.
. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr czesciowy lub koncowy robot w ciaggu
14 dni roboczych od daty wplywu pisma Wykonawcy zglaszajacego gotowos¢ do odbioru
czgsciowego lub koncowego robdt, o ktorym mowa w § 2 ust. 4.
. Nie pdzniej niz w dniu wyznaczonego terminu rozpoczgcia odbioru czgsciowego lub
koncowego robdt Wykonawca przekaze Zamawiajacemu sporzadzony w jezyku polskim i w
zakresie niniejszej Umowy Operat kolaudacyjny zatwierdzony przez INZYNIERA
KONTRAKTU i zawierajacy m.in.:
1) dokumentacj¢ projektowa powykonawcza — projekt wykonawczy 1 techniczny z
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naniesionymi zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli
wystapia,

2) dziennik budowy,

3) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i1 deklaracje zgodnos$ci
wymagane przepisami dla materiatow 1 urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych
urzadzen, deklaracje wilasnosci uzytkowych zastosowanych materiatow, instrukcje
obstugi 1 dokumentacje techniczno-ruchowe,

4) protokoty badan i sprawdzen, w tym tych, o ktorych mowa w art. 57 ust 1 pkt 4 1 4a
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

5) opini¢ technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach 1 materiatach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) w przypadku zmian kopie rysunkéow z zatwierdzonego projektu budowlanego z
naniesionymi zmianami,

9) oswiadczenia Kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy
Prawo budowlane,

10) powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny o
ktorym mowa w art. 57 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wraz
z dokumentem potwierdzajagcym jego ztozenie do wlasciwego osrodka geodezji. W
przypadku trwania procedury przyjecia do zasobow geodezyjnych dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej Wykonawca zalacza dokument potwierdzajacy jej ztozenie
do wlasciwego osrodka geodezji. Niezwlocznie po zatwierdzeniu mapy powykonawczej
Wykonawca jest zobowigzany do zatgczenia jej do operatu,

11) protokoty odbioru odpowiednich wlascicieli urzadzen obcych,

12) protokét przekazania terenu, Wynik Audytu Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego, o
ktorym mowa w art. 24 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych,
Protokot Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego potwierdzajacy odbidr stalej organizacji
ruchu i oznakowania oraz ich zgodno$ci z zatwierdzonym projektem Stalej Organizacji
Ruchu przez organ zarzadzajacy ruchem tj. Departament Infrastruktury Urze¢du
Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego.

Zamawiajacy moze nie uzna¢ skutecznosci zgltoszenia zakonczenia robot i gotowosci do

odbioru czesciowego lub koncowego robdt, o ktorym mowa w § 2 ust. 4, jezeli Wykonawca

nie wykonal w cato$ci robot budowlanych bedacych przedmiotem odbioru czesciowego lub
koncowego robot.

Zamawiajacy moze nie rozpocza¢ lub przerwaé czynnosci odbioru cze$ciowego lub

koncowego robodt, jezeli Wykonawca nie przedstawil w wymaganym terminie

ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 6.

W przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego czynnosci odbioru czesciowego lub

koncowego robdt za termin zakonczenia robdt uwazac si¢ bedzie date wznowienia czynnosci

odbioru, po ktorych zakonczeniu zostanie podpisany protokét odbioru czesciowego lub
koncowego robot.

Jezeli w trakcie odbioru czgsciowego lub koncowego robot zostang stwierdzone wady lub

usterki:
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1) nadajace si¢ do usunigcia i umozliwiajace uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego
czesci, to Zamawiajacy dokona odbioru robdt 1 wyznaczy termin do usunigcia tych wad
lub usterek,

2) nie nadajace si¢ do usunigcia (wady trwale):

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czesci, zgodnie
Z jego przeznaczeniem, wowczas Zamawiajagcy dokona odbioru robdt, obnizajac
jednocze$nie wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej lub techniczne;,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czesci,
zgodnie z jego przeznaczeniem lub roboty wykonane zostaty niezgodnie z umowa
wowczas Zamawiajacy przerywa czynnosci odbioru robot 1 zagda wykonania catosci
robot budowlanych lub ich czesci po raz drugi w wyznaczonym terminie - w tym
przypadku terminem zakonczenia robdt bedzie data ponownego zgloszenia
zakonczenia robot.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pis§mie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
lub usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia
powyzsze.

12. Odbiodr koncowy Przedmiotu Umowy nastapi po ztozeniu koncowego zestawienia wartosci
wykonanych robdt 1 zatwierdzeniu go przez Zamawiajacego oraz po ztozeniu wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego i wszystkich jego elementow.
Jezeli wlasciwy organ nadzoru budowlanego wezwie do uzupetnienia wniosku lub
zgloszenia, lub je odrzuci, to Wykonawca dokona koniecznych uzupehien lub dokona
ponownego poprawnego zgtoszenia lub zlozenia wniosku.

13. Nie pdzniej niz 90 dni kalendarzowych przed uptywem okresu regkojmi i gwarancji
Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie odbidr ostateczny.

14. Z czynno$ci odbioru koncowego robot, Przedmiotu Umowy, odbioru ostatecznego oraz
potwierdzajacego usuniecie wad bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.

15. W okresie rekojmi i gwarancji przeprowadzane beda, co najmniej raz w roku, protokolarne
przeglady stanu obiektu budowlanego wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy.

§16
KARY UMOWNE
1. Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

1) zazwloke w dotrzymaniu terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,03% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 w zaleznosci od tego ktoérego Odcinka
realizacyjnego ktérego dotyczy zwloka, liczonego bez podatku od towardéw i ushug, w
wysokosci z dnia zawarcia Umowy, za kazdy dzien zwloki,

2) za zwloke w dotrzymaniu terminu zlozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub
zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla
obiektu budowlanego i wszystkich jego elementéw w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
umownego okre$lonego w § 3 ust. 1 liczonego bez podatku od towaréw i ustug, w
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wysokos$ci z dnia zawarcia Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke w przekazaniu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

4) jezeli roboty objete Przedmiotem Umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z
zapisami § 12 w wysokosci 15 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

5) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w § 9
ust. 1 z wytaczeniem pkt 11 do ust. 4 pomimo uprzedniego wezwania do zaniechania
naruszen, Zamawiajagcy ma prawo naliczy¢ kare w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia,

6) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w
§ 9 ust. 1 pkt 11 w wysokosci 10 000,00 zl za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w przypadku zwloki w wykonaniu obowigzkéw, o ktorym mowa w § 10 ust. 7,
Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kare w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

8) za kazdy dzien zwtloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad lub
usterek, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie re¢kojmi 1 gwarancji
w wysokosci 1 500,00 zt,

9) w przypadku stwierdzenia uchybien w realizacji Przedmiot Umowy 1 wyznaczenia przez
INZYNIERA KONTRAKTU lub Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego terminu ich
usunigcia, jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia w
wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu polecenia,

10) skierowanie do kierowania robotami oséb innych niz wskazanych w ofercie Wykonawcy
bez akceptacji Zamawiajacego w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

11) zabrak zaplaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

12) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 500,00 zi,

13) za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 12 ust. 101 11 poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt
za kazdy dzien zwloki,

14) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w przypadku,
gdy uptynie 30-dniowy termin od powiadomienia przez Zamawiajacego o niezgodnos$ci
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwloki,

15) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych czynno$ci wskazane w SWZ w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek, za kazda osob¢ oddzielnie,

16) za niezlozenie przez Wykonawce o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 11 ust. 2 w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwloki,

17) za nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych dowoddéw potwierdzajacych spelienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu, zgodnie z § 11 ust. 4 w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

18) za odstapienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 liczonego bez podatku od towarow i
ustug, w wysokosci z dnia zawarcia Umowy,

28



19) zaniewykonanie polecenia Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 9 ust. § w wyznaczonym
terminie w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

20) za zwtoke w dotrzymaniu terminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 w wysokosci 1 000,00 zt
za kazdy dzien zwloki,

21) za zawinione przez Wykonawce niewykonanie powyzej 300 000,00 zt netto kwoty
zaplanowanej] do wykonania w danym roku budzetowym/kalendarzowym w
harmonogramie rzeczowo-finansowym robo6t, o ktorym mowa w § 2 ust. 11 Umowy, z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) zakazdy dzien zwloki w przekazaniu terenu budowy w wysokos$ci 0,01% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 3 ust. 1 liczonego bez podatku od towarow i ustug, w
wysokos$ci z dnia zawarcia Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za kazdy dzien zwloki w dotrzymaniu terminu rozpoczecia odbioru czesciowego lub
odbioru koncowego robot oraz odbioru koncowego Przedmiotu Umowy w wysokosci 1
000,00 zt,

3) ztytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, z wytgczeniem
okolicznosci wskazanych w § 19 ust. 1, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 3 ust. 1 liczonego bez podatku od towardéw i1 ustug, w wysokosci z dnia
zawarcia Umowy.

Laczna suma naliczonych przez kazda ze stron kar umownych, nie przekroczy 20%

wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 liczonego bez podatku od towarow i

ustug, w wysokosci z dnia zawarcia Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego,
przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

Zaptata kary umownej nastepuje na pisemne wezwanie strony uprawnionej z uptywem

terminu 3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez drugg strone.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia jakiegokolwiek obowigzku

wynikajgcego z niniejszej Umowy.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych z wynagrodzenia naleznego za

wykonanie Przedmiotu umowy.

Kary nie beda naliczane, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa

w § 19 ust. | Umowy.

§17
GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
obiektu budowlanego lub jego cze$ci wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy, na
zasadach, okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z
tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje rozszerzona i wynosi ... lat od daty
zakonczenia odbioru koncowego robodt, za wyjatkiem zakresu dotyczacego oznakowania
poziomego, dla ktorego wynosi 5 lat od daty zakonczenia odbioru koncowego robdt oraz
wykonanych elementow zieleni drogowej, dla ktorych wynosi 5 lat od daty zakonczenia
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odbioru koncowego robot. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po
terminie okreslonym powyzej, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres .... lat od daty odbioru koncowego robét, z
zastrzezeniem ust. 3 1 4.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane oznakowanie poziome, stanowigce
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres 5 lat od daty odbioru koncowego robot.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane elementow zieleni drogowej, stanowiace
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres 5 lat od daty odbioru koncowego robot.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad
w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na pisSmie. Jezeli ze wzgledow
technologicznych nie bedzie mozliwe zachowanie tego terminu, zostanie on ustalony przez
strony, stosownie do potrzeb Zamawiajacego, rodzaju wady i mozliwos$ci jej usunigcia przez
Wykonawcg.

W przypadku nieprzystagpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad w terminie
lub w przypadku konieczno$ci natychmiastowego usuni¢cia wad wystepujacych w sytuacji
zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystapieniu katastrofy, jak réwniez usunigcia wad
W sposOb nienalezyty Zamawiajagcy bedzie uprawniony wedlug swojego wyboru
do usuni¢cia wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi,
a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym
mowa w § 5, lub zadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztéw. W przypadku,
gdy koszty usuniecia wad przewyzsza¢ bedg kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do zadania zwrotu poniesionych kosztow w czgsci,
w jakiej nie zostaly one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy moze zazadac usunigcia wad w sposob przez siebie okreslony, a Wykonawca
zwigzany jest zadaniem Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni zatwierdzong organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robot w celu
usuwania wad powstatych w okresie gwarancji i rekojmi.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé si¢ beda po zakonczeniu Umowy wedlug
uznania Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz w roku kalendarzowym w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu obiektu budowalnego wykonanego w
ramach Przedmiotu Umowy w tym réwniez m.in. robot zwigzanych z usunigciem wad lub
usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Datg, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Wykonawceg na pismie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

W sktad komisji przegladowej beda wchodzily co najmniej jedna osoby wyznaczona przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej jedna osoba wyznaczona przez Wykonawcg.

Jezeli Wykonawca zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bgdzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i1 skuteczno$ci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegdtowy Protokot Przegladu
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Gwarancyjnego w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Usuniecie wady lub usterki nastgpi na terenie, na ktérym byly prowadzone roboty, chyba ze
do jej skutecznego usuni¢cia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu. Usunigcie
przez Wykonawce wady lub usterki winno by¢ kazdorazowo pisemnie zgloszone
Zamawiajacemu. Usunigcie wady lub usterki zostanie potwierdzone protokotem
potwierdzajacym usuni¢cie wad lub usterki.

Wszelkie koszty zwigzane z usuni¢ciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym
w szczegolnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajgcego wadg na inne
miejsce.

Zamawiajacy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajacych z r¢kojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i r¢kojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uptywie okresu
gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego okresu.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577° Kodeksu
cywilnego.

Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia, zastosowane
do wykonania robdt przez dostawce lub producenta tych materialéw lub urzadzen, bedzie
dtuzszy niz okres gwarancji, udzielonej Zamawiajagcemu przez Wykonawce, woOwczas
Wykonawca niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajacemu,
przeniesie na Zamawiajacego przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
wyda Zamawiajacemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka
gwarancja zostala udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa
z takiej gwarancji dla siebie, a nastgpnie przeniesie je na Zamawiajacego, zgodnie
ze zdaniem pierwszym niniejszego ustepu.

Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji i r¢kojmi w roboty
przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystapienia takiej potrzeby
u Zamawiajacego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczegdlnosci budowy lub
przebudowy zjazdow, wykonania przytaczy, montazu oswietlenia czy budowy odwodnienia,
na ktérych budowe wyraza zgode Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego. W przypadku zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robot
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawceg, aby ten uczestniczyl w przekazaniu terenu pod takie
roboty i nastgpnie w ich odbiorze. Udzielona przez Wykonawce gwarancja lub rgkojmia
zostanie wytgczona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio wykonane roboty
z uwzglednieniem ewentualnego oddzialywania nowo wykonywanych prac we wczesniej
wykonany zakres prac — w takim przypadku Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ podpisania
odpowiedniego porozumienia regulujacego zakres odpowiedzialnos$ci stron w tym zakresie.

§18
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ZMIANY UMOWY

1. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, mozliwa jest
w przypadku zaistnienia jednej z okolicznosci wskazanych ponizej 1 we wskazanym
zakresie, przy czym okolicznos$ci bedg rozpatrywane osobno dla kazdego z odcinkow.

2. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, nastapi
zmiana wysoko$ci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w stopniu odpowiadajacym
zmianie stawki podatku.

3. W przypadku:

a) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo minimalnej stawki

godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

¢) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o

ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

- jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmian wynagrodzenia w
oparciu o przedstawione przez Wykonawce zestawienie wptywu dokonanych zmian na
koszty wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawce. Wniosek o dokonanie zmiany
moze zostac przyjety do rozpoznania po opublikowaniu w Dzienniku Urzgdowym lub innym
urzegdowym publikatorze powszechnego aktu bedacego podstawg zmiany. Strony beda
dazyly do podpisania aneksu regulujagcego wynagrodzenie Wykonawcy przed wejsciem w
zycie przepisOw stanowigcych podstawe sporzadzenia przez Wykonawce wniosku.
Zamawiajacy ma prawo do zgloszenia zastrzezenia do kalkulacji Wykonawcy. W przypadku
nalezytego udowodnienia wzrostu kosztow, zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy,
strony zawra stosowny aneks. Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z
Wykonawca w celu ustalenia rzeczywistego wptywu dokonanych zmian na koszty realizacji
niniejszej Umowy. Zmiana minimalnego wynagrodzenia zostanie ustalona poprzez
uwzglednienie zwigkszenia wynagrodzen pracownikow, ktorzy otrzymuja wynagrodzenie
w wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace lub jego odpowiednig czes¢ (w
przypadku pracownikéw zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat), bezposrednio
bioragcych udzial w realizacji zamowienia na rzecz Zamawiajacego w czesci pozostalej do
wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany przepisOw majacych wplyw na
wynagrodzenie. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym zostanie ustalona poprzez uwzglednienie zwigkszonych
sktadek od wynagrodzen osob, zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie umowy
cywilnoprawnej zawartej z osoba fizyczng nieprowadzaca dzialalno$ci gospodarczej,
bezposrednio bioracych udziat w realizacji na rzecz Zamawiajacego pozostalej do
wykonania czg$ci zamowienia, w momencie wej$cia w zycie zmiany przepisOw majacych
wplyw na wynagrodzenie. Zamawiajacy w kazdym czasie uprawniony jest do weryfikacji
kalkulacji oraz o$wiadczenia Wykonawcy i do Zadania przedstawienia przez Wykonawce —
zgodnie z wyborem Zamawiajacego — wszystkich lub niektorych dokumentow
potwierdzajacych kalkulacje.
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4. W przypadku dokonania okres§lonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji publicznej, jak réwniez organy i podmioty, ktorych dzialalnos¢ wymaga
wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania
Przedmiotu Umowy, w szczegolnosci:

1) opodznienie wydania przez organy decyzji, zezwolen, uzgodnien, do wydania ktérych sa
zobowigzane na mocy przepisOw prawa lub regulamindéw z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

2) odmowa wydania przez organy decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce.

1 0 ile ich powstanie nie jest lub nie bylo w jakikolwiek sposob zalezne od Wykonawcy —

zmianie moze ulec termin realizacji Umowy lub wynagrodzenie w zakresie odcinka D1 lub

D2, odpowiednio do okresu trwania okolicznosci, a ktéra uniemozliwia realizacj¢

Przedmiotu Umowy zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty.

5. W przypadku wystgpienia ponizszych okoliczno$ci mozliwa bedzie zmiana, w zakresie
odcinka D1 lub D2, terminu realizacji Umowy l3cznie ze zmiang wynagrodzenia, albo
jedynie zmiana wynagrodzenia albo jedynie zmiana terminu:

1) wystgpienie sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
SWZ, przez ktorg rozumie si¢ zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od stron,
ktorego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, oraz ktorego nie mogly
unikng¢ ani ktoremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, w
szczegoOlnosci: powoddz, pozar 1 inne klgski zywiotowe, naglte przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, wyjatkowo niesprzyjajace warunki
atmosferyczne, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa
obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny,
stan wyjatkowy, dzialania wojenne, akty witadz panstwowych uniemozliwiajace
wykonanie zobowigzan umownych, w tym stan zagrozenia epidemicznego (przez
wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne rozumie si¢ takie, ktore ze wzgledu na
wymogi technologiczne determinujagce wykonanie poszczegdlnych robdt skutkuja
wstrzymaniem prowadzenia tychze robdt, a ilos¢ dni wystepowania wyjatkowo
niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych lub intensywnos$¢ opadow skutkujaca
przeszkodami, o ktérych mowa wyzej, jest wigksza od $redniej z ostatniego pigciolecia,
liczac wstecz od daty sktadania ofert, okresem poréwnawczym bedzie miesiac),

2) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy,
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktéra zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialno$ci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania Umowy
zgodnie z SWZ,

3) gdy wystapi konieczno$¢ zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 1 pkt 4 lub
art. 455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robdt dodatkowych, ktore to zmiany wstrzymuja,
op6zniajg lub wydtuzaja realizacje Przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczenstwo
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami
w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji lub w przypadku
realizacji przewidzianych zamowien podobnych, ktdrych realizacja bedzie miata wptyw
na realizacj¢ Przedmiotu Umowy,

4)  wydania przez Zamawiajacego polecenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1-7,
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5)

6)

7)

8)
9)

rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow
lub niewypatdéw, majacego wpltyw na realizacj¢ Przedmiotu Umowy,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie, majacym wplyw na
realizacje Przedmiotu Umowy,

zakonczenie robdt, w tym wykonanie robot nawierzchniowych, oznakowania poziomego
1 robot wykonczeniowych zwigzanych z wykonaniem poboczy i obhumusowaniem
przypada na okres od 15 grudnia do 15 marca, co podyktowane jest wzgledami
technologicznymi,

opoOznienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajacego,

zaistnienie przyczyn niezaleznych od dzialania stron, ktorych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych srodkéw nie mozna byto unikng¢ ani im zapobiec, w szczegolnosci protesty
mieszkancow, innych osob prawnych i fizycznych,

10) =zaistnienie braku frontu robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy przez okres

powyzej 14 dni kalendarzowych,

11) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich

6.

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony

organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub usunigcia

przeszkody.
Wydhuizenie terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy moze stanowi¢ podstawe do zwigkszenia wynagrodzenia, w zakresie odcinka
D1 lub D2, z tytutu ponoszonych przez Wykonawce kosztow dostosowania si¢ do Wymagan
Ogolnych zwartych w ST DM.00.00.00 wraz z wykonaniem, utrzymaniem i likwidacjg
tymczasowej organizacji ruchu — wg. poz. nr 1 Kosztorysu Ofertowego odcinka D1 lub D2,
za kazdy miesigc przedtuzenia realizacji Przedmiotu Umowy, a w przypadku krotszego
okresu niz miesigc, wysoko$¢ zostanie wyliczona proporcjonalnie do liczby dni
przedhuzenia. Do wiasciwego obliczania wysokosci wynagrodzenia przyjmuje si¢, ze w
miesigcu jest 30 dni.
Strona, wystgpujaca o zmiane postanowien Umowy, zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczno$ci, stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang
postanowient Umowy musi by¢ zlozony na pi$mie.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokolem
konieczno$ci wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okre$lone w § 13 ust. 5-9 i informacji
uzasadniajacych propozycj¢ lub zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okoliczno$ci stanowigcych podstawe propozycji lub zZadania zmiany (Wystapienie).
Zasadno$¢ zmiany terminu realizacji Umowy bedzie rozpatrywana dla kazdego odcinka
odrebnie.

§19
ODSTAPIENIE OD UMOWY
W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢c od Umowy w

34



terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku

Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci

Umowy.

2. Zamawiajacy ma takze prawo odstgpienia od Umowy w przypadku:

1) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty
przekazania terenu budowy z przyczyn, lezacych po stronie Wykonawcy,

2) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidenc;i,

3) zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajagcym mu wykonanie Przedmiotu
Umowy,

4) gdy Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen INZYNIERA KONTRAKTU lub
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego nie wykonuje robdt zgodnie z warunkami
Umowy lub w razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania z niej wynikajace,

5) gdy Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwal realizacje
Przedmiotu Umowy na okres dtuzszy niz jeden miesigc 1 nie podjat prac w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym jednak niz 7 dni kalendarzowych,

6) gdy taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty poczatkowej,

7) skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych osob niz
wskazane przez Wykonawce w ofercie,

8) gdy Wykonawca podzleca jakakolwiek czes¢ Przedmiotu Umowy, co do ktorej
Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wiasnymi sitami,

9) w przypadku koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, gdy ich suma przekroczy 10% wartosci niniejszej] Umowy
tacznie z podatkiem VAT,

10) gdy Wykonawca wigcej niz dwukrotnie nie spelnit wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ wynikajacego z § 11 Umowy,

11) w przypadku naruszenia obowigzku, o ktorym mowa w § 6 Umowy,

12) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru terenu robdt, nie
rozpoczal robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

3. Wykonawca moze odstagpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit
pisemnie Wykonawce, Ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych z
Umowy.

4. Kazda ze Stron bedzie miata prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 45 dni od
zaistnienia jednej z przestanek wymienionych w ust. 2 1 3 powyze;j.

5. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od czg¢sci Umowy (skutek ex nunc)
Zamawiajacy zobowigzany jest do wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za cze¢sci robot
wykonanych 1 zakontraktowanych do dnia odstgpienia od Umowy, zgodnie =z
wynagrodzeniem za te roboty: dla robot wykonanych i odebranych zgodnie z cenami
jednostkowymi okreslonymi w kosztorysie ofertowym, w pozostatych przypadkach
okreslonych indywidualnie na podstawie kalkulacji zgodnie z § 13 ust. 6 -8 Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy strony przy udziale INZYNIERA KONTRAKTU
sporzadza w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia, protokdt inwentaryzacji
sporzadzony na dzien odstgpienia od Umowy. Protokot inwentaryzacji bedzie stanowi¢ w
tym przypadku podstawe¢ do ostatecznego rozliczenia robot.
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. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od czesci Umowy (skutek ex nunc), strony
w protokole wskazg prace wykonane przez Wykonawce 1 odebrane przez Zamawiajacego
zgodnie z postanowieniami Umowy. Wykonawcy przystuguje cz¢s¢ wynagrodzenia za prace
wykonane 1 odebrane przez Zamawiajgcego w kwocie odpowiadajgcej wynagrodzeniu za te
prace — okreslone w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

. Koszty zabezpieczenia przerwanych robot, potwierdzonych przez Strony przy udziale
INZYNIERA KONTRAKTU, ponosi Wykonawca.

§20

CESJA WIERZYTELNOSCI

. Wykonawca nie moze bez pisemne] zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci
z Umowy na osoby trzecie tytulem darmym jak i odptatnie. Zamawiajacy uprawniony jest do
wnoszenia uwag do umoéw przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy.
. Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze
na powyzsze Zamawiajacy wyrazi uprzednig zgod¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§21
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformuja osoby reprezentujace, kontaktowe, koordynujace oraz
realizujgce wykonanie niniejszej] Umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z
art. 13 1 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, dalej RODO:
1) Administratorem danych ww. oséb jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul.

Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl,
2) Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest droga mailowa na adres:

1od@zdwgdansk.pl,
3) Celem przetwarzania danych osobowych ww. 0s6b jest umozliwienie kontaktu,

koordynacji oraz realizacji Umowy pomi¢dzy jej stronami,

4) Zrédlem danych oséb wyznaczonych do kontaktow stuzbowych, jest druga strony
Umowy, ktora podala dane niezbedne do realizacji ww. celu tj. dane identyfikacyjne oraz
teleadresowe,

5) Dane przetwarzane s3 na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:

a) jezeli sg Panstwo strong umowy, Wasze dane osobowe przetwarzamy na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) tj., gdy przetwarzanie jest niezb¢dne do wykonania umowy
lub podjecia dziatan przed zawarciem umowy,

b) jezeli sa Panstwo osoba reprezentujacg Strone umowy, Wasze dane osobowe
przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO, w zwiazku z przepisami
regulujacymi reprezentacje stron umowy. Beda to, stosownie do jej rodzaju, m.in.:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny; Ustawa z dnia 15 wrze$nia
2000 r. Kodeks spotek handlowych; Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
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Rejestrze Sadowym,

c) jezeli sa Panstwo osobg wyznaczong do kontaktow stuzbowych i/lub osobg
odpowiedzialng za koordynacje 1 realizacj¢ umowy, Wasze dane osobowe
przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zwigzku prawnie
usprawiedliwionym interesem Administratora, polegajacym na umozliwieniu
kontaktu pomigdzy Stronami umowy.

Podanie danych do umowy jest obowiazkowe.

Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktérym
Umowa zostala rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub rekojmi, chyba ze
przepisy przewiduja dluzszy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sg podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow
prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ roOwniez powierzone
podmiotom, ktore §wiadcza ustugi dla Administratora.

Osoby, ktorych dotyczy niniejsza klauzula majg prawo do: ochrony swoich danych, zadania
dostgpu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunigcia danych, ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo
whniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§22

POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH

. Na mocy art. 28 oraz art. 29 RODO Administrator poleca i upowaznia Wykonawce do

przetwarzania danych osobowych niezbednych do realizacji tej umowy w imieniu i na

polecenie Administratora.

Celem przetwarzania danych jest realizacja niniejszej umowy.

Rodzaj danych osobowych podlegajacych powierzeniu stanowig dane osobowe niezbedne do

realizacji niniejszej umowy, w szczegolnosci dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane

z ksiggi wieczystej.

Osobami fizycznymi, ktérych dane dotycza, sa w szczegdlnosci osoby kontaktowe

1 reprezentujagce Wykonawce.

. Administrator o$wiadcza, ze jest administratorem danych, ktére powierzy Wykonawcy

w celu przetwarzania ich w jego imieniu.

Przekazanie danych, o ktorych mowa powyzej, jest nicodptatne.

Wykonawca:

1) oswiadcza, ze wdrozyt odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie
spelniato wymogi RODO i chronito prawa osob, ktorych dane dotycza oraz przetwarza
dane osobowe wytacznie na polecenie Administratora, ktdre stanowi niniejsza umowa;

2) zapewnia, by osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zobowigzaty si¢
do zachowania tajemnicy lub by podlegaty odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi
zachowania tajemnicy,

3) podejmuje wszelkie srodki wymagane na mocy art. 32 RODO,

4) przestrzega warunkow korzystania z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych
mowa w ust. 8,

5) biorac pod uwage charakter przetwarzania, w miar¢ mozliwosci pomaga
Administratorowi poprzez odpowiednie §rodki techniczne i organizacyjne wywigzac si¢
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z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie
wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale III RODO,

6) uwzgledniajagc charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje, pomaga
Administratorowi wywigza¢ si¢ z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 RODO,
a w szczegolnosci:

a) bezzwlocznie zglasza wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych oraz
sukcesywnie uzupetniania przekazane informacje,

b) pomaga Administratorowi w poinformowaniu 0sob, ktorych dane dotyczg o naruszeniu
ich danych,

c) w celu realizacji obowiazkéw, o ktorych mowa powyzej, Wykonawca w miare
mozliwosci dokumentuje wszelkie okolicznosci 1 zbiera wszelkie dowody, ktore
pomogg Administratorowi wyjasni¢ szczegoty naruszenia, w tym jego charakter, skalg,
skutki, czas zdarzenia, osoby odpowiedzialne oraz osoby poszkodowane,

d) po zakonczeniu §wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem, zaleznie od decyzji
Administratora, usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich
istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg
przechowywanie danych osobowych,

e) udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkow okreslonych w art. 28 RODO oraz umozliwia Administratorowi lub
audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow, w tym
inspekcji, 1 przyczynia si¢ do nich,

f) niezwlocznie informuje Administratora, jezeli jego zdaniem wydane mu polecenie
stanowi naruszenie RODO lub innych przepiséw Unii lub panstwa cztonkowskiego
o ochronie danych.

8. Korzystanie z ustug podwykonawcow:

1) jezeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynnosci przetwarzania
Wykonawca korzysta z uslug innego podmiotu przetwarzajacego, na ten inny podmiot
przetwarzajacy natozone zostajag — na mocy umowy te same obowigzki ochrony danych
jak w umowie miedzy Administratorem a Wykonawca, o ktoérych to obowigzkach mowa
ust. 7,

2) jezeli inny podmiot przetwarzajacy nie wywigze si¢ ze spoczywajacych na nim
obowigzkow ochrony danych, pelna odpowiedzialno$¢ wobec Administratora za
wypetienie obowigzkow innego podmiotu przetwarzajacego spoczywa na Wykonawcy,

3) Administrator wyraza og6élng zgod¢, aby Wykonawca korzystat z ustug podmiotu
trzeciego podczas przetwarzania w imieniu Administratora. Wykonawca informuje
Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczacych dodania lub
zastgpienia innych podmiotow przetwarzajacych, dajac tym samym Administratorowi
mozliwo$¢ wyrazenia sprzeciwu wobec takich zmian.

§23
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy prawa polskiego, a w
szczegoOlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz
aktow wykonawczych, wydanych na ich podstawie.

3. Spory poddane zostang pod rozstrzygni¢cie sagdu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
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4. Umowge sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego 1jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz Umowy Wykonawcy zawiera komplet zatgcznikow.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

WYKAZ ZALACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:
1) Szczegotowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zamowienia,

2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami 1 wyjasnieniami, dalej
SWZ,

3) Dokumentacja projektowa,

4) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i1 Odbioru Robo6t Budowlanych: Ogoélna
Specyfikacja Techniczna i Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne, dalej STWiORB,

5) Przedmiary robot,

6) Harmonogram rzeczowo — finansowy w podziale na odcinki,

7) Oferta Wykonawcy,

8) Szczegotowe warunki ubezpieczen,

9) Wykaz faktur podwykonawcow.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtéwnego Ksiegowego)

39



