SWz CZESC Ill - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU)
— Projektuj i Buduj, ryczalt, ptatnosci czesciowe

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ...................... 2023 r. pomiedzy

Miastem Piotrkéw Trybunalski

97-300 Piotrkéw  Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, adres e-mail:
e-urzad@piotrkow.pl

reprezentowanym przez :

... Zastepce Prezydenta (Wiceprezydenta) Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

zwanym w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM, a
........................... zwanym w dalszej tresci umowy WYKONAWCA,

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych, zwanej dalej ,ustawa
Pzp” (tryb podstawowy bez negocjacji — Art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamdwienia(realizowanego w formule projektuj i buduj)jest zaprojektowanie
i wykonanie inwestycji pn.: Psi Plac Zabaw i Park ¢wiczen na drazkach dla dzieci
i dorostych — streetworkout- obok DH Merkury — BO 2021 (etap I) w zakresie:

1) sitownia zewnetrzna:

- zestaw do ¢wiczen dla dzieci,

- zestaw dla ¢wiczen dla dorostych,

- regulamin sitowni,

- tawka z oparciem — 4 szt,

- kosz na Smieci z daszkiem - 3 szt,

- nawierzchnia z maty przerostowej,

2) ogrodzenie panelowe z furtkg wokét sitowni zewnetrznej,

3) ciggi piesze z kostki brukowej wraz z obrzezami — zakres oznaczony kolorem zielonym z
kreskowaniem na rysunku Zagospodarowania terenu rys.Z01-ETAPY-Piotrkéw Trybunalski,
dotgczony do dokumentacji przetargowe;,

4) przestawienie dwdch istniejgcych bramek do pitki nozne;j.
2. Przedmiot Umowy obejmuje:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnien wymaganych
przepisami prawa, opracowaniami, odstepstwami, zgodami, niezbednymi do uzyskania
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdét,

2) uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe lub
dokonanie skutecznego zgtoszenia robét,

3) wykonanie robo6t wraz z petnieniem nadzoru autorskiego nad realizacja tych robot.
3. Zalacznikami do niniejszej umowy s3:
1) zaakceptowany Harmonogram rzeczowo-finansowy,



2) Polisa OC, o ktérej mowa w § 8,
3) Oswiadczenie wykonawcy o pojazdach samochodowych, uzywanych przy

10.

11.

wykonywaniu zadania publicznego/ zaméwienia na podstawie art. 68 ust. 3 w zw. z art. 35
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

. Postanowienia zawarte w dokumentach, zawierajgcych opis i warunki realizacji zamowienia,

nalezy traktowaé¢ jako wzajemnie uzupetniajgce. W przypadku wystgpienia wykluczajacych
sie wzajemnie postanowien iwytycznych zawartych w dokumentach bedacych czescig
sktadowg Umowy, dla celéw interpretacji, dokumenty dotyczace realizacji niniejszego
zamowienia beda mialy pierwszenstwo zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:
niniejsza umowa,
odpowiedzi na pytania Wykonawcow udzielone w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia,
Program Funkcjonalno - Uzytkowy,
oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.
§2
Termin realizacji

. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zaméwienia — w dniu podpisania umowy.
. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana i przekazana wraz z wszystkimi

uzgodnieniami i prawomocnymi decyzjami (zgtoszeniami do organdéw administracji
architektoniczno — budowlanej) Zamawiajacemu w terminie do 2 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

. Termin zakonczenia realizacji catosci przedmiotu zaméwienia, przez kitdry rozumie sie

zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora
inspektorow nadzoru inwestorskiego): 4 miesigce od dnia podpisania umowy.

. llekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza sie dzieh od poniedziatku do

pigtku, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

. Najpozniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze do akceptacji

Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporzagdzone przez Wykonawce
zestawienie okreslajagce w porzadku chronologicznym (w_podziale na tygodnie) ramy
czasowe zestawieniem zawierajgcym, w porzadku chronologicznym - szczegbtowy wykaz
prac projektowych i rob6t budowlanych z podaniem terminu ich wykonania (termin
rozpoczecia oraz zakonczenia) wraz z szacunkiem wartosci ich finansowego przerobu.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie obejmowat wszystkie czynnosci, tacznie

z czasem potrzebnym na pozyskanie wymaganych uzgodnien, odstepstw i pozwolen.

. Zmiana postanowien harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastgpi¢ jedynie

w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 11.
Zmiana powyzsza nie stanowi istotnej zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 454 ust. 2
ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

. Zamawiajacy bedzie mogt wnies¢ uwagi do przediozonej zmiany harmonogramu

w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania, a Wykonawca bedzie zobowigzany
do ich uwzglednienia i przekazania ponownie do akceptacji zmiany harmonogramu, albo
przedstawienia pisemnego uzasadnienia odmowy wprowadzenia zmian w ciggu 5 dni
roboczych od dnia ich otrzymania.

. O podtrzymaniu zastrzezen lub uwag albo uwzglednieniu uzasadnienia odmowy rozstrzyga

ostatecznie Zamawiajacy.

W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w imieniu Zamawiajgcego
dziata¢ bedzie Dyrektor Biura Rozwoju Miasta i Inwestycji.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie
uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen dotyczacych w szczegolnosci: zmniejszenia lub
zwiekszenia ilosci robét budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu



zamowienia lub pominiecie poszczegdlnych robo6t budowlanych, opisanych w dokumentaciji
projektowej i STWIORB, a takze zmiane kolejnosci wykonywania robét budowlanych,
okreslonej harmonogramem rzeczowo—finansowym, jezeli zmiana ta jest zasadna dla
realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego.

12. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych roboét
budowlanych w przypadku razgcej niezgodnosci dziatann Wykonawcy z postanowieniami
niniejszej umowy.

§3

Zobowigzania Zamawiajgcego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) udzielenia Wykonawcy pomocy w realizacji przedmiotu zaméwienia, w szczegoInosci
przekazanie wszelkiej niezbednej dokumentacji znajdujgcej sie wjego posiadaniu,
dotyczacej przedmiotu zamowienia, pomocy w uzyskaniu niezbednych w zakresie
wynikajgcym z obowigzujgcego prawa: opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen, w tym udzielenia
Wykonawcy (na jego wniosek) odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne do
realizacji umowy,

2) przekazania terenu budowy do 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do przystgpienia do robét (zgtoszenie to moze nastgpi¢ po pozyskaniu kompletu
zg6d, zgtoszen lub decyzji niezbednych do rozpoczecia robét budowlanych),

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

4) przystgpienia do odbioréw wskazanych w umowie,

5) zaptaty naleznego wynagrodzenia.

§4
Zobowigzania Wykonawcy

1. Wykonawca zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonywania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca, w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji umowy z pojazdéw
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 Ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o
ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 2021 poz. 450 ze zmianami) zobowigzuje sie do spetniania
wymogow wynikajacych z Ustawy o elektromobilnosci, w szczegdlnosci wymogu
wynikajacego z art. 68 ust. 3 przez caly okres realizacji niniejszego zamowienia oraz do
sktadania, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych
od jego otrzymania, pisemnego oswiadczenia o spetnianiu ww. wymogéw albo
oswiadczenia, ze do realizacji przedmiotu zamdwienia nie korzysta z floty pojazdéw
samochodowych.

3. Przedlozenie oswiadczenia, o kitorym mowa w ust. 2 nie wylgcza uprawnienia
Zamawiajgcego do jego weryfikacji w sposob wybrany przez Zamawiajacego, w
szczegOlnosci poprzez zgdania przedstawienia wykazu pojazddéw uzywanych przy realizacji
przedmiotu zamdwienia, okazania pojazdu/éw lub dokumentéw dotyczgcych pojazdu/éw.

4. Niewywigzywanie sie przez Wykonawce z obowigzkéw natozonych przez Ustawe
o elektromobilnosci, w szczegblnosci nieztozenie pisemnego oswiadczenia, o kt6rym
mowa w ust. 2 we wskazanym tam terminie bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako
niespetnienie wymogoéw Ustawy o elektromobilno$ci, w szczegblnosci wymogu z art. 68 ust.
3 i skutkowa¢ moze odstgpieniem od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedacych przedmiotem zaméwienia.



6. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot zamodwienia w zakresie ...........c.cociiiieiinianns

7. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy ww. podmiotu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca Iub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

8. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu zamoéwienia.

9. Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci do:

1) wykonania przedmiotu zamowienia, tj.: zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia rob6t
zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia (PFU),niniejsza umowa, ztozong oferta,
harmonogramem rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, zasadami sztuki
budowlanej i przepisami prawa powszechnie obowigzujagcego oraz poleceniami
Zamawiajgcego,

2) zapewnienia nadzoru autorskiego projektanta, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawnymi oraz udzielania wyjasnien dotyczacych dokumentacji projektowej izawartych
W niej rozwigzan,

3) wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich roboét towarzyszacych,
niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu zaméwienia,

4) sporzadzenia planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia na terenie budowy oraz na
terenach przylegtych,

5) zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza oraz wykonania jego oznakowania
i zabezpieczenia (w szczegoblnosci przed dostepem o0sbdb nieupowaznionych) oraz ochrony
mienia znajdujgcego sie na terenie robdt,

6) zapewnienia we wiasnym zakresie dostawy mediow (w szczegdolnosci wody i
pradu),wykonania tymczasowych przytgczy i zamontowania licznikéw,

7) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy i bezposrednim sagsiedztwie (w tym biezgce
utrzymywanie czystosci, przylegtych do budowy, ulic od zanieczyszczen powstatych w
zwigzku z realizacjg robo6t), a po zakonczeniu robét usuniecia poza teren budowy wszelkich
maszyn, urzadzen i materialdw, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia
catego terenu robét oraz terendw przylegtych w stanie uporzgdkowanym, a zwiaszcza
odtworzenia do stanu pierwotnego nawierzchni drég po ktérych odbywat sie transport
materiatow budowlanych(w przypadku uszkodzen powstatych w zwigzku z realizacja robot),

8) sporzadzenia planu zagospodarowania odpadow oraz utylizacji odpadéw szkodliwych
i niebezpiecznych powstatych w trakcie prac budowlanych oile bedzie to wymagane,
wywozu i zagospodarowania wszelkich odpadéw pochodzgcych z budowy w sposob
wynikajgcy z obowigzujgcych przepisébw prawa wraz z ponoszeniem kosztow z tym
zwigzanych, (ztom, materialy pochodzgce z rozbidrki i wycinki stanowi¢ bedg wtasnos¢
Wykonawcy, ktéry bedzie ponosit koszty ich wywozu i utylizacji),

9) zawiadamiania Zamawiajgcego o dacie przeprowadzenia koniecznych préb i sprawdzen
nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed ich planowanym terminem,

10)  prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezgco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokotami odbioru, ksigzkg obmiaru
i dokumentami badan i sprawdzen,

11)  zorganizowania i kierowania budowa w sposéb zgodny z umowg, obowigzujgcymi
przepisami, w tym przepisami bhp, przepisami p.poz.,

12)  realizacji zalecen Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do
dziennika budowy,



13)  zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew i krzewéw, nie przeznaczonych do wycinki,
w szczegoblnosci:

a) podczas prac z uzyciem sprzetu pnie drzew oraz korony winny by¢ zabezpieczone przed
urazami mechanicznymi (w przypadku pni — palisada z desek),

b) w pasie o szerokosci rzutu korony drzew wykopy nalezy wykonac¢ z nalezytg ostroznoscia,
aby nie uszkodzi¢ korzeni nosnych, strefa korzeni witosnikowych moze byc¢
zredukowana podczas prac o powierzchnie nie wiekszg niz 30%,

c) odstoniete korzenie o srednicy ponad 25 mm nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed
wysychaniem, np. jutg zwilzong woda,

d) grunt, ktérym zasypywany bedzie wykop, nalezy zagesci¢ pod korzeniami w taki sposob,
aby nie spowodowac¢ wygiecia, zmiazdzenia lub przerwania korzenia podczas dalszego
zageszczenia gruntu ponad nim,

e) konieczne usuniecie fragmentu korzenia nalezy wykonac¢ cieciem prostopadtym do
dtugosci w celu utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchnie rany zabezpieczye,

f) nie nalezy wykonywac¢ prac przy odstonietych korzeniach podczas mrozu, petnego
nastonecznienia i suszy,

14)  zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej z inwentaryzacja powykonawcza
wiacznie,

15)  przeprowadzenia  wymaganych inwentaryzaciji, audytow, badan i
sprawdzen(potwierdzonych protokotami)wynikajacych z przepiséw prawa, w szczegdlnosci
prawa budowlanego,

16)  zapewnienia wymaganych nadzoréw oraz uzyskanie koniecznych decyzji,
certyfikatow i opinii oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektu do
uzytkowania.

17)  Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy,
zgodnej z wymaganiami przepisow ustawy Prawo budowlane, wedlug wytycznych
wskazanych w PFU i koncowego rozliczenia catosci wykonanych robét — z
zaznaczeniem zakresu wykonanego przez podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow
oraz zatgcznikbw dla poszczegdlnych branz w zakresie ilosci wykonanych robét, ktora
zostanie przekazana Zamawiajgcemu, celem jej sprawdzenia, nie poézniej niz w dniu
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego,

18)  przekazania Zamawiajgcemu, wraz z dokumentacja powykonawcza, wszystkich
posiadanych dokumentéw s$wiadczacych o jakosci wbudowanych materiatow,
certyfikatow, atestow, deklaracji zgodnosci i gwarancji udzielonych przez
producentéw uzytych do budowy materialtdw i urzadzen (w przypadku gwaranciji
producentow urzgdzen i sprzetu jako uprawniony musi zosta¢ wskazany Zamawiajacy).

§5
Dokumentacja projektowa

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zakresu prac projektowych (sporzadzenia
dokumentacji projektowej) wskazanego w pkt 1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA PFU (z uwzglednieniem zakresu zaméwienia, okreslonego w § 1 ust. 1).

2. Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z wymogami Zamawiajgcego okreslonymi
w PFU i niniejszej umowie oraz by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami i normami.

3. Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania we wiasnym zakresie ina wiasny koszt
wszelkich opinii, uzgodnien oraz materiatdw, potrzebnych do wykonania dokumentaciji
projektowej, w tym znajdujgcych sie w zasobach odpowiednich instytucji.

4. Dokumentacja projektowa musi opisywa¢ przedmiot umowy za pomoca cech
technicznych i jakosciowych oraz byé zgodna z Polskimi Normami przenoszacymi
europejskie normy zharmonizowane, oraz uwzglednia¢ wszystkie niezbedne opinie,
uzgodnienia, zezwolenia w zakresie = wynikajagcym  z obowigzujgcych  przepisow.



Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ przepisy dotyczace zasad bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia w fazie realizacji robét.

5. Oswiadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowan projektowych
powinno by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci.

6. Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe
zwigzane z wyborem technologii robét i doborem materiatéw iurzadzen oraz
sposobem prowadzenia robot. Parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan
materiatowych, wybranej technologii, urzgdzen iwyposazenia muszg zostaé okreslone
w sposéb nieutrudniajgcy uczciwej konkurencji, w szczego6lnosci przez wskazanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta Ilub szczegblnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli
mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw
lub produktow.

7. Przedmiot zamowienia mozna opisa¢ przez wskazanie znakéw towarowych, patentow lub
pochodzenia, zrodta lub szczegdélnego procesu, kiéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli zamawiajgcy nie moze opisa¢ przedmiotu
zaméwienia w wystarczajgco precyzyjny izrozumiaty sposob, a wskazaniu takiemu
towarzyszg wyrazy "lub réwnowazny". W przypadku braku mozliwosci opisania
przedmiotu zgodnie z wymogami ustawy Pzp Wykonawca powinien kazdorazowo
poinformowac o tym fakcie Zamawiajacego.

8. Dokumentacja projektowa, wykonana przez Wykonawce w ilosci wskazanej w PFU, sktadaé
sie bedzie z dokumentow tam okreslonych. Wszelkie materialy wykonane w ramach
realizacji przedmiotu zamowienia, skladajgce sie na dokumentacje projektowg oraz
spetniajgce stosowne przestanki ustawowe, stanowig utwory w rozumieniu ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

9. Przed wystgpieniem do organu administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie decyzji
o pozwolenie na budowe lub dokonanie zgtoszenia budowy, Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu do akceptacji kompletne egzemplarze dokumentacji
projektowej, w ilosci wskazanej w PFU, w jezyku polskim, wraz z przekazaniem spisu
opracowan z oswiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostata wykonana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

10. Wykonawca ma obowigzek przekazania dokumentacji projektowej do siedziby
Zamawiajgcego, tj. do Biura Rozwoju Miasta i Inwestycji mieszczacego si¢ w Piotrkowie
Trybunalskim przy ul. Szkolnej 28.

11.  Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji projektowej nastgpi w
formie tradycyjnej (papierowej) oraz cyfrowej (na nosniku CD), rysunki w plikach pdf i dwg, z
zastrzezeniem, ze opracowania przedmiaréw rob6t winny by¢ mozliwe do odczytania w
programie NORMA oraz w pdf.

12.  Zamawiajacy sprawdzi przekazang opracowania wchodzace w skitad dokumentaciji
projektowej pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z postanowieniami PFU oraz
niniejszej umowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia, zgodnego z umowa, przekazania
dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z powyzszymi
warunkami Zamawiajgcy niezwtocznie powiadomi Wykonawce, ktéry dokona niezbednych
poprawek i przekaze Zamawiajgcemu ponownie dokumentacje projektowg w terminie do 5
dni roboczych.

13.  Jesli, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, poprawienie dokumentacji projektowej
bedzie wymagato wiecej czasu Wykonawca niezwtocznie poinformuje o tym Zamawianego w
celu uzgodnienia nowego terminu.



14. Ponowne sprawdzenie przez Zamawiajacego poprawionych opracowan nastgpi w
terminie do 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania i w przypadku braku uwag, Zamawiajgcy
niezwtocznie poinformuje Wykonawce o akceptacji dokumentacji projektowe;j.

15. W przypadku nieusunigcia wad dokumentacji projektowej w terminie wskazanym w
ust. 12 lub 13, Zamawiajacy bedzie mégt odstapi¢é od umowy z powodu przyczyn za
ktore odpowiada Wykonawca bez wyznaczania mu dodatkowego terminu na poprawe i
naliczy¢é mu kare umowna, wskazang w § 16.

16. Po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej Wykonawca
niezwtocznie przekaze jg do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-
budowlanej celem uzyskania wymaganych prawem decyzji lub dokonania zgtoszenia
budowy, o czym poinformuje Zamawiajgcego.

17. Niezwitocznie po uprawomocnieniu sie wymaganej decyzji o pozwoleniu na
budowe administracyjnych lub po otrzymaniu postanowienia, ze organ administracji
architektoniczno-budowlanej nie wnidst sprzeciwu do zlozonego zgtoszenia,
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu ich oryginaty.

18. Po otrzymaniu dokumentéw wskazanych w ust. 17 lub po uptywnie terminu na
zgtoszenie przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do
zlozonego zgloszenia, Zamawiajgcy sporzadzi i podpisze wraz z Wykonawca,
przygotowany w dwoch egzemplarzach protokét odbioru, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

19. W  przypadku zlecenia czesci zamowienia Podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom — w protokole odbioru okreslony zostanie zakres prac projektowych
wykonanych przez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

20. Zaptata za wykonanie dokumentacji projektowej nastapi jednorazowo.
Podpisany przez obie strony protokoét odbioru dokumentacji projektowej bedzie
stanowi¢ podstawe do ztozenia przez Wykonawce faktury VAT.

21. Podpisanie protokotu odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego nie
oznacza jej sprawdzenia pod wzgledem jakosci i prawidtowosci pod wzgledem technicznym i
zgodnosci z wymaganymi prawnymi, a tym samym nie ogranicza oraz nie wytgcza uprawnien
Zamawiajgcego do zgtaszania wad.

22. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, za wady dokumentacji
projektowej zmniejszajgce jej wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony
w Umowie, albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia, a w szczegolnosci odpowiada
za rozwigzania dokumentacji niezgodne z parametrami ustalonymi w odpowiednich normach
i przepisach lub nieodpowiadajgce wymogom okreslonym przez Zamawiajgcego.

23. Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiajacego lub wynikte
zroszczen osoOb trzecich ztytutu wad dokumentacji projektowej, jezeli wady zostaty
ujawnione po uptywie okresu rekojmi a Zamawiajgcy nie mogt, przy zachowaniu nalezytej
starannosci, wczesniej ich wykry¢, w szczegolnosci, gdy wady takie zostang ujawnione
w fazie realizacji robét.

24. Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajgcego, jezeli okaze sie, ze dokumentacja
projektowa stanowi wtasno$¢ osoby trzeciej albo jezeli jest obcigzona prawem osoby trzeciej.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny takze =za istnienie praw, ktoére przenidést na
Zamawiajgcego.

25. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy 1 komplet
zatwierdzonej dokumentaciji projektowe;.



§ 6

prawa autorskie

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, wskazanego w § 11ust. 3 przeniesie na
Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do zaakceptowanej dokumentacji projektowe;j
(stanowigcej utwor w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych) oraz
prawo wlasnosci nosnikow na ktorych jest ona wykonana.

2. Przejscie autorskich praw majatkowych, w tym zaleznych praw autorskich, nastgpi w
dniu podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru dokumentacji projektowej, co
jest rbwnoznaczne z chwilg przyjecia utworu w rozumieniu art. 64 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

3. Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze realizacja przedmiotu zamoOwienia nie
spowoduje naruszenia praw autorskich, znakéw handlowych itowarowych, patentow,
rozwigzan konstrukcyjnych, know-how i innych praw chronionych oséb trzecich.

4. Wykonawca oswiadcza, ze wdacie przekazania dokumentacji projektowej (utworu)
Zamawiajgcemu, Wykonawcy przystugiwa¢ beda niczym nie ograniczone majgtkowe prawa
autorskie do opracowan stanowigcych dokumentacje projektowg (utworu) oraz prawo
wiasnosci egzemplarzy utworu, a wszelkie wymagalne roszczenia pieniezne oséb trzecich
powstate w zwigzku z wykorzystaniem dokumentacji projektowej bedg w catosci
zaspokojone.

5. Wykonawca przejmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za roszczenia oséb trzecich
w zwigzku z wykonaniem przedmiotu zamowienia, dotyczace w szczegdélnosci naruszenia
jakichkolwiek praw autorskich, znakéw handlowych itowarowych, patentéw, rozwigzan
konstrukcyjnych, know-how iinnych praw chronionych o0séb trzecich ioswiadcza, ze
w przypadku sporéw iroszczen oséb trzecich, zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia
takich 0s6b trzecich, przez co zwolni Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu
korzystania z dokumentacji projektowej (utworu), w szczegolnosci zapewniajac na wtasny
koszt zastepstwo procesowe Zamawiajgcego W postepowaniach sadowych lub
arbitrazowych.

6. W ramach przejscia wtasnosci autorskich praw majgtkowych Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do nieograniczonej eksploatacji dokumentacji projektowej i jej fragmentéw (na
ponizszych polach eksploataciji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu (trwatego lub czasowego) — wytwarzanie
okreslong technikg egzemplarzy utworu (w catosci lub czesci), jakimikolwiek s$rodkami
i w jakiejkolwiek formie, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowa, w tym wykonywanie kserokopii i kopii na nosnikach CD i DVD,

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

3) wprowadzania utworu do pamieci komputera,

4) wykorzystania utworu w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych,

5) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w pkt a) — publiczne
wystawienie, wyswietlenie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy
moégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

6) modyfikacji utworu oraz tworzenia, rozpowszechniania ikorzystania z utworéw
zaleznych,

7) wykorzystanie utworu w postepowaniu o udzielenie zamowienia przeprowadzonego zgodnie
z ustawg Pzp oraz przy realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, ktérych
dotyczy opracowana dokumentacja projektowa.

7. Od chwili zawarcia umowy Zamawiajgcy ma prawo do dalszej odsprzedazy i darowania praw
autorskich do utworu za wiedzg Wykonawcy w zakresie, w kiérym nabyt je przepisami
niniejszej umowy.



8. Strony zgodnie oswiadczajg, ze celem umowy jest takie uksztattowanie praw Zamawiajgcego
do utworu, aby miaty mozliwie najszerszy wymiar. Oznacza to w szczegoélnosci, ze wszelkie
korzystanie z utworu przez Zamawiajgcego oraz przez podmioty, ktérym Zamawiajgcy
udzielit zgody na uzywanie utworu, miedci sie w granicach przeniesionych na
Zamawiajgcego prawach autorskich i nie wymaga zaptaty na rzecz Wykonawcy
jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.

9. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie poprawek w poszczegoélnych
opracowaniach, wchodzacych w sktad utworu, przez innego projektanta na wypadek
gdyby sam tych poprawek nie mogt lub nie chciat wykonaé. Za niemoznos$¢ wykonania
uznane bedzie bezskuteczne skierowanie prosby do Wykonawcy o dokonanie tych
poprawek. Poprawki, za wyjatkiem wykonywanych w ramach rekojmi lub nadzoru
autorskiego, beda wykonane przez innego wykonawce odptatnie na podstawie
odrebnej umowy.

§7
Zatrudnienie ha umowe o prace

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci zwigzane z realizacjag zamoOwienia, wskazane
przez Zamawiajgcego w ogtoszeniu o zamowieniu lub dokumentach zamowienia, zgodnie z
art. 95 ust. 1 ustawy Pzp - wykonywane bedg (zaréwno rzecz Wykonawcy jaki
Podwykonawcow) przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace (rozumianej
jako wykonanie pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy.

2. Zamawiajacy bedzie miat prawo zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania wymogu wskazanego w ust.1 oraz zadania oswiadczen
i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania ich
oceny.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego listy lub
list osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zaréwno przez Wykonawce jak i
Podwykonawcédw) zaangazowanych do wykonywania czynnosci zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia— przed ich przystgpieniem do tych czynnosci. Lista/y oséb powinna zawieraé
w szczegOllnosci: doktadne okreslenie Wykonawcy/Podwykonawcy, liczbe o0so6b
zatrudnionych na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osob,
rodzaj czynnosci wykonywanych przez te osoby, wymiaru etatu odrebnie dla kazdej z tych
osoOb, podpis osoby uprawnionej do sktadania oswiadczen w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

4. W celu weryfikacji obowigzku wskazanego w ust. 1 Zamawiajacy bedzie miat
mozliwos¢ zadania w szczegodlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace i zakres
obowigzkoéw pracownika.

5. Oswiadczenia wskazane w ust. 4 beda przekazywane Zamawiajgcemu w formie
pisemnej w wersji oryginalnej. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 4), beda
przekazane Zamawiajgcemu w formie kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem.

6. Umowa/y powinny byé poddane pseudoanonimizacji w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, tj. w szczegdlnosci bez adreséw zamieszkania, nr
PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data



zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika powinny byc¢
mozliwe do zidentyfikowania. Umowa o prace moze zawieraC¢ rowniez inne dane, ktore
podlegajg pseudoanonimizacji. Zakres pseudoanonimizacji umowy musi by¢ zgodny z
przepisami ww. ustawy oraz rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych.

7. Osoby zaangazowane do wykonania rob6t bedg nosity na terenie budowy wyraznie i nie
budzace watpliwosci oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zatrudnity oraz
posiadaty dokumenty pozwalajgce na ich identyfikacje.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do

wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby sposrdd personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

nie stosuje sie do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru inwestorskiego,

stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci

narusza zasady bhp oraz przepisy p.poz.

9. Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca przedstawi na budowie
dokumenty potwierdzajgce odbycie przez pracownikow odpowiednich szkolen z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegélnosci szkolen stanowiskowych, szkolen
dotyczacych obstugi i eksploatacji urzgdzen budowy oraz postepowania z niebezpiecznymi
materiatami.

1
2
3
4

—_ — ~— ~—

§8
Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnos¢ kontraktowa
i deliktowa) przez caty okres realizacji przedmiotu zamoéwienia, obejmujgce swoim zakresem
co _najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze Zamawiajgcego oraz
przedstawicieli i pracownikow Zamawiajgcego i Wykonawcy w wyniku $mierci, uszkodzenia
ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub
zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét
budowlanych oraz innych prac objetych przedmiotem umowy, w tym takze z ruchem
pojazdéw mechanicznych, na kwote nie mniejsza niz cena ofertowa brutto.

2. Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajagcemu kopie dokumentow
potwierdzajacych ciagtos¢ posiadania powyzszego ubezpieczenia, w tym dowoddéw
uiszczenia sktadek na nastepne okresy ptatnosci w terminie 21 dni po uptywie terminu
obowigzywania polisy OC lub zaptaty kolejnej sktadki.

§9
Wymogi dotyczace materiatéw

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdbw wiasnych,
spetniajgcych wymogi okreslone w PFU.

2. Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrob6éw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
przepisami prawa, dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robét budowlanych. Atesty nalezy dostarczy¢é Zamawiajgcemu przed
wbudowaniem materiatow.
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. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za jakos¢ materiatow uzytych do realizacji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdbw zamiennych, innych niz |
gatunku i niespetniajgcych wymogdéw wskazanych w PFU, bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw stosowne dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan, o
ktérych mowa w ust.2.

. Zamawiajgcy zatwierdzi badz odmoéwi zatwierdzenia przedtozonych dokumentow
dotyczacych jakosci wbudowywanych wyrobéw budowlanych, niezwtocznie po ich
przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie p6zniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich
przekazania.

. Na zgdanie Zamawiajgcego materialy mogg by¢ poddawane badaniom sprawdzajgcym ich
jakos¢ lub inne wiasciwosci techniczne oraz eksploatacyjne. Wykonawca zapewni
urzgdzenia, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania lub pobrania probek
oraz dostarczy wymagane prébki materiatéw do zbadania ich jakosci.

. Probki wszelkich materiatdw i surowcéw uzytych do wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca dostarczy do badan na wiasny koszt a wyniki wszystkich badah przekaze
Zamawiajgcemu.

. Zamawiajgcy moze zazgdac¢ przeprowadzenia dodatkowych badan w innym laboratorium niz
laboratorium Wykonawcy.

. Wykonawca poniesie koszty badan dodatkowych, jesli wykazg one, ze jakos¢ materiatéw lub
robét nie jest zgodna z dokumentami zamoéwienia. W przeciwnym wypadku koszty badan
dodatkowych poniesie Zamawiajgcy.

§10
Przedstawiciele stron na budowie, personel kluczowy Wykonawcy

. Przedstawicielem Zamawiajacego, na etapie przygotowywanie dokumentacji projektowej,
upowaznionym do kontakiéw z Wykonawcg oraz odpowiedzialnym za nadzér nad
prawidtowg realizacjg bedzie: ..........cccoviiiiiiiiiiiii

. Przedstawicielem Wykonawcy, na etapie przygotowywanie dokumentacji projektowej,
odpowiedzialnym za prawidtowg realizacje przedmiotu zamdwienia bedzie: .............ccco........

. Zastepstwo czasowe lub zmiana os6b wymienionych w ust. 1 i 2 wymaga uprzedniego
pisemnego powiadomienia Stron, lecz nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu ustawy Pzp.
. W trakcie realizacji rob6t budowlanych obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego,
zwanego dalej ,inspektorem nadzoru” petni¢ bedzie: ..o

. Na czas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
posiadajgcego uprawnienia budowlane ........ccceueuee.

. Wymienione powyzej osoby dziatajg w granicach umocowania okres$lonego w niniejszej
umowie lub otrzymanych upowaznieniach oraz ustawie Prawo Budowlane oraz sa
upowaznione do dokonania odbioréw i podpisania protokotow odbioréw wraz z finansowym
rozliczeniem prac projektowych lub rob6t budowlanych.

. Wykonawca zapewni inspektorowi nadzoru swobodny dostep do miejsc, gdzie wykonywane
sg prace lub roboty, objete umowa idostarczy mu wszelkich wymaganych przez niego
informacji.

. Inspektor nadzoru jest obowigzany do biezgcego sprawowania nadzoru nad wykonywanymi
robotami, a o wykrytych wadach bedzie powiadamiat niezwtocznie Wykonawce. Czynnosci te
sg niezalezne od czynnosci dokonywanych w czasie odbioréw czesciowych oraz odbioru
koncowego i ostatecznego. Ujawnione przez Inspektora Nadzoru wady powinny by¢
niezwtocznie usuniete przez Wykonawce. Usuniecie stwierdzonych wad wymaga
potwierdzenia inspektora nadzoru.
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9. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako skierowane do
realizacji niniejszego zamowienia (personel kluczowy Wykonawcy) bedg petnity swoje
obowigzki przez caty czas wykonywania przypisanego im zakresu prac lub robét. W
szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zapewnienia statej obecnosci kierownika
budowy na jej terenie podczas wykonywania robo6t i innych czynnosci wchodzacych w sktad
zamoOwienia.

10. Zastepstwo czasowe Ilub zmiana osob stanowigcych personel kluczowy
Wykonawcy, podczas wykonywania robot budowlanych, wymaga uprzedniej, pisemnej
zgody Zamawiajacego,

11. W szczegdlnosci Wykonawca z wilasnej inicjatywy zaproponuje zmiane o0séb
stanowiacych personel kluczowy Wykonawcy, podczas wykonywania rob6t budowlanych,
w przypadku: smierci, choroby lub innych zdarzen losowych, badz gdy zmiana osoby stanie
sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, z
zastosowaniem procedury akceptacji, o ktérej mowa w ust. 13.

12. Wykonawca jest rowniez uprawniony do zmiany cztonkéw personelu kluczowego w
przypadku zmiany Podwykonawcy, na zasoby ktérego powotywat sie w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postepowaniu przetargowym, z zachowaniem zasad
okreslonych w niniejszym paragrafie.

13. Warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 10, jest
ztozenie wniosku wraz z wyjasnieniem przyczyn zmiany oraz wykazanie, ze nowa
proponowana osoba posiada kompetencje i doswiadczenie wymagane w SWZ dla danej
funkcji oraz spetnia dodatkowe wymagania dotyczace doswiadczenia, opisane w SWZ, za
ktére Wykonawca otrzymat punkty w ramach kryterium oceny ofert.

14. Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania zaakceptuje wniosek lub go
odrzuci (uzasadniajgc swoje stanowisko).

15. Zmiana osoby wskazanej w ofercie jako kluczowy personel Wykonawcy jest rowniez
mozliwa na uzasadnione zadanie Zamawiajacego:

1) w przypadku nienalezytego wykonywania przez dang osobe powierzonych zadan, w
szczegolnosci jesli nie stosuje sie ona do postanowien umowy lub polecen inspektora
nadzoru lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia (zwtaszcza jesli ona narusza
zasady bhp oraz przepisy p.poz) lub ochrony srodowiska,

2) w przypadkach, w ktérych Zamawiajacy, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, jest uprawniony
do zgdania od Wykonawcy zastgpienia podmiotu udostepniajgcego Wykonawcy zasoby
innym podmiotem lub do zgdania od Wykonawcy osobistego wykonania odpowiedniej czesci
zamoéwienia.

16. Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia i przekazania ponownie do
akceptacji zmiany harmonogramu, albo przedstawienia pisemnego uzasadnienia odmowy
wprowadzenia zmian w ciggu 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

17.Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robét
budowlanych w przypadku razgcej niezgodnosci dziatann Wykonawcy z postanowieniami
niniejszej umowy.

18.Zmiana lub zwigkszenie liczby kluczowego personelu Wykonawcy nie bedzie miec
wplywu na wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zmiana oséb stanowigcych
kluczowy personel nie stanowi istotnej zmiany tresci niniejszej umowy w rozumieniu
ustawy Pzp.

§11
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamoéwienia ma charakter
ryczaltowy. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci okreslonej
w ust. 2, z zastrzezeniem postanowien umowy dotyczgcych zmian jej tredci w tym zakresie.
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. Wynagrodzenie przyjete na podstawie oferty Wykonawcy, wyraza sie kwotg ............... zt
brutto (stownie
21017/ o LU PP PP ), w tym stawka
VAT obowigzujgca na dzien zawarcia umowy .... %.

. Wynagrodzenie wskazane w ust. 2 zawiera wynagrodzenie za dokumentacje projektowa
w wysokosci zt brutto (stownie
ZEOTY N e ), w tym stawka
VAT obowigzujgca na dzien zawarcia umowy .... %.

. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit ryzyko wynagrodzenia ryczattowego w swojej ofercie
oraz wszelkie koszty wynikajgce z wymagan okreslonych w umowie na podstawie wtasnych
kalkulacji i szacunkoéw niezbednych do poprawnego wykonania przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto moze zosta¢ zmienione w przypadku zmiany przez
wiadze ustawodawczg stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym
zakresie nie stanowi istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 ust. 2ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

. Strony  zastrzegaja mozliwosé¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia ryczaltowego w
zaleznosci od koniecznosci wykonania dodatkowych lub zamiennych rob6t budowlanych,
dostaw lub ustug lub zmniejszenia zakresu roboét podstawowych na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych i niniejszej umowie. Roboty
dodatkowe lub zamienne beda rozliczane kosztorysowo. Podstawg rozliczenia beda
zaakceptowane kosztorysy Wykonawcy, o ktérych mowa w § 21ust. 6 pkt c) niniejszej
umowy.

§12
Platnosci

. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie wyptacone w dwéch czesciach.
Pierwsza ptatnos$¢ (czesciowa) — za dokumentacje projektowag — nastapi zgodnie z zapisami
§ 5 a druga — za roboty budowlane (w tym, prace przygotowawcze, roboty
towarzyszace)- na podstawie koncowej faktury VAT.

. Podstawa wystawienia przez Wykonawce koncowej faktury VAT bedzie podpisany
przez strony protokét odbioru koncowego, potwierdzajgcy dokonanie odbioru przedmiotu
zamoéwienia i przekazania go Zamawiajgcemu. W protokole odbioru koncowego, na
podstawie zestawienia sporzgdzonego przez Wykonawce, wskazany zostanie zakres roboét
wykonanych przez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcoéw.

. Wszelkie ptatnosci wynikajgce z umowy bedg zrealizowane w terminie nie dtuzszym niz 21
dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej
faktury VAT. Przez dzien zaptaty rozumie sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie bedzie wptacone w ztotych polskich, na konto bankowe Wykonawcy,
prowadzone przez bank ................... 0 humerze ............ (lub na konto bankowe
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy w przypadku zaptaty bezposredniej, o ktérej
mowa w § 13).

. Platnos¢ dokonana bedzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw.
Splitpayment (mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar umownych Ilub
odszkodowania). Wykonawca oswiadcza, ze wskazane w ust. 4 konto bankowe jest
kontem VAT w rozumieniu art. 62a Prawa bankoweqo.

. Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy bedzie wymagata aneksu do umowy w
formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

. Ptatnikiem faktur bedzie Miasto Piotrkow Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski NIP — 771-27-98-771.
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8. Wykonawca zobowigzany jest wskazywac¢ w fakturach numer umowy na podstawie ktorej
wystawiana jest faktura.

9. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze dokonac ces;ji lub
innych czynnosci rozporzgdzajgcych lub zobowigzujacych, ktdrych przedmiotem sg prawa
lub zobowigzania okres$lone umowg lub wynikajgce z umowy, w szczegdlnosci zawarcia
umowy faktoringu.

§13
Ptatnosci bezposrednie

1. W terminie do7 dni przed uptywem terminu zaptaty czesciowej lub koncowej faktury VAT
Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktérzy czes¢ prac Ilub robdt zlecili dalszym
Podwykonawcom przedstawig:

1) protokoty odbioru czesciowego lub koncowego prac lub robé6t podpisane przez strony
umowy podwykonawczej (Wykonawce oraz podwykonawce/dalszego podwykonawce),

2) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji zamowienia,

3) oswiadczenia podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, potwierdzajgce otrzymanie
zaptaty naleznego im wynagrodzenia za prace lub roboty objete fakturg wystawiong przez
Wykonawce oraz brak roszczen z tytutu realizacji umoéw o podwykonawstwo- wedtug wzoru
wskazanego przez Zamawiajgcego.

3. W przypadku faktury koncowej, oprocz protokotéw odbioru i dowoddw zaptaty wskazanych
w ust. 1, zostang ztozone pisemne oswiadczenia Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw o catkowitym rozliczeniu za wykonane roboty, wedtug wzoru
wskazanego przez Zamawiajgcego.

4. Wszelkie oswiadczenia muszg przekazane Zamawiajgcemu w oryginale oraz by¢ podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcego je Wykonawcy oraz
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Zamawiajgcy ma prawo zadania mozliwosci
wgladu we wszelkie dokumenty oraz Zgdania wszelkich oswiadczen i zaswiadczen od
Wykonawcy lub bezposrednio od podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw, dotyczacych
kwestii zaptaty za wykonane przez nich prace lub roboty.

5. Jezeli Wykonawca Ilub Podwykonawca nie przedstawi kompletu dokumentow,
okreslonych w ust. 2, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
wynagrodzenia, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z zataczonego do protokotu
odbioru czesciowego lub koncowego, zestawienia prac i robét wykonanych przez
podwykonawcow/dalszych, nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do czasu
przedtozenia wymaganych dokumentéw.

6. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymagan umownych nie stanowi niedotrzymania przez Zamawiajgcego
terminu ptatnosci wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek. Termin
ptatnosci za czes¢ wynagrodzenia, ktorego wyptata zostata wstrzymana na podstawie
ust. 5 bedzie biegt na nowo od momentu ztozenia przez Wykonawce wymaganych
oswiadczen.

7. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart (w przypadkach
wskazanych w ustawie Pzp) przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

8. W przypadku wskazanym w ust. 7 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mogt
zwréci¢ sie z pisemnym zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego. Wraz z zgdaniem bezposredniej zaptaty zostanie doreczona kopia faktury
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lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z
oryginatem przez Wykonawce Ilub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce)wraz z
potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopiag dokumentu potwierdzajacego odbiér robét
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

9. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych =zasadnosci bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag nie kroétszym niz 7 dni  od dnia doreczenia tej informaciji.

10. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce ww. uwag nie bedzie sie on mogt powotywaé
sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z
realizacjg umowy o podwykonawstwo.

11. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, kiéremu
ptatnos$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.

12.  Zamawiajgcy poinformuje Podwykonawce o rodzaju dziatan podjetych w oparciu o zapisy
ust. 11 i w przypadku uznania zasadnosci takiej zaptaty przekaze pisemne potwierdzenie
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong oraz dokona bezposredniej ptatnosci wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia wystawienia takiego
zaswiadczenia.

13. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 14
Podwykonawcy

1. Wykonawca ma prawo powierzy¢ podwykonawcom tylko taki zakres prac, ktéry nie zostat
okreslony przez Zamawiajgcego w SWZ jako zakres zamoOwienia, ktory nie moze byc¢
powierzony podwykonawcom. Zgodnie z trescig oferty Wykonawca powierzy
Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci zamdwienia: ....vuveveernrararannnenn

2. Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia. Wykonawca,
podwykonawca zobowigzujg sie powierza¢ wykonanie czesci Przedmiotu umowy tylko takim
podwykonawcom, ktdrzy zapewniajg nalezyte wykonanie powierzonych im czesci przedmiotu
umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow, jak za witasne dziatania i
zaniechania.
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3. Z uwagi, ze roboty, bedace przedmiotem umowy, majg by¢ wykonywane w miejscu
podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy zada, aby przed
przekazaniem Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe
oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty, jezeli sg juz
znani. W trakcie realizacji zaméwienia, Wykonawca ma obowigzek zawiadomié
Zamawiajacego o wszelkich zmianach dotyczacych Podwykonawcéw zaangazowanych
w roboty budowlane lub ustugi, ktérych dane podat przed przystapieniem do wykonania
zamowienia, w szczeg6lnosci jesli dotyczg one: nazwy, danych kontaktowych oraz
przedstawicieli Podwykonawcéw, a takze przekazywaé, wymagane umowa i przepisami
prawa, informacje na temat nowych Podwykonawcdw, kitérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

4. Rozpoczecie i zakonczenie wykonywania przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce powierzonego mu zakresu robo6t zostanie kazdorazowo wpisane przez
kierownika budowy do dziennika budowy.

5. Zamawiajgcy ma prawo prowadzenia kontroli w zakresie powierzenia wykonania czesci
zamoéwienia podwykonawcom, w szczegolnosci moze zada¢ wgladu w dokumenty budowy,
pisemnych oswiadczen kierownika budowy i os6b wykonujgcych roboty. Zamawiajgcy moze
zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajacego lub moze usungc¢ takiego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych rob6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego personel Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy, jezeli dziatania personelu Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej umowy,
przepisy BHP i p.poz. W przypadku niewykonania powyzszego zadania
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajagcy ma prawo do
odstapienia od umowy z powodu przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca.

7. Umowy z Podwykonawcami (dalszymi Podwykonawcami)musza byé zawierane w
formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcg. Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowa¢
podwykonawcow o warunkach niniejszej umowy.

9. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca musi okresla¢ w szczegoélnosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o0 podwykonawstwo, powinien uptywaé na 7 dni przed terminem zaptaty
gtéwnemu wykonawcy za roboty objete umowa z podwykonawca,

2) zakres robét do wykonania przez Podwykonawce, sposéb realizacji, wymogi dotyczace
zastosowanych materiatéw, personelu, zasady odbioru, ktére nie moga by¢ sprzeczne z
umowg zawartg z Zamawiajgcym,

3) termin realizacji robét objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczac
terminu realizacji zaméwienia okreslonego w umowie z Zamawiajgcym,
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4) obowigzek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczgcymi
mozliwosci kontroli przez Zamawiajgcego oraz okre$lenie kar umownych za jego
nieprzestrzeganie,

5) wysokosé wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) za wykonanie
zakresu robét, stanowigcego przedmiot umowy,

6) wskazanie numeru konta bankowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), na
ktore zostanie dokonany przelew wynagrodzenia; zmiana konta bankowego Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy) bedzie wymagata aneksu do umowy w formie pisemnej
zastrzezonej pod rygorem niewaznosci,

7) obowigzek Podwykonawcy do bezposredniego udzielania Zamawiajgcemu wszelkich
informacji i wyjasnien oraz skladania oswiadczen dotyczacych realizacji umowy
podwykonawczej, w szczegolnosci dotyczacych kwestii zatrudnienia pracownikéw na umowe
o prace i rozliczenia z Wykonawcg za wykonane prace lub roboty.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé pisemna
zgode Wykonawcy nha zawarcie _umowy o podwykonawstwo o tresci_zqodnej z
projektem umowy.

11. Wraz z projektem umowy (zmiany) Wykonawca przedtozy kosztorys ofertowy
Podwykonawcy nawigzujacy do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. W przypadku, gdy ceny poszczegodlnych pozycji wskazanych w
kosztorysie Podwykonawcy beda wyzsze niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy

odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego zostaje ograniczona zgodnie z art. 647' § 3 Kodeksu
Cywilnego do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te roboty.

12. Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sag roboty budowlane, zgtasza w_formie
pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci, zastrzezenia do projektu ww. umowy w przypadku,
gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.9 pkt 1);

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 8 lub 9 niniejszego paragrafu.

13. Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projekiu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

14. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

15. Zamawiajacy, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania kopii umowy z
Podwykonawca, zgtosi, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 12.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy kazdorazowo
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego w § 11 ust. 2. Wytagczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
ztotych.

17. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie
dtuzszy niz okreslony w ust. 9 pkt 1), Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
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go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;.

18. Zmiana Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy Iub zmiana umowy o
podwykonawstwo, wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Przepisy ust. 7 - 17 stosuje sie
odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

19. Opisane w niniejszym paragrafie zasady dotyczgace zawierania i zmiany uméw z
Podwykonawcami majg odpowiednie zastosowanie do uméw zawieranych z dalszymi
Podwykonawcami.

20. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

21. W przypadkach wskazanych w umowie Wykonawca moze poswiadczy¢ za zgodnos¢
z oryginatem kopie¢ umowy o podwykonawstwo.

22. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na zgdanie Zamawiajacego,
przedtozy wraz z kopig umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi
na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze
osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg
uprawnienia do jego reprezentaciji.

23. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, projekt zmiany umowy
0 podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana - sporzgadzone sg
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przedktadanego projekiu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§ 15
Zabezpieczenia

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie, stanowigcej wynagrodzenie wskazane w § 11 ust. 2
UMOWY, 1. wevrrerarereiiirrrarareneenenn w formie ..., Zabezpieczenie stuzy
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

2. Czes¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% kwoty wskazanej w ust.1, zostanie zatrzymana na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwaranciji.

3. Zamawiajacy zwrOci czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70%
jego wartosci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania go przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Podstawa do zwolnienia zatrzymanej przez
Zamawiajgcego kwoty, stanowi¢ bedzie protokét odbioru koncowego robot.

4. Czes¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji (ewentualnie wygasnie po uptywie terminu
wskazanego w gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej).

5. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy
moze nastagpi¢ jedynie na zasadach wskazanych w ustawie Pzp.

6. Wykonawca ma obowigzek zachowa¢ ciagtos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a w szczegolnosci przediuzyé zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania
umowy w przypadku, gdy stan zaawansowania robét wskazywacé bedzie na to, iz wykonanie
robét nastapi po terminie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przewidzianym w § 2
ust. 3 umowy. Przediuzenie winno obejmowac okres niezbedny dla zakonczenia realizaciji
rob6ét i analogicznie przedtuzenie okresu obowigzywania zabezpieczenia w czasie
obowigzywania rekojmi za wady. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace ww. przedtuzenie najpézniej na 7 dni przed uptywem okresu
obowigzywania zabezpieczenia, pod rygorem zaptaty kary umownej, wskazanej w
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§ 16. Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze potraci¢ kwote zabezpieczenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 16
Kary umowne

1. Strony przewidujg zastosowanie kar umownych w opisanych ponizej wypadkach i
wysokosciach.

2. Wykonawca zaptaci kary umowne w ponizszych przypadkach:

1) w wypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w catosci lub czesci wskutek
przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca, Wykonawca, niezaleznie od innych kar
umownych przewidzianych w niniejszej umowie, zaptaci na rzecz Zamawiajgcego
kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 11 ust. 2,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w terminie wskazanym w § 2 ust. 3 w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 11 ust. 2, za kazdy
dzien zwtoki, jednak nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia umownego brutto,

3) za zwloke w rozpoczeciu lub zakonczeniu wykonania poszczegoélnych etapow prac
projektowych lub rob6t budowlanych w terminach wskazanych w zatwierdzonym
przez Zamawiajacego harmonogramie rzeczowo finansowym - W WwysoKkosci
0,5 % wartosci brutto tych prac lub robét, za kazdy dzien zwtoki, jednak nie wiecej niz 20
% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 11 ust. 2,

4) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbioru
koncowego lub w okresie rekojmi i gwarancji- kara w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 11 ust. 2 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwitoki,
jednak nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 11 ust. 2,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
— 5 000,00 zt za kazdy przypadek,

6) za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

7) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany w wysokosci
3 000,00 zt za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania, we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, wymaganej przez
Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy przypadek,

10) za ztlamanie obowiazku =zatrudnienia personelu na umowe o prace Ilub
uniemozliwienia kontroli tego wymogu — za kazdy taki przypadek w wysokosci 5 000,00 zt,
11) za zwioke we wprowadzeniu uwag Zamawiajgcego do przedtozonej aktualizaciji

harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 2 ust. 8 umowy — kara umowna
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki, jednak nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia
umownego brutto, wskazanego w § 11 ust. 2,

12) za niewywigzanie sie¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust.2 umowy —
500,00 zt za kazdy dzien zwtoki w jego realizaciji,

13) za nieprzestrzeganie przepisow BHP i p.poz. na placu budowy — 1 000,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

14) za brak utrzymania fadu i porzgdku zgodnie z § 4 ust. 9 pkt 7) i 8) lub uporczywe
niewywigzywanie sie¢ z obowigzkéw zgodnie z § 4 ust. 9 pkt 13) pomimo upomnienia
przez inspektora nadzoru inwestorskiego — 1 000,00 zt za kazdy przypadek,
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15) za nieuzasadnione niezachowanie obowigzku zapewnienia statej obecnosci kierownika
budowy, pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego— 2 000,00 zt za
kazdy przypadek,

16) w przypadku wypetnienia obowigzkéw wskazanych w § 14 ust. 3 lub 4 - 1 000,00 zt za
kazdy przypadek.

17) w przypadku, o ktorym mowa w § 14 ust. 5 - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek,

18) w przypadku nieprzedtozenia dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
zamoOwienia w trybie § 15 ust. 6 w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien opdznienia.

3. Kary umowne bedg naliczane za kazdy rozpoczety dzien zwtoki oraz za kazdy przypadek
wskazany w ust. 2. Kary umowne sg niezalezne od siebie i nalezg sie w petnej wysokosci,
nawet w przypadku, gdy w wyniku jednego zdarzenia naliczana jest wiecej niz jedna kara.
taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 50 %
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 11 ust. 2.

4. Nalezne kary umowne mogg zostaéc potragcane z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy na podstawie pisemnego oswiadczenia w tej sprawie ztozonego przez
Zamawiajgcego (noty ksiegowej).Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez
Zamawiajgcego  naliczonych  przez Zamawiajgcego kar umownych  z ptatnosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, chociazby wierzytelnos¢ Zamawiajgcego o zaptate
kary umownej nie byta jeszcze wymagalna (potrgcenie umowne).

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy noty
ksiegowej.

6. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robo6t lub jakichkolwiek innych obowigzkdéw wynikajgcych z umowy. Postanowienia dotyczace
kar umownych obowigzujg pomimo wygasniecia umowy, rozwigzania lub odstgpienia od nie;.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokosc¢ kar umownych do wysokos$ci poniesionej szkody.

§17
Odbiory

Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:

odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbior czesciowy — dokumentacji projektowej,

odbiér koncowy,

odbiér ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

Odbioru robét zanikajgcych oraz robét ulegajacych zakryciu dokona inspektor nadzoru

inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do

dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych rob6t Wykonawca na zadanie

inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wtasny koszt do ich odkrycia i

doprowadzenia do wymaganego stanu.

3. Odbiér czesciowy — dokumentacji projektowej nastapi wedtug zasad wskazanych w
§ 5.

4. Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu
umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badan, prob technicznych i innych czynnosci.

5. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemne;.

Gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy winna by¢ zgtoszona rowniez wpisem

do dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi by¢ potwierdzony przez

inspektora/row nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie
odbiér koncowy w ciggu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez
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Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego i sprawdzenia przedstawionej dokumentaciji
powykonawczej, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.

6. Odbioru koncowego dokona komisja powotana przez Zamawiajacego do odbioru rob6t
i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

7. Z czynnosci odbioru, sporzadza sie protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie terminéw
na ich usuniecie.

8. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajq sie do usunigcia moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w zakresie
istniejgcych wad.

9. Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie
odbioru wad i wyznaczy¢ Wykonawcy termin na ich usuniecie.

10.  Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunieciu
wad.

11. W sytuacji wskazanej w ust. 10 Zamawiajacy przystgpi do odbioru koncowego w terminie
5 dni roboczych liczgc od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

§18
Rekojmia za wady

1. Wykonawca udziela rekojmi na wykonany i przekazany Zamawiajagcemu przedmiot umowy
na, wskazany w ofercie Wykonawcy, okres ......

2. Wykonawca w czasie trwania rekojmi na wiasny koszt dokona raz w roku przegladu
wykonanej inwestycji, z powiadomieniem odpowiednich instytucji i przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, a nastepnie protokdt z przegladu dostarczy
Zamawiajgcemu.

3. Wykryte wady Zamawiajacy bedzie zgtasza¢ Wykonawcy telefonicznie pod numer:
lub e-mailem pod adres:

4. W przypadku, gdy podczas trwania okresu rekojmi dojdzie do ujawnienia wady fizycznej
Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwilocznego przystgpienia do jej usuniecia (nie
dtuzej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od momentu poinformowania Wykonawcy o
wadzie), a czas naprawy nie powinien przekroczy¢ 14 dni, chyba, ze co innego zostato
ustalone przez Strony. Po usunieciu wady Wykonawca niezwtocznie zgtosi ten fakt
Zamawiajacemu, ktory dokona sprawdzenia i sporzadzony zostanie pisemny protokét
potwierdzajacy usuniecie wady.

5. Jedli czas usuniecia wady fizycznej bedzie dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych spowoduje to
kazdorazowo przedtuzenie obowigzywania rekojmi o ilos¢ dni stanowigcych
przekroczenie tego okresu.

6. Na trzy tygodnie przed uptywem terminu udzielonej rekojmi Wykonawca, na wiasny
koszt dokona przegladu koncowego, z powiadomieniem odpowiednich instytucji i z
udziatem Zamawiajacego.

7. Po protokolarnym potwierdzeniu braku wad lub faktu usuniecia wad rozpocznie swdj
bieg termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jesli zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad zostato wniesione w formie pienigeznej
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(przelewu na rachunek bankowy UM), w protokole z przeglgdu koncowego Wykonawca
poda numer rachunku bankowego, na ktéry ma zosta¢ zwrdocone zabezpieczenie.

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad lub nie usunie wad w
wyznaczonym terminie Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie
Kodeksu Cywilnego, naliczy Wykonawcy kare umowng bedzie mogt powierzy¢ usuniecie
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

9. Koszty wykonania zastepczego pokrywa w catosci Wykonawca na wezwanie
Zamawiajgcego. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kosztéw wykonania
zastepczego z dowolnych naleznosci Wykonawcy przystugujgcych mu od Zamawiajgcego,
w tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10. Roszczenia ztytutu rekojmi nie ograniczajg jak réwniez nie wytaczajg prawa
Zamawiajgcego do dochodzenia odszkodowania za szkody powstate po stronie
Zamawiajgcego na zasadach ogolnych prawa cywilnego.

§19
Gwarancija

1. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowig oswiadczenie gwarancyjne w rozumieniu
art. 577 i art. 577" Kodeksu cywilnego. Dokumentem potwierdzajgcym udzielenie gwarancji
przez Wykonawce, w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

2. Termin rekojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji zgodnie z art. 558 Kodeksu
cywilnego.

3. Termin gwarancji i rekojmi za wady rozpoczyna swoj bieg od dnia podpisania przez
przedstawicieli Stron protokotu koncowego, o ktérym mowa w § 17 ust. 7 co jest
rownoznaczne z przekazaniem Zamawiajgcemu catosci zrealizowanego przedmiotu
zamoéwienia.

4. Gwarancja obejmuje zapewnienie Wykonawcy, ze wykonany obiekt oraz jego
wyposazenie posiadajg parametry techniczne zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz sztukg budowlana.

5. Gwarancja obejmuje takze zapewnienie w petni sprawne i bezawaryjne funkcjonowanie
urzgdzen, w tym zapewnienie nieodptatnego serwisu gwarancyjnego w okresie gwaranciji
oraz nieodptatnych obowigzkowych przegladéw technicznych przedmiotu umowy
zapewniajgcych bezusterkowg jego eksploatacje w okresie udzielonej gwarancji.

6. Koszty czynnosci wskazanych w ust. 5 (w tym koszty dojazdéw) oraz koszty
materialdow  eksploatacyjnych niezbednych do prawidlowego funkcjonowania
zamontowanych urzgdzen ponosi Wykonawca.

7. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

a) dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktéra
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

b) normalnego zuzycia wybudowanych obiektow lub jego czesci;

c) winy  uzytkownika, w tym  uszkodzehA  mechanicznych  oraz  eksploatacji
i konserwacji obiektu oraz urzadzen w sposéb niezgodny z zasadami eksploatac;ji.

8. Wszelkie uszkodzenia, awarie i niesprawne dziatanie urzgdzeh Zamawiajgcy bedzie
zgtasza¢ Wykonawcy telefonicznie pod numer: lub e-mailem pod adres:

podajagc  rodzaj i  cechy

identyfikacyjne wyposazenia oraz powod zgtoszenia.

9. Za wykonanie naprawy, wymiane urzadzen lub ich czesci na nowe oraz usuniecie
nieprawidtowosci w ich dziataniu catkowitg odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

10. Wykonawca zapewni naprawe wyposazenia w terminie do 10 dni roboczych od daty
zgtoszenia, niesprawnego dziatania, uszkodzenia lub awarii wyposazenia (termin ten moze
zosta¢ wydtuzony przez Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci
ze wzgledu na wystgpienie obiektywnych przestanek, w tym w szczegdélnosci: technologii
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usuwania wad, zasad wiedzy technicznej, warunkéw atmosferycznych, koniecznosci
sprowadzenia czesci zamiennych z zagranicy).

11. W przypadku wymiany elementow, podzespotéw lub catego wyposazenia na nowe,
gwarancja dla danego urzadzenia lub wyposazenia rozpoczyna swoj bieg na nowo, liczac od
daty podpisania protokotu wymiany gwarancyjne;.

12. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z gwarancji takze po uptywie okresu gwaranciji,
jezeli przed uptywem tego terminu ujawnit wade i zgtosit jej istnienie Wykonawcy.

13. Wykonawca o$wiadcza i z mocy niniejszej umowy zapewnia, ze udzielenie gwarancji nie
wytgcza, nie ogranicza ani tez nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu udzielonej
rekojmi za wady.

§ 20
Odstapienie od umowy

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w przepisach prawa, a w szczegolnosci: w Kodeksie
Cywilnym i ustawie Prawo zamowien publicznych, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do
odstapienia od umowy z przyczyn z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca, w
przypadku:

1) nierozpoczecia przez Wykonawce realizacji umowy w terminie 5 dni roboczych od
przekazania terenu budowy(z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy), pomimo wezwania
zlozonego przez Zamawiajgcego na pismie,

2) w przypadku, gdy Wykonawca przerwat realizacje umowy i przerwa trwa dtuzej, niz5 dni
roboczych liczac od terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym,
pomimo wezwania do kontynuacji, ztozonego przez Zamawiajgcego na pismie,

3) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa, dokumentacja projektowa
i STWiIORB bez akceptacji Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do
wykonywania umowy zgodnie z umowg i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

4) Wykonawca podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody

Zamawiajgcego,

wskazanym w § 4 ust. 4 umowy,

wskazanym w § 5 ust. 15 umowy,

7) wskazanym w § 14 ust. 3 umowy,

8) wskazanym w § 17 ust. 8 pkt 2 lit. b).

2. Odstapienie od umowy nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i musi
zawiera¢ uzasadnienie.

3. W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robét na ponizszych
zasadach:

1) Wykonawca zobowigzany bedzie:

a) w terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢, przy udziale
Zamawiajgcego, szczeg6towy protokot inwentaryzacji wykonanych rob6t w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swéj koszt , jezeli
odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,

c) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robét lub nie sporzadzi protokotu
wskazanego w punkcie a), Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innemu
podmiotowi i zgda¢ zwrotu od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu,

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbiér wykonanych robét, odbiér bedzie przeprowadzony
odpowiednio, wedtug zasad wskazanych w § 17,

e) uporzadkowac teren budowy i usung¢ urzadzenia i materiaty przez niego dostarczone lub
wzniesione na potrzeby realizacji zamdwienia,

f) wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg wykonanych robét wraz z mapg inwentaryzacyjng i
przekaza¢ Zamawiajgcemu na koszt Wykonawcy, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z
przyczyn zaleznych od niego,

2)Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany bedzie do:

5
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a) dokonania odbioru wykonanych rob6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te

roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia i odebrane. Podstawg rozliczen beda
kosztorysy inwestorskie, o ktérych mowa w § 21 ust. 6 pkt c).

b) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy,

c)

4)

5)

6)

7)

8)

odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w ust. 3 pkt 1) lit. ) niniejszego
paragrafu umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy, jezeli
odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, chyba ze
wykonawca wyrazi zgode na ich zatrzymanie. Podstawag rozliczenia bedzie kosztorys
Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze ceny poszczegollinych materiatow, konstrukcji lub urzadzen
nie beda wyzsze niz Srednie ceny publikowane w wydawnictwach branzowych BISTYP
(Katalog cen jednostkowych robét i obiektow INWESTYCYJNYCH), aktualnych na dzien
odstgpienia od umowy.

§ 21
Zmiana Umowy

. Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w ustawie Prawo

zamowien publicznych.

. Ponadto, na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp, postanowienia niniejszej umowy

dotyczgce terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia, bedg mogty zosta¢
zmienione, jezeli wystapig nastepujace okolicznosci:

wystgpi zmiana przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i majaca
wpltyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamdwienia,

organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata decyzji lub
warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci, jesli nastapito
to z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji
umowy,

przediuzenie sie czasu uzyskania uzgodnien, opinii lub zgod gestorow sieci lub innych
podmiotow lub oséb, takich jak np.: zajecie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestoréw
do prac na sieciach, zawarcie z gestorami uméw o usuniecie kolizji z sieciami, udostepnienie
nieruchomosci dla realizacji przedmiotu zamoéwienia, jesli nastgpito to z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,

jezeli wystgpig przyczyny bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi wylacznie Zamawiajacy, w szczegdlnosci: nieterminowego przekazania terenu
budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim miaty one lub
beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

wystgpig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
rob6ét z powodu technologii realizacji rob6t okreslonej: umowg, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$c
wykonania rob6t w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc,

wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robo6t niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymujg
lub op6zniajg realizacje przedmiotu umowy,

wystapi niebezpieczenstwo Kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpi brak mozliwosci wykonywania roboét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w
szczegolnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania rob6t wynikajgcej
bezposrednio z przepiséw prawa,
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9)

10)

11)

wystgpig warunki terenu budowy odbiegajgce w sposdb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej i STWIORB, w szczegélnosci w razie napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektdw,

wystgpi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, tj.: niezalezne od Stron losowe =zdarzenie zewnetrzne, ktére byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci,

w przypadku innych istotnych okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce
i niewymienionych powyzej, a wptywajacych na termin realizacji zamdwienia, w
szczegOlnosci: trudnosci w pozyskiwaniu materiatbw budowlanych, urzgdzen i innych
czynnikbw niezbednych dla prawidiowej realizacji umowy, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ przed jej podpisaniem.

. Umowa moze ulec zmianie w zakresie innych niz termin zakonczenia realizacji

zamowienia, postanowien umowy, w nastepujacych sytuacjach:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan  technicznych, materiatowych lub
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub STWIORB, a wynikajacych
ze stwierdzonych wad dokumentacji projektowej lub STWIORB, zmiany stanu prawnego lub
technologii w oparciu, o ktére je przygotowano, gdyby zastosowanie pierwotnych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkéw terenu budowy lub stanu pomieszczen odbiegajacych w sposoéb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej lub STWIORB, w szczegdlnosci
napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych,

wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych roboét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy, a nieobjetych dokumentacjg projektowg lub STWIORB, ze
wzgledu na koniecznos$¢ usuniecia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

sytuacji, w ktérej wykonanie petnego zakresu roboét nie bedzie konieczne(mozliwosc
ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy) w sytuacji, gdy wykonanie danych
rob6t bedzie zbedne do prawidiowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy. W
przypadku ograniczenia zakresu zamdwienia przez Zamawiajgcego minimalna wartosé lub
wielkos¢ Swiadczenia stron bedzie odpowiadata zakresowi i wartosci robét, ktore
Zamawiajgcy wskazat jako zastrzezone do obowigzku osobistego wykonania przez
Wykonawce (kluczowe czesci zamdwienia),

w przypadku innych okolicznosci, majacych istotny wptyw na nalezyta realizacje
zamoOwienia, niezawinionych przez Wykonawce w szczegdélnosci: trudnosci w
pozyskiwaniu materiatbw budowlanych, urzgdzen i innych czynnikow niezbednych dla
prawidtowej realizacji umowy, trudnosci w zachowaniu ciggtosci finansowania realizacji
zamoéwienia przez Wykonawce.

. W przypadkach wskazanych w ust. 3 pkt 1) -3) Wykonawca bedzie miat prawo do

wystagpienia o zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia.

. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie koniecznym do

dostosowania jej tresci do wymagan Ustawy o elektromobilnosci, w przypadku jej
zmiany badz wprowadzenia przepisow wykonawczych do tej Ustawy.

. W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawg do wnioskowania o zmiane umowy

bedzie protokét koniecznosci, okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporzgdzony
przez strone zgtaszajgcg potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i kierownika budowy. W zaleznosci od okolicznosci protokdt koniecznosci
powinien okresla¢ przede wszystkim:
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a) uzasadnienie koniecznosci dokonania zmian, w szczegolnosci ze wskazaniem stosownych
zapiséw umowy lub ustawy Prawo zaméwien publicznych,

b) wykaz rob6t dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

c) propozycje wysokosci zwiekszenia (w przypadku robé6t dodatkowych lub zamiennych) lub
zmniejszenia (w przypadku robét zaniechanych) wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu o
kosztorys przedstawiony przez Wykonawce, kitory bedzie sporzgdzony wedtug
nastepujacych zasad:

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane przede wszystkim na podstawie kosztorysow
inwestorskich sporzadzonych przez Wykonawce jako czes¢ dokumentaciji projektowej,

- w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie inwestorskim
(tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem a) niniejszego ustepu)
kosztorysy zostang sporzadzone wg. nastepujacych zatozen:
jesli jest to mozliwe, ustalenie nowej ceny nastapi na podstawie ceny jednostkowej z
kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje lub jesli nie bedzie takiej mozliwosci —
poprzez kalkulacje ceny jednostkowej robot na podstawie Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
(KNR lub KNNR) oraz czynnikdw cenotworczych z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji
nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych BISTYP
(Katalog cen jednostkowych rob6t i obiektow INWESTYCYJNYCH), aktualnych w miesiacu,
w ktdérym kalkulacja jest sporzgdzana,

d) propozycje zmiany terminu realizacji umowy,

e) projekt zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§ 22
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Strony zobowigzujg sie do polubownego rozstrzygania wszelkich sporow, ktére moga
wynikaé w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosto rezultatu,
sgdem wtasciwym bedzie sgd miejsca siedziby Zamawiajgcego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej.

4. Wszelka korespondencja dotyczaca realizacji niniejszej umowy, zarbwno w postaci
papierowej, jak i elektronicznej, bedzie kierowana na adresy Stron wskazane w komparycji
umowy. Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego informowania o zmianie ktéregokolwiek z
ww. adresdw. W razie zaniedbania tego obowigzku przesytke w postaci papierowe;,
przestang na adres ujawniony w komparycji umowy, w przypadku préby doreczenia i jej
dwukrotnego awizowania, bedzie sie uwaza¢ sie za doreczong, a korespondencja
elektroniczna, kierowana na adres wskazany w komparycji, bedzie uznana za wystang
prawidtowo. Wszelkg korespondencje w wersji papierowej, skierowang do Biura Rozwoju
Miasta i Inwestycji nalezy skiada¢ w Biurze Obstugi Mieszkanca, mieszczacym sie w
budynku przy ul. Szkolnej 28 lub Pasaz Rudowskiego 10.

5. Umowe niniejszg sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem po 1
egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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