

Znak sprawy: SA.270.22.2023

Załącznik nr 4.IV

Ramowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy – dla pakietu IV

	Szkółkarstwo					
	Wyjmowanie sadzonek	Siew nasion	Pielenie	Przygotowanie gleby	Nawożenie	Przerabianie kompostu
I kwartał	20%	----	10%	----	----	----
II kwartał	60%	30%	50%	40%	40%	----
III kwartał	----	10%	30%	20%	20%	100%
IV kwartał	20%	60%	10%	40%	40%	----