Zatacznik nr 10 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy, ktore zostana wprowadzone
do tre$ci umowy w sprawie zamowienia

zawarta W dniu ....cccoeeeveienen e e r. w Rudzincu, pomiedzy:

Gming Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, NIP 969-160-55-54, REGON 276257802,
reprezentowang przez Krzysztofa Obrzuta - Wéjta Gminy Rudziniec

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Aleksandra Jakubka

zwang w dalszej tre$ci umowy ,Zamawiajacym”.

reprezentowang przez:
zwang w dalszej tresci umowy ,, Wykonawcg”

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym w oparciu o przepisy art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoOwien publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdZn. zm.) zwanej dalej ,ustawga” zostata
zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja przedsiewziecia inwestycyjnego pn.: ,Budowa zaplecza
szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w sotectwie Poniszowicach”.

2. Przedmiotem umowy s3g roboty budowlane, ktére zostang wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, tj. projektem budowlanym i wykonawczym, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych i przedmiarami robét (przedmiar robét peini
wylacznie funkcje pomocniczg) bedgcymi zatgcznikami do SWZ i stanowiacymi integralng cze$¢
umowy oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami
prawa.

3. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu przedmiotu umowy
okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywac¢ nastepujaca kolejno$¢ waznosci dokumentow:

1) Umowa,

2) Formularz ofertowy wykonawcy wraz z zatgcznikami,

3) Dokumentacja projektowa (przedmiar robét peini wytgcznie funkcje pomocniczg),
4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

5) Inne dokumenty stanowigce cze$¢ umowy.

4. Zamawiajacy posiada prawomocne pozwolenie na budowe oraz zgtoszenie robét w zakresie
przedmiotu zamdéwienia.

§2
Termin realizacji umowy

1. Strony ustalajg termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia 30.09.2023 r.

2. Strony ustalaja, ze przekazanie terenu budowy nastapi do 7 dni od daty zawarcia umowy.

3. W terminie okre$lonym w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszelkie prace wraz
z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz dokona¢ odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

4. Data zakonczenia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy jest rownoznaczna z data
podpisania protokotu koncowego robét przez wszystkich uczestnikdw procesu budowlanego,
w szczego6lnosci kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.
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§3
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany do:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego oraz zapewnienia dozoru mienia na terenie
budowy na wilasny koszt;

zorganizowania, zabezpieczenia, utrzymywania terenu budowy wraz z jego zapleczem
i niezbednymi mediami oraz zapewnienia warunkéw bezpieczefistwa na terenie budowy
i w strefie jego oddzialywania, w szczeg6lnosci wykona¢ trwate wygrodzenie, wywiesié¢
tablice ostrzegawcze i informacyjne itp.;

nie naruszania porzadku i czystosci terenu budowy i jego otoczenia;

poinformowania Zamawiajacego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast
po ich stwierdzeniu i dokonania uzgodnienn ewentualnych zmian projektowych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy;

zglaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikowych lub
ulegajacych zakryciu co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem ich
zakrycia;

zgtaszania koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych, wchodzacych w zakres zamoéwienia
podstawowego objetego niniejszg umowag, bezposrednio po stwierdzeniu takiej
koniecznosci i przedtozenia Zamawiajgcemu zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego przedmiaru tych rob6t wraz z wyceng najpézniej w terminie 14 dni
od daty akceptacji tych robdt przez Zamawiajacego. Zastrzega sie, iz z uwagi na ryczattowe
wynagrodzenie Wykonawcy, z tytulu wykonania robdt zamiennych (objetych zaméwieniem
podstawowym, tj. niniejszg umowg), Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie. Roboty zamienne zostang rozliczone Kkosztorysem roéznicowym
opracowanym w oparciu o katalogi KNR oraz Srednie stawki cenotwodrcze okreslone
w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” dla danego kwartatu dla woj. $laskiego spoza stolicy
wojewoOdztwa, z zastrzezeniem, iZ cena robo6t zamiennych nie moze zwiekszy¢ kwoty
wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy;

zglaszania Kkonieczno$ci wykonania dodatkowych robdt budowlanych, nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym, w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy, bezposrednio
po stwierdzeniu takiej koniecznosci i przedtozeniu Zamawiajgcemu zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robét wraz z wycena najpozniej
w terminie 14 dni od daty akceptacji tych robét przez Zamawiajgcego. Roboty dodatkowe
nieobjete zamoéwieniem podstawowym, tj. niniejsza umowsa, s zlecane i podlegajg zaptacie
w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy. Wykonawca ma réwniez obowiazek zglaszania
Zamawiajacemu konieczno$ci wykonania dodatkowych robét objetych zaméwieniem
podstawowym, tj. umowa podstawowsg; zastrzega sie, iz z tytutu rob6t dodatkowych
objetych zamdwieniem podstawowym Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie;

dokonania niezbednych uzgodnien wynikajacych z decyzji administracyjnej pozwolenia
na budowe/zgtoszenia wykonania robdt i dokumentacji projektowej z wiasciwymi
organami i poniesie ewentualne koszty z tym zwiazane;

zlecania i poniesienia kosztdw nadzoru technicznego, w szczeg6lnoSci ze strony
dysponentéw, gestordw, wiascicieli istniejgcego uzbrojenia;

10)zawarcia porozumienia z trwatym zarzadcg nieruchomosci lub uzytkownikiem w zakresie

przestrzegania przepiséw ppoz. i BHP, sposobu zabezpieczenia ciggéw komunikacyjnych
wokét terenu budowy oraz innych spraw mogacych mie¢ wptyw na funkcjonowanie
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obiektow i terenu. Istniejace obiekty beda uzytkowane przez caty okres realizacji
przedmiotu umowy;

11)poinformowania Zamawiajacego jesli w ramach robé6t budowlanych wykonanych zgodnie
z Umowgq zainstalowano urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/
dostawca zada odptatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki.
Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementéw i ponosi jego koszty w okresie
gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce;

12)ponoszenia kosztéw rozruchu w trakcie, ktérego sprawdzane sg wszystkie maszyny,
urzadzenia i instalacje w zakresie kompletnosci i czynnosci rozruchowych;

13)ponoszenia kosztéw szkolenn z obstugi urzadzen i systemoéw przysztych uzytkownikow
przeprowadzonych przez Wykonawce i dostawce urzadzen wraz z kosztami uruchomienia,
testowaniem urzadzen i systeméw oraz kosztami dojazdoéw i pobytéw;

14)gromadzenia i tymczasowego sktadowania gruzu i odpadéw powstatych podczas robot
wylacznie w miejscu do tego wyznaczonym w ramach uzgodnionego z Zamawiajgcym
zagospodarowania placu budowy;

15)wywozu gruzu i odpadéw na sktadowisko komunalne na wilasny koszt, na wezwanie
Zamawiajacego Wykonawca przedtozy dowod zaptaty. W przypadku innego ich
zagospodarowania Wykonawca przediozy dokument $wiadczacy o legalnym sposobie
zagospodarowania (wywozu) gruzu i odpadow;

16)poinformowanie Zamawiajacego o ztomie powstatym w trakcie realizacji zamoéwienia. Ztom
uzyskany w trakcie wykonywania robo6t na obiekcie stanowi wtasno$¢ Gminy Rudziniec.
O planowanej dostawie ztomu do punktu odbioru ztomu Wykonawca winien powiadomi¢
Zamawiajacego podajac nr pojazdu ktéry ztom dostarcza oraz przyblizona wage ztomu.
Po wpisie przez Zamawiajacego do systemu BDO moze dopiero odda¢ ztom. Nastepnie
w terminie 4 dni roboczych po kazdorazowej dostawie ztomu do sktadnicy Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty wazenia, potwierdzajace oddang ilo$¢ ziomu.
W oparciu o w/w dokumenty Gmina Rudziniec obcigzy sktadnice naleznos$cig (faktura)
za dostarczony przez Wykonawce zlom;

17)przeprowadzenia w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego wymaganych przepisami
i normami: prob, badan, pomiaréw oraz sporzadzenia odpowiednich protokotow;

18)sporzadzenia i przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji zdjeciowej dokumentujacej
etapy realizacji robét objetych przedmiotem umowy w tym w szczegdlnosci zdjecia
dokumentujgce wykonanie robo6t zanikowych;

19)po uzyskaniu pelnomocnictwa od Zamawiajagcego do wystepowania w imieniu
Zamawiajacego we wszystkich sprawach urzedowych i formalnych zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu umowy;

20)chronienia znakéw geodezyjnych, urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
W zwiagzku z tym w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zawiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego oraz dokonanie niezbednych dziatan w celu przywrocenia znakéw
geodezyjnych na swoj koszt;

21)ponoszenia kosztdw wszelkich przektadek i zabezpieczenia w przypadku wystgpienia kolizji
z obcym uzbrojeniem - Kkoszty przygotowania dokumentéw odbiorowych zgodnie
z wymogami uzytkownikéw i wiascicieli;

22)wyposazenie i wszystkie urzadzenia i elementy znajdujgce sie w istniejgcych budynkach
naleza do uzytkownika. Przed wykonaniem prac w istniejgcych budynkach nalezy ustali¢
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z uzytkownikiem, ktére elementy zostang zdemontowane przez i na koszt Wykonawce
i przekazane uzytkownikowi, a ktore zostang zutylizowane przez i na koszt Wykonawcy;

23)wykonania obstugi geodezyjnej inwestycji wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne
w Starostwie Powiatowym w Gliwicach;

24)ponoszenia kosztéw analiz laboratoryjnych wody w zakresie wymaganym przez Sanepid,
wykonanych przez laboratorium o udokumentowanym systemie jako$ci prowadzonych
badan wraz z interpretacja wynikéw.

Wykonawca, po zakonczeniu robdét objetych niniejsza umowa, winien uporzadkowac teren

budowy natomiast tereny bezposrednio przylegte, z ktérych korzystat w trakcie prowadzenia

robot, przywrdéci¢ do stanu pierwotnego lub odtworzy¢ do stanu co najmniej nie pogorszonego.

Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres obowigzywania umowy do posiadania waznej

polisy ubezpieczeniowej na kwote nie nizsza niz 300.000,00 ztotych w zakresie prowadzonej

dziatalnosci z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i odpowiedzialnosci cywilnej
kontraktowe;j.

Przed zawarciem umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wazng polise

ubezpieczeniowa w wymaganym zakresie wraz z potwierdzeniem jej optacenia. W przypadku

optaty roztozonej na raty Wykonawca w toku obowigzywania umowy zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajgcemu potwierdzenia ptatnosci kolejnych rat. W przypadku utraty
waznosci polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu nowa polise
wraz z dowodem jej optacenia. W przypadku uregulowania ptatnosci z tytutu polisy
po wskazanym w polisie terminie, Wykonawca przed zawarciem umowy przedtozy

Zamawiajgcemu o$wiadczenie ubezpieczyciela potwierdzajace waznos¢ polisy.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ prawna i finansowa za szkody powstate

w zwigzku z prowadzonymi robotami, w trakcie trwania umowy, w okresie gwarancji

i rekojmi, oraz w zwigzku z ruchem pojazdéw mechanicznych i sprzetu na terenie budowy

i w strefie jej oddzialywania, a w szczegdlnosci:

1) zaS$mier¢lub kalectwo spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy w stosunku
do os6b upowaznionych do przebywania na terenie budowy i oséb trzecich, ktore nie
sg upowaznione do przebywania na terenie budowy;

2) za uszkodzenie wszelkiej wlasno$ci Zamawiajgcego i oséb trzecich, a w szczegdlnosci:
uszkodzenia budynkéw, ich wyposazenia i urzadzen stanowigcych wlasnos¢ uzytkownika
lub Zamawiajgcego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz
powstatymi wadami w wykonanych robotach.

Wykonawca zobowiazuje sie do:

1) wypekiania obowigzkéw przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych),
zwanego dalej w skrécie ,RODO” wobec os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio zostaty pozyskane w zwigzku z realizacjg umowy;

2) przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o ochronie danych osobowych.

Wykonawca w szczegdlnos$ci oswiadcza, Ze:

1) znane sg mu wszelkie obowigzki wynikajgce z obowigzujacych przepiséw o ochronie danych
osobowych majace zastosowanie oraz RODO;

2) zapewni wystarczajace gwarancje wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych
i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spetialo wymogi wynikajace
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Z obowigzujacych przepisow o ochronie danych osobowych oraz RODO majacych
zastosowanie i chronito prawa oséb, ktoérych dane dotycza;

3) w przypadku korzystania z podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw zapewni aby
zostaly przez nich wdrozone odpowiednie S$rodki techniczne i organizacyjne, aby
przetwarzanie danych osobowych spetniato wymogi wynikajace z obowigzujacych
przepisow o ochronie danych osobowych oraz RODO majacych zastosowanie i chronito
prawa osob, ktérych dane dotycza.

§4

Materiaty
Wykonanie przedmiotu Umowy nastapi w catoSci z materiatdéw dostarczonych przez
Wykonawce oraz z uzyciem jego maszyn i urzadzen.
Materiaty o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w odrebnych przepisach,
a w szczegblnosci w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz polskim normom,
dokumentacji technicznej, a takze posiada¢ stosowny atest.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 2 nie moga zosta¢ wbudowane bez uprzedniej pisemnej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania przed wbudowaniem dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty
i aprobaty techniczne lub inne dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunkéw art. 10 Prawa
budowlanego na proponowane do zastosowania materiaty pod rygorem odmowy przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zgody na rozpoczecie robét z wykorzystaniem tych
materiatow.
Materiaty rozbidrkowe nie przewidziane w dokumentacji technicznej do powtdérnego
zabudowania lub nie zakwalifikowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego jako materiaty
budowlane w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego zwane dalej materiatami odpadowymi,
pozostaja do dyspozycji Wykonawcy.
Wykonawca zapewnieni na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, 1acznie z kosztami utylizacji.
Wykonawca jako wytwarzajacy odpady jest zobligowany do przestrzegania przepisow
prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $srodowiska, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - powotane przepisy prawne
Wykonawca zobowigzuje sie stosowac¢ z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego
w tym zakresie.
Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania
testéw i zbadania jako$ci, wagi, lub ilo$ci materiatéw dostarczonych przed ich uzyciem. Testy
moga by¢ przeprowadzone na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz odpowiednie
instytucje i urzedy. Wszystkie probki i atesty Wykonawca dostarczy na wtasny koszt. Koszty
przeprowadzenia testdw ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajacej
wymagane uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada
odpowiednich kwalifikacji oraz doswiadczenia.
Swiadczenie, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat bagdZ wykonanie nie beda odpowiadaty
obowigzujacym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez Zamawiajacego ani
przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zalezno$ci od zadania
Zamawiajacego, do dnia odbioru koticowego dokona¢ zmian tych $§wiadczen, usung¢ je lub
wykonaé na nowo.
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§5
Zatrudnienie osdb uczestniczacych w realizacji zamoéwienia
Zamawiajagcy wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynnosci bezposrednio zwigzane
z przedmiotem umowy (wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie wynikajace z przedmiaru
robot) byty wykonywane przez osoby zatrudnione na umowe o prace niezaleznie od tego,
czy prace te bedzie wykonywat Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
(tzw. pracownicy fizyczni). Wymog ten nie dotyczy oséb kierujacych budowa/robotami,
dostawcéw materiatow budowlanych.
Zamawiajagcy na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamdwienia uprawniony jest
do wykonywania czynnosSci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie speiniania przez
Wykonawce lub podwykonawce (dalej, takze dalszego podwykonawce) wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
o prace, os6b wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnoSci w zakresie realizacji
zamoOwienia, Zamawiajgcy moze zazadac w szczegdlnosci:
1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika;
2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;
4) innych dokumentéw.
Dokumenty okreslone w ust. 3 winny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.
Wymagane dokumenty Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢é w terminie 10 dni roboczych,
od dnia otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiajgcego.
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest takze do:
1) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speitniania
wymogow dotyczacych zatrudnienia;
2) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania $wiadczenia;
3) zwrécenie sie do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy
lub podwykonawcy kontroli.

§6

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)

przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy;
zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego;

dokonywanie odbioréw robot (cze$ciowy, koncowy) po sprawdzeniu ich nalezytego wykonania;
terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§7
Nadzor inwestorskKi i kKierowanie budowa
Zamawiajacy ustanowi na swoj koszt Inspektora nadzoru inwestorskiego i powiadomi o tym
Wykonawcy w terminie 3 dni od daty jego powotania.
Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiajgcego wobec Wykonawcy dziatajac
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.

* *
* *
* *
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3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowigzuje
sie do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziala w ramach upowaznien wyszczegdlnionych
w Umowie i przepisach odrebnych, a w szczeg6lnosci:

1) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych robét z dokumentacjg projektows,
pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi przepisami, polskimi normami oraz niniejsza
Umowg;

2) sprawdza jako$¢ wykonywanych robét oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia,
a takze nie dopuszcza do zastosowania urzgdzen i wyposazenia niedopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie;

3) sprawdza i odbiera roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu;

4) uczestniczy w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
i gotowych elementow;

5) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzo6r nad usunieciem wad i usterek
przez Wykonawce;

6) dopuszcza na piSmie do zastosowania materiaty budowlane;

7) uzgadnia pisemnie rozwigzania zawarte w projekcie budowlanym i wykonawczym;

8) sprawdza, czy podwykonawcy biorgcy udziat w robotach budowlanych, zawarli
z Wykonawcg umowe zaakceptowang przez Zamawiajacego i informuje o tym
Zamawiajgcego;

9) opiniuje wnioski Wykonawcy dotyczace aneksowania umowy w szczegdlnosci przesuniecia
terminu wykonania czynno$ci umowy;

10)dokonuje odbioréw czeSciowych i potwierdza stan zaawansowania robot umozliwiajacy
wyptate faktury czesciowej Wykonawcy;

11)dokonuje odbioru koricowego robot.

5. Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru inwestorskiego do akceptacji w jego imieniu
odstapien od dokumentacji projektowej, jezeli odstapienie to nie powoduje koniecznosci zmian:
1) wysokosci wynagrodzenia;

2) rodzaju asortymentu okre$lonego w przedmiarze robot.

6. W przypadku gdy niezbedne jest podjecie ustalent wykraczajacych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru inwestorskiego, wigzace jest ustalenie Zamawiajgcego. Inspektor nadzoru
inwestorskiego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan
wynikajacych z umowy.

7. Wszelkie polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego bedg miaty formie pisemng zastrzezona
pod rygorem niewazno$ci. W sytuacjach wyjatkowych lub zagrozenia, jesli inspektor nadzoru
inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien
zastosowa¢ sie do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien
w takiej sytuacji potwierdzi¢ pisemnie swojg decyzje w ciggu 24h.

§8
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamoéwienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajagcym a Wykonawca.

* *
* *
* *

7/27
Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w sotectwie Poniszowice /



Zatacznik nr 10 do SWZ

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozyc
Zamawiajagcemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg
roboty budowlane oraz projekt jej ewentualnych zmian. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni
(liczac od dnia nastepnego od daty otrzymania projektu umowy lub jej zmian) nie zgtosi w
formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy lub jej zmian oznacza to, ze akceptuje jej tre$c
i wyraza zgode na jej zawarcie.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢
Zamawiajagcemu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw
o podwykonawstwo oraz ich zmian, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie
7 dni od daty ich zawarcia, przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca jest zobowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy nazawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy. Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy,
ktérej przedmiotem sgroboty budowlane zglasza do nich w formie pisemnej sprzeciw
w przypadku:

1) gdy nie spetniajg wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 21 dni;

3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢

Zamawiajagcemu pos$wiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo oraz jej zmiany, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek, o ktérym mowa, nie dotyczy umowy o podwykonawstwo
na dostawy lub ustugi, o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy Kktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi. W przypadku, o ktérym mowa podwykonawca lub dalszy
podwykonaweca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy réwniez
Wykonawcy.

. W przypadku powierzenia wykonania rob6t budowlanych, ustug lub dostaw
w podwykonawstwie Wykonawca zobowigzany jest do dokonania zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy oraz odpowiada za zaplate wynagrodzenia dalszemu
podwykonawcy. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej. Fakture obejmujaca zaplate wynagrodzenia za roboty
budowlane, ustugi lub dostawy podwykonawcze, Wykonawca moze wystawi¢ dopiero
po terminie doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy tejze
faktury lub rachunku, obejmujacych roboty podwykonawcze. Jednocze$nie Wykonawca
zobowigzany jest zatgczyc¢ do faktury jej kopie.

. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo naroboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi.
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9. Bezposrednia zaptata dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub po przediozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
na dostawy lub ustugi i obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy zwréci sie pisemnie do Wykonawcy
o zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

11. W przypadku zgloszenia uwag o ktérych mowa w ust. 10 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego, co do wysokosSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie
nalezy, albo

3) dokona¢ Dbezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

12. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za ptatnosci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
ogranicza sie do wysokos$ci kwoty okreslonej w §10 ust. 1 niniejszej umowy.

13. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdét budowlanych jest ograniczona wytacznie
do wysokos$ci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z umowy
pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca. W przypadku wyzszych cen jednostkowych
za wykonane roboty okreSlonych umowa o podwykonawstwo od cen jednostkowych
okre§lonych umowg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, Zamawiajagcy moze uznaé
i wyptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych nie
wyzszych niz okreslonych umowa pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

14. Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, ze podwykonawca
lub dalszy podwykonawca realizujgc powierzony zakres nie gwarantuje odpowiedniej jakos$ci
lub dotrzymania terminéw umownych to Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajacy kieruje takie Zadanie
do Wykonawcy na piSmie wraz ze wskazaniem terminu wprowadzenia nowego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

15. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac
z podwykonawcy lub wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

16. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) speinia
warunki udziatu okreslone w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia, ktére swoimi zasobami potwierdzit poprzedni
podwykonawca. Ponadto podmiot ten (inny podwykonawca) nie moze podlegaé¢ wykluczeniu
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z postepowania w oparciu o przestanki zawarte w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy
wskazane w SWZ. W tym celu zobowigzany jest przedtozy¢ stosowne os$wiadczenie o ile
Zamawiajacy tego wymagat w SWZ.

. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatania i zaniechania podwykonawcy,
lub dalszego podwykonawcy, z ktérego pomocg przedmiot umowy wykonuje, jak rowniez
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktéremu wykonanie przedmiotu umowy
powierza, jak za wiasne dziatanie lub zaniechanie.

§9
Odbiér przedmiotu umowy
Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:
1) odbidr czeSciowy;
2) odbiér konicowy;
3) odbior w okresie rekojmi i gwarancji.
Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru czeSciowego lub konicowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego, z uwzglednieniem terminéw przewidzianych
w niniejszej umowie na rozpoczecie i zakonczenie czynnosci odbiorowych.
Podstawg zgltoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru cze$ciowego, konicowego bedzie
faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
Kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Brak
potwierdzenia faktu zakonczenia robo6t przez inspektora nadzory inwestorskiego stanowi
o bezskutecznos$ci zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru do czasu
uzyskania potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego faktu zakonczenia robot
budowlanych.
Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru cze$ciowego, konncowego w terminie
do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru cze$ciowego,
konicowego. Termin, o ktorym mowa rozpoczyna bieg w dniu nastepnym po prawidtowym
powiadomieniu Zamawiajgcego o gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego.
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru cze$ciowego,
koncowego w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.
Odbiér po okresie rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy
w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne.
Przedmiotem odbioru koricowego bedzie cato$¢ przedmiotu umowy okreslona w § 1 niniejszej
umowy.
Wykonawca wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawcza (w formie papierowej w dwoch egzemplarzach i elektronicznej
- format pdf.), ktéra w mys$l przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane musi
obejmowac¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (jesli bedzie wymagana), a takze inne
dokumenty jako$ciowe, a w szczegolnosci:
1) kopie projektu budowlanego - wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi
na rysunkach i w opisach wraz z zatagczonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany
i opieczetowany przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego);
2) dziennik budowy, instrukcje: techniczne, obstugi, eksploatacji;
3) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodno$ci wraz z ich spisem przyporzadkowujacym
ww. dokumenty do okre$lonych wyrobéw budowlanych (w przypadku dokumentu
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przedstawionego w kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez kierownika
budowy);

4) protokoty z préb, sprawdzen, rozruchéw i pomiaréw protokoty odbioréw technicznych,
m.in.: protokét odbioru kominiarskiego, elektryczne, préby szczelno$ci instalacji i sieci,
protokdt odbioru i sprawdzenia instalacji odgromowej, decyzji lub protokotéw z UDT (jesli
wymagany), badan jakosci wody, badania o$wietlenia, protokét ze sprawdzenia dziatania
hydrantéw w zakresie p.poz. (jesli wymagany), instrukcji p.poz obiektu (jesli wymagany),
protokoét z instrukcji stanowiskowych i przeszkolenia zatogi przez Wykonawce lub dostawce
urzadzen - koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzaja Wykonawce;

5) dokumentacje geodezyjna w tym, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza (Zamawiajacy
moze dopuscic ztozenie oswiadczenia geodety o wykonaniu dokumentacji geodezyjnej wraz
z potwierdzeniem faktu ztoZenia jej do zarejestrowania w os$rodku geodezyjnym) - jesli
bedzie wymagana;

6) potwierdzenie dostarczenia zgloszenia do Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz
Panstwowej Strazy Pozarnej o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze
przystapienia do jego uzytkowania. W przypadku braku kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Sanitarng lub/i Panstwowa Straz Pozarng wykonawca dostarczy o$wiadczenie
o braku sprzeciwu lub uwag ze strony w/w organéw.

7) prawomocnej Decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie.

Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 8 winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub

posiada¢ odpowiednie ttumaczenia przez uprawnionego ttumacza przysieglego.

Nie przekazanie wskazanych dokumentéw lub btedy w dokumentacji powykonawczej oznacza,

ze Wykonawca nie zgtosit skutecznie Zamawiajgcemu gotowosci do przeprowadzenia odbioru

koncowego.

Odbiér gwarancyjny (ostateczny) jest dokonywany przez Zamawiajgcego na wniosek

Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego po usunieciu wszystkich wad ujawnionych

w okresie gwarancji. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych

z umowy, dotyczacych usuwania wad.

Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robo6t budowlanych usuwane beda

niezwtlocznie, a najp6zniej w terminie ustalonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ujawnienie wad przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego czes$ci daje Zamawiajacemu

mozliwo$¢ wstrzymania podpisania protokotu odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca

usunie je na wtasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnos$ci na jego koszt.

W przypadku, jezeli te czynno$ci przesadzg, ze wady w robotach nie wystgpily z winy

Wykonawcy, Wykonawca bedzie miat prawo Zgda¢ od Zamawiajgcego zwrotu poniesionych

z tego tytutu kosztow.

W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony do:

1) odmowy odbioru do czasu usuniecia wad, jesli wady te nadajg sie do usuniecia;

2) obnizenia odpowiednio wynagrodzenia, jesli wady te nie nadajg sie do usuniecia i nie
uniemozliwiaja korzystania z przedmiotu umowy;

3) odstgpienia od umowy, jes$li wady te nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg korzystanie
z przedmiotu umowy.
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16. Strony postanawiaja, ze z czynnoSci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak teZ terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.

17. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru
inwestorskiego) o wusunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robét.

§10
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie cato$ci przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe przewidziane w art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
na kwote:

................................................................................. zI netto

............................................................... zt podatek VAT (23%)
................................................................................. zt brutto

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje takze wszystkie skladniki oraz obcigzenia,
jak réowniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktére sg niezbedne do nalezytej
i terminowej realizacji przedsiewziecia zgodnie z warunkami umowy, w szczegdlnosci koszty
zwigzane z uzyskaniem Kkoniecznych decyzji, zezwolen, pozwolen, uzgodnien, opinii,
certyfikatéw, ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu materialéw urzadzen i instalacji, a takze
optaty za tyczenie, pomiary geodezyjne, pomiary elektryczne, proby szczelnosci, optaty
za zajecie pasa drogowego, organizacja ruchu drogowego (tymczasowa i stata), itp. Ponadto
wynagrodzenie obejmuje podatki, cta, koszty transportu na placu budowy, zaladunku,
roztadunku, transportu, wywozu, recyklingu, sktadowania, optaty za ustugi geodezyjne
i geotechniczne, jak i optaty za kontrole, testy i badania oraz inne koszty wynikajace z niniejszej
umowy.

3. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek
robot lub kosztéw okreslonych w dokumentacji przetargowe;j i ich nieujecia w wynagrodzeniu
ryczattowym, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajgcego Zadne roszczenia
z powyzszego tytutu, a w szczegdlnos$ci roszczenie o podwyzszenie wynagrodzenia.

4. Jezeli jednak na skutek zmiany stosunkdéw, ktérej nie mozna bylo przewidzie¢,
a wykonanie zamoéwienia grozitoby Wykonawcy razgcag stratg, jedynie sad, a nie strony umowy,
moze podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigza¢ umowe.

5. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania robét nie objetych dokumentacja projektowa
oraz zapisami umowy lub SWZ, Wykonawcy nie wolno ich realizowaé¢ bez uzyskania zgody
Zamawiajgcego. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym
zakresie beda bezskuteczne.

6. Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
w sytuacji gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania
przedmiotu umowy.

7. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, sposéb obliczenia kwoty,
o ktdra bedzie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstapienia od catego elementu robot nastapi odliczenie wartoSci tego
elementu, od ogo6lnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstapienia od czeSci robdt z danego elementu obliczenie niewykonanej czesci
tego elementu nastagpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego i Wykonawce,
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procentowego stosunku niewykonanych rob6t do wartosci catego elementu; nastepnie
zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robdét i odliczona od ogdlnej wartosci
przedmiotu umowy; w przypadku gdy ten sposéb wyliczenia bytby niedoktadny, dopuszcza
sie takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej cze$ci danego elementu na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatéw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w programie
funkcjonalno-uzytkowym w sytuacji, gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbedne
do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 8 musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone w formie pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci przez Zamawiajgcego i nie spowodujg podwyzszenia ceny wykonania
przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 1 niniejszej umowy.

§11
Zaptata wynagrodzenia

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 zostanie wyptacone w czesciach

okre§lonych w ,Harmonogramie rzeczowo-finansowym” za wykonanie poszczegdlnych

etapow/elementow stanowigcy zatgcznik nr 3 do umowy. Przy czym dopuszcza sie ptatnosé

w dwoch transzach: I transza po zrealizowaniu i czeSciowym odbiorze robét do wysokosci 80%

warto$ci zrealizowanych robét, II transza po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru

robét/ faktura konicowa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zastosowania metody podzielonej ptatnos$ci, dokonujgc

przelewu na rachunek biezgcy Wykonawcy w wartos$ci netto wynikajacej z faktur oraz

na rachunek VAT Wykonawcy w cze$ci obejmujgcej podatek VAT.

Strony ustalaja nastepujace formy rozliczen i ptatnosci za roboty:

1) rozliczenie czeSciowe przedmiotu umowy do wysokosci 80% wynagrodzenia brutto,
realizowane po wykonaniu czesSci stanowigcej podstawe odbioru czesciowego przedmiotu
umowy okreSlonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, na podstawie protokotu
odbioru czesciowego przedmiotu umowy;

2) rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastagpi na podstawie koncowego protokotu
odbioru i po przekazaniu karty gwarancyjnej, o ktérej mowa w § 14 niniejszej umowy;

3) ptatno$¢ faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajacego przelewem z rachunku
bankowego na rachunek Wykonawcy w banku: ... ,
nr rachunku: .o e w terminie 21 dni od daty wptywu do siedziby
Zamawiajacego (Urzad Gminy w Rudzificu), z zastrzezeniem ust. 4.

Termin zaptaty, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 3, liczony bedzie od daty dostarczenia

Zamawiajgcemu dokumentéw rozliczeniowych tj.

1) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT;

2) zatwierdzonego przez strony protokotu odbioru cze$ciowego lub koncowego przedmiotu
umowy;

3) karty gwarancyjnej przedmiotu umowy (dotyczy odbioru koncowego).

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane jest przedtozenie Zamawiajagcemu dowodéw zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioracym udziat w realizacji
odebranych rob6t budowlanych. Przez dowody zaplaty rozumie sie o$wiadczenie
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podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o otrzymaniu w terminie umownym kwot naleznych
z tytutu wykonania i odbioru zakresu rob6t w ramach umowy z Wykonawca, ztoZone w spos6b
wilasciwy dla sktadanych przez niego os$wiadczen woli, zgodnie ze wzorem stanowigcym
zalagcznik nr 4 do niniejszej umowy. Oswiadczenie podwykonawcy winno by¢ podpisane
réwniez przez Wykonawce w sposéb wtasciwy dla sktadanych przez niego oSwiadczen woli.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 5 Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czes$ci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty
do czasu ich przedstawienia Zamawiajagcemu. Wstrzymanie wyptaty zawiesza naliczanie
odsetek za op6znienie w ptatnosci.
W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udzialu podwykonawcéw - warunkiem
dokonania zaptaty jest dotgczenie do faktury oswiadczenia Wykonawcy o nastepujacej tresci:
"O$wiadczam, Ze przedmiot umowy, objety fakturg NI ......eeereeemeermeesseeneessnees e seessessssessaes , zostat
wykonany sitami wlasnymi bez udziatu podwykonawcow".
Faktury nalezy wystawia¢ na: Gmina Rudziniec - Urzad Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26,
44-160 Rudziniec, NIP 9691605554.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem platnosci wskazanym w dokumencie
ksiegowym (fakturze) a wskazanym w umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin
okreslony w niniejszej umowie.

. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na kwote ................ zt rowna 5 % wynagrodzenia
ofertowego (ceny ryczattowej brutto), o ktorym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosSci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest obowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktére majg lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ............. (stownie: ......cc.c..c... ) PLN stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia odbioru
koricowego robot.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ......ccccennnn (stownie:
ceseeennenes) PLN, Zostanie zwrocona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy
PZP pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosSci.
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9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

10. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa
w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego,
na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

12. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie p6Zniej niz na 30 dni przed wygas$nieciem wazno$ci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

13. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka
w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac¢ bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

14. Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia
albo w terminie zwrotu danej cze$ci zabezpieczenia.

15. W przypadku wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, ktéry wniost
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz w pienigdzu zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu jego waznosci lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na wydtuzony termin.

§14
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci i rekojmi wykonania przedmiotu umowy
na okres .... miesiecy (....lat/a) od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego.

2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego usuwania wad ujawnionych
w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w zgtoszeniu wady
przestanym drogg elektroniczng. W razie nieprzystgpienia do usuwania wady w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty zgloszenia przez Zamawiajgcego albo nieusuniecia wady
w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy uprawniony bedzie do powierzenia usuniecia wady
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

3. Strony zgodnie uznajg, iz do udzielonej gwarancji znajdujg odpowiednie zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy. W razie watpliwosci przy ocenie obowigzkow
Wykonawcy wynikajacych z udzielonej przez siebie gwarancji, Wykonawca w zakresie
dostarczonych urzadzen i wykonanych rob6t uwazany bedzie za sprzedawce w rozumieniu
przepiséw Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy.

4. Wykonawca odpowiada za wade réwniez po okresie rekojmi lub gwarancji, jezeli Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem tych okreséw.

5. Okres rekojmi za wady i gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

* *
* *
* *
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6. Wykonaweca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcéw. Wykonawca dokona na rzecz Zamawiajgcego przelewu
roszczen (wymagalnych i niewymagalnych) przystugujacych mu na podstawie umowy
podwykonawczej oraz przepiséw prawa z tytutu udzielonej przez Podwykonawce gwarancji
oraz rekojmi zwigzanych z realizacja umowy podwykonawczej. Roszczenia nabyte przez
Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi w stosunku do Podwykonawcy nie naruszaja jego
praw w zakresie gwarancji i rekojmi w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie
dochodzenia roszczen bezposrednio od samego Wykonawcy.

7. Szczegotowe warunki gwarancji okresla karta gwarancyjna jako$ci wykonania robét stanowigca
zalgcznik nr 5 do niniejszej umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu wypetniony dokument Kkarty
gwarancyjnej jako$ci wykonania robét w dniu odbioru konicowego przedmiotu umowy.

9. W trakcie trwania okresu gwarancji zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zwotywania
okresowych przegladéw gwarancyjnych.

10. Zamawiajgcy moze przeprowadzi¢ ostateczny, pogwarancyjny odbidr robot przed uptywem
terminu gwarancji i rekojmi ustalonego w umowie oraz okresli¢ termin na protokolarne
stwierdzenie usuniecia wad.

11. Wszelkie przeglady w okresie gwarancji i rekojmi sg dokonywane przez Wykonawce w ramach
wynagrodzenia otrzymanego za realizacje przedmiotu niniejszego zamdéwienia.

§15
Kary umowne
1. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) w wysokos$ci 20% wartosci brutto przedmiotu umowy - w przypadku odstgpienia
od umowy lub rozwigzania umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy;

2) w wysokos$ci 0,5% wartos$ci brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu
okreslonego w § 2 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniuy,
w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

3) w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu umowy - za spowodowanie przerwy
w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, za kazdy dzien przerwy;

4) w wysokosci 0,1% warto$ci brutto przedmiotu umowy - za zwtoke w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rekojmi i gwarancji, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

5) w wysokosci 0,5% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo - z tytutu braku zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

6) w wysokosci 0,05% warto$ci brutto umowy o podwykonawstwo - z tytutu nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
za kazdy dzien zwtoki w ptatnosci liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktédrym termin
powinien by¢ dotrzymany;

7) w wysokosci 1.000,00 zt - w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany - za kazdy stwierdzony przypadek;

8) w wysokosci 1.000,00 zt - w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - za kazdy stwierdzony
przypadek;
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9) w wysokosci 500,00 zt - za nieuwzglednienie zmian w umowie o podwykonawstwo (lub
aneksach do umowy), ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, ustugi lub dostawy,
pomimo wezwania Wykonawcy do wprowadzenia zmian w tejZze umowie w wyznaczonym
terminie, w tym w szczegdélnoSci w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

10)w wysokosci 500,00 zt - za nieuwzglednienie zmian w umowie o podwykonawstwo
(lub aneksach do umowy) wskazanych w zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie
tej umowy (lub projekcie aneksu do umowy), ktérej przedmiotem sa roboty budowlane;

11) w wysokosci 2.000,00 zt - za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych podmiotu
trzeciego niezaakceptowanego przez Zamawiajgcego, bez wymaganej jego zgody lub
niezgodnie z postanowieniami umowy, za kazdy stwierdzony przypadek;

12)w wysokosci 1.000,00 zt - w przypadku nieprzekazania w terminie okres$lonym w § 5
ust. 5 dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie na podstawie umowy o prace osoéb, ktére
w trakcie realizacji przedmiotowego zamoéwienia wykonywac¢ beda prace zwigzane
z wykonywaniem zamdwienia;

13)w wysokosci 0,01% warto$ci brutto przedmiotu umowy - w przypadku niezatrudnienia
przy realizacji wymaganych czynnosci oséb na podstawie umowy o prace, za kazda osobe
niezatrudniong na podstawie umowy o prace.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w wysokos$ci 20% wartosci brutto przedmiotu

umowy - za odstapienie od umowy, z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajgcego,

za wyjatkiem zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Maksymalna wysoko$¢ kar umownych zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy nie moze

przekroczy¢ 20% wartosci brutto przedmiotu umowy.

Przez warto$¢ brutto przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ wynagrodzenie brutto za przedmiot

umowy okreslone w § 10 ust. 1 umowy w kwocie uwzgledniajgcej nalezny podatek VAT.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego,

przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych w przypadku, gdyby kwota kar

umownych nie pokrywata szkody.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych kar umownych z faktury za wykonany

przedmiot umowy.

§16
Zmiana umowy

Zamawiajacy, poza mozliwo$cia zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy

PZP, przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze

w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktoérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w okoliczno$ciach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zmiana terminéw wykonania umowy w wyniku:

1) przyczyn, z powodu ktoérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia roboét
bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczeg6lno$ci bedgce nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy;

2) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. regularne opady deszczu,
gradu przez co najmniej 5 dni, nawatnice powodujgce zalanie miejsca prowadzonych roboét,
wichury uniemozliwiajace stosowanie sprzetu, dlugotrwate upaty trwajace co najmniej
5 dni wymuszajace dodatkowe przerwy w pracy pracownikéw zgodnie z przepisami bhp)
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt, w szczeg6lnosci z powodu technologii
realizacji prac okreSlonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
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konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.
Wystapienie niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca winien zgtosi¢
w dzienniku budowy oraz pisemnie inspektorowi nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajgcemu. Zgtoszenie powinno zosta¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru
wpisem w dzienniku budowy;

3) konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét;

4) wystapienia konieczno$¢ wykonania roboét zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub postep
technologiczny oraz udzielenia zamoéwienn dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opézniaja
realizacje przedmiotu Umowy;

5) koniecznoSci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub rob6t budowlanych, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 ustawy;

6) zawieszenia przez Zamawiajgcego wykonania rob6t z przyczyn technicznych;

7) dziatania sity wyZszej - rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobieZenia, ktérego nie dato sie unikng¢
nawet przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie jego zobowigzania w catosci lub cze$ci. W razie wystgpienia sity wyzszej strony
umowy zobowigzane sg do dotozenia wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum
zwtoki w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych powstatych na skutek dziatania sity
WYZSzej;

8) przedtuzajacych sie postepowan administracyjnych lub cywilnych niezawinionych przez
strony, o czas ich wystapienia;

9) decyzji stuzb konserwatorskich, ochrony srodowiska, nadzoru budowlanego oraz innych
instytucji, ktérych decyzje majg wpltyw na zatrzymanie/opdZnienie prac lub sprzeciwu
spotecznosci lokalnej o czas ich wystapienia;

10)nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajgcego, ktérych
Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w szczegdlnosci zmiany
dotychczasowych lub wejScia w Zycie nowych przepiséw prawa majgcych wptyw
na realizacje przedmiotu umowy - o czas niezbedny do wprowadzenia tych zmian.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci. Wykonawca nie moze zada¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych
kosztow bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub diuzszym czasem
wykonywania umowy.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ w przypadku:

1) zmiany ustawowej stawki podatku VAT;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te beda miaty
wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce;

3) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2020 r. o pracowniczych planach kapitatowych -
jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce;
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4) ograniczenia zakresu robot przez Zamawiajacego - roboty zaniechane, przez ktore
rozumie sie roboty objete pierwotng dokumentacjg projektows, a ktérych wykonanie
stato sie zbedne. Minimalna warto$¢ przedmiotu umowy nie moze by¢ jednak mniejsza,
niz 90% przedmiotu zamoéwienia.

5. Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt 2 i 3 moga zosta¢ wprowadzone zgonie z ponizszymi
zasadami:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Do wniosku o zmiane wynagrodzenia, nalezy dotgczy¢ liste pracownikéw zaangazowanych
w realizacje Umowy oraz os$wiadczenie o braku zalegtoSci w optacaniu sktadek
na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz o wyptacie wynagrodzen pracownikom oraz
osobom fizycznym, z ktérymi zawarto umowy cywilno-prawne.

Lista, o ktérej mowa w pkt 1 musi zawiera¢ szczegdétowe dane dla kazdej osoby
zaangazowanej w realizacje Umowy, w tym pelniona funkcje, zakres wykonywanych prac
przy realizacji zamowienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysokos¢ dotychczas
wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie przepiséw wraz
z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia listy os6b zaangazowanych do realizacji
zamOwienia wraz z podaniem danych, rowniez na wniosek Zamawiajgcego, w terminie przez
niego wskazanym we wniosku.

Zmiana wynagrodzenia bedzie uznana za zaakceptowang przez Zamawiajacego jezeli
w terminie 14 dni od dnia przedtozenia Zadania takiej zmiany, nie przekaze on pisemnych
zastrzezen dotyczacych jej dokonania.

Zamawiajacy moze zglosi¢ w terminie okreSlonym w pkt 4 pisemne zastrzezenia
do zasadnoS$ci propozycji zmiany wynagrodzenia w przypadku gdy Zadanie Wykonawcy
bedzie zawieralo nierzetelne dane omytki i btedy rachunkowe. Jezeli Zadanie bedzie
bezzasadne, zmiany nie wptyna na koszt wykonania zamdwienia przez Wykonawce.
Zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana od dnia wejscia w zZycie przepiséw
powodujacych zmiany ptacy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, nie wcze$niej jednak niz od daty, w ktorej zmiany te wywotaty wplyw na koszt
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. Wykonawca winien ztozy¢ wniosek
do Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia wystapienia okoliczno$ci.

W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawca, do dnia podpisania aneksu,
zobowigzany jest do wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysokosci brutto. Faktury
korygujace VAT do wysokosSci roznicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem
zwiekszonych sktadnikéw wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu
zwiekszajgcego wynagrodzenie.

W przypadku wprowadzenia Zamawiajagcego w biad co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku o zmiane wynagrodzenia, aneks zwiekszajacy wynagrodzenie
na podstawie btednych danych traci moc, a obowigzujagcym wynagrodzeniem bedzie
to, ktére zostato ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie platnosci dokonane
na podstawie tego aneksu przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy ponad kwote
wynagrodzenia obowigzujgcego przed datg zawarcia aneksu podlegaja zwrotowi na rzecz
Zamawiajacego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu nienaleznego
Swiadczenia.

Zmiany wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1-3 oraz zasady ich prowadzenia miaty
odpowiednie zastosowanie w przypadku zmian organizacyjno-prawnych majgcych wptyw
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na istnienie lub wysokos$¢ zobowigzania Wykonawcy w zakresie podatku od towaréw
i ustug, za wyjatkiem zmian powodujacych zwiekszenie wynagrodzenia brutto.

6. Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia bedzie skutkowalo koniecznoscia dokonania zmian
w budzecie Gminy Rudziniec albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie zawarty nie
wczesniej niz po przyjeciu tych zmian przez wiasciwy organ.

7. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy robét lub wprowadzenie nowego podwykonawcy
w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty - jezeli zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywatl sie
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatlu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
Ze proponowany inny podwykonaweca (lub Wykonawca samodzielnie) speinia warunki udziatu
okreslone w postepowaniu w stopniu nie mniejszym nizZ wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia, ktére swoimi zasobami potwierdzil poprzedni podwykonawca.
Ponadto podmiot ten (inny podwykonawca) nie moze podlega¢ wykluczeniu z postepowania
w oparciu o przestanki wskazane w SWZ. W tym celu zobowiazany jest przedlozy¢ stosowne
oS$wiadczenie i dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ.

8. Zmiany danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. danych
teleadresowych Wykonawcy, Zamawiajgcego itp.) - zmiana moze nastgpi¢ poprzez pisemne
zgloszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

9. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

10. Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowienn umowy, ktére
nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

11. Strona wystepujagca o zmiane postanowienn zawartej umowy zobowigzana jest
do udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa § 16. Wniosek o zmiane
postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pi$mie.

12.Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci, z zastrzezeniem ust. 8.

§17
Umowne prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym

w nastepujacych przypadkach:

1) zarejestrowania i optacenia wniosku o wszczecie postepowania upadtosciowego lub
naprawczego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy, a takze w przypadku gdy sad oddalit
wniosek o ogtoszenie upadtos$ci, poniewaz majatek niewyptacalnego Wykonawcy nie
wystarcza na zaspokojenie kosztow postepowania;

2) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajacym wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy;

3) nierozpoczecia przez Wykonawce robét objetych umowa bez uzasadnionych przyczyn
w terminie 10 dni od daty przejecia terenu budowy lub nieprzystapienia do odbioru terenu
budowy w wyznaczonym terminie;

4) przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni oraz niekontynuowania prac pomimo wezwania
Zamawiajacego na pismie;

5) wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa
po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania
umowy i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu;
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6) powiadomienia Zamawiajacego przez komornika o zajeciu wierzytelnosci Wykonawcy
Z tytutu wynagrodzenia naleZznego z niniejszej umowy tytutem zabezpieczenia lub
zaspokojenia wierzytelno$ci osoby trzeciej w zwigzku z wszczetym postepowaniem
egzekucyjnym lub zabezpieczajacym, ktdrej warto$¢ przekracza jednorazowo lub tgcznie
z kilku zdarzen kwote 50.000,00 zt (stownie: piec¢dziesiat tysiecy ztotych);

7) nieprzedtuzenia przez Wykonawce wygasajacej polisy ubezpieczeniowej lub nieprzedtozenie
Zamawiajagcemu potwierdzenia ptatnos$ci kolejnych rat, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego do okazania ww. dokumentu w wyznaczonym terminie.

2. Odstgpienie od umowy bedzie dokonane na piSmie z podaniem przyczyn odstgpienia
i wskazaniem terminu odstapienia - w terminie 30 dni od powziecia przez Zamawiajgcego
informacji o powyzszych okolicznos$ciach.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie do 30 dni od powziecia wiadomoSci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze Zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy do momentu odstgpienia.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez
wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru roboét lub podpisania protokotu odbioru
- w terminie do 30 dni od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajacego odbioru
robot lub od dnia odmowy Zamawiajgcego podpisania protokotu odbioru.

5. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obcigzaja
nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru roboét przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajacego;

3) w terminie do 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonaweca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdétowy protokét inwentaryzacji robét w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzienn odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce;

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn lezacych wytacznie po jego stronie,
obowiazany jest do dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu robd6t w terminie do 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstapienia;

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca, wyznaczy

termin odbioru robét, ktére zostaly wykonane prawidtowo. Jezeli Kierownik budowy oraz

przedstawiciel Wykonawcy nie stawig sie celem dokonania odbioru, Zamawiajacy sporzadzi
jednostronny protokét inwentaryzacji rob6t wykonanych prawidtowo. Zamawiajacy zaptaci tylko

i wylacznie za wykonane i odebrane prace, ktore nie sg wadliwe, rozliczenie robét przerwanych

nastgpi na podstawie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie inwestorskim.
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§18
Wykopaliska archeologiczne
. Wykopaliska, w szczegélnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng
warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Parnistwa.
. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.
. Wykonawca niezwtocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu
postepowania.
. Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
op6znienie w realizacji robot, Wykonawcy przystuguje uprawnienie do przedtuzenia Terminu
wykonania robdét.

§19
RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 (w przypadku pozyskiwania danych od osoby, ktorej dane dotycz3g)

oraz art. 14 ust. 1i 2 (w przypadku pozyskiwania danych w sposdb inny niz od osoby, ktorej

dane dotycza) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osé6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,

str. 1), dalej ,RODO”, informuje, Ze:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Rudziniec z siedziba wiladz
w Urzedzie Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, kontakt mailowy pod
adresem: gmina@rudziniec.pl;

b) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moze sie Pani/Pan
skontaktowa¢ w sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych w nastepujacy sposob:
- pod adresem poczty elektronicznej: oc@rudziniec.pl,

- pisemnie na adres siedziby Administratora;

¢) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwigzanym z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego
wynikajacym z przepiséw obowigzujgcego prawa, w tym ustawy PZP;

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy PZP,
a takze art. 6 ustawy z 6 wrzes$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej oraz
podmioty  $wiadczgce wsparcie techniczne dla  systeméw  informatycznych
i teleinformatycznych w ktérych Panstwa dane osobowe s3 przetwarzane;

e) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres, wyznaczony przede wszystkim
na podstawie rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie dziatania archiwoéw
zaktadowych, chyba Ze przepisy szczegdlne stanowig inaczej;

f) Administrator bedzie przetwarza¢ Kkategorie Pani/Pana danych (oséb innych niz
wykonaweca), niezbednych do zawarcia umowy (wynikajacych ze wzoru umowy)
i realizacji zamowienia.

g) dane osobowe Pani/Pana (0sé6b innych nizZ wykonawca) pochodza od wykonawcy;
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h) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym
z udzialem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy PZP;
i) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
j) posiada Pani/Pan:
- napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych @;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 2;
- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO 3);
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym w Polsce jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
k) nie przystuguje Pani/Panu:
- wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
) Wyjasnienie: W przypadku korzystania przez osobe, ktdrej dane osobowe sq przetwarzane przez
zamawiajgcego, z uprawnienia, o ktérym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiajqcy moze zgdaé
od osoby wystepujqcej z Zqdaniem wskazania dodatkowych informacji, majgcych na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakoriczonego postepowania o udzielenie zamowienia.
(@ Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupetnienia nie moze skutkowac zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmianq postanowieri umowy w sprawie zamdéwienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawq PZP oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikow.
) Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa cztonkowskiego, w postepowaniu o udzielenie zamdwienia zgtoszenie zgdania ograniczenia
przetwarzania, o ktorym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakoriczenia tego postepowania.
Wykonawca o$wiadcza, Ze realizujgc przedmiotowe zamdwienie bedzie w pelnym zakresie
przestrzegat przepisow Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46 /WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 Nr 119 poz. 1).
Wykonawca zobowigzuje sie do wypetnienia deklaracji ofertowej w zakresie o$wiadczenia,
o ktérym mowa w formularzu ofertowym.
Zamawiajacy oswiadcza, iz w przypadku powierzenia mu danych osobowych oséb fizycznych
przez Wykonawce bedzie w pelnym zakresie przestrzega¢ przepiséw Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogé6lne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 Nr 119 poz. 1).
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5. Wykonawca o$wiadcza, Ze znane mu s3 wszelkie obowigzki wynikajace z obowigzujacych
przepisow o ochronie danych osobowych majacych zastosowanie, ktére zobowigzany jest
wykonywac podmiot przetwarzajacy dane osobowe na zlecenie administratora danych.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze w przypadku korzystania z podwykonawcéw, Podwykonawcy beda
spetniali w zakresie przetwarzania danych osobowych, wszystkie wymagania ochrony danych
osobowych wynikajace z przepiséw prawa i postanowienn umowy oraz, Ze zapisy w umowach
z podwykonawcami zagwarantujg standard przetwarzania danych osobowych nie nizszy niz
okres$lony w niniejszej umowie.

7. Wykonawca os$wiadcza, Ze zapoznat sie z informacja dotyczaca przetwarzania danych
osobowych w Urzedzie Gminy Rudziniec w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

§19
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw
lub obowigzkéw wynikajacych z tej Umowy na osoby trzecie, dokonywania obcigzen tych praw
w jakiejkolwiek formie, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy, przelewu lub czynnosci
wywotujacej podobne skutki; jakiejkolwiek wierzytelnos$ci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci,
a takze zastawienia lub przeniesienia korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie, wtym takze poprzez dokonywania zastawu czy objecia umowa poreczenia lub
czynno$ci wywotujgcej podobne skutki. Wyzej wymienione czynnos$ci dokonane pomimo
zakazu sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

2. Okreslone w ust. 1 zakazy nie maja zastosowania do zawartych w niniejszej umowie
postanowien dotyczacych bezposrednich ptatnos$ci Zamawiajacego na rzecz podwykonawcow.

3. Wykonawca jest $wiadomy obowigzku, ktéry ciazyt bedzie na Zamawiajagcym w przedmiocie
ujawnienia - w zakresie wymaganym prawem i nienaruszajacym innych tajemnic prawnie
chronionych - informacji dotyczacych niniejszej umowy w rejestrze umoéw zawartych przez
jednostki sektora finanséw publicznych, jaki prowadzony bedzie przez Ministra Finanséw
w oparciu o art. 34a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Zamoéwien Publicznych, Prawa budowlanego oraz
w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postepowania Cywilnego.

5. Ewentualne spory, powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddaja pod
jurysdykcje sagdéw powszechnych wiasciwych dla siedziby Zamawiajacego.

6. Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki:
1. Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia wraz z zatgcznikami.
Oferta Wykonawcy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy.
Os$wiadczenie podwykonawcy.
Karta gwarancyjna jako$ci wykonania robét.
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Zatacznik nr 4 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja/my*, nizej podpisany (i) ...ccceveveriiniinirennie e e dziatajac jako wtasciciel /osoba(y)
uprawniona(e) do reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS):*

bedacy podwykonawca robét dla inwestycji pn.: ,Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy

boisku sportowym w sotectwie Poniszowicach”.
o$wiadczam(y), Ze:
—  Wykonawca Ww. INWESLYC]i, 1. wovverreririer e e nie posiada zadnych
zobowigzan finansowych wynikajgcych z faktury /faktur* nr ..........cccceecvve i, z dnia

......................................................... do UMOWY NI ccevccrvieivineeveeeieneenee. Z dNIA e

z wzgledem mnie/naszej firmy*, z tytutu realizacji zadania inwestycyjnego jw.
— 0g6t naleznosci zostat zaptacony w terminie umownym.

W_zwiazku z powvzszvm osSwiadczam ze w_stosunku do kwot za robot

odwykonawcze nikajace z ww. fakturv/faktur* zrzekam sie_wszelkich roszczen
wobec Zamawiajacego - Gmina Rudziniec z tytulu wykonanych prac podwykonawczych.

(miejscowos¢ i data) (pieczatka i podpis podwykonawcy)

(pieczatka i podpis Wykonawcy)

*niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 5 do umowy

KARTA GWARANCYJNA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca:

udziela na okres .......... miesiecy gwarancji

na wykonane roboty w ramach zamodwienia:

»,Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w sotectwie Poniszowicach”

zgodnie z umowg zawartg z Zamawiajacym - Gming Rudziniec, nr ........ccevveeveninne e
Zdnia .oooveeieeeee , zwana dalej Umowa.

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane urzadzenia zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla
catego w/w zakresu rzeczowego.

. W przypadku, gdy z budynku lub obiektu w ktérym byty przeprowadzone roboty budowlane

objete zakresem niniejszej gwarancji (okre$lone w pkt. 1) bedzie korzystat inny podmiot
(zwany dalej Uzytkownikiem) niz Zamawiajacy, Zamawiajgcy upowaznia ten podmiot
do zgtaszania ewentualnych wad.

. Wykonawca o$wiadcza Zze wykonane roboty, uzyte materialy izainstalowane urzadzenia
posiadajg dopuszczenia do obrotu w my$l prawa budowlanego i pozwalajg na prawidlowe
uzytkowanie obiektu.

. W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja

Zamawiajacy (lub Uzytkownik) dokona zgloszenia Wykonawcy tego faktu w terminie
do 30 dni roboczych od jego ujawnienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faxem, lub
pisemnie - zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawce w nagtéwku niniejszego pisma.
Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wlasny koszt zgtoszong wade w terminie wynikajacym
z pkt. 51 pkt 6.

. W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajacej dalsza prawidlowa eksploatacja lub

powodujaca zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie -
nie p6zniej niz 3 dni od daty zawiadomienia.

Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem jak w punkcie 4, i nie wykluczajace eksploatacji
obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgloszenia przez
Zamawiajacego lub Uzytkownika.

. Wuzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze udzieli¢ innych niz
w punkcie 5 i 6 terminu usuniecia wad.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu

Wykonawcy do usuniecia wady w terminie 14 dni, bedzie miat prawo usung¢ wade
we wlasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy,
ze Srodkéw ,zabezpieczenia prawidlowego wykonania umowy na czas rekojmii gwarancji” lub
poprzez wystawienie faktury obcigzajacej Wykonawce robét, zgodnie z zawartg umowa miedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca,

Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nowga lub tez
po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy sie na nowo.
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W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek
wady rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mégt z niej korzystac.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich
zgtoszonych wad, o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie przez
Wykonawece i Zamawiajacego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Jesli w ramach robdt budowlanych wykonanych zgodnie z Umowg zainstalowano urzadzenia,
instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca Zada odptatnego, obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem
informuje o tym Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, to Zamawiajgcy moze zlecic¢
usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (w ramach wykonawstwa
zastepczego). W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Kary umowne beda naliczane
do ostatecznego prawidtowego usuniecia wad.

Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementéw iponosi jego koszty w okresie
gwarancji i rekojmi.

Wszelkie przeglady w okresie gwarancji i rekojmi sa dokonywane przez Wykonawce
w ramach otrzymanego wynagrodzenia.

Udzielajacy gwarancji jakos$ci upowazniony
przedstawiciel Wykonawcy

(podpis osoby upowaznionej)
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