UMOWAN r.............. IWDR/2023 (projekt)
na roboty budowlane

w ramach zadan pn.: ,TUPTUS-Przebudowa chodnikéw na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - Przebudowa
chodnika przy ul. 30 Stycznia” i ,Remont chodnika przy ul. 30 Stycznia” w Gorzowie WIkp.

zawarta W dniu ........oevvvvieeeeeeeennn r. w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy:

Miastem Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

reprezentowanym przez:

dziatajagcym na podstawie ......................... , REGON ....... prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg
............... z siedzibg W ..........cccuveeeee.

bedacym zarejestrowanym ptatnikiem podatku VAT o numerze NIP ...................

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg’.

§1

(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia bedq miaty znaczenie ponizej im przypisane:

1. Zamawiajacy - oznacza Miasto Gorzéw WIkp. — Urzad Miasta ul. Sikorskiego 4; 66-400 Gorzow WIkp.

2. Wykonawca — oznacza wykonawce robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest
tozsame/rownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robét.

3. Kontrakt - 0znacza niniejsza umowe.

4.  Nadzér Inwestorski -  oznacza  podmiot  upowazniony  przez =~ Zamawiajgcego
do zarzadzania przedmiotowg inwestycja, czyli do podejmowania dziatarh i decyzji organizacyjnych oraz
technicznych zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, wytoniony odrebnym postepowaniem. Pojecie
Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

5. Odbiér czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robét podpisane przez
Wykonawce i Nadzér Inwestorski. Odbidr czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwaranci.
Odebrane cze$ciowo przez Zamawiajacego prace, pozostajq nadal pod kontrolg Wykonawcy, na
Zamawiajgcego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialno$¢ a protokdt odbioru cze$ciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

6.  Zakonczenie realizacji rob6t budowlanych - realizacje robét budowlanych uznaje sie za zakorczong
wowczas, gdy tacznie zachodzg nizej wymienione warunki:

1)  Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejszg umowa, w tym uporzadkowat teren
inwestycj.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

7. Odbiér koncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbiorow czesciowych. Przed odbiorem
koncowym, nalezy skompletowa¢ dokumentacje powykonawcza, w tym gwarancje, zaswiadczenia od
organdw kontroli technicznej, a takze nalezy uporzadkowaé teren inwestycji. Wykonawca przekaze
Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacje powykonawczg. Nastepnie Wykonawca zgtosi pisemnie
Zamawiajacemu gotowo$¢ do dokonania odbioru koricowego. Zamawiajacy w od chwili otrzymania
powyzszego powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzér Inwestorski o kompletno$ci
dokumentacji powykonawczej wraz z wptywem kompletnej dokumentacji powykonawczej, uzgodni termin
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odbioru koricowego i powota komisje odbiorowg. Dokonanie odbioru koricowego potwierdzone jest
podpisaniem Protokotu odbioru koricowego. Odbidr koncowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla
catej inwestycji. Protokét odbioru koncowego podpisuje przedstawiciel/-e Zamawiajacego, Nadzér
Inwestorski i Wykonawca.

Odbiér ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajgcego dokument poswiadczajacy odbior ostateczny obiektu budowlanego wolnego
od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi petne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot
zatrzymanej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie
protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego jest datg zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa - komisja przeprowadzajgca czynno$ci odbioru koncowego, powotana przez
Zamawiajgcego z udziatem Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego.

Teren budowylinwestycji - teren, przekazany przez Zamawiajacego  protokolarnie,
na ktorym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzeniq zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) — nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentow
przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbedny do przygotowania i ztozenia oferty na wybor
Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot (STWIOR) — dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okre$lajacych
warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robdt budowlanych, okreslonych w Dokumentacii
projektowe;.

Dokumentacja projektowa — zbidr dokumentdéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci: projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie
ktorych mozna realizowac roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SWZ stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej
umowy. Kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym o$wiadczeniem
0 jej kompletnosci i prawidtowo$ci wykonania w $wietle zapiséw w/w ustawy i wiw SWZ. Kompletno$¢
dokumentaciji jest rowniez potwierdzana przez Nadzér Inwestorski. Wykonawca Robét w terminie 7 dni od
daty wpisu do Dziennika Budowy/Rob6t o zakonczeniu robdt budowlanych przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu kompletng dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim oS$wiadczeniem o0 jgj
kompletnoSci i prawidtowo$ci wykonania [za date przekazania uznaje sie date wptywu dokumentdw
do siedziby Nadzoru Inwestorskiego]. Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzér
Inwestorski.

Wadalusterka — cecha zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajacego lub obowigzujgcymi w
tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedzg techniczng, normami, lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu robét lub urzadzen, o istnieniu,
ktorego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza — zdarzenie, ktdrego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec ani ktéremu
nie mogly przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w cze$ci lub
w cato$ci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, zawartg pomiedzy wykonawcg a podwykonawca, a takze pomiedzy podwykonawcg a
dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktorej odpowiednio
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzujg sie¢ wykona¢ cze$¢ zamdwienia stanowigcego
przedmiot niniejszej umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora:
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1) zawarla z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo

2) zawarta z Wykonawcg przediozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy z wytgczeniem Umdw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zamdwienia
publicznego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umdw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat
wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy
Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o warto$ci wiekszej niz 50.000 zt.

Nadzér autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z ktérym zawarto odrebng umowe do
podejmowania czynno$ci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robdt budowlanych
zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym. Nadzér autorski bedzie petniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajacego,
wykonujacy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy — Prawo Budowlane.

Protokot koniecznosci — dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, sporzadzany w przypadku

wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot,

w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy. Protokét konieczno$ci sporzadza Nadzér Inwestorski, a

podpisuje go Zamawiajacy, Nadzor Inwestorski i Wykonawca.

Protokot odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbidr robét

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokot odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robét w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowg cze$ci robdt budowlanych.

Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbiér robdt w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwaranciji jako$ci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokot odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce

catosci rob6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robdot — dokument potwierdzajacy odbidr rob6t po usunieciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi i gwarancji jakoSci.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2)  llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, Ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.

3)  Integralng czes$cig Umowy sq zataczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty wymienione
w § 3ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedq sporzadzane
w jezyku polskim.

5)  Srodtytuly nie wptywaja na interpretacje postanowier umownych.

6)  Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

§2

(podstawa prawna zawarcia umowy)

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania 0 zamdwienie publiczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych w trybie podstawowym z mozliwoscig
negocjacji na podstawie ogtoszenia opublikowanego w Biuletynie Zaméwien Publicznych pod Nr ........
zdnia ......ooooeeeeii r.

Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejsze;.
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§3

(przedmiot umowy)

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robét budowlanych w ramach
zadan pn.. ,TUPTUS-Przebudowa chodnikéw na terenie miasta Gorzowa WIkp. - Przebudowa chodnika
przy ul. 30 Stycznia” i ,Remont chodnika przy ul. 30 Stycznia” na w Gorzowie Wikp.

Przedmiotem umowy obejmuje przebudowe i remont chodnikow oraz zjazdoéw zlokalizowanych przy
ul. 30 Stycznia w Gorzowie WIlkp. na odcinku od km 0+000 do km 0+106,08 od ul. Kosynierow Gdynskich
do ul. Armii Polskiej zgodnie dokumentacjg projektowa.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce ewidencyjnej nr 1131 jedn. ew. m.  Gorzéw WIkp., obreb 5
Srodmiescie.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg staranno$cig, zgodnie z wiedzg
techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz obowigzujgcymi normami.
Szczegotowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:
1) niniejszy kontrakt,
2)  Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia,
3)  Dokumentacja Projektowa:
3.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt;
3.2. Projekty Zagospodarowania Terenu;
4)  Oferta Wykonawcy wraz z wypetionymi Tabelami Elementow Rozliczeniowych (TER) Ai B.
Dokumenty te nalezy uwazaC oraz odczytywaC i interpretowa jako czeS¢ niniejszej umowy,
w kolejno$ci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentéw winny by¢ odczytywane w
takiej samej kolejno$ci jak dokumenty nimi modyfikowane.
Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy traktowa¢ jako wzajemnie sie wyjasniajgce
i uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasno$ci lub
wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu
nalezytej starannosci. W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomigedzy dokumentami, o ktdrych mowa
w ust. 3 pkt. 1) - 4) Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie przekaza¢ informacje na pismie
Zamawiajgcemu, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenistwa kolejnosci
dokumentow, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 1) —4).
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujaca przedmiot umowy, o ktorej mowa w
ust. 3 pkt 1)-3) niniejszego paragrafu oraz, ze jest w petni Swiadomy warunkéw kontraktowych
i wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacijg projektowg roboty budowlane,
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t dodatkowych i robdt zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w Dokumentacji Projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Nadzér Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, ust. 6 i ust. 7, ma
prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego polecen,
a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.
Strony zobowigzujg sie wspdtdziataC przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej realizacji
zamdwienia.

§4

(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ Przedmiot Umowy w terminie 3 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy.

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu odbioru
ostatecznego.
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Okres gwaranciji ustala sie na 36 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru koricowego.
Okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancji na okres 36 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu
odbioru koricowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajgcemu
osoby petnigce funkcje kierownika budowy i kierownikéw rob6t branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i
przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa. W tym terminie nalezy rowniez przedtozy¢ wniosek
0 zmiane osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu
poprzedzajagcym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku
dopuszczonym niniejszg umowa,

2) w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej,

3) w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy —
do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy/Robot oraz
Dokumentacje Projektowa,

4) w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie robot potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/Robét.

5) w ciggu 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Harmonogram
rzeczowo-finansowy (HRF). HRF winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci etapy realizacji Umowy z
podziatem na poszczegdlne branze, terminy fakturowania z podaniem szacunkowych warto$ci w
odniesieniu do okresu rozliczeniowego. HRF podlega weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego, ktory w
porozumieniu z Zamawiajgcym moze wnies¢ do niego uwagi i zastrzezenia, a Wykonawca winien
wnie$¢ wskazane uwagi w terminie do 3 dni od daty ich wniesienia.

6) Odbior koricowy rozpoczety zostanie w ciggu 10 dni od zlozenia Zamawiajgcemu pisemnego
o$wiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidtowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz o wykonaniu czynnosci oméwionych w §1 ust.6.

Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaty w pozostatych paragrafach niniejszej

umowy.

§5
(obowiazki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wiasnym
zakresie i na whasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) prowadzenia Dziennika Budowy/Robot zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie w nim
wpisOw na biezaco, wypetniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy/Robét przez
Nadzér Inwestorski lub inne upowaznione do tego podmioty,

2)  opracowania szczegdtowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) zgodnie z § 5 ust.6,

3) opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia informacji
0 miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

4)  wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajaca

z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caty okres realizacji robot

budowlanych do dnia odbioru koncowego,

prowadzenia Ksiegi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robot,

realizacji robdt w terminie okre$lonym niniejszg umowa,

zapfaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcow,

bezzwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,

bezzwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,

© 00 N O O
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10) usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski
lub  Zamawiajgcego w trakcie trwania robot oraz w okresie gwarancji i rekojmi,
W wyznaczonym przez Zamawiajacego w terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

11) nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

12)  wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnien, opinii, pozwolen badz innych dokumentow wymaganych przepisami szczegolnymi —
niezbednych do realizacji Umowy,

13)  uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynno$ci nieopisanych wyzej, a
wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegolnych niezbednych do wtasciwego
I kompleksowego prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

14) realizacji robot w sposob zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ zgtaszane do Nadzoru Inwestorskiego
| ostatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego i Nadzor Autorski,

15) informowania Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania rob6t zamiennych
oraz innych nie objetych niniejsza umowg w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

16) przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji  rob6t, kontroli  jako$ci  materiatéw
i robdt oraz badan i pomiarébw w zakresie okreslonym w STWIOR. Udostepnianie Nadzorowi
Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wynikow badan i pomiarow,

17) informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,
zdarzeniach i okoliczno$ciach mogacych wptyng¢ na opdznienie robdt lub mogacych wptynaé
na jakos¢ robdt,

18) przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajagcemu wszelkich niezbednych danych do
rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy,

19) w przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,

20) od daty Odbioru koricowego rob6t do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego robét,
Wykonawce obcigzajg koszty usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej
na przedmiocie Umowy, i za ktdérg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych, a
spowodowane;j:

a) wadg, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakorczenia robot budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu umowy.

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktdry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru kofcowego.

21) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych
podczas transportu  przez  Wykonawce lub inne podmioty, za kitére  ponosi
on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

22) Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materiaty w trakcie realizacji rob6t w formie Wnioskow o
zatwierdzenie materiatow sktadanych do Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z
Zamawiajacym je opiniuje i wydaje rekomendacje. Wykonawca nie moze stosowa¢ ani uzywac
materiatow niezatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace 0s6b funkcyjnych:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszg
umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.




Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajagcym zawarcie niniejszej umowy, powotany
pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy/Robdt.

Funkcje kierownika budowy i kierownikdw robdt branzowych bedg petnity osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy z
zastrzezeniem §4 ust. 5 pkt.1 niniejszej Umowy.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnieS¢ uwagi
w ciggu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie
za wigzace.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot budowlanych do

sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki

prowadzenia robdt.

W planie nalezy uwzglednic¢ specyfike prowadzenia robot:

a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a
w szczegdlnosci upadku z wysokosci,

b) z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw BHP.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie podlegajg

odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogolne robot.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robot, zapewnienia nalezytego tadu
i porzadku, a w szczegdinoSci przestrzegania przepiséw BHP.

Zorganizowania  zaplecza  socjalno-technicznego  budowy w rozmiarach  koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy.

Doprowadzenia na teren budowy, na wilasny koszt i staraniem wiasnym, wody
i energii elekirycznej, zamontowania licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia
kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia
wody, energii elektrycznej, do celow zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, prébami,
odbiorami i usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caty
okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru koricowego.

Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnoSci
materialnej.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania rob6t oraz miejsc
sktadowania materiatéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWiOR.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robot zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWiOR oraz starannoscig uwzgledniajgcq zawodowy charakter
dziatalnosci, w tym skutki finansowe.



23)
24)
25)
26)

27)

Zapewnienia dostepu i doj$¢ do posesji wraz z pokryciem kosztébw wykonania
I rozbidrki tymczasowych dojazdow, przejsc, ktadek, podjazdow, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robdt, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
rob6t lub majatku Zamawiajgcego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkéw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem wszystkich
materiatow dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpadow.
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajgcym
wyznaczonego termin zakonczenia realizacji robot budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu rob6t oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktorych mogtyby wystapi¢
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego.

Podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione.

Prowadzenia robdt w sposéb niezaktdcajacy ruch na drogach.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw
sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia rob6t budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okre$lonym w pkt. 12),
Nadzér Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez
Nadzoér Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

Uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zaje¢ terendw, niezbednych do
prowadzenia robdt budowlanych.

Zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesji sgsiadujacych z terenem budowy.
Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drog i chodnikbw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztéw dokonanych
zajet.

Prowadzenia robot w sposob zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robdt, poszczegdinych uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robot i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robot.

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych recznie.

Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do
eksploatacji.

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robot udostepni teren budowy Enei Operator/Enea
Oswietlenie/Enea Serwis/Polskiej Spotce Gazownictwa Sp. z 0.0.

Wykonawca na wiasny koszt i wtasnym staraniem zapewni na etapie realizacji rob6t nadzér
archeologiczny.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF).




Wykonawca winien opracowa¢ i przediozy¢ do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajacy opis podstawowych czynnosci z
podziatem na branze, kolejno$¢ wykonywania prac/robdt, czas wykonywania prac/robdt i
zaawansowanie finansowe oraz szacunkowe fakturowanie robét ze wskazaniem kwot fakturowania
w odniesieniu do okresu rozliczeniowego.

HRF nalezy wykona¢ w oparciu o elementy wskazane w TER z uwzglednieniem czasu na
przeprowadzenie niezbednych prob oraz uzyskanie decyzji zezwalajacej na uzytkowanie obiektu.
HRF winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
I dostarczony Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajgcego w terminie 3 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace odbioru robét.

1)
2)

Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér korcowy,
odbidr ostateczny) dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych niniejszej Umowie.
Przed rozpoczeciem odbioru czesciowego robot Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru
czesSciowego robot w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami Dokumentacji Projektowej
i Harmonogramu rzeczowo — finansowemu.

W przypadku zakrycia robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzér
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wtasny koszt dokona ich
odkrycia lub wykona te roboty ponownie.

Gotowos¢ do odbioréw robét zanikajacych i cze$ciowych, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie
zgtaszac poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robét. Inspektor Nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych robdt w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.
Wykonawca  zgtosi  Zamawiajagcemu  gotowos¢ do  odbioru  kohncowego  robot
w formie pisemnej. Odbi6r korncowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace zasad kontroli jakosci robot:

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robét i jakosci wbudowywanych
materiatow.

Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania Umowy winien opracowa¢ i przedstawi¢ do
aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi
zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca winien opracowac i przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia,
jako$ci zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ.

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjng, obstuge
geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatdw oraz robdt w zakresie okreslonym w STWIOR, obowigzujgcych przepiséw,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby rob6t ulegajacych zakryciu, odbioréw czes$ciowych
I koncowego winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski.

Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegdélnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegdlinych elementow rob6t oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementdw robét, zuzytych materiatow itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.
Wykonawca winien wykonac inspekcje telewizyjng kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. Raport z
inspekcji winien zawiera¢ mapke z odcinkami kanalizacji, ktéra byta sfilmowana, spadki dna
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10.

10)

1)

12)

13)

kanatu, $rednice kolektora oraz dtugosci odcinkéw i powinien byC zataczony do Dokumentacii
Odbiorowe;.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materiatow i innych jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan
laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znac
| stosowa¢ wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska, przepis BHP, ochrony p.poz. i inne
przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony $rodowiska, przepisow BHP, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania
robot budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
I urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego
z robotami budowlanymi.

Wykonawca winien realizowaC prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesiji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiaréw
sq wiasno$cig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gérnicze oraz ustawg o
ochronie dobr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem lub kradziezg, powiadomi¢ Nadzér Inwestorski, Zamawiajacego i odpowiednie stuzby
| postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwic wstegp na teren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Nadzorowi Autorskiemu oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom
organéw w szczegolnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska,
Inspekcji - Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, innym
uprawnionym przez Zamawiajacego jego przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktérych Zamawiajgacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcow, ktorzy
mogaq zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
robdt  objetych  niniejsza  umowa,  ktdrych  koniecznos¢  budowy  wynikla  juz
po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji robét w ramach niniejszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych robét bedg musieli dziataé w porozumieniu z Zamawiajagcym
I Wykonawcag niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace materiatdw rozbidrkowych.

1)

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Instrukcji Gospodarowania Materiatami Drogowymi
Pochodzacymi z Rozbiérki oraz ponoszenia kosztéw utylizacji materiatéw rozbidérkowych nie
nadajacych sie do powtdrnego wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiotu
Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacj.

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatow

rozbiérkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnie z procedurg

gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbidrki na:

a)  materiaty nadajace sie do ponownego wbudowania stanowigce wtasnos¢ Zamawiajacego -
Wykonawca dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15 km, zatadunek, roztadunek)
na miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego oraz przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace przekazanie tych materiatow,
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1.

b)  materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np.
wysiegniki, bariery i inne) Wykonawca dostarczy na ztomowisko (w tym: transport do 15km
zatadunek, roztadunek) i przekaze Zamawiajacemu dowod dostawy.

C) inne_materialy rozbiérkowe nie nadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajacemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materiatow

rozbiorkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi

powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. llosci materiatbw wykazane w opracowaniu

Wykonawcy muszg by¢ potwierdzone przez Nadzoér Inwestorski. Opracowanie winno by¢

zatgczone do dokumentacji powykonawcze;.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace wbudowywanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatow gwarantujgcych
odpowiednig jakos$¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okre$lonych w Dokumentacii
Projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w obowigzujgcych przepisach.

Zabrania sie stosowania materiatow nieodpowiadajgcych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz
innym okre$lonym w Dokumentaciji Projektowej. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku
do uzytych materiatdbw dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jako$ci, deklaracje zgodno$ci) i okazac
je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Przed wbudowaniem materiatow Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materiatbw przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatéw rownowaznych winien
w petni udokumentowa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowaznos$¢, zataczajac rowniez opinie
Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawczg zawierajacq miedzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materiaty. Dokumenty te winny wskazywa¢, ze dane materiaty zostaty
uzyte na przedmiotowej budowie (okre$lenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor Inwestorski].
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wtasciwosci lub
parametrow, na wiasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na terenie budowy materiaty i
urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli
w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski.

Sposob realizacji rob6t musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwo$ci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny byC opiniowane przez Nadzor Autorski i Nadzér
Inwestorski wraz z analizg porownawczg kosztéw zmian i ostatecznie zaakceptowane przez
Zamawiajacego — wykonanie robot w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez
Zamawiajgcego.

Zamiana materiatbw przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem niniejsze;
umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w Dokumentacji Projektowej bedzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem
pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca wnoszac wniosek o zmiane materiatdw lub wykonanie robét w technologii zamiennej,
realizacje robdt dodatkowych, sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie
(dniu) réwniez przekazuje go do wiadomos$ci Zamawiajacemu. Wykonawca winien skfada¢ wniosek
kompletny, tj. zawierajacy:

a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robo6t/zmian,

b)  dokumentacje projektowa (zawierajacq w zalezno$ci od potrzeb obliczenia,
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12.

13.

10)

1)

12)

13)

specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny

by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
c)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

) kalkulacje/wycene robét/zmian sporzadzong zgodnie z Umowg ze wskazaniem na korzySci

Zamawiajgcego
e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia

rozwigzan projektowych z zarzadcq drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletno$¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opdznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robot, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawcy nie mogq stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminéw umownych.
Wykonawca ponownie wnioskujgc w danej sprawie sktada odrebny wniosek, a gdy jest on
kompletny to date jego wplywu/zlozenia traktuje sie jako date, od ktérej biegnie termin
rozpatrywania sprawy.
Zamawiajacy W kwestii zamiany materiatdw lub technologii, wykonania robét dodatkowych
zobowigzany jest zaja¢ na piSmie wiasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania
Protokotu koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzér Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek
Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na
proponowang zamiane/wykonanie robot.
Zamiana materiatéw lub technologii wykonania robét bez zgody Zamawiajacego stanowi razace
naruszenie warunkow umowy.
W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jako$ci, technologii robét, wbudowanych materiatow
Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebra¢ nieprawidtowo wykonany element robot
i wykonac go ponownie na witasny koszt.
W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robot, wbudowanych
materiatdw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu
laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikow badan
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidtowg jakos¢ wykonanego elementu/robét,
wbudowanych materiatow, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce.

W zakresie odbioru korcowego Wykonawca winien:

1)
2)

3)

dokona¢ wpis do Dziennika Budowy/Robé6t o zakoriczeniu robét budowlanych oraz potwierdzi¢
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy/Robot,
skompletowa¢ i ztozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajagcemu Dokumentacje
Powykonawczg okre$long szczegdtowo w SWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa
budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach w
wersji drukowanej (w formie trwale spietej) + trzech egzemplarzach w wersji elektronicznej (w
formacie jpg, pdf). Dokumentacja Powykonawcza winna zawiera¢ mapy powykonawcze z
dowodem wniesienia ich do stosownego O$rodka Geodezji i Katastru.

przedtozy¢ wraz ze ztozeniem Dokumentacji Powykonawczej pisemne oswiadczenie Wykonawcy
0 jej kompletno$ci i prawidtowosSci wykonania w Swietle ww. zapiséw Prawa budowlanego i SWZ.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace stwierdzonych wad.

1)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiorow, okresie gwarancji i rekojmi)

to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku Zamawiajacy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajac rownoczesnie termin usuniecia wad,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sie¢ do uméwionego uzytku ,
Zamawiajacy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, wyznacza
termin usuniecia wad.
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c) jezeli wady nie nadajq sie do usunigcia, a przedmiot Umowy nadaje sie do uzytku,
Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan moze
obnizy¢ odpowiednio warto$¢ wynagrodzenia

Wykonawca  zobowigzany jest do  pisemnego  zawiadomienia  Zamawiajgcego

0 usunigciu wad, Zzadajac jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego

zakwestionowanych poprzednio wadliwych robét.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb sprzeczny z umowg badz wadliwie, Nadzor

Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania

I wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uptywie

tego terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢ wykonanie

przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze”).

Odstgpienie  takie  traktuje  sie, jako  dokonane z  przyczyn lezgcych

po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego

Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy

lub zaspokoi€ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14. Wymagania Zamawiajaceqo w zakresie zatrudnienia na umowe o prace.

1.

Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
wszystkie osoby ktore beda wykonywac¢ nastepujgce czynnosci podczas realizacji zamowienia:
roboty ziemne, roboty drogowe w zakresie wszystkich warstw konstrukcyjnych, roboty sanitarne,
roboty montazowe, roboty zwigzane z zaktadaniem zieleni; prace biurowe obstugujace realizacje
rob6t budowlanych, jesli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

2. Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy réwniez Podwykonawcow. W kazde;

umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktdre wykonujg czynnosci
wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen zatrudnionych pracownikéw, o$wiadczen wykonawcy ilub podwykonawcy o
zatrudnieniu pracownikow na umowe o prace, poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umdw o prace zatrudnionych pracownikow oraz innych dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogu,

c) zadania wykazu oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktore wykonujg czynnosci
okreslone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca przedtozy w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy, a kazdq jego aktualizacie w przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia
potrzeby aktualizaciji,

d) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w pkt. 3 lit.
C) powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktbrym mowa
w pkt 4 powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oSwiadczenie zatrudnionych pracownikow zawierajace informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlno$ci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkdw pracownika,

b) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; oSwiadczenie to powinno w
szczegbInosci zawiera¢: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia
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o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, daty
zawarcia umowy 0 prace, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkow
pracownika oraz podpis osoby upowaznionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace o0séb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkdw, jesli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac¢
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegdinosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
oraz zakres obowigzkow pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

. Zamawiajacy moze zadaC przedtozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna

dowodow okreslonych w pkt. 5 powyze;.

. Brak przediozenia Zamawiajgcemu dowoddéw okreSlonych w pkt. 5 powyzej, w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace.

. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

15. Wymagania Zamawiajacego dotyczace obstugi geodezyine;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowa wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe wpisy do Dziennika budowy/rob6t dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktow obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych
uchybiert w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na Zzadanie
Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie
zmiany na mapach w Rejonowej Sktadnicy Kartograficzne;.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wiadciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.
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16. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zabezpieczenia drdg i obiektdw inzynierskich.

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drég i
obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w
szczegodlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw
podczas transportu materiatéw i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazddw lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw
inzynierskich.

§6

(podwykonawstwo)

1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedtug definicji § 1 pkt.19) wykonanie czesci robot
budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. W zwigzku z tym Wykonawca
przedktada Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe 0
podwykonawstwo, tj.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym w
szczegblnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego wynagrodzenia, nie
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy rob6t budowlanych,

b) wykaz robot podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o TER.

3)  Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode na zawarcie umowy lub zglosi zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projektu
umowy z dokumentami nie zgtosi pisemnie zastrzezen, uwazac sie bedzie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy o Podwykonawstwo.

4)  Jezeli Podwykonawca lub dalszy = Podwykonawca zamierza zawrze¢  umowe
0 podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu projekt tej umowy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robot
okreslonych w projekcie, dotaczajac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

5)  Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu pos$wiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6)  Jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie
zgtosi pisemnie sprzeciwu, uwazac sie bedzie, ze zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

7)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawiera¢ w
szczegdlnosci:

a. zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacji wykonania robdt
objetych umowa ,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu rob6t
wynikajaca z  zatwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego  Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy,

c. termin wykonania robét objetych umowg wraz z Harmonogramem (Harmonogram rob6t musi
by¢ zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym robét Wykonawcy),

d. termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz 3 dni od dnia odbioru robot,

e. termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie 0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub
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rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

f. termin gwarancji i rekojmi nie moze uptyng¢ wczeséniej niz termin gwarancji i rekojmi wskazany

W niniejszej umowie w § 4 ust. 34,

obowigzek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu,

dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo bedg stanowity zatacznik do umowy o podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawiera¢

postanowien:

a. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy  lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od odbioru robot przez Zamawiajgcego,

c. uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania
lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z umowy o podwykonawstwo,

e. ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkdw wypftaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym
a wykonawca,

f. przewidujgcych termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy zgtasza pisemnie  zastrzezenia do  projektu  umowy/zmiany  umowy

0 podwykonawstwo lub zgtosi sprzeciw do umowy jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia

wymagan okreslonych w ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu, w szczegdlno$ci, jezeli zakres projektu

umowy/umowy/zmiany o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz
jezeli zawiera zapisy okre$lone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego paragrafu.

Do wszelkich projektow umow/uméw/zmian uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg

roboty budowlane miedzy Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawcyg stosuje sie

procedure okreslong w ust. 1, pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

Niewypetienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego  Podwykonawce — obowigzkow

uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe

do natychmiastowego usunigcia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajgcego
lub zadanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy

z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

>«

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnosC z
oryginatem kopii zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umow
0 podwykonawstwo wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zamowienia
publicznego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umdw o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. oraz wyszczegdlnionych
w SWZ. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
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12.

kopie zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy Zamawiajgcemu i Wykonawcy.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce na wezwanie
Zamawiajgcego obowigzku zmiany umowy/zmiany umowy ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, o ktorej mowa w ust. 2 w zakresie skrocenia terminu zaptaty
dtuzszego niz 30 dni do 30 dni, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do natozenia na
Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce kary umowne;.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu
stanowig razace naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgloszenia Zamawiajacemu robdt/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robdt budowlanych objetych niniejszg umowg przez
Wykonawce sitami wkasnymi.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdw/dalszych podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za
wiasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo
i ich zmiany sporzadzane sq w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Niezaleznie od postanowien ust. 1-8 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w
celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajacemu z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢
Podwykonawcy wejécia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robot przez Podwykonawcdw, na ktorych nie wyrazit
zgody w formie pisemnej, w trybie okre$lonym powyzej. Wyklucza sie odmienng interpretacje
postanowien umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci
na budowie powezma wiedze o innych uczestnikach robdt budowlanych.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi
w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi
o$wiadczenie podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub podmiotowe $rodki
dowodowe dotyczace tego podwykonawcy potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy, o ktorych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy PZP.

Zapisy ust. 11 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§7

(wynagrodzenie i sposéb ptatnosci)

Strony ustalajg taczne wstepne wynagrodzenie ogétem zgodnie z ofertga Wykonawcy w wysokosci ...... z
brutto ( stownie: ............. zt brutto).

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy i objete niniejszg Umowa, na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych A i B.
Ostateczna warto$¢ przedmiotu umowy okre$lona w ust. 1 zostanie ustalona po odbiorze robét
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, zatwierdzonym protokotem odbioru koncowego robét na
podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez
Wykonawce i sprawdzonego przez inspektora nadzoru.

Z tytutu prawidtowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone jako iloczyn ryczattowych cen jednostkowych poszczegolnych robot okreslonych
w TER A i B oraz ilosci faktycznie wykonanych przez Wykonawce robdét wynikajacych z obmiardw
wskazanych w protokotach odbioréw czesciowych/koricowego.
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Zwigkszenie wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 1, wymaga zawarcia stosownego

porozumienia/aneksu do niniejszej umowy wraz z okre$leniem przyczyn zaistniatej sytuacii.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane

przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie

z VAT oraz optaty celne i inne opfaty zwigzane z wykonywaniem rob6t aktualne na dzieri podpisania

umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Zobowigzanym do zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego jest: Miasto Gorzdw Wikp. — Urzad Miasta,

ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzéw Wikp., NIP: 599-00-19-632. Ustrukturyzowane faktury elektroniczne:

Adres Podmiotu na PEF: NIP: 5990019632._ Wykonawca wystawi fakture VAT za powyzsze roboty

bezposrednio na Miasto Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta.

Podstawg do zaptaty bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT wraz zatgcznikami:

a) z protokotem czesciowego odbioru robdt/koncowego odbioru robdt, potwierdzonym przez Nadzor
Inwestorski,

b) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcdw wraz z
wystawionymi przez Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcdw fakturami, za zakonczone i odebrane
roboty ujete w Tabelach Elementéw Rozliczeniowych

c) kopiami dokumentow przelewdw bankowych potwierdzajacymi, ze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy
otrzymali ~ wynagrodzenie  nalezne im wg  zestawienia  naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zatacznik do faktury.

d) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich oséb wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w
§ 5 ust. 14 pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane wg nastepujacych zasad:

a) Kwota wynagrodzenia czesciowego wynika¢ bedzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego geodezyjnie
i przez Nadzor Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokotu odbioru cze$ciowego.

b) Fakturowanie za wykonanie cze$ci rob6t bedzie mozliwe nie cze$ciej niz raz w miesigcu,

c) Faktura koricowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru koricowego robét,

d) Za wykonane roboty Wykonawca bedzie wystawiat oddzielne faktury dla kazdego z zadan
wymienionych w § 3 ust.1. Do kazdej faktury dotaczony bedzie obmiar robot oraz dokumenty
potwierdzajace jakos¢ wykonanych robot ( certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodno$ci, itp.), szkice
geodezyjne, wyniki badan oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze robdt.

Fakturowanie na podstawie protokotow odbioréw czesciowych bedzie dokonywane do tgcznie 85 %

wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostate 15 % bedzie fakturowane po

dokonaniu odbioru kofcowego i podpisaniu protokotu odbioru koricowego.

Zaptata faktur Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo

wystawionej faktury VAT ztozonej wraz z dokumentami okreslonymi w ust. 10 i ust. 11 lit. d) niniejszego

paragrafu oraz po spetnieniu zapisu okre$lonego w ust.20.

Za termin zaptaty Strony uznawac beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT,

znajdujacy sie w wykazie podatnikéw VAT udostepnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie

podmiotowej urzedu obstugujacego ministra wiasciwego do spraw finanséw publicznych. Zamawiajacy
o$wiadcza, ze bedzie realizowa¢ ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci

tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatno$ci w terminie ustalonym w

umowie. Podzielong ptatno$¢ tzw. split payment stosuje sie wytacznie przy ptatnosciach bezgotowkowych,

realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikéw

VAT. Mechanizm podzielonej ptatno$ci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia

pozostajace poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT,

opodatkowane stawkg 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode
na dokonywanie przez Zamawiajacego ptatnosci w systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.
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24,

25.

26.

27.

28.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym ptatnikiem podatku VAT.
Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajduje sie na biatej liscie
podatkowe;.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem termindw ptatno$ci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.
W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, Podwykonawcy z obowigzku zapfaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce / dalszego podwykonawce obowigzujg procedury
postepowania okreslone w ust. 21 do 26 niniejszego paragrafu.
W terminie 20 dni od daty ztozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu
kopie dokumentéw przelewéw bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy
otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcow, stanowigcego zatgcznik do faktury.
W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcédw
Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w
czesci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcdw/dalszych podwykonawcow.
Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w
przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 22, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtoZeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemne;
uwag dotyczacych zasadnosci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 22. Termin na wniesienie uwag ustala sie na 7 dni od daty
doreczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywaé si¢ na
potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z umowg o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
b. zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ sie nalezy, albo
c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wytgcznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdlnosci kary umowne, koszty
poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezposrednio Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom \Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem
Zastepczym, na co Wykonawca wyraza zgode.
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§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)

. Wykonawca na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy

dostarczy umowe od odpowiedzialnoSci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku
Smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wiasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 600 000,00 zt , na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia,

Umowa ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust.1 musi zapewni¢ wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych
polskich , bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w
catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,
udziatow wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitbw odpowiedzialnosci do petnej kwoty roszczenia
poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody;

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym
w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania Terenu budowy.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymacé sie z
przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozZenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia
na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdinosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc
przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi
w ust. 1 — 4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odno$nego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o
ktorym mowa w niniejszym ustepie, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wiasnego wyboru do
postepowania opisanego w ust. 12 ponize;.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego okaze niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni
roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania protokotu
odbioru ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 10 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione
w ust.1 niniejszego paragrafu straci swojg waznos¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie,
bez wezwania ze strony Zamawiajacego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego
wyboru:

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potraci¢ koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych w
ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoi€ je z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

albo

2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu i przedtozenie dowoddw uzyskania tych ubezpieczen w terminie 7 dni, a po
jego bezskutecznym uptywie odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni.
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10.

1.

12.

§9

(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wniost

zabezpieczenie w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto,

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...............

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczen

stuzacych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszg umowg, w tym

w szczegolnosci: kar umownych, kosztdw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot

zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz

kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze
je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do
dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato

moc wigzacg W okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest

zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okoliczno$ciach, ktére majg lub mogg mieC wplyw na moc wigzacq Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych

z zabezpieczenia.

Strony postanawiajg, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu
30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

2)  na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci 30%
wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Cze$¢ zabezpieczenia
stuzgca zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie zwrécona nie pozniej niz
w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwaranciji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze by¢

krotszy niz:

a. z tytutlu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koricowego
odbioru robdt,
b. z tytutu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze by¢

krotszy niz terminy wskazane w ust. 7 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 ustawy PZP.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyzej,

skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby krétszy, anizeli terminy

wynikajace z ust. 7 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany umowy,
zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposéb, by po zmianie

umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat si¢ z terminami wynikajacymi z ust. 7 powyzej i

przedtoZenia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie.

Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie¢ do przedtuzenia wniesionego

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz

w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z

dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy zawarte w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu stosuje sig, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione

zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na

okres nie krotszy niz 5 lat.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa w
art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg
waznos¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w cze$ci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 pkt. 1) i 2)
niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktdrym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona.

Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny, tj. zobowigzywaé Gwaranta
nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajagcemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty
objete zadaniem wyptaty, na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego wskazujgce na niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa nie moze w szczegdlnosci zawiera¢ zadnych postanowien, na mocy ktorych Gwarant
bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci zadania wyptaty.

Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ztozona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawierac klauzule o:

a. zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
umowy lub zakresu prac, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowigcych umowe, jakie mogq zosta¢ sporzadzone miedzy Zamawiajgcym
(Beneficjentem), a Wykonawca, nie zwalniata Gwaranta w zaden sposdb z odpowiedzialnosci
wynikajacej z gwarancji,

b. zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie
mogq zostaC sporzadzone miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, nie zwalnia go (Gwaranta)
w zaden sposob z odpowiedzialno$ci wynikajacej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant
rezygnuije z konieczno$ci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacii.

c. tresci: ,Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sadu powszechnego wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego”.

Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak réwniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

§10
(odstapienie od umowy)

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i wskazaniem przyczyn

odstapienia.

Po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu od umowy przez kiérakolwiek ze stron, Wykonawce i

Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie moZliwe dziatania majace na celu zakoriczenie
wykonywania umowy Ww zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajgcy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkéw odstgpienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wtasny,
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3)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robo6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych,

4)  Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego  sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy i przedtozy
je Zamawiajgcemu,

6)  Protokét inwentaryzacji rob6t w toku zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajacego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

2)  Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia od
niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwaranciji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania

wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach okreslonych w Kodeksie

cywilnym i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam okreslonych, a nadto w kazdym z nizej opisanych

przypadkéw w terminie 90 dni od dowiedzenia si¢ o zaistnieniu ponizszych okoliczno$ci uzasadniajacych
odstapienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktére bedzie miato wptyw na
realizacje niniejszej umowy,

2)  Wykonawca nie rozpoczat rob6ot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
| przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z projektem
budowlanym lub wykonawczym, STWIOR, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa,

6)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcdw/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomigdzy Wykonawcg
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

7)  Zamawiajacy  trzykrotnie  dokonat  bezpo$redniej  zaptaty = Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% tacznego wstepnego
wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktdrym mowa w § 7ust.1

8)  co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecnos¢ wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, je$li jego obecno$¢ byla obowigzkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania kolejnych naruszen,

9)  Wykonawca w inny sposéb niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy terminu na usuniecie
stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstapienia od umowy w razie nieusuniecia tych
uchybien.

10) W przypadku uptywu waznosci uméw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i niewywigzaniu
sie Wykonawcy z obowigzku ich przedtuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,

11) W przypadku uptywu wazno$ci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9 niniejszej
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sie Wykonawcy
z obowigzku jego przedtuzenia,
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o

12)

13)

gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) —r) przekroczyta kwote
10 % warto$ci umowy brutto.

w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwoS¢ realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okres$lonych w art.
118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu - jezeli w
ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zaméwienia przy udziale
tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca Iub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy PZP
Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeSci umowy.
Wykonawca nie moze odstgpic od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego
w§ 4 ust 1.

§ 11

(kary umowne)

Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujacg formg odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy bedq kary umowne.
W pozostatych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponoszg odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych.

Strony okreslajg nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysoko$¢:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a)

b)

e)

9)

h)

za zwioke w rozpoczeciu robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 4 ust.5
pkt. 4) niniejszej umowy - w wysokosci 1 000,00zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwioki,

za zwloke w realizacji robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w §4 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100)
za kazdy dzien zwtoki,

za zwtoke w wykonaniu lub zwtoke w nalezytym wykonaniu zobowigzarn/obowigzkdw wynikajacych
z niniejszej umowy w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien
zwioki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku zostat okre$lony
w niniejszej umowie, to zwioka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktorym uptynat ten
termin, a gdy termin nie jest okre$lony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajac mu
termin (nie krétszy niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym
uptywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwtoke.

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usunigcie wad w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za
kazdy dzien zwtoki,

gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni - w
wysokosci 500,00zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu
robdt ponad okres 1 tygodnia,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5.000,00zt (stownie: pig¢ tysiecy ztotych
00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzediozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — w wysokosci 5.000,00zt (stownie: piec tysiecy ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysoko$ci 2.500,00zt
(stownie: dwa tysigce pieéset ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,
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i) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom — za kazdy
stwierdzony przypadek w wysoko$ci 5 000,00zt (stownie pie¢ tysiecy zt 00/100).

j) Za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom —
za kazdy stwierdzony przypadek w wysoko$ci 2.500,00zt (stownie dwa tysigce pieéset zt 00/100).

k) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowa - w wysoko$ci 2000,00zt (stownie: dwa
tysigce ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaptacenia sktadek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysoko$ci 2000,00zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

m) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami w SWZ, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00zt (stownie: pigc¢set ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

n) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/rob6t przez inng osobe niz
zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 500,00zt (stownie: pieéset ztotych
00/100), za kazde naruszenie;

0) w przypadku zwioki w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu osob, o ktorym mowa w § 5 ust. 14
pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy , w wysoko$ci 100,00zt (stownie ztotych: sto ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwioki;

p) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wskazanych w wykazie lub
jego aktualizacji, w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w  chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu)
oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Kontraktu, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego
wymogu — za kazdg osobe;

q) za brak obecnosci kierownika budowy/rob6t na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny
kazdorazowo 1000,00zt (stownie jeden tysigc ztotych 00/100);

r) za niewywigzanie sie¢ z obowigzku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) w
terminie 4 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w wysoko$ci 200,00zt (stownie: dwieScie ztotych
00/100) za kazdy dzier zwtoki;
za odstgpienie od catosci umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce — w wysokos$ci 10 %
tacznego wstepnego wynagrodzenia ogbtem brutto, o ktdrym mowa w § 7ust.1;
za odstagpienie od czesci umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce — w wysokosci 5 %
tacznego wstepnego wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktdrym mowa w § 7ust.1;

Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajgcemu za odstgpienie od catosci umowy
z przyczyn zawinionych przez Zamawiajagcego w wysokosci 10 % tacznego wstepnego
wynagrodzenia ogotem  brutto, o ktorymmowa w § T7ust1, z wyjgtkiem okolicznosci
przewidzianych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych;

za odstgpienie od cze$ci umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego — w wysokosci
5 % tacznego wstepnego wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktdrym mowa w § 7ust.1;

taczna wysokos¢ kar umownych naleznych Stronom nie przekroczy 10% tacznego wstepnego
wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktdrym mowa w § 7ust.1;

roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w pkt. 1) — 5) powyzej stajg sie wymagane
z poczatkiem nastepnego dnia, w ktorym nastgpito zdarzenie bedace podstawg naliczenia danej
kary umowne;.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, w przypadku, gdy
poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonej kary umowne] ze swojego wynagrodzenia.
Potracenie nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajacego.
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10.

1.

12.

W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala sie
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe;.

§12
(dopuszczalne zmiany postanowien umowy)

Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art. 454-455 ustawy
Prawo zaméwien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwos¢ ich dokonania
w tresci dokumentow przetargowych, bedacych integralng czescig umowy.

Zmiana Umowy moze nastgpic¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia

okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnej dotyczacy

zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do Zadania takie;

zmiany, ktory powinny zawierac:

1) opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany,

3)  analize kosztow zmiany oraz jego wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4)  czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakornczenia umowy.

Whniosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zostac przekazany niezwtocznie, jednakze nie pozniej niz

w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie

0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 3, wszelkich

innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu

0 zasady okreSlone w SWZ, i informacji uzasadniajacych Zzadanie zmiany Umowy, stosowanie

do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i

przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzdr Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia

prowadzenia dalszej dokumentaciji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacji, o ktore;

mowa w ust. 6 i przediozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktdrym mowa w ust. 3 wraz z propozycjg

wyceny robét i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzor Inwestorski zobowigzany jest

do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycii
wyceny robot, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy,
jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzér

Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie

podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacii

Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymagaé formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okoliczno$ci:

1) z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacji strony dokonajg poprawy
omytki pisarskiej lub rachunkowej z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek w oparciu 0 dokumentacje zamdwienia,

2)  gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za kitérg Zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SWZ.
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6)

nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

powstania rozbieznosci lub niejasnoSci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktdrych
nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci lub
niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretaciji jej postanowien przez
Strony,

gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegolnosci koniecznosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania
rob6t, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

wystapienia okoliczno$ci opisanych w ust. 13 — 16 ponizej.

13.  Dopuszcza sie mozliwosé zmiany wynagrodzenia:

1)

w przypadku wytaczenia czesci robdt objetych umowg na wniosek Zamawiajacego, wynagrodzenie
podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonanej czesci, zgodnie z
zatwierdzonymi przez Nadzér Inwestorski kartami Obmiaru. Maksymalna warto$¢ wytaczonych na
wniosek Zamawiajacego czesci robot nie moze przekroczy¢ 10% facznego wstepnego

wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych/podobnych robét budowlanych/dostaw/ustug lub

robot zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych / technologicznych / materiatowych, wynagrodzenie obliczone bedzie jako iloczyn
ryczattowych cen jednostkowych poszczegoinych robét okreslonych w TER oraz ilosci faktycznie
wykonanych przez Wykonawce robo6t wynikajacych z obmiarow.

w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie Ksiegi Obmiaru

zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego,

wystapi konieczno$¢ wykonania robdt wynikajacych z dokumentacji a nie ujetych w pozycjach

TER; na te roboty, w przypadku braku pozyciji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe

pozycje i ceny jednostkowe wedtug zasad okreslonych w punkcie ) ponizej,

w przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania robot okreslonych w ust. 13 pkt. 2) nie ujetych w

pozycjach TER i pkt 4), wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem

nastepujacych zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych jezeli
roboty majq charakter podobny do pozycji ujetych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg i przediozenia wyliczenia
Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa lubuskiego,
aktualnych w miesigcu poprzedzajacym date jej sporzadzenia - dotyczy to rob6t dla ktérych
nie jest mozliwa interpolacja okreslona lit. a.

c) w przypadku braku mozliwo$ci zastosowania zasad opisanych w lit. a) i b) powyzej dopuszcza
sie zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wtasng Wykonawcy.

14. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji robét budowlanych w przypadku:

1)

2)

wystgpienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robét- mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania
cato$ci lub czesci robot z tego tytutu,

szczegoblnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie rob6t
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran,
aby roboty/dostawy lub préby lub sprawdzenia lub odbiory mogly zostaC zrealizowane. Na tg
okoliczno$¢ Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy/Robét, ktéry zostanie
potwierdzony przez Nadzér Inwestorski — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu
technologicznego. Jednoczesnie Wykonawca nie moze sie domaga¢ od Zamawiajgcego
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13)

14)

przedtuzenia terminu realizacji Zamowienia z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne
panujace w okresie zimowym i powodujgce konieczno$¢ wstrzymania badz przerwania robot, ze
wzgledu na okreslong technologie wykonania robot,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkow geologicznych, ktdre bedg miaty
wptyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy — mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na
opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen lub decyzji lub
uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie rob6t naprawczych,
wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci, robo6t lub dostaw z
montazem wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw
geologicznych,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw terenowych (zagospodarowania
terenu), w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych
zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkow technicznych oraz na wykonanie
robdt naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci,
robét wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw
terenowych;

wstrzymanie przez Zamawiajgcego prowadzenia Robdt nie wynikajace z okoliczno$ci lezacych po
stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania Robo6t przez Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce a w
szczegblnosci gdy ujawnity sie nieprawidtowosci w jako$ci, technologii robét, materiatow) —
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu;

wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub podobnych majacych wptyw na
zmiane terminu- mozliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbedny do wykonania tych
robot,

wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacji-— mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub cze$ci robét z tego tytutu;

wystapienia problemdw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania opinii, przy
dotozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy-mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania cato$ci lub cze$ci robét z
tego tytutu,

zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy-
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania cato$ci lub czesci robét z tego tytutu,

dziatania o0sob trzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego, ktore to dziatania
uniemozliwiajg wykonanie lub kontynuacje prac- mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania cato$ci lub czesci robdt z
tego tytutu,

zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

zmiany terminu dokonania prob koricowych i wnioskdw o dokonanie préb dodatkowych nieobjetych
umowg - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub cze$ci robét z tego tytutu,

wystapieniu ,sity wyzszej” opisanej w § 13 ponizej - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania cato$ci lub cze$ci robét z
tego tytutu.

wystapienia okoliczno$ci okreslonych w ust. 13 pkt. 2) i 4) niniejszego paragrafu, ktore stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
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15.

16.

przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanie robé6t/dostaw/ustug
dodatkowych/podobnych/zamiennych,

15) w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dziatania,
zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajgcego- termin ten moze ulec przedtuzeniu nie
dtuzej, niz o czas trwania tych okoliczno$ci

16) odwotania w wyniku postepowania przetargowego- termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dtuzej,
niz o czas trwania tej okolicznosci.

Dopuszcza sie zmiane 0s6b odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych

w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2)  pisemnej rezygnacji tych oséb z wykonywania swoich obowigzkow,

3)  nie wywigzywania sie 0s6b z obowigzkow wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazac, iz nowo wskazana osoba spetnia
wymagania okreslone w SWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

Dopuszcza sie zmiane w zakresie materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robét

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentaciji Projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, pod
warunkiem ze odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne uzyskajq aprobate
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantujq osiagniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

2)  konieczno$ci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane pod warunkiem Zze zmiany uzyskajg aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i
zagwarantujg osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany
ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

3)  wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatdw, ktére mogq skutkowaé
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy pod warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i
zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany
ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

4)  wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegolno$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw pod warunkiem ze zmiana uzyska
aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

5)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, pod warunkiem ze zmiana
uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego
celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylgcznie umozliwi¢ oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania,
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6)  wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji, pod
warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje
osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie
umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

7)  wystgpienia Sity wyzszej opisanej w § 13 ponizej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem Zze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i

Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania.

8)  Kazda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1)-7) moze by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia
na zasadach okreslonych w ust. 13 i zmiang terminu na zasadach okre$lonych w ust. 14.

§13
(sita wyzsza)

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazan
wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek
okoliczno$ci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wiezi prawnej, a w szczegdlnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktorego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktorego nie mozna unikng¢, ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

Sita wyzsza moze obejmowaC wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1) — 3) sq spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogow zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewr6t wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatéw
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przykfad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy, powodzie.
Strona, ktérej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia przeszkod,
aby wywigzac sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwtoke lub szkode.
Strony nie poniosg odpowiedzialno$ci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdznienie
W wywigzywaniu  sie  lub  inne  niewypetnienie  ich  zobowigzan  wynikajacych
z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany
do ptacenia odsetek od nieterminowych ptatno$ci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzszej.
Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okoliczno$ci sity wyzszej mogace mie¢ wplyw
na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwiocznie powiadomi¢ na pi$mie drugg Strone
podajac szczegoty dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkéw takich
okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowac
wypetnianie  swoich  zobowigza  wynikajgcych z  Umowy stosujac  Srodki  alternatywne
po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie

od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zostaC przyznane Wykonawcy z wyzej

wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
zaistnienia okolicznosci uprawniajacych do odstgpienia.
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§14
(cesja na rzecz os6b trzecich)

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czeSci, jak rowniez korzysci
wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego  Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnos$ci, o ktorej mowa w ust.1. niniejszego paragrafu, wystepuje
podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkdw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3.  Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1. niniejszego paragrafu dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktorych
wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkdw objetych wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacii.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego
sq wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§15
(ochrona danych osobowych)

1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogoIne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,RODQO”, informujemy,
ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibg w Gorzowie WIkp. ul.
Sikorskiego 4,

2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, a takze
przystugujacych z tego tytutu praw, moze sie Pan/Pani kontaktowa¢ z Inspektorem Ochrony Danych:

- listownie: ul. Lokietka 22, 66-400 Gorzow Wikp.,
- telefonicznie: tel. 95 735 55 63,
- za posrednictwem poczty elektronicznej: jod@um.gorzow.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b
RODO.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa.

5) Pana/ Pani dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do wykonania umowy, a po jej
rozwigzaniu lub wygasnieciu — przez obowigzkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony
odrebnymi przepisami.

6) Posiada Pani/Pan prawo do Zzadania od administratora dostepu do danych osobowych, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przeniesienia danych.

7) W przypadku powziecia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora
Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego —
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowac
odmowg zawarcia umowy.

§ 16
( wymagania w zakresie elektromobilnosci)

1. Wykonawca os$wiadcza, iz udziat pojazdéw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym we flocie
uzytkowanych pojazdéw przy wykonywaniu zaméwienia wynosi co najmniej 10% zgodnie z art. 68 ust. 3
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ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych i jej zmianach. W przypadku
zmiany ustawy w zakresie terminu zapewnienia udziatu pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym, wymagania w zakresie elektromobilno$ci okreslone w umowie stosuje sie z
uwzglednieniem zmian ww. ustawy.

2. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzuje sie sktadaC pisemne o$wiadczenie
0 wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowa, ktére zawieraC bedzie
informacje nt. tacznej ilosci pojazddw, w tym tacznej ilosci pojazddw okreslonych ustawg wskazang w ust. 1,
wraz z informacja nt. numeru rejestracyjnego.

3. Brak ztozonego pisemnego oS$wiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostaC potraktowane przez
Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych.

4. Przedtozenie o$wiadczenia nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji spetnienia ww. wymogu w
sposob wybrany przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci poprzez zadania okazania pojazddw.

5. W razie niewykonania przez Wykonawce jednego z obowigzkow okreslonego w ust. 3-4, lub w przypadku,
gdy udziat, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej spadnie ponizej 10% Zamawiajagcemu bedzie przystugiwato
prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajacego informacji o
okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie. W takim wypadku przyjmuje sie, ze umowa zostata rozwigzana z
wytacznej winy Wykonawcy. W przypadku wystapienia w ww. powodow skutkéw prawnych okreslonych
przepisami prawa, Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego petna odpowiedzialnos¢ za szkode
Zamawiajacego z tego wynikajaca nawet w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnienia do
odstgpienia od umowy.

§17
(postanowienia koncowe)

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac¢
beda polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory
podlegajg rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie wiadciwe przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Strony umowy zobowigzujq sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza si¢ za skutecznie doreczone.

4, Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazde;
ze stron.

9. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

6. Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujgce zataczniki:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

2)  oferta Wykonawcy,

3)  oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
4)  dokumentacja projektowa

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Ptatnosc: Dziat 600 rozdziat 60095 paragraf 6050 —,, TUPTUS-Przebudowa chodnikéw na terenie miasta Gorzowa Wikp. -
Przebudowa chodnika przy ul. 30 Stycznia”.
Pfatno$c: Dziat 600 rozdziat 60016 paragraf 4270 -, Remont chodnika przy ul.30 Stycznia”.
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