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HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY REALIZACJI 

PRZEDMIOTU UMOWY 
 

Rodzaj prac  Maksymalny  
zalecany termin  
wykonania od 
dnia podpisania 
umowy 

Wynagrodzenie 
umowne bruto  

Etap I. Prace wstępne  
1) Analiza materiałów wyjściowych, stanu 

zagospodarowania i zabudowy, uwarunkowań 
zewnętrznych i uwarunkowań przestrzennych 
gminy, 

2) Przygotowanie wzoru ogłoszenia o podjęciu 
uchwały  o przystąpieniu do sporządzenia planu 
ogólnego gminy Morąg z określeniem sposobu i 
miejscem składania wniosków do projektu planu 

3) Przygotowanie zawiadomienia o podjęciu uchwały                 
o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego 
instytucji i organów właściwych do uzgadniania i 
opiniowania projektu planu  ogólnego wraz  ze 
wskazaniem organów właściwych do uzgodnienia i 
opiniowania projektu planu. 

4) Opracowanie ekofizjograficzne 
5) Analiza wniosków zgłoszonych po ogłoszeniu i 

zawiadomieniu o przystąpieniu do sporządzenia 
planu ogólnego.  

 

4 miesiące 20% 

Etap II. Prace Planistyczne 
1) Przygotowanie projektu planu zgodnie z zakresem 

wskazanym w ustawie o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym  

2) Przygotowanie uzasadnienia składającego się z 
części tekstowej  i graficznej  

3) Opracowanie prognozy na środowisko  
4) Opracowanie skutków finansowych uchwalenia 

planu  
5) Prezentacja i uzyskanie  opinii o projekcie od 

Burmistrza Morąga oraz Wydziałów Urzędu 
Miejskiego w Morągu, wraz z wprowadzeniem 
ewentualnych korekt. 

 

9 miesięcy 20% 

Etap III. Opiniowanie, uzgadnianie i konsultacje społeczne 
1) Uzyskanie opinii o projekcie od Gminnej Komisji 

Urbanistyczno-Architektonicznej  

18 miesięcy 40% 



2) Przeprowadzenie pełnej procedury związanej z 
opiniowaniem i uzgodnieniem projektu w tym 
przygotowanie pism przewodnich do organów  

3) Rozpatrzenie wspólnie z Zamawiającym uzgodnień 
i opinii 

4) Przeprowadzenie pełnej procedury związanej z 
konsultacjami społecznymi w tym: 
-przygotowanie wzoru ogłoszenia o konsultacjach  
- przygotowanie wzoru formularza niezbędnego do 
zbierania uwag w trakcie konsultacji 
- przeprowadzenie spotkania otwartego z 
prezentacją projektu planu ogólnego 
- rozpatrzenie zgłoszonych w ramach konsultacji 
uwag, 
- przygotowanie raportu podsumowującego 
przebieg konsultacji społecznych. 

5) Przygotowanie projektu planu ogólnego 
zawierającego zmiany wynikające z rozpatrzenia 
uwag. 

6)Opracowanie  projektu planu o ponowne 
uzgodnienie wraz z rozdzielnikiem (w przypadku 
wystąpienia konieczności dokonania 
uzupełniających uzgodnień)  

 
Etap IV. Uchwalenie i publikacja w Dzienniku Urzędowym  

1) Przedstawienie projektu wraz z uzasadnieniem i 
raportem podsumowującym przebieg konsultacji 
społecznych, przygotowanie prezentacji projektu 
planu ogólnego do akceptacji Burmistrzowi Morąga 

2) Uczestniczenie w prezentacji projektu planu na 
posiedzeniu komisji oraz sesji Rady Miejskiej w 
Morągu  

3) Przekazanie projektu planu wraz z wymaganymi 
załącznikami do uchwalenia  

4) Przygotowanie  wymaganej prawem dokumentacji 
prac planistycznych, którą Zamawiający przedstawi 
Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu w celu 
oceny zgodności z prawem uchwały  

5) Przygotowanie rysunku- 2 egz. Planu ogólnego 
gminy Morąga w skali 1:25000 do wywieszenia  

20 miesięcy 20% 
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