Zatacznik Nr 1

do umowy Nr ..../2024
zdnia ................ 2024 roku

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI
PRZEDMIOTU UMOWY

Rodzaj prac

Maksymalny
zalecany termin
wykonania od
dnia podpisania
umowy

Wynagrodzenie
umowne brutto

1)

2)

3)

4)
5)

Etap I. Prace wstepne

Analiza materiatéw wyjsciowych, stanu
zagospodarowania i zabudowy, uwarunkowan
zewnetrznych i uwarunkowan przestrzennych
gminy,

Przygotowanie wzoru ogtoszenia o podjeciu
uchwaty o przystgpieniu do sporzgdzenia planu
ogoblnego gminy Morag z okresleniem sposobu i
miejscem sktadania wnioskéw do projektu planu
Przygotowanie zawiadomienia o podjeciu uchwaty
o przystgpieniu do sporzadzenia planu ogdlnego
instytucji i organdéw wtasciwych do uzgadniania i
opiniowania projektu planu ogdlnego wraz ze
wskazaniem organdw wtasciwych do uzgodnienia i
opiniowania projektu planu.

Opracowanie ekofizjograficzne

Analiza wnioskéw zgtoszonych po ogtoszeniu i
zawiadomieniu o przystgpieniu do sporzadzenia
planu ogdlnego.

4 miesiace

20%

Etap Il.
1)
2)

3)
4)

5)

Prace Planistyczne

Przygotowanie projektu planu zgodnie z zakresem
wskazanym w ustawie o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym
Przygotowanie uzasadnienia sktadajgcego sie z
czesci tekstowej i graficznej

Opracowanie prognozy na Srodowisko
Opracowanie skutkéw finansowych uchwalenia
planu

Prezentacja i uzyskanie opinii o projekcie od
Burmistrza Moraga oraz Wydziatow Urzedu
Miejskiego w Moragu, wraz z wprowadzeniem
ewentualnych korekt.

9 miesiecy

20%

Etap lil.
1)

Opiniowanie, uzgadnianie i konsultacje spoteczne
Uzyskanie opinii o projekcie od Gminnej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej

18 miesiecy

40%




2) Przeprowadzenie petnej procedury zwigzanej z
opiniowaniem i uzgodnieniem projektu w tym
przygotowanie pism przewodnich do organéw

3) Rozpatrzenie wspdlnie z Zamawiajgcym uzgodnien
i opinii

4) Przeprowadzenie petnej procedury zwigzanej z
konsultacjami spotecznymi w tym:
-przygotowanie wzoru ogtoszenia o konsultacjach
- przygotowanie wzoru formularza niezbednego do
zbierania uwag w trakcie konsultacji
- przeprowadzenie spotkania otwartego z
prezentacjg projektu planu ogdlnego
- rozpatrzenie zgtoszonych w ramach konsultacji
uwag,

- przygotowanie raportu podsumowujgcego
przebieg konsultacji spotecznych.

5) Przygotowanie projektu planu ogdlnego
zawierajgcego zmiany wynikajgce z rozpatrzenia
uwag.

6)Opracowanie projektu planu o ponowne
uzgodnienie wraz z rozdzielnikiem (w przypadku
wystgpienia koniecznosci dokonania
uzupetniajgcych uzgodnien)

Etap IV. Uchwalenie i publikacja w Dzienniku Urzedowym 20 miesiecy 20%

1) Przedstawienie projektu wraz z uzasadnieniem i
raportem podsumowujgcym przebieg konsultacji
spotecznych, przygotowanie prezentacji projektu
planu ogdlnego do akceptacji Burmistrzowi Moraga

2) Uczestniczenie w prezentacji projektu planu na
posiedzeniu komisji oraz sesji Rady Miejskiej w
Moragu

3) Przekazanie projektu planu wraz z wymaganymi
zatgcznikami do uchwalenia

4) Przygotowanie wymaganej prawem dokumentacji
prac planistycznych, ktdrg Zamawiajacy przedstawi
Wojewodzie Warminsko-Mazurskiemu w celu
oceny zgodnosci z prawem uchwaty

5) Przygotowanie rysunku- 2 egz. Planu ogdlnego
gminy Moraga w skali 1:25000 do wywieszenia

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



