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Budowa drewnianego mostu przez rzeke Wierzycg w miejscowosci Gniew

Inwestor:

CZESC OPISOWA
HARMONOGRAM PRAC BUDOWLANYCH

Gmina Gniew
Pl. Grunwaldzki 1
83-140 Gniew

Nazwa i miejsce inwestycji: Budowa drewnianego mostu przez rzeke Wierzyce
w miejscowosci Gniew.

Podstawa opracowania:

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dziennik Ustaw Rok 2003 Nr 120 poz. 1126

TERMIN

OPIS PRAC

UWAGI

ETAP 1 - Prace przygotowawcze:

zabezpieczenie 1 zagospodarowanie placu
budowy

usunigcie niskiej zieleni, zagrazajacej
bezpieczenstwu 0sob pracujacych na
placu budowy

wykonanie odkopow przy fundamentach
przyczotkow

zabezpieczenie wykopow przed
niepozadang ingerencjg 0sob trzecich
przygotowanie tymczasowych —
poziomych drég komunikacji, transportu
materialéw i1 pracy dzwigow.
przygotowanie tymczasowych miejsc do
skladowania sprzetu i materiatow
budowlanych.

1. Osoby prowadzace prace budowlane
powinny zosta¢ przeszkolone na
stanowisku pracy przez kierownika
budowy w zwigzku ze specyfika
montazu elementow
prefabrykowanych konstrukcji.

2. Po wykonaniu wykopdéw (lub w ich
trakcie), sprawdzone zostang
zatozenia do projektu konstrukcyjnego
oraz sporzadzona jego ewentualna
weryfikacja.

ETAP 2 - Prace konstrukcyjne:

wymiana uszkodzonych desek 1 bali
plyty pomostowej

wymiana uszkodzonych belek
podtuznych i poprzecznic ustroju
nosnego

wymiana uszkodzonych pali z jakich
zbudowane sg podpory — w zakresie
okreslonym w dokumentacji projektowej
wykonanie (odtworzenie) doj$cia 1
dojazdéw do mostu

zabezpieczenie konstrukcji przed
niepozadang ingerencjg 0sob trzecich
montaz wyposazenia konstrukeji
zasypanie wykopow (przestrzeni
odkopanych przyczétkéw)
wykonywanie zasypek gruntowych o
odpowiednich parametrach z uzyciem
sprzetu lekkiego.

1. Prace przy wykonywaniu wymiany i
naprawy drewnianych elementow
mostu nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem 0s6b z uprawnieniami do
kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci
mostowej

2. Nalezy zachowa¢ wszelkie §rodki
zabezpieczajace zdrowie i zycie 0sob
pracujacych.

3. Zastosowac wszystkie przepisy BHP
wymagane na placu budowy. Takze
podczas montazu elementéw nosnych
konstrukcji 1 prac na wysokos$ciach
przy obiektach mostowych

ETAP 3 — Prace wykonczeniowe

naprawa balustrad na obiekcie

Prace wykonczeniowe nalezy prowadzi¢
pod nadzorem 0s6b z uprawnieniami do
kierowania robotami budowlanymi bez
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wykonywanie ochrony antykorozyjnej -
antybakteryjnej

Wykonanie umocnien skarp koryta cieku
poprzez zabicie palisady drewnianej
faszynowanie, obsiew lub darniowanie

ograniczen w specjalno$ci konstrukeyjno-
budowlanej i mostowe;.

Roboty przy korycie rzeki zglaszac i
uzgadnia¢ z przedstawicielem nadzoru z
ramienia Wod Polskich.

Nalezy zachowa¢ wszelkie srodki
zabezpieczajace zdrowie 1 zycie 0sOb
pracujacych.

Zastosowa¢ wszystkie przepisy BHP

Wszystkie zastosowane materialty budowlane musza posiada¢ pozytywne §wiadectwo ITB,
odpowiednie IBDiM, atesty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie drogowym i
mostowym, atesty zdrowotne PZH i by¢ ujete w aktualnych wykazach materialow
budowlanych opracowanych przez Zaktad Higieny Komunalnej PZH w Warszawie.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie zasadami sztuki budowlanej oraz
warunkami BHP i pod uprawnionym nadzorem technicznym.

Na terenie objetym inwestycja istnieje obiekt budowlany przeznaczony naprawy i wymiany
pouszkadzanych elementow w tym elementow nosnych.

Na terenie dzialki nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W razie awarii lub innych zagrozen sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje
zapewnia droga gminna be¢daca dojazdem z obu stron do terenu inwestycji oraz rozlegta
réwnina obszaru zalewowego doliny rzeki Wierzycy.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Projektowany obiekt jest mostem w ciggu drogi przeprowadzajacej ruch pieszy i rowerowy nad

rzeka Wierzyca majacej swoje ujscie w rzece Wista, znajdujacy si¢ na skrzyzowaniu rzeki z

drogg gminng Obiekt taczy miejscowosci Gniew z miejscowoscig Nicponia w Gminie Gniew,

bezpiecznie przeprowadzajac ruch przy maksymalnym stanie wod rzeki Wierzycy.

Z uwagi na bardzo zly stan techniczny istniejagcego obiektu niespeiniajagcego wymogow

uzytkowych przyjeto naprawe mostu zardwno elementéw konstrukcji nosnej, jak i pomostu

oraz czesciowo podpor skrajnych i nurtowych. Planowany zakres robot nie powoduje istotnych

zmian w zagospodarowaniu terenu.

Naprawa i doprowadzenie do stanu uzytkowania obiektu obejmuje

a) wymiang przegnilych desek poktadu gérnego i dolnego ptyty pomostowe;j

b) wymiang bali elementoéw konstrukcji no$nej: podtuznic i poprzecznic,

¢) wymiang uszkodzonych elementéw podpor (pali, zastrzatow, rygli)

d) naprawe balustrad na obiekcie,

e) wykonanie umocnienia koryta rzeki z drewnianej palisady i faszyny,

f) naprawa dojscia i dojazdow drogi gruntowej do mostu z obu stron,

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, mogace stwarzac¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuje z uwagi na: powstrzymanie ruchu na drodze gminnej ktoéra prowadzi do mostu

(jedynie pojazdy do obstugi prac naprawczych) oraz przeznaczenie naprawionego obiektu tylko

do ruchu pieszego i rowerowego. Nie przewiduje si¢ przetozenia rzeki.

Wskazanie dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wyst¢powania.

Przewiduje si¢ nastgpujac zakres zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych wraz z okresleniem skali i rodzaju oraz miejsca i czasu ich wystgpowania:

a) roboty budowlano-montazowe elementéw konstrukcji obiektéw mostowych (demontaz
uszkodzonych i montaz nowych dlugich elementow drewnianych typu: bale deski),

b) roboty drogowe z uzyciem sprzetu zmechanizowanego,
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c) roboty przy wykonywaniu, ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 3 m —
m.in. roboty zwigzane z wymiang istniejacych uszkodzonych elementow pomostu i
konstrukcji nos$nej

d) roboty wykonywane przy uzyciu sprz¢tu budowlanego,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Kazdy pracownik przed przystagpieniem do wykonywania robdt budowlanych na wyznaczonym

stanowisku powinien odby¢ instruktaz w zakresie BHP i P.POZ oraz szczegdtowe instruktaze

wynikajgce ze specyfiki danej grupy robodt, w trakcie ktérych zostang wskazane:

a) zakres prac do wykonania,

b) mozliwe do wystgpienia zagrozenia oraz sposoby uniknigcia niebezpieczenstw,

c) sposoby postepowania w przypadku wystepowania zagrozen zycia lub zdrowia ludzi,

d) osoby odpowiedzialne za bezposredni nadzor nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi,

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna

i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen.

a) wilasciwe oznakowanie 1 wydzielenie miejsc prowadzenia robdt budowlanych oraz drog
ewakuacyjnych — zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

b) wydzielenie stref pracy sprzetu,

c) instruktaz pracownikow,

d) stosowanie srodkow ochrony indywidualne;,

e) wlasciwy nadzoér nad wykonywanymi pracami i robotami budowlanymi,

f) zasady postepowania i komunikacji w razie wypadku lub awarii.
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