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UMOWA - wzér
RIDIGP. 272.1.....2024.ZP

zawartaw dniu ................ 2024 r. pomigdzy:

Gming Rogowo z siedzibg Urzedu Gminy Rogowo ul.
Koscielna 8, 88 - 420 Rogowo

NIP: 5621711384, REGON: 092351216,

zwang w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym” w
imieniu, ktorej dziataja nastgpujace osoby:

1. Pan Tomasz Michalczak - Wojt Gminy

przy kontrasygnacie Pani Wioletty Nowakowskiej - Skarbnika Gminy Rogowo

zwang dalej ,,Wykonawca” wspdlnie dalej zwanymi ,,Stronami”, oddzielnie za$ ,,Strong”
zostala zawarta umowa nastgpujacej tresci:

W zwiagzku z przeprowadzonym postgpowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy Pzp o wartosci zamowienia
nie przekraczajacej progéw unijnych o jakich stanowi art.3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.) — dalej Pzp — na robote budowlang w ramach zadania
pn.: ,,Budowa zlobka w Rogowie”.

Strony zawieraja umowg o nastgpujacej tresci:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacj¢ zadania pn.: ,,Budowa zlobka
w Rogowie”.

1.1. Przedmiot inwestycji.

Budowa zlobka wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowa budynku gospodarczego na dziatce nr 576 1 577
polozonej w obrebie ewidencyjnym Rogowo.

Rogowo, powiat zninski, gmina Rogowo, 88-420 Rogowo. Identyfikator dziatki: 041905 2.0016.576
i 041905_2.0016.577

1.2. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inzyniera/Kierownika budowy.

1.2.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong
przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

2. Szczegdtowy zakres robot objetych umowa okresla:

1) przekazana przez Zamawiajacego:
a) dokumentacja projektowa;
b) przedmiar robdt;
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c) Specyfikacje Techniczne (ST);
d) Opis Przedmiotu Zaméwienia stanowigcy Zatacznik nr 7 do SWZ,

oraz oferta Wykonawcy z dnia ... marca 2024 r. wraz z zalaczonym kosztorysem ofertowym/szczegdtowym,
stanowigce jako zalaczniki integralng czgs¢ umowy.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych
niniejsza umowag warunkach.

3. Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych Wykonawca stwierdzi, ze dokumentacja projektowa
zawiera wady, ktore uniemozliwiaja prawidlowe wykonanie umowy, albo jezeli zajda inne okolicznosci, ktore
moga stanowi¢ przeszkode¢ prawidtowego wykonania robot, niezwlocznie zawiadomi o tym Zamawiajacego.
Zamawiajacy po przeprowadzeniu postgpowania wyjasniajacego z udziatem Projektanta dokona weryfikacji
zakresu przedmiotu zaméwienia w sposob odpowiadajacy przepisom prawa budowlanego, normom i zasadom
wiedzy technicznej.

4. Zadanie jest wspotfinansowane ze $rodkow: Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwi¢kszenia
Odpornosci w ramach inwestycji pn. Wsparcie programéw dofinasowania miejsc opieki nad dzie¢mi
w wieku do lat 0-3 lat (zlobki, kluby dzieciece) w ramach ,,Maluch + 2022-2029”.

§ 2 TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Strony ustalajg nastgpujace terminy wykonania robdt objetych umowa:

1) termin protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy;

2) termin zakonczenia i odbioru przedmiotu umowy: 14 miesiecy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia
Jako termin zakonczenia inwestycji ustala si¢ dzien podpisania protokolu koncowego odbioru robot.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy okreslajacy koszty brutto poszczegélnych elementdow przedmiotu
umowy oraz terminy ich wykonania stanowi: zalacznik nr 6 do niniejszej umowy.

3. Miejsce wykonania zamowienia: ,,Budowa zlobka w Rogowie”.

4. Rozpoczecie robot zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy winno nastgpi¢ nie pozniej niz 15 dni od daty
przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy.

5. Za zakonczenie robot Strony uznajg dzien dokonania przez Wykonawce wpisu w dzienniku budowy
potwierdzajacego zakonczenie robét, lub dzien pisemnego zgloszenia Zamawiajagcemu jezeli w wyniku
powyzszego wpisu zostanie dokonany odbior.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do uprzatnigcia terenu budowy, demontazu i usuni¢cia sprzetu budowlanego,
a takze wszelkich prowizorycznych obiektow wzniesionych przez Wykonawce lub podwykonawcow
dziatajacych na jego rzecz w czasie budowy w terminie 14 dni od dokonania przez Zamawiajacego odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

§ 3 OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

1.Zamawiajacy w trakcie realizacji postanowien niniejszej Umowy zobowiazuje si¢ do biezacej i stalej
wspotpracy z Wykonawca w celu zapewnienia wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
w szczegoblnoscei:

1) przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 5 dni , a w zwiazku z tym:

a) przekazania dziennika budowy;
b) dostarczenia dokumentacji projektowej;
c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

2) odebranie robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu w ciggu 3 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce;

2. Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do uczestnictwa w naradach zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamowienia.

§ 4 OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
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1) przyjecie placu (terenu) budowy, przy czym z dniem wydania przez Zamawiajacego terenu budowy
Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za ww. teren, oraz znajdujace si¢ na nim mienie,

2) urzadzenie zaplecza i placu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru,
3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,

4) zapewnienie nadzoru kierownika budowy branzy konstrukcyjno — budowlanej, sanitarnej i elektrycznej
bez ograniczen,

5) ztozenie najpozniej w dniu przekazania placu budowy oswiadczen o podjeciu obowiazkow przez kierownika
budowy nad pracami majagcymi miejsce na placu budowy,

6) zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane roboty:

a) roboty przygotowawcze,
b) roboty budowlane,
C) obsluga maszyn i urzadzen budowlanych.

2. W przypadku zaangazowania przez Wykonawce podwykonawcoéw dopilnowanie dotrzymania powyzszego
obowiazku w stosunku do podwykonawcow:

1) przedtozenie, w trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spetnienie wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1 pkt.6)
czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

a) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawieraé
w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, datg¢ zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace¢ wraz ze
wskazaniem liczby 0s6b, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru zatrudnienia oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy /uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych tj. w
szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL, jednak z zapewnieniem dostgpnos$ci imienia i nazwiska pracownika dla
identyfikacji dokumentu wraz z informacjami takimi jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar
zatrudnienia;

¢) zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni
okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dokumentu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
W sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych;

przy czym w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawceg lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

2) zapewnienie realizacji robdt przez odpowiednio wykwalifikowanych i1 posiadajacych odpowiednie
uprawnienia pracownikOw oraz gwarantujacych poprawnos¢ i wlasciwg jakos¢ wykonywanych robot,

3) wykonania przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w przepisach Prawa
budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych,

4) przedstawienie Zamawiajgcemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktorym
mowa w tresci art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz § 3 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126),
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5) wykonania przedmiotu umowy z materialéw fabrycznie nowych, odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w przepisach Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych,

6) wykonanie robdt budowlanych zgodnie ze sztuka budowlana, SWZ, niniejsza umowa oraz przygotowanie
rob6t do odbioru,

7) zglaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru wszelkich wykonanych robdt zanikajacych (ulegajacych
zakryciu) i sporzadzania na wlasny koszt dokumentacji fotograficznej tych roboét,

8) stworzenie wiasciwych i1 bezpiecznych warunkéw pracy dla zatrudnionych osob, podjecie $rodkow
zabezpieczajacych obszar wykonywania robot i zabezpieczenia przed ewentualnymi szkodami oséb trzecich,

9) powiadomienie podmiotéw prowadzacych dzialalno$¢ gospodarcza oraz mieszkancOw w rejonie objetym
zmiang organizacji ruchu drogowego o wprowadzeniu utrudnien w ruchu drogowym z tygodniowym
wyprzedzeniem,

10) zapewnienie i utrzymywanie na wlasny koszt niezbedne pomieszczenia i urzadzenia zaplecza budowy dla
potrzeb wilasnych,

11) zapewnienie na swoj koszt biezacej obstugi geodezyjnej robot,

12) odtworzenie punktow poziomej i wysokoSciowej osnowy geodezyjnej zniszczonych w  trakcie
prowadzonych robot,

13) chronienie istniejacego uzbrojenia, roslinnosci i wod,

14) wyznaczenie w terenie granic dzialek na odcinkach przylegtych do zakresu prowadzonych robét i dbanie o
zachowanie znakow granicznych. W przypadku zniszczenia ww. znakéw w trakcie lub w wyniku prowadzenia
robot, obowigzkiem Wykonawcy jest wznowienie (i ponowna stabilizacja) punktow granicznych po ukonczeniu
rob6t budowlanych. W przypadku braku dokumentacji (np. fotograficznej) potwierdzajacej stan znakow przed
prowadzeniem robot wszelkie roszczenia w sprawie usunig¢cia/zniszczenia znakow beda traktowane jako
wynikte z winy Wykonawcy,

15) uzgodnienie z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru przebieg tras technologicznych — dowozu i wywozu
materiatéw do i1 z terenu budowy i bedzie odpowiedzialny za usunigcie wszelkich zniszczen i1 uszkodzen
substancji drogowej, powstatych w wyniku ruchu sprzetu i pojazdow obstugujacych budowe. W przypadku
braku dokumentacji (np. fotograficznej) potwierdzajacej stan ulic przed prowadzeniem robot, wszelkie
roszczenia w sprawie zniszczen i uszkodzen bedg traktowane jako wynikle w winy Wykonawcy,

16) zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji. W odniesieniu
do pozostatego materiatu rozbiérkowego — Wykonawca jako wytwodrca odpadow jest zobowigzany postepowac
zgodnie z przepisami prawa obowigzujacego w zakresie gospodarki odpadami. Nadmienia si¢, ze Zamawiajacy
nie dopuszcza wbudowania materiatdw pochodzacych rozbidrek przy realizacji przedmiotu zamoéwienia.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek i koszt zagospodarowania nadmiaru ziemi i gleby z terenu budowy,

17) uzyskanie pisemnego potwierdzenia od Zamawiajgcego, stwierdzajacego uporzadkowanie terenu budowy
przez Wykonawce po zakonczeniu robdt na poszczegdlnych odcinkach polegajacych rozliczeniu. Niniejsze
potwierdzenie jest wymagane jako zatacznik do faktury,

18) przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej w trzech kompletach wraz z uwierzytelniona
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w trzech egzemplarzach w wersji papierowej,

19) przekazanie przedmiotu umowy, w terminie okreslonym w § 3 umowy zgodnie z ustaleniami, zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami oraz normami,

20) przestrzeganie przepisow BHP i p.poz. oraz prawa budowlanego,

21) pisemne uprzedzenie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robdt powstatej z obowigzkow cigzacych
na Zamawiajacym,

22) uporzadkowanie terenu budowy, jego otoczenia i doprowadzenie go do nalezytego stanu i porzadku,

23) Wykonawca zobowiazuje si¢ do koordynacji dziatan wszystkich uczestnikow procesu budowlanego tzn. sit
wlasnych, podwykonawcow,

24) zapewnienie statego kierownictwa budowy w czasie prowadzenia robot oraz biezacego, terminowego
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i rzetelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

25) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty
ukonczenie przez niego sa catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane
wedlug umowy,

26) usuniecie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzdér inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do usunigcia,

27) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych
lub okolicznosciach i wszelkich zagrozeniach, ktore moga wplyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia
robot,

28) w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek infrastruktury technicznej podziemnej (kabli telekomunikacyjnych,
kabli energetycznych, sieci wodociagowej wraz z przylaczami) Wykonawca bedzie zobowigzany we wiasnym
zakresie 1 na wlasny koszt niezwlocznie je usunaé po uprzednim zawiadomieniu inwestora, gestora urzadzen,

29) posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC w ramach prowadzonej dziatalnosci,

30) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy i odbioru robot:

a) protokoty robodt ulggajacych zakryciu i zanikajacych,

b) deklaracje zgodnosci z PN lub aprobata techniczng na uzyte materialy do wykonania robot
budowlanych,

31) przediozenie Zamawiajacemu kazdorazowo przed wbudowaniem materiatow, kart materiatowych, celem
zatwierdzenia,

32) zapewnienie odpowiedniego sprzetu, materialtdow 1 innych urzadzen oraz wszelkich przedmiotow
niezb¢dnych do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy,

33) zglaszanie rozpoczgcia i zakonczenia kazdego etapu robot polegajacych odbiorowi przedstawicielowi
Zamawiajacego,

34) odtworzenie zniszczonych lub zdewastowanych nawierzchni utwardzonych i terenéw zielonych po
przeprowadzonych pracach budowlanych do stanu pierwotnego,

35) dostarczenie uzupelnionego i zakonczonego dziennika budowy z wpisami dotyczacymi zmian do
dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji,

36) wymagane prawem o$wiadczenia kierownika budowy,

37) po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowigzuje si¢ w imieniu inwestora uzyska¢ niezbgdny
dokument (decyzje) pozwalajacy na uzytkowanie obiektu.

3.Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdéw wihasnych.

4. Materialy i urzadzenia, uzyte do wykonania robdt powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn.zm.) przepisami szczegdlnymi (tj. zgodnie z zasadami
okreslonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213)
z wymaganiami SWZ oraz wymaganiami Projektu budowlanego.

5. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru)Wykonawca obowiazany jest okaza¢, w stosunku do
wskazanych materiatdéw dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktorych mowa w ust.3.

6. Wartos¢ dostarczonych przez Wykonawce materiatdw i urzadzen jest objeta wynagrodzeniem za przedmiot
umowy.

7. W przypadku zgloszenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego uwag oraz zastrzezen, dotyczacych kosztorysow
ofertowych/szczegotowych (zalacznik nr 5 do Umowy), Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia
kosztorysow ofertowych/szczegotowych uwzgledniajgcych uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, w terminie
2 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego uwag i zastrzezen, dotyczacych
zataczonego kosztorysu ofertowego/szczegdtowego.
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8. Zaakceptowany przez Zamawiajacego kosztorys ofertowy/szczegdlowy, o ktdrym mowa w ust. 7 beda
stanowity integralng czgs¢ umowy.

§ S OBOWIAZKI WYNIKAJACE Z KLAUZULI SPOLECZNEJ

1. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowier publicznych — Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawcéw na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci okreslonych
w Rozdziale II TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA ust. 5 Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ),
ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465).

2. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze pracownicy wykonujacy nastgpujace czynno$ci w zakresie realizacji
zamowienia:

1) roboty: przygotowawcze (pomiarowe, rozbiorkowe),
2) roboty budowlane,

3) roboty wod-kan,

4) roboty sanitarne,

5) roboty elektryczne.

3. Wykonawca w terminie do 5 dni od dnia przystgpienia do wykonywania robot budowlanych przedtozy
Zamawiajacemu:

- oSwiadczenie = Wykonawcy lub podwykonawcy 0  zatrudnieniu na  podstawie  umowy
o prace osob wykonujacych czynnosci, wskazane w ust. 1. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia os$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.

4. W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca, na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego w terminie 3 dni
przedtozy Zamawiajagcemu:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu;

b) o$wiadczenia 0sob wykonujacych czynnos$ci, wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Niezlozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub
podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust.
2 czynnosci.

6. Zamawiajagcy ma prawo kontroli i moze na kazdym etapie realizacji umowy zwréci¢ si¢ do Wykonawcy
o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia 0sob, o ktorych mowa w ust. 2 umowy, natomiast Wykonawca ma
obowiazek przedstawi¢ ja Zamawiajacemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0soOb
wykonujacych czynnosci, wskazane w ustgpie 4 niniejszego paragrafu;

b) o$wiadczenia 0s6b wykonujacych czynnosci, wskazane w ustepie 4 niniejszego paragrafu.

8. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ traktowane bedzie jako niespeinienie przez Wykonawcg lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust.
2 czynnosci.

9. Zamawiajagcy ma prawo kontroli i moze na kazdym etapie realizacji umowy zwréci¢ si¢ do Wykonawcy o
przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osob, o ktorych mowa w ust. 2 umowy, natomiast Wykonawca ma
obowiazek przedstawi¢ ja Zamawiajagcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia.
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10.W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

§ 6 POSTANOWIENIA DOTYCZACE PODWYKONAWSTWA

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamoéwienia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
za zgoda Zamawiajacego.

2. Powierzenie wykonania czgsci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie zaméwienia.

3. Zamawiajacy zada aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia Wykonaweca, o ile sg juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca
zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekaze informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ rob6t budowlanych.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotat
si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelnienia warunkéw udziatlu w
postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

5 Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia, przy akceptacji Zamawiajacego moze:

1) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawil w ofercie, jezeli jest to uzasadnione wzgledami
organizacyjnymi, technicznymi nalezytego wykonania zamowienia;

2) zrezygnowac z podwykonawstwa,

3) zmieni¢ Podwykonawce.

6. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie nie pdézniej niz 7 dni, przed planowang zmiang o ktdrej mowa w
ust. 415, powiadomi¢ Zamawiajgcego.

7. Umowa Wykonawcy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, powinna zawieraé w szczego6lnosci: szczegotowy zakres,
ktory sktada si¢ na przedmiot zaméwienia powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; termin
wykonania; wysoko$¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy ptatnosci dla
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow okreslone w tych umowach, nie moga by¢ dhuzsze niz terminy
platnosci dla Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

8. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
Podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ushugi.

9. Wpykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo na roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji zamowienia przediozyc
Zamawiajacemu projekt tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca do projektu umowy
obowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy, a Zamawiajacy w terminie 14 dni od przekazania projektu umowy moze zglosi¢ pisemne
zastrzezenia, jezeli tre§¢ umowy nie spetnia wymagan okre§lonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz
gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.8. Niezgloszenie zastrzezen uwaza si¢
za akceptacje projektu.

10.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych, o ktérych mowa w niniejszej
umowie, przedkltada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy
o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajacy w
terminie 14 dni od przekazania umowy moze wnie$¢ pisemny sprzeciw w przypadkach, o ktorych mowa w ust.9.
Niezgloszenie sprzeciwu uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

11.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy Iub ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wylaczeniem umow
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o Podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Wylaczenie nie dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia w
przedtozonej umowie jest dluzszy niz okreslony w ust. 8 — Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

12.Zapisy ust. 7-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13.Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca w wyznaczonym terminie dostarczy Zamawiajacemu informacje
dotyczace wszystkich podwykonawcow Iub dalszych podwykonawcow bioragcych udzial w  realizacji
zamoOwienia, z okresleniem postgpu realizacji zamowienia, wystawionych przez nich faktur, potwierdzenia
dokonanej ptatnosci na ich rzecz do dnia sporzadzenia takiej informacji.

14.Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie budowy, w tym réwniez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

15.Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia, dotyczace tych naleznosci ktorych termin uplynat w
poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej
zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcoéw wynikajacych z Umow o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo
wraz z zalaczonymi do niej dokumentami stanowi zatacznik do Umowy.

16.W przypadku nie dostarczenia o§wiadczen wszystkich Podwykonawcow (w tym dalszych Podwykonawcow)
realizujacych w przedmiotowym zamoéwieniu roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub dostarczenia
oswiadczen, z ktorych wynika, ze Wykonawca zalega wobec nich z ptatnosciami - Zamawiajacy bedzie miat
prawo do wstrzymania ptatno$ci odpowiedniej kwoty faktury, przy czym sytuacja ta nie stanowi podstawy
naliczania odsetek od nieterminowych platnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajacego do czasu az roszczenie
zostanie zaspokojone albo oddalone przez wlasciwy sad albo Podwykonawca zrzeknie si¢ roszczenia.

17.W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zamoéwienia na roboty
budowlane od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, powstate po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub zaptaty wynagrodzenia zgodnie z przedtozong Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi - Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia na zasadach ustalonych w art. 465 ust.1 — 6 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.) oraz niniejszej umowie.

18.Powyzsze ustalenia nie naruszaja praw i obowiazkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647! ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks

cywilny.
§ 7 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENA

1. Strony ustalaja, ze taczne wynagrodzenia ryczattowe za wykonanie calego przedmiotu ~ umowy okreslonego
w § 1 niniejszej umowy wyniesie Netto: ....c.ceoeueeecnnnen. podatek VAT: zt, co
stanowi facznie kwote Brutto: z} (stownie

............................................................................................ ).

2. Rozliczanie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie dwoch faktur tj. faktury czesciowej oraz
faktury koncowej, obejmujacych zaptate wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy:

1) Cze$¢ I — po zrealizowaniu 50% robot, o ktorych mowa § 1 Umowy z zastrzezeniem, ze Wykonawca
zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajacemu czesciowe wykonanie robodt zatgczajac zatwierdzony przez inspektora
nadzoru kosztorys potwierdzajacy wykonanie tych robot. Wykonawca moze wystawi¢ fakture w wysokosci do
50% wynagrodzenia okreSlonego w § 7 ust. 1 dotyczaca realizacji przedmiotowej cze$ci po czeSciowym
odbiorze robdt - w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury, wystawionej po
protokolarnym cze$ciowym odbiorze robot. Odbior tychze robot moze nastgpi¢ nie wezesniej niz w terminie
9 miesi¢cy od dnia zawarcia umowy.
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2) Cz¢s¢ I — po protokolarnym koficowym odbiorze robot w wysokosci stanowigcej pozostata czesé
wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajacemu wykonanie robot
zalaczajac zatwierdzony przez inspektora nadzoru kosztorys potwierdzajacy wykonanie tych robdt. Wykonawca
moze wystawi¢ fakture w wysokoS$ci stanowigcej pozostala czgs¢ wynagrodzenia okre$lonego w § 7 ust. 1
dotyczaca realizacji przedmiotowej czesci po koncowym odbiorze robot, jednakze nie wezesniej niz w terminie
13 miesi¢cy od dnia zawarcia umowy - w terminie 35 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury
koncowej, wystawionej po protokolarnym koncowym odbiorze robét.

3. Protokotem koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu przedmiot umowy bez wad do jego
uzytkowania.

4. Zgodnie z art. 465 Pzp Wykonawca winien udokumentowa¢ Zamawiajagcemu dokonanie zaplaty za
wykonane roboty przez Podwykonawcow.

5. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca na zasadach
okreslonych w § 6 niniejszej umowy, zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie nie dtuzszym niz
21 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu faktury wraz z o$wiadczeniem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy o braku zaleglych ptatnosci od Wykonawcy.

6. Faktury nalezy wystawi¢ na:

Gmina Rogowo, ul. Kos$cielna 8, 88-420 Rogowo,
NIP: 562-17-11-381
REGON: 092351216.

7. Zamawiajacy os$wiadcza, ze bedzie dokonywat platnosci za wykonane roboty z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (split pay-ment).

8. Zgodnie z wustawag z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu — w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz o partnerstwie publiczno-prawnym (t.j. Dz.U.2020
r. poz. 1666 z poédz.zm.), Zamawiajacy umozliwi odbior od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych zwiazanych z realizacja
zamowien publicznych, za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).

9. Zamawiajacy wyraza zgode na przesytanie innych dokumentéw ustrukturyzowanych za posrednictwem PEF
(Platformy Elektronicznego Fakturowania), zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Przedsigbiorczo$ci
i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych, ktére mogq by¢ przestane za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania stuzgcej
do przesylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 856).

10. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
stuzacym wylgcznie dla celow rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnos$ci gospodarcze;j.

11.W przypadku nie wykonania przez Wykonawce czgsci przedmiotu umowy, bez  uprzedniej zgody
Zamawiajacego, Zamawiajacy pomniejszy nalezne Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 przy zastosowaniu stawek
jednostkowych z kosztorysu ofertowego — bez koniecznosci zmiany umowy.

12.Strony zgodnie postanawiaja, ze Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem calkowitym
naleznym Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu niniejszej umowy i wykluczaja jego zwigkszenie
W przysztosci.

13. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze
z konta Zamawiajacego.

14. Zaptata zostanie dokonana na konto z faktury ogloszone w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U.2022 r. poz. 931 ze zm.), zwanym
dalej biala lista podatnikdw, po rygorem odmowy zaptaty. W przypadku braku na biatej liscie podatnikéw
rachunku bankowego wskazanego do zaplaty, zaplata zostanie przelana na pierwszy rachunek bankowy
znajdujacy si¢ na biatej liscie podatnikow. W przypadku niezarejestrowania zadnego rachunku bankowego na
bialej liscie podatnikow, zaptata bedzie wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta w wykazie
podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarow
i ustug), przy czym Zamawiajacy nie ponosi w takim razie odpowiedzialnosci za opdznienie w zaplacie.

9|Strona



2 KRAJOWY

==~ PLAN

Fundusze Rzeczpospolita Dofinansowane przez
=_- ODBUDOWY

Europejskie - Polska Unig Europejska

Dofinansowane przez Unie Europejska - NextGenerationEU

Nr postepowania RIDIGP. 271.1.3.2024.ZP
Zatacznik nr 8 do SWz

15.Faktury podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Zamawiajacego.

16.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku
zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 19 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktore przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno§¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

18.Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 19, obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajacego
w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozona Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa
w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19.

20. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji
Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty ,

albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc si¢ nalezy,

albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 19, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

22.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 23
wynosi do 30 dni od uptywu terminu, o ktorym mowa w ust. 22.

23. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czgsci zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

24. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 24, Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej zaksiggowania
i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub zmiany faktury.

25. W przypadku konieczno$ci wykonania ewentualnych robdt dodatkowych nie objetych zamdwieniem
podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajacych na powtdrzeniu podobnych robot
budowlanych, ustug lub dostaw wykonawcy bedzie moglo by¢ powierzone ich wykonanie na podstawie
odpowiednio zmiany umowy lub na podstawie odrgbnej umowy. Uzgadnianie pomigdzy stronami
wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robot dodatkowych nie objetych zamoéwieniem podstawowym, prac
niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajacych na powtorzeniu podobnych robot budowlanych, ustug
lub dostaw, a takze pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z czgéci robot, odbywac
na podstawie negocjacji stron. Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
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inwestorskiego kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie
wyzszych od $rednich cen  publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa kujawsko — pomorskiego aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesiac,
w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

26. Wykonawca oraz podwykonawca/y nie mogg przenie$s¢ swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez
takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien umowy.

§ 8 ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

1. Odbiory rob6t zanikajacych oraz odbiory robot ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgloszenia inspektorom nadzoru inwestorskiego w ciagu
3 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia. Za datg osiagnigcia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy przyjmuje
si¢ date potwierdzenie tej gotowosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

2. Przewiduje si¢ odbiér koncowy robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia wraz
z uzyskaniem pozwolenia na jego uzytkowanie.

3.Wykonawca (kierownik budowy) zobowigzany jest do kazdorazowego zglaszania na piSmie inspektorowi
nadzoru inwestorskiego gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego.

4. Zakonczenie odbioru koncowego, powinno nastapi¢ niezwlocznie po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie
obiektu.

5. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koncowego, w terminie do 7 dni od daty potwierdzenia
gotowosci robdt do odbioru przez inspektora nadzoru i zakonczy w terminie do 14 dni od daty rozpoczecia,
z zastrzezeniem ust. 18. Z czynnosci odbioru Zamawiajacy sporzadza protokét wedtug ustalonego przez niego
Wzoru.

6. Odbior koncowy, zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru koncowego
przez kierownika budowy oraz cztonkéw Komisji Odbiorowej wyznaczonej przez Zamawiajacego.

7. Protokoét odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ w trzech egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron bioracych udziat w czynnosciach odbiorowych.

8. W protokole odbioru koncowego Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego sktada
o$wiadczenie o przyjeciu lub odmowie przyjecia robdt objetych odbiorem.

9. W protokole odbioru koficowego nalezy uwzgledni¢ zakres robot zrealizowanych przez podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow.

10. Wraz ze zgloszeniem gotowo$ci do przeprowadzenia odbioru koncowego, Wykonawca dostarczy
nastepujace dokumenty:

1) komplet dokumentéw odbiorowych, w tym:

a) dokumentacje powykonawczg budowy,
b) dokumentacj¢ zdjgciowa.

2) rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe,
3) zestawienie warto$ci wykonanych robot, wskazanych w harmonogramie rzeczowo— finansowym,

4) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow lub  dalszych podwykonawcow, ktérym
zostala powierzona realizacja czg¢$ci zamoOwienia, a jezeli realizacja robot budowlanych, stanowiacych
przedmiot zamowienia, odbywala si¢ bez udzialu podwykonawcow - oswiadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, bez udziatu podwykonawcow,

5) pisemne potwierdzenie, stwierdzajace uporzadkowanie terenu budowy przez Wykonawce po zakonczeniu.

11. Warunkiem przystapienia do odbioru koncowego jest zrealizowanie przez Wykonawce pelnego zakresu
robot, oraz dostarczenie Zamawiajacemu wszystkich i kompletnych dokumentow, o ktorych mowa w ust. 10.

12. Na odbior koncowy Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu:
1) opinie, decyzje,
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2) protokoty z wymaganych: badan, pomiardw, prob szczelnosci, w tym badanie wody pod wzgledem
mikrobiologicznym - zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294),

3) atesty, certyfikaty, krajowe oceny techniczne na wbudowane materiaty,

4) wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli (jakosci materiatow), atesty, swiadectwa jakosci, certyfikaty,
gwarancje i itp. na wbudowane materialty budowlane i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) dziennik budowy,
6) kosztorys powykonawczy,

7) oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

8) ksigzke obmiaru robot,
9) inwentaryzacje powykonawcza — 3 ezg. oraz inne dokumenty wymagane w (STWiORB)

13. Jezeli podczas odbioru koncowego, Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego stwierdzi, ze
przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu:

1) stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidlowosci, ktore:

a) moga uniemozliwi¢ lub utrudni¢ uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem,
b) polegaja na tym, ze wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot zamowienia, nie sa zgodne z
dokumentacjg projektowa lub z przepisami prawa,

2) niezakonczenia calosci robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, to wowczas moze ona
odméwi¢ dokonania odbioru wykonanych rob6t budowlanych, uzasadniajac swoja decyzj¢ odpowiednio
w protokole odbioru koncowego.

14. Odbior koncowy, zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru koncowego
przez kierownika budowy oraz cztonkéw Komisji Odbiorowej wyznaczonej przez Zamawiajacego.

15. Od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, rozpoczyna si¢ bieg termindéw gwarancji i rekojmi
oraz nastegpuje zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16. W przypadku niewykonania niezb¢dnych robot, stanowigcych przedmiot zamdwienia, lub nieusunigcia wad
w terminie, o ktorym mowa w ust.14, Zamawiajacy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych na mocy
Kodeksu Cywilnego, moze:

1)zleci¢ wykonanie odpowiednich prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskania zgody sadu, dokonujac jednocze$nie obcigzenia Wykonawcy powstatymi z tego tytulu kosztami, i
powiadamiajac o tym Wykonawce z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, lub

2) dochodzi¢ od Wykonawcy zaptaty ww. kosztow bez dokonywania obcigzenia.

17. W protokole odbioru koncowego nalezy uwzglednié¢ zakres robot zrealizowanych przez podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow.

18. W przypadku odmowy przyjecia przez Komisj¢ Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego robot
objetych odbiorem koncowym, z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 13, strony ustala nowy termin
przeprowadzenia odbioru, za§ w przypadku niemozliwosci dokonania wspdlnego ustalenia termin zostanie
wyznaczony jednostronnie przez Komisjg.

§ 9 GWARANCJA JAKOSCI

1.Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu umowy w okresie ........ miesiecy na
wykonane prace budowlane, liczac od dnia zakonczenia czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy od
Wykonawcy.

2.0dpowiedzialnos¢ ~ Wykonawcy z  tytulu  gwarancji  jakosci  obejmuje  wady  powstale
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy.
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3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu Umowy
przez okres ......... miesiecy liczac od daty odbioru koficowego robot, na zasadach okre$lonych w Karcie
gwarancyjnej i Kodeksie cywilnym.

4. Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane wyroby i urzadzenia zgodnie z przedlozonymi gwarancjami
producentéw tych wyrobow i urzadzen, ale nie mniej niz jeden rok.

5. W okresie gwarancji i r¢gkojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wplyw na trwalosc
gwarancji producenta.

6. Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ Zamawiajacemu Kart¢ gwarancyjng zgodny z Zatacznikiem nr
4 do Umowy w dniu odbioru konicowego robot.

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie karty gwarancyjnej i Kodeksu cywilnego,
moze powierzy¢ usuni¢cie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 5 dni roboczych.

8. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§ 10 WYKONAWSTWO I NADZOR

1. Osobami odpowiedzialnymi z ramienia Zamawiajacego za kontakt w sprawach wyjasnien, uwag i odbiorow
z Wykonawcag bedg .................. , inspektor nadzoru InWestorski€go ..............ccoviivriiiiiiiiiinininnann,
rEPreZentUjacy ...vevvvrerirenennninannnnns

2. Osobg reprezentujagcg Wykonawce w sprawach wykonania przedmiotu umowy bedzie:

1) kierownik budowy branzy konstrukcyjno — budowlanej posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen posiadajacy co najmniej 5-letnie
doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy (robot), w osobie: ...

2) kierownik robét branzy sanitarnej, posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen posiadajacy co najmniej 5-letnie do§wiadczenie na stanowisku
kierownika budowy (robodt), w osobie: ...

3) kierownika robot branzy elektrycznej, posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen posiadajacy co najmniej 5-letnie do$wiadczenie na stanowisku kierownika budowy (robot),
w osobie: ...

3. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy lub robét, jezeli uzna, ze nie wykonuje
nalezycie swoich obowiazkéw wynikajacych z przepiséw prawa.

4. W przypadku zmiany kierownika budowy lub robot, nowy kierownik musi spetnia¢ wymagania okreslone dla
dotychczasowego.

§ 11 ROBOTY ZAMIENNE | NIEPRZEWIDZIANE

1. Zamawiajacy ma prawo, w przypadkach, o ktorych mowa u ust. 2 oraz w zakresie niewykraczajagcym poza
pierwotny przedmiot zamdOwienia okreslony w SWZ, zleci¢ Wykonawcy wykonanie robot zamiennych lub
nieprzewidzianych — dodatkowych w stosunku do projektowanych, okre§lonych w dokumentacji projektowej.

2. Konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub nieprzewidzianych moze w szczegdlnosci wynikac z:

1) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy, jezeli zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajacego;

2) aktualizacji rozwigzan 1 wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej w przypadkach
niewymagajacych sporzadzenia takiej dokumentacji z uwagi na postgp technologiczny;
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3) sytuacji, gdy wykonanie tych robot jest niezbgdne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu Umowy.

3. Wykonanie robo6t zamiennych lub dodatkowych, ustalonych przez Strony, moga stanowi¢ podstawe do zmiany
terminu realizacji zaméwienia o czas niezbedny na wykonanie robot zamiennych beda zwigzane z koniecznoscia
zmiany terminu wykonania tych robét.

4. Potwierdzenie konieczno$ci zamiany sposobu realizacji umowy nastgpi poprzez sporzadzenie i podpisanie
przez strony protokotu koniecznosci z uzasadnieniem, opisujacym przestanki i celowosci zmian.

5. Dokonanie zmian o ktorych mowa w ust. 4, jest mozliwe wylacznie w trybie aneksu do umowy, o ile zmiany
te powoduja zmiang wynagrodzenia lub zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

6.Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych 1 dodatkowych nastagpi kosztorysem rdéznicowym,
z zastosowaniem cen jednostkowych oraz wskaznikow cenotworczych przyjetymi do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego.

§ 12 ZMIANY W UMOWIE

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci niniejszej umowy, moga nastgpi¢ wylacznie za zgoda obu stron
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajgcy, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, w zakresie:

1) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, co zostanie stwierdzone protokotem koniecznosci
spisanym przez strony i spowoduje pomniejszenie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia okre§lonego w § 7 ust.
1 umowy, przy zastosowaniu cen jednostkowych okreSlonych w kosztorysie ofertowym/szczegétowym
Wykonawcy;

2) jezeli wystapi konieczno§¢ zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu niniejszej umowy, wykonania robot
zamiennych lub dodatkowych o ktorych mowa w § 11 lub uwzglednienia wptywu innych przedsigwzigc
i dziatan powigzanych z przedmiotem umowy, ktore bedzie miato korzystny wplyw na uzytkowanie
i eksploatacje obiektu;

3) wystgpienia zmiany przepisow dotyczacych podatku od towaréw i ustug — cena netto pozostanie bez zmian -
a zmiana wynagrodzenia brutto bedzie dotyczy¢ faktur wystawionych od dnia wejscia w zycie przepisow
zmieniajacych warto$¢ stawki podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy, pociaga
za soba zmian¢ wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, bez koniecznos$ci sporzadzania aneksu do
niniejszej umowy. Ustawowa stawka VAT bedzie doliczana do ceny netto podanej w ofercie przetargowej;

4) okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Prawo zamowien publicznych;
5) zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy moze nastapi¢ w ponizszych okoliczno$ciach:

a) wystapi konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac dodatkowych,
zamiennych o ktorych mowa w § 11 lub uwzglednienia wptywu innych przedsigwzig¢é i dzialan powigzanych z
przedmiotem umowy, ktore begdzie miato istotny wplyw na termin zakonczenia zadania, wydtuzenie czasu
trwania umowy bedzie rOwnowazne z czasem trwania jej wstrzymania;

b) w przypadku wystgpienia koniecznosci usunigcia bledow, wad lub wprowadzenie zmian w dokumentacji
projektowej lub  wykonania dokumentacji zamiennej, ktérej wykonanie bedzie mialo wplyw na termin
wykonania przedmiotu umowy, wydiuzenie czasu trwania umowy bedzie rownowazne z czasem trwania jej
wstrzymania;

c) w okresie realizacji przedmiotu umowy wystapia przeszkody o obiektywnym charakterze w tym: klgski
zywiotowe, nadzwyczajne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie rob6t budowlanych — pomimo
dotozenia wszelkich staran, aby roboty mogly zosta¢ zrealizowane w terminie. Wydtuzenie czasu trwania
umowy bedzie réwnowazne z czasem trwania ich wstrzymania. Fakt ten winien by¢ odnotowany przez
Kierownika Budowy w dzienniku budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela
Zamawiajacego.

d) zmiany uzasadnione z uwagi na biezacg sytuacje epidemiologiczng, obejmujace:

- zmian¢ terminu wykonania umowy lub jej czgsci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej
czescei,

- zmian¢ sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robot budowlanych,
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- zmiang¢ zakresu $wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajgca jej zmian¢ wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy, - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy
50 % wartos$ci pierwotnej umowy.

6) Do zmian Umowy, o ktorych mowa w lit. ,,d)”, oraz odnoszac si¢ do aktualnej sytuacji rynkowej, dotyczacej
zaistnienia tak nadzwyczajnego i niespodziewanego, jak konflikt zbrojny na Ukrainie.

7) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy wprowadzenia proponowanych przez Wykonawce zmian w
Umowie.

8) Dopuszczalne sa zmiany rodzaju materialdbw. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu, lecz pisemnej
akceptacji inspektora nadzoru, do uzyskania ktorej] Wykonawca przedstawi uzasadnienie zmiany oraz informacje
o0 proponowanych zmianach (np. karty katalogowe, certyfikaty albo atesty).

§ 13 ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach. Wykonawca, w takim przypadku moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy w calosci lub w czgsci ze skutkiem
natychmiastowym w nastgpujacych przypadkach jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy; nie
rozpoczal robdt w terminie 30 dni od daty przekazania terenu budowy albo nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego;

2) Wykonawca nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, realizuje roboty przewidziane niniejsza
umowg w sposdb niezgodny =z dokumentacjg projektowg, Specyfikacje Techniczne, wskazaniami
Zamawiajacego lub postanowieniami niniejszej Umowy;

3) Razaco narusza obowigzujace przepisy w zakresie budownictwa;

4) W przypadku powtarzajacych sie opdznien w realizacji Umowy, w stosunku do przyjetego przez Strony
harmonogramu rzeczowo-finansowego;

5) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 20 dni;

6) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane
w Ofercie Wykonawcy;

7) Wykonawca zatrudnil, bez uzyskania zgody Zamawiajacego, do realizacji przedmiotu umowy
Podwykonawce;

8) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majagtku Wykonawcy lub jego znacznej
czesci.

3. Odstgpienie od umowy w przypadkach okre§lonych w ust. 1 moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace obowiazki
szczegblowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na wiasny koszt;

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastagpito z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty =zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem
warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;
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4) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy sprzet,
materiaty lub urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada obowigzany
jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy.

§ 14 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysoko$ci w wysokosci 5% tacznej catkowitej ceny brutto podanej w ofercie o ktorej
mowa w § 7 ust. 1, tjii ...l zt (sfownie: ... )
WTOrmie: ..o

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastgpujacych terminach :

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonanie tj. po podpisaniu protokotu odbioru konicowego catego zamdwienia,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

3. W przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego nie usunie wad w okresie rekojmi,
Zamawiajacy upowazniony jest do dysponowania kwota, okreslong w ust. 2, z przeznaczeniem na usunigcie
wad.

4. W przypadku zmiany terminu realizacji zamdowienia, o ktorym mowa w § 2 niniejszej umowy, na skutek
wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 — 8  niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz okresu zabezpieczenia roszczen
z tytutu rgkojmi za wady o dlugos¢ okresu odpowiadajacy liczbie dni, o ktory przedtuzono termin realizacji
zamoOwienia.

5. W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady w jednej z form, o ktéorych mowa w art. 450 ust. 1 pkt 1 — 5
ustawy Pzp, a nastepnie zmiany terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 niniejszej umowy, na
skutek wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 — 8 niniejszej umowy, oraz w przypadku
niedotrzymania przez Wykonawce terminu wykonania robot okreslonego w § 2 umowy, Wykonawca
zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zawarcia
aneksu do niniejszej umowy:

1) oryginat aneksu do zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, oraz
2) oryginat aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

6. Niedopelnienie przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w ust. 5 bedzie skutkowato naliczeniem
Wykonawcy przez Zamawiajgcego kary umownej, o ktorej mowa w § 15 ust. 1 niniejszej umowy, lub
odstgpieniem przez Zamawiajacego 0d niniejszej umowy.

§ 15 KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

- za kazdy dzien zwloki w wykonaniu catego zamdowienia w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia tgcznego brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;,

- za kazdy dzien zwloki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 7 ust. 1 umowy;

- tytuhlu odstapienia od catosci lub czeéci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokos$ci
10 % warto$ci zamowienia okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;,

- z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okre$lonego w umowie z Podwykonawca lub
dalszym podwykonawca, za kazdy dzien opdznienia w zaplacie, naliczang od dnia nastgpnego po terminie
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zaplaty wynikajacym z umowy laczacej Podwykonawce z Wykonawca lub Podwykonawce z dalszym
podwykonawca,

-z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazdy przypadek;

-z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 1 000,00 zi;

-z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminic — w wysokosci 0,50 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 7 ust. 1 umowy za
kazdy dzien opdznienia do dnia przedstawienia Zamawiajgcemu umowy zawierajgca ww. zmiang;

- za dopuszczenie do wykonywania robdot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi Umowg — w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;

-z tytulu niespelnienia przez Wykonawceg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace os6b wykonujacych wskazane w § 6 ust. 1 umowy czynno$ci — Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w
wysokos$ci 300 zt za kazdy dzien pracy kazdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o prace;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przystapieniu do odbioru koncowego w wysokosci 0,50% wynagrodzenia umownego za kazdy
dzien zwtoki,

2) za zwloke w realizacji przedstawionych faktur w wysokosci odsetek ustawowych za kazdy dzien zwtoki;

3) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust.1, z wylaczeniem przypadkéw okreslonych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wartos$ci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy

4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania do zaplaty.
W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zadacd
odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia;

5. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ich potracenia z kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkow
i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

7. Roszczenia o zaptate naleznych kar umownych nie beda pozbawia¢ Zamawiajacego prawa zadania zaptaty
odszkodowania uzupemhiajgcego na zasadach ogélnych, jezeli wysoko$¢ ewentualnej szkody przekroczy
wysoko$¢ zastrzezonej kary.

§ 16 OCHRONA DANYCH

1. Zamawiajacy o$§wiadcza, ze zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 119, str. 1 z p6zn. zm.), dalej ,,RODO” oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), ze:

1) administratorem Panstwa danych osobowych jest Wojt Gminy Rogowo z siedziba w Rogowie ul. Koscielna
8, 88-420 Rogowo tel. 52 30 24 085; fax 52 30 24 275; e-mail: gmina@rogowo.paluki.pl ;

2) administrator wyznaczy! Inspektorem Ochrony Danych Osobowych z ktérym mozna kontaktowaé si¢ we
wszystkich sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z
przetwarzaniem danych e-mail: iod@rogowo.paluki.pl ;
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Panstwa dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwiazanym z
postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego znak: RIDIGP.271.1.1.2024.ZP ,Budowa zlobka
w Rogowie” prowadzonym w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami;

1) odbiorcami Panstwa danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien
publicznych (t.,j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn.zm.), dalej ,,ustawa Pzp”;

2) Panstwa dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

3) obowiazek podania przez Panstwa danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

4) w odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie bg¢da podejmowane w sposdb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

5) posiadajg Panstwo:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

6) nie przystuguje Panstwu:

— w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub ¢) RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO.

2. Jednoczesnie informujemy, ze po stronie Wykonawcy niniejszej umowy spoczywa obowiazek wypelnienia
wszelkich formalno$ci zwigzanych z realizacja umowy oraz przestrzegania przepisow dotyczacych ochrony
danych osobowych. Do nich nalezg zadania wynikajace z rozporzadzenia RODO, w szczegdlnosci obowiazek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem os6b fizycznych, ktorych dane osobowe dotycza.

§ 17 KOMUNIKACJA STRON UMOWY

1. Wykonawca i Zamawiajacy beda si¢ porozumiewali w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy
W sposob opisany ponizej:

1) istotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiajacego wobec Wykonawcy beda dokonywane w
formie pisemnej;

2) wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.1 dla swojej skutecznosci
sporzadzane begdg 1 wysytane pocztg lub faksem lub dostarczane do siedziby Zamawiajacego lub Wykonawcy na
nastepujace adresy:

a) dla Zamawiajacego

adres poczty elektronicznej: inwestycje@rogowo.paluki.pl .

numery tel. KontaKtowyCh: ...
b) dla Wykonawcy

adres poczty elektronicznej :

numery telefonow kontaktowyCh ........ ..ol

2. Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostato dokonane na adres, numery wskazane powyze;j.

3. Strony zobowiazuja si¢ do powiadamiania o zmianach adresow, numerow, a nie wykonanie tego obowigzku
powoduje, ze doreczenia dokonane na adresy lub numery podane w ust. 1 sg skuteczne.+
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§ 18 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajacy zastrzega, ze przelew wierzytelnoSci z niniejszej umowy nie moze nastapic¢ bez jego zgody.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne
obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi moggcymi
mie¢ zastosowanie do przedmiotu umowy oraz aktow wykonawczych do tych ustaw.

3. Wszelkie spory powstale na tle wykonywania niniejszej umowy rozpatrywane beda przez Sad wiasciwy
rzeczowo i miejscowo dla Zamawiajacego.

4. Umowe niniejsza sporzadzono w 3 (trzech) egzemplarzach, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy 2 (dwa)
egzemplarze dla Zamawiajacego.

5. Integralna cz¢$¢ umowy stanowia:

1) Zalacznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia z dnia 15.02.2024 r.
2) Zalacznik nr 2 — Dokumentacja projektowa:

a) Projekt budowlany,

b) Specyfikacje Techniczne (ST),

) Przedmiar robot.

3) Zalacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy z dnia ..... marca 2024 r.

4) Zalacznik nr 4 — Karta gwarancyjna.

5) Zalacznik nr 5 — Kosztorys ofertowy - szczegdtowy.

6) Zalacznik nr 6 — Harmonogram rzeczowo — finansowy.
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