Projekt umowy

UmMOWAa N cevvienernieeeennnn

zawarta W dnit ....o..ooveevienieneneeneeiieenn roku w Urzedzie Miasta i Gminy w Birczy pomiedzy:
Miastem i Gming Bircza z siedziba w 37-740 Bircza, przy ul. Jana Pawta II 10, posiadajaca
REGON 650900476, NIP 795-23-08-157 zwang ,,Zamawiajacym”, ktora reprezentuje:

Pan Grzegorz Gagola- Burmistrz Miasta i Gminy Bircza

przy kontrasygnacie:

Pani Bogumily Sowa-Wisniowskiej- Skarbnika Miasta i Gminy Bircza

a

(IMIQ) vevereineiniiineinanns (nazwisko) ...l prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod
firng (Imig) « s uenues (nazwisko) ............... (nazwa handlowa) ..................... z siedzibg (adres
prowadzonej dzialalnos’ci gospodarczej) ......... NIP: e ;REGON: lub
.............................................................................. adres:..........cccceeunnee.,Wpisang  do  Krajowego
Rejestru Sa}dowego prowadzonej pod nr: ................. SPNIPES omiiicis i s 8 110181 61 [————— ,
zwany w dalszym tekscie umowy ,, Wykonawea”, ktorego reprezentuje:

Lo et

2 et ,

tgcznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w
trybie podstawowym bez negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych, dalej: ustawa Pzp lub p.z.p. zawarta zostaje umowa o nastepujace]
tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaméwienie publiczne polegajgce na
wykonaniu zadania ,, Wymiana opraw o$wietleniowych na terenie Gminy Bircza”, ktore jest
realizowane w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych —
edycja szosta PGR, w zakresie okreslonym w niniejszej umowie oraz dokumentach, o ktérych
mowa w ust. 4 § 1.

2. Zakres $wiadczenia Wykonawcy (zwany dalej przedmiotem umowy)obejmuje wykonanie
nastepujacych elementow systemu:

1) Wykonaé modernizacje oswietlenia polegajaca na wykonaniu czynno$ci zwigzanych z
wymiang lamp dotychczasowych na lampy LED zgodnie z warunkami technicznymi wymiany
o$wietlenia oraz minimalnymi parametrami technicznymi lamp. Wymiana musi by¢
przeprowadzona na podstawie Warunkow technicznych okreslonych przez Zamawiajgcego i PGE
Dystrybucja S.A Rejon Przemysl. Modernizacja obejmuje wymiang 225 opraw drogowych LED
o mocy 100W — programowalne profile mocowe,

2) Wymiana/montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych instalowanych na stupach
betonowych — 200 szt.

3) Wymiana kompletnej skrzynki bezpiecznikowej na shupach betonowych — 200 szt.

4) Pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, sprawdzenie samoczynnego wylaczania
zasilania — 225 szt.

5) Sporzadzenie dokumentacji wykonawczej oraz powykonawczej zawierajagcej raport
dotyczacy poziomu zgodnosci oswietlenia z obowiazujagcymi przepisami i normami oraz
zaleceniami dla Zamawiajacego dotyczacymi dostosowania o$wietlenia do obowigzujgcych norm
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1 przepisow. Realizacja drugiego wariantu uwzgledniajaca zastosowanie zasilaczy z
programowalnymi profilami mocowymi wykorzystala dwuetapowy scenariusz redukcji
strumienia $wietlnego opraw oswietleniowych 100W wg. ponizszego harmonogramu:

a) od 6:00 do 22:00 - brak redukcji strumienia $wietlnego,

b) od 22:00 do 01:00 - redukcja do 70% wartosci strumienia nominalnego,

c) od 01:00 do 06:00 — redukcja do 50% wartosci strumienia nominalnego
6) Dostawa  dedykowanego  oprogramowania  geolokalizujagcego  umozliwiajgcego
przeprowadzenie inwentaryzacji oraz biezace prowadzenie i monitoring stanu infrastruktury
oswietleniowe;.
7) Zamawiajacy wymaga, aby kierowanie robotami wymiany lamp odbywato si¢ przez osobe/y
posiadajaca/e wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych
8) Wykonawca jest zobowigzany do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robot.
9) Wykonywanie robét, odbiory oraz organizacj¢ robot (BHP, p.poz, oraz koordynacja w
zakresie BHP) na terenie prowadzonych robét nalezy prowadzi¢ w oparciu o aktualne normy i
przepisy prawa powszechnie obowigzujacego.
10) Wykonawca w ramach zadania inwestycyjnego zobowigzany jest wykonaé projekty
modernizacji o§wietlenia obejmujace w swoim zakresie rzeczowym, ilosciowym i jako$ciowym
elementy ktére zdefiniowane zostaty w niniejszym dokumentacji technicznej i zalgcznikach do
dokumentacji, nastepnie uzgodni¢ opracowang dokumentacje projektowa w catosci z wiasciwym
zakladem energetycznym oraz z Zamawiajgcym a nast¢pnie wykona¢ catos¢ prac.
W ramach przedsiewziecia Wykonawca zobowigzany jest takze do ustawienia na wiasny koszt
tablic informujacych o zrodle finansowania przedmiotu umowy (zgodnie z wytycznymi o ktérych
mowa w § 4, ust. 2 pkt 31) oraz zapewnienia (w razie potrzeby) na wlasny koszt pelnej obstugi
geodezyjnej niezbednej do zrealizowania przedmiotu umowy.
Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng
(stanowiacg zatgcznik nr 1 do umowy), Specyfikacja Warunkow Zamdwienia (zwang dale;j:
SWZ) oraz odczytywanymi tacznie z przedmiarami rob6t. Dokumenty te stanowig integralng
cz¢$¢ umowy. Ponadto roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, sztuka budowlang, wiedzg techniczng, a w szczeg6lnosci z przepisami Prawa
budowlanego oraz na ustalonych niniejszag umowa warunkach.
Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegdétowe obowigzki Wykonawcy stanowi
dokumentacja techniczna stanowigca zalgcznik nr 1, ktéra wchodzac w sktad SWZ, stanowi jej
integralng cze¢$¢. Dokumentacja techniczna obejmuje:

1) Dokumentacje techniczng — modernizacji oswietlenia = Audyt efektywnosci energetycznej
2) Zestawienie projektowe opraw, szaf'stacji (xIs);
3) Symulacje fotometryczne;

4) Zakres modernizacji oswietlenia - mapy;
Wykonawca oswiadcza, ze zapewni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem

wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy dotyczacej przewidzianego
dofinansowania i przyjmuje do wiadomosci, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w
calosci nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru
inwestycji poprzez Beneficjenta (Zamawiajgcego), zgodnie z warunkami ptatnosci okreslonymi w
§3a. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ trescig Regulaminu naboru wnioskéw na
dofinansowanie w ramach Rzagdowego Funduszu Polski L.ad, Program Inwestycji Strategicznych.
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§2

Termin wykonania i warunki odbioru

Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalajg: do ...... dni od dnia zawarcia umowy.
Termin wykonania poszczegdlnych elementow sktadajgcych si¢ na przedmiot wskazany w § 1
Wykonawca okresli w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 2a.

Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ date podpisania przez strony protokotu

koncowego odbioru robét.

Do dokonania odbioru koncowego Zamawiajacy powota komisje odbioru koncowego

przedmiotu umowy, ktdra sporzadzi protokét odbioru koncowego zawierajacy ustalenia

poczynione w trakcie odbioru.

Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastgpujgce odbiory:

a) odbiory prac zanikajacych ulegajacych zakryciu(roboty zanikajgce lub zakrywane musza
zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez
Inspektora nadzoru lub na t¢ okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokot prac zanikajgcych) -
nie stanowig podstawy do wystawienia faktury,

b) odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamdéwienia- bedacy
podstawa wystawienia faktury koncowej na podstawie protokolu koncowego robot
podpisanego przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego.

¢) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesigcy, liczac od dnia odbioru koncowego i na
kazde wezwanie Zamawiajacego,

d) odbidér pogwarancyjny.

5a. Odbiory prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru

10.

Inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiordéw, o ktérych mowa
wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ inspektora nadzoru o zakonczeniu robot, a
nast¢pnie o gotowosci do odbioru robdt. Zawiadomienie Wykonawcy o zakonczeniu robot i
gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego
(koordynatora).

Wykonawca zakonczy roboty i zglosi do odbioru najpdézniej na 3 dni przed terminem
wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1.

Okres 3-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbior kofcowy
przedmiotu zaméwienia, w tym dokonanie odbioru i usuniecie usterek oraz zgromadzenie i
sprawdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej) a takze
dokumentacj¢ dotyczaca ewentualnych Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, w tym
przede wszystkim potwierdzen uregulowania wynagrodzenia do pelnej wysokosci
(wygenerowane wydruki z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie
przelewow oraz oswiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko
wygenerowane wydruki z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajgcy otrzymanie
przelewow potwierdzajace uiszczenie calosci naleznosci). Przepis § 11 ust. 1 pkt 2 stosuje si¢
odpowiednio, w przypadku nie usunigcia usterek w odbiorze koncowym stosuje si¢
odpowiednio.

Czynnosci odbioru koncowego wykonywane sg w terminach okreslonych postanowieniami
niniejsze] umowy dotyczacymi odbioru koncowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakonczenia rob6t moze spowodowac przesunigcie o odpowiednig liczbe dni momentu
rozpoczgcia czynnosci odbioru przez Zamawiajacego, co moze spowodowaé zwloke
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie ma obowigzku przystepowaé
do odbioru koncowego przed zakonczeniem robdt ani przyspiesza¢ odbioru, tylko z tego
powodu by Wykonawca nie popadt w zwtoke.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru konicowego Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dokumentacje¢ powykonawcza,

2) protokoty z pomiaréw elektrycznych,
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11.

12.

13

14.

15.

16.

17.

18

3) protokoly prac zanikajacych,

4) ewentualnie  dokumentacj¢ geodezyjng (w przypadku wykonywania prac
wymagajacych tej inwentaryzacji),

5) protokotly uzgodnien lub odbioru przez Zaktad Energetyczny, jezeli jest ingerencja w strefie
po za granicg strony Inwestora,

6) kosztorys powykonawczy.
Z czynnosci odbioru koncowego robdt zostanie spisany przez Strony stosowny protoko6t odbioru
koncowego robdt, zawierajagcy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru. Data
podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi dat¢ zakonczenia niniejszej
umowy. W zwiazku z powyzszym Wykonawca powinien zglosi¢ do Zamawiajgcego gotowosé
do odbioru koncowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 7), tak aby termin odbioru
koncowego zgodnie z w/w procedurami przypadal najpdzniej w dniu zakonczenia niniejszej
umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne, Zamawiajgcy

przerwie czynnosci odbioru, odméwi dokonania odbioru koficowego i wyznaczy Wykonawcy

termin usunigcia wad, jednak nie pdzniejszy niz pozostaly do zakonczenia umowy, o ktorym
mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest terminem
wznowienia czynnosci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy. W przypadku
przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 11 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust. 13 pkt

2 — wg wyboru Zamawiajacego stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajgcy moze:

1) w przypadku nadajacych si¢ do usunigcia wpisac je do protokotu odbioru robdt i wyznaczy¢
termin na ich usunigcie, jednak nie pdzniejszy niz pozostaly do zakonczenia umowy, o
ktéorym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest
terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy. W
przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 11 ust. 1 pkt 2 stosuje
si¢ odpowiednio,

2) w przypadku nienadajacych si¢ do usuniecia nienadajgce si¢ do usuniecia, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej 1 technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie usunie wad w

wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 12 Iub 13 lub nie przystapi do ich usuwania w terminach

wskazanych w ust. 12 lub 13, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich usuniecia,

Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu uprawnienia

do wykonania zastgpczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu. Koszt

usuni¢cia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ na pierwsze pisemne

wezwanie Zamawiajgcego zaplacié udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie do 7

dnia od dnia dor¢czenia wezwania.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na terenie budowy do czasu

odbioru koncowego robot.

W okresie rekojmi i gwarancji, co 12 miesiecy, liczagc od dnia odbioru koncowego beda

dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i

upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynnosci sporzadzony

zostanie protokot przegladu gwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w

toku przegladu. Przepis ust. 19 stosuje sie odpowiednio.

O dokladnym terminie przegladu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 7

dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udzialu Wykonawcy w przegladzie,

Zamawiajacy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzadzenia

protokotu w ktérym wyszczegdlni wady podlegajgce naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji

1 wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie pozniejszy niz 14 dni, od dnia

sporzadzenia protokolu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 14 stosuje sie odpowiednio.

. Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny protokol
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19.

odbioru pogwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date ostatniego dnia
okresu gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu pogwarancyjnego, Zamawiajacy przy
udziale Wykonawcy sporzadzi protokét z przegladu, w ktorym wyszczegolni wady podlegajace
naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego,
jednak nie pozniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu lub w przypadku wad
istotnych lub niemoznosci usnigcia wad spowodowanych czynnikami niezaleznymi od Stron,
termin technologicznie pozwalajacy na usunigcie wad. W przypadku braku realizacji przepis
ust. 14 stosuje si¢ odpowiednio.

§ 2a

Harmonogram rzeczowo-finansowy
Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy — zwany dalej
,harmonogramem”.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1 musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajacy
dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia
przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce. Nie wniesienie uwag w tym terminie oznacza
akceptacj¢ przedlozonego harmonogramu. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag i zastrzezef, o
ktérych mowa w ust. 2 do dostosowania harmonogramu do wskazan Zamawiajacego. W
przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajacego Strony
uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujacym Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 2.
Harmonogram powinien obejmowac:
1) Terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapow,
2) Wartos¢ prac przewidzianych w kazdym etapie,
3) Daty rozpoczecia i zakonczenia prac na realizowanej inwestycji.
Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 4 na etapie realizacji umowy jest
dopuszczalna i nie wymaga aneksu do umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z
uzasadnieniem sklada Zamawiajagcy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga
akceptacji obu Stron.

§3
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci tgcznej, wynosi: ............. (stownie: ...... ) netto zi,
plus podatek VAT w wysokosci ...... » W KWOCIEE «.isis0sa zl, co daje kwote brutto....... zk
(stownie ztotych: ... y 3

Kwota Promesy, stanowigca wysokos$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzagdowego Funduszu
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: ... zt (stownie: ...).

Kwota udzialu wlasnego Zamawiajgcego, stanowiqca srodki finansowe Zamawiajgcego
przeznaczone na realizacj¢ Inwestycji, wynosi: ... zt (stownie: ...)

Wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zadaé
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
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wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Za wyjatkiem przypadkow okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych oraz § 15
niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 jest stale i nie ulegnie zmianie.

7. Zamawiajacy w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy po uprzednim protokolarnym
przekazaniu terenu(éw) budowy(6w) wyptlaci zaliczke w wysokosci co najmniej 2 %
wynagrodzenia brutto, jednak nie wigcej niz calo$¢ wkladu wiasnego Zamawiajgcego
wskazanego w ust. 3 na podstawie uzgodnionego wzajemnie dokumentu ksiegowego
wypelniajgcego dyspozycje ustawy o rachunkowosci.

8. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture koncowa
na calos¢ kwoty o ktorej mowa w ust. 1, z zastrzezeniem iz warto$¢ wynagrodzenia koncowego
wynosi¢ bedzie pozostalg czgs¢, t. j. po odjeciu kwoty zaliczki, zryczaltowanego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1.

9. Tres¢ ust. 5, 61 7 wynika z promesy iNnWeStyCyjnej nr .............ceeeveeiveneninnnnnnn.. dotyczacej
dofinansowania inwestycji z Programu Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych.

§3a

Warunki platnosci

1. Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bgdace przedmiotem umowy nastgpi na podstawie
jednej faktury koncowej po przedtozeniu protokotu odbioru koficowego wraz z zatgcznikami.
2. Zasady dokonywania rozliczenia koncowego:
1) z wnioskiem o odbidr koncowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy wraz z
wykazem S$rodkéw trwatych (jesli dotyczy) oraz wykazem wszystkich Podwykonawcow
bioracym udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych wraz z dowodami zaplaty
wynagrodzenia (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy
dokonanie przelewu oraz o§wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce
lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy
otrzymanie przelewu),
2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaplaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania szczegolowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,
3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub
uzupelnien szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w  przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidlowosci

4) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,
5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktorych mowa w

pkt 4 bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy,
6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik
do protokotu odbioru koncowego.

3. Wykonawca dostarczy faktur¢ Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni od daty zakonczenia
odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.

4. Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktdrej nabywce i odbiorce
oznaczy w nastgpujacy sposob:
Nabywca: Miasto i Gmina Bircza ul. Ojca Sw. Jana Pawla II 10, 37-740 Bircza NIP:
7952308157
Odbiorca: Urzad Miasta i Gminy w Birczy ul. Ojca Sw. Jana Pawta II 10, 37-740 Bircza

5. Faktura platna bedzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego,
przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien
zlozenia polecenia przelewu przez Zamawiajacego. Ewentualne opdéznienia w platnosciach
spowodowane przyczynami niezaleznymi od Zamawiajgcego w szczego6lnosci zwigzanymi z

Strona 6 z 28



wymogami realizacji Inwestycji w ramach Rzadowego Funduszu Polski PLad: Program
Inwestycji Strategicznych i / lub zasadami dziatalno$ci Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie
stanowig podstawy do naliczania przez Wykonawce odsetek za nieterminowa platno$é ani
dochodzenia odszkodowania od Zamawiajacego.

6. Rozliczenia z podwykonawcami:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9

w przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw, Wykonawca sktadajac fakture, ktéra opiewa na zakres robot wykonany
rowniez przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, dokona stosownego
podzialu naleznosci pomigdzy Wykonawce i Podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow w protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury potwierdzonym
przez inspektora nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow,

warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodoéw zaplaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom do drugiej

1 nastgpnej faktury (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy

potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu

zaplaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego
podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu), bioracym udzial w realizacji
odebranych robot budowlanych,

w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych

mowa w punkcie 2, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane w czgsci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaplaty,

z zastrzezeniem punktéw 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w

przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce pod warunkiem, Zze suma wynagrodzen
podwykonawcow nie przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 3 ust. 1, ktéra
stanowi gorna kwote odpowiedzialno$ci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcow,

wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem 3

roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajacy nie zglosit sprzeciwu lub po przedlozeniu

Zamawiajagcemu  poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,

bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposrednie] zaplaty.

Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia dorgczenia takiej informacji moze zgtosié pisemne

uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy,

w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo,

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaplaty,

w  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia  z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1. W takim przypadku
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Wykonawca zrzeka si¢ zaplaty wynagrodzenia w czgsci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§4
Obowigzki Stron

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1)
2)

3)

4)
5)

przekazanie dokumentacji technicznej, dziennikéw budowy,

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamoOwienia — w terminie uzgodnionym przez Strony,

sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru prac, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia,

uczestniczenie w Radach zwolywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy i zaplata umodwionego
wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)
9)

Zagospodarowanie placu budowy przed przystapieniem do wykonywania prac,

a w szczeg6lnosci:

a) miejsce prowadzonych prac powinno by¢ zabezpieczone przed dostepem 0s6b
niepowolanych,

b) zatrudnieni pracownicy powinni mie¢ aktualne uprawnienia eksploatacyjne,

¢) nalezy wskaza¢ pisemnie Inspektorowi nadzoru przed rozpoczeciem prac Srodki
techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajgcym z
wykonywania prac budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacije,

zapewnienie wlasnym staraniem i na wiasny koszt mediow koniecznych do realizacji

przedmiotu umowy,

biezace informowanie mieszkancéw o wystepujacych utrudnieniach komunikacyjnych

i innych (np. przerwy w dostawie energii elektrycznej) zwigzanych z realizacjg

przedmiotu umowy,

zapewnienie wlasciwe]j organizacji dostaw niezbednych do wykonania przedmiotu

umowy,

zapewnienie bezpieczenstwa dla znajdujacych si¢ w obrebie prac ludzi i mienia,

ponoszenie calkowitej odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone w zwigzku niniejszg

umowg powstale na skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy Iub

podwykonawcow,

pokrycie kosztéw dopuszczenia do prac na sieci elektroenergetycznej wraz kosztami

wylaczenia energii — o ile zajdzie taka koniecznos¢,

rozliczenie zdemontowanych materiatow w wilascicielem sieci,

prowadzenie ksigzki obmiar6w prac,

10) zabezpieczenie terenu prac zgodnie z obowigzujagcym prawem z zachowaniem

najwyzszej starannosci,

11) wykonanie przedmiotu umowy przy uzyciu materiatdw odpowiadajacych

wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, okazanie, na kazde
zadanie Zamawiajacego dokumentdw, z ktorych wynika wprowadzenie do obrotu
wyrobow budowlanych kazdego uzywanego wyrobu,

12) przekazanie do utylizacji odpadéw, materiatdw budowlanych pochodzacych

z rozbiorki w szczegélnosci demontowanych opraw oswietleniowych, igcznie z
kosztami utylizacji zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony srodowiska i
ustawy o odpadach. Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé
z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie,

13) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz zlozenie

oswiadczenia, ze wykonane dostawy i prace dotyczace instalacji przedmiotu dostawy sg
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zgodne z umowg i odpowiadaja potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedlug
postanowien umowy,

14) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadk6w pracownikéw i 0s6b trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi pracami, w
tym tak ze ruchem pojazdow,

15) dostarczanie niezbgdnych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialdw i urzadzed, w tym np. wynikéw oraz
protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
umowy,

16) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie prac i w ich bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac,

17) dbanie o porzadek na terenie prac oraz utrzymywanie terenu prac dotyczacych instalacji
przedmiotu umowy w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych,

18) uporzadkowane terenu, na ktérym odbywata sig realizacja przedmiotu umowy po jej
zakonczeniu, zaplecza dostaw/montazy, jak réwniez terendw sasiadujacych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wlasny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac: obiektéw, nawierzchni lub

instalacji,
19) kompletowanie w trakcie realizacji prac wszelkiej dokumentacji  zgodnie z
przepisami oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu

dokumentéwniezbe;dnychdojegoprzeprowadzeniaiuZytkowaniainstalacji,

20) wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z
dokumentami pozwalajagcymi na ocene prawidtowego wykonania prac zglaszanych do
odbioru po wykonaniu kazdego obwodu o$wietleniowego oraz zgloszenie OSD,

21) usuwanie  wszelkich niezgodnosci przedmiotu umowy  stwierdzonych przez
Zamawiajgcego W trakcie trwania dostawy i prac dotyczacych instalacji przedmiotu
dostawy w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia,

22) ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowiazuje si¢ pokryé w pelnej wysokosci,

23) niezwloczne  informowanie ~Zamawiajacego o  problemach technicznych  lub
okolicznosciach, ktore moga wptyna¢ na jako$é przedmiotu umowy i prac dotyczacych
instalacji przedmiotu umowy lub termin zakonczenia przedmiotu umowy,

24) przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

25) oprawy i materialy zniszczone, w tym zrodla $wiatla Wykonawca zobowigzany jest
przekazaé do utylizacji,

26) udzial w odbiorze konicowym przedmiotu umowy,

27) udziat w przegladach gwarancyjnych,

28) udzial w odbiorze ostatecznym przed zakonczeniem okresu gwarancji,

29) inne wynikajgce z obowiazujacych przepiséw prawa lub niniejszej umowy,

30) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru.

31) ustawienie tablic informujacych o finansowaniu z Programu: Rzadowy Fundusz Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych, na kazdym z ciagow oswietleniowych, zgodnie z
wytycznymi zawartymi w § 10 uchwaty Rady Ministréw nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.
ze zmianami oraz w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie
okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania
finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych
(tj. Dz. U. z 2021 poz. 953), przed rozpoczeciem robét, w lokalizacji uzgodnionej z
Zamawiajgcym,

Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepisoéw ustawy z dnia 14 grudnia 2012

r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma obowigzek w pierwszej

kolejnosei poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z
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przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do
unieszkodliwienia.

4. Odpady budowlane, ktore mogg zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci, gruz, beton,
wysiegniki, oprawy, kable, przewody i urzadzenia itp., Wykonawca zobowiazany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu, chyba, ze Zamawiajacy postanowi inaczej (podejmie decyzje¢ o
utylizacji lub zagospodarowania przez Wykonawce na jego koszt).

5. W sytuacji okreslonej w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady w
miejsce wskazane przez Zamawiajacego, oddalone o nie wiecej niz 20 km od miejsca realizacji
inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

6. Wykonawca na zadanie zobowigzany jest udokumentowaé¢ Zamawiajagcemu sposob
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego
zamoOwienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wraz ze zgloszeniem do
odbioru koncowego, chyba ze obowigzek ich wczesniejszego przedstawienia uzasadniony
bedzie obowigzujacymi przepisami.

7. Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji prac,
wymagajace wywozu, nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z prac
rozbidérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

8.  Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowac
w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.

9. Wykonawca jest zobowigzany  wspoOlpracowaé w  trakcie realizacji  prac z
przedstawicielami Zamawiajacego.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ zorganizowa¢ prace w sposob nienarazajacy osob trzecich na
niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych prac, z jednoczesnym
zastosowaniem szczego6lnych srodkéw ostroznosci.

11. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego prac, teren wykonywania prac pozostaje w
posiadaniu Wykonawcy.

12. Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza
terenem planowanej inwestycji.

13. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) wykonanie prac tymczasowych, ktéore moga by¢ potrzebne do wykonania prac
podstawowych,
2) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych Ilub

o okolicznos$ciach,ktéremogawptynaénajakosépraclubterminzakonczeniaprac.

3) Pozyskanie wlasnym staraniem — sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego do wywozu
materiatow pochodzacych z rozbiorek, wykopoéw 1 przekazanie Zamawiajgcemu
dokumentow potwierdzajacych przejecie ww. odpaddéw. Optaty za sktadowisko nalezy ujaé
w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: protokotow badan i
sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotow odbiorow technicznych, dziennika budowy,
inwentaryzacji powykonawczej w terminie umozliwiajagcym wykonanie przedmiotu
zaméwienia, o ktérym mowa w §2 ust. 1 umowy.

14. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji przedmiotu zamoéwienia i
wbudowaniem urzadzen i materialéow zobowiazany jest przedlozy¢ do akceptacji
Zamawiajacemu, karty katalogowe, swiadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty i
itp. na materialy i proponowane urzadzenia wbudowane przez Wykonawce w tym w
szczegllnosci nw. dokumenty potwierdzajace spelnienie wymagan okreSlonych w
dokumentacji technicznej w tym m.in..:

1) karty katalogowe, certyfikaty wraz ze sprawozdaniem z badan ktére musi potwierdzaé
spelnienie ponizszych parametrow $wiatlo-technicznych: skuteczno$¢ $wietlna (Im/W),
zmierzona moc rzeczywista (W) tolerancja +/- 5%, wspdtczynnik mocy - (PF), temperatura
barwowa (K), wspolczynnik oddawania barw (Ra), odpornos$¢ na uderzenia (IK10), ochrona
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15.

16.

przeciwprzepigciowa 20KV, producenta i model ukfadu zasilania, oraz pisemne potwierdzenie
wszystkich zadeklarowanych parametréow w odniesieniu do minimalnych parametrow
zdefiniowanych przez Zamawiajgcego. Certyfikat powinien by¢ wydany w oparciu o program
certyfikacji typ 5 wg PN-EN ISO/IEC 170670raz potwierdzaé spetnianie wymagan norm z serii
PN-EN 60598. Zaktad i produkcja opraw powinna by¢ oceniana przez przedstawiciela jednostki
certyfikujgcej zaréwno przed przyznaniem certyfikatu jak i w nadzorze, a oprawy powinny by¢

badane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60598.

2) pliki fotometryczne dla typéw opraw i rozsyhu ofertowanych opraw,

3) obliczenia  zgodnych z  przyjetymi  przez =~ Zamawiajacego  zalozeniami w
zakresie identycznego wspoétczynnika zapasu (konserwacji 0.8), geometrii drég i planu
sytuacyjnego podbudowy stupowe;j,

4) obliczenia dla opraw o tolerancji mocy nie wigkszej niz +/- 5% dla mocy wskazanych przez
Zamawiajgcego w dokumentacji technicznej,

Dokumenty o ktérych mowa w pkt. 14 winny potwierdza¢ spetnianie wymagan technicznych

okreslonych w dokumentacji projektowej. Przedlozone do akceptacji dokumenty wymagaja

pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego przed ich wbudowaniem. W przypadku
zgloszenia Wykonawcy przez Zamawiajacego uwag oraz zastrzezen, dotyczacych tych
dokumentéw i parametréw technicznych Wykonawca zobowiazany jest do zaproponowania
urzgdzen, materialdbw rozwigzan funkcjonalnych nie gorszych niz okreslono to

w dokumentacji projektowej i SWZ oraz dostarczenia dokumentéw odnoszacych si¢ do

urzadzen planowanych do wykorzystania/wbudowania w ramach zadnia uwzgledniajacych uwagi i

zastrzezenia Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego

uwag i zastrzezen.

Naruszenie postanowiefi umowy o ktérych mowa w pkt. 14 — 15 moze stanowi¢ podstawe

do odstapienia od umowy w oparciu o zapisy § 14 ust. 1 pkt 1) umowy.

§5
Obowiazki Kierownika budowy

. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) zlozenia Zamawiajacemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy
oswiadczenia o przyjeciu obowiazkéw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedkladanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do
wbudowania materialow,

4) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji technicznej préb i badan przed zgloszeniem ich do odbioru,

5) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia prac ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru prac
zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Inspektora Nadzoru
zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania prac, a
nastgpnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomigdzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informuje Inspektora
Nadzoru o terminach odbioru,

9) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

10) niezwlocznie informuje pisemnie i droga elektroniczng Inspektora Nadzoru i
Zamawiajagcego o problemach lub okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakos¢ prac lub
opdznienie terminu zakonczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o koniecznosci wykonania prac
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dodatkowych 1 zamiennych niezwlocznie, lecz nie podzniej niz w terminie 5 dni
o daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§6
Podwykonawcy
Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcdw zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic

Zamawiajacemu projekt umowy i kazda zmian¢ projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej, pod rygorem

niewaznosci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo

lub jego zmian, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy lub jego zmiany.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic¢

Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia

jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli Zamawiajacy

w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o

podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciwu, uwaza sie,

ze wyrazit zgod¢ na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

. Przystgpienie do realizacji robdt budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi zawierac¢

w szczegblnosei:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych robét i ich wyceng
np. w formie kosztorysu, z podzialem na robocizng, materiaty, sprz¢t (RMS) oraz z czgscig
dokumentacji projektowej dotyczgca wykonania robot objetych umowa i odniesienie do pozycji
w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robdt
wynikajagca z zatwierdzonych kosztorysow inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacj¢ zgodng z art. 647(1) Kodeksu cywilnego, iz granicg solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego za zaplate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania robdt objetych umowag musi by¢ zgodny z harmonogramem robdt
Wykonawcy;

5) terminy odbioru rob6t — muszg by¢ krotsze lub muszg przypadac na ten sam dzien, co terminy
odbiorow wskazane w umowie z Wykonawcg;

6) termin wystawienia faktury — nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robot;

7) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub
rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;j,
dostawy lub ustugi;

8) obowigzek zatrudnienia przez Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia na podstawie
umowy o pracg¢ oséb wykonujgcych czynnosci polegajace na s$wiadczeniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawey z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajgcych potracanie przez Wykonawce lub Podwykonawce z faktur
Podwykonawcow lub odpowiednio dalszych Podwykonawcoéw kosztéw utrzymania
terenu(0w) budowy(6w), oplat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomiedzy
Wykonawcg lub Podwykonawca a Podwykonawca lub odpowiednio dalszym
Podwykonawcg za w/w koszty odbywac¢ si¢ bedzie na podstawie osobnych faktur.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych zobowiazany jest

przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych uméw poswiadczonych za zgodno$é z

oryginatem, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,

z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w

sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo. Wylaczenie, o ktérym mowa

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00

zk.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i

wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia doreczenia

wezwania, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

Umowa pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg musi zawieraé postanowienia

okreSlone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak roéwniez nie moze zawieraé postanowien

okreslonych w ust. 6. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji

dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peina odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy i ustugi,

ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania,

zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one dziataniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Niezaleznie od postanowiefi ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia

Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie,

Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez

zgody Zamawiajagcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejécia na teren

budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie

Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcéw i dalszego

podwykonawcy/ podwykonawcéw z tytulu zawartych uméw o podwykonawstwo nie moze

przewyzsza¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego niniejszg umows.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowiazania zaciggniete przez Wykonawce

wobec zatrudnionych a niezgloszonych badZ niezaakceptowanych przez Zamawiajacego

Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce

wobec dostawcow, sprzedawcow czy ustugodawcow, ktorych umowy nie zostaty przedtozone

Zamawiajacemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

Wykonanie robdt przez podwykonawcoéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i

zobowigzan wynikajgcych z warunkow niniejszej umowy. Zamawiajacemu przystuguje prawo

zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy,
niezgodny z zalozeniami i przepisami.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnosci zawierania uméw z

podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczefi z nimi stosuje si¢ dotyczace
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podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, w tym zwlaszcza art. 7 pkt
27, oraz art. 463-465.
§7
Personel realizujacy zadanie
1. Osoba upowazniong do kontaktow:

1) Z Wykonawca ze strony Zamawiajgcego jest: ; nr B8k 5 sosnmans s momsmmnensss 1 8 v : e-
maili....ccocovvniiiennnn. ;

2) Z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ; nr (7<) ISR ; e-
maili...oonieine. .

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych
zmiang¢ postanowien umowy, w szczegoélnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub
zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

3. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych_bez
ograniczen lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostalty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.

Wykonawca w celu wykazania spelniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedace
obywatelem panstwa czlonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019
r. poz. 1117), ktéra nabyla kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w
budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie 2z wiasciwymi
przepisami, w szczegolnosci z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej(t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz.220) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

5. Wykonaweca ustanawia kierownika budowy w branzy elektrycznej w osobie:

6. Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamoOwienia personel wskazany w
wykazie 0sob zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z osob wskazanych w ust. 5,
w trakcie realizacji umowy, musi by¢é uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany osoby
Kierownika robdt, na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajagcego w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego,
prowadzacym do zawarcia niniejszej umowy. Zmiana osoby Kierownika robot nie wymaga
aneksu do umowy.

7. Wykonawca jest obowigzany z wlasnej inicjatywy zaproponowaé nowy sklad personelu w
nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz 4dni $mierci, choroby
lub innych przyczyn i zdarzen losowych.

8. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmian¢ w terminie 14 dni od dnia przediozenia propozycji,
wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji  kwalifikacjei doswiadczenie
wskazanych osob bedg speilnialy wymagania okreslone w SWZ, a dokonana zmiana nie
spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przyczyn stanowi to uprawnienie nie zas
obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.

9. Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze wystapi¢ z wnioskiem
uzasadnionym na pi$mie o zmiang¢ ktorejkolwiek z osob personelu, jezeli w jego opinii osoba
ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje si¢ ze swoich obowigzkow wynikajgcych z umowy.
Obowiagzkiem Wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osobg
spelniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

10. Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
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11.

budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej umowy, za wyjatkiem
czynnosci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej Strony
ustalajg, ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajacym, Wykonaweg, Kierownikiem budowy
i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty
elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych
zwloki, jednak wymaga niezwlocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;.

§8

Procedura zapewnienia jakosci
Po uptywie trzech miesiecy od podpisania umowy raporty o postepie prac bedg przygotowane
przez Wykonawce wedhug wzoru opracowanego przez Inspektora Nadzoru i przedktadane mu
oraz Zamawiajacemu e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 7 dni od uptywu okresu o
ktérym mowa powyzej.
Po przekazaniu przez Wykonawce raportu o postepie prac lub w terminie okreslonym przez
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego, na Placu Budowy lub w innym uzgodnionym przez
Strony miejscu, odbywa¢ si¢ beda z udzialem Inspektora Nadzoru i przedstawiciela
Wykonawcy zebrania Rady Budowy w celu oméwienia raportu o postepie  prac  oraz
omowienia probleméw zwigzanych =z realizacja prac i prac objetych umowa. Wykaz
probleméw stanowigcych zagrozenie dla prawidlowej, zgodnej z zakladanymi terminami
realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najpézniej na 7 dni przed planowanym
zebraniem Rady Budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony Inspektowi Nadzoru oraz
Zamawiajagcemu. W zebraniach Rady Budowy, wedhg wlasnego uznania moze braé udziat
przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne osoby, ktérych udziat bedzie konieczny lub
pozadany zdaniem inspektora Nadzoru.
W ciagu 3 dni od dnia, w ktorym odbylo si¢ zebranie Rady Budowy Inspektor Nadzoru przekaze
przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania Rady.
Inspektor Nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych o0sob o
terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.
Zamawiajgcy, Inspektor Nadzoru lub Wykonawca moga zazadaé zwolania dodatkowego
spotkania w celu oméwienia problemow zwigzanych realizacja prac i prac objetych umowa.
Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na pi$mie dostarczone zainteresowanym z
co najmniej 7- dniowym wyprzedzeniem i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwolania spotkania.

§9
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia placu budowy, mienia i prac budowlanych, z
tytulu szkod, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowa, nie mniejsza niz polowa
wynagrodzenia umownego brutto wynikajace z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caly okres realizacji umowy.
Jezeli Wykonawca przedtozy polisg na okres krétszy niz okres realizacji zaméwienia, bedzie
zobowigzany na 7 dni przed utrata jej waznosci przedlozy¢ nowg polis¢ na okres kolejny pod
rygorem zaplaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwloki.
Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest
zobowigzany do przediozenia Zamawiajagcemu pos$wiadczonych za zgodnos$¢ z oryginalem
kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowiazkow, o ktéorych mowa w ust. 3,
Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualne op6znienie w prowadzeniu prac z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie
obcigzaé¢ w catosci Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, ktérym mowa w ust.1 podlegaja akceptacji Zamawiajgcego.
\
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1.

§10
Gwarancja i r¢kojmia.
Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
gwarancji jakoSci na roboty budowlane, prace montazowo instalacyjne, a takie
zamontowane materialy i urzadzenia na okres ............ miesi¢cy, liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru konicowego, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 umowy.

1a. Niezaleznie od gwarancji Wykonawcy ujetej w ust. 1 obowigzujg gwarancje producenta na cala

2.

10.

11.

12,

13.

14.

LS.

oprawe (panel LED, zasilacz, obudowg) — minimum 60 miesiecy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowiazany do naprawy lub wymiany elementow objetych gwarancjg w celu przywrdcenia
wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na
wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materialy i urzadzenia i
zobowiazuje si¢ do usuni¢cia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig si¢ w ciggu terminu
okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiang).

Wykonawca o$wiadcza, ze z dniem odbioru koncowego wykonane roboty budowlane sg wolne
od wad fizycznych oraz wad jakosciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 umowy.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledoéw technologicznych lub atmosferycznych, usunigcie wady powinno byé wykonane w
innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany
udowodni¢ Zamawiajacemu, w szczegdlnosci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub
ekspertyzy techniczne, ze usunigcie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w
zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre$lonym w ust. 7, Zamawiajgcy moze zleci¢
usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytulem zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust.
9 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego w
ciagu 14 dni od dnia dorgczenia wezwania do zaplaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia
si¢ szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy elektronicznie, na adres
CMPIENS 2 ¢ 05 5 5 momimss &35 65 AR 5 5 5 biioismomenrns + o » s

W przypadku nieusunigcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastapilo jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uplywem okresu réwnego okresowi wskazanemu w ust.1 (okres udzielonej
gwarancji jakosci) (rozszerzenie uprawnien zamawiajgcego na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu
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cywilnego).

16. W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego

zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszezgeiu postgpowania upadlosciowego,

3) ogloszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dzialalnosci.

§ 11
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty =~ Zamawiajgcemu  kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o
ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczony od terminu okreslonego w
§ 2 ust. 1 umowy,

2) zazwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia o ktérych mowa w § 2
ust.13 pkt 1) lub 2) umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa §
3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczony od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek — nie wigcej niz 5 % wartosci przedmiotu
umowy;

3) za zwlok¢ w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczonej
od terminu wyznaczonego przez Zamawiajagcego na usuniecie wad i usterek
zgodnie z §10 ust. 7 lub 8 umowy,

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaplata, o ktérej mowa
W § 3a ust. 6 pkt 4 umowy — w wysokosci 1000,00 zt

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 1,00% wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — wysokosci 1000,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzedlozenia w terminie poswiadczone] za zgodno$é¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 3000,00
ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty — w wysokosci 1000,00 zl, za kazdy dzien zwloki od uplywu terminu, o
ktérym mowa w § 6 ust. 8 umowy,

9) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo—
finansowego — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki liczonej od uplywu terminu, o ktéorym mowa w §2a ust. 1 lub 3
umowy.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zamawiajgcy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowiazan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przediozonej do zaplaty przez Wykonawce  lub
zabezpieczenia nalezytego  wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 14,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej
1 wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaplaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury
przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w calosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia
pozostatej czgsci od Wykonawcy.

4. Kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z winy Strony okresla §13.
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Zaplata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia prac lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z r6znych tytutow do
maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
Powiadomienie, o ktéorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wlasnego
uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:

1) W przypadku powiadomienia zlozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie elektronicznej — dzien wyslania
wiadomosci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).

§ 12

Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamodwienia, w
sposob niezgodny z dokumentacja techniczna, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami
Inspektora/Inspektorow Nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo
dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego uplywu
terminu wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczgt prac budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w
okresie 10 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego,

3) gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacj¢ prac i przerwa trwa dtuzej
niz 10 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajacemu, w wyznaczonym terminie, dowodow
ubezpieczenia, ktérych mowa w §9 lub nie zapewnil jego cigglosci w okresach
wynikajacych z umowy

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) jezeli Wykonawca niedopetnia obowigzku, o ktorym mowa w §2a ust. 1,

8) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.

W  przypadkach okreSlonych w wust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpié w

terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegotowy protokédt inwentaryzacji prac w toku, wedtug stanu
na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, z ktorej winy nastgpilo odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 14 dni od dnia odstagpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie prac, poza majacymi na celu ochrong
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10.

11.

12,

13.

14.

zycia i wlasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci
g0 najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

6) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymatl platnos¢
oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje techniczng, najp6zniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia

wedlug cen na dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar

umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia
nienadajgce si¢ do wbudowania w inny obiekt.

W terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowosé

do odbioru prac przerwanych oraz prac zabezpieczaj acych.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia, o ktérym

mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone

lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowiace wiasnosci Zamawiajacego lub ustali
zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie jednak w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia odbioru, o ktérym

mowa w ust. 11 zorganizowa¢ usunigcie sprzetu i prac tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.

W' przypadku niewypehienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usunigcia sprzgtu i prac tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w  o$wiadczeniu o

odstgpieniu polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa prac.

W terminie 7 dni od dnia zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale

Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdlowy protokét  odbioru prac  przerwanych i prac

zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez

Wykonawce faktury.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczegélnionych w ust. 1 pkt 1 i zastosowania

procedury przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy zobowigzany jest do

odbioru wykonanych zgodnie z umowa prac budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktérym mowa w §3 1 §5 niniejszej umowy stosuje
si¢ odpowiednio.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia

wedlug cen na dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar

umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia
nienadajgce si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie prac i terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna

odstgpienia od umowy.

W przypadku braku wspotdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego

obowigzkéw wynikajacych z ust. 4-10 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiajacy

1 obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§13
Kary umowne z tytulu odstapienia
Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu odstgpienia
od umowy w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:
1) z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
o ktorych mowa w § 12 ust. 1 umowy — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto,
o0 ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy,
2)z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od
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10.

11.

Zamawiajacego — w wysokosci 5% lacznego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy.
Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
poniesionej szkody i utraconych korzysci.
Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z
wynagrodzenia za wykonane roboty §11 ust. 3, 7 i 8 stosuje sie¢ odpowiednio.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w formie w wysokosci 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co
stanowi kwote: ztotych (stownie: ........................ ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji powstatych w okresie ........ miesiecy od dnia odbioru koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewniC, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktore majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosé 1 zakres wykonywania
przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoKOSCi .....ovuvenninennnn. zlotyels (STOWIIE: mewrommsssmsmssen ), stanowigca 70%
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od
dnia podpisania protokotu odbioru konicowego prac.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ZAOLYER (STOWHIE i susvsss sssmsis s saxmmnanswmssmomsasre. ) ZOSLATNG ZWEGCONE

nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi tj. po okresie ...... miesi¢cy od dnia
odbioru koncowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w
przepisach ustawy — Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgsei, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktéorych mowa w
ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary
umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego terminu zaplaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury
przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do dochodzenia pozostatej czgsci od Wykonawcy.
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12. W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym mowa

13.

w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogloszonego w zwigzku
z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory obowigzywat jako ostatni, oraz obowiazki
Wykonawey zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreslaja przepisy art. 15r1ustawy
z 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych rozwiazaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j.
Dz. U. 22021 r., poz. 2095, z pézn. zm.).

§ 15
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy na podstawie art. 455 ustawy p.z.p. przewiduje mozliwos$¢ wprowadzenia zmian
do niniejszej umowy.
Zmiana wynagrodzenia umownego. Wynagrodzenie okreslone w § 3, ust. 1 niniejszej umowy
moze zosta¢ zmienione w przypadku:

1) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktérym mowa w ust. 10 pkt a lub h niniejszego

paragrafu,

2) zwigkszenia zakresu rzeczowego, o ktérym mowa w ust. 10 pkt e niniejszego paragrafu.

3) zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastepujacych przypadkach:

a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r., poz. 10741 1572),

€) ceny materialéw (paliw) lub kosztéw zwiazanych z realizacjg zamowienia, — ile ww.
zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

Zamawiajacy przewiduje wprowadzanie na wniosek Wykonawcy zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku udokumentowanej zmiany ceny
materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zaméwienia, gdy zmiana ceny materiatow lub
kosztow przekracza 20 % w stosunku do cen materiatéw lub kosztoéw wskazanych w
kosztorysach inwestorskich (zalaczonych przed podpisaniem niniejszej umowy) opracowanych
przez Wykonawce na etapie sporzadzania oferty lub w wypadku kolejnej zmiany, wzgledem
cen materialow lub kosztow ustalonych przy ostatniej takiej zmianie i odzwierciedlonych w
zaktualizowanych kosztorysach inwestorskich.

Zmiana wynagrodzenia w ust. 3 nie moze prowadzi¢ do wzrostu zysku Wykonawcy, a jedynie
ma prowadzi¢ do zrekompensowania kosztéw jakie bedzie ponosit w zwiazku z realizacja
Umowy. W celu wykazania wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 3, na koszty wykonania
Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu szczegdtowa kalkulacje cen materiatléw lub
kosztow wedtug stanu sprzed danej zmiany cen materiatéw lub kosztow uwzgledniajacg dane
z kosztorysu inwestorskiego oraz szczegétowa kalkulacje cen materiatéw lub kosztow wedtug
stanu po danej zmianie cen materialéw lub kosztow oraz wskaze kwote, o jaka wynagrodzenie
umowne powinno ulec zmianie. Zamawiajacy ustosunkuje sie do przedstawionych kalkulacji,
W szczegolnosei przez zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawce kwoty lub przez
zgloszenie zastrzezen, wskazanie omylek rachunkowych lub zadanie wyjasnien lub dowodéw

co do poszczegoélnych elementéw kalkulacji.
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W wypadku akceptacji kalkulacji Wykonawcy, strony zawrg aneks zmieniajacy Umowe w
zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o kwote wynikajgca z kalkulacji. W terminie
14 dni od wspomnianej zmiany Umowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
zaktualizowany kosztorys inwestorski uwzgledniajacy dokonang zmiane.

Zmiana kosztow w rozumieniu ust. 1 niniejszego paragrafu w zakresie dotyczacym robocizny
nie bedzie uwzgledniona w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 151 16
w danym roku.

Zastrzega si¢ przy tym, iz bazowym odniesieniem wartosciowym ewentualnych fluktuacji
(zmian) cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy (réwniez w kontekscie ustalenia
poziomu istotnosci danej zmiany — weryfikacji przekroczenia poziomu 20 %) bedg stosowne
wskazniki GUS obowigzujagce na moment sporzadzenia oferty (obrazujgce srednie ceny
rynkowe), co oznacza tym samym, iz wszelkie ryzyka zwigzane z uwzglednieniem przez
Wykonawce w ocenie ofertowej (wynagrodzeniu umownemu) cen materialow i kosztow
zwigzanych z realizacja zamdwienia na poziomie nizszym, niz wynika ze wskaznikéw GUS
(tzn. indywidualnym zanizeniem cen i kosztéw wzgledem $rednich cen rynkowych) obcigzaja
Wykonawce (jako wkalkulowane w ryzyko ryczaltowe) — z samego tytulu przyjecia w cenie
ofertowej cen lub kosztdw nizszych niz obowigzujace w momencie sporzadzenia oferty wedlug
wskaznikow GUS nie bgdzie przystugiwaé waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany
cen 1 kosztow w toku realizacji umowy (weryfikowana na podstawie wskaznikow GUS), jezeli
zmiany te nie bedg wyzsze niz 20 % wobec wskaznikow GUS obowigzujgcych na moment
sporzadzenia oferty.

Waloryzacja zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu dotyczy tylko czesci zamowienia, ktdra nie
zostala wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia.

Przez zmiang¢ ceny materialow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow,
jak 1ich obnizenie, wzgledem cen lub kosztow przyjetych na etapie sporzadzania oferty.
Pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ nie wezesniej niz po uplywie 6 miesi¢cy od dnia zawarcia
Umowy.

Jezeli umowa zostala zawarta po uptywie 180 dni od dnia uplywu terminu sktadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 1 niniejszego
paragrafu bedzie dzien otwarcia ofert.

Maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
waloryzacji zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu, nie przekroczy 5 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1. W przypadku zwaloryzowania wynagrodzenia, o ktérym mowa w
ust. 13, Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie wykonywatl przepisu art. 632 § 2 k.c. oraz art.
3571 k.c.

Wykonawca lub Podwykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub odpowiednio dalszego
podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materialdw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli lacznie spelnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

W przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego, o ktorej
mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) pierwszy podpunkt ustawy p.z.p., warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow. Zmiana wchodzi w zycie nie wczesniej niz w
chwili zmiany przepisow w zakresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej czgsci
wynagrodzenia.

W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace, o ktorej mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) drugi podpunkt
ustawy p.z.p., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego
kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzen za prace albo wysokosci

minimalnej stawki godzinowej osdb bezposrednio wykonujacych zamowienie do wysokosci
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zmienionego minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia.
W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie
zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw
kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych, o ktérej mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) trzeci i czwarty podpunkt ustawy
p-z.p., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$é¢ zmiany catkowitego kosztu
Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany ponies¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
zamoOwienie.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 14 lub 15 lub 16 niniejszego paragrafu
obowigzywa¢ bedzie od dnia podpisania aneksu i bedzie obejmowa¢ wyréwnanie za okres od
dnia wejscia w zycie zmian stosownych ustaw, po zlozeniu formalnego wniosku, o ktérym
mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu. Zmiana bedzie dotyczyla niezafakturowanej czesci
wynagrodzenia. Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia o ktérych mowa w ust. 14-
16 wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce o$wiadczenia wraz z uzasadnieniem oraz
odpowiednimi dowodami potwierdzajacymi wplyw zmian na wynagrodzenie Wykonawcy.
Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania robét dodatkowych, o ktorych mowa w ust. 30 pkt
e, jesli okaze si¢, ze zachodzi konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowg a niezbednych
do jej prawidlowego wykonania i ktérych wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wezesniej do przewidzenia oraz zostaty one zaakceptowane przez Zamawiajgcego
w protokole koniecznosci.
Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, jesli wykonatl roboty
dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 30 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy
Wykonawca moze przystapi¢ do robét, o ktérych mowa w ust. 30 pkt g wylacznie po pisemnej
zmianie umowy
Zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy:

a) dziatania sily wyzszej, kleski zywiolowe,

b) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych prawidlowe
wykonanie prac, w szczegolnosci z powodu technologii prac okreslonej umowa, normami lub
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych (w tym wymaganych
technologii przez producentéw stosowanych materiatow i urzadzen). Poprzez nadzwyczajne
warunki pogodowe niepozwalajgce na wykonanie zaméwienia w terminie t. j.: — niskie
temperatury powietrza (tzn.<-10'C w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych, co mogloby
skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem rob6t lub przedtuzeniem czasu ich wykonania; —
wysokie temperatury powietrza powyzej 35°C, w ciagu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych,
co mogloby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem robét lub przedtuzeniem czasu ich
wykonania; — nadmierne i dtugotrwate opady deszczu, gradu, sniegu, e fakt ten musi zostaé
zgloszony Zamawiajagcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru. Termin
zostanie wydtuzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkéw atmosferycznych,

¢) wynikajacych z przestojow i op6znien zawinionych przez Zamawiajacego,

d) przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,

e) zezwolef, uzgodnien na skutek bledéw w dokumentacji okreslonej w §1 ust. 5, koniecznosci
uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu administracyjnego, ktorego
koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy, termin zostanie wydtuzony o czas
przekroczenia przez organ terminéw wyznaczonych przez prawo,

f) zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy,

g) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzieé oraz
uniemozliwiajg wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang, pomimo
zachowania nalezytej starannodci, — opdznienia, o ktérych mowa powyzej muszg by¢
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udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego; ® w przedstawionych powyzej
przypadkach, strony ustala nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesuni¢cia terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju,

h) opdznienia w rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanego m.in.
procedura odwotawcza, przedluzeniem terminu zwigzania oferta,

1) konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji,

j) inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowsa,
k) koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, o ktorych mowa w ust. 30 pkt e lub w
wypetniajacych przestanki art. 455 ust. 2 p.z.p.; — w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z
okolicznosci wymienionych w niniejszym ust. termin, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.
Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy moze nastgpic¢ réwniez w przypadku
zmniejszenia zakresu realizacji, o ktorym mowa w ust. 30 pkt a lub e.
Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ z zalgcznikami warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi w szczegolnosci:

a) niewypatly, niewybuchy,

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie nie
zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow,

¢) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewngtrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢ z
pewnoscia, szczegdlnie zagrazajacego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi,

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajacego dokonania zamiennych
roboét lub ich czgsci; wystapienia robot dodatkowych, od wykonania ktorych uzaleznione jest
wykonanie zamowienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

e) zmiany bedace nastgpstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ
lub nakazania wstrzymania robo6t przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajgcych z
winy Wykonawcy, — w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w
niniejszym ust. termin, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezb¢dny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob
nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.
Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany
materialow 1 urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te
beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.
Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materialow i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametréw tych materialow lub urzadzen. Wyzej wymienione zmiany muszg byé
kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru.
Zmiana 0s6b odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami. Wykonawca moze dokonaé
zmiany kierownika budowy i kierownikow robdt przedstawionych w ofercie jedynie za
uprzednia zgoda Zamawiajacego, ktory musi zaakceptowaé nowego kierownika budowy.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreslonym terminie zmiany
kierownika budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajacych z
umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi posiadaé¢
stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wlasciwej okregowej izby inzynierow.
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Zamawiajacy moze dokonaé zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie,
powiadamiajac o tym Wykonawce
Jezeli w realizacji umowy beda wystgpowac podwykonawcy, na zasobach, ktérych Wykonawca
opieral si¢ wykazujac spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia,
o ktérych mowa w art. 112 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca moze w trakcie
realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowac z niego pod warunkiem
wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetniana warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia w stopniu
niemniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.
Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystapienia okolicznosci zwigzanych z
wplywem, zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem chorob zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacjami kryzysowym
Zmiany postanowiefi umowy mozna dokona¢ réwniez w przypadku:
a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotne;j
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w
interesie publicznym; w takim przypadku sporzadzony przez strony zostanie protokol
okreslajacy warto$¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowiacego zatgcznik do niniejszej umowy;
b) nastgpi koniecznos¢ skrécenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakresow rzeczowych zaméwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajacego;
¢) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;
d) w przypadku wystapienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla
Zamawiajacego;
€) wystapienia robdt dodatkowych lub innych zaméwien powigzanych, niezbednych do
prawidlowego wykonania zaméwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato si¢ konieczne
lub celowe i ktére maja wplyw na realizacje niniejszego zaméwienia. W przypadku
konieczno$ci zrealizowania robét dodatkowych sporzadzony przez strony zostanie protokol
koniecznosci okreslajacy wartoéé zwigkszenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych
robot, nastapi w oparciu o ceny jednostkowe robot zawarte w kosztorysie ofertowym
wykonawcy stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy lub w przypadku braku takiej ceny
na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie nosnikéw cen na podstawie ktérych
sporzadzono kosztorys: /1) stawka roboczogodziny: ...zlr-g, 2) koszty ogélne (posrednie): ...
(od R+8S), 3) koszty zakupu materiatéw: ... (do M), 4) zysk: ... (do R+S+KOR+KOS), podatek
VAT: ... % - zapisy nieobowigzkowe jesli maja swoje odzwierciedlenie w kosztorysie
ofertowym/, oraz udokumentowanych cen materialéw nie Wwyzszych niz $rednie ceny
materiatow dla wojewddztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud,
Orgbud, Wacetob (wybér wydawnictwa nalezy do Zamawiajacego) dla kwartalu, w ktérym
wykonywane byty roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione zostang
przez strony umowy. W przypadku koniecznosci zrealizowania rob6t dodatkowych
sporzadzony przez strony zostanie protokot okreslajgcy wartosé zwigkszenia zakresu
przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego zalacznik
do niniejszej umowy;
f) wystapienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacja przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidiowego, t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej
umowy. W przypadku koniecznosci zrealizowania robét zamiennych sporzadzony przez strony
zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy protokét réznicowy stanowigcego
zafaeznik do niniejszej umowy;
Zmiany do umowy moze inicjowaé Zamawiajacy lub Wykonawca sktadajac pisemny wniosek
do drugiej strony.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, przy
czym do zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 zd. 2 wystarczajace jest jednostronne, pisemne
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o$wiadczenie Zamawiajacego.

§ 16
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w

rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(zwane dalej ,,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajacym te dane w

rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie 2z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniemorazzinnymiprzepisamiprawapowszechnieobowigzujacego, ktdre chronig
prawa osob, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkow
technicznych 1 organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktore beda
przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji niniejszej] umowy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdowienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu wszelkie

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo

panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé si¢ z obowigzku

odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania si¢ z obowigzkow

okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwioki

zglasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art.28 ust. 3pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy s$rodki

zastosowane przez Wykonawceg przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych

osobowych spelniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o

kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w

terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostgpnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania

spetnienia obowigzkoéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszag umowa do dalszego przetwarzania

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaly nalozone na

Wykonawce.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o

jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sagdowym, dotyczacym

przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek

decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych
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do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych
kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegélnosci
prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”™).
Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w
innym celu niz wykonanie umowy, chyba Ze konieczno$é ujawnienia posiadanych informacji
wynika z obowiazujacych przepisow prawa lub umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowiagzkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspéimiernie duzego wysitku, Zamawiajacy moze zadac od osoby,
ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczeg6lnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie
moze skutkowa¢ zmiana wyniku postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego lub
konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda mialy przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§17
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przeniesé wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§18
Polubowne rozwigzywanie sporéw

W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajacego
W zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe Jest zawarcie ugody, Strony zobowigzuja sie do jego
rozwigzania w drodze mediacji lub innemu polubownemu rozwigzaniu.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolite; Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu albo osoba
prowadzaca inne polubowne rozwiazania sporu.

§19

Postanowienia koncowe
Strony zobowiazujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych w
zwiazku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z
obowiazujgcych przepiséw prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsg stosuje sie przepisy obowiazujacego prawa,
w szezeg6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zaméwien publicznych, Prawa budowlanego oraz
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidlowosci zwigzanych z realizacjg umowy.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowg beda
rozstrzygane przez sagd whasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.
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Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, gdzie jeden egzemplarz
otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiajacy.

Zatacznikami do umowy sa:

1) specyfikacja warunkow zamowienia wraz z zatgcznikami,

2) dokumentacja techniczna (OPZ),

3) zlozona oferta,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 a umowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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