Wyjasnienia techniczno-technologiczne dla roboét lezagcych na sciezce krytycznej

Czasy realizacji prac kafarowych wykonywanych na wodzie

1.

Odwotujgcy bedgcy jednoczesnie doswiadczonym Wykonawcg robdt branzy
hydrotechnicznej ujgt w harmonogramie realizacyjnym jednoczesng prace 2 zespotéw
kafarowych.

Wprowadzenie wiekszej ilosci kafarowych zespotow roboczych nie jest mozliwe ze
wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia odpowiedniej przestrzeni do wykonywania innych
zakresy robot, jakie muszg zosta¢ wykonane po robotach kafarowych oraz koniecznosc
ustawienia jednostek ptywajgcych wykonujgcych nastepne zakresy robot na odcinku
pogrgzonej scianki szczelnej.

Odwotujgcy poprzez graficzng prezentacje przedstawit uktad jednostek opisanych w pkt. 2
na zatgczniku do niniejszego odwotania.

Zatgcznik: Schemat prac zwigzanych z pogrgzaniem Scianki, wykonaniem zakotwienia
oraz zasypow

Dodatkowg okolicznoscig ktora limituje mozliwos¢ wprowadzenia wiekszej ilosci jednostek
ptywajgcych przeznaczonych do pracy sg mozliwosci postojowe oraz przetadunkowe,
ktére ograniczajg sie jedynie do istniejgcego nabrzeza przeznaczonego do zabudowy jako
Nabrzeza nr 3 realizowanej inwestycji.

Dodatkowg okolicznosciag wptywajgcg na mozliwos¢ zwigkszenia ilosci sprzetu
ptywajgcego jest bliskos¢ terenu realizacji z czynnymi nabrzezami przetadunkowymi oraz
odbywajgcym sie przy nich ruchem jednostek ptywajgcych na akwenie wodnym, na co
dodatkowo naktadajg sie ograniczenia wynikajgce z funkcjonujgcych Przepisow
Portowych.

Odwotujgcy zatozyt w harmonogramie, ze dla celéw prowadzenia inwestycji bedzie
korzystat z istniejgcego odcinka nabrzeza stanowigcego zakres przedmiotowej inwestyciji
- Nabrzeze nr 3 z uwagi na fakt, ze Zamawiajgcy nie przekazat informacji o mozliwosci
korzystania z innego istniejgcego nabrzeza przylegtego do terenu prowadzonej inwestyciji,
ktore jest w stanie pomiesci¢ przeznaczony do inwestycji sprzet ptywajacy oraz teren do
prowadzenia przetadunkow.

Odwotujgcy wskazuje, ze do prac zwigzanych z pogrgzaniem scianek na wodzie niezbedny bedzie
zestaw kafarowy, w ktérego sktad bedzie wchodzit nastepujgcy sprzet, urzadzenia, maszyny i
narzedzia.

Sktad 1 zestawu kafarowego:

a.

Ponton transportowy z dzwigiem (dla prac montazowych oraz w celu podwieszenia gtowicy
wibracyjnej) lub kafarem wyposazonym w mtot. Sprzet musi zosta¢ zamocowany na state
na poktadzie i posiada¢ dokumenty statecznosci oraz karty zeglugowe. Dzwig
przeznaczony do pogrgzania elementéw wskazanych w tym konkretnym projekcie musi
posiada¢ udzwig minimum 120 T.

Ponton transportowy dla prowadzenia dostaw $cianki szczelnej o dtugo$ci minimum 30 m.
Holownik lub pchacz dla obstugi pontonéw z pkt. 1 i 2. Z przepiséw zeglugowych wynika,
ze na kazde dwie jednostki bez napedu musi by¢ zapewniona minimum jedna jednostka z
napedem ( pchacz lub holownik ).

Prowadnica dla pogrgzanych elementéw wraz z palami kierunkowymi i stabilizujgcymi
Tymczasowe dalby cumownicze dla stabilizacji pontonu z urzgdzeniem do pogragzania
elementow Scianki szczelnej oraz pontonu transportowego. Dalby bedg zapuszczone w



dno i bedg stuzy¢ do cumowania jednostek w celu zapewnienia wiasciwych warunkéw
prowadzenia robot. Dalby za kazdg zmiang stanowiska roboczego bedg musiaty zostaé
wyrwane i pogrgzone w nowej lokalizacji.

Dla zobrazowanie rozmiaréw wymienionego sprzetu niezbednego do realizacji prac
Odwotujacy prezentuje zdjecia z innych realizacji:

Zdjecie przedstawiajgce prowadzenie prac kafarowe na wodzie ( tu z czeSciowym uzyciem
sprzetu ptywajgcego).

Zdjecie przyktadowej prowadnicy ustawionej na palach, niezbednej do wtasciwego pogrgzania
Scianki szczelnej

Dtugo$¢ prowadnicy, limitujgca ilos¢ grodzic mozliwych do pograzenia z jednej lokalizacji, wynosi
maksymalnie do 12-14 m, z czego efektywna dtugos$¢ wynosi jedynie 9-10 m.

Zdjecie pograzania pierwszych elementéw Scianki szczelnej (par) w prowadnicy



Zdjecie pogrgzonego elementu w prowadnicy

W celu realizacji prac na wodzie dla 1 zestawu do pogrgzania $cianek szczelnych nalezy

zapewnic:

a)

b)

Zamkniecie zeglugi w obrebie prowadzenia prac z uzyciem kafaréw oraz dzwigéw z
urzgdzeniami do pogragzania w strefie niebezpiecznej réwnej wysokosci masztu
sprzetu lub jezeli element pograzany jest diuzszy, odlegtosci podnoszonego elementu
z uwzglednieniem niezbednego zapasu odlegtosci. Zwyczajowo dla zakresow robot
jakie bedg prowadzone dla tej inwestycji odlegto$¢ bedzie wynosita 30 m.
Zapewnienie miejsca do cumowania jednostek ptywajgcych na czas postoju. Dla
jednego zestawu do pograzania niezbedny jest akwen przy nabrzezu o wymiarach
minimum dtugosci 40 m i szerokosci akwenu 50 m dla cumowania ,burta w burte”
pontonéw oraz miejsce dla holownika. Miejsce do cumowania musi zapewniac
odpowiednie urzgdzenia cumownicze (pachoty cumownicze),

Niezaleznie od nabrzeza przeznaczonego do postojéw i przetadunkéw dla zestawdw
do pograzania Scianek szczelnych, dodatkowo nalezy zapewni¢ odcinkiem nabrzeza
ktére ma stanowi¢ miejsce dla postoju jednostek przeznaczonych dla: Sprzetu




ptywajgcego przeznaczonego do prac zasypowych, Sprzetu ptywajgcego
przeznaczonego do montazu kleszczy, sciggéw, prefabrykatow deskowania dennego
oraz wszystkich robét wykonywanych na wodzie.

d) Zapewnienia miejsca sktadowanie i zatadunku sScianek szczelnych na ponton
transportowy wyposazonego w dzwig o udzwigu minimum 100 T i wysiegu
umozliwiajgcym obrot elementéw pod wysiegiem.

Ruch jednostek ptywajgcych po akwenie portowym oraz wykonywanych, a takze postojow w
Porcie Swinoujécie nalezy prowadzié zgodnie z Zarzadzeniem Nr 3 Dyrektora Urzedu Morskiego
W Szczecinie Z Dnia 6 Kwietnia 2023 R. Przepisy Portowe, ktéry wprowadza szereg ograniczeh:

§ 1. 1. Przepisy zarzgdzenia, zwane dalej ,Przepisami portowymi”, requlujg sprawy w zakresie
bezpieczenstwa ruchu statkow, korzystania z ustug portowych majacych znaczenie dla
bezpieczeristwa morskiego, ochrony Srodowiska i utrzymania porzadku na obszarze
morskich portéw i morskich przystani, potozonych w obszarze wtasciwosci terytorialnej
Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie.

W zwigzku z powyzszym na tym etapie postepowania przetargowego nie ma mozliwosci
stwierdzenia w jakim stopniu nastgpi odstepstwo od tych przepiséw i mozliwo$¢ swobodnego i
nieograniczonego ruchu jednostek ptywajgcych oraz nieograniczonej mozliwosci wprowadzania
ilosci jednostek do realizacji prac na akwenie.

Ponadto zgodnie z zapisem ww. Zarzadzenia:

§ 32. Zabrania sie bez zezwolenia Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie:

1) wykonywania prac hydrotechnicznych;

2) wykonywania prac podwodnych;

3) uzywania materiatow pirotechnicznych przy pracach hydrotechnicznych i innych robotach;
4) ztomowania statkow;

5) postoju wrakow i jednostek wycofanych z eksploatacji;

6) ustawiania pali do cumowania na wodzie i Igdzie.

Zaden z dokumentow stanowigcych zatgcznik do dokumentacji przetargowej nie zawiera
Zezwolenia Dyrektora Urzedu Morskiego dotyczgcego swobodnego i nieograniczonego
wprowadzenia jednostek ptywajgcych przeznaczonych do realizacji inwestycji na tym obszarze.
Co wiecej, zapisy Dokumentacji projektowej, wskazujg na konieczno$¢ zachowania ruchu na
akwenie wodnym w sasiedztwie inwestycji, a takze konieczno$¢ zachowania strefy
bezpieczenstwa, ktére muszg by¢é zapewnione w trakcie prowadzenia prac, stanowig istotne
ograniczenie dla prowadzenia prac na znacznej dtugosci nabrzeza.

Dla zobrazowania prac kafarowych, Odwotujgcy w postaci opisowej podaje rzeczywiste czynnosci
zwigzane z pogrgzaniem scianek szczelnych, jakie sktadajg sie na caty proces tego zakresu prac,
dla oddania stopnia jego ztozonosci. Kolejno$¢ wykonywania prac oraz zakres prac
towarzyszgcych i w trakcie pogrgzania $cianek na wodzie z udziatem 1 zestawu sprzetu do
pograzania — pozycja harmonogramu 23, 51, 87 i 88.

1. Mobilizacja sprzetu ptywajgcego wraz ze sprzetem przeznaczonym do pograzania $cianek
szczelnych oraz transportu materiatdw, czas uzalezniony od odlegtosci transportowej —
przyjeto 30 minut.

2. Ustawienie sprzetu na miejscu pogrgzania ( wbijania $cianek szczelnych ) —
pozycjonowanie — przyjeto 10 minut.



3. Pogragzenie tymczasowych dalb cumowniczych z uzyciem pontonu ptywajgcego ze
sprzetem przeznaczonym do pogrgzania. Pogragzenie dokonuje sie z udziatem geodety —
przyjeto 30 minut.

4. Zacumowanie ( zaparkowanie ) do dalb cumowniczych pontonu ptywajgcego ze sprzetem
przeznaczonym do pogrgzania — przyjeto 15 minut.

5. Przyholowanie ( przytransportowanie ) pontonu transportowego ze sciankg szczelng oraz
prowadnicg do wbijania $cianek szczelnych wraz z zacumowaniem ( zaparkowaniem ) —
przyjeto 30 minut + 5 minut na zacumowanie.

6. Pograzenia pali prowadzgcych do ustawienia prowadnicy do pogrgzania sScianek
szczelnych. Pograzanie odbywa sie z udziatem geodety — przyjeto 45 minut — minimum
trzy pale.

7. Zamocowanie dzwigiem lub kafarem prowadnicy do pogragzania scianek szczelnych, do
pali prowadzgcych. Montaz odbywa sie z udziatem geodety — przyjeto 30 minut.

8. Pograzanie scianek szczelnych w prowadnicy na catej efektywnej dtugosci prowadnicy —
przyjeto 9 par Scianek po 25 minut na pare, tgcznie 225 minut. Czas 25 minut na pare
obejmuje:

- podjecie z pontonu elementu do pogrgzania,

- ustawienie elmentu w prowadnicy wraz z zazebieniem zamkdéw scianek

- geodezyjne wypionowanie elementu do wbijania wraz z opuszczeniem pod ciezarem w
dot

- odczepienie hakéw transportowych i zawiesi z przeznaczonej do pograzenia Scianki
szczelnegj

- zaczepienie urzadzenia przeznaczonego do pogrgzanie

- naprowadzenie urzgdzenia na element pogrgzany wraz z zacisnigciem uchwytow

- pogrgzanie elementu scianek szczelnych

- odczepienie uchwytdw urzadzenia z pogrgzanego elementu scianki szczelnej (pary)

- odtozenie urzgdzenia do pogragzenia scianki szczelnej na poktadzie pontonu.

9. Demontaz prowadnicy ze stanowiska i odtozenie na ponton transportowy — przyjeto 20
minut.

10. Wyrwanie pali prowadzgcych do prowadnicy i odtozenie na ponton transportowy — przyjeto
30 minut.

11. Odcumowanie pontonu transportowego i transport na miejsce postoju - przyjeto 30 minut.

12. Odcumowanie pontonu ptywajgcego ze sprzetem przeznaczonym do pogrgzania i
transport na miejsce postoju - przyjeto 30 minut.

13. Ustawowa przerwa dla pracownikow w 10 godzinnym dniu pracy 60 minut.

taczny czas pograzania Scianki szczelnej o dlugosci odpowiadajacej 9-u parom $cianki
(8,3 mb scianki w osi lub 10,8 m liczac po obwiedni bruséw) wynosi:

590 minut co daje 9,83 godziny

Wyliczony powyzej czas zakfada, ze prowadzone roboty odbywajg sie w bliskiej odlegtosci od
miejsca postoju oraz sg realizowane bez napotkania na przeszkody w realizacji, w postaci:

- przeszkod w gruncie w ktéry pogrgzane sg elementy Scianek

- przeszkod w transporcie pontonodw z uwagi na poruszanie sie po czynnym akwenie portowym —

ruch statkow,

- awarii sprzetu,

- silnego wiatru,

- nadmiernego falowania w basenie portowym od ruchu jednostek w trakcie pozycjonowanie i
pogrgzania tymczasowych dalb cumowniczych,

- wysokich stanow wody powodujgcych koniecznos¢ pozostawienia na wyzszej wysokosci scianek
szczelnych, ktére nalezy ponownie po opadnieciu poziomu wody doprowadzi¢ do projektowych
wysokosci (rzednych).



Doswiadczenie Odwotujacego

1.

Harmonogram sporzadzony przez STRABAG w_celu urealnienia terminu wykonania
zadania oparty jest na realnych czasach ktére mogg by¢ osiggniete w pogrgzaniu $cianek
szczelnych, jakie uzyskuje sie na budowach.

Doswiadczenia zwigzane z pogrgzaniem scianek szczelnych zostaty zdobyte w trakcie
realizacji nastepujacych inwestycji o podobnym charakterze konstrukgji i dtugosci $cianek
szczelnych, a w przypadku dwdéch o identycznym typie pograzenia scianek szczelnych:

- Budowa terminala LNG w Porcie Swinoujécie ( Mobius Bau)

- Zagospodarowanie rejonu Nabrzeza Butgarskiego w Porcie Gdynia,

- Przebudowa Nabrzezy w Porcie Gdynia — Etap | Nabrzeze Rumunskie, faza |,

- Przebudowa Nabrzeza Wioskiego w Porcie Gdynia,

- Przebudowa Nabrzeza Stowackiego w Porcie Gdynia,

- Przebudowa Nabrzeza Norweskiego w Porcie Gdynia,

- Przebudowa Nabrzeza Portowego, Ostrogi Pilotowej oraz nasady Nabrzeza
Francuskiego w Porcie Gdynia,

- Rozbudowa Nabrzeza Oliwskiego w Porcie Gdansk,

- Przebudowa Nabrzeza Zakretu Pieciu Gwizdkéw na odcinku 9d-10 w Porcie Gdansk,

Na powyzszych realizacjach jednym z gtdbwnych zakresow bylo pograzenie Scianek
szczelnych lub paloscianek. Na wszystkich budowach roboty realizowane byty w sitach
wiasnych Odwotujgcego.

Wydajnos¢ pograzania scianek szczelnych przyjeta w sporzgdzonym przez odwotujgcego
harmonogramie zaklada osiggniecie wyzszych wydajnosci od srednich wynikajgcych z
realnych realizacji.

Na podstawie dwdch realizacji oraz rzeczywistych zapiséw pochodzgcych z ,,Dziennikéw
pogrgzania scianki szczelnej” Odwotujacy sporzadzit tabele z wykazaniem osiggnietych
wydajnosci.

W harmonogramie sporzgdzonym przez Odwoltujgcego dla przedmiotowej inwestycji
zatozono wiekszg wydajnosc¢ niz wynika z tabeli podanej w punkcie powyze;j.

Realizacja konstrukcji nadbudowy nabrzeza.

1. Podobnie jak w przypadku robot zwigzanych z pogrgzaniem $cianki szczelnej Odwotujgcy

sporzadzit szczegodtowe rozbicie poszczegdlnych czynnosci zwigzanych z realizacjg prac
zwigzanych z konstrukcjg zelbetowg nabrzeza.

Na podstawie sporzgdzonego harmonogramu oraz szczegotowego opisu wzajemnego
powigzania zakresOw prac zwigzanych z realizacjg konstrukcji zelbetowej Odwotujgcy
jednoznacznie potwierdza brak mozliwosci wykonania Inwestycji w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu przetargowym czasie. Wynika to z koniecznosci
zastosowanie przerw technologicznych zwigzanych z wigzaniem betonu oraz dokonania
prob nosnosci elementow nosnych konstrukgji ( uktadu palowego ).

Jako doswiadczony Wykonawca robot hydrotechnicznych ponizej opisujemy wzajemne
relacje oraz rzeczywistg i realng mozliwoS¢ czasowego zrealizowania catosci prac
zwigzanych z konstrukcjg jednej sekcji nabrzeza.

Kolejnos¢ robot w trakcie prowadzenia prac zwiazanych z budowa konstrukcji jednej sekcji

nabrzeza.

Odwotujgcy wskazuje, ze przed rozpoczeciem prac zwigzanych z konstrukcjg zelbetowg nabrzeza
muszg zosta¢ zakohczone roboty wyszczegolnione ponizej.



Lista zakresow ktore muszg by¢ catkowicie zakonczone przed rozpoczeciem wykonywania
konstrukcji zelbetowej nabrzeza:

1.

2.

Zakonczenie prac rozbiorkowych w celu umozliwienia wykonanie zakotwienia Scianki
szczelnegj

Zakonczenie realizacji robot kafarowych na odcinku minimum 4-5 sekcji, przy
jednoczesnym warunku wykonania nieujetych w projekcie scianek zamykajgcych, a
niezbednych dla wykonania zasypow przestrzeni pomiedzy nowo wykonang scianka
szczelng, a istniejgcym nabrzezem.

Wykonanie zakotwienia $cianki szczelnej przed wykonaniem zasypu przestrzeni pomiedzy
nowo wykonang sciankg szczelng, a istniejgcym nabrzezem.

Wykonanie zasypu (zarefulowania) przestrzeni pomiedzy nowo wykonang Sciankg
szczelng, a istniejgcym nabrzezem.

Roboty zasadnicze - zwigzane z konstrukcjg nabrzeza, ktére nastepujg po zakonczeniu prac
opisanych powyzej w pkt. I.

W trakcie realizacji konstrukcji nadbudowy nabrzeza wykonywane beda nastepujace

zakresy:

1.

Zageszczenie zasypu pomiedzy nowo wykonanag $cianka szczelng a istniejagca
konstrukcjg nabrzeza — pozycja harmonogramu 26-29, 54-57, 92-94.

Roboty rozpoczete zostang od wykonania konsolidacji oraz zageszczenia zasypu
przestrzeni pomiedzy nowo wykonang sciankg szczelng a istniejgcg konstrukcjg nabrzeza.
Zakres robot zwigzany z zageszczeniem ma najwiekszy wptyw na dalsze czynnosci i
roboty oraz uzyskanie wtasciwej nosnosci pod wykonanie pali pod konstrukcje nabrzeza.
Jest to zakres prac ktory jest krytycznym elementem realizacji, ale ktéry niesie za sobg
niepewny efekt uzyskania wtasciwych parametréw podtoza gruntowego dla wykonania pali
oraz potwierdzenia parametrow gruntu przed rozpoczeciem robot palowych, aby mozna
byto zweryfikowac¢ dtugos$c¢ pali. Proces zageszczania podtoza moze potrwac od kilku do
kilkudziesieciu dni w zaleznosci od zastosowanych technologii, ale takze parametrow
zasypu.

Zamawiajagcy w dokumentacji nie okreslit technologii zageszczenia zasypu.
Technologie wykonania zageszczenia przerzucit na Wykonawce, pomijajac
jednoczesnie czas trwania tego zakresu robét.

Bez zakonczenia zageszczania nie mozna rozpoczaé zakresu robét palowych
Proces zageszczenia zasypu przestrzeni na odcinku sekcji moze zajaé od 7 do 20
dni roboczych w zaleznosci od uzyskiwanych wynikéw oraz gtebokosci do ktérej
nalezy zagescic¢ grunty.

Schemat robo6t zwigzany z zageszczaniem podtoza metodg wibroflotacji



2. Wykonanie pali CFA — pozycje harmonogramu 31-34, 60-63.

Po osiggnieciu prawidtowych parametrow zasypu i zweryfikowaniu projektowych nosnosci
pali, mozna rozpoczg¢ proces wykonania pali.

Pale zgodnie z dokumentacjg projektowag bedg wykonywane w technologii CFA, a wiec z
uzyciem gtéwnych materiatdw w postaci zbrojenia oraz betonu, ktéry jest materiatem
wymagajgcym procesow chemicznego wigzania w celu osiggniecia odpowiednich
parametrow wytrzymatosciowych.

Pomimo, ze prace palowe bedg zgodnie z harmonogramem zakonczone stosunkowo
szybciej, jednak czas zakohczenia tego zakresu prac limituje dopiero przeprowadzenie
prébnego obcigzenia pali. W tym przypadku bedzie to przynajmniej jedno obcigzenie na
sekcje ( odcinek nabrzeza ).

W celu wykonania probnego obcigzenia beton musi osiggna¢ petng wytrzymatosé, ktora
jest okreslona na 28 dni. Dopiero wéwczas bedzie mozna dokonaé prébnego obcigzenia
poprzedzonego zaprojektowaniem i budowg stanowiska probnego obcigzenia.

3. Prébne obcigzenie pali CFA — pozycja harmonogramu 35, 64.

Po uptywie terminu gwarantujgcego petna nosnos¢ betonu ( 28 dni od wykonania )
wykonane zostanie probne obcigzenie pali.

W celu wykonania prébnego obcigzenia beton musi osiggng¢ petng wytrzymatosé, ktéra
jest okreslona na 28 dni. Dopiero wowczas bedzie mozna dokonac¢ probnego obcigzenia
poprzedzonego zaprojektowaniem i budowg stanowiska probnego obcigzenia.

Prébne obciazenie jest niezbedne do rozpoczecia wykonywania kolejnego etapu
robét oraz stanowi potwierdzenie osiaggniecia nosnosci pali

Obciazenie probne bedzie musiatlo zostaé wykonane co najmniej jedno na kazda
sekcje i wraz z opracowaniem wynikow moze zajagé do 7 dni roboczych. Potem
opracowane wyniki musza zosta¢ przekazane do projektanta, ktéry na jego
podstawie moze dopusci¢ kolejny etap realizacji.

4. Wyréwnanie podioza pod wykonanie chudych betonéw — pozycja harmonogramu
37, 39, 41, 43, 66-70.

Po zakonczeniu zakresu prac zwigzanych z prébnym obcigzeniem pali, wykonane muszg
by¢ prace ziemne zwigzane z wyréwnaniem podtoza pod chudy beton.



W przypadku tak duzego zageszczenia pali jaki mamy na odcinku Nabrzeza nr 2
usuniecie nadmiaru gruntu oraz wykonanie wyréwnania bedzie mogto by¢
wykonane wylacznie przy uzyciu drobnego sprzeto oraz w sposob reczny, co
wplywa na wydtuzony czas realizacji ktéry zajmie przy takiej powierzchni oraz
nawodnionym gruncie minimum 2 dni robocze.

Montaz deskowania dennego — pozycja harmonogramu 37, 39, 41, 43, 66-70.

Jednoczesnie z pracami zwigzanymi z wyrodwnaniem podtoza mogg rozpocza¢ sie roboty
zwigzane z montazem deskowania dennego w celu mozliwosci rozpoczecia prac
zwigzanych z montazem prefabrykatow licowych.

Montaz deskowania dennego dla tego zakresu prac wynosi 4 dni robocze wraz z
uszczelnieniem potaczen deskowania z powierzchnia scianki szczelnej.

. Wykonanie podbudowy po konstrukcje zelbetowa — pozycja harmonogramu 37, 39,
41, 43, 66-70.

Po zakohczeniu wyréwnania podioza zostanie utozona podbudowa z betonu nizszej
wytrzymatosci ( tzw. chudy betonu lub podbudowa ). Czas trwania tego zakresu robét
wyniesie 1 dzien roboczy.

Rozbiérka gtowic pali CFA — pozycja harmonogramu 37, 39, 41, 43, 66-70.

Po uptywie przynajmniej jednego dnia mozna przystapi¢ do rozkuwania gtowic pali CFA w
celu potgczenia zbrojenia pali CFA z konstrukcjg ptyty nabrzeza w celu wzajemnej
wspotpracy.

Z uwagi na ilos$¢ i gestos¢ rozmieszczenia pali czas niezbedny dla rozkucia gtowic
pali przy uzyciu dedykowanych do tego robotéw kujacych wynosit bedzie co
najmniej 3 dni robocze.

. Montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowej nabrzeza — pozycja harmonogramu 37, 39,
41, 43, 66-70.

Po zakonczeniu rozkuwania gtowic i zakonczeniu montazu deskowania dennego moga
by¢ rozpoczete prace zwigzane z montazem zbrojenia konstrukcji nabrzeza. Czas trwania
tego zakresu robot wyniesie 12 dni roboczych.



10.

Zdjecie prezentuje realizacje o podobnym zakresie do Inwestycji w obecnym
postepowaniu. Zdjecie pokazujace etap zbrojenia ptyty nabrzeza

Montaz prefabrykatow licowych konstrukcji zelbetowej — pozycja harmonogramu
37, 39, 41, 43, 66-70.

Wraz z realizacjg prac zbrojarskich mozliwe jest wykonywania prac zwigzane z montazem
prefabrykatow licowych konstrukcji zelbetowej nabrzeza. Czas trwania tego zakresu robot
wyniesie 4 dni robocze.

Montaz deskowania ( montaz szalunkéw ) | fazy betonowania - pozycja
harmonogramu 37, 39, 41, 43, 66-70.

Po zakonczeniu prac zbrojarskich oraz prac zwigzanych z montazem prefabrykatow
licowych mozna przystgpi¢ do prac zwigzanych z montazem deskowania ( montazu
szalunkow ) | fazy betonowania, czyli ptyty. Taki uktad betonowania jest standardowg
procedurg w budownictwie hydrotechnicznym i zwigzane jest z wytrzymatoscig i nosnoscig
deskowania dennego pod oczepem. Czas trwania tego zakresu robot wyniesie 4 dni
robocze.

Ponizszy rysunek pokazuje podziat pomiedzy poszczegélnymi fazami realizacji.
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11. Betonowanie | fazy konstrukcji nabrzeza — pozycja harmonogramu 37, 39, 41, 43, 66-
70.

Po zakonhczeniu montazu deskowania ( montazu szalunkéw ) oraz odbiorze zbrojenia,
mozna przystgpi¢ do betonowania | fazy — ptyty konstrukcyjnej. Czas trwania tego zakresu
robot wyniesie 1 dzieh roboczy.

12. Montaz deskowania ( montaz szalunkéw ) Il fazy betonowania - pozycja
harmonogramu 37, 39, 41, 43, 66-70.

Po zabetonowaniu | fazy betonowania mozna przystgpi¢ do montazu deskowania (
montazu szalunkow ) Il fazy betonowania, czyli oczepu. Czas trwania tego zakresu robot
wyniesie 1 dzien roboczy.

13. Betonowanie Il fazy konstrukcji nabrzeza — pozycja harmonogramu 37, 39, 41, 43,
66-70.

Po zakonhczeniu montazu deskowania ( montazu szalunkéw ) oraz odbiorze zbrojenia,
mozna przystgpi¢ do betonowania Il fazy — oczepu nabrzeza. Czas trwania tego zakresu
robét wyniesie 2 dni robocze.

14. Prace zwigzane z demontazem deskowania ( demontazem szalunkéw ) — pozycja
harmonogramu 37, 39, 41, 43, 66-70.

Po zakonczeniu betonowania oraz otrzymaniu zgody nadzoru inwestorskiego (
Inzyniera Kontraktu ) nalezy rozebra¢ deskowanie uzyte do betonowania, oczyscic.
Powierzchnia betonu musi zostaé poddana zabezpieczeniu oraz muszg zostaé
naprawione ewentualne drobne wady betonu. Po uptywie ok. 21 dni moze zostaé
rozebrane deskowanie denne.

Catos¢ prac zwigzanych z demontazem szalunkow, deskowania denngo zajmie do 4 dni
roboczych.

Zdjecie prezentuje realizacje o podobnym zakresie do Inwestycji w obecnym
postepowaniu. Zdjecie pokazujace poszczegdlne fazy realizacji na etapie po
rozkuciu pali i wykonaniu chudego betonu



Powyzsze zdjecie pokazuje przebieg realizacji paru sekcji nabrzeza na roznym etapie,
natomiast moze da¢ wyobrazenie o skali koniecznosci posiadania dostepu do realizacji
kilku sekcji jednoczesnie. Prezentowany odcinek posiada dlugos¢ 215 m, a wiec zaledwie
ok. 43 % dtugosci nabrzeza planowanego do wykonania w niniejszym postepowaniu.

CALKOWITA ILOSC DNI NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA JEDNEJ SEKCJI
NABRZEZA WYNOSIC BEDZIE: 33 dni roboczych dla jednej sekcji dylatacyjne;.

Przyjete w harmonogramie dni okreslono przyjmujac minimalne wartosci z
zakreséw, dla ktérych w powyzszych wyjasnieniach okreslono przedziat czasowy.



