(Część V) – Harmonogram Realizacji Robót 
Nazwa zamówienia: 
„Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”


HARMONOGRAM REALIZACJI ROBÓT


	opis
	Termin zakończenia

	ODCINEK I - Budowa Nabrzeża nr 1 i 2 wraz z pogłębieniem do 10,5m i pozwoleniem na użytkowanie
	2024-12-31

	Kamień Milowy nr 1: Wykonanie ścianki szczelnej na Nabrzeżu Nr 1
	2024-03-30

	Kamień Milowy nr 2: Wykonanie ściągów i kleszcza na Nabrzeżu nr 1
	2024-04-15

	Kamień Milowy nr 3: Wykonanie konstrukcji żelbetowej Nabrzeża nr 1
	2024-10-31

	Kamień Milowy nr 4: Wykonanie ścianki szczelnej na Nabrzeżu Nr 2
	2024-03-30

	Kamień Milowy nr 5: Wykonanie ściągów i kleszcza na Nabrzeżu nr 2
	2024-04-15

	Kamień Milowy nr 6: Wykonanie pali CFA na Nabrzeżu nr 2
	2024-07-15

	[bookmark: _Hlk137475581]Kamień Milowy nr 7: Wykonanie konstrukcji żelbetowej Nabrzeża nr 2
	2024-10-31

	ODCINEK II - Budowa ścianki szczelnej dla Nabrzeża nr 3 wraz z zalądowieniem, pogłębianiem do 12,5m i pozwoleniem na użytkowanie
	2025-07-31

	[bookmark: _Hlk137475660]Kamień Milowy nr 8:  Budowa ścianki szczelnej + zakotwienie dla Nabrzeża nr 3 
	2024-07-31
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