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PROJEKT UMOWY
zawarta w dniu ... roku w Gotyminie-O$rodku

pomiedzy:

Gminga Golymin — Osrodek z siedziba w Golyminie-Osrodku (06-420) ul. Szosa Ciechanowska 8,
NIP: 566-18-86-687, REGON: 130378090

reprezentowana przez:

Adama Piotra Budka — Wéjta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Eweliny Stawinskiej,

zwang dalej Zamawiajacym,

. z siedzibg przy ul. ... wpisang do rejestru przedsicbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla ... nr .., NIP: ..., REGON: ... w imieniu ktorej dziata ..
zwang w dalszej tre$ci umowy Wykonawcea

W wyniku przeprowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710) postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
na budowg oczyszczalni $ciekow w Gminie Gotymin-Osrodek realizowang w systemie zaprojektuj
i wybuduj zawarto umowe o nastepujacej tresci:

§1
Definicje
W niniejszej umowie nastepujace terminy przyjmuja znaczenia przypisane im ponizej:

1) Inwestycja — zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z budowa
oczyszczalni $ciekow w Gminie Gotymin-O$rodek realizowang w systemie zaprojektuj i
wybuduj.

2) Data zakonczenia realizacji przedmiotu umowy — za date wykonania przez Wykonawce
zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje si¢ date¢ podpisania protokotu odbioru
koncowego, ktory zostanie podpisany po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie (wniosek o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie ztozy Wykonawca w imieniu
Zamawiajacego).

3) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami
dokonywanymi w toku wykonywania robdt wraz z geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza.

4) Dokumentacja projektowa — dokumentacja obejmujgca w szczegdlnosci projekt budowlany,
pozwolenie na budowg, dokumentacje wykonawcza wraz z rysunkami i opisami, specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przygotowane przez Zamawiajacego
lub Inspektora Nadzoru w czasie trwania zadania inne dokumenty uzupelniajgce te
dokumentacjg, jak rowniez ewentualne obliczenia, dane techniczne, rysunki, probki, wzory,
modele, instrukcje obstugi sporzadzone przez Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu
umowy i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Dokumentacja projektowa musi byé zgodna
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
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szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
22021 r. poz. 2454).

Inspektor nadzoru — ....

Protokét odbioru wykonanych robot (czgsciowego/koncowego) — protokot potwierdzajacy
okresowe, rzeczowe zaawansowanie prac / robot, podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i Wykonawcy bedacy podstawa do
wystawienia faktury czgsciowej w trybie okreSlonym w niniejszej umowie — zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji. Wzor harmonogramu
przygotowany zostanie przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym oraz Inspektorem
nadzoru.

Protokot  odbioru  kofcowego inwestycji — protokot odbioru robdt budowlanych
realizowanych przez Wykonawce po przekazaniu dokumentacji powykonawczej i uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.

Raport — dokument sporzadzony w formie pisemnej, zawierajacy wszystkie informacje
0 postepie robdt oraz informacje, o ktorych stanowi §10 Umowy.

Roboty — roboty budowlane oraz wszelkie inne prace, czynno$ci konieczne do realizacji
inwestycji, wykonane w szczegdlnosci na podstawie dokumentacji projektowe;j.

10) Umowa — oznacza niniejsza umowg wraz z zatacznikami.
11) Uzytkownik — uzytkownikiem jest Zamawiajacy.
12) Program — Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony

Uchwata RM.

13) Uchwata RM — uchwata Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie

utworzenia Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych.

14) Promesa — dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem z Programu oraz

zawierajacy zobowiazanie do przekazania Zamawiajacemu srodkow pienieznych do kwoty nie
wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK
zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczeg6lnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych
ustaw.

§2
Przedmiot Umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne polegajace
na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu wymaganych
prawem uzgodnien, decyzji, pozwolen wraz z wykonaniem rob6t budowlanych na podstawie
sporzadzonej dokumentacji zadania pn.: Budowa oczyszczalni sciekéw w Gminie Golymin-
Osrodek realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Szczegdtowy opis przedmiotu umowy okre$la Program Funkcjonalno-Uzytkowy, stanowiacy
zatacznik nr 1 do umowy.
Do podstawowych zadan Wykonawcy nalezy:
1) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie pozwolenia na
budowe,
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2) whasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie Inwestycji, jaka jest budowa
oczyszczalni $ciekéw w Gminie Gotymin-Osrodek wraz z wykonaniem niezbednych
obiektow towarzyszacych i pomocniczych oraz infrastrukturg techniczna, niezbedna do jej
funkcjonowania — w szczegdlnosci wykonanie Inwestycji polega na wykonaniu robot
budowlanych i montazowych na podstawie wykonanych projektow, dostawie maszyn,
urzadzen, instalacji i wyposazenia, wykonanie prac zwigzanych z drogami, chodnikami,
placami, parkingami, o$wietleniem terenu, zabezpieczeniem terenu, zagospodarowaniem
terenow zielonych, wykonanie drogi dojazdowej od istniejacej drogi publicznej,
doprowadzenie wodociagu oraz energii elektryczne;j,

3) uruchomienie i rozruch instalacji stanowigcych przedmiot zamowienia,

4) przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przygotowanie dokumentow zwigzanych
z oddaniem wybudowane]j oczyszczalni $ciekow w uzytkowanie i uzyskanie pozwolenia
na eksploatacje,

5) przeprowadzenie szkolen w niezb¢dnym zakresie,

6) osiggniecie efektu oraz parametréw techniczno-technologicznych nie gorszych niz
zdefiniowane w programie funkcjonalno-uzytkowym,

7) dostarczenie kompletu sprzetu, oznakowan, instrukcji, $rodkow ochrony zbiorowe;j,
z zakresu bhp i ochrony przeciwpozarowej, wymaganych przepisami szczegétowymi dla
prawidtowej eksploatacji oczyszczalni §ciekow,

8) wykonanie instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen niezb¢dnych dla prawidtowe;j
eksploatacji oczyszczalni sciekow,

9) optlaty za nadzory obce, badania itp.,

10) obstuga geodezyjna i geotechniczna,

11) inwentaryzacja powykonawcza,

12) wykonanie tablic informacyjnych,

13) oznakowanie budynkéw i instalacji zgodnie z wymaganiami przepisow szczegotowych,
a w szczegolnosci oznakowanie: drog ewakuacyjnych, lokalizacji sprzgtu ppoz., armatury,
urzadzen, instalacji, miejsc wystgpowania zagrozen i ograniczen W zakresie przebywania
i komunikacji, informacyjne w zakresie pomieszczen i komunikacji,

14) nadzor autorski projektanta.

15) serwis w okresie gwarancji i r¢kojmi, konserwacja,

16) udzielenie gwarancji i r¢kojmi na wykonang inwestycje na warunkach okreslonych
W niniejszej umowie.

Przedmiot umowy okresla szczegétowo Program Funkcjonalno-Uzytkowy, SWZ wraz

z zatacznikami, umowa z zatgcznikami. Dokumenty dotyczace zamowienia, tj. PFU, SWZ oraz

oferta Wykonawcy, a takze inne zalaczniki do umowy stanowig jej integralng czg¢$¢ i powinny

by¢ uwazane, odczytywane i interpretowane tgcznie. W przypadku wystapienia niezgodnosci
interpretacyjnych tresci ww. dokumentdéw ostateczna interpretacja nalezy do Zamawiajgcego.

Wykonawca musi mie¢ $wiadomos¢, ze rodzaje robdt opisane w PFU sg orientacyjne

i pogladowe i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikajacej

z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan projektowych).

W ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora

Nadzoru i1 Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej: harmonogram).

Harmonogram begdzie okreslat zaawansowanie rzeczowe i finansowe realizacji inwestycji

w czasie, w tym terminy wykonania dokumentacji projektowej, termin przejecia terenu budowy
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1 kolejno$¢ prowadzenia robot, terminy odbioréw. Strony dopuszczaja w uzasadnionych

przypadkach zmiang harmonogramu, za zgoda i akceptacja Zamawiajgcego.

Harmonogram zostanie w ciggu 7 dni zaakceptowany przez Zamawiajacego lub w tym terminie

zostang zgloszone uwagi do harmonogramu. Wykonawca w ciggu 3 dni wprowadzi zgloszone

uwagi do harmonogramu. W przypadku braku wprowadzenia uwag do harmonogramu przez

Wykonawce wersja wigzaca strony umowy bedzie harmonogram Wykonawcy, na ktory

zostang naniesione uwagi przez Inspektora Nadzoru. Harmonogram po ostatecznym

zatwierdzeniu stanowi zatacznik do niniejszej umowy.

Przy wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca podlega, w zakresie opisanym w umowie,

Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu, a w zwigzku z tym jest zobowigzany do realizacji

obowigzkdéw sprawozdawczych i informacyjnych, o ktérych mowa w § 10 umowy.

Inspektor Nadzoru w ramach realizacji inwestycji, ma uprawnienia nadzorcze w zakresie

badania aspektow technicznych inwestycji, zgodnosci realizacji zadan Wykonawcy z oferta,

jakosci urzadzen, materialéw, sprzetu i1 narzedzi, dochowania terminéw i dyscypliny
wykonywania robdt, a Wykonawca zobowigzany jest do poddania si¢ pod nadzor Inspektora

Nadzoru.

Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie, zaswiadczenie i wszelka

korespondencja dotyczgca realizacji przedmiotu umowy powinna by¢ kierowana przez

Wykonawce do Inspektora Nadzoru oraz do wiadomos$ci Zamawiajacego.

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci niniejszej umowy, do obowiazkow

Wykonawcy nalezy:

1) zagospodarowanie terenu budowy,

2) ogrodzenie terenu budowy i zabezpieczenie inwestycji przed osobami nieupowaznionymi;

3) organizacja zaplecza budowy z wydzieleniem zaplecza socjalnego dla pracownikow oraz
miejsca gromadzenia materialow budowlanych i sprzetu,

4) wyznaczenie kierownika budowy i kierownikow robot, do ktorego obowigzkéw nalezy
w szczegoOlnosci przygotowanie planu BIOZ,

5) przekazanie planu BIOZ do Inspektora Nadzoru oraz nadzor nad wykonywanymi robotami
budowlanymi;

6) pelna obstuga geodezyjna i geotechniczna inwestycji,

7) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie robot, w tym pod wzgledem
przeciwpozarowym,

8) ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za wszystkie prowadzone roboty, zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy,

9) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robdt, dbanie o stan techniczny
i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji umowy,

10) utrzymanie porzadku na terenie prowadzonych robot,

11) utrzymanie terenu prowadzenia robdt w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych
oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatéw, odpadow, $mieci itp.,

12) bezwzgledne utrzymywanie czystosci na drogach dojazdowych do terenu budowy oraz
porzadku w obrebie prowadzonych robot przez caly czas realizacji inwestycji, w tym (na
wlasny koszt 1 we wlasnym zakresie) — niezwloczne naprawianie wszelkich szkod, jakich
Wykonawca dokona na drogach prowadzacych i znajdujacych si¢ na terenie budowy,
a ktére nastgpily w zwigzku z wykonaniem umowy, a ponadto ponoszenie
odpowiedzialno$ci w zakresie utrzymania czystosci i porzadku na terenie budowy przed
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odpowiednimi stuzbami oraz (w szczeg6élnosci) przed Policja i innymi stuzbami
publicznymi, z zastrzezeniem, ze w przypadku braku spetnienia tych obowigzkow przez
Wykonawce, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia ich realizacji przez podmiot
trzeci, na koszt i ryzyko Wykonawcy,

13) przeszkolenie pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy w zakresie wystepujacych
zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak
rowniez zapoznanie z uregulowaniami wewnetrznymi Zamawiajacego, dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego,

14) zapewnienie swoim pracownikom odpowiedniej odziezy i obuwia roboczego, srodkow
ochrony indywidualnej oraz bezwzglednego dopilnowania ich stosowania,

15) zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy maszyn, urzadzen, narzedzi, materialow,
ktore spetniaja wymagania obowigzujacych przepiséw prawnych w tym zakresie,

16) przedstawianie Inspektorowi Nadzoru z niezb¢dnym wyprzedzeniem do pisemnej
akceptacji dokumentacji materiatow tj. aprobaty, certyfikaty, swiadectwa, deklaracje,

17) udziat w naradach technicznych,

18) sporzadzanie raportow zgodnie z § 10 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zachowania najwyzszej starannosci przy wykonywaniu

przedmiotu umowy.

§3

Oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

dysponuje wiedza, doswiadczeniem, §rodkami finansowymi i technicznymi oraz potencjatem
niezbednym do wykonania cato$ci inwestycji oraz wszystkich obowigzkéw wynikajacych
Z umowy oraz o$wiadcza, ze zapoznat sie z wszelkimi uwarunkowaniami formalnoprawnymi
zwigzanymi z realizacja inwestycji oraz spetnia wszystkie warunki okreslone w SWZ,
posiada uprawnienia umozliwiajace wykonanie umowy,

przy realizacji umowy zachowa najwyzszg staranno$¢ wynikajaca z zawodowego charakteru
wykonywanych robdt,

przed zawarciem umowy uwzglednit wszelkie okoliczno$ci moggce mie¢ wpltyw na nalezyte
wykonanie przedmiotu umowy, w tym na ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia, a nadto
o$wiadcza, ze zapoznal si¢ (i w calosci je akceptuje) ze wszystkimi dokumentami oraz
warunkami, ktore sg niezbedne i konieczne do wykonania przez niego umowy bez koniecznosci
uzupetnien i1 ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow, w tym
zapoznal si¢ z SWZ oraz zalgcznikami do niej,

na kazde zagdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje si¢ udostepni¢ lub wydac¢ wszelkie
dokumenty zwigzane z wykonywaniem umowy; w tym celu Wykonawca zezwoli osobie
upowaznionej przez Zamawiajgcego na skontrolowanie lub zbadanie dokumentacji dotyczacej
wykonywania umowy oraz na sporzadzenie jej kopii, zarowno podczas, jak i po wykonaniu
umowy,

wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem
umowy nie beda, za wyjatkiem przypadkoéw, gdy bedzie to konieczne w celu wykonania
umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego,

uporzadkuje teren po zakonczeniu robdt — wlasnym staraniem 1 na wilasny koszt —
w szczegblnosci wywiezienia ewentualnych materiatdéw odpadowych powstaltych w trakcie
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realizacji przedmiotu umowy na skladowisko odpadéw, przy czym Wykonawca, jako
wytwarzajacy odpady, zobowigzany jest do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973),
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. — o0 odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699). Odzyski materiatlow
1 surowcdéw, nadajace si¢ do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego) stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie
je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,
w odlegtosci do 20 km od miejsca prowadzonych robot,

§4
Obowiazki zwigzane z przygotowaniem Inwestycji
Wykonawca zobowigzany jest pozyska¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt mapy do celow
projektowych, wykona¢ dokumentacje projektowa, kompletng i zdatng do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany skompletowa¢ wszelkie dokumenty
i informacje niezbedne do przygotowania dokumentacji projektowej na swoj koszt.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20

grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

Wykonawca zobowigzany jest do zgodnego z Harmonogramem systematycznego przedktadania

czesci dokumentacji projektowej, wymienionej w ust. 1, do Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco w trybie roboczym uzgadnia¢ dokumentacj¢ projektowa

Z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym.

Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru w terminie 14 dni od daty przedtozenia

dokumentacji projektowej weryfikuje dokumentacj¢ projektowa pod katem jej zgodnosci

z wymogami Zamawiajgcego, objetymi SWZ oraz zalacznikami do niej, a takze zgodnosci

z przepisami prawa i przedstawi Wykonawcy liste wad i usterek dokumentacji, jezeli takie wystgpig

lub zaakceptuje przedstawiona dokumentacj¢ projektows.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad i usterek dokumentacji projektowej w terminie

7 dni od daty przekazania uwag Zamawiajacego i do przekazania poprawionej dokumentacji

projektowej Zamawiajacemu.

Zamawiajacy zgodnie z postanowieniami ust. 5 weryfikuje przedstawiong dokumentacje

projektowa — ust. 6 stosuje si¢ odpowiednio.

Dokumentacja projektowa, po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego zgodnie

z ust. 7, zostanie przekazana Zamawiajagcemu w formie papierowej oraz w formie elektronicznej,

co zostanie potwierdzone protokotem odbioru dokumentacji.

Odbior i akceptacja dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za wady roboét, ktorych przyczyng jest wadliwa dokumentacja projektowa.

Z chwila przekazania dokumentacji projektowej, o ktorej stanowi ust. 8, Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do dokumentacji projektowej, sporzadzonej na

podstawie umowy oraz prawo do dalszego przenoszenia tych praw, bez ograniczen czasowych

i terytorialnych, na nastgpujacych polach eksploatacji:

1) utrwalenie i zwielokrotnienie w catoSci lub w cze$ci dowolng technikg, w tym recznie,
technikami informatycznymi, w tym cyfrowymi, magnetycznymi, optycznymi, optyczno-
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magnetycznymi, poligraficznymi, fotograficznymi na wszelkich no$nikach w nieograniczonej
liczbie egzemplarzy oraz wprowadzanie tak zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu,

2) w zakresie obrotu oryginatami oraz egzemplarzami, na ktorych utrwalono dokumentacje -
wprowadzanie do obrotu: najem, uzyczenie, dzierzawa i wypozyczanie oryginalu albo
egzemplarzy,

3) wprowadzanie do pamigci komputerow i serwerdw sieci komputerowych, w tym sieci ogdlnie
dostepnych (np. Internet) i ich udostgpnianie uzytkownikom tych sieci oraz przesytanie tak
zapisanych projektow pomiedzy serwerami i uzytkownikami sieci wszelkimi $rodkami
przekazu i transmisji,

4) zezwalanie na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, w tym na opracowanie
dokumentacji lub jej czgsci oraz rozpowszechnianie i korzystanie z tych opracowan oraz ich
realizacja, jak roéwniez opracowywanie innych projektéw na podstawie dokumentacji
i korzystanie z nich na wszystkich wymienionych w niniejszym ustepie polach eksploatacji,

5) publiczne wystawienie lub wy$wietlenie dokumentacji w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do
niej dostgp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

6) publikowanie zwielokrotnionej dokumentacji w catosci lub w czesci, w tym w wydawnictwach
ksigzkowych, prasie oraz na plakatach, w tym dla celow informacji, promocji lub reklamy
(takze reklamy zewnetrznej, prasowej i telewizyjnej),

7) zastosowanie dokumentacji do budowy.

Wynagrodzenie wskazane w § 8 ust. 1 umowy obejmuje rOwniez wynagrodzenie za przeniesienie

praw autorskich do dokumentacji projektowej na Zamawiajacego.

Wykonawca moze czesé lub cato$é prac z zakresu opracowania dokumentacji projektowej objetych

umowa przekaza¢ do opracowania specjalistycznym podmiotom, jednakze ponosi za ich dziatanie

lub zaniechanie odpowiedzialno$¢ jak za wtasne dziatanie i zaniechanie. Ponadto Wykonawca przy
odbiorze kazdej czgsci prac, w wykonaniu ktorych poshuzyt sie podwykonawca, przekaze

Zamawiajacemu oswiadczenie podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawce praw autorskich do

wykonanego opracowania z prawem ich dalszego przenoszenia, w zakresie nie mniejszym niz

opisany w ust. 10.

Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy przekaze nastepujace dokumenty:

1) pelnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajgcego w odpowiedniej liczbie egzemplarzy,
w celu uzyskania w imieniu Zamawiajacego wymaganych przepisami prawa budowlanego
pozwolen na budowe. Petnomocnictwo begdzie obejmowato umocowanie do wystgpowania w
postgpowaniu administracyjnym w sprawie uzyskania pozwolenia na budowe oraz uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenia obiektu do uzytkowania,

2) os$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomos$cig przez Zamawiajacego na cele
budowlane w zwigzku z realizacja inwestycji, do ktorej wymagane jest pozwolenie na budowg.

Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania catosci dokumentacji projektowej, w celu

wykonania przedmiotu umowy, a takze do zapoznania si¢ ze stanem technicznym i prawnym

budynkow i obiektow, I uwzglednienia tych informacji podczas wykonania prac projektowych

i robot.

W zakresie uzyskania wymaganych przepisami Prawa budowlanego pozwolen na budowg lub

zgtoszen Wykonawca zobowigzany jest do:

1) monitorowania postgpowan administracyjnych w tych sprawach, reprezentowania
Zamawiajacego przed organami administracji i przed instytucjami, obstugi wnioskoéw do czasu
otrzymania ostatecznych decyzji lub skutecznego zgtoszenia,
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2) innych czynnosci koniecznych do uzyskania ostatecznych decyzji niezb¢dnych do rozpoczecia
i zakonczenia robdt budowlanych, w tym do dokonywania nadzoréow autorskich i czynnosci
okreslonych w § 5 umowy.

W przypadku, gdyby do zrealizowania inwestycji lub jakiejkolwiek jej czgsci, konieczne byto
uzyskanie jakichkolwiek dodatkowych pozwolen administracyjnych lub istniatby obowiazek
notyfikacji okre$lonych czynnosci we wlasciwych organach administracyjnych, innych niz
okreslone w umowie, lub gdyby zaszta koniecznos¢ modyfikacji pozwolen koniecznych do
realizacji umowy, obowigzek wykonania tych czynnos$ci bedzie obcigzat Wykonawcg, bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca niezwlocznie po uzyskaniu przekaze Zamawiajacemu pozwolenia na budowg

i potwierdzenie prawidtowego i skutecznego zlozenia koniecznych zgloszen, a takze pozwolenia

na uzytkowanie i potwierdzenia skutecznego zgloszenia przystgpienia do uzytkowania.

Wykonawca sporzadzi plan BIOZ dla robot, dla ktérych jest on wymagany, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami w zakresie prawa budowlanego oraz zakresem robdt objetych

przedmiotem umowy.

Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ z Inspektorem Nadzoru termin przekazywania dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 1 oraz termin przekazania terenu i kolejnos¢ przeprowadzenia robot.

§5
Realizacja Inwestycji

Wykonawca zobowigzany jest petni¢ funkcje Wykonawcy inwestycji zgodnie z postanowieniami

umowy, obowigzujacymi przepisami prawa, w tym Kodeksu cywilnego, przepisami dozoru

technicznego, Prawem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej i inzynierskiej, warunkami
technicznymi, normami panstwowymi i branzowymi oraz do wykonania obowigzkow projektanta,

w tym zapewnienia nadzorow autorskich.

Wykonawca dostarczy urzadzenia oraz zapewni wszystkie potrzebne materialy, sprzet i narze¢dzia,

transport oraz ustugi wymagane do ukonczenia inwestycji, niezaleznie od tego, czy powyzsze

pozycje sa bezposrednio wskazane w SWZ i zatacznikach.

Wykonawca zobowigzany jest wspolpracowa¢ z przedstawicielami Inspektora Nadzoru

i Zamawiajacego w zakresie niezbednym dla niezaktoconej realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca odpowiada za koordynacj¢ prac realizowanych przez podwykonawcoOw oraz

terminowe rozliczenie si¢ z podwykonawcami.

Wykonawca przygotuje zadanie i wymagane dokumenty, tgcznie z dokumentacjg powykonawcza

do dokonania odbioru.

Podczas realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw prawa,

w tym BHP i przeciwpozarowych.

Zamawiajacy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace 0osoby wykonujace

prace fizyczne przy realizacji robot budowlanych, operowanie sprzgtem i prace fizyczne

instalacyjno-montazowe objete zakresem zaméwienia, okreslonym w PFU.

Obowiazek wskazany w ust. 7 dotyczy takze podwykonawcow — Wykonawca jest zobowiazany

zawrze¢ W kazdej umowie 0 podwykonawstwo stosowne postanowienia zobowigzujace

podwykonawcow do zatrudnienia na umowe 0 pracg wszystkich osob wykonujacych czynnosci,

0 ktorych mowa w ust. 7.

Wykonawca, w terminie 7 dni od przekazania terenu budowy, zobowiazany jest ztozy¢ wykaz osob

oddelegowanych do realizacji zaméwienia wraz z o$wiadczeniem 0 tym, Ze sg zatrudnieni na

podstawie umowy 0 prace.
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Kazdorazowa zmiana wykazu osob, 0 ktorym mowa w ust. 9 wymaga, aby Wykonawca przedstawit
korekte listy osoéb oddelegowanych do wykonywania zaméwienia do wiadomos$ci Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania, czy osoby
wykonujace czynnosci przy realizacji zamowienia sg osobami wskazanymi przez Wykonawce W
wykazie, o ktorym mowa w ust. 9. Osoby oddelegowane przez Wykonawce sg zobowigzane podac
imig¢ i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajacego.
W ramach czynnosci kontrolnych, prowadzonych w trakcie realizacji zaméwienia, Zamawiajacy
jest uprawniony w szczegolnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Wykonawca jest zobowigzany nie pozniej nizw ciggu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiajacego
przedstawi¢ dowody zatrudnienia na umowg 0 prace osdb wskazanych w wykazie, o ktorym mowa
W ust. 9 — jezeli zamawiajacy O t0 wystapi.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi dokumentow, okreslonych w ust. 12 i 13 powyze;j,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej jak za nienalezyte
wykonywanie umowy, zgodnie z § 12.

§6
Terminy realizacji Inwestycji

Wykonawca jest zobowigzany zakonczy¢ realizacje inwestycji w terminie 17 miesiecy od daty

udzielenia zamdwienia z uwzglednieniem:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania, przedtozenia
jej do zatwierdzenia Zamawiajagcemu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji, opinii,
pozwolen, uzgodnien i zatwierdzen wynikajacych z zakresu projektu (jezeli dotyczy) — w
terminie 8 miesigcy 0od daty udzielenia zaméwienia;

2) wykonanie robét budowlanych na przedmiotowym zadaniu zgodnie z opracowang
dokumentacjg projektowa i odpowiednimi przepisami prawa wraz z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie w terminie nie dtuzszym niz 17 miesigcy od daty
udzielenia zamdwienia.

Przez zakonczenie inwestycji rozumie si¢ 0dbior koncowy inwestycji wraz z podpisaniem
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego inwestycji, potwierdzajacego wykonanie zadania
oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jesli dotyczy) w sposéb zgodny z umowsa.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego — telefonicznie,
pocztg elektroniczng oraz na piSmie, a ponadto wpisem do Dziennika Budowy o kazdym przypadku
wstrzymania robot, w dniu ich wstrzymania, wraz z podaniem jego przyczyn. Naruszenie tego
zobowigzania Strony zgodnie uznajg za powazne naruszenie Umowy 1 w takim przypadku kazde
wstrzymanie wykonania robot oraz bedace jego wynikiem opo6znienie w realizacji inwestycji
uznaje si¢ za powstate z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc.

W przypadku, gdy w ocenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego tempo realizacji przedmiotu
umowy jest niewystarczajace, Wykonawca zobowigzany jest na pisemne zadanie Inspektora
Nadzoru lub Zamawiajacego do zwiekszenia liczby zaangazowanych w te realizacje pracownikow
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i zleceniobiorcow, sprzetu oraz podjecia innych niezbednych dziatan w celu przyspieszenia tempa
realizacji inwestycji. Zadanie okre$li termin, po uplywie ktorego zostanie dokonana ocena przez
Inspektora nadzoru i Zamawiajacego wykonania powyzszego obowiazku przez Wykonawce.
W przypadku oceny negatywnej Zamawiajacy ma prawo zatrudni¢ podmiot trzeci do realizacji
inwestycji do danych robot na koszt Wykonawcy.

§7

Odbiér Przedmiotu Umowy
Odbiory przedmiotu umowy beda dokonywane po wykonaniu poszczegoélnych czesci ustalonych
w harmonogramie. Wykonawca bedzie zglaszal wykonane kompletne elementy kazdorazowo
Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu, a Inspektor Nadzoru przystapi do odbioru bezzwtocznie,
nie pozniej niz w ciggu 7 dni tak, aby nie spowodowaé przerw w realizacji przedmiotu umowy.
Przy odbiorze Zamawiajacy wymaga obecnosci Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Odbiory poszczegdlnych czgsci beda dokumentowane protokotami odbioru wykonanych robot
(czgsciowego/koncowego), sporzadzanymi pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej. Protokot
bedzie zawieral wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz podpisy Stron uczestniczacych
w odbiorze. Odbiorowi podlegaja takze dokumenty, o ktérych mowa w ust. 13, z zastrzezeniem, iz
dokumenty wskazane w ust. 13 pkt 5-8 zostang przekazane przy odbiorze koncowym.
Przed zgloszeniem wykonanych robot do odbioru Wykonawca zobowiazuje si¢ dochowac
wymogow okreslonych w umowie. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ wszelkich
czynnosci zwiazanych z oddaniem do uzytkowania (uzyskania pozwolenia na uzytkowanie).
W dniu podpisania protokotu odbioru koncowego inwestycji na Zamawiajacego przechodzi
przedmiot umowy w uzytkowanie.
Zgloszenia do odbioru dokonuje si¢ zapisem w Dzienniku Budowy oraz, pod rygorem niewaznosci,
pisemnym zgtoszeniem Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu.
Dla dokonania odbioru Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru niezbedne dokumenty,
pozwalajace na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru.
Odbiorowi podlegaja elementy wolne od wad i usterek.
Wykonawca, niezaleznie od obowigzku dostarczenia standardowej instrukcji obstugi, przed
odbiorem konicowym przeszkoli upowaznionych przedstawicieli Uzytkownika w zakresie zasad
uzytkowania i utrzymania. Wykonawca przed dokonaniem odbioru koncowego uzyska od
Zamawiajacego protokot dostawy, montazu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu
i odbioru koncowego.
Uwagi Zamawiajacego dotyczace wykonanych robot, zgtaszane przed odbiorem, wyjasniane beda
przez Wykonawce w formie pisemnej w terminie 4 dni roboczych od daty ich otrzymania, lecz nie
p6zniej niz w dniu odbioru. Wyjasnienia, po uprzedniej akceptacji Inspektora Nadzoru,
przekazywane bedg Zamawiajagcemu.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad lub usterek robot Iub robét niezakonczonych, albo
gdy Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy stwierdzi, ze jako$¢ robdt nie odpowiada warunkom
wskazanym w umowie, Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy moze odméwi¢ dokonania Odbioru.
W takim przypadku, z zastrzezeniem ust. 11, Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia
stwierdzonych naruszen we wskazanym przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego terminie
(termin wyznaczony na ich usunigcie zostanie uzgodniony z Zamawiajacym), przy czym nie
stanowi to podstawy do zmiany terminu, okreslonego w § 6 Umowy, ani do zmiany wysokos$ci
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy.
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W przypadku zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru po usunigciu wad lub usterek,

stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 2-9.

Jezeli stwierdzone wady nie nadajg si¢ do usuniecia, to:

1) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze
dokona¢ odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, uwzgledniajac
koszt usunigcia wad lub usterek,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstapi¢c od umowy, zgodnie z §16 umowy albo zazada¢ od Wykonawcy ponownego
wykonania zadania objetego wada lub usterka w odpowiednim terminie, bez prawa do
domagania si¢ przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu, jednoczes$nie
zachowujac prawo do domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej
z opdznienia.

Jezeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie usunie wad lub usterek stwierdzonych w toku

odbioru Zamawiajacy moze powierzy¢ innemu podmiotowi usunigcie wad lub usterek na koszt

i ryzyko Wykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia kwoty

kosztow usunigcia wad lub usterek z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub udzielonego

Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Podczas odbioru Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo przekazaé Zamawiajacemu

dokumenty w segregatorze, (format A4, oprawa zmywalna), za pokwitowaniem 1 kpl.,

zawierajacy:

1) dokumentacje powykonawcza w wersji papierowe;j,

2) certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty na materiaty,

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen i badan,

4) oswiadczenie Kierownika Robot o zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowsa
oraz przepisami i obowigzujgcymi normami,

5) Karte gwarancyjng podpisang przez Wykonawce wg wzoru, stanowigcego zalgcznik do
umowy; oryginat Karty gwarancyjnej otrzymuje Zamawiajacy,

6) informacje o sposobie zgtaszania wad lub usterek w ramach gwarancji,

7) numery telefonow i adresy e-mail, pod ktore nalezy zgtasza¢ wady lub usterki,

8) instrukcje obstugi instalacji, w tym wszystkich zainstalowanych urzadzen,

9) spis przekazanych dokumentow.

Wraz ze zgloszeniem robot do odbioru koficowego Wykonawca zobowigzany jest przedstawic

Zamawiajacemu, kopi¢ zgloszenia wykonania inwentaryzacji powykonawczej, ztozonej

w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ciechanowie lub

o$wiadczenie o ztozeniu inwentaryzacji. Po wlaczeniu ww. inwentaryzacji do Panstwowego

Zasobu Geodezyjnego 1 Kartograficznego, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przekazac

Zamawiajacemu dwa egzemplarze inwentaryzacji powykonawczej.

Osobnym odbiorom podlega¢ beda roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbidr tych robot

bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 2 dni

roboczych po ich zgloszeniu do odbioru przez Wykonawce.

Wszystkie Odbiory stanowig potwierdzenie wykonania poszczegdlnych robdt i nie zwalniajg

Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonane roboty, do czasu dokonania odbioru koncowego

inwestycji i podpisania protokotu odbioru koncowego inwestycji. Odbioru koncowego inwestycji

dokona komisja z udziatem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
11
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17. Data podpisania protokotu odbioru koncowego inwestycji be¢dzie data zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy.

§8
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy ryczattowe wynagrodzenie
w wysokosci brutto .... zt (stownie: ...), w tym podatek VAT w wysokosci ... zt (stownie: ...),
w tym:

1) za wykonanie dokumentacji projektowej w wysokosci brutto .... zt (stownie: ...), w tym
podatek VAT w wysokosci ... zt (stownie: ...),

2) za wykonanie robot budowlanych w wysokosci brutto .... zt (stownie: ...), w tym podatek
VAT w wysokosci ... zt (stownie: ...).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, stanowi catkowite wynagrodzenie za wykonanie calego
przedmiotu umowy, tj. dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem wymaganych pozwolen)
i przeniesienie autorskich praw majatkowych do niej, wykonanie catego przedmiotu umowy, jak
réwniez innych prac niezbednych do prawidlowej realizacji umowy. Ponadto wynagrodzenie to
uwzglednia wszelkie koszty potrzebne do nalezytego wykonania umowy, w tym utrzymanie
czystosci 1 porzadku, koszty finansowe, koszty obshugi gwarancyjnej, ubezpieczen i jakiekolwiek
koszty ogolne wynikajace z wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiagzuje si¢ do
uregulowania naleznosci za dostawg medidw niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy
zgodnie z odrgbnie zawartymi umowami lub porozumieniami.

3. Fakturowanie odbywac¢ si¢ bedzie w nastgpujacy sposob:

1) po fazie projektowania i uzyskania wszelkich decyzji umozliwiajacych realizacje
inwestycji (uzyskaniu zezwolenia wlasciwego organu na rozpoczgcie robdt budowlanych
badz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe) oraz po wykonaniu skonczonych grup
robot budowlanych zgodnie z opracowang dokumentacja na podstawie protokotu odbioru
czesciowego, proporcjonalnie do zakresu wykonanych grup robdt — do 5% wartosci
inwestycji lub do kwoty 600 000,00 zt, jesli 5% wartosci inwestycji stanowi wigcej niz
kwota 600 000 zt — Zamawiajacy dopuszcza rozliczenie wskazanej kwoty na podstawie
jednej lub dwoch faktur,

2) faktura po wykonaniu skonczonych grup robdt budowlanych zgodnie z opracowang
dokumentacjg na podstawie protokotu odbioru czgsciowego, proporcjonalnie do zakresu
wykonanych grup robot — w wysokosci do 50% dofinansowania otrzymanego przez
Zamawiajgcego, tj. W wysokosci .................. (wartos¢ zostanie uzupelniona po wyborze
oferty),

3) w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia po zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy i podpisaniu protokotu odbioru koncowego bez uwag
— Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ rozliczenia pozostatej kwoty na podstawie
jednej lub dwoch faktur, w przypadku gdy wymagac bedzie tego jednostka finansujaca.

4. Podstawa do wystawienia faktury bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru protok6l odbioru wykonanych robot (czeSciowego/koncowego). Brak akceptaciji
protokotu odbioru cze$ciowego/koncowego oznacza brak podstaw do skutecznego wystawienia
faktury przez Wykonawcg.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy bedzie ptatne przelewem na nr rachunku wskazany na
fakturze, w terminie 30 dni od daty wptywu do Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury,

12



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

POLSKI
tAD

z zastrzezeniem ust. 17. Za dzief zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Do faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce, Wykonawca zobowiazany bedzie dotaczy¢
zestawienie kwot umoéwionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, w przypadku ktorych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarna na
zasadach okre$lonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych wraz z o$wiadczeniem
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o sptaceniu wszelkich naleznosci wynikajacych
z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu — dotyczacych robot/dostaw/ustug odebranych przez
Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem
zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu.
Wykonawca wystawi fakture w nastgpujacy sposob:

1) Nabywca: Gmina Gotymin-Osrodek, ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gotymin-

Osrodek, NIP 5661886687,
2) Odbiorca: Urzad Gminy Gotymin-Osrodek, ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gotymin-
Osrodek.

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelnosci
z tytulu wynagrodzenia naleznego za realizacje przedmiotu umowy.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym na fakturze, a wskazanym
W niniejszej umowie przyjmuje si¢, ze prawidtowo podano termin okreslony w umowie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia platnosci z tytulu realizacji umowy za
posrednictwem mechanizmu podzielonej platnosci.
Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany na fakturach wystawionych w zwiazku z realizacjg umowy,
rachunek ptatnosci nalezy do Wykonawcy i zostal dla niego utworzony wydzielony rachunek
VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca
2004 1. o podatku od towarow i ustug (Dz. U. z 2022 r. poz. 931).
W przypadku, gdy rachunek wykonawcy nie speinia ww. warunku, opdznienia w dokonaniu
ptatno$ci w terminie okre$lonym w umowie, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez
Zamawiajacego platnosci z zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, nie stanowi dla
Wykonawcy podstawy zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odszkodowan/ odsetek lub
innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej wplaty.
Zamawiajacy oswiadcza, ze zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze srodkéw Rzadowego
Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.
Zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty ustalone
zgodnie z zasadami wskazanymi w Uchwale Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 roku nr 84/2021
w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych
oraz Regulaminie Rzadowego Funduszu Polski Lad.
Strony o$§wiadczaja, ze bedac swiadomymi tresci dokumentow wskazanych w ust. 13 godza si¢ na
zasady wyplaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz tych
dokumentach.
Strony o$wiadczaja, ze zasady wyplaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie bgda
podlegaly zmianom, ktore bylyby niezgodne z dokumentami wskazanymi wyzej.
Strony ustalaja, ze wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia finansowania inwestycji w czesci
niepokrytej udziatem wilasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyplate lub wyplaty
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dofinansowania z Programu Polski Lad w ramach udzielonej Zamawiajacemu wstepnej Promesy,
a Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig zdolnos¢ ekonomiczng i srodki, niezbedne do
wykonania zamowienia oraz zapewnienia finansowania inwestycji w okresie poprzedzajacym
otrzymanie wynagrodzenia lub jego czesci. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi
w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru.

§9
Warunki gwarancji jakoSci i rekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na wykonany przedmiot umowy od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego inwestycji na okres ................
Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ Kart¢ gwarancyjng, zgodnie ze wzorem stanowigcym
zalgcznik nr .. do umowy i przekazaé Zamawiajgcemu przy podpisywaniu protokotu odbioru
koncowego, jako swoje pisemne zobowigzanie do realizacji obowigzkow z tytulu gwarancji
jakosci, na warunkach wskazanych w niniejszym paragrafie.
Okres r¢kojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy jest rowny okresowi gwarancji
jakosci okreslonemu w ust. 1.
Zamawiajacy w okresie gwarancji jakosci jest uprawniony do zgtaszania Wykonawcy powstatych
wad. Zgloszenia wystapienia wady lub usterki mozna dokona¢ telefonicznie, za posrednictwem
poczty elektronicznej lub na pisSmie. Adresy, w tym do obstugi zgloszen elektronicznych oraz
dedykowany numer telefonu nalezy wskaza¢ w karcie gwarancyjnej.
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ obstuge zgloszen gwarancyjnych za wady i utrzymania
numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej do zgtoszen zdarzen objetych gwarancja i rekojmia,
o ktérych mowa w ust. 4, przez caly okres gwarancji jakos$ci.
Wykonawca usunie wszelkie zgloszone wady i usterki z zachowaniem terminow:
1) czas reakcji serwisu na zgloszenie, w tym ocena zasadnosci zgloszenia i ustalenie sposobu
usunig¢cia wady lub usterki — do 48 godzin od momentu zgloszenia wady lub usterki,
2) usuniecie wady lub usterki — w terminie tak szybkim jak jest to mozliwe, ustalonym wspolnie
przez Strony, lecz nie p6zniej niz w ciggu 7 dni od dnia zgloszenia.
Jezeli usunigcie wady Iub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie
okreslonym w ust. 6, Wykonawca jest zobowigzany powiadomic o tym pisemnie Zamawiajacego.
Zamawiajacy w uzasadnionych przypadkach po konsultacji z Wykonawca wyznaczy nowy termin.
Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie traktowane jako odmowa
usunigcia wady lub usterki.
W przypadku niewykonania przez Wykonawcge w wyznaczonym terminie zobowigzania
wynikajacego z gwarancji jakosci lub rgkojmi za wady lub nieuznania zgloszenia, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez utraty
uprawnien wynikajacych z gwarancji. Koszt ten moze zosta¢ pokryty w szczego6lnosci
z Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
W przypadku nienalezytego wykonania przez Wykonawceg w wyznaczonym terminie zobowigzania
wynikajacego z gwarancji jakos$ci lub rekojmi za wady Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad
lub usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez utraty uprawnien wynikajacych
z gwarancji. Koszt ten moze zosta¢ pokryty w szczegélnosci z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad lub usterek niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnoS$ci na jego koszt.
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W przypadku, jezeli te czynno$ci przesadza, ze wady lub usterki w robotach nie wystapity,
Wykonawca bedzie miat prawo zada¢ od podmiotu, ktoéry dokonal przedmiotowego polecenia
zwrotu uzasadnionych kosztéw poniesionych z tego tytutu.

Usunigcie wad, pod rygorem niewaznosci, powinno by¢ potwierdzone protokotem usunigcia wad

lub usterek, podpisanym przez Wykonawce i Zamawiajacego.

Zgloszenie wad lub usterek, ktorych termin usunigcia wykracza poza datg waznosci gwarancji,

powoduje wydtuzenie okresu gwarancji jakosci o okres od momentu zgtoszenia wad lub usterek do

momentu ich skutecznego usuniecia.

Ponadto w okresie obowigzywania gwarancji jakosci Wykonawca w ramach wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy zobowigzany jest co najmniej do:

1) przeprowadzania przegladu gwarancyjnego wykonanych robot z wlasnej inicjatywy jeden
raz w roku, w tym wykonania przegladu przed zakonczeniem okresu gwarancji, przy czym
przeglad rozpocznie si¢ nie wezesniej niz 3 miesigce przed upltywem okresu gwarancji,

2) usunigcia wszelkich wad lub usterek wykrytych w ramach przegladéw, w terminie 14 dni
od daty wykonania przegladu i stwierdzenia wad lub usterek, Zamawiajacy moze
wykonywaé¢ uprawnienia z tytutlu r¢kojmi niezaleznie od uprawnien przystugujacych
z tytutu gwarancji.

Przed zakonczeniem okresu gwarancji, odpowiednio okreslonego w ust. 1, Wykonawca sporzadzi

raport pogwarancyjny.

§10
Obowiazki sprawozdawcze i informacyjne Wykonawcy

Wykonawca zobowiazany jest do sktadania Inspektorowi Nadzoru raportu ,,ad hoc" — skladany na

kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, zawierajacy wyjasnienia dotyczace

przebiegu realizacji umowy. Raport jest sktadany w terminie i w formie wyznaczonej przez

Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, raport musi zawiera¢ co najmnie;j:

1) opis zaistniatej sytuacji wraz ze wskazaniem przyczyn zmian/zagrozen,

2) potencjalne konsekwencje dla prawidlowej realizacji inwestycji, w szczegdlnosci co do
zatozonego efektu rzeczowego oraz ewentualnych kosztow finansowych,

3) propozycje podjecia dziatan zmierzajacych do uniknigcia badZz minimalizacji ryzyka wraz
z projekcja ich skutkoéw dla prawidtowej realizacji inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest:

1) bra¢ udziat we wszystkich naradach organizowanych przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajacego, na kazde zadanie,

2) niezwlocznie informowa¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o zaistniatych problemach czy
nieprawidlowosciach przy realizacji inwestycji, ktore mogg wptynaé na dochowanie terminow
okreslonych w umowie lub na realizacje zadania,

3) wspélpracowaé z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym przy rozliczaniu zadania i jego
kontroli przez instytucje biorace udzial w udzielaniu dofinansowania, a w szczegdlnosci
udostepnia¢ wszelkie dokumenty zwigzane z przedmiotem umowy i umozliwi¢ ich kopiowanie
w miejscu przechowywania dokumentow.

Wykonawca jest obowigzany wspolpracowa¢ z Zamawiajacym lub/i Inspektorem Nadzoru

1 przygotowaé na zadanie Zamawiajacego lub/i Inspektora Nadzoru potrzebne dokumenty podczas

prowadzenia przez wewngtrzng lub zewnetrzng instytucje audytujaca okresowych audytow

finansowych oraz koncowego audytu finansowego oraz wszelkich kontroli i przegladow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest do realizacji obowiazkdéw informacyjnych wobec Zamawiajacego,
polegajacych na:
1) poinformowaniu Zamawiajacego o osobie Wykonawcy inwestycji oraz podaniu numerow
telefonow kontaktowych do niego,
2) rozwigzywaniu wszystkich kwestii zgloszonych przez Zamawiajacego, w tym zatatwianiu
reklamacji, skarg, wnioskow i innych uwag,
3) przestrzeganiu obowigzujgcych regulacji prawnych dotyczacych ochrony danych
osobowych.
Odzyski materiatow i surowcdow, nadajace si¢ do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego) stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i po oczyszczeniu Wykonawca
przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,
w odlegtosci do 20 km od miejsca prowadzonych robot.
Rozbidrke materiatow przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzil z nalezyta starannoscia w sposob wykluczajacy mozliwos$¢ ich
uszkodzenia, a sktadowanie materialow bedzie prowadzit w sposob uporzadkowany i wiasciwy dla
danego asortymentu.
§11
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) dokonanie czynnosci odbioru dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem zamowienia
przez Zamawiajacego i sprawdzenie dokumentacji projektowej pod katem zgodnos$ci
z wymaganiami opisanymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, zgodnie z § 4,

2) przekazanie Wykonawcy terenu budowy, gdzie majg by¢ wykonywane roboty stanowigce
przedmiot umowy w terminie uzgodnionym miedzy stronami, pod warunkiem otrzymania
przez Zamawiajacego wymaganych Prawem Budowlanym dokumentéw (prawomocnego
pozwolenia na budowe lub zgody na rozpoczecie robdt budowlanych, oswiadczenia
Kierownika Budowy o przejeciu obowigzkoéw, kserokopii uprawnien budowlanych,
za$wiadczenia o przynaleznos$ci do Izby Samorzadu Budowlanego z okre§lonym terminem
waznosci, sporzadzenia planu BIOZ),

3) ustanowienie i zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia,

4) dokonywanie czynnosci odbioru robot wykonanych przez Wykonawecg,

5) zaptata za wykonane i odebrane prace / roboty.

Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy znajdujgce si¢ w jego posiadaniu informacje i/lub dokumenty,
jakie moga by¢ niezbedne dla wykonania Umowy, a ktérych zazada Wykonawca uzasadniajac
potrzebe otrzymania informacji i/lub dokumentu. Wykonawca zwrdci te dokumenty
Zamawiajacemu przed uptywem terminu wykonania Umowy.

§12
Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kar¢ umowna:
1) w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §8 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki
w wykonaniu przedmiotu umowy ponad terminy okreslone w §6 ust. 2,
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w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §8 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki

ponad termin ustalony przez Strony, w przypadku usuni¢ciu usterek i wad stwierdzonych w

czasie odbioru czesciowego / koncowego lub w okresie gwarancji i rekojmi,

w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §8 ust. 1 za:

a) odstapienic od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy;

b) odstgpienie od umowy przez Wykonawcg z przyczyn jego dotyczacych,

Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w przypadku:

1)

2)

3)

4)

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w §8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki w zaptacie wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §8 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek;
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §8 ust. 1
umowy za kazdy stwierdzony przypadek;

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §8 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki od
dnia wskazanego przez Zamawiajacego w wezwaniu do dokonania zmiany.

Laczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 40% wartoSci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-3, oraz ust. 2 pkt 1 —4 ustalone za kazdy rozpoczety

dzien zwloki, staja si¢ wymagalne za:

1)
2)

kazdy rozpoczety dzien zwtoki —w tym dniu;
kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

1)

2)

3)

4)

oddelegowania do realizacji przedmiotu umowy 0s6b niezatrudnionych na podstawie umowy
o pracge — w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie
jest ona zatrudniona na umowe o prace),

oddelegowania do realizacji przedmiotu umowy oséb niewskazanych w wykazie, o ktorym
mowa w §5 ust. 9 — w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢
naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli
stwierdzi, Ze nie jest ona wskazana w wykazie, o ktorym mowa w §5 ust. 9 — dotyczy to takze
0s0b zatrudnionych przez podwykonawcow,

odmowy podania danych umozliwiajacych identyfikacj¢ wykonujacych czynnosci zasadach
okreslonych w §5 ust. 11 i nast. — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara
moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec ten samej osoby w przypadku niewskazania jej
danych przez Wykonawce w drodze o§wiadczenia).

w przypadku nieprzedstawienia Zamawiajgcemu lub nieutrzymywania przez caty okres
wykonywania umowy ubezpieczen, o ktorych mowa w § 13 w wysokosci 50 zt za kazdy
dzien braku ubezpieczenia,
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5) w przypadku wykonywania umowy przez Wykonawcg w sposob sprzeczny z jej
postanowieniami lub w przypadku razacego niestosowania si¢ przez Wykonawce do
wskazowek Zamawiajacego — w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 8 ust. 1 za kazdy przypadek,

6) z tytulu wykonywania przedmiotu umowy przez osoby nieuprawnione w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien wykonywania umowy przez osoby nieuprawnione.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypeknienia innych obowigzkow

wynikajacych z umowy.

Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowsa zaplate faktur’'y w wysokosci

ustawowej.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego

z wystawionej przez siebie faktury, za wyjatkiem przypadkow okreSlonych w przepisach

szczegolnych.

Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej przez Zamawiajacego szkody moze on dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajacego.

§13
Ubezpieczenie

. Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia,

waznych na czas realizacji przedmiotu umowy, z wylaczeniem umow ubezpieczenia obiektow,

ktére musza by¢ wazne co najmniej podczas wykonywania prac i robot objetych przedmiotem
umowy.

. Umowy ubezpieczenia zakresem podmiotowym majg obejmowaé zarowno Wykonawce, osoby
wykonujace przedmiot umowy jak 1 Podwykonawcow oraz ewentualnych dalszych
Podwykonawcow, pracownikow, przedstawicieli ww. podmiotéw biorgcych udziat przy realizacji
przedmiotu umowy.

Umowy ubezpieczenia majg swym zakresem przedmiotowym obejmowac:

1) odpowiedzialno$¢ cywilna,

2) wszystkie ryzyka budowlano-montazowe (CAR/EAR), w tym: w tym: wykonywanych robot,
obiektow budowlanych, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego
zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robot.

Wykonawca jest zobowiagzany do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej

za szkody w zakresie wynikajacym z przedmiotu umowy — dotyczy zakresu projektowania.

Wskazana umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na sum¢ ubezpieczenia nie mniejsza niz 500 000

zt. Wykonawca ma obowigzek utrzymania obowigzywania umowy ubezpieczenia od daty zawarcia

niniejszej umowy do daty zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do zawarcia umowy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowlano-

montazowych (CAR/EAR), w tym: w tym: wykonywanych robot, obiektow budowlanych,

urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego zwigzanego bezposrednio

z wykonywaniem robot na sume¢ nie mniejszg niz kwota wynagrodzenia okre§lonego w § 8 ust. 1

pkt 2 niniejszej] umowy, tj. wartos¢ robot budowlanych. Wykonawca zobowigzany bedzie

przedtozy¢ Zamawiajacemu kopi¢ polisy potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem w dniu
przekazania terenu budowy. Wykonawca ma obowigzek utrzymania obowigzywania umowy
ubezpieczenia od daty przejecia terenu budowy do daty zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.
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Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu kazdorazowo, na jego pisemne wezwanie polisg
ubezpieczeniowa lub potwierdzenie optacenia sktadki ubezpieczeniowej lub udowodni w inny
odpowiedni sposob fakt posiadania waznego ubezpieczenia.
W przypadku niedopehlienia przez Wykonawce obowiazkow wynikajacych z niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy moze samodzielnie wykupi¢ ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 3 na
koszt i ryzyko Wykonawcy, obcigzajac kosztami Wykonawce.
Kopie ubezpieczen, o ktoérych mowa w ust. 3, stanowig zalaczniki do niniejszej umowy.
Wykonaweca jest zobowigzany posiada¢ wazne i optacone polisy w ww. zakresie w sposdb ciagly
przez wskazane okresy realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany przedktadaé
dowody dotrzymywania warunkoéw uméw ubezpieczeniowych, w tym réwniez dowody optacania
sktadek. Brak ciggtosci umoéw ubezpieczeniowych (w tym brak zaptacenia naleznych sktadek)
stanowi¢ moze podstawe do odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.
W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
odpowiednio przedtuzy¢ waznos¢ uméw ubezpieczenia w ww. zakresie.
W przypadku zmiany warunkéw umow ubezpieczenia np. w sytuacji zmian ogdlnych warunkow
wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, gdy zmiany takie oznacza¢ beda
pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca zobowigzany bedzie do rozszerzenia
ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian — postanowienia ust. 1 stosuje si¢
odpowiednio.
§ 14
Zmiany postanowien Umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie w przypadkach wynikajacych
wprost z przepisow ustawy Pzp oraz w przypadkach okreslonych ponizej. Wystapienie
ktorejkolwiek z ponizszych okolicznosci nie stanowi zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.
Zmiana sposobu wykonania umowy lub zakresu umowy w przypadku:
1) zmiany przepisow prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej,
Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzgdowym odpowiedniego ministra —
w takim wypadku Zamawiajacy dopuszcza zmiany sposobu realizacji umowy lub zmiany
zakresu $wiadczen Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa;
2) uzasadnionych przyczyn technicznych niezaleznych od Stron umowy;
3) koniecznosci zmiany sposobu rozliczania przedmiotowej Inwestycji, ktory bedzie korzystny dla
obu Stron, a jednoczes$nie zgodny z wymogami jednostki finansujacej;
4) konieczno$ci zmiany zakresu Umowy, wynikajacej z powstatej po zawarciu umowy zmiany
potrzeb Zamawiajgcego, przy czym zmniejszenie zakresu nie nastapi o wigcej niz 30%;
5) zwigkszenie zakresu umowy, tj. konieczno$ci wykonania dodatkowych prac wynikajacych
z powstalej po zawarciu umowy zmiany potrzeb Zamawiajacego do +35% wartosci umowy;
6) zmiany w strukturze i organizacji Zamawiajacego, ktore maja wptyw na zakres i termin prac
Wykonawcy lub termin odbioru prac,
7) aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
8) zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne begdzie dostosowanie
tresci umowy do aktualnego stanu prawnego.
Zmiany w zakresie terminu wykonania umowy w przypadku:
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potrzeby wstrzymania, zawieszenia lub ograniczenia / rozszerzenia zakresu prac; przy czym
Wykonawcy nie przystluguje wynagrodzenie w okresie wstrzymania, zawieszenia lub innych
przyczyn niewykonywania umowy na polecenie Zamawiajacego;
zaistnienia sity wyzszej, dla potrzeb umowy ,,Sita Wyzsza” oznacza zdarzenie, ktérego
wystapienie jest niezalezne od Stron i ktéremu nie mogg one zapobiec przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci, a w szczeg6lnosci: wojny, stany nadzwyczajne, klgski zywiotowe,
epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki,
powodzie;
gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisoOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;
jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajagce prawidlowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umows, Szczegotows
Specyfikacja Techniczng, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, dotyczy to
w szczegolnosci:
a) gdy w okresie obowigzywania umowy predko$¢ wiatru podczas wykonywania prac
w terenie bedzie wigksza niz 16 m/s,
b) gdy w okresie obowigzywania umowy podczas wykonywania prac w terenie beda
dlugotrwate intensywne opady trwajace powyzej 5 dni,
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ powyzsze czynniki wpisem w dzienniku budowy
oraz z potwierdzeniem przez przedstawiciela Zamawiajacego;
zmiany sg nastgpstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci
w sytuacji:
a) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajgcego;
b) zmian, ktore sa nastepstwem dzialania organdéw administracji, w szczegdlnosci
w sytuacji: konieczno$ci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub
organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;
C) wystapig inne przyczyny niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwos$cig prowadzenia dziatan w celu wykonywania umowy.
konieczno$ci zmiany termindéw spowodowanych zmianami, o ktérych mowa w ust. 2;
wystapienia robot dodatkowych (o liczbg dni niezbednych do wykonania robot dodatkowych)
wystgpienie  okoliczno$ci powodujacych konieczno$¢ opracowania oraz uzyskania
dodatkowych materiatéw niezbednych do prawidlowego zakonczenia zadania, (jak na przyktad:
opracowania projektowe, decyzja pozwolenia na budowe/zgloszenia w zakresie koniecznych
zmian) (o ilo$¢ dni niezbgdnych do opracowania materiatow projektowych Iub niezbednych
dokumentow),

10) wstrzymania robét spowodowanych wykryciem na przyktad przedmiotoéw niebezpiecznych, itp.

(o liczbe dni wstrzymania robot),
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11) konieczno$ci ~ zmian  spowodowanych  warunkami  geologicznymi,  terenowymi,
archeologicznymi, wodnymi itp., w szczeg6lnosci:
a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych
(kategorie gruntu itp.),
b) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych,
W szczegbOlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych,
C) niewypatow i niewybuchow, zagrozenia tapnieciami, wybuchem,
d) wykopalisk archeologicznych itp. innych, nieprzewidzianych okolicznosci (o liczbe dni
trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy),
W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 3 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania
jej przedmiotu w sposob nalezyty.
Zmiany wynagrodzenia w umowie moga nastgpi¢ w przypadku gdy konieczno$¢ zmiany
wynagrodzenia wynika z wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w ust. 2 1 3.
Zmiany tre$ci umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 15
Waloryzacja wynagrodzenia

Zmiany wynagrodzenia w umowie moga nastapi¢ w przypadku:

1) stawki podatku od towar6éw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, 0 ktorych mowa
w ustawie z dnia 18 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych jezeli zmiany
te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg.

W terminie 7 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany

jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu informacje 0 liczbie osob skierowanych do wykonywania

zamowienia, ktore otrzymuja minimalne wynagrodzenie za prace lub minimalng stawke godzinows.

W przypadku wystapienia okolicznos$ci, 0 ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest

ztozy¢ Zamawiajgcemu wniosek o dokonanie zmiany wynagrodzenia wraz ze stosownymi

wyliczeniami i wykazaniem wptywu zmian na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

Whiosek moze by¢ ztozony w postaci elektronicznej.

Strony dokonajg zmiany umowy w terminie 30 dni roboczych lub dtuzszym, jezeli dtuzszy termin

jest niezbedny do opracowania zakresu projektowanych zmian, o ile przed uptywem tego terminu

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy wraz z uzasadnieniem informacji o niezasadnosci zmiany

umowy.

Zmiany wynagrodzenia o maksymalnej wartosci 5% wynagrodzenia moga nastgpi¢ rowniez

w przypadku zmian cen materiatéw lub kosztow zwiazanych z realizacja zamdéwienia, innych niz

okreslone w ust. 1.

Zmiana wynagrodzenia, w przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 bedzie dokonywana w nastepujacy

Sposob:
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1) zmiana cen materialow lub kosztéw obliczana bedzie zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu, na podstawie wskaznika inflacji — koszyk og6lny — publikowanego przez Prezesa
Glownego Urzegdu Statystycznego,

2) zmiana cen na poziomie powyzej 10% w miesigcu badanym w stosunku do poziomu cen
Z miesigca, W ktorym przypada termin wyjsciowy wskazany w pkt 3 (poziom cen w terminie
wyjsciowym = 100%), uprawnia Strony do zadania zmiany wynagrodzenia (zwigkszenia albo
zmniejszenia),

3) zmiana bedzie dokonywana co roku, przy czym terminem wyjsciowym dla ustalenia zmiany
wynagrodzenia jest dzien zawarcia umowy, z zastrzezeniem przypadku, gdy umowa zostala
zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert — woéwczas poczatkowym
terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert, tj. ....,

4) waloryzacji beda podlegaty ustugi / roboty wykonywane po pierwszym roku wykonywania
Umowy,

5) uprawniona do zadania zmiany Strona zobowigzana bedzie przekazaé¢ drugiej Stronie stosowny
whniosek wraz ze stosownymi wyliczeniami i uzasadnieniem wptywu zmiany kosztéw. Wniosek
moze by¢ ztozony w postaci elektronicznej.

Kwota zmiany bedzie wplywala na obnizenie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy lub zaptaty

wyzszego Wynagrodzenia na podstawie faktury VAT wystawionej po wykonaniu Umowy.

§16
Odstapienie od Umowy

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci

0 zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie

umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu. W przypadku, o ktéorych mowa w zdaniu 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgSci umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy —

w terminie 14 dni od dnia powzi¢cia informacji o ponizszych faktach:

1) w przypadku zawieszenia prowadzonej dziatalno$ci przez Wykonawce,

2) w przypadku niewyptacalnosci lub zaistnienia stanu zagrozenia niewyplacalno$cia
Wykonawcy,

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy lub istotnej czesci majatku
w wyniku jakiegokolwiek postgpowania zabezpieczajacego lub egzekucyjnego,

4) przedmiot umowy nie jest wykonywany z udzialem osoby/os6b wskazanych w ofercie
Wykonawcey (w celu wykazania spetniania warunku udzialu w postgpowaniu lub w ramach
kryteridow oceny ofert),

5) Wykonawca powierzyl wykonywanie umowy osobie trzeciej bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego,

6) nieprzedstawienia Zamawiajgcemu lub nie utrzymywania przez caty okres wykonywania
umowy ubezpieczenia OC / CAR/EAR; przed odstapieniem od umowy Zamawiajacy na piSmie
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin, nie dtuzszy niz 10 dni roboczych na zawarcie
umowy ubezpieczenia,
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3. Dodatkowo Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunigcia naruszen i wyznaczeniu
dodatkowego terminu na ich usuniecie, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczagt realizacji inwestycji bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

2) Wykonawca przerwat realizacjg inwestycji z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i przerwa trwa
dtuzej niz 7 dni,

3) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacja i warunkami technicznymi,

— w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o ktorejkolwiek z powyzszych okolicznosci.

4. Odstgpienie od umowy, pod rygorem niewaznosci powinno nastgpi¢ na pismie.

5. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w sytuacjach okreslonych w ust. 2 1 3,
Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania tej czesci
umowy, ktora zostanie przez Zamawiajacego odebrana i nie jest upowazniony do zadania kar,
odszkodowania, czy tez pozostatej czesci uméwionego wynagrodzenia.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzaja nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji rob6t na dzien odstgpienia,

2) w przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegolowego protokotu inwentaryzacji
w terminie okreslonym w pkt 1 zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego. O terminie
wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony na 3 dni wcze$niej,

3) zabezpieczenie przerwanych robodt nastapi na koszt Strony odstgpujacej od umowy — koszty
zabezpieczenia pokrywa Wykonawca,

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatlow, konstrukcji i urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do innych robdt, nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastagpito z przyczyn niezaleznych od niego,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada
oraz w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn dotyczacych
Zamawiajacego, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych roboét i zaptaty wynagrodzenia za te roboty, w wysokos$ci
proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robot,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 4,

€) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

7. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznoséci nie begdzie mogh
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3%
wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 umowy tj. w kwocie .... ztotych, w formie .....
2. Strony postanawiajg, ze:
1) czeg$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% kwoty wskazanej w ust. 1, zostanie zwolniona
w terminie 30 dni po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowego inwestycji.
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2) czg$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30% kwoty wskazanej w ust. 1 stanowié¢ bedzie
zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego z tytutlu rekojmi za wady i zostanie zwrdcona

Wykonawcy nie po6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady.

§18
Podwykonawstwo

Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie badz

z udziatem podwykonawcow.

Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastgpujacej czeSci zamowienia

nastepujacym podwykonawcom:

1) Nazwa podWyKONAWCY: .....viritieiit i,

2) Opis powierzonej czg$ci zZamoOwienia: ...............c.o..even...

3) Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktorego zasoby wykonawca powotuje si¢ na
zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy Pzp .................oooiiinii (tak/nie)

Wykonawca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach

danych, o ktérych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji zamowienia i przekazania informacji na

temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
czg$ci zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

wykonawca powolywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania

spetnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykazad
zamawiajacemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia oraz

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Przepisu ust. 4 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcow niebedacych podmiotami, na ktorych

zasoby wykonawca powotywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do

dalszych podwykonawcow.

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost rowniez do dalszego

podwykonawcy oraz umoéw zawieranych miedzy podwykonawca i dalszym podwykonawcg lub

miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatlania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dzialania lub zaniechania. Wykonawca jest

zobowigzany do sprawowania na biezaCo nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera

umowe¢ o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne

7 postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegolnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne zostato
udzielone wykonawcom, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum)
1 wspdlnie wystepuja w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo

24



10.

11.

12.

13.

14.

15.

POLSKI
tAD

powinna by¢ zawarta z wszystkimi czlonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektoérymi z nich;

2) zakres robot przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny (lub nie dtuzszy) z terminem wykonania
niniejszej umowy oraz z harmonogramem robot;

4) terminy i zasady dokonywania odbioru,

5) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt naleznego wykonawcy
od Zamawiajgcego (wynikajacego z niniejszej umowy) a termin zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub  dalszemu  podwykonawcy, przewidziany w  umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

6) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w §5 ust. 7 umowy, obowiazki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytulu niespetnienia tego wymogu;

7) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest zobowigzany

do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym

podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy

o podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,

oznacza¢ to bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢

zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia

zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez zamawiajacego,

o ktérym mowa w ust. 11 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyc

Zamawiajacemu, poswiadczong przez przedkladajacego za zgodno$¢ z oryginatem, kopie

zawarte] umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez

Zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 10 dni od dorgczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze

zglosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac¢ to bedzie akceptacje

umowy o0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci gdy:

1) nie bgdzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego $wiadczenia;
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3) bedzie zawierata postanowienia uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru robot przez zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci wykonawcy przez
zamawiajacego;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegolnos$ci zapisow warunkujacych podpisanie tych
umow od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiajacego;

5) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore w ocenie zamawiajacego beda mogty utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidlowa lub terminowa realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej
trescia;

6) bedzie zawierala postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia
ksztaltujagce prawa i obowiagzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej
umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowiazuja takze przy zmianach projektow umow

o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez

Zamawiajacego, wyltaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego z Wykonawca za

zaplate wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy za wykonanie czynnos$ci przewidzianych niniejsza umowa.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

umowy okreslonej w § 5 ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartos$ci
wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 18, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod

rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Procedure, o ktérej mowa w ust. 18 i 19, stosuje sie¢ rowniez do wszystkich zmian uméow

o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajac realizacj¢ robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we

wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane

i odebrane roboty, zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez

zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktory
zawarl przedlozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

§19
Nadzo6r nad realizacja inwestycji
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1. Przedstawicielami Wykonawcy w sprawach zwiazanych z realizacja umowy beda:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

kierownik budowy: .................. posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci wodociaggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen nr ewid.

kierownik robot w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen -

.................... nrewid. ..............,

kierownik robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen— .................cocevenen... nr ewid.
kierownik robot w specjalnosci drogowej bez ograniczen ............. nr ewid. ...

projektant posiadajacy uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen — .............

projektant posiadajacy uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen — .................... ,

projektant posiadajacy uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen—

projektant posiadajacy uprawnienia do projektowania w specjalnosci drogowej bez
ograniczen — .............

2. Ww. osoby zobowigzane sg do wykonywania obowigzkow zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.

3. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane oraz odpowiada za jakos¢ i zgodno$¢ z wymogami techniczno-prawnymi
wykonanych zabezpieczen terenu robodt, jak rowniez za ich stala sprawnos¢ techniczng.

4. Kierownik budowy zobowiazany jest do:

1) zlozenia Zamawiajacemu przed przekazaniem placu budowy oswiadczenia o przyjeciu
obowiagzkdéw kierownika budowy wraz z wymaganymi dokumentami,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskow o zatwierdzenie
do wbudowania materiatow,

4) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed zgloszeniem
ich do odbioru,

5) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych (jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiazany jest odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania roboét, a nastepnie przywrocié roboty do stanu
poprzedniego),

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomi¢dzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w spotkaniach, odbiorach,

8) informowania Inspektora Nadzoru — pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga
elektroniczng — o gotowos$ci do odbioru,

9) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,
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10) niezwtocznego informowania pisemnie i droga elektroniczng Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach, ktore moga wptynac na jakos¢ robot
lub opdznienie terminu zakonczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych niezwlocznie, lecz nie p6zniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

12) skompletowania dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Wykonawca zobowiazany jest stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukcji wydanych przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Zmiana os6b, o ktorych mowa w ust. 1, uzalezniona jest od uzyskania uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego na zmiang tych osob, po wykazaniu przez Wykonawce, ze nowa osoba
spetnia warunek udziatu w postepowaniu i posiada do§wiadczenie gwarantujace Wykonawcy
osiagnigcie odpowiedniej liczby punktéw w kryterium "Doswiadczenie personelu” (tj. co
najmnigj takiej liczby punktow, jakg Wykonawca otrzymat na etapie oceny ofert), pod rygorem
kary umownej, o ktorej mowa w § 12 ust. 5 pkt 6.

Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych z realizacja umowy bedzie:

§ 20

Postanowienia koncowe
Strony zobowiazujg si¢ przetwarzac¢ dane osobowe - udostgpnione na podstawie odpowiednich zgod
lub innych podstaw prawnych - zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, dalej: RODO) i innymi
powszechnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych, stosujac przy
tym $rodki techniczne i organizacyjne wskazane w art. 32 RODO, zapewniajace wlasciwg ochrone
danych osobowych oraz zapewniajac dostgp do danych osobowych wylacznie osobom
upowaznionym.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg mialy zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, kodeksu cywilnego oraz Prawo budowlane wraz z przepisami
wykonawczymi.
W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w
ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowiazujg si¢ do poddania si¢ mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne sposoby
rozwigzania sporu.
Spory, ktorych rozstrzygnigcie w sposob wskazany w ust. 3 okaze si¢ niemozliwe, rozstrzygane
beda przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazde;j
ze Stron.
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Zamawiajacy Wykonawca

KARTA GWARANCYJNA (gwarancja jakosci) — WZOR

Przedmiot gwarancji: przedmiot umowy wykonany zgodnie z umowa nr ... zawartg dnia ... na
budowe oczyszczalni $ciekdw w Gminie Gotymin-Osrodek

Zamawiajacy jako Uprawniony: Gmina Golymin — O$rodek z siedzibg w Golyminie-Osrodku
(06-420) ul. Szosa Ciechanowska 8, NIP: 566-18-86-687, REGON: 130378090
reprezentowana przez: Adama Piotra Budka — Wojta.

Wykonawca jako Gwarant: ............ocoeeviiiiiiiiiiiiiniian., reprezentowany przez

Ogolne warunki gwarancji i1 jakoSci:

1) Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza, Zze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot
gwarancji zostal wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowa,
dokumentacja projektowa, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, przepisami
techniczno-budowlanymi oraz innymi dokumentami bedacymi czegscig umowy,

2) Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady
fizyczne zmniejszajgce warto$¢ uzytkows, techniczng i estetyczng wykonanych robot,

3) Okres gwarancji wynosi ...... lat, liczac od dnia spisania protokotu odbioru koncowego,

4) W przypadku ujawnienia si¢ w okresie gwarancyjnym wady i/lub usterki, okres gwarancji
jakosci zostaje przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wady i/lub usterki do momentu
jej skutecznego usunigcia,

5) Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy wolny od wad
i/lub usterek, a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu,

6) Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i/lub usterki powstate na skutek:

e ity wyzszej, pod pojgciem ktorej strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej
i strajk generalny,

e normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

e dziatania 0sob trzecich (dewastacja),

e szkdéd wynikltych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie na skutek niewlasciwej
konserwacji i uzytkowania obiektu w sposob niezgodny z instrukcja lub zasadami
eksploatacji.

6. Obowiazki Wykonawcy

1) Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie¢ do nieodptatnego usuni¢cia wad i/lub usterek
zgtoszonych przez Zamawiajacego lub upowaznionego przedstawiciela Uzytkownika, w
okresie trwania gwarancji w nast¢pujacych terminach:
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a) awarii, wad, usterek zagrazajacych awarig oraz wad, usterek ucigzliwych — w trybie
natychmiastowym po ich zgloszeniu, a jezeli usunigcie awarii lub wady lub usterki z
obiektywnych wzgleddéw technicznych nie jest mozliwe w tym trybie, to niezwlocznie
po ustgpieniu przeszkody,

b) wad i/lub usterek urzadzen infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji — w
terminie 5 dni od daty zgloszenia,

€) w pozostatych przypadkach — w terminie 7 dni od daty zgloszenia, jezeli strony nie
uzgodnity innego terminu.

2) Jezeli usunigcie wady i/lub usterki nie begdzie mozliwe we wskazanych terminach,
Wykonawca (Gwarant) wystagpi z wnioskiem o ich przedtuzenie z podaniem przyczyn
zmiany tych terminow.

3) Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje do nicodptatnego usuniecia wszystkich wad i/lub
usterek w przypadku, gdy wada i/lub usterka elementu obiektu o dluzszym okresie
gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu obiektu, dla ktérego okres gwarancji juz
uptynat.

4) Stwierdzenie usunig¢cia wad i/lub usterek uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez
obie strony protokotu odbioru prac z usuwania wad i/lub usterek i nie moze nastapic¢ pdzniej
niz w ciggu termindéw podanych w pkt 6.1 od daty zawiadomienia przez Zamawiajacego
(Uprawnionego) Wykonawce (Gwaranta) o wystgpieniu wady i/lub usterki pod rygorem
skutkow prawnych.

5) Udzielana gwarancja nie obejmuje serwisu specjalistycznego. Jezeli taki serwis jest
wymagany zgodnie z Dokumentacja Techniczno-Ruchowag to Uzytkownik zleci
odpowiednig usluge serwisowa.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
1) Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore

spowodowal w czasie prac nad usuwaniem wad i/lub usterek lub podczas wykonania
swoich zobowiazan zawartych w umowie i karcie gwarancyjne;.

2) Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialno$¢ z
tytulu rekojmi za wady obiektu budowlanego / robot budowlanych.

Obowiazki Zamawiajacego.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przechowywania powykonawczej dokumentacji technicznej

i protokotu odbioru koncowego w celu kwalifikacji zgtoszonych wad i/lub usterek, przyczyn

powstania i sposobu ich usunigcia.

Przeglady gwarancyjne.

1) Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda:

a) po pierwszym roku obowigzywania gwarancji jakosci,
b) minimum na 3 miesigce przed uptywem terminu ....- letniej gwarancji,
c) w kazdym przypadku wystgpienia sytuacji awaryjne;j.

2) Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
powiadamiajac o tym Wykonawce (Gwaranta) na piSmie z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem.

3) Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostal prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu
dokonania przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie
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wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla wazno$ci i skuteczno$ci ustalen dokonanych
przez komisj¢ przegladowa.

4) Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegotowy protokot przegladu
gwarancyjnego, w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego
(Uprawnionego) i Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecnosci przedstawicieli
Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajacy (Uprawniony) niezwlocznie przesyla Wykonawcy
(Gwarantowi) jeden egzemplarz protokotu przegladu.

10. Komunikacja.

1) O kazdej awarii lub wadzie i/lub usterce osoba wyznaczona przez Zamawiajacego
(Uprawnionego) powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta), a
nastgpnie potwierdza zgloszenie e-mailem na wskazane adresy. Wykonawca (Gwarant)
jest zobowiagzany potwierdzi¢ niezwlocznie przyjecie zgloszenia i okresli¢ sposob i czas
usuni¢cia wady i/lub usterki przy uwzglednieniu termindw okreslonych w pkt 6.1.

2) Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za posrednictwem e-mail. Za skuteczne
uznaje si¢ powiadomienie Wykonawce (Gwaranta) o wadzie i/lub usterce nawet, jezeli
kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiajacy (Upowazniony) wysle
powiadomienie e-mail na wskazany adres Wykonawcy (Gwaranta).

3) Wszelka komunikacja pomigdzy stronami prowadzona w formie pisemnej przesytana
bedzie na adres:

e Gwaranta:
e Zamawiajacego:

4) O zmianach w danych adresowych, o ktorych mowa w pkt 10.3 strony zobowigzane s3
informowac si¢ niezwlocznie, nie p6zniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
dorgczona.

11. Postanowienia koncowe:
1) W sprawach nie uregulowanych niniejsza karta gwarancyjng zastosowanie maja
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz prawa zamdowien publicznych.
2) Wszelkie zmiany niniejszej karty gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:

Przyjmujacy gwarancje¢ jakosci:
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