PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA (WZOR) UMOWY
UMOWA NR 272. ... .2024

zawarta w dniu ........... 2024 r. w Otawie pomiedzy:

Gming Otawa z siedzibg w Otawie przy pl. Marszatka J. Pitsudskiego 28,
reprezentowang przez:

Artur Piotrowski — Wajt Gminy Otawa,

przy kontrasygnacie

Danuty Krél — Skarbnika Gminy Otawa,

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym,

a firma:

NIP .ooeererreereereereeneee. ZWaNym dalej Wykonawca

reprezentowanym przez :

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzednia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku rozstrzygnietego postepowania przetargowego na podstawie ustawy Prawo
zamowien publicznych, Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji
wykonanie robdt budowlanych polegajacych na budowie boiska wielofunkcyjnego o
nawierzchni poliuretanowej w miejscowosci Gaj Otawski, na dz. nr 107/1 AM-2, gmina
Otawa (dalej réwniez jako inwestycja) w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa
,Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gaju Otawskim”. Opis przedmiotu umowy stanowi
projekt zagospodarowania boiska — zatgcznik nr 1 do umowy.

2. Inwestycja finansowana jest ze srodkéw budzetu Gminy Otawa oraz Srodkdéw pozyskanych

w ramach dofinansowania z budzetu Wojewddztwa Dolnoslgskiego w formie dotacji
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celowej udzielanej jednostkom samorzadu terytorialnego wojewddztwa dolnoslgskiego na

dofinansowanie realizacji programu pn. ,Dolnoslgski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowe;j.”

Zakres przedmiotu Umowy obejmuje:

1)

zrealizowanie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnig poliuretanowg zgodnie z
dokumentacjg projektowa, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami i
normami.

uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii, decyzji i zatwierdzen wymaganych przepisami
prawa.

umieszczenie w miejscu realizacji zadania, w sposdb wyraznie widoczny dla
spoteczenstwa, tablicy informacyjnej dotyczacej inwestycji z informacjg o zrddtach jej
finansowania, zgodnej z wymogami programu dofinansowan.

zapewnienie kierownika budowy, dokonanie zgtoszenia rozpoczecia robdt
budowlanych jezeli bedzie to wymagane oraz prowadzenie budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenia o przyjeciu przez
organ zgtoszenia o zakoriczeniu robét bez sprzeciwu jesli bedzie to wymagane,
wykonanie wszystkich robdt niezbednych do osiggniecia rezultatu okreslonego
w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynikajg wprost z dokumentéw wymienionych
w ust. 4 pkt 1-5.

wykonanie prac budowlanych stanowigcych przedmiot umowy 2z nalezyta
starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, standardami i
zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowg, etyka zawodowg oraz

postanowieniami umowy.

Przedmiot umowy opisany zostat w nastepujgcych dokumentach:

1)

Dokumentacja projektowa (projekt zagospodarowania boiska),
Specyfikacja Warunkow Zamaowienia,

oferta wykonawcy,

Przedmiar-pomocniczo,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
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§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 4 miesiecy od dnia
podpisania umowy.
Zmiana terminu, o ktérym mowa w ust. 1 moze nastgpi¢ jedynie w przypadku pojawienia
sie okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a takze na
skutek warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych realizacje prac potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, realizacji prac dodatkowych lub zamiennych, jesli maja
wptyw na termin wykonania Umowy, a takze dziatar lub zaniechan osoéb trzecich, w tym
organdw administracji, ktére bedg mie¢ wptyw na prowadzenie robét.

Za termin wykonania catosci zamdwienia uznaje sie dzien podpisania bezusterkowego

protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy

opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji

przedmiotu umowy, w ktorym bedg uszczegdtowione terminy i zakresy realizacji etapdw
wykonania umowy.

W  przypadku gdy harmonogram rzeczowo-finansowy nie zostanie opracowany i

uzgodniony przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia zawarcia ninigjszej umowy

zostanie on przygotowany przez Zamawiajgcego i bedzie wigzat Wykonawce.
§3
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot,

2) odebranie robdt budowlanych wraz z pozwoleniem na uzytkowanie lub zgtoszeniem
zakonczenia robdét bez sprzeciwu przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego jezeli
bedzie wymagane,

3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy:

1) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego uzgodnien dotyczgcych wejscia lub korzystania
czasowego bgdz statego z terenu prywatnego oraz zgtoszenia zakonczenia roboét przez

wtasciwy organ nadzoru budowlanego jezeli bedzie wymagane.
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2)

Wystgpienia do organdw i instytucji w imieniu Zamawiajgcego dotyczgce decyzji,
uzgodnien, opinii i informacji koniecznych do realizacji planowanego zamierzenia.
Uzgadnianie z Zamawiajgcym tresci wszystkich wystgpien o uzyskanie decyzji,
uzgodnien, opinii, informacji, przy czym tres¢ wystgpien i uzgodnien dotyczacych
wejscia lub korzystania czasowego bad?Z statego z terenu prywatnego powinna byc¢
zatwierdzona pisemnie lub e-mailowo przez Zamawiajgcego.

Udokumentowanie, ze dany rodzaj wyrobu budowlanego zostat przewidziany do
zastosowania zgodnie z wymaganiami producentéw. Projektowane technologie,
urzagdzenia oraz materiaty majg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie przy przestrzeganiu polskich norm przenoszgcych europejskie normy
zharmonizowane.

Powotanie na swdj koszt kierownika budowy oraz w razie koniecznosci kierownikdw
robot danych okreslonych specjalnosci, dokonanie zawiadomienia o zamierzonym
terminie rozpoczecia robét budowlanych, prowadzenie dziennika budowy, organizacja,
zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem nalezytej
starannosci, w tym zachowanie porzadku na terenie budowy.

Powotanie na swoj koszt nadzoru archeologicznego nad robotami budowlanymi jesli
nadzor jest wymagany w uzgodnieniach przez Dolnoslgskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Przejecie terenu robét od Zamawiajgcego

Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot.

Zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na wtasny koszt.

10) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom

okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; okazania, na
kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow
zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie

wyrobu.

11) Zapewnienia na wifasny koszt utylizacji lub recyklingu badz zagospodarowania

odpaddw oraz transportu odpaddow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tgcznie z

kosztami transportu, zagospodarowania i utylizacji.
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12) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisdéw prawnych wynikajgcych z
ustaw, w tym: Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska i Ustawy z dnia
14.12.2012r. o odpadach.

13) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie zasad i przepiséw bhp,
ochrone p.poz. i dozdr mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w
trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcym zwigzek z
prowadzonymi robotami.

14) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
os$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i
odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy.

15) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy.

16) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody na mieniu i osobie, w tym za
nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw pracownikow i oséb trzecich, powstate w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow.

17) Dostarczanie niezbednych dokumentdow potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikdéw oraz
protokotow badan, sprawozdan i préob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy.

18) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.

19) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym
stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych.

20) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez
terendow sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym
dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektéw, nawierzchni drég, nawierzchni chodnikow lub instalacji.

21) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu
dokumentacji powykonawczej i protokotéw niezbednych przy odbiorze przedmiotu

umowy.
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22) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia.

23) Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

24) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie pdZniej niz od daty podpisania
umowy do czasu odbioru koricowego obejmujgcych:

a) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w
zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wtasnosci
spowodowanego dziataniem lub zaniechaniem w wysokosci co najmniej wartosci
wynagrodzenia umownego; wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie polis
ubezpieczeniowych.

b) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0séb trzecich od zniszczenia
wszelkiej wtfasnosci spowodowanego dziataniem lub zaniechaniem lub na sume
ubezpieczenia réwng, co najmniej wynagrodzenia umownego— wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu kopie polis ubezpieczeniowych.

25) Informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktore mogg wptyngc¢ na jako$¢ robdt lub termin
zakonczenia robot.

26) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, zasad i przepisow BHP, p.poz., polskich norm,
przepisdw prawa, zasad wiedzy technicznej, norm branzowych, instrukcji obstugi i
innych obowigzkéw zwigzanych z wykonywaniem robdt, stosowanymi urzgdzeniami i
materiatami; Wykonawca w szczegdlnosci zobowigzany jest dobraé takie materiaty i
urzadzenia do wykonania robdt, ktore bedg spetnia¢ wymagania projektu
budowlanego oraz ktére bedg dostosowane do warunkéw realizacji robdt, w tym
warunkéw wodnych, gruntowych i geologicznych.

27) Wypetnienie wszystkich  wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej
stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy.

28) Wykonanie przedmiotu umowy przy uzyciu wtasnych materiatdow, zgodnie z umowsa,

zasadami wiedzy technicznej, Polskimi i Europejskimi Normami, dokumentacjg
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projektowg, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt i przepisami prawa.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowa oraz Specyfikacjg Techniczng i wptynie to na wadliwg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a wadliwe elementy budowli
oraz inne elementy powazane z elementami wadliwymi beda rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu bfedéw w dokumentac;i
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
ktory w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,

dokumentacje projektows, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robdt oraz stanem

faktycznym w terenie i nie zgtasza zastrzezent dotyczgcych przedmiotu umowy i warunkow

realizacji umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w

zwigzku z prowadzonymi robotami.

Wykonawca odpowiada za wszystkie zadania i czynnosci zwigzane z bezpieczenstwem,

higieng pracy i ochrong przeciwpozarowg w zwigzku z prowadzonymi robotami i

zabezpieczeniem miejsca robdt oraz zatrudnieniem oséb uczestniczgcych w realizaci

przedmiotu umowy.

§4
KIEROWNICTWO | PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie przedmiotu umowy i kierowanie
robotami objetymi umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w
Ofercie Wykonawcy — zatgcznik nr 2a.

Zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktorych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7

dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
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10.

11.

wskazanych oséb bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji

Warunkow Zamoéwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust.

2 powinna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o

prace oséb uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy, do czynnosci wskazanych

przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamodwienia w SWZ, w catym okresie

obowigzywania umowy oraz poinformowanie pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 2, o

uprawnieniach Zamawiajgcego, tj. kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowigzku

poddania sie takiej kontroli.

Obowigzek okreslony w ust. 7 dotyczy takze Podwykonawcéw. Wykonawca jest

zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu najpdzniej w dniu

przekazania terenu budowy listy osdb biorgcych udziat w realizacji zamdwienia z

okresleniem petnionej funkcji i wskazaniem formy zatrudnienia (np. umowa o prace,

umowa zlecenie, umowa o dzieto), a takze okresu obowigzywania umowy.

Zmiana 0s0b biorgcych udziat w realizacji zamdéwienia nie wymaga aneksu do umowy. W

przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu skorygowang

liste osdb.

W trakcie realizacji niniejszego zamdwienia, na kazde wezwanie zamawiajgcego, w

wyznaczonym terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych wykonawca zobowigzany jest

przedtozy¢ zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce

0s6b wykonujgcych wskazane w opisie przedmiotu zamodwienia czynnosci w trakcie

realizacji zamowienia:

a. poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub

podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
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sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; lub
b. poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwrdécenia sie do organdw kontrolnych uprawnionych

do wgladu do dokumentacji pracowniczej, z wnioskiem o weryfikacje zawartych umoéw o

prace.

§5
WYNAGRODZENIE | ZAPLtATA WYNAGRODZENIA

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe brutto W KWOCIE: ............ccoooeiiiiieiii e zt
(Stownie: .. ztotych ......... ). Kwota ta zawiera obowigzujgcy podatek
VAT 23%.

2. Zamawiajacy dopuszcza czesciowe rozliczenie przedmiotu umowy. Czesciowe rozliczenie moze
zosta¢ zrealizowane maksymalnie do 80% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto
wskazanego w ust. 1.

3. Wynagrodzenie ryczattowe o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg robdt budowlanych, w tym ewentualne koszty zajecia pasa drogowego, zgdd,
uzgodnien, optat administracyjnych i inne niezbedne wydatki konieczne do wykonania
przedmiotu umowy wraz z kosztami prowadzenia nadzorow archeologicznych i
geologicznych oraz wszelkimi kosztami wymaganymi przez zarzadcoéw sieci i urzadzen;
pompowaniem wody z wykopdw. Ryzyko z tytutu niedoszacowania kosztéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty spoczywa na Wykonawcy.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu czynnosci sktadajgcych sie na
wykonanie umowy, w tym materiatdw i urzadzen, nie moze by¢ podstawg do zgdania

zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
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10.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

Rozliczenie pomiedzy stronami nastgpi na podstawie faktur czesciowych godnie z
zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym i na podstawie faktury
koncowe;j.

Podstawg wystawienia faktur czesSciowych za roboty budowlane bedzie protokét stanu
zaawansowania robot zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Protokot
stanu zaawansowania robodt sporzgdzony bedzie przez kierownika budowy na podstawie
elementow zestawionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, ktéry przygotuje
Wykonawca i uzgodni z Zamawiajgcym do 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
Podstawg do wystawienia faktury korcowej jest ostateczna i prawomocna decyzja o
pozwoleniu na uzytkowanie lub zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszenia zakoriczenia robodt
bez sprzeciwu przez witasciwy organ nadzoru budowlanego-jezeli bedg wymagane oraz
protokdt odbioru korncowego przedmiotu umowy stwierdzajgcy brak usterek, podpisany
przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. W imieniu Wykonawcy protokét odbioru
podpisujg osoby, ktére s3 umocowane do sktadania oswiadczen woli, jednakze wymaga
sie, aby jedng z osdb podpisujgcych byt réwniez kierownik budowy. Zaptata faktury
kofncowej nastgpi w terminie do 30 dni od daty wptywu do Zamawiajgcego faktury
koncowej.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie
do 30 dni liczac od dnia wptywu do Zamawiajgcego faktury VAT i zapisow w ust. 6 i ust. 7 z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na
fakturze, ktéry musi znajdowaé¢ w wykazie podmiotdow, o ktérym mowa wart. 96b ust.1
ustawy o podatku od towardw i ustug prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, lub na jakikolwiek inny rachunek bankowy wykonawcy znajdujgcy sie w
wykazie podmiotéw, o ktérym mowa wart. 96b ust.1 ustawy o podatku od towardw i
ustug prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej pod rygorem odmowy
zaptaty. Obowigzek ten odnosi sie réwniez do faktur wystawianych przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, a takze dotyczy ptatnosci dokonywanych
przez wykonawce dla podwykonawcéw, oraz ptatnosci ze strony dalszych

podwykonawcow.
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11.

12.

13.

Faktury nalezy wystawia¢ na Gmina Otawa z siedzibg 55-200 Otawa, pl. Marszatka J.
Pitsudskiego 28, NIP: 912-17-15-754, do czasu, gdy Zamawiajacy nie powiadomi pisemnie
Wykonawcy o zmianie sposobu fakturowania odnosnie nazwy lub innych danych nabywcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do przekazywania Zamawiajgcemu faktur w formie:
papierowej {tradycyjnej}, elektronicznej lub elektronicznej ustrukturyzowanej.

W przypadku wskazania przez Wykonawce formy przekazywania faktur za pomoca
platformy elektronicznego fakturowania (faktura elektroniczna ustrukturyzowana),
Zamawiajgcy i Wykonawca wyrazajg zgode na przesytanie sobie wzajemnie dokumentow
okreslonych w par. 1 rozporzadzenia Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 25
kwietnia 2019 r. (Dz. U. poz. 856) w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych, ktére mogga by¢ przesytane za posrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania stuzgcej do przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz

innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych.

§6

ODBIORY
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:
a) Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) Odbidr korncowy.
Odbiory robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, a takze odbiér koncowy dokonywane
beda przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien zgtasza¢ gotowos¢
do odbiorow, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy oraz emailem na adres
.......................... lub pisemnie.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.
Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie
faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
kierownika budowy, potwierdzonym przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego w
poszczegdlnych branzach.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru korncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

1) Dziennik budowy,
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2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach, w
wersji papierowej i elektronicznej, obejmujaca:

a. Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami, oraz okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym — zatgcznik nr 1
do umowy.

b. Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

c. Informacje geodety

d. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg

e. Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajagce, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane
przez Kierownika budowy).

f.  Prawomocng i ostateczng decyzje pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenie
PINB o przyjeciu zgtoszenia o zakoniczeniu robot bez sprzeciwu jezeli bedzie
wymagane.

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru kofcowego.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy,
uznaje sie date podpisania protokotu odbioru korcowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze
odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca usunie je na wtasny koszt i ryzyko
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie rekojmi, gwarancji oraz przy
przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia lub zlecenia

ich usuniecia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
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ust. 1 umowy tj. kwote ....ccocoeveiieienn zt (StowWnie: .o ztotych

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w
nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru

korcowego,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — 15 dni po uptywie okresu rekojmi i gwarancji za wady.
Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie
stwierdzonych wad lub jest w trakcie usuwania tych wad badz w przypadku, gdy
wykorzysta zabezpieczenie na zaspokojenie roszczen. Okres gwarancji i rekojmi ulega

wydfuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

§8
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w wykonaniu prac objetych niniejszg umowg w wysokosci 0,2 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
rekojmi w wysokosci 0,2 % wartosci brutto wynagrodzenia okres$lonego w § 5 ust. 1 za
kazdy dzien zwtoki liczac od dnia ustalonego na usuniecie wad,

3) z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego w wysokosci 20 % wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 5
ust. 1,

4) z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy w wysokosci
20 % wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1,

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,
w tym z art. 439 ust. 5 PZP, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust.1 za kazdy dzien zwtoki,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2%

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §5 ust. 1 za kazdy dzient zwtoki,
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4.

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust.1 za kazdy dziert zwtoki,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (gdy ten termin
jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych  wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej),
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.1 za kazdy dzien
zwtoki w dokonaniu tej zmiany,

9) za brak zapftaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, w wysokosci 0,05 % catkowitego
wynagrodzenia brutto naleznego dla danego podwykonawcy przed zmiang za kazdy
dzien braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty w terminie okreslonym w umowie

10) za niewypetnienie obowigzku, o ktérym mowa w §4 ust.7 umowy, w wysokosci 500,00
7t za kazdg osobe objetg przedmiotowym obowigzkiem skierowang do realizacji
zamowienia, ktéra nie bedzie zatrudniona na podstawie umowy o prace, za kazdy
stwierdzony przypadek,

11) za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w §4 ust. 9 umowy, w wysokosci 50,00 zt,
za kazdy dzien przekroczenia.

12) za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w §4 ust. 11 umowy, w wysokosci 50,00 zt,
za kazdy dzien przekroczenia

Wykonawca nie moze zbywac ani zastawia¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci
powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Niezaleznie od naliczenia kar umownych, ktére przewiduje umowa, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogdlnych,
przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych. Wykonawca jest zobowigzany zapfaci¢ kare
umowng Zamawiajgcemu rowniez w przypadku, gdy Zamawiajacy nie ponidst szkody.
taczna wysokos¢ kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie moze
przekroczy¢ 100 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust.1.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z

umowag Zamawiajgcy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i

wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
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terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, a takze niezaleznie od tego, czy odstgpi,
powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na

koszt i ryzyko Wykonawcy, a takze dochodzi¢ zaptaty kar umownych i odszkodowania.

§9
UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje, niezaleznie od przypadkéw wskazanych w kodeksie

cywilnym, umowne prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat lub przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

2) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W
takim wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy.

3) Wykonaweca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposoéb niezgodny z
niniejszg umowa, jej zatacznikami, w tym dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego.

4) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP.

5) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
PZP.

6) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktdre cigzg na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na
to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania do
zaptaty w terminie 3 miesiecy od uptywu terminu zaptaty okreslonego w niniejszej
umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania

protokotu odbioru,
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3) Zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemne;j

pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie i moze

by¢ dokonane w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o jednej z przyczyn
wskazanych w ust.1 lub ust.2.

W  wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktéorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robét w toku stanowié¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, uprawniony jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia albo do zgdania
usuniecia robot przerwanych bez obowigzku zaptaty wynagrodzenia.

Strony zastrzegajg umowne prawo odstgpienia dla Zamawiajgcego w przypadku gdy

Wykonawca znajduje sie w stanie uzasadniajgcym ogtoszenie upadtosci lub

restrukturyzacji, lub w przypadku otrzymania przez Zamawiajgcego od organu

egzekucyjnego zajecia egzekucyjnego wierzytelnosci Wykonawcy o zaptate na kwote lub
kwoty tgcznie co najmniej 100 000 zt. Zamawiajacy ma prawo dokonania odstgpienia od
umowy w terminie 45 dni od dnia powziecia wiadomosci o ktorejkolwiek z tych

okolicznosci.
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§10
UMOWY O PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci

podwykonawcom bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

a.

a.

Whniosek o wyrazenie zgody winien zawierac:

dane identyfikujgce podwykonawce: nazwa siedziba, REGON, NIP, numer rejestrowy,
numer rachunku bankowego Podwykonawcy,

projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem zakresu prac i/lub robot jakie
zamierza powierzy¢ Podwykonawcy i wskazaniem sposobu i terminu rozliczenia z
Podwykonawcg, zgodnej z zapisami niniejszej umowy. Datg ztozenia wniosku jest data
wptywu do siedziby Zamawiajgcego kompletnego wniosku wskazanego w ust. 2.
Projekt umowy o podwykonawstwo nalezy przedtozy¢ w terminie 14 dni przed dniem

zawarcia umowy o podwykonawstwo.

W przypadku wykonywania robot przy pomocy podwykonawcow:

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia poswiadczone] za zgodnos$¢ z
oryginatem przez siebie kopii umowy zawartej z podwykonawcg w terminie 7 dni od
dnia zawarcia.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia poswiadczone] za zgodnos¢ z
oryginatem przez siebie kopii ewentualnych zmian do umowy, o ktérej mowa wyzej, w
terminie 7 dni od dnia zawarcia danej zmiany.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy na podwykonawstwo,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie powyzsze nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

Wykonawca na wniosek Podwykonawecy jest obowigzany wyda¢ Podwykonawcy kopie
protokotu odbioru robét przez Zamawiajacego,

Wykonawca petni funkcje koordynacyjne bez odrebnego wynagrodzenia z tego tytutu i
odpowiada za wybor i dziatania wybranego przez siebie podwykonawcy,

warunkiem wyptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy za roboty wykonane przy pomocy
Podwykonawcy — odebrane od Wykonawcy przez Zamawiajgcego — jest otrzymanie

przez Zamawiajgcego oryginatu o$wiadczenia Podwykonawcy (ztozonego przez osoby
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uprawnione do sktadania oswiadczern woli) o otrzymaniu zaptaty za roboty z
zastrzezeniem § 5 ust.5. Zawieszenie wyptaty wynagrodzenia w czesci naleznej dla
podwykonawcy na czas spetnienia tego warunku nie stanowi zwtoki ani opdznienia w
jego wyptacie na rzecz Wykonawcy. W przypadku braku dostarczenia przez
Wykonawce oryginatu os$wiadczenia zgodnego z zafacznikiem nr 3 oraz dowoddow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, Zamawiajacy
zaptaci podwykonawcy nalezne wynagrodzenie na zasadach okreslonych w terminie
28 dni od daty wykazania zasadnosci zgdania zaptaty. W razie bezposredniej zaptaty ze
strony Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, zamawiajacy potraca te kwote z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

g. wzdér o$wiadczenia wskazanego w pkt f) stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

4. W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sg przez Podwykonawce

(Podwykonawcdw), ktéry nie zostat ujawniony przez Wykonawce, a umowa o
podwykonawstwo z takim podmiotem nie zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy:

a. informuje o tym fakcie niezgtoszony przez Wykonawce podmiot,

b. nie jest zobowigzany do dokonywania jakichkolwiek ptatnosci na rzecz nieujawnionego
podwykonawcy, a wszelkie ptatnosci na jego rzecz dokonane beda wytgcznie przez
wykonawce.

Termin na zgtoszenie przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do
jej zmian wynosi 14 dni od daty dostarczenia do Zamawiajgcego danego dokumentu.

Stanowisko  Zamawiajgcego  zostanie doreczone  Wykonawcy i zgtoszonemu

Podwykonawcy.

Zamawiajgcy wyraza zgode na zawieranie umoéw z dalszymi podwykonawcami (z

podwykonawcami podwykonawcow), ktdre upowazniatyby do wykonywania prac przez

tych dalszych podwykonawcow. W takim przypadku zapisy umowy dotyczgce umowy o

podwykonawstwo lub podwykonawcow stosuje sie odpowiednio do dalszych

podwykonawcow, przy czym zgode na zatrudnienie dalszych podwykonawcow wyraza w

kazdym przypadku Zamawiajgcy i Wykonawca.
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7. Wykonawca oraz Zamawiajgcy nie ponoszg odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia
za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce w
przypadku:

a. zawarcia umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg lub zmiany takiej
umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,

b. zmiany warunkéw umowy z podwykonawcyg lub dalszym podwykonawcg bez zgody
Zamawiajgcego,

c. nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezern do umowy z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub naruszenia art. 647 (1) Kodeksu
cywilnego.

8. Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kar umownych, odszkodowan, kaucji,

potracen lub innych Swiadczen.

§11
ZAMOWIENIA DODATKOWE

1. Jezeli okaze sie to konieczne lub celowe, dopuszcza sie realizacje zamdéwien dodatkowych.

2. Ewentualne zamdéwienia dodatkowe realizowane bedg na dodatkowe zamdwienie
Zamawiajgcego udzielone na warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 Pzp.

3. Podstawg wykonania robdt dodatkowych bedzie zaakceptowany przez Zamawiajgcego
protokdt koniecznosci oraz aneks do niniejszej umowy.

4. Za roboty dodatkowe strony ustalg wynagrodzenie ryczattowe w oparciu o kosztorys
sporzadzony przez Wykonawce, skontrolowany przez witasciwego Inspektora nadzoru i
zatwierdzony przez Zamawiajgcego przy zastosowaniu cen czynnikéw produkcji (R-g, M, S,
Kp, Kz, Z) z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres wykonania robot dodatkowych.
Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku wystgpienia zamodwien dodatkowych Wykonawca wniesie do umowy na
roboty dodatkowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci

tych zamowien brutto.
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§12

GWARANCJA WYKONAWCY | UPRAWNIENIA Z TYTUtU REKOJMI
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi i gwarancji jakosci wykonania przedmiotu
umowy na okres 60 miesiecy od dnia bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu
umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek,
w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi lub gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed
uptywem okresu rekojmi lub gwarancji.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajagcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

Okres gwarancji i rekojmi ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

§13
ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane postanowien niniejszej umowy w odniesieniu do terminu

realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, w przypadku:

a. koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w
dokumentacji projektowej, ktorych wartos¢ nie przekroczy wartosci rozwigzan
podstawowych, dokonania zamiany kolejnosci wykonania robdét, zmiany rozwigzan
technicznych i/lub technologicznych wykonania elementow robdt, przy czym sg one

dopuszczalne wytgcznie w przypadku gdy proponowane rozwigzanie jest rownorzedne
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lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie opisuje dokumentacja projektowa jezeli jest to
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy;

b. koniecznosci wstrzymania robdét lub przerwy w realizacji robot powstatej z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego;

c. koniecznosci zlecenia robdt dodatkowych objetych zamdéwieniem dodatkowym, jezeli
terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego
terminu umownego;

d. odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkdw terenowych zwigzanych z
istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub
obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.) skutkujgcych
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych lub materiatowych;

e. zaistnienia przerw w wykonaniu umowy z przyczyn lezgcych po stronie innych
instytucji oraz innymi okolicznosciami nie powstatymi z winy Wykonawcy;

f. braku mozliwosci zawarcia niniejszej umowy w terminie 15 dni od dnia wyboru
najkorzystniejszej oferty, chyba ze nastgpito to z winy Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane postanowien niniejszej umowy w przypadku zmiany

wynikajgcej ze zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktoérych uchwalenie

lub zmiana nastgpity po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z ktérych tresci wynika
koniecznosc¢ lub zasadnos¢ wprowadzenia zmian, majgcych wptyw na realizacje umowy.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni od zawarcia aneksu terminowego do

zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu realizacji przedmiotu

umowy, w ktérym bedg uszczegdétowione terminy i zakresy realizacji elementéw
przedmiotu umowy.

Dopuszcza sie rowniez mozliwosé zmian postanowien umowy, w przypadku, gdy

konieczno$¢  wprowadzenia zmian spowodowana jest zmiang powszechnie

obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym w szczegdlnosci w zakresie zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) ustawowej stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego — wowczas w

zaleznosci od faktu czy stawka zostata podwyzszona czy zmniejszona — zmianie moze ulec

wynagrodzenie Wykonawcy — tj. odpowiednio: zosta¢ zwiekszone lub obnizone;
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2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace — woéwczas w zaleznosci od faktu udowodnienia
przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez
Wykonawce — zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. dowdd musi odnosic¢
sie do ztozonej przez Wykonawce oferty i jej stawek i zawiera¢ szczegétowe uzasadnienie i
wyliczenie zgdania zwiekszenia wysokos$ci wynagrodzenia oraz przedstawia¢ w oparciu o
dokumenty wptyw zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace na wysokos$¢ kosztéw
wykonania umowy ze strony Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest dokumentacyjnie
wykaza¢ wzrost kosztow wykonania umowy ze wzgledu na wzrost wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
zZa prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — wodwczas w
zaleznosci od faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty
wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce — zmianie moze ulec wynagrodzenie
Wykonawcy. Ww. dowdd musi odnosi¢ sie do ztozonej przez Wykonawce oferty i jej
stawek i zawierac szczegdtowe uzasadnienie i wyliczenie wysokosci zgdania zwiekszenia
wysokosci wynagrodzenia oraz przedstawia¢ w oparciu o dokumenty wptyw zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu Iub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na wysokos¢ kosztow wykonania
umowy ze strony Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest dokumentacyjnie wykazac
wzrost kosztow wykonania umowy ze wzgledu na wzrost zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.
U. z 2020 r. poz.1342) — wowczas w zaleznosci od faktu udowodnienia przez Wykonawce,

iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce — zmianie
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moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. dowdd musi odnosi¢ sie do ztozonej przez

Wykonawce oferty i jej stawek i zawierac szczegétowe uzasadnienie i wyliczenie wysokosci

zgdania zwiekszenia wynagrodzenia oraz przedstawia¢ w oparciu o dokumenty wptyw

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych na
wysokos$¢ kosztow wykonania umowy ze strony Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany
jest dokumentacyjnie wykaza¢ wzrost kosztow wykonania umowy ze wzgledu na zmiany
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.

U.z2020r. poz.1342).

§ 14
UBEZPIECZENIE

Wykonawca obowigzany jest nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej

umowy zawrzec¢ na wtasny koszt umowe lub kolejne umowy ubezpieczenia, ustanawiajgce

ochrone ubezpieczeniowa w nastepujgcym zakresie:

1) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy i wszystkich Podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcow z tytutu szkdd, jakie mogg wyrzadzi¢ Zamawiajgcemu i
osobom trzecim w zwigzku z realizacjg Inwestycji, a w szczegdlnosci wynikajacych z:

a. czyndw niedozwolonych popetnionych przez Wykonawce, Podwykonawcédw lub
dalszych podwykonawcéw,

b. niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,

c. niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw umoéw, na podstawie ktorych Swiadczg, badZz majg Swiadczyd,
zamowienia zwigzane z realizacjg Inwestycji;

d. ryzyka zaniedban zawodowych przy opracowywaniu dokumentacji projektowej
powykonawczej;

2) ubezpieczenie Zamawiajgcego od wszelkich szkdd majgtkowych, ktére mogg zaistniec
rowniez w zwigzku ze zdarzeniami losowymi na terenie budowy, a w szczegdlnosci
polegajgcych na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia. Umowy, o ktérych tu
mowa, powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania w walucie polskiej, w kwotach
rownych co najmniej kwotom niezbednym do catoSciowego naprawienia zaistniatej

szkody.
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2. Odnosnie ubezpieczenia lub ubezpieczen, o ktérych mowa w postanowieniu ust. 1, Strony

ustalajg, iz:

1)

suma ubezpieczenia nie moze byc¢ nizsza niz kwota brutto, o ktdérej mowa w
postanowieniu § 5 ust. 1, a suma gwarancyjna nie moze by¢ nizsza niz 100% tej kwoty;
okres ubezpieczenia powinien rozpoczynac sie w dniu zawarcia niniejszej umowy i
trwac¢ do czasu uptywu terminu umownego wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2);

zaktad ubezpieczen powinien by¢ zobowigzany do zaptaty odszkodowania z tytutu, o
ktérym mowa w postanowieniu ust. 1 pkt 1), takze w przypadku, gdy dang szkode
wyrzgdzono z winy Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

zaktad ubezpieczen powinien by¢ zobowigzany do zaptaty odszkodowania z tytutu, o
ktérym mowa w postanowieniu ust. 1 pkt 2), takze w przypadku, gdy szkoda wyniknie
z winy Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub innych osdb, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych;

do umowy ubezpieczenia stosowac sie bedzie prawo polskie;

w zakresie nie opisanym powyzej w postanowieniach pkt 1) — 5) postanowienia
umowy lub umdéw ubezpieczenia nie mogg ustala¢ warunkdéw ubezpieczenia mnigj
korzystnych dla Zamawiajgcego niz warunki zgodne z najlepszymi dla ubezpieczonych i
poszkodowanych standardami ubezpiecze tego rodzaju oferowanych na rynku
polskim przez krajowe i zagraniczne zaktady ubezpieczen.

zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla niniejszej Umowy nie moze zawierac
wytgczenia lub ograniczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdcenie

stanu pierwotnego zwigzane z realizacjg Inwestycji.

3. W terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy Wykonawca obowigzany jest w

oryginatach okaza¢ Zamawiajgcemu polisy potwierdzajgce zawarcie umowy lub umodw

ubezpieczenia w wymaganym zakresie oraz ogdlne warunki ubezpieczenia, na podstawie

ktorych zawarto te umowe lub te umowy. W tym samym terminie Wykonawca

obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie powyzszych dokumentow.

Wykonawca obowigzany jest terminowo i w petnej wysokosci optaca¢ na swoj koszt

sktadki ubezpieczeniowe z tytutu umow lub umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w

postanowieniach ust. 1 — 3.

5. Zmiany warunkow ubezpieczenia wymagajg uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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Strony zobowigzujg sie do przestrzegania warunkow zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.
§ 15

POSTANOWIENIA KONCOWE
W  przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowag, strony zobowigzujg sie do podjecia proby jego
rozwigzania w drodze rozmoéw polubownych.
Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, a nie rozstrzygniete w trybie
ust. 1, bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia
11.09.2019r. Prawo zamowien publicznych, ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane,
Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowia
inaczej.
Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego jest niniejsza
umowa.
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) Dokumentacja projektowa — zatacznik nr 1,
2) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy zat. 1a,
3) Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia — SWZ — zatgcznik nr 2,
4) Oferta wykonawcy — zatgcznik nr 2a,
5) Oswiadczenie Podwykonawcy — zatgcznik nr 3,
6) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych- zatgcznik nr 4,

7) Przedmiar-(pomocniczo)- zatgcznik nr 5.

§ 16
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 obowigzujgcego Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej RODO,
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10.
11.

zamawiajgcy informuje, iz administratorem danych osobowych wykonawcy oraz
pracownikow, zleceniobiorcow, oséb przy pomocy ktérych wykonawca wykonuje niniejszg
umowe, w tym ewentualnych jego podwykonawcow i dostawcéw, jest Zamawiajacy -
Gmina Otawa, pl. M. J. Pitsudskiego 28, 55-200 Otfawa.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Otawa jest pracownik dostepny pod
adresem: iod@gminaolawa.pl

Celem przetwarzania danych jest wykonanie umowy oraz przeprowadzenie postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego, ocena ztozonej oferty na wykonanie zamdwienia
publicznego, podjecie stosownych dziatan przed zawarciem umowy, dochodzenie
roszczen - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z czynnosci: zebranie ofert, podpisanie
umowy, archiwizacja dokumentacji, przeprowadzenie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, wykonanie umowy, dochodzenie roszczen.

Wykonawcy przystuguje prawo dostepu do tresci danych oraz ich sprostowania
(skorzystanie z prawa do sprostowania danych nie moze skutkowac zmiang postanowien
umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp).

Wykonawcy przystuguje prawo Zzgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych (z zastrzezeniem przypadkdéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO),
jak réwniez prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawcy nie przystuguje prawo do usuniecia danych osobowych (w zwigzku z art. 17
ust. 3 lit. b, d lub e RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérych mowa w
art. 20 RODO, oraz na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. ¢ RODO.

Podanie przez wykonawce danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.
Dane udostepnione przez wykonawce bedg podlegaty udostepnieniu innym podmiotom
lub osobom w zakresie wynikajgcym z przepisdw prawa.

Dane udostepnione przez wykonawce nie bedg podlegaty profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywa¢ danych osobowych do panstwa

trzeciego lub organizacji miedzynarodowej.
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12. Dane osobowe wykonawcy bedg przechowywane przez okres wykonywania zadan
wskazanych w umowie oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczgcymi
archiwizowania dokumentow oraz do momentu przedawnienia potencjalnych roszczen
wynikajgcych z umowy lub z innego tytutu.

13. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode oraz poinformowac swoich pracownikéw,
zleceniobiorcow, osoby przy pomocy ktérych wykonuje niniejszg umowe, w tym
ewentualnych podwykonawcéw i dostawcédw, o przekazaniu ich danych osobowych do
Zamawiajgcego, dla celu wskazanego w ust. 4. Na zgdanie zamawiajgcego wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia dowodu poinformowania tych osdéb, jak i dowodu

wyrazenia przez nie zgody na przekazanie ich danych zamawiajgcemu.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr3 do umowy

Oswiadczenie Podwykonawcy

0 otrzymaniu wynagrodzenia

Dane Podwykonawcy:

NUMET FEJESTIOWY...uvvviieeee it
nr. rachunku bankowego .............ccccoeueene.

Dziatajgc jako osoba/osoby umocowana/umocowane do sktadania oswiadczen woli
W ITTHENIU ottt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ttaaatanas seeeeeas

jako POAWYKONAWECA POAMIOTU: evviiiiiiiicc e

przy realizacji zadania ,,..ccccceeeeeieeeveceeeeeeee " realizowanego w oparciu 0 umowe zawartg z
Zamawiajgcym -Gming Otawa z Wykonawcg w wyniku przetargu nieograniczonego nr
.................................... z dnia.........

potwierdzam niniejszym, ze Podwykonawca otrzymat:
1. kopie protokotu odbioru wykonanych robdét odebranych przez Zamawiajgcego od

Wykonawcy,
2. w catosci wynagrodzenie od Wykonawcy z tytutu umowy z dnia ......... zawartej pomiedzy
Podwykonawcg a Wykonawcg zadania inwestycyjnego tj. kwote brutto ........cccccoeeeie. zt, w

zwigzku z czym Podwykonawca zrzeka sie wzgledem Zamawiajgcego wszelkich roszczen
dotyczacych robdt objetych wyzej wymieniong umowa.

Podpis osoby/osdb uprawnionej/uprawnionych
do skfadania o$wiadczen woli w imieniu Podwykonawcy
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