UMOWaA NI ...eeeeeeeeeccncciecnnreeneeenenns

W dniu .. . . r. zawarto umowe pomiedzy Powiatem Krapkowickim ul. Kilinskiego 1,
47-303 Krapkowme p05|adaja1cym NIP 1990111672, REGON 531412533, reprezentowanym przez Zarzad
Powiatu, w imieniu ktérego dziatfaja:

zwanym dalej ,Wykonawcg”.

W wyniku wyboru przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia publicznego przeprowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamodwien publicznych, Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji
przedmiot zamoéwienia okreslony w umowie.

Przedmiot Umowy
81

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn. ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1810 O na
odcinku Walce - Dobieszowice”.

2. Szczegotowy zakres robdt zamieszczony zostat w dokumentacji okreslajacej przedmiot zamdwienia —
Zatgcznik nr 10 do SWZ stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy oraz w Kosztorysie ofertowym
sporzgdzonym pomocniczo przez Wykonawce stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
zdokumentacjg, o ktérej mowa w ust. 2, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy, zharmonizowane
z dyrektywami nowego podejscia, bezpieczenstwem i wiasciwg organizacjg, na ustalonych umowa
warunkach.

Obowigzki Stron Umowy
§2
1. W zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy i Dziennika budowy oraz
dokumentacji projektowej w terminie, o ktérym mowa w § 3 pkt 1,
2) zapewnienie na swoj koszt Nadzoru Inwestorskiego,
3) dokonanie odbioréw robdt, zgodnie z postanowieniami zawartymiw § 7,
4) dokonanie ptatnosci, zgodnie z postanowieniami § 5i 6,
5) wspodtpraca z Wykonawcg we wszelkich sprawach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.
2. W zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) protokolarne przejecie terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 pkt 1,
2) opracowanie i dostarczenie najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy:
a) oryginatu oswiadczenia kierownika budowy stwierdzajagcego sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przejecie obowigzkéw kierownika budowy,
b) planu zapewnienia jakosci,
3) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyziszej starannosci i uwzglednieniem
specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia,
4) opracowanie na wiasny koszt czasowej organizacji ruchu oraz jej wprowadzenie,
5) zapewnienie przestrzegania przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ppoz,
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6)

10)

11)

12)
13)
14)
15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)

przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich materiatéw z rozbidrek, o ile taki materiat zostat
zakwalifikowany przez Inspektora Nadzoru do odzysku i przewiezienie na swdj koszt w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego — nie dalej niz 20 km od miejsca budowy,

wykonywanie wszystkich rodzajow robdt przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztukg
budowlang, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami prawa i ustalonymi
zwyczajami,

wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy,

dostarczenie materiatdw, produktéw, maszyn i urzadzen koniecznych do realizacji umowy
nalezytej jakosci i odpowiadajacych wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie,

dostarczenie niezbednych i wymaganych atestéw, wynikdw oraz protokotéw badan
i sprawozdan dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy,

przed zamowieniem materiatow i urzadzed uzyskanie zgody Inspektora Nadzoru na ich
zamoéwienie, czyli przedtozenie Inspektorowi Nadzoru kart materiatowych wraz z dokumentami
w szczegblnosci: certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci, swiadectwami dopuszczenia,
atestami, fabrycznymi kartami katalogowymi urzadzen, kartami zgodnosci CE wraz z ich
ttumaczeniem na jezyk polski. W przypadku, gdy Wykonawca na wbudowany materiat badz
urzadzenie nie przedtozy karty zatwierdzenia materiatu wraz z dokumentami wskazanymi
w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy zobowigze pisemnie Wykonawce do wykonania
niezbednych badan na koszt Wykonawcy we wskazanym w tym pi$mie terminie,

zgtoszenie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt ulegajacych
zakryciu, badz zanikajacych, zgodnie z postanowieniami § 7,

usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robdt przez Inspektora
Nadzoru, oraz w okresie rekojmi igwarancji okreslonym w § 9, w terminach technicznie
i organizacyjnie uzasadnionych,

zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajgcego do placu budowy,

informowanie Zamawiajgcego na pismie na biezgco o problemach i okolicznosciach, ktére moga
wptynac na jakosc robét lub opdznienie terminu wykonania robot,

zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru kofAcowego oraz uczestniczenie w czynnosciach
odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, zgodnie z postanowieniami § 7,
opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
opracowanej zgodnie z STWIOR w 1 egzemplarzu w formie papierowej zawierajgcej protokét
pozytywnej weryfikacji operatu ztozonego w PODGIK w Krapkowicach,

prowadzenie na biezgco dokumentacji budowy, w szczegdlnosci Dziennika budowy
i udostepnianie go Zamawiajagcemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem
dokonywania wpiséw i potwierdzen,

utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku w trakcie realizacji umowy oraz wywiezienie
na swoj koszt wszelkich nieczystosci, gruzu i odpaddw powstatych w trakcie wykonywania robot
objetych umowa (nie zakwalifikowanych przez Inspektora Nadzoru do odzysku) oraz
doprowadzenie do nalezytego stanu po jej zakonczeniu na wtasny koszt,

wykonywanie obowigzkdw w zakresie ochrony znakéw geodezyjnych, okreslonych w przepisach
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W przypadku ich zniszczenia,
uszkodzenia lub przemieszczenia przez Wykonawce, Wykonawca jest zobowigzany
do przywrécenia ich do stanu poprzedniego. W przypadku kolizji punktu/éw osnowy
z projektowanym zamierzeniem budowlanym Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
na wiasny koszt wszelkich czynnosci zwigzanych z ich przeniesieniem zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, nawet jezeli obowigzek taki nie zostat uwzgledniony w dokumentacji
projektowe;j,

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci prawnej i finansowej za wszelkie szkody powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w trakcie trwania umowy, w okresie gwarancji i rekojmi,
oraz w zwigzku z ruchem pojazdéw mechanicznych i sprzetu na terenie budowy i w strefie jej
oddziatywania, a w szczegolnosci:
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a) zas$mier¢ lub kalectwo spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy w stosunku
do oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy i oséb trzecich, ktére
nie sg upowaznione do przebywania na terenie budowy,

b) za uszkodzenie wtasnosci Zamawiajacego i osdb trzecich, a w szczegdlnosci: uszkodzenie
budynkdw, ich wyposazenia i urzadzen stanowigcych witasnos¢ uzytkownika Ilub
Zamawiajgcego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz powstatymi
wadami,

22) dokonanie odbioru robdét wykonanych przez wszystkich Podwykonawcéw przed zgtoszeniem

Zamawiajgcemu przedmiotu umowy do odbioru czesciowego i odbioru koricowego.

3. Wymagania Zamawiajgcego odnosnie spetnienia zapisdw art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia

2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca, pod rygorem rozwigzania Umowy w trybie natychmiastowym z jego winy, musi
spetni¢ wymogi art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, z zastrzezeniem art. 36a tej ustawy. Oswiadczenie dotyczace spetnienia
wymogoéw ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych stanowi Zatgcznik nr 3
do Umowy. Wykaz pojazdéw samochodowych uzywanych przez Wykonawce do realizacji
zamoéwienia stanowi Zatgcznik nr 4 do umowy,

Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego
wymagan wskazanych w pkt 1), w sposéb okreslony w pkt 3-4,

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie sktadac¢ pisemne oswiadczenie
o wykorzystywanej flocie pojazddw przy realizacji zadan zleconych umowg, ktére zawieraé
bedzie informacje nt. tgcznej liczby pojazdow, w tym tgcznej liczby pojazdéw okreslonych
ustawg o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych wraz z informacjg w zakresie numeru
rejestracyjnego. Brak ztozenia pisemnego oswiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostac
potraktowane przez Zamawiajgcego, jako niespetnienie wymogu ustawy o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych,

przedtozenie o$wiadczenia, o ktéorym mowa w pkt 3 nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego
do weryfikacji spetnienia ww. wymogu w inny sposdb wybrany przez Zamawiajgcego,
w szczegolnosci poprzez zadanie okazania pojazdu,

w przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonawca
i Zamawiajacy zobowigzujg sie do dostosowania sie do wymagan wynikajacych ze zmienionych
przepisOw tej ustaw.

4. Wymagania Zamawiajgcego odnosnie zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace

0s6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu umowy:

1)

3)

4)

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia oséb do czynnosci polegajgcych na wykonaniu:
wszystkich prac fizycznych w tym prac operatoréw sprzetu zwigzanych z wykonaniem roboét
objetych zamdéwieniem, na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy przez caty okres obowigzywania umowy,

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia pisemnego oswiadczenia o wykonaniu obowigzku
okreslonego w pkt 1), ktére winno zawieraé liczbe oséb zatrudnionych na podstawie umowy
o prace, rodzaj zawartej umowy o prace i czas jej obowigzywania oraz zakres wykonywanych
czynnosci w ramach kazdej z umdw o prace przed uptywem terminu przekazania placu budowy,
stanowigce zatgcznik nr 5 do umowy. W przypadku niewykonania tego obowigzku,
Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo powstrzymania sie z przekazaniem placu budowy
do dnia ztozenia oswiadczenia,

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane oséb podlegajgcych zatrudnieniu zgodnie z wymogami
okreslonymi w pkt 1). Zmiany te nie stanowig zmiany umowy. W przypadku zmiany oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
oswiadczenie, o ktéorym mowa w pkt 2), w terminie 7 dni od daty dokonania tej zmiany,

w trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce oséb wykonujgcych wskazane w pkt 1) czynnosci:
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oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktdérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego, zawierajace w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju umowy o prace, czasu jej
obowigzywania oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia odpowiednio
w imieniu Wykonawcy,

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy oswiadczenie Wykonawcy wraz z dokumentem okreslajgcym zakres
obowigzkéw, jezeli =zostat sporzadzony. Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
i Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. wsprawie ochrony oséb fizycznych w zawigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1), zwanego dalej RODO (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikdéw). Imie
i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar czasu pracy
i zakres obowigzkéw pracownika nie podlegajg anonimizacji,

dowody potwierdzajgce zgtoszenie pracownikow przez Wykonawce do ubezpieczen
spotecznych, w szczegdlnosci imienne raporty miesieczne o naleznych sktadkach
i wyptaconych $wiadczeniach wraz z potwierdzeniem przyjecia przez ZUS, dotyczace
wszystkich zatrudnionych oséb, o ktérych mowa w pkt 1), zanonimizowane w sposdb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
zdnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO, przy czym: imie
i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy, kod ubezpieczenia nie podlegajg anonimizacji,

Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzania kontroli wymogu zatrudnienia oséb
wykonujgcych okreslone w pkt 1) czynnosci na podstawie umowy o prace,

niedopetnienie obowigzku okreslonego w pkt 1) lub nieprzedtozenie dowoddéw zatrudnienia
okreslonych w pkt 4), bedzie traktowane, jako niespetnienie przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w pkt 1)
i skutkowato bedzie natozeniem na Wykonawce kary umownej, zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1)
lit. i) ij),

w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

Terminy

§3

Strony ustalajg nastepujgce terminy:

termin przekazania placu budowy wraz z Dziennikiem budowy — w ciggu 7 dni od dnia zawarcia
umowy, z zastrzezeniem § 2 ust. 4 pkt 2),

termin realizacji przedmiotu umowy: 150 dni od zawarcia umowy.

1)

2)

Zatrudnienie Podwykonawcéw’
§4

1. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnoé¢ za roboty i przewiduje udziat Podwykonawcow’
w realizacji zadania.

2. Wykonawca zatrudni Podwykonawce przy realizacji przedmiotu Umowy w zakresie: oznakowania
poziomego.

tw przypadku braku udziatu podwykonawcédw w realizacji zamoéwienia § 4 otrzymuje brzmienie: Wykonawca wykona catosé
zamowienia sitami wtasnymi bez udziatu podwykonawcéw.
2 Jezeliw § 4 umowy mowa o podwykonawcach, rozumie sie przez to réwniez dalszych podwykonawcow.
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3. Wykonawca Ilub Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane objete umowa, w trakcie realizacji zaméwienia na roboty
budowlane przedtozy Zamawiajgcemu projekt tej umowy, a takze projekt jej zmiany oraz w terminie
7 dni od jej zawarcia poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian, przy czym dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy oraz projektem jej zmian.

4. Umowa o podwykonawstwo powinna stanowic¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dtuiszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie odpowiednio dostaw, ustug
lub robot budowlanych, ktére scisle odpowiadajg czesci zaméwienia okreslonego umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

3) wartos¢ umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsza od wartosci zlecanych robédt
wynikajgcych z umowy zawartej z Wykonawca,

4) termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem umowy o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuiszy niz przewidywany w umowie zawartej z Wykonawcg tych robdt,
z wytgczeniem sytuacji, kiedy Wykonawca jest w zwloce i umowa o podwykonawstwo
zawierana jest po uptywie terminu umownego,

5) w przypadku, gdy Wykonawca badZ Podwykonawca zawart umowe o podwykonawstwo
w zakresie realizacji prac stanowigcych przedmiot zamdwienia, o ktérych mowa w § 2 ust. 4
pkt 1) zapisy umowne okreslajgce obowigzki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osob
realizujgcych wskazane prace musi spetni¢ Podwykonawca,

6) Podwykonawcy s3 zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie
dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym
zanonimizowanych umoéw o prace oraz o$wiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 4
pkt 4),

7) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy, projektu jej zmiany
lub poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy lub do
jej zmian albo sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

1) niespetnienia przez projekt umowy wymagan okreslonych w ust. 4,

2) gdy zakres robdt, ktdry jest przedmiotem umowy o podwykonawstwo pokrywa sie z zakresem
robot zleconych innemu Podwykonawcy,

3) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem umowy o podwykonawstwo
jest dtuzszy niz przewidywany w umowie zawartej z Wykonawcg dla tych robét, z wytgczeniem
sytuacji kiedy Wykonawca jest w zwtoce i umowa o podwykonawstwo zwierana jest po uptywie
terminu umownego,

4) gdy umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace uzyskanie przez Podwykonawce
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy,

5) gdy umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

6) gdy umowa o podwykonawstwo zostanie ztozona po terminie realizacji przedmiotu umowy
objetego umowag o podwykonawstwo lub gdy przedmiot umowy zostanie zrealizowany,
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10.

7) gdy umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce postanowienia ksztattujgce prawa
i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy lub jej zmian
lub sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub projektu jej zmiany albo poswiadczonej
za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje przez
Zamawiajgcego projektu umowy lub jej zmian albo zawartej umowy.

. Wykonawca lub Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem

kopie zawartych umoéw o podwykonawstwo oraz ich zmian, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wytgczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy, okreslonej w § 5 ust. 1, jako niepodlegajacych niniejszemu
obowigzkowi. Ww. wylfgczenie nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000 zt brutto.

Wykonanie robét budowlanych w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie, jak
gdyby byly one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, dokument

potwierdzajacy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania (nie dotyczy rejestréw, do ktérych Zamawiajagcy ma elektroniczny dostep
np.: CEIDG, KRS).

Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy,
z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub
moze usungc takiego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§5
. Strony ustalajg wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy W WYSOKOSCI: ...ccceereeereereecnnrsnnne zt
netto (stownie: ..) plus podatek VAT
L. ceverrrcseesersesse e eenesnnsanens zt (stownie: ...civeeeeieeieeeeeceeceeeeeceecteseeeeeeeen), €O t3cznie daje cene
Drutto: cvcveeceereresensesscsenenenes zt (stownie: ..o ) zgodnie ze ztozong ofertg

Wykonawcy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy w tym roboty zamienne, niezbedne opfaty, koszty opracowania i wykonania dokumentacji,
ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mogg byc
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia, z zastrzezeniem § 16 ust. 2 pkt 4 i § 16 ust. 3 pkt 3
umowy.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie dodatkowe roboty
niezbedne ze wzgledu na bezposrednie bezpieczeristwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Wyklucza sie mozliwos¢ wzrostu cen jednostkowych jak réwniez sktadnikéw cenotwdrczych
podanych w kosztorysie ofertowym w okresie realizacji przedmiotu umowy.

W  przypadku urzedowej zmiany wysokosci podatku VAT wynagrodzenie umowne ulegnie
odpowiedniej zmianie.

Nie przewiduje sie waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy ze wzgledu na inflacje.
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12.

13.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia
§6

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane roboty odbedzie sie na podstawie jednej faktury

czesciowej, ktorej kwota nie przekroczy 50 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 5 ust. 1, wystawionej po wykonaniu i odbiorze czesci robét odpowiadajgcych wartosci tej

faktury, zgodnie ze szczegétowym rozliczeniem kwoty wynikajacej z realizacji umowy oraz faktury

koncowej wystawionej po zakonczeniu i odbiorze catosci robdt bedacych przedmiotem umowy.

Podstawg do wystawienia faktury czesciowej VAT bedzie:

1) protokdt odbioru czesciowego robdt podpisany przez osobe wskazang w § 8 ust. 1, Inspektora
Nadzoru i Kierownika budowy,

2) oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, ze otrzymali nalezne
im wynagrodzenie, ktérych wzdér stanowi zatgcznik nr 6 do umowy lub kopie transakcji
potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej VAT bedzie:

1) protokdt odbioru koricowego robdt podpisany przez osobe wskazang w § 8 ust. 1, Inspektora
Nadzoru i Kierownika budowy,

2) oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, ze otrzymali naleine
im wynagrodzenie, ktdrych wzdr stanowi zatgcznik nr 6 do umowy lub kopie transakcji
potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom.

Na fakturze czesciowe] konieczne jest, aby widniat zapis ,faktura czesciowa”, natomiast na fakturze

koncowej ,faktura koricowa”.

Termin zaptaty faktury czesciowej i faktury korcowej wynosi 14 dni od daty doreczenia

Zamawiajgcemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Ptatnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce w fakturze rachunek

bankowy w ustalonych w ust. 5 terminach, liczonych od daty dostarczenia Zamawiajgcemu danej

faktury, po zaspokojeniu przez Wykonawce roszczerh Podwykonawcéw.

Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT oraz zobowigzuje sie

w trakcie trwania Umowy do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie

dotyczacej jego statusu, jako zarejestrowanego czynnego podatnika VAT. Wykonawca ponosi

wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody oraz obcigzenia natozone na

Zamawiajgcego przez organy podatkowe, wynikte ze zmiany statusu Wykonawcy, jako

zarejestrowanego czynnego podatnika VAT.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze naleznosci wynikajgce z faktury bedag realizowane w ramach

mechanizmu podzielonej pfatnosci. W przypadku obowigzku realizacji ptatnosci w ramach

mechanizmu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, faktury wskazane w ust. 2 i 3 muszg zawierac

w swojej tresci wyrazy ,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury zawierajgcej nastepujgce dane:

Nabywca: Powiat Krapkowicki ul. Kilinskiego 1, 47-303 Krapkowice, NIP 199-01-11-672;

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach ul. Kilinskiego 1, 47-303 Krapkowice.

Ustala sie, ze data dokonania ptatnosci jest datg obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.

Jezeli wartosci na fakturach bedg przedstawione w sposéb odmienny niz wynika to z rozliczenia

wskazanego w niniejszej umowie lub faktury bedg zawieraty btedy formalne lub merytoryczne,

Zamawiajgcy zwrdci sie do Wykonawcy o wystawienie faktury korygujacej. Termin zaptaty wartosci

bezspornej bedzie zgodny z ust 5, natomiast termin zaptaty za wartosci sporne liczony bedzie od

dnia doreczenia Zamawiajgcemu faktury korygujace;j.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki za nieterminowe uregulowanie naleznosci w wysokosci

okreslonej przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy dokona bezposredniej

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy lub  dalszemu

Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 13. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie

zgtaszania uwag.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdoremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktérych mowa w wust. 13, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia Podwykonawcom badz dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2)

iust.3 pkt 2) Zamawiajagcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

i dostawy w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty,

bez Zadnych konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaptaty

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Odbidr robot
§7

. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbidr czesciowy,
3) odbidr koncowy.

. Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbiory robot
dokonywane bedg przez Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych liczac od dnia pisemnego
powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce. Wykonawca nie moze kontynuowac robét
bez odbioru robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. W razie niezgtoszenia do odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca obowigzany jest na wiasny koszt odkry¢ roboty
zanikajace lub ulegajgce zakryciu poprzez wykonanie odpowiednich odku¢ czy otworéw niezbednych
do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrécic je do stanu poprzedniego.

. Odbidr czesciowy dokonany bedzie w terminie do 14 dni liczagc od dnia pisemnego powiadomienia

Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci faktycznie wykonanych robét do odbioru
czesciowego. Do odbioru razem z pisemnym powiadomieniem Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢
w siedzibie Zamawiajgcego sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru kosztorys
czesciowy wykonanych robdt (zestawienie wykonanych robdt). Nieztozenie ww. dokumentdow
zwalnia Zamawiajacego z terminowego dokonania odbioru.

Odbidr koncowy dokonany bedzie w terminie do 14 dni liczagc od dnia pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Pisemne powiadomienie powinno
nastgpi¢ najpozniej w dniu, w ktdorym uptywa termin okreslony w § 3 pkt 2). Do odbioru razem
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z pisemnym powiadomieniem Wykonawca musi ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego jako niezbedne do
rozpoczecia odbioru tj.: sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru kosztorys korcowy
wykonanych roboét (zestawienie wykonanych robét), operat kolaudacyjny, zawierajgcy wszystkie
dokumenty w szczegélnosci: dokumentacje powykonawczg, w tym naniesienie zmian
nieodstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkdw zgtoszenia robét
niewymagajacych pozwolenia na budowe dokonanych podczas wykonywania robdét, protokoty,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa jakosci, atesty, recepty, oswiadczenie osoby
wykonujgcej samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia zawodowe o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, oswiadczenia o ktérych
mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo budowlane.

Nieztozenie kompletnego operatu kolaudacyjnego oraz kosztorysu koncowego wykonanych robdt
(zestawienia wykonanych robodt) zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku dokonania odbioru w terminie
wskazanym w zdaniu pierwszym.

. Odbior czesciowy oraz koncowy, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2) i pkt 3) beda przeprowadzone
komisyjnie przy udziale osoby wskazanej w § 8 ust. 1, Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét zwierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad i usterek, stwierdzonych przy
odbiorze.

. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przy odbiorze, Zamawiajacy moze odmaowic¢ odbioru do
czasu ich usuniecia. Wykonawca usunie je na wilasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajycego.

Osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu umowy
§8

Zamawiajgcy upowaznia Pana Tomasza Scholza oraz Pana Tomasza Mierzwe do nadzorowania
realizacji wykonania przedmiotu umowy oraz wykonania czynnosci zwigzanych z odbiorami robét.
Kazdy z upowaznionych moze nadzorowac realizacje wykonania przedmiotu umowy lub dokonac
odbioru robét samodzielnie.

Bezposredni nadzér inwestorski nad realizacjg robdt sprawowad bedzie Pan .........cooovevieerieenenne.
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr  ewid. . wydane przez

Wykonawca ustanawia kierownika budowy Pana ..., posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr ewid. .......ccocoevviviivivinieeeenne Wydane przez .....c.eevveveeceennn.

Zmiana os6b wskazanych w ust. 1 i 2 nie wymaga zmiany umowy, lecz pisemnego powiadomienia
drugiej strony za poswiadczeniem odbioru.

Rekojmia za wady, gwarancja na wykonane roboty

§9
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty bedace przedmiotem umowy na
oKres ....uee... miesiecy, liczony od daty podpisania protokofu odbioru catosci robdt bez usterek i wad.

. Udzielenie gwarancji nastgpi w dniu podpisania protokotu odbioru catosci robot bez usterek poprzez
zfozenie Zamawiajgcemu karty gwarancyjnej, sporzadzonej zgodnie ze wzorem okreslonym
w zatgczniku nr 7 do umowy.

. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 nie wytgcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi.

. Strony ustalajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostaje rozszerzona na okres,
o ktéorym mowa w ust. 1.

. W razie wystgpienia wad lub usterek, Zamawiajacy zgtosi je na pismie Wykonawcy niezwtocznie po
ich ujawnieniu, wyznaczajgc termin technicznie i organizacyjnie uzasadniony na ich usuniecie,
a Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na swéj koszt.

. Wykonawca obowigzany jest do usuniecia zgtoszonych wad i usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
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. Wszystkie reklamacje bedg zgtaszane przez Zamawiajgcego niezwtocznie i potwierdzane pisemnie,
najpdzniej jednak do dnia uptywu okresu, o ktérym mowa w ust. 1, przy czym za dochowanie formy
pisemnej uznaje sie wystanie zgtoszenia na adres e-mail: ....c..coceeviivvivi i,

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen takze po uptywie okresu gwarancji i rekojmi, jezeli wnidst
reklamacje przed uptywem tego terminu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

§10
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (dalej jako zabezpieczenie)
w wysokosci: 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa W § 5 ust. 1, tj.: weeeeeeeerenreeseesenssensennenns zt
(stownie: ..covieeineenen), WOrMIE: e najpézniej w dniu zawarcia umowy.>

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone lub zwolnione Wykonawcy
w nastepujgcych terminach:

1) 70 % wysokosci zabezpieczenia — po zakonczeniu nalezycie wykonanych robét, w terminie 30
dni od daty wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego robét za nalezycie
wykonane;

2) pozostate 30 % wysokosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady i gwarancji.

. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciggtosci Zabezpieczenia, az do uptywu terminu
okreslonego w ust. 2 pkt 2. W szczegdlnosci w przypadku Zabezpieczenia wnoszonego w formie
gwarancji lub poreczenia, gdy Wykonawca skorzystat z zapiséw art. 452 ust. 8 ustawy Pzp lub gdy
Strony skorzystaty z postanowien umownych w zakresie zmiany terminu wykonania umowy,
Wykonawca zobowigzany jest doreczyé Zamawiajgcemu stosowny aneks dotyczgcy wniesionego
zabezpieczenia, z zastrzezeniem ust. 4.
. Aneks o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca doreczy Zamawiajagcemu najpézniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
pienigdzu.
. Uchybienie obowigzkowi okreslonemu w ust. 3 i 4 stanowi¢ bedzie nienalezyte wykonanie umowy
i uprawnia¢ bedzie Zamawiajacego do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 5, nastepuje nie pdiniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Kary umowne

§11

. Strony ustalajg, ze w przypadku nienalezytego wykonania postanowied Umowy naliczane bedg kary
umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1,

b) za zwtoke w zgtoszeniu gotowosci do odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 7
ust. 4 - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 - za
kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu ustalonego w § 3 pkt 2),

c) za zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rekojmi lub
gwarancji - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 -
za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad lub usterek,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy -
w wysokosci 10 % niezaptaconej naleznosci brutto,

e) za zwtoke w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
- w wysokosci 0,5 % niezaptaconej naleznosci brutto za kazdy dzien zwtoki,

3 W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niz pienigdzu na nastepujace okresy:

1) zabezpieczenia z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy: dtuzszy o 30 dni od terminu realizacji przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 3 pkt 2),
2) zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji: dtuzszy o 15 dni od terminu uptywu okresu rekojmi za wady i gwarancji,

o ktorym mowa w § 9 ust. 1.
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f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 3 000,00 ztotych,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w § 4
ust. 37 - w wysokosci 3 000,00 ztotych,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty - w wysokosci 5 000,00 ztotych,

i) za niespetnienie wymogu zatrudnienia o0séb, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 pkt 1) na
podstawie umowy o prace - w wysokosci 2 000,00 ztotych — za kazdg osobe niezatrudniong
prawidtowo,

j) za zwtoke w ztozeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 pkt 2) lub dokumentow,
o ktérych mowa w § 2 ust. 4 pkt 4) - w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust.
1, z zastrzezeniem § 15.

. tgczna wartos¢ kar umownych, ktérych Zamawiajgcy moze dochodzié od Wykonawcy, nie moze

przekroczy¢ kwoty stanowigcej 40 % wynagrodzenia umownego brutto, przy czym Zamawiajacy

zachowuje bez ograniczen prawo do odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

. Wykonawca ponosi wytagczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem

nienalezytego wykonania przedmiotu umowy i zobowigzuje sie pokryc¢ je w petnej wysokosci.

. Wykonawca zobowigzany jest do uiszczenia kar umownych w terminie 7 dni od otrzymania

pisemnego wezwania od Zamawiajgcego, przy czym za dochowanie formy pisemnej strony uwazajg

takze przestanie wezwania zgodnie z § 9 ust. 7.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia bez

odrebnych wezwan i powiadomienia.

. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji

umowy.

Roboty dodatkowe i nieprzewidziane
§12

. Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4)
ustawy Pzp, po zawarciu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe. Podstawg do zawarcia
aneksu bedzie sporzadzony przez Strony ipotwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokot
koniecznosci oraz kosztorys zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Protokét koniecznosci musi
zawieraé opis robot oraz uzasadnienie koniecznosci realizacji tych robdt, zgodnie z wymaganiami
ustawy Pzp.

. Pfatnosé za wykonane roboty, o ktérych mowa w ust. 1, odbedzie sie zgodnie z postanowieniami § 6.

. Wartos¢ robot, o ktérych mowa w ust. 1, ustalona bedzie kosztorysami w oparciu o ceny

jednostkowe przyjete z kosztorysu ofertowego.

. W przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét (tzn. takie, ktorych nie

mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 3), a konieczne do realizacji przedmiotu umowy, roboty te rozliczone

bedg na podstawie kosztorysdw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez

Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o nastepujgce

zatozenia:

1) na podstawie katalogu naktadow rzeczowych (KNR) lub w przypadku robét, dla ktérych brak
naktadow w KNR, bedzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego;

2) cena jednostkowa bedzie wyliczona w oparciu o ceny jednostkowe asortymentéw robodt, nie
wyzsze niz Srednie ceny regionalne dla wojewddztwa opolskiego, publikowane w wydawnictwie
,Sekocenbud” dla kwartatu poprzedzajgcego okres sporzadzenia kalkulacji; w przypadku braku
danego asortymentu robdét w publikacji ,Sekocenbud”, Wykonawca sporzadzi kosztorys
szczegdtowy z uwzglednieniem stawki roboczogodziny (r-g), kosztéw posrednich (Kp), kosztéw
zakupu (Kz), zysku (Z) nie wyziszych niz $rednie regionalne dla wojewddztwa opolskiego,
publikowane w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla kwartatu poprzedzajgcego okres sporzadzenia
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kalkulacji i w oparciu o ceny rynkowe materiatdw oraz sprzetu, obowigzujgce w wojewddztwie
opolskim.

Roboty zaniechane

§13

. Strony dopuszczajg mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci robdt (tj. wystgpienia robot
zaniechanych), stanowigcych przedmiot umowy, przewidzianych w dokumentacji projektowe;j,
w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1.
. W przypadku wystgpienia sytuacji, o ktédrej mowa w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy okreslone
w § 5 ust. 1 zostanie pomniejszone o wartosc robét zaniechanych.
. Wartos$¢ robdét zaniechanych zostanie ustalona na podstawie danych ujetych w kosztorysie
ofertowym.
. Konieczno$é¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy winna zosta¢ stwierdzona
w protokole podpisanym przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru
oraz Kierownika budowy. Bez protokolarnego stwierdzenia koniecznosci ograniczenia zakresu
rzeczowego robot nie mozna odstgpic od ich wykonania.

Roboty zamienne

§14
. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwo$¢ wykonania robdét budowlanych objetych
umowag w inny sposdb, niz zostato to okreslone w dokumentacji projektowej (tj. wykonanie tzw.
robdt zamiennych), z zastrzezeniem, ze zmiany takie nie spowoduja zwiekszenia wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy.
. Zmiana sposobu wykonania robdt, o ktérej mowa w ust. 1 moze by¢ dokonana jedynie za zgoda
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego i moze nastgpi¢ w szczegdlnosci na skutek:
1) zmian technologicznych spowodowanych na przyktad nastepujgcymi okolicznosciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatéw wskazanych w dokumentacji projektowej lub STWIOR
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow,

b) pojawienie sie na rynku materiatdw nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztédw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaplanowanych robdét pozwalajacej
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywania prac, jak rowniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

d) koniecznos$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub STWiOR, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

2) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy btedu np. w dokumentacji projektowej
lub STWIOR niemozliwego do zauwazenia na wczesniejszym etapie.

. Rozpoczecie wykonania robot zamiennych moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu

koniecznosci potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia

protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania robot

zamiennych.

Odstgpienie od Umowy

§15
. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczernstwa panistwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
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powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zgdac wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

. Zamawiajacy moze rowniez odstgpi¢ od umowy w przypadku, gdy zachodzi, co najmniej jedna

z nastepujacych okolicznosci:

1)
2)

7)

dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,
lub w stosunku, do ktérego zachodzi ktdrakolwiek z okoliczno$ci wskazanych w art. 7 ust. 1
Ustawy z dnia 13 kwietna 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego,

Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktdére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,

Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn w terminie 7 dni od dnia
przekazania placu budowy lub przerwat na okres dtuzszy niz 14 dni i nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pismie,

Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen nie wykonuje robdt zgodnie
zwarunkami  umownymi, w razgcy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne
lub spowodowat swoim dziataniem albo zaniechaniem zagrozenie zycia lub zdrowia
uzytkownikow nieruchomosci i/lub o0séb trzecich. Za nienalezycie wykonane roboty
wynagrodzenie nie przystuguje. Warunkiem odstgpienia od umowy w tym przypadku jest
wezwanie Wykonawcy do wykonana zobowigzan iwyznaczenie w tym celu dodatkowego
terminu,

zostanie wydany prawomocny nakaz zajecia majatku  Wykonawcy, w zakresie
uniemozliwiajgcym wykonanie przedmiotu umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o jego zaistnieniu,

Wykonawca nie spetnia wymogu, o ktéorym mowa § 2 ust. 3 dotyczacego wymagan
wynikajacych z ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt. 1) Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktorej
zmiana dotyczy.

Odstgpienie od umowy musi mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawieraé uzasadnienie. Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od umowy w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 2.

4.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, z ktérej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do dokonania odbioru robét przerwanych i robét
zabezpieczajgcych oraz usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione w terminie 14 dni liczac od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru,

3) w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia, o ktéorym mowa w pkt 2), Wykonawca
wraz z Inspektorem Nadzoru i przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokodt
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét - kosztorysem
robot, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy Ilub przerwania robdt, z przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy, Zamawiajgcy jest zobowigzany:

1) odebrac¢ wykonane roboty,

2) zaptacic¢ za wykonane roboty w oparciu o protokét inwentaryzacji robét w toku. Podpisany przez

Wykonawce, Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego, protokét inwentaryzacji bedzie stanowit
podstawe do sporzadzenia przez Wykonawce kosztorysu i wystawienia faktury rozliczeniowej za
wykonanie czesci przedmiotu umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wykonania
inwentaryzacji przeprowadzonych robdt bez udziatu Wykonawcy, jezeli w ww. terminie
Wykonawca nie wezmie udziatu w inwentaryzacji lub bedzie utrudniat jej przeprowadzenie.
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Zmiany umowy
§16

1. Niedopuszczalne sg zmiany postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjatkiem przewidzianych przez Zamawiajgcego w Umowie
mozliwosci dokonania takich zmian z uwzglednieniem zapiséw art. 455 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

2. Zmiany postanowie umowy mogg dotyczy¢ réwniez:

terminu realizacji umowy,

zmiany wskazanych w umowie unormowan prawnych powszechnie obowigzujgcych majacych

wptyw na prawidtowe wykonanie umowy,

materiatdéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu

i zakresu wykonania przedmiotu Umowy,

wysokosci wynagrodzenia,

Wykonawcy/Podwykonawcy/Kierownika budowy,

warunkow i termindéw ptatnosci.

1)
2)

3)
4)

5)
6)

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 mogg nastgpi¢ jedynie w uzasadnionych przypadkach,

w szczegdlnosci:
w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 1 w przypadku:

1)

a)

b)

g)

wystgpienia robdt dodatkowych lub zamiennych, ktdérych realizacja bedzie miata wptyw

na termin wykonania robdt objetych umowa,

wystgpienia przyczyn zewnetrznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy, a ktdre skutkujg niemozliwoscig terminowego wykonania przedmiotu umowy,

pomimo zachowania nalezytej starannosci,

nieprzekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentéw budowy, do ktérych

przekazania Zamawiajacy byt zobowigzany,

wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robdét nie wynikajgcych z okolicznosci

lezagcych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robdt przez

Inspektora Nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez

Wykonawce),

istotnych brakow lub btedéw w dokumentacji projektowej rdwniez tych polegajgcych na

niezgodnosci dokumentacji projektowej z przepisami prawa oraz koniecznosci usuniecia

ww. btedow lub brakéw o czas niezbedny na opracowanie zamiennej dokumentacji
postepowania (liczgc od dnia zgtoszenia wady w formie pisemnej przez Wykonawce do dnia
przekazania dokumentacji zamiennej),

wystgpienia innych okolicznosci, np. niekorzystnych warunkéw atmosferycznych

uniemozliwiajacych prowadzenie robdt zgodnie z ich technologig i warunkami technicznymi

zapewniajgcymi witasciwg jako$¢ wykonania albo innych zdarzed wymuszajgcych przerwe

w realizacji zamowienia niezaleznych od Wykonawcy (np. protesty mieszkancow,

niewybuchy, wykopaliska, koniecznos¢ przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz

warunkujgcych  prawidlowe  wykonanie robdt) oraz dziatan oséb  trzecich
uniemozliwiajagcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie s3 konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron umowy,

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okresSlonym pierwotnie

terminie. Pod pojeciem sity wyzszej Strony rozumiejg okolicznosci zwigzane

z niemozliwoscig terminowego wykonania umowy z powodu okolicznosci zaistniatych

w trakcie realizacji umowy:

- w okresie ogloszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrozenia
epidemicznego, stanu epidemii, stanu pandemii, stanu nadzwyczajnego, stanu
wyjatkowego, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg Wykonawcy terminowe
wykonywanie zamdwienia,

- zaistnienie zdarzen niezaleznych od stron, ktére uniemozliwityby wykonanie zobowigzan
na warunkach i z zachowaniem terminéw okreslonych w umowie. Mogg by¢ one
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h)

w szczegblnosci spowodowane wystgpieniem klesk zywiotowych, zdarzeniami losowymi
lub by¢ wywotane przez inne czynniki zewnetrzne, ktérych nie mozna byto przewidziec
ani im zapobiec lub przezwyciezy¢ poprzez dziatanie zzachowaniem nalezytej
starannosci.
Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest uprawdopodobni¢ okolicznosci, o ktérych
mowa w lit g) wraz ze szczegétowym wskazaniem ilosci i rodzaju trudnosci, ograniczen
w odniesieniu do konkretnych elementdéw, branz, etapdw robdét oraz przedstawié
informacje dotyczgce okresu, w jakim ww. prace nie moglty by¢ prowadzone. W takim
przypadku strony zobowigzujg sie do wspdlnego okreslenia nowych warunkéw oraz
nowego terminu realizacji umowy poprzez zmiane terminu okreslonego w § 3 pkt 2).
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do danych przedstawionych przez
Wykonawce,
wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w tym réwniez istnienie niezinwentaryzowanych lub bfednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, urzadzen, instalacji, konstrukcji, ktérych
istnienie lub lokalizacja byty nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji projektowej
o czas niezbedny na ewentualng zmiane dokumentacji projektowej oraz usuniecia kolizji,
innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy,
skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy.
Zaistnienie przeszkdéd w wykonywaniu robdt powinno by¢ potwierdzone wpisem do
Dziennika budowy. Zmiana musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
i zaakceptowana na pismie przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. W sytuacji zmiany
terminu wykonania zamdwienia na Wykonawcy spoczywa obowigzek przedtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy;

w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 3 w przypadku:

a)

c)

d)

i)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych w szczegdlnosci ze stwierdzonych wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego Ilub faktycznego w oparciu, o ktéry
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych
z art. 36a ust. 6 Prawa Budowlanego,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu
w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére
mogg skutkowa¢ w sSwietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcych przepisow,
wystgpienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
zZ jej postanowieniami,

zmiany przepisdw wywierajacych bezposredni wptyw na dalsze wykonywanie umowy;
wystgpienia robot zamiennych, na warunkach okreslonych w § 14;

w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 2 i 4 w przypadku:

a)

zmiany urzedowej stawki podatku VAT - Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmniejszenia
lub zwiekszenia wynagrodzenia o kwote réwng réznicy w kwocie podatku VAT. Strony
dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to czesci

Strona 15 z 23



wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano,

b) wprowadzenia w zycie po dniu zawarcia umowy regulacji prawnych wywotujacych potrzebe
zmiany umowy,

c) koniecznosci zlecenia robdt dodatkowych, na warunkach okreslonych w § 12,

d) wystgpienia robét zaniechanych, na warunkach okreslonych w § 13,

4) w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 5 w przypadku:

a) zmiany danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu,
nazwy),

b) zmiany Wykonawcy w wyniku sukcesji, w nastepstwie przejecia, potgczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga
to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania
przepiséw,

c) wystgpienia koniecznosci zmiany kierownika budowy. Zmiana musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i zaakceptowana na piSmie przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane wtedy, gdy doswiadczenie proponowanej osoby bedzie takie same
lub wyzsze od doswiadczenia osoby, o ktérej mowa § 8 ust. 3,

d) wprowadzenia przez Wykonawce, za zgodg Zamawiajgcego, Podwykonawcy pomimo
deklaracji w ofercie wykonania zamdéwienia sitami witasnymi. Zamawiajgcy zaakceptuje taka
zmiane wtedy, gdy Podwykonawca nie bedzie podlegat wykluczeniu. Zmiana musi by¢
zgtoszona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana na piSmie przez Zamawiajgcego,

e) wystgpienie koniecznosci: zmiany Podwykonawcy, powierzenia wykonania czesci zakresu
umowy Podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania czesci zamodwienia przez
Podwykonawce. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane wtedy, gdy Podwykonawca nie
bedzie podlegat wykluczeniu. Zmiana musi by¢ zgtoszona przez Wykonawce na pismie
i zaakceptowana na piSmie przez Zamawiajgcego,

f) gdy w ramach wykazania spetniania warunkéw wiedzy i doswiadczenia Wykonawca
korzystat z zasobdow podmiotu trzeciego, ktéry bedzie brat udziat w realizacji czesci
zamoéwienia jako podwykonawca, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podwykonawcy, jesli
wykaze on, ze posiada co najmniej takie doswiadczenie, jakie wymagane byto
dla spetnienia warunku wiedzy i doswiadczenia,

g) zmiany zakresu czesci zamoéwienia powierzonej podwykonawcom.

5) w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 6 w przypadku:

a) wystgpienia robdt dodatkowych lub zaniechanych, ktérych realizacja bedzie miata wptyw
na termin wykonania robdét objetych umowg, a tym samym na termin lub sposdb zaptaty,

b) wystgpienia przyczyn zewnetrznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, ktére majg wptyw na termin wykonania robét objetych umowa a tym samym na
termin lub sposdb zapftaty,

c) zmiany sposobu, zakresu lub technologii wykonania przedmiotu umowy uzasadniajgcej
zmiane sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do wnioskowania o: przedtuzenie terminu
zakonczenia robdt, zmiane Umowy w zakresie materiatdw, parametréw technicznych, technologii
wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, zmiane
wynagrodzenia lub zmiane Umowy na innej podstawie wskazanej w Umowie, zobowigzany jest
do przekazania Inspektorowi Nadzoru wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 4 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢
sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 4 wszelkich
dokumentéw, informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia
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10.

lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany, w tym propozycji rozliczenia robdt
budowlanych.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktdrym mowa w ust. 4 wraz z propozycja
wyceny robdt i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest
do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany Umowy i odpowiednio propozycji
wyceny robét i przekazania stanowiska Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku
odmowy, jak i akceptacji zagdania zmiany.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany postanowien umowy takze w przypadkach, gdy wynikna
rozbieznosci lub niejasnosci w umowie, ktérych nie mozna usungé w inny sposdb, a zmiana bedzie
umozliwiaé usuniecie rozbieznosci i doprecyzuje umowe w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisow.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy, poprawianie bteddéw i oczywistych
omytek stownych, literowych i liczbowych, zmiana ukfadu graficznego lub numeracji i jednostek
redakcyjnych niepowodujgcych zmian celu i istoty umowy.

Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci z wyjatkiem
przypadkdw wyraznie zastrzezonych w umowie.

Ochrona danych osobowych
§17

. Strony umowy przetwarzajg nawzajem dane osobowe w celu spetnienia wymogdw kontraktowych,

tj. koniecznosci dysponowania danymi osobowymi na potrzeby wykonania zawartej umowy
lub podjecia dziatan przed jej zawarciem — na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osdéb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych — zwanego dalej:
RODO).

. Strony umowy przetwarzac beda réwniez dane osobowe wskazane w § 2 ust. 4 pkt 4) i w § 8 w celu

wypetnienia obowigzkéw prawnych wynikajacych z przepiséw prawa — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢

RODO.

Przed udostepnieniem Zamawiajgcemu danych osobowych pracownikéw, o ktérych mowa w § 2

ust. 4 i w § 8 ust. 3 lub innych osdb, ktérymi Wykonawca bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu

umowy, Wykonawca przekaze kazdej z tych oséb w imieniu Zamawiajacego, informacje wymagane
przepisami dotyczgcymi ochrony danych osobowych (art. 13 lub art. 14 RODO). W celu wykonania
powyzszego zobowigzania, Wykonawca poinformuje kazdg z tych oséb o tym, ze:

1) z chwilg udostepnienia Zamawiajgcemu jej danych osobowych, administratorem tych danych
staje sie Starosta Krapkowicki z siedzibg w Krapkowicach przy ul. Kilinskiego 1,

2) Zamawiajgcy zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, Anetg Drdidz, e-mail:
a.drozdz@powiatkrapkowicki.pl,

3) dane osobowe przetwarzane beda przez Zamawiajgcego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu realizacji umowy,

4) odbiorcami danych osobowych bedg osoby Ilub podmioty uprawnione na podstawie
obowigzujgcych przepiséw prawa oraz podmioty, ktére przetwarzajg je na podstawie umow
powierzenia przetwarzania danych osobowych, tzw. podmioty przetwarzajace,

5) dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli okres obowigzywania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty okres obowigzywania umowy,

6) obowigzek podania danych osobowych przez osobe, ktérej dane bezposrednio dotyczg jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy Pzp,

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

8) osobie, ktorej dane osobowe dotyczg, przystuguje:
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a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych jej dotyczacych,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych jej dotyczacych,

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba,
ktdrej dane dotyczg uzna, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,

9) osobie, ktorej dane osobowe dotyczg, nie przystuguje:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania danych osobowych osoby, ktdérej dane dotyczg, jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO,

10) zrédtem pozyskania danych osobowych jest Wykonawca.

. W odniesieniu do oséb reprezentujgcych Wykonawce, w tym do oséb, o ktérych mowa w § 2 ust. 4

iw § 8 ust. 3 oraz do oséb, ktére w imieniu Wykonawcy bedg realizowaé¢ Umowe i wspoétdziataé przy

wykonywaniu Umowy z Zamawiajgcym:

1) Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy poinformowat kazdg osobe, ktérej dane
osobowe zostaty wpisane w jej tresci, jako dane osoby reprezentujgcej Wykonawce lub jako
dane osoby dziatajgcej lub wspoétdziatajacej w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu umowy,

2)  Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wyznaczenia lub wskazania do dziatania
lub wspétdziatania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu umowy oséb innych
niz wymienione w jej tresci, najpdzniej wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu danych osobowych
tych osdb, poinformuje kazda z nich.

. W odniesieniu do oséb reprezentujgcych Zamawiajgcego, w tym do osdb, o ktérych mowa w § 8

ust. 1 umowy oraz do oséb, ktére w imieniu Zamawiajgcego beda realizowa¢ umowe lub bedg
wspotdziata¢ z Wykonawcg przy jej realizacji Zamawiajgcy, spetni obowigzek informacyjny wobec
kazdej osoby, ktdrej dane osobowe zostaly wpisane w tresci umowy, jako dane osoby
reprezentujgcej Zamawiajgcego lub jako dane osoby dziatajgcej lub wspodtdziatajgcej w imieniu
Zamawiajacego przy wykonywaniu umowy.

Postanowienia koncowe
§18

. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wiasciwy

dla Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego,

Prawa Budowlanego, Prawa o ruchu drogowym oraz Prawa zamodwien publicznych.
Integralng cze$¢ Umowy stanowia:

1) szczegétowy zakres robot — zatgcznik nr 1,

2) kosztorys ofertowy - Zatgcznik nr 2,

3) oswiadczenie dotyczace spetniania wymogdéw ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych - Zatgcznik nr 3,

4) wykaz pojazdéw samochodowych uzywanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia -
Zatgcznik nr 4,

5) oswiadczenie o zatrudnieniu oséb do czynnosci polegajgcych na wykonaniu: wszystkich prac
fizycznych w tym prac operatordw sprzetu zwigzanych z wykonaniem robdt objetych
zamowieniem — zatgcznik nr 5,

6) oswiadczenie Podwykonawcy (wzdr) — Zatacznik nr 6,

7) karta gwarancyjna— Zatgcznik nr 7,

8) dokumenty poswiadczajgce, ze kierownik budowy posiada dopuszczalne przepisami prawa
uprawnienia do kierowania robotami lub réwnowazne,

9) dokumenty poswiadczajgce przynaleznos¢ Kierownika budowy do wiasciwej Izby Inzynieréw
Budownictwa lub rownowazne,

10) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

11) dokumentacja postepowania (w catoSci w posiadaniu Zamawiajgcego),
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12) inne dokumenty wymienione w umowie jako jej integralna czesc.
4. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 6

do umowy nr

AD.273

z dnia r.

(WZOR)
OSWIADCZENIE
PODWYKONAWCY*/DALSZEGO PODWYKONAWCY*

W ramach zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1810 O na odcinku Walce - Dobieszowice”.

zawarto umowe podwykonawczg nr z dnia
na: wykonanie robét budowlanych* pn.:
na: dostawe/ustuge* pn.
Nazwa podwykonawcy/dalszego podwykonawcy*

Oswiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy* na dzien
biorgcego udziat w ramach realizacji inwestycji w okresie od do

W okresie rozliczeniowym wystawiono nizej wymienione faktury:

Fakture
Zakres robot Wartodé zap}i(i:eono
budowlanych/ustug/dostaw Nr faktury Data Termin zaptacono Pozostaje
\A{ykona.nychv faktury brutto [PLN] wystawienia ptatnosci Jwptata do zaptaty
w okresie rozliczeniowym czesciowa
(kwota)
RAZEM
Oswiadczamy, ze do dnia otrzymalismy/nie otrzymalismy* wynagrodzenia
za: roboty budowlane/dostawy/ustugi* przez nas wykonane i zafakturowane w ramach
przedmiotowego zadania
lub

Oswiadczamy, ze wykonano roboty budowlane/dostawy/ustugi* wg ponizszego zestawienia, dla
ktorych nie wystawiliSmy faktury (nie zostaty zafakturowane):

Zakres robot budowlanych/ustug/dostaw
wykonanych w okresie rozliczeniowym

Wartosc¢ netto Wartosc brutto

RAZEM

Oswiadczamy, ze w stosunku do wyzej wskazanych faktur jako zaptacone, zrzekamy sie wszelkich
roszczen wobec Zamawiajacego — Powiatu Krapkowickiego.

podpis lub podpisy i imienne pieczecie osoby podpis lub podpisy i imienne pieczecie osoby lub oséb
lub 0s6b upowaznionych do reprezentowania upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy -potwierdzajgcego dokonanie ptatnosci

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 7

do umowy nr

AD.273

z dnia r.

(piecze¢ adresowa Wykonawcy)

KARTA GWARANCYJNA

Sporzadzona w dniu: r.

Informacje ogdlne

1.

v

1.

10.

Zamawiajacy:
Powiat Krapkowicki, ul. Kilinskiego 1, 47-303 Krapkowice
Wykonawca:

Przedmiot karty gwarancyjne;j:

Roboty budowlane zrealizowane na podstawie umowy nr AD.273 z dnia
Przedmiot umowy, nazwa i lokalizacja obiektu: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1810 O na
odcinku Walce - Dobieszowice” adres:
Data podpisania protokotu odbioru koncowego: r.

. Warunki gwarancji:

Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartag gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowag, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.
Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi miesiecy, liczac od dnia
podpisania protokotu obioru koricowego.
W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze korcowym.
O wystgpieniu wad Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce — Gwaranta na pismie (faks lub e-
mail oraz oryginat pocztg), podajac rodzaj wady.
Termin usuniecia wad ustalony zostanie przez Zamawiajgcego po uzgodnieniach z Wykonawca.
Bedzie to termin technicznie i organizacyjnie uzasadniony na ich usuniecie, biorgc pod uwage
panujgce warunki atmosferyczne.
Usuniecie wad musi by¢ potwierdzone protokolarnie.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

1) sity wyzszej pod pojeciem ktérych strony utrzymuja: stan wojny i stan kleski zywiotowej,

2) normalnego zuzycia przedmiotu gwarancji lub jego czesci,

3) szkéd wyniktych z winy uzytkownika, a szczegdlnie uzytkowania przedmiotu gwarancji

w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytkowania.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia,
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
powykonawczej i protokotu przekazania przedmiotu gwarancji do uzytkowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac
nad usuwaniem wad.
Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza, nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi
za wady wykonanych robét.
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11. Zamawiajacy, po bezskutecznym uptywie terminu na usuniecie wad wyznaczonym
w zawiadomieniu do Wykonawcy, moze zleci¢ ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
innemu podmiotowi.

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.

13. Karta gwarancyjna wazna jest tylko z umowg na wykonanie przedmiotu zamodwienia,
podpisang przez strony umowy.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwarancji jakosci: Przyjmujacy gwarancje jakosci:
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