
         Załącznik nr 4 do Umowy 
RAMOWY HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY - Pakiet I, Pakiet II, Pakiet III, Pakiet IV 

Prace do wykonania 

MIESIĄC 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Pozyskanie i zrywka 40% zadań 20% zadań 30% zadań 10% zadań 

Pielęgnowanie 
upraw 

Pielęgnowanie 
gleby 

x x x x 100% zadań x x x 

Czyszczenia 
wczesne 

x 10% zadań 80% zadań 10% zadań x x 

Pielęgnowanie młodników 
(czyszczenia późne) 

20% zadań 70% zadań 10% zadań x x 

Sztuczne wprowadzanie młodego 
pokolenia lasu wraz z 

przygotowaniem powierzchni do 
sadzenia x 20% zadań x 80% zadań x 

Przygotowanie gleby pod 
odnowienia i zalesienia x x 20% zadań x x x 80% zadań x x 

Agromelioracje 100% sukcesywnie zgodnie z postępem pozyskania w cięciach rębnych 

Ochrona upraw 

naprawa 
grodzeń 

100% zadań zgodnie z bieżącymi potrzebami 

budowa 
nowych 
grodzeń 

x x 100% zadańzgodnie z bieżącymi potrzebami 

zabezpieczanie 
chemiczne 

upraw 

x x 5% zadań 5% zadań x x x x 90% zadań 

Ochrona lasu - prace 
prognostyczne oraz zwalczanie 

x 100% zadań zgodnie z wytycznymi ZOL x 

Ochrona p-poż lasu x x 100% zadań zgodnie z bieżącymi potrzebami oraz wytycznymi Instrukcji Ochrony P-poż x 

Zbiór nasion 10% zadań x x x x x x x x 80% zadań x 10% zadań 

Pozostałe prace 100% - w miarę potrzeb oraz panujących warunków 

 


