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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarte] w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:
Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swigtych 3-4,

posiadajacg NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez Dyrektora
Zarzadu Drog Miasta Krakowa dziatajacego na podstawie Pelnomocnictwa

Nr .........../.........Prezydenta Miasta Krakowa z dnia .............................. , zwang dalej
Zamawiajacym,
a

(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w .........cccceeeeeveneennns , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... , kapitat zakladowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki
z o.0. i spolki akcyjnej), oplacony w czgsci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. iINIP: ..o, TEPIEZENtowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej) .......ccccooeeieienne. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci Gospodarcze;j
prowadzone;j przez Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii,
zamieszKalym..........coooiiiii i posiadajacym REGON: ..........cccccevirvennns i NIP:
(w przypadku spolkz cywilnej )

L. prowadzacym dziatalnosé gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkalym ... ...,

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno$ci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Przedsigbiorczosci i Technologii,

2 prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod NAZWE et eeaeaeaens
zamieszKalym ... wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsigbiorczo$ci i Technologii
prowadzacymi dziatalnos¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa .........c.oevviviiiiiiiiiiiiiiiiie e,

posiadajagcym REGON............coooviiiiiiiiiiinns I
(w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, na przyktad w mmach
konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)
Lttt bbbt h e a e bt ea e ettt ea bbb ettt es He b eab et eneeneetenbenee zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym w ......ccccecveerinucnnee , Wydzial .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS ... , kapitat zakladowy w wysoko$ci .................... (dotyczy spotki z o.0. i
spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czgsci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: ......cccoevecirnincnnene
INIP: e , reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé¢ gospodarczg)

2. s ,  prowadzacym  dzialalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa
............................... ZAML. oeiniiiiiiet teiieeiiiiaienen eeeeeneenene..., WPISanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii,
posiadajacym REGON: .......cccccvveiiennnnee. INIP: e ,

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

D)
zwanym dalej] Wykonawca.
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W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien
publicznych, znak sprawy: ............., Strony zawierajq umowe nastepujqcej tresci:

§1

Definicje

1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nast¢pujace znaczenie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze
w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

Dni robocze - ilekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych nalezy
rozumie¢ pod tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

Dokumentacja projektowa obejmuje projekty budowlane i wykonawcze,
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, udzielone przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zaméOwienia publicznego bedacego podstawa do zawarcia niniejszej Umowy,
rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowigce integralng czes¢ Umowy oraz
przygotowane przez Wykonawce w czasie trwania umowy inne rysunki
uzupetniajace te dokumenty.

Nadzér autorski sg to czynnos$ci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwo$ci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB.

Oferta Wykonawcy jest to dokument, stanowigcy integralng cz¢s¢ Umowy, ktory
zostal przedlozony przez Wykonawce w czasie postepowania w sprawie udzielenia
zamoOwienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy.

Umowa o0 podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemne;j
o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sa ushugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowigce czgs¢ zamoOwienia publicznego, zawartg miedzy wybranym
przez Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawcg), a W
przypadku zamoéwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami;
Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w Umowie.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sa potrzebne do wykonania robdt budowlanych
W rozumieniu pkt 8) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbior dokumentow,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czgsc
Umowy, okreslajacych zasady wykonania i odbioru robot w sposdb pozwalajacy na
osiggniecie ich wymaganej jakosci.

10) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony

w dokumentacji projektowe;j.

11) Termin zakonczenia robét budowlanych- jest to faktyczna data zakonczenia

robot, stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana
jako dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego
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Przedmiotu umowy, a potwierdzona nast¢pnie ustaleniami protokolu odbioru

koncowego.

12) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca
0 wykonanie rob6t budowlanych w zamdéwieniu publicznym.

13) Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich czg¢éci niezgodnie z Umowa,
Z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej.

14) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie mogg przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w cze$ci lub w calosci jego zobowigzan. Sita wyzsza
obejmuje w szczegdlnos$ci, nastepujgce zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewrdot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialdow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktoére moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawcg;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, ulewne
deszcze,

Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek
innego wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyzszej zdefiniowane] powyzej to
przedstawiciel Zamawiajacego zaswiadczy, ze wykonanie Umowy nie jest mozliwe.
Wykonawca, po otrzymaniu takiego Swiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren
budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie za cato$¢ robdt wykonanych
przed otrzymaniem takiego Swiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu §wiadectwa,
do wykonania ktérych Wykonawca byt zobowiazany.
2. Skréty 1 uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej Umowie
0znaczaja:

BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

KC - Kodeks cywilny

KPC - Kodeks postepowania cywilnego

KRS - Krajowy rejestr sgdowy

PB - Prawo budowlane

PN - Polska norma

PZJ - Plan zapewnienia jakoS$ci

Pzp - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

SWZ - Specytikacja warunkow zamowienia

ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych

ZDMK — Zarzad Drog Miasta Krakowa

R -robocizna

M - cena materiatow

S - koszty pracy sprz¢tu

Ko - koszty og6lne

Z - zysk.

§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materialow otrzymanych w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Warunkéw Zamoédwienia, i
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wynikiem przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego

(znak sprawy: ......... ) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, zobowigzuje

si¢ do wykonania zadania p.n. ,,Budowa oswietlenia przy ul. Tetmajera w Krakowie

— budowa ciagu pieszego” zwanego dalej ,,Przedmiotem umowy” zgodnie z

obowigzujagcymi przepisami oraz na warunkach ustalonych niniejsza Umowg, w

zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

pozwolenia na uzytkowanie jezeli bedzie wymagane oraz uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Przedmiot umowy obejmuje realizacj¢ robot budowlanych okreslonych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci w przedmiarze robdt, stanowigcym
element Dokumentacji zamowieniowe;.

3. Szczegdlowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy okreslony jest w materiatach
otrzymanych przez Wykonawcg w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, wtym w szczegdlnosci w specyfikacji warunkdw zamoéwienia oraz
w Dokumentacji projektowej, ktore stanowig integralng czes¢ niniejszej Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie
Zz harmonogramem robot (harmonogram rzeczowo — finansowy), sporzadzonym
przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym po rozstrzygnieciu postgpowania
o udzielenie zamoOwienia publicznego, ktéry to harmonogram stanowi¢ begdzie
zalacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

5. Wykonawca o§wiadcza, iz:

1) zapoznatl si¢ z nalezyta staranno$cig z dokumentami przedstawionymi przez
Zamawiajacego, W szczegOlnosci z Dokumentacja projektowa, w tym
Z przedmiarem robot oraz terenem budowy a takze o$wiadcza ze nie wnosi do nich
jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadt znajomosc
ogolnych 1 szczegdlnych warunkow zwigzanych z obszarem objetym realizowang
inwestycja 1 trudnosciami jakie mogga wynikna¢ z jego charakterystyki;

3) szczegdtowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie 1 dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbgdne do zrealizowania Przedmiotu umowy;

5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie 1 profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i1 osobowym do ich
przeprowadzenia 1 nie widzi przeszkdd do pelnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot
niniejszej Umowy wedlug Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami, normami
I uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej od
podmiotow zawodowo wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu umowy.

7. Uznaje sig¢, ze stosunek prawny migdzy stronami uksztattowany jest przez nastepujace
dokumenty:

1) Dokumentacje projektowa;

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

3) Umowg wraz z zalacznikami;

4) Oferte Wykonawcy, przedstawiong w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego;

5) dokumentacje¢ zamowieniowa, w tym w szczegolnosci SWZ.
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§3

Sposdb realizacji robot budowlanych

1. Wykonawca zabezpieczy teren robot 1 zapewni na wiasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedtozy Zamawiajagcemu nastgpujace
dokumenty: polise ubezpieczeniowg oraz potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki
ubezpieczeniowej, w formie kopii tych dokumentow poswiadczonych za zgodno$¢ z
oryginatem, potwierdzajace, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zwigzku z prowadzong dziatalno$cig gospodarcza obejmujaca Przedmiot umowy
na sum¢ ubezpieczenia nie mniejszg niz 100 000,00 zt. Zamawiajacy jest uprawniony do
zadania od Wykonawcy oryginatow przedtozonych dokumentow.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

przejecia terenu budowys;

zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy 1 w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie
wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajagcemu, najpdzniej do dnia rozpoczecia
robdt, oswiadczenia zlozonego przez tg osobe o przyjeciu przez nia
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajagcym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikéw
branzowych;

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbgdne media 1 zaptaty za te media;
zapewnienia statego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stalej facznosci
z organami ratowniczymi 1 porzagdkowymi;

opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy w
porozumieniu z Zamawiajagcym (uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiajacego
dotyczacej przedstawionego projektu tymczasowej organizacji
ruchu), uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez witasciwy organ 1
przekazania Zamawiajacemu zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji
ruchu w terminie 3 dni od dnia otrzymania oraz pokrycia ewentualnych kosztow
wynikajacych z tego tytulu;

ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caly okres wykonywanych robot;

wykonania wszystkich niezbgdnych prac przygotowawczych, tymczasowych
1 wyburzeniowych, w tym w szczegdlnosci: ewentualnej wycinki drzew
1 krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terendw zielonych, rozbiorki
chodnikow 1 ciggdéw pieszych, rozbiorek innych istniejgcych na terenie budowy
obiektow 1 urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem i1 w uzgodnieniu z wtascicielami lub zarzadcami
demontowanych elementow infrastruktury;

w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbe¢dnych zgod na
wejscie w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia
ich o robotach;
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9) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0sob
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynno$ci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania
awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu robdt -
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci oraz drog,
polozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy — doprowadzenia
ich do stanu poprzedniego;

11) zapewnienia biezacej i kompleksowej obstugi geodezyjnej, obejmujacej w
szczegolnosci  opracowanie 1 wydanie Zamawiajacemu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz
sporzadzenie i wydanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji, spetniajace;j
wymogi okreslone w § 5 ust. 2 pkt 3 lit. d) oraz ) Umowy;

12) zabezpieczenia  terenu  budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej
naprawy;

13) biezacej 1 kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej 1 nadzoru
geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robdt oraz
ich odbioru, w tym do wykonania niezbednych badan pod nadzorem
przedstawiciela Zamawiajgcego,

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiardw nat¢zenia hatasu 1 drgan podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka konieczno$¢;

16) w przypadku realizowania robot budowlanych na podstawie decyzji ZRID —
zlecenia po zakonczeniu robot budowlanych na wilasny koszt uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego czynnosci wyznaczenia lub odtworzenia
1 trwatej stabilizacji tych punktow granicznych granic dzialek, ktorych przebieg
jest tozsamy z granicg stanowigcg granice ZRID. Wyznaczone lub wznowione
znaki graniczne nalezy przekaza¢ w terenie przedstawicielowi Zamawiajacego.
(* nie dotyczy robot budowlanych realizowanych na podstawie pozwolenia na
budowe lub na podstawie zgloszenia);

17) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

18) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajacemu kosztorysu powykonawczego
obejmujgcego powstate w ramach realizacji Umowy $rodki trwale, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji 1 warto$ci netto 1 brutto w ztotych polskich, na podstawie ktorego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego wykazu
srodkow trwalych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiegowej Zamawiajacego,
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10.

11.

12.

13.

14.

. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy

materiaty i urzadzenia beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane
przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami,
instrukcjami obshugi, uzytkowania i konserwacji.

. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiardéw, sprawdzen i prob,

przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstate

na terenie budowy lub w zwiazku z realizacja Przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu
budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i1 wlascicieli przyleglej

zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym:
1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia
organizacj¢ robot,
2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,
3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzone;j
budowy.

. Wykonawca zobowiagzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe 1 pozostatosci po

robotach rozbidorkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami
za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania
wszystkich obowigzkow wytworcey i posiadacza odpadoéw w rozumieniu ustawy o odpadach
1 ma obowiazek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji niniejszego
zamowienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz pokrywania
kosztow utylizacji odpaddw, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca przedstawi na zadanie Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpadow,
zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami.

Materiaty z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowia wlasno$¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktorych przedstawiciel
Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca zleci na wlasny koszt uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich odtworzenie, a w przypadku braku mozliwos$ci
ich odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji, zobowiazany jest zleci¢ przeniesienie punktu
w inne miejsce. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu potwierdzenie przyjecia do zasobu
wilasciwego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej geodezyjnej
dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu
OSNOWY.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do terenu budowy 1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowa beda
wykonywane.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robdt Wykonawca we wiasnym
zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przyleglego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczen wtascicieli nieruchomos$ci sgsiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot poinformuje
spotecznos¢ lokalng w sposob ogolnie przyjety w miejscach ogélnodostgpnych, o terminie
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

rozpoczgcia 1 zakonczenia robot, zakresie tych robot, z podaniem petnej nazwy Wykonawcy
wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robot oraz numerow telefonow
kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materiatbw Wykonawey. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu 1 stosowane
w budownictwie. = Wszystkie = materialty  stuzace do  wykonywania  robdt
budowlano -montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.
Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robodt takze w dniach wolnych
od pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka koniecznos$¢.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zapewni obje¢cie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje¢ robot (dziennik budowy, ksigzka obmiarow, protokoty
odbioru rob6t, protokoly =z narad, protokoly nadzoréw autorskich,
korespondencjg),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przez rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(zwany w niniejszej umowie ,,BIOZ”), uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego 1 warunki prowadzenia robot budowlanych.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakéw nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot, i
przywrécenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajacego
wynikéw badan 1pomiardw zgodnych 2z obowigzujacymi ustawami, normami,
specyfikacjami dla poszczegolnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego dla
materialdw przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie
przedstawionych atestow 1 swiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku
1 niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub
materiatu na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania - na wniosek Zamawiajacego - narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego, inspektoréw
nadzoru oraz innych zaproszonych osob, w celu omoéwienia biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac,
ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Czgstotliwos$¢ 1 terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch tablic informacyjnych i oznakowania
zadania zgodnie z uchwatg nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z 13 stycznia 2021 r.
zawierajacych informacje o prowadzonej inwestycji, o wymiarach co najmniej Im x 2,5m
wedhug projektu przedstawionego przez Zamawiajacego oraz montazu tablic w terminie 3
dni od daty przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych z warunkow
technicznych 1 wymagan wydawanych 1 okre$lanych przez zarzadcoéw infrastruktury
technicznej (gestorow sieci), w tym kosztow nadzoru wlascicielskiego wykonywanego przez
upowaznionego przedstawiciela zarzadcy infrastruktury technicznej, pelnionego nad
prowadzonymi robotami dotyczacymi danej infrastruktury technicznej, kosztow ochrony
danej infrastruktury, kosztow odbioréw koncowych dokonywanych przez zarzadcow
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26.

217.

28.

29.

infrastruktury technicznej oraz kosztow wylgczenia urzadzen w zwigzku z realizacja
inwestycji wynikajacych z warunkéw technicznych wydawanych przez zarzadcow
infrastruktury technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postepu robot, zawierajacej
informacje co do zgodnosci postepu robot z harmonogramem robét, w tym postep
rzeczowy 1 finansowy; okoliczno$ci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot,
ewentualnych trudnos$ci realizacyjnych oraz innych informacji bgdacych przedmiotem
zapytania ze strony Zamawiajacego, mogacych miec istotny wptyw na realizacje inwestycji
1 termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostep do
wszelkich dokumentow zwigzanych z robotami budowlanymi, w szczeg6lnosci Wykonawca
umozliwi ~ Zamawiajagcemu  dostep do  dokumentacji  dotyczacej  rozliczen
z podwykonawcami.

Wykonawca os$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej
umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia: ..............oeeeeevinenn...

/* nalezy wpisac okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o prace; za wyjgtkiem osob petnigcych tzw, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie
umowy O prace.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych
czynnos$ci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogu 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace lub podwykonawce oséb wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy czynnosci wskazane w ust. 27:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnos$ci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych
0s0Ob, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o pracg osdb wykonujacych w trakcie
realizacji zamodwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie
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31.

32.

Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawcg w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019
poz.1781 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (tj. w szczeg6lnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umdéw o prac¢ za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i nazwiska,
w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.].
Dz.U. 22019 poz.1781 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bgdzie jako
niespelienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 27 czynno$ci. W takim wypadku
Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 11 ust. 1 pkt. 2) lit. j) 1
lit. k) oraz w § 11 ust. 1 pkt. 2) lit. 1) niniejszej Umowy.

[lekro¢ w ust. 29 1 ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez
to rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce.

Wykonawca o$wiadcza, 1z realizacja Przedmiotu umowy bedzie odbywac si¢ przy
uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okre$lonych i wynikajacych z obowiagzujacych
przepisow ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, w
szczegoOlnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca o$wiadcza, iz taczny udzial
pojazdéw elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym uzywanych przy wykonywaniu Przedmiotu umowy wynosi nie mniej niz 10 %.
Wykonawca, nie p6zniej niz do 31 grudnia kazdego roku obowigzywania umowy oraz na
kazde zagdanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz floty
pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu zamowienia (ilo$¢, nr rejestracyjne pojazdow
ze wskazaniem (%) udziatu pojazdoéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym). Wykonawca zapewnia Zamawiajagcemu mozliwo$¢ przeprowadzenia
identyfikacji pojazdow spetiajgcych wymagania natozone ustawg z dnia 11.01.2018 r. o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych. Zamawiajacy ma prawo zadac¢ przedstawienia
do wgladu niezbednych dokumentow w tym zakresie potwierdzajacym wypehnienie przez

10
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Wykonawce opisanych w niniejszym ustepie obowigzkow prawnych, co Wykonawca winien
wykaza¢ ztozeniem stosownych dokumentow lub o$wiadczen W terminie wskazanym w
wezwaniu wystosowanym przez Zamawiajacego w tym zakresie. Nieprzestrzeganie /
niewypelnianie przez Wykonawce obowiazkow, o ktorych mowa w niniejszym ustgpie, jak
roOwniez nieztozenie o§wiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu drugim niniejszego ustepu, moze
zosta¢ potraktowane przez Zamawiajacego jako niespelnienie wymogu ustawy o
elektromobilnosci i1 paliwach alternatywnych oraz stanowi nienalezyte wykonanie umowy,
w zwigzku z czym moze skutkowac skorzystaniem przez Zamawiajacego z prawa
odstgpienia od Umowy lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W razie niewykonania przez Wykonawce
obowigzkow okreslonych w niniejszym ustepie i wystgpienia z tego powodu skutkow
prawnych okreslonych przepisami prawa (w szczegdlno$ci wczesniejszego wygasnigcia
umowy zgodnie z art. 76 ust 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych), Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za
szkode. W takim wypadku przyjmuje si¢, ze umowa zostata rozwigzana z wylacznej winy
Wykonawcy

§4
Termin realizacji robot budowlanych
Strony ustalajg termin realizacji Przedmiotu umowy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy — w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty

zawarcia niniejszej Umowy,

2) zakonczenie robot budowlanych — w terminie 4 miesiecy od daty zawarcia umowy.
Przez zakonczenie robot budowlanych Strony rozumieja zgtoszenie gotowosci do odbioru
koncowego robot budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy
zgodnie z niniejsza Umowa nastgpuje odbiorem koncowym, na podstawie protokotu
odbioru koncowego.

Przekazanie terenu budowy nastapi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie terenu
budowy nastgpi rowniez na podstawie protokotu odbioru koncowego.

§5s
Odbiory
Strony ustalajg nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) odbior robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
2) odbiodr czgsciowy, jezeli ust. 2 pkt. 2 tak stanowi;
3) odbiodr techniczny (branzowy);
4) odbidr koncowy;
5) odbidér gwarancyjny;
6) odbidr pogwarancyjny;

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiorow robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy

z uwzglednieniem nast¢pujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym
przedstawiciela Zamawiajgcego Zamawiajacego — wlasciwego dla danej branzy,

b) do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedlozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

11
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c)

d)

w przypadku wykonania przez Wykonawce robdt ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ przedstawicielowi Zamawiajacego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

2) W odniesieniu do odbioru czgéciowego: nastepujacy sposob:

a)

b)

d)

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania odbioréw czesciowych z
zastrzezeniem, iz Zamawiajacy dopuszcza dokonanie odbioru czg¢sciowego
robot budowlanych.

Po zakonczeniu wykonywania czesci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do
odbioru cze$ci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy,
powiadamia o gotowosci do odbioru przedstawiciela Zamawiajacego,
dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robot,
potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiajacego 1 jest on przeprowadzany
przez przedstawicieli Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy, w terminie do
7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania poszczegdlnej czgsci robot
budowlanych i przedtozenia kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru czg¢sciowego. Wraz z zestawieniem rzeczowo — finansowym
wykonanych robo6t zgloszonych do odbioru czgsciowego Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu protokotow odbioréw
czesciowych podpisanych pomiedzy Wykonawca a jego podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami, jezeli wykonywali oni dang czg$¢ Przedmiotu
umowy. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do
jakosci  wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi
podwykonawcy zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego
usunigcie stwierdzonych wad.

Dokonywanie odbioru czesciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czgsciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robot wykonanych czgsciowo
sporzadzonym przez Wykonawce 1 zaakceptowanego przez przedstawiciela
Zamawiajacego,

Odbiordéw czgsciowych Zamawiajacy dokonywat bedzie nie cze$ciej niz raz w
miesigcu 1 w odniesieniu do okreslonego etapu prac (zakres prac).
3) W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym
zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych danej branzy, na podstawie
przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia kierownika budowy
0 zakonczeniu robodt oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem
wykonywania rob6t budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego
lub osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nast¢puje po
usuni¢ciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) odbidr techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy,
w terminie do 21 dni od daty zgloszenia wykonania catosci robot
budowlanych danej branzy po przedtozeniu kompletnych dokumentéw
niezbednych do dokonania odbioru;

C) Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru

12



38 — Budowa o$wietlenia przy ul. Tetmajera w Krakowie

Z powodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) odbidr techniczny nie jest odbiorem czesciowym ani odbiorem koncowym i
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

4) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a)

b)

d)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich roboét budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwiazku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobg przez Zamawiajacego
wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego;

przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnos$ci
Wykonawcy, nastepuje w terminie do 28 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego catosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu
niniejszej umowy i po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbgdnych do
dokonania odbioru koncowego;

Zamawiajagcy ma prawo odmoéwié przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiaggnat gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob;

przed przystagpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wtasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j
komplet dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej sporzadzonej w wyniku
geodezyjne] inwentaryzacji powykonawczej wykonanej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 18
sierpnia 2020 r. w sprawie standardow  technicznych  wykonywania
geodezyjnych pomiardéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
1 przekazywania wynikow tych pomiaréw do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych ~ wykonywania  geodezyjnych  pomiarow  sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiarow
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a nastepnie
Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje
powykonawcza oraz kosztorys powykonawczy wraz z geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza w 3 egzemplarzach w wersji papierowe;j
uzgodnionej 1 posiadajacej stosowne klauzule potwierdzajace przyjecie do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji elektronicznej sporzadzone;j
w formie wektorowej sporzadzonej w obowigzujacym uktadzie wspotrzednych.
Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych wektorowych sg pliki w
formacie AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn).
W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzi rowniez inwentaryzacja
powykonawcza w zakresie zieleni z uwzglednieniem nowo nasadzonych drzew
(wykonana w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w 2 egz. w
formacie plikow dwg oraz shp, zgodnie z wytycznymi na stronie ZZM
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html). = W  ramach inwentaryzacji
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5)

f)

9)

h)

)

powykonawczej w zakresie zieleni Inwestor ma obowigzek oznakowa¢ nowo
nasadzane drzewa poprzez umieszczenie Numeru Arbotag (do pobrania w ZZM)
oraz zamontowac Etykiety.

Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajacemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w lit. d) powyze] wraz ze
wszelkimi  decyzjami  administracyjnymi oraz innymi niezb¢dnymi
dokumentami, w tym inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza i1 kosztorys
powykonawczy sporzadzony na dzien zakonczenia robdt budowlanych,
w terminie do 14 dni od daty zakonczenia rob6t budowlanych. Zamawiajacy
dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty
dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie p6zniej niz do dnia dokonania odbioru
koncowego,

w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. €) powyzej zostanie
przekazana Zamawiajacemu po uplywie terminu okreslonego w lit. e), termin
do dokonania odbioru koncowego nie moze uplynaé¢ przed uptywem 14 —
dniowego terminu przyslugujacego Zamawiajacemu na sprawdzenie
dokumentacji, o ktorej mowa w lit e). W przypadku gdyby termin do dokonania
odbioru koncowego uptywat przed terminem o ktérym mowa w zadaniu
pierwszym — termin do dokonania odbioru koncowego ulega odpowiedniemu
przedtuzeniu.

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg
termin ich usunigcia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z
tym zwigzanych. Ponowne przystapienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastapi w ciaggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usunig¢cia wad
nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia robot przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotow odbioréw koncowych, podpisanych pomigdzy
Wykonawca a jego podwykonawcami 1 dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakos$ci
wykonywanych robdt Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie
stwierdzonych wad.

w celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lno$ci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organoéw, protokoty odbiorow
technicznych 1 odbioréw czesciowych, S$wiadectwa kontroli jakoSci, certyfikaty
1 aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawczg, o ktorej mowa w lit
e) powyzej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koncowego robdt. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji calego Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbiorow gwarancyjnych:

a)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3a komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy 1 polegaja na
ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.
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b)

c)

d)

odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji,
oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usuni¢ciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w lit. a) 1 lit.
b) powyzej, odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane beda réwniez po
dokonaniu corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i
Zamawiajacego co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego,
do czasu uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznos$ci od tego, ktore
zdarzenie wystapi pozniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny
przeprowadza si¢ nie pdzniej niz na 2 miesigce przed uplywem terminow
gwarancji i rekojmi.

Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuni¢gcia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z
postanowieniami § 10 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne dotycza oceny
stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakosci wykonanych robot w
ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny robot wykonanych w
zwigzku zusunigciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego
przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisujg protokot stwierdzajacy
wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie maj3
postanowienia § 10 niniejszej Umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a)

b)

odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji
1 shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad wujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rekojmi 1 gwarancji. W przypadku nie usunigcia wad
stwierdzonych w trakcie przegladow gwarancyjnych lub zgloszonych w
okresie rekojmi 1 gwarancji, zakonczenie czynno$ci odbioru pogwarancyjnego
nastepuje po usuni¢ciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rekojmi.

odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokdt odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunig¢ciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 1 podpisanie protokolu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych
z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§6

Wynagrodzenie

1. Wykonawca za wykonanie petnego zakresu robdt otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie
przekraczajacej ........... zlotych brutto (slownie zlotych:

.................................................. ), rozliczone na podstawie ilosci wykonanych

1 odebranych robdt, na podstawie kosztorysu powykonawczego wedlug niezmiennych cen

okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalgacznik nr 2 do niniejszej Umowy.
2. Wykonawca wystawi faktur¢ VAT na podstawie protokotu odbioru (czg$ciowego,

koncowego), podpisanego przez obie strony umowy, ktory stanowi zatacznik do faktury.
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3. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czgsciowe 1 zaptate czgSciowa za zakonczony zakres
prac okreslony w protokole odbioru cze$ciowego z zastrzezeniem § 5 ust. 2 pkt 2 lit. a)
umowy.

4. Termin ptatno$ci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30
dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie
z postanowieniami ust. 2, wraz z zalgcznikiem w postaci protokotu odbioru (cze$ciowego,
koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyplacone
Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze xx.

5. W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czesci prac stanowigcych
Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (koncowej, czgSciowej) wystawionej przez
Wykonawce i przekazanej Zamawiajagcemu, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:

1) dokument (stanowigcy zalagcznik do faktury) o nazwie ,Wykaz
podwykonawcow robét, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury
tj. faktury nr ....z dnia .....”, ktory musi zawierac:

a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich
robot, ustug lub dostarczonych towardéw oraz odpowiednie warto$ci tych
robot, ustug lub dostaw naleznych danemu podwykonawcy wykonanych
lub dostarczonych w ramach rob6t objetych sktadang faktura,

b) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robdt, ustug lub
dostaw w ramach sktadanej faktury.

Zalacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow tj. zarowno tych, ktoérzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy jak 1 tych podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug
lub dostaw w ramach sktadanej faktury. Brak wykazu spelniajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

2) oswiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach skltadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcow  calo§ci  wynagrodzenia za  wykonane  przez
podwykonawcoéw roboty wchodzace w sktad robot, ktorej dotyczy faktura
wystawiona i1 skladana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury,
potwierdzonych przez podwykonawcow ,,za zgodno$¢ z oryginatem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/
kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez
tych podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
swiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach
sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem. W przypadku
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nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentoéw termin zaptaty faktury biegnie od
momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne faktury lub btednie
wypelnione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dotaczat

oswiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych rob6t wchodzacych w zakres
robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

6.

7.

10.

11.

Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:
a) wykaz rozliczenia umoéw zawartych z podwykonawcami oraz umoéw
zawartych przez podwykonawcow 2z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony wedtug wzoru stanowigcego zalacznik nr 3 do niniejszej Umowy;
b) os$wiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace  otrzymanie przez podwykonawcéw oraz  dalszych
podwykonawcow caloSci  wynagrodzenia z tytulu uméw zawartych
Z Wykonawca lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytutu uméw
zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania inwestycyjnego,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.
W przypadku czg$ciowego udokumentowania rozliczen z tytutu uméw
o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokos$ci pomniejszonej
o wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, jakie nie
zostato im wyptacone.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw zataczonych przez
Wykonawce do faktury.
W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy cze$¢ prac stanowiacych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawcg 1 $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaptlate za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie kwoty, o ktorej zaplate wystapit podwykonawca, do chwili uregulowania tej
nalezno$ci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot wyptaconych z
tego tytulu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot wyplaconych
podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania Zamawiajacego wobec
Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, ze * jest/ nie jest ( * niepotrzebne skresli¢) podatnikiem podatku
VAT.
Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny by¢
wystawiane na:
Nabywca:
Gmina Miejska Krakoéw
Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakow
NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:
Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
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31-586 Krakow
Faktury winny by¢ dorgczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,

31 — 586 Krakow. Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakturg
elektroniczng 1 wysta¢ ja za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania
PEF, o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako
jednostke odbierajaca nalezy wskazaé: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25
97 429, a wszelkie wymagane na podstawie zapisOw niniejszej umowy zalaczniki do
faktury, winny by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

Za date zaplaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT, Zamawiajacy
odmodwi jej przyjecia.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobe trzecia w zakresie
wypehienia warunkéw umownych, z zastrzezeniem ust. 15.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktérym Wykonawca
zaciggnie kredyt lub w ktéorym Wykonawca bedzie finansowatl wykonanie przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda
Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegoétowe warunki na jakich zgoda jest
wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosSci,
przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny( bezskuteczno$¢ zawieszona)

W Zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych ces;ji.

*tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspaolnie ubiegali sie o udzielenie

zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

17.

1.

Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z Wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie
zostato udzielone wspolnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

§7
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

Wykonawca os$wiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacj¢ nastepujacych czgsci
zamoOwienia, wskazanych w ofercie: ...t i
(* nalezy wpisac zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz
ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazal w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowac przy
pomocy podwykonawcow).

lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)
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1. Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzyc¢
podwykonawcom i oswiadcza, Ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami
wiasnymi.

(*ust. 1a— zostanie wprowadzony do umowy i bedzie miat zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne lub
zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w
postepowaniu)

la. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego —
podwykonawcy ), na ktorego na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu, (1j. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie
realizowal przedmiot Umowy w zakresie nastepujgcej czesci zamowienid... ... .................

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy wraz ze
wszystkimi zalgcznikami, w szczegolnoSci wraz z zestawieniem ilosci robdt, ustug lub
dostaw oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty
budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy zestawienie ilosci robot i
ceny jednostkowe) oraz wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej wykonywania
robot, ktore majg by¢ wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej
niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej dotyczy przedktadany projekt, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okreslone zostaly w tabeli stanowiacej
Zalacznik nr 3 do Umowy. Wykonawca zobowiazany jest do kazdego projektu umowy
o roboty budowlane z Podwykonawca oraz do kazdej zawartej umowy o roboty
budowlane z Podwykonawca przedkladanej Zamawiajacemu dolaczy¢ oSwiadczenie
w sprawie spelnienia wymogow dla umow z Podwykonawcami, poprzez uzupelnienie
i podpisanie tabeli, ktorej wzor stanowi Zalacznik nr 3 do Umowy.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 2, zgltasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w szczegdlnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamoéwienia lub w
niniejszej Umowie;

2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujace
niemoznos$cig wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy.

5. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym
w ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z wszystkim zatgcznikami oraz z
dokumentami potwierdzajacymi prawo osob reprezentujacych strony umowy do zawarcia
umowy o podwykonawstwo 1 zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu, ktory
reprezentuja (strony umowy o podwykonawstwo), w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
( podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienic¢
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 — ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie do 7
dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartos¢.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

Postanowienia ust. 12 i1 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalacznik nr 5 do umowy.
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Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania rob6t przez podwykonawcow.

Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych podwykonawcoéw niz wskazani
w zalgcezniku nr 5 do Umowy moze si¢ odbywac za aprobata Zamawiajacego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.
W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajagcego, Strony zmienig
zalacznik nr 5 do Umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie¢ w trakcie postepowania o
udzielenia zamo6wienia.

Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej cz¢$ci zamowienia, ktora
Wykonawca zamierza wykonywa¢ przy udziale podwykonawcéw, ktére nie zostata
wykazana w ofercie, stanowi zmian¢ umowy 1 musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do rdéwnoczesnego przesytania Zamawiajacemu
dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 9 ust. 1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wilasne dziatania lub
zaniechania.

§8

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy
Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej  zaplaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu , w szczegdlnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegodtowe
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uzasadnienie zajetego stanowiska z informacja o zakresie i charakterze robot budowlanych,
dostaw lub uslug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na
wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do
innych okolicznos$ci majacych wptyw na te wymagalnosé.
Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaplaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 i nie wnosi zadnych
uwag.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaptaty, w szczegolnosci przedtozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoly odbioru) oraz obejmujacych ich faktur
VAT lub rachunki, a takze o$wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymania
odpowiednio od Wykonawcy lub Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego
zadaniem bezposredniej zaplaty.
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona.
W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniong,
podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z
oryginatem kopig protokolu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaptaty.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajacej z niniejszej Umowy.

§9

Osoby nadzorujace
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1. Zamawiajgcy ustanawia przedstawiciela nadzorujgcego roboty budowlane (przedstawiciel
Zamawiajacego).  .......cccoiiiiiiinieienenns nrtel. Ll ., e-mail

2. W przypadku nieobecno$ci osoby wymienionej ust. 1 powyzej, obowiazki przedstawiciela
Zamawiajgcego nadzorujacego wykonywane roboty budowlane peni¢ bedzie osoba
WYZNACZONA PIZEZ «.vevvvenreneanranneaneannnns Zamawiajacego.

3. ZamawiajaCy UPOWAZNIA eeeeerereesnnsonnees ( propozycja: kierownik Dziatu i/lub osoba go
zastepujgca i/lub pracownik Dziatu ) do koordynowania i nadzorowania realizacji niniejszej
umowy oraz do prowadzenia z Wykonawca korespondencji roboczej dotyczacej realizacji
niniejszej umowy a takze do podpisania protokotu/ protokotdw odbioru ( czesciowego,
koncowego)

4. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezacej koordynacji robot
budowlanych:. .. : nr tel. L , e-mail

5. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 6, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomiedzy Stronami pisemnie
telefaksem lub droga elektroniczng i, na nastepujace adresy:

- dla Zamawiajacego:
Faks: ...,
Email: ...l
- dla Wykonawcy:
Faks: ..o,
Email: ......................

6. Dokumenty zawierajace o§wiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy
tez potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skuteczno$ci wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i muszg by¢ podpisane - ze strony Zamawiajacego
lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia. Dorgczenia przedmiotowych dokumentow dokonywane beda osobiscie lub,
za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy
wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen woli w
postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym os$wiadczenia
nalezy kierowa¢ na nastgpujace adresy:

Dla Wykonawcy ........coovviiiiiiiiiinnnnnnn. (e —mail)
Dla Zamawiajacego ........oovevvevuinninnnnenn.. ( e —mail).

*tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

1. Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), dzialajqgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okrves realizacji niniejszej
Umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do:

a) skladania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych przez
Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszqg umowg,
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e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjg niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych lub uzupetniajgcych) aneksow
do umowy, protokotow.

§10
Re¢kojmia i gwarancja jakoSci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres r¢kojmi wynosi 5 lat liczac
od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejszej Umowy w tym w
szczegolnosci na wykonane roboty, uzyte materialy i zabudowane urzadzenia na okres
.......... miesig¢cy (nie mniej niz 36 miesigcy) liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania
protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy. Dodatkowo, oprdocz okresu wskazanego
wyzej 1 dotyczacego wszystkich prac wchodzacych w Przedmiot umowy - Wykonawca
udziela gwarancji w zakresie urzadzen elektroenergetycznych takze na okres od dnia
odbioru technicznego urzadzen elektroenergetycznych do dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

3. Jezeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystapienie wady przedmiotu
objetego gwarancja, uprawniony jest do zgloszenia wykonawcy reklamacji (dalej
,Reklamacja”), poczta elektroniczng, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca
zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na piSmie, faksem lub poczty elektroniczng
otrzymanie zgloszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin od zgloszenia Reklamacji -
Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza si¢, ze uprawniony z gwarancji takie
potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

4. Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznaczaé¢ termin na ich
usunigcie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad fizycznych
Przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgtoszenia o wadzie, a w
przypadku wad uniemozliwiajacych prawidlowa eksploatacje elementéw sieci
energetycznej, gazowej itp. (w szczego6lnosci powodujacych konieczno$¢ wylaczenia
urzadzen spod napigcia lub koniecznos¢ pracy tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym od
nominalnego) - usuni¢cie wad musi nastapi¢ nie pozniej niz w terminie 7 dni od chwili
otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie. W uzasadnionych
przypadkach, za uprzednig pisemna zgoda Zamawiajacego, usuni¢cie wad moze nastapi¢ w
innym uzgodnionym przez Strony terminie.

5. Jezeli Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub odmoéwit
usunigcia wad, to uprawniony z gwarancji moze samodzielnie wady usung¢ lub moze zlecié¢
usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto uprawniony z
gwarancji moze samodzielnie usung¢ wady bez wzywania Wykonawcy do ich usunigcia —
na koszt Wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi to niezwloczne usunigcie wady, a
opoznienie moze spowodowac wzrost dodatkowych kosztow lub inng szkodg.

6. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub
trudnosci. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7. Jezeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objetego gwarancja, nowy,
wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego gwarancja, okres
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu
objetego gwarancja lub zwrocenia naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienil cze$¢
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przedmiotu objetego gwarancja, zdanie poprzedzajace stosuje si¢ odpowiednio do czesci
wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciagu
ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja, uprawniony z gwarancji nie mogt z
niego korzystac.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego cze$¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny
od wad, bez wzgledu na mozliwos¢ 1 dopuszczalno$¢ jego naprawy. Postanowienia
niniejszego ustepu nie wykluczaja mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamac;ji.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objgtego gwarancja lub
jego wadliwej czg$ci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od uprawnionego
z gwarancji wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego wadliwej czesci i usunigcia
wszelkich skutkow tego odbioru.

Gwarancja objete sg wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania gwarancji,
za wyjatkiem obejmujacym wytacznie te wady, ktore zostaty spowodowane Sitag wyzsza lub
z wylacznej winy uprawnionego z gwarancji lub osob trzecich.

W ramach gwarancji uprawniony moze domagac si¢ usunig¢cia szkod, ktore wady
spowodowaty lub szkoéd powstalych w trakcie usuwania wad.

Uprawniony z gwarancji moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uplywie
okres6w gwarancji, jezeli wady ujawnig si¢ przed ich uptywem.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu r¢kojmi na przedmiot umowy. Zamawiajacy moze
wykonywa¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
r¢kojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji bieg
terminu do wykonania uprawnien z tytulu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkow wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego
uplywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca oswiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie
niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych wzgledow
Wykonawca o$wiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz
doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych rezultatu prac wykonanych
przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawce
wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamodwien
publicznych nie bedzie stanowilo podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z
wykonywania obowigzkéw z tytutu gwarancji.

§ 11
Kary umowne

1. Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:

1) Zamawiajacy w przypadku:

a) odstapienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% kwoty okreslonej § 6 ust. 1 niniejszej
umowy,

2) Wykonawca w przypadku:
a) odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokos$ci 10% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
b) zwloki w zakonczeniu robdt budowlanych — w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej
w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki liczac od uplywu terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy,
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c)

d)

9)

h)

)

K)

zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu
terminu na usuni¢cie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 4 niniejszej Umowy,
nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w zaplacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczac
od terminu okreslonego w umowie zawartej z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca,
braku =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy,
nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
W terminie okre§lonym w § 7 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy,
nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie okreslonym w § 7 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6
ust. 1 niniejszej Umowy,
nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 7 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust.
1 niniejszej Umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
W wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci o ktorych mowa w § 3 ust. 27 Umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na umowe o pracg osob
wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia wymienione w § 3 ust.
27 niniejszej Umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnos$ci okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia i wskazanych w pkt 10
tabeli zamieszczonej w zatgczniku nr 3 do umowy, co do ktoérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o
prace - w wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia
wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na umowg¢ o prace o0sOb
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci okreslonych w opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktorych Zamawiajagcy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace.
niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 29
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci
wymienione w § 3 ust. 27 umowy — w wysokos$ci 500 zt za kazdy dzien zwtoki
W wypehieniu obowiazku, o ktorym mowa w § 3 ust. 29 niniejszej Umowy,
jednakze lacznie nie wiecej niz 5% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
uUmowy.

m) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji, o ktorej mowa w § 5

ust. 2 pkt 3 lit e) w terminie do 14 dni od daty zakonczenia rob6t budowlanych —
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w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu 14 — dniowego
terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

n) nie przedstawienia Zamawiajgcemu do zaopiniowania projektu tymczasowej
organizacji ruchu na czas budowy lub nie przedstawienia Zamawiajagcemu w
terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
— w wysokosci 500 zt za kazdy ujawniony przypadek,

0) wprowadzenia zmian organizacji ruchu w sposdb niezgodny z zapisami
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy - w
wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek,

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byty potracane z naleznos$ci
za wykonane prace, bez koniecznosci sktadania dodatkowych o$wiadczen.

4. Suma kar umownych naliczonych w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze
przekroczy¢ 30 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

5. W przypadku gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z nalezno$ci za wykonane
prace termin platnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez
Wykonawce wezwania do zaptaty kary umowne;.

§12
Odstapienie od umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacy
ma prawo do odstapienia od niniejszej Umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

2. W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, Zze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefistwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz
wykonane.

3. W przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni
liczac uptywu od terminu okre§lonego w § 4 ust. 1 pkt 2) niniejszej] Umowy, Zamawiajacy
moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstapi¢ od niniejszej] Umowy, w terminie
60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

4. W przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wlasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu
budowy Zamawiajagcemu w terminie do 30 dni od dnia ztozZenia przez ktorgkolwiek ze stron
oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

5. W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiagnie wysoko$¢ 30 %
kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy Zamawiajacy moze, bez wyznaczania
terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie jednego roku od
momentu, gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiaggnie t¢ wysokos$¢.

6. Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od Umowy,
jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstagpienia przystuguje
w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkdéw stanowiacych podstawe odstgpienia. Do
podstawowych naruszen Umowy zaliczaja si¢ w szczegolno$ci nastgpujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 28 dni,
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2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,
3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia uchyla si¢ od prowadzenia robot
zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowego,
4) Wykonawca nie przedluza waznoSci wygasajgcego  wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
5) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usuni¢cia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od
Umowy na wypadek niewykonania zobowigzania.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy a nastepnie do opuszczenia terenu budowy.
Jezeli Zamawiajacy odstapil od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materialy, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawcg.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robdt wg
stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiajacego. Na
podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalajg komisyjnie warto$¢ wykonanych robot
oraz zakupionych materialow i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt,
co moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen miedzy Stronami.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
postepowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe¢ do odstapienia od Umowy przez
druga Strong.
W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajagcy moze dokona¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce czesci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona
Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Komisja
Odbioru okresli wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang czgs$¢
Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji. W zakresie wykonanej przez
Wykonawce do dnia odstgpienia od Umowy i odebranej przez Zamawiajacego czgsci
Przedmiotu umowy obejmujacej roboty budowlane stosuje si¢ zasady dotyczace odbiorow
gwarancyjnych i pogwarancyjnych wskazane w § 5 ust. 2 pkt 5 1 6 Umowy oraz dotyczace
rekojmi 1 gwarancji wskazane w § 10 Umowy.

§13
»Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne, roboty zaniechane
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany Umowy w przypadku wystgpienia w
trakcie realizacji Przedmiotu umowy okoliczno$ci, ktoérych Zamawiajacy, dziatajac z
nalezyta starannoscia, nie mogt przewidzie¢ i gdy wartos¢ zmiany nie przekracza 50%
kwoty, o ktérej mowa w § 6 ust.1 Umowy, w szczegdlnosci:

1) w przypadku koniecznosci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych”, w
sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy t;.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowigzujacymi na
dzien odbioru koncowego,

2) w przypadku wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy
koniecznos$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych

28



38 — Budowa o$wietlenia przy ul. Tetmajera w Krakowie

1)

2)

w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie
niezbedne do prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okre§lonego w
§ 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami, na zasadach
okreslonych w ust. 11 do ust. 16 niniejszego paragrafu.
pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych §rodkow finansowych w Budzecie Miasta
Krakowa.
Przez ,,konieczne prace dodatkowe”, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
nalezy rozumie¢ prace, ktore nie byly objete dostarczong przez Zamawiajgcego
Dokumentacja projektowa ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, a sg konieczne do wykonania w celu realizacji Przedmiotu umowy w
zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

. W przypadku zaistnienia koniecznos$ci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, o

ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajagcemu na pismie stanowiska Wykonawcy, zawierajacego opis
stanu faktycznego przedstawiajacy okoliczno$ci faktyczne i techniczne uzasadniajgce
konieczno$¢ wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” dla prawidlowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i1 obowigzujagcymi na dzien odbioru koncowego
przepisami, a takze dokumenty wraz z opisem potwierdzajace, ze ,,konieczne prace
dodatkowe” nie byty ujete w Dokumentacji projektowej ani w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze wskazanie zakresu i rozmiaru
,koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac.

Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, 1z dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w §
2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru koncowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,koniecznych prac
dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawce Zamawiajacy przekaze swoje
stanowisko Wykonawcy a Wykonawca zobowigzany bedzie do  sporzadzenia
kosztorysu okreslajacego koszt wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie
z zasadami okre§lonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys koniecznych prac
dodatkowych).

. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania 1 przedstawienia Zamawiajagcemu

kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu opracowanego wedtug nastepujacych zasad:

ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysu ofertowego stanowigcego
zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy,

w przypadku gdy wystapig roboty, ktére nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla ktorych nie mozna
okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1) powyzej, Wykonawca dokona wyceny
tych robdt w oparciu o nastepujace zatozenia:

podstawa do okreslenia nakladéw rzeczowych beda naklady publikowane w
Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji
zastosowane beda Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku
braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia
naktadow rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja
indywidualna naktadoéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,
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b)

10.

11.

12.

dla okreslenia ceny jednostkowej robot, o ktorych mowa w pkt 2) tj nieujetych
w  kosztorysie ofertowym stanowigcym zatagcznik nr 2 do niniejszej Umowy
zastosowane beda $rednie ceny 1 wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S
(koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogolne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud,

dla  okre$lenia  ceny  materialow i sprzetu nie  publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu ,.kosztorysu
koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji i1 zatwierdzenia.

W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj: pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
Zamawiajgcego kosztorys koniecznych prac dodatkowych, Strony sporzadza,
protokot  koniecznosci  potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego
I zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zataczniki
do protokotu koniecznosci.

Protokoét koniecznoscei, o ktérym mowa w ust. 7 wraz z zatacznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy
zmian wynikajacych z koniecznos$ci wykonania ,, koniecznych robot dodatkowych”.
Rozliczenie ,koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych i odebranych robot na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorys koniecznych prac dodatkowych.

Czas poswigcony na przeprowadzenia procedury, o ktérej] mowa w niniejszym
paragrafie zwigzanej z pojawianiem si¢ w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii
,koniecznych prac dodatkowych” liczony od daty przedtozenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez
Strony Umowy aneksu do niniejszej Umowy, o ktdrym mowa w ust. 8, nie stanowi
zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz
okolicznos$¢ wystgpienia konieczno$ci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych” nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych
Przedmiot niniejszej] umowy 1 spowodowala koniecznos¢ wstrzymania wykonania
wszystkich rob6t stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w
dzienniku budowy i potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Przez ,,roboty zamienne” nalezy rozumie¢ roboty bedace nastgpstwem (wynikiem)
rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane. Roboty zamienne
to wykonanie elementu zaprojektowanego (wystepujacego) w Dokumentacji
projektowej, ale w sposob odmienny niz to pierwotnie opisano w Dokumentacji
projektowe;j.

Wprowadzenie robot zamiennych jest mozliwe w szczegodlnosci, w nastepujacych
przypadkach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, w zwiazku z
stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowej (jej niezgodnosci z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
ja przygotowano lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
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b) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych,
materiatowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej w zwigzku z wystapieniem
warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchow lub niewypatow,
ktore mogg skutkowaé¢ w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy,

) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

d) wystgpienia Silty wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

13.W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, o ktorych mowa w
ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu na piSmie stanowiska Wykonawcy opisujacego roboty zamienne, ktore
winny zosta¢ wykonane (przedmiar robdt) oraz opis stanu faktycznego uwzgledniajacy
okolicznos$ci faktyczne i1 techniczne uzasadniajace konieczno$§¢ wykonania robot
zamiennych, a takze wskazania jakie roboty w zwiazku z konieczno$cig wykonania robot
zamiennych nie beda wykonywane.

14. Zamawiajacy zapozna si¢ z tre$cig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentéow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okre§lonego w §
2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru koncowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,,robot zamiennych”
wskazywanych przez Wykonawce, Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko
Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu
okreslajacego koszt wykonania ,,robdt zamiennych”, zgodnie z zasadami okreslonymi w
ust. 5 niniejszego paragrafu (dalej: kosztorys robét zamiennych).

15. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu ,,kosztorysu robot
zamiennych” do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do
przedstawienia Zamawiajagcemu kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik nr 2 do
niniejszej Umowy, zawierajacego zmiany wynikajace z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilo$ci) robot ujetych pierwotnie w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej] Umowy oraz odrgbnie kosztorys dla robot
niewykonywanych lub wykonywanych w innej ilosci w zwigzku z koniecznoscig
wykonania robot zamiennych.

16.W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj: pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 13), opracowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys robot zamiennych, kosztorys ofertowy stanowiacy zalacznik
nr 2 do niniejszej] Umowy, zawierajgcy zmiany wynikajace z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilo$ci) robdt ujetych w nim pierwotnie oraz odrgbnie kosztorysu
dla robot niewykonywanych (zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilosci w
zwigzku z konieczno$cia wykonania robot zamiennych, Strony sporzadza protokot
koniecznos$ci potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego i zatwierdzony przez
Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji.
Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zatgczniki do protokotu
koniecznosci.

17. Protokot koniecznos$ci, o ktorym mowa w ust. 16 wraz z zatagcznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej] Umowy i wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

1.

Rozliczenie robot zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i
odebranych robdt na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen okreSlonych w kosztorysie
robot zamiennych.

Czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktdrej mowa w niniejszym paragrafie
od daty przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o
ktorym mowa w ust. 13 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy, nie stanowi
zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robodt stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy 1 spowodowata konieczno$§¢ wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy
| potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Zamawiajacy przywiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czgsci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
Zamawiajacy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie
tych cze$ci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron Umowy. Rezygnacje
z wykonywania tych cz¢$ci nalezy rozumie¢ jako odstapienie Zamawiajacego od czesci
Przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode¢ na odstgpienie od czesci
Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstgpienia od czeSci
Przedmiotu umowy w dalszej czgsci Umowy nazywane beda ,.robotami
zaniechanymi”.

Warto$¢ robdt zaniechanych, ktére nie beda wykonywane wskutek odstapienia
Zamawiajacego od czesci Przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
ofertowego, stanowigcego zatacznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowiazany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu stosownego kosztorysu dla robot zaniechanych.

W przypadku rezygnacji Zamawiajace z wykonywania czgsci robdt, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego stanowigcego
zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajacego zmiany wynikajace z faktu
rezygnacji Zamawiajacego z wykonania cze¢sci robot (roboty zaniechane).

W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania czg$ci robot  (roboty
zaniechane), Zamawiajacy przedlozy Wykonawcy stosowne o$wiadczenie a Strony
sporzadza protokol koniecznos$ci, zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Protokét musi zawiera¢ opis zmiany (tj. jakie roboty nie begdg wykonywane),
uzasadnienie zmiany wskazujace, Ze zostaty spelnione przestanki, o ktérych mowa w ust.
20, oraz musi zawiera¢ informacj¢ na temat kosztu zmiany (zatacznikiem do protokotu
koniecznosci bedzie sporzadzony przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys dla robdt zaniechanych oraz nowy kosztorys ofertowy
stanowiacy zatacznik nr 2 do niniejszej] Umowy uwzgledniajacy zmiany wynikajace z
faktu rezygnacji Zamawiajgcego z wykonania czeSci robot).

Protokot konieczno$ci, o ktorym mowa w ust. 23 wraz z zalacznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy 1 wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z wystgpienia robot zaniechanych.

§14
»Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

W przypadku dokonywania zmiany tre$ci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust. 1
pkt 3 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt
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3 Pzp ustala si¢ nastepujace zasady postepowania, ktore zostaty okreslone w niniejszym
paragrafie.

2. Rozpoczecie wykonywania robot budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamoéwienia podstawowego) udzielanych na podstawie
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp (tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych) moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez Strony niniejszej] Umowy aneksu zmieniajacego niniejszg umowe w
tym zakresie.

3. Podstawa do podpisania aneksu, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej bgdzie protokot
koniecznosci potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego i zatwierdzony przez
Strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protoko6t
koniecznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, musi zawiera¢ uzasadnienie
wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.

4. Rozpoczecie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robdt budowlanych”, wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych
na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi 1 uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robot,

5. Podstawa do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych
robot budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamoOwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie
kosztorys ofertowy stanowigcy zatagcznik nr 2 do niniejszej Umowy.
Rozliczenie ,,dodatkowych robot budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych 1 odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym Zalacznik nr 2 do niniejszej
umowy,

6. W przypadku gdy wystapig roboty, ktore nie zostaty ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym Zalgcznik nr 2 do niniejszej] umowy tzn. takie, ktoérych nie mozna
rozliczy¢ zgodnie z ust. 5, gdyz nie okreslono dla tych robot cen jednostkowych, roboty
te zostang rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okreslonych w ,,dodatkowym
kosztorysie” opracowanym przez Wykonawce w oparciu o zatozenia, o ktorych mowa
w ust. 7 i zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiajgcego. Przedmiotowy kosztorys
stanowi¢ bedzie zatacznik do aneksu, o ktorym mowa w ust. 2.

7. ,,Dodatkowy kosztorys”, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej zostanie opracowany przez
Wykonawce w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych w ,dodatkowym
kosztorysie”, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej beda naktady publikowane
w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Nakladoéw
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) dla okreélenia ceny jednostkowej robot ujetych w,dodatkowym
kosztorysie”, o ktérym mowa w ust. 6) zastosowane begda Srednie ceny i
wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatlow), S (koszty pracy sprzetu),
Ko (koszty ogolne) iZ (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytow
Sekocenbud,
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3) dla okre$lenia ceny materiatbw i sprzetu nie publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i
zatwierdzong przez Zamawiajacego.

§ 15
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji
prac, jezeli wystapig nastgpujace przestanki:

1)

2)

3)

wystapig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce Wykonawcy
wykonanie rob6t stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy, a tym samym
uniemozliwiajagce wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy. Do niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie robot w okreslonym terminie
zalicza si¢ w szczego6lnosci: niskie temperatury uniemozliwiajace prowadzenie
robot zgonie z technologia, dlugotrwate lub intensywne opady atmosferyczne
przekraczajace 30 mm stupa wody na m2, porywisty wiatr wiejacy z predkoscia
srednig ponad 15m/s lub w porywach ponad 20 m/s, grad , ktorego opad
przekracza 10 mm w ciggu doby, niesprzyjajace temperatury oraz kleski
zywiotowe czyli dziatanie Sity wyzszej. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonywanie robot budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy i
uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,.koniecznych
prac dodatkowych” 1 koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury,
o ktorej mowa w § 13 Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas poswigcony na przeprowadzenia procedury, o ktorej mowa w §
13 liczony od daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawceg pisemnego
stanowiska, o ktorym mowa w § 13 ust. 3 do czasu podpisania przez Strony
aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia
koniecznosci wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy 1 wymagala wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce konieczno$ci wykonania robot
zamiennych 1 konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o
ktorej mowa w § 13 Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas po$§wigcony na przeprowadzenie procedury, o ktére] mowa w
§13 liczony od daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce
pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w § 13 ust. 13 do czasu podpisania przez
Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$¢
wystgpienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot
umowy 1 wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowigcych
Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany
tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp, w zwiazku
z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp
izlecenia Wykonawcy wykonania ,,dodatkowych rob6t budowlanych”
wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamoOwienia
podstawowego) o ile wykonanie tych rob6t wplywa na termin wykonania
Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesunac
termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z koniecznos$ci
wykonania zleconych Wykonawcy ,,dodatkowych robdt budowlanych”,
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz),

wystapi brak na rynku dostgpnych materiatow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktére moga by¢ zastapione innymi materiatami lub
urzadzeniami  spelniajgcymi  wymagania ~ Zamawiajacego  okreslone
w dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca i Zamawiajacy moga postanowi¢ o zmianie sposobu
Swiadczenia Wykonawcy okreslonego w umowie, w szczeg6lno$ci moga
postanowi¢ o zmianie materialow lub urzadzen, ktore maja by¢ wykorzystane
przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
ktore uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zalozonym
harmonogramem. W takim przypadku Strony moga przesunagé¢ termin
zakonczenia robot budowlanych o okres wynikajacy 1 uzasadniony
wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym, lub
zmiana w dokumentacji projektowej (przetargowej) wynikata bedzie z dziatania
lub polecenia konserwatora zabytkow,

wystgpig istotne wady Dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie
wstrzymuje wykonywanie robdt. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy 1 Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego konieczno$cig usunigcia wad Dokumentacji
projektowej,

wystgpig okolicznos$ci, ktorych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, ktore uniemozliwiaja
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. W
przypadku gdy okolicznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym wystapia na
etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy 1 inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
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2.
3.

4.

przesuna¢ termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub
przestoju,

10) wystagpi konieczno$¢ zmiany osob koordynujacych (osdéb odpowiedzialnych za
realizacj¢ ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajagcego, w tym takze
kierownika budowy). W takim przypadku Strony moga dokona¢ zmian oséb
koordynujacych. W przypadku, gdy zgodnie na etapie postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego w odniesieniu do 0séb petnigcych okreslone
funkcje na budowie, a ktérych miataby dotyczy¢ zmiana, Zamawiajacy okreslit
warunki 1 wymagania wobec Wykonawcy na okoliczno$¢ spetniania przez
Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu, zmiana takich osoéb jest
mozliwa wylacznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce dokumentow, z
ktérych bedzie wynikaé, iz nowa osoba bedzie spetniata warunki i wymagania
okreslone przez Zamawiajacego na etapie postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego,

11) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi
obiektami. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbe¢dny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podj¢cia i wykonania
dzialan majacych na celu usuniecie ( przelozenie) infrastruktury podziemnej
kolidujacej z prowadzeniem rob6t stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

12) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytkow
wstrzyma roboty. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin wykonania
Umowy o okres réwny okresowi przerw lub przestoju,

Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Whniosek Wykonawcy o zmiang tresci umowy winien by¢ zgltoszony Zamawiajagcemu, w
terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian Umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy
moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedtuzenie terminu
Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do
umowy wraz z powolaniem si¢ na podstawe zmiany Umowy i1 uzasadnieniem wniosku
opisujagcym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy
Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ rowniez potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem
kserokopie dokumentoéw potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazywane przez
Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy okazania
oryginaléw przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

§ 16
Ochrona danych osobowych

Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gmine
Miejskg Krakow — Zarzad Droég Miasta Krakowa jako administratora danych
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osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktoérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegbdlnosci wobec 0sob skierowanych do realizacji zamdwienia, W tym:

1. o0s6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacje umowy ze strony Wykonawcy,

2. 0s0b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkow
(np. Kierownik Budowy),

3. 0s0b uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktoérych
doswiadczenie Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu,

4, os6b fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub oséb
fizycznych - prowadzacych  dzialalno$¢  gospodarcza,  ktore
Wykonawca wskazatl w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 6 do umowy.

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspolpracowal przy realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktérych, zgodnie z postanowieniami niniejszej] umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, w szczegdlnosci oséb wykonujacych czynnosci, co do ktorych
Zamawiajacy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
0 praceg oraz oséb wymienionych w ust. 1 pkt. 1) — 4) powyzej, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,
stanowigcym zalacznik nr 6 do umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow zawierajgcych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzér umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zalacznik nr 7 do umowy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytulu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub =z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikajg z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w ust. 1-3 powyzej. W celu uniknigcia watpliwosci
strony zgodnie postanawiaja, 1z niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie
Wykonawcy o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - 0soby fizycznej lub organu nadzoru,
w ramach ktérego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen
zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z naruszeniem przez
Zamawiajacego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 1 14 RODO. W
przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych os6b
lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego, dochodzone od
Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkéw przewidzianych
w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajagcego roszczen zwigzanych ze
szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutéw, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby
trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia
obowigzkoéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegolnosci okreslonych
w § 16 ust. 1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot
poniesionych przez Zamawiajagcego na zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem
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przez Wykonawcg obowigzkow okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci
okreslonych w ust. 1-3.

§17
Postanowienia koncowe

1. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

N

Prawem wtasciwym dla niniejszej] Umowy jest prawo polskie.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
4. Wykaz zatacznikow stanowigcych integralng cze¢s$¢ niniejszej Umowy:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)

zatacznik nr 1 - harmonogram prac;

zatacznik nr 2 - kosztorys ofertowy;

zatacznik 2a — przedmiar robot,

zatacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z podwykonawcami;

zalacznik nr 4 — wykaz rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami oraz uméow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;

zalacznik nr 5 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotaczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w Umowie);

zatacznik nr 6 — wzor klauzuli informacyjnej

Zatacznik nr 7 — wzér umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Umoweg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach:

- jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 4.
Wzor wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Nazwa
Podwykonawcy
/dalszego podwykonawcy

Zakres
rob6t wykonanych
przez podwykonawce/
dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/

dalszego podwykonawcy
przez Inwestora

Numer
i data zawarcia umowy
z podwykonawca/
dalszym
podwykonawcag

Calkowita
wysoko$¢ wynagrodzenia
okreslona w umowie
zawartej przez wykonawce/
podwykonawce

dal
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Zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spelnieniu wymogu
(prosze wpisa¢ T —
w wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N
—nalezy wyjasni¢
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie
Wykonawcy,
w wypadku
wpisania N
w kolumnie
3

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
moze zostaé ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czescei wynagrodzenia
Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie moga przewidywac
progu wartosci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktérego Podwykonawca uprawniony jest wystawic
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i optaty, w
tym podatek VAT.

umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzec umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowiazany do przedktadania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢
zgod¢ wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowana
przez Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo,
ktérej  przedmiotem sa  roboty  budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany,
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przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na
zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym Wykonawca/Podwykonawca jest zobowigzany
do przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

umowy winny zawiera¢ wylaczenie obowiazku
zachowania poufno$ci wobec Zamawiajagcego w
zakresie ~ wszystkich  elementow  umowy, Ww
szczegblnoSci w  odniesieniu  do  wysokosci
wynagrodzenia  Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie mogg uzalezniaé
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaptlaty
wynagrodzenia przez Zamawiajagcego na rzecz
Wykonawcy, jak rowniez nie moga uzalezniaé
dokonania odbioru robot wykonanych przez
Podwykonawcge od dokonania odbioru robdt
wykonanych przez Wykonawcg przez Zamawiajacego.

10.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz
osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy wpisaé czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych ~ Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujqce zostaly zatrudnione na podstawie umowy
o prace, za wyjgtkiem o0sob pelnigcych tzw.
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu  ustawy  Prawo  budowlane/, beda
zatrudnione przez Podwykonawcge na podstawie
umowy o prace.

12

umowy z Podwykonawcami winny zawierac
o$wiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktére beda
wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej
pomigdzy wykonawca i podwykonawca czynno$ci w
zakresie realizacji zamowienia okre$lone w opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, beda zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

12.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci  kontrolnych  wobec  Podwykonawcy
odnosnie spehliania przez Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0sob
wykonujacych  czynnoéci  okreSlone w  opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci do:

i. zadania  o$wiadczen i
dokumentéw w zakresie
potwierdzenia  spelniania
wymogu zatrudnienia na
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podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych
wskazane w pkt. 10)
powyzej  czynno$ci i
dokonywania ich oceny,

ii. zadania  wyjasnien w
przypadku watpliwosci w
zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli
na miejscu wykonywania
przedmiotu  umowy o
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg przez Podwykonawcg os6b wykonujacych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

1) o$wiadczenie Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujacych
cZynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegblnoscei: doktadne
okres$lenie podmiotu sktadajgcego
o$wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte
wezwaniem czynnosci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk, liczby tych osob,
rodzaju umowy o praceg, rodzaju
pracy i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopie
umowy/umoéw o  pracg  0sob
wykonujacych w trakcie realizacji
umowy 0 podwykonawstwo
czynno$ci, ktéorych dotyczy ww.
oswiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce W sposob
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zapewniajacy  ochron¢  danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegolnosei bez
adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, imi¢ 1 nazwisko, rodzaj
umowy 0 prace, rodzaj
wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny  by¢  mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu
ZUS, potwierdzajace  oplacanie
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika  przez
pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana, z  wyjatkiem
imienia 1 nazwiska, w sposob
zapewniajacy  ochron¢  danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych

14.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osoba
fizyczna  wykonujaca  dzialalno§¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebgdacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajacg pracownikow lub niezawierajaca
umow ze zleceniobiorcami albo osobg niewykonujaca
dziatalnos$ci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi spetnia¢ wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace.

15.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osobg
fizyczng  wykonujaca  dzialalno$¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajaca pracownikéw lub zawierajacag umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo Ilub
dalsze  podwykonawstwo winna  zawieraé
oswiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osoba fizyczng wykonujaca
dziatalno$é¢ gospodarcza zarejestrowana w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym
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cztonkowskim Unii Europejskiej Iub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
pracownikéw  lub  zawierajaca umowy = ze
zleceniobiorcami,

16.

Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim

17.

Umowa o podwykonawstwo winna zawierac
postanowienie, zgodnie z ktorym Prawem wilasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporow
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wilasciwy
powinien by¢ sad polski.

Uwaga; sformutowane powyzej wymagania stosuje sie odpowiednio do umdw z dalszymi

podwykonawcami; llekro¢ w tabeli mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez to rozumiec

rowniez dalszego podwykonawce.
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Zatacznik nr 6

Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych — zaméwienie

Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO”, informuje, Ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drég Miasta Krakowa z siedziba
ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (ZDMK)

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zdmk.krakow.pl;

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu:

O  kontaktu, wspotpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy wskazanymi
przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujgce realizacje umowy ze strony
Wykonawcy, jako osoby realizujace okre$lone obowiazki oraz osoby uczestniczace
w realizacji Inwestycji, na ktérych doswiadczenie Wykonawca powotywat si¢ w celu
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu

O oceny wypehiania przez Wykonawce obowigzkéw umownych w zakresie dysponowania
personelem spetniajgcym wymogi okreslone w umowie.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b¢da na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do wypelnienia obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze W celu
zZwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego;
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujgce przepisy
prawa;
Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu dofinansowanego ze $rodkéow Unii
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkéw UE);
Podanie przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie begda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Zrodtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji;
Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczeg6lng sytuacja - wobec przetwarzania
danych osobowych.
nie przyshuguje Pani/Panu:
w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO.
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— Zatacznik nr 7

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Zarzadem Drdég Miasta Krakowa z siedzibg w Krakowie (31-586) ul. Centralna 53, posiadajgcym NIP
6792597429: reprezentowanym PIrZEZ et e et s e ea e

zwanym dalej Administratorem danych,

a

(w przypadku spétek prawa handlowego)

.z siedzibg W ..., ) ereereerrereenraerae b are s [adres]

zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

............................... , kapitat zaktadowy w wysokosci weeeeeenenne(dOtYCZY spotki
z 0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcym REGON:
.............................. i NIP: oeeeeeiiiviiiiiiiieeee...., FEPrezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg ..............ee....., adres
........................................................... posiadajgcym REGON: .......cccceeeeeeveecnnneees INIP: e,

(w przypadku spotki cywilnej )

3 prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod Nazwg ........eeeeeeeeenene. , adres
........................................................... posiadajgcym REGON: .......cccceeecvvveeeeeeeeees IENIP: e,

~1
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2 s prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod NAzWg ......cececevvececvernnenne adres
................................................................. posiadajgcym  REGON:  ........cccceceeeeeeeeeeeeee. i NIP:
prowadzgcymi dziatalnos$¢ gospodarczg w formie spétki cywilnej pod NAzwg ....c.cveveeeeeeveece v
posiadajgcym REGON........cccovvvcveiniinieneenns FINIP et e pod adresem:
..................................................................... adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgtoszony W CEIDG) .........cccuuevuveveeneeeeevennnnnns

/w przypadku spotki cywilnej podpis pod umowq musi by¢ zgodny zasadami reprezentacji wynikajgcymi
z umowy spotki cywilnej/

(w przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia, na przyktad w
ramach konsorcjum)

(w przypadku spétki prawa handlowego)

zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS
............................... , kapitat zaktadowy w wysokosci .................... (dotyczy spotki z o.0. i spotki akcyjnej),
optacony w catosci/w czesci (dotyczy spétki akcyjnej), posiadajgcym REGON: .......c.ceeeveeeeveeennen. i NIP:
.............................. , reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqgcej dziatalnos¢ gospodarczg)

2. ——— , prowadzacym dziatalnosé¢ gospodarcza pod NAzwg ........ccceveveeneane. ,
AAreS woveeeece e , posiadajgcym REGON: .........ccccecvvveeeennneen. INIP: e, ,

reprezentowanymi przez petnomocnika na podstawie petnomocnictwa nr .... z dnia:

.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:
1)
2) e
zwanym dalej Przetwarzajgcym Dane.
§1

Oswiadczenia Stron
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1.

Administrator danych niniejszym oswiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w
rozumieniu Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:
,RODO").

Przetwarzajgcy Dane niniejszym os$wiadcza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie, wiedze
i wykwalifikowany personel wymagany do prawidtowego wykonywania ustug objetych
niniejszg Umowa. W szczegélnosci, Przetwarzajacy Dane niniejszym oswiadcza, ze s3 mu znane
zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, okreslone w RODO oraz okreslone
w innych obowigzujgcych przepisach w zakresie ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajgcemu dane, w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajgcego Dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych
osobowych oraz kategorie osdb, ktdrych dane dotycza, okredla zatacznik A do niniejszej
Umowy.

Przetwarzajacy Dane zobowigzuje sie przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie
z niniejszg Umowa, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktore
chronig prawa osdb, ktérych dane dotycza.

Przetwarzanie danych przez Przetwarzajgcego Dane odbywa sie w ramach wynagrodzenia
okreslonego W ......cceveveeevecverivecrenanns (Umowa Podstawowa).

§3
Obowigzki i zakres odpowiedzialnosci Administratora danych

Administrator danych zobowigzuje sie do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w zakresie
przetwarzania danych osobowych, o ktérych mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej
Umowie byty zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do oséb, ktérych dane
dotyczg, ktére wskazano w zatgczniku nr 1 do niniejszej Umowy.

Administrator danych powierza Przetwarzajgcemu Dane przetwarzanie danych osobowych
wytgcznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzajagcy Dane zobowigzany jest
przetwarza¢ dane osobowe wytgcznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowe],
niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba Zze przepisy prawa Unii
Europejskiej lub panstwa nalezgcego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed
dokonaniem takiego przetwarzania wykraczajgcego poza zakres polecenia Administratora
danych Przetwarzajgcy Dane informuje o tym Administratora danych, chyba ze prawo Unii
Europejskiej lub Painstwa Cztonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z waznych
wzgleddw interesu publicznego.
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3.

Przetwarzajagcy Dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wytgcznie na
udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych
osobowych do panistwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej. Powyzszy obowigzek nie
dotyczy sytuacji, gdy wymaég przetwarzania danych osobowych naktada na Przetwarzajgcego
Dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby.
W takim przypadku przed rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajagcy Dane poinformuje
Administratora Danych o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takie]
informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

Przetwarzajgcy Dane zobowigzany jest niezwtocznie poinformowaé Administratora danych,
jezeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych bedzie naruszato przepisy RODO lub
inne przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujgce w Unii Europejskiej lub panistwach
nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. W sytuacji, w ktérej Przetwarzajgcy Dane stwierdzi, ze polecenie
Administratora danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych
obowigzujgce w Unii Europejskiej lub panstwach nalezagcych do Unii Europejskiej lub
potozonych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy Dane jest
uprawniony do odmowy wykonania polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator
danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajgcego Dane, potwierdzi polecenie,
Przetwarzajgcy Dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajgcego Dane

Przetwarzajgcy Dane oswiadcza, iz stosuje sSrodki bezpieczenstwa spetniajgce wymogi RODO.
Przetwarzajgcy Dane zobowigzuje sie do nadania upowaznied do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktére bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji
Umowy Podstawowej. Przetwarzajgcy Dane zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe
w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaty sie do zachowania tych danych
w tajemnicy lub podlegajg odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.
Przetwarzajgcy Dane zobowigzuje sie zapewnic zachowanie w tajemnicy, o ktérej mowa w art.
28 ust 3 pkt b RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania
danych osobowych w celu realizacji Umowy o wspdtpracy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich
u Przetwarzajgcego Dane, jak i po jego ustaniu.

Przetwarzajgcy Dane zobowigzuje sie do wdrozenia odpowiednich srodkéw technicznych
i organizacyjnych zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktorych
mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczeristwa
odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 RODO. Wpykaz minimalnych zabezpieczen i srodkow bezpieczenstwa,
ktdre Przetwarzajgcy Dane zapewnia ujety zostaje w zatgczniku B do niniejszej Umowy.
Przetwarzajgcy Dane w miare mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywigzywac sie
z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktdrej dane dotyczg, w zakresie wykonywania jej
praw okreslonych w rozdziale Il RODO. Jednocze$nie Przetwarzajgcy Dane, uwzgledniajac
charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje, pomaga Administratorowi danych
wywigzywac sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 RODO.
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6.

W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy Dane zobowigzuje sie do
zwrdcenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.
Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz do 3 dni
powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie wigzacych zadaniach udostepnienia
danych osobowych.

Przetwarzajgcy Dane jest zobowigzany niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz do 7 dni
powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i zadaniach otrzymanych
bezposrednio od osoby, ktérej dane dotyczg, w tym Zzadaniach dotyczgcych dostepu,
poprawienia, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi
na ten wniosek. Przetwarzajacy Dane nie jest uprawniony do samodzielnego udzielania
jakichkolwiek informacji osobie w zwigzku ze ztozonym zgdaniem.

Przetwarzajgcy Dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi
danych lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych

Po powzieciu przez Przetwarzajgcego Dane informacji o naruszeniu bezpieczeistwa danych
osobowych u Przetwarzajgcego Dane, w tym przepiséw RODO lub innych przepiséw o ochronie
danych, Przetwarzajgcy Dane jest zobowigzany niezwfocznie powiadomi¢ Administratora
danych o takim naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie pdzniej niz w terminie

24 godzin.

Przetwarzajacy zobowigzuje sie w szczegélnosci:

a) poinformowac¢ o sytuacji Administratora danych, podajagc wszelkie informacje
dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

c) podja¢ wszelkie czynnosci majgce na celu ograniczenie skutkéw naruszenia, usuniecie

naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposdb nalezyty przed dalszymi
naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktdre mogg pomdc w ustaleniu
okolicznosci naruszenia i przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢  Administratorowi  danych  wszelkiej pomocy w identyfikacji
i zawiadomieniu osdb, ktdrych praw dotyczyto naruszenie oraz w obstudze ich
roszczen.

Przetwarzajacy Dane zobowigzuje sie zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci
w wypadku zgloszenia roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem
bezpieczenstwa danych u Przetwarzajgcego Dane. W celu unikniecia watpliwosci niniejsze
postanowienie stanowi zobowigzanie o Swiadczenie na rzecz osoby trzeciej — osoby fizycznej
zgtaszajgcej roszczenia, zgodnie z ktdrym Przetwarzajgcy Dane zobowigzuje sie do pokrycia
wszelkich roszczen zgtoszonych przez osoby fizyczne w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa
danych osobowych u Przetwarzajgcego Dane.

Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy
Administratorowi danych w wypetnianiu obowigzkéw wynikajacych z obowigzujgcych
przepiséw w zakresie powiadomien o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.
Zgtoszenie dokonywane jest na adres e-mail Administratora danych
sekretariat@zdmk.krakow.pl, z wykorzystaniem wzoru stanowigcego zatgcznik C do Umowy.
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§6
Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy srodki
zastosowane przez Przetwarzajgcego Dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych
danych osobowych spetniajg postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum
2 dniowym jego uprzedzeniem.

3. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

4. Przetwarzajagcy Dane udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne
do wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 RODO.

§7
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Przetwarzajgcy Dane przekazuje zgodnie 1z zatacznikiem D wykaz podmiotéw
(podwykonawcéw), z ktérymi wspdtpracuje badz bedzie wspdtpracowat w ramach realizacji
niniejszej umowy.

2. Przetwarzajgcy Dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejszag umowg do
dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na
pismie. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje sie do przestrzegania warunkéw korzystania z ustug
innego podmiotu przetwarzajgcego, o ktérych mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

3. W przypadku, gdy Przetwarzajgcy Dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy
przetwarzanie danych osobowych (dalej ,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan
wynikajgcych z Umowy osobie trzeciej (dalej ,Podwykonawca”), zobowigzany jest do
spetnienia nastepujgcych warunkow:

a. Przetwarzajacy Dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej

0 swoim zamiarze Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celéw wynikajgcych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy intereséw Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym

lub wyzszym wymogom w zakresie bezpieczenistwa danych niz okre$lone w niniejszej

Umowie. Administrator Danych ma prawo zgdac¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f. Przetwarzajagcy Dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego
poinformowania Przetwarzajgcego Dane, bez zbednej zwtoki, nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin, o wszelkich zdarzeniach moggcych skutkowaé odpowiedzialnoscig Administratora
danych, Przetwarzajacego Dane lub Podwykonawcy na podstawie przepisdow zwigzanych
z ochrong danych osobowych, a takze o czynnosciach i postepowaniach z wtasnym
udziatem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych
przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru
sprawiedliwosci, jak réwniez o kontrolach dotyczgcych przetwarzania danych osobowych
lub swiadczonych ustug.

©ao o
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§8
Odpowiedzialnos¢ Przetwarzajgcego Dane

1. Przetwarzajagcy Dane zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajagcego Dane danych osobowych okreslonych
w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym przetwarzania
tych danych, skierowanych do Przetwarzajgcego Dane, a takze o wszelkich planowanych,
o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania
u Przetwarzajgcego Dane tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

2. Podmiot przetwarzajgcy odpowiada wobec oséb trzecich, jak réwniez wobec Podmiotu
powierzajgcego za szkody spowodowane przetwarzaniem Danych osobowych w sposdb
naruszajacy przepisy RODO, ustawe o ochronie danych osobowych, inne powszechnie
obowigzujgce przepisy dotyczace ochrony danych osobowych lub postanowienia Umowy,
a takze jesli dziatat poza zgodnymi z prawem instrukcjami Podmiotu powierzajgcego lub wbrew
tym instrukcjom.

3. Podmiot przetwarzajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania swoich pracownikéw
i innych osdéb, przy pomocy ktérych przetwarza dane osobowe, jak za witasne dziatanie
i zaniechanie.

4. Podmiot przetwarzajgcy ma obowigzek wspétdziata¢ z Administratorem na jego zadanie
w zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrzadzonej osobie, ktérej dane dotycza.

5. Przetwarzajagcy Dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy
Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi
i innymi wydatkami, wynikajgcymi z jakichkolwiek zarzutéw, zadan, pozwdw
lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
nadzorcze), ktére wynikajg z naruszenia lub dotyczg naruszenia obowigzkéw Przetwarzajgcego
Dane okreslonych w niniejszej Umowie. W celu unikniecia watpliwosci niniejsze postanowienie
stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu
nadzoru, w ktérej Przetwarzajgcy Dane zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich roszczen
zgtoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajgcego Dane. W przedmiotowym przypadku
Przetwarzajgcy Dane zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych oséb lub zaptfaci¢ wszelkie
kary administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych
w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajgcego Dane.

§9
Okres obowigzywania Umowy

1. Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa sie z okresem obowigzywania Umowy
Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron
w zakresie rozwigzania Umowy s3 takie same jak w Umowie Podstawowe].

2. Przetwarzajgcy Dane, w terminie 10 dni roboczych po zakonczeniu s$wiadczenia ustug
zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, zwrdci Administratorowi wszelkie dane
osobowe i/lub usunie wszelkie ich istniejgce kopie ze swoich zasobdw oraz potwierdzi
wykonanie tych czynnosci stosownym oswiadczeniem.
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010

Wypowiedzenie Umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa, Administrator
danych moze wypowiedzie¢ niniejszg umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzajacy Dane:

1)
2)

3)
4)

pomimo zobowigzania go do usuniecia uchybield stwierdzonych podczas kontroli nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

przetwarza dane osobowe w sposdb niezgodny z Umowg, RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego, ktdre chronig prawa oséb, ktérych dane dotyczg;
nie zapewnit mozliwosé skorzystania z prawa kontroli;

powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych.

2. W zwigzku z tym, iz niniejsza Umowa zawierana jest w zwigzku z zawartg Umowg podstawowg,
rozwigzanie, wygasniecie lub odstgpienie od Umowy podstawowej powoduje rozwigzanie
niniejszej Umowy.

011

Osoby nadzorujace

1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych

z realizacjg niniejszej Umowy: ................... nrtel. ., €Mail e

2. Przetwarzajgcy Dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja
niniejszej UMowy: .........ccu..... nrtel. ., €MAIl v,

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza), beda podpisane przez osoby posiadajgce odpowiednie
upowaznienia i bedg przekazywane pomiedzy stronami pisemnie telefaksem lub droga
elektroniczng i, na nastepujgce adresy:

- dla Administratora danych:

Faks: 12-616-74-17

Email: sekretariat@zdmk.krakow.pl

- dla Przetwarzajacego Dane:

Faks: oo,

Email:

4. Dokumenty zawierajgce oswiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wptywajgce na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci wymagajg formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ podpisane - ze strony Administratora danych
lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego Dane, przez osoby posiadajgce odpowiednie
upowaznienia,. Doreczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane bedg osobiscie lub,
za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane
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w komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania oswiadczen woli w postaci
elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oswiadczenia nalezy
kierowac¢ na nastepujace adresy:

a) dla Administratora danych sekretariat@zdmk.krakow.pl

b) dla Przetwarzajgcego Dane .......ccccccevveeuenne (e —mail).

§12
Postanowienia koncowe

1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng cze$¢ Umowy
Podstawowe].
2. W przypadku sporu witasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad witasciwy dla siedziby

Administratora danych.

3. Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy RODO.
5. Wykaz zatgcznikdéw stanowigcych integralng czesé niniejszej umowy:

1) zatacznik A - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajgcego
Dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel
przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie oséb, ktérych dane dotyczg;

2) zatgcznik B — Wykaz zabezpieczen i Srodkéw bezpieczenstwa gwarantowanych przez
Przetwarzajgcego Dane;

3) Zatgcznik C - Wzér zgtoszenia naruszenia ochrony danych osobowych

4) Zatacznik D

6. Umowe sporzagdzono w ......... jednobrzmigcych egzemplarzach:
e egzemplarze dla Administratora danych,

SR egzemplarze dla Przetwarzajgcego Dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zatacznik A
Zakres i cel przetwarzania powierzonych danych.

Przetwarzanie danych odbywa sie w celu realizacji umowy podstawowej, tj. [nazwa/numer umowy]

1. Przedmiot przetwarzania danych (katalog operacji przetwarzania danych)

3. Rodzaj danych osobowych
Dane osobowe o0séb fizycznych przetwarzane przez Przetwarzajgcego dane w imieniu
Administratora danych dotyczg ponizszych kategorii danych:
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Zatacznik B

Wykaz organizacyjnych i technicznych srodkéw zabezpieczenia danych osobowych stosowanych
przez Przetwarzajacego Dane.

|.Srodki organizacyjne ochrony danych

(polityki i procedury, upowaznienia do przetwarzania danych, powolanie oséb odpowiadajacych za ochron¢ danych
osobowych, stosowane $rodki fizyczne, itp. )

I1.SrodKi techniczne ochrony danych

(zabezpieczenia sieci, zabezpieczenia stanowisk komputerowych, urzgdzenia ochrony systeméw informatycznych, itp. )
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Zatacznik nr C

W2zdr zgtoszenia naruszenia ochrony danych osobowych.

Data zgtoszenia:

Charakter naruszenia:

Data naruszenia:

Czas trwania naruszenia:

Miejsce zaistnienia naruszenia:

Data stwierdzenia naruszenia:

Kategorie 0s0b, ktérych dane dotycza
i ktorych dotyczy naruszenie:

Przyblizona liczba o0sdb, ktérych dane dotycza
i ktorych dotyczy naruszenie:

Kategorie danych osobowych, ktérych dotyczy
naruszenie:

Przyblizona liczba wpiséw danych osobowych, ktérych
dotyczy naruszenie:

System informatyczny, w ktérym nastgpito naruszenie
(jesli dotyczy):

Opis mozliwych konsekwencji naruszenia,

w tym konsekwencji dla oséb, ktérych dane dotyczg i
ktérych dotyczy naruszenie:

Opis sSrodkéw zastosowanych lub proponowanych przez
Podmiot przetwarzajacy w celu zaradzenia naruszeniu,
w tym w stosownych przypadkach s$rodkéw w celu
zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych
skutkow:

Przewidywany czas niezbedny do  usuniecia
konsekwencji naruszenia:

Inne istotne informacje dotyczace naruszenia:
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Zatacznik D

Wykaz podmiotdw, z ktérymi wspoétpracuje lub wspétpracowaé bedzie Przetwarzajacy Dane przy

realizacji niniejszej umowy.

Nazwa i adres

Charakter przetwarzania

Kategorie danych osobowych

Nazwa, dane kontaktowe
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