Sygnatura postepowania: ZP.261.7.2024

Projektowane postanowienia umowy
Zatacznik Nr 7 do SWz

UMOWA Nr
W dniu .cooeeviiiiieeee, w Olesnicy pomiedzy:
Gming Miasto Olesnica z siedzibg Rynek-Ratusz, 56-400 Ole$nica o nadanym NIP 911-17-83-004
reprezentowang na podstawie udzielonego przez Burmistrza Miasta Olesnica petnomocnictwa,
przez
Pana Krzysztofa Finka — Dyrektora jednostki budzetowej Sekcji Drég Miejskich w Olesnicy, z
siedzibg przy ul. Bolestawa Krzywoustego 31c, 56-400 Olesnica
przy kontrasygnacie Gt. Ksiegowej Elzbiety Boczar, dziatajgcej z upowaznienia Skarbnika Miasta
Olesnicy z dnia 2 sierpnia 2021r. nr OR.0052.100.2021

zwang dalej Zamawiajacym

*a

........................................................................................ Z siedzibg: e
ZareJeSTrOWANYIM W ..ciiiiiiiiiiiiiiiiieieeee e e e e e eeeeeeeeere e e s e s e e e e eeeeas SNIP: . zwanym
dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez: .........cccceveeeeennns

......................................................... , zamieszkatymi:....ccooveneeeecee prowadzgcym
dziatalno$¢ gospodarczg pod NAZWG  .eeeeececceecrectieeeee e, adres do korespondencji
.................................... , NIP: ..o ZWanym dalej ,, Wykonawcg”

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

I. Przedmiot umowy
§1
1. Na podstawie postepowania o udzielenie zamdwienia klasycznego o wartosci mniejszej niz
progi unijne prowadzonego w trybie podstawowym przeprowadzonego w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605
z pdin. zm.) zwang dalej pzp, w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, Zamawiajacy zleca, a
Wykonaweca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na budowie i rozbudowie
parkingédw P&R na terenie Gminy Miasta Olesnicy w zakresie rozbudowy parkingu przy ul.

Watowej w Olesnicy.
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2. Zakres zamowienia obejmuje rozbudowe istniejgcego parkingu przy ulicy Watowej o
dodatkowych 30 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych. Inwestycja zlokalizowana
jest na dziatkach:

Wojewddztwo Dolnos$lgskie, Powiat Olesnicki
Jednostka Ewidencyjna: 021401_1 Ole$nica - Miasto
Obreb 0002 Olesnica, Am 51, Dz. Nr 71/4
Obreb 0002 Olesnica, Am 51, Dz. Nr 71/3
3. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacja

warunkéw zamoéwienia i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

Il. Obowiazki stron

§2

1. Wykonawca w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

1) wykonania petnego zakresu robét objetych przedmiotem umowy,

2) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztukg budowlang oraz na ustalonych niniejszg umowag warunkach,

3) zakupu i prowadzenia dziennika budowy,

4) przejecia protokolarnie terenu budowy na czas trwania umowy,

5) przystgpienia do wykonywania robét budowlanych niezwtocznie po protokolarnym
przekazaniu placu budowy jednak nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego placu budowy. Rozpoczecie prac w terminie, o jakim
mowa w zdaniu poprzednim wymaga potwierdzenia wpisem do dziennika budowy przez
Inspektora Nadzoru,

6) przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,
harmonogramu rzeczowo - finansowego prowadzenia robdt z uwzglednieniem terminu
realizacji poszczegolnych prac, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego, a w przypadku koniecznosci zmiany kazdorazowo uaktualnianie
harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia wystgpienia okolicznosci
wymagajacych zmiany wraz z zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego.

7) przed przystgpieniem do prac budowlanych — wykonania pomiaréw kontrolnych w

zakresie sytuacyjno-wysokosciowym. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy
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sprawdzi¢ rowniez rzedne przy kolizyjnych przejsciach na catej dfugosci projektowanej

sieci,

8) zainstalowania reperéw kontrolnych i prowadzenia geodezyjnego monitoringu

wykonywania robét,

9) dokonania szczegétowej inwentaryzacji infrastruktury technicznej w rejonie robét facznie z

10)

11)
12)

13)

14)

15)

16)

wykonaniem recznych przekopow kontrolnych w celu unikniecia uszkodzenia sieci i
urzadzen,

w przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejacego
okre$lonego wg mapy do celéw projektowych, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego w celu umozliwienia ewentualnej korekty
rozwigzan projektowych przez nadzér autorski.

rozwigzania ewentualnych kolizji prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia,

po zakonczeniu prac nalezy dokonaé technicznego i geodezyjnego odbioru w tym z
wiascicielami poszczegdlnych sieci, a Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia

dokumentacji powykonawczej. Protokoty odbioréw robdét wigczy¢ do dokumentacji

powykonawczej.

powiadomienia wiascicieli sieci zlokalizowanych w obrebie prowadzonych robét o
planowanym terminie rozpoczecia oraz zakonczenia robét na 14 dni przed planowanym
terminem,

prowadzenia robot i zachowania wszelkich warunkéw natozonych na Inwestora i/lub
Wykonawce robdét przez wiascicieli i operatoréw sieci zlokalizowanych w pasach
drogowych oraz zarzagdéw drdg innych kategorii. W szczegdlnosci po stronie Wykonawcy
bedzie zatatwienie wszelkich formalnosci zwigzanych z wejsciem w grunt sgsiedni tj.
dziatke 51.71/3. W przypadku koniecznosci wystgpienia przez zamawiajgcego z
pisemnymi wnioskami do odpowiednich instytucji Wykonawca przygotuje taki wniosek,
przekaze do podpisu Zamawiajgcemu i podpisany przekaze do odpowiedniej instytucji.
powiadomienia odpowiedniego organu zarzadzajgcego ruchem, zarzad drogi,
komendanta Policji o terminie wprowadzenia organizacji ruchu co najmniej na 7 dni przed
dniem jej wprowadzenia,

powiadomienia operatora/ow komunikacji publicznej oraz wszystkich mieszkancow
posiadajgcych obstuge komunikacyjng z przebudowywanej drogi na 14 dni przed

planowanym zamknieciem dojazdu lub o planowanych utrudnieniach,
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17) zapewnienia na koszt wtasny obstugi geodezyjnej zadania w zakresie wytyczenia gtéwnych
punktow wraz z zatozeniem reperéw roboczych, a takize wykonania pomiaru
powykonawczego i geodezyjnej mapy powykonawczej — w 3 egz.; nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt,

18) uzyskania wszelkich danych i materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

21) w przypadku natrafienia na przedmioty posiadajgce cechy zabytku lub majgce wartos¢
archeologiczng, Wykonawca obowigzany jest:
a. niezwtocznie powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego oraz

wtasciwego konserwatora zabytkow,

b. zabezpieczy¢ odkryty przedmiot przed dostepem ludzi i zwierzat i wstrzymaé
wszelkie roboty, mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢ do czasu wydania przez wtadze
konserwatorskie odpowiednich decyzji. Wykopaliska i znaleziska archeologiczne

stanowig wtasnos¢ Panstwa.

22) stosowania wytacznie materiatdw odpowiadajgcych  wymogom dla  wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) i przepisami
wykonawczymi do ustawy,

23) konsultowania na biezgco robét budowlanych z Zamawiajacym,

24) brania udziatu w naradach budowy organizowanych jeden raz w tygodniu w siedzibie
Zamawiajgcego,

25) niezwtocznego sygnalizowania Zamawiajgcemu zaistnienia istotnych probleméw, ktérych
Wykonawca, mimo dotozenia nalezytej starannosci nie bedzie w stanie rozwigza¢ we
wiasnym zakresie,

26) wykonania zadania z dotozeniem nalezytej starannosci,

27) ochrony mienia, zabezpieczenia przeciwpozarowego, przestrzegania przepiséw BHP,
utrzymania ogolnego porzadku na terenie,

28) urzadzenia placu budowy wtasnym kosztem i staraniem, a po zakoriczeniu prac teren
przylegty do wykonanego obiektu przywréci do stanu pierwotnego,

29) oznakowania i zabezpieczenia robdt zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym

zakresie, a w szczegdlnosci:
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a) Wykonawca zapewnia wiasnym kosztem i staraniem wprowadzenie zatwierdzonej
przez organ zarzadzajacy ruchem organizacji ruchu zastepczego na czas budowy;
oznakowanie wykonywanych robét powinno by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkdw ich umieszczania na drogach,

b) za oznakowanie podczas prowadzonych robdt odpowiada Wykonawca,

c) za bezpieczenstwo ruchu w obrebie terenu, na ktérym wykonywane sg roboty,
odpowiada Wykonawca;

30) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt i przekazania go protokotem
zdawczo - odbiorczym Zamawiajacemu w dacie odbioru koricowego robot,

31) sporzadzenia i przekazania dokumentacji fotograficznej, o ktérej mowa w pkt 32) ppkt.
g,

32) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu 1 kompletu dokumentacji powykonawcze;j
budowy, w skfad ktérej powinny wejsé nastepujgce dokumenty:

a) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen i badan,

b) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo
jednostkowego stosowania w budownictwie dla wbudowanych materiatow,

c) dokumentacja powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika robdt, inspektora robdt i
projektanta,

d) dokumentacja geodezyjna zawierajgca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz informacje i zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania terenu,

e) dziennik budowy,

f) potwierdzony przez Inspektora lub uprawnionego geodete obmiar (zawierajgcy m.in.
dtugosci i powierzchnie wykonanych nawierzchni),

g) dokumentacja fotograficzna przed, w trakcie i po realizacji przedmiotu umowy (na
nosniku danych, np. na pendrive lub ptycie CD),

h) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z

projektem budowlanym oraz przepisami. W razie zmian w zatwierdzonym projekcie,
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oswiadczenie powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, z
zatgczeniem rysunkdw zamiennych i opisem zmian,

i) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
teren budowy a takze w razie korzystania — teren przylegty;

33) zawarcia umoéw ubezpieczeniowych, zapewniajacych ochrone ubezpieczeniowa nie
pdiniej niz od daty podpisania niniejszej umowy do czasu odbioru koncowego
obejmujacych:

a) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej,
ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej witasnosci spowodowanego dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy na sume gwarancyjng w wysokosci,
co najmniej wartosci kontraktu,

b) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0séb trzecich od zniszczenia
wszelkiej wiasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawecy z polisg OC na sume gwarancyjng réwng, co najmniej wartosci kontraktu;

34) dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy kopii
polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w pkt 33);

35) dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy
kosztorysu ofertowego uproszczonego sporzgdzonego na podstawie zatgczonego do SWZ
przedmiaru robét. Niedopuszczalne jest pominiecie ktdrejkolwiek z wymienionych w
przedmiarze robot pozycji, scalanie pozycji lub pozostawienie bez wyceny, z tego
wzgledu, ze ceny jednostkowe okreslone w pozycjach stanowig podstawe do rozliczeh
pomiedzy Stronami w sytuacji, gdy do rozliczenia Stron stosowane bedg zapisy § 12 ust.
2 pkt 6 umowy. Naktady finansowe, ktérych nie mozna przypisa¢ do kosztow
bezposrednich zwigzanych z wykonywaniem konkretnych robdt (wykraczajace poza
katalog robét i ustug), a ktére sg niezbedne do prawidtowego skalkulowania oferty nalezy
uja¢ w narzutach kosztorysu (np. koszty posrednie);

36) dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopii uprawnien kierownika
budowy i kierownika robdt ujetych w ofercie wraz z aktualnym zaswiadczeniem z Izby
Inzynieréw Budownictwa o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

37) W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy uméw ubezpieczenia (polis), o ktdrych

mowa w ust. 1 pkt 33), nie zapewni ich ciggtosci w okresie realizacji przedmiotu umowy
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lub nie przedstawi potwierdzenia optaty naleznej sktadki, Zamawiajacy bedzie miat
prawo, do zawarcia takiej polisy lub przedtuzenia okresu dotychczasowej na koszt
Wykonawcy, obcigzajgc go kosztami bezposrednio lub przez potrgcenie z wynagrodzenia,
pod warunkiem uprzedniego wezwania do wykonania obowigzku, z wyznaczeniem
terminu nie krétszego niz 10 dni roboczych.

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy 0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
wszystkich oséb wykonujacych czynnosci fizyczne przy wykonywaniu w szczegdlnosci
nastepujacych prac:

1) wykonanie robét przygotowawczych i rozbidrkowych,

2) wykonanie robdét ziemnych wraz z towarzyszgcymi (wykopy),

3) wykonanie robdt konstrukcyjnych i nawierzchniowych (podbudowy z kruszywa tamanego,
nawierzchnia miejsc postojowych z ptyty azurowej, nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej grubosci 8 cm, krawezniki),

4) wykonanie zieleni drogowej (trawnikow),

5) wykonanie innych roboét (uktadanie rur ochronnych),

6) roboty zwigzane z wykonaniem drenazu (roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, roboty
ziemne, roboty montazowe),

7) wykonanie oznakowania,

8) wywoz i utylizacja urobku,

9) sprzatanie terenu budowy

przez caty okres wykonywania tych czynnosci.

3. Wymadg, o ktdrym mowa w ust. 2 nie dotyczy osdb fizycznych prowadzacych dziatalnosé
gospodarczg w zakresie w jakim beda wykonywac osobiscie roboty budowlane na rzecz
Wykonawcy lub podwykonawcy.

4. Inne umowy niZ umowy o prace, mogg miec¢ jedynie osoby, ktére nie wykonujg pracy w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy.

5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust. 2 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i

dokonywania ich oceny,
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b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

6. W terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy, Wykonawca lub/i podwykonawca
zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie o liczbie oséb zatrudnionych na
podstawie umowy o prace zaangazowanych w realizacje przedmiotu umowy z okresleniem
stanowisk, na ktorych zostali zatrudnieni. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze osoby wykonujgce wskazane w ust. 2 czynnosci sg zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli w tym
zakresie placu budowy.

Ponadto w trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody

w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci w trakcie

realizacji zamdwienia:

e poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zostaé¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1)
(tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikdéw, wynagrodzenia). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Kazda umowa
powinna zostac przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepisow ustawy z dnia

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i w przypadku, gdy zawiera réwniez inne
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dane, ktére podlegajg anonimizacji, dostosowana przez sktadajgcego zakresem
anonimizacji do zgodnosci z przepisami ww. ustawy.

e zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;

e oswiadczenie pracownika o zatrudnieniu.

7. W przypadku rozwigzania lub wygasniecia umowy o prace z osobami wskazanymi w ust. 2,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie umowy o prace zawartej z
nowym pracownikiem lub inny dokument potwierdzajgcy fakt zatrudnienia na podstawie
umowy o prace w ciggu 5 dni od dnia zatrudnienia nowego pracownika.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

9. Za stwierdzone niedopetnienie wymogu zatrudniania oséb wykonujgcych czynnosci przy
wykonaniu zamoéwienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu
Pracy oraz za nieprzedstawienie ktéregokolwiek z dokumentéw o ktérych mowa w ust. 5 czy
tez oswiadczenia lub dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng okreslong w §11 ust. 2 pkt 9i 10.

10. Zamawiajacy w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

1) zapewnienia nadzoru archeologicznego, nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego
nad przebiegiem prac przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

2) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych i przedmiaru robdét w jednym egzemplarzu w
terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy,

3) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy,

4) dokonania odbioru koricowego w terminie okreslonym w § 8 ust. 4.
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lll. Zasady realizacji robot
§3

1. Wszystkie materiaty oraz sprzet niezbedne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia
Wykonawca we wtasnym zakresie.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom dla
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w
budownictwie okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.
Dz. U.z 2021 r. poz. 1213) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz wymaganiom
projektu. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw
dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie ich do obrotu i powszechnego albo jednostkowego
stosowania w budownictwie.

3. Wykonawca bedzie wytworcg odpadow powstatych w wyniku realizacji przedmiotu
zamoéwienia i to na wykonawcy bedzie cigzyt obowigzek wynikajacy z przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2 2023r. poz. 1587 ). Wykonawca zobowigzany bedzie
do wywozu materiatu z rozbiérek oraz robdét ziemnych na wysypisko zlokalizowane we
wtasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Do kalkulacji nalezy doliczy¢
ewentualne koszty utylizacji materiatéw z rozbidrki przeznaczonych do wywozu na wysypisko.

4. Wykonawca wykona niezbedne préby i badania oraz skompletuje dokumenty niezbedne do
odbioru koncowego obiektu. Koszt ich wykonania jest ujety w wartosci ryczattowej okreslonej
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dziert odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy.

6. Przewiduje sie takze mozliwos$¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w
dokumentac;ji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w §1 niniejszej umowy. Roboty takie w dalszej
czesci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”.

7. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu muszg byé kazdorazowo

zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z inspektorem nadzoru i projektantem.
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10.

. Sposdb wyliczenia wartosci robét, o ktérych mowa w ust. 5 i 6 okresla §12 ust. 2 pkt. 6)

niniejszej umowy.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5 i 6 tacznie nie przekrocza 10% wartosci pierwotnej umowy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami na cele

budowlane.
IV. Nadzér nad wykonywanymi robotami
§4

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .........ieeeenn. Nr uprawnien
budowlanych .......ccccceeeiiviiiieeiiie, W SPECJAINOSCH wvvvveeeiiiiie e , cztonek
Okregowej Izby Inzynierdw BUudOWNICWA W ..ccccciiiiiiiiiiiiiiee e e ereee e , tel.
................ adres e-mail. ...ccecvevennnne.

. Wykonawca ustanawia kierownika robdt w  0SObi€:...cciiiiiieiee, Nr
uprawnien................ W specjalnosci .ceeeeeeeieeeece e, , cztonek ..o , tel.
................ adres e-mail. ...cceeveeenenne.

. Prawa i obowigzki kierownika budowy okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

. Koordynatorem zobowigzann umownych z ramienia Zamawiajgcego jest:

- Weronika Wojcieszak — Inspektor ds. Drég, e-mail: weronika.wojcieszak@sdm.olesnica.pl
tel. 71 788 94 16 tel. kom. ...............

- Krzysztof Fink — Dyrektor Sekcji Drog Miejskich w  Oles$nicy, e-mail:
krzysztof.fink@sdm.olesnica.pl, tel. 71 788 94 16

. Nadzér autorski nad dokumentacja projektowa sprawuije.....................

. Nadzér inwestorski sprawuja:

. Oswiadczenia zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg sktadane na adresy e-mail

wskazanew §4 ust 1i 6.

V. Podwykonawstwo

§5

1.* Wykonawca oswiadcza, ze nastepujacy zakres przedmiotu umowy bedzie wykonywat przy

udziale podwykonawcow:
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1.* Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykonana bez udziatu podwykonawcow.

2. Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego
zawrze¢ umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, jezeli w ztozonej ofercie nie
wskazat, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy wykonanie zamdwienia publicznego bedacego
przedmiotem niniejszej umowy w okreslonym zakresie. Wprowadzenie nowego podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy okreslonego w ust. 1* oraz zlecenie
podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w ztozonej ofercie oswiadczyt, ze wykona
zamowienie osobiscie, wymaga pisemnej zmiany umowy.

3. Warunkiem skutecznego wobec Zamawiajacego powierzenia czesci przedmiotu umowy do

wykonania na zasadach okreslonych w ust. 1 jest zachowanie procedury opisanej w § 6 umowy.

§6

1. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawcow z dalszymi
podwykonawcami wymagajg formy pisemnej.

2. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z
nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pdiniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje robét
budowlanych lub ustug

3. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego
regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcéw, dostawcow i ustugodawcédw, z
ktorymi wspdipracuje w zwigzku z realizacjg umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wskazanych podmiotéw stanowi nienalezyte
wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiajgcego do dokonania wypfaty kwot z
wynagrodzenia lub z zabezpieczenia, o ktédrym mowa w §9 umowy, w celu dokonania zapfaty

naleznosci na rzecz podwykonawcéw, dostawcow lub ustugodawcéw.
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4. Wykonawca moze w trakcie realizacji niniejszej umowy zmieni¢ badZ zrezygnowac z
podwykonawcy, na ktérego zasoby powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkdw, o
ktorych mowa w rozdziale XI SWZ. Zobowigzany jest w takim przypadku wykazac
Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki
w stopniu nie mniejszym niz byto to wymagane na etapie postepowania o zamdwienie
publiczne.

5. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a
takze projektu jej zmian, wraz z szczegétowym opisem wydzielonej czesci dokumentacji
projektowe]j objetej umowg o podwykonawstwo.

6. Zamawiajacy w terminie do 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedfozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do
projektu jej zmiany, w szczegdlnosci, gdy:

1) umowa/projekt umowy z Podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci
zamowienia niz wskazana w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego
na zmiane jej zakresu,

2) wartos$¢ sumy umow/projektéw umow z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami
dotyczacych danego elementu z harmonogramu rzeczowo - finansowego stanowigcego
zatacznik do umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg jest wyzsza niz wartos¢ tegoz
elementu,

3) wartos$¢ sumy umow/projektéw umow podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami jest
wyzsza od wartosci umowy/projektu umowy wykonawcy z podwykonawca,

4) Zamawiajgcemu zostanie zgtoszona zawarta juz umowa, bez przedstawienia wczesniej jej
projektu do akceptacji,

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie dotaczy zgody wykonawcy na zawarcie lub
zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

6) umowa/projekt umowy obejmuje zakres prac, ktdry juz zostat wykonany na budowie,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera zabezpieczenia roszczen Wykonawcy z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji w formie zatrzymania lub
potrgcenia z wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo,
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7.

10.

11.

8) umowa/projekt umowy nie zawiera wytgczenia obrotu wierzytelnosciami wynikajacych z
tychze umoéw/projektéw bez zgody Zamawiajgcego,

9) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie cze$ci zamoéwienia zleconej Podwykonawcy,

10) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

11) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy od
dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz Wykonawcy za czesci zamowienia
zrealizowane przez Podwykonawce,

12) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami,

13) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 pzp.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w
terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje projektu lub projektu jej zmiany
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku,
gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt
umowy lub projekt jej zmiany.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich
przekazania, uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, 7
dniowy termin, o ktéorym mowa powyzej liczy sie od nowa od dnia przedstawienia

poprawionego projektu lub umowy.
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12.

13.

14.

15.

16.

17

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umoéw o podwykonawstwo owartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi i dostawy w zakresie medidw, w
szczegblnosci: pradu, wody, kanalizacji, gazu itp. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie czesci zamowienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umowne;j.

Kopie uméw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnos¢ z oryginatem podmiot
przedktadajacy.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie umoéw z Podwykonawcami dotyczg takze umow
Podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami. Integralng czescig takich uméw winna by¢
zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian danej umowy o

podwykonawstwo.

Platnosci

. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane Wykonawcy jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymaganego wynagrodzenia
Podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych, przy pomocy nastepujgcych dokumentow:

a) protokét odbioru robdt podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy,
wskazujgcy wydzielone elementy robdét wykonane przez Podwykonawce(éw),

b) kopia faktury wystawionej przez Podwykonawce(éw) za wykonane przez niego roboty
potwierdzona przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem, tgcznie z kopig przelewu
bankowego ptatnosci tej faktury,

c) oswiadczenie Podwykonawcy(éw) o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane

elementy robot.
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18.

19.

20.

21.

22.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dokumentdéw, o ktoérych
mowa powyzej, wstrzymuje sie wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowoddéw zapfaty do czasu ustalenia wysokosci naleznej zaptaty i podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy.
W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zapftaty wymaganego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, do zgtoszenia w
formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.
W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktéorych mowa w ust. 21,
Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo
c) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é

takiej zaptaty.
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23. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 30 dni od otrzymania dokumentéw
i wyjasnien niezbednych do ustalenia wysokos$ci naleznej zaptaty i podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy albo w terminie tym sktada do depozytu sgdowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

24. W przypadku, gdy Zamawiajacy, jako dfuznik solidarny ponoszacy odpowiedzialnos¢ za
zapfate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, spetnit Swiadczenie na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
Zamawiajacy moze:

1) dokona¢ potrgcenia wynagrodzenia wyptaconego bezposrednio podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2) zada¢ od Wykonawcy zwrotu catego Swiadczenia wyptaconego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy (roszczenie regresowe).

25. Zlecenie czesci prac Podwykonawcy(om) nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(om).

26. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z
Podwykonawca.

27. Na roboty wykonane przez Podwykonawcow gwarancji i rekojmi za wykonany przedmiot

umowy udziela Wykonawca.

VI. Wynagrodzenie, zasady rozliczenia i ptatnosci
§7
1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

[ =1 1 o N zt

(STOWNIE: ...eeeeeereeceeeeee e creeeeseecenaeecneeenneesanes )

plus podatek VAT w wysokosci .......... % tj. corvrernninninennans zt
(STOWNIE: ...eeeeeereeceeree e creeeeseecenneecseennneesenes )

brutto .......cceevviveiiiiiiiieieeeee. zt

(STOWNIE: ...eeeeeereeceeeree e creeee e cesneecseesnneesanes ),

ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem postanowien ust. 2 i

3.
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10.

. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszelkie materiaty,

urzadzenia i sSrodki produkcji niezbedne do wykonania przedmiotu umowy oraz uwzglednia w
catosci zakres prac, o ktérych mowa w § 1 niniejszej umowy, zostata okreslona przy

nastepujacych czynnikach cenotwdrczych:

RE e PLN
Ko (R+S) e, %
Kz(M) %
Z (Ko+R+S) e, %

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztédw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej
umowy nie mogg zmieni¢ ceny wykonania zamdwienia przedstawionej w ust. 1 poza
okolicznosciami przedstawionymi w Umowie lub ustawie prawa zamoéwien publicznych.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzedowej zmiany
podatku VAT. Zmiana zostanie dokonana tylko co do ptatnosci na przysztos¢, po ztozeniu

uzasadnionego wniosku przez Wykonawce.

. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zostanie zmienione maksymalnie o 10% wartosci

pierwotnej umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktédrych mowa w §3 ust. 5i ust. 6

o wartos¢ wyliczong w sposéb okreslony w §12 ust. 2 pkt 6) niniejszej umowy.

. Wynagrodzenie za wykonane roboty pfatne bedzie przelewem w terminie do 14 dni od daty

doreczenia faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze [ ... ]

prowadzone przez bank [................. 1.

. Podstawa wystawienia faktury bedzie sporzadzony i podpisany przez strony protokét odbioru

koricowego robat.

. Zamawiajacy bedzie realizowat ptatnos$é za fakture z zastosowaniem mechanizmu podzielonej

ptatnosci tzw. split payment.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, posiada NIP nr 911-17-83-004.

Wykonawca oswiadcza, iz jest / nie jest (*niepotrzebne skresli¢) podatnikiem VAT czynnym i

posiada numer NIP wskazany w komparycji umowy.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca oswiadcza, ze wtasciwym dla jego rozliczen podatkowych w Polsce jest Urzad

Skarbowy...............

Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez niego w ust. 6 numer rachunku rozliczeniowego

jest rachunkiem zarejestrowanym w elektronicznym wykazie czynnych podatnikéw VAT (*w

przypadku czynnego podatnika VAT).

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego zgtaszania Zamawiajgcemu na pismie

wszelkich zmian dotyczacych jego statusu podatkowego, wtasciwosci urzedu skarbowego, czy

zmiany rachunku do rozliczen.

Wykonawca nie bedzie rosci¢ praw do odsetek od nieterminowej zaptaty naleznosci w

przypadku zwrotu przez bank srodkéw z tytutu nieposiadania rachunku VAT lub trudnosci z

weryfikacjg na Biatej Liscie Podatnikdéw.

Dane do faktury:

Nabywca: Gmina Miasto Olesnica, Rynek — Ratusz, 56-400 Olesnica, NIP 911-17-83-004

Adresat: Sekcja Drég Miejskich, ul. Bolestawa Krzywoustego 31c, 56-400 Ole$nica

Fakture nalezy przekazywaé Zamawiajgcemu wedtug wyboru Wykonawcy:

1) osobiscie lub korespondencyjnie na adres do korespondencji: Sekcja Drog Miejskich, ul.
Bolestawa Krzywoustego 31c, 56-400 Olesnica, lub

2) za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEPPOL 9111905594), lub

3) w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@sdm.olesnica.pl

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac cesji wierzytelnosci wynikajgcych z

niniejszej umowy.

VII. Terminy realizacji zadania, odbiér korncowy

§8

. Zamowienie nalezy zrealizowa¢ w terminie do 60 dni liczac od zawarcia umowy, tj. do dnia

. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu pisemny wniosek o dokonanie odbioru koncowego robdét

najpozniej w dniu uptywu koricowego terminu ich wykonania, o ktérym mowa w ust. 1.
Razem 2z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego robdét Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentacje

powykonawczg, o ktérej mowa w §2 ust. 1 pkt 32).
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaty zakoriczone i nie bedzie miat zastrzezen co do

kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej w porozumieniu z Wykonawca
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wyznaczy date odbioru koncowego robét. Odbiér korncowy powinien nastgpic nie pdzniej niz
w ciggu 7 dni od daty ztozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku o dokonanie odbioru.
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca nie wykonat petnego zakresu
robot objetych przedmiotem umowy lub w przypadku stwierdzenia brakdw w dokumentacji
ztozonej wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koricowego robdt, ktérej brak uniemozliwia
uzytkowanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy odmawia przystgpienia do odbioru, w takim
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy od zachowania terminu wykonania robdét o ktérym

mowa w ust. 1.

VIII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§9

1. Wykonawca whnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
formie ..cceeveieeiiie e, w wysokosci 5 % wynagrodzenia, o ktéorym mowa § 7 ust. 1, co
STANOWI .eevveiiiieeeeeiee, ZE. STOWNIE! e e e st st st s e

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.

3. Zabezpieczenie musi by¢ wniesione w 100% wartosci ustalonej w ust. 1 przy zatozeniu, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez
Wykonawce robot budowlanych tj. od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego ;

2) pozostate 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone najpdzniej w 15-tym dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, liczone dla uprawnienia, ktore skonczy sie
pdziniej.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu, przez zwrdcenie
kwoty zabezpieczenia nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci zwrdcenie oryginatu dokumentu
stanowigcego o zabezpieczeniu lub wygasniecie zabezpieczenia po uptywie okresu, na ktére
miato by¢ wniesione, bez potrzeby fizycznego zwracania dokumentu.

4. Jezeli okres trwania umowy nie jest dtuzszy niz 5 lat, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢
zabezpieczenie na caty ten okres, tj. do zakoriczenia okresu rekojmi za wady lub gwarancji (w
zaleznosci ktore z uprawnien konczy sie pdzniej) wskazanego w § 10 umowy.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione Zabezpieczenie przekracza 5 lat:

1) zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca zobowigzany jest wnies$¢ na caty ten okres,
2) zabezpieczenie w innej formie Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ na okres nie krotszy

niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
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zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy,
z zastrzezeniem postanowien ust. 7 i 8.
6. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:
1) pieniadzu,
2) poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego prowadzony w Banku Spétdzielczym w Olesnicy nr 14 9584 0008 2001 0011
6538 0008

7. Jezeli okres waznosci wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$é przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca
przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, albo do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy

z aneksu do umowy.

IX. Gwarancja i rekojmia za wady
§10
1. Wykonawca na wykonany zakres robét udziela ........ <60-84> -miesiecznej gwarancji, liczac od
dnia odbioru koricowego robodt, z wytgczeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego,

na ktére Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres 36 miesiecy. Zamawiajgcy
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2
3

4.

moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie powyzszego terminu, jezeli przed

jej uptywem zawiadomit Wykonawce o wadzie.

. Niniejsza umowa stanowi o$wiadczenie gwarancyjne.

. W razie stwierdzenia wad Zamawiajacy moze:

a. jezeli wady nadajg sie do usuniecia:
- zadac usuniecia wad wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,
- zadaé obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej i technicznej;
b. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:
b.1. w przypadku gdy nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem zgdac obnizenia wynagrodzenia za ten przedmiot odpowiednio do utracone;j
wartosci uzytkowej estetycznej i technicznej;
b.2. w przypadku, gdy uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem:
- odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym odpowiednie organy nadzoru i inspekcji,
- zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania sie od
Wykonawcy naprawy szkody wyniktej ze zwtoki;
c. zadac wykonania obowigzkédw wynikajgcych z gwarancji.
Wykonawca nie moze odméwi¢ w okresie gwarancji usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztéw.
O wykryciu wad Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomié na pismie Wykonawce. Istnienie
wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Zamawiajgcy wyznacza termin na usuniecie
wad.
Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usuniete w
wyznaczonym terminie.
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady zmniejszajgce wartoscé
przedmiotu umowy. Taka sama odpowiedzialno$é obcigza Wykonawce w przypadku, gdy w
przedmiocie umowy wystgpig wady powodujgce ograniczenie celdw, dla ktérych przedmiot
umowy ma stuzyé.
Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy w terminach wynikajgcych
z przepisow kodeksu cywilnego. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi

za wady fizyczne przedmiotu umowy, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
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X. Kary umowne
§11

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,2% wartosci przedmiotu

umowy brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przekazaniu placu budowy.

2. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za kazdy rozpoczety dzien zwitoki w oddaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2%
wartosci przedmiotu umowy netto, tacznie nie wiecej niz 5%,

za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w terminie usuniecia wad w wysokosci 0,2% wartosci
przedmiotu umowy netto, tgcznie nie wiecej niz 2%,

w przypadku odstgpienia przez Strone od realizacji zawartej umowy z winy drugiej Strony,
w wysokosci 15% wartosci przedmiotu umowy netto,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia netto naleznego
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy rozpoczety dzien przekroczenia
terminu zaptaty, tgcznie nie wiecej niz 1% wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, za kazdy przypadek,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1 %
wartosci przedmiotu umowy netto,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy, lub
projektu jej zmiany w wysokosci 0,1 % wartosci przedmiotu umowy netto,

z tytutu braku zmiany projektu umowy o podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajacy zgtosit
pisemne zastrzezenia, w wysokosci w wysokosci 0,1 % wartosci przedmiotu umowy netto,
z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktdrej Zamawiajacy zgtosit pisemny
sprzeciw, w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia netto okreslonego w umowie o
podwykonawstwo,

z tytutu niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniana osdb wykonujgcych
czynnosci przy wykonaniu zamodwienia na podstawie umowy o prace okreslonego w §2 ust.
2 w wysokosci 500 zt brutto za kazdy przypadek niewykonania tego obowigzku, tgcznie nie

wiecej niz 10 000 zt. brutto,

10) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wykonaniu ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych

w §2 ust. 5i 6 w wysokosci 100 zt. brutto, tgcznie nie wiecej niz 2 000 zt. brutto.
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3. Kary umowne podlegajg sumowaniu.

4. Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3), nie dotyczy sytuacji uregulowanej w art. 456 ust.
1 pkt 1 pzp.

5. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony, nie moze
przekraczac¢ 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §7 ust. 1 umowy.

6. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia naleznych kar z przystugujgcego mu
wynagrodzenia. Na potrzeby takiego potrgcenia strony ustalajg, ze wymagalnos$é kar
umownych powstaje z chwilg ich naliczenia.

7. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokosé
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych, bgdz szkoda dotyczy sytuacji dla ktérych

kara umowna nie zostata okreslona.

XI. Zmiana postanowien umowy
§12

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie
pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem
niewaznosci.

2. Dopuszcza sie mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w przypadkach
okreslonych w pzp oraz w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej, w zakresie:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy —w przypadku:

a) zmiany przepiséw powodujacych koniecznos¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opisie
przedmiotu zamowienia,

b) zmiany przepiséw powodujgcych konieczno$é uzyskania dokumentéw, ktére te przepisy
narzucajg,

c) gdy zachodzi potrzeba uzyskania dodatkowych uzgodnien, opinii, badan, pozwolen (np.:
pozwolen konserwatorskich), itp.,

d) gdy organy i instytucje uzgadniajace nie wydaty uzgodnien w ustawowym terminie, a w
przypadku zarzadzajgcych mediami w terminie 1 miesigca,

e) gdy warunki atmosferyczne uniemozliwiajg prowadzenie robét budowlanych zgodnie ze
sztukg budowlang, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w

szczegoblnosci: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajgcy prace
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2)

f)

maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze
z wytadowaniami atmosferycznymi, obfite opady $niegu, zalegajacy $nieg itd.,

zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy,

g) natrafienia przez  Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio

h

j)

niezinwentaryzowane uniemozliwiajgce planowe wykonanie robét,

) natrafienia przez Wykonawce na niewypaty i niewybuchy,
natrafienia na stanowisko archeologiczne wymagajgce przeprowadzenie badan
archeologicznych,

udzielenia Wykonawcy zamdéwien dodatkowych,

k) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscia dokonania

poprawek lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje
okreslonego rodzaju robdét majgcych wptyw na zmiane terminu realizacji;
inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscia

prowadzenia robdt.

Whiosek, o ktdrym mowa w pkt 1) winien spetniac¢ ponizsze wymagania:

— zostanie przekazany Zamawiajgcemu w dniu wystgpienia przyczyny uniemozliwiajgcej
wykonanie robot w terminie celem jego akceptacji,

— zawiera¢ bedzie wskazanie przyczyn, przewidywany okres trwania przyczyn
uniemozliwiajgcych realizacje robdét oraz dowody uzasadniajgce okolicznosci
uniemozliwiajgce wykonywanie robdét w terminie,

— w przypadku przedfuzajgcych sie o ponad jeden dzien przyczyn, o ktérych mowa w
punkcie e), Wykonawca na kazdy kolejny dzien ztozy odrebny wniosek spetniajgcy
wymagania j.w.

Wykonawca niezwtocznie po ustaniu przyczyn uniemozliwiajgcych wykonywanie robét

przystapi do dalszego wykonywania robdt, o czym powiadomi pisemnie Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, strony ustalg w drodze

pisemnego aneksu do umowy nowy termin realizacji, z tym ze okres przesuniecia terminu

zakonczenia rowny bedzie okresowi przerwy, o ile obliczenie doktadnego okresu przerwy
bedzie mozliwe, a gdyby doktadne obliczenie okresu nie byto mozliwe przyjety zostanie
najbardziej adekwatny ze wzgledu na zaistniate okolicznosci okres.

Zmian osobowych w zakresie zmiany 0so6b realizujgcych przedmiot umowy pod

warunkiem, ze osoby te bedg spetniaty wymagania okreslone w SWZ,
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3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy, z zastrzezeniem zapisow §6.

4) Zmiany podwykonawcy z zastrzezeniem zapisow §6 ust. 4,

5) Zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) zastgpienia materiatéw i urzadzen przewidzianych dokumentacjg techniczng oraz
dokumentacjg projektowg nowymi materiatami lub urzadzeniami, w szczegdlnie
uzasadnionych okolicznosciach, spowodowanych wprowadzeniem na rynek nowych
materiatow i urzadzen, o lepszych parametrach. Kazdorazowo na takg zmiane musi
wyrazi¢ zgode projektant sprawujgcy nadzdr autorski oraz Zamawiajgcy. W takich
sytuacjach rozliczenie za te materiaty lub urzgdzenia odbywac sie bedzie na podstawie
kosztorysu zamiennego,

b) zastosowanie innych rozwigzan technicznych/technologicznych lub materiatowych niz
wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
dokumentacji technicznej oraz dokumentac;ji projektowej,

c) zmiana rozwigzan technologicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

d) zmiana rozwigzan technologicznych lub materiatowych, jezeli zmiana ta wywotana
jest uzasadniong potrzebg Zamawiajgcego, w szczegdlnosci uzasadniong spotecznie
lub ekonomicznie;

6) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o maksymalnie 10% wartosci pierwotnej umowy w
przypadku realizacji robét zamiennych, o ktérych mowa § 3 ust. 5 niniejszej umowy lub
robét zaniechanych, o ktérych mowa § 3 ust. 6 niniejszej umowy. Obliczenie wartosci tych
robét, nastgpi na podstawie czynnikéw cenotwodrczych, o ktérych mowa w § 7 ust. 2
niniejszej umowy), a w przypadku koniecznosci wyceny robét innych niz wymienione w
kosztorysie ofertowym (m.in. robét ujetych w pozycjach stanowigcych kalkulacje wtasng),
na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie
KNR-y lub KNNR-y oraz w oparciu o sktadniki cenotwércze okreslone w Formularzu
ofertowym (sporzadzonego wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do SWZ), a w zakresie
dotyczgcym materiatow i pracy sprzetu zastosowanie bedg miaty ceny srednie okreslone
w informacji SEKOCENDBUD obowigzujgcego w danym kwartale roku (dotyczy kwartatu,

w ktorym nastgpi wykonanie robdt). W przypadku braku ceny w cenniku ,,SEKOCENBUD”
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nalezy uzy¢ innej powszechnie stosowanej bazy cenowej z danego kwartatu, a w
nastepnej kolejnosci mozliwe jest uzycie ceny producenta materiatu.
7) Pozostatych zmian:

a) w kazdym przypadku, gdy zmiana powoduje skrécenie terminu realizacji umowy,
zwiekszenie uzytecznosci przedmiotu umowy,

b) w przypadku urzedowej zmiany wysokosci stawki podatku VAT,

c) wprowadzenia faktury czesciowej lub zmiany procentowej wysokosci ptatnosci
faktury czesciowej w przypadkach nie wynikajgcych z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy,

d) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany pozwolenia na budowe wynikajacej z
koniecznosci dostosowania projektu do obowigzujacych przepiséw, skutkujacej
zmiang zakresu robot,

e) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzgdzen wywotane przez wytadowania
atmosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne, zgony i niemozliwe do przewidzenia
wydarzenia), ktére bedg miaty wptyw na realizacje zawartej umowy i termin realizacji,

f) wystgpienia omytek pisarskich i rachunkowych.

3. Dla zmian umowy, wynikajacych z art. 455 pzp oraz w sytuacjach okreslonych w Ustawie
prowadzagcych do rozliczenia wykonanego w czesci przedmiotu umowy, bedg miaty

odpowiednie zastosowanie postanowienia § 12 ust. 2 pkt 6.

Zamoéwienia dodatkowe, roboty zamienne i roboty zaniechane

4. Wykonawca, przed przystgpieniem do wykonywania jakichkolwiek robét, ktérych zakres,
sposdb wykonania i/lub ilos¢ (dotyczy to rowniez materiatow, urzadzen i sprzetu) rozni sie od
zakresu, sposobu wykonania i/lub ilosci robdt wskazanych w dokumentacji projektowej
(roboty inne anizeli wskazane w ust. 7) — dalej ,Roboty Zamienne” zobowigzany jest
niezwtocznie, nie pdziniej niz w terminie 4 dni roboczych od zaistnienia wspomnianych
okolicznosci, do pisemnego przedstawienia odpowiedniej dokumentacji potwierdzajgcej
zaistniaty stan (wraz z opinig o zmianach Projektanta i Inspektora Nadzoru oraz z wyceng ich
wykonania) do akceptacji Zamawiajgcego. Do realizacji Robét Zamiennych Wykonawca moze
przystgpi¢ nie wczesniej niz po ich pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne dla
zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajgce z koniecznosci zapobiezenia

awarii.
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5. Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie do 5 dni roboczych, przedstawié na pismie, swoje
stanowisko dotyczgce sytuacji okreslonej w ust. 4.

6. Zamawiajacy, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji okreslonej w ust. 4, informuje o mozliwosci
wstrzymania robét budowlanych w okreslonym zakresie, do momentu przedstawienia swojego
stanowiska.

7. Wszelkie zamowienia dodatkowe, nieobjete niniejszg umowg i nieprzewidziane w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (poza robotami wskazanymi w ust. 4) —
dalej ,,Zaméwienia Dodatkowe”, Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu (wraz z opinig Inspektora
Nadzoru oraz wyceng ich wykonania, a w razie koniecznosci réwniez z opinig Projektanta), a
do ich wykonania przystepuje po podpisaniu aneksu zmieniajgcego tresé niniejszej umowy
(zgodnie z art. 455 Pzp).

8. Zamowienia Dodatkowe, ktdérych konieczno$s¢ wykonania, potwierdzona przez
Zamawiajgcego, nastgpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a zakres ich nie przekroczy 50%
wartosci zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest wykonac przy zastosowaniu tych samych
norm, technologii i poziomu cen jak w ofercie ztozonej w postepowaniu w trybie
podstawowym, przedstawiajgc Zamawiajgcemu do akceptacji kosztorys ich wykonania przed
przystapieniem do realizacji Zamowien Dodatkowych i po jego zatwierdzeniu przez inspektora

nadzoru.

Xll. Odstgpienie od umowy
§13

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy noze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach (art. 456 pzp).

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy. Do ustalenia wartosci robdét beda miaty
odpowiednie zastosowanie postanowienia § 12 ust. 2 pkt 6.

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy réwniez w przypadku:

a) nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robét objetych niniejszg Umowa w ciggu 14
dni od daty przekazana placu budowy, mimo uprzedniego wezwania do zaprzestania

naruszen w terminie 5 dni roboczych;
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b) wstrzymania wykonania robét przez wtadze nadzoru budowlanego lub inne organy
administracji z winy Wykonawcy, trwajgcego dtuzej niz 14 dni,

c) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje robdt przez okres dtuzszy niz
14 dni pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego z terminem 5 dni roboczych do
zaprzestania naruszen,

d) nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy, pomimo uprzedniego wezwania
Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania zamowienia,

e) nie zapewnienia kierowania budowg przez osobe wskazang w § 4 ust. 1 lub osobe o
przynajmniej takim samym doswiadczeniu zawodowym,

f) zaistnieje konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy,

— w terminie do 30 dni od daty powziecia wiadomosci o podstawie do odstgpienia.

4. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1i 3, Wykonawca w terminie
14 dni od pisemnego powiadomienia go przez Zamawiajgcego o odstgpieniu od umowy jest
zobowigzany do:

a) sporzadzenia przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego inwentaryzacji wykonanych
robot,

b) przekazania uporzagdkowanego terenu budowy.

5. W razie nie wywigzania sie przez Wykonawce z obowigzkéw przewidzianych w ust. 4
niniejszego paragrafu Zamawiajacy ma prawo we wtasnym zakresie i na koszt Wykonawcy
sporzadzi¢ inwentaryzacje robét oraz dokona¢ uporzadkowania i protokolarnego przejecia
terenu budowy, zawiadamiajgc o tym na piSmie Wykonawce, a nastepnie wprowadzi¢ nowego
Wykonawce do dalszej realizacji robét.

6. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek natychmiastowego wstrzymania
robét i zabezpieczenia niezakonczonych robét oraz terenu budowy.

7. Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z winy Wykonawcy, sprawdzi zakres robét wykonanych
przez Wykonawce oraz ich wartos¢. Do ustalenia wartosci robét beda miaty odpowiednie
zastosowanie postanowienia § 12 ust. 2 pkt 6. Dodatkowymi kosztami stanowigcymi rdznice
pomiedzy kwotg wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z § 7 ust. 1 niniejszej Umowy
w odniesieniu do robot od realizacji ktérych odstgpiono, a ceng uzyskang od nowego
Wykonawcy, Zamawiajgcy obcigzy dotychczasowego Wykonawce. Na poczet zabezpieczenia

tych kosztéw Zamawiajgcy zatrzyma petng kwote wynagrodzenia z tytutu realizacji robot
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okreslonych w protokole inwentaryzacji. Podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce
bedzie w tym przypadku powiadomienie przez Zamawiajacego o dokonaniu ostatecznego
rozliczenia przedmiotu Umowy z okresleniem kwoty jaka pozostata do uregulowania z tytutu

wynagrodzenia za realizacje prac okreslonych w protokole inwentaryzacji.

XIlll. Postanowienia kofncowe
§14

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujace zataczniki:

1/ Oferta Wykonawcy zatacznik nr 1
2/ Specyfikacja warunkéw zamdwienia zatgcznik nr 2
3/ Dokumentacja projektowa zatacznik nr 3

4/ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych zatacznik nr 4
5/ Przedmiar robot zatacznik nr 5

6/ Kosztorys ofertowy uproszczony zatgcznik nr 6

§15
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien  publicznych, Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, Ustawy o wyrobach
budowlanych iinnych majgcych zastosowanie z uwagi na przedmiot umowy.
§16
1. Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporow w relacjach z
Wykonawcg/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.
2 W przypadku braku zawarcia ugody sgdem wiasciwym do rozstrzygania sporéw jest sad

wiasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.
§17

Umowe sporzgdzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego

i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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