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. Dane watenne

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzér autorski nad zadaniem
zwigzanym z rozbudows drogi wojewodzkiej nr 901 od granicy m. Gliwice do skrzyzowania z DK 94
wm. Pyskowice,
W ramach umowy Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych do realizacji inwestycji
decyzji, opinii, uzgodnien itp. wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej oraz
pefnieniem nadzoru autorskiego.
Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zaméwienia w zakresie zostat wykonany w terminie do 36 miesigcy od dnia
padpisania umowy. Realizacja zaméwienia podzielona bedzie na nastepujace etapy:
« Etap| przekazanie wstepnych rozwigzai geometrycznych do 2 miesiecy od d
* Etapll przekazanie projektu wstepnego i analiz ruchowych do 4 miesisc ipj
 Etap lll przekazanie dokumentacji geodezyjnej do regulacii
prawnej dziatek zajetych pasem drogowym do 6
* Etap IV skuteczne zloZenie wniosku o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach
+ EtapV  opracowania projektowe w zakresie pozycji 1 -13 Tabeli

« Etap VI odpowiedZ na pytania Wykonawcow i

6 missiecy od dnia podpisania umowy
(podany termin jest terminem szacunkg

mozZe on ulec wyduzeniu,¢
mozliwo$é rezygnacji

1. Sfan istnigjacy

Droga wojewbddzka n da klasg tewmiczng G. Rozbudowie podlega caly odcinek od granicy miasta

ajowa nr 94 (z wylgczeniem skrzyzowania). Droga posiada nawierzchnie
eslany jest jako zly i wymaga catkowite] przebudowy. Wzdiuz drogi
J¢ przewidziane sg do przebudowy lub korekty geometrii. W obszarze
inzynierskie, ktore nale2y przebudowaé.

ojektowych:

y technicznej G {wymogi i definicja wg [1.18.]) na odcinku o orientacyjnej dlugosci
golnosci:

nie szerokosci jezdni do 7,00 m,
coddowe skrzyzowan z ulicami: Borowkowa, Czechowicka, Powstaficow Slgskich, Zaolszany,
geometria skrzyzowar wyniknie z dokonanych przez Wykonawce analiz ruchowych,
budowe drogi dia pieszych, drogi dla roweréw w oparciu o obowigzujace przepisy/wytyczne,
uwzglednienie obecnie projektowane] inwestycji zwigzanej z budowg zatok autobusowych w rejonie
skrzyzowania z ul. Nasienng,
— inne wynikajace z Projektu Wstepnego opracowanego wg cz. C.1,
¢ Calkowitg wymiane konstrukcji jezdni,
* Zaprojektowana niweleta drogi winna by¢ dostosowana do obowigzujacych przepisow ze szczegolnym
uwzglednieniem warunkow prawidiowego odwodnienia oraz widocznosci. Przy je] ksztattowaniu nalezy dazy¢
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do rozwigzan, kidre nie beda pogarszaly warunkéw ruchu na skrzyZowaniach oraz zjazdach, jak rowniez
ograniczg ingerencje w tereny przylegle (w tym w zakresy przebudowy istniejacych zjazdéw),
* Wykonanie elementow odwodnienia pasa drogowego (rowy, przepusty, kanalizacja),
* Wykonanie / rozbudowa o$wietienia w zakresie wynikajacym z obowigzujacych przepisow,
+ Wykonanie urzadzen ochrony $rodowiska,
* Przebudowe kolidujacej badZ zabezpieczenie infrastrukiury technicznej oraz urzadzen melioraci,
« Zaprojektowanie kanatow technologicznych okreslonych w [1.13],
* Wykonanie projekiow obiektow uroZliwiajacych prawidiowe zrealizowanie i funkcjonowanie inwestycii,
np. o$wietlenie, murki oporowe, ogrodzenia posesji,
* Przebudowe/remont isthigjgcych elementéw wyposazenia drogi jak: ciagi piesze / rower
rowy, odcinki kanalizacji, przepusty etc,
* Przebudowefrozbudowe obiektéw mostowych:
— w km 58+489 nad rzeka Drama [rozebra¢ most istniejacy i wybu
dostosowany do projektowanego przekroju drogowego, przewidzie

oki, zjazdy,

nowego,

— W km 61+226 nad ciekiem bez nazwy [rozebra¢ most istnigjacy i - Wym samym miejscu
nowy, dostosowany do projektowanego przekroju drogowego ¢ tymczasowy na czas
budowy nowego],

— w km 61+761 nad torami PKP [poszerzenie celem ewe

i roweréw, ponadfo przewidzie¢ wykonanie robét ta

z roslinno$ci, oczyszezenie odwodnienia i dylatacii,n

* Whykonanie projektéw tymczasowych obiektow /
i pleszego) podczas prac zwigzanych z realizac

* Inne opracowania sluzace osiagnieciy zam
uzyskanie decyzji na prowadzenie
realizacji i rozliczenia inwestycji. ,

adzenia drogi dla pieszych
graffiti, oczyszczenia skarp
nika poltozenia fozyska itp.],

jacych prowadzenie ruchu (kolowego

Przyjete parametry techniczne pow
i rowerdw powinny spehnigéatakie w Beprzy czym wszelkie parametry nalezy przyjmowaé jako

standardowe. Przyjecie ﬁgg nych w trudnych warunkach wymaga kazdorazowo uzasadnienia
oraz akceptacji Zamavi: |

P} nie okreslono warunku lub okreslono go w sposéb ogoiny, dokumentacije
e z zasadami wiedzy technicznej zawartej w (z uwzglednieniem ponizszej

towicach [2.6 - 2.8];
h rekomendowanych przez ministra wiasciwego do spraw transportu na podstawie

wsowanie innych zrodet wiedzy technicznej (np. publikacje prasowe, dane literaturowe, referaty,
materialy ncyjne itp.) niz okredlono powyzej, po warunkiem ich zgodnoéci z wymogami [1.15]. Takie
odstapienie powinno byé poprzedzone analiza lokalnych uwarunkowar i powinno by¢ w dokumentacji projektowej
szczegOlowo uzasadnione. Ostateczng decyzjg o zastosowaniu zaproponowanych rozwiazaf podejmuje
Zamawiajaey (t. ZDW w Katowicach) na pisemny wniosek Wykonawcy wraz ze szczegdlowym uzasadnieniem.

Obiekty mostowe powinno sig projektowat z zalozeniem maksymalinej prostoty konstrukcji, Najbardziej optymaine
s3 obiekty Zelbetowe o konstrukcji ramowej badZz obiekty gruntowo - powlokowe o konstrukei Zelbetowe.
W przypadku oblektow wigkszych rozpietosci nalezy projektowaé obiekty o konstrukcji Zelbetowe plytowej, opartej
na prefabrykatach strunobetonowych badZ obiekty zelbetowe sprezone.
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* wszystkie obiekty projektowac na klase obciazenia | i pojazdem specjainym STANAG 2021 klasa 150 zgodnie
z Rozporzgdzeniem w sprawie przepisow techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych.
W opracowaniach projektowych nalezy podaé klasyfikacie MLC dia pojazdow gasienicowych i kolowych przy
ruchu jedni i dwukierunkowym;

* w zakresie WR-M -21 obiekty gruntowo — powlokowe z blach falistych sa niedopuszczalne;

* w zakresie WR-M-32 wszystkie betony konstrukeyjne nalezy projektowat na kiasy ekspozycji: XF4, XD3 | XC4
z cementow niskoalkaicznych [ kruszyw o reaktywnosci alkaicznej RO. Przy ustalaniu skladu betonu na etapie
badan wstepnych $rednia wytrzymato$é na Sciskanie fem = fck + 8 MPa, Wspdlczynnik wic (woda / cement)
nie moze by¢ wigkszy od 0,5. Zamawiajacy dla betondw konstrukcyjnych (za wyjatkiem betonu pali) wymaga
stosowanie domieszek napowietrzajacych. W przypadku stosowania domieszki napowie i
domieszka lub CEM Il i CEM Il nalezy potwierdzi¢ kompatybiino$¢ w betonie napowiet
charakterystyki poréw powietrznych wg PN-EN 480-11 w odniesieniu do kryteriow zawarly
Dopuszcza sig stosowanie wylacznie cementow niskoalkaicznych. Cementy A -l
wylacznie do betonu podpor. Do betonéw sprezonych nalezy stosowaé CE

* w zakresie WR-M-71: nie dopuszcza sig oparcia bezposredniego przg
posrednictwem przekiadek, izolacje ustrojéw nosnych nalezy projektowat$

nalezy projektowa¢ jako kamienne kotwione, kotwy kap chodnikow

balustrada poza pochwytem i dolnym elementem poziomym n

poziomych umoziiwiajgcych wspinanie sig, gzymsy nalezy projek

dla obiektow duzych rozpigtosei przewidzieé konstrukcje rey
na koficach piyt przejéciowych zaprojektowaé funddment; |

minimalna szerokos¢ jezdni 7,3 m;

na wszystkich obiektach zaprojektowaé minimum

wymogu drogi dia pieszych (drogi pieszo r

chodnika dla obslugi; :

* w kapach chodnikowych zaproje
przepiséw lecz nie mniejszy n

greewalnej, krawezniki
owaé jako talerzowe,
zadnych innych elementow
dw polimerobetonowych;
ce przeglad tych obiektow;

@ o o L]

wiiobsiugi o szer, min. 1,5 m. W przypadku
i, dla rowerow) nie projektowac dodatkowego

zny o przekroju wynikajacym z obowigzujacych
ury powinny mie¢ zaprojektowang ciaglos¢ na calej
“obiektach o dlugosci powyzej 50 m projektowaé 1 studnie
ac z blachy nierdzewnej i z odwodnieniem saczkami;

na | klase jako zelbetowe (monolityczne lub prefabrykowane) fub
iz zabezpieczenia powioka PEHD, oraz PYC i PEHD sg
dg przepusty Zelbetowe prefabrykowane. Pod przepustami projektowac

z zywic. Przepu
niedopuszczalp

-' towa¢ z gruntu (kruszywa) stabilizowanego cementem o Re od 1,5 do
%wy:‘zej przepustu;
monofityczne dylatowaé na odcinki o dlugosci max. 4m (wprowadzajac wewnetrzne
ynym dopuszczalnym materialem na zasypke za konstrukcjg oporowa jest mieszanka
tka). Wszystkie elementy betonowe od strony zasypki nalezy zabezpieczy¢ warstwami
(rowniez elementy prefabrykowane). Konstrukcje oporowe z koszy siatkowo-kamienych
em Zelbetowym i projektowat jako ,schodkowe” lub z nachyleniem min. 5% w kierunku osi
sg niedopuszczalne);
ie obiektu mostowego z konstrukcjg oporowa z elementow prefabrykowanych nalezy zaprojektowaé z
zapewnieniem stopniowej zmienno$ci sztywnosci podioza w zakresie zasypki konstrukcji oporowsj (obiekt
mostowy najczescie] jest posadowiony sztywno z zalozeniem niewielkich osiadar natomiast konstrukcja
oporowa z zasypka posadowiona na podiozu o wymaganiach E2240 (60) MPa jest podatna na wieksze
osiadania niz obiekt. Stad w podiozu pod konstrukejq oporows z zasypkq nalezy zaprojektowaé stosowne
wzmocnienia zapewniajgce stopniowg zmiane sztywnosci podicza);
* jako warstwe wiazacq zaprojektowa¢ asfalt lany;
* inwentaryzacja odcinka drogowego przyleglego do przebudowywanego obiekiu mostowego powinna byé
diuzsza niz projektowana przebudowa drogi o min 50 m z przekrojami co 5 m
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k-1

dylatacje blokowe sg niedopuszczalne;

wpusty kraweznikowe sg niedopuszczalne. Wymagany jest Zeliwny, poziomy wpust (w osi przeciwspadku)
o pow. > 500 cm?;

wymaga sig przeciwspadku z asfaltu lanego;

konstrukcje obiekiow inzynierskich nalezy projektowaé wylgcznie z zastosowaniem stali zbrojeniowej o klasie
ciggliwosci C;

unika¢ na obiektach mostowych spadkéw podiuznych < 0,5 %. W przypadku braku takich mozliwosci
projektowaé Scieki przykraweznikowe granitowe;

za przyczdtkami | monolitycznymi konstrukcjami oporowymi od strony zasypki projektowa¢ izolacje z papy
termozgrzewalne; ; '
kolektor odwadniajacy projektowaé z rur HDPE;

odwodnienie izolacji zaprojektowaé jako drenaz mineralno - Zywiczny. D
niedopuszczalne. Drenaz projektowaé na pelng wysokosé asfaltu lanego;
krawezniki projektowa¢ jako kotwione w betonie kap chodnikowych. ,
skrajnej barieroporeczy (bez chodnika) projektowac odstoniecie min, 16cm;, <.
gzymsy projektowaé z prefabrykatow polimerobetonowych (monolitycznes
6010;
obrukowanie stozkow projektowa¢ z kamienia tamanego na 10 e
zaprawg cementowa 1:2;
prefabrykowane schody skarpowe sg niedopuszczalne;
zabezpieczenie antykorozyjne betonu: hydrofobizacja +
obiekiu mostowego (do wys. 3 m od powi '
z mozliwoscig wielokrotnego zmywania bez koniec
sie rozwigzania wylacznie z powloki an

i zapewniajacych nadanie odpowiedfiej
odiwarzania powioki zabezpieczaja

a

gita powloki zabezpieczajgcej. Dopuszcza
nkiem jej wiasciwosci hydrofobizujgcych

w migjscach o szczegdinie duzyt
zaprojektowat z faktura Jeamieni

o, odlegloé¢ od lica kraweznika do lica prowadnicy zawsze byla = 50 cm,
we, ze wzgledu na réznorodno$¢ rozwiazan réznych producentow przyjaé
e (najszersze). Bariery | barieroporgcze linowe sg niedopuszczalne:
aprojektowania mostu objazdowego naleZzy wykona¢ to wylgcznie w ramach
{podajac minimaine parametry techniczne i uzytkowe) umozliwiajac wykorzystanie
" fwodci wykonawcow (nie narzucaé konkretnej konstrukeji). Decyzja ZRID (oraz
m.ayoeHoprawnym) nalezy objaC rowniez most objazdowy zaprojektowany na obciazenie kiasy |
g. Projekt wykonawczy na most objazdowy nalezy pozostawi¢ wykonawcy robét. Dojazdy do
. dowego zaprojektowa¢ o nawierzchni min. bitumicznej o gr. min 12 cm. Do obowigzkéw
Projekt%%% a naleze¢ bedzie pozyskanie zgody wiascicieli gruntéw niezbednych pod mosty objazdowe;

w przypadku catiowitej rozbiérki obiektu istnigjacego do obowiazkéw projektanta nalezeé bedzie opracowanie
projekiu rozbiorki,

Zarzad Drog Woiewddzkich w Katowicach



Opis przedmiotu zambwiania
Rozbudowa drogi wojewddzkisi nr 901 od granicy m, Gliwice do skrzyzowania z DK 94 w m. Pyskowice
> dokumentacja projektowa wraz z pelnienism nadzoru autorsklego <

. Zakres przedmiotu zamdwienia

Czeéé A - materialy wyjsciowe do projektowania

1. Czesé ruchowa

Czes¢ ruchowa obejmuje opracowanie prognozy ruchu {kolowego, pieszego i rowerowego) wraz z okresleniem
struktury kierunkowej i rodzajowej, na projektowanych (przebudowywanych) skrzyzowaniach dla wszystkich relacji.
W oparciu o przeprowadzone analizy wykonawca zaproponuje stosowna geometrie skrzyzow az z analizg
przepustowosci. Dopuszcza sig przedstawienie kilku wariantéw rozwiazan geometrycznych '
wykonane na podstawue pomiarow natezema ruchu - wykonanych przez Wykonawc

. ruchu powinna
alezy zalaczyc

obejmowa¢ horyzont 10, 20 i 30 lat od dnia oddania drogi do uzytkowania
tabelaryczne zestawienie wynikow przeprowadzonych pomiaréw ruchu z ro ne dni pomiaruy,
kwadranse i rodzaje pojazdéw oraz podstawowe dane i wyniki obliczerii wrelacii, przepustowosci
relacji, rezerwy przepustowo&ci, obcigzenia wlotow etc. Zwraca sie uwag asobjednoznaczny winny byé
podane jednostki, w jakich prezentowane sg wyniki | prowadzone ‘ '
nalezy uzalezni¢ od wystepujacych generatordw ruchu takich
sklepy, targowiska, miejsca wypoczynku efc. W analiz; 5
ruchu (bazy logistyczne, hale magazynowe, itp) poto .. DWO01 w oparciu o dane pozyskane
zm. Gliwice oraz Pyskowice, jak rowniez ogolnodos lokure Iamstyczne Anahzy ruchowe powmny
rowniez uwzgledniaé rozklad ruchu na sieci dro bl 3
Slaskich lub ogramczema relacji na nim w; 'iepu
Ze wzgicgdu na fakt, iZ wymkt analiz ‘fhowyc

nni czy konieczno$¢ stosowania urzadzen ochrony
- starannoéciq [ rzetelnodcia. W zwigzku z powyzszym
iormowac na pismie ZDW o planowanym czasie i migjscach
edzemem ZDW zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia

srodowiska) winny one by¢ opraé
wykonawea pomiarow ruchu dest zobo

wykonanych anahz ruc dalszym™gggcesem projektowania. Uzgodnione przez ZDW prognozy ruchu sg
podstawg do wy cji nawierzchni i urzadzen ochrony $rodowiska. Cze$¢ ruchowa winna byé
opracowywana, tozsama z Zamawiajacemu wraz z Projektem Wstepnym wg C.1,

W o%tg%ie nawierzchni (na odcinkach istniejacych drég) w celu rozpoznania konstrukcji
nkéw geotechnicznych. Szczegblowe wymogi, dotyczqce lokalizacji i glebokosci
p.A.3.

dptzchni rozstaw odwiertow nie powinien by¢ wigkszy niz 120 m na kazdy pas ruchu
w2 £m), natomiast w przypadku prowadzenia drogi w nowym $ladzie rozstaw podiuzny odwiertow
(dtzad 100m. W przypadku projektowanej szeroko$ci korony wykopu/nasypu wiekszej niz 40 m
nie mniej niz dwa odwierty w przekroju poprzecznym drogi.

W przypadku inwestyciji polegajqcych na budowie drog dla pieszych/iroweréw przylegajacych do istniejacej jezdni,
nalezy wykonac rozpoznanie podioza pod droge (pobocze lub teren rodzimy w zaleznosci id miejsca wystepowania
drogi dla pieszych/roweréw). Rozstaw podluzny odwiertow nie moze przekraczaé 100 m,

Rozpoznanie bgdzie podstawa do sporzadzenia projektu konstrukji jezdni oraz obliczen statecznosci skarp.
Obliczenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ metodami mechanistycznymi przy zachowaniu wymogow
okreslonych w [2.6.] oraz punktu C.7.

W przypadku obiektéw inzynierskich minimalna iloé¢ odwiertow geologicznych to 1 szt. na podpore dla obiekidw
o dt. przesfa do 35 m i 2szt. na podpore dla obiektéw o di. przesta powyzej 35 m. Dla przepustow o $wietle do
1,5m to minimum 1 szt. Dla przepustéw o $wietle powyzej 1,5m i konstrukcji oporowych o wysokosci 1,5 m
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powyzej terenu minimum 2 szt (dla konstrukeji oporowej 2 szt. na kazde 20 m dhugosci). Dlugoéé odwiertu
powinna rozpoznawa¢ warunki geologiczne min. 10m ponizej zaprojektowanego poziomu posadowienia (dla
obiektow posadowionych bezposrednic) i 7 m dla obiektow zaprojektowanych posrednio (7 m ponizej spodu pala,
$clany szczelinowej, mikropala itd). Dla przepustéw dlugo$é odwiertbw powinna rozpoznawaé warunku
geologiczne minimum 5 m poniZej posadowienia.

3. Geotechniczne warunkl posadowienia

Opracowanie tego elementu dokumentacji projektowe] jest wymagane przepisami [1.1.] i powinno speiniaé
wymagania okreslone w [1.26.]. Geotechniczne warunki nalezy przedstawi¢ w formie opinit geotechniczne] a takze,
w zaleznosci od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, réwniez w formie projektus [
dokumentacji badan podloza gruntowege czy tez dokumentacji geologiczno-inzynierskiej op
Z opracowari winna w jednoznacznych sposob wynikac kategoria geotechniczna obiekt
W zaleznosci od rodzajow przewidywanych obiektéw oraz warunkow grunto%ch k
by¢ zmienna. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanega' péwi ny
ostateczny.
SzczegOlowe wymagania odnosnie tresci opracowania oraz badan okreslaj
zastrzega, iz na etapie opracowywania opinii geotechnicznej rozstaw odw
120 m wprzypadku obiekiow liniowych, natomiast dla obiektow In2ys
W przypadku skizyzowan lokalizacja odwiertéw musi byé dostoso
zakresy badan (w tym iloci, lokalizacja i glebokosci punktow, i
zainteresowanymi projektantami obiektéw budowlanych,i
okreslenia grupy noénosci podioza drogi, rozpozn
gtebokosci nie mniejszej niz 2,0 m ponizej spagu ko
ponizej przewidywanej maksymalnej gleboko$ci p
Niezaleznie od formy, opracowanie — gk

kompletne dane niezbedne do projekto
nalezy dostosowaé adpowiednio d
obiekty towarzyszace oraz od rodz

nie moze by¢ wiekszy
okreslony wpkt. A.2.
i ich zlozonosci. Planowane
inny by¢ uzgodnione pomiedzy
badan geotechnicznych. W celu
itowo - wodnych nalezy wykonaé do
[ istniejace] drogi lub co najmniej 3,0 m

ns

Aekstowej | graficznej — powinno dostarczyé
tacji obiektu. Poziom szczegdlowosci opracowania
ub jej wydzielony element, obiekt inzynierski, chodnik,
fiych robdt (inwestycje nowe, modernizacyjne). Badania
geotechniczne powinny d%g;airczyé cyoiv danyeh dotyczacych podioza oraz warunkéw wodnych
wobrebie i otoczeniu tefgiik. przeznacig; pod zabudowe, niezbednych do wiasciwego wyznaczenia
podstawowych wiascivaici a gruntowsgo | wiarygodnego okreslenia wartosci parametrow tego podioza,
ktore majg byé¢ uz v projektowych. Badania dla drogowych budowli ziemnych oraz okreslenia
warunkow gruntow A nawierzchni powinny takze speinia¢ wymagania zawarte w [1.18.].
Dla posadow igigkich rodzaj i stan gruntow nalezy okresli¢ w laboratorium a nie podczas
wiercen. Nié . tania z parametréw podawanych w normach czy literaturze w tym stosowania
ik.nar Vi tabel z okre$lanymi w trakcie pobrania probek. Nie dopuszcza sig wizualnego
owania analizami uziamienia rodzajéw | stanow gruntéw spoistych. Kat tarcia
JigtoSciowy gruntu oraz edometryczny modut odksztalcenia pierwotnego i wiornego oraz
sane w dokumentacii geotechnicznej dla kazdej warstwy podloza,

inzynierska oraz hydrogeologiczna

Opracowariigitych czesci dokumentacii projektowe] jest fakultatywne, Dokumentacje geologiczno — inzynierska,
nalezy sporzadzic w zaleznoéci od kategorii geotechnicznej obiektu, ustalonej wg wymagan zawartych w pkt. A.2
ninigjszych Wytycznych; obligatoryjnie powinna by¢ wykonana dla potrzeb geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechniczne] oraz w ziozonych warunkach
gruntowych do drugiej kategorii. Dokumentacje hydrogeologiczng nalezy wykona¢ w przypadku gdy dla obiektu,
urzadzenia lub uzbrojenia terenu objetego przedmiotem zaméwienia wystapia przestanki wynikajace z art. 90 ust. 1
pki 2 {1.15.). Dia przedsigwzigé mogacych negatywnie oddziatywaé na wody podziemne (w tym powodowac ich
zanieczyszczenie), dla potrzeb m.in, raportu o oddzialywaniu na érodowisko sporzadzenie dokumentaciji
hydrogeologiczne] jest konieczne, Dokumentacje nalezy opracowaé zgodnie z wymaganiami [1.15] oraz [1.24.].
Przed przystapieniem do sporzadzenia tych dokumentacji nalezy dokonaé uzgodnienia zakresu badan terenowych
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dla wszystkich obiektow iurzadzen infrastrukiury z projektantami wszystkich branz wchodzacych w skiad
dokumentaciji projektowej przedmiotowego zadania.
Prace geologiczne, wraz z wykonywaniem w ich ramach robot geologicznych, moga byé realizowane tylko na
podstawie projektu robot geologicznych - szczegdlowe wymagania odno$nie tego projektu okresla [1.25.] Projekt
robdt geologicznych powinien obejmowaé teren zajmowany przez badane obiekty wraz z terenami
przewidywanego ich oddzialywania na otoczenie (zbioriki wod podziemnych, osuwiska, wyrobiska itp.). Nalezy
zaprogramowac taki zakres ilociowy i jakosciowy badan, aby w sposéb docelowy mozna bylo zaprojektowad
konstrukcje posadowienia wszystkich obiektow budowlanych oraz zaprojektowaé zabezpieczenia obiektéw przed
wplywem osuwisk oraz zjawisk i procesow geodynamicznych.
Wykonawca dokumentacji projektowej uzyska zatwierdzenie projektu robédt geologiczny

przyjecie

opracowanej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej przez wlasciwy organ administraci ~ bez
zastrzezen. Wszystkie dokumentacje, przed przedlozeniem ich organowi wydajacemu degyzj dstawi¢
do akceptaciji do Zamawiajacego.

Wszystkie elementy niniejszych opracowan projektowych powinny by¢ okreli czny. W cenie

ofertowej tej czesci dokumentacji projektowej nalezy uwzglednié odpowiedni;
bedzie korygowana ze wzgledu na ewentualny wiekszy zakres potrzebnyk
wynikna¢ w czasie realizacji niniejszego opracowania.

Z uwagi na czas niezbedny do przeprowadzenia wymaganych proc
wykonanie zaprojektowanych badan, opracowanie dokumentacii
powinno by¢ traktowane priorytetowo dla dotrzymania ten
projektowe;, 5

i

erskiej oraz hydrologicznej
pracowania calej dokumentacii

5. Mapa do celdow projektowyeh

or;gwej przyjetej do painstwowego zasobu
mi. Nie dopuszcza sie mapy jednostkowej
wych nalezy opracowa¢ w skali 1:500 iub 1:1000

Mape do celow projektowych nalezy opracowad
geodezyjno — kartograficznego zgodnie .z obo
w postaci rastrowej lub hybrydowej. M
zarowno dla terendw otwartych jaiui
projektowanych i uzgodnionych na
objetym opracowaniem. Grapice dzia
przedstawione na mapie <
panstwowego zasobu
dokumentaciji z obg
niespetniajacych

yitryen, wehodzacych w zakres planowane] inwestycji, majg byé
wych na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjetej do
0 i kartografitZnego po przeprowadzonej analizie, potwierdzajacej zgodnosé tej
dardami technicznymi. W przypadku braku takiej dokumentacji lub danych
éych, dane dotyczace przebiegu granic ewidencyjnych nalezy pozyskaé
zyjnych, poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic na gruncie,

zgodnie Z: g}sai. Sposob okreslenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych ma zostaé
opisany: ] Celow projektowych. Na mapie nalezy rowniez zawrze¢ oéwiadczenie geodety
upras yczace przebiegu granic dzialek ewidencyjnych w obszarze planowanej inwestycii,

yine i sg zgodne ze stanem faktycznym na gruncie. Poza wymogami wynikajacymi z
powinna zawieraC wszystkie szczegoly istotne dla projektowanego zadania i realizacji tego
Sci (skarpy, cieki wodne, drzewa itp.). Jednostka projektowa jest zobowiazana do wykonania
.\ owych okreslajacych lokalizacje iprzebieg sieci uzbrojenia terenu, ktére nalezy przekazaé
Zamawiaj u tacznie z mapa do celow projektowych. Na podkiadach mapowych winny byé naniesione nazwy
krzyzujacych sig drég i ulic. Zamawiajacemu nalezy dostarczyé jeden egzemplarz mapy w oryginale, po$wiadczony
przez wiasciwy miejscowo oérodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej lub zawierajacy Oswiadczenie
Wykonawcy zgodnie. z obowigzujacymi przepisami. Nalezy rowniez przekazaé wersje numeryczng mapy
w formatach .dxf i .pdf na zewnetrznym nosniku danych. W wersji cyfrowej mapy nalezy oznaczyé sposdb
stabilizacji punktow granicznych.

6. Pomiar wysokosciowy

W celu optymalnego i prawidiowego zaprojektowania przebudowy drogi pod wzgledem wysokoSciowym nalezy
dokonac pomiaru wysokosciowego pasa drogowego oraz terendw przylegtych. Przekroje poprzeczne maja zostac
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wykonane w rozstawie nie wigkszym niz 20 m, oraz w innych miejscach charakterystycznych dia przyjetych
rozwigzan, Ponadto nalezy dokonaé pomiardw wysokosciowych wszystkich zjazdéw celem okreélenia ich spadku
podiuznego (od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego oraz od krawedzi jezdni do bramy). Inwentaryzaci
wysokosciowe] podiegajg rowniez wszelkie elementy odwodnienia jak: studnie, kanalizacie, przepusty, wyloty,
rowy, itp.). W zaleznoSci od potrzeb, wynikajacych z opracowan branzowych, nalezy dokonaé innych
specjalistycznych pomiarow jak: koryt, tordw, obiektéw inzynierskich, profili sieci napowietrznych, itp.

Czesé B - czeéé Srodowiskowa

1. Materialy do wniosku o wydanie decyzii o $rodowiskowvch uwarunkowanizch
decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach

Obowigzek uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz kenieczng la oceny
oddziatywania na $rodowiska okresla [1.8.]. Wykonawca jest zobowigzany dap! :
koniecznosci uzyskania decyzji oraz wykonania dokumentacii niezbednych dia jef
Rodza] materialow, ktore beda niezbedne do wykonania przez Wyk
0 $rodowiskowych uwarunkowaniach, wynikaé bedzie bezposrednio z pog
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, w ramach.
administracyjne okreéli obowiazek opracowania raportu o oddzialy
odstapi od koniecznosci jego opracowania. rF .
Materialy, wymagane przez organ prowadzacy postepowayiis. adiy yjne w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, powinny zosta¢ : :
oraz zgodnie z zatacznikiem D Wytycznych Projektowy:
Materialy do wniosku o wydanie decyzji o Srodowisls
{ktorych wykonanie nalezy bezwzglgdn%g%é wviiee :

ji 0 &1t awiskowye unkowaniach

a) Wniosek o wydanie decyzji o $i¢
b} Karta informacyjna wraz zZilac,

c) p ?ﬁisami prawnymi dla potrzeb opracowania raportu
rg @gﬁﬁko) - bezwarunkowo wymagana przez Zamawiajacego, w
”,%Qwiqzkowe bedzie uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
\ 4
d} Dzialani konsultacyjne (na potrzeby opracowania raportu o oddziatywaniu
przedsie - bezwarunkowo wymagane przez Zamawiajgcego
e) Rapd sigwzigcia na $rodowisko - obowigzek opracowania dokumentu zostanie

prowadzacy postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
h uwarunkowaniach

. g by¢ dostosowane do planowanych zagrozen oraz wynikaé ze szczegblowych analiz.
/Ne pd. netgZenia ruchu drogowego moga by¢ wykonane dopiero po zatwierdzeniu przez ZDW czesci
jie materiafy niezbgdne do uzyskania decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach, przed
organowi wydajacemu decyzje, nalezy przedstawic do akceptacii przez ZDW.

przekaze Zamawiajgcemu oryginal Decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach po jej
uprawomochieniu oraz zatgczy kopie decyzji do wszystkich egzemplarzy projektu budowlanego oraz do wniosku
0 wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe),

Jezeli z zapisow decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach iflub przyjgtych rozwiazan projekiowych wyniknie
koniecznosc uzyskania innych decyzji / zezwoleri administracyjnych z obszaru ochrony $rodowiska, przed
przystapieniem do realizacji projektu budowlanego lub w trakcie jego opracowywania, Wykonawca we wiasnym
zakresie, w porozumieniu z Zamawiajacym, oraz na wlasny koszt, uzyska te decyzje / zezwolenia. Jezeli dla
potrzeb uzyskania wiw decyzji lub zezwolefi niezbedne jest wykonanie dokumentaci, ekspertyzy lub innych
opracowan, Wykonawca wykonana je we wiasnym zakresie i na wiasny koszt. Wszystlie materiaty niezbedne do
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uzyskania decyzji/ zezwolen, przed przedfozeniem ich organowi wydajacemu decyzje / zezwolenie, nalezy
przedstawié do akceptacji przez ZDW.

2. Operaty wodnoprawne wraz z uzyskaniem prawomocnych pozwolefi  wodnoprawnych oraz
opracowania zwiszane z obliczeniemn Swiatla obiekiow

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgdd wodnoprawnych, niezbednych dla zrealizowania inwestycji.
Zgoda wodnoprawna jest udzielana przez wydanie decyzji administracyjnej lub wykonanie innych czynnosci
administracyjnych, okreslonych w art. 388 ust. 1 [1.3.] i upowaznia ona do szczegdinego korzystania z wod oraz do
wykonania urzadzen wodnych, a w szczegdlnych przypadkach zezwala na odstepstwa od zaks
dia terenéw zagrozonych powodzig oraz waléw przeciwpowodziowych. Organem wiasciv
wodnoprawnych sg wiasciwe organy Wéd Polskich, okreslone w art. 397 ust. 2 oraz ust. 3[1.3
Whiosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nalezy opracowaé zgodnie z art. 407:4ls
wodnoprawne winno spetnia¢ wymagania art. 421 i art, 422 Ustawy.
Jezeli w zwigzku z wykonaniem urzadzen wodnych lub ksztattowaniem’ L w naturalnych
konieczne bgdzie ustalenie nowej linii brzegu, Wykonawca, zgodnie z zapis
uwzgledni to w przygotowywanych operatach wodnoprawnych i uzyska ni
brzegowej w ramach pozwolen wodnoprawnych. Wiw dokumentacje
okreslone w Wytycznych Projektowych ZDW.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginaly Pozwoler wodnoprawmye c@@%rawemocnieniu oraz zalaczy
kopie decyzji do projektu budowlanego. X :
W ramach prac zwigzanych z przygotowaniem operafiw wodiag
prac projektowych, sporzadzi dokumentacje hydrologics ;
mostowych..

ggvest

wie zgod

0 ustaleniu nowej linii
1o speinia¢ wymagania

Dane dotyczace sposobu odwodnienia i
wodnoprawnych winny by¢ tozsame z d

3. Inwentaryzacia zieleni kolidy
uzvskaniem zezwolenia na ust
terenie nieruchomoscismisanye

W przypadku koniecz
Zieleni oraz plan wyre
Dokumentacja po¥
(2.8.]. | stanowig:
Dla zinwent:

ymagania art. 83b ust. 1 [1.4.] zapisy art. 20b i art. 21 Ustawy {1.9.] oraz
Udowlanego.

rzewéw kolidujacych z rozwigzaniami projektowym, zlokalizowanych na terenie
esiru zabytkow nalezy uzyskaC zezwolenie na usuniecie drzew ikrzewow

rejestru zabytkow. Whiosek o uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzew i krzewow

fisiezy opracowaé zgodnie z art. 83b ust. 1 Ustawy [1.4.] oraz [2.6.].

%@taryzach zadrzewienia kolidujacego z rozwigzaniami projektowymi na terenie nieruchomosci
tru zabytikbw oraz plan wyrebu, przed przedioZzeniem ich organowi wydajacemu decyzje, nalezy

akeeptacji przez ZDW. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginal zezwolenia po jego

uprawomocnieniu oraz zalaczy kopig do projektu budowlanego oraz wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje
inwestyciji drogowe;.

Czeéé G - czesé techniczna

1. Projekt wsteony (PWS)

Projekt wstgpny jest opracowaniem poprzedzajacym wykonanie projektu budowlanego. Jego zadaniem jest
przedstawienie przez Wykonawcg wariantowych rozwiazan projektowych oraz analiz techniczno-ekonomicznych,
ktore beda zatwierdzane przez Zamawiajacego oraz okreslenia trybu uzyskiwania zgody na prowadzenie robot
budowalnych (ZRID, pozwolenie na budowe, zgloszenie robdt). Celem tego opracowania jest przyjecie
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ostatecznych rozwigzan geometrycznych ukladu drogowego. (zakres okreslony w p. I} 2 nie jest wykazem
zamknigtym a Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia w niniejszym opracowaniu wiasnych propozycii
rozwigzan). Na tym etapie nalezy uzyska¢ informacje, dotyczace wypadkowosci oraz zagrozert bezpieczerstwa
ruchu drogowego (zardwno kolowego jak i pieszego). Uzyskane dane nalezy przedstawi¢ w formie graficznej na
podkiadzie mapowym. Proponowane przez projektanta rozwigzania majg zapewnié jak najwyzszy poziom BRD,
likwidacje miejsc wypadkogennych oraz powinny wynikaé zatwierdzonych analiz ruchowych. Na etapie PWS
nalezy réwniez zaprezentowa¢ ideg odwodnienia inwestycji wraz z analizg wysoko$ciows mozliwosei zrzutu wod
opadowych do proponowanych odbiomikéw | analiza warunkow technicznych wydanych przez wiasciciela
odbiornika. W PWS nalezy przedstawié przebieg kolldUchych sieci uzbrojenia terenu wraz z okresleniem zakresu
ich przebudowy badZz zabezpieczenia. PWS winien zawieraC krotki i zwigzly opis techniczn
scharakteryzowany teren inwestycji oraz stan projektowany. Nalezy okreslic przyjete para
klasy i kategorie drog krzyzujacych sie, predkosci projektowe / miarodajne / dop
ruchowych, podstawowe wymiary oraz inne istotne z punkiu rozwiazan informagi
sklada¢ co najmniej z orientacji oraz plandw sytuacyjnych {geometria, W

winna sie
ie}, przekroju

pojazdu miarodajnego {ustalenie krawezmka) oraz linig obrysu zewnetrznego¥
dla pieszych i stref oczekiwania pieszych, latarni, znakéw) dla wszyst’
zawieraC parametry geometryczne pojazdy przyjetego jako miaro
rysunkow ma;qcych wpiyw na oceng proponowanych FOZWI

Iokallzacp przejsc
lipek ten winien rowniez
jest zamieszczanie innych
Wi wprzypadku ograniczonej
opuszczane relacje na pasach
attowania pasow dla relacji skretnych
Inych odcinkéw) wraz z okresleniem
yzowaniach nalezy wrysowaC trojkaty
ilych do drogi nalezy przedstawi¢ altematywne
wskazante dO}BZdU z mnq drogq lub budowe,

ruchu) oraz mse;sca przejs¢ dia pieszychirowerzystovs,
nalezy przedstawi¢ na planie peing ich geometrie %
parametréw na podstawie jakich te dlugosci zostal
widocznoéci W przypadku ograniczenia dqstepn g

piansz sytaacy;nych PWS winien
uzbrojenia winien byé potwierdzo
projektu wstepnego - zalgesi ch, Wykonawca przedstaw: koncepcie wypracowanych
rozwigzan wtasciwym amiigi., i 6 do propozycii budowylprzebudowy drogi. Projektant bedzie
zobowigzany do przeiiw lia szczegolowe] analizy przekazanych uwag i okreslenia mozliwosci ich
uwzgi@dnienia wdgﬁgg ' kazaniem konsekwencji zmiany przyjetych rozwigzan projektowych badz

& zalozen do opracowania pmJektu budowlanego. W PWS nalezy zaprezentowat
srametry techniczno - geometryczno - konstrukcyjne okreslone w oparciu o wstepne
6 — wytrzymalosciowe oraz obliczenia hydrologiczno — hydrauliczne. Opracowanie winno

i¢ koncepcje prowadzen:a sieci uzbrojenia terenu przez obiekt.

W Projekmé@ﬂ!stepnym nalezy rowniez przedstawié szacunkowg warto$¢ robdt budowlanych kazdego z przyjetych

wariantéw z rozdzialem na poszczegdine branze.

2. Projekt budowlany (PB) - w zakresie Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT) oraz Proiekt

Architektoniczno — Budowlany (PAB)

Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z [1.17.] z zastrzezeniem, e nie dopuszcza sie przygotowywania
projektu w oparciu o par. 2b. Do PZT nie nalezy zataczac opinii organdw uzyskiwanych w trybie tzw. ,specustawy
drogowe]" oraz wyplsow z ewidencji gruntow. ZDW nie dopuszcza, aby uprawnienia, zaswiadczenia z izby czy
uzgodnienia byly zalaczane do PAB. Numery dzialek pierwotnych winny byé oznaczone kolorem czarnym,
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natomiast dzialek wiornych, przechodzacych za wiasnosé zarzadcow drog podane wnawiasach w kolorze
czerwonym. Szczegbtowy zakres wymagan, dotyczacych zawarto$ci PB oraz wymaganych uzgodnieni zostat
zamieszezony w[2.6.. W projekcie budowlanym nalezy oznaczyt teren przewidziany pod wykonanie
tymczasowych obiektow budowlanych.

3. Audyt BRD (ABRD)

Audyt bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy opracowaé w oparciu o [1.13.]. Wykonawca dokonujacy oceny
BRD powinien posiada¢ certyfikat wydany przez wlasciwego Ministra zgodnie [1.13.]. Audyt BRD musi odnosi¢ sig
do calosci zagadnienia zwigzanego z bezpieczerfistwem na drodze, a nie jedynie do rozwgazan wynikajacych
z geometrii ¢czy oznakowania drogi. Poza identyfikacjg bleddw i usterek zespdl audytorski j wigzany do
wskazania rozwigzan, ktore zapewnig odpowiedni standard BRD. Przy ocenie materialu projekf ?
pod uwage rowniez aspekty ekonomiczno - techniczne proponowanych zaieceﬁ Opra

zwigzanych z wyborem ostatecznych rozwiazan.

Sprawozdanie z Audytu BRD powinno zawierac:

a) informacje formalne: tytut projekiu, etap Audytu BRD, Iokahzac;g Gk
wykonawoy projektu, projektanta i weryfikatora,

b) numer Audytu BRD, nazwe zlecajacego Audyt BRD, nume
takie byly sporzadzone), imiona i nazwiska Audytoréw BR
c) zawartos¢ i opis projektu, :
d) zestawienie uwag z Oceny BRD, jesli taka ocena .
rozwigzat zagrazajgcych BRD wymienionych...w “sppa nit-z Audytu BRD z poprzedniego etapu
przygotowania, budowy lub uzytkowa &%a ki¢ : |
e) zestawienie zidentyfikowanych roz za
f) koficowg oceng projektu, bud

4. Proiekt Wykonawczy (PW) oraz

Celem wykonania Projeki
rozwigzan pro;ektoqu i
Budowlanym oraz |
budowlanych. Pro

ykonawczy powinny byc z sobg tozsame co do zawartosci oraz wykonane
oddzrelme dla !

ciela sieci, Dopuszcza sie podziat na poszezegdine obiekty.
a) . ﬁcq nazwg inwestora, nazwe jednostki projektowe], nazwe zadania, branzg,
na i nazwiska wraz z podpisami projektanta i sprawdzajacego (jesli jest to komeczne),

e) czesc obliczeniows,

f} czes¢ rysunkowa,
W projekcie wykonawczym nie nalezy zamieszczat: numeréw dzialek, wypisbw z ewidencji gruntéw, innych
dokumentow nie majacych zwiazku z dang branza.

5. Projekt organizacil ruchu na czas budowy (TOR)

Projekty organizacji ruchu na czas budowy nalezy wykonaé zgodnie z [1.21] oraz [2.6.) i uzyskaé zatwierdzenie
przez organ zarzedzajacy ruchem. Ponadio projekt organizacji ruchu na czas budowy nalezy uzgodmc
z organizatorem fransportu publicznego pod katem lokalizacji przystankéw tymozasowych. Oryginaly pism
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zatwierdzajacych projekty organizacji ruchu oraz opieczetowane przez organ zarzadzajacy ruchem - projekty
organizacji ruchu, nalezy dotaczy¢ do dokumentacji projektowej. Projekt ma zawieraé organizacje ruchu dia
wykonania wszystkich projektowanych obiektow a w szczegdinosci: przebudowy/budowy niezbednego uzbrojenia,
przytaczy, wycinki zielenie, drog krzyzujacych sie, przepustow etc.

6. Projekt docelowej organizacii ruchu (DOR)

Projekty docelowej organizacji ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z [1.21.] oraz [2.6.] | uzyska¢ zatwierdzenie przez
organ zarzgdzajacy ruchem. Oryginaty pism zatwierdzajacych projekty organizacji ruchu oraz opieczetowane przez
organ zarzadzajacy ruchem - projekty organizacii ruchu, nalezy dotgczy¢ do dokumentacii pro;ektowej Na pianszy
przedstawiajacej projektowane oznakowanie nalezy rowniez okresli¢ lokalizacje barier ochronn
parametrow w oparciu o [2.6.]. Dokumentacja powinna zawieraé indywidualny dobor konstru

fundamentéw dla wielkogabarytowych tablic o niestandardowych wymiarach, t.: znak‘ !
zalezna od tresci na nzm zawartej. ZDW na prawo zazadad proj jektu posad ient

iem wielkosci
korekt w catym

czcionki drogowej i tresci tablicy. W przypadku realizacji nowych inwesty
goym  dotychczasowym

oznakowaniu drogowskazowym iinformacyjnym (miejscowosci i odle
przebiegiem drogi wojewddzkiej, na ktére rzutuje projektowana droga. ;.

7. Projekt konstrukeiji nawierzehni (PN)

Projekt konstrukeji nawierzchni jest opracowaniem, k ';e jest i
materiatowych wszystkich typow konstrukeji przewidzi
ruchowe, rozpoznanie podioza gruntowego czy rozwi
okre$lenie: kategorii obcigzenia ruchem w sposgh
W oparciu o anaizze warunkow wodnych i pfzebi
scieralnej i wiazacej z SMA, natomiast &
zajdzie potrzeba pogrubienia warst

Zatwierdzenia przez ZDW rozwigzan
teriatami wyjsciowym sg m.in.: analizy
drogi. Opracowanie powinno zawiera¢
[2.6.], grupy nosnosci podioza gruntowego
. Zamawiajacy przewiduje wykonanie warstwy
micznej o grubosci nie mniejszej niz 16 cm. Jezeli
nalezy przeprowadzi¢ obliczenia mechanistyczne

wygladataby konstrukc;a bt :
materaa{éw ktére ma;a@ : tikeji drogi bez podawania nazw wiasnych producenta. Integraing

34 . przedstawiajaca: plan sytuacyjny drogi z naniesionymi zakresami
poszczegélnych (G ' ' '

asfaltu czy

Plews}

profil drogi z naniesionymi profilami geotechnicznymi oraz przekroje
t~pf oistawione wymagane moduly no$nosci wszystkich warstw. Dla nawierzchni
eiy}%@ a6 ich ksztalt kolorystyke, dla zatok autobusowych z betonu cementowego plan
iadku stosowama Jako Ieplszcza asfaltow wysokomodyf kowanych nalezy przyjaé ;ako

niczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych nalezy opracowaé w sposéb jednolity dla
zgodnie z wymaganiami [1.22.]. Powinny one zawierat szczeg6lowe wymagania dla wykonawcy
robot w zakresie: materialow, sprzetu i maszyn, transportu, wykonania robot, kontroli jakosci wykonania robét,
obmiarow robot, odbiorow wykonanych robét | podstaw platnoéci za roboty; w koricowej czesci nalezy przytoczyé
wykaz dokumentéw odniesienia zwigzanych z trescig danej Specyfikacji. Tresé Specyfikacji powmna odnosi¢ sig
tylio | wytacznie do robét objetych przedmiotowq dokumentacjg pro;ektowq; by¢ §cisle z nig powigzana. Zapisy
zawarte w STWIORB nalezy ograniczy¢ jedynie do rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych
przewidzianych w projekcie. W celu uniknigcia réznych interpretacji w zapisach na etapie realizacii robét,
Zamawiajacy nie dopuszcza pozostawiania w opracowywanych Specyfikacjach, wymogéw ujetych w Ogdlnych
Specyfikacjach Technicznych (stanowiacych podstawe do opracowania STWIORB). Specyfikacje Techniczne
nalezy opracowat w sposéb umoZliwiajacy jednoznaczng wykladnie wymaganych standardéw dla stosowanych
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materialow | wyrobow, jakosci wykonania robot oraz oceny prawidiowosci ich wykonania i rozliczania, Wymagania
zawarte w Specyfikacjach winny uwzglednia¢ aktualne na dzief oddania dokumentacji przepisy prawa, normatywy,
Wytyczne Techniczne ZDW w Katowicach [2.5.] oraz zasady wiedzy technicznej. Jednostki rozliczeniowe robot
okreslone w specyfikacjach muszg by¢ fozsame z jednostkami w kosztorysach, przedmiarach oraz tabelach
elementdw rozliczeniowych.
Zamawiajacy dopuszeza podziat Specyfikacji na tomy dla poszczegdinych branz. W obrebie kazdego tomu musi
by¢ zachowana cigglos¢ numeracji stron wszystkich Specyfikacji. Kazdy z toméw musi zawieraé spis tresci
z podaniem numerdw stron odpowiednich STWIORB, dodatkowo tom | (opracowywany dla branzy wiodacej dla
catego zadania) musi zawiera¢ spis wszystkich Specyfikaci.
Specyfikacje nalezy usystematyzowat wediug 6 cyfrowego kodu liczbowego poprzedze
oznaczajacy okredlong branze (D ~ drogowa, M — mostowa, K - kanalizacyjna, T - teletec
energetyczna, itp.). Pierwsze dwie cyfry kodu winny okresta¢ nazwe czedci obiektu
nastepne - scalony element konstrukcyjny lub grupe robét, a pozostale dwie ckggy —-e
z punktami Specyfikacji dotyczacymi obmiaru i podstaw platnosci. W i %gd :
rozliczania elementu lub roboty (np. z tytulu konkretnych parametréw .te
zastosowanych materialow czy wyrobdw), kod 6 cyfrowy mozna uzupeinié jiry, mala litera, itp.) —
przy zachowaniu petnej zgodnoSci z wyzej wymienionymi punktamiz% A amawiajacy dopuszcza
systematyke kodowania Specyfikacji (wraz z nazewnictwem) wg STWIOR wanych dla potrzeb Generalne;
Dyrekeji Drég Krajowych i Autostrad, za wyjatkiem elementow
wprowadzi¢ do zbioru opracowywanych Specyfikacji bez moy G
pozadany jest wydruk catego dokumentu w oryginale. '
Wspdine wymagania dotyczace robét budowlanych dia
ogdinej, kodowanej przykladowo jako ,DMKT.00.00
kanalizacyjne] i teletechnicznej) z zastrzeZeniem, %

! Oine” (dia branzy drogowej, mostowej,
Jan ogolnych winien byé ujety odpowiednich
poprzedzaé wszystkie inne zawarte w tomie |
znacznie okreslic sposdb rozliczania wszystkich

wymagan zawartych w tejze specyfl
zgodnosci zapisdw specyfikacii ogol
m.in.: projekidw sporzadzanych przez
zaplecza budowy, kosztow o
i powykonawczej, oplatiz +

wraz wykonania robdt na podstawie tych projektdw, kosztow

ania robdt, pomiaréw geodezyjnych, inwentaryzacji przed

zajecie tg%%‘)w na cele budowy, kosztow zwigzanych z czasowg organizacjg

kosztu nadzoru archeclogicznego, ochrony saperskiej oraz szeregu innych

éggcyeh z przepisow prawnych, dokunientacji projektowej, szczegétowych

wrologii | organizacii rob6t, Zwraca sie uwage, ze zapis typu ,w ramach ceny

v, igdyz nie wskazuje w jakich pozycjach kosztorysu oferiowego potencjalny

menty rozliczys. W specyfikacii XX.00.00.00 nalezy okreslié, w porozumieniu
Hzliczen kosztow ogdinych inwestycii.

entacja projekiowa przewiduje wykonanie robdt rozbidrkowych, usuwanie humusu,
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C2¢8¢ D — Geodezyino - prawna

1. Sporzadzenie dokumentacii geodezyjne] do requlacji prawnej gruntéw zajetych istniejscym pasem
drogowym

Do regulacji przewidziano nastepujagce dziatki pofozone w obrebie Pyskowice:

Ip | NrDzlalki | Powierzehnia ha | Ujytek KW Wiasnosé

1 166/47 0,1708 dr brak danych

2 89/47 0,0080 dr GL1G/00118254/2

3 856147 0,1060 dr GL1G/A0117014/1

4 208/92 0,3222 dr

5 210/93 0,1476 dr

6 214/33 0,0133 dr anstwa
7 2117/89 0,0970

8 219/89 0,0584

9 212/90 0,0116 ~ Skarb Paristwa
10 206/91 0,1078 Skarb Paristwa
11 1022175 0,7225 Skarb Panstwa
12 | 1054/178 0,0717 Skarb Panstwa
13 | 10101169 0,3206 Skarb Panstwa
14 1005/103 0,0272 Skarb Panstwa

1AWykonanie projektéw podzialu ora

stanu prawnego dziatek w czesei
Dokumentacie nalezy sporzadzié
Slaskiego o nabyciu, z mocy prawa
na rzecz Wojewddztwa Slaskiego, na i
wprowadzajgce ustawy ref
podzialowe] woijta, burm
0 gospodarce nieru

lacji geodezyjnej umotliwiajacej regulacje
ym drogi wojewddzkiej

K42 wych w czesci w pasach drogowych drog wojewddzkich,

Lub art. 73 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 1. - Przepisy
& Publiczng, lub w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji
sporzadzonymi w trybie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

sporzadzi¢ zgodn rzepisami prawa, w formie uzgodnionej z Zamawiajacym. Przebieg granic
nalezy ustali¢ ozyskanych z Paristwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
W przypad h-lub danych niespelniajacych standardéw technicznych, dane dotyczace
przebie pozyska¢ w wyniku terenowych pomiaréw geodezyjnych, poprzedzonych

ustalgs Jul iish granic na gruncie zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Usluga obejmuje

nie dokumentacii zawierajacej:

podziafu nieruchomoéci, z podaniem podstawy prawnej, (w 3 egz.), poéwiadczone przez

Z wyroznionymi zoltym kolorem ta obszarem dzialek stanowigcych pas drogowy,

numeru drogi i ewentuaing nazwa ulicy, opisem kierunkow do migjscowosci, wskazaniem

i frog (gminna, powiatowa, krajowa) i nazw ulic na skrzyzowaniach, wskazaniem zarzadcy wody
plynace] dzielace] pas drogowy. Podzialu dokonuje sie niezaleznie od ustalen planu miejscowego i bez
koniecznosci zatwierdzania decyzja przez wiasciwego wéjta, burmistrza, prezydenta miasta,

2. wypisy Z rejestru gruntow - aktualny oraz wediug stanu na dzier 31.12.1998 r., wydane przez wiasciwy organ,

3. aktuaine wydruki ksiag wieczystych,

4. wykazy synchronizacyjne — w razie koniecznosci (w szczegdinosci przy rozbieznosciach oznaczen pomiedzy
dziatkami ujawnionymi w ewidencji gruntéw i budynkéw, a danymi zawartymi w ksiegach wieczystych lub
innymi dokumentami potwierdzajacymi wiasnosc),

9. inne dokumenty potwierdzajace wiasnosé przedmiotowej dziatki od dnia 31.12.1998 r. w tym réwniez akty
wiasnosci ziemi, odpisy dokumentéw znajdujacych sig w aktach ksiag wieczystych, odpisy akiow notariainych,
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prawomocne orzeczenia sadu i ugody sgdowe, ostateczne decyzje administracyjne, itp. (2 egz. oznaczone ,za
zgodno$¢ z otyginatem”),
6. mapy z projektem podziatu dla dziatek przejmowanych w trybie art. 73 nalezy uzupeinié adnotacjg geodety
uprawnionego ,Przedstawiony na mapie stan zajgcia nieruchomosci pasem drogowym drogi publicznej jest
tozsamy ze stanem istniejgcym w dniu 31.12.1998 r.".

1B. Wykonanie map do celéw prawnych oraz kompletnej dokumentacji geodezyjnej umozliwiajace]
regulacjg stanu prawnego dziatek w cato$ci zajetych pasem drogowym drogi wojewodzkie]
Dokumentacjg nalezy sporzadzi¢ w zakresie niezbednym do zlozenia wniosku o uzyskanie decyzji Wojewody
Slaskiego o nabyciu, z mocy prawa, wiasnosci dziatek lezacych w pasach drogowych, na rzét Bpjewodziwa
Slaskiego, na podstawie art. 60 lub art, 73 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. - Przepisy wp '
reformujace administracjg publiczng (Dz. U. z1998r. Nr 133, poz. 872, z pbiniej '
obejmuje w szczegolnosci sporzadzenie dokumentacii zawierajace;: _
1. mapy do celow prawnych, stanowiage zalgcznik do wniosku (w 3 egz. Z naniesionymi
granicami i numerami ewidencyjnymi w zakresie pasa drogowego i dzialek § , viadczone przez
whasciwy PODGIK, z wyréznionymi 2ottym kolorem tta obszarem dzialeks . Z 0Zhaczeniem
numeru drogi i ewentualng nazwg ulicy, opisem kierunkéw do mi zaniem kategorii drog
{gminna, powiatowa, krajowa) i nazw ulic na skrzyzowaniach, w. dey wody plynace] dzielacej
P jeilych z Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego. W przypadku braku taki ch niespelniajacych standardow
technicznych, dane dotyczace przebiegu granic #zialek “w wyniku terenowych pomiarow
geodezyjnych, poprzedzonych ustaleniem prze . gruncie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. W razie braku mapy zasadniczej nali sytuacyjng w zakresie obejmujacym
przedmiotowq dziatke wraz z najblizszym otoczafi
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4: wykazy synchronizacyjne — w
dziatkami ujawnionym w ewid
innymi dokumentami poty

ajdujacycl’sie w zbiorze dokumentéw ksiag wieczystych, odpisy aktow
enia sadu i ugody sadowe, ostateczne decyzje administracyjne, itp. { 2 egz.

ziemi, odpisy dok
notarialnych, px

w trybie art. 73 nalezy uzupeinié adnotacjg geodety uprawnionego
Bn zajgcia nieruchomoéci pasem drogowym drogi publicznej jest tozsamy ze
121998 r1.".

ntacli geodezyjnej dla dzialek zajetych pasem drogowym nie podlegajacych

W trybie ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. - Przepisy wprowadzajace ustawy

iministracje publiczng

_aencyjnych zajetych istniejacym pasem drogowym, ktére nie podlegajg regulacii w trybie ustawy

zdnia 13 Pazdziemika 1998 r. - Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracje publiczng, po

uzgodnieniu z ZDW w Katowicach nalezy przediozyc:

1. analize stanu prawnego tych dzialek (min. analize zapisow w ksiegach wieczystych oraz
w ewidencji gruntéw | budynkow),

2. projekty podzialéw (w 5 egz.), sporzadzone w trybie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (dotyczy réwnieZ podzialow nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym i podziatow
terendw zamknietych),

3. komplet zatacznikéw do wniosku o wydanie decyzji o podziale nieruchomosci.
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2. Dokumentacja geodezyjna niezbedna do zloZenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestyeji drogowei w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szezegéinych zasadach przygotowania
i realizacii Inwestyeiji w zakresie drég publicznych:

1. Wykaz dziatek do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej sporzadzony
w5 egz., zgodnie z Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6inych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych, Wykaz powinien zawiera¢:
1.1 dzialki objete inwestycja,

1.2 dzialki podlegajace podzialowi,

1.3 dzialki przechodzace na wlasnosé Wojewddztwa Slaskiego,
1.4 dzialki podlegajace ograniczeniu w korzystaniu,

1.5.dzialki nie bedace w liniach rozgraniczajacych i nie podlegajace ograniczeniu w korzy
ww. ustawy, dla ktdrych uzyskano oéwiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoggia na.

2. Mapa przedstawiajaca proponowany przebieg drogi z zaznaczeniem
budowlanych oraz istniejace uzbrojenie terenu w 5 egz.
Mapa powinna by¢ sporzadzona wskali 1:500 lub 1:1000 i zawierad
gruntow, plan zagospodarowania terenu, linie rozgraniczajace teren in
numerami nowoprojektowanych dziatek, linie ograniczonego korzygt:
zajgcia potwierdzonego prawem dysponowania, nazwy ulic, nr gré

G4uinoscei, linie czasowego
kategorii drogi, kierunkéw,
ypadku poprowadzenia finii
ice tych dzialek muszg byc
iodne“ze stanem faktycznym na gruncie.

umeryczne| w formatach .dwg i .pdf na

rozgraniczajacej po granicach istnigjacych dziatek e
jednoznacznie ustalone, majg spelnia¢ standardy
Zamawiajacemu nalezy dostarczy¢ jeden egzempla
nosniku danych CD fub DVD. '
3. Mapy zawierajgce projekty podziaiu nieruchom
Dla dziatek ewidencyjnych podlegaj G
3.1. jednostkowe projekty podziafu
3.2. wykazy synchronizacyjn -
pomiedzy dziatkami ujawnion l=grntow | budynkéw a danymi zawartymi w ksiegach

4. Aktualne wypisy z rejes
wydane przez w

(oryginat + ko

5. Dokumenty p6
objetych i acych sig poza liniami rozgraniczajacymi inwestycie i niepodlegajacych
ogra pieruchomosci na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych

alizac]i inwestycji w zakresie drég publicznych, nalezy uzyskaé od wiasciciell
iu Inwestorowi prawa do dyspenowania nieruchomoscia na cele budowlane (oryginat +

ﬁ e zatwierdzone przez Zamawiajgcego linig rozgraniczajaca teren inwestycii nalezy wyznaczyé
w terenie “zamarkowaé palikami drewnianymi lub trzpieniami  stalowymi, pomalowanymi odblaskows farba,
z czytelng ich numeracjg, Po ich wyznaczeniu, nalezy wskaza¢ Zamawiajacemu pofozenie tych punktow w terenie
i przekazat szkic przebiegu linii rozgraniczajacej (zawierajacy numeracje punktéw oraz wykaz wspdirzednych ).
W przypadku poprowadzenia linii rozgraniczajacej po granicach isiniejacych dziatkach ewidencyjnych, nalezy
poda¢ biad pofozenia punktow granicznych wzgledem osnowy geodezyjnej BPP” oraz zrodio danych o polozeniu
punktéw granicznych ,ZRD". Wykaz punktow granicznych wraz z ich wspdirzednymi, okreslajgcymi linig
rozgraniczajace, teren inwestycji ma zawieraé oswiadczenie geodety uprawnionego, ze dane te spelniajg standardy
geodezyjne i sq zgodne ze stanem faktycznym na gruncie. Ponadto nalezy wykonaé dokumentacje fotograficzng
wyznaczonych w terenie punkidw okreslajacych linie rozgraniczajaca teren inwestycji i przekazaé i
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Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na nosniku danych CD lub DVD. Okazanie wyznaczonych punktow
okreslajacych linig rozgraniczajacq teren inwestycji powinno nastapié przed ostatecznym przekazaniem
dokumentacji Zamawiajacemu i zlozeniem wniosku o ZRID.

Czesé E - wniosek o zgode umozliwiajacg prowadzenie robét

Zamawiajacy przewiduje, Ze zgoda na prowadzenie robdt budowlanych bedzie uzyskana przez
Wykonawce w oparciv o [1.2]. Poza zapisami, wynikajacymi z obowigzujacych przeplsow Zamawiajacy
przedstawia ponizej szczegblowe wymagania, dotyczace zawartosci wniosku:

a) Wykaz dzialek przeznaczonych pod inwestycje

Zestawienie powinno obejmowac nastepujace nieruchomosci:

* dzialki objete inwestycja,

« dzialki podlegajace podzialowi,

» dzialki przechodzace na wlasnoéé Wojewddztwa Slaskiego,

« dzialki podlegajgce ograniczeniu w korzystaniu,

i

budowlane,

b) Mapa przedstawiajgca proponowany przebieg drogi:
Mapa powinna by¢ sporzadzona na kopii map eW|de
projektem (w tle w kolorze szarym). Powinng
podzialu dzialek wraz z numerami nowop!
Z nieruchomosci, nazwy ulic, numery drg
inwestycii,
¢) Mapy zawierajgce projekt podzig
Wymaga sig opracowania jegdn
wniosku) oraz sporzadzeft
pomiedzy dziatkami u'awn:on

Al 1:500 lub 1:1000 z naniesionym
rozgraniczajace teren inwestycii, linie

105ci (w szczegbinodei przy rozbieznosciach oznaczen
- ratow i budynkéw a zawartyml w ks;egach wieczystych Eub

gruntowych,
d) Decyzja &r d P wolene wocfnoprawne oraz opzme uzyskiwane trybte [1.2] wsnny stanowi¢

¥m Wykonawcy z obowigzku uzyskania informacji o przewidywanych szkodach

ych przez wiasciwe terytorialnie kopalnie,

stkimi zalgcznikami {opinie, mapy, powigzania z innymi drogami, projekty budowlane,

w I inne} winien by¢ umieszezony w jednej teczce. Jesli nie jest to mozliwe w pierwszej

ezy wydzieli¢ czes¢ geodezyjng, jako osobny tom wniosku,

k objgtych wnioskiem, lecz znajdujacych sie poza liniami rozgraniczajacymi inwestycie

<y odlegajacych ograniczeniu w korzystaniu, nalezy uzyska¢ zgode wilascicieli na dysponowanie

nieruchomos$ciami na cele budowlane (wzor zgody nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym), na podstawie, ktorej
Zamawiajacy zlozy o$wiadczenie o dysponowaniu. Wykonawca jest zobligowany do przygotowania
stosownych drukéw w formie edytowalne,

g) Aktualne dane z ewsdencp gruntéw 1 budynkow z uprawnieniami do przetwarzania wydane przez whasciwy
organ nie pozniej niz 1 miesiac przed zlozeniem dokumeniaq (oryginat + kopia),

h) Aktualne odpisy z ksiag wieczystych pobrane nie pdzniej niz 1 miesiac przez zlozeniem dokumentacji
Zamawiajacemu,
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) Zestawienie tabelaryczne dziafek prezentujace zgodnos¢ ewidencii gruntéw i budynkéw z ksiegami
wieczystymi. Nalezy je przekazat Zamawiajacemu w wersji papierowe] poéwiadczone] przez
uprawnionego geodete | w wersji elektronicznej.
W oelu uniknigcia problemow na etapie postepowania o wydanie decyzji ZRID w opracowaniu nalezy
uwzgledni¢ wytyczne Slaskiego Urzedu Wojewédzkiego (www.katowice.uw.gov.pl).
Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji materialow posiadanych przez Zamawisjacego w taki
sposob, aby byla zachowana spéjnosé pomiedzy dokumentami posiadanym przez Organ i Inwestora.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy réwniez przygotowywanie wszelkich wyjasnien oraz materialow,
oczekiwanych przez wiasciwe organy na etapie odwotan lub skarg.

Czodté F - czedé kosztowa

1. Przedmiar robdt, przedmiar robdt w ulkdadzie TER i kosziorys oferto

Przedmiar robot, jako sktadnik dokumentacji projektowej, nalezy wykonaé dia w
objetych dokumentacjg projektowa - zgodnie z Rozporzadzeniem [1.20.] ora
zgodno$¢ pozycji przedmiarowych z przyporzadkowanymi do nich Sglé
i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB). Zgodno$¢ ta dotyczyé powin
obmiarowego (jednostki miar, wyliczenia iloéciowe). Na stronie tyt
dane jednostki i osoby opracowujgcej przedmiar (wraz z podpi
Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ w ukfadzie %@gcyﬁ
Rozliczeniowych (TER), odrebnie dla kazdej branzy
Wspblne wymagania (cze$¢ C pkt 8) nalezy zestawit
oile specyfikacja DM.00.00.00 przewiduje odrebny 4
Elementow Rozliczeniowych, jednoznaczali okref
poczatku ktdrego (za strong tytufowa)
calos¢ kosztorysu ofertowego. [
analogiczne jak dla przedmiaru
w nastgpujacym ukladzie kolsmn: Lp., nig
miary, ilos¢ jednostek, ostkowa™%
element rozliczeniowy {
Poszczegolne wie
Specyfikacji Techi

zwrbcic uwage na
shnicznymi Wykonania
7a Zakresu rzeczowego oraz
‘tl robot nalezy takze podaé

B), w formie Tabel Elementow
ot objetych dokumentacjg projektowsa,

otycza, nalezy zebra¢ w jeden ,skoroszyt’ na
ie zbiorcze wszystkich Tabel sktadajgcych sie na

abele Elementow Rozliczeniowych nalezy sporzadzic
KB, wyszczegdinienie elementow rozliczeniowych, jednostka
, anej walucie (kolumna nie wypelniana danymi), cena za
niowanej jednostce pienigznej - kolumna nie wypeiniona danymi).
lementéw Rozliczeniowych powinny odzwierciedlaé systematyke przyjeta dia
kt 8). Ostatnie wiersze TER powinny dotyczy¢ podsumowania kolumny
we danej Tabeli w ukladzie: suma netto, podatek VAT (zdefiniowany procentowo),

pdatiiem VAT). Wszystkie wyceniane pozycje rozliczeniowe w TER muszg byé
o | wylacznie zapisom pkt 7 i 9 adekwatnej STWIORB (zgodno$¢ jednostek
owych odniesionych do tych jednostek). Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu
wnie zapisanymi formutami, powinna by dostarczona Zamawiajacemu w formacie
MS Excel, w sposob umoZliwiajacy samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego.
kladzie TER nalezy sporzadzi¢ na bazie kosztorysu ofértowego, bez wykazywania kolumn
| wrszy podsumowujacych tabele. Poszczegdlne pozycie rozliczeniowe danej Tabeli Elementow
Rozliczeniowjch nalezy uzupeini¢ o dodatkowe wiersze - jako nie wyceniane podpozycje pozycji rozliczeniowe,
W wierszach tych nalezy wyspecyfikowaé czastkowe wyliczenia ilosciowe skiadajace sie na sumaryczng ilos¢
rozliczeniowa (ze wskazaniem lokalizacji lub ,zrodla" wyliczeri). W podpozycjach nalezy takze wykazaé te elementy
rozliczeniowe kiore nie majg zdefiniowanych jednostek obmiarowych w pkt 7 Specyfikacii a stanowiq skiadnik ceny
jednostkowej wg pkt 9 STWIORB. Pozycjom nie wycenianym nie nalezy nadawac odrebnych numerdw; podpozycie
moga by punklowane iflub wyrdznione odrebng czcionka. Edytowalna wersja elektroniczna tego przedmiaru
powinna by¢ dostarczona Zamawiajacemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel,
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2. Kosztorys inwestorski, kosztorys inwestorski w ukladzie TER

Kosztorys inwestorski nalezy wykonac dla wszystiich branz | wszystkich robot objetych dokumentacig projektowsg -
zgodnie z Rozporzadzeniem [1.20.] oraz [2.6.]. Podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowig;
dokumentacja projektowa (z przedmiarem rob6t jak w czesci F pkt 1), Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robdt (STWIORB jak w czeéci C pkt 8), zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe.
Kosztorys inwestorski w uktadzie TER nalezy sporzadzi¢ na bazie kosztorysu ofertowego {czes¢ F pkt 1) ustalajac
ceny dla poszczegolnych wycenianych pozycji rozliczeniowych. Ceny te, dia przyjetego w TER stopnia agregacji
elementow rozliczeniowych, powinny korelowaé z wyliczeniami zawartymi w kosztorysie inwestorskim
opracowanym wg zasad jak wyzej - wymagana jest catkowita zgodno$¢ cenowa pomiedzy ke 7k

jednostkowe lub kwoty ryczattowe wyliczone dla poziomu scalenia pozycji rozliczeniowej,
zapisom pkt 7 i O stosownych Specyfikacji Technicznych odnoszacych sie do danej po
Wszelkie koszty wynikajgce z wymagan ogdinych majg by¢ ujete w odpowiednich pozyii#
nalezy wydziela¢ kosztow wymaga¢ jako osobnej pozycji rozliczeniowe;. 4
Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu inwestorskiego w ukladzie TER
formutami, powinna by¢ dostarczona Zamawiajacemu w formacie danych k@ )
umozliwiajacy samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego. :
Jezeli podczas weryfikacji Zamawiajgcy stwierdzi, iZ wartoéci kosztoryso
on prawo zgdania dokonania korekt w kosztorysach przez projektanta;
Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowigzany do.
zadania oraz wydzielenia wartosci robot kwalifikowanycg i nieky

Materialy przetargowe stanowia, przek
dokumentacji projektowe], ktora jest wiep:
i pieczatek). Zaréwno opakowanie ofaz ¥
Struktura i nazewnictwo katalogdw-qaz.p

difych, cyfrowa kompletng ostateczng wersje
em Wersji papierowe] (zawierajacej komplet podpisow
o opisane nazwa opracowania oraz datg wykonania.
porzadkowane w sposob czytelny, zrozumialy, logiczny
acowania jakie zostaly przekazane Zamawiajacemu (np.
“paport o oddzialywaniu, inwentaryzacja przyrodnicza, operat
nieruchomosci, rozpoznanie podioza gruntowego, projekt
tacznikamt; projekty wykonawcze z zalgcznikami, projekly organizacji ruchu
ine wymienione w opisie przedmiotu zaméwienia). Materialy przetargowe

larzach. Noénik winny zawieraé wersje nieedytowalng dokumentacii
jo jpg dla orientacji i planu zagospodarowania terenu) oraz wersje edytowaing
- dxf). Podklady mapowe oraz plany sytuacyjne winny byé umieszczone
polrzednych. W przypadku pracy na odnosnikach pliki winny byé przygotowane w taki
sadniczego powodowato samoistne zatadowanie odnosnika,

wodnoprawny, analizy
nawierzchni, projekt bée

Czesé H - nadzér autorski

a) Nadzor autorski pelniony bedzie wediug potrzeb wynikajacych z postepu robdt oraz na uzasadnione
wezwanie Konsultanta (Zespdl Inspektorow Nadzoru, kiéremu przewodniczy Inzynier Kontraktu)
| Zamawiajacego (Kierownika Projektu), dokonane drogg elektroniczna, faksem lub na pismie. Decyzje
0 wezwaniu Projektantow na budowe podejmowat bedzie Kierownik Projektu badz Konsultant ~ InZzynier
Kontraktu w uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu,

b} Zmiana - materiafu/rozwiazania projektowego na wniosek Wykonawey robét, nie bedzie rozliczana
wramach umowy pomiedzy tutejszym Zarzadem a Wykonawcg ustugi nadzoru autorskiego
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b)

c)

d)

Obewng’g i

(Projektantem), Kazdorazowo zmiana przyjetego w dokumentaciji materiafufrozwiazania projektowego musi

uzyskac akceptacjg Konsultanta i Zamawiajacego,

Za blgdy projektowe w dokumentaciji projektowej odpowiada biuro projektowe ~ Projektant bedacy autorem

projektu. Wykenawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nie ujawnienie bledéw projektowych, stwierdzonych

w trakcie prowadzenia nadzoru autorskiego,

Wykonawca w ramach wykonywania czynnosci, opisanych niniejszym OPZ, zobowiazany jest m.in. do:

¢ nigzwlocznego przyjazdu na teren budowy w terminie i celu okreslonym przez Zamawiajapego,
a w przypadku braku okreslenia terminu nie pdZniej niz do 3 dni od otrzymania wezwania,

* niezwlocznego opracowania materialéw, niezbednych do dalszej realizacji zadania w uzgodnionym
terminie i cetu okredlonym przez Zamawiajgcego, F

Czynnosci projektantéw pelnione w ramach nadzoru autorskiego muszg byé uwido

dokumentacii (np. dziennik budowy, protokét pobytu na budowie potwuerdzony

notatka siuzbowa protoko! spisany z udzta#em Zamaw;a;qcego

Zamawiajacego,
Wykonawca podejmujac czynnosci nadzoru autorskiego proy
dokumentacji projektowe] posiadanych przez Zamawiajacego, W

awiajgcego, w tym takze
0 prawie autorskim i prawach
pokrewnych z pdzniejszymi zmianami. W przy;
na siebie odpowiedzialnosé materialng za ws
wiladcicieli praw autorskich wynikajacych z usta
pokrewnych powstalych w trakcie realizacjj i
W celu realizacji Ustugi, Wyko
sta¢ bedzie Projektant branzy d

go 1994r. o prawie autorskim i prawach

projektowy. Na czele Zespolu projektowego

zony przez Wykonawce w ramach kontraktu, nalezy
y-budowlane, zgodnie z obowigzujacym polskim prawem
peinit nadzér autorski oraz terminowo wykonywat swoje
maja, byt giwiadczone w ramach niniejszej umowy, to wszystkie niezbedne
sprawowaﬁf@ nadzoru autorskiego zgodnie z ustawa Prawo budowlane,

i warunkarmi umowng@l Wyko
obowigzki. Uslugi
czynnosci wyali
obowiazujasy,

«ﬁ}y peinienie czynnoci nadzoru autorskiego w rozumieniu przepiséw ustawy
gwo dowlane. Zakres obowiazkow nadzoru autorskiego stanowigcego przedmiot
nosci wg art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst
r 243, poz. 1625 z poznigjszymi zmianami), a w szczegdlnosci stwierdzenie w toku
; lanych zgodnosci ich realizacji z zatwierdzonym projektem budowlanym.

awcy, ktory podial sie petnienia nadzoru autorskiego jest:

acja ewentualnych bigdow w dokumentacii projektowej wraz z interpretacjg wplywu bledow na
wyk& fanie robot budowlanych a nastepnie przedstawienia wnioskow Zamawiajacemu wraz z propozycja
zmian, gdy wedlug jego opinii i zawodowego doswiadczenia jest to potrzebne lub wiasciwe,

wykonywanie wszelkich uprawniefi i zobowigzan projektanta jakie wigzq sie z wykonywaniem nadzoru
autorskiego a wynikaja z prawa budowlanego,

kontrola zgodnosci realizowanych robét budowlanych 2 Dokumentacjg Projekiowa oraz kwalifikowanie
zamierzonych zmian (odstepstw) Dokumentacii Projektowej co do ich charakteru i istotnosgi,

opracowanie  szczeglowych rozwigzan projektowych i uzupelnianie szczegolow dokumentac
projektowych,
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&) uzgadnianie rysunkow warsztatowych i innych dokumentéw Wykonawcy robét opracowanych na potrzeby
realizacji Inwestycji, w celu uscislenia rozwiazan projektowych, zgodnie z wymaganiami postawionymi
pizez Projektanta na mocy zapisow w Dokumentaciji Projektowej | STWIORB,

f) przygotowanie rysunkow zamiennych i opracowar projektowych, w zakresie sprawowanego nadzoru
autorskiego zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajacego (zwlaszcza pod wzgledem rzeczowo —
finansowym), w wersji papierowej (5 egzemplarzy) oraz w wersji cyfrowej (edytowalnej i nisedytowainej),
ktorych wprowadzenie nie wymaga zmiany decyzji zezwalajgcej na prowadzenie robét budowlanych oraz
ktbre nie wynikajq z wnioskow Wykonawcy robot, w przypadku koniecznoéci wprowadzenia rozwigzania,
ktore kwalifikuje sig jako zmiana istotna w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, Projektant przygotUJ
wszystkie niezbgdne materiaty do zmiany decyzji ZRiD/pozwolenia na budowe - wylagzai’s i
zZ Zamawiajacym oraz przeprowadzi stosowne postepowanie administracyjne,

) przygotowania rysunkow zamiennych i innych opracowan projektowych w zaks
autorskrego

i) uczestniczenie w organizowanych comiesigcznych radach budowy na WeRE i
) uczestniczenie w organizowanych cotygodniowych radach tefhniczaugh azde wezwanie
Zamawiajgcego, :

k) niezwlocznego uzgadniania mozliwoéci wprowadzenia roz
przewidzianych w dokumentacp projektowej; ilekro¢ tak
autorskich autora projektu i wymaga zgody autora g
Zamawiajgceqo,

) uczestnictwo w odbiorach koricowych budowy

m) po$wiadczenie zgodnosci wykonanych robét z inym i dokonywanie wpiséw w dzienniku
budowy, do ktorych uprawniony ;est Proje r autorski,

n) opracowanie i pisemne potwaer;gggﬁ;me h il powykonawcze] w zakresie zmian wprowadzonych
w trakcie budowy oraz kwalifikadji igh ist

0} pisemne potwierdzenie oyind

z projektem budowlanym i

Prawo budowlang i [

jenhych w stosunku do
dotyczy¢ osobistych praw

judowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
ZRID/pozwolenia na budowe oraz przepisami ustawy
yardo tej ustawy,

bedacych sprawozdaniem z zalatwienia wnioskéw i spraw
acych nadzor autorski przez Zamawiajacago,

jektowej ze wzgledu na szkody gomicze w oparciu o przedstawione przez
12, niezwlocznie po ich przekazaniu,

anie protokotdw i innych dokumentéw przygotowanych przez Konsultanta,
h z wystepujgcymi szkodami gémiczymi,

sk:erowanych ' ' fg)w Spl‘aWUj

B,

I roszczen wiascicieli praw autorskich wynikajacych z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

jutorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z pozn zm.), powstalych

2 realizaci niniejszej umowy,

anie wszelkich dziatan i opracowan, celem dostosowania dokumentacii projektowej do prawidiowe;]
realizacji rob6t budowlanych (w tym wprowadzenie modyfikacji nieistotnych z punktu widzenia Prawa
budowlanego w rozumieniu art. 36a ust. 5 i 6), co do ktérych autor projektu nie mialby stusznej podstawy
im sig sprzeciwia¢ zgodnie z art. 49 ust. 2 Prawa autorskiego,

v} wykonywanie innych czynnosci uzgodnionych w trakcie prowadzenia nadzoru przez obie strony.
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3.

Obowiazki Zamawiajaceqgo

Obowigzki Zamawiajacego w zakresie wspélpracy z Wykonawca niniejszego zaméwienia sa nastepujace:

4,

a) zapewnienie pomocy w zafatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udziat Zamawiajacego jest
przewidziany prawem,

b)  zapewnienie wsparcia w sprawach dotyczacych aspektow formalnych zadania,

c) wskazanie osch powofanych do sprawowania funkeji kierowniczych ze strony Zamawiajacego przy
realizacji zadania.

Personal

a) W realizacji przedmiotu zaméwienia powinny uczestniczyé osoby, legitymujacs
zawodowymi, doswiadczeniem i wykszta{cenlem odpowiednim do funkcji, jakie i im 0§
b) Przez Projekianta nalezy rozumie¢ osobe fizyczng, posiadajacg odpowiedn

uprawnieniami) do sprawowania nadzoru autorskiego nad %gggllzovg‘é " zgodnie
z dokumentacjq projektowa, bedaca uczestnikiem procesu budow arle | ustawy Prawo
budowlane. Projektant wskazany przez Wykonawce zaméwienia i za ' Zamawiajacego

odpowiedzialny jest za dany zakres opracowania branzowego,
i spetniat obowiazki w ramach zawartej umowy na pelmen&gf y
realizowanym zadaniem, ,

¢) Ewentualna zmiana czionkdw personelu Wykonaw
poinformowaniu | zaakceptowaniu ich przez Zama

gosma* bedzie prawa
gdzoru autorskiego nad

po uprzednim pisemnym
adku zaistnienia takiej sytuaciji

nadzoru architektoniczno ~ budowlanego. ¥ : _ réwniez nieobecnosci jakiegokolwiek
Projektanta, wynlka jacej zurlopu Iub choro ' "

potrzebny do wykonania w;
i doswiadczenie zaproponqwa pomocniczego oceniany b@lee W trakcxe reahzac;r
inwestycji, & -
e) Wykonawca powinien dost
innych specjalistaykte

rodzenie nalezne projektantom i innym osobom wchodzacym w skiad
( godzinach nadliczbowych, nocnych iw dni wolne od pracy nie bedzie
acie przez Zamawiajacego.

atridnienia prolektantéw koszty zwigzane z dojazdem do pracy tak w Polsce jak i z/do kraju
ego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki zwigzane
idnieniem projektantow nadzoru autorskiego,

b} ko%zty zwigzane z wypelnianiem obowiazkéw zgodnie z zawartg umowa na prowadzenie nadzoru
autorskiego,

¢) transport na teren i na terenie budowy,

d)  koszty projeitanta zwiazane z uczestnictwem w comiesiecznych radach budowy,

e) koszly sporzadzania raportéw miesigcznych bedacych sprawozdaniem z zalatwienia wnioskow i | spraw
skierowanych do Projektantéw sprawujacych nadzér autorski,

f)  koszty uzgodnien mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej; ilekro¢ taka zgoda bedzie dotyczy¢ osobistych praw autorskich autora
projektu i wymaga zgody autora projektu,
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g) koszty pisemnego potwierdzenia dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych
w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnosci,

h}  koszty weryfikacji i pisemnego potwierdzenia o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z projektern budowlanym i warunkami zezwolenia o ZRID oraz przepisami ustawy
Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi do te] ustawy,

i) koszty uczestnictwa w odbiorach koncowych budowy dla wyszezegoinionych zadan,

j}  inne $wiadczenia wynikajace z przepiséw i obowiazkéw Projektanta wykonywanych na budowie (BHP)

k}  pobyt Projektanta odeW|ednlej branzy na budowie w ramach nadzoru autorskiego obejmuje rowniez
wszystkie czynnodci, zgodnie z opisem zawarym w,Srodowiskowych zasadach wyceny prac
pmjektowych 2012 r, - Nadzér auforski’,

) wszystkie inne koszty zwigzane z wymaganiami, zawartymi w OPZ zwigzani
wykonaniem ustugi.

6. Biuro i sprzet Wykonawey

Wykonawca bedzie dysponowat przez caly czas trwania inwestyc, mezb@dnym programowamem
| wyposazaniem zapewniajacym prawidlowa realizacje poprzez prowadzenie nadzoru autorskiego wraz
z kosztami biura, jak réwniez wszelkie inne koszty réwnie? zwiazane z ubezpieczeniem i eksploatacig
niezbednych érodkow transportu i facznosci bedg pokryte przez Wykonawcg i sq traktowane jako wiiczone
w wycene ustugi. h ~
7. Raporfowanie
Wykonawca niniejszego zamowienia jest zobowiazany do spo:zqdzama raportow w czasie trwania Umowy na
realizacje niniejszego projektu w zakresie i terminach okrestonych ponizej:
a} Raport mzemeczny - wykonawca przez caly nwestycji sporzgdzal bedzie raporty
mIeSIQCZHIe Raport miesieczny dotyczyé b ch problemow ktore mogg wystapi¢ podczas
ici zania, bedacy sprawozdaniem z zatatwienia
jacego nadzdr avtorskiego przez Zamawiajgcego

wnioskéw | spraw skterowanyc
lub Konsultanta (potwierdzgs
b) Raport koncowy - po zake
przediozy zamawiaj
+ Wstep, '
Krotid opis g
* Dokume
Zaloze

<

onanych opracowar zamiennych,
towe w trakcie realizaci,

atwistiln Wnioskow | spraw skierowanych do Projektanta sprawujacego nadzor autorski
- JZaﬁﬁsg ;?g;gqceg ub Konsultanta,

e raporty bedg przedkiadane do Przedstawwtela Zamawiajacego - Kierownika Projektu po
uprzednim potwierdzeniu przez Konsultanta - w dwoch (2) egzemplarzach na piémie oraz w wersji
elektronlcznej edytowalnej (na noéniku zewnefrznym np. piyta CD), wiezyku polskim. Przekazania
i zaakceptowanie ww. raportow jest podstawg do wystawienia faktury za wykonana ustuge.
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Czes¢ | - Sidad, forma i termin przekazywanej dokumentacii

Kazdy z elementow rozliczeniowych, skladajacych sie z wigcej niz jednego tomu jak i finalng dokumentacie
projektows nalezy przekaza¢ w teczce kartonowej z uchwytem. Do kompletowania dokumentacii projektowej nie
nalezy stosowa¢ kartondw archiwizacyjnych.

A. Warunki odbioru czesciowego poszczegoinych elementéw rozliczeniowych:

Lp. Pozycja rozliczeniowa Warunek odbioru ;;ﬁggi
1 | Mapa do celéw projektowych Pozytywna opinia Zamawiajacego 100%
2 mige:ﬁgggo regulaci prawnej pasa Pozytywna opinia Zamawiajacego 100%
3 Materialy do uzyskania decyz;ji Pozytywna opinia Zamawiajacego, Przekazan

0 $rodowiskowych uwarunkowaniach decyzji ‘
4 Rozpoznanie podioZa gruntowego, Projekt | Pozytywna opinia Zamawiajaceg 100%
konstrukeii nawierzchni decyzji
Operat wodnoprawny, Obliczenia
5 hydrauliczno - hydrologiczne Pozytywna opinia Zamawiajac 100%
z wyznaczeniem Swiatfa obiektow decyzji - ’
inZynierskich
6 | Projekt wstepny, Cze$é ruchowa Pozytywna opinia Z 100%
7| Projekt budowlany (w zakresie PZT i PAB) ini 70% *)
8 | Wniosek o wydanie decyzji ZRID 100%
9 Podzialy_?ziaiek w trybie "specustawy 100%
drogowej

10 | Projekt techniczny, Projekt wykonawezy 100%
11 | Projekt docelowe] organizacii ruchu 100%
12 1 Projekt organizacji ruchu na czas hudo 100%

Specyfikacje techniczne, i 0

13 Przedmiary robot, Kosztorys ) 100%

*) pozostate 30% zostanfeg’gggplacon ; ostarégeniu oryginalu decyzji ZRID oraz pozostalych elementow

dokumentagji. Wk

B. Materiaty przekaz ego odbioru dokumentacii:

a) Dokumentst 4 kpl.

1 fowych {dopuszcza sig kolorowa kopie)

ania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

dnoprawny, Obliczenia hydrauliczno - hydrologiczne z wyznaczeniem $wiatta obiektow
dowlany (w zakresie PZT i PAB)

projekt organizacji ruchu na czas budowy
yz. specyfikacje techniczne,

«  Tegz. przedmiar robédt

+ 1 plyta zawierajgca zakres jw.

b} Kosztorys inwestorski (wersja drukowana, PDF, edytowalna) 1egz.
¢) Materialy przetargowe 1 kpl.
d) Zgody wiadcicieli na dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane 3 egz.
e) Komplet uzgodnien (wg. 1 d)) oraz w wersji PDF 1egz
f)  Oryginat ZRID (wraz z kompletem opieczetowanych przez organ zalacznikéw oraz skan przedmiotowej
decyzji wraz z wszystkimi zalacznikami — pliki pdf.) 1egz.
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Powyzsze zestawienie nie obejmuje egzemplarzy przekazanych celem uzgodnienia zaréwno Zamawiajacemu jak
I innym instyiucjom, dokonania odbioru czesciowego badZ stanowiacych zalaczniki do decyzji administracyjnych.
Przed finalnym przekazaniem dokumentaci jej podziat na poszczegdlne elementy nalezy uzgodnic
z Zamawiajacym.

1. Pozostate wymagania dotyczace wykonania przedmiotu zaméwienia

a} Wnioski o wydanie decyzji administracyjnych winny zawiera¢ wnioski o nadanie decyzjom rygoru
natychmiastowe] wykonainosci.

b} Projektant dokonujgc rozeznania w terenie, winien przewidzie¢ konsekwencje, jakie wiaza sie z wyborem
przebiegu projektowanej sieci przez dang nieruchomos¢, pod katem moZli
wykorzystania, np. pod prowadzenie okreslonej dziatalnosci badz zabudowe. Nie
poprzez umiejscowienie sieci w sposéb uniemozliwiajacy korzystanie z danej sz
wzrost kosziow odszkodowan, ktére Zamawiajacy bedzie zobo
zadania, Za spowodowany niewlasciwie przyjetymi rozwigzaniami plof
kosztow, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia zwrotu pog%> ivch

¢) Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne decyzje, postanowienia, uz

zrealizowanie inwestycji. Kserokopie wszystkich orzec
i uzgodnieri innych podmiotow przekaze do ZDW w term
i porozumienia zinnymi instytucjami, ktore:
z realizacjg inwestycji drogowej, Wykonawca }
Waznos¢ wszystkich uzyskanych na etapie
najmniej 6-cio miesieczny okres%vainogﬁg}
dokumentacji projektowej. W pizvpadky |
projektant jest zobowigzany. d

wynikajg z minimalnych p

stracji publicznej oraz opinii
fpich otrzymania. Wszelkie umowy
e zobowigzany zawrzeC w zwigzku
ciggu 5dni od daty ich otrzymania.
mentacji dokumentow musi posiada¢ co
porzadzenia protokotu koncowego odbioru

echnicznych uzyskiwanych od gestoréw sieci
“czy zakresy robdt zwigzanych z likwidacjg kolizji
stanowig ulepszenie sieci.

zarowno samych pi
dokumentow z
e} Zamawiajacy

cznych. Teczka/segregator winny zawiera¢ spis wszystkich
nnumerow pigii ich dat, jak rowniez dat ich waznosci.
Zionawcy pelnomocnictwa do wystepowania w jego imieniu z wnioskami

moze okresla¢ technologii robdt, materiatow, maszyn i urzadzen w sposéb
girurencie. Nalezy dazy¢ do opisu elementu minimainymi parametrami i cechami
, | ktére sq istotne z punktu widzenia funkcjonainosci elementu. W wyjatkowych
dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent
wzgledow technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych lub jezeli taki obowigzek
Bdrebnych przepisow. W takim przypadku powinien by¢ dopisek, ze dopuszcza sig rozwigzanie
e oraz winne byé wskazane cechy charakteryzujac te rownowaznose.
tacja projektowa powinna spefnia¢ wymogi obowiazujacych ustaw, rozporzadzen, Wytycznych
Techhicznych oraz Wytycznych Projektowych Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach, aktualnych na
dzien odbioru dokumentacji projektowe]. W przypadku zmiany przepiséw w trakcie przygotowania
dokumentaci, ale przed jej odbiorem, nalezy tre$é i zakres projektu dostosowaé do obowigzujacych
przepiséw.
h) Dokumentacje projekiowa nalezy odpowiednio skompletowa¢ w oddzielych teczkach kartonowych
Z uchwytem oraz wykazem zawartoci wewnarz teczki. Na zewnafrz kazda z teczek winna by¢ opisana od

przadu, od gory oraz z boku jej zawartoécia, Do kompletowania dokumentacii projektowej nie dopuszcza
sie stosowania kartondw archiwizacyjnych,
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i) W przypadku niekompletnoéci dokumentacii projektowe] Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania
dokumentacii uzupetniajacej i pokrycia w calosci kosztow jej wykonania.

i) Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy wprowadzi¢ do dokumentacji obowigzujacy kilometraz
drogi wojewodzkiej uzyskany od ZDW. ZDW dopuszcza zastosowanie kilometraza lokalnego przy
zalozeniu, iz ma on réwnieZ narasta¢ w kierunku rosnacego kifometrazu drogi wojewédzkiej co wymaga
stosownego uzgodnienia.

k) W trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty budowlane realizowane na
podstawie dokumentacji projekiowej bedacej przedmiotem niniejszego zamowienia, az do wylonienia
wykonawcy robét budowlanych Wykonawca dokumentacp pro;ektowej (w ramach ceny ofertowej) bedzie
przygotowywat pisemne odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany dokumentacji p
konieczno$¢ bedzie wynikaé z zadawanych pytan i udzielanych odpowiedzi, w ten
przez Zamawiajgcego, nie diuzszym niz 3 dni od dnia przekazania pytania Wyko

) Razem z protokolem przekazania dokumentacji Wykonawca zioz
projektantéw, sprawdzajacych oraz osobe uprawniong do reprezen
dokumentacja jest:
® sporzqdzona zgednie z obowigzujgcymi przepisami techmczno =

| zasadami wspblczesnej wiedzy techniczne,

kompletna z punkiu widzenia, ktéremu ma sluzy¢, y

kompletna pod wzgledem uzgodnien branzowych i spelni

kompletna pod wzgledem wymagan, wynikaja
Srodowiskowej, pozwolenia wodnoprawne%

sprawdzona pod wzgledem zgodno$é, w t

zambwien publicznych,

mami, wytycznymi

@

@

nich zawartych,
decyzji, w tym m.in. decyzji

@

L

m) Wszystkie materialy niezbedne ' 1 brwolen, przed przediozeniem ich organowi
wydajacemu decyzje / zezwolenis - awic do akeeptacji do Zarzadu Drog Wojewddzkich
w Katowicach.

n} W zwigzku z wymaganiems mwia trudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
na podstawie umowy o prace; ; t zobowigzany do zatrudnienia osdb, o ktorych jest mowa
wart, 29 ust. 33 ugiow . Wyzszego Zamawiajacy wymaga, aby Kierownik Projektu oraz

pomochicze (np. asystent, kreslarz, sekretarka, poligraf, itp.) byly
li spetnienia przez Wykonawce wymagan w zakresie zatrudniania oséb na

aby
| ‘?%odpisania Umowy Wykonawea dostarczyt wykaz osdb zatrudnionych na
acg lub przy kazdorazowej zmianie personelu przewidzianego do realizacji

Jub Podwykonawca prowadzit listy obecnosci zawierajace imiona, nazwiska, date
{asﬁ%; zhe podpisy oséb wykonujacych w danym dniu prace na podstawie umowy o prace
; ;gpmal ja na kazde zadanie Zamawiajacego,

becnosci stanowita zatacznik do (SP), o ktérym mowa w p. 2.b),

Jykonawca iub Podwykonawca umozliwial wizytowanie siedziby (siedzib) Wykonawcy lub

odwykonawcy,

0) Wykonawca spefni wymogi okreslone w [1.16.] poprzez zapewnienie odpowiedniej flosci stosownych
pojazdéw. W celu potwierdzenia spetnienia ustawowego obowigzku ziozy on oswiadczenie,
potwierdzajace spefnienie przedmiotowego wymogu wraz ze szczegblowym zestawieniem pojazdow
wykorzystywanych przez niego przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia z wyszczegélnieniem rodzaju
paliwa. NiezloZenie oswiadczenia w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy traktowane bedzie jako
niespefnienie obowiazkowego wymogu. Koszty zwiazane z zapewnieniem odpowiednich pojazdow
Wykonawca uwzgledni w wycenie.
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u) Wyceny nalezy dokona¢ w oparciu o Tabele Prac Projektowych. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé
jednostronnej rezygnacji z poszezegdlnych pozycji rozliczeniowych.

Po podpisaniu umowy z Wykonawca Zamawiajacy przekaze, na wniosek Wykonawcy materialy bedace w jego
posiadaniu;

* lokalizacjg punktow referencyjnych wraz z podaniem ich kitometrazy,
Wytyczne Techniczne [2.5.], sq dostepne na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl. Wykonawca jest
zobowigzany do biezacego $ledzenia aktualnosci wytycznych technicznych i zapewnienia, by ostateczna wersja
dokumentacii projektowej zawierata aktualne zapisy na dzien oddania dokumentaci.

2. Kontrola jako$ci w trakcie wykonywania dokumentacii projeltowej

a) Harmonogram prac (HP)

Dla zapewnienia mozliwoéci monitorowania postepu prac Wykonaw edeiowl Zunawiajacemu  do
zatwierdzenia HP. Wykonawca przedstawi w nim daty wykonania poszczeqbiiizh 6 ow dokumentaci,

- erminy planowanych
srowadzenia wod itp).
entualnego odstepstwa od
geych wydaniu dokumentu
u2y wyraznie oznaczy¢ planowany
siniowania, wiasciwego Organu oraz termin
inien réwniez uwzglednia¢ termin na
{66 30 dni). Zatwierdzenie HP przez
nych. W HP winna by¢ przedstawiona kwota
wierdzenia HP w terminie do 2 tygodni od daty
twierdzony przez Zamawiajacego. Brak stanowiska
ejne HP Wykonawca jest zobowigzany przedkiadad

wystapien do gestoréw sieci o warunki techniczne (przebudowy
W harmonogramie nalezy dodatkowo przewidzie¢ czas niezbedny na
przepisdw techniczno - budowlanych. W przypadku wykonywania
urzedowego (np.: opracowania $rodowiskowe, operaty wodnog
termin ztozenia stosownych materiatow do Zamawiajo C
uzyskania dokumentu, wynikajacy z przepisow prawa:
zaopiniowanie/uzgodnienie dokumentacji przez Z

\

wiym terminie nalezy traktowaé
Zamawiajacemu w przypadku wyst
elementéw dokumentacji proi

e wykonanie dokumentacji. W SP winna sig rowniez znalez¢ informacja
Eet mowychitechnicznychwreaiézacji poszczegoinych elementéw rozliczeniowych
dzonego HP. Zalacznikiem do (SP) ma by¢ lista obecnosci, ktérej mowa w p. 1.8).

powinno by¢ tabelaryczne zestawienie kompletne] korespondencji wg ponizszego

ki | nrpisma [ adresat | temat data pisma | datawplywu | nrpisma | temat | uwagi
wychodzace przychodzace
sprawy ogdine

i | [ | I i ! } |

gestorzy sieci

E | | | 1 I | l |

postepowania adminisiracyjne

i | | ! | | ! |

Sprawozdanie nalezy wykonywaé w sposéb narastajacy, tj. zachowujac zapisy z wszystiich poprzednich miesiecy.
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¢) Rady Techniczne (RT)

Przewiduje sie, iz RT beda odbywaly sie w ramach potrzeb lecz nie rzadziej niz raz na dwa miesiace. RT moze byé
zwolana na wniosek ZDW, Zleceniodawey lub Wykonawcy. Migjscem spotkan jest siedziba ZDW lecz
w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig inne miejsce spotkania. Wykonawca obligatoryjnie musi byé
reprezentowany przez Kierownika Projektu i Projektanta branzy drogowej. Zamawiajacy moze Zadaé obecnoéci na
RT, innych oséb zaangaZzowanych w opracowanie dokumentacji projektowej. Takie Zadanie zostanie okreslone
przed zwotaniem RT. Brak wymaganego personelu moze by¢ podstawq do odwotania przez Zamawiajacego
RT czego konsekwencje bedzie ponosii Wykonawca.
Glownymi celami RT jest:

a) omowienie harmonogramu prac projektowych,

b) ombwienie przez Wykonawce proponowanych rozwigzan projektowych,

¢) przedstawienie przez Zamawiajacego wnioskow z wlasnych przegladéw oprac

d) uzgodnienie rozwigzar projektowych badz wskazanie koniecznosci ich
Jako Rady Techniczne Zamawiajacy rozumie sig rowniez spotkania z wiadza
rowniez spolecznoécig lokalng, Spotkania takie mogg sie odbywaé row
wieczomych oraz w dni wolne od pracy. W przypadku zaistnienia takigh
stosowny lokal w celu przeprowadzenia spotkania. Kazda rada techniczn
/ notatki, do wykonania czego zobowiazany jest Wykonawca podczas.g

d) Wycena, rozliczenie i odbiér dokumentacii projektowej r

e W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszt uzgod
dokurnentaciji projektowe, wynikajqcych z analizy )
dia wykonania przedmiotowego zamlerzenla in
dokumentacp projektowej okreslone w nini
z wymagan okresionych w pkt Il i
wykonanie robot budowlanyg%
przeniesienia na Zamawiaj

Zlelania odpowiedzi na zapytania ofertowe) oraz
autorskich i praw zaleznych zgodnie z zapisami

W umowie, _ -
o Zamawiajacy przewiduie mozliwos pnania’ platnosci czeéciowych za wykonane wcalosci elementy
rozficzeniowe prz 50b okreslony w umowie,

dpisany przez upowaznionego przedstawxc:eta Zamawiajacego, wskazanego w umowie,
o wystawmma faktury za wykonanq dokumentaq@ proyektowa,

rzedmiotu Zamdwienia, Wykonawca zostanle poinformowany z zwrocie dokumentacii, celem jej
poprawienia, z wyznaczeniem terminu naniesienia poprawek. Wykonawca bedzie zobowigzany do odbioru
dokumentaciji we wiasnym zakresie.

6) Sposdb waloryzacji, chowigzek zatrudnienia, korespondencia

1. Zamawiajacy bedzie dokonywaé platnodci na rzecz Wykonawey w nastepujqcy sposob:
a. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ fakturowania za wykonane czesci przedmiotu zaméwienia. Laczna
wartoS¢ poszczegolnych pozycu rozliczeniowych skladanych przez wykonawce do rozliczenia czgsciowego

nie moze byé nizsza niz 5 % wartodci wszystkich pozycii rozliczeniowych wskazanych w formularzu
wyceny w poz. A.
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b. Wysokos¢ koricowego rozliczenia nie moze by¢ wigksza niz 50% wynagrodzenia naleznego wykonawcy,

co bedzie mialo potwierdzenie w zawarte] Umowie.
c. Podstawg platnodci czesciowej lub kohicowej (wystawienia faktury czesciowej lub koficowe)) stanowi

protoke! odbioru {odpowiednio czeéciowy lub koricowy) podpisany przez przedstawiciela Zamawiajacego.
d. Faktury mogg by¢ skiadane czesciej niz 1 raz w danym miesigcu.

2. W przypadku nie wystapienia potrzeby wykonania pozycji rozliczeniowych wskazanych w formularzu wyceny
W poz. B. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnac;z z nich. Minimalna wartos¢ calosciowego
wynagrodzenia Wykonawcy bedzie stanowita nie mniej niz 50% wartosci z formularza wyceny.

3. W zwigzku z zapisami art. 439 ust. 1 ustawy z dn. 11.09.2019 r. Prawo zaméwiet publicznych Zamawrajqcy
przewiduje wa!oryzac;e wynagrodzenia Wykonawcy dla oddania wzrostéw lub spadkow kog#!
z realizacjg zamdwienia:
a. Lamawiajacy przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy dla oddania.

kosziow zwigzanych z realizacjg zamowienia.

b. Kwoty nalezne Wykonawey z tytulu wynagrodzenia podlega¢ beda Wegstyz dlugd zoru okreslonego
w ust. 4. Waloryzacja rozpoczyna sie po uplywie 6 miesigcy, liczac, mowy. Dalsze
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy beda odbywaly sie co 6 miesigch veda podiegac kwoty
nalezne Wykonawey z tytulu wykonania czesci przedmiotu U |
Wykonawce celem odbioru przez Zamawiajacego w tep
waloryzacji.

C. Podstawq waloryzacji bgdzie wspolczynnik (Pn) wyliczs
miesigcznego wynagrodzenia w sektorze pma@glebl
Gléwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie G ;y

d. Wynagrodzenie podlega¢ bedzie waloryzacji o %

nego i opublikowanego przez Prezesa
, ha stronie infernetowe] Urzedu.

gdzie:
P - wspo!czynnik waloryzgg?'gy

jZ e, w%%%azmka publikowane przez Prezesa Giéwnego Urzedu Statystycznego.
fgosl §§%;>rekt wynikajaca z waloryzacji nie przekroczy (+-) 10 % kwoty brutto wskazanej

ng warto$¢ korekt, o kidrej mowa w ust. g nalezy rozumie¢ wartoéé wzrostu lub spadku

dzenia Wykonawcy wynikajacg z waloryzacil.

J. W przypadku, gdy wartoé¢ korekt wynikajaca z waloryzacji wskazana w ust. g nie wystarczy dla oddania
wzrostow lub spadkéw cen materialow lub kosztow zwmzanych z reahzac;q zamowienia, Strony przewidujg,
mozliwo$¢ zwigkszenia wartoéci tych korekt nie wigcej jednak niz tacznie do (+-) 15 % kwoty brutto
wskazanej w Umowie. Zmiana ta wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

k. W przypadku zwaloryzowania wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszego punktu, Wykonawca
zobowigzany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenla przysiugujacego podwykoraawcy, z ktbrym
zawart umowe, ktorej przedmiotem sq ustugi, i ktrej okres obowigzywania przekracza 6 miesiecy.
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4. Po przeanalizowaniu zakresu oraz wielko$ci zamowienia, a takZe potencjalnych Wykonawcow ktérzy biorg
udziat w tego rodzaju zamdwieniach (male i $rednie przedseb;orstwa) Zamawiajacy podjgt decyzje
0 odstgpieniu od podzialu zaméwienia na czesci. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie dokumentaci
projektowej, kidra stanowi niepodzieng calos¢, a jej podziat grozitby nadmiermymi trudnosciami technicznymi
wynikajacymi z opracowania poszczegdinych elementéw dokumentacji projekiowej przez rdznych
Wykonawcow oraz nadmiemymi kosztami wykonania zaméwienia. Potrzeba skoordynowania dzialan réznych
Wykonawcow realizujgcych poszczegdine czesci zamdwienia (tj. poszczegéine elementy dokumentacii
projekfowe]) moglaby powaznie zagrozic wtasciwemu wykonaniu zamowienia, bowiem przedmiot zamoéwienia
stanowi niepodzielng cato$¢ (dokumentacja projektowa) i wskazane jest, aby wykonywat go jeden Wykonawca
ze wzgledu na $cisle ze sobg powigzanie poszczegblnych czesci zamoéwienia (ele i
projektowe]) oraz ze wzgledu na zachowanie rygoréw technologicznych oraz udz

wykonanag usluge. :
5. Zamawiajacy wymaga, aby wszelka korespondencja dostarczana za . munikacii
elektronicznej nie przekraczala formatu A3 i byla uwierzytelniona po f ym, £ialifikowanym lub

osobistym. W przypadku przesytania korespondencji poprzez serwery,
zapswnienia dostepu do przekazanych materiatow na caly czas reahzacj'*’
d03tarczana za pomocy $rodkow komunikacii elektromcznej, nie uwigi

sekretariat@zdw.katowice.gl lub platforma epuap.
3. Przepisy zwigzane -

wy. Korespondencja
ym z wiw podpisdw nie

[1.1] Ustawaz dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane,* :

[1.2] Ustawa z dnia 10.04.2003 r 0 szczegolnych zas: ygoteWania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicziych,

[1.3] Ustawa z dnia 20.07.2007 r. Pr.

{1.4] Ustawa z dnia 16.04.2004r.

[1.5] Ustawa z dnia 27.03.2003 % il j arowaniu przestrzennym,

[16] Ustawa z dnia 21.08.1997 r, Sciami

[1.7)

(1.8]

[1.9] Ustawa z«iiia, 0 szczegolinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog puhli

[1.10] . Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracje publiczna,

[111) . Prawo geodezyjne i kartograf czne,

A 5 2010+, 0 wspieraniu rozw01u sieci telekomunikacyjnych,
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Zinja 09 06.2011 1. Prawo geologiczne i lgormcze
_dnia 11.01.2018 . 0 elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
: adzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu

budowlanego z pdzniejszymi zmianami,

[1.18.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie przepisow techniczno -
budowlanych dotyczacych drég publicznych,

[1.19] Rozporzadzenie Ministra Infrastrukdury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacj dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

[1.20.] Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszidw prac projektowych oraz
planowanych kosziow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

,_...........,_.........,
— S et
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[1.21)
[1.22)

(1.23]

Rozporzedzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczeg6lowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegélowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12.07.2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dia $rodowiska wodnego oraz warunkédw, jakie nalezy spefnic przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych
do wod lub do urzadzen wodnych,

Rozpoquzeme Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2016 1. w sprawie dokumentac ologicznej
i dokumentaciji geologiczno — inzynierskiej,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.201171. w sprawie
dotyczacych projektéw robét geolagicznych, w tym robét, kidrych wyk%g nie w
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Motaiiél.z d 250 :
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych,
Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mosto

1998 r. ;

Zasady sporzadzania dokumentacji okre$lajacych warunki hydro ) w zWiazku z projektowaniem
drég krajowych i autostrad —~ Poradnik metodyczny. Ministerstwe N isie, Warszawa 2006 .
Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych | Bawn 1BDIM, Warszawa 2001 r.

Ogolne specyfikacje techniczne obejmujace pelr eby §§gow giwa wZakresie geodezji | kartografii oraz
nabywania nieruchomosci, GDDP Warszawa 14
Wytyczne Techniczne Zarzadu Drég Wojewodz
Wytyczne Projektowe Zarzqdu Drég Woj
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Zalgcznik A
Wytyczne projektowe — zawartoéé projektu

Podstawowymi aktami prawnymi w oparciu, o ktére nalezy sporzadzi¢ dokumentacje projekiowa sa;

- ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r., poz. 1409) — tekst jednolity ze
zmianami,

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.
W sprawie szczegGlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462)
Z pozniejszymi zmianami,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6lowej formy i zakresu
dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Przedstawione poniZej wymogi s pakietem minimalnym informacii, ktére winny sie znalez¢ w projekcie.

W projekcie budowlanym winny by¢ zawarte wszelkie warunki techniczne, uzgodnienia, decyze,

postanowienia i opinie wymagane przez prawo budowlane. Zwraca sie szczegélng uwage na

koniecznos¢ przeprowadzenia uzgodnier planowanej inwestycji z gestorami sieci uzbrojenia terenu,
ktérych sieci znajdujg, sig lub beda zlokalizowane w pasie drogowym. Wywiady branzowe uzyskiwane
na etapie aktualizacfi mapy nie s3 traktowane jako uzgodnieniami braku kolizji.

Szczegolowe wymogi dia poszczegolnych rysunkéw branzy drogowe;:

1. Orientacja

1.
2.
3.

Rysunek orientacji powinien by¢ wykonany na podkiadzie mapy topograficznej w skali

zapewniajgce] czytelnosé rysunku,

Na orientacji naleZy opisaé nazwy migjscowosci, ciekow wodnych oraz charakterystycznych

obiektow np. dworzec, szpital, wysypisko, cmentarz itp. zlokalizowanych w poblizu inwestycj,

Dla drég publicznych krzyzujacych sie z projektowang droga nalezy podaé kategorie, klase

techniczng oraz jej nazwe | nazwy miejscowosci, do ktdrych prowadzi,

Dla projektowanej drogi naleZy opisaé:

- kilometraz trasy,

- poczatek i koniec opracowania,

- kilometraze projektowanych przejazdéw i skrzyzowart z podaniem ich typu,

- kilometraze zasadniczych obiektow inzynierskich,

- inne majgce znaczenie dla szybkiego okreslenia,

- lokalizacjg drég obstugujacych, zbiornikéw retencyjnych oraz innych elementow, ktore
pozwalajg okresli¢ zakres inwestycji.

2. Plan sytuacyjny

1.

Rysunek winien by¢ wykonany dla projektu budowlanego w skali 1:500 lub 1:1000, dla projektu
wykonawczego 1:500 - po uzgodnieniu z Zamawiajacym dopuszcza sig zastosowanie innych
skali,

Wielkos¢ formatek powinna byé ograniczona do niezbgdnego minimum, za$ wysokosé opisow
nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 mm bez wzgledu na skale rysunku,

Rysunek winien zawiera¢ nazwy, kategorie, numery oraz klasy techniczne krzyzujacych sie
drog oraz okresla¢ kierunki mijscowosei, do kidrych dane drogi prowadza,

Na arkuszach nalezy nanies¢ orientacie planéw sytuacyjnych wraz z zaznaczeniem arkusza
biezacego oraz podaniem nazw pozostalych. W ramach mozliwosci nalezy opisaé drogi boczne
oraz inne elementy (np. estakady, cieki), umozliwiajace fatwg identyfikacje obiektow na
poszczegdinych arkuszach,
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Na technicznej czesci rysunku winny byé naniesione:

— zasadnicze wymiary elementéw pasa drogowego m.in. szerokoéci jezdni, opasek,
chodnikéw, poboczy, dlugosci np.: zatok, wysp, promieni wyokraglen etc,

— geometria trasy z podaniem wspélrzednych geodezyjnych, promieni lukéw poziomych oraz
parametrow krzywych przejsciowych wraz z opisem kilometrazem,

— spadki poprzeczne wraz z opisaniem i oznaczeniem migjsca ich zmiany ze szczegdinym
uwzglednieniem wystepowanie przekroju ze spadkiem o wartosci zero,

- miejsca zmian elementéw pasa drogowego np.. poczatek chodnika, poszerzenie na tuku,
zmiana szeroko$ci pobocza etc, Migjsca te winny by¢ opisane przyjetym kilometrazem,

— miejsca wyposazenia drogi {przepusty, wpusty, dreny, $cieki, bariery, ziazdy, ekrany itp.),
winny one by¢ opisane kilometrazem oraz nalezy poda¢ charakterystyczne parametry jak:
rzedna, $rednica, material, typ, rodzaj etc,

—  rzedne skrzyzowan osi niwelety z drogami bocznymi,

W formie osobnych rysunkéw nalezy przedstawié:

— wymiarowanie dodatkowych paséw ruchu zprzedstawieniem przyjetych dlugosci
poszczegbinych odcinkow (akumulacji, zwalniania, zmiany pasa) wraz z podaniem
parametrow rzutujaeych na ich diugosé (predkosc, spadek, promier),

~  sprawdzenie przejezdno$ci z zaznaczeniem $ladu kot pojazdu (ustalenie kraweznika) oraz
obrysu zewnetrznego pojazdu (ustalenie lokalizacji przej$¢ dla pieszych, znakéw, latarni)
dla wszystkich relacji,

3. Przekroje podiuzne (profile)

1,

A

Skala podiuzna profilu powinna odpowiadac skali planu sytuacyjnego. Wspélczynnik skazenia
(stosunek skali diugosci do wysokosci) powinien wynosié 10,

Na rysunkach nalezy poda¢ kierunki sasiednich miejscowosci,

Rysunek powinien zawiera¢ opisane kifometrazem miejsca skrzyzowan, zjazdow, wpustow,
przepustow (w tym pod zjazdami) etc. wraz z okresleniem ich parametréw,

Opis ewentualnych rowéw drogowych winien obejmowaé kilometraze poczatku ikonca jak
rowniez miejsca wigczenia do odbiornikéw. Na rysunku nalezy réwniez zaznaczy¢ spadki dna
i rzgdne oraz ewentualne umochienie z zakresem i typem jego wystepowania,

W przypadku koniecznosci wykonania drenazu jego przebieg winien byé naniesiony na profilu.
Nalezy rdwniez poda¢ jego parametry techniczne, rzedne i spadki,

Jezeli w ciagu trasy wystgpujq obiekty mostowe na profilu drogi biegnacej dolem nalezy
wrysowac konstrukcje obiektu oraz jego skrajnie z podaniem rzednej osi drogi na obiekcie,

W celu zobrazowania warunkéw gruntowo-wodnych na profilu projektowanej drogi winny byé
naniesione profile wykonanych odwiertow (stosowac opis symbolami gruntéw) oraz oznaczony
poziom wod gruntowych,

4. Przekroje typowe

1.

Przekroje typowe nalezy wykonaé w skali 1:50 ew. 1:100,

2. Przy kazdym z przekroi nalezy umiescié zakres kilometraza, kidrego przekrdj dotyczy,
3.
4. Rysunek powinien odzwierciedla¢ peine wyposazenia pasa drogowego w takie elementy jak:

Nalezy podat rzedne korony drogi w odniesieniu do miejsca prowadzenie niwelety,

bariery, latarnie, wyspy, wpusty, dreny, elementy kanalizacji deszczowej, kanal technologiczny,
ekrany akustyczne, mury oporowe etc,

Elementy powinny by¢ zwymiarowane i w jednoznaczny sposob opisane,

Konstrukcja nawierzchni powinna byé przyjeta na podstawie wykonanego projektu konstrukgji

nawierzehni na podstawie wytycznych Zarzadu. Rysunek nawierzchni powinien uja¢ odsadzki
warstw konstrukcyjnych drogi.
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5. Szczegbly {zakres minimalny dostosowaé do wystepujacych w projekcie elementow)

O bW

Posadowienie kraweznikow i obrzezy,

Odsadzki warstw konstrukcyjnych,

Elementy odwodnienia jak: drenaze, écieki przykraweznikowe, skampowe efc,
Elementy umocnienia rowow,

Wpusty oraz wyloty przykanalikow na skarpy,

Przepusty (w tym pod zjazdami).

6. Poprzeczii

1.
2.

3.

Przekroje poprzeczne nalezy wykonaé w skali 1:100 fub 1:200,

Przekroje powinny umozliwia¢ wytyczenie wysokoéciowe inwestycji jak rowniez umozliwiat

obliczenie robot ziemnych,

Zasadniczo przekroje nalezy wykonaé co 20m oraz w punktach charakterystycznych

np. zmiany elementow przekroju poprzecznego, punktach charakterystycznych ramp

drogowych oraz krzywych przejsciowych,

Na przekrojach powinny by¢ podane:

— rzedne istniejgcego terenu,

- rzedne robot ziemnych,

— rzedne projektowanego terenu (oS drogi, krawedzie, géra kraweznika, rz. chodnika,
pobocze row),

Na rysunku winny sie znalez¢ nastepujace dane: kilometraz, powierzchnie nasypu i wykopu

oraz linie docelowego pasa drogowego,

ZDW ma prawo zgdaé naniesienia na rysunku sieci uzbrojenia terenu.
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