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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz. U Nr 120/2003 poz. 1126

Nazwa i adres zamierzenia i obiektu budowlanego:
Projekt wykonawczy remontu pola zasilajgcego nr 14 na Rozdzielni Gtéwnej R-18 20

kV zlokalizowanej na terenie oczyszczalni Sciekéw Radocha Il w Sosnowcu

Adres: Rozdzielnia 20kV R-18 na terenie oczyszczalni Sciekéw
Radocha Il w Sosnowcu, ul. Ostrogérska 43,
41-200 Sosnowiec.

Nazwa i adres inwestora: Sosnowieckie Wodociagi Spotka Akcyjna ul. Ostrogoérska 43,
41-200 Sosnowiec.

Czes¢ opisowa:

1. Zakres rob6t catego zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ wykonywania prac:
Prace wykonywaé w sposéb przedstawiony w projekcie wykonawczym nr P-496.

Prace przygotowawcze:

- wytonienie przez Inwestora Wykonawcy inwestyciji dla realizacji prac,

- opracowanie przez Wykonawce planu BIOZ, ktéry to plan ma by¢ sporzadzony przed
rozpoczeciem budowy i powinien uwzgledniac specyfikacje obiektu budowlanego oraz
warunki prowadzenia robat,

- opracowanie i uzgodnienie z Tauron Dystrybucja S.A. szczegdtowego harmonogramu prac,
w tym, w szczegdlnosci, planowanych wytgczen linii kablowej 20kV — linia zasilajgca rozdz.
R-18, kabel typu HAKFtA 3x240mm?, wyprowadzona z pola nr 29 rozdzielni GPZ
Mystowice 110/20kV,

- przygotowanie i organizacja zaplecza budowy,

- zakup aparatury obwodéw pierwotnych 20kV,

- zakup aparatury obwoddw wtérnych,

- zakup kabli ster./sygn, i osprzetu kablowego,

- zakup materiatdw pomocniczych, niezbednych do realizacji zadania.

Prace generalne:

- utozenie na trasach kablowych w budynku oraz w kanatach kablowych na terenie rozdzielni

SN 20kV R-18 kabli ster./sygn.. nN DC i AC,

- utozenie w kanale kablowym odcinka nowej linii kablowej SN 20kV XRUHAKXS

3x(1x240mm?/50mm?), montaz na kablu mufy SN 20kV — bez fgczenia z istniejgcym kablem,

- wytgczenie pola w GPZ Mystowice i istniejgcej linii kablowej 20kV — linia zasilajgca rozdz. R-

18, kabel typu HAKFtA 3x240mm?, wyprowadzona z pola nr 29 rozdzielni GPZ Mystowice

110/20kV,

- demontaz odcinka linii kablowej jw. w budynku rozdzielni 20kV R-18,

- zalozenie mufy kablowej na istniejgcym kablu HAKFtA 3x240mm? i polgczenie z
przygotowanym wczesniej odcinkiem nowej kabla XRUHAKXS 3x(1x240mm?%/50mm?) —
mufa poza budynkiem stacji,

- demontaz aparatury obwodéw pierwotnych i wtémych w polu nr 14 rozdz. R-18 20kV,

- montaz nowej aparatury obwodéw pierwotnych 20kV w polu nr 14 rozdz. R-18 20kV,

- montaz nowej aparatury obwodéw wtdérmych w polu nr 14 rozdz. R-18 20kV,

- wykonanie uzupetnienia instalacji uziemiajgcej i potgczenie projektowanych urzadzen do
uziomu,

- renowacja, malowanie, odnowienie celki pola, nowy opis na elewacji celki

- doposazenie szafki telemetrycznej R18SN,




- podigczenie przygotowanego wczesniej odcinka kabla XRUHAKXS 3x(1x240mm?/50mm?)
do celki pola nr 14 rozdz. R-18 20kV,

- zatgczenie pola w GPZ Mystowice i istniejgcej linii kablowej 20kV — linia zasilajgca rozdz.
R-18, kabel typu HAKFtA 3x240mm?, wyprowadzona z pola nr 29 rozdzielni GPZ
Mystowice 110/20kV,

Prace porzadkowe i prace zwigzane z zakonczeniem prac:
- Ustalenie z Inwestorem kwestii co do utylizacji odpadow i przekazania elementow z
demontazu.
- Posprzatanie terenu, utylizacja odpadéw, odbiory koricowe, préby i badania pomontazowe.
- Wykonanie przez Wykonawce inwestycji badan i pomiaréw w zakresie:
a) natezenia hatasu w srodowisku,
b) pdl elektromagnetycznych w srodowisku,
C) pomiar rezystanciji uziemienia,
d) pomiar ciggtosci uziemien,
€) pomiar napie¢ razenia,
f) pomiary obcigzalnosci mocg pozorng uzwojen wtdrnych przektadnikéw,
- Badania pomontazowe kabli:
a) ogledziny zewnetrzne,
b) sprawdzenie zgodnosci faz,
C) sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych,
d) pomiar rezystancii zyt roboczych i powrotnych dla kabili,
€) pomiar rezystancji izolacji,
f) préba napieciowa izolacji zyly roboczej metodg VLF 0.1 o ksztatcie sinusoidalinym z
pomiarem wspdtczynnika strat dielektrycznych tg &,
g) pomiar poziomu wytadowan niezupeinych,
h) badanie szczelnosci powtoki.
- Przekazanie Inwestorowi dziennika budowy.
- Przekazanie Inwestorowi protokotow z ww. pomiarow.
- Przekazanie Inwestorowi listy elementéw zdemontowanych.
- Przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej.

Kolejnosé realizacii:
1) Prace przygotowawcze,

2) Oczyszczenie i przygotowanie migjsca pracy.

3) Zamkniecie terenu budowy.

4) Przygotowanie miejsc skladowania materiatdw budowlanych i zaplecza budowy.

5) Roboty demontazowe, konstrukcyjne i montazowe zgodnie z projektem
wykonawczym,

6) Roboty porzadkowe, utylizacja odpaddw, przekazanie dokumentacji powykonawczej

i protokotéw pomiarowych.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

1) Istniejgcy budynek rozdzielni R-18 20kV Radocha ll,

2) Rozdzielnica R-18 20kV,

3) Linia zasilajgca rozdz. R-18, kabel typu HAKFtA 3x240mm?, wyprowadzona z pola nr
29 rozdzielni GPZ Mystowice 110/20kV,

4) Kanaty kablowe dla kabli zas. i ster./sygn..

Wykaz elementdw zagospodarowania dziaki, lub terenu, ktére mogqg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Infrastruktura stacji elektroenergetycznej:
- Rozdzielnica R-18 20kV, w tym czes¢ w eksploatacji Tauron Dystrybucja
S.A.—polanr15i 16,
- Linia zasilajgca rozdz. R-18, kabel typu HAKFtA 3x240mm?, wyprowadzona
z pola nr 29 rozdzielni GPZ Mystowice 110/20kV,
- transformatory 20/0,4kV,
- rozdzielnice nN 0,4kV i DC,



10.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozenh wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystepowania:
- Roboty demontazowe.
- Prace zwigzane z montazem aparatury elektroenergetycznej.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

a) na placu budowy mogg przebywac tylko pracownicy przeszkoleni w zakresie
aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny prac oraz ochrony
przeciwpozarowej (kierownik budowy powinien posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce przeszkolenie pracownikéw odbyte w tym zakresie).

b) maszyny i inne urzadzenia mechaniczne powinny by¢ obstugiwane przez
pracownikdw o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Kierownik budowy powinien przedtozy¢ stosowne dokumenty stwierdzajgce jego
przygotowanie zawodowe do prowadzenia rob6t budowlanych oraz aktualne zaswiadczenie
o przynaleznosci do stosownej izby budowlanej.

Zapobieganie niebezpieczenstwom:

a) Teren budowy powinien by¢ ogrodzony lub w inny sposéb zabezpieczony przed
wejsciem oséb nieupowaznionych

b) Teren budowy nalezy utrzymaé w porzadku i czystosci

c) Drogi dojazdu i drogi ewakuacyjne powinny by¢ wolne od przeszkéd

d) Sprzet mechaniczny, narzedzia nalezy utrzymac¢ w sprawnosci technicznej i
uzywac tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz o ile jest to wymagane
posiada¢ atesty i certyfikaty bezpieczenstwa

e) Pracownicy obstugujacy specjalistyczny sprzet powinni zapoznac sie z
instrukcjami bezpieczenstwa pracy obstugiwanych narzedzi lub urzadzen (wglad
do takich instrukcji powinien by¢ mozliwy na placu budowy).

f) Podczas wszystkich prac nalezy bezwzglednie przestrzegaé obowigzujgcych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej

g) Podczas wszystkich prac pracownicy budowy powinni bezwzglednie by¢ ubrani
w kamizelki odblaskowe oraz powinni posiada¢ kask i obuwie ochronne.

h) Pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci.

Elementy zadania, ktére mogg stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- roboty zwigzane z utozeniem projektowanego odcinka linii kablowej SN 20kV,

- roboty zwigzanie z demontazem istniejgcej aparatury w polu nr 14 rozdz. 20kV R-18,
- roboty zwigzanie z montazem nowej aparatury w polu nr 14 rozdz. 20kV R-18,
Wszystkie ww. prace te wykonywane beda na w poblizu czynnej rozdz. 20kV.

Przewidywane zagrozenia:

- roboty wykonywane na czynnych obiektach elektroenergetycznych w poblizu
napiecia 20kV,

- utozenie linii kablowej SN 20kV, zmufowanie linii z istniejaca linig kablowg zasilajacg
z GPZ Mystowice,

- montaz aparatury SN 20kV w polu nr 14.

Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

szczegodlnie niebezpiecznych robot:

- instruktaz ogolny przeprowadzany przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc
zagrozenh i czasem ich wystgpienia.

- instruktaz i nadzér szczegdtowy na stanowisku pracy przeprowadzany przez
brygadziste.



11. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie:

12.

wyposazenie techniczne brygady w srodki transportu, sprzet i narzedzia
gwarantujgce prawidtowe wykonywanie prac oraz zgodne z przepisami;
dokumentacje projektowg z instrukcjami montazowymi na wykonanie
poszczegolnych elementéw zadania,

organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,
okresowe szkolenia pracownikéw z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz
zasad i przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa pracy,

okresowe egzaminy z zakres bhp; p.poz oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,
wykonywanie robét na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie
pisemnego polecenia wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowe;,
instrukcje ogdlne i szczegbtowe na miejscu pracy zgodnie z pkt. jw.

Uwagi koricowe i wytyczne prowadzenia modernizacii:

1)

2)

12)
13)

14)

15)

16)

Wykonawce realizujgcego budowe wg. niniejszego opracowania obowigzuje w jego

zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do wszystkich szczegdtow,

ktére nie mogty by¢ omoéwione w projekcie,

Wszystkie prace demontazowe i montazowe nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osob

przeszkolonych i uprawnionych. Uzycie sprzetu moze nastgpi¢ po absolutnym

upewnieniu sie, ze zapewnione bedzie bezpieczenstwo pracujgcych ludzi, za zgodg

Inspektora Nadzoru Budowy,

Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy powinien:

a) zapewni¢ oznakowanie i wydzielenie terenu, na ktérym bedg prowadzone prace,

b) przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, informujgc o ewentualnych zagrozeniach,

c) wskazac¢ koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

d) okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby funkcjonalne urzadzen,

sprawdzenie aparatury przekaznikowej i pomiarowej, pomiary izolacji obwoddw

wtornych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

Oddanie urzadzen do eksploatacji winno by¢ poprzedzone wykonaniem rozruchu

probnego,

Ze wszystkich préb i pomiardéw nalezy sporzgdzi¢ protokoty, a ostateczne

przekazanie urzgdzen do eksploatacji moze nastgpi¢ po uzyskaniu $wiadectwa lub

zezwolenia na dopuszczenie do ruchu,

Podczas prac demontazowych nalezy zwréci¢ szczegding uwage, aby nie uszkodzi¢

pracujacych urzadzen, kabli i innych instalacj,

Oznaczenie identyfikacyjne przewodow elektrycznych nalezy wykona¢ barwami

zgodnie z Normag nr PN-EN 60446:2002

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z

uwzglednieniem Polskich Norm,

Po zakohczeniu modernizacji nalezy wykonac badanie zagrozenia porazeniowego

na rozdzielni 20kV,

Przy montazu oszynowania nalezy pamieta¢ o zachowaniu bezpiecznych odlegtosci

izolacyjnych,

Przy montazu oszynowania nalezy pamieta¢ o zachowaniu bezpiecznych odlegtosci

izolacyjnych,

W trakcie montazu osprzetu wewnetrzng czesc zaciskow nalezy pokry¢ pastg

zwiekszajgcg przewodnosc,

Nalezy zwrdci¢ uwage czy powierzchnia zaciskow nie ma uszkodzen mechanicznych

i wad wykonania mogacych wplywac na jakos$¢ potgczenia elektrycznego oraz

mechanicznego,

Przy potgczeniach zaciskéw srubowych oraz sworzni lub z kohcowkami ptaskimi

nalezy stosowa¢ podktadki zwykte i sprezyste, ocynkowane,

Podczas montazu nalezy na biezgco kontrolowaé zblizenia pomiedzy elementami

czynnymi, a takze pomiedzy elementami czynnymi i elementami metalowymi.


https://sklep.pkn.pl/pn-en-60446-2002e.html

