POLSKI O

tAD BGK

- " Zatacznik nr 2 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA Nr ZP/ ___ /2023

zawarta w dniu 2023 roku pomiedzy Gming Miejska Przemysl, Rynek 1, 37-700 Przemysl,
reprezentowang przez Wojciecha Bakuna Prezydenta Miasta Przemysla, zwang w dalszym tekscie umowy
Zamawiajgcym, NIP 795-231-95-92; REGON 650900341
a

reprezentowang przez

zwang dalej ,,Wykonawca”

zwanymi dalej réwniez ,,Stronami”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo
zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm.), przeprowadzonym w celu wyboru
Wykonawcy dla zadania pod nazwg ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W PRZEMYSLU WRAZ Z ZASTOSOWANIEM OZE - ZADANIE CZESCIOWE
NR 1, zawarto umowe nastepujgcej tresci.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie prac w formule ,Zaprojektuj i wybuduj”
polegajgcych na wykonaniu:
1) dokumentaciji projektowo - kosztorysowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami;
2) robdét budowlano — montazowych zgodnie z wykonang dokumentacjg projektowa.
2. Przedmiot zamowienia obejmuije:

1) Przemyski Inkubator Przedsiebiorczosci i Innowacji — ul. Ratuszowa 10A w Przemys$lu — zaprojektowanie i
budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 24KWp,

2) Plywalnia — ul 22-go Stycznia 8 w Przemyslu — zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy
49,84KWp na terenie dziatki nr 2872 obreb 202,

3) Szkota Podstawowa nr 14 — ul. Borelowskiego 12 w Przemyslu — zaprojektowanie i budowa instalacji
fotowoltaicznej o mocy 44,5 KWp z przebudowg instalacji elektrycznej — zamawiajgcy posiada aktualny
projekt instalacji elektryczne;.

3. Zakres:

1) Przemyski Inkubator Przedsiebiorczosci i Innowaciji ul. Ratuszowa 10 w Przemyslu:

Budynek zlokalizowany jest w obszarze Strefy Ochrony Starego Miasta w uktadzie urbanistycznym wpisany
do rejestru zabytkéw i oznaczonym symbolem A-705/709 (ulice i pierzeje zabudowy ulic Ratuszowej
i Serbanskiej) oraz jest objety formg Scistej ochrony konserwatorskiej — usytuowanie budynku w obrebie
Parku Kulturowego Starego Miasta Przemysla.
Zgodnie z ustawg z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz.
840), opracowana dokumentacja projektowa musi uzyskaé pozytywng opinie (w drodze decyzji)
Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
a) parametry techniczne budynku:

— powierzchnia zabudowy 335m?

—  kubatura 6440m3

— powierzchnia uzytkowa 1202,70m?
b) zakres opracowan obejmuije:

— koncepcje przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych (2 egz. w formie papierowej),

— inwentaryzacje architektoniczno-budowlang (2 egz. w formie papierowej),

—  projekt architektoniczno-budowlany (3 egz. w formie papierowej),

— projekty techniczne (po 4 egz. w formie papierowej z podzialem na branze: konstrukcyjng

i elektryczng),

— przedmiar rob6t — 2 egz.

— kosztorys ofertowy — 2 egz.

— STWIOR -1 egz.
Dokumentacje projektowo-kosztorysowg nalezy sporzadzi¢ w formie pisemnej w wersji papierowej w
wymaganej liczbie egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej tozsamej z wersjg papierowg na nosniku



CD/DVD w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych np. *.doc lub *.rtf, *.dwg, *.dxf, *.ath lub *.kst.
Pliki .pdf nalezy zapisywac¢ tak, aby w nazwie pliku zamiesci¢ nr rysunku oraz jego tytut — 1 egz.
c) zakres robot obejmuje w szczegdlnosci:

dostawa i montaz konstrukcji wsporczej pod moduty PV,

dostawa i montaz modutéw PV na konstrukcji wsporczej wraz z optymalizatorami mocy;,
dostawa i montaz inwerteréw fotowoltaicznych,

utozenie tras kablowych i kabli od modutéw PV do wybranej rozdzielnicy wtasnej staciji trafo (jezeli
Wykonawca bedzie przeprowadzat okablowanie wolnym kanatem wentylacyjnym, niezbedne
bedzie uzyskanie przez niego opinii kominiarskiej); wykonanie zabezpieczeh przewoddw,
modernizacja wtasnej stacji trafo,

montaz uktadu automatyki,

roboty instalacyjne AC/DC, montaz rozdzielnicy AC/DC,

montaz zabezpieczen przepieciowych, w tym roztgcznikéw pradowych po stronie AC i DC,
podfgczenie rozdzielnicy do systemu elektroenergetycznego,

wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montazowe, przejscia
instalacyjne przez przegrody budowlane, wypetnienie otworéw oraz odtworzenie i naprawa czesci
uszkodzonych elementéw wykonczeniowych podczas wykonywania robot budowlanych),
wykonanie prac porzgdkowych majgcych na celu doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego,
przeprowadzenie rozruchu instalacji i regulacja,

przeprowadzenie badan instalacji elekirycznej w odniesieniu do instalacji PV (ochrony
przeciwporazeniowej; rezystancji izolacji; rezystancji uziemienia; impedanciji petli zwarcia — jesli
dotyczy),

wykonanie uziemienia dla instalacji PV lub poprawienie jego jakosci (jesli jego parametr jest
niezgodny z obowigzujgcymi normami),

w przypadku kolizji instalacji odgromowej z instalacjg PV wykonanie przebudowy instalacji
odgromowej,

przeprowadzenie badan instalacji fotowoltaicznej,

kontrole, proby, uruchomienie i regulacja instalaciji,

szkolenie obstugi, przeprowadzenie instruktazu z zasad obstugi, uzytkowania, konserwacji
i bezpieczenstwa zwigzanymi z uzytkowaniem zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej,
sporzgdzenie protokotu z przeprowadzonego instruktazu z okresleniem jego zakresu,
sporzgdzenie i przekazanie instrukcji eksploataciji instalacji,

inne niewyszczegolnione prace niezbedne do prawidiowego funkcjonowania catej instalacji.

2) Ptywalnia ul. 22 — Stycznia w Przemys$lu

a) Charakterystyka:
Teren przy budynku ptywalni, przeznaczony pod usytuowanie paneli fotowoltaicznych, zasadniczo
ptaski, zlokalizowany przy skarpach (w trakcie lokalizowania konstrukcji wsporczych nalezy zachowac
bezpieczng odlegtos¢ od krawedzi skarp, nie dopuszcza sie naruszenia ich stabilnosci). Teren
porosniety trawag, niezakrzewiony, w poblizu zywoptot z roslin zimozielonych (tuje) — nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ koniecznosci wyciecia kilku sztuk w przypadku powodowania zacienienia
instalacji.
Teren zlokalizowany jest w na terenie objetym ochrong konserwatorska (strefa C).

b) Zakres opracowanh bedzie obejmowat:

koncepcje przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych (2 egz. w formie papierowej),
inwentaryzacje architektoniczno-budowlang (2 egz. w formie papierowej),

dokument potwierdzajgcy ztozenie zgtoszenia o zamiarze wykonania robdot budowlanych
(oryginat),

projekty techniczne (po 4 egz. w formie papierowej z podziatem na branze:
konstrukcyjnobudowlang i elektryczna),

przedmiar robét — 2 egz.

kosztorys ofertowy — 2 egz.

STWIOR -1 egz.

wersje elektroniczng dokumentac;ji (koncepcja, inwentaryzacja, ekspertyza i PT) — 1 egz.

Dokumentacje projektowo-kosztorysowg nalezy sporzadzi¢ w formie pisemnej w wersji papierowej w
wymaganej liczbie egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej tozsamej z wersjg papierowg na nosniku
CD/DVD w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych np. *.doc lub *.rtf, *.dwg, *.dxf, *.ath lub *.kst.
Pliki .pdf nalezy zapisywac tak aby w nazwie pliku zamiesci¢ nr rysunku oraz jego tytut — 1 egz.

c) Zakres robot obejmuje w szczegdlnosci:



— dostawa i montaz konstrukcji wsporczej pod moduty PV,

— dostawa i montaz modutéw PV na konstrukcji wsporczej wraz z optymalizatorami mocy,

— dostawa i montaz inwerteréw fotowoltaicznych,

—  ulozenie tras kablowych i kabli od instalacji modutdéw PV do rozdzielnicy (rozdzielni gtéwnej
obiektu), wiasnej stacji trafo; wykonanie zabezpieczen przewodow,

— modernizacja wtasnej stacji trafo,

— montaz uktadu automatyki,

—  roboty instalacyjne AC/DC, montaz rozdzielnicy AC/DC,

— montaz zabezpieczen przepieciowych, w tym roztgcznikéw prgdowych po stronie AC i DC,

—  podigczenie rozdzielnicy do systemu elektroenergetycznego (rozdzielni gtéwnej obiektu),

— wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montazowe, przejscia
instalacyjne przez przegrody budowlane, wypetnienie otworéw oraz odtworzenie i naprawa czesci
uszkodzonych elementéw wykonczeniowych podczas wykonywania robot budowlanych),

— wykonanie prac porzgdkowych majgcych na celu doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego,

—  przeprowadzenie rozruchu instalacji i regulacja,

— przeprowadzenie badan instalacji elektrycznej w odniesieniu do instalacji PV (ochrony
przeciwporazeniowej; rezystancji izolacji; rezystancji uziemienia; impedancji petli zwarcia — jesli
dotyczy),

— wykonanie uziemienia dla instalacji PV lub poprawienie jego jakosci (jesli jego parametr jest
niezgodny z obowigzujgcymi normami),

— wykonanie instalacji odgromowej,

—  przeprowadzenie badan instalacji fotowoltaiczne;j,

—  kontrole, proby, uruchomienie i regulacja instalaciji,

— szkolenie obstugi, przeprowadzenie instruktazu z zasad obstugi, uzytkowania, konserwaciji
i bezpieczenstwa zwigzanymi z uzytkowaniem zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej,

—  sporzadzenie protokotu z przeprowadzonego instruktazu z okresleniem jego zakresu,

—  sporzadzenie i przekazanie instrukcji eksploataciji instalacji,

— inne niewyszczegdlnione prace niezbedne do prawidtowego funkcjonowania catej instalac;ji.

3) Szkofa Podstawowa nr 14 — ul. Borelowskiego
a) Charakterystyka:

Powierzchnia zabudowy segmentéw dydaktycznych (powierzchnia stropodachow): 1246,5 m2.

Inwestycja planowana jest do realizacji na stropodachach segmentéw dydaktycznych. Stropodachy

nad tymi segmentami wykonano jako dwuspadowe. Stropodachy docieplone ptytami styropianowymi

gr. 15 cm dwustronnie laminowanymi, konstrukcja przykrycia Zzelbetowa, na belkach Zelbetowych.

Pokrycie dachowe

z papy termozgrzewalnej.

Na stropodachach budynku zlokalizowane sg kominy i kominki wentylacyjne, ktére ograniczajg

mozliwo$¢é montazu instalacji fotowoltaicznej i ktérych potozenie, wraz z warunkami zacieniania nalezy

uwzglednic

w trakcie rozmieszczania paneli fotowoltaicznych.

Budynek zlokalizowany jest w na terenie objetym ochrong konserwatorskg (strefa C).

b) Zakres opracowan bedzie obejmowat czes¢ dot. fotowoltaiki

— koncepcje przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych (2 egz. w formie papierowej),

— inwentaryzacje architektoniczno-budowlang (2 egz. w formie papierowej),

— ekspertyze techniczng z uwzglednieniem wplywu obcigzen projektowanych (2 egz. w formie

papierowej),

— dokument potwierdzajgcy ztozenie zgtoszenia o zamiarze wykonania robo6t budowlanych

(oryginat)

— projekty techniczne (po 4 egz. w formie papierowej 2z podzialem na branze:

konstrukcyjnobudowlang i elektryczng),

— wersje elektroniczng dokumentacji (koncepcja, inwentaryzacja, ekspertyza i PT) — 1 egz.
Dokumentacje projektowo-kosztorysowg nalezy sporzadzi¢é w formie pisemnej w wersji papierowej
w wymaganej liczbie egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej tozsamej z wersjg papierowg na nosniku
CD/DVD w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych np. *.doc lub *.rtf, *.dwg, *.dxf, *.ath lub * kst.
Pliki .pdf nalezy zapisywac tak aby w nazwie pliku zamie$ci¢ nr rysunku oraz jego tytut — 1 egz.

c) Zakres robot obejmuje w szczegdélnosci:
— dokohczenie przebudowy instalacji elektrycznej w budynku szkoty bedgce warunkiem
koniecznym dla bezpiecznego przytaczenia oraz eksploatacji projektowanej instalaciji
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fotowoltaicznej, zgodnie z posiadanym przez Inwestora projektem wykonawczym i przedmiarem
robot:

piwnice — cata kondygnacja,

parter — czes$¢ kondygnacji (czesc¢ roboét zostata wykonana, roboty sg prowadzone etapami),

| pietro — cata kondygnacja.

Nalezy bezwzglednie zachowa¢ standardy i kompatybilnos¢ z robotami wykonanymi w | etapie
przebudowy instalacji elektryczne;.

wykonanie ewentualnych napraw pokrycia stropodachéw w czesciach budynku przeznaczonych
pod montaz paneli fotowoltaicznych,

dostawa i montaz konstrukcji wsporczej pod moduty PV,

dostawa i montaz modutéw PV na konstrukcji wsporczej wraz z optymalizatorami mocy,
dostawa i montaz inwerteréw fotowoltaicznych,

utozenie tras kablowych i kabli od modutéw PV do rozdzielnicy wiasnej stacji trafo (jezeli
Wykonawca bedzie przeprowadzat okablowanie wolnym kanatem wentylacyjnym, niezbedne
bedzie uzyskanie przez niego opinii kominiarskiej); wykonanie zabezpieczen przewodow,
modernizacja wtasnej stacji trafo,

montaz uktadu automatyki,

roboty instalacyjne AC/DC, montaz rozdzielnicy AC/DC,

montaz zabezpieczen przepieciowych, w tym roztgcznikéw pragdowych po stronie AC i DC,
podtagczenie rozdzielnicy do systemu elektroenergetycznego,

wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montazowe, przejscia
instalacyjne przez przegrody budowlane, wypetnienie otworéw oraz odtworzenie i naprawa czesci
uszkodzonych elementéw wykohnczeniowych podczas wykonywania robot budowlanych),
wykonanie prac porzagdkowych majgcych na celu doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego,
przeprowadzenie rozruchu instalacji i regulacja,

przeprowadzenie badan instalacji elektrycznej w odniesieniu do instalacji PV (ochrony
przeciwporazeniowej; rezystancji izolacji; rezystancji uziemienia; impedanciji petli zwarcia — jesli
dotyczy),

wykonanie uziemienia dla instalacji PV lub poprawienie jego jakosci (jesli jego parametr jest
niezgodny

z obowigzujgcymi normami),

w przypadku kolizji instalacji odgromowej z instalacjg PV wykonanie przebudowy instalacji
odgromowej,

przeprowadzenie badan instalacji fotowoltaiczne;j,

kontrole, proby, uruchomienie i regulacja instalaciji,

szkolenie obstugi, przeprowadzenie instruktazu z zasad obstugi, uzytkowania, konserwacji
i bezpieczenstwa zwigzanymi z uzytkowaniem zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej,
sporzgdzenie protokotu z przeprowadzonego instruktazu z okresleniem jego zakresu,
sporzgdzenie i przekazanie instrukcji eksploataciji instalacji,

inne niewyszczegolnione prace niezbedne do prawidtiowego funkcjonowania catej instalacji.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia (SOPZ) znajduje sie w Zalaczniku nr 5 do SWZ, ktory stanowi

réwniez zatgcznik do niniejszej umowy, w folderach o nazwach:

1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy — budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 24KWp na stropodachu
budynku Przemyskiego Inkubatora Przedsiebiorczo$ci i Innowacji przy ul. Ratuszowa 10A w Przemyslu
—zat. nr1,

2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy — budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,84KWp na terenie dziatki
nr 2871 w obreb 202, przy ul. 22-Stycznia w Przemyslu — zat. nr 2,

3) Program Funkcjonalno — Uzytkowy — budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 44,5KWp — zal. nr 3,

4) Projekt wykonawczy — przebudowa i remont instalacji elektrycznej w SP nr 14 w Przemyslu — zat. nr 4;

Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowo — finansowy.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

Strony ustalajg termin wykonania przedmiotu umowy do 30 sierpnia 2024 r. (z podzialem na poszczegdine
etapy) w tym:
1) Przemyski Inkubator Przedsiebiorczosci i Innowaciji, ul. Ratuszowa 10, Przemysil:

a) dokumentacja projektowa — do 140 dni od daty zawarcia umowy;
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b) instalacja fotowoltaiczna — do 220 dni od daty zawarcia umowy,
2) Ptywalnia — ul. 22-go Stycznia 8, Przemysil:
a) dokumentacja projektowa — do 220 dni od daty zawarcia umowy;
b) instalacja fotowoltaiczna — do 410 dni od daty zawarcia umowy,
3) Szkota Podstawowa Nr 14 — ul. Borelowskiego 12, Przemysil:
a) dokumentacja projektowa dla instalacji fotowoltaicznej — do 220 dni od daty zawarcia umowy;
b) instalacja fotowoltaiczna — do 410 dni od daty zawarcia umowy;
¢) przebudowa instalacji elektrycznej wewnetrznej (piwnice, parter i pietro) — w okresie od 1 lipca 2024
r. do 30 sierpnia 2024 r.,
Prace budowlane prowadzone wewnatrz budynku muszg by¢ prowadzone w okresie wakacyjnym.
d) montaz instalacji odgromowej — do 410 dni od daty zawarcia umowy.
2. Zadotrzymanie terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia uwaza sie podpisanie protokotu odbioru koricowego.
3. Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu do
akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy.
4. llekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to rozumie sie przez to dni od poniedziatku do pigtku z
wylgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobat.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie w formie ryczattowej.
2. Wysokos¢ wynagrodzenia za realizacje catosci przedmiotu zamoéwienia wynosi:

zt netto

zt brutto
stawka podatku VAT: %
kwota podatku VAT: zh

z tego:
1) Przemyski Inkubator Przedsiebiorczosci i Innowaciji, ul. Ratuszowa 10, Przemysil:
a) za wykonanie dokumentacji projektowe;j:
zt netto
zt brutto
b) za instalacje fotowoltaiczna:
zt netto
zt brutto
2) Plywalnia — ul. 22-go Stycznia 8, Przemysl:
a) za wykonanie dokumentacji projektowe;j:
zt netto
zt brutto
b) za instalacje fotowoltaiczna:
zt netto
zt brutto
3) Szkota Podstawowa Nr 14 — ul. Borelowskiego 12, Przemysl:
a) za wykonanie dokumentacji projektowej:
zt netto
zt brutto
b) za instalacje fotowoltaiczna:
zt netto
zt brutto
c) za przebudowe instalacji elektrycznej wewnetrznej (piwnice, parter i pietro):
zt netto
zt brutto
d) za montaz instalacji odgromowe;j:
zt netto
zt brutto
3.  Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty niezbedne do jego
wykonania.
4. llekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu umownym brutto nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie brutto
za realizacje catosci przedmiotu zaméwienia okreslone w ust. 2.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy polegajgcego na wykonaniu dokumentacji projektowej
i wszystkich obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z tg dokumentacja, bedzie ptatne na podstawie faktury VAT,




10.

11.

12.

13.

14.

15.

ktérg Wykonawca bedzie uprawniony wystawi¢ po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub
przyjeciu zgtoszenia oraz podpisaniu bez zastrzezen protokotu zdawczo — odbiorczego.
Wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty budowlane bedzie ptatne na podstawie faktur czesciowych,
za roboty wymienione w § 3 ust. 2 umowy, odpowiednio wg harmonogramu rzeczowo - finansowego i fakturg
kohAcowg wystawiong po podpisaniu koncowego protokotu odbioru robaét.
Termin ptatnosci bedzie wynosit 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury
wraz z potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami odpowiednio protokotu odbioru czesciowego oraz
protokotu odbioru kohcowego przedmiotu zamodwienia oraz ewentualnymi dowodami zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 10, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robét budowlanych.
Zamawiajgcy zastrzega, ze platnosci za faktury wystawione za nw. wykonane roboty budowlane/etapy
nastapig w 2024 r..
1) Plywalnia — ul. 22-go Stycznia 8, Przemys| — za instalacje fotowoltaiczng
2) Szkota Podstawowa Nr 14 — ul. Borelowskiego 12, Przemysl:

a) za instalacje fotowoltaiczng,

b) za przebudowe instalacji elektrycznej wewnetrznej (piwnice, parter i pietro),

c) za montaz instalacji odgromowej.
Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajgcemu po zakohczeniu odbioru stanowigcego podstawe jej
wystawienia.
Za date ptatnosci przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie Zamawiajgcemu przez Wykonawce nastepujgcych dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych:

1) oryginatdbw oswiadczen kazdego z Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu
wymagalnych naleznosci, z podaniem kwot i tytutdw uregulowanych naleznosci, przy czym kazde z tych
oswiadczen powinno by¢ wystawione na dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli na nastepny dzien po
podpisaniu przez Strony protokotu wykonanych robét, w zwigzku z wykonaniem ktérych oswiadczenia te
sg sktadane lub

2) potwierdzen przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce kazdemu z Podwykonawcéw oraz dalszych
Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie ktdrych dokonano zaptaty. W razie watpliwosci
Zamawiajgcy moze zgdac¢ takze oswiadczen, o ktérych mowa w pkt 1 niniejszego ustepu.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, zas Podwykonawca
dalszemu Podwykonawcy w terminach ptatnoéci okreslonych w danej umowie o podwykonawstwo, nie pozniej
jednak niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.

W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata bedzie obejmowata wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie 7 dni od dnia doreczenia odpowiedzi na
wezwanie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zapfaty.



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiajgcy
potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Dodatkowym warunkiem zaptaty faktur czesciowych bedzie dostarczenie wraz z fakturg czesciowg protokotu
odbioru czesciowego podpisanego przez Inspektorow Nadzoru inwestorskiego kazdej branzy podlegajgcej
odbiorowi oraz kierownika budowy, ktére to podpisy potwierdzajg, ze wszystkie roboty objete fakturg
czesciowg zostaty wykonane.

Platnos¢ za roboty dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, zgtoszony
na ,Bialg liste podatnikow VAT”, pod rygorem odmowy zaptaty. W przypadku braku rachunku bankowego
wykazanego na fakturze w ,Biatej liscie podatnikow VAT”, zaptata nastgpi na jakiekolwiek inny rachunek
bankowy Wykonawcy zgtoszony do ,Biatej listy podatnikéw VAT”.

Zamawiajgcy informuje, ze ptatnosci otrzymanych faktur VAT bedzie realizowat w oparciu o art. 108a ust. 1
oraz 1a ustawy o podatku od towardw i ustug.

Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona zostata w oparciu o przepisy ustawy o podatku od
towardw i ustug obowigzujgce w dniu ztozenia oferty.

Przy wystawianiu faktur VAT, zostanie zastosowana stawka podatku od towaréw i ustug obowigzujgca w
momencie powstania obowigzku podatkowego — moment powstania obowigzku podatkowego wykonawca
ustali na podstawie obowigzujgcych przepisow ustawy o podatku od towardw i ustug.

W przypadku wystgpienia robét zamiennych i/lub dodatkowych rozliczenie prac, nastgpi na podstawie
kosztoryséw roznicowych sporzadzonych przez Wykonawce, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
(Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) z zastosowaniem czynnikéw produkcji (R,M,S,Ko,Z) na podstawie
ktérych zostat sporzadzony kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawce i ztozony po podpisaniu umowy
— gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o dane z kosztorysu ofertowego, brakujgce ceny
czynnikow produkcji (M,S) zostang przyjete z uwzglednieniem cen czynnikdéw produkcji nie wyzszych od
Srednich cen opublikowanych w wydawnictwach branzowych (np. Sekocenbud, ORGBUD, INTERCENBUD
dla wojewddztwa podkarpackiego), jako srednie dla kwartatlu poprzedzajgcego termin wykonania robét.
Podstawg okreslenia naktadow rzeczowych bedag jednostkowe naktady rzeczowe zawarte w kosztorysie
ofertowym szczegodtowym, a w przypadku braku odpowiednich pozycji, odpowiednie jednostkowe naktady
rzeczowe, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kosztorys réznicowy, o ktérym mowa
wyzej nalezy wykonaé poprzez wyliczenie ceny roboty pierwotnej, dalej wyliczenie ceny roboty zamiennej
i kolejno wyliczenie réznicy pomiedzy tymi cenami.

Srodki finansowe na realizacje niniejszego zadania sg zabezpieczone w budzecie miasta oraz z Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych w Dziale 900 Rozdziale 90005 § 6050 i § 6370.

§4
MATERIALY Z ROZBIORKI | DEMONTAZU

Strony okreslg w protokole jakie materiaty zostaty zdemontowane lub odzyskane w wyniku wykonania robét

ze wskazaniem jakosci tych materiatéw.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego przeznaczenia

zdemontowanych lub odzyskanych materiatow (np. przekazanie ich do zZtomowania, utylizacji, wywiezienia na
wysypisko odpaddéw/$mieci lub przeznaczenie ich do ponownego wbudowania bgdz zagospodarowania, itp.).
Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt do:

1) usuniecia poza teren robot materiatow, o ktérych mowa w ust. 1, ktére nie nadajg sie do ponownego
wbudowania z poszanowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy z 27
kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska oraz poniesienia odpowiedzialnosci za powyzsze dziatania;

2) segregacji materiatéw zakwalifikowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jako surowiec wtérny;

3) przetransportowania materiatéw zakwalifikowanych do ponownego zagospodarowania do magazynu
wskazanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

4) strzezenia mienia, o ktdrym mowa w ust. 2, do czasu zadysponowania tym mieniem przez Inspektora
Nadzoru.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek poinformowania Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, o terminie i miejscu

dostarczenia materiatéw zakwalifikowanych jako surowiec wtérny do punktu surowcow wtérnych, co najmniej

na 2 dni robocze przed terminem planowanej dostawy.

§5
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY
Przedstawicielami Zamawiajacego w sprawie wykonania umowy beda:
1) osoby upowaznione przez Zamawiajgcego do koordynowania i uczestnictwa w dokonywaniu odbioréw:

Przedstawicielami Wykonawcy w sprawie wykonania umowy beda;:
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10.

11.

12.

1) Koordynator zespotu projektowego: ;

2) .

Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego bedg osoby wskazane odrebnym pismem, ktére bedzie stanowito
zatgcznik do umowy.

Projektantami w poszczegolnych branzach bedg osoby, ktére zostaty wskazane przez Wykonawce w Wykazie
0s6b, ktéry stanowi Zatgcznik Nr 6 do SWZ oraz jest zalgcznikiem do umowy.

Kierownikiem budowy oraz kierownikami robot bedg osoby, ktére zostaty wskazane przez Wykonawce w
Wykazie oséb, ktory stanowi Zatgcznik Nr 6 do SWZ oraz jest zatgcznikiem do umowy.

Osoby, o ktéorych mowa w ust. 3 - 5 dziatajg w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany osoby okreslonej w ust. 4 lub
ust. 5 nie pdzniej niz 7 dni roboczych przed planowanym terminem zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do
wykazania Zamawiajgcemu, ze osoba majgca petni¢ funkcje Projektanta lub Kierownika budowy Iub
kierownika robot spetnia wymagania okreslone w SWZ i zostala zadeklarowana w ofercie (wskazana w
Wykazie osoéb, ktéry stanowi Zatgcznik Nr 6 do SWZ oraz zatgcznik do umowy). Zmiana Projektantow,
Kierownika budowy oraz kierownikéw robét musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego, nie wymaga to
Zmiany umowy.

Zamawiajgcy upowaznia osoby, o ktérych mowa w ust. 3 do dokonania odbioréw robét ulegajacych zakryciu,
odbioréw czesciowych oraz odbioru koricowego robét wraz z rozliczeniem robdét.

Zamawiajgcy upowaznia osoby, o ktérych mowa w ust. 1 do uczestniczenia w odbiorach rob6t ulegajacych
zakryciu, odbiorach czesciowych i odbiorze koncowym przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca upowaznia osoby, o ktérych mowa w ust. 5 do dokonania odbioréw robét ulegajgcych zakryciu,
odbioréw czesciowych i odbioru koncowego robét wraz z rozliczeniem robét, oraz czynnosci wynikajgcych
z § 4.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 3. O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy
powiadomi na pismie Wykonawce oraz ziozy stosowne pismo z aktualnym wykazem Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7 oraz ust. 11 nie stanowig podstawy do sporzgdzenia aneksu do umowy —
nie sg traktowane jako zmiana umowy.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i biezgcego nadzoru nad realizacjg umowy;

2) protokolarne przekazanie-Wykonawcy terenu robo6t w terminie do 10 dni roboczych od zawarcia umowy;

3) organizowanie narad roboczych na budowie w sytuacjach, gdy jest to konieczne;

4) dokonanie czynnosci odbioréw przedmiotu umowy po uprzednim zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci
odbioru;

5) terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przejecie protokolarne przez Wykonawce od Zamawiajgcego placu budowy w terminie 10 dni roboczych
od daty-zawarcia umowy. Wykonawca rozpocznie realizacje przedmiotu umowy — prace projektowe,
niezwtocznie po przyjeciu placu budowy;

2) zrealizowanie przedmiotu umowy zgodnie z PFU, a takze zasadami wiedzy technicznej oraz
Z obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegdlnosci z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
a takze wskazéwkami Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego;

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez
Zamawiajgcego dokumentacje projektowo — kosztorysowa;

4) wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej spetniajgcej aktualne warunki techniczne oraz zgodnej
z ustawg Prawo Budowlane i zawierajgcej obowigzujgce przepisy BHP aktualne wymagania p. poz. dla
budynkéw, a takze zapewniajgcej spetnienie warunkéw przeciwpozarowych okreslonych
w obowigzujgcych przepisach;

5) uzyskanie wszelkich niezbednych warunkéw technicznych oraz niezbednych uzgodnien, decyzji
administracyjnych, pozwolen, opinii itp., w zakresie wymaganym przez przepisy obowigzujgcego prawa,
koniecznych do nalezytego wykonania dokumentacji projektowej, a takze wykonanie niezbednych badan
i pomiaréw;

6) poprawienie wykonanych opracowan, bez dodatkowego wynagrodzenia w przypadku zmiany przepiséw
lub zgtoszen zastrzezern do wykonanej dokumentaciji projektowej przez wszelkie organy lub podmioty, na
kazdym etapie postepowania, zmierzajagcym do uzyskania niezbednych pozwolen oraz w przypadku



koniecznosci uzupetnienia dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania robét
budowlanych;

7) Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi harmonogram
rzeczowo — finansowy. Harmonogram musi uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych od dnia
przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce biorgc pod uwage umowe o dofinansowanie projektu.
Wykonawca jest zwigzany zastrzezeniami i wskazaniami Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest,
w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzezenh, do dostosowania harmonogramu rzeczowo —
finansowego do wskazan Zamawiajgcego;

8) dokonanie we wlasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkich czynnosci zwigzanych z przygotowaniem
placu budowy wynikajacych z przyjetych technologii wykonania robét oraz dostepu do miejsca robot,
w tym zasilanie terenu robdt w energie elektryczng i wode oraz ponoszenia zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu Zaméwienia kosztéw zuzycia energii elektrycznej i wody;

9) zabezpieczenie istniejacych elementéw i instalacji niewchodzgcych w okreslony zakres robét przed
uszkodzeniami. W razie uszkodzenia Wykonawca przywroci wymienione elementy do stanu przed
robotami budowlanymi lub wymieni na nowe na swéj koszt;

10) wykonanie zakresu rzeczowego przedmiotu zaméwienia z zachowaniem nalezytej starannosci, zgodnie
Z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zasadami wiedzy technicznej, aktualnymi
w dniu realizacji przedmiotu zamoéwienia normami, obowigzujgcymi przepisami wykonania i odbioru robét
budowlanych i zaleceniami Zamawiajgcego;

11) wykonanie przedmiotu zamowienia z materiatdw, wyrobow dopuszczonych do stosowania
w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 16
kwiecien 2004 r. o wyrobach budowlanych, posiadajgcych wymagane prawem aktualne atesty, certyfikaty
lub deklaracje zgodnosci z odpowiednimi specyfikacjami technicznymi, klasyfikacje ogniowe, itp., ktére
przed wbudowaniem nalezy przeditozy¢ do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz przekazacé
Zamawiajgcemu przy odbiorze robat;

12) konsultowania z Zamawiajgcym istotnych rozwigzan konstrukcyjnych, funkcjonalnych i materialowych
majgcych wptyw na koszty robét budowlanych, ktére bedg wykonane na podstawie przedmiotu umowy,
a takze przedtozenie ewentualnych propozycji rozwigzan istotnych z punktu widzenia Wykonawcy dla
prawidtowego wykonania zamowienia;

13) uporzgdkowanie terenu budowy oraz placu budowy i wnetrza budynku tj. odkurzenie podtog, Scian,
sufitow, umycie wszystkich zabrudzen podczas wykonywania poszczegoinych robaét;

14) uporzgdkowanie terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang umowg Wykonawca
Z nich korzystat, po wczeéniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w teren;

15) przeszkolenie, wskazanych przez Zamawiajgcego oséb w zakresie obstugi poszczegdlnych instalacji
i urzadzen oraz potwierdzenie tego faktu protokotem;

16) opracowanie instrukcji ppoz. wraz z dostawg i montazem urzgdzen wymienionych w instrukcji oraz
znakéw wskazanych w instrukcji ppoz.;

17) przygotowanie i przeprowadzenie wszystkich czynnosci oraz ponoszenie z tym zwigzanych opfat
zwigzanych z dopuszczeniem do eksploatacji wszystkich urzgdzen;

18) dostarczenie Zamawiajgcemu 1 kompletu dokumentéw odbiorowych;

19) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg
wpltyngé na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robét; w tym w szczegdlnoéci na terminy wynikajgce
z Harmonogramu rzeczowo — finansowego;

20) wykonywanie robét z wykorzystaniem pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe
oraz odpowiednio przeszkolonych;

21) prowadzenie rob6t zgodnie z przepisami BHP, ppoz., itp.;

22) udziat w ewentualnych naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego;

23) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej obejmujgcej wprowadzone zmiany w stosunku do
dokumentacji projektowej i przekazanie jej zamawiajgcemu w wersji papierowej oraz elektronicznej na
fizycznym nosniku danych;

24) terminowe usuniecie stwierdzonych przy dokonaniu odbioru wad;

25) zabezpieczenie robét na czas ewentualnych przerw w realizaciji;

26) Wykonawca, po zakonczonym montazu i odbiorze prac, zlozy skuteczne zgtoszenie (z niezbednymi
zatgcznikami) wtgczenia mikroinstalacji PV do sieci elektroenergetycznej w terminie 7 dni od odbioru
danej instalaciji;

27) realizowanie wszystkich innych obowigzkéw wynikajacych z przepisow prawa.

3. Zamawiajgcy, na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, zgda, aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniat,
na podstawie stosunku pracy, osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia,
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jezeli wykonywanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy

z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z pézn. zm.).

Zamawiajgcy wskazuje rodzaje czynnosci zwigzanych z realizacjg zamowienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce osoéb wykonujgcych
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) roboty w zakresie instalacji budowlanych

2) roboty w zakresie instalacji elektrycznych

3) instalowanie rozdzielni elektrycznych

4) roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych

5) roboty przy wznoszeniu konstrukcji wsporczej pod moduty PV,

6) roboty zwigzane z montazem modutéw PV na konstrukcji wsporczej wraz z optymalizatorami mocy,

7) roboty zwigzane z montazem inwerteréw fotowoltaicznych,

8) roboty zwigzane z montazem uktadu automatyki,

9) roboty zwigzane z wykonaniem prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montazowe,
przejscia instalacyjne przez przegrody budowlane, wypetnienie otworéw oraz odtworzenie i naprawa
czesci uszkodzonych elementéw wykohnczeniowych podczas wykonywania robot budowlanych),

10) roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

W ftrakcie realizacji umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
nie krétszym niz trzy dni robocze, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce spetnienie
przez Wykonawce lub Podwykonawce obowigzku, zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b

na podstawie stosunku pracy, przy wykonywaniu czynnosci okreslonych w ust. 4.

Zamawiajacy informuje, ze w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb na
podstawie stosunku pracy, przy wykonywaniu czynnosci okreslonych w ust.6, Zamawiajgcy bedzie mogt zagdac
nastepujgcych srodkow dowodowych:

1) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii
umowy/umoéw o prace lub innych dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnianie na podstawie stosunku
pracy osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 4, ktérych
dotyczy nw. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopia umowy/uméw lub innych dokumentéw
potwierdzajgcych zatrudnianie na podstawie stosunku pracy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 7 04.05.2016, str. 1) — zwanego RODO, w szczegdlnoéci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw.
Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj stosunku pracy i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) os$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnianiu na podstawie stosunku pracy osoéb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczegolnosci doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy
wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO. Imie i
nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizaciji;

4) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, ze jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy.

Naruszenie przez Wykonawce lub Podwykonawce zobowigzan dotyczacych zatrudniania Pracownikéw na

podstawie stosunku pracy przy wykonywaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4 lub nie przedstawienie na

zgdanie Zamawiajgcego dokumentow lub oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 6, potwierdzajgcych
zatrudnianie pracownikéw na podstawie stosunku pracy przy wykonywaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust.

4 uprawnia Zamawiajgcego do naliczania Wykonawcy kary umownej za kazdorazowe niespetnienie wymagan

w wysokosci okreslonej w § 14.

§7
PODWYKONAWCY
Zamawiajacy dopuszcza udziat Podwykonawcow w realizacji zamdwienia. Powierzenie realizacji czesci
zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidiowg realizacje tego
zamdwienia.
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10.

11.

12.

13.

14.

Zamawiajgcy, na podstawie art. 462 ust. 3 ustawy Pzp, zada, aby przed przystgpieniem do wykonania

zamowienia Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawcow

zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia,

a takze przekaze wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie

bedzie zamierzat powierzyc¢ realizacje rob6t budowlanych.

Zamawiajgcy nie bedzie badat czy nie zachodzg wobec Podwykonawcy niebedacego podmiotem

udostepniajgcym zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy Pzp.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy bedzie dotyczyta podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow

udziatu w postepowaniu, Wykonawca bedzie obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na

ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Jezeli zdolnosci techniczne Ilub zawodowe Ilub sytuacja ekonomiczna Ilub finansowa podmiotu,

udostepniajgcego zasoby nie potwierdzg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub

zajdg, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, wéwczas zamawiajgcy zazagda, aby Wykonawca

w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, zastgpit ten podmiot innym, kolejnym podmiotem lub

podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 463 ustawy Pzp umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé

postanowieh ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien

dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki

Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji zamowienia, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie

0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni kalendarzowych, zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku,

gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera ona postanowienia ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny
niz prawa iobowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen, o ktdérych mowa w ust. 9 niniejszego Rozdziatu, do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7

dni kalendarzowych, bedzie oznaczato, ze Zamawiajgcy akceptuje projekt umowy.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane bedzie

zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni kalendarzowych, zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw

do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w

ust. 9 niniejszego Rozdziatu.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 12 niniejszego Rozdziatu, do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni

kalendarzowych, bedzie oznaczato, ze Zamawiajgcy akceptacje umowe.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie,

0 ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000

Ztotych.
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15.

16.

17.

18.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 niniejszego Rozdziatu, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedtozy poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy réowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 niniejszego Rozdziatu, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie
dtuzszy niz okreslony w ust. 8 niniejszego Rozdziatu, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robét
objetych umowa;

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu rob6t wynikajgca z oferty
Wykonawcy;

3) termin wykonania robét objetych umowg musi by¢ zgodny z harmonogramem robo6t Wykonawcy;

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

Przepisy ust. 8-17 niniejszego Rozdziatu bedg stosowane odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§8
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca ponosi wytaczng i petng odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu
niewykonania lub niewtasciwego wykonania umowy;

2) wilasciwe wykonanie robodt, zapewnienie odpowiednich, zgodnych z przepisami prawa warunkéw BHP
oraz wiasciwe metody organizacyjno — technologiczne stosowane na terenie prowadzenia robot;

3) stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych
Zz wykonaniem Umowy;

4) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, ktére to
szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

5) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw, wspotpracownikéw, podwykonawcow
itp. oraz osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow.

§9

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiorom bedg podlegaty wykonane roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu, polegajace na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr tych robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdélnego postepu robot.
Odbiér tych robot dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, a gotowosé danej czesci rob6t do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Prawidtowos¢ wykonania robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do
dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§ 10
WARUNKI ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Warunki odbioru dokumentacji projektowej

1.

Wykonawca przekaze zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowg egzemplarze dokumentacji projektowo
— kosztorysowej bedacej przedmiotem zamowienia w siedzibie Zamawiajgcego w terminach umownych.
Zamawiajgcy zatwierdzi lub wskaze elementy do poprawienia w dokumentacji projektowej w ciggu 10 dni
kalendarzowych od dnia przedstawienia kompletu dokumentéw Zamawiajgcemu.

Wykonanie poprawek wskazanych przez Zamawiajgcego powinno nastgpi¢ w ciggu max. 10 dni
kalendarzowych od dnia ich wskazania Wykonawcy.

Jezeli wskazane poprawki zostang uwzglednione i poprawione, to Zamawiajgcy w ciggu 5 dni kalendarzowych
zatwierdzi poprawne wykonanie dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja bedzie wykonana i przekazana Zamawiajgcemu. Wykonanie kompletnej dokumentaciji
projektowej zostanie potwierdzone podpisanym przez Zamawiajgcego protokotem zdawczo — odbiorczym
zatwierdzajgcym prawidtowe wykonanie.
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W przypadku zastrzezeh do jakosci lub zawartosci wykonanej dokumentacji, Wykonawca bezptatnie dokona
niezbednych poprawek i ponownie przedstawi dokumentacje do odbioru z udziatem przedstawicieli
wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

Warunkiem odbioru dokumentaciji projektowej jest uzyskanie niezbednych pozwolen/decyzji/luzgodnien itp.
Odbiér dokumentacji projektowej wymaga sporzgdzenia protokotu w formie pisemnej podpisanego przez
Strony, pod rygorem niewaznosci.

Odbiér dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wady dokumentacji/projektu.

Warunki odbioréow czesciowych

1.

2.

Odbiorowi czesciowemu podlegaé beda prace, za ktére Wykonawca wystawi fakture czesciowg odpowiednio
do zaawansowania poszczegoélnych etapow robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odmowi¢ podpisania protokotu czesciowego odbioru robdt, jesli w
zgtoszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodnosci z niniejszg umowg lub dokumentacjg projektowg
lub STWIOR,

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wyniki pozytywne.

Podpisanie protokotu czesciowego odbioru robét budowlanych stanowi¢ bedzie podstawe dla Wykonawcy
do wystawienia faktury czesciowej. Wystawienie faktury czesciowej przed podpisaniem protokotu czesciowego
odbioru robdt jest niedopuszczalne i nie rodzi dla Zamawiajgcego jakichkolwiek skutkdw prawnych lub
finansowych.

Warunki odbioru koncowego

1.

Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynnosci okreslonych ponizej zawiadomi

Zamawiajgcego o zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru przedmiotu umowy w formie pisemne;.

Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktéry odbedzie sie nie pdzniej niz w ciggu 5 dni

kalendarzowych, liczgc od daty, w ktérej Inspektor Nadzoru Inwestorskiego stwierdzi, ze wszystkie obowigzki

Wykonawcy zostaty spetnione.

Do odbioru koAcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1) Dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy;

2) Protokoty odbioru cze$ciowego i protokoty odbioru instalaciji;

3) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan;

4) Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow;

5) Instrukcje obstugi i eksploatacji wszystkich zainstalowanych systemoéw i urzadzen — tez w formie
procedur, z uwzglednieniem DTR producentéw, okresleniem termindw przeglgdow okresowych
i serwisowych oraz postepowania w czasie awarii;

6) Kopie kart gwarancyjnych wystawionych przez producentéw wbudowanych urzgdzen;

7) Inne dokumenty nie wymienione wyzej a wymagane do prawidtowego i zgodnego z prawem uzytkowania
obiekty.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ciggu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy

roboty zostaty zakohczone, czy dokumentacja okreslona w ust. 3 zostata przedtozona i czy jest kompletna.

Zakonczenie robot budowlanych i dostarczenie wymienionych w ust. 3 dokumentéw jest warunkiem, aby

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powiadomit Wykonawce o mozliwosci i terminie odbioru przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze odmowi¢ odbioru,

jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej,

obowigzujgcymi przepisami lub wady bedg na tyle istotne, Zze obiekt nie bedzie sie nadawat do uzytkowania.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady nie istotne, pozwalajgce na uzytkowanie

obiektu Komisja wyznaczy termin ich usuniecia. Usunigcie wad potwierdzone bedzie protokotem.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg kohcowg, nastepujgce dokumenty

potwierdzajgce brak zobowigzan wymagalnych Wykonawcy wobec Podwykonawcéw oraz dalszych

Podwykonawcéw:

1) oswiadczenia Podwykonawcow;
2) zestawienie zbiorcze faktur Podwykonawcow.

§11
GWARANCJA ORAZ REKOJMIA

Wykonawca na wykonane roboty budowlane, instalacje oraz wbudowane urzadzenia udziela gwarancji oraz
rekojmi na okres miesiecy, liczonej od dnia bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji udzielonej przez Wykonawce.
Jezeli udzielane gwarancje producenta (np. okreslone w ofertach producenta lub na jego stronach
internetowych) obejmujg diuzszy czas niz gwarancje Wykonawcy, po uptywie okresu miesiecy
gwarancji obowigzujg gwarancje producenta na poszczegdlne urzgdzenia a Wykonawca jest zobowigzany
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przekaza¢ Zamawiajgcemu karty gwarancyjne lub inne dokumenty uprawniajgce Zamawiajgcego do
korzystania z gwarancji producenta.

Gwarancja oraz rekojmia dotyczg odpowiedzialnosci za wady lub usterki ukryte, a w szczegdlnosci za takie
ktére ujawniag sie podczas eksploatacii.

Wykonawca odpowiada za wade réwniez po okresie rekojmi lub gwaranciji, jezeli Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce o wadzie przed uptywem tych okresow.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg komisyjnie nie rzadziej niz co 12 miesiecy przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokdt przeglgdu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
W ramach gwarancji oraz rekojmi Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie do nieodptatnego usuniecia
wady lub usterki ujawnionej w przedmiocie umowy, w tym przez dostarczenie elementu wolnego od wad, nie
pozniej jednak niz w terminie 7 dni od daty zgtoszenia wady lub usterki Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
Jezeli jednak wada lub usterka bedzie zagrazac zyciu, zdrowiu lub bezpieczenstwu uzytkownikéw Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia jej natychmiast, lecz nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od chwili zgtoszenia,
a w przypadku, gdy usuniecie wady z przyczyn technicznych jest w tym terminie niemozliwe, w terminie tym
Wykonawca wykona wszelkie prace zabezpieczajgce (tymczasowe) tak, aby wyeliminowaé zagrozenie zycia,
zdrowia lub zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikow.

W szczegdlnych przypadkach, na uzasadniony wniosek Wykonawcy — Zamawiajgcy rozwazy zmianeg terminu
usuniecia wady lub usterki.

Zamawiajacemu przystuguje zadanie dostarczenia nowych urzgdzen, jezeli w okresie gwarancji oraz rekojmi
dokonane zostaty co najmniej trzy jego naprawy, a urzgdzenie nadal lub ponownie jest wadliwe.

Usuniecie wad lub usterek zostanie potwierdzone protokotem z ich usuniecia.

Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji zgtoszonych przez Zamawiajgcego wad w przedmiocie umowy
wytgcznie na wtasny koszt i ryzyko.

Wykonawca zapewni wykonywanie ustug serwisowych w sposob gwarantujgcy utrzymanie praw z udzielonej
Zamawiajgcemu gwarangc;ji.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wady lub usterki przedmiotu umowy w terminie Zamawiajgcy ma
prawo powierzy¢ usuniecie wady lub usterki osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez wyznaczania
Wykonawcy dodatkowego terminu, oraz bez uzyskiwania zgody sadu na zastepcze wykonanie zobowigzania.
Niniejsze postanowienie wytgcza regulacje z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowigzku uzyskania zgody sgdu na
wykonanie zastepcze.

Obcigzenie Wykonawcy, nastgpi poprzez wystawienie noty obcigzeniowej Wykonawce.

Termin zaptaty naleznosci tytutem usuniecia wad wynosi do 5 dni roboczych od dnia doreczenia noty
obcigzeniowe;j.

Przed uptywem ustalonego w umowie okresu gwarancji nastapi przeglad pogwarancyjny, majacy na celu
usuniecie wad powstatych w okresie gwarancji a z tej czynnosci spisany bedzie protokét.

Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty, z ktérych wynikajg uprawnienia
z tytutu gwarancji udzielonych przez dostawcow wyrobow i urzgdzen, stosowanych (montowanych) przy
wykonywaniu robot.

Czas gwarancji ulega przedtuzeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych. Na tg okoliczno$¢ Wykonawca
przedtozy zamawiajgcemu nowy dokument gwaranc;ji.

Zamawiajgcy moze przenies¢ uprawnienia wynikajgce z gwarancji na inny podmiot np. uzytkownika czy
zarzgdce obiektu.

§12
PRAWA AUTORSKIE
Dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot niniejszej umowy podlega ochronie przewidzianej ustawg
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Strony postanawiajg, ze w ramach wynagrodzenia, Wykonawca z dniem podpisania protokotu zdawczo -
odbiorczego przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do dzieta, o ktérym mowa w umowie.
Przeniesienie praw autorskich majgtkowych i zaleznych do opracowan, bedgcych przedmiotem niniejszej
umowy na rzecz Zamawiajgcego, nastgpi na nw. polach eksploatacji obejmujgcych:
1) w zakresie rozpowszechniania: publiczne udostepnianie w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
2) utrwalanie jakgkolwiek technikg, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taSmie magnetycznej,
cyfrowo;
3) zwielokrotnianie jakgkolwiek technikg, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na tasmie
magnetycznej, cyfrowo;
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4) wprowadzanie do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej;
5) uzycie w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie roboét;

6) skierowanie do realizaciji;

7) dokonywanie zmian w przypadku koniecznosci przez osobe wybrang przez Zamawiajgcego.

4. Przejscie praw autorskich powoduje przejscie na Zamawiajgcego witasnosci egzemplarzy dzieta, o ktérych
mowa w niniejszym paragrafie.

5. Wykonawca wraz z powyzszym przeniesieniem autorskich praw majgtkowych przenosi na Zamawiajgcego
wykonywanie zaleznych praw autorskich do opracowanh objetych przedmiotem umowy oraz upowaznia
Zamawiajgcego do zlecenia osobom trzecim wykonywanie zaleznych praw autorskich, w tym do
przystosowywania dodatkowych zmian oraz przerébek z chwilg podpisania protokotu odbioru dokumentacji
projektowej i zaptaty wynagrodzenia.

6. Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majgtkowe do opracowan stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
oraz zezwolenie na wykonywanie zaleznych praw autorskich, z chwilg zaptaty wynagrodzenia umownego za
dokumentacje projektowa.

§13
KLAUZULE WALORYZACYJNE
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3,

w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego - woéwczas wykonawca otrzyma
wynagrodzenie liczone od wartosci netto, okreslonej w ofercie, powiekszone o VAT w aktualnej
wysokosci;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46);

5) zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia o co najmniej 15 % w stosunku
do poziomu cen tych samych materiatéw lub kosztéw z dnia sktadania ofert

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

2. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 bedg wprowadzane wedtug nastepujgcych zasad:

1) w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 Wykonawca jest uprawniony ztozyé
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towardw i ustug oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po
zZmianie Umowy;

2) w sytuacji wystagpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych wysokosé minimalnego wynagrodzenia za
prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalne;.
Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztéw wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktoére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalnej;

3) w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 i 4 Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne bgdz zmianie zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegoélnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad,
o ktérych mowa w ust.1 pkt 3 i 4 na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie
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dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad,
o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 i 4;

4) w sytuacji wzrostu ceny materiatébw lub kosztow zwigzanych z realizacjag zamdwienia powyzej 15%
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie
pfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy;

5) w sytuacji spadku ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjag zaméwienia powyzej 15%
Zamawiajacy jest uprawniony ztozyé Wykonawcy pisemng informacje o zmiane Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg. Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy;

6) wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czesciowym (w sytuacji okreslonej w
pkt 4 i 5) ulegnie zmianie o zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski”.
W przypadku, gdyby wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone,
wskazniki publikowane przez Prezesa GUS;

7) wniosek, o ktérym mowa w pkt 4 i 5 mozna ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 180 dni od dnia zawarcia
umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie kolejnych
zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze bedg one wprowadzane nie czesciej niz co 4 miesiace;

8) zmiana (obnizenie lub wzrost) wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej powyzej progu
okreslonego w ust. 1 pkt 5, uprawnia odpowiednio Wykonawce lub Zamawiajgcego do zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy w takiej samej proporcji, w jakiej zmianie ulegt ww. wskaznik,
z zastrzezeniem ust. 5.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1-4 obejmowac bedzie

wylgcznie ptatnosci za prace, ktéorych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci

minimalnego wynagrodzenia za prace i skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie
wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 na zmiane wynagrodzenia umownego brutto,

0 ktérym mowa w § 3 Umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez

Zamawiajgcego.

Maksymalna warto$¢ poszczegodlnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie

zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa

w ust. 1 pkt 5 to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce

i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku, a tgczna maksymalna warto$¢ wszystkich

zmian wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach

wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 5 to 2% wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 3.

Przez maksymalng wartos¢ zmian, o ktérych mowa w ust. 5 nalezy rozumie¢ wartos¢ wzrostu lub spadku

wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgca ze zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 i 5.

Postanowieh umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa

w ust. 5.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowigzany jest do zmiany

wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym

zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy.

§14
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) zwioke w wykonaniu kazdego z etapow, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 — w wysokosci 0,1 % naleznego
wynagrodzenia umownego brutto przystugujgcego Wykonawcy za wykonanie tego etapu;

2) zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji lub rekojmi
w wysokosci 500,00zt za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia, w ktérym mingt termin wyznaczony przez
Zamawiajgcego (postanowieniami umowy lub trescig protokotu) na usuniecie wad;

3) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto;

4) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stronie — w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto;

5) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu w wysokosci
1000,00 zt za kazde zdarzenie;
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6) brak zaptaty lub nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty;

7) nieprzediozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt, za kazdy przypadek
nieprzedtozenia;

8) nieprzeditozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce poswiadczonej za
zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1000,00 zt za
kazdy przypadek nieprzedtozenia;

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérej mowa w § 7 ust. 8 —
w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek braku zmiany;

10) nieprzedtozenie kopii umowy, o ktérej mowa w § 7 ust. 14, w terminie tam okreslonym — w wysokosci
500,00 zt za kazdy przypadek;

11) nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentéw, potwierdzajgcych zatrudnienie oséb
na podstawie stosunku pracy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek;

12) niezwaloryzowanie przez Wykonawce wynagrodzenia umownego Podwykonawcy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy przypadek;

13) wykonywanie czynnosci przez osobe nie zatrudniong na podstawie stosunku pracy w sytuacji, gdy
Zamawiajgcy wymagat, aby dane czynnosci byly wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie
stosunku pracy w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek;

14) stwierdzony przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dwukrotny brak
bezposredniego nadzoru przez kierownika budowy — w wysokosci 500,00zt za kazdy dzien, w ktérym
stwierdzono nieobecnos$¢ kierownika budowy liczony od pierwszego dnia stwierdzonej nieobecnosci;

15) brak ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej obejmujacego okres realizacji przedmiotu zaméwienia,
az do zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien
nieposiadania ubezpieczenia OC.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w razie odstgpienia Wykonawcy od umowy z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody. W przypadku powstania szkody, Strony majg prawo dochodzenia

odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony niniejszej umowy nie moze
przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia umownego brutto.

Naliczone kary, o ktérych mowa w ust. 1, bedg potrgcone z faktury wystawionej przez Wykonawce. W

przypadku niewystawienia faktury (co uniemozliwi potrgcenie naliczonych kar) Wykonawca zostanie wezwany

do zaptaty naliczonej kary umownej na rachunek bankowy Zamawiajgcego.

Termin zaptaty naleznosci tytutem kar umownych wynosi do 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy noty
obcigzeniowe;j.

Zamawiajgcy moze dokona¢ potrgcenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajgc
wiasciwe oswiadczenie.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwioki, ustalonego za kazdy dzien, staje sie wymagalne:

1) Za pierwszy rozpoczety dzien zwioki — w tym dniu;

2) Za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

Kary umowne podlegajg kumulacji, co oznacza, ze naliczanie kary umownej z jednego tytutu nie wyigcza

mozliwosci naliczania kary umownej z innego tytutu, jezeli istniejg ku temu podstawy. Kumulowaniu kar

umownych nie podlegajg przewidziane kary za nienalezyte wykonanie zobowigzania i kara umowna za
niewykonanie zobowigzania, o ile dotyczg tego samego etapu robét przewidzianych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni kalendarzowych od powziecia
wiadomosci o nizej wymienionych okolicznosciach:
1) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej
niz 14 dni kalendarzowych, chyba Ze przerwa jest uzasadniona technologicznie;
2) w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 7 ustawy Pzp.
W wypadku odstgpienia od umowy strony obowigzujg nastepujgce zasady:
1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi inwentaryzacje robdt wg stanu na dzien odstgpienia;
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2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzgdzi inwentaryzacji, o ktérej mowa w pkt 1, Zamawiajgcy moze
powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i Zgdaé zwrotu od Wykonawcy kosztéw poniesionych
z tego tytutu;

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;

4) Kkoszty zabezpieczenia przerwanych robét ponosi Strona umowy, po ktoérej lezaty przyczyny odstgpienia
od umowy;

5) wrazie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robét, w sytuacji okreslonej w pkt 3 Zamawiajgcy
moze powierzyé wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zgda¢ zwrotu od Wykonawcy kosztow
poniesionych z tego tytutu, z zastrzezeniem pkt 4.

W przypadku, odstgpienia od umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane
do dnia odstgpienia, o ile zostaty wykonane zgodnie z umowg i odebrane przez Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaptaty naleznosci z tytutu poniesionych przez Zamawiajgcego
kosztéw, okreslonych w ust. 2 pkt 2 i 5 naliczone zostang odsetki ustawowe za opdznienie w transakcjach
handlowych.

Zamawiajgcy moze dokonac potrgceh naleznosci z tytutu poniesionych przez niego kosztéw, okreslonych
w ust. 2 pkt 2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opdznienie w transakcjach handlowych, z wynagrodzenia
Wykonawcy sktadajgc wiasciwe oswiadczenie.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpic¢ na pismie pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

§ 16
WYPOWIEDZENIE UMOWY
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia umowy w ciggu 30 dni kalendarzowych od powziecia
wiadomosci, ze tgczna wysokos¢é kar umownych Wykonawcy osiggneta wysoko$¢ 30 % wynagrodzenia
umownego brutto.
Przepisy § 15 ust. 2 — 5 stosuje sie odpowiednio.

§17
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 2
spowodowanego jedng z nastepujgcych przyczyn:

1) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, robot dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
opozniajg realizacje przedmiotu umowy — o okres opdznienia lub wstrzymania prac;

2) wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t budowlanych objetych zamoéwieniem dodatkowym, ktérych
wykonanie jest niezbedne do wykonania zaméwienia podstawowego, skutkujace zmiang zakresu robét
i/lub przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia. Roboty objete zamdéwieniem dodatkowym bedg zlecane
po zawarciu z Wykonawcg odrebnej umowy o zaméwienie dodatkowe. Udzielenie zaméwienia
dodatkowego musi by¢é poprzedzone sporzgdzeniem protokotu koniecznosci — o okres opéznienia lub
wstrzymania prac zwigzanych z wykonaniem robét objetych zamoéwieniem dodatkowym;

3) wystgpienia koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej — o okres, w ktérym bedg
dokonywane zmiany projektowe oraz ewentualne trwajagce w zwigzku z tym postepowania
administracyjne;

4) dziatania sity wyzszej, czyli niezwyktych i nieprzewidzianych okolicznosci niezaleznych od strony, ktéra
sie na nig powotuje, i ktérych konsekwencji pomimo zachowania nalezytej starannosci nie mozna byto
przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego. Pod pojeciem sity
wyzszej na potrzeby niniejszego warunku, nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne o charakterze
niezaleznym od stron, ktérego nie mozna unikngé, ani ktéremu nie mogly zapobiec Strony przy
zachowaniu nalezytej starannosci, oraz ktérego nie mozna przypisa¢ drugiej stronie. Za site wyzszg
warunkujgcg zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci pozar na budowie, powddz, wojny, stany
nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje,
zamieszki i strajki trwajgce powyzej 7 dni roboczych lub inne zdarzenie zwigzane z dziataniem sit natury,
jezeli uniemozliwiajg lub znacznie utrudniajg prowadzenie robét budowlanych — o okres dziatania sity
wyzszej oraz usuwania skutkdw jej dziatania;

5) przediuzajacych sie procedur zwigzanych z wykorzystaniem przez Wykonawcow srodkéw ochrony
prawnej w zamoéwieniach publicznych — o okres wynikajacy z korzystania z tych srodkow;

6) ze wzgledu na to, ze prace objete umowg zostaty wstrzymane przez wiadciwe organy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy — o okres wstrzymania prac;

7) przedtuzajgce sie uzyskiwanie niezbednych opinii, uzgodnien, warunkéw technicznych i innych
materiatdw, a takze decyzji administracyjnych, wraz z terminami niezbednymi do uzyskania klauzuli
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

ostatecznosci, o czas wynikajgcy z opdznienia, pod warunkiem, ze opdznienia nie wynikajg z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy;

8) ze wzgledu na to, ze wykonawcy skorzystali z przystugujgcych im srodkéw ochrony prawnej — o okres
korzystania z tych srodkow;

9) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét z powodu
technologii realizacji prac objetych umowg wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ — o okres uniemozliwiajgcy wykonywanie prac;

10) koniecznosci usuniecia kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego badz
urzadzen przez ich uzytkownikéw, co moze uniemozliwi¢ terminowg realizacje zadania — o okres ich
usuwania lub naprawy.

W przypadku ustania przyczyn okreslonych w ust. 1, Strony niezwtocznie przystgpig do realizacji swych

obowigzkdéw wynikajgcych z umowy.

Po ustaniu przyczyn uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany

niezwiocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego.

Wraz z zawiadomieniem Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ dowody potwierdzajgce zaistnienie

zdarzen uzasadniajgcych wydtuzenie terminu wykonania zamowienia oraz potwierdzajgce dtugosé okresu,

przez ktory przedmiot zamowienia nie mégt by¢ wykonywany.

Dowodami mogg by¢ w szczegdlnosci:

1) informacje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdzajgce zaistnienie zdarzenia, na ktére
powotuje sie Wykonawca;

2) dokumentacja fotograficzna;

3) pisma wtasciwych organow;

4) decyzje administracyjne wydane przez wiasciwe organy;

5) os$wiadczenia Wykonawcy.

Wraz z zawiadomieniem o ustaniu przyczyn uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu zamowienia

Wykonawca moze ztozy¢ wniosek o wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu zamodwienia.

Whnioskowany okres wydtuzenia realizacji przedmiotu zaméwienia nie moze by¢ dtuzszy niz okresy, o ktorych

mowa w ust. 1.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy po rozpatrzeniu wniosku
Wykonawcy, w terminie nie dluzszym niz 7 dni kalendarzowych, moze wydtuzy¢ termin realizacji przedmiotu
zamowienia. Przepis ust. 7 stosuje sie odpowiednio.

Na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robét, mogg by¢ wykonane roboty zamienne. Dopuszcza sie

je tylko w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie
od tego, jakie przewiduje projekt, a jednoczesnie nie spowoduje zwiekszenia kosztow robdt. W tym przypadku
Wykonawca przedstawia projekt zamienny, zawierajgcy opis proponowanych zmian, niezbedne rysunki

i wycene kosztow. Projekt taki wymaga, zaopiniowania przez Nadzér inwestorski i zatwierdzenia do realizacji

przez Zamawiajgcego.

Na wniosek Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robot, mogg by¢ wykonane roboty zamienne, jezeli

z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan zawartych w dokumentaciji

projektowe;j.

W przypadkach zmian wymienionych w ust. 9 - 10 Zamawiajgcy sporzadzi protokot koniecznosci.

Protokét koniecznosci ze strony Wykonawcy musi byé podpisany przez osobe umocowang w umowie

i kierownika budowy, ze strony Zamawiajgcego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, oraz

przedstawiciela Zamawiajgcego, a takze zatwierdzony przez Prezydenta Miasta lub osobe upowazniong.

Zaistnienie przeszkdéd wymienionych w ust. 1 winno by¢é potwierdzone wpisem do dziennika budowy

i potwierdzone przez Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ dopuszcza sie wprowadzenie zmian
w stosunku do dokumentaciji projektowej za zgodg Zamawiajgcego i Projektanta.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ na uzasadniony, pisemny wniosek kazdej ze stron umowy. Wniosek powinien
zawiera¢ opis wydarzenia lub okolicznosci oraz wskazywac¢ postanowienia umowy dajgce podstawe do
podpisania aneksu do umowy.

Ustalenie nowego terminu wykonania przedmiotu umowy, wymaga sporzgdzenia stosownego aneksu w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§18
ROZSTRZYGANIE SPOROW
W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony powinny skierowa¢ konkretne roszczenie na pismie.
Kazda ze stron ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez drugg strone
roszczenia w terminie 7 dni od daty zgtoszenia roszczenia.
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W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym
mowa w ust. 2, kazda ze stron uprawniona jest do wystgpienia na droge sgdowg do sadu wtasciwego dla
siedziby Zamawiajgcego.

Strony umowy zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporow w relacjach pomiedzy Wykonawcg
a Zamawiajgcym o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktdérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu.

§19

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia brutto z oferty tj.
kwote zt. (stownie ztotych: __/100) wniesione przed podpisaniem niniejszej
umowy.
W przypadku przediuzenia terminu realizacji zamdwienia, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
winno by¢ odpowiednio przedtuzone.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wptacone przez wykonawce w pienigdzu bedzie zwrdécone
Wykonawcy w terminie 30 dni po odbiorze koAcowym przedmiotu umowy wraz z odsetkami wynikajgcymi z
prowadzonego rachunku bankowego oraz pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelewy pieniezne, z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie
roszczen z tytutu gwarancji 30% wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Kwota ta zostanie
zwrdcona, na zasadach okreslonych w zdaniu pierwszym, Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu gwarancji.
Jezeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytutu nienalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy ma
prawo do obcigzenia Wykonawcy kosztami rzeczywiscie poniesionymi, pomniejszonymi o wartosé
zabezpieczenia.
W przypadku powstania po stronie Zamawiajgcego roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytutu nienalezytego
wykonania umowy lub nie usuniecia wad w okresie gwaranciji lub rekojmi, kwota zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wraz z powstatymi odsetkami zostanie w czesci koniecznej, przeznaczona zgodnie
Z umowg na pokrycie roszczen Zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwaranciji.

§20
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu prowadzenia
dziatalno&ci przez caty okres realizacji przedmiotu zamowienia na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz cena
ofertowa brutto.

Koszt umowy, o ktdérej mowa w ust. 1 w szczegdlnosci skiadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 oraz dokumentu potwierdzajgcego jego optacenie — na kazde zgdanie
Zamawiajgcego.

§21
KLAUZULA SALWATORYJNA

W przypadku stwierdzenia, ze ktérekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy prawa niewazne lub
bezskuteczne, okolicznos¢ ta nie bedzie miata wptywu na waznosc¢ i skuteczno$¢ pozostatych postanowien,
chyba Zze z okolicznosci wynikaé bedzie w sposéb oczywisty, ze bez postanowiehr niewaznych lub
bezskutecznych, Umowa nie zostataby zawarta.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowigzane bedg zawrze¢ aneks do Umowy, w ktérym sformutujg
postanowienia zastepcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie réwnowazny lub maksymalnie
zblizony do celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych

§22

POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego ustawy
Prawo Zaméwien Publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.
Integralng cze$¢ umowy stanowi:
1) SWZ wraz z zatgcznikami;
2) oferta Wykonawcy;
3) Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia;
4) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
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5) Wykaz oséb.
Wszystkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 23
Strony ustalajg adresy do korespondencji, w tym doreczania oswiadczen woli stron:
1) Zamawiajgcy — Gmina Miejska Przemysl, Rynek 1, 37-700 Przemysl, e-mail: ;
2) Wykonawca — , €-mail: .
Zmiana danych wskazanych w ust. 2, wymaga kazdorazowego, pisemnego zawiadomienia drugiej strony
umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzadzenia do niej aneksu. Zmiana ta jest
skuteczna z chwilg ztozenia drugiej Stronie umowy oswiadczenia o zmianie.
Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania sie o zmianach
dotyczacych okreslonych w umowie nazw, adreséw, danych kontaktowych bez koniecznosci sporzadzania
aneksu do niniejszej umowy.
Korespondencje doreczong na adresy do korespondencji wskazane w ust. 1, kazda ze Stron uznaje za
prawidtowo doreczong w przypadku niepowiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. Kazda ze Stron
przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie negatywne skutki wynikte z powodu niewskazania drugiej
Stronie aktualnego adresu.
Strony zgodnie postanawiaja, iz z zastrzezeniem wyjgtkow wskazanych w umowie, wszelkie zawiadomienia,
zapytania informacje lub dane zwigzane lub wynikajgce z realizacji przedmiotu umowy bedg przekazywane
drugiej Stronie umowy w formie pisemnej lub elektroniczne;.
Korespondencja pisemna Stron kierowana bedzie na adres wskazany w ust. 1, zas korespondencja
elektroniczna na adresy poczty elektronicznej wskazanej w ust. 2
Strony uzgadniajg sposob kontaktu formalnego drogg pocztowg na adresy podane w ust. 1 oraz sposéb
kontaktu biezagcego w ramach koordynaciji procesu realizacji umowy drogg elektroniczng na adresy e - malil
podane w ust. 2.

§24
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane utratg rzeczy,
sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub smierci w czasie wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkdd powstatych w zwigzku z
wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, Zze powstanie szkdd nastgpito z winy Zamawiajgcego, bgdz jest
skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ takze za szkody w robotach, urzadzeniach,
materiatach, stanowigcych przedmiot odbiorow czesciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed
uszkodzeniem i kradziezg, a takze zapewnic¢ ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcéw roboty,
urzgdzenia i materiaty przeznaczone do wykonania robét od chwili rozpoczecia robét do odbioru kohcowego
przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczyé roboty przed szkodami w warunkach zimowych oraz
przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i wéd gruntowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é rowniez za szkody i straty w robotach spowodowane przez siebie
podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

§ 25
Wykonawca nie moze dokonac cesji praw wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego.
Umowa cesji wierzytelnosci nie moze dotyczyé ewentualnych roszczen Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcdw, wynikajgcych z niniejszej umowy oraz kwot wynikajgcych z naliczonych kar umownych.

§ 26
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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