Zatgcznik nr 7 do SWZ, projekt umowy, Znak sprawy: WG.271.31.2023.WC

na wykonanie robot budowlanych

zawartaw dniu ...................... w Stezycy pomiedzy:

Gming Stezyca z siedzibg 83-322 Stezyca ul. Parkowa 1, NIP 589-15-95-806, Regon 191675037,

reprezentowang przez: Tomasza Brzoskowskiego — Wéjta Gminy Stezyca,

zwang dalej ZAMAWIAJACYM lub STRONA,

a

podmiotem:........ yNIP ......... , REGON ............. , reprezentowanym przez: .............. ,

zwanym dalej WYKONAWCA lub STRONA.

Umowa zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

przeprowadzonego w trybie podstawowym podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia

2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tj Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z zm.) zwanej dalej ,Pzp”.

§1
[Przedmiot umowy]

1. Zamawiajgcy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: ............... opisane w
Specyfikacji warunkéw zamowienia i zatgcznikach, w tym programem funkcjonalno-
uzytkowym, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
okreslonym Umowag, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

Zamowienie jest dofinansowane z Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drog.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszystkie opisane programem funkcjonalno-uzytkowym
roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy, wraz z opracowaniem
dokumentacji, na zasadach okreslonych w SWZ i zatgcznikach.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i warunki realizacji zamowienia sg
mu znane.

§2
[Terminy wykonania przedmiotu umowy]

1. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony. Terminem rozpoczecia
realizacji robot jest data protokolarnego przekazania terenu budowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w nastepujacych terminach:
2.1. wykona¢ dokumentacje projektowe i uzyskaC¢ wykonalne zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowe (lub dokument réwnowazny) dla wszystkich
zadan najpdzniej w terminie 12 miesiecy od daty zawarcia umowy.
2.2. wykona¢ kompleksowo przedmiot umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
(lub dokumentu rownowaznego) w terminie 30 miesiecy od daty zawarcia umowy.
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3. Zakonczenie wykonywania przedmiotu umowy rozumiane jest jako dzien zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci odbioru kohcowego na nastepujgcych warunkach: Wykonawca
zgtasza gotowosc¢ do odbioru koncowego poprzez dostarczenie pisemnego oswiadczenia o
zakonczeniu realizacji robot, ktore sktada w siedzibie Zamawiajgcego. Do zgtoszenia nalezy
dotfgczyc:

a. o$wiadczenia kierownika budowy o zakohczeniu zadania,

b. dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie (atesty,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie) uzytych materiatéw, o ile
nie zostalty przekazane Zamawiajgcemu na wczesniejszym etapie realizacji robot, z
adnotacjg, ze materiat ten zostat wbudowany na obiekcie.

c. pozytywne protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

d. dzienniki budowy z wpisami ,kohcowymi’ i o$wiadczeniami kierownika budowy
wynikajgcymi z przepisow Prawa budowlanego oraz rysunkami powykonawczymi,

e. geodezyjny pomiar powykonawczy sporzgdzony przez uprawnionego geodete,

f. instrukcje i karty gwarancyjne na wbudowane urzgdzenia i wyposazenie,

g. wyniki badan szczelnosci wykonanych sieci i instalacji, protokoty branzowe i odbiory
branzowe, protokoty pomiaréw instalacji elektrycznej i in., protokoty odbioru wykonanych
przytgczy, odbior gestora sieci, protokoty z rozruchu urzgdzen,

h. zestawienie wykonanych drég z podaniem szerokosci, dlugosci, powierzchni.

i. wyniki badan potwierdzajgce, ze nawierzchnia spetnia wymogi okreslone w dokumentaciji,

J. pozwolenie na uzytkowanie lub potwierdzenie przyjecia zgtoszenia zakonczenia robot przez
organ nadzoru budowlanego.

4. W przypadku zlozenia zawiadomienia gotowos$ci do odbioru koncowego pomimo faktycznego
prowadzenia prac lub ztozenia niekompletnych dokumentéw odbiorowych, Zamawiajgcy ma
prawo uznac ztozenie zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego przez Wykonawce
za nieprawdzie i tym samym za nieskuteczne, odmoéwi¢ przystgpienia do odbioru koncowego
oraz naliczy¢ kary umowne w przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu umowy.

§3
[Wykonywanie robot przez Podwykonawcow]

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia Podwykonawcy.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
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4.1.
4.2.
4.3.

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania zgtasza sprzeciw lub pisemne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia;

gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3;

zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4 uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust.4.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje
umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym,

nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 2—10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 12, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
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19.

20.

21.

22.

na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢

podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamodwienia publicznego przez

zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany bedzie przekaza¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenia wszystkich

Podwykonawcow o tym, Zze wszelkie ptatnosci Wykonawca reguluje zgodnie z zwartymi z nimi

umowami i nie zalega wobec nich z naleznosciami z tytutu zawartych umow.

W  przypadku stwierdzenia, Zze roboty wykonywane sg przez Podwykonawce

(Podwykonawcow), ktory nie zostat ujawniony przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo do

wstrzymania Wykonawcy zaptaty wynagrodzenia do czasu dostarczenia oswiadczenia od tego

Podwykonawcy (Podwykonawcdw) o tresci okreslonej w ust. 19.

W przypadku stwierdzenia naruszen w zakresie umow o podwykonawstwo Zamawiajgcy

naliczy kary umowne okre$lone w § 10.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca petni

funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych

Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

§4
[Obowigzki Stron umowy]

Strony umowy sg zobowigzane do wzajemnej wspoétpracy na rzecz osiggniecia celu, dla

ktérego niniejsza umowa jest realizowana.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

2) opiniowanie wnioskow materiatowych w terminie do 14 dni od daty wptywu,

3) dokonywanie zmian dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, jednak w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu
Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z
tym prac obcigzajg Wykonawce,

4) odbior prawidtowo wykonanych roboét i terminowa zaptata wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Wykonanie projektu zgodnie z zatozeniami programu funkcjonalno-uzytkowego,
obowigzujgcymi przepisami, uzyskanie pozwolenia na budowe lub decyzji rbwnowaznej, a
nastepnie realizacja robo6t zgodnie z projektem,

2) Wykonanie rob6t zgodnie dokumentacjg oraz obowigzujgcymi przepisami,

3) przejecie terenu budowy oraz niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy jego

zagospodarowanie w szczegolnosci poprzez:
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a) zagospodarowanie oraz zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy i miejsc
prowadzenia robodt, wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej, zapewnienie
nalezytego fadu i porzadku, w szczegolnosci przestrzeganie przepisow BHP na terenie
budowy, ponoszenie kosztéw za media, zorganizowanie we wiasnym zakresie dozoru
mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen na terenie budowy oraz
ponoszenia za nie petnej odpowiedzialnoci,

b) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajgcym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

c) podjecie niezbednych $rodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

d) doprowadzenie niezbednych urzgdzen infrastruktury technicznej na Teren budowy.

4) zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom upowaznionym oraz innym
uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy.

5) sktadowaé¢ wszelkie urzgdzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych
miejscach i nalezytym porzgdku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

6) podjecie na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt Srodkow zapobiegawczych
wymaganych przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw witascicieli posesji i budynkéw
sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktécenia lub szkody wynikajgce z
prowadzenia robét budowlanych.

7) w przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w
umowie Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do
tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu skierowanym do Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo Zzleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce (wykonanie zastepcze).

8) przed przystgpieniem do robot przediozenie wniosku materialowego zawierajgcego opis,
parametry, witasciwosci materiatu, urzgdzenia, wyrobu przewidzianego do wbudowania
wraz z aktualnymi atestami, deklaracjami itp., przy planowaniu zamdéwien na dostawy
nalezy przewidzie¢ okres weryfikacji wniosku.

9) wykonanie robot budowlanych z nalezytg starannoscig, stosujgc sie do wymagan
Zamawiajgcego, zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami technicznymi,
zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej, przepisami prawa, zapewniajgc bezpieczne

warunki pracy,
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10) realizowanie robot przy zastosowaniu materiatdw i urzadzen wtasnych. Wszystkie
materiaty i urzgdzenia muszg by¢ nowe, pochodzi¢ z biezacej produkcji i muszg spetniac
aktualnie obowigzujgce polskie i europejskie normy jakosciowe, posiadac atesty, aprobaty
techniczne lub $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie,

11) zapewnienie fachowych pracownikow oraz sprawnego technicznie sprzetu w ilosci
odpowiadajgcej zakresowi robot budowlanych, zapewniajgcej sprawne wykonanie robot i
zakonczenie ich w terminie umownym,

12) ustanowienie Kierownika budowy i kierownikow robot branzowych. Kierownik
budowy i kierownicy robot majg obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robét budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

13) udziat w naradach budowy. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie,
wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych zadania, postepu prac, ewentualnych
nieprawidtowosci. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robo6t sg zobowigzani
uczestniczy¢ w naradach.

14) dysponowanie przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy osobami zdolnymi
do wykonania zamowienia w zakresie okreslonym w SWZ i ofercie,

15) przedktadanie dokumentow wymienionych w umowie na kazde zgdanie
Zamawiajgcego, nie pozniej niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia zagdania oraz
prowadzenia na biezgco dokumentacji budowy,

16) przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(BHP). Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone do realizacji niniejszej
umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz szkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa (zwlaszcza przepisami BHP). Wykonawca ponosi wytgczng
odpowiedzialnos¢ za przeszkolenie zatrudnionych w zakresie przepiséw BHP, posiadanie
przez te osoby aktualnych badan lekarskich, przeszkolenie stanowiskowe, wyposazenie
zatrudnionych w srodki ochrony osobistej,

17) uzgodnienie z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem
projektu organizacji ruchu-w zaleznosci od potrzeb; Wykonawca jest zobowigzany do
wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakonczeniu robot.

18) wiasciwe oznakowanie miejsca prowadzonych robét stosujgc odpowiednie tablice i
znaki ostrzegawcze, zabezpieczenie powierzchni robét podatnych na uszkodzenie przed
dostepem 0s6b i pojazddéw postronnych do czasu wykonania zakresu robo6t zapewniajgcych
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ich trwatos¢. Do czasu odbioru uszkodzenia robét likwidowane sg przez Wykonawce bez
prawa wystepowania z roszczeniami wobec Zamawiajgcego,

19) utrzymania w nalezytej czystosci terenu budowy, zbieranie i usuwanie na biezgco
wszelkich odpadow i zanieczyszczen,

20) dostarczania materiatbw zgodnych z postanowieniami Umowy, przemieszczanie i
sktadowanie materiatbw w sposdb wykluczajgcy spadek ich jakosci, ponoszenie petnej
odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania oraz zaniedbania i wynikte z tego tytutu ewentualne
szkody spowodowane Zamawiajgcemu lub osobom trzecim w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy lub zaniechaniem wykonania czynnosci, do ktorych wykonania byt
zobowigzany,

21) sporzgdzanie na polecenie Zamawiajgcego dodatkowych badan materiatow lub roboét
(co do ktérych zachodzg watpliwosci dotyczgce ich jakosci) w celu wyeliminowania uzycia
materiatbw niezgodnych z zapisami umowy, uszkodzonych Iub nie posiadajgcych
wymaganych parametrow. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Umowag lub ujawnienia
powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad w robotach budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w
okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 7 dni roboczych. Koszt
usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca. Jezeli dla ustalenia wystgpienia
Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robét, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w
terminie wyznaczonym zgodnie z umowg, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie Wady przez
osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potragci¢ poniesione w
zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

22) zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,

23) uporzgdkowanie terenu budowy, doprowadzenie go do stanu zgodnego z
przeznaczeniem najpdzniej do dnia zakonhczenia realizacji robot, wywoéz i utylizacja
odpadow,

24) W zwigzku z art. 95 PZP w zakresie wymagan dot. zatrudniania na podstawie
umowy o prace:

a. przez caty okres trwania umowy spetnianie przez Wykonawce oraz podwykonawcéw
wymagan dot. zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci
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w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (tj Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z zm.)

b. dostarczenie wykazu pracownikow realizujgcych czynnosci w ramach przedmiotu
umowy zatrudnionych na umowe prace w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy. W
wykazie nalezy wskazac¢: imie i nazwisko oséb biorgcych udziat w realizacji
zamowienia, date zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz
wskazaniem czynnosci, jakie osoby te bedg wykonywac.

c. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany informacji zawartych w wykazie nie pozniej niz w terminie 14 dni od dokonania
takiej zmiany.

d. Wykonawca ma obowigzek udzieli¢ Zamawiajgcemu wyjasnien w zakresie o0séb
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia - na kazde wezwanie, a
takze na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce, w
szczegolnosci:
= oSwiadczenie zatrudnionego pracownika,
= oswiadczenie wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy o prace,

= poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub

Podwykonawce kopie umowy o prace,

* innych dokumentow,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace tj. imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia i rodzaj umowy, zakres obowigzkéw. Kopia umowy/uméw
powinna zostaé¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (tj Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) (tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

e. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzenia
kontroli na miejscu wykonywania sSwiadczenia czy dane przedstawione przez
Wykonawce sg zgodne ze stanem faktycznym.
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25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

f. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w ramach zaméwienia
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1,

. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia os6b na podstawie umowy o prace.

podanie przed przystgpieniem do wykonania zamowienia informacji o podwykonawcach

zaangazowanych w realizacje robo6t budowlanych (o ile sg znane): nazwe

podwykonawcy lub imie i nazwisko, dane kontaktowe i osoby do kontaktu. Wykonawca
zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizaciji

zamdodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w

pozniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje robot budowlanych.

przekazywania Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informaciji

dotyczgcych realizacji Umowy oraz umozliwienia przeprowadzenia kontroli ich

wykonywania,

wykonywania czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami

prawa, w tym 2z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy

wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, spetniajgcych wymagania

techniczne postawione w programie funkcjonalno-uzytkowym,

zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w

odbiorach robét,

terminowego usuwania Wad ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych

w czasie odbiorow oraz w czasie obowigzywania gwarancji i rekojmi,

stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem

do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

w przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot i

usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia

kazdego Podwykonawcy,
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33)

34)

35)

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego mienia
zniszczonego przez Wykonawce Ilub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje operat kolaudacyjny zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego,
odzwierciedlajgcy i dokumentujgcy stan faktyczny wykonania roboét. Operat kolaudacyjny
kompletowany bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robaot.

W terminie 7 dni od zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo - finansowy, zgodnie z ktérym bedzie

realizowany przedmiot Umowy, na nastepujgcych zasadach:

1) Harmonogram musi by¢ czytelny i musi zawiera¢ w szczegolnosci: podziat na zadania,

etapy i branze oraz szacowane przeroby w danym miesigcu w zt (brutto) w uktadzie
miesiecznym. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie zadania Wykonawca
uwzgledni terminy sporzgdzenia projektow, oczekiwania na wydanie pozwolen i
uzgodnien, dostawy materiatdw, w taki sposob, aby zagwarantowaé zakornczenie

zadania w terminie umownym.

2) W przypadku zwioki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-

finansowego do zatwierdzenia w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, Wykonawca
zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien

zwioki.

3) Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania nie zgtosi do niego uwag,

przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony.

4) Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie

obiektywnie zagrazat Terminowi zakonczenia robot lub Wykonawca z przyczyn
lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminéw okreslonych w Harmonogramie lub
zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu, Wykonawca na Zzgdanie
Zamawiajgcego niezwiocznie, nie poézniej niz w terminie 7 dni, przedstawi do
zatwierdzenia projekt Programu naprawczego. Program naprawczy powinien
przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania rob6t w celu wykonania zakohczenia
zadania w terminie umownym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe

wynagrodzenie.

5) Za niewykonanie w terminie do konca danego miesigca kalendarzowego przerobu

wykazanego w harmonogramie na ten miesigc Zamawiajgcy moze naliczy¢é kare
zgodnie z postanowieniami umowy, chyba ze Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane

harmonogramu.

§5
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[Wynagrodzenie]
1. Catkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertg
Wykonawcy wynosi:
-bez podatku VAT: ..., zt;
- podatek VAT W WYSOKOSCI .......ovvieiiiiiiiiiiinne, wg stawki: ........ %;
- tacznie z podatkiem VAT: ..., zt.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie niezbednie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy wprost lub posrednio okreslone niniejszg umowa.

4. Z uwagi na mozliwos¢ zmiany potrzeb w trakcie realizacji niniejszej umowy, zakres robot
moze ulec zmianie. Wobec powyzszego Zamawiajgcy moze zmniejszy¢ zakres umowy i
wynagrodzenia maksymalnie o 20% lub zmienic ilosci poszczegdlnych kategorii robét przy
zastosowaniu cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.

5. Wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie w stosunku do Zamawiajgcego w przypadku
wystgpienia okolicznosci okreslonych w ust. 4, w tym zgdanie realizacji umowy do wysokosci
100 % ceny, o ktérej mowa w ust. 1.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie roboét zaniechanych, dodatkowych lub zamiennych
zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia
wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robét z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt a),
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje Ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie
wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa pomorskiego, aktualnych w
miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzgdzana.

c) Wykonawca dokona wyliczen, o ktdorych mowa w a) i b) oraz przedstawi Zamawiajgcemu za
podrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokosé
wynagrodzenia przed rozpoczeciem robot. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce
do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana niezgodnie z umowg, Zamawiajgcy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone niniejszym ustepie.

7. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych lub zamiennych, wykonanie ich przez
Wykonawce jest mozliwe tylko i wytgcznie na podstawie Protokotu konieczno$ci
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zaakceptowanego przez Zamawiajgcego. Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez
Kierownika budowy, przedktadany Zamawiajgcemu. Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci,
stanowigcym jego integralng czesc, jest protokdt z negocjacji dotyczgcych wyceny robdt,
spisany pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.

8. Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzgdania odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia w
przypadku, gdy przedmiot umowy bedzie posiadat nieistotne wady, ktdére nie wptyng na
mozliwos¢ jego uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem, a wad nie mozna usungg.

§6
[Odbiory robét budowlanych]

1. Strony ustalajg stosowanie nastepujgcych rodzajow odbioréw:
1.1.odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
1.2.0dbidr czesciowy,
1.3.0dbidér koncowy przedmiotu umowy.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktdra ulega
zakryciu.

3. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
zawiadamiajgc o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru
inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robdt Protokotem odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych.

4. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pozniej
niz w terminie okreslonym w ust. 3.

5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt, a
nastepnie na wiasny koszt przywrécic¢ stan poprzedni.

6. O gotowosci do odbioru czesciowego Wykonawca powiadamia Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcego. Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje protokotem
odbioru czesciowego. Kierownik budowy zobowigzany jest przedstawi¢ propozycje protokotu
odbioru czesciowego okreslajgcg wykaz wykonanych prac, wartos¢, stopien zaawansowania w
stosunku do cato$ci zamowienia oraz na zgdanie Zamawiajgcego ewentualne wyjasnienia lub
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dodatkowe zatgczniki. Wykaz prac jest sprawdzany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym.

7. Odbidér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy, po pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci
do ich odbioru. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu najpozniej w dniu ztozenia oswiadczenia o gotowosci do odbioru koncowego
operat kolaudacyjny.

8. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem préoby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego w
terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

9. Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistdw branzowych. Przystgpienie do Odbioru
kohncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia zlozenia
oswiadczenia o gotowosci do odbioru koncowego. Termin odbioru wyznaczy Zamawiajgcy
powiadamiajgc o tym Wykonawce. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie oceny wizualnej oraz przedtozonych dokumentow. Potwierdzeniem dokonania
odbioru koncowego bedzie protokdt odbioru koncowego zawierajgcy wszelkie ustalenia
zwigzane z wykonanymi robotami, ewentualnymi wadami i terminem ich usuniecia.

10.Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac
Odbiodr koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonosc¢ ich techniczng, a po jego
uptywie powréci¢é do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego. Zamawiajgcy ma prawo
uznac¢ ztozenie zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego przez Wykonawce za
nieprawdziwe i tym samym za nieskuteczne, odmoéwi¢ przystgpienia do odbioru korncowego
oraz naliczy¢ kary umowne za nieterminowg realizacje przedmiotu umowy.

11.Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmdéwi¢ odbioru przedmiotu umowy do czasu

usuniecia wad, wyznaczajgc termin ich usuniecia. W przypadku op6znienia usuniecia wad
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

w stosunku do wyznaczonego terminu, moze Zzgda¢ kar umownych na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze zgdac obnizenia wynagrodzenia,

3) jezeli wady uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
moze zgdac¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wytgcznie na jego
koszt lub moze zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi, a kosztami
obcigzy¢ Wykonawce.

W przypadku, gdy Strona Wykonawcy w trakcie czynnosci odbiorowych nie bedzie

reprezentowana przez Kierownika budowy, nie dojdzie do czynnosci odbiorowych z winy

Wykonawcy, co skutkuje tym, ze Wykonawca musi ponownie zgtosi¢ przedmiot umowy do

odbioru.

Komisja sporzgdza Protokdt Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokdt odbioru

koncowego robot jest podstawg do dokonania rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony

uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie

Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po

uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych

przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru kohcowego robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w okresie obowigzywania gwaranc;ji

przeglagdéw gwarancyjnych. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pisSmie o terminie

przegladu gwarancyjnego z co najmniej 5- dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do ktéregokolwiek przegladu gwarancyjnego,

Zamawiajgcy przeprowadzi stosowne czynnosci bez jego obecnosci ze skutkiem wigzgcym.

Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglgdu, a Zamawiajgcy jest

wowczas zobowigzany wezwaé Wykonawce do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych

w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w

okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub

technologiczne dotyczgce usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i

ryzyko Wykonawcy.
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19. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy na kazdym etapie robot wykazu wykonanych prac
przedstawiajgcego stopien zaangazowania robot. Przedtozony wykaz nie stanowi podstawy
do wystawienia faktury, lecz stanowi jedynie element kontroli zakresu, postepu robdt i
zaawansowania.

§7
[Zasady rozliczen i ptatnosci za wykonane roboty]

1. Strony ustalajg, ze rozliczenie finansowe przeprowadza sie etapami. Warunkiem odbioru i
rozliczenia etapu jest kompleksowe wykonanie odcinka (zadania) wraz z operatem
kolaudacyjnym oraz pozwoleniem na uzytkowanie lub dokumentem rownowaznym. Zgodnie z
Wieloletnig Prognozg Finansowg Strony ustalajg ptatnosci w nastepujgcy sposob:

1.1. W 2024 r. do kwoty 750.000 zt

1.2. W 2025 r. do kwoty 400.000 zt.

1.3. W 2026 r. pozostata ptatnos¢ tj. do kwoty ............coiiiiiiiinn.

2. Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane
powykonawczo.

3. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

4. Zamawiajgcy dokona ptatnosci przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od
daty otrzymania faktury VAT lub rachunku wraz wymaganymi dokumentami. Termin zaptaty
uwaza sie za dotrzymany, gdy rachunek bankowy Zamawiajgcego zostanie obcigzony w w/w
terminie.

5. Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedg wystawione przez
Wykonawce: rachunek lub faktura VAT przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

a) z protokotem obioru zadania przez Zamawiajgcego.

b) W przypadku Podwykonawstwa nalezy zatgczy¢ protokoty odbioru robét wykonanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, z kopiami faktur VAT lub rachunkéw
wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

b) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcow.

6. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 5, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce
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10.

wymagan, o ktérych mowa w ust. 5, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego

terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek. Odpowiedzialnosc

Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci

bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci

kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajgcej z Umowy.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegodlnosci: cesji,

przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak

réwniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 7 dopoki

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,

ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze S$rodkow objetych wierzytelnoscig bedgca

przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z

tytutu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkdd i kar umownych.

§8
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania

Umowy (ZNWU) w wysokosci ............ zt,

Zamawiajgcy zwraca wniesione ZNWU w nastepujgcy sposdb:

1) Kwote ......... zt (70% wniesionego ZNWU) gwarantujgcg nalezyte wykonanie umowy
Zamawiajgcy zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) Kwote .......... zt (30% wniesionego ZNWU) stuzgcg do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi
za wady i gwarancji, Zamawiajgcy zwalnia nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji, po zaspokojeniu ewentualnych uzasadnionych roszczen
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wniesionego ZNWU ewentualnych

roszczen z tytutu szkdd i kar umownych.

W przypadku nienalezytego wykonania umowy ZNWU wraz z powstatymi odsetkami bedzie

wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy i pokrycia roszczen z

tytutu rekojmi za wady i gwaranciji.

§9
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[Rekojmia oraz gwarancja jakosci]

1. Wykonawca na przedmiot umowy udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres ......
miesiecy liczgc od daty odbioru korncowego roboét, na zasadach okreslonych w umowie.

2. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. Strony rozszerzajg odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi na okres
...... miesiecy liczac od daty odbioru korn\cowego robot.

3. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania gwarancji usung¢ wszystkie ujawnione
Wady dotyczgce realizacji przedmiotu Umowy.

4. Zamawiajgcy wyznaczy technicznie uzasadniony termin usuniecia wad. Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie przystgpi¢ do usuniecia wad i powiadomi¢ Zamawiajgcego o jej
usunieciu. W przypadku opdznienia w usunieciu wad dtuzszego niz 5 dni roboczych,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i
dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg umownag.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 5 dni roboczych.

6. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.
W przypadku usuniecia wad okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie na nowo.
Zamawiajgcy bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji jakosci.
§ 10
[Kary umowne]

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1. za nieprzedstawienie Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w umowie, w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki.

2. za niewykonanie w terminie przerobu wskazanego w harmonogramie za dany miesigc w
wysokosci 0,5% wartosci robét wynikajgcych z harmonogramu na dany miesigc, jesli
niewykonanie nastgpito z winy Wykonawcy, a Zamawiajgcy nie wyrazit zgody na zmiane
harmonogramu,

3. za nieterminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okred$lonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki
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uptynie pomiedzy umownym terminem zakonczenia, a faktycznym dniem zakonczenia

robot,

4. za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie udzielonej
gwarancji w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien zwioki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad, a w przypadku
zwtoki dtuzszej niz 5 dni roboczych Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad innemu
podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce,

5. w wysokosci 2.000 zt za kazdy przypadek naruszenia zapisow § 4 ust. 3 pkt 19 tj. w
przypadku stwierdzenia realizowania przedmiotu umowy za pomocg 0sob, ktore nie zostaty
zatrudnione na podstawie umowy o prace,

6. w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek nie powiadomienia Zamawiajgcego o zmianie, 0
ktérej mowa § 4 ust. 3 pkt 19

7.w wysokosci 1.000 zt za nie przedstawienie lub przedstawienie niekompletnych
dokumentow, o ktorych mowa w § 4 ust. 3 pkt 19, co uniemozliwi lub w sposob znaczny
utrudni Zamawiajgcemu kontrole obowigzkéw wynikajgcych z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, za
kazdy rozpoczety dzien zwioki.

8. za zwioke w przediozeniu wymaganego umowg dokumentu, zestawienia, pomimo
pisemnego wezwania i wyznaczenia terminu uzupetnienia dokumentu, w wysokosci 100 zt
za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczagc od uptywu terminu okreslonego w wezwaniu do
faktycznego ztozenia dokumentu,

9. z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

10. podwykonawstwa z tytutu:

a. braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposrednigj
ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

b. nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy
lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwioki, od dnia uptywu terminu zaptaty do
dnia zaptaty,

b. nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w terminie 7 dni od zawarcia
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umowy lub jej zmiany w wysokosci 5000 zt za kazdy nieprzediozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

C. nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o0
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od zawarcia umowy lub jej zmiany w
wysokosci 5000 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej
Zmiany,

d. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
5.000 zt.

e. braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z
tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 PZP, w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa powyzej, za kazdy dzien
zwtoki, od dnia uptywu terminu zaptaty.

W przypadku odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci kare
umowng Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1. Kara
nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145
ustawy Pzp,
taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych mogg dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1.
Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody na zasadach
ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.
Kara umowna jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty. Termin
zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do
zaptfaty. W razie opoznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia Zaptata kary przez
Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkdéw i
zobowigzan wynikajacych z Umowy.
§ 11

[Odstgpienie od umowy]
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:
1.1.W terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomo$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci

powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto

Strona 20 z 31



Zatgcznik nr 7 do SWZ, projekt umowy, Znak sprawy: WG.271.31.2023.WC

przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

1.2.W przypadkach okreslonych ustawg PZP, w szczegdlnosci art. 456 ust. 1 pkt 2)

1.3.gdy zostata ogtoszona likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy lub wykreslenie go z
rejestru,

1.4.gdy zostat wydany nakaz zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania niniejszej umowy,

1.5.Wystepuje opdznienie w przerobach w stosunku do ustalonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego powyzej 15%,

1.6.z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w szczegoélnosci gdy:

a) Wykonawca nie przystgpit do faktycznej realizacji zadania przez okres 14 dni od daty
zawarcia umowy lub przerwat ich realizacje na okres co najmniej 14 dni lub jezeli
faktyczny postep prac z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakoczenia i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia
wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie, nie
zadoscuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

b) Wykonawca opodznia sie z zakonczeniem dokumentacji i uzyskaniem wymaganych
pozwolen co najmniej 7 dni w stosunku do wyznaczonego terminu, okreslonego w § 2
ust. 2 pkt 2.1.

c) Wykonawca opdznia sie z zakonczeniem zadania co najmniej 7 dni w stosunku do
wyznaczonego terminu, okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 2.2.

d) doszto do okolicznosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 18 umowy tj. koniecznosci
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz
5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

e) Wykonawca nie spetnia wymogéw zatrudniania oséb na umowe o prace,

f) Wykonawca realizuje zamowienie niezgodnie z zapisami niniejszej umowy lub
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne lub w przypadku ziej jakosci prac,
ktére, pomimo wczesniejszego wezwania wskazujgcego nieprawidtowosci, nie zostaty
zaniechane lub naprawione.

g) Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez powiadomienia Zamawiajgcego,

2. Odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn okre$lonych w ust. 1 nie stanowi podstawy
dochodzenia przez Wykonawce jakichkolwiek dodatkowych roszczen w stosunku do

Zamawiajgcego przekraczajgcych wartos¢ wykonanych roboét na dzieh odstgpienia od umowy.
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3.

Odstepujgcy od umowy Wykonawca jest obowigzany naprawi¢ Zamawiajgcemu
spowodowang tym szkode chyba, Zze odstgpienie nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada
Zamawiajgcy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu faktycznego wykonania czesci umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesc

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania os$wiadczenia o

odstgpieniu przez Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma

obowigzek:

a) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone Zzycia i
wiasnosci, zabezpieczyC przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, a takze urzgdzenia, materiaty i
inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnosc, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

c) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowosc¢ do odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w
tym terminie gotowos$ci do odbioru Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior
jednostronny.

d) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy usunie z Terenu budowy sprzet, urzgdzenia zaplecza budowy przez
niego dostarczone, wniesione materiaty i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu. W przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest
do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

e) Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

Warunkiem zgdania wynagrodzenia za faktycznie wykonang czes¢ umowy jest sporzadzenie

przez Strony protokotu inwentaryzacji rob6ét w toku na dzien odstgpienia, zabezpieczenia

przez Wykonawce przerwanych robdét w zakresie uzgodnionym na koszt strony, ktéra

spowodowata odstgpienie oraz dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru wykonanych robot w

Strona 22 z 31



Zatgcznik nr 7 do SWZ, projekt umowy, Znak sprawy: WG.271.31.2023.WC

toku i robot zabezpieczajgcych. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajgcemu inwentaryzacji robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia. Wykonawca
sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia. Szczegdtowy
protokot robot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja
robot i wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzagdzen, stanowig podstawe do wystawienia
przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia,
pomniejszone o0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajgce sie do
wbudowania w inny obiekt.

9. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna
odstgpienia.

§12
[Hierarchia waznosci dokumentow]

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w niniejszej

umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac

nastepujgca kolejnos¢ waznosci n/w dokumentow:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ2),

3) Oferta Wykonawcy.

§13
[Forma zmian i uzupetnie umowy]

1. Zmiana postanowien Umowy moze nastgpi¢ w okolicznosciach wprost wskazanych w ustawie
Prawo zamoéwien publicznych oraz okreslonych w niniejszej umowie. Strony dopuszczajg
dokonanie nastepujacych istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy poprzez zmiany:
1.1.terminu realizacji przedmiotu umowy, ktéry moze ulec przedtuzeniu w uzasadnionych

przypadkach takich jak:
a) wystgpienie w trakcie realizacji robét warunkow atmosferycznych o charakterze
szczegolnym nie wystepujgcym w danej porze roku w naszej strefie klimatycznej, ktére

uniemozliwig wykonanie roboét zgodnie z wymaganymi procedurami technologicznymi,
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b) z powodu okolicznosci bedgcych dziataniem sity wyzszej,

c) wystgpienie nieprzewidzianych w SWZ warunkdéw geologicznych, archeologicznych lub
terenowych, niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalaciji,
obiektow,

d) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym
w przypadku wprowadzenia na wniosek Zamawiajgcego zmian projektowych, roboét
zamiennych, w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie Terminu zakohczenia robdt,

e) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy lub udzielenia zamdéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg
lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, a Wykonawca dokonat
nalezytej starannosci przy wykonywaniu tych czynnosci,

f) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej lub inne podmioty i osoby, ktére nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, a
Wykonawca dokonat nalezytej starannosci przy wykonywaniu tych czynnosci,

g) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zostaC wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, a Wykonawca dokonat nalezytej starannosci przy wykonywaniu tych
Cczynnosci,

h) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

1.2.postanowien umowy w zwigzku ze zmiang powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa
w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia,

1.3.personelu Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

1.4.w zakresie materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych

sytuacjach:
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a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robodt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji, a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) konieczno$ci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian
w zakresie,

c) wystgpienia  warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktére
moga skutkowa¢ w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkow Terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji, w szczego6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

g) wystagpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

h) jesli jest to uzasadnione dla prawidtowego wykonania robét lub uzyskania zatozonego
efektu, w tym zmiana sposobu spetnienia swiadczenia na skutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczegolnosci poprzez: niedostepno$¢ na rynku materiatéw lub
urzagdzeh wskazanych w SWZ; pojawienie sie na rynku technologii, materiatéw lub
urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji; konieczno$¢ zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem,
nieterminowym wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

1.5.wynagrodzenia w przypadku:
c) zmiany w trakcie obowigzywania umowy ustawowej stawki podatku VAT oraz podatku
akcyzowego w kwocie wynikajgcej ze zmiany stawki oraz w zakresie pfatnosci
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wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych
stawke podatku VAT. Wartos¢ netto nie ulegnie zmianie.

d) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez wykonawce, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy
wynikajgcg ze zwigekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych niniejsze
zamowienie do wysokosci obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia;

e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez wykonawce, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy
ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych
niniejsze zamowienie;

f) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia
przez wykonawce, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jakg bedzie on zobligowany ponies¢ w
przypadku zmiany przepisow dotyczgcych zasad gromadzenia Ilub wpfat
podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajgcy do pracowniczych planéw
kapitatowych w odniesieniu do o0s6b bezposrednio wykonujgcych niniejsze
zamowienie;

g) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu, materiatéw lub
technologii rob6t w wyniku wprowadzenia zmian lub innych sytuacji opisanych w
umowie majgcych wplyw na wynagrodzenie, w szczegolnosci w przypadku
wystgpienia robot zamiennych lub zmniejszenia/zwiekszenia zakresu robot. W takim
przypadku wynagrodzenie zostanie rozliczone zgodnie z postanowieniami umowy.

Wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie w stosunku do Zamawiajgcego w
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przypadku wystgpienia w/w okolicznosci, w tym Zzgdanie realizacji umowy do
wysokosci 100 % ceny, o ktorej mowa w § 5 ust. 1.

1.6.warunkow ptatnosci w celu dostosowania do wytycznych instytucji udzielajgcych
dofinansowania zadania lub sytuacji finansowej Zamawiajgcego.

1.7.innych warunkéw umowy jezeli w chwili zawarcia umowy nie znane byly fakty majgce na
nie wptyw, przy jednoczesnym zatozeniu, ze zakres zmian spowoduje nastepstwa
korzystne dla Zamawiajgcego,

1.8.z powodu okolicznosci bedgcych nastepstwem sity wyzszej,

1.9.w przypadkach sukcesji generalnej nastepujgcej w wyniku dozwolonego przeksztatcenia
podmiotu badz dziedziczenia oraz w przypadkach szczegolnej sukcesji z mocy prawa (np.
tgczenie, dzielenie, przeksztatcenie spotek).

2. Przez site wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia lub
mato prawdopodobne oraz niemozliwe do zapobiezenia w zakresie jego nastepstw, np.
katastrofalne dziatania przyrody (powddz, huragan, trzesienie ziemi, $niezyca), zaburzenia
zycia zbiorowego (np. zamieszki uliczne, dziatania wojenne, terroryzm)

3. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania
wykonania niektorych robot Kierownik budowy sporzgdza i przedstawia Zamawiajgcemu
protokét koniecznosci. Protokot koniecznosci powinien okreslac zakres rzeczowo-finansowy
zmian wraz z uzasadnieniem.

4. W zwigzku z art. 439 ustawy Pzp, w przypadku zmiany cen materiatdw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamdwienia ustala sie nastepujgce zasady zmniejszenia lub
zwiekszenia wynagrodzenia w czesci dotyczgcej materiatow i kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia:

4.1. pierwszy wniosek Strona moze ztozyC¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od daty
zawarcia umowy, o ile nie zachodzg przestanki opisane w art. 439 ust. 3 Pzp;

4.2. kazdy kolejny wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia w zakresie zmian cen
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia nastgpi nie wczesniej niz po
uptywie kolejnych 6 miesiecy od daty obowigzywania zmienionego wynagrodzenia z tego
tytutu, jednak nie pozniej niz dzien zakonhczenia wykonywania przedmiotu umowy
rozumiany jako dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru kohcowego przez Wykonawce lub
zaktadanego terminu zakonczenia zadania na dzien zawarcia umowy, jesli Wykonawca
zgtosit gotowos¢ do obioru po tym terminie, chyba, ze doszto do zmiany terminu
wykonania zamdéwienia z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4.3. podstawg zmiany wynagrodzenia bedzie zmiana (wzrost/spadek) cen produkcji
budowlano-montazowej ogtaszana w komunikatach Prezesa GUS publikowanych na
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

stronie: stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/, zaktadka ceny, za miesigc
bazowy przyjmuje sie miesigc, w ktérym odbyto sie otwarcie ofert ziozonych w
postepowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia,

uprawnienie do zmiany wysokosci wynagrodzenia przez Strone umowy powstanie w
sytuacji, gdy ceny produkcji budowlano-montazowej na dzien ziozenia wniosku
opublikowane w komunikacie, o ktorym mowa w pkt 4.3 w stosunku do miesigca, w
ktorym odbyto sie otwarcie ofert ulegty zmianie (wzrost/zmniejszenie) o min. 5%,
wynagrodzenie zmieniane bedzie odpowiednio o wzrost/spadek procentowy cen robot
budowlano-montazowych, o ktérym mowa w pkt 4.4, ostatnio opublikowany na dzien
ztozenia wniosku, przeliczony przez wspotczynnik 0,5,

waloryzacji podlega¢ bedzie tylko zakres, ktéry na dzien ziozenia wniosku nie zostat
rozliczony przez Zamawiajgcego,

ceny materiatéw lub kosztow ujety w robotach dodatkowych podlega waloryzacji w
sposob okreslony w niniejszym ustepie, jesli zostaty wyliczone na podstawie cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym,

roboty wyliczone wedtug zasad okreslonych w §5 ust. 9 lit b umowy podlega¢ bedag
waloryzacji w sposob okreslony w niniejszym ustepie, tylko w przypadku gdy od dnia ich
zatwierdzenia uptynie co najmniej okres 6 miesiecy,

maksymalna wartos¢ zmian wynagrodzenia, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, jakg
dopuszcza Zamawiajgcy ograniczona jest wielkoscig wzrostu/spadku cen robot
budowlano-montazowych, o ktérym mowa w pkt 4.4 oraz wartoscig rob6t budowlanych
pozostatych do zrealizowania - przyjetymi zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym
ustepie, jednak nie wiecej niz 5% ceny oferty,

wynagrodzenie w zmienionej wysokosci obowigzywac bedzie od nastepnego miesigca, w
ktérym ztozono wniosek o zmiane wynagrodzenia, spetniajgcy warunki opisane w
niniejszym ustepie,

Wykonawca, ktdérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym ustepem,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujace
warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy,

Waloryzacja wynagrodzenia podwykonawcy podlega takim samym zasadom, jakie
zastosowano przy waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni
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od dnia zawarcia aneksu zmieniajgcego jego wynagrodzenie, zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie wskazujgce liste podwykonawcéw, z ktdrymi
zobowigzany jest zawrze¢ aneks do umowy oraz przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekty
oraz kopie

5. Zmiana umowy moze by¢ dokonana na pisemny wniosek Strony, zawierajgcy uzasadnienie
faktyczne i prawne.

6. W przypadku wniosku dotyczgcego zmiany wynagrodzenia nalezy zawrze¢ we wniosku
wyczerpujgce i doktadne wyliczenie zmiany kwoty wynagrodzenia oraz zatgczy¢ dokumenty
potwierdzajgce zatozenia do wyliczen. W przypadku waloryzacji we wniosku nalezy
wyszczegolnic kwoty materiatbw oraz kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia
podlegajgcych waloryzacji, wynikajgcych ze ztozonego kosztorysu. Wykonawca powinien
wykazaé ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty
wykonania zamowienia oraz okreslic stopien, w jakim wptynie ona na wysokosc
wynagrodzenia.

7. Wykonawca moze ztozy¢ wniosek o zmiane wynagrodzenia nie pozniej niz przed zgtoszeniem
zamowienia do odbioru kohcowego, jesli zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1.5 lit b, ci d
zostata wprowadzona po uptywie 12 miesiecy liczac od terminu sktadania ofert.

8. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy muszg by¢ zgodne z zapisami ustawy PZP,
w szczegolnosci art. 454 i 455, wymagajg zgody obu Stron i dokonywane sg przez
umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze
aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§ 14
[Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow]

1. Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2. Wykonawcy wchodzgcy w skfad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caty czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwaranciji jakosci i rekojmi za Wady.

3. Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej
wspotprace podmiotow wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktore wspodlnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie
jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum

4. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
odwiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotdw wchodzgcych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i
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przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodag
Zamawiajgcego.

5. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwaranciji i rekojmi za
Wady Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzgdania wykonania catosci lub czesci roboét
wynikajgcych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§ 15
[Sposdb doreczania pism]

1. Strony o$wiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowa¢ bedg jako
adresy do doreczen wszelkich pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.

2. W przypadku dokonania zmiany ww. adresow, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana jest
niezwtocznie powiadomic¢ drugg Strone o powyzszym fakcie. Brak informacji o dokonanej
zmianie upowaznia drugg Strone do przyjecia domniemania, ze wystana przesyika listowa
polecona zostanie doreczona w ciggu trzech dni od daty wystania. Skutek doreczenia bedzie
miat rowniez zwrot wystanej poleconej przesytki pocztowej z adnotacjg poczty typu: ,Nie
podjeto w terminie”, ,Adresat wyprowadzit sie” itp.

§ 16
[Klauzula Salwatoryjna]

1. Strony uznajg wszystkie postanowienia umowy za wazne i wigzgce. Jezeli jednak
jakiekolwiek postanowienie umowy okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne,
pozostaje to bez wptywu na waznos¢ pozostatych postanowien umowy chyba, ze bez tych
postanowien Strony umowy by nie zawarty, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie
umowy w sposob okreslony w ust. 2.

2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze sie lub stanie niewazne albo
niewykonalne, Strony zobowigzane bedg do niezwtocznej zmiany lub uzupetnienia Umowy w
sposob oddajgcy w sposdb mozliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w postanowieniu,
ktore uznane zostato za niewazne albo niewykonalne.

§ 17
[Rozstrzyganie sporow i regulacje prawne]

1. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne wynikajgce z realizacji umowy lub z nig
zwigzane, Strony bedg rozstrzyga¢ w drodze mediacji lub innego polubownego rozwigzania
sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu. W
przypadku nie osiggniecia porozumienia, sprawy sporne bedg rozstrzygane na drodze
sgdowej przez wiasciwy rzeczowo Sad Powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.
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2. W sprawach nie uregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie przepisy:
1) ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tj Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 z zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z zm.),
3) obowigzujgce w zakresie przedmiotowym, w szczegolnosci: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
§18
[llos¢ egzemplarzy umowy]

Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA:
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