Projekt umowy na wykonanie robot budowlanych ,,Budowa gminnego przedszkola publicznego z oddziatem ztobko-
wym w Mostach przy ul. Gdyriskiej, gm. Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturqg towarzyszqcq”

Zatacznik nr ... do SWZ

Umowa nr Rl/............ /2021
na wykonanie robot budowlanych

zawarta W dniu ......ccceeeevnnnne, 2021r. w Kosakowie pomiedzy:

Gming Kosakowo, 81-198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69, NIP: 587-15-69-970, zwang w dalszej czesci
umowy ,Zamawiajagcym”, reprezentowang przez:

Marcina Majek — Wéjta Gminy Kosakowo

prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatal-
nosci Gospodarczej pod NAZWG ,ecccceceeerereereiesseneenens ", adres siedziby: ..., , NIP
0000000000, REGON 000000000,

zwane w dalszej tresci umowy ,, Wykonawcg”,

lub

........................................................................ 2 5iedzibg W e (kO POCZEOWY: o),
Przy Ul o , wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego, dla ktdrej
akta rejestrowe prowadzi Sad Rejonowy .............. Wi, Wydziat .............. Gospodarczy — Krajowego
Rejestru Sgdowego pod nrKRS .......cccveeeneee. ,REGON ...oooviiiiie SNIP e, , kapitat zaktadowy:

.................... — wptacony w catosci,
zwang w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcg”
reprezentowang przez:

podpisano umowe o nastepujgcej tresci:

W nastepstwie wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, po przeprowadzeniu postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robdt budowlanych: ,,Budowa gminnego przedszkola
publicznego z oddziatem ztobkowym w Mostach przy ul. Gdyriskiej, gm. Kosakowo wraz z zagospodarowa-
niem terenu i infrastrukturg towarzyszqcq” , w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 Ustawy
PZP), na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z
2021 r. poz. 1129 z pdzn.zm.), znak postepowania ..........ccceuveee. , zawarto Umowe o nastepujacej tresci:

§ 1. DEFINICJE
llekro¢ w niniejszej Umowie lub jej zatgcznikach jest mowa o:

1) Umowie - jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na wykonanie
Przedmiotu umowy wraz z wszelkimi do niej zatgcznikami;
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

Przedmiocie umowy - rozumie sie przez to wykonanie catoksztattu Robdt, ktére winny by¢ wykonane
przez Wykonawce w zakresie, rozmiarze i na warunkach okreslonych Umowsa;

Robotach - rozumie sie przez to wszelkie roboty budowlane oraz inne prace, ustugi i dostawy zwigzane
z ich realizacjg (m.in. opracowanie projektéw warsztatowych, uzupetnienie projektéw wykonawczych,
zaprojektowanie i wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas budowy), ktére winny byc
wykonane przez Wykonawce na podstawie zawartej Umowy, zgodnie z Dokumentacjg techniczng i
postanowieniami Specyfikacji, w tym obejmujgce usuniecie usterek i wad stwierdzonych przez Zama-
wiajgcego lub Nadzér lub Uzytkownika w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, w czasie odbioréw cze-
Sciowych lub odbioru koricowego lub w okresie gwarancji i rekojmi;

Opisie Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) — rozumie sie zatgcznik do niniejszej umowy, gdzie Zamawiajgcy
uszczegotowit przedmiot, zakres i warunki wykonania Przedmiotu Zamowienia;

Specyfikacji (SWZ) — rozumie sie przez to Specyfikacje Warunkow Zamdwienia, opracowang przez Za-
mawiajgcego wraz ze wszystkimi zatgcznikami oraz dostarczong Wykonawcom w ramach postepowa-
nia o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia niniejszej Umowy.
Ofercie - rozumie sie przez to zestaw dokumentow i oswiadczen ztozonych przez Wykonawce zgodnie
z warunkami Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji - w wyniku przystgpienia do postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego;

Dniu - rozumie sie przez to dzien kalendarzowy;

Okresie wykonania — rozumie sie przez to czas , ktérym nastgpi wykonywanie Przedmiotu umowy za-
koriczone odbiorem koricowym;

Okresie gwarancji — rozumie sie przez to czas, w ktorym nastapi wykonywanie Przedmiotu umowy w
zakresie usuwania wad i usterek stwierdzonych lub powstatych pomiedzy odbiorem korcowym i od-
biorem ostatecznym, w tym czas na wykonanie zabiegdw pielegnacji zieleni;

Formie pisemnej lub pisemnie lub na pismie - rozumie sie przez to wszelkie pismo odreczne lub ma-
szynowe, komputerowe z wtasnorecznym podpisem Strony;

Powiadomieniu - rozumie sie przez to wszelkie zezwolenia, potwierdzenia, akceptacje, zatwierdzenia,
postanowienia lub informacje sporzadzone pisemnie i przesytane pocztg, dostarczone do gtdéwnej sie-
dziby drugiej Strony lub na inny wskazany przez nig adres, a takze odpowiedni wpis do dziennika bu-
dowy w sprawach, ktére reguluje Prawo Budowlane;

Podwykonawcy — nalezy przez to rozmie¢ podmiot, ktéremu Wykonawca podzleca wykonanie ustug,
dostaw lub robdét budowlanych stanowigcych czes¢ Przedmiotu umowy;

Inspektorze Nadzoru - rozumie sie przez to osobe lub osoby dla kazdej z branz oddzielnie, powotang
przez Zamawiajacego dla celdéw petnienia biezacego nadzoru nad prawidtowoscig realizacji Robot
przez Wykonawce, w szczegélnosci o uprawnieniach, prawach i obowigzkach okreslonych w przepi-
sach Prawa Budowlanego oraz w niniejszej Umowie i odrebnej umowie zawartej z Zamawiajgcym;
Inspektor wiodgcy — rozumie sie przez to osobe petnigcg funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;

Nadzorze - rozumie sie przez to zespot inspektoréow nadzoru inwestorskiego oraz, jezeli Zamawiajacy
ustanowit, Inzyniera Projektu lub Koordynatora Umowy lub innego przedstawiciela Zamawiajgcego,
sprawujgcych merytoryczny i prawny nadzér nad wykonywanym Przedmiotem umowy.

Uzytkowniku - rozumie sie przez to osobe prawna lub fizyczng lub jednostke organizacyjng Zamawia-
jacego, ktérej Zamawiajgcy powierzyt zarzad lub eksploatacje wybudowanego na podstawie Umowy
obiektu, niezaleznie od formy prawnej tego powierzenia.

Koordynatorze umowy — nalezy przez to rozumiec zespoét pracownikéw etatowych lub kontraktowych
Zamawiajgcego (w szczegdlnym przypadku moze to by¢ jeden pracownik), kierujacy realizacjg Umowy,
ktéremu Zamawiajgcy powierzyt w szczegdlnosci techniczne, finansowe i administracyjne zarzgdzanie
Umowa, zapewnienie biezgcego przeptywu informacji oraz inne czynnosci niezbedne do realizacji
Przedmiotu umowy, jak wydawanie polecert Zamawiajgcego, odbiory czesciowe i koncowy Robdt itp.
Koordynator jest przedstawicielem Zamawiajgcego jako Inwestora w rozumieniu art.18 ust.1. Ustawy
Prawo Budowlane.

Kierowniku Budowy - rozumie sie przez to osobe fizyczng, powotang przez Zamawiajgcego a zatrud-
niong przez Wykonawce i bedacg reprezentantem Wykonawcy, powotang do biezgcego kierowania
wykonywaniem Robdt oraz ich koordynacji, o uprawnieniach, prawach i obowigzkach okreslonych w
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19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

przepisach Prawa Budowlanego oraz w niniejszej Umowie i Specyfikacji, ktéremu podlegajg kierownicy
robot branzowych;

Placu budowy (lub Terenie Budowy) - rozumie sie przez to przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy - przekazang Wykonawcy dla wyko-
nania Robét przez Zamawiajgcego i/lub osoby trzecie, nad ktorg Wykonawca sprawuje piecze i za zda-
rzenia na ktorej Wykonawca odpowiada na zasadach ogdlnych od momentu protokolarnego przejecia
od Zamawiajgcego do momentu zakonczenia wykonywania Robdt potwierdzonego przez Zamawiajg-
cego;

Ustawie Prawo Zaméwien Publicznych (Ustawa PZP) - rozumie sie przez to przepisy ustawy 11 wrze-
$nia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz.U. 2021 r. poz. 1129 z pdzn.zm.) oraz aktualnie obo-
wigzujgce akty wykonawcze do niej.

Prawie Budowlanym - rozumie sie przez to przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.
j. Dz. U. 2020r., poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz akty wykonawcze do niej;

Dokumentacji technicznej - rozumie sie przez to opis przedmiotu zamdwienia zawarty w Projekcie bu-
dowlanym i wykonawczym, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
oraz Przedmiarach Robdt (ktére dla robdt objetych ryczattem majg charakter pomocniczy), a takze
wszelkie rysunki, obliczenia i dane techniczne podobnego charakteru, dostarczone Wykonawcy przez
Zamawiajgcego a takze opracowane przez Wykonawce w trakcie trwania umowy i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego;

Harmonogramie Rzeczowo Finansowym (Harmonogramie) — oznacza dokument umowny sporzgdzony
przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego, okreslajgcy terminy posrednie, podetapy i ko-
lejnos¢ technologiczng wykonania Robdt, uwzgledniajgcy w szczegdlnosci czas niezbedny do mobiliza-
cji Wykonawcy, wykonania opracowan projektowych, opracowania i zatwierdzenia Tymczasowej Or-
ganizacji Robot, badan archeologicznych, wymaganych zgdd, zgtoszen, pomiardéw, sprawdzen i préb
kontrolnych biezgcych i koncowych itd. wraz ze wszelkimi jego pdzniejszymi aktualizacjami. Harmono-
gram sporzadzany jest w oparciu o Wykaz Cen.

Zestawieniu Cenowym Oferty — rozumie sie przez to dokument ofertowy Wykonawcy (ZCO) wtaczony
do umowny, stanowigcy uszczegodtowienie (rozbicie) ryczattowej ceny ofertowej na ceny sktadowe za
elementy wykonania robot zgodnie z Formularzem cenowym.

Wykazie Cen — rozumie sie przez to dokument umowny, opracowany przez Wykonawce i stanowigcy
dalsze uszczegodtowienie Zestawienia Cenowego Oferty na ceny sktadowe za elementy i pozycje wyko-
nania Robot zgodnie z Przedmiarami Robdt.

Postepowaniu przetargowym — nalezy rozumiec zespot czynnosci przeprowadzonych przez Zamawia-
jacego celem wytonienia Wykonawcy zamowienia publicznego w rozumieniu Ustawy o zamodwieniach
publicznych.

§2. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Robdt w ramach zamierzenia in-
westycyjnego p.n.: Budowa gminnego przedszkola publicznego z oddziatem ztobkowym w Mostach
przy ul. Gdyriskiej, gm. Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszqcg fi-
nansowanego ze srodkow Rzgdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i z budzetu Gminy Kosakowo w
ramach zadania budzetowego: ,,Budowa przedszkola gminnego w Mostach”.

Przedmiot i zakres Robot oraz warunki na jakich ma nastgpi¢ ich wykonanie okreslone w Opisie Przed-
miotu Zaméwienia, Specyfikacji i w tresci niniejszej Umowy, tgcznie stanowig ,,Przedmiot umowy”.

O ile dla wykonania Robdt wchodzgcych w zakres Przedmiotu Umowy bedzie konieczne wykonanie
innych robot, czynnosci i ustug lub uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te roboty, czynnosci i
ustugi oraz uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.

Przedmiot umowy bedzie realizowany przez Wykonawce przy zachowaniu warunkow przetargu , wy-
mogdw okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa, w tym w szczegdlnosci w prze-
pisach ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz zgodnie z trescig niniej-
Szej umowy.
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5.

Niniejszg umowa Wykonawca o$wiadcza, ze otrzymat od Zamawiajgcego i zapoznat sie z dokumentami
przetargowymi oraz ze przekazane mu dokumenty sg kompletne i wystarczajgce do wykonania Przed-
miotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw,
a takze, ze otrzymat wszelkie dane od Zamawiajgcego niezbedne do prawidtowego i terminowego wy-
konania Umowy i w zwigzku z tym oswiadcza, ze nie zgtasza w stosunku do Zamawiajgcego zadnych
roszczen z tego tytutu i nie widzi przeszkdd w petnym i terminowym wykonaniu niniejszej Umowy.
Przedmiot umowy Wykonawca jest zobowigzany wykonac zgodnie z nizej wymienionymi dokumen-
tami, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:

1) Umowa,

) Opis Przedmiotu Zamdwienia (OPZ),

) Dokumentacjg techniczng,

) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia z pozostatymi zatgcznikami, znak postepowania: ............ ,

) Oferta Wykonawcy z dnia ......... r., wraz ze wszystkimi zatgcznikami do Oferty.

) Zestawieniem Cenowym Oferty

) Wykazem Cen

8) Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Dokumenty wymienione powyzej nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce i wzajemnie wy-
jasniajace. Do celdw interpretacji zapiséw pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne kolejnosci za-
pisang w ust.6. W przypadku wystgpienia rozbieznosci w zapisach poszczegdlnych dokumentéw wcho-
dzacych w sktad dokumentacji przetargowej, Wykonawce obowigzujg zapisy bardziej restrykcyjne.
Wykonawca wykona przedmiot umowy z nalezytg starannoscig wynikajgcg z zawodowego charakteru
prowadzonej przez siebie dziatalnos$ci oraz zgodnie z zasadami zawartymi w obowigzujgcych przepi-
sach prawa, obowigzujgcych Norm Europejskich (odpowiednikéw polskich) oraz zasad wspoétczesnej
wiedzy technicznej, zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonanie przedmiotu umowy i oddanie Zamawiajgcemu nastgpi na zasadach i w terminach ustalo-
nych w umowie.

~N O U b W

§ 3. TERMINY REALIZACJI UMOWY | OPOZNIENIA

Termin wykonania Przedmiotu zamowienia ustala sie na 12 m-cy od podpisania Umowy, jednak nie

dtuzej niz do 12 grudnia 2022 roku. Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca przystapi do mobilizacji

celem wykonania przedmiotu umowy niezwtocznie po podpisaniu Umowy.

W terminie zakonczenia robdot Wykonawca:

1) Zakonczy wszystkie roboty i czynnosci objete Umowa,

2) Wykona proby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym,

3) Uzyska potwierdzenie przez Nadzor akceptacji dla wykonanej dokumentacji odbiorowej, na zasa-
dach okreslonych w § 10 Umowy,

4) Uzyska pozwolenie na uzytkowanie.

Zamawiajacy przewiduje, iz odbiory przeprowadzi w terminie 10 dni roboczych od daty skutecznego

zgtoszenia ich zakonczenia.

2. Strony postanawiajg, ze realizacja przedmiotu umowy bedzie przebiega¢ w ponizszych terminach:

1) przekazanie Wykonawcy Placu budowy przez Zamawiajgcego w terminie 1-tygodnia od zawarcia
Umowy,

2) rozpoczecie realizacji robdt w ciggu nastepnego 1-tygodnia od dnia przejecia Placu budowy,

3) zakonczenie realizacji catosci Przedmiotu umowy, wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu komplet-
nej dokumentacji powykonawczej i uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie —w terminie 12
miesiecy od podpisania umowy, jednak nie dfuzej niz do 12 grudnia 2022 roku.

4) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzgdzonego zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane oraz
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia;
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5) w terminie 7 dni od podpisania Umowy Wykonawca przekaze kopie polis, o ktdrych mowa w §5
ust.3 wraz z dowodami ich optacenia oraz ogdlnymi warunkami ubezpieczenia;
6) najpdziniej przy czynnosci wprowadzenia na budowe Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dane
osoby petnigcej funkcje koordynatora ds. bhp,
3. Okres gwarancji wynosi (wg zfozonej oferty ......) latiliczony jest od dnia nastepnego po dacie odbioru

korncowego. W przypadku wykonywania Robdt w catosci lub w czesci na nowo, czas gwarancji dla tych
Robot ulega przerwaniu i liczony jest od dnia po ponownym odbiorze koricowym dla tej czesci Robdt

4. Wykonawca nie rozpocznie Robdt wezesniej niz w dniu, w ktérym zostang spetnione nastepujace wa-
runki:

1) Ze strony Zamawiajgcego - zostanie dokonane przekazanie Placu Budowy,

2) Ze strony Zamawiajgcego — zostanie przekazane Wykonawcy oswiadczenie inspektoréw nadzoru
inwestorskiego zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,

3) Ze strony Wykonawcy — zostanie przekazanie oswiadczenie kierownika budowy i kierownikéw ro-
bot zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, oraz dokonane w imieniu Zamawiajgcego zawia-
domienia PINB w Pucku o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych,

4) Ze strony Wykonawcy - zostang przedstawione polisy ubezpieczeniowe oraz dowody optacenia
sktadek ubezpieczeniowych w zakresie wynikajgcym z zawartej Umowy,

5) Ze strony Wykonawcy - zostanie przedstawiony szczegdtowy Harmonogram zgodnie Umowg wraz
z planem finansowania i planem ptatnosci.

4. Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich mozliwych staran w celu unikniecia jakichkolwiek opdznien w
wykonaniu Przedmiotu umowy oraz niezwtocznie pisemnie poinformowac Zamawiajgcego o wystgpie-
niu jakichkolwiek okolicznosci moggcych skutkowac lub skutkujgcych opdznieniem. Jezeli z jakiejkol-
wiek przyczyny tempo wykonania Robdt lub ich czesci bedzie zagraza¢ wykonaniu Robdt zgodnie z
Harmonogramem, a w szczegdlnosci naruszeniem terminu zakonczenia wykonywania tych Robot — Za-
mawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy zwiekszenia potencjatu i przyspieszenia rytmu prac. Wyko-
nawca jest wéwczas zobowigzany do podjecia na koszt wtasny wszelkich niezbednych, a zaakceptowa-
nych przez Zamawiajgcego dziatarh w celu przyspieszenia tempa wykonywania Przedmiotu umowy i do-
trzymania termindow zakoriczenia Robot albo termindw etapdw ich wykonywania. O podjetych dziata-
niach Wykonaweca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego na pismie.

5. W przypadku niepodjecia lub bezskutecznosci podjetych przez Wykonawce srodkéw zaradczych w
ciggu 10-ciu dni roboczych po otrzymaniu przez Wykonawce pisemnego wezwania, Zamawiajacy po
ponowieniu tego wezwania i dalszej jego bezskutecznosci po uptywie kolejnych 10 dni ma prawo, we-
dle swojego wyboru:

1) zlecenia wykonania odpowiednich Robot na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi w celu
usuniecia skutkdw opdznienia, przy czym Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kosztéw wyko-
nawstwa zastepczego z wynagrodzenia umownego bad? z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy;

2) ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego Robdt powierzonych Wykonawcy,

3) przejecia materiatow i urzagdzen Wykonawcy znajdujgcych sie na Placu budowy w celu zakorczenia
realizacji Robét na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy czym rozliczenie tych materiatow i urzadzen
nastgpi po zakonczeniu wykonania Umowy.

Powyzsze nie wytgcza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw prawa oraz niniejszej

Umowy na okolicznos$¢ zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Umowy.

§ 4. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY | WYKAZ CEN

1. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.
1) Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, sporzgdzi Harmonogram Rze-
czowo-Finansowy (HRF) i przedstawi go —a pdzniej w trakcie trwania Umowy jego dalsze aktualizacje
- Zamawiajgcemu do zaopiniowania i zatwierdzenia. Dopdki beda trwaty roboty budowlane obowig-
zywac bedzie Harmonogram zapewniajgcy mozliwos¢ monitorowania postepu Robdét. W Harmono-
gramie Wykonawca musi uwzgledni¢ poszczegdlne elementy wykonywanych robdt, kolejnosc¢ i
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terminy w jakich Wykonawca zamierza je zrealizowad (lub ich czesci) Wykonawca musi uwzglednié
rowniez rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane. HRF wyodrebnia¢ bedzie realizacje
robot z podziatem etapy i na poszczegdlne branze.

2) W przypadku uwag Zamawiajgcego zgtoszonych do Harmonogramu, Wykonawca uwzgledni je i prze-
kaze poprawiony dokument w terminie 7 dni do ponownej weryfikacji.

3) . Harmonogram nalezy opracowac w ujeciu tygodniowym i stopniu zagregowania pozycji zgodnym z
Zestawieniem Cenowym Oferty (ZCO). Ewentualne rozdrobnienia czy uszczegdtowienia poczynione
przez Wykonawce mogg by¢ wykonane tylko w obrebie danej pozycji z ZCO.

4) Przed przekazaniem Harmonogramu do Zamawiajgcego Wykonawca musi uzyskac jego akceptacje
przez Nadzor.

5) W przypadku uwag Zamawiajgcego zgtoszonych do Harmonogramu, Wykonawca uwzgledni je i
przekaze poprawiony dokument w terminie 7 dni do ponownej weryfikacji.

6) Zaréwno Nadzor jak i Zamawiajgcy mogg wnosic¢ o uszczegdtowienie pozycji w Harmonogramie.

7) Zatwierdzony Harmonogram nalezy uaktualnia¢ na biezgco w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru
i Zamawiajgcym. Celem aktualizacji ma by¢ wytgcznie przedstawienie Zamawiajgcemu rzeczywistego
przebiegu wykonywania Robdt. Aktualizacje Harmonogramu nie prowadzg do zmiany zobowigzan
umownych Wykonawcy, a w szczegdlnosci nie mogg prowadzi¢ do wydtuzenia terminu zakonczenia
Robdt, ani do ograniczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niedotrzymania termindw po-
$rednich wykonywania Robdt okreslonych w pierwotnym Harmonogramie.

8) Zamawiajacy bedzie zgtaszat uwagi do przedktadanego przez Wykonawce Harmonogramu i jego ak-
tualizacji lub zatwierdzi Harmonogram w ciggu 7 dni od daty przedtozenia go do zatwierdzenia.

9) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu, Wykonawca bedzie zobo-
wigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu, pozytywnie zaopiniowanego
przez Inspektora Nadzoru, poprawionego Harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgto-
szonych przez Zamawiajgcego uwag.

10) Potwierdzenie przez Zamawiajgcego braku uwag bedzie uwazane za zatwierdzenie Harmono-
gramu.

11) Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, sporzadzi Wykaz Cen i
przedstawi go Zamawiajgcemu do zaopiniowania i zatwierdzenia.

2. Wykaz Cen.

1) Wykaz Cen jako uszczegdtowienie ryczattowej kwoty wynagrodzenia i jako dalsze uszczegdtowienie
kwot zawartych w ZCO, nalezy sporzadzi¢ w oparciu o Przedmiar Robét.

2) Wykaz Cen nalezy sporzadzi¢ w postaci czytelnego wydruku — 2 egz. oraz w postaci pliku arkusza
kalkulacyjnego MS Excel. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wnoszenia uwag do przekazanego Wy-
kazu Cen, ktore to uwagi Wykonawca uwzgledni w przekazanej do Zamawiajgcego poprawionej wer-
sji Wykazu Cen.

3) Wykaz Cen podlega zaktualizowaniu po wykonaniu wszystkich Robdt objetych umowg w zakresie
ilosci wykonania i cen jednostkowych. Przyjmuje sie, ze warto$¢ kwotowa pozycji z Wykazu Cen jest
stata i wynosi tyle ile Wykonawca podat kwotowo w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Wykazie.
Natomiast przy aktualizacji powykonawczo Wykazu Cen, nalezy wpisac ilo$¢ robdt wedtug ich fak-
tycznego wykonania, wowczas bedzie miata zastosowanie cena jednostkowa dla tych robét obliczona
do dwdch miejsc po przecinku jako wynik ilorazu podanej ceny pozycji i ilosci faktycznie wykonanych
robot i nie bedzie to miato wptywu na koricowe ustalenie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

4) W przypadku uwag Zamawiajgcego zgtoszonych do Wykazu Cen, Wykonawca uwzgledni je i przekaze
poprawiony dokument w terminie 7 dni do ponownej weryfikacji.

5) Wszystkie sktadane dokumenty wymagajg dla swojej waznosci wpisania daty sporzadzenia i podpi-
sania ich przez Kierownika Budowy/Robot.

§5. OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca jest zobowigzany:
1) przejac Plac budowy w dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
2) niezwtocznie rozpoczgé roboty,
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3) przed rozpoczeciem robdt przekaza¢ Zamawiajgcemu informacje o planowanej organizacji placu bu-
dowy z uwzglednieniem miejsc sktadowania materiatéw i mas ziemnych,

4) prowadzi¢ Dziennik Budowy,

5) zakonczy¢ realizacje catosci przedmiotu umowy, wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej oraz przygotowac i ztozy¢ w imieniu Zamawiajgcego wniosek o uzy-
skanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

2. Na dzien zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty, wymagane do
zawiadomienia wtasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy Prawo budowlane.

3. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng nie mniejszg niz
5.000.000,00 zt (stownie: pie¢ miliondw ztotych). Wykonawca bedzie sktada¢ Zamawiajagcemu kopie ko-
lejnych polis ubezpieczeniowych wraz z dowodami ich optacenia oraz ogdlnymi warunkami ubezpiecze-
nia w okresie obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni przed uptywem waznosci dotychczasowe]
polisy pod rygorem uprawnienia Zamawiajgcego do wykupienia ww. polisy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia i utrzymania na wtasny koszt przez caty okres reali-
zacji Przedmiotu umowy, tj. do daty koricowego odbioru Robdt ubezpieczenia w tym ubezpieczenia bu-
dowlano-montazowego, w szczegdlnosci w zakresie:

1) Ubezpieczenia majgtkowego od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej oraz ubezpie-
czenia mienia z kwotg ubezpieczenia:

a) Za szkody osobowe: 2.000.000,00 zt (stownie: dwa miliony ztotych) na jedno i wszystkie
zdarzenia,

b) Zaszkody rzeczowe i majgtkowe: 2.000.000,00 zt (stownie: dwa miliony ztotych) na jedno i
wszystkie zdarzenia,

2) Ubezpieczenia od dziatalnosci budowlanej typu Contractor’s All Risk (CAR) na kwote 2.000.000,00 zt
(stownie: dwa miliony ztotych) obejmujgcego wszelkie szkody polegajgce na utracie, uszkodzeniu
lub zniszczeniu, catkowitym lub czesciowym, w sposéb powodujgcy koniecznosé naprawy lub wy-
miany, ktére zaistniaty w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, wskutek nagtego, przypadko-
wego i nieprzewidzianego zdarzenia.

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ciggtosci zawartych umoéw ubezpieczeniowych, o kto-

rych mowa wyzej w okresie wykonywania Umowy. Przedmiotowe dokumenty Wykonawca jest zo-

bowigzany dostarczy¢ nie pdzniej niz w dniu podpisania Umowy.

5. Dokona¢ w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia wtasciwego Okregowego Inspektora Pracy, w termi-
nie do 7 dni przez rozpoczeciem robdt, o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych, w ktérych przewi-
duje sie wykonywanie robdt budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrud-
nienie co najmniej 20 osdb albo, w ktérych to robotach planowany ich zakres przekracza 500 osobodni
(Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych).

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacjg techniczng i nie wnosi do niej zastrzezen, od-
powiednio co do jej zupetnosci, prawidtowosci lub stanu, jak tez potwierdza, iz uwzglednit ww. czynniki
w oferowanej cenie i nie widzi przeszkdd w petnym i terminowym wykonaniu niniejszej Umowy.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie przedmiotowych robdt budowlanych, a takze
dysponuje wykwalifikowanym personelem oraz sprawnym technicznie sprzetem i urzgdzeniami, od-
powiednimi dla wykonania Przedmiotu umowy;

2) wszystkie osoby, ktdre bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy w wykonaniu Robét przewidzianych
niniejszg umowa, w tym w szczegdlnosci Kierownik budowy/robdt i Kierownicy robdt, posiadajg nie-
zbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na ich nalezyte wykonanie;

3) postanowienie punktu poprzedzajgcego znajdzie zastosowanie takze w przypadku powierzenia wy-
konania czesci Robdt Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy.

8. Wykonawca oswiadcza, iz uzyskat wszelkie niezbedne informacje i uznat je za wystarczajace przed zto-
zeniem oferty przetargowej co do:

1) warunkdéw organizacyjnych prowadzenia robot,

Strona 7



Projekt umowy na wykonanie robot budowlanych ,,Budowa gminnego przedszkola publicznego z oddziatem ztobko-
wym w Mostach przy ul. Gdyriskiej, gm. Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturqg towarzyszqcq”

2) rozmiardw i charakteru Robdt, a takze materiatéw niezbednych do wykonania oraz usuniecia wszel-
kich usterek jakie w nich powstang,
3) $rodkdéw potrzebnych dla uzyskania dostepu i zagospodarowania Placu budowy.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Robdt zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamdwienia, zgodnie
z niniejszg umowa, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami
i przepisami, przy dotozeniu nalezytej starannosci, w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo oséb i mie-
nia, ochrone srodowiska, ochrone doébr kultury, jak tez ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

10.Zamawiajgcy wymaga, aby dostarczony sprzet i materiaty posiadaty certyfikaty, atesty, $wiadectwa do-
puszczenia do uzytkowania lub inng dokumentacje potwierdzajaca, ze oferowany sprzet i materiaty spet-
niajg wymagane prawem przepisy i normy, w tym okreslone w:

1) Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

2) Ustawie — Prawo budowlane

3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich zna-
kiem budowlanym

11.Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) umozliwienia Inspektorowi Nadzoru przeprowadzenie pomiardw i badan kontrolnych, w szczegdl-
nosci geodezyjnych,

2) zapewnienia niezbednej obstugi geodezyjnej,

3) realizacji zalecen wpisanych do Dziennika Budowy,

4) realizacji polecen Zamawiajgcego udzielonych pisemnie lub wniesionych do protokotu z narad bu-
dowy,

5) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na Placu budowy kontrolach i wypad-
kach,

6) zapewnienia statego kierownictwa budowy (Kierownika Budowy i Kierownikéw Robét) i wykonywa-
nych w czasie prowadzenia Robdt oraz biezgcego, terminowego i rzetelnego prowadzenia doku-
mentacji budowy,

7) uzyskania zatwierdzenia dla stosowanych materiatow i urzgdzen, w tym materiatéw i urzagdzen réow-
nowaznych, przez Nadzér oraz Zamawiajgcego,

8) informowania Zamawiajgcego - w formie pisemnej - na biezgco o problemach i okoliczno$ciach,
ktére mogg wptynad na jakos¢ Robot lub opdznienie terminu ich wykonania,

9) w razie potrzeby, opracowania, uzgodnienia i wdrozenia tymczasowej organizacji ruchu,

10) opracowania projektow warsztatowych i/lub wykonawczych, projektow objazddw, tymczasowych
drég dojazdowych i technologicznych,

11) organizacji na swdj koszt i utrzymania przez caty czas budowy zaplecza budowy - w tym pomiesz-
czenia biurowego na 15 oséb, umeblowanego i wyposazonego w dostep do internetu pozwalaja-
cego na przeprowadzenie narad, o ktérych mowa w umowie - a takze transportu zatrudnionego
personelu oraz maszyn i urzadzen do i z Placu budowy oraz zamontowania tymczasowych urzgdzen
pomiarowych na dostawe medidw dla potrzeb budowy,

12) utrzymania przez caty czas budowy oraz w okresie gwarancji tablic promocyjnych, o ktérych mowa
w OPZ;

13) zapewnienia i utrzymywania stanu sanitarno-porzgdkowego na wymaganym poziomie,

14) prowadzenia Robdt zgodnie z wymogami:

a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczga-
cej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401),

15) prowadzenia Robdt w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo osdb przebywajgcych w terenie i za-
mieszkujgcych w sgsiedztwie Placu budowy,

16) odpowiedniego zabezpieczenia Placu budowy. Do czasu odbioru koficowego robdét przez Zamawia-
jacego ryzyko wszelkich niebezpieczenstw zwigzanych z ewentualnym uszkodzeniem, utratg mate-
riatéw lub urzadzen ponosi Wykonawca,

17) wykonania ogrodzenia Placu Budowy,
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18) wykonywanie Robodt sprzetem zapewniajgcym nieprzekraczanie dopuszczalnych norm hatasu,

19) informowania Zamawiajgcego na pismie o koniecznosci wykonania robdt zamiennych w terminie
3-ch dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

20) pokrycia kosztéw dostawy mediow niezbednych dla wykonywania Robot przez Wykonawce lub
zwigzanych ze zorganizowanym przez niego zapleczem budowy, ustalonych na podstawie wskazan
odpowiednich licznikow albo kalkulacji Zamawiajgcego, gdyby montaz takich licznikdw nie byt moz-
liwy,

21) utrzymywania tadu i porzadku w miejscu wykonywania robdt przez czas ich prowadzenia; w przy-
padku zaniechania powyzszych obowigzkdéw przez Wykonawce, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo, bez dodatkowego wezwania Wykonawcy, do wykonania powyzszych czynnosci na koszt i
ryzyko Wykonawcy oraz potrgcenia naleznosci z tego tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy,

22) przestrzegania przepiséw bhp — w szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych od-
powiednich wymagan sanitarnych;

23) ustanowienia koordynatora ds. bhp — dane osoby petnigcej funkcje koordynatora ds. bhp nalezy
przekazac¢ Zamawiajgcemu najpdzniej przy czynnosci wprowadzenia na budowe,

24) dostarczenia na Plac budowy i utrzymywania wyposazenia koniecznego dla zapewnienia bezpie-
czenstwa, a takze zapewnienia wyposazenia pracownikdw w wymagang odziez i sprzet ochronny;

25) zgodnego z przepisami i posiadanymi zezwoleniami dokumentowania i zagospodarowania odpa-
déw pochodzgcych z rozbiérek oraz wytworzonych przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem
umowy, w tym sukcesywnego usuniecia tych odpaddéw do dnia odbioru koricowego; w przypadku
zaniechania lub nienalezytego wykonania powyzszych obowigzkéw przez Wykonawce, Zamawiaja-
cemu przystuguje prawo, bez dodatkowego wezwania Wykonawcy, do wykonania powyzszych
czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrgcenia naleznosci z tego tytutu z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co ten wyraza zgode;

26) systematycznego prowadzenia prac porzgdkowych w rejonie wykonywanych Robdét;

27) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu szczegdtowych rysunkow warsztatowych;

28) sporzadzania raz w miesigcu w terminie oraz formie ustalonej z Zamawiajgcym Raportu Miesiecz-
nego w celu oceny zaawansowania prac oraz przekazania postepu robot jednostkom zewnetrznym,

29) dokonania rozruchu i wykonania pomiaréw zamontowanych urzadzen i instalacji, a takze zapew-
nienie dokonania rozruchu przez serwis autoryzowany przez producenta urzadzen, jesli taki wymag
przewidywany jest dla zachowania gwarancji producenta,

30) uzyskania Swiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu i przekazania go Zamawiajgcemu naj-
pdzniej na 14 dni przed przystgpieniem do odbioru koricowego w trzech egzemplarzach w formie
papierowej i jednej w formie elektronicznej na ptycie CD (format zapisu pdf),

31) przygotowania wszystkich wymaganych przepisami dokumentéw niezbednych do otrzymania po-
zwolenia na uzytkowanie w imieniu Zamawiajgcego,

32) sporzadzenia i przekazania instrukcji pozarowej wraz z planem ewakuacji (opracowanej przez rze-
Cz0zZNawce p.poz),

33) zgtoszenia wykonanych Robdt do odbioru koricowego oraz uczestniczenia w czynnosciach odbioru
koncowego i ostatecznego robdt i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;

34) wycofania z Placu budowy pracownikéw oraz wtasnych maszyn i urzadzen w terminie 3 (stownie:
trzech) dni od uptywu terminu zakonczenia Robdt, jak tez likwidacji zaplecza budowy, pod rygorem
ich usuniecia przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potracenia naleznosci z tego
tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraza zgode.

35) udziatu w przegladach gwarancyjnych Przedmiotu umowy w kazdym roku trwania gwarancji jakosci
(o terminach przeglagdéw gwarancyjnych Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce pisemnie, faksem
lub elektronicznie) oraz usuwania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie wad lub usterek
stwierdzonych podczas tych przegladdw.

12. Szczegodtowy zakres obowigzkdw Wykonawcy zawiera SWZ wraz z zatgcznikami, w tym w szczegdlnosci
OPZ.

13. Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu zamdwienia powstanie konieczno$¢ zaniechania wykonania cze-
$ci Robot lub koniecznos¢ wykonania robot zamiennych to Wykonawca, na zagdanie Zamawiajgcego
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

obowigzany jest zaniecha¢ wykonania okreslonych Robdt w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym
tak pod wzgledem rzeczowym jak i finansowym.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za adekwatnosé, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich operacji
na Terenie Budowy, za wszelkie metody budowy, wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymcza-
sowe, oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatéw jakie beda wymagane aby
dana czes¢ byta zgodna z Kontraktem.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy szczegdty organizacji i metod, ktére zamierza
stosowac dla wykonywania Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny, za ukonczenie Robdt zgodne z
Kontraktem i celem dla ktérego zostaty zrealizowane.

Przed rozpoczeciem Préb Korncowych Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Dokumentacje Powyko-
nawcza.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego, z kopig do Zamawiajgcego, o
kazdym btedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do wspdtpracy z Zamawiajgcym przy dokumentowaniu robét i rozlicza-
niu umowy o dofinansowaniu budowy gminnego przedszkola w Mostach w ramach programu Rzgdo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w szczegdlnosci udzielaniu wyjasniert o wykonanych robotach i
ich ilosciach oraz aktualizowaniu zestawien cenowych.

Na kazde pisemne zgdanie Nadzoru lub Zamawiajgcego Wykonawca wykona probe lub sprawdzenie
wykonanych Robdét.

§6. WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wszystkich osdb wykonuja-

cych prace fizyczne (robotnicy budowlani) i prace operatoréw sprzetu w zakresie realizacji Przedmiotu
umowy. Ww. osoby powinny by¢ zatrudnione na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1* ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. — Kodeks pracy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie przez Podwykonawce i dal-
szych podwykonawcow obowigzku okreslonego w zdaniu pierwszym.

. Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ w terminie do 7 dni od

otrzymania takiego zgdania aktualne oswiadczenie, ze osoby, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej sg za-
trudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace, podpisane przez osobe/y upowazniong do
reprezentowania Wykonawcy lub osobe przez Wykonawce umocowang. Przedmiotowe oswiadczenie
Wykonawca sktada pod rygorem odpowiedzialnosci za sktadanie fatszywych oswiadczen. Na zasadach
okreslonych w niniejszym punkcie Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu
takze oswiadczen dotyczgcych podwykonawcdw.

. Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2 powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie pod-

miotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czyn-
nosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej moze skutkowac na-
liczeniem kar umownych, o ktérych mowa w §18 ust. 1 pkt 9 Umowy.

. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat zamdwienie przy udziale Podwykonawcow, kazdora-

zowo jest on zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu, najpdzniej na 5 dni przed rozpoczeciem ro-
bot przez Podwykonawce, oSwiadczenia Podwykonawcy, ze osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 1 sg zatrudnione na umowe o prace.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli spetniania przez Wykonawce lub Podwy-

konawce wymagan zatrudnienia na umowe o prace 0séb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w
niniejszym paragrafie poprzez wizytacje na budowie w obecnosci Kierownika Budowy/Robdt i weryfika-
cje pracownikow znajdujgcych sie na placu bodowy z trescig o$wiadczen przekazanych przez Wyko-
nawce w tym zakresie.
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7.

2.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Pod-
wykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§7. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO | NADZORU

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy Placu budowy w terminie okreslonym w umowie;
2) zapewnienie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad realizacjg Przedmiotu umowy
w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane i niniejszg Umowsa;
3) w przypadku zmiany, wskazanie w formie pisemnej Koordynatora Umowy w terminie 7 dni od pod-
pisania umowy;
4) informowanie Wykonawcy o wszelkich okolicznosciach, czynnosciach i przeszkodach majgcych lub
mogacych mied istotny wptyw na realizacje Umowy;
5) dokonywanie odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu, badz zanikajacych zgodnie z postanowieniami
Umowy i przepisami;
6) dokonywanie odbioréw czesciowych i koricowego robdt;
7) zaptata wynagrodzenia.
Jezeli dla wykonania Przedmiotu Umowy koniecznym bedzie udzielenie przez Zamawiajgcego odpo-
wiedniego petnomocnictwa, woéwczas Zamawiajgcy zobowigzany bedzie go udzieli¢ Wykonawcy w ter-
minie 7 dni po ztozeniu odpowiedniego pisemnego wniosku przez Wykonawce.
Nadzor Inwestorski zobowigzany jest do kontrolowania oraz egzekwowania wszelkich obowigzkéw Wy-
konawcy robét budowlanych zawartych w niniejszej umowie, w tym m. in.:
1) nadzorowania zawiadomien witasciwych organdow (w tym PINB), instytucji, gestoréw mediéw o za-

miarze rozpoczecia robodt budowlanych wraz z pisemnym oswiadczeniem kierownika budowy i in-
spektorow nadzoru o przyjeciu obowigzkéw oraz o zakonczeniu robét budowlanych, dokonywa-
nych przez Wykonawce;

2) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, decyzjg o po-
zwoleniu na budowe, przepisami i obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

3) dokonania rozliczenia finansowego budowy na dzien odbioru korcowego wraz z przedstawieniem
danych niezbednych do sporzgdzenia dokumentu przyjecia/przekazania srodka trwatego (OT/PT);

4) nadzorowania stosowania przez Wykonawce rozwigzan chronigcych srodowisko na zasadach okre-
Slonych w niniejszej umowie;

5) dokonywania raz w miesigcu - oceny stanu zaawansowania prac Wykonawcy oraz zgodnosci ich
prowadzenia z dokumentacjg budowlang, harmonogramem realizacji inwestycji oraz harmonogra-
mem rzeczowo — finansowym w celu sporzgdzenia przez Wykonawce Miesiecznego Rozliczenia;

6) sprawdzania iloscii jakosci robodt w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, wbudowywanych
materiatdéw i wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu materiatéw oraz wyrobdéw wa-
dliwych lub niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

7) potwierdzania faktycznie wykonanych robdt i usuniecia wad wraz z dokonywaniem odpowiednich
wpiséw w dzienniku budowy;

8) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy, a po odbiorze robdét - odebranie
dziennika budowy od Kierownika budowy;

9) kontrolowania realizowanych roboét budowlanych minimum dwa razy w tygodniu i na kazde we-
zwanie Wykonawecy lub Zamawiajgcego; powyzsze bedzie potwierdzone wpisem do dziennika bu-
dowy;

10) kontrolowania wykonania okreslonego w niniejszej umowie obowigzku zatrudniania przez Wyko-
nawce lub Podwykonawce, oséb na podstawie umowy o prace, jezeli osoby te wykonujg czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb
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okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, min. 2 razy w catym okresie
realizacji umowy oraz zawsze na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

4. Nadzér Inwestorski przy udziale Zamawiajgcego dokonuje:

1)
2)
3)

protokolarnego przekazania Placu budowy w terminie okreslonym w umowie,

przekazania Dziennika budowy dla budynku,

zatwierdzania ,Wnioskow materiatowych” oraz zatwierdzania prébek materiatéw przekazanych
przez Wykonawce,

potwierdzania faktycznie wykonanych robot i usuniecia wad,

kontrolowania terminowosci wykonania robdét objetych dokumentacjg projektowg w stosunku do
terminu umownego oraz przedtozonego i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego harmonogramu
rzeczowo — finansowego,

weryfikacji i akceptacji czesciowych rozliczert Wykonawcy, w okresach ustalonych umowsa,
kontroli realizowanych robét budowlanych,

sprawdzania i opiniowana wnioskow Wykonawcy w sprawie ewentualnych robét dodatkowych, za-
miennych a takze sposobu wykonania tych robdt,

opracowania opinii dotyczacych wad przedmiotu niniejszej Umowy wraz z proponowanym termi-
nem ich usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia za wady uznane jako nie nadajgce
sie do usuniecia,

10) kontrolowania usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze

koricowym,

11) dokonywania czynnosci kontrolnych zwigzanych z odbiorami czeSciowymi i odbiorem koricowym

wraz z przekazaniem w uzytkowanie,

12) nadzorowania jakos$ci oraz prawidtowosci usuniecia wad przez Wykonawce, a takze dokonywanie

sprawdzenia ich usuniecia wraz ze spisaniem protokotu z usuniecia wad i usterek,

13) opiniowania ztozonych przez Wykonawce wnioskdw o zmiane technologii wykonania robdt,

14) dokonywanie czynnosci sprawdzenia kalkulacji szczegdtowych lub wymaganych kosztoryséw

przedktadanych przez Wykonawce,

15) sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci dokumentéw odbiorowych ztozonych przez Wykonawce

16

-~

wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru w terminie 7 dni oraz pisemnego potwierdzenia spo-
rzgdzenia dokumentacji odbiorowej zgodnie z umowa lub powiadomienia o braku gotowosci do
odbioru wraz z wyszczegdlnieniem bteddw i brakéw w dokumentach odbiorowych,

z odpowiednim wyprzedzeniem przed zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do odbioru,
sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci wykonania Robdt a nastepnie przekazania Wykonawcy i
Zamawiajgcemu odpowiednio pisemnego potwierdzenia osiggniecia gotowosci do odbioru lub pi-
semnego powiadomienia o nie zakonczeniu realizacji robét w terminie 3 dni kalendarzowych od
uptywu umownego terminu ich zakonczenia przez Wykonawce,

17) przekazania Wykonawcy i Zamawiajgcemu w terminie wyznaczonym w pkt. 16), odpowiednio pi-

semnego, podpisanego przez osoby upowaznione do reprezentowania Nadzoru, potwierdzenia, ze
Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete umowg oraz osiggnat gotowos¢ do odbioru lub
powiadomienia o braku gotowosci do odbioru wraz z wyszczegdlnieniem btedow i brakéw w doku-
mentach odbiorowych,

18) w przypadku stwierdzenia btedéw i brakow w dokumentach odbiorowych Nadzér bedzie dokony-

wat ponownego sprawdzenia uzupetnionych i poprawionych przez Wykonawce dokumentéw od-
biorowych,
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19) rozpoczecia odbioru koncowego robdt objetych przedmiotem zamdwienia w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni kalendarzowych od dnia w ktorym Zamawiajgcy potwierdzit gotowosci do odbioru przed-
miotu Umowy.

§8. NADZOR | KONTROLA

1. Zamawiajgcy ma prawo wstepu na Plac budowy w kazdym czasie w celu sprawdzenia jak wykonywana
jest przez Wykonawce Umowa. Zamawiajacy przewiduje organizowanie cotygodniowych narad koordy-
nacyjnych i comiesiecznej narady budowy w biurze budowy Wykonawcy w celu biezgcego monitorowa-
nia postepdw budowy, jej kontroli a takze przebiegu i stanu realizacji zobowigzan umownych. Na nara-
dach koordynacyjnych wymagana jest obecnos$¢ Kierownika Budowy a na naradach budowy obecnos¢
catego personelu kierownictwa budowy wraz z kierownikami robot podwykonawcéw.

2. Zamawiajgcemu przystuguje takze prawo do pobierania niezbednych do badan préobek materiatéw. Ba-
dania takie dokonywane bedg na koszt Wykonawcy, jezeli okaze sie, ze materiaty i roboty nie odpowia-
dajg stawianym wymogom.

3. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca w terminie 3 (stownie: trzech) dni okaze mu dokumenty (lub
wykaze w inny wtasciwy sposob), z ktorych wynikac bedzie, ze Roboty, materiaty, narzedzia i sprzet od-
powiadajg wymogom Norm Europejskich, Polskich Norm Zharmonizowanych, innych przepisow szcze-
gotowych a takze Dokumentacjg techniczna.

4. Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo do zgtaszania zastrzezen i zadania od Wykonawcy usuniecia
z Placu budowy kazdej osoby, ktdra jego zdaniem zachowuje sie niewtasciwie, jest niekompetentna,
niedbata w wykonaniu pracy lub nietrzezwa.

5. Nadzdr moze zazgdac¢ wykonania pomiaréw dodatkowych. Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty pomiaréw
dodatkowych, jesli wykazg one, ze pomiary zasadnicze wykonane przez Wykonawce byty nieprawidtowe
lub Wykonawca wykonat Roboty w sposdb nieprawidtowy.

§9. PRZEDSTAWICIELE STRON
1. W imieniu Zamawiajgcego Nadzoér nad realizacjg przedmiotu zamdwienia sprawowac bedg inspektorzy

nadzoru inwestorskiego.
2. Zamawiajacy ustanawia ponizej wymienione osoby petnigce czynnosci Nadzoru w branzach:

1) konstrukcyjno-budowlane] - ......ccccceeveeieciiieieiceeeee, Jtel v, L, e-Mail i - zwany
w niniejszej Umowie i SWZ inspektorem wiodgcym
2) SANItArNE] = oo ytel ,e-mail v
3) elektrycznej - o Jtel ,e-mail v
4) drogOWE] = wocevveeeeiice e, Jtel ,€-Mail oo
3. Koordynatorem umowy jest: zespot w sktadzie:
1) e , tel. 58 66-04-330 e-mail inwestycje@kosakowo.pl
2) e e , tel. 58 66-04-331 e-mail inwestycje@kosakowo.pl
4. Kierownictwo budowy obejmuje Kierownik Budowy w osobie: .........ccceeeveienneennn. Jtel , e-
Mal oo, oraz Kierownicy Robdt w branzach:
1) Sanitarnej - o Jdel ,eMail o
2) elektrycznej - e Jtel ,e-mail v
3) drogOWE] = .oeeeeeieceeeeeeeeee e ytel ,e-mail v

5. W przypadku zmiany ww. 0séb lub zaistnienia przeszkdéd w wykonywaniu czynnosci przez Kierownika
Budowy/Robdt, branzowych kierownikow robdt badz inspektoréw nadzoru, nalezy niezwtocznie, nie
pozniej niz w terminie 3-ch dni, powiadomi¢ o tym - w formie pisemnej - drugg strone umowy.

6. Zmiana osdb wskazanych przez Wykonawce moze nastgpi¢ zgodnie z §19 ust. 1 pkt 3 Umowy.

§10. ODBIORY
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1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy dokonywane bedg odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych za-
kryciu, odbiory techniczne, proby, odbiory czesciowe, odbidr koricowy. Z czynnosci odbiorowych spo-
rzadza sie protokét lub z zastrzezeniem odbioréw czesciowych i koricowego dokonuje sie wpisu w dzien-
niku budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic¢ Nadzér pisemnie z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych - wpi-
sem do Dziennika budowy o wykonaniu robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, pod rygorem po-
wstania po stronie Zamawiajgcego uprawnienia do ich odkrycia na koszt Wykonawcy oraz odmowy do-
konania zaptaty za przedmiotowe elementy robot.

3. Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty do czesciowego odbioru, préb i od-
bioréw technicznych do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie koszty z tym zwigzane.

4. Wykonawca zgtosi do odbioru wszystkie roboty, ktorych ptatnos$é ma dotyczyé z okresleniem nalezne;j
kwoty. Ptatnos¢ nastgpi na podstawie weryfikacji kwoty przez Nadzor. Ptatnosci bedg dokonywane zgod-
nie z warunkami Umowy.

5. Dokonanie odbioru czesciowego lub technicznego nie stanowi potwierdzenia nalezytego i bezusterko-
wego wykonania elementéw badz etapdw Robdt nim objetych. Odbidr czesciowy stuzy jedynie potwier-
dzeniu stopnia zaawansowania Robot dla celdw rozliczen przejsciowych.

6. Dokonanie odbioru czesciowego lub technicznego nie pozbawia Zamawiajgcego prawa zgtoszenia wad i
usterek w Robotach objetych odbiorem czesciowym/technicznym w toku odbioru koricowego.

7. Odbidr koncowy przedmiotu umowy nastgpi protokolarnie z jednoczesnym przekazaniem inwestycji do
uzytkowania, na podstawie protokotu odbioru koncowego, podpisanego przez upowaznionych przed-
stawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajgcego oraz przedstawiciela Uzytkownika.

8. Odbidr koncowy robot stanowigcych Przedmiot zamdwienia zostanie dokonany po zakonczeniu robot
budowlanych objetych Przedmiotem zamodwienia i przebiega¢ bedzie w nastepujacy sposob:

1) Wykonawca powiadomi w formie pisemnej Zamawiajgcego i Nadzér o gotowosci do odbioru kon-
cowego oraz dokona stosownego wpisu w Dzienniku budowy przez Kierownika Budowy;

2) do pisemnego powiadomienia Nadzoru o gotowosci do odbioru przedmiotu zamdwienia Wyko-
nawca zobowigzany jest dotgczy¢ wymagane dokumenty odbiorowe (cztery komplety we wczesniej
uzgodnionym z Nadzorem uktadzie dostosowanym do wymogdw Zamawiajgcego w wersji papiero-
wej + w wersji elektronicznej na ptycie CD-ROM — 1 ptyta wraz z opisem i spisem zawartosci w
uktadzie odpowiadajgcym wersjom papierowym — opisy w formacie MS Word, tabele i zestawienia
MS Excel, rysunki DWG lub PDF — cato$¢ dokumentacji zeskanowana w postaci plikdw wielostroni-
cowych PDF);

3) W sktad powiadomienia, o ktérym mowa w punkcie 2 wchodzi¢ bedzie oswiadczenie Kierownika
Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektowg, zgodnie z art.
57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz obowigzujgcymi przepisami

4) Do powiadomienia, o ktérym mowa powyzej, nalezy rowniez zatgczy¢ w szczegdlnosci:

4.1. dokumentacje projektowa powykonawczg, z ewentualnymi zmianami naniesionymi na
kopii dokumentacji wykonawczej i zatwierdzonymi przez projektanta,

4.2. oswiadczenie Kierownika budowy/ o zakonczeniu robét wykonanych zgodnie z doku-
mentacjg projektowg wraz z naniesionymi zmianami i ich argumentacjg (w przypadku
ich wystgpienia).

4.3. dzienniki budowy, ksigzke obmiaréw i inne dokumenty wynikajgce z uzgodnien branzo-
wych, specyfikacji technicznych i SIWZ warunkujgce odbidr korncowy i oddanie przed-
miotu zamowienia do uzytku,

4.4, protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4.5. recepty i ustalenia technologiczne,

4.6. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

4.7. atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

4.8. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiarow zatgczo-
nych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ i SST,

4.9. protokoty odbioru pasa drogowego a takze wszystkich innych terendw zajmowanych na
czas budowy,
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4.10. protokoty odbioru z przebudowy i/lub budowy uzbrojenia terenu podpisane przez kaz-
dego z gestoréw,w tym odrebne protokoty z przebudowy i jej odbioru ze strony ENERGA,
4.11. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektu,

4.12. os$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy wraz z
o$wiadczeniami wtascicieli dziatek przylegtych do terenu budowy,

4.13. oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,

4.14. decyzja pozwolenia na uzytkowanie lub oswiadczenie organu o braku sprzeciwu do zgto-
szenia zakonczenia budowy

4.15. protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4.16. protokoty z odbioréw technicznych i odbioréw robdét ulegajgcych zakryciu oraz wynikaja-
cych z uzgodnien branzowych,

4.17. sprawozdanie techniczne zawierajgce zakres i lokalizacje robdét, uwagi dotyczgce realizacji
robot, date rozpoczecia i zakoriczenia robot,

4.18. protokoty z proby szczelnosci sieci kanalizacji deszczowej

4.19. projekt powykonawczy (w tym m.in. projekt budowlany oraz projekt wykonawczy)
uwzgledniajgcy dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone przez Kierownika bu-
dowy, Nadzor oraz Nadzor Autorski, wraz ze szczegdtowym zestawieniem tych zmian,

4.20. zestawienie wbudowanych materiatéw wraz z dokumentami potwierdzajgcymi wprowa-
dzenie do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz swiadectw dopuszczajgcych
do stosowania (zgodnie z wymogami: prawa budowalnego, przepisdow przeciwpozaro-
wych, sanitarno-epidemiologicznych i inspekcji pracy) potwierdzone przez Nadzér,

4.21. zestawienie ilosci wykonanych robdt w uktadzie dostosowanym do wymogdéw Zamawia-

Jacego,

4.22. dokumentacje urzadzen z instrukcjami obstugi, opisami i kartami gwarancyjnymi,

4.23. protokoty odbioru pasa drogowego a takze wszystkich innych terenéw zajmowanych na
czas budowy (jesli dotyczy),

4.24. badania mieszanki mineralno-asfaltowej, w tym miedzy innymi: uziarnienie, zawartosc le-
piszcza, temperatura mieknienia lepiszcza, gestosc i zawartos¢ wolnych przestrzeni,

4.25. bezwarunkowa gwarancja producenta lamp oswietleniowych (jesli dotyczy),

4.26. dokumentacja fotograficzna na ptycie CD,

4.27. monitoring TV sieci kanalizacji deszczowej na ptycie CD,

4.28. dzienniki budowy / robédt i inne dokumenty wynikajgce z uzgodnien branzowych, specyfi-
kacji technicznych i SIWZ warunkujgce odbidr koricowy i oddanie przedmiotu zamodwienia
do uzytku.

Do powiadomienia o gotowosci do odbioru, Wykonawca zatgczy harmonogram prac pielegnacyj-
nych wykonanej zieleni, w zakresie koszenia, odchwaszczania, nawozenia i dosiewania traw w okre-
sie 12 miesiecy od daty odbioru kor\cowego oraz harmonogram prac pielegnacyjnych wykonanych
nasadzen drzew i krzewdw w okresie 36 m-cy od daty odbioru koicowego.

Warunkiem niezbednym przystgpienia do odbioru przez Zamawiajgcego jest przedstawianie przez
Wykonawce pomiaru powykonawczego na mapie w skali 1:500 z klauzulg geodety dot. zgodnosci
wykonania robét z projektem i jego oswiadczeniem o ztozeniu pomiaru do Powiatowego Osrodka
Geodezyjnego w Pucku - brak inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej uznane bedzie za nie-
spetnienie warunkow umowy w zakresie terminu zgtoszenia gotowosci do odbioru i stanowic¢ be-
dzie podstawe do zastosowania postanowiert umownych w zakresie kar za opdznienie w wykonaniu
przedmiotu umowy;

Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru, w
ktorych Nadzér stwierdzi btedy lub niedoktadnosci, muszg zostaé niezwtocznie poprawione i po-
nownie dostarczone do Nadzoru.

Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Nadzér nastgpi po stwierdzeniu kompletnosci i popraw-
nosci sporzgdzonych przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych.
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10) Rozpoczecie odbioru koricowego robdt objetych przedmiotem zamdwienia nastgpi w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych od dnia, w ktérym Nadzoér dokonat potwierdzenia gotowosci do
odbioru. Dzien, w ktérym to nastgpi bedzie uwazany za dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru.

11) Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktéry winien zawierac ustalenia poczynione w
czasie odbioru.

12) W czynnosciach odbioru robdét udziat biorg Podwykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany zawia-
domi¢ Podwykonawcdw, przy pomocy ktérych wykonat zamdwienie bedgce przedmiotem odbioru,
0 wyznaczonym terminie odbioru;

13) Podpisanie protokotu odbioru koricowego nastepuje wraz z podpisaniem przez Wykonawce Karty
gwarancyjnej, ktérej tresc stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

14) Z tytutu stwierdzonych w trakcie odbioru koricowego wad i usterek Zamawiajgcy moze wedtug swo-
jego uznania:

a) odmowicé odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajgc termin usuniecia wad i usterek, po kto-
rym Wykonawca ponownie zgtasza przedmiot umowy do odbioru lub dokonaé warunko-
wego odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajgc termin usuniecia wad i usterek,

b) jezeli wady i usterki nie nadajg sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg uzytkowania przed-
miotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy,

c) jezeli wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z prze-
znaczeniem lub stanowig zagrozenie uzytkowania, Zamawiajgcy moze wezwaé Wyko-
nawce do usuniecia stwierdzonych wad i usterek i wyznaczy¢é mu w tym celu odpowiedni
termin. W ciggu 30 dni po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstgpi¢ w zakresie wadliwie zrealizowanej czesci umowy albo powierzy¢
usuniecie wad i usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzy-
skania upowaznienia Sadu.

15) Jezeli w dacie odbioru kornicowego Wykonawca nie ukonczyt wszystkich robét objetych przedmio-
tem umowy, a te ktére ukonczyt mozna uzytkowac zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgc moze
wedtug swojego uznania odebrad zgtoszone do obioru roboty wyznaczajac jednoczesnie termin na
ukonczenie nie wykonanych robdt objetych przedmiotem umowy — przy czym do robét nie ukon-
czonych postanowienia o odbiorach stosuje sie odpowiednio, jednoczesnie wyznaczony termin do-
datkowy nie moze przekracza¢ terminu umownego na wykonanie Przedmiotu umowy. Powyzsze
nie wymaga aneksowania Umowy.

16) W okresie rekojmi i udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przeprowa-
dzanych okresowych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przegladéw wad
i usterek.

17) Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu rekojmi i udzielonej gwarancji
jest protokdét odbioru ostatecznego sporzadzony z uwzglednieniem ostatniego przegladu w okresie
rekojmi i gwarancji, ktory przeprowadzi Zamawiajgcy i/lub Nadzér najpdzniej na 30 dni kalendarzo-
wych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajgcy brak wad i usterek lub protokét z
usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu. Do odbioru ostatecznego postano-
wienia umowne o odbiorach stosuje sie odpowiednio.

9. Odbidr jednostronny przez Wykonawce jest wykluczony w kazdym wypadku.

§11. WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z przyjetg ofertg ustala
sie na kwote ryczattowg w WYySOKOSCI e zt netto (stownie VAR
.................................................................. ) plus podatek VAT 23%, tj. cccoovvveveecie e 2t (stownie zt:
............................................................................ ).

2. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot uje-
tych w Formularzu cenowym, jak réwniez tam nie ujetych, a niezbednych do wykonania Przedmiotu
umowy w tym zakresie i usuniecia wad, jak: wszelkie roboty przygotowawcze, porzagdkowe, tymcza-
sowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robdt i terenu przylegtego, zaplecza dla
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wykonywanych prac (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robdt), transport mate-
riatdw na miejsce robdt, utylizacja materiatdw, prace zwigzane z planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp. Wynagrodzenie to jest osta-
tecznym wynagrodzeniem Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy niezaleznie od rozmiaru ro-
bot budowlanych i innych $wiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztow ich realizacji. Wy-
konawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia w powyzszym zakresie, chociazby w czasie za-
warcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw tych robdt i innych Swiadczen.

3. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 obejmuje rowniez ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wyko-
nawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy, skalku-
lowanych i wywnioskowanych na podstawie SWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ. Wykonawca nie be-
dzie mégt sie powotywad na pominiecie lub btagd w zakresie koniecznosci uzycia materiatéw lub wyko-
nania Przedmiotu umowy w celu uzyskania zmiany wysokosci wynagrodzenia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko wynikajgce z danych przyjetych do ustalania ceny ryczattowej niniej-
szej Umowy obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione w ustalonym wynagrodzeniu.

5. W przypadku, gdy wystgpi konieczno$é¢ wykonania robot dodatkowych i/lub zamiennych potrzebnych
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone bedg na podstawie cen jednostko-
wych zawartych w Wykazie Cen, po uprzednim sporzgdzeniu protokotu koniecznosci.

6. Jezeli do rozliczenia robot, o ktérych mowa wyzej w pkt. 4, niezbedne bedg ceny jednostkowe, ktérych
nie ma w Wykazie Cen, woéwczas Wykonawca okresli w drodze negocjacji z Zamawiajgcym takg cene
jednostkowgq. Podstawg do negocjacji bedzie cena jednostkowa obliczona metodg kalkulacji szczegdto-
wej na podstawie wskaznikow cenotwdrczych nie wyzszych anizeli przedstawione w ztozonej ofercie,
tj.:

Robocizna(R) ... zt/rg
narzut kosztéw posrednich (Kp) ... %
zyskodR,S,Kp L. %,

przy czym ceny materiatéw i koszty pracy sprzetu nie przekroczg poziomu s$rednich cen krajowych w
okresie realizacji wg cennikéw Sekocenbudu za kwartat poprzedzajgcy termin wykonania robdt, tgcznie
z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty nie wystepujgce w cennikach. llo$¢ robét zostanie okre-
$lona na zasadach okreslonych w sporzgdzonych przedmiarach, specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru roboét lub w przypadku ich braku na zasadach agregacji okreslonych w KNR.

7. W przypadku ustawowej zmiany obowigzujgcych stawek podatku VAT kwota wynagrodzenia brutto
Wykonawcy zostanie odpowiednio zmieniona poprzez wprowadzenie zmiany aneksem do umowy.
Kwota wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian.

8. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy na okres dtuzszy niz 12 miesiecy od dnia zawarcia
umowy w zakresie, o ktérym mowa w art. 439 PZP, Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania
zmiany wynagrodzenia na nastepujgcych zasadach:

1) strony mogg zgdac zmiany wynagrodzenia wytgcznie w przypadku, gdy wskaznik, o ktérym mowa
w pkt. 7) zmieni sie co najmniej o + 3%, jednak zgdanie zmiany moze zostac ztozone drugiej stronie
nie wczesniej, niz po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy,

2) zmiana wynagrodzenia bedzie miata zastosowanie od pierwszego petnego miesigca kalendarzo-
wego, po miesigcu w ktorym limit okreslony w pkt. 1) zostanie osiggniety, a kolejne zmiany wskaz-
nika waloryzacji bedg odbywac co najmniej po uptywie trzech petnych miesiecy od miesigca, w kté-
rym poprzednio ustalono wskaznik,

3) waloryzacji podlega¢ bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty pozostate do wyko-
nania w okresie podlegajgcym waloryzacji,

4) waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze zmiang sposobu
Swiadczenia, w szczegdlnosci roboty dodatkowe lub zamienne,

5) waloryzacji podlegac bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane w terminie
zakonczenia robodt, a po uptywie tego terminu wynagrodzenie nie bedzie ulegato dalszym zmianom,

6) waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty pozostate do wykonania w
wyniku opdznienia Wykonawcy w ich realizacji,

7) waloryzacja bedzie sie odbywaé w oparciu o miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-mon-
tazowe] (tablica 1) OGOtEM publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego
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okreslajagcy zmiane ceny produkcji budowlano-montazowej w poréwnaniu z analogicznym miesia-
cem roku poprzedniego, podanego dla pierwszego miesigca kalendarzowego przypadajgcego po
uptywie 12 m-cy od daty zawarcia umowy,

8) maksymalna nominalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiajgcego w
zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wynosi 5% wynagrodzenia ofertowego,

9) zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wyczerpuje roszczenia Wy-
konawcy zwigzane ze zmiang, o ktérej mowa w art. 439 PZP,

10) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w zwigzku z zastosowaniem niniejszego
ustepu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym za-
wart umowe na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy (liczony wraz z wszystkimi aneksami do umowy o
podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego ustepu
stosuje sie odpowiednio,

11) Zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie aneksu do umowy Wykonawca zobowig-
zany jest do zataczenia do zadania, o ktérym mowa w pkt. 1), szczegdtowego sposobu wyliczenia
oraz zaktualizowanej zgodnie z powyzszymi zasadami tabeli elementdow wynagrodzenia ryczatto-
wego, a Zamawiajgcy ma prawo jej weryfikacji.

9. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawecy tylko za elementy przedmiotu umowy faktycznie wykonane. W razie
niewykonania jakichkolwiek elementdw, wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o wartos¢ elementow
niewykonanych.

10. Wykonawca nie moze domagac sie od Zamawiajgcego podwyzszenia wynagrodzenia jezeli:

1) wykonat roboty dodatkowe i/lub zamienne bez uprzedniego uzyskania Jego pisemnej zgody na wy-
konanie tych robdt,

2) popadt w zwtoke w wykonywaniu robdt a zmiana cen czynnikow produkcji nastgpita po uptywie
umownego terminu ich wykonania.

§12. WARUNKI PEATNOSCI

1. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie, o ktérym mowa w §11 Umowy, w czesciach wedtug
rzeczywiscie wykonanych i odebranych robdét, do wysokosci 90% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §
11 ust. 1 Umowy, na podstawie faktur przejsciowych. Pozostate 10% wynagrodzenia stanowié bedzie
pfatnosc korncowa zaptacong na podstawie faktury koncowe;.

2. Podstawg wystawienia faktury przejsciowej bedzie wytgcznie potwierdzony przez Nadzor i Zamawiaja-
cego Protokdt Zaawansowania Robdt (wzor protokotéw zaawansowania wykonanych robot stanowi Za-
tacznik nr 6 do umowy).

3. Podstawg wystawienia faktury koricowej beda:

1) podpisany przez Zamawiajgcego, Nadzoér i Wykonawce Protokdét odbioru kornicowego Przedmiotu
Umowy wraz z potwierdzonymi przez Zamawiajgcego innymi dokumentami wymaganymi Umowa
lub przepisami prawa;

2) zatwierdzone przez Nadzor i Zamawiajgcego finansowe rozliczenie kofcowe wykonanych robdét we-
dtug wzoru ustalonego z Nadzorem.

4. Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ wraz z fakturg oswiadczenie Wykonawcy i wszystkich Podwyko-
nawcow:

1) o saldzie naleznosci Podwykonawcow (wymagalnych i niewymagalnych),

2) o zaptaceniu naleznosci wymagalnych wraz z dowodami zaptaty lub podaniem powodow niezapta-
cenia catosci lub czesci faktur.

5. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za roz-
liczane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wymagalnego wy-
nagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji rozliczanych ro-
bot budowlanych oraz wypetnienie stosownego oswiadczenia przez Wykonawce oraz Podwykonawce
bedacych zatacznikami do przedmiotowej umowy.

6. Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej czesci, jakg Wyko-
nawca jest zobowigzany lub bedzie zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy za wykonany przez Podwyko-
nawce zakres prac, do czasu przedtozenia dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 4 5.
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7. Wystawienie faktury nastepuje na kwote poswiadczong przez Zamawiajgcego. Faktury wystawione nie-
zgodnie z postanowieniami Umowy bedg zwracane bez obowigzku zaptaty.

8. Faktury czesciowe i koricowa ptatne bedag w terminie 30 dni, liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z Protokotem Zaawansowania Robdt lub Protokotem Odbioru
Koncowego dla ptatnosci koricowe] oraz wszystkimi wymaganymi dokumentami, w szczegdlnosci odno-
szgcymi sie do Podwykonawcow Zamawiajgcego, po sprawdzeniu pod wzgledem merytorycznym, tech-
nicznym i rachunkowym. Nalezno$¢ Wykonawcy ptatna bedzie w formie przelewu z rachunku Zamawia-
jacego na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze. W przypadku opdznienia ze strony Wykonawcy
w dostarczeniu wszystkich dowoddw zaptaty i oswiadczen, termin zaptaty ulega przedtuzeniu o ilo$¢ dni
tego opdznienia.

9. W przypadku uchylania sie od obowigzku zapfaty przez Wykonawce, na zgdanie Podwykonawcy, Zama-
wiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek za zwtoke), przystu-
gujgcego Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu, w formie
kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg do-
stawy lub ustugi, z tytutu naleznosci powstatych po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, kto-
rej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Zadanie zaptaty Podwykonawcy winno by¢ uzupetnione o fak-
ture (rachunek) oraz wymagane dokumenty potwierdzajgce wykonanie prac, ktérych zgdanie zaptaty
dotyczy, w szczegdlnosci Protokdt Zaawansowania Robdt/ Protokdt Odbioru Koricowego.

10.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci zgtaszania
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci zaptaty w terminie 7 dni od doreczenia tej informaciji.

11.W przypadku zgtoszenia uwag, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy jesli Wykonawca wykaze nieza-
sadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przy-
padku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej kwoty lub podmiotu, ktéremu
pfatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze za-
sadnos¢ takiej zaptaty;

- przy czym Zamawiajgcy moze skorzystac z catosci bgdz niektérych ze swoich uprawnien w odniesieniu

do dowolnej czesci wierzytelnosci.

12.Na tych samych zasadach Zamawiajgcy moze wstrzymac ptatnos¢ dowolnej z kwot naleznych Podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu przedstawienia porozumienia pomiedzy Wykonawcg, a
Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg lub prawomocnego orzeczenia sgdowego.

13.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 9, Zamawiajgcy
potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14.Przy ptatnosci koricowej Zamawiajgcy moze potraci¢ Wykonawcy i zaptaci¢ bezposrednio Podwykonaw-
com kwoty nalezne, a niezaptacone Podwykonawcom, w tym kwoty dotychczas niezafakturowane przez
Podwykonawcdw. Zamawiajgcy moze réwniez skorzystac z uprawnien okreslonych w ust. 11 powyzej.

15.Jezeli kwota zaptacona Podwykonawcom bedzie wyzsza, niz kwota wierzytelnosci Wykonawcy, z ktérg
Zamawiajgcy dokona potrgcenia kwot zaptaconych Podwykonawcom, Zamawiajgcy moze dochodzi¢
nadwyzki z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub na zasadach ogdlnych.

16.Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe trzecig wie-
rzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy.

17.Zamawiajacy informuje, ze stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug ( Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z pdzn. zm.)

18.Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturze wystawionej w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla ktérego zostat utworzony wy-
dzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

19.Datg ptatnosci jest dzien ztozenia dyspozycji zaptaty z rachunku bankowego Zamawiajgcego.

20.W razie powierzenia czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy, w zakresie rozliczen stosuje sie zasady
okreslone w §13 Umowy.
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21.Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamé-
wieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywat-
nym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.).

22.Wykonawca zobowigzany jest umieszcza¢ na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotow o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardw i ustug
(Dz.U. 2021 poz. 685 z pdzn.zm.). Zamawiajacy bedzie realizowat ptatnosci wytgcznie na rachunki ban-
kowe zawarte w rejestrze o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

23.Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturze wystawionej w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla ktérego zostat utworzony wy-
dzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

24.Strony uzgadniajg mozliwos$¢ sktadania faktur w formie elektronicznej zgodnie z Ustawg z dnia 11 marca
2004 o podatku od towardw i ustug. Faktura bedzie wystana z adresu firmowego Wykonawcy tj.:
................................................................... w formacie pdf na adres Zamawiajgcego tj.: inwestycje@kosa-
kowo.pl z tytutem maila - Faktura do Umowy Rl-.......cccccveiviieiirnnnene.

25.W razie powierzenia czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy, w zakresie rozliczen stosuje sie zasady
okreslone w §13 Umowy.

§13. PODWYKONAWCY

1. Uzgodniony z Zamawiajgcym zakres robdt, ustug i dostaw moze by¢ wykonywany przez Wykonawce za
pomocg podwykonawcow na zasadach okreslonych w Umowie.

2. Przed przystgpieniem do wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca poda nazwy, dane kontaktowe
oraz przedstawicieli podwykonawcow zaangazowanych w roboty, dostawy lub ustugi. Wykonawca za-
wiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do tych informacji w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w
pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje prac i ustug z zakresu Przedmiotu umowy.

3. W przypadku, gdy przedmiotem umdw o podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawce Podwyko-
nawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Pod-
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie
zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ przekracza 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamdéwienia publicznego.

4. Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo, na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, przedstawi¢ oswiad-
czenie, ze Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca, ktéremu Wykonawca lub Podwykonawca powie-
rzyt wykonanie czesci przedmiotu Umowy nie podlegatby wykluczeniu na etapie postepowania przetar-
gowego.

5. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg na roboty budowlane, wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia projektu umowy z Podwykonawcg, a
takze projektu jej zmiany, wraz z wszelkimi dokumentami dotyczgcymi zakresu powierzonych robét oraz
wysokoscig wynagrodzenia Podwykonawcy i zasadami ptatnosci, w terminie najpdzniej 21 dni przed wej-
Sciem Podwykonawcy na roboty. Zamawiajgcy zgtosi sprzeciw lub zastrzezenia w terminie 14 dni od
przedstawienia projektu Umowy lub projektu jej zmiany.

6. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego sprzeciwu lub zastrzezen do projektu Umowy o podwy-
konawstwo w terminie okreslonym w ust. 5 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca po-
winien przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci sprze-
ciw/zastrzezenia Zamawiajgcego w terminie do 5 dni od zgtoszenia sprzeciwu/zastrzezen przez Zama-
wiajgcego pod rygorem zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej, o ktérej mowa w §18 ust. 1 pkt
9 niniejszej Umowy.

7. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy podwykonawczej w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Biegterminu, o ktérym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego projektu
umowy, ktory nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego.
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9. Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktdrym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie w dniu otrzyma-
nia przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy, ktérg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego.

10.Zamawiajacy jest uprawniony do zgtoszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub jej zmiany w
szczegolnosci, jezeli:

a)

j)

z zastrzezeniem ust.17, wynagrodzenie Podwykonawcy lub suma wynagrodzen z uméw podwyko-
nawczych bedzie wyzsza, niz wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za te cze$é przedmiotu
umowy, ktérg powierza w podwykonawstwo lub wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dal-
szemu Podwykonawcy przekroczy wysoko$¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomie-
dzy Wykonawcg a Podwykonawcs;

z umowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikato, ze jest ona zawarta dla wykonania robdét w
ramach Przedmiotu niniejszej Umowy,

w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Zamawiajgcego do bezposred-
niego zwracania sie do Podwykonawcy o usuniecie wad i usterek oraz bezposredniego dochodzenia
wszelkich roszczen z rekojmi, wg uznania Zamawiajgcego, w tym do naliczania i dochodzenia kar
umownych, z pierwszeristwem przed roszczeniami Wykonawcy,

w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Podwykonawcy do wystepowania
do Zamawiajgcego o dokonanie bezposredniej zaptaty z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie
zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej ptatnosci. Postanowienie takie musi mie¢
charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej z umoéw
z dalszym podwykonawcg,

w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarty obowigzek dokumentowania robot w taki sposoéb,
aby mozliwe byto przypisanie konkretnych robdt do danego Podwykonawcy lub dalszego podwy-
konawcy,

termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dtuzszy, niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku,

w umowie podwykonawczej jakakolwiek cze$¢ wynagrodzenia podwykonawcy zostanie zatrzymana
na okres gwarancji lub rekojmi lub tez - w razie zatrzymania takiej kwoty, nie bedzie zawarte po-
stanowienie o tresci: ,W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
potracenia (kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnej), dla uchylenia watpliwosci Podwykonawca
wyraza zgode, aby w czesci obejmujacej kwote zatrzymang (kaucje) Swiadczenie Wykonawcy z ty-
tutu zaptaty wynagrodzenia stato sie Swiadczeniem z tytutu zwrotu kaucji nalezytego wykonania
(art. 506 § 1 kc)”,

umowa zawierana z Podwykonawca lub dalszym podwykonawca zawiera zapisy dotyczace mozli-
wosci :

- potracania z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;

- cesji praw wynikajgcych z umowy na inne podmioty.

— okredlajgcych kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez Podwyko-
nawce lub dalszego Podwykonawce, jako kare za opdzZnienia; kary takie mozna okreslacé
jedynie jako kary za zwtoke.

dla sporéw o zaptate z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego (inwestora) za zaptate
wynagrodzenia podwykonawcy (dostawcy, ustugodawcy) nie bedzie wskazany sad powszechny
jako wytgcznie wiasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego;

w umowie podwykonawcze] nie bedzie wymaganych zapiséw dotyczgcych zatrudniania na umowe
o prace na stanowiskach wymaganych przez Zamawiajgcego

11.Wykonawca, Podwykonaweca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

12.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonaw-
stwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny do-
kument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
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potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

13.Kopie umdéw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umow przedktadanych Zamawiajgcemu muszg by¢
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez osobe/y upowazniong/e do reprezentacji przedktadaja-
cego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

14.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zo-
stata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.

15.W kazdej z umow o podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawce z podwykonawcg, nalezy zastrzec,
ze:

a) na podwykonawcy cigzy obowigzek przedstawiania Zamawiajgcemu i Wykonawcy (bez wezwania)
pisemnego os$wiadczenia o zaptacie lub braku zaptaty przez Wykonawce kazdego wynagrodzenia
naleznego mu na podstawie umowy; oswiadczenie takie podwykonawca obowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od uptywu terminu, w ktérym kazde nalezne mu wynagrodzenie
powinno byto zostac zaptacone. Wzdr o$wiadczenia stanowic bedzie zatgcznik do niniejszej umowy.
Oswiadczenie dotyczy¢ bedzie rozliczenia koricowego.

b) Zamawiajgcy nie odpowiada za roszczenia podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytutu zaptaty
naleznego mu wynagrodzenia przed nadejsciem terminu zapfaty,

c) podwykonawca zobowigzuje sie zachowac poufnos¢ wszelkich informacji przekazanych mu w
ramach wykonywania czesci Przedmiotu Umowy.

16.Zadne z postanowien niniejszego paragrafu nie stanowi zgody Zamawiajgcego na przyjecie odpowie-
dzialnosci wobec podwykonawcédw z tytutu ich roszczen o zaptate wynagrodzenia, jezeli odpowiedzial-
nos¢ taka nie wynika z bezwzglednie obowigzujgcych przepisow prawa.

17.Wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy i kazdemu dalszemu podwykonawcy, uzgod-
nionego w umowie o podwykonawstwo, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze przekroczy¢ wy-
sokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zamowienia,
ktéra ma by¢ wykonana przez Podwykonawce. Kazde przekroczenie tego warunku zwalnia Zamawiaja-
cego z odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy i kazdego dalszego podwykonawcy
w czesci przekraczajgcej wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy od Zamawiajgcego za te
czes¢ wykonania Przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

18.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwy-
konawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkdéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

19.W przypadku ustug wymienionych w zatgczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug. Wykonawca (Podwykonawca) winien wskaza¢ w umowie z Podwykonawcg (Dalszym
Podwykonawcg) wysokos¢ wynagrodzenia netto oraz wskazac¢ kwote podatku VAT, ktéry w zwigzku z
art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h w/w ustawy, winien rozliczy¢ Wykonawca.

20.Zamawiajacy, z waznych uzasadnionych powoddéw, w szczegdlnosci jezeli z jego informacji wynikaé be-
dzie, ze udziat podwykonawcy moze zaszkodzi¢ jakosci, terminom lub innym istotnym parametrom
Przedmiotu umowy, dobremu imieniu albo innym interesom Zamawiajgcego, ma prawo zgdac odsunie-
cia danego podwykonawcy od realizacji czynnosci zwigzanych z Umowg, a Wykonawca winien nie-
zwtocznie te zgdanie spetnié.

21.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca po-
wotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warun-
kow udziatu w postepowaniu przetargowym, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie za-
mowienia. Przepis art. 122 Ustawy PZP stosuje sie odpowiednio.

22.Powierzenie wykonania czesci Przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpo-
wiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tej czesci Przedmiotu umowy.
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23.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie jak za swoje dziatania.

24.Na roboty wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcodw gwarancji i rekojmi wobec Za-
mawiajgcego udziela Wykonawca.

25.Postanowienia dotyczgce Podwykonawcdw stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw.

26.Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy zawie-
raniu umowy o podwykonawstwo.

27.Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Placu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

28.Dokonanie przez Wykonawce potrgcenia wierzytelnosci z wierzytelnoscia Podwykonawcy z tytutu
umowy podwykonawczej wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem bezskutecznosci.

29.0pdZnienia w realizacji przedmiotu umowy mogace powstaé w wyniku dziatan Wykonawcy, Podwyko-
nawcow i Dalszych podwykonawcow niezgodnych z postanowieniami niniejszego paragrafu nie moga
stanowié¢ podstawy do zgdania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy.

§14. ZAKAZ CESJI
Dokonanie przez Wykonawce na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy wo-
bec Zamawiajgcego na podstawie Umowy moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego wy-
razong na pismie pod rygorem niewaznosci.

§15. REKOJMIA | GWARANCIA

1.  Wpykonaweca udziela Zamawiajagcemu ...... miesiecznej (okres zgodny ze ztozong ofertq) gwarancji jako-
$ci na wykonany Przedmiot zamdwienia. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie od dnia odbioru kon-
cowego wszystkich Robdt objetych Przedmiotem zaméwienia.

2. Szczegdtowe warunki gwarancji jakosci i usuwania wad w ramach tej gwarancji okreslone zostaty w
Karcie Gwarancyjnej stanowigcej Zatgcznik nr 2 do umowy.

3. Wykonanie uprawnien z tytutu gwarancji jakosci nie wylgcza mozliwosci skorzystania
przez Zamawiajgcego z uprawnien wynikajacych z rekojmi za Wady.

4.  Wykonawca udziela rekojmi za Wady robdt na okres rowny okresowi gwarancji, od dnia podpisania
protokotu odbioru korcowego Robdt objetych Przedmiotem zamodwienia przez obie strony Umowy.

5. Wykonawca w okresie gwarancji ponosi odpowiedzialno$¢ za zgodng z Umowag jakos¢ robdt oraz za
nienaganng jakos¢ wszystkich uzytych materiatéw, bez wzgledu na Zrédto dostawy.

6. Wykonaweca przez okres udzielonej gwarancji jakosci zapewni bezptatny serwis na wbudowane urza-

dzenia oraz elementy technologii i wyposazenia statego, ktére zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowa takiego serwisu badZ konserwacji wymagajg i poniesie jego koszty. Serwis winien obejmowac
wszelkie wytyczne producenta, w tym m.in. czestotliwo$¢ serwisowania urzgdzen, wymiane elemen-
téw objetych serwisem badz konserwacjg, w celu zapewnienia prawidtowe] eksploatacji zamontowa-
nych urzadzen oraz zapewnienia utrzymania warunkdéw gwarancji.
Wykonawca zobowigzany jest odnotowac kazdorazowo z podaniem daty i potwierdzeniem podpisem
w ksigzce eksploatacji (lub innego zgodnego z wymaganiami producenta wynikajgcymi z warunkow
gwarancji dokumentu np. tabeli przeglagddw i konserwacji) — fakt wykonania przegladu konserwacyj-
nego, serwisowania lub naprawy uszkodzenia.

7. lezeli uzyte do wykonania przedmiotu umowy urzgdzenia, elementy technologii i wyposazenia beda
miaty gwarancje udzielone przez producenta na okres dtuzszy anizeli gwarancja Wykonawcy, to Wy-
konawca zobowigzuje sie przekazac te gwarancje Zamawiajgcemu w trakcie przegladu gwarancyjnego
dokonanego w ostatnim roku udzielonej gwarancji jakosci.

8. O wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie, przy czym wystarczajgce jest wysta-
nie faksu pod numer telefonu ........ lub e mail: (uzupetni¢ dane adresowe Wykonawcy).
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia, na swoj koszt, ujawnionych w okresie gwarancji, bgdz przy
odbiorze, wad odnoszacych sie do Przedmiotu Umowy, w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni. W razie
istnienia obiektywnych przyczyn technicznych Zamawiajgcy wyznaczy dtuzszy termin umozliwiajgcy
usuniecie wady.
W razie ujawnienia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji, wad nie nadajgcych sie do usu-
niecia, Zamawiajgcy moze zgda¢ ponownego wykonania Przedmiotu Umowy lub jego czesci.
Roszczenia z tytutu gwarancji mogg by¢ dochodzone po uptywie jej terminu, jezeli Zamawiajgcy ujawni
wade w okresie gwarancji.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy ma
prawo zlecenia ich usuniecia innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujgc roszcze-
nie o naliczenie kar umownych az do czasu dokoriczenia prac zalegtych lub usuniecia wady.
Po odbiorze robot zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji, okres gwarancji ulega wydtuzeniu
0 czas od zgtoszenia do usuniecia wady.
Dochodzenie roszczen z tytutu zastepczego usuwania wad lub ponownego wykonania Przedmiotu
Umowy moze nastgpi¢ niezwtocznie po ich ustaleniu, a przed zaptatg innemu Wykonawcy.
W okresie gwarancyjnym, nie rzadziej niz raz do roku, Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia z
Zamawiajgcym przez swojego upetnomocnionego na pismie Przedstawiciela, przeglagdu gwarancyj-
nego, ktorego ustalenia bedg zaprotokotowane i wykonane przez Wykonawce.
Wypetnienie obowigzkdw Wykonawcy z tytutu udzielonej gwarancji nastepuje w wyniku przeprowa-
dzonego odbioru ostatecznego na zasadach okreslonych w §10 umowy i sporzgdzenia protokotu od-
bioru ostatecznego stwierdzajgcy brak wad i usterek lub protokdt z usuniecia wad i usterek stwierdzo-
nych podczas tego przegladu. Do ktérego przeprowadzenia tego przegladu Wykonawca zobowigzany
jest najpdzniej na 60 dni kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.
W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji
i rekojmi przy sprzedazy.

§16. SILA WYZSZA

. Strony mogg zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania ni-

niejszej umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem zda-
rzenia sity wyzszej.

Przez pojecie sity wyzszej strony rozumieé¢ bedg zdarzenie, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ przy
zachowaniu starannosci wymaganej w stosunkach kupieckich, ktére jest zewnetrzne zaréwno w sto-
sunku do Wykonawcy jak i do Zamawiajgcego i ktéremu nie mogli sie oni przeciwstawic, dziatajac z na-
lezytg starannoscia.

. Zdarzeniami sity wyzszej, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, sg w szczegdlnosci, lecz nie wy-

tacznie: strajk generalny, blokady drég lub innych powszechnie uzywanych miejsc wjazdowych lub wy-
jazdowych, trzesienie ziemi, powddz, huragan, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sit przyrody,
ktorych strony nie mogty przezwyciezyé, nie przewidziaty i nie mogty przewidzie¢, a nadto, ktore sg ze-
wnetrzne w stosunku do nich samych i ich dziatalnosci.

§17. ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w szczegdlnosci, gdy:

1) wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie bedzie lezato w inte-
resie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30-tu dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznos$ciach; w takim
przypadku Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
Umowy,

2) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem robdt ponad 14-cie dni od dnia planowanego, zgodnie z §
3 ust. 2 pkt. 2;

3) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z Umowa i nie reaguje na polecenia Inspektora
nadzoru,

4) Wykonawca wstrzymuje roboty ponad 10 dni nie majac zezwolenia od Nadzoru,
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5) W przypadku likwidacji, ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub rozwigzania
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

6) Wykonawca narusza wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie umowy o prace okreslone w
niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedktadania wymaganych informacji
w zakresie wykazania spetniania tych wymogdw,

7) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
Umowy.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30-tu dni od powziecia wiadomosci o ww. okoliczno-
$ciach; w takim przypadku Wykonawca moze zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wyko-
nania czesci umowy, jednakze tylko za te roboty, ktére nadajg sie do uzytkowania zgodnie z przeznacze-
niem.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6, 7 Zamawiajgcemu, wedle jego uznania, przystuguje
prawo zlecenia zakonczenia robdt innemu wybranemu przez Zamawiajgcego wykonawcy na koszt i ry-
zyko Wykonawcy dotychczasowego.

4. W przypadkach wyzej wymienionych Wykonawcy nie przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania.

5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 5 Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonanej czesci umowy.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ pod rygorem niewaznosci, na piSmie i zawierac uzasadnienie.
Odstgpienie nastepuje w terminie 30 (stownie: trzydziestu ) dni od daty zaistnienia przestanek upraw-
niajgcych Strone do skorzystania z tego uprawnienia.

7. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego ma skutek na przyszto$¢ w zakresie rozliczen stron i nie
umniejsza zadnych uprawnien Zamawiajgcego z Umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umow-
nych, takze za opdznienia lub zwtoke w wykonaniu Przedmiotu zamdwienia) oraz innego tytutu (w tym
z wszelkich gwarancji nalezytego wykonania Umowy).

8. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, niezaleznie od naliczenia kar
umownych, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia dokonczenia Przedmiotu Umowy innemu wykonawcy,
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie Zamawiajgcego do Sciggniecia od Wykonawcy dodatkowych
kosztéw dokonczenia Robdt obejmuje w szczegdlnosci zwiekszony w stosunku do wynagrodzenia Wy-
konawcy koszt dokonczenia, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, z ktéorym Zamawiajgcy odstgpit
od umowy, Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego lub innego wykonawce oraz koszty postepowan
przetargowych na wytonienie nowego wykonawcy. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ dodatkowych kosztow
niezwtocznie po ustaleniu ich wysokosci i przed ich rzeczywistg zaptata.

9. W razie opdznienia Wykonawcy w robotach o ponad 10 dni, Zamawiajgcy moze ograniczy¢ zakres Przed-
miotu Umowy Wykonawcy i zleci¢ wykonanie tego zakresu innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wyko-
nawcy, o ile w ocenie Zamawiajgcego przyspieszy to wykonanie robot.

10.Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w razie opdznienia Zamawiajgcego w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy ponad 30 dni po uprzednim wyznaczeniu Zamawiajgcemu na pismie dodatko-
wego 30-dniowego terminu na zaptate tego wynagrodzenia.

11.W przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 (stownie: siedmiu ) dni od dnia odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Za-
mawiajgcego i Nadzoru sporzadzi protokét inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien od-
stgpienia. W protokole tym strony przedtoza zestawienie swoich roszczen.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony,
ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od Umowy.

3) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpiecza-
jacych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada.

4) Wykonaweca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 7 (stownie: siedmiu ) dni, usunie z Placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§18. KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:
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1) zazwtoke w wykonaniu Przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 Umowy, z zastrze-
zeniem ust.2 - w wysokosci 0,1 % Wynagrodzenia okreslonego w §11 ust. 1 Umowy - za kazdy dzien
zwtoki;

2) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn wystepujgcych po stronie Wykonawcy
- w wysokosci 10 % Wynagrodzenia okreslonego w §11 ust. 1 Umowy;

3) zazwtoke w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
— w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia okreslonego w §11 ust. 1 Umowy - za kazdy dzien zwtoki w
usunieciu Wady;

4) za brak lub nieterminowg zapfate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci — 1% kwoty wynagrodzenia umownego naleznego Podwykonawcy za pierwszym przy-
padkiem a przy kazdym nastepnym 2% za kazdy dzien zwtoki;

5) nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmian —w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek;

6) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany —w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek;

7) niedokonania zmian w umowie o podwykonawstwo na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa
w §13 ust. 10 Umowy — w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek;

8) w przypadku niewykonania obowigzku okreslonego w §6 ust. 1 Umowy lub nieprzedtozenia oswiad-
czen, o ktérych mowa §6 ust. 2 lub 5 Umowy lub niezgodnosci zatrudnienia o ktéorym mowa w §6
ust. 6 Umowy - w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2. W przypadku powstania z winy Wykonawcy robdét niedokonczonych, o ktérym mowa w §10 ust.8 pkt
12) Umowy, kary umowne za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust.
1 pkt Umowy nalicza sie w wysokosci 0,2 % za kazdy dzien zwtoki z kwoty Wynagrodzenia naleznego za
roboty nie dokonczone.

3. Suma kar za zwtoke, okreslonych w ust.1 pkt 1), 3) i 4) i w ust.2, nie moze tacznie przekroczy¢ 25%
wartosci Wynagrodzenia okreslonego w §11 ust.1.

4. Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli kary umowne nie pokry-
wajg poniesionej szkody - do wysokosci poniesionej szkody.

5. Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robét, ani z zadnych innych
zobowigzan umownych.

6. Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ z wierzytelnosciami wynikajacymi z
faktury wystawionej przez Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.

§19. ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany tresci Umowy (na podstawie art. 454 i 455 ustawy Prawo
zamowien publicznych) w nastepujacych przypadkach:
1) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania Przedmiotu zamdwienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji umowy, a w szczegdlnosci zaistnieniem
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (odbiegajgcych od $rednich warunkow wielolet-
nich), geologicznych czy hydrologicznych nie pozwalajgcych na wykonanie zamdwienia zgodnie
ze specyfikacjg techniczng, wiedzg i sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie re-
zimu technologicznego. Warunkiem uznania przez Zamawiajgcego takiej okolicznosci jest przed-
tozenie ekspertyzy potwierdzajgcej jej zaistnienie — np. ekspertyzy pogodowej opracowanej przez
IMGW, itp.

b) koniecznoscig usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jezeli ko-
niecznos$¢ ta wynika z okolicznosci, ktorych Zamawiajgcy nie moégt przewidzie¢ w momencie za-
warcia umowy,

c) koniecznoscig wykonania zaméwien dodatkowych wykraczajgcych poza zakres objety niniejsza
umowa a niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia podstawowego lub innych za-
mowien powigzanych, ktdrych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg
wptyw na termin realizacji niniejszego zamdwienia,
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ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacja

podziemnych sieci, instalacji lub urzgdzen obcych i koniecznos$cig wykonania robdt zwigzanych z

ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej bezposredni

wptyw na terminowos¢ wykonywania robot,

wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét,

wystgpieniem niewybuchow lub innych niebezpiecznych substancji i materiatéw uniemozliwiajg-

cych wykonywanie robdt,

wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie zamé-

wienia w terminie,

w przypadku, gdy okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu

zagrozenia epidemicznego spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie,

zaistnieniem ponizszych okolicznosci:

— w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji
z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty inwe-
stycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w sytuacji, gdy wyko-
nywanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania robét z Wyko-
nawcg innych robot wykonywanych na terenie budowy,

— niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci przesunie-
cia terminu przekazania terenu budowy.

zmiana technologii wykonania danego zakresu robot okreslonego w dokumentacji projektowej pod
warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamodwienia, obnizenia trwatosci jego
przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia zgody
przez Zamawiajgcego. Zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je okolicznosciami
zaistniatymi w trakcie realizacji Przedmiotu zamdéwienia, w szczegdlnosci:

a)

i)

z uwagi na mozliwos$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu jako-
Sci i parametréw technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen,

z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jakosé, parametry techniczne lub eksploata-
cyjne obiektdéw budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zamowienia,

pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajacych na
zmniejszenie kosztow realizacji robdt, kosztéw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych uzy-
skanie lepszej jakosci robdt,

pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrdocenie czasu realizacji
robdt, zmniejszenie kosztéw realizacji robdt lub kosztéw eksploatacji inwestycji,

koniecznoscig zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/techno-
logicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowe]j lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdét warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadnia-
jace dokumentacje projektows;

zmiang przepisdw prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;
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8)

j)  konieczno$¢ wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy,
lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat Wykonawcy polenienie wykonania
robdt, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia za-
grozenia.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt. 2) mozliwa jest w
szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robdét, zmiany lokalizacji budo-
wanych urzadzen, ograniczenie zakresu robdt objetych umowag, zmiana terminu zakonczenia przed-
miotu umowy lub zmiana wysokos$ci wynagrodzenia.

niezalezne od stron zmiany dotyczgce oséb kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Kierownika Bu-

dowy, kierownika robdét. Zmiana tych oséb musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana

przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co

najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamowienia (tj. w

ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci

technicznej lub zawodowej lub tez kryteriow okreslonych w SWZ2);

zmiana postanowien Umowy, w tym wynagrodzenia, w sytuacji wystgpienia zamodwien dodatkowych

lub innych zamoéwien powigzanych, niezbednych do prawidfowego wykonania zamdwienia podsta-

wowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniej-
szego zamoéwienia;

zmiana trybu realizacji zamdwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamowienia, ktorg Wykonawca wskazat w ofercie, ze
powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zaméwienia, ktérg Wykonawca
wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z za-
chowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystagpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci zamo-
wienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,
za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcédw okreslonych w
niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotdw, na zasobach ktdrych
opierat sie Wykonawca wykazujac na etapie postepowania o udzielenie zamowienia spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odnosnie no-
wego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie nie
mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia, a podmiot
ten ztozy pisemne potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdéw na potrzeby
realizacji zamdwienia,

zmiany warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego Umowy niezbedne do prawidtowej realizacji

zamowienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepisdow prawa powodujacy, ze realiza-
cja Przedmiotu zamdéwienia w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

zmiany postanowien Umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego spo-
teczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako
dysponenta srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmio-
towego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagro-
dzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, lub potrzebg wydat-
kowania srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na
zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnieniem innej okolicznos$ci uzasadniajgcej wprowa-
dzenie takiej modyfikacji;

jednostronnego ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu Przedmiotu zamdwienia, co skutkowac

bedzie stosownym ograniczeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do wysokosci
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wynagrodzenia wytgcznie za faktycznie wykonane elementy Robét. W przypadku ograniczenia przez
Zamawiajgcego zakresu Przedmiotu zamowienia, Cena Umowna okreslona w §11 ust. 1, zostanie
pomniejszona o wartos¢ robot, z wykonania ktdrych zrezygnowano. Okreslenie wartosci tych robot
nastgpi na podstawie kosztoryséw opracowanych przez Wykonawce i uzgodnionych przez Nadzor i
Zamawiajgcego z zastosowaniem postanowiert umownych §11 ust. 5i 6..

2. Zmiany, o ktérych mowa powyzej moga nastgpic¢ pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego.
Termin realizacji Przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych
przeszkody w realizacji Robdt (w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkdéw umozliwiajgcych
wtasciwg i zgodng ze sztuka techniczna realizacje prac).

3. Zadna z przestanek do zmiany Umowy okreélonych w niniejszym paragrafie nie daje Wykonawcy prawa
do zgdania wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany.

4. Strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

5. Kazdorazowo zmiana/uzupetnienie Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzgdzo-
nego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem przypadku, o ktérym mowa w ust.
1 pkt 3 lit. c niniejszego paragrafu oraz w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu jezeli nie prowadzg do zmiany
terminu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany wynagrodzenia.

§20. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie .................... o wartosci
................ zt (stownie: zt ..o, /100) co stanowi 5% ceny catkowitej brutto podanej
w ofercie.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub niena-
lezytego wykonania Umowy oraz roszczen z rekojmi, w tym roszczen z tytutu kar umownych.

3. Wykonawca jest zobowigzany utrzymac zabezpieczenie przez caty okres wykonywania Umowy w petnej
wysokosci. W razie przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca odpowiednio
przedtuzy termin obowigzywania gwarancji bez dodatkowego wynagrodzenia.

4. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

5. Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej — gwarancja winna miec charakter abstrakcyjny, to jest zobowigzywaé Gwaranta nie-
odwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajgcemu, na pierwsze pisemne zgdanie wskazujgce
na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, kwoty do wysokos$ci wniesionego zabezpieczenia.
Tres¢ gwarancji nie moze zawierac zadnych postanowien ograniczajacych abstrakcyjnos¢ gwarancji. Ter-
min obowigzywania gwarancji bedzie nie krdtszy, niz termin wykonania Przedmiotu Umowy i okres re-
kojmi, kazdy z nich powiekszony o 30 dni.

6. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi rowniez zawiera¢ klauzule o:

1) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunkow
Umowy Iub robdt, ktére majg zostaé¢ wykonane zgodnie z Umowa, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowigcych Umowa, jakie mogg zostaé sporzadzone miedzy Zamawiajgcym
(Beneficjentem), Wykonawcg, nie zwalniata Gwaranta w zaden sposdb z odpowiedzialnosci
wynikajgcej z gwarancji.

2) rezygnacji Gwaranta z koniecznosci zawiadamiania o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikac;ji
oraz uzyskiwania na nig zgody Gwaranta.

3) tresci: Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sgdu powszechnego wtasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.

7. Do gwarancji muszg by¢ zatgczone dokumenty wykazujgce uprawnienie oséb podpisanych pod gwaran-
cja do reprezentacji Gwaranta.

8. W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy
zwraca je, wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przecho-
wywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
—na rachunek Wykonawcy.
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9. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

10. Wykonaweca utrzyma zabezpieczenie przez caty okres wykonywania Umowy w petnej wysokosci. W razie
przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca odpowiednio przedtuzy termin obo-
wigzywania gwarancji.

11. Zamawiajgcy zwrdéci 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu od-
bioru koncowego, a 30% zabezpieczenia terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi i gwaranciji.

12. Tresc¢ i forma dokumentow zabezpieczenia podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

13. Niezaleznie od uprawnien do zadania wyptaty przystugujgcych na podstawie umowy lub przepiséw
prawa, Zamawiajagcy moze nadto zgtosi¢ zgdanie wyptaty catosci lub czesci kwoty z zabezpieczenia, a
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zatrzymadé, w razie:

1) nie przedtuzenia przez Wykonawce waznosci zabezpieczenia na co najmniej 30-ci dni naprzod
przed korcem waznosci aktualnego zabezpieczenia,

2) odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy; w szczegdlnosci Zamawiajgcy moze zatrzymac kwote
zabezpieczenia do czasu dokoriczenia Przedmiotu umowy.

§21. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Jezelinie zostato wyraZnie zapisane w inny sposéb, to wszelkie postanowienia o wydaniu przez kogokol-
wiek powiadomienia, polecenia, lub innego przekazania informacji rozumie sie tak, ze odpowiednia in-
formacja zostanie przekazana na pismie. Przekazanie takie winno nastgpic¢ bezzwtocznie.

2. Zamawiajacy przyjmuje korespondencje w siedzibie Zamawiajgcego lub na adres e-mail w formie pisem-
nej w dniach od poniedziatku do pigtku (oprécz wypadajgcych wéweczas Swigt i dni wolnych od pracy) w
godzinach 8-15. Dostarczenie korespondencji po godzinie 15-tej bedzie traktowane jako wptyw w na-
stepnym dniu roboczym przypadajgcym po dniu dostarczenia.

3. Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego, ztozy pisemng informacje o stanie zaawanso-
wania realizacji umowy oraz wyjasni Zamawiajgcemu watpliwosci dotyczace realizacji przedmiotu
umowy.

4. Cena okreslona w ofercie Wykonawcy bedzie rozumiana jako cena ryczattowa w rozumieniu art. 632 §1
Kodeksu Cywilnego za wykonanie catosci Przedmiotu umowy.

5. Zaistniatych watpliwosci powstatych w wyniku realizacji umowy Wykonawca nie moze wykorzystywac
na niekorzy$¢ Zamawiajacego, lecz musi dazy¢ do ich wyjasnienia i uzgodnienia z Zamawiajgcym.

6. Spory mogace wynikngc z niniejszej umowy podlegajg rozstrzygnieciu sgddéw powszechnych wtasciwych
ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

7. Wykonawca ma obowigzek ochrony informacji niejawnych i danych osobowych uzyskanych podczas re-
alizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca, w razie koniecznosci, za-
pewni zachowanie wszelkich wymogdw okreslonych przepisami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o
ochronie informacji niejawnych. Ponadto niezaleznie od danych podlegajgcych ochronie zgodnie z pro-
cedurami okreslonymi w ustawie o ochronie informacji niejawnych, Wykonawca zobowigzuje sie do za-
chowania w tajemnicy wszelkich danych oraz informacji uzyskanych w wyniku wykonania Umowy, réw-
niez po jej wykonaniu.

8. Zmiana niniejszej umowy wymaga dla swej waznosci formy pisemne;.

9. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig dokumenty wymienione w §2 ust.5 Umowy.

10.Strony obowigzane sg zawiadamiac sie wzajemnie o zmianie adreséw. W razie uchybienia temu obo-
wigzkowi doreczenia na adres dotychczasowy albo na adres wskazany w rejestrze wtasciwym dla danej
Strony uwazac sie bedzie za skutecznie dokonane.

11.Nagtéwki umieszczono w niniejszej Umowie jedynie dla wygody stron, nie wywierajg one wptywu na
interpretacje Umowy.

12.W sprawach nie uregulowanych Umowag zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamo-
wien publicznych oraz Prawa budowlanego.

13.Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — jeden egzemplarz dla Wyko-
nawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatacznikami do niniejszej umowy s3:
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) Zatgcznik nr 1 —Klauzula informacyjna RODO

) Zatgcznik nr 2 — Formularz cenowy

) Zatgcznik nr 3 —Karta gwarancyjna

) Zatgcznik nr 4 —Wz6r oswiadczenia podwykonawcy

) Zatgcznik nr 5 —Wzdor oswiadczenia wykonawcy

) Zatgcznik nr 6 — Wz6r protokotu zaawansowania wykonanych robot

) Zatacznik nr 7 — Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (wtgczony do umowy po opracowaniu przez

Wykonawce i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego)

8) Zatgcznik nr 8 — Wykaz Cen (wtgczony do umowy po opracowaniu przez Wykonawce i

ZAMAWIAJACY

zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego)

WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika
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Zatacznik nr 1 do Umowy

Kosakowo, dnia .............. 2021 roku

Klauzula informacyjna RODO

Majac na uwadze przepisy art. 13 ust. 12 oraz art. 14 ust. 1i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), w zwigzku z zawartg umowg, Wojt Gminy Kosakowo
informuje, iz:

1)

Administratorem Pana danych osobowych jest Woéjt Gminy Kosakowo z siedzibg w Kosakowie przy
ul. Zeromskiego 69. Z Administratorem danych mozna sie skontaktowaé poprzez adres mailowy
kosakowo@kosakowo.pl, telefonicznie pod numerem 58 660 43 43 lub pisemnie na adres siedziby
administratora.

Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktérym moze sie Pan skontaktowaé poprzez
email: inspektor@chi24.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony
danych mozna sie kontaktowac¢ we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych oso-
bowych oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych.

Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji zawartej z Administratorem umowy oraz
w celu wypetnienia obowigzkdéw prawnych cigzgcych na Administratorze na podstawie art. 6 ust.
1lit. bi c ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych.

odbiorcg Pana danych osobowych bedga pracownicy Administratora, upowaznieni do przetwarzania
danych osobowych oraz podmioty wspdtpracujgce z Administratorem w zakresie prowadzonej
dziatalnosci na podstawie odpowiednich umdw powierzenia przetwarzania danych osobowych, w
tym w zakresie swiadczenia obstugi prawnej i ustug informatycznych, ale wytgcznie w celu realizacji
zawartej z Panem umowy bad? realizacji obowigzkéw ustawowych natozonych na Administratora,
w tym osoby wystepujgce z zapytaniem o udzielenie informacji publicznej, instytucje prowadzgce
postepowanie kontrolne.

dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji zawartej umowy, a po jej
zakonczeniu — do czasu przedawnienia roszczen oraz wykonania ustawowych obowigzkéw natozo-
nych na Administratora.

posiada Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ogra-
niczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec prze-
twarzania.

posiada Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, ze przetwarza-
nie Pana danych osobowych narusza przepisy ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobo-
wych,

podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencjg niepodania danych
osobowych bedzie odmowa zawarcia umowy z Administratorem.
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Zatacznik nr 2 do Umowy

Kosakowo, dnia .............. 2021 roku

FORMULARZ CENOWY (ZtOZONY W OFERCIE WYKONAWCY WYPEENIONY ZAtACZNIK NR ........ DO SW2)

ZESTAWIENIE CENOWE OFERTY
Lp. Wyszczegdlnienie Robot Wartosc netto
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — tACZNIE, W TYM: Podac wartos¢ sumy
poz.1.1+1.2+1.3
1.1 Wycinka drzew i krzewdw wraz z usunieciem karpin wartosc za catosc tego zakresu
1.2 Zaplecze dla Nadzoru Inwestorskiego (w tym sala narad na 15 0séb, | wartosc za catosc tego zakresu
wezet WC, dostep do internetu)
1.3 Zabezpieczenie odkrytych reliktéw wykopaliskowych, badania ar- wartosc za catosc tego zakresu
cheologiczne
2 BUDYNEK PRZEDSZKOLA — ROBOTY BUDOWLANE | ZAGOSPODARO- | Podac wartosc¢ sumy pozycji
WANIE TERENU tACZNIE, W TYM: od poz.2.1 do poz. 2.22
2.1 Roboty ziemne wartosc za cafosc tego zakresu
2.2 Fundamenty z izolacjami wartosc za catosc tego zakresu
2.3 Sciany fundamentowe i $ciany nadziemia — $ciany zespolone wartosc za catosc tego zakresu
2.4 Stropy, wience, podciagi, nadproza, wylewki wartosc za catosc tego zakresu
2.5 Klatka schodowa wartosc za catosc tego zakresu
2.6 Konstrukcja dachu, pokrycie dachu, izolacje i docieplenia dachu i wartosc za catosc tego zakresu
poddasza
2.7 Scianki dziatowe wartosc za catosc tego zakresu
2.8 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna wartosc za cafosc tego zakresu
2.9 Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne — sufity podwieszane, obu- wartosc za cafosc tego zakresu
dowy GK; tynki i oktadziny wewnetrzne, roboty malarskie
2.10 Posadzki (podtoza pod posadzki i posadzki) wartosc za catosc tego zakresu
2.11 | Stolarka drzwiowa wewnetrzna wartosc za cafosc tego zakresu
2.12 | Slusarka budowlana wartosc za catosc tego zakresu
2.13 Platforma dzwigowa, winda kuchenna wartosc za catosc tego zakresu
2.14 | Stan wykonczeniowy zewnetrzny — docieplenie i izolacje $cian fun- | wartos¢ za cafosc tego zakresu
damentowych; docieplenie i wykonanie elewacji;
2.15 Wyposazenie fazienek wartosc za cafosc tego zakresu
2.16 Plac zabaw wartosc za catfosc tego zakresu
2.17 Elementy matej architektury wartosc za catosc tego zakresu
2.18 Ogrodzenie wartosc za catfosc tego zakresu
2.19 | Wiata wartosc za catosc tego zakresu
2.20 | Zielen wartosc za catfosc tego zakresu
2.21 | Wyposazenie kuchni wartosc za catosc tego zakresu
2.22 | Wyposazenie pomieszczen szatniowych personelu, wyposazenie wartosc za catosc tego zakresu
gabinetu pielegniarki, wykonanie ciggdw meblowych kuchennych
nrdl,42,43i44 z zestawienia mebli, wyposazenie meblowe po-
mieszczenia magazynu zewnetrznego, pomieszczenia warsztatu,
pomieszczenia pralni
3 INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE — tACZNIE, W TYM: Podac wartos¢ sumy
poz.3.1+3.2+3.3
31 Zewnetrzna instalacja wodociggowa wartosc za catosc tego zakresu
3.2 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wartosc za catosc tego zakresu
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3.3 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej wartosc za catosc tego zakresu
4 INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE — tACZNIE, W TYM: Podac¢ wartosc sumy pozycji od
poz.4.1 do poz. 4.8
4.1 Instalacja wodociggowa wartosc za catosc tego zakresu
4.2 Instalacja hydrantowa wartosc za catosc tego zakresu
4.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej wartosc za catosc tego zakresu
4.4 Instalacja odprowadzenia skroplin wartosc za catosc tego zakresu
4.5 Instalacja centralnego ogrzewania — podtogowego i grzejnikowego | wartosc za cafosc tego zakresu
4.6 Instalacja ciepta technologicznego wartosc za catosc tego zakresu
4.7 Kottownia wartosc za catosc tego zakresu
4.8 Instalacja gazowa wartosc za catosc tego zakresu
5 USUNIECIE KOLIZJI INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ Z
PROJEKTOWANYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
(Budowa linii kablowych nn-0,4 kV, budowa linii kablowych SN-
15kV, budowa stupow linii napowietrznej nn-0,4kV, budowa konte- | wartosc za cafosc tego zakresu
nerowej stacji transformatorowej, rozbidrka linii napowietrznych
SN-15kV i nn-0,4kV, rozbidrka linii kablowych SN-15kV i nn-0,4kV,
rozbiérka stacji transformatorowej nastupowej)
6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | NISKOPRADOWE —tACZNIE, W TYM: Podac wartos¢ sumy pozycji od
p0z.6.1 do poz. 6.17
6.1 Rozdzielnice/tablice (z wyposazeniem) wartosc za cafosc tego zakresu
6.2 Gniazda ogdlne wartosc za cafosc tego zakresu
6.3 Oprawy i tgczniki oswietlenia budynku wartosc za catosc tego zakresu
6.4 Trasy kablowe elektryczne wartosc za cafosc tego zakresu
6.5 Kable/przewody wartosc za catosc tego zakresu
6.6 Instalacja odgromowa i uziemiajgca i potgczenia wyréwnawcze wartosc za cafosc tego zakresu
6.7 Instalacja fotowoltaiczna wartosc za catosc tego zakresu
6.8 Roboty towarzyszace dla robdt elektrycznych wartosc za catosc tego zakresu
6.9 Trasy kablowe teletechniczne wartosc za cafosc tego zakresu
6.10 | Okablowanie strukturalne wartosc za catosc tego zakresu
6.11 | Telewizja dozorowa wartosc za cafosc tego zakresu
6.12 Kontrola dostepu wartosc za catosc tego zakresu
6.13 Instalacja audio-wizyjna wartosc za catosc tego zakresu
6.14 Instalacja przywotawcza wartosc za catosc tego zakresu
6.15 Instalacja wideofonowa wartosc za cafosc tego zakresu
6.16 Instalacja oddymiajgca wartosc za catosc tego zakresu
6.17 Roboty towarzyszace dla robdét niskoprgdowych wartosc za catfosc tego zakresu
7 BRANZA DROGOWA — tACZNIE, W TYM: Podac wartosc sumy pozycji od
poz.7.1do poz. 7.6
7.1 Roboty przygotowawcze i ziemne wartosc za catosc tego zakresu
7.1 Podbudowy wartosc za catosé tego zakresu
7.2 Nawierzchnie wartosc za catosc tego zakresu
7.3 Roboty wykoriczeniowe wartosc za catosé tego zakresu
7.4 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu wartosé za catosé tego zakresu
7.5 Elementy ulic wartosc za catosc tego zakresu
7.6 Sciany oporowe wartosc za cafosc tego zakresu
DOCELOWA ORGANIZACIA RUCHU Wg zakresu jak w OPZ
SYSTEM REJESTRACII CZASU PRZEBYWANIA DZIECKA W PRZED- .
SZKOLU Wg zakresu jak w OPZ
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10 WYKONANIE SZLABANU | PARKOMETRU Wg zakresu jak w OPZ
11 UZUPEENENIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANZY KONSTRUK- )
CYINEI Wg zakresu jak w OPZ

OFERTA OGOtEM - PODSUMOWANIE

Wartos¢ Ogdtem Netto poz.1-11:
Podatek VAT (23%):
Wartos¢ Ogdtem Brutto:

Narzuty:
Robocizna ............... ztr-g
Koszty posrednie............ %
ZysK: . %
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Zatacznik nr 3 do Umowy

WZOR
Karta gwarancyjna do wykonanych robét budowlanych
sporzadzona w dniu...............

Uprawniony z tytutu gwarancji — Zamawiajacy: Gmina Kosakowo, 81-198 Kosakowo, ul. Zeromskiego
69, NIP: 587-15-69-970

GWaArant — WYKONAWEA: ......c.oiiiiiiii ettt

Umowa: Umowa zawarta pomiedzy Gming Kosakowo a Wykonawecg Nr......ocveeeveeiieeciieciec e
Zdnia

Data 0dbioru KONCOWEEO: ....coviviiii e, )

Wartos$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania Przedmiotu UMOWY.......ooveeeeeee oo,

Przedmiot gwarancji: Catos¢ Przedmiotu umowy, okres$lonego przedmiotowg Umowa.

1. Na wykonany Przedmiot umowy Wykonawca udziela .... m-cy gwarancji jakosci (okres zgodny ze zto-
zong ofertq), ktorej bieg rozpoczyna sie z chwilg odbioru catosci przedmiotu umowy przez Zamawiaja-
cego, liczac od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru catosci przedmiotu umowy. Wyko-
nawca udziela gwarancji jakosci (w rozumieniu przepiséw kodeksu cywilnego) robdét wykonanych w
ramach Umowy zapewniajgc dobrg i odpowiadajgcg warunkom Umowy jakos¢ wykonania przedmiotu
Umowy zgodnie z wymaganiami okreslonymi Umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz dokumentacja
powykonawczg wykonang przez Wykonawece. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.

2. W wypadku powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o jakiejkolwiek wadzie Robot,
Zamawiajacy wedtug swojego wyboru zawiadomi Wykonawce na pismie lub faksem lub za potwierdze-
niem otrzymania drogg elektroniczng - o jej wystapieniu, a Wykonawca niezwtocznie podejmie nieod-
ptatnie wszelkie dziatania majace na celu naprawe lub usuniecie zaistniatej wady, nie wytaczajac wy-
miany wadliwego elementu Robdt na nowy (,Usuniecie wady”). Wykonawca zobowigzany jest wyko-
nac wszelkie niezbedne czynnosci majgce na celu usuniecie wady w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o wadzie, z zastrzezeniem, ze w wypadku:

a) wad, ktérych usuniecie w terminie wskazanym w zdaniu niniejszym jest obiektywnie z przyczyn
technicznych niemozliwe, to wéwczas Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy inny odpowiednio dtuz-
szy, uzasadniony wzgledami technicznymi termin dla Usuniecia wady — uzasadnienie koniecznosci
wydtuzenia terminu na usuniecie wady cigzy na Wykonawcy.

b) wad, ktére powodujg istotne zagrozenie dla bezpieczernstwa Robdt lub stanowig zagrozenie dla
zycia, zdrowia lub mienia uzytkownikdow wykonanych roboét lub oséb trzecich, to wéwczas Wyko-
nawca w ciggu 12 godzin od otrzymania zawiadomienia o wadzie zgtosi gotowos¢ do ich usuniecia,
zapewniajgc wszelkie mozliwe srodki celem uchylenia niebezpieczenstwa powodowanego takimi
wadami i doprowadzi do Usuniecia wady w terminie 2 dni od powziecia przez Zamawiajgcego in-
formacji o wadzie.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust.2 lit.b) Zamawiajgcy moze jednakze samemu usungé wade na
koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile zachowanie postanowien tam wskazanych mogtoby spowodowac po-
wstanie niepowetowanych szkéd, co nie zwolni w takim wypadku Wykonawcy z odpowiedzialnosci z
tytutu gwarancji jakosci.
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4. W ramach usuniecia wady Wykonawca zobowigzany jest nie tylko do dokonania czynnosci wskazanych
w ust. 2, ale rowniez do naprawienia wszelkich wyniktych z jego winy szkdd poniesionych przez Zama-
wiajgcego, Uzytkownika lub jakiekolwiek osoby trzecie w wyniku samego wystgpienia wady.

5. Wszelkie wady, ktore nie zostaty usuniete przez Wykonawce w terminie, o ktérym mowa w ust. 2.
Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawecy i na jego koszt i ryzyko, co nie zwolni w takim
wypadku Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jakosci.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za utrate lub uszkodzenie Robdt, w wyniku wtasnego dziatania,
w trakcie wykonywania obowigzkdw z tytutu gwarancji jakosci.

7. lJezeli Zamawiajacy i Wykonawca z przyczyn obiektywnych uznajg usuniecie wady za niemozliwe, to
woéwczas Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone, proporcjonalnie do obnizonej
wartosci uzytkowej, estetycznej lub uzytkowej Robdt, co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajg-
cego od Wykonawcy pokrycia wszelkich szkdd, jakie Zamawiajgcy ponidst w wyniku powstania takiej
wady.

8. Zamawiajgcy ma prawo wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji jakosci takze po uptywie jej okresu,
jesli wada zostata ujawniona i zgtoszona w okresie gwarancji jakosci. Okres gwarancji jakosci przedtuza
sie o czas w jakim Zamawiajacy lub inny Uzytkownik Robot nie mégt wykorzystywacé przedmiotu
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem na skutek wystgpienia wad. W wypadku, gdy w ramach usu-
niecia wad Wykonawca wymienit wadliwy element Robdt na nowy lub dokonat jego istotnych napraw,
to wéweczas termin Gwarancji jakosci dla tego elementu bedzie biegt na nowo.

9. Gwarancje wynikajgce z robét powierzonych Podwykonawcom spoczywajg na Wykonawcy.

10. Wykonawca akceptuje, ze uprawnionym z gwarancji jakosci jest Zamawiajgcy, jak rowniez kazdy pod-
miot, na ktdrego rzecz Zamawiajgcy przenidst uprawnienia z niniejszej gwarancji jakosci w catosci lub
w czesci.

11. Strony ustalajg, iz okres rekojmi za wady Robdét bedzie odpowiadat okresowi obowigzywania gwarancji
jakosci. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w
kodeksie cywilnym, jednakze Zamawiajgcy ma prawo wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
takze po uptywie jej okresu, jesli wada zostata ujawniona w okresie rekojmi za wady.

12. W catym okresie gwarancyjnym Wykonawca ma obowigzek potwierdzania wptywu korespondencji i
pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o kazdorazowej zmianie danych teleadresowych. Jezeli Wy-
konawca niedopetnia tego obowigzku, korespondencije skierowang na znane Zamawiajgcemu adresy i
potwierdzong poprzez operatora korespondencji listowej lub elektronicznej, bedzie uznana za dore-
czong;

13. W okresie gwarancyjnym, nie rzadziej niz raz do roku, Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia z
Zamawiajgcym przez swojego upetnomocnionego na pismie Przedstawiciela, przegladu gwarancyj-
nego, ktdrego ustalenia bedg zaprotokotowane i wykonane przez Wykonawce.

14. Zamawiajgcy moze zleci¢ innemu podmiotowi w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt i niebezpie-
czenstwo usuniecie wad/usterek, nieusunietych przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami zwigzanymi z zastepczym usunieciem wad/usterek
Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce. Powyzsze nie wytgcza mozliwosci naliczenia Wykonawcy kary
umownej na podstawie §18 ust. 1 pkt.3 Umowy wskazanej w niniejszej Karcie Gwarancyjne;j.

15. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej Gwarancji, ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady
robot budowlanych.

16. Okreslenia uzyte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej nalezy odczytywac i rozumiec jak w Umowie.

GWARANT — WYKONAWCA ROBOT: UPRAWNIONY - ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik nr 4 do Umowy

.............. ,dnia ... r

(podwykonawca/ dalszy podwykonawca*)

Wz4ér Oswiadczenia Podwykonawcy
REPIEZENTUJGC cecvecee et e (nazwa i adres podwykonawcy/ dalszego pod-
wykonawcy*)
bedacego podwykonawca/ dalszym podwykonawca® .......cccocoevevevieeccercnne. (nazwa i adres Wykonawcy/
podwykonawcy*)
W ZBKIESIE 1.ttt (rodzaj/ zakres robdt),
N@ ZAAANTUS weeerererreereserrreeseeer e sesssseeses s ssesesasesssssnesessssssasesens
realizowanym w ramach Umowy nr ......... ,zdnia ... , Zawartej pomiedzy Zamawiajagcym - Gming Kosa-
kowo z siedzibg w Kosakowie przy ul. Zeromskiego 69, 81 —198 Kosakowo,
B et s ,
os$wiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od wykonawcy/ podwykonawcy® .............cc......... (na-
zwa wykonawcy/ podwykonawcy*), w kwocie ............ zt (stownie: ............ ), bez podatku VAT, za prace wyko-
nane w okresie od ......... r.do ... r, zgodnie z faktura/ rachunkiem nr ......... ,2dNia e, oraz proto-

kotem wykonanych prac zatwierdzonym przez Kierownika Budowy Wykonawcy. Odpis ww. protokotu oraz
kserokopie faktury przekazuje w zatgczeniu do niniejszego oswiadczenia.

(podpis osoby upowaznionej do reprezen-
towania podwykonawcy/ dalszego pod-
wykonawcy*)

*- niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 5 do Umowy

...................... ,dnia e
(Wykonawca)
Wzér Oswiadczenia Wykonawcy
REPIEZENTUJGC voveeieeee ettt e (nazwa i adres Wykonawcy), bedacego Wyko-
nawcg Zadania: wykonanie robét budowlanych pn: .......eeveveeceevereceeereeeens realizowanego w ramach
Umowy nr ......... , zdnia ......... , zZawartej z Zamawiajgcym - Gming Kosakowo z siedzibg w Kosakowie przy

ul. Zeromskiego 69, 81 —198 Kosakowo,

oswiadczam, ze:
1) uregulowatem naleznos$ci wszystkich podwykonawcéw, dostawcédw i ustugodawcow, uczestnicza-
cych w realizacji ww. Zadania;
2) dokonatem wszelkich wymaganych ptatnosci na rzecz wszystkich podwykonawcéw, dostawcéw i
ustugodawcoéw, uczestniczacych w realizacji ww. Zadania,

- za prace wykonane w okresie od ......... r.do ... r, zgodnie z fakturami/rachunkami:
1)nr..... ,2dNia e, ,
2)Nr ... ,2dNia e, ,

oraz protokotem wykonanych prac zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru oraz przez Kierownika Budowy
Wykonawecy.

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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Projekt umowy na wykonanie robot budowlanych ,,Budowa gminnego przedszkola publicznego z oddziatem ztobko-
wym w Mostach przy ul. Gdyriskiej, gm. Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturqg towarzyszqcq”

Zatacznik nr 6 umowy

(Wykonawca)

PROTOKOt ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT NR

Budowa gminnego przedszkola publicz-
nego z oddziatem ztobkowym w Mostach _
C Data wystawienia proto-
przy ul. Gdynskiej, gm. Kosakowo wraz z Kolu:
zagospodarowaniem terenu i infrastruk- '

turg towarzyszaca
Zamawiajacy: Gmina Kosakowo

Nr umowy Warto$¢ umowy netto:
Okres rozliczeniowy: Wykonawca:
(076 SN do Podwykonawca

................................. Dalszy Podwykonawca

Y Y ‘2 Wartosé
- Wartos¢ | Wartosc z Wartos¢ w .
Nadzor in- . . . od po- |Zaawansowanie
. | Nazwa elementu | umowna | poprzedniego| okresie rozli-
westorski . czatku procentowe
netto protokotu czeniowym
kontraktu
L.p. 2 3 2 2

10

Wartos¢ netto:
VAT 23 %
Wartos¢ brutto:

Kierownik Budowy
Potwierdzam za- Sprawdzono pod wzgledem fi-

. Akceptuje
kres rzeczowy nansowym i zaakceptowano

Inspektor nad-
zoru 2 Inspektor wiodacy

..................................................................... Wykonawca oswiadcza, iz w/w roboty
Zamawiajacy zos.ta’fy wykonane S|’fam|lw’fasnym|/ z
udziatem podwykonawcdow?® w zakresie

- poda¢ inicjaty inspektora nadzoru wg branzy

- zakres rzeczowy potwierdzajg inspektorzy nadzoru wszystkich
branz

3

2

- niepotrzebne skresli¢
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