Lprojekt umowy”
UMOWA DI ..o IWDR/2021
na roboty budowlane
w ramach zadania pn. "Przebudowa ul, Sfoneczna”
Sporzadzonaw dniu .......ooccovineiiinn r. w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy:
1. Miastem Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wielkopolski
reprezentowanym przez:
Agnieszke Surmacz — Z-c¢ Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
zwanym dalej ,Miastem”
|
2. Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Kos. Gdynskich 47, 66-400 Gorzow Wikp.
reprezentowanym przez:
Bogustawa Andrzejczaka — Prezesa Zarzadu, Dyrektora Naczelnego
Tomasza Surdackiego ~ Cztonka Zarzadu, Z-cy Dyrektora ds. Technicznych
zwanym dalej ,PWIK”,
strony 112 razem zwane dalej ,Zamawiajacym’

a
dzm%a;apymna ';;L)'c.i.s-t.éwie wpisu do KRS pod numerem .............. , REGON ....... prowadzacym dzialalnoscig
gospodarczg pod Nazwg ......coeeenne z siedziba W ..o

bedacym zarejestrowanym platnikiem podatku VAT o numerze NIP ...................
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca'.

§1

(definicje i interpretacje)

Na-potrzeby ninigjszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia bedq mialy znaczenie ponizej im przypisane:

1. Zamawiajacy - oznacza to zamawiajgcych wspdlnie udzielajacych zamoOwienie, kidrego realizacja
nastepuje na podstawie niniejszej umowy tj. Miasto jak i PWIK, w ktérego imieniu dziata Miasto
z zastrzezeniem wust. 18 i 19 oraz § 6 ust. 1 dotyczacych akceptacji przez Zamawiajgcego
podwykonawcy.

2. Wykonawca — oznacza wykonawce robdt bedacych przedmiotem niniejsze] umowy. Pojecie to jest

tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robét.

Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

4, Nadzor  Inwestorski -  oznacza  podmiot  upowazniony  pizez ~ Zamawiajgacego
do zarzadzania przedmiotowg inwestycjg, czyli do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz
technicznych zwigzanych z realizacja niniejszej umowy, wyloniony odrgbnym postepowaniem. Pojecie
Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

5. Odbiér czesciowy — protokolamne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robot podpisane przez
Wykonawce | Nadzor Inwestorski. Odbior czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancii.
Odebrane czesciowo przez Zamawiajqcego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na
Zamawiajgcego nie przechodzz ryzyko i odpowiedzialno&c a protokol odbioru czegscmwego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

6.  Zakoiczenie realizacji robét budowlanych - realizacje robét budowlanych uznaje sig za zakonczong
wowczas, gdy facznie zachodzg nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakofczyt roboty budowlane objete niniejszg umowg, w tym uporzadkowal teren
inwestycii.
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2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakoficzeniu robot
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.
Odbior koncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakoriczeniu odbiordw cze$ciowych. Przed odbiorem
koricowym, nalezy skompletowaé dokumentacje powykonawczg, w tym gwarancie), a takze nalezy
uporzadkowa¢ teren inwestycji. Wykonawca przekaze Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacie
powykonawcza,. Nastepnie Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajacemu gotowosé do dokonania odbioru
koncowego. Zamawiajacy w od chwili ofrzymania powyZszego powiadomienia oraz potwierdzenia
pisemnego przez Nadzor Inwestorski o kompletnoci dokumentacji powykonawcze] wraz z wplywem
kompletnej dokumentacji powykonawczej, uzgodni termin odbioru koricowego i powola komisje
odbiorowa. Dokonanie odbioru koricowego potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru koricowego.
Odbiér koncowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dia catej inwestycji. Protokol odbioru koricowego
podpisuje przedstawiciel/-e Zamawiajacego, Nadzor Inwestorski | Wykonawea.
Odbiédr ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajgcego dokument poswiadczajacy odbiér ostateczny obiektu budowlanego wolnego
od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi pelne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot
zatrzymanej ¢zgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoiiczenie realizacji umowy uznaje sig podpisanie
protokofu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokolu odbioru ostatecznego jest datg zakoficzenia
realizacji przedmiotu umowy.
Komisja odbiorowa - komisja przeprowadzajaca czynnosci odbioru koricowego, powolana przez
Zamawiajagego z udziatlem Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego.
Teren  budowylinwestycji - feren, przekazany przez Zamawiajgcego  protokolamie,
ha ktorym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang pizez urzadzenia
zaplecza budowy.
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ} — nalezy przez to rozumieé komplet dokumentow
przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbedny do przygotowania i ziozenia oferty na wybor
Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamowien publicznych.
Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR) - dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okre$lajacych
warunki 1 sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentaci
projektowej.
Dokumentacja projektowa — zbitr dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci: projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacie Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie
ktorych mozna realizowa¢ roboty budowlane.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostala opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SWZ stanowiacym integralng cze$¢ ninigjszej
umowy. Kompletno$¢ dokumentacji powykonawcze] Wykonawca potwierdza pisemnym oéwiadczeniem
o jej kompletnosci i prawidlowo$ci wykonania w $wietle zapiséw wiw ustawy i wiw SWZ. Kompletnosé
dokumentacii jest rowniez potwierdzana przez Nadzor Inwestorski. Wykonawca Robét w terminie 7 dni od
daty wpisu do Dziennika Budowy/Rob6t o zakoficzeniu rob6t budowlanych przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu kompletng  dokumentacje powykonawcza wraz ze swoim o$wiadczeniem o jej
kompletnosci i prawidlowosci wykonania [za date przekazania uznaje sie date wplywu dokumentéw
do stedziby Nadzoru Inwestorskiego]. Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor
Inwestorski.
Wada/usterka — cecha zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robdt lub urzadzen ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego lub obowigzujacymi
w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robét, wiedzg techniczng, normami, lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu robét lub urzadzen, o istnieniu,
ktorego Wykonawca zapewnial.
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Sita wyzsza — zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzie¢, ktdremu nie mogly zapobiec ani kidremu
nie mogly przeciwdzialaé, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czeSci lub
w catosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakierze

odplatnym, zawartg pomiedzy wykonawca a podwykonawca, a fakze pomigdzy podwykonawcy a

dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio

podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzujg sie wykona¢ czeS¢ zamdwienia stanowigcego
przedmiot ninigjszej umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna

nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora:

1) zawarla z Wykonawca, Podwykonawcyg lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo

2)  zawarla z Wykonawca przediozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, kidrej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, stanowiace cze$¢ zamdwienia publicznego, z wylgczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy brutto w sprawie
zamowienia publicznego, oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w
SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przediozenia Zamawiajacemu.

Nadzor autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z ktorym zawarto odrebng umowe do
podejmowania czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnoéci realizacji z dokumentacjg projektows, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych oraz opracowywaniu rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym. Nadzér autorski bedzie pelniony przez podmict wskazany przez Zamawiajgcego,
wykonujacy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy — Prawo Budowlane.

Protokél koniecznosci ~ dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, sporzadzany w przypadku

wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot,

w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy. Protokd! koniecznosci sporzadza Nadzor Inwestorski,

a podpisuje go Zamawiajacy, Nadzor Inwestorski | Wykonawca.

Protokét odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajgcy odbior robot

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowa czescei robot budowlanych,

Protokét odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robét w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancii jakosci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koficowego robot - dokument potwierdzajacy odbidr wykonania przez Wykonaweg

cafosci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbior robdt po usunigoiu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Interpretacje:

1} Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2)  llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3)  Integraing czeécig Umowy sg, zalaczniki do Umowy, w szczegbinosci dokumenty wymienione
w § 3 ust. 3.

4} Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane
w jezyku polskim.

5)  Srodtytuly nie wplywajg na interpretacje postanowieri umownych,

6}  Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sig do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.
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§2

{(podstawa prawna zawarcia umowy)

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji na
podstawie ogloszenia opublikowanego w Biuletynie Zaméwien Publicznych pod Nr
Zdnia .o r
Podstawg zawarcia Umowy na podstawie decyzji Zamawiajacego o wyborze najkorzystniejszej oferty
jest;
1) Porozumienie nr .......... MWDR/2021 z dnia .............. 2021 r. zawarte pomiedzy Miastem Gorzdw
Wikp.
a Przedsighiorstwem Wodociagow i Kanalizacji (PWIK) Sp. z 0.0. w Gorzowie Wikp.,
2} Petnomocnictwo udzielone Miastu przez PWIK.

§3
(przedmiot umowy)

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robat budowlanych w ramach
zadania pn.. "Przebudowa ul. Stoneczna” polegajacej na przebudowie ul. Slonecznej na odcinku od km
0+111,00 do km 0+803 ( od cerkwi poprzez plac Sloneczny do skrzyzowania z ul. Olimpijska),
z wylaczeniem wyremontowanego odcinka od km 0+562,40 do 0+591,10 oraz przebudowe sieci
wodociagowej, zgodnie z dokumentacia projektowa.

Wykonawca zobowigzuje sig wykona¢ przedmiot umowy z nalezyty starannoécia, zgodnie z wiedzg
techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz obowigzujacymi normami.
Szczegolowy zakres przedmiotu umowy przedstawiaja nizej wymienione dokumenty:
1) ninigjszy kontrakt,
2)  Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia,
3)  Dokumentacja Projektowa:

3.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot:

3.2. Projekty Budowlane i Projekty Wykonawcze;
4)  Oferta Wykonawcy wraz z wypelnionymi Tabelami Elementow Rozliczeniowych (TER).
Dokumenly te nalezy uwaza¢ oraz odczytywaé i interpretowaé jako cze$¢ ninigjsze] umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupefnienia do tych dokumentéw winny byé odczytywane
w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.
Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy fraktowaé jako wzajemnie sie wyjasniajace
[ uzupelniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci fub
wieloznacznosci Wykonawca nie bgdzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu
nalezytej starannosci, W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomigdzy dokumentami, o ktérych mowa
w ust. 3 pkt. 1) - 4) Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje na pismie
Zamawiajacemu, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznodci zasady pierwszefstwa kolejnosci
dokumentow, o kiorej mowa w ust. 3 pkt. 1) - 4).
Wykonawca o$wiadcza, i zapoznal si¢ z dokumentacjg opisujaca przedmiot umowy, o kiorej mowa
w ust. 3 pkt 1)-3) ninigjszego paragrafu oraz, ze jest w pelni $wiadomy warunkéw kontraktowych
i wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen,
Wykonawca zobowigzuje sig wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacig projektows roboty budowlane,
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sig do realizacji robdt dodatkowych i rob6t zamiennych w stosunku do robét
budowlanych opisanych w Dokumentacji Projektows), jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizac
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
Nadzor Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, ust. 6 i ust. 7, ma
prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego polecen,
a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.




9.  Sfrony zobowigzujg sie wspoldzialat przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej realizacii
zamowienia,

§4

(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot Umowy w terminie do dnia 30 listopada 2021 roku od
dnia zawarcia Umowy.
2. Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu odbioru

ostatecznego.

3. Okres gwarancii ustala sig na .......c....... miesigcy! liczone od daty podpisania protokolu odbioru
koncowego.

4. Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarancji na ................. miesiecy liczone od daty podpisania

protokotu odbioru koricowego {zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).
5. Inne terminy zwiazane z realizacjg przedmiotu umowy:

1} wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajacemu
osoby pelnigce funkcie kierownika budowy i kierownikéw robot branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu sfosownych uprawnien
i przynaleznosci do lzby Inzynierdw Budownictwa. W tym terminie nalezy rowniez przediozyc
wniosek 0 zmiang osoby funkcyjnej na inng niz wskazana wofercie Wykonawcy ziozonej w
przetargu poprzedzajacym zawarcie ninigjsze] umowy — zmiana osoby mozZliwa jest jedynie w
przypadku dopuszczonym niniejsza umowa,

2) w ciggu 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajgey ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej,

3) w ciaggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy —
do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy/Robot oraz
Dokumentacje Projekiows,

4) w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie robét potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/Robdt,

5) w ciggu 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Harmonogram
rzeczowo-finansowy (HRF). HRF winien uwzglednia¢ w szczegoinoéci etapy realizacji Umowy
z podziatem na poszczegbine branze, terminy fakturowania z podaniem szacunkowych wartosci
w odniesieniu do okresu rozliczeniowego. HRF podlega weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego, ktéry
w porozumieniu z Zamawiajacym mozZe wnies¢ do niego uwagi i zastrzezenia, a Wykonawca winien
whie$¢ wskazane uwagi w terminie do 3 dni od daty ich wniesienia.

6) Odbior koncowy rozpoczety zostanie w ciagu 10 dni od Zzlozenia Zamawiajacemu pisemnego
os$wiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci | prawidlowosci wykonania
dokumentaciji powykonawczej oraz o wykonaniu czynno$ci oméwionych w §1 ust.6.

6.  Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreSlone zostaty w pozostatych paragrafach niniejszej

UMOWY.

§5
(obowigzki Wykonawcy)

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejsze] umowy we witasnym
zakresie i na wiasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu
UmMowy.

2. Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace realizacii przedmiofu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do:

! okres gwararncji zostanie wpisany z Oferty Wykonawey po rozstrzygnieciu przetargu




1)  prowadzenia Dziennika Budowy/Robét zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie w nim
wpisow na biezaco, wypelniania i realizacji polecet wpisanych do Dziennika Budowy/Robot przez
Nadzér Inwestorski fub inne upowaznione do tego podmioty

2} opracowania szczegdlowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) zgodnie z § 5 ust.6

3}  opracowania planu bezpieczefistwa i higieny pracy BIOZ,

4)  wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajaca
z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly okres realizacji robot
budowlanych do dnia odbioru koticowego,

5)  prowadzenia Ksiegi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robot,

B)  realizacji robot w terminie okreSlonym ninigjszg umowa,

7)  zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcow,

8)  bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach,

9)  bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy wypadkach,

10}  usunigcia na wlasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski

lub Zamawiajacego w frakcie trwania robot oraz w okresie gwarancii i rekojmi,

W wyznaczonym przez Zamawiajacego w terminie, nie diuZzszym jednak niz termin. technicznie

uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

11) nanoszenla na biezaco w dokumentaci zmian wprowadzanych, w  uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

12)  wykonania opracowal, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnien, opinii, pozwolen badz innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegolnymi —
hiezbgdnych do realizacji Umowy

13)  uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynnosci nieopisanych wyzej,
a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegolnych niezbednych do wlasciwego
i kompleksowego prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

14} realizacji rob6t w sposob zgodny z technologiq ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycie rozwigzan zamiennych winny by¢ zglaszane do Nadzoru Inwestorskiego
| ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Nadzor Autorski,

15)  informowania Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania robét zamiennych
oraz innych nie objetych niniejsza umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

16) przestizegania wymaga dotyczacych realizacji robot, kontroii  jakosci  materialow
| rob6t oraz badar i pomiaréw w zakresie okreslonym w STWIOR. Udostepnianie Nadzorowi
Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wynikéw badan i pomiaréw,

17)  informowania Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,
zdarzeniach | okolicznosciach mogacych wplynaé na opdznienie robdt lub mogacych wplynad
na jako$¢ robot,

18) przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych danych do
rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka trwalego OT wykonanego przedmiotu umowy.

19) W przypadku powierzenia wykonania czeéci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pehnil funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

20) Od daty Odbioru koricowego robot do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego robét,
Wykonawcg obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej
na przedmiocie Umowy, | za kibrgq ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych,
a spowodowanej:

a) Wadg, kiora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakofczenia robdt budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu umowy.

21) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do sfanu poprzedniego drég zniszczonych

podczas fransportu  przez  Wykonawce lub  inne  podmioty, za ktore  ponosi
on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.



22) Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materialy w trakcie realizacji robSt w formie Wnioskow
0 zalwierdzenie materialow skladanych do Nadzoru Inwestorskiego, ktory w porozumieniu
z Zamawiajacym je opiniuje i wydaje rekomendacje. Wykonawca nie moze stosowac ani uzywac
materiatéw niezatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski,

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace 0sob funkeyinyeh:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejsza
umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacie zawodowe i uprawnienia budowlane.

2)  Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, powolany
pisemnie | wpisany do Dziennika Budowy/Robét.

3)  Funkcje kierownika budowy i kierownikow robét branzowych beda petnity osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy z
zastrzezeniem §4 ust. 5 pkt.1 niniejszej Umowy

4)  Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w frakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

5)  Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczyé w naradach
koordynacyjnych.

6) Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi
w ciggu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokofu. Po tym terminie ustalenia uwaza sig
za wigzace.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

1) Wykonawca (Kierownik Budowy} zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot budowlanych do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike 1 warunki
prowadzenia robot.

2) W planie nalezy uwzglednic¢ specyfike prowadzenia robot:
a) powodujacych ryzyko powstania  zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludz,

a w szczegolnosci upadku z wysokosci,

b) z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow BHP.

3) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4)  Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzaig Wykonawce, nie podlegajg
odrebnej zaptacie | winny by¢ wliczone w koszty ogéine robot.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce terenu budowy.

1} Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robot, zapewnienia nalezytego fadu
i porzadku, a w szczegdlnosci przestizegania przepisow BHP.

2)  Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w  rozmiarach  koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy.

3)  Doprowadzenia na fteren budowy, na wlasny koszt i staraniem wtasnym, wody
i energii elekirycznej, zamontowania licznikbw zuzycia wody i energii elekirycznej i ponoszenia
kosztow zwiazanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia
wody, energii elekirycznej, do celdw zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, prébami,
odbiorami | usuwaniem wad.

4)  Urzadzenia i oznakowania terenu budowy Iub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utizymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly
okres realizacji robot budowltanych do dnia odbioru koficowego.




22)

23)

Zorganizowania we wlasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczelt p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialnosci
materialnej,

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopdw i migjsc wykonywania robot oraz migjsc
sktadowania materialow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWIOR.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizaci ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robét zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIOR oraz staranno$cig uwzgledniajacq zawodowy charakter
dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia dostepu | dojs¢ do posesji wraz z pokryciem kosztow wykonania
i rozbiorki tymczasowych dojazdéw, przejsé, kladek, podjazdow, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w zwiazku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robdt, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
rob6t lub majatku Zamawiajgcego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg | innymi  negatywnymi  zdarzeniami
i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytulu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem wszystkich
materialow dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezgco niepotizebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materialow oraz odpadéw.
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w ferminie nie przekraczajacym
wyznaczonego termin zakonczenia realizagji robot budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Zabezpieczenia ~ w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzefh w wyniku, ktérych moglyby wystapic
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego.

Podjecie niezbednych rodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione.

Prowadzenia robot w sposdb niezaklocajacy ruch na drogach.,

Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznoci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéow
sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaldécenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robot budowlanych,

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 12),
Nadzor Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu, W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez
Nadzor Inwestorski do Wykonawcy, Zamawigjacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznegj
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
{wykonanie zastepcze).

Uzgodnienia we wlasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zajeé terendw, niezbednych do
prowadzenia robot budowlanych.

Zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesji sasiadujacych z terenem budowy.
Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drog i chodnikéw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztow dokonanych
zajec.

Prowadzenia robot w sposéb zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istnigjace uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robot, poszczegdlnych uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robot | ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robét,

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych recznie.



Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.

Utrzymania i ponoszenia odpowiedziainoéci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do
eksploatacii.

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robot udostepni teren budowy Enei Operator/Enea
Oéwietlenie/Enea Serwis/Polskie] Spotce Gazownictwa Sp. z 0.0.

Wykonawca na wiasny koszt i wtasnym staraniem zapewni na etapie realizacji rob6t nadzor
archeologiczny.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF).

1)

2)
3)

4)

Wykonawca winien opracowa¢ i przediozy¢ do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajacy opis podstawowych czynno$ci,
ilos¢ planowanych do wykonania rob6t, z podziatem na branze, kolejnos¢ wykonywania prac/robot,
czas wykonywania prac/robét | zaawansowanie finansowe oraz szacunkowe fakturowanie robot ze
wskazaniem kwot fakturowania w odniesieniu do okresu rozliczeniowego.

HRF nalezy wykona¢ w oparciu o elementy wskazane w TER z uwzglednieniem czasu na
przeprowadzenie niezhednych prob oraz uzyskanie decyzji zezwalajacej na uzytkowanie obiektu.
HRF winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
i dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego w terminie 3 dni od wydania polecenia, Zakiualizowany harmonogram nalezy
przediozyé do akceptacji Zamawiajacemu.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace cdbioru robot.,

1)
2)

Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbitr koncowy,
odbior ostateczny) dokonywane bedg na zasadach | w terminach okre$lonych niniejszej Umowie.
Przed rozpoczeciem odbioru czesciowego robot Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajace na oceng prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru
czesciowego robdt w zakresie i ilosci okre$lonej postanowieniami Dokumentacji Projekfowe]
i Harmonogramu rzeczowo - finansowemu,

W przypadku zakrycia robot zanikajacych lub ulegaiacych zakryciu nieodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wtasny koszt dokona ich
odkrycia lub wykona te roboty ponownie,

Gotowos¢ do odbiorow robdt zanikajacych i czesciowych, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie
zgtaszat poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robot. Inspekior Nadzoru ma obowiazek
przystapi¢ do odbioru tych robdt w terminie do 2 dni od daty ofrzymania zgloszenia od Wykonawcy.
Wykonawca  zgtosi . Zamawiajacemu  gotowo$¢ do  odbioru  koficowego  robét
w formie pisemnej. Odbior koncowy robdt dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajgcego.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jakosci robdt:

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robét i jakosci whudowywanych
materiatow.

Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania Umowy winien opracowaé i przedstawi¢ do
aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jakoSci, w ktorym przedstawi
zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca winien opracowaé i przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia,
jakosci zgodny z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w SWZ.

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjna, obsluge
geodezyjna, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek




10)

11)

12)

13)

| badan materiatow oraz robot w zakresie okreSlonym w STWIOR, obowiazujacych przepisow,
odpowiednich norm, a takZe na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robot ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych
i koricowego winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski.

Obsluga geodezyjna dotyczaca w szczegblnoSci wytyczenia w planie | wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegdinych elementow rob6t oraz wykazania ilodci, powierzehni wykonanych
elementow robot, zuzytych materiatow itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.
Wykonawca winien wykona¢ inspekcje telewizyjng kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. Raport
Z inspekeji winien zawiera¢ mapke z odcinkami kanalizacji, ktora byta sfilmowana, spadki dna
kanatu, $rednice kolektora oraz diugosci odcinkéw i powinien byé zataczony do Dokumentacii
Odbiorowej.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materialow i innych jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badar
laboratoryjnych i obstuga geodezyjna.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych | badawczych Wykonawca winien znaé
| stosowa¢ wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska, przepis BHP, ochrony p.poz. i inne
przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony srodowiska, przepiséw BHP, ochrony p.poz. oraz innych przepisow podczas wykonywania
robot budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych spowodowanych w  wyniku jego dziatania zwigzanego
z robotami budowlanymi.

Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow przyleglych poses;ji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoéciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badah i pomiaréw
sq wlasno$cig Skarbu Paristwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gricze oraz ustawq
o ochronie dobr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed
zZniszczeniem lub kradzieza, powiadomi¢ Nadzor Inwestorski, Zamawiajacego i odpowiednie sluzby
f postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwic wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Nadzorowi Autorskiemu oraz udostgpnienia danych i informacji pracownikom
organdw w szczegolnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego,
Inspekcji Ochrony  Srodowiska, Inspekgji Sanitarnej, Panstwows] Inspekgji Pracy, Panstwowej
Strazy Pozarmej, innym uprawnionym przez Zamawiajgcego jego przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyZzej pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcow, kidrzy
mogq zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezpoSrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
rob6t  objetych  niniejszq  umowa,  kiorych  koniecznos¢  budowy  wynikla  juz
po zakofczeniu prac projektowych celem realizacji robot w ramach niniejszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych rob6t hedq musieli dziala¢ w porozumieniu z Zamawiajacym
i Wykonawca niniejsze] umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.
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10.

11.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace materiatow rozbidrkowych.

1} Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Instrukcji Gospodarowania Materiatami Drogowymi
Pochodzacymi z Rozbibrki oraz ponoszenia kosztow utylizacii materiatow rozbidrkowych nie
nadajacych sig do powtdmego wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiotu
Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.

2) W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatow
rozbiorkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnie z procedura
gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbiorki na:

a) materialy nadajace sie do ponownego wbudowania stanowiace wlasnos¢ Zamawiajacego -
Wykonawca dostarczy na wtasny koszt (w tym: transport do 15 km, zatadunek, roziadunek)
na miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace przekazanie tych materiatow,

b) materialy nie nadajgce sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu {np. wysiegniki,
bariery i inne) Wykonawca dostarczy na zlomowisko (w tym: transport do 15km zatadunek,
roztadunek) i przekaze Zamawiajacemu dowéd dostawy.

¢) inne materialy rozbiérkowe nie nadajace sie do ponownego whudowania Wykonawca przekaze
uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich
sktadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajgcemu.

3)  Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materiatow
rozbidrkowych {przekazanych, zeziomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi
powyzej, potwierdzajgcymi ich zagospodarowanie. llosci materiatow wykazane w opracowaniu
Wykonawcy muszg by¢ potwierdzone przez Nadzor Inwestorski. Opracowanie winno byé
zataczone do dokumentacji powykonawczej.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace wbudowywanych materiatow,

Wykonawca zobowigzany jest:

1} Do wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materialdow gwarantujacych
odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i jakoSciowych okreslonych w Dokumentacii
Projektowe]. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robdt musza odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych przepisach.

2)  Zabrania sig stosowania materialow nieodpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych Norm oraz
innym okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ma obowiazek posfada¢ w stosunku
do uzytych materiafow dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci) i okazaé
je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

3)  Przed wbudowaniem materiatdbw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materialow przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatow rownowaznych winien
w pelni udokumentowaé Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowaznosc, zataczajac rowniez opinig
Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem koricowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumentacje powykonawczg zawierajacg migdzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materiaty. Dokumenty te winny wskazywac, ze dane materialy zostaty
uzyte naprzedmiotowej budowie (okreSlenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor Inwestorski],

4)  Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utraty jakosci, wiasciwosci lub
parametréw, na wiasny koszt i ryzyko, skiadowane tymczasowo na terenie budowy materiaty
i urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia Kkontroli
w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski.

5)  Sposob realizacji rob6t musi by¢ zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie wafpliwosci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny byé opiniowane przez Nadzor Autorski i Nadzér
Inwestorski wraz z analizg pordwnawczg kosztow zmian i ostatecznie zaakceptowane przez
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12.

10}

1)

12)

13)

Zamawiajgcego — wykonanie robot w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez
Zamawiajgcego.
Zamiana materiafow przewidzianych do wykonania robot, bedacych przedmiotem ninigjsze;
umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w Dokumentacji Projektowej bedzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i pelnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem
pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego.
Wykonawca wnoszac wniosek o zmiang materiatow lub wykonanie robét w technologii zamiennej,
realizacje robdt dodatkowych, skiada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie
(dniu) rowniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawca winien skladac wniosek
kompletny, tj. zawierajgcy:
a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robét/zmian,
b)  dokumentacje projekiowa (zawierajgcg w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne} lub niezbedne rysunki - dokumentacja/rysunki winny
by¢ opalrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
¢}  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d}  kalkulacje/wyceng robdt/izmian sporzadzong zgodnie z Umowa ze wskazaniem na korzysci
Zamawiajacego
e} w miare polrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwigzan
projektowych z zarzadeg drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletnos¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia,
Opbznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robot, bedgce nastepstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawcy nie mogg stanowic¢ podstawy do dokonania zmian terminéw umownych.
Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie sklada odrebny wniosek, a gdy jest on
kompletny to date jego wplywu/zlozenia traktuje sie jako date, od kftdrej biegnie termin
rozpatrywania sprawy.
Zamawiajacy w kwestii zamiany materialow lub technologii, wykonania robot dodatkowych
zobowigzany jest zajaé na pismie wiasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych od dnia ofrzymania
Protokotu koniecznoéci, sporzadzonego przez Nadzér Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek
Wykonawcy. Brak odpowiedzi wwymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na
proponowang zamiane/wykonanie robot,
Zamiana materiatow lub technologii wykonania robdt bez zgody Zamawiajgcego stanowi razace
naruszenie warunkow umowy.
W przypadku ujawnienia nieprawidiowosci, w jakosci, technologii robot, whudowanych materialow
Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebraé nieprawidlowo wykonany element robét
i wykona¢ go ponownie na wlasny koszt.
W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci, technologii robot, wbudowanych
materialow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badar, atestow,
certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badaf niezaleznemu
laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikow badan
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidiowq jakosé wykonanego elementufrobét,
wbudowanych materiatow, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce.

W zakresie odbioru kocowego Wykonawca winien:

1)
2)

dokona¢ wpis do Dziennika Budowy/Robot o zakoniczeniu robot budowlanych oraz potwierdzic
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy/Robét,

skompletowac i ztozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajgcemu Dokumentacje
Powykonawczg okreslong szczegdlowo w SWZ i opracowang zgodnie z art, 57 ust. 1§ 2 Prawa
budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana wtrzech egzemplarzach
w wersji drukowanej (w formie trwale spietej) + trzech egzemplarzach w wersji elektronicznej
(w formacie jpg, pdf). Dokumentacja Powykonawcza winna zawieraé mapy powykonawcze
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z dowodem wniesienia ich do stosownego O$rodka Geodezji i Katastru. W przypadku
dokumentacji dotyczacej zakresu PWIK nalezy wykonaC 2 egzemplarze w wersji papierowej (jeden
oryginat i jedna kopia potwierdzona za zgodno$¢ w formie trwale spigtej) i 1 egzemplarz w wersji
elektronicznej (format jpg, .pdf, dxf, .shp).Dokumentacja Powykonawcza winna zawieraé mapy
powykonawcze z dowodem wniesienia ich do stosownego Osrodka Geodezji i Katastru.

3)  przedlozyé wraz ze ziozeniem Dokumentacji Powykonawczej -pisemne o$wiadczenie Wykonawcy
0 jej kompletnosci i prawidiowosci wykonania w $wietle ww. zapisdéw Prawa budowlanego i SWZ.

13.  Wymagania Zamawiajacege dotyczace stwierdzonych wad.

1) Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiorow, okresie gwarancji i rekojmi)
to Zamawiajacemu przysluguja nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku Zamawiajacy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajac réwnoczesnie termin usuniecia wad,

b) jezeli wady nadajg sie do usunigcia, a przedmiot umowy nadaje sie do umowionego uzytku ,
Zamawiajacy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych | odszkodowan, wyznacza
termin usuniecia wad.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a przedmiot Umowy nadaje sie do uzytku,
Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan moze
obnizy¢ odpowiednio warto$¢ wynagrodzenia

2)  Wykonawca  zobowigzany jest do  pisemnego  zawiadomienia  Zamawiajacego
0 usunigeiu wad, Zadajgc jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

3)  Jezeli Wykonawca hedzie wykonywat roboty w sposdb sprzeczny z umowg badZ? wadliwie, Nadz6r
[nwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania | wyznaczy ku
temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapié od umowy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze”). Odstapienie takie
traktuje sie, jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na
zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego
wyboru potracic z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,

14, Wymagania Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace.

1. Zamawiajacy okre$la, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
wszystkie osoby ktére bedgq wykonywaé nastepujace czynnosci podczas realizaci zamdwienia:
raboty ziemne, roboty drogowe w zakresie wszystkich warstw konstrukcyjnych, roboty sanitarne,
roboty montazowe, roboty zwigzane z zakladaniem zieleni (operatorzy, kierowcy sprzetu niezbednego
do wykonania zamowienia, robotnicy budowlani) jesli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

2. jesli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art, 22 § 1 ustawy
Z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

3. Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy réwniez Podwykonawcow. W kazde
umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawize¢ postanowienia zobowigzujgce
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktére wykonujg czynnosci
wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

4. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoinosci do:

a) zadania oSwiadczen zatrudnionych pracownikéw, odwiadczen wykonawey iflub podwykonawcy
o zatrudnieniu pracownikow na umowe 0 prace, poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginalem kopii
umoéw o prace zatrudnionych pracownikow oraz innych dokumentow w zakresie potwierdzenia
spefniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogu,
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¢) zadania wykazu oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktore wykonujg czynnosci
okreslone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca przedlozy w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy, a kazdg jego aktualizacje w przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia
potrzeby aktualizacji,

d) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w pkt.

3 lit. ¢) powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krétszym niz 7 dni.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktérym mowa
w pkt 4 powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetniania wymogu zafrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zaméwienia:

a) odwiadczenie zatrudnionych pracownikéw zawierajace informacie, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolinosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
| zakres obowiazkow pracownika,

b} oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, kidrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; o$wiadczenie to powinno
w szczegolnosci zawieraC: doktadne okreslenie podmiotu skiadajacego oswiadczenie, date
zozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujq osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob,
daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkow
pracownika oraz podpis osoby upowaznionej do ziozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww, o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jesli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegdinosci
bez adresow, nr PESEL pracownikow, nr konta bankowego; imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizagii; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu oraz zakres obowigzkow pracownika powinny by¢ moziiwe do zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wilaSciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika pizez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imig i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacii.

. Zamawiajacy moze zada¢ przedioZenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna

dowoddw okreslonych w pkt. 5 powyzej.

. Brak przediozenia Zamawiajagcemu dowodéw okreslonych w pkt. 5 powyzej, w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sig o przeprowadzenie kontroli przez Parstwows

Inspekcje Pracy.



15, Wymagania Zamawiajgcego dotyczace obstugi geodezyinei.

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowa wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.

2) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie.

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy/robdt dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

4) Po stwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski nieprawidlowego wyznaczenia gidwnych punktow obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych
uchybient w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o nieprawidlowosciach.

5) Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiardw na zadanie
Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktéw pomiarowych | wysokosciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.

7) Po zakoriczeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzaci
powykonawczej ze sporzadzona inwentaryzacia urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie
zmiany na mapach w Rejonowej Skladnicy Kartograficznej.

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji powykonawczej we
wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

9) Wykonawca winien dla wykonane] sieci wodociggowej sporzadzi¢ réwniez mape powykonawczg
w wersji elektronicznej w pliku .shp wg ponizszych wytycznych:
kazdy z obiektow musi zosta¢ opisany w pliku .shp poprzez atrybuty charakferyzujace ten obiekt
poprzez opis materialu, srednice, rodzaj obiektu (hydrant, zasuwa, zawdr napowietrzajgco-odp. itp.)

16.  Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zabezpieczenia drdg i obiektow inzynierskich.

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowat niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég
i obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktdre mogg
spowodowaC roboty, transpott lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow fub Podwykonawcdw,
w szczegolnosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzer osi pojazdéw
podczas transportu materiatow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisdw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow [ub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drog kolowych, szynowych, wodnych lub obiektow
inzynierskich.

§6
(podwykonawstwo)

1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wediug definicji § 1 pkt.19) wykonanie czesci robot
budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien ninigjszego paragrafu:

1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
objete Konftraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. W zwigzku z tym Wykonawca
przedklada kazdemu z Zamawiajgcych stosownie do zakresu robot, za kiory platnos¢ ponosi kazdy
z Zamawiajgcych stosownie do tresci § 7 ust. 1 lit. a lub b dokumenty (kopie) wymagane do
wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo, tj..
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8)

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istofne postanowienia umowne, w tym

w szczegolnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaplaty tego wynagrodzenia, nie
diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy robot budowlanych,

b} wykaz robdt podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o TER.

Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode na zawarcie umowy lub zglosi zastrzeZenia do

przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktbrej przedmiotem sa roboty budowlane.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projektu

umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie zastrzezen, uwaza¢ sie bedzie, ze wyrazit zgode na

zawarcie umowy o Podwykonawstwo.

Jezeli Podwykonawca Iub  dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢  umowe

o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada

Zamawiajacemu projekt tej umowy, wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacq wykonania robot

okreslonych w projekcie, dotaczajac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca/Podwykonawcaldalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong

za zgodnoS¢ z oryginalem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie

zgtosi pisemnie sprzeciwu, uwazac sie bedzie, ze zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawieraé

W szczegolnosci:

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji wykonania robot
objetych umowg,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajgca z zatwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego  Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy,

c. termin wykonania robdt objetych umowa wraz z Harmonogramem (Harmonogram robot musi
by¢ zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym robdt Wykonawcy),

d. termin wystawienia faktury — nie p6Znigj niz 3 dni od dnia odbioru robot,

e. termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany
W umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

f. termin gwarancji i rekojmi nie moze uplyna¢ wezesniej niz termin gwarancii i rekojmi wskazany

w niniejszej umowie w § 4 ust. 314,

obowigzek, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu.

dokumenty potwierdzajagce wiedze i doSwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osdb, ktdrymi

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy

o0 podwykonawstwo beda stanowily zatacznik do umowy o podwykonawstwo,

l. jesli w umowie z Podwykonawca/Dalszym Podwykonawcy przewidziany jest obowiazek
ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, kwota zabezpieczenia winna
zosta¢ zlozona w gotowee lub gwarancii bankowe] albo ubezpieczeniowej. Zamawiajacy nie

T @

wyraza zgody, aby kwota zabezpieczenia byla zatrzymywana czy potracana z wynagrodzenia

Podwykonawcy.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawiera¢

postanowieri:

a. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,
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b. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty od
Wykonawcy  lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odhioru robot przez Zamawiajacego,

¢. Uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcey, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania ub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania
lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z umowy o podwykonawstwo,

e. ksztaltujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowief
dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztalfowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajacym a wykonawca,

f. przewidujgcych termin zaplaty diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

9) Zamawiajacy zglasza  pisemnie  zastrzezenia do  projektu  umowyfzmiany  umowy
o podwykonawstwo lub zglosi sprzeciw do umowy jezeli umowalfzmiana umowy nie speinia wymagan
okreslonych w ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu, w szczegoblnosci, jezeli zakres projektu
umowy/umawy/zmiany o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jeZeli
zawiera zapisy okreslone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego paragrafu.

10) Do wszelkich projektow umowfumoéw/zmian umdw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
roboty budowlane migdzy Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawca stosuje sie
procedure okredlong w ust. 1, pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

11} Niewypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego  Podwykonawce — obowigzkow
uzyskania akceptacji Zamawiajacego projekiu umowyfumowy/zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajgcego
lub zgdanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy
z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna,

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu poSwiadczonej za zgodno$t z

oryginatem kopii zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg dostawy [ub

ustugi stanowiace czesé przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umow

o podwykonawstwo wartosci mnigjszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zamowienia

publicznego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat

wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy Uméw

o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usiug o wartosci wigkszej niz 50.000 zh oraz

wyszczegblnionych w SWZ. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkiada poswiadczong za

zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi stanowiace czes¢ przedmiotu umowy Zamawiajacemu i Wykonawcy.

W przypadku niewypelnienia przez Wykonawcg/Podwykonawce/dalszego podwykonawce na wezwanie

Zamawiajacego obowiazku zmiany umowy/zmiany umowy ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi

stanowiace czedé przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust. 2 w zakresie skrocenia terminu zaplaty

diuzszego niz 30 dni do 30 dni, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do nalozenia na

Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce kary umownej.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu

stanowig razace naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgloszenia Zamawiajacemu robot/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego

Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robot budowlanych objetych niniejszg umowa przez

Wykonawce sitami wiasnymi.

Za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za

wtashe.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedq takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi

Podwykonawcy. '
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1.

12.
13.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo
[ ich zmiany sporzadzane sg w jezyku oboym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
Jest zobowigzany zalaczy¢ do przedkladanego projektu jego tumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii Umowy o podwykonawstwo — lumaczenie przysiegle umowy na jezyk polski,
Niezaleznie od postanowien ust. 1-8 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w
celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zglosié Zamawiajacemu z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwié
Podwykonawcy wejécia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z ninigjszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robot przez Podwykonawcow, na ktorych nie wyrazit
zgody w formie pisemne], w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie odmienng interpretacje postanowien
umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie
powezmg wiedze o innych uczestnikach robét budowlanych,
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi
w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi
oswiadczenie podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub podmiotowe $rodki
dowodowe dotyczace tego podwykonawcy potwierdzajace brak podstaw wykiuczenia wobec tego
podwykonawcy, 0 ktorych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy PZP.
Zapisy ust. 11 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow,
Kazdy z Zamawigjgcych ponosi solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy, ktory zostal zaangazowany zgodnie z niniejsza umowa w realizacie umowy
0 podwykonawstwo obejmujacej zakres robot budowalnych za kiéry platnos¢ ponosi kazdy
z Zamawiajacych stosownie do tresci § 7 ust. 1 lit. alub b.

§7

(wynagrodzenie i sposo6b platnosci)

Strony ustalajg faczne wstgpne wynagrodzenie ogdlem zgodnie z ofertg Wykonawcy w wysokosai: ...zt
brutto ( stownie: ............. zt brutto) w tym:

a) wartos¢ za zrealizowane roboty drogowe, sanitame, elektryczne, usuniecie kolizji zgodnie z ofertg

Wykonawcy wynosi: ............... netto (stownie: ............... )
b) warto$¢ za zrealizowane roboty dotyczace przebudowy sieci wodociagowej zgodnie z oferta
Wykonawey wynosi; ............... z} netfo (stownie.................... }

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy i objete niniejsza Umowa, na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
Ostateczna wartoS¢ przedmiotu umowy okreSlona w ust. 1 zostanie ustalona po odbiorze robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, zatwierdzonym protokotem odbioru koficowego robét na
podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez
Wykonawce i sprawdzonego przez inspektora nadzoru.
Z tytulu prawidtowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawcey przystugiwaé bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone jako iloczyn ryczaftowych cen jednostkowych poszczegoinych robét okreslonych
w TER oraz ilodci faktycznie wykonanych przez Wykonawce robdt wynikajacych z obmiaréw wskazanych
w protokolach odbioréw czeSciowych/koncowego.
Zwigkszenie wynagrodzenia kosztorysowego okreélonego w ust. 1, wymaga zawarcia stosownego
porozumienia/aneksu do niniejszej umowy wraz z okresleniem przyczyn zaistniatej sytuacii.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane
przez Zamawiajacego w ziotych polskich.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w  Polsce podatki, facznie
z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwiazane z wykonywaniem robot aktualne na dzien podpisania
umowy.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

Zobowigzanym do zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1 lit. a) jest: Miasto Gorzow Wikp. — Urzad
Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp., NIP: 599-00-19-632. Wykonawca wystawi fakture VAT
za powyzsze roboty bezpoSrednio na Miasto Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta.

Zobowigzanym do zapiaty wynagrodzenia wynikajgcego z ust. 1 lit. b) jest: Przedsiebiorstwo Wodociagdw

i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Kosynierow Gdynskich 47, 66-400 Gorzéw Wikp. Wykonawca wystawi fakture

VAT za powyzsze roboty bezposrednio na PWIK.

Podstawg do zaplaty bedzie prawidiowo wystawiona faktura VAT wraz zatgcznikami:

a) z protokolem czesciowego odbioru robot/koricowego odbioru robot, potwierdzonym przez Nadzor
Inwestorski,

b) zestawieniem zakresu | naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wraz
z_wystawionymi przez Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow fakturami, za zakoniczone |
odebrane roboty ujete w Tabeli Elementow Rozliczeniowych

¢) kopiami dokumentow przelewow bankowych potwierdzajacymi, ze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy
otrzymali  wynagrodzenie  nalezne im  wg  zestawienia  naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zalgcznik do faktury.

d) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich oséb wskazanych w wykazie, o ktorym mowa
w § 5 ust. 14 pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych
czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r,
Kodeks pracy.

Rozliczenia za wykonane roboty tak dla Miasta jak i dla PWiK dokonywane wg nastepujacych zasad:

a) Kwota wynagrodzenia czesciowego wynika¢ bedzie z obmiary Wykonawcy potwierdzonego geodezyjnie
i przez Nadzor Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokolu odbioru czesciowego.

b) Fakturowanie za wykonanie czesci robot bedzie mozliwe nie czesciej niz raz w miesigeu,

c) Fakiura koncowa wystawiona zostanie na podstawie protokolu odbioru koficowego robdt,

d) Do kazdej faktury dolgczony bedzie obmiar rob6t oraz dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wykonanych
robdt ( certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, itp.), szkice geodezyjne, wyniki badan oraz inne
dokumenty wymagane przy odbiorze robot.

Fakturowanie na podstawie protokoléw odbiorow czesciowych bedzie dokonywane do 85 %
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 lit. a) oraz do 85% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 lit. b)
ninigjszego paragrafu, pozostate 15 % bedzie fakturowane po dokonaniu odbioru kohcowego i podpisaniu
protokotu odbioru koncowego.
Zaplata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawione] faktury VAT zlozonej wraz z dokumentami okreslonymi w ust. 10 i ust. 11 lit. d) niniejszeqo
paragrafu oraz po spetnieniu zapisu okreslonego w ust.20.
Za termin zaptaty Strony uznawac bedg termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego. (PWIK lub Miasta).
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT,
znajdujacy sie w wykazie podatnikow VAT udostepnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowe] urzedu obslugujgcego ministra wiasciwego do spraw finansow publicznych. Zamawiajacy
oSwiadcza, Ze bedzie realizowaé ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnoci
tzw. split payment. Zaplate w tym systemie uznaje sie za dokonanie platnosci w terminie ustalonym
w umowie. Podzielong platnos¢ tzw. split payment stosuje sie wyigcznie przy platnosciach
bezgotowkowych, realizowanych za po$rednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaplaty dla
czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaplaty za
czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np. zaplata odszkodowania), a takze za
$wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem. Wykonawca
oSwiadcza, Ze wyraZza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci w systemie podzieionej
platnosci tzw. split payment,

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym platnikiem podatku VAT,

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajduje sie na biatej liscie

podatkowsj.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.
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20,

21.

22,

23.

24,

25,

26.
27.

28.

. W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, Podwykonawcy z obowiazku zaplaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcego, Wykonawce oraz Podwykonawce / dalszego podwykonawce obowigzujg procedury
postepowania okreslone w ust. 21 do 26 niniejszego paragrafu.
W terminie 20 dni od daty zloZenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiajacemu
kopie dokumentow przelewéw bankowych potwierdzajace, Zze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy
otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow, stanowiacego zalgeznik do faktury.
W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane
w czesci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaly wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, kitorej przedmiotem s roboty budowlane, lub ktéry zawarl przediozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zapfaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w przypadku uméw, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust, 22, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdre] przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przediozeniu zamawiajgcemu powiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej
uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o kiérych mowa w ust. 22. Termin na wniesienie uwag ustala sig na 7 dni od daty
dorgczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy. W uwagach nie moZna powolywaé sie na
potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z umowg o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o kidrych mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
Zamawiajacy moze;
a. nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty, albo
b. zZozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] wafpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnosé sie nalezy, albo
c. dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wytacznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawey Iub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy
potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajacy moze potracic z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdinosci kary umowne, koszty
poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaplacone bezposrednio Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem
Zastepczym, na co Wykonawca wyraza zgode.

§8

{(ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca zobowigzuje sig zawrze€ na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy i nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz do terminowego
oplacania naleznych skiadek ubezpieczeniowych, w zakresie od odpowiedziainosci cywilnej (OC)
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11.

Wykonawcy z tytulu prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej, obejmujace swym zakresem c¢o najmnie
szkody poniesione przez osoby tizecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osob trzecich, a takze
szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz
500 000,00zt
Umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wypfate odszkodowania platnego
w zlotych polskich, bez ograniczen.
Koszt umowy, lub umow, o kidrych mowa w ust, 1 w szczegblnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaklad ubezpieczen,
udziatdw wtasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do pelnej kwoty roszczenta
poszkodowanego lub likwidacii zaistnialej szkody;
Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegdinodei kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie péznigj niz do dnia przekazania Terenu
budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiazkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie
z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedioZenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminow
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.
W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia
na zasadach okre$lonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac
przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przediuzenia
ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzediozenia przez
Wykonawce odnoSnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa, Zamawiajacy bedzie
uprawniony wedle wtasnego wyboru do postgpowania opisanego w ust. 11 ponizej.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Wykonawca na kazde Zadanie Zamawiajacego okaze niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie
3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczer wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca bedzie utrzymywal ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania umowy do
dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego.
Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione
w ust.1 niniejszego paragrafu stracg swojg waznos¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie,
bez wezwania ze strony Zamawiajacego.
W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego
wyboru:
1} ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potracic koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu zwynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoié e
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
albo
2)  wyznaczyé Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu i przediozenie dowoddéw uzyskania tych ubezpieczeri, a po jego
bezskutecznym uplywie odstapi¢ od umowy.

§9

(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy}

Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wnidsl
zabezpieczenie w wysokosci 3% facznego wstepnego wynagrodzenia ogdlem brutto, o ktdrym mowa
w § 7ust.1 wniesionego proporcjonalnie do wysokosci wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1 lit. a) i b}
niniejszej umowy na rzecz odpowiednio Miasta i PWIK , {.:

na rzecz Miasta Gorzoéw Wikp. w kwocie ............... zl;
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7.

narzecz PWIiK Sp. z 0.0. wkwocie .............oeve. zt.

Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie ...............

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaplaty wszelkich roszczen

sfuzacych Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z ninigjsza umowa, w tym

w szczegolnodei: kar umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot

zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz

kosztow zwiazanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze
je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do
dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato

moc wigzacq w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne, Wykonawca jest

zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okolicznoéciach, kiore majg lub mogq mie¢ wplyw na moc wiazacg Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.
Strony postanawiaja, Ze:
1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciagu
30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego.
2)  na zabezpieczenie roszczefl z tytulu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci 30%
wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Cze$¢ zabezpieczenia
stuzaca zabezpieczeniu roszczen z tytulu rekojmi za wady bedzie zwrocona nie pdzniej niz
w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze
by¢ krotszy niz:

a. z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokolu koncowego

odbioru robét,

b. 2z tytulu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze
byé krotszy niz terminy wskazane w ust. 7 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust, 8 ustawy
PZP.
W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyZgj,
skutkujacego tym, Zze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby krotszy, anizeli terminy
wynikajace z ust. 7 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajgcym takie] zmiany umowy,
zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajacymi z ust. 7 powyzej
| przedlozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajgcego takie przediuzenie.

10. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia wniesionego

1.

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zahezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
W pienigdzu, Zamawiajacy zmieni formg na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

12. Zapisy zawarte w ust. 101 11 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione

zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pieniadzu,
na okres nie krotszy niz 5 lat,

13. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia naleZytego

wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art, 450 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktorych mowa
w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
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14. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego | zachowuje
swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.

15. Jezeli nie zajdzie powodd do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czesci, podlega ono zwrotow
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktorych mowa w ust. 6 pki. 1) i 2)
niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym
bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

16. Zamawiajacy moze dochodzit zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem |ub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaplacona.

17. Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowe;
lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny, tj. zobowigzywaé Gwaranta
niecdwolalnie i bezwarunkowo do wyplacenia Zamawiajgcemu jako Beneficientowi gwarancji kwoty
obiete Zadaniem wyptaty, na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego wskazujgce na niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa nie moze w szczegoinosci zawiera¢ Zadnych postanowien, na mocy kidrych Gwarant
bylby uprawniony do merytorycznego badania zasadnoSci Zgdania wyplaty.

18. Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa zlozona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawierac klauzuie o:

a. zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja
umowy lub zakresu prac, ktére maja zostaC wykonane zgodnie z umowg, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowigcych umowe, jakie moga zosta¢ sporzadzone migdzy Zamawiajacym
(Beneficientem), a Wykonawcg, nie zwalniata Gwaranta w Zaden sposob z odpowiedzialno$ci
wynikajacej z gwarancji,

b. zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie
mogq zosta¢ sporzadzone miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta)
w zaden sposdb z odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej gwaranciji. Niniejszym Gwarant
rezygnuije z koniecznosci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetieniu lub modyfikacji.

c. tredci; ,Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozsirzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sadu powszechnego wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego”.

19. Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniadzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

§10
(odstapienie od umowy)

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i wskazaniem przyczyn

odstapienia.

Po zozeniu o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy przez kiorgkolwiek ze stron, Wykonawce

i Zamawiajacego ohcigzajg nastepujace obowiazki szczegolowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie mozliwe dzialania majace na celu zakonczenie
wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkow odstapienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,

3)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

4)  Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukeji lub urzadzen, kiore
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umows,

5) W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego  sporzadzi szczegolowy protokst inwentaryzacji robdt w  toku wraz
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z kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na dzien odstapienia od umowy i przediozy
je Zamawiajacemu,

6)  Protokél inwentaryzacji robot w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy zobowigzany jest do:

1) Dokenania odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

2} Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty odstapienia od
niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okrelonym w Umowie na czes¢ zobowiazania

wykonang przed odstapieniem od Umowy.

Zamawiajacy moze odstapit od umowy w calosci lub w czesci w przypadkach okreslonych w Kodeksie

cywilnym i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam okreslonych, a nadto w kazdym z niZej opisanych

przypadkow w terminie 90 dni od dowiedzenia sig o zaistnieniu poniZzszych okolicznoéci uzasadniajacych
odstapienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktore bedzie miato wplyw na

realizacje niniejszej umowy,

2)  Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapil do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni, _

4)  Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

§)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny z projektem
budowlanym lub wykonawczym, STWIOR, wskazaniami Zamawiajacego Iub niniejsza umowa,

6)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomigdzy Wykonawcq
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

7} Zamawiajacy  frzykrotnie  dokonat  bezposredniej  zaplaty — Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom lub dokonal bezposrednich zaplat na sume wigkszg niz 5% facznego wstepnego
wynagrodzenia ogétem brutto, o ktorym mowa w § 7ust.1

8)  co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$t wymaganego przedstawiciela Wykonawey na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnosé byta obowigzkowa zgodnie
Z postanowieniami umowy, bez konieczno$ci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania kolejnych naruszen,

9 Wykonawca w inny sposob niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy terminu na usuniecie
stwierdzonych uchybieft z zastrzezeniem rygoru odstapienia od umowy w razie nieusunigcia tych
uchybien.

10) W przypadku uptywu wazno$ci umow ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i niewywigzaniu
sig Wykonawcy z obowigzku ich przediuZzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,

11) W przypadku uplywu wazno$ci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9 niniejszej
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sie Wykonawcy
z obowigzku jego przediuzenia,

12)  gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 it. a} — r) przekroczyta kwote
10 % wartosci umowy brutto.

13) w przypadku, gdy Whykonawca utracit mozliwosé realizacji zaméwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sie na zasadach okreslonych w art.
118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udziaiu w postepowaniu - jezeli w
ciagu 7 dni od dnia, w ktdrym Wykonawca utracit moZliwosé realizacji zaméwienia przy udziale
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tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy PZP
Wykonawca moze zadaC wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.
Wykonawca nie moze odstapic od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego
w § 4 ust. 1.

§11
(kary umowne}

Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujgcg formg odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy bedg kary umowne,
W pozostalych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponoszg odpowiedzialnodé na zasadach ogoéinych.

Strony okreélajg nastepujgce przypadki mozliwoéci naliczania kar oraz ich wysokos¢:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a)

b)

d)

e)

za zwioke w rozpoczeciu robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 4 ust.5
pkt. 4) niniejszej umowy - w wysokosci 1 000,00zt (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwtoki,

za zwloke w realizacji robot budowlanych w stosunku do terminu, o kidrym mowa
w §4 ust 2 niniejszej umowy — w wysokosci 1 000,00 z {stownie: jeden tysigc ztotych 00/100)
za kazdy dzien zwloki,

za zwloke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowiazan/ohowigzkow wynikajacych
Z niniejszej] umowy w wysokasci 1 000,00 z! (stownie: jeden tysiac zlotych 00/100) za kazdy dzien
zwioki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku zostat okreslony
w niniejszej umowie, to zwioka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktdrym uptynat ten
termin, a gdy termin nie jest okre$lony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie
Wykonawcee do wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzaniafobowigzku wyznaczajae mu
termin {nie krotszy niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowiazku, a po bezskutecznym
uptywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwicke.

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego, w okresie rekojmi
igwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ziotych 00/100) za
kazdy dzien zwioki,
gdy Wykonawca przerwal realizacie robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dluzej niz 7 dni -
w wysokosci 500,00zt (stownie: pieéset zlotych 00/100) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu
robot ponad okres 1 tygodnia,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5 000,00zt (stownie: pie¢ tysiecy ziotych
00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — w wysokosci 5 000,00zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

za brak zmiany umowy o podwykonawsiwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2 500,00zt
(stownie: dwa tysiace piecset zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleZznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom — za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 5 000,00zt (stownie: pieé tysigcy ztotych 00/100).

za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom —
za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2.500,00zt (stownie: dwa tysigce piecset ziotych
00/100),
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kj za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowa - w wysokosci 2 000,00zt (stownie: dwa
tysigce zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia | zaplacenia sktadek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokosci 2 000,00z (stownie: dwa tysiace ziotych 00/100), za kazde naruszenie,

m) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami w SWZ, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary
umownej w wysoko$ci 500,00zt (stownie: piec¢set zlotych 00/100), za kazde naruszenie,

n) za wykonywanie czynnoéci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robdt przez inng osobe niz
zostata zaakceptowana przez Zamawiajacege — w wysokoéci 500,002 (stownie: pigéset Zotych
00/100), za kazde naruszenie,

o} w przypadku zwloki w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu oséb, o ktorym mowa w § 5 ust. 14
pkt. 3 [it. ¢ ninigjszej umowy, w wysokosci 100,00zt (stownie; sto zlotych 00/100) za kazdy dzien
zwioki;

p) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wskazanych w wykazie fub
jego aktualizacji, w wysoko&ci iloczynu kwoty minimainego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w  chwil
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu)
oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Kontraktu, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego
wymogu — za kazdg osobe

q) za brak obecnosci kierownika budowy/robot na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny
kazdorazowo 1 000,00zt (stownie jeden tysiac ziotych 00/100)

r} za niewywigzanie sie z obowigzku akfualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego ({HRF)
w terminie 4 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w wysokosci 200,00zt (stownie: dwiescie
ziotych 00/100) za kazdy dzien zwloki,

2)  za odstapienie od caloSci umowy z przyczyn lezacych po sfronie Wykonawey — w wysokosci
10 % tgcznego wstepnego wynagrodzenia ogolem brutto, o ktdrym mowa w § 7ust.1,

3) za odstgpienie od czeSci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokoscid % igcznego wstepnego wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1,

4)  Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajgcemu za odstapienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % lgcznego wstepnego wynagrodzenia ogolem
brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art, 456 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych.

5)  taczna wysoko$¢ kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 10% iacznego
wstepnego wynagrodzenia ogdlem brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1.

6)  Roszczenia o zaplate kar umownych, o ktérych mowa w pkt. 1) — 4) powyzej stajg sie wymagane
z poczatkiem nastgpnego dnia, w ktérym nastapilo zdarzenie bedace podstawg naliczenia dane
kary umownej.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego, w przypadku, gdy

poniesiona szkoda przewyzsza nalezna kare umowna,.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.

Potracenie nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajacego.

W przypadku braku moziiwosci potrgcenia — termin zaplaty z tytulu kar umownych ustala sie

na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe),

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci opisanych w ust. 2 pkt. 11it. a) — ¢}, lit e), lit. | — r oraz w pkt. 2 i ust, 3

niniejszego paragrafu, kary zostang naliczone przez Miasto Gorzéw Wikp, oraz PWIK w wysokosci

proporcjonalnej tj. po 50% na rzecz kazdego z Zamawiajacych.
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10.

1.

12.

W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 2 pkt. 1 lit. d) oraz lit. f - k niniejszego paragrafu,
kary zostang naliczone przez Miasto lub PWIK, w zaleznosci, na ktorym z zakresu robot (sie¢ wodociggowa,
czy tez pozostale roboty) nastgpito naruszenie warunkdw umowy.

§12
(dopuszczalne zmiany postanowien umowy)

Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian w ninigjszej Umowie zgodnie z art. 454-455 ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwo$é ich dokonania
w treci dokumentéw przetargowych, bedacych integraing czescia umowy.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia
okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnej dotyczacy

zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznoéci stanowigcych podstawe do zadania takiej

zmiany, ktory powinny zawierac:

1) opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany,

3)  analize kosztow zmiany oraz jego wplywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4)  czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakoniczenia umowy.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 3 powinien zostaé przekazany niezwtocznie, jednakze nie pozniej niz

w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ sig

o danym zdarzeniu lub ckolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3, wszelkich

innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu

0 zasady okreSlone w SWZ, i informacji uzasadniajgcych 2Zadanie zmiany Umowy, stosowanie

do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany

i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 6 | wydania Wykonawey polecenia

prowadzenia dalszej dokumentaciji biezgcej uzasadniajacej zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacii, o ktorej

mowa w ust. 6 i przedtozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z propozycjg

wyceny robdt i informaciji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzor Inwestorski zobowigzany jest

do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robot, i przekazanla go Zamawiajacemu wraz z uzasadnzen:em Zarowno w przypadku odmowy,
jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia ofrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzdr

Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji Zgdania zmiany Umowy i terminie

podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacii

Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymaga¢ formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujgacych okolicznoscei:

1) z powodu zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacii strony dokonajg poprawy
omylki pisarskiej lub rachunkowej z uwzglednieniem konsekwencii rachunkowych dokonanych
poprawek w oparciu o dokumentacje zamowienia,

2)  gdy zaistnieje sila wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za kférg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem moZliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SWZ.
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6)

nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

powstania rozbieznosci lfub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktdrych
nie bgdzie mozna usunaé w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci lub
niejasnosci | doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowien przez
Strony,

gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegdlinosci koniecznosci wprowadzenia rozwigzarn
zamiennych w stosunku do dokumentagji projektowej, dokonania zmiany kolejnoéci wykonania
robot, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

wystapienia okoliczno$ci opisanych w ust. 13 — 16 ponizej.

13.  Dopuszcza sie mozliwosé zmiany wynagrodzenia:

1)

w przypadku wylaczenia cze$ci robdt objetych umowa na wniosek Zamawiajacego, wynagrodzenie
podiega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonanej czesci, zgodnie
z zatwierdzonymi przez Nadzor Inwestorski kartami Obmiaru. Maksymalna wartos¢ wylaczonych
na wniosek Zamawiajacego czedci robdt nie moze przekroczy¢ 10% tacznego wstepnego
wynagrodzenia ogtem brufte, o kidrym mowa w § 7 ust. 1.

w przypadku koniecznoéci realizacji dodatkowych/podobnych robét budowlanych/dostaw/ustug lub

robot zamiennych w stosunku do przedmiofu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych / technologicznych / materiatowych, wynagrodzenie obliczone bedzie jako ifloczyn
ryczattowych cen jednostkowych poszczegdinych robét okreslonych w TER oraz ilosci faktycznie
wykonanych przez Wykonawce robot wynikajacych z obmiardw.

w przypadku zmian ilosci | zakresu faktycznie wykonanych robot - na podstawie Ksiegi Obmiaru

zatwierdzonej przez Nadzér Inwestorski | Zamawiajacego,

wystapi konieczno$¢ wykonania robot wynikajacych z dokumentaci a nie ujetych w pozycjach

TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER, zostana ustalone nowe

pozycje i ceny jednostkowe wediug zasad okreslonych w punkcie ) ponizej,

w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt okreslonych w ust. 13 pkt. 2) nie ujetych

w pozycjach TER i pkt 4), wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem

nastepujacych zasad:

a) poprzez interpolacie ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych jezeli
roboty maja charakter podobny do pozycji ujetych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych.
Wykonawca jest zobowiazany do wyliczenia ceny takq metods iprzediozenia wyliczenia
Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewédztwa lubuskiego,
aktualnych w miesigcu poprzedzajacym date jej sporzadzenia - dotyczy to robét dla ktdrych
nie jest mozliwa interpolacja okreslona lit. a.

¢) wprzypadku braku moziiwosci zastosowania zasad opisanych w lit. a) i b} powyzej dopuszcza
si¢ zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wiasng Wykonawcy,

14. Dopuszcza sie mozliwosé zmiany terminu realizacii robét budowlanych w przypadku:

1)

2)

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemoZliwiajacych wykonanie robot- mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania
calosci lub czesci robot z tego tytutu,

szczegolnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw {poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo dolozenia przez Wykonawce wszelkich staran,
aby roboty/dostawy lub proby lub sprawdzenia lub odbiory mogly zostaé zrealizowane. Na ta
okoficznos¢ Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy/Robdt, ktéry zostanie
potwierdzony przez Nadzor [nwestorski — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o flos¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu
technologicznego. Jednoczesnie Wykonawca nie moze sig¢ domagaé od Zamawiajacego
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13)

14)

przediuzenia terminu realizacji Zamdwienia z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne
panujgce w okresie zimowym i powodujgce koniecznosé wstrzymania badz przerwania robdt, ze
wzgledu na okreslong technologie wykonania robdt,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowe] warunkow geologicznych, ktdre bedg mialy
wptyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy | termin wykonania przedmiotu umowy — mozliwa jest
zmiana ferminu wykonania przedmiotu umowy o iloS¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na
opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen lub decyzji lub
uzgodnien [ub wytycznych Iub warunkéw technicznych oraz na wykonanie robt naprawczych,
wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci, robét lub dostaw
z montazem wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentagji projektowe] warunkow
geologicznych,

odmiennych od przyjetych w Dokumentaciji Projektowej warunkdw terenowych (zagospodarowania
terenu), w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacii lub obiektow
infrastrukturalnych — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu nha opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych
zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkow technicznych oraz na wykenanie
robét naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci,
robot wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunkow
terenowych;

wstrzymanie przez Zamawiajacego prowadzenia Robdt nie wynikajace z okoliczno$ci lezacych po
stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania Robot przez Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce
a w szczegolnosci gdy ujawnily sie nieprawidtowosci w jakosci, technologii robdt, materiatow) —
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o iloS¢ dni nieprzekraczajgcych czasu
wstrzymania calosci lub czesci robét z tego tytuly;

wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub podobnych majacych wplyw na
zmiange terminu- mozliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbedny do wykonania tych
robét,

wystapienia koniecznoéci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych [ub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslone] modyfikacji-— mozZliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajaeych czasu wstrzymania calosci lub czgéei robdt z tego tytuly;

wystapienia problemow z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien: i uzyskania opinii, przy
dolozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy-mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania calo$ci lub ¢czesci robot
z tego tytuly,

zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z pizyczyn niezaleznych od Wykonawcy-
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania catosci lub czesci robdt z tego tytutu,

dziatania oséb frzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego, kiore to dziatania
uniemozliwiajg wykonanie lub kontynuacje prac— mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiofu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgeych czasu wstrzymania catosci lub czesci robdt z
tego tytuly,

zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

zmiany terminu dokonania préb koncowych i wnioskow o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych
umowg - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci rohot z tego tytutu,

wystapieniu ,sity wyzsze]" opisangj w § 13 ponizej - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robdt
Z tego tytulu. '

wystgpienia okoficznosci okreslonych w ust. 13 pkt. 2) i 4) niniejszego paragrafu, ktére stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
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16.

przedmiotu Kontrakiu o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanie robét/dostaw/usiug
dodatkowych/podabnych/zamiennych,

15) w przypadku gdy przyczyny opbznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dziafania,
zaniechania Iub op6znienia ze strony Zamawiajacego- termin ten moze ulec przediuzeniu nie
diuzej, niz o czas frwania tych okolicznosci

16)  odwotania w wyniku postepowania przetargowego- termin ten moze ulec przediuzeniu nie dluzej,
niz o czas trwania tej okolicznosci,

Dopuszcza sie zmiane osdb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych
w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) Smierci, przewleklsj choroby lub innego zdarzenia losowego,

2)  pisemnej rezygnacji tych 0sdb z wykonywania swoich obowigzkow,

3)  nie wywigzywania sig 0sob z ohowigzkow wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykaza¢, iz nowo wskazana osoba spelnia
wymagania okreélone w SWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zgdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

Dopuszcza sig zmiane w zakresie materialéw, parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuaciach:

1) koniecznodci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiofem umowy, przy
zastosowaniu  odmiennych rozwigzan technicznych Iub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji Projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o kidry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozilo niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, pod
warunkiem ze odmienne rozwigzania techniczne Iub technologiczne uzyskaja aprobate
Zamawiajgacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantujg osiagniecie
zamierzonego celu oraz wymagane paramefry/efekly, a zakres zmiany ma wylacznie umozliwié
oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

2)  koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej zmian
Uznanych za nieistotne odstepstwo od projekiu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane pod warunkiem Ze zmiany uzyskaja aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
| zagwarantuja osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekly, a zakres zmiany
ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

3)  wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypalow, ktére mogg skutkowad
w Swietle dotychczasowych zalozef niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy pod warunkiem Ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego i Inspekiora Nadzoru
| zagwarantuje osiggnigcie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany
ma wyltgcznie umoziiwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

4)  wyslapienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji fub innych obiektéw pod warunkiem Zze zmiana uzyska
aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiagniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekly, a zakres zmiany ma wytacznie umozliwié oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

5)  konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, pod warunkiem ze zmiana
uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiagniecie zamierzonego
celu oraz wymagane paramefry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie umozliwic oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania,
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6)  wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji, pod
warunkiem Ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje
osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylacznie
umozliwié oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

7} wystapienia Sity wyzszej opisanej w § 13 ponizej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem Ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiagniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekly, a zakres zmiany ma wylgcznie umozliwiC oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania.

8)  Kazda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1)-7) moze by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia
na zasadach okreslonych w ust. 13 i zmiang terminu na zasadach okreslonych w ust. 14.

§13
(sita wyzsza)

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajgcych z ninigjszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzar bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek
okolicznoéci sily wyzszej, powstale po dacie podpisania niniejszej umowy.

Sila wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wiezi prawnej, a w szczegolnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktorego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktorego nie mozna unikna¢, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

Sita wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe zdarzenia i okolicznodci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1) — 3) 53 spetnione:

1) wojna, dzialania wojenne, inwazja, dziatania wrogow zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywiiny,

3)  bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz persone! Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przykiad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy, powodzie,
stan zagrozenia epidemia, stan epidemii. -

Strona, ktorej dotycza okolicznoscel sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia przeszkod,
aby wywigza¢ sie ze swoich zobowigzan minimalizujac zwloke lub szkode.
Strony nie poniosg odpowiedziainosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdznienie
w wywigzywaniu sie lub inne niewypelnienie ich zobowigzan wynikajacych z Umowy jest wynikiem
zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do ptacenia odsetek od nieterminowych
ptatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sily wyZzszej.
Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sily wyzszej mogace mie¢ wplyw
na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomi¢ na pismie drugq Strong
podajgc szczegbly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkdw takich
okolicznoéci, O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowac
wypelnianie swoich zobowiazan wynikajacych z Umowy stosujac Srodki alternatywne po ich uprzedniej
akceptacji przez Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie

od jakiegokolwiek wydluzenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane Wykonawcy z wyzej

wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
zaistnienia okoliczno$ci uprawniajgcych do odstgpienia.
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§ 14
(cesja na rzecz osob trzecich)

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia Iub przeniesienia, w szczegéinosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytenosci wynikajacej z Umowy lub jej czesdci, jak rowniez korzyéci
wynikajacef z Umowy Iub udzialu w nigj na osoby tizecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku  Wykonawcy bedacego  Konsorcjum, z  wnioskiem do  Zamawiajacego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnoéci, o ktorej mowa w ust.1. niniejszego paragrafu, wystepuje
podmiot reprezentujagy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1. niniejszego paragrafu dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczefi wszystkich Podwykonawcow, ktorych
wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelno$cig bedac przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacii.

Cesja, przelew lub czynnosé wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego
sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§15
(ochrona danych osobowych

. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
{UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdIne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,RODC’, informujemy,
ze:!

1)
2)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibg w Gorzowie Wikp.
ul. Sikorskiego 3-4,

W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych PanifPana dotyczacych, a takze
przystugujacych z tego tytulu praw, moze sig Pan/Pani kontaktowaé z Inspektorem Ochrony Danych:

- listownie: ul. Lokietka 22, 66-400 Gorzéw Wikp.,

- telefonicznie: tel. 95 735 55 63,

- za posrednictwem poczty elektronicznej: jod @um.gorzow.pl,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy — na podstawie art. 6 ust, 1 lith
RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisow prawa.

Pana / Pani dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do wykonania umowy, a po jej
rozwigzaniu lub wygasnieciu ~ przez obowiazkowy okres przechowywania dokumentagji, ustalony
odrebnymi przepisami.

Posiada Pani/Pan prawo do Zadania od administratora dostepu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przeniesienia danych.

W przypadku powzigeia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora
Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego —
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowaé
odmowg zawarcia umowy.
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§16
(postanowienia koficowe)

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac
beda polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojécia do porozumienia, spory
podlegaj rozstrzygnigciu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa bedg mialy zastosowanie wlasciwe przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

Strony umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowiazania, pisma skierowane pod adres wskazany
W niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie dorgczone.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dia kazdej
ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Integraing czescig niniejszej umowy sa nastepujace zalgczniki:

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia,

2)  Oferta Wykonawcy,

3)  Dokumentacja projektowa

ZAMAWIAJACY: | WYKONAWCA:
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