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Załącznik nr 1 do Umowy nr …….………. 

 

 

ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW NADZORU INWESTORSKIEGO 

 

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w m. Olesno” 

 

Nadzór Inwestorski, zwany także Nadzorem, sprawuje Firma lub Konsorcjum 

Firm, której personel będzie posiadał stosowne uprawnienia do pełnienia funkcji 

Inspektorów nadzoru inwestorskiego poszczególnych branż oraz spełniająca 

inne wymagania zawarte w SWZ dla niniejszego zadania, w tym zatrudniająca 

innych fachowców posiadających kompetencje do wykonywania obowiązków 

nałożonych w Umowie. Przedstawicielem Nadzoru będzie Inżynier Rezydent 

pełniący funkcję Inspektora Nadzoru - koordynatora. Oprócz Inspektorów 

Nadzoru, Wykonawca zatrudni geodetę, geotechnika, specjalistę ds. rozliczeń, 

technologa oraz osoby uprawnione do prowadzenia badań w załączonym do 

SWZ zakresie. Nadzór nie będzie uprawniony do wnoszenia poprawek do 

Umowy na roboty budowlane. Nadzór może korzystać z uprawnień 

przynależnych Nadzorowi, wyszczególnionych w Umowie lub w sposób 

oczywisty z niej wywnioskowanych. W umowie przez określenie „Wykonawca” 

należy rozumieć Nadzór Inwestorski. 

Wykonawca będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w 

całym okresie realizacji umowy, w zakresie określonym w niniejszym 

Zakresie czynności i obowiązków Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz 

koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego. 

 

Zadania Nadzoru Inwestorskiego - postanowienia ogólne: 

 

1. W czasie prowadzenia przez wykonawcę robót budowlanych prac 

dotyczących danej branży, wymagana jest na budowie obecność 

inspektora nadzoru danej branży stosownie do wymagań 

technologicznych prowadzonych robót (wyjątkiem jest nieobecność 

spowodowana wezwaniem przez Zamawiającego do swojej siedziby),  

2. W czasie prowadzenia przez wykonawcę robót budowlanych, wymagana 

jest na budowie stała obecność jednego członka „Zespołu nadzoru 

inwestorskiego” 

3. Nadzór, a w szczególności Inżynier Rezydent, podlega kontroli 

Inżynierowi Projektu wyznaczonemu przez Zamawiającego, w zakresie 

określonym w Zadaniach Inżyniera Projektu. 
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Zadania Nadzoru Inwestorskiego – postanowienia szczegółowe 

 

1. Nadzór nad realizacją Kontraktu powinien być prowadzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, które określa podstawowe 

obowiązki  i prawa inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz zgodnie z 

warunkami określanymi w dokumentach Kontraktowych rozumianymi jako 

Umowa wraz z załącznikami. 

2. Ogólne zadania polegają na podejmowaniu decyzji i odpowiedzialności za nie, 

we wszystkich sprawach, związanych z jakością robót, oceną jakości 

materiałów i postępem robót, a ponadto w sprawach związanych z interpretacją 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz prawach dotyczących 

akceptacji wypełniania Warunków Kontraktu przez Wykonawcę Robót. 

3. Nadzór zobowiązany jest do zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

kontrolnych, przy czym minimalną ilość badań, ich zakres oraz termin 

przedstawienia wyników badań określa załączony wykaz badań.  

4. Przedstawiciel Nadzoru w osobie Inżyniera Rezydenta wypełnia swoje 

obowiązki wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski na 

piśmie wg ustalonych z Zamawiającym wzorów. 

5. Na osobę Inżyniera Rezydenta oraz na Inspektorów Nadzoru (branżowych) 

nakłada się obowiązek stawiania się w siedzibie Zamawiającego (ZDW 

w Opolu) na każde wezwanie przekazane w formie pisemnej lub elektronicznej 

dokonane z 2-dniowym wyprzedzeniem. Zakłada się, że wezwania skierowane 

przez Zamawiającego do Nadzoru mogą mieć miejsce max trzykrotnie w ciągu 

jednego miesiąca rozliczeniowego 

6. Nadzór organizuje prace związane z pełnieniem funkcji nadzoru tak, aby z tego 

tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę. 

7. Nadzór decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, 

prefabrykatów, mieszanek mineralno-bitumicznych oraz wszystkich elementów 

i urządzeń przewidzianych do realizacji robót. Decyzje te muszą być oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Warunkach Umowy, dokumentacji 

projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz normach i przepisach związanych z 

realizacją zadania. 

8. Nadzór odpowiada za wszystkie decyzje, które dotyczą: 

1) wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie określonym w 

Warunkach Kontraktu rozumianymi jako Umowa wraz z załącznikami, 

2) wyrażania opinii dotyczącej podzlecenia części kontraktu (dopuszczonego 

w Umowie) wskazanemu przez Wykonawcę, 

3) wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy – po 

uwzględnieniu wszelkich warunków wynikających z dokumentacji 

technicznej oraz wszelkich innych uzgodnień, opinii  i decyzji dotyczących 

warunków realizacji nadzorowanego zadania inwestycyjnego,  

4) żądania usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób 

zatrudnionych przez Wykonawcę, 

5) dopilnowania zapewnienia ubezpieczenia budowy przez Wykonawcę, 

zgodnie z Kontraktem, 

6) udzielenia Wykonawcy robót budowlanych informacji, wyjaśnień i 

wskazówek dotyczących Kontraktu, 
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7) wnioskowania do Zamawiającego: 

- w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji 

technicznej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, 

- w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań 

technicznych, 

- w sprawach finansowych i prawnych, 

15) uzyskiwania od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i 

zawartych w nim rozwiązań 

16) rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiającemu zaopiniowaną 

dokumentację projektową i Specyfikacje Techniczne na proponowane przez 

Wykonawcę robót roboty dodatkowe, uzupełniające lub zamienne, 

17) zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich 

wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy, 

18) dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawcę 

harmonogramów i uaktualnionych harmonogramów w celu ich akceptacji 

przez Zamawiającego, 

19) wstrzymania robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z Kontraktem i 

przepisami BHP, 

20) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP, 

21) organizowania narad koordynacyjnych (Rada Budowy) minimum jednej w 

miesiącu na terenie budowy lub poza nią, sporządzania protokołów z 

wszelkich narad zwołanych przez któregokolwiek z uczestników procesu 

budowlanego i przekazywania ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy 

i Zamawiającemu) w terminie do 5 dni po naradzie, a także prowadzenia 

dokumentacji ze wszystkich kontaktów z Wykonawcą, 

22) kontrolowania wprowadzonej  organizacji ruchu, oznakowania i ustalania 

długości odcinków roboczych wyłączonych z ruchu na czas prowadzenia 

robót, 

23) sprawdzania pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i 

na placu budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy wymaga się 

prowadzenia badań w ramach Kontraktu oraz żądania wykonania badań 

dodatkowych, a przede wszystkim: 

- akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami ST ze wskazanych 

przez Wykonawcę źródeł, 

- podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów 

posiadających atest producenta, 

- akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami ST, 

- kontrolowanie wytwórni materiałów, prefabrykatów mas bitumicznych w 

celu sprawdzenia zgodności i akceptacji stosowanych metod 

wytwarzania, 

- kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz 

uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót, 

- zlecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów 

budzących wątpliwości co do ich jakości, 

24) akceptacji sprzętu oraz środków transportowych użytych do robót, co do 

zgodności ich z Warunkami Kontraktu, 

25) akceptowania PZJ (Program Zapewnienia Jakości), 
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26) zatwierdzenia zakresu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, 

27) inspekcji laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowne 

urządzenia pomiarowe i sprzęt laboratoryjny Wykonawcy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań, 

28) wykonania pomiarów i badań laboratoryjnych do opracowania elaboratów 

końcowych, ewentualnie zlecenia tych czynności niezależnemu 

laboratorium akceptowanemu przez Zamawiającego i dokonanie oceny 

wyników badań i pomiarów, 

29) ustalania metod obmiaru robót oraz uczestniczenia przy dokonywaniu 

obmiarów robót przez Wykonawcę, 

30) akceptowania urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie 

prowadzenia robót i ich obmiaru, 

31) sprawdzania wykonywanych robót i powiadamiania Wykonawcy i 

Zamawiającego o wykrytych wadach oraz poświadczenia usunięcia wad 

przez Wykonawcę, a także ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do 

wykonania robót poprawkowych w porozumieniu z Zamawiającym, 

32) zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca nie 

usunie ich w terminie (o zamiarze zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej 

Nadzór zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę i Zamawiającego  na 14 

dni wcześniej)  oraz poświadczenie o ich usunięciu,  

33) wnioskowania o dokonanie zmian (wydłużenia) terminu wykonania robót 

w wyszczególnionych w Kontrakcie przypadkach i przedstawienia ich do 

akceptacji Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia propozycji 

przez Wykonawcę, jednak nie później niż na 2 miesiące przed planowanym 

zakończeniem robót  budowlanych 

34) oceny przedstawionych przez Wykonawcę wycen kosztów zmian w 

robotach i przedstawieniu do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 4 dni od 

daty ich zgłoszenia, 

35) oceny przedstawionych przez Wykonawcę kosztów, które zgodnie z 

warunkami Kontraktu podlegają dodatkowej opłacie, bądź własnej wyceny 

tych kosztów i przedłożenia ich do akceptacji Zamawiającemu, 

36) dokonywania odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi 

geodezyjnej, 

37) sprawdzania miesięcznych zestawień Wykonawcy, wartości zakończonych 

i odebranych robót i potwierdzenie kwot do wypłaty (w ciągu 7 dni od 

złożenia zestawienia przez Wykonawcę), 

38) poświadczenia terminu zakończenia robót, 

39) stwierdzenia zakończenia robót, sprawdzania kompletności i 

prawidłowości operatu kolaudacyjnego i przedłożenia do akceptacji 

Zamawiającemu w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robót  oraz 

uczestniczenie w odbiorze, 

40) sprawdzania ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy, ustalania i 

wnioskowania zakresu koniecznych korekt wyliczeń Wykonawcy i 

przedstawiania Zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej 

wysokości tej kwoty (w ciągu 7 dni od otrzymania rozliczenia wykonawcy), 

41) w przypadku wypowiedzenia Kontraktu: 
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 -    dopilnowania zabezpieczenia przez Wykonawcę Terenu Budowy, 

 - rozliczenia kontraktu wraz z dostarczeniem do Zamawiającego operatu 

kolaudacyjnego   wykonanych przez Wykonawcę robót   budowlanych  

 -    wykonanie i dostarczenie zamawiającemu wykazu robót nie 

wykonanych,  

42) prowadzenia całości spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi i 

ludnością miejscową, 

43) stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska 

naturalnego. 

9. W zakresie zadań specjalisty ds. rozliczeń leży: 

1) sprawdzanie rozliczeń składanych przez Wykonawcę robót pod względem 

merytorycznym i rachunkowym oraz w zakresie ich zgodności z księgami 

obmiaru, dokumentacją  i zapisami w Dzienniku budowy, 

2) sprawdzanie szacunkowej kontraktowej wartości realizowanych robót i 

aktualizowanie szacowanej końcowej wartości kontraktu, 

10. W zakresie zadań specjalisty geotechnika leży: 

1) ocena przydatności gruntów pod względem możliwości ich wbudowania, 

2) kontrola sposobu składowania gruntów, 

3) uczestnictwo w czynnościach dot. pobierania prób gruntów do badań 

prowadzonych przez Wykonawcę (potwierdzone na protokołach z 

pobrań) oraz weryfikacja dokumentacji z ww. badań,  

4) uczestnictwo w czynnościach dot. pobierania prób gruntów do badań 

prowadzonych przez Nadzór oraz udział w opracowaniu dokumentacji z 

ww. badań  

11. W zakresie specjalisty technologa leży: 

1) kontrola sposobu składowania wszelkich materiałów budowlanych oraz 

gruntów, wraz z monitoringiem ich właściwości - jako podstawa do oceny 

możliwości ich wbudowania, 

2) formułowanie zaleceń dot. przechowywania i składowania materiałów 

budowlanych i gruntów przewidzianych do wbudowania, 

3) uczestnictwo w czynnościach dot. pobierania prób wszelkich materiałów 

budowlanych, w tym m.in. mas bitumicznych i betonów  (potwierdzone na 

protokołach z pobrań) prowadzonych przez Wykonawcę oraz weryfikacja 

dokumentacji z w/w badań, 

4) uczestnictwo w czynnościach dot. pobierania prób wszelkich materiałów 

budowlanych do badań prowadzonych przez Nadzór oraz udział w 

opracowaniu dokumentacji z w/w badań, 

5) kontrola jakości wbudowywanych materiałów i prowadzonych procesów 

technologicznych, 

6) kontrola jakości wbudowanych materiałów 

7) uczestnictwo i kontrola jakości procesów technologicznych polegających 

na wbudowywaniu mieszanek opartych na spoiwach hydraulicznych oraz 

bitumicznych   

12. W zakresie specjalisty ds. geodezyjnych leży: 

1) Kontrola i potwierdzanie wytyczenia sytuacyjnego i wysokościowego 

wszelkich elementów robót, 
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2) Kontrola i potwierdzanie obmiarów robót Wykonawcy opartych na 

pomiarach geodezyjnych, 

13. Nadzór, Inżynier Rezydent podlegają pod Inżyniera Projektu – ZDW.  W trakcie 

realizacji inwestycji Nadzór, Inżynier Rezydent informuje o wszystkich swoich 

decyzjach oraz przekazuje do akceptacji Inżynierowi Projektu. 

14. W ramach sprawozdawczości z realizacji zadania Nadzór zobowiązany jest 

składać do Zamawiającego pisemne miesięczne raporty – sprawozdania, 

zwane dalej „RAPORTAMI MIESIĘCZNYMI INŻYNIERA” z działalności 

obejmującej prowadzenie nadzoru robót (w ciągu 7 dni od złożenia zestawienia 

przez Wykonawcę u Zamawiającego). Raporty te powinny zawierać między 

innymi informacje takie jak: zakres wykonanych robót, zgodność wykonanych 

robót z harmonogramem realizacji Projektu, ewentualne przyczyny 

niezgodności i proponowane  rozwiązania odpowiednie do zaistniałej sytuacji, a 

także opis prac planowanych na kolejny okres rozliczeniowy (miesiąc). 

15. Nadzór w ramach prowadzonego nadzoru wykonuje sprawdzające badania 

laboratoryjne inwestycji zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, w 

laboratorium, zgodnie z załączonym wykazem badań laboratoryjnych, przy 

czym minimalną ilość badań, ich zakres oraz termin przedstawienia wyników 

badań określa załączony wykaz badań.  

15.1 W celu udokumentowania wykonania badań laboratoryjnych, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu comiesięczne zestawienie wykonanych badań, a do 

rozliczenia końcowego przedłoży opracowane wyniki wszystkich 

przeprowadzonych badań kontrolnych. 

16. W trakcie realizacji robót dopuszcza się uzasadnione (wyrażone na piśmie i 

zaakceptowane przez Inżyniera Projektu) zmiany ilości wykonanych badań. 

Zmiany te nie będą miały wpływu na wynagrodzenie za pełnienie Nadzoru 

Inwestorskiego, o którym mowa w Umowie. 

17. Nadzór załatwi wszelkie sprawy formalno-prawne związane z prowadzeniem i 

zakończeniem wszystkich robót (wynikających z dokumentacji projektowej), w 

tym:  

a. dokonanie odbiorów branżowych wraz z przedłożeniem protokołów 

odbiorów podpisanych przez przedstawicieli odpowiednich instytucji , 

b. zgłoszenie zakończenia robót wraz z uzyskaniem przez Zamawiającego 

pozwolenia na użytkowanie, 

c. kompletowanie dokumentów niezbędnych dla właściwych organów 

Nadzoru Budowlanego i Administracji Budowlanej,  

d. uzgodnienia z władzami lokalnymi dotyczące realizacji inwestycji, 

e. uzyskanie wszystkich pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień  oraz protokołów (w 

tym protokołów odbioru) wynikających nadzorowanego procesu 

budowlanego, 

f. ewentualne negocjacje w konfliktach z władzami samorządowymi i 

mieszkańcami, 

g. rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie 

realizacji inwestycji. 

18.  Nadzór będzie odpowiadał za spełnianie warunków podanych w 

uzgodnieniach dokumentacji technicznej poszczególnych branż oraz ich 

ewentualne wznowienie lub przedłużenie terminów ich ważności. 
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19. Nadzór jest zobowiązany do zorganizowania Rady Otwierającej przed 

rozpoczęciem pełnienia nadzoru z Wykonawcą robót budowlanych. W ramach 

ww. rady:  

- Inżynier Rezydent przedstawi osoby pełniące nadzór w poszczególnych 

branżach.  

- każdy z inspektorów branżowych przedstawi szczegółowe zakresy robót z 

ewentualnym wskazaniem uwag co do technologii  robót, rozwiązań 

przyjętych w projekcie oraz zgodność realizacji robót z zawartymi w 

projekcie uzgodnieniami branżowymi, 

- Inżynier Rezydent wskaże problemy mogące powstać w trakcie realizacji 

robót, i generujące powstanie roszczeń finansowych bądź ewentualnych 

niepożądanych skutków prawnych dla Zamawiającego. 

20. Przed Zorganizowaniem Rady Otwierającej Nadzór: 

- dokona inspekcji placu budowy oraz przeprowadzi szczegółową 

weryfikację pod kątem zgodności stanu istniejącego z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami  

21. W ramach współpracy z nadzorem autorskim, Nadzór jest zobowiązany do 

dokonywania na bieżąco weryfikacji oraz opiniowania dokumentacji projektowej 

sporządzanej przez Nadzór Autorski oraz do informowania Zamawiającego  o 

skutkach zaproponowanych przez Nadzór Autorski rozwiązań, mających wpływ 

na realizację kontraktu, oraz do współpracy i uczestnictwa w przygotowywaniu 

wszelkich dokumentów kierowanych do nadzoru autorskiego ze strony 

Zamawiającego. 

22. Nadzór ma obowiązek prowadzić rejestr zmian projektowych wprowadzanych 

podczas realizacji inwestycji oraz uzgadniać wszystkie zmiany z 

Zamawiającym. Każda zmiana projektowa przed wprowadzeniem powinna 

zaopiniowana oraz identyfikowana przez Nadzór jako istotna bądź nieistotna 

w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, a każda wątpliwość w tym 

zakresie będzie wyjaśniana przed wprowadzeniem zmiany z nadzorem 

autorskim. Nadzór informuje Zamawiającego przed wprowadzeniem zmian 

projektowych o wszystkich skutkach (zwłaszcza prawnych i finansowych) ich 

wprowadzenia.  

23. Nadzór będzie bezwzględnie zobowiązany do wystąpienia do stosownych 

organów w celu zapewnienia nadzorów branżowych wynikających ze 

stosownych uzgodnień dotyczących projektu. 

24. Nadzór odpowiada za właściwe prowadzenie dzienników budowy, tj. zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022r. w 

sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 

z 2023 r. poz. 45) oraz prawidłowość wpisów w nich zawartych. 

25. Nadzór będzie bezwzględnie odpowiadał za spełnienie warunków podanych w 

Uzgodnieniach  dokumentacji technicznej poszczególnych branż, oraz ich 

ewentualne wznowienie lub przedłużenie terminów ich ważności oraz 

uzupełnienie dokumentacji  o wymagane dokumenty wynikające z wszystkich 

decyzji, uzgodnień i warunków wydanych dla przedmiotowego projektu, a także 

za odbiory poszczególnych robót przez właściwe instytucje .  
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26. Obowiązkiem nadzoru jest skompletowanie niezbędnej dokumentacji oraz 

przygotowanie wniosku o Pozwolenie na użytkowanie. 

27. Nadzór ma obowiązek udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i 

roszczeń osób trzecich wywołanych realizacja kontraktu, w tym udzielania 

Zamawiającemu wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień w terminie 7 dni 

od daty otrzymania powiadomienia.   

28. Nadzór ma obowiązek prowadzić dokumentację fotograficzną budowy oraz 

dostarczać wraz z „RAPORTAMI MIESIĘCZNYMI INŻYNIERA” wersję  

elektroniczną (jako pliki zapisane w formacie jpg) dokumentacji na 

elektronicznych nośnikach pamięci. Dokumentację należy wykonywać w 

następujący sposób: 

▪ przed rozpoczęciem robót budowlanych należy w uzgodnieniu z 

zamawiającym wybrać 10 charakterystycznych punktów budowy i określić 

ich kilometraż; 

▪ w każdym z tych punktów należy wykonywać zdjęcia (zawsze w takich 

samych ujęciach) w odstępach 1- miesięcznych poczynając od dnia 

przekazania placu budowy a kończąc po ukończeniu robót 

29. Podstawę do wystawienia  faktur VAT będą stanowiły  „RAPORTY PRACY 

NADZORU” (finansowe) wystawiane co miesiąc  po wypełnieniu wszelkich 

zadań wynikających z niniejszej umowy. Comiesięczny „RAPORTY PRACY 

NADZORU” musi uzyskać zatwierdzenie Naczelnika Wydziału Budowy ZDW 

w Opolu (a w przypadku jego nieobecności - Dyrektora ZDW lub Z-cę 

Dyrektora ZDW). W przypadku nieuzyskania takiego zatwierdzenia Wykonawca 

(Nadzór) nie będzie uprawniony do wystawienia faktury VAT za okres 

odpowiadający okresowi sprawowania Nadzoru inwestorskiego nad realizacją 

inwestycji objęty tym Raportem, a kolejnym możliwym terminem akceptacji tego 

Raportu będzie następny miesiąc realizacji zadania, pod warunkiem usunięcia 

usterek powodujących brak stosownej akceptacji. „RAPORT PRACY 

NADZORU” (finansowy) będzie wówczas obejmował okres  kolejnych miesięcy, 

a złożona faktura będzie wystawiona na kwotę  odpowiadającą temu okresowi. 

Ostatni Raport Pracy Nadzoru może być wystawiony po zakończeniu 

wszystkich prac objętych niniejszym zakresem czynności i obowiązków 

nadzoru inwestorskiego. 

30. Wykonawca, w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu 

harmonogram płatności – kwoty netto i brutto w rozbiciu na miesiące realizacji 

zadania. Płatności będą następowały w wysokościach zgodnych z 

harmonogramem, z zachowaniem warunków płatności wynikających z punktu 

30 niniejszego „Zakresu czynności i obowiązków…”. Wartość usług 

przypadająca na poszczególne lata realizacji inwestycji musi odpowiadać 

wartości wskazanej w § 3 umowy. Powyższy harmonogram płatności musi być 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

31. W przypadku, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadawalający z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy robót, do obowiązków Wykonawcy 

usługi będzie należało poinformowanie Zamawiającego za pośrednictwem 

wyznaczonego przedstawiciela o wszystkich środkach, które należy podjąć w 

celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających 

z umowy o roboty budowlane. 
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32. Nadzór protokolarnie przekaże Zamawiającemu kompletny Operat 

Kolaudacyjny budowy wraz z wymaganymi protokołami, oświadczeniami, 

zmianami w dokumentacji , itp… 

33. Nadzór jest zobowiązany świadczyć usługi z należytą dbałością, efektywnością 

oraz starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem. 

34. Nadzór jest zobowiązany do prowadzenia zestawienia pozwalającego na 

identyfikację Wykonawców i Podwykonawców robót. 

35. Nadzór prowadzi weryfikację rzeczywistego udostępniania zasobów przez 

Podmioty Udostepniające Zasoby Wykonawcy zgodnie z dokumentami 

złożonymi przez Wykonawcę, oraz sprawdza kompletność wniosków złożonych 

przez Wykonawcę w powyższym zakresie.    

36. Nadzór zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować na okres 

prowadzenia robót biuro w pobliżu terenu budowy, wyposażone w sprzęt 

komputerowy (Internet), telefon, faks, kserokopiarkę, meble biurowe, sprzęt 

geodezyjny i inny sprzęt niezbędny do prowadzenia nadzoru. W ramach biura 

Nadzór zapewni pomieszczenie dla prowadzenia rad budowy o metrażu min 40 

m2, przystosowane do prowadzenia rad budowy z udziałem co najmniej 25 

osób.  

 

 


