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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 
  
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy: 
 
Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 
posiadającą NIP: 676 101 37 17,  REGON: 351554353 reprezentowaną przez|: 
  
*Magdalenę Nowak – Obrzut  – Dyrektora  Zarządu Dróg Miasta Krakowa, działającego na 
podstawie Pełnomocnictwa Nr ………….Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ………r.;  
 
lub 
 
* ………………………………………… - (działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 
………../……… z dnia ………… r. udzielonego przez Dyrektora Zarządu Dróg Miasta 
Krakowa) działającego na podstawie Pełnomocnictwa Nr ………../………Prezydenta Miasta 
Krakowa z dnia …………………………, 
 
zwaną dalej Zamawiającym,  
 
a 
(w przypadku spółek prawa handlowego) 
 ............................................................................................................................................................................. 
 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości …………..(dotyczy spółki 
 z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: 
.............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez: 
..................................................................  
 
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… na 
podstawie wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
zamieszkałym………..…………………..……………………., posiadającym REGON: .............................. i NIP: 
.............................., PESEL ………………………. 
 
(w przypadku spółki cywilnej ) 
1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………zamieszkałym………………………………………………………., 
PESEL..............................................  
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… 
zamieszkałym…………….……………….…………………………PESEL............................................................ 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  
prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ……………….……………………. 
posiadającym REGON……………………………… i NIP……………………………………………………….  
pod adresem: ……………………… …………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny niż 
adres prowadzenia działalności zgłoszony w CEIDG) ………………………………….. 
  
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach 
konsorcjum) 
(w przypadku spółki prawa handlowego) 
1..................................................................................................................................................... zarejestrowanym 
w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. 
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i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: 
.............................. i NIP: .............................., reprezentowanym   przez: 
.................................................................  
lub  (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
2. ………… ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………. zam.  ………… ………..……… ……………. wpisanym do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., 
PESEL ………………………. 
 
reprezentowanymi przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia: 
…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez: 
1) ………………………………………………. 
2) ………………………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 
11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), znak sprawy: 
…………., Strony zawierają umowę następującej treści: 
 

§ 1 
Definicje 

1. Poniżej wskazanym terminom Strony nadają następujące znaczenie: 
1) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za 

wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze 
w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji jakości; 

2) Dni robocze - ilekroć w niniejszej Umowie mowa jest o dniach roboczych należy 
rozumieć pod tym pojęciem dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy w Polsce; 

3) Dokumentacja projektowa obejmuje projekty budowlane i wykonawcze, 
specyfikację techniczną wykonania  i odbioru robót budowlanych, udzielone przez 
Zamawiającego odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury udzielenia 
zamówienia publicznego będącego podstawą do zawarcia niniejszej Umowy, 
rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowiące integralną część Umowy oraz 
przygotowane przez Wykonawcę w czasie trwania Umowy inne rysunki 
uzupełniające te dokumenty; 

4) Przedstawiciel ZDMK - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiającego 
jako jego przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą 
PB oraz do nadzoru nad realizacją niniejszej Umowy; 

5) Nadzór autorski są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na 
sprawdzaniu zgodności realizacji robót z Dokumentacją projektową i uzgadnianiu 
możliwości wyprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z 
ustawą PB; 

6) Oferta wybranego Wykonawcy jest to dokument, stanowiący integralną część 
Umowy, który został przedłożony przez Wykonawcę w czasie postępowania w 
sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy. 

7) Okres zgłaszania wad przez użytkownika – okres, w którym mogą być zgłaszane 
przez Zamawiającego wady do usunięcia przez Wykonawcę w ramach gwarancji 
jakości wykonania udzielonej przez Wykonawcę oraz rękojmi za wady fizyczne; 

8) Podwykonawca – osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę z Wykonawcą 
w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy 
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lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, a także umowę w 
formie pisemnej pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub miedzy 
dalszymi podwykonawcami; 

9) Umowa o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej 
o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 
budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym 
przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w 
przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między 
podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami; 

10) Roboty budowlane lub roboty należy przez to rozumieć wykonanie robót 
budowlanych w zakresie podanym w Umowie; 

11) Roboty tymczasowe należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez 
Wykonawcę roboty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych 
w rozumieniu pkt 10) powyżej oraz zostaną zdemontowane po zakończeniu robót 
budowlanych; 

12)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót jest to zbiór dokumentów, 
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowiących integralną część 
Umowy, określających zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na 
osiągnięcie ich wymaganej jakości; 

13) Teren budowy jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony 
w Dokumentacji projektowej; 

14) Termin zakończenia robót budowlanych - jest to faktyczna data zakończenia 
robót, stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana 
jako dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego 
Przedmiotu umowy, a potwierdzona następnie ustaleniami protokołu odbioru 
końcowego; 

15)  Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 
o wykonanie robót budowlanych w zamówieniu publicznym; 

16) Wada polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z Umową, 
z Dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy 
technicznej; 

17) Wykonawca – określona w niniejszej umowie Strona, która podjęła się wykonania 
Przedmiotu umowy; 

18) Siła wyższa - jest to zdarzenie, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie 
mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia 
Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań. Siła wyższa 
obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia: 
a) wojna, działania wojenne; 
b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa; 
c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych; 

skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane 
użyciem ich przez Wykonawcę; 

d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, ulewne 
deszcze; 

e) ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii chorób 
zakaźnych u ludzi. 

Jeżeli wykonanie Umowy jest niemożliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek 
innego wydarzenia stanowiącego działanie Siły wyższej zdefiniowanej powyżej, to Inspektor 
nadzoru / Przedstawiciel ZDMK zaświadczy, że wykonanie Umowy nie jest możliwe. 
Wykonawca, po otrzymaniu takiego świadectwa, tak szybko jak to możliwe zabezpieczy teren 
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budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za całość robót wykonanych 
przed otrzymaniem takiego świadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu świadectwa, 
do wykonania których Wykonawca był zobowiązany. 
2. Skróty i uproszczenia wymienione poniżej, ilekroć zostały użyte w niniejszej Umowie 
oznaczają: 

BIOZ - Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
KC - Kodeks cywilny 
KPC - Kodeks postępowania cywilnego 
KRS - Krajowy Rejestr Sądowy 
PB - Prawo budowlane 
PN - Polska norma 
PZJ - Plan zapewnienia jakości 
Pzp - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) 
SWZ - Specyfikacja warunków zamówienia 
ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
UZP - Urząd Zamówień Publicznych 
ZDMK – Zarząd Dróg Miasta Krakowa  
R  - robocizna 
M  - cena materiałów 
S  - koszty pracy sprzętu 
Ko  - koszty ogólne 

       Z -  zysk. 
 

§ 2 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca – zgodnie z ofertą Wykonawcy sporządzoną na 
podstawie materiałów otrzymanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, w szczególności w ramach Specyfikacji Warunków Zamówienia, i 
wynikiem przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez 
przeprowadzenia negocjacji (znak sprawy: …) oraz zgodnie z postanowieniami 
niniejszej Umowy, zobowiązuje się do wykonania zadania p.n. „Doświetlenie 
przejścia dla pieszych w ulicy Sołtysowskiej w Krakowie (okolice sklepu 
Biedronka)”, zwanego dalej „Przedmiotem umowy”, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz na warunkach ustalonych niniejszą Umową, w zakresie 
umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na 
użytkowanie jeżeli będzie  wymagane  oraz użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie 
z jego przeznaczeniem. 

2. Przedmiot umowy obejmuje realizację robót budowlanych określonych 
w Dokumentacji projektowej, w szczególności w przedmiarze robót, stanowiącym 
element dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

3. Szczegółowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy określony jest w materiałach 
otrzymanych przez Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, w tym w szczególności w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz 
w Dokumentacji projektowej, które stanowią integralną część niniejszej Umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie 
z  harmonogramem rzeczowo – finansowym, sporządzonym przez Wykonawcę w 
porozumieniu z  Zamawiającym po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, który to harmonogram stanowić będzie załącznik nr 1 do 
niniejszej Umowy. Wraz z harmonogramem rzeczowo - finansowym wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu fakturowania 
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częściowego wraz z szacunkowymi wartościami faktur. 
5. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami przedstawionymi przez 
Zamawiającego, w szczególności z Dokumentacją projektową, w tym 
z przedmiarem robót oraz Terenem budowy, a także oświadcza, że nie wnosi do 
nich jakichkolwiek zastrzeżeń; 

2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość 
ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym realizowaną 
inwestycją i trudnościami jakie mogą wyniknąć z jego charakterystyki; 

3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił 
w swojej ofercie i dokonał należytej wyceny prac; 

4) rozważył warunki realizacji Umowy i wynikające z nich koszty oraz inne 
okoliczności niezbędne do zrealizowania Przedmiotu umowy; 

5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne 
doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak 
również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich 
przeprowadzenia  i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania 
niniejszej umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane stanowiące Przedmiot 
niniejszej Umowy według Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami 
i uzgodnieniami branżowymi, przy dołożeniu należytej staranności, wymaganej od 
podmiotów zawodowo wykonujących prace objęte zakresem Przedmiotu  umowy. 

7. Uznaje się, że stosunek prawny między Stronami ukształtowany jest przez następujące 
dokumenty: 

1) Dokumentację projektową; 
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 
3) Umowę wraz z załącznikami; 
4) Ofertę Wykonawcy, przedstawioną w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 
5) dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w 

szczególności SWZ. 
8. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w  § 6 Umowy, obejmuje w 

szczególności: 
1)  koszty wykonania robót wynikających z projektów budowlanych i wykonawczych, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz udzielonych 
przez Zamawiających odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury udzielenia 
zamówienia publicznego, będącego podstawą do zawarcia niniejszej umowy. W 
przypadku nie ujęcia przez Wykonawcę w cenie ofertowej wszystkich wymienionych 
robót (prac)  wynikających z powyższych dokumentów, Wykonawca nie otrzyma za 
nie dodatkowego wynagrodzenia, 

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, 
wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania zagospodarowania i 
późniejszej likwidacji Terenu budowy, w tym koszty projektu tymczasowej 
organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania  
na czas prowadzenia robót, ogrodzenia i zabezpieczenia Terenu budowy, 
zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon) 
dozorowanie budowy, odwodnienia, wykopów, ewentualnego pompowania wody, 
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wywozu nadmiaru gruntu, zagęszczenia gruntu, wywozu materiałów pochodzących 
z rozbiórki, robót demontażowych i wyburzeniowych, odtworzenia dróg i 
chodników, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, 
wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami 
wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu 
realizacji robót budowlanych oraz inne koszty wynikające z niniejszej Umowy. 

9.Wykonawca oświadcza ponadto, iż realizacja Przedmiotu umowy będzie odbywać się przy 
uwzględnieniu i z poszanowaniem wymagań określonych i wynikających z obowiązujących 
przepisów ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t .j. Dz. 
U. z 2023 r. poz. 875 ze zm.), w szczególności art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca 
oświadcza, iż łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem 
ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 
20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 1047 ze zm.) używanych 
przy wykonywaniu Przedmiotu umowy wynosi co najmniej  … sztuk , to jest nie mniej niż 10 
%.  Na żądanie Zamawiającego, w każdym czasie realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest udzielić przedstawicielowi Zamawiającego, o którym mowa w § 9 ust. 3 
Umowy,  informacji dotyczących liczby wykorzystywanych pojazdów do realizacji 
Przedmiotu umowy, o których mowa w zdaniu poprzednim.  Wykonawca zapewnia 
Zamawiającemu możliwość przeprowadzenia identyfikacji pojazdów spełniających  
wymagania nałożone ustawą z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych (t .j. Dz. U. z 2023 r. poz. 875 ze zm.). Zamawiający ma prawo żądać 
przedstawienia do wglądu niezbędnych dokumentów w tym zakresie potwierdzających 
wypełnienie przez Wykonawcę opisanych w niniejszym ustępie obowiązków prawnych, co 
Wykonawca winien wykazać złożeniem stosownych dokumentów lub oświadczeń w terminie 
wskazanym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego w tym zakresie. 
Nieprzestrzeganie / niewypełnianie przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w 
niniejszym ustępie, jak również niezłożenie na wezwanie Zamawiającego  wymaganego 
oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, stanowi nienależyte 
wykonanie umowy, w związku z czym może skutkować skorzystaniem przez Zamawiającego 
z prawa odstąpienia od Umowy  lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

 
§ 3 

Sposób realizacji robót budowlanych 
1. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie, o którym mowa 

w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót 
budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, sporządzonym przez 
Wykonawcę w porozumieniu z  Zamawiającymi po rozstrzygnięciu postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, który to harmonogram stanowić będzie załącznik nr 1 
do niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zabezpieczy teren robót i zapewni na własny koszt warunki bezpieczeństwa 
oraz organizację terenu i zaplecza budowy. 

3. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedłoży Zamawiającemu następujące 
dokumenty: 
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1) polisy ubezpieczeniowe - w formie kopii tych dokumentów poświadczonych za 
zgodność z oryginałem, 

2) potwierdzenia terminowego uiszczenia składki ubezpieczeniowej - w formie kopii 
tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem,  
potwierdzające, że Wykonawca posiada: 

a) ubezpieczenie robót objętych niniejszą Umową, 
b) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdującego się na Terenie budowy, 

które obowiązywać będą przez cały okres wykonania niniejszej Umowy. W przypadku 
wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej przed zakończeniem realizacji Umowy, Wykonawca jest 
zobowiązany do doręczenia Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii 
odpowiedniej polisy na kolejny okres, nie później niż na 7 dni przed datą wygaśnięcia 
dotychczasowej polisy. W uzasadnionych wypadkach Zamawiający jest uprawniony do 
żądania od Wykonawcy oryginałów przedłożonych dokumentów.  

4. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 
1) przejęcia Terenu budowy; 
2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy oraz 

kierowników  branżowych przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do 
końcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do 
wyznaczenia osoby posiadającej stosowne uprawnienia, która będzie 
wykonywała obowiązki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo 
Budowlane i do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej do dnia rozpoczęcia 
robót, oświadczenia złożonego przez tą osobę o przyjęciu przez nią 
przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie 
przez nią stosownych uprawnień; jak również do wskazania kierowników  
branżowych; 

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty za te media; 
4) zapewnienia stałego 24 - godzinnego dozoru Terenu budowy oraz stałej 

łączności z organami ratowniczymi i porządkowymi; 
5) opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy w 

porozumieniu z Zamawiającym (uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiającego 
dotyczącej przedstawionego projektu tymczasowej organizacji 
ruchu),  uzyskania zatwierdzenia tych projektów przez właściwy organ i 
przekazania Zamawiającemu zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji 
ruchu w terminie 3 dni od dnia otrzymania oraz pokrycia ewentualnych kosztów 
wynikających z tego tytułu; 

6) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie 
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania 
znaków przez cały okres wykonywanych  robót; 

7) wykonania wszystkich niezbędnych prac przygotowawczych, tymczasowych 
i wyburzeniowych, w tym w szczególności: ewentualnej wycinki drzew 
i krzewów, zdjęcia i wywozu warstwy ziemi z terenów zielonych, rozbiórki 
chodników i ciągów pieszych, rozbiórek innych istniejących na Terenie budowy 
obiektów i urządzeń oraz dokonania przekładek infrastruktury uzbrojenia 
podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami 
demontowanych elementów infrastruktury; 

8) w razie zaistnienia takiej konieczności Wykonawca zobowiązany jest do 
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód na 



125 – Doświetlenie przejścia dla pieszych w ulicy Sołtysowskiej  w Krakowie (okolice sklepu 
Biedronka) 

8 
 

wejście w teren od zarządców infrastruktury technicznej oraz powiadomienia 
ich o robotach; 

9) utrzymania ładu i porządku na Terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania 
nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 
przeciwpożarowego, zabezpieczenia Terenu budowy przed dostępem osób 
trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 
wszystkich czynności na Terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za 
nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
odszkodowawczą; 

10) utrzymania czystości opon pojazdów wyjeżdżających z budowy, usuwania 
awarii zawiązanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich 
zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu robót - 
doprowadzenia do należytego stanu Terenu budowy, a także – w razie 
korzystania w trakcie realizacji robót z sąsiednich nieruchomości oraz dróg, 
położonych na trasie przejazdu Wykonawcy do Terenu budowy – 
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego; 

11) zapewnienia bieżącej i  kompleksowej obsługi geodezyjnej, obejmującej w 
szczególności opracowanie i wydanie Zamawiającemu geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami oraz 
dokumentacji powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Zamawiającego dokumentację 
powykonawczą również w wersji numerycznej (GIS/CAD); 

12) sporządzenie i wydanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji, spełniającej 
wymogi określone w § 5 ust. 2 pkt 4 lit. d) oraz e) Umowy;  

13) zabezpieczenia Terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwłoczne dokonanie jej 
naprawy; 

14) bieżącej i kompleksowej obsługi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru 
geologicznego, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz 
ich odbioru, w tym do wykonania niezbędnych badań pod nadzorem Inspektora 
nadzoru / Przedstawiciela ZDMK; 

15) zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych wymaganych technologią 
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem 
bieżących, kontrolnych pomiarów natężenia hałasu i drgań podczas 
wykonywania robót budowlanych; 

16) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jeżeli zachodzi taka konieczność; 
17)  w przypadku realizowania robót budowlanych na podstawie decyzji ZRID – 

zlecenia po zakończeniu robót budowlanych na własny koszt  uprawnionej 
jednostce wykonawstwa geodezyjnego czynności wyznaczenia lub odtworzenia 
i trwałej stabilizacji tych punktów granicznych granic działek, których przebieg 
jest tożsamy z granicą stanowiącą  granice ZRID. Wyznaczone lub wznowione 
znaki graniczne należy przekazać w terenie przedstawicielowi Zamawiającego. 
(* nie dotyczy robót budowlanych realizowanych na podstawie pozwolenia na 
budowę lub na podstawie zgłoszenia); 

18) przekazania Zamawiającemu certyfikatów i dokumentów gwarancyjnych 
producentów na wszelkie urządzenia dostarczone i zamontowane, w ramach 
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy. 

19) sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu kosztorysu powykonawczego 
obejmującego powstałe w ramach realizacji Umowy środki trwałe, ze 
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jeśli występują), 
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lokalizacji i wartości netto i brutto w złotych polskich, na podstawie którego 
możliwe będzie sporządzenie przez Zamawiającego odpowiedniego wykazu 
środków trwałych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu 
niniejszej umowy, celem ich ujęcia w ewidencji księgowej Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy 
materiały i urządzenia będą posiadały wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane 
przez przepisy prawa. Wszystkie urządzenia winny być dostarczone z katalogami, 
instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i prób, 
przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach powstałe 
na Terenie budowy lub w związku z realizacją Przedmiotu umowy, od czasu przejęcia Terenu 
budowy do odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli przyległej 
zabudowy, naruszone w związku z realizacją Przedmiotu umowy, w tym: 

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali użytkowych poprzez odpowiednią 
organizację robót, 

2) zastosuje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym 
powiadomieniem zainteresowanych, 

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej 
budowy, 

4) ponosi pełne koszty związane z wstrzymaniem dostawy mediów, pomiarami i 
innymi przeszkodami. 

9. Wykonawca zapewni oznakowanie i organizacje ruchu na czas wykonywania robót 
budowlanych stanowiących Przedmiot umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po 
robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane z opłatami 
za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania 
wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach 
i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejszego 
zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 
1587 ze zm.) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na żądanie Zamawiającego potwierdzenie 
faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 

11. Materiały z rozbiórki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowią własność 
Wykonawcy. Powyższy zapis nie dotyczy przypadków, w których Przedstawiciel ZDMK 
wskaże sposób oraz miejsce ich zagospodarowania. 

12.Wykonawca zobowiązany  jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt: 
1) obsługę geodezyjną, 
2) wykonanie badań laboratoryjnych wymaganych technologią wykonywania prac, 

wraz z wykonywaniem bieżących pomiarów natężenia hałasu i drgań podczas 
wykonywania robót budowlanych objętych Przedmiotem umowy, 

3) nadzór geologiczny. 
13.Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne – punkty osnowy geodezyjnej przed 
uszkodzeniami. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca zleci na własny 
koszt  uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich odtworzenie, a w przypadku 
braku możliwości ich odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji, zobowiązany jest zlecić 
przeniesienie punktu w inne miejsce. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  potwierdzenie 
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przyjęcia do zasobu właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
geodezyjnej dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji 
punktu osnowy. 
14. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca 
zatrudni personel posiadający wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaświadczenia z właściwej 
izby samorządu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej 
specjalności oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w 
dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-
wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest do 
przekazania danemu Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, iż ww. osoby posiadają 
odpowiednie kwalifikacje. 
15.Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz wszystkim 
osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu 
do Terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z Umową będą wykonywane. 
Wykonawca ponosi koszty za odpłatne wyłączenia, pomiary związane z robotami 
przyłączeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A. lub innych gestorów sieci, dokonania 
zgłoszeń i przedstawienia niezbędnej dokumentacji związanej z umową przyłączeniową, o ile 
taka jest zawarta. 
16. W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca we własnym 
zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu celem 
oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości sąsiednich dotyczących uszkodzeń 
spowodowanych przeprowadzonymi robotami. 
17. Od daty protokolarnego przejęcia Terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót, 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, w tym 
szkody wyrządzone osobom trzecim. 
18. Wykonawca, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót, poinformuje 
społeczność lokalną w sposób ogólnie przyjęty w miejscach ogólnodostępnych, o terminie 
rozpoczęcia i zakończenia robót, zakresie tych robót, z podaniem pełnej nazwy Wykonawcy 
wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robót oraz numerów telefonów 
kontaktowych. 
19. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót 
budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie. 
Wszystkie materiały służące do wykonywania robót budowlano - montażowych muszą 
posiadać aprobaty techniczne i odpowiednie atesty. 
20.Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robót, także w dniach wolnych 
od pracy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, iż zachodzi taka konieczność.  
21.Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 

1) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót, 
2) urządzi plac i zaplecze budowy, 
3) prowadzi dokumentację robót (dziennik budowy, książka obmiarów, protokoły 

odbioru robót, protokoły z narad, protokoły nadzorów autorskich, 
korespondencję), 

4) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie Terenu budowy, 
5) sporządzi przez rozpoczęciem budowy  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(zwany w niniejszej Umowie „BIOZ”), uwzględniając specyfikę obiektu 
budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, 

6) zapewni obsługę budowy w zakresie przedmiotu zamówienia przez uprawnione 
laboratoria wraz z wykonywaniem bieżących, kontrolnych pomiarów natężenia 
hałasu i drgań podczas wykonywania robót, 
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7) zapewni udział archeologa przy wykonywaniu prac objętych przedmiotem 
niniejszej umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczności potwierdzonej 
przez Przedstawiciela ZDMK. 

22. Wykonawca po przejęciu terenu zabezpieczy majątek Gminy Miejskiej Kraków nie 
podlegający przebudowie (oznakowanie, zieleń, elementy infrastruktury) i po zakończeniu 
budowy doprowadzi powyższe do stanu jak przed jej rozpoczęciem. 

23. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu robót, i 
przywrócenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności. 

24. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Przedstawicielowi ZDMK wyników badań 
i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla 
poszczególnych robót. 

25. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Przedstawiciela ZDMK dla 
materiałów przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie 
przedstawionych atestów i świadectw jakości. W przypadku nie dotrzymania tego warunku 
i niedopuszczenia materiału do zabudowania, Wykonawca  dokona wymiany elementu lub 
materiału na własny koszt. 

26. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania - na wniosek Zamawiającego - narad 
koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów 
nadzoru, Przedstawiciela ZDMK oraz innych zaproszonych osób, w celu omówienia 
bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności 
dotyczących postępu prac, ewentualnych nieprawidłowości w wykonywaniu Przedmiotu 
umowy lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy, w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. Częstotliwość i terminy narad koordynacyjnych zostaną ustalone przez 
Zamawiającego.  

27. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dwóch tablic informacyjnych zawierających 
informacje o prowadzonej inwestycji, o wymiarach co najmniej 1m x 2,5m według projektu 
przedstawionego przez Zamawiającego oraz montażu tablic w terminie 3 dni od daty 
przekazania Terenu budowy.  

28. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów wynikających z warunków 
technicznych i wymagań wydawanych i określanych przez zarządców infrastruktury 
technicznej (gestorów sieci), w tym kosztów nadzoru właścicielskiego wykonywanego przez 
upoważnionego przedstawiciela zarządcy infrastruktury technicznej, pełnionego nad 
prowadzonymi robotami dotyczącymi danej infrastruktury technicznej, kosztów ochrony 
danej infrastruktury, kosztów odbiorów końcowych dokonywanych przez zarządców 
infrastruktury technicznej oraz kosztów wyłączenia urządzeń w związku z realizacją 
inwestycji wynikających z warunków technicznych wydawanych przez zarządców 
infrastruktury technicznej. 

29. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu na naradach 
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postępu robót, zawierającej  
informacje co do zgodności postępu robót z harmonogramem rzeczowo - finansowym, w 
tym postęp rzeczowy i finansowy;  okoliczności dotyczących przerw w wykonywaniu robót, 
ewentualnych trudności realizacyjnych oraz innych informacji będących przedmiotem 
zapytania ze strony Zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na realizację inwestycji 
i termin jej zakończenia.  

30. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dostęp do 
wszelkich dokumentów związanych z robotami budowlanymi, w szczególności Wykonawca 
umożliwi Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń 
z podwykonawcami. 

31. Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji niniejszej 
umowy następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: organizowanie i realizacja 
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robót budowlanych przez pracowników niższego szczebla technicznego; bezpośrednie 
wykonywanie robót budowlanych przez pracowników fizycznych, będą zatrudnione przez 
Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

32. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest  do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności wskazane w ust. 31.  Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a. żądania oświadczeń i dokumentów  w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. 
wymogu i dokonywania ich oceny, 

b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogu, 

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.  
33. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane 
poniżej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie 
umowy o pracę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy  czynności wskazane w ust. 31: 

a. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy  wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności  dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności  wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace 
wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i 
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub podwykonawcy; 

b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony).  Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 
odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2019 poz.1781 ze zm.) 
oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. w 
szczególności  bez  adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i 
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, rodzaj wykonywanej pracy 
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną, z wyjątkiem imienia i nazwiska, w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. 
U. z 2019 poz. 1781 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
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związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

34. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 31 czynności. W takim wypadku 
Wykonawca zapłaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 11 ust. 1 pkt 2) lit. j) i 
lit. k) oraz w § 11 ust. 1 pkt 2) lit. l) niniejszej Umowy. 

35. Ilekroć w ust. 32- ust. 34 niniejszego paragrafu mowa jest o „podwykonawcy” należy przez 
to rozumieć również dalszego podwykonawcę. 

 
 

§ 4 
Termin realizacji Przedmiotu umowy 

1. Strony ustalają  następujące terminy realizacji Przedmiotu umowy: 
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy – w terminie do 7 dni od dnia 
zawarcia niniejszej Umowy, 
2) zakończenie robót budowlanych – w terminie do 4 miesięcy od dnia zawarcia 
niniejszej Umowy. 

2. Przez zakończenie robót budowlanych Strony rozumieją zgłoszenie gotowości do odbioru 
końcowego robót budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy 
zgodnie z niniejszą Umową następuje odbiorem końcowym, na podstawie protokołu 
odbioru końcowego.  

3. Przekazanie Terenu budowy nastąpi na podstawie protokołu przekazania. Oddanie Terenu 
budowy nastąpi również na podstawie protokołu odbioru końcowego. 

 
 

§ 5 
Odbiory 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 
1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 
2) odbiór częściowy;  
3) odbiór techniczny (branżowy); 
4) odbiór końcowy; 
5) odbiór gwarancyjny; 
6) odbiór pogwarancyjny; 

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy 
z uwzględnieniem następujących postanowień:  

1) W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu: 
a) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 

Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym 
Przedstawiciela ZDMK – właściwego dla danej branży, 

b) do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca jest 
zobowiązany przedłożyć pomiary geodezyjne każdorazowo dla zakończonego 
etapu robót zanikających (przed ich zakryciem), 

c) w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub 
robót zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 1 dnia 
roboczego od dnia zgłoszenia ich wykonania, 
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d) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Przedstawicielowi ZDMK sprawdzenie 
każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. 
 

2) W odniesieniu do odbioru częściowego:  
a) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania odbiorów częściowych  W 

pozostałym zakresie Strony wyłączają zastosowanie przepisu art. 654 k.c.; 
b) odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych 

rozliczeń; odbiór częściowy nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania 
części Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru częściowego  Zamawiający 
potwierdza jedynie fakt ukończenia pewnego zakresu robót w celu umożliwienia 
zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia. Odbiór częściowy nie rozlicza 
Wykonawcy z odpowiedniej części robót ze skutkiem w postaci wygaśnięcia 
zobowiązania i rozpoczęcia biegu rękojmi i gwarancji jakości. 

c) Po zakończeniu wykonywania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do 
odbioru części robót poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, 
powiadamia o gotowości do odbioru Przedstawiciela ZDMK oraz przedstawia  
dokumenty, o których mowa w lit. d) poniżej.  

d) dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez 
Wykonawcę zestawienia rzeczowo – finansowego wykonanych robót, 
potwierdzonego przez Przedstawiciela ZDMK i jest on przeprowadzany przez 
przedstawicieli Zamawiającego w obecności Wykonawcy, w terminie do 7 dni 
roboczych od daty zgłoszenia wykonania poszczególnej części robót 
budowlanych i przedłożenia kompletnych dokumentów niezbędnych do 
dokonania odbioru częściowego. Wraz z zestawieniem rzeczowo – finansowym 
wykonanych robót zgłoszonych do odbioru częściowego Wykonawca  
zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu protokołów odbiorów 
częściowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą a jego podwykonawcami i 
dalszymi podwykonawcami, jeżeli wykonywali oni daną część Przedmiotu 
umowy. W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do 
jakości wykonywanych robót Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi 
podwykonawcy zobligowani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego 
usunięcie stwierdzonych wad. 

e) Dokonywanie odbioru częściowego zostaje potwierdzone protokołem odbioru 
częściowego sporządzonym na podstawie wykazu robót wykonanych częściowo 
sporządzonym przez Wykonawcą i zaakceptowanego przez Przedstawiciela 
ZDMK. 

f) Odbiorów częściowych Zamawiający dokonywał będzie nie częściej niż raz w 
miesiącu i w odniesieniu do określonego etapu prac (zakres prac). 
 

3)  W odniesieniu do odbioru technicznego: 
a) odbioru technicznego (branżowego) dokonuje się po całkowitym 

zakończeniu wszystkich robót budowlanych danej branży, na podstawie 
przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy 
o zakończeniu  robót  oraz po dokonaniu innych czynności przewidzianych 
przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku z zakończeniem 
wykonywania robót budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiającego 
lub osobę przez Zamawiającego wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po 
usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego; 

b) odbiór techniczny (branżowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy 
udziale  przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, 
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w terminie do 21 dni od daty zgłoszenia wykonania całości robót 
budowlanych danej branży po przedłożeniu kompletnych dokumentów 
niezbędnych do dokonania odbioru; 

c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru technicznego 
(branżowego), jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 
stwierdzone,  że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru 
z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie 
przeprowadzenia wszystkich prób. 

d) odbiór techniczny nie jest odbiorem częściowym ani odbiorem końcowym i 
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. 
 

4) W odniesieniu do odbioru końcowego: 
a) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia 
kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po 
dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo 
Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót budowlanych, 
potwierdzonych przez Zamawiającego lub osobę przez Zamawiającego 
wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad 
stwierdzonych przez Zamawiającego; 

b) przystąpienie do odbioru końcowego przeprowadzanego komisyjnie przy 
udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności 
Wykonawcy, następuje w terminie do 28 dni od daty zgłoszenia gotowości do 
odbioru końcowego  całości robót budowlanych objętych zakresem Przedmiotu 
niniejszej umowy i po przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do 
dokonania odbioru końcowego; 

c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego 
Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 
stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu 
nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia 
wszystkich prób; 

d) przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest 
przekazać do właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporządzonej w wyniku 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej zgodnie z przepisami 
ustawy z dna 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 
2023 poz. 1752 ze zm). Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu 
kompletną dokumentację powykonawczą oraz kosztorys powykonawczy wraz z 
geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą przyjętą przez PZGiK w 3 
egzemplarzach w wersji papierowej, uzgodnionej i posiadającej stosowne 
klauzule potwierdzające przyjęcie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i 
Kartograficznego oraz w wersji elektronicznej sporządzonej w formie 
wektorowej w obowiązującym układzie współrzędnych. Zamawiający 
dopuszcza złożenie przez Wykonawcę elektronicznego potwierdzenia z Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dotyczącego zakończenia prac 
geodezyjnych i dostarczenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych wektorowych są pliki w 
formacie AutoCad w wersji 2009 lub niższej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn). 
Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest zlecić na własny koszt uprawnionej 
jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie odtworzenia uszkodzonych 
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bądź zniszczonych znaków (punktów) państwowej osnowy geodezyjnej. W 
przypadku braku możliwości ich stabilizacji w dotychczasowym miejscu należy 
dokonać ich przeniesienia. W związku z powyższym zobowiązaniem 
Wykonawca ma obowiązek przekazać danemu Zamawiającemu wraz z 
inwentaryzacją powykonawczą potwierdzenie przyjęcia operatu geodezyjnego 
stabilizacji lub odtworzenia punktów państwowej osnowy geodezyjnej do 
zasobu geodezyjnego, 

e) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu komplet 
dokumentacji powykonawczej, o której mowa w lit. d) powyżej wraz ze 
wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbędnymi 
dokumentami, w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i kosztorys 
powykonawczy sporządzony na dzień zakończenia robót budowlanych, 
w terminie do 14 dni od daty zakończenia robót budowlanych. Zamawiający 
dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentów w terminie do 14 dni od daty 
dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie później niż do dnia dokonania odbioru 
końcowego, 

f) w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. e)  powyżej zostanie 
przekazana Zamawiającemu po upływie terminu określonego w lit. e), termin 
do dokonania odbioru końcowego nie może upłynąć przed upływem 14 – 
dniowego terminu przysługującego Zamawiającemu na sprawdzenie 
dokumentacji, o której mowa w lit e). W przypadku gdyby termin  do dokonania 
odbioru końcowego upływał przed terminem,  o którym mowa w zadaniu 
pierwszym, termin do dokonania odbioru końcowego ulega odpowiedniemu 
przedłużeniu. 

g) w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad Przedmiotu 
umowy, Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego, a Strony ustalą 
termin ich usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac z 
tym związanych. Ponowne przystąpienie do odbioru końcowego przez 
Zamawiającego, nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty ponownego zgłoszenia 
przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Wyznaczenie terminu usunięcia wad 
nie oznacza przedłużenia terminu zakończenia robót przez Wykonawcę, 

h) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu, w trakcie 
odbioru końcowego, protokołów odbiorów końcowych, podpisanych pomiędzy 
Wykonawcą a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W 
przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości 
wykonywanych robót Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy 
zobligowani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie 
stwierdzonych wad. 

i) w celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia 
Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik budowy, 
zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów 
technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty 
i aprobaty  techniczne oraz dokumentację powykonawczą, o której mowa w lit 
e) powyżej ze wszystkimi zmianami  dokonanymi w toku budowy,  

j) Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru 
końcowego robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie 
realizacji całego Przedmiotu umowy. 
 

5) W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych: 
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a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na 
ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 
gwarancji jakości.  

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym w trakcie 
przeglądu po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, 

c) oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych w 
okresie rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa w powyżej w lit. a) i lit. 
b) powyżej, odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane będą również po 
dokonaniu corocznych przeglądów gwarancyjnych. Przeglądy gwarancyjne 
Przedmiotu umowy będą przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i 
Zamawiającego co roku w dniu każdej kolejnej rocznicy odbioru końcowego, 
do czasu upływu terminu gwarancji lub rękojmi (w zależności od tego, które 
zdarzenie wystąpi później), przy czym ostatni przegląd gwarancyjny 
przeprowadza się nie później niż na 2 miesiące przed upływem terminów 
gwarancji i rękojmi.  

d) Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru 
gwarancyjnego lub przeglądu gwarancyjnego, a Zamawiający jest wówczas 
zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego  wraz z 
wezwaniem do usunięcia wad  ujawnionych w trakcie przeglądu, zgodnie z 
postanowieniami § 10 niniejszej Umowy. Przeglądy gwarancyjne dotyczą oceny 
stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakości wykonanych robót w 
ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad 
ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji i oceny robót wykonanych w 
związku z usunięciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego 
przeglądu. Z przeglądu gwarancyjnego strony spisują protokół stwierdzający 
wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie mają 
postanowienia § 10 niniejszej Umowy. 
 

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego: 
a) odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku 
eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji. W przypadku nie usunięcia wad 
stwierdzonych w trakcie przeglądów  gwarancyjnych  lub zgłoszonych  w 
okresie rękojmi i gwarancji, zakończenie czynności odbioru pogwarancyjnego 
następuje po usunięciu wszystkich wad zgłoszonych lub stwierdzonych w 
okresie gwarancji lub rękojmi. 

b) odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 
pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. 
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru 
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających 
z Umowy dotyczących usuwania wad. 

 
 

§ 6 
Wynagrodzenie 

1. Wykonawca za wykonanie pełnego zakresu robót (Przedmiotu umowy) otrzyma 
wynagrodzenie w kwocie nie przekraczającej … złotych brutto (słownie złotych: 
……………………………………………………………………………………. 00/100), 
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rozliczone na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót, na podstawie kosztorysu 
powykonawczego według niezmiennych cen określonych w kosztorysie ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.  

2. Wykonawca wystawi fakturę VAT na podstawie protokołu odbioru (częściowego, 
końcowego), podpisanego przez obie Strony umowy, który stanowi załącznik do faktury. 
Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe i zapłatę częściową za zakończony zakres 
prac określony w protokole odbioru częściowego. 

3. Zamawiający oświadcza, że środki finansowe na realizację umowy są zabezpieczone w 
budżecie Miasta Krakowa.  

4. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30 
dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej zgodnie z 
postanowieniami ust. 2, wraz z załącznikiem w postaci protokołu odbioru (częściowego, 
końcowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wypłacone 
Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT. 

5. W przypadku gdy Wykonawca zlecił podwykonawcy wykonanie części prac stanowiących 
Przedmiot umowy do każdej faktury VAT (końcowej, częściowej) wystawionej przez 
Wykonawcę i przekazanej Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

1)  dokument (stanowiący załącznik do faktury) o nazwie „Wykaz 
podwykonawców robót, usług lub dostaw w ramach składanej faktury 
tj. faktury  nr …. z dnia …..”, który  musi zawierać: 
a) nazwy podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub 

dostawy w ramach  składanej faktury, zakres wykonywanych przez nich 
robót, usług lub dostarczonych towarów oraz odpowiednie wartości tych 
robót, usług lub dostaw należnych danemu podwykonawcy wykonanych 
lub dostarczonych  w ramach robót objętych składaną fakturą, 

b) nazwy podwykonawców, którzy nie wykonywali robót, usług lub 
dostaw w ramach  składanej faktury.  
 

Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez wszystkich 
podwykonawców tj. zarówno tych, którzy wykonywali roboty, usługi lub 
dostawy jak i tych podwykonawców, którzy nie wykonywali robót, usług 
lub dostaw w ramach składanej faktury. Brak wykazu spełniającego 
powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury. 
 

2)    oświadczenia podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub 
dostawy w ramach składanej faktury, potwierdzające otrzymanie przez 
podwykonawców całości wynagrodzenia za wykonane przez 
podwykonawców roboty wchodzące w skład robót, której dotyczy faktura 
wystawiona i składana  przez Wykonawcę, oraz  

3)    kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawców, którzy 
wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury, 
potwierdzonych przez podwykonawców „za zgodność z oryginałem” oraz 

4)     potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawców, którzy 
wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury kwoty/ 
kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez 
tych podwykonawców ewentualnie wraz z kserokopią innego dokumentu 
świadczącego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zapłaty całości 
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcę roboty w ramach 
składanej faktury.  
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Każdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów 
wskazanych powyżej winne one być potwierdzone za zgodność z oryginałem. W przypadku 
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentów termin zapłaty faktury biegnie od 
momentu złożenia kompletnej faktury tj. zawierającej wszystkie dokumenty wskazane w 
niniejszym paragrafie, które winny być dołączone do faktury. Niekompletne faktury lub błędnie 
wypełnione będą zwracane. W przypadku  gdy Wykonawca nie zlecił podwykonawcy 
wykonywania żadnych prac,  do każdej faktury VAT Wykonawca będzie dołączał 
oświadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania żadnych robót wchodzących w zakres 
robót, których dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawcę. 
 
6. Do ostatniej, końcowej faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest dołączyć  dodatkowo: 

a) wykaz rozliczenia umów zawartych z podwykonawcami oraz umów 
zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami, 
sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej Umowy; 

b)  oświadczenia wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 
potwierdzające otrzymanie przez podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców całości wynagrodzenia z tytułu umów zawartych 
z Wykonawcą lub w wypadku dalszych podwykonawców – z tytułu umów 
zawartych z podwykonawcą, a dotyczących wykonania zadania inwestycyjnego, 
o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy. 

7. W przypadku częściowego udokumentowania rozliczeń z tytułu umów 
o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości pomniejszonej 
o wysokość wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jakie nie 
zostało im wypłacone.  

8. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie 
wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów załączonych przez 
Wykonawcę do faktury.  

9. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujący część prac stanowiących Przedmiot 
umowy na podstawie ważnej umowy z Wykonawcą i  świadczący je za zgodą 
Zamawiającego, wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę za prace podzlecone, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy 
w zakresie kwoty, o której zapłatę wystąpił podwykonawca, do chwili uregulowania tej 
należności przez Wykonawcę. W przypadku dokonania zapłaty przez danego 
Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu 
Cywilnego. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu danemu Zamawiającemu wszelkich 
kwot wypłaconych z tego tytułu podwykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie 
kwot wypłaconych podwykonawcom przez Zamawiającego z zobowiązania 
Zamawiającego wobec Wykonawcy. 

10. Wykonawca oświadcza, że * jest/ nie jest ( * niepotrzebne skreślić) podatnikiem podatku 
VAT. 

11. Faktury Vat wystawiane przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy, winny być 
wystawiane na: 

Nabywca: 
Gmina Miejska Kraków 
Pl. Wszystkich Świętych 3-4  
31-004 Kraków  
NIP: 676 101 37 17  
 
Jednostka odbierająca: 
Zarząd Dróg Miasta Krakowa 
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ul. Centralna 53 
31-586 Kraków 

Faktury winny być doręczane na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31 
– 586 Kraków. Wykonawca może również wystawić ustrukturyzowaną  fakturę 
elektroniczną i wysłać ją za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, 
o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1666). W takim przypadku jako jednostkę 
odbierającą należy wskazać: Zarząd Dróg Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a 
wszelkie wymagane na podstawie zapisów niniejszej umowy załączniki do faktury, winny 
być przesłane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. 

12. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego danego Zamawiającego. 
13. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, dany 

Zamawiający odmówi jej przyjęcia. 
14. W żadnym wypadku Zamawiający nie wyrażają zgody na dokonanie dalszych cesji. 
 
 

§ 7 
Procedura zatwierdzania podwykonawców 

 
1. Wykonawca oświadcza, iż  powierza podwykonawcom realizację następujących części 

zamówienia, wskazanych w ofercie: ……………… ……………… 
……………………… …………………………….  

(* należy wpisać zakresy prac z podziałem na roboty budowlane, dostawy lub  usługi,  oraz ze 
wskazaniem na poszczególne branże w odniesieniu do robót budowlanych, które Wykonawca 
wskazał w swojej ofercie jako zakres robót, który zamierza  realizować przy pomocy 
podwykonawców). 
 
lub ( w zależności od treści oferty Wykonawcy) 
 

1. Wykonawca nie wskazuje części zamówienia, które zamierza powierzyć 
podwykonawcom i oświadcza, że Przedmiot umowy będzie realizowany siłami 
własnymi. 

 
(* ust. 1a – zostanie wprowadzony do umowy i będzie miał  zastosowanie w przypadku, gdy 
Wykonawca składając Ofertę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie powoływał się,  na zasadach 
określonych w  art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zdolności techniczne lub 
zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu) 
 
1a. Wykonawca oświadcza ponadto, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego –  
      podwykonawcy ), na którego na którego zasoby wykonawca powoływał się,  na zasadach 
określonych w  art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, (tj. zdolnościach technicznych lub zawodowych), będzie 
realizował przedmiot Umowy w zakresie następującej części zamówienia…………………..  
 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, 
w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
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umowy wraz ze wszystkimi załącznikami, w szczególności  wraz z zestawieniem ilości 
robót, usług lub dostaw oraz ich wyceną  a  w przypadku gdy umowa o 
podwykonawstwo na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kosztorys ofertowy podwykonawcy 
zawierający zestawienie ilości robót i ceny jednostkowe) oraz wskazaniem 
dokumentacji projektowej dotyczącej wykonywania robót, które mają być wykonywane 
na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie później niż na 16 dni przed datą zawarcia 
umowy, której dotyczy przedkładany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Wymagania dla umów z Podwykonawcami określone zostały w tabeli stanowiącej 
Załącznik nr 3 do Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do każdego projektu umowy 
o roboty budowlane z Podwykonawcą oraz do każdej zawartej umowy o roboty 
budowlane z Podwykonawcą przedkładanej Zamawiającemu dołączyć oświadczenie w 
sprawie spełnienia wymogów dla umów z Podwykonawcami, poprzez uzupełnienie i 
podpisanie tabeli, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów, 
o których mowa w ust. 2, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności 
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji  warunków 
zamówienia lub w niniejszej Umowie; 

2) przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub 
roboty budowlanej; 

3) zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub 
skutkujące niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej 
Umowy. 

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
w ust. 4 , uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego  zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu zmieniony projekt umowy o 
podwykonawstwo uwzględniający wszystkie zastrzeżenia Zamawiającego.   

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane wraz z wszystkim załącznikami oraz z 
dokumentami potwierdzającymi prawo osób reprezentujących strony umowy do 
zawarcia umowy o podwykonawstwo i zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu, 
który reprezentują (strony umowy o podwykonawstwo), w terminie do 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie 
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. 
Wykonawca ( podwykonawca) nie może zlecić podwykonawcy ( dalszemu 
podwykonawcy)  realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której 
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przedmiotem są  roboty budowlane  w przypadku braku jej akceptacji przez 
Zamawiającego.  

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym 
mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

10. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienić 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
zamierzający zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zmianę umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 – ust. 9 
stosuje się odpowiednio. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy 
o podwykonawstwo. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia, bez względu na jej wartość.  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli w umowie o podwykonawstwo której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 
dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Postanowienia ust. 12 i ust. 13 stosuje się do zmiany umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Wykonawca może wykonywać roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie  
przy pomocy podwykonawców. Wykaz zgłoszonych przez Wykonawcę i 
zaakceptowanych przez Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie 
podwykonawców, po jego sporządzeniu, będzie stanowić załącznik nr 5 do umowy. 

16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu  
niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. 

17. Wykonywanie robót budowlanych przy pomocy innych podwykonawców niż wskazani 
w załączniku nr 5 do Umowy może się odbywać za aprobatą Zamawiającego na 
zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu  akceptacji przez Zamawiającego, 
Strony zmienią załącznik nr 5 do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 18. 

18. Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się,  na zasadach określonych w  art. 118 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, Wykonawca  jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany  inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia  je w stopniu 
nie mniejszym  niż podwykonawca na którego zasoby wykonawca powoływał się w 
trakcie  postępowania o udzielenia zamówienia. 
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19. Wprowadzenie lub zgłoszenie w trakcie realizacji Umowy nowej części zamówienia, 
którą Wykonawca zamierza wykonywać przy udziale podwykonawców, które nie 
została wykazana w ofercie, stanowi zmianę umowy i musi być poprzedzona zawarciem 
aneksu do umowy. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do równoczesnego przesyłania Zamawiającemu 
dokumentów wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy 
mailowe wskazane w § 9  ust. 1. 

21. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

 
§ 8 

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udziałem Podwykonawcy 
1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Zamawiający niezwłocznie po  otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania 
bezpośredniej płatności, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, zawiadomi Wykonawcę  
o żądaniu zgłoszonym przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  oraz wezwie 
Wykonawcę do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu , w szczególności do 
zgłoszenia w formie  pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy wezwania. 

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca  
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierające szczegółowe 
uzasadnienie  zajętego stanowiska z informacją o zakresie i charakterze robot budowlanych, 
dostaw lub usług realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
prawidłowości ich wykonania,  oraz co do wypełnienia przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę postanowień umowy  o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na 
wymagalność  roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a także co do 
innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

6. Nie zgłoszenie przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 4 w zastrzeżonym 7 
dniowym terminie od daty doręczenia wezwania Zamawiającego oznacza, iż  Wykonawca 
uznaje zasadność bezpośredniej zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1 i nie wnosi żadnych 
uwag. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego,  Zamawiający może: 
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1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty, w szczególności przedłoży  dowody  wykonania robót 
budowlanych, dostaw lub usług ( protokoły odbioru) oraz obejmujących ich faktur 
VAT  lub rachunki, a także oświadczenie złożone przez osoby umocowane do 
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymania 
odpowiednio od Wykonawcy lub Podwykonawcy zapłaty wynagrodzenia objętego 
żądaniem bezpośredniej zapłaty. 

8. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiającego  uznania płatności bezpośredniej za 
uzasadnioną. 

9. W przypadku uznania przez Zamawiającego płatności bezpośredniej za uzasadnioną, 
podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT  lub rachunku 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem 
przez  podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  wraz z potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub podwykonawcę robót 
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

11. Zamawiający informuje podwykonawcę, dalszego podwykonawcę oraz Wykonawcę o 
dokonaniu  bezpośredniej zapłaty.  

12. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z 
tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona  
wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót  budowlanych 
wynikającej z niniejszej Umowy. 

 
§ 9 

Osoby nadzorujące 
1. Zamawiający ustanawia … Przedstawicielem ZDMK nad wykonywanymi robotami 

budowlanymi: ........................................ nr tel. ………………. ., e-mail 
……………………….. 

2. W przypadku nieobecności osoby wymienionej ust. 1 powyżej, obowiązki pełnić będzie 
osoba wyznaczona przez ………………………… Zamawiającego. 

3. Zamawiający upoważnia ………………… (  propozycja: kierownik Działu i/lub osoba go 
zastępująca i/lub pracownik Działu ) do koordynowania i nadzorowania realizacji niniejszej 
umowy oraz do prowadzenia z Wykonawcą korespondencji roboczej dotyczącej realizacji 
niniejszej umowy a także do podpisania protokołu/ protokołów odbioru ( częściowego, 
końcowego) 

4. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do bieżącej koordynacji robót 
budowlanych:. ........................................, nr tel. ………………., e-mail 
……………………….. 
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5. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji Umowy 
(bieżąca korespondencja robocza) z zastrzeżeniem ust. 6,  będą podpisane przez osoby 
posiadające odpowiednie upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy Stronami pisemnie 
telefaksem lub drogą elektroniczną i, na następujące adresy: 

- dla Zamawiającego: 
Faks: ………………….. 
E-mail: …………………. 
      - dla Wykonawcy: 
Faks: ………………….. 
E-mail: …………………. 
6. Dokumenty zawierające oświadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje 

czy też potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności 
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane - ze strony 
Zamawiającego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadające 
odpowiednie upoważnienia. Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą 
osobiście lub, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru 
na adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku składania oświadczeń 
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym 
oświadczenia należy kierować na następujące adresy: 

Dla Wykonawcy ……………………………. ( e – mail) 
Dla Zamawiającego …………………………. ( e – mail). 
 
* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie 
zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 
 
7. Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w ramach 

konsorcjum) upoważniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), działający 
przez osoby upoważnione do jego reprezentacji, przez cały okres realizacji niniejszej 
Umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji, upoważniony jest do reprezentowania 
wszystkich wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, w szczególności 
upoważniony jest do: 

a) składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich wykonawców, 
b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy, 
c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych przez 

Zamawiającego,  
d) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą umową, 
e)  reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach 

wykonywanych w związku z realizacją niniejszej umowy, 
f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów 

związanych z realizacją niniejszej Umowy, w szczególności do podpisywania 
umowy, umów (w przypadku zamówień dodatkowych lub uzupełniających) aneksów 
do umowy, protokołów.  

 
§ 10 

Rękojmia i gwarancja jakości 
 
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiających odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rękojmi wynosi 5 lat licząc 
od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 
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2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na Przedmiot niniejszej Umowy w tym w 
szczególności na wykonane roboty, użyte materiały i zabudowane urządzenia na okres 
………. miesięcy (nie mniej niż 36 miesięcy) licząc od dnia następnego po dniu podpisania 
protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy. Dodatkowo, oprócz okresu wskazanego 
wyżej i dotyczącego wszystkich prac wchodzących w Przedmiot umowy - Wykonawca 
udziela gwarancji w zakresie urządzeń elektroenergetycznych także na okres od dnia 
odbioru technicznego urządzeń elektroenergetycznych do dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

3. Jeżeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystąpienie wady przedmiotu 
objętego gwarancją, uprawniony jest do zgłoszenia wykonawcy reklamacji (dalej 
„Reklamacja”), pocztą elektroniczną, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca 
zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną 
otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli w terminie 24 godzin od zgłoszenia Reklamacji - 
Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że uprawniony z gwarancji takie 
potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu. 

4. Reklamacja  powinna zawierać wykaz dostrzeżonych wad oraz wyznaczać termin na ich 
usunięcie. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych 
Przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wadzie, a w 
przypadku wad uniemożliwiających prawidłową eksploatację elementów sieci 
energetycznej, gazowej itp. (w szczególności powodujących konieczność wyłączenia 
urządzeń spod napięcia lub konieczność pracy tych urządzeń pod obciążeniem niższym od 
nominalnego) - usunięcie wad musi nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od chwili 
otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o dostrzeżonej wadzie. W uzasadnionych 
przypadkach, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, usunięcie wad może nastąpić w 
innym uzgodnionym przez Strony terminie.  

5. Jeżeli Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym na ich usunięcie lub odmówił 
usunięcia wad, to uprawniony z gwarancji może samodzielnie wady usunąć lub może zlecić 
usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto uprawniony z 
gwarancji może samodzielnie usunąć wady bez wzywania Wykonawcy do ich usunięcia – 
na koszt Wykonawcy – w przypadkach, gdy umożliwi to niezwłoczne usunięcie wady, a 
opóźnienie może spowodować wzrost dodatkowych kosztów lub inną szkodę. 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, powołując się na nadmierne koszty lub 
trudności. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

7. Jeżeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objętego gwarancją, nowy, 
wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objętego gwarancją, okres 
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu 
objętego gwarancją lub zwrócenia naprawionego. Jeżeli Wykonawca wymienił część 
przedmiotu objętego gwarancją, zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do części 
wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu 
którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją, uprawniony z gwarancji nie mógł z 
niego korzystać.  

8. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot objęty gwarancją lub jego część dwukrotnie będzie 
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny 
od wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. Postanowienia 
niniejszego ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany wadliwego przedmiotu 
objętego gwarancją na nowy, wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej Reklamacji. 

9. W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub 
jego wadliwej części na nowy, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od uprawnionego 
z gwarancji wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego wadliwej części i usunięcia 
wszelkich skutków tego odbioru. 
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10. Gwarancją objęte są wszelkie wady, jakie ujawnią się w okresie obowiązywania gwarancji, 
za wyjątkiem obejmującym wyłącznie te wady, które zostały spowodowane Siłą wyższą lub 
z wyłącznej winy uprawnionego z gwarancji lub osób trzecich. 

11. W ramach gwarancji uprawniony może domagać się usunięcia szkód, które wady 
spowodowały lub szkód powstałych w trakcie usuwania wad.  

12. Uprawniony z gwarancji może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie 
okresów gwarancji, jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem. 

13. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy. Zamawiający może 
wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z 
rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg 
terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem 
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez 
Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego 
upływu czasu na ich wykonanie. 

14. Wykonawca oświadcza, że obowiązki z tytułu gwarancji będzie wykonywał z 
uwzględnieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę na podstawie 
niniejszej Umowy, to jest z uwzględnieniem stałej eksploatacji. Z tych względów 
Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że wykonywanie prac utrzymaniowych oraz 
doraźnych napraw zgodnie ze sztuką budowlaną - dotyczących rezultatu prac wykonanych 
przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawcę 
wybranego przez Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia się przez Wykonawcę z 
wykonywania obowiązków z tytułu gwarancji. 

 
§ 11 

Kary umowne 
1. Strony ustalają, że zapłacą kary umowne: 
 1) Zamawiający w przypadku: 

a) odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego –  w wysokości 10% kwoty określonej § 6 ust. 1 niniejszej 
umowy,  

 2) Wykonawca w przypadku: 
a) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy -  w wysokości 10% kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 
b) zwłoki w zakończeniu robót budowlanych – w wysokości 0,2% kwoty określonej 

w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za  każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu 
określonego w § 4 ust. 1 pkt  2) Umowy, 

c) zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% kwoty 
określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu 
terminu na usunięcie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 4 niniejszej Umowy, 

d) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia w zapłacie  
wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom licząc 
od terminu określonego w umowie zawartej z podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą, 

e) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom - w wysokości 2,5 % kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej 
Umowy, 

f) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo 
w terminie określonym w § 7 ust. 2, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
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projektu jej zmiany - w wysokości 2,5 % kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej 
Umowy,  

g) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane 
w terminie określonym w § 7 ust. 7 – w wysokości 2,5 % kwoty określonej w § 6 
ust. 1 niniejszej Umowy, 

h) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy w terminie 
określonym w § 7 ust. 12 – w wysokości 2,5 % kwoty określonej w § 6 ust. 
1 niniejszej Umowy, 

i)   braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 
w wysokości 2,5 % kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 

j) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 
czynności  o których mowa w § 3 ust. 31 Umowy - w wysokości 5 000 zł za każdy 
ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia wymienione w § 3 ust. 
31 niniejszej Umowy, 

k) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę 
na podstawie  umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 
czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia i wskazanych w pkt 10 
tabeli zamieszczonej w załączniku nr 3 do umowy, co do których Zamawiający 
wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione  na podstawie umowy o 
pracę - w wysokości 5000 zł za każdy ujawniony przypadek niespełnienia 
wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na umowę o pracę osób 
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności określonych w opisie 
przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je 
wykonujące zostały zatrudnione  na podstawie umowy o pracę.  

l) niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 33 
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonującej czynności 
wymienione w § 3 ust. 31 umowy – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki 
w wypełnieniu obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 33 niniejszej Umowy, 
jednakże łącznie nie więcej niż 5% kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej 
umowy.  

m) nieprzedłożenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji, o której mowa w § 5 
ust. 2 pkt 4 lit e) w  terminie do 14 dni od daty zakończenia robót budowlanych – 
w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki licząc od upływu 14 – dniowego 
terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.  

n) nie przedstawienia Zamawiającemu do zaopiniowania projektu tymczasowej 
organizacji ruchu na czas budowy lub nie przedstawienia Zamawiającemu w 
terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy 
– w wysokości 500 zł za każdy ujawniony przypadek, 

o) wprowadzenia zmian organizacji ruchu w sposób niezgodny z zapisami 
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy - w 
wysokości 5000 zł za każdy ujawniony przypadek, 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 
3. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z należności za 
wykonane prace, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.  
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4. Suma kar umownych naliczonych w wykonaniu Przedmiotu umowy nie może przekroczyć 
30 % kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. 
5. W przypadku gdy Zamawiający nie potrąci kary umownej z należności za wykonane prace 
termin płatności kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania 
do zapłaty kary umownej. 
 

§ 12 
Odstąpienie od umowy 

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, 
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadkach 
określonych w niniejszym paragrafie. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 
od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za 
prace już wykonane. 

3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dłuższej niż 30 dni 
licząc upływu od terminu określonego w § 4 ust. 1 pkt 2) niniejszej Umowy, 
Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od niniejszej 
Umowy, w terminie 60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji. 

4. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia na własny koszt placu budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do 
protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiającemu w terminie do 30 dni od 
dnia złożenia przez którąkolwiek ze stron oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.  

5. W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiągnie wysokość 30 
% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy Zamawiający może, bez 
wyznaczania terminu dodatkowego,  odstąpić od niniejszej Umowy, w terminie jednego 
roku od momentu gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiągnie 
wysokość 30 %  kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.  

6. Zamawiający może ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od 
Umowy, jeżeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstąpienia 
przysługuje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadków stanowiących podstawę 
odstąpienia. Do podstawowych naruszeń Umowy zaliczają się w szczególności 
następujące przypadki: 

1) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty 
budowlane na okres dłuższy niż 28 dni, 

2) Wykonawca nie zastosuje się do wezwania do poprawienia wykonywanych 
robót, 

3) Wykonawca bez rozsądnego usprawiedliwienia uchyla się od prowadzenia robót 
zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowo - finansowego, 

4) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunięcia 
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.  

Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstąpienia od Umowy na 
wypadek niewykonania zobowiązania. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron Wykonawca ma obowiązek 
wstrzymania realizacji robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy w trybie 
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natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z postanowieniami 
niniejszej Umowy a następnie do opuszczenia terenu budowy. 

8. Jeżeli Zamawiający odstąpił od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, to 
wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, roboty tymczasowe i 
wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez 
Wykonawcę. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót wg 
stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Przedstawiciela ZDMK. Na podstawie 
dokonanej inwentaryzacji Strony ustalają komisyjnie wartość wykonanych robót oraz 
zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, 
co może stanowić podstawę do dokonania stosownych rozliczeń między Stronami. 

10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, której 
postępowanie (działanie, zaniechanie) stanowiło podstawę do odstąpienia od Umowy 
przez druga Stronę. 

11. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający może dokonać odbioru wykonanej 
przez Wykonawcę części Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robót 
dokona Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy. Komisja Odbioru określi wysokość wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy za wykonaną część Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej 
inwentaryzacji.  W zakresie wykonanej przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od 
Umowy i odebranej przez Zamawiającego części Przedmiotu umowy obejmującej 
roboty budowlane stosuje się zasady dotyczące  odbiorów gwarancyjnych i 
pogwarancyjnych wskazane w § 5 ust. 2 pkt 5 i 6 Umowy oraz dotyczące rękojmi i 
gwarancji  wskazane w § 10 Umowy.   

 
§ 13 

„Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne, roboty zaniechane 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadku 

wystąpienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy okoliczności, 
których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł 
przewidzieć i gdy wartość zmiany nie przekracza 50%  kwoty, o której 
mowa w § 6 ust.1 Umowy, w szczególności: 

1)  w przypadku konieczności wykonania „koniecznych prac dodatkowych”, w 
sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego 
wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. 
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowiązującymi  na 
dzień odbioru końcowego,  

2) w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy 
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie 
niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, określonego w 
§ 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi  na dzień odbioru końcowego przepisami, na zasadach 
określonych w ust. 11 do ust. 16 niniejszego paragrafu. 

pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych środków finansowych w Budżecie Miasta 
Krakowa. 

2.  Przez „konieczne prace dodatkowe”, o których mowa w ust. 1 
niniejszego paragrafu  należy rozumieć prace, które nie były objęte 
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dostarczoną przez Zamawiającego Dokumentacją projektową ani 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 
a są konieczne do wykonania w celu realizacji Przedmiotu umowy w 
zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie 
Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

3. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania „koniecznych prac 
dodatkowych”, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu na 
piśmie stanowiska Wykonawcy, zawierającego opis stanu faktycznego 
przedstawiający okoliczności faktyczne i techniczne uzasadniające 
konieczność wykonania „koniecznych prac dodatkowych” dla 
prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 
1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi  na dzień odbioru końcowego przepisami, a także  
dokumenty wraz z opisem potwierdzające, że „konieczne prace 
dodatkowe” nie były ujęte w Dokumentacji projektowej  ani w 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a 
także wskazanie zakresu i rozmiaru „koniecznych prac dodatkowych” 
oraz przedmiaru dla tych prac. 

4. Zamawiający zapozna się z treścią pisma Wykonawcy oraz  dokona 
stosownej analizy przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. 
W przypadku uznania przez Zamawiającego, iż dla prawidłowego 
wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. 
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi  na dzień 
odbioru końcowego przepisami niezbędne jest wykonanie 
„koniecznych prac dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawcę 
Zamawiający przekaże swoje stanowisko Wykonawcy a Wykonawca 
zobowiązany będzie do  sporządzenia kosztorysu określającego koszt 
wykonania „koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie z zasadami 
określonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys koniecznych 
prac dodatkowych). 

5. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia 
Zamawiającemu kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o 
którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu opracowanego według 
następujących zasad: 

1) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego stanowiącego 
załącznik nr  2 do niniejszej Umowy, 

2) w przypadku gdy wystąpią roboty, które nie zostały ujęte w kosztorysie ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla których nie można 
określić cen jednostkowych zgodnie z pkt 1) powyżej, Wykonawca dokona wyceny tych 
robót w oparciu o następujące założenia: 

a)  podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą nakłady publikowane w 
Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji 
zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku 
braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawą do określenia 
nakładów rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym będzie kalkulacja 
indywidualna nakładów rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego, 

b) dla określenia ceny jednostkowej robót, o których mowa w pkt 2) tj nieujętych  
w  kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy 
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zastosowane będą średnie ceny i wskaźniki (R (robocizna), M (cena materiałów), S 
(koszty pracy sprzętu), Ko (koszty ogólne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych 
zeszytów Sekocenbud, 

c) dla określenia ceny materiałów  i sprzętu nie publikowanych 
w  zeszytach  Sekocenbud  Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych 
wynikających z przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną 
przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu 
„kosztorysu koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji  i 
zatwierdzenia. 

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj: pisemne 
stanowisko Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawcę i 
zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys koniecznych prac 
dodatkowych,  Strony sporządzą, protokół konieczności potwierdzony 
przez Przedstawiciela ZDMK ze strony Zamawiającego 
i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby 
uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu 
pierwszym stanowić będą załączniki do protokołu konieczności. 

8. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 7 wraz z załącznikami 
będzie podstawą do sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej 
Umowy i wprowadzenia do Umowy zmian wynikających z 
konieczności wykonania „ koniecznych robót dodatkowych”. 

9. Rozliczenie  „koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na 
podstawie ilości wykonanych i odebranych robót  na podstawie 
kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na podstawie książki 
obmiarów) według niezmiennych cen określonych w kosztorys 
koniecznych prac dodatkowych. 

10. Czas poświęcony na przeprowadzenia procedury, o której mowa w 
niniejszym paragrafie związanej z pojawianiem się w trakcie realizacji 
Przedmiotu umowy kwestii „koniecznych prac dodatkowych” liczony 
od daty przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego 
stanowiska, o którym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez Strony 
Umowy aneksu do niniejszej Umowy, o którym mowa w ust. 8, nie 
stanowi zwłoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakże 
pod warunkiem, iż okoliczność wystąpienia konieczności wykonania 
„koniecznych prac dodatkowych” nie pozwoliła Wykonawcy na 
wykonywanie żadnego zakresu robót stanowiących Przedmiot 
niniejszej umowy i spowodowała konieczność wstrzymania 
wykonania wszystkich robót stanowiących Przedmiot umowy, co 
zostało potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone 
przez Przedstawiciela ZDMK. 

11. Przez „roboty zamienne” należy rozumieć roboty będące następstwem 
(wynikiem) rozwiązań zamiennych, o których mowa w ustawie Prawo 
budowlane. Roboty zamienne to wykonanie elementu 
zaprojektowanego (występującego) w Dokumentacji projektowej, ale 
w sposób odmienny niż to pierwotnie opisano w Dokumentacji 
projektowej. 

12. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe  w szczególności, w 
następujących przypadkach:   
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a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej 
przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań 
technicznych, materiałowych lub technologicznych, niż wskazane w 
Dokumentacji projektowej, w związku z  stwierdzeniem wad Dokumentacji 
projektowej (jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub stanem 
placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją 
przygotowano lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

b) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej 
przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań 
technicznych lub technologicznych, materiałowych niż wskazane w 
Dokumentacji projektowej w związku z wystąpieniem warunków 
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w 
sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania 
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów 
lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 
założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu 
umowy, 

c) konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa, 

d) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy 
zgodnie z jej postanowieniami. 
13. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych, 

o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu na piśmie 
stanowiska Wykonawcy opisującego roboty zamienne, które winny 
zostać wykonane (przedmiar robót) oraz opis stanu faktycznego 
uwzględniający okoliczności faktyczne i techniczne uzasadniające 
konieczność wykonania robót zamiennych, a także wskazania jakie 
roboty w związku z koniecznością wykonania robót zamiennych nie 
będą wykonywane. 

14. Zamawiający zapozna się z treścią pisma Wykonawcy oraz  dokona 
stosownej analizy przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. 
W przypadku uznania przez Zamawiającego, iż dla prawidłowego 
wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. 
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi  na dzień 
odbioru końcowego przepisami niezbędne jest wykonanie „robót 
zamiennych” wskazywanych przez Wykonawcę, Zamawiający 
przekaże swoje stanowisko Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany 
będzie do sporządzenia kosztorysu określającego koszt wykonania 
„robót zamiennych”, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5 
niniejszego paragrafu (dalej: kosztorys robót zamiennych). 

15. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu 
„kosztorysu robót zamiennych” do weryfikacji  i zatwierdzenia. 
Wykonawca zobowiązany jest ponadto do przedstawienia 
Zamawiającemu kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 
do niniejszej Umowy, zawierającego zmiany wynikające z 
niewykonywania (lub wykonywania w innej ilości) robót ujętych 
pierwotnie w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do 
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niniejszej Umowy oraz odrębnie kosztorys dla robót 
niewykonywanych lub wykonywanych w innej ilości w związku z 
koniecznością wykonania robót zamiennych. 

16. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj: pisemne 
stanowisko Wykonawcy (ust. 13), opracowany przez Wykonawcę i 
zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys robót zamiennych, 
kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, 
zawierający zmiany wynikające z niewykonywania (lub wykonywania 
w innej ilości) robót ujętych w nim pierwotnie  oraz odrębnie 
kosztorysu dla robót niewykonywanych (zaniechanych) lub 
wykonywanych w innej ilości w związku z koniecznością wykonania 
robót zamiennych, Strony sporządzą protokół konieczności 
potwierdzony przez Przedstawiciela ZDMK i zatwierdzony przez 
Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich 
reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowić 
będą załączniki do protokołu konieczności. 

17. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 16 wraz z załącznikami 
będzie podstawą do sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej 
Umowy i wprowadzenia do umowy zmian wynikających z 
konieczności wykonania robót zamiennych. 

18. Rozliczenie robót zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilości 
wykonanych i odebranych robót  na podstawie kosztorysu 
powykonawczego (sporządzonego na podstawie książki obmiarów) 
według niezmiennych cen określonych w kosztorysie robót 
zamiennych. 

19. Czas poświęcony na przeprowadzenie procedury, o której mowa w 
niniejszym paragrafie od daty przedłożenia Zamawiającemu przez 
Wykonawcę pisemnego stanowiska, o którym mowa w ust. 13 do czasu 
podpisania przez strony aneksu do umowy,  nie stanowi zwłoki 
Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakże pod 
warunkiem, iż okoliczność wystąpienia konieczności wykonania robót 
zamiennych nie pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie żadnego 
zakresu robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy i 
spowodowała konieczność wstrzymania wykonania wszystkich robót 
stanowiących Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone wpisem w 
dzienniku budowy i potwierdzone przez Przedstawiciela ZDMK.  

20.  Zamawiający przywiduje możliwość rezygnacji z wykonywania 
części (elementów) Przedmiotu umowy przewidzianych w 
Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiający uzna, że ich 
wykonanie nie leży w interesie publicznym lub wykonanie tych części 
nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Stron  Umowy. 
Rezygnację z wykonywania tych części należy rozumieć jako 
odstąpienie Zamawiającego od części Przedmiotu umowy. 
Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na odstąpienie od części 
Umowy  w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku 
odstąpienia  od części Przedmiotu umowy w dalszej części Umowy 
nazywane będą „robotami zaniechanymi”. 

21. Wartość robót zaniechanych, które nie będą wykonywane wskutek 
odstąpienia Zamawiającego od części Przedmiotu umowy zostanie 
ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego, stanowiącego załącznik 
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nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
Zamawiającemu stosownego  kosztorysu dla robót zaniechanych. 

22. W przypadku rezygnacji Zamawiające z wykonywania części robót, 
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 
kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 
Umowy  uwzględniającego  zmiany wynikające z faktu rezygnacji 
Zamawiającego z wykonania części robót (roboty zaniechane). 

23.  W przypadku  rezygnacji Zamawiającego z wykonywania części robót  
(roboty zaniechane), Zamawiający przedłoży Wykonawcy stosowne 
oświadczenie a Strony sporządzą  protokół konieczności, zatwierdzony 
przez Przedstawiciela ZDMK. Protokół musi zawierać opis zmiany (tj. 
jakie roboty nie będą wykonywane), uzasadnienie zmiany wskazujące, 
że zostały spełnione przesłanki, o których mowa w ust. 20,  oraz musi 
zawierać informację na temat kosztu zmiany (załącznikiem do 
protokołu konieczności będzie  sporządzony przez Wykonawcę i 
zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys dla robót zaniechanych 
oraz nowy kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej 
Umowy uwzględniający zmiany wynikające z faktu rezygnacji 
Zamawiającego z wykonania części robót).  

24. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 23 wraz z załącznikami 
będzie podstawą do sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej 
umowy i wprowadzenia do umowy zmian wynikających z wystąpienia 
robót zaniechanych. 

 
§ 14 

„Dodatkowe roboty budowlane” wykraczające poza Przedmiot umowy. 
 

1. W przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej Umowy na 
podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, w związku z zaistnieniem 
sytuacji (przesłanek) opisanej w  art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp ustala 
się następujące zasady postępowania, które zostały określone 
w niniejszym paragrafie. 

2. Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych 
wykraczających poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot 
zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 
ust.1 pkt 3 Pzp  (tzw. „dodatkowych robót budowlanych”) może 
nastąpić po podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu 
zmieniającego niniejszą umowę w tym zakresie. 

3. Podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w pkt 2) 
powyżej będzie protokół konieczności potwierdzony przez 
Przedstawiciela ZDMK i zatwierdzony przez Strony umowy 
reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. 
Protokół konieczności, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 
musi zawierać  uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały 
przesłanki, o których mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp. 

4.  Rozpoczęcie wykonywania tzw. „dodatkowych robót 
budowlanych”, wykraczających poza Przedmiot niniejszej 
umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych 
na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi być poprzedzone 
wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty 
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zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami 
wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji 
uprawniającej do prowadzenia przedmiotowych robót, 

5. Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za 
wykonanie tzw. „dodatkowych robót budowlanych” 
wykraczających poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot 
zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 
ust.1 pkt 3 Pzp będzie kosztorys ofertowy stanowiący załącznik 
nr 2 do niniejszej Umowy. Rozliczenie  „dodatkowych robót 
budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilości 
wykonanych i odebranych robót  na podstawie kosztorysu 
powykonawczego (sporządzonego na podstawie książki 
obmiarów) według niezmiennych cen określonych w 
kosztorysie ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do 
niniejszej umowy, 

6. W przypadku gdy wystąpią roboty, które nie zostały ujęte w 
kosztorysie ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do 
niniejszej umowy tzn. takie, których nie można rozliczyć 
zgodnie z ust. 5, gdyż nie określono dla tych robót cen 
jednostkowych, roboty te zostaną rozliczone na podstawie 
kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na podstawie 
książki obmiarów) według niezmiennych cen określonych w 
„dodatkowym kosztorysie” opracowanym przez Wykonawcę 
w oparciu o założenia, o których mowa w ust. 7 i 
zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiającego. 
Przedmiotowy kosztorys stanowić będzie załącznik do aneksu, 
o którym mowa w ust. 2.   

7. „Dodatkowy kosztorys”, o którym mowa w ust. 6  powyżej 
zostanie opracowany przez Wykonawcę w oparciu o 
następujące  założenia:  

1) podstawą do określenia nakładów rzeczowych w  „dodatkowym 
kosztorysie”, o którym mowa  w ust. 6  powyżej będą nakłady publikowane 
w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku 
odpowiednich pozycji zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów 
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w 
katalogach KNR i KNNR podstawą do określenia nakładów rzeczowych w 
przedmiotowym kosztorysie ofertowym będzie kalkulacja indywidualna 
nakładów rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego, 

2) dla określenia ceny jednostkowej robót ujętych w „dodatkowym 
kosztorysie”, o którym mowa w ust. 6) zastosowane będą średnie ceny i 
wskaźniki (R (robocizna), M (cena materiałów), S (koszty pracy sprzętu), 
Ko (koszty ogólne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytów 
Sekocenbud, 

3) dla określenia ceny materiałów  i sprzętu nie publikowanych 
w  zeszytach  Sekocenbud  Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych 
wynikających z przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku i 
zatwierdzoną przez Zamawiającego.   
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§ 15 
Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji 
prac, jeżeli wystąpią następujące przesłanki: 

1) wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy 
wykonanie robót  stanowiących Przedmiot niniejszej umowy, a tym samym 
uniemożliwiające wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa 
w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy. Do niesprzyjających warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót w określonym terminie 
zalicza się w szczególności: temperatury uniemożliwiające prowadzenie robót 
zgonie z technologią, długotrwałe lub intensywne opady atmosferyczne oraz 
klęski żywiołowe czyli  działanie Siły wyższej. W takim przypadku Strony mogą 
przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas niezbędny do jego 
wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej 
wykonywanie robót budowlanych stanowiących Przedmiot umowy i 
uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie 
ustalonym, 

2) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę potrzeby wykonania „koniecznych 
prac dodatkowych” i konieczności przeprowadzenia związanej z tym procedury, 
o której mowa w § 13 Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania 
Umowy o czas poświęcony na przeprowadzenia procedury, o której mowa w § 
13 liczony od daty przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego 
stanowiska, o którym mowa w § 13 ust. 3 do czasu podpisania przez Strony 
aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iż okoliczność wystąpienia 
konieczności wykonania „koniecznych prac dodatkowych” nie pozwoliła 
Wykonawcy na wykonywanie żadnego zakresu robót stanowiących Przedmiot 
niniejszej umowy i wymagała wstrzymania wykonania wszystkich robót 
stanowiących Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone wpisem w dzienniku 
budowy i potwierdzone przez Przedstawiciela ZDMK, 

3) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności wykonania robót 
zamiennych i konieczności przeprowadzenia związanej z tym procedury, o 
której mowa w § 13 Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania 
Umowy o czas poświęcony na przeprowadzenie procedury, o której mowa w 
§13 liczony od daty przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 
pisemnego stanowiska, o którym mowa w § 13 ust. 13 do czasu podpisania przez 
Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iż okoliczność 
wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych nie pozwoliła 
Wykonawcy na wykonywanie żadnego zakresu robót stanowiących Przedmiot 
umowy i wymagała wstrzymania wykonania wszystkich robót stanowiących 
Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i 
potwierdzone przez Przedstawiciela ZDMK,  

4) w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany 
treści niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp, w związku 
z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w  art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp   
i zlecenia Wykonawcy wykonania „dodatkowych robót budowlanych” 
wykraczających poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia 
podstawowego)  o ile wykonanie tych robót wpływa na termin wykonania 
Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć 
termin zakończenia wykonania Umowy o okres  wynikający z konieczności 
wykonania zleconych Wykonawcy „dodatkowych robót budowlanych”, 
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5) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytków 
wstrzyma roboty. W takim wypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia 
wykonania umowy, 

6) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, 
warunkujących wykonanie niniejszej Umowy, których nie można było 
przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku 
Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas 
niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 
uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie 
ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badań lub 
ekspertyz), 

7) wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych 
w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub 
urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone 
w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim 
przypadku Wykonawca i Zamawiający mogą postanowić o zmianie sposobu 
świadczenia Wykonawcy określonego w umowie, w szczególności mogą 
postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być wykorzystane 
przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

8) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie 
budowlanym, na podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, 
które uniemożliwiają wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z założonym 
harmonogramem. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin 
zakończenia robót budowlanych o okres wynikający i uzasadniony 
wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym, lub 
zmiana w dokumentacji projektowej (przetargowej) wynikała będzie z działania 
lub polecenia konserwatora zabytków, 

9) wystąpią istotne wady Dokumentacji projektowej, których usuniecie 
wstrzymuje wykonywanie robót. Taka sytuacja winna być odnotowana 
w dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami 
podpisanymi przez kierownika budowy i Przedstawiciela ZDMK. W takim 
przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania Umowy o okres równy 
okresowi przerw lub przestoju spowodowanego koniecznością usunięcia wad 
Dokumentacji projektowej, 

10) wystąpią okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają 
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. W 
przypadku gdy okoliczności, o którym mowa w zdaniu pierwszym wystąpią na 
etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna być odnotowana w 
dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami 
podpisanymi przez kierownika budowy i Przedstawiciela ZDMK oraz 
zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą 
przesunąć termin wykonania Umowy o okres równy okresowi przerw lub 
przestoju, 

11) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za 
realizację ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego, w tym także 
kierownika budowy). W takim przypadku Strony mogą dokonać zmian osób 
koordynujących. W przypadku, gdy zgodnie  na etapie postępowania  o 
udzielenie zamówienia publicznego w odniesieniu do osób pełniących określone 
funkcje na budowie, a których miałaby dotyczyć zmiana, Zamawiający określił 
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warunki i wymagania wobec Wykonawcy na okoliczność spełniania przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zmiana takich osób jest 
możliwa wyłącznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawcę dokumentów, z 
których będzie wynikać, iż  nowa osoba będzie spełniała warunki i wymagania 
określone przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, 

12) wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi 
obiektami. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 
wykonania Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż 
o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy 
w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podjęcia  i wykonania 
działań mających na celu usunięcie  (przełożenie) infrastruktury podziemnej  
kolidującej z prowadzeniem robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy. 

13) W przypadku gdy  okaże się, że kwota najniższej oferty przewyższa kwotę jaką 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia i zachodzi 
konieczność podjęcia przez Zamawiającego działań zmierzających do 
pozyskania dodatkowych środków finansowych, Strony mogą przesunąć termin 
wykonania Umowy o okres, w którym Zamawiający podejmował działania 
zmierzające do pozyskania dodatkowych środków finansowych liczony od dnia, 
w którym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiającego 
informacji o pozyskaniu dodatkowych środków finansowych na realizację 
Przedmiotu umowy. 

2. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, w 

terminie do 14 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian Umowy. 
4. W przypadkach określonych w ust. 1 przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy 

może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania 
przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedłużenie terminu 
Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę wniosku o sporządzenie aneksu do 
umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku 
opisującym okoliczności faktyczne. Do wniosku o sporządzenie aneksu do umowy 
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem 
kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne wskazywane przez 
Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów 
przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. 

 
§ 16 

Ochrona danych osobowych 
 
1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo 

art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: „RODO”), dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę 
Miejską Kraków – Zarząd Dróg Miasta Krakowa jako administratora danych osobowych w 
celu realizacji inwestycji wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 
lub pośrednio pozyskał w celu realizacji Przedmiotu umowy, w szczególności  wobec osób 
skierowanych do realizacji zamówienia,  w tym: 

1. osób wskazanych przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące 
realizację umowy ze strony Wykonawcy,  
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2. osób wskazanych przez Wykonawcę do  realizacji określonych obowiązków 
(np. Kierownik Budowy), 

3. osób uczestniczących w realizacji Przedmiotu umowy, na których 
doświadczenie Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

4. osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub osób 
fizycznych   - prowadzących działalność gospodarczą, które 
Wykonawca  wskazał w ofercie  jako podwykonawców. 

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 6 do umowy. 
2. W przypadku  gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy  Wykonawca będzie 

współpracował przy realizacji Przedmiotu umowy  z innymi lub dodatkowymi osobami, 
których, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu, w szczególności osób wykonujących czynności, co do których 
Zamawiający formułuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy 
o pracę oraz osób wymienionych w ust. 1 pkt 1) – 4) powyżej, Wykonawca zobowiązuje się 
do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,  
stanowiącym załącznik nr 6 do umowy.  

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczność przekazania 
Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów zawierających dane osobowe  lub 
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposób, pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzór umowy 
powierzenia danych osobowych stanowi załącznik nr 7  do umowy.  

4. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu  wszelkich roszczeń 
związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z 
jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań 
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z 
naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej 
Umowie, w szczególności określonych w ust. 1-3 powyżej. W celu uniknięcia wątpliwości 
strony zgodnie postanawiają, iż niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie Wykonawcy 
o świadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ramach 
którego Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez 
osoby fizyczne lub organy nadzorcze w związku z naruszeniem przez Zamawiającego 
obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 RODO. W przedmiotowym 
przypadku Wykonawca zobowiązany jest zaspokoić roszczenia tych osób lub zapłacić 
wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiającego, dochodzone od Zamawiającego w 
związku z naruszeniem przez Wykonawcę obowiązków przewidzianych w ust. 1- 3. W 
wypadku zaspokojenia przez Zamawiającego roszczeń związanych ze szkodami, karami 
administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, żądań, 
pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby trzecie (w tym 
organy nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków 
Wykonawcy określonych w niniejszej Umowie, w szczególności określonych w § 16 ust. 
1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kwot 
poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do 
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z naruszeniem 
przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej Umowie, w szczególności 
określonych w ust. 1-3. 

 
§ 17 

Postanowienia końcowe 
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1. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

2. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa Budowlanego. 
4. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej Umowy: 

1) załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy; 
2) załącznik nr 2 - kosztorys ofertowy; 
3) załącznik 2a – przedmiar robót, 
4) załącznik nr 3 – Wymagania dla umów z podwykonawcami; 
5) załącznik nr 4 – wykaz rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami oraz umów 

zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami; 
6) załącznik nr 5 - wykaz podwykonawców (zostanie dołączony po jego opracowaniu 

zgodnie z procedurą zatwierdzania podwykonawców określoną w Umowie); 
7) załącznik nr 6 - wzór klauzuli informacyjnej  
8) Załącznik nr 7 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 
  - jeden egzemplarz dla Zamawiającego, 
  - jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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Załącznik nr 4.  
Wzór wykazu rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami 

 

l.p. 
Nazwa 

Podwykonawcy 
/dalszego podwykonawcy 

Zakres  
robót wykonanych  

przez podwykonawcę/ 
dalszego 

 podwykonawcę  

Data  
zaakceptowania   
podwykonawcy/ 

dalszego podwykonawcy 
przez Inwestora  

Numer  
i data zawarcia umowy 

 z podwykonawcą/ 
dalszym  

podwykonawcą 

Całkowita  
wysokość wynagrodzenia  

określona w umowie  
zawartej przez wykonawcę/ 

podwykonawcę  

                  Całkowita  
wysokość wynagrodzenia  

wypłaconego  
podwykonawcy/ 

dalszemu podwykonawcy 

                     Rodzaj  wynagrodzenia 
(wynagrodzenie  
ryczałtowe/ kosztorysowe) Uwagi 

1.               

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

16.                 

17.                  

18.                 

19.                 

20.                 
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Załącznik nr 3 – Wymagania dla umów z Podwykonawcami 
 
 
 

L.p. Opis wymagania 

Oświadczenie 
Wykonawcy o 

spełnieniu wymogu 
(proszę wpisać T – 

w wypadku, gdy 
wymaganie jest 

spełnione, N – gdy 
wymaganie nie jest 

spełnione) W 
wypadku wpisania N 

– należy wyjaśnić 
powód niespełnienia 

wymagania w 
kolumnie 4. 

Wyjaśnienie 
Wykonawcy, 
w wypadku 
wpisania N 
w kolumnie 

3 

1. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy / 
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi lub  roboty budowlanej,  

  

2. zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie 
może zostać ustalone w postaci zatrzymywania 
(niewypłacania) części wynagrodzenia 
Podwykonawcy; 

  

3. umowy z Podwykonawcami nie mogą przewidywać 
progu wartości minimalnej prac, dopiero powyżej 
którego Podwykonawca uprawniony jest wystawić 
fakturę; 

  

4. Wynagrodzenie podwykonawcy ustala się w kwocie 
brutto, uwzględniającej wszystkie podatki i opłaty, w 
tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17 
ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku od towarów i usług 
podatnikiem w zakresie podatku VAT jest Wykonawca, 
umowa winna również określać wysokość podatku 
VAT rozliczanego przez Wykonawcę.  

  

5. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 
którym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca zamierza zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest zobowiązany do przedkładania 
Zamawiającemu w trakcie realizacji niniejszej umowy 
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. 

  

6. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 
którym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest 
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obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej zmiany, 
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na 
zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem zmiany. 

7. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 
którym Wykonawca/Podwykonawca jest zobowiązany 
do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

  

8.  umowy winny zawierać wyłączenie obowiązku 
zachowania poufności wobec Zamawiającego w 
zakresie wszystkich elementów umowy, w 
szczególności w odniesieniu do wysokości 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy. 

  

9. umowy z Podwykonawcami nie mogą uzależniać 
wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zapłaty 
wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz 
Wykonawcy, jak również nie mogą uzależniać 
dokonania odbioru robót wykonanych przez 
Podwykonawcę od dokonania odbioru robót 
wykonanych przez Wykonawcę przez Zamawiającego. 

  

10. umowy z Podwykonawcami muszą przewidywać, iż 
osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji 
umowy podwykonawczej czynności: organizowanie i 
realizacja robót budowlanych przez pracowników 
niższego szczebla technicznego; bezpośrednie 
wykonywanie robót budowlanych przez pracowników 
fizycznych będą zatrudnione przez Podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę. 

  

12 umowy z Podwykonawcami winny zawierać 
oświadczenie podwykonawcy,  iż osoby, które będą 
wykonywały w trakcie realizacji umowy zawartej 
pomiędzy wykonawca i podwykonawcą czynności w 
zakresie realizacji zamówienia określone w opisie 
przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający 
wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione  
na podstawie umowy o pracę, będą zatrudnione przez 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

  

12. umowy z Podwykonawcami  muszą przewidywać, iż w 
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo 
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Podwykonawcy 
odnośnie spełniania przez Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności określone w opisie 
przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający 
wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę, w szczególności do: 

i. żądania oświadczeń i 
dokumentów w zakresie 
potwierdzenia spełniania 
wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących 
wskazane w pkt. 10) 
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powyżej czynności i 
dokonywania ich oceny, 

ii. żądania wyjaśnień w 
przypadku wątpliwości w 
zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogu, 

iii. przeprowadzania kontroli 
na miejscu wykonywania 
przedmiotu umowy o 
podwykonawstwo. 

  
13. umowy z Podwykonawcami muszą przewidywać, iż w 

trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na każde 
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Podwykonawca  przedłoży 
Wykonawcy wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez Podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane w pkt. 10) powyżej czynności w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo: 

1) oświadczenie Podwykonawcy o 
zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących 
czynności, których dotyczy 
wezwanie Wykonawcy. 
Oświadczenie to powinno zawierać 
w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują 
osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
imion i nazwisk, liczby tych osób, 
rodzaju umowy o pracę, rodzaju 
pracy i wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu wykonawcy 
lub podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z 
oryginałem przez podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób 
wykonujących w trakcie realizacji 
umowy o podwykonawstwo 
czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy (wraz z 
dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów 
powinna zostać zanonimizowana 
przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę w sposób 
zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych 
osobowych  (tj. w szczególności bez  
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adresów, nr PESEL pracowników). 
Informacje takie jak: data zawarcia 
umowy, imię i nazwisko, rodzaj 
umowy o pracę, rodzaj 
wykonywanej pracy i wymiar etatu 
powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału 
ZUS, potwierdzające opłacanie 
przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z 
oryginałem przez podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego 
zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną, z wyjątkiem 
imienia i nazwiska, w sposób 
zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych 
osobowych  

14. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub 
dalsze podwykonawstwo ma zostać zawarta z osobą 
fizyczną wykonującą działalność gospodarczą 
zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej albo w 
państwie niebędącym członkowskim Unii Europejskiej 
lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  
niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą 
umów ze zleceniobiorcami albo osobą niewykonującą 
działalności gospodarczej, umowa o podwykonawstwo  
lub dalsze podwykonawstwo musi spełniać wymogi 
określone w ustawie z dnia 10 października 2002 roku 
o minimalnym wynagrodzeniu  za pracę. 

  

15.  W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub 
dalsze podwykonawstwo ma zostać zawarta z osobą 
fizyczną wykonującą działalność gospodarczą 
zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej albo w 
państwie niebędącym członkowskim Unii Europejskiej 
lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
zatrudniającą pracowników lub zawierającą umowy ze 
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo  lub 
dalsze podwykonawstwo  winna zawierać 
oświadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy że  jest osobą fizyczną wykonującą 
działalność gospodarczą zarejestrowaną w 
Rzeczpospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym 
członkowskim Unii Europejskiej lub państwem 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  zatrudniającą 
pracowników lub zawierającą umowy ze 
zleceniobiorcami; 

  

16. Umowa o podwykonawstwo winna być sporządzona w 
języku polskim 
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17. Umowa o podwykonawstwo winna zawierać 
postanowienie, zgodnie z którym Prawem właściwym 
dla umowy o podwykonawstwo winno być prawo 
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporów 
dotyczących  umowy o podwykonawstwo właściwy 
powinien być sąd polski.       

  

 
 Uwaga; sformułowane powyżej wymagania stosuje się odpowiednio do umów z dalszymi 

podwykonawcami; Ilekroć w tabeli  mowa jest o „podwykonawcy” należy przez to rozumieć 
również dalszego podwykonawcę. 
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Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. 
Centralna 53, 31-586 Kraków (dalej: „ZDMK” lub „Zamawiający”); 

 Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zdmk.krakow.pl;  
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

□  kontaktu, współpracy przez Zamawiającego z przedstawicielami Wykonawcy wskazanymi 
przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące realizację umowy ze strony 
Wykonawcy, jako osoby realizujące określone obowiązki oraz osoby uczestniczące w 
realizacji Inwestycji, na których doświadczenie Wykonawca powoływał się w celu 
wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  

□ oceny wypełniania przez Wykonawcę obowiązków umownych w zakresie  dysponowania 
personelem spełniającym wymogi określone w umowie. 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie 
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu 
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
umowa oraz dokumentacja związana z jej wykonywaniem w oparciu o obowiązujące przepisy 
prawa;  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakończenia okresu 
gwarancji lub rękojmi udzielonej przez Wykonawcę na roboty budowlane lub usługi realizowane w 
ramach Inwestycji oraz przez okres trwałości projektu dofinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze środków UE); 

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
dobrowolne; konsekwencje niepodania określonych danych stanowi naruszenie postanowień 
umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a zamawiającym o realizacji Inwestycji;   

 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji; 
 Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO;  

− prawo sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec 
przetwarzania danych osobowych.  

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 
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Załącznik nr 7 
 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
  

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy: 
 
 

Zarządem Dróg Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie (31-586) ul. Centralna 53, posiadającym NIP 6792597429: 
reprezentowanym przez  
…………………..…………………..……………………… 
 
zwanym dalej Administratorem danych,  
 
a 
(w przypadku spółek prawa handlowego) 
 ....................................................................................................................................................................z siedzibą w 
…………………., ………………………….. [adres] 
 zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał 
zakładowy w wysokości …………..(dotyczy spółki 
 z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i 
NIP: .............................., reprezentowanym przez: 
..................................................................  
 
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………, adres 
………..…………………..……………………. posiadającym REGON: .............................. i NIP: ..............................,  
 
(w przypadku spółki cywilnej ) 
1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………, adres 
………..…………………..……………………. posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., 
, 
2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… adres 
…………….……………….………………………… posiadającym REGON: .............................. i NIP: ..............................,    
prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ……………….……………………. 
posiadającym REGON……………………………… i NIP……………………………………………………….  pod adresem: 
……………………… …………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny niż adres prowadzenia 
działalności zgłoszony w CEIDG) ………………………………….. 
/w przypadku spółki cywilnej podpis pod umową musi być zgodny zasadami reprezentacji wynikającymi z umowy spółki 
cywilnej/ 
  
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach konsorcjum) 
(w przypadku spółki prawa handlowego) 
1..................................................................................................................................................... zarejestrowaną w  rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości 
……………….. (dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym 
REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym   przez: 
.................................................................  
lub  (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
2. ………………………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………., adres 
………………………………, posiadającym REGON: .............................. i NIP: ..............................,  
 
reprezentowanymi przez pełnomocnika  na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia: 
…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez: 
1) ………………………………………………. 
2) ………………………………………………. 
zwanym dalej Przetwarzającym Dane. 
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§ 1 

Oświadczenia Stron 
1. Administrator danych niniejszym oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).  

2. Przetwarzający Dane niniejszym oświadcza, że posiada możliwości, doświadczenie, wiedzę  
i wykwalifikowany personel wymagany do prawidłowego wykonywania usług objętych niniejszą Umową. W 
szczególności, Przetwarzający Dane niniejszym oświadcza, że są mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania 
danych osobowych, określone w RODO oraz określone w innych obowiązujących przepisach w zakresie ochrony 
danych osobowych. 

 
§ 2 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 
1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzającemu dane, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu 
określonym w niniejszej Umowie. 

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzającego Dane na rzecz Administratora danych, 
przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane 
dotyczą, określa załącznik A do niniejszej Umowy. 

3. Przetwarzający Dane zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie  
z niniejszą Umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 
których dane dotyczą. 

4. Przetwarzanie danych przez Przetwarzającego Dane odbywa się w ramach wynagrodzenia określonego w 
……………………………… (Umowa Podstawowa). 

 
§ 3 

Obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora danych 
1. Administrator danych zobowiązuje się do zapewnienia, aby działania podejmowane w zakresie przetwarzania danych 

osobowych, o których mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie były zgodne z prawem, uczciwe i 
transparentne w odniesieniu do osób, których dane dotyczą, które wskazano w załączniku  nr 1 do niniejszej Umowy.  

2. Administrator danych powierza Przetwarzającemu Dane przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w imieniu 
Administratora danych. Przetwarzający Dane zobowiązany jest przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z 
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba że przepisy 
prawa Unii Europejskiej lub państwa należącego do Unii Europejskiej lub położonego na terenie Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego stanowią inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego przetwarzania 
wykraczającego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzający Dane informuje o tym Administratora 
danych, chyba że prawo Unii Europejskiej lub Państwa Członkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z 
ważnych względów interesu publicznego. 

3. Przetwarzający Dane jest obowiązany przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie 
Administratora danych, co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji, gdy wymóg przetwarzania danych osobowych nakłada 
na Przetwarzającego Dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby.  
W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Przetwarzający Dane poinformuje Administratora Danych o 
tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

4. Przetwarzający Dane zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Administratora danych, jeżeli, jego zdaniem, 
polecenie Administratora danych będzie naruszało przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych 
obowiązujące w Unii Europejskiej lub państwach należących do Unii Europejskiej lub położonych na terenie 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w której Przetwarzający Dane stwierdzi, że polecenie 
Administratora danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych obowiązujące w Unii 
Europejskiej lub państwach należących do Unii Europejskiej lub położonych na terenie Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, Przetwarzający Dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia Administratora danych. 
Jeżeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzającego Dane, potwierdzi polecenie, 
Przetwarzający Dane jest zobowiązany do wykonania takiego polecenia. 
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§ 4 

Obowiązki Przetwarzającego Dane  
1. Przetwarzający Dane oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO. 
2. Przetwarzający Dane zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 

osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzający Dane 
zapewnia, że osoby przetwarzające dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiązały się do 
zachowania tych danych  
w tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. 

3. Przetwarzający Dane zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b RODO 
przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy 
o współpracy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzającego Dane, jak i po jego ustaniu. 

4. Przetwarzający Dane zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych  
i organizacyjnych zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania, o których mowa w artykule 32 
RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 
osobowych, o których mowa  
w art. 32 RODO. Wykaz minimalnych zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa,  
które Przetwarzający Dane zapewnia ujęty zostaje  w załączniku B do niniejszej Umowy. 

5. Przetwarzający Dane w miarę możliwości pomaga Administratorowi danych wywiązywać się  
z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w 
rozdziale III RODO. Jednocześnie Przetwarzający Dane, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu 
informacje, pomaga Administratorowi danych wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO. 

6. W przypadku rozwiązania Umowy Podstawowej, Przetwarzający Dane zobowiązuje się do zwrócenia mu danych 
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy. 

7. Przetwarzający Dane jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż do 3 dni powiadomić Administratora 
danych o wszelkich prawnie wiążących żądaniach udostępnienia danych osobowych.  

8. Przetwarzający Dane jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż do 7 dni powiadomić Administratora 
danych o wszelkich skargach i żądaniach otrzymanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, w tym żądaniach 
dotyczących dostępu, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek. 
Przetwarzający Dane nie jest uprawniony do samodzielnego udzielania jakichkolwiek informacji osobie w związku 
ze złożonym żądaniem. 

9. Przetwarzający Dane udostępni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 
obowiązków określonych w Umowie oraz umożliwi Administratorowi danych lub audytorowi upoważnionemu przez 
Administratora przeprowadzanie audytów. 

 
§ 5 

Powiadomienie o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych 
1. Po powzięciu przez Przetwarzającego Dane informacji o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych u 

Przetwarzającego Dane, w tym przepisów RODO lub innych przepisów o ochronie danych, Przetwarzający Dane 
jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczeństwa danych 
osobowych, lecz nie później niż w terminie 24 godzin. 

2. Przetwarzający zobowiązuje się w szczególności: 
a) poinformować o sytuacji Administratora danych, podając wszelkie informacje dotyczące naruszenia, 
b) ustalić przyczynę naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, 
c) podjąć wszelkie czynności mające na celu ograniczenie skutków naruszenia, usuniecie naruszenia oraz 

zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi naruszeniami, 
d) zebrać wszelkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności naruszenia i 

przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w przyszłości, 
e) udzielić Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji  

i zawiadomieniu osób, których praw dotyczyło naruszenie oraz w obsłudze ich roszczeń.   
3.  Przetwarzający Dane zobowiązuje się zwolnić Administratora danych z odpowiedzialności  

w wypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby fizyczne związanych z naruszeniem bezpieczeństwa danych u 
Przetwarzającego Dane. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie o świadczenie 
na rzecz osoby trzeciej – osoby fizycznej zgłaszającej roszczenia, zgodnie z którym Przetwarzający Dane 
zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne w związku z naruszeniem 
bezpieczeństwa danych osobowych u Przetwarzającego Dane. 
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4. Niezależnie od powyższego, Przetwarzający Dane jest zobowiązany do udzielenia pomocy Administratorowi danych 
w wypełnianiu obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie powiadomień o naruszeniu 
bezpieczeństwa danych osobowych. 

5. Zgłoszenie dokonywane jest na adres e-mail Administratora danych  sekretariat@zdmk.krakow.pl, z wykorzystaniem 
wzoru stanowiącego załącznik C do Umowy.  

 
§ 6 

Prawo kontroli 
1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez 

Przetwarzającego Dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia 
umowy.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach 7.30 – 15.30 i z minimum 2 dniowym jego 
uprzedzeniem. 

3. Przetwarzający Dane zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli  
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

4. Przetwarzający Dane udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne  
do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.  

 
§7 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 
1. Przetwarzający Dane przekazuje zgodnie z załącznikiem D wykaz podmiotów (podwykonawców), z którymi  

współpracuje bądź będzie współpracował w ramach realizacji niniejszej umowy.  
2. Przetwarzający Dane nie może powierzyć danych osobowych objętych niniejszą umową do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na piśmie. Przetwarzający Dane zobowiązuje się do 
przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4. 
RODO.  

3. W przypadku, gdy Przetwarzający Dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie danych 
osobowych (dalej „Podpowierzenie”) i wykonywanie zadań wynikających z Umowy osobie trzeciej (dalej 
„Podwykonawca”), zobowiązany jest do spełnienia następujących warunków: 

a. Przetwarzający Dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej  
o swoim zamiarze Podpowierzenia, 

b. zakres i cel Podpowierzenia nie będzie szerszy niż wynikający z niniejszej Umowy, 
c. Podpowierzenie będzie niezbędne dla realizacji celów wynikających z Umowy, 
d. Podpowierzenie nie naruszy interesów Administratora danych, 
e. Umowa o Podpowierzenie zapewni, że Podwykonawca będzie podlegał takim samym  

lub wyższym wymogom w zakresie bezpieczeństwa danych niż określone w niniejszej Umowie. Administrator 
Danych ma prawo żądać kopii Umowy o Podpowierzenie,  

f. Przetwarzający Dane zobowiąże swojego Podwykonawcę do każdorazowego poinformowania 
Przetwarzającego Dane, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach 
mogących skutkować odpowiedzialnością Administratora danych, Przetwarzającego Dane lub Podwykonawcy 
na podstawie przepisów związanych  
z ochroną danych osobowych, a także o czynnościach i postępowaniach z własnym udziałem prowadzonych w 
zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez organy administracji publicznej, organ 
nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwości, jak również o kontrolach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych lub świadczonych usług. 

 
§ 8 

Odpowiedzialność Przetwarzającego Dane 
1. Przetwarzający Dane zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Przetwarzającego Dane 
danych osobowych określonych  
w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, 
skierowanych do Przetwarzającego Dane, a także o wszelkich planowanych,  
o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania  
u Przetwarzającego Dane tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

2. Podmiot przetwarzający odpowiada wobec osób trzecich, jak również wobec Podmiotu powierzającego za szkody 
spowodowane przetwarzaniem Danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO, ustawę o ochronie danych 
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osobowych, inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych lub postanowienia Umowy,  
a także jeśli działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Podmiotu powierzającego lub wbrew tym instrukcjom.  

3. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników  
i innych osób, przy pomocy których przetwarza dane osobowe, jak za własne działanie  
i zaniechanie.  

4. Podmiot przetwarzający ma obowiązek współdziałać z Administratorem na jego żądanie  
w zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrządzonej osobie, której dane dotyczą. 

5. Przetwarzający Dane  zwolni Administratora danych z odpowiedzialności i zabezpieczy Administratora Danych przed 
wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi  
i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów  
lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z 
naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Przetwarzającego Dane określonych w niniejszej Umowie. W celu 
uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie o świadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby 
fizycznej lub organu nadzoru, w której Przetwarzający Dane zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń zgłoszonych 
przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w związku z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych u 
Przetwarzającego Dane. W przedmiotowym przypadku Przetwarzający Dane zobowiązany jest zaspokoić roszczenia tych 
osób lub zapłacić wszelkie kary administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych  
w związku z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych u Przetwarzającego Dane. 

 
§ 9 

Okres obowiązywania Umowy 

1. Okres obowiązywania niniejszej Umowy pokrywa się z okresem obowiązywania Umowy Podstawowej. W 
wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron  
w zakresie rozwiązania Umowy są takie same jak w Umowie Podstawowej. 

2. Przetwarzający Dane, w terminie 10 dni roboczych po zakończeniu świadczenia usług związanych z 
przetwarzaniem danych osobowych, zwróci Administratorowi wszelkie dane osobowe i/lub usunie wszelkie ich 
istniejące kopie ze swoich zasobów oraz potwierdzi wykonanie tych czynności stosownym oświadczeniem. 

 
§ 10 

Wypowiedzenie Umowy 
1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Administrator danych może 

wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy 
Przetwarzający Dane: 
1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w 

wyznaczonym terminie; 
2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą; 
3) nie zapewnił możliwość skorzystania z prawa kontroli;  
4) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych. 

2. W związku z tym, iż niniejsza Umowa zawierana jest w związku z zawartą Umową podstawową, rozwiązanie, 
wygaśnięcie lub odstąpienie od Umowy podstawowej powoduje rozwiązanie niniejszej Umowy.  

 
 

§ 11 
Osoby nadzorujące 

1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach związanych  
z realizacją niniejszej Umowy: ………………. nr tel. ………………, e-mail ……………………….. 

2. Przetwarzający Dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy: 
……………… nr tel. …………… , e-mail ………………. 

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji umowy (bieżąca korespondencja 
robocza), będą podpisane przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy stronami 
pisemnie telefaksem lub drogą elektroniczną i, na następujące adresy: 

- dla Administratora danych: 
Faks: 12-616-74-17 
Email: sekretariat@zdmk.krakow.pl  
      - dla Przetwarzającego Dane: 
Faks: ………………….. 
Email:  
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4. Dokumenty zawierające oświadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy też potwierdzenia, 
wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i 
muszą być podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzającego Dane, przez osoby 
posiadające odpowiednie upoważnienia,. Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą osobiście lub,  
za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji niniejszej 
umowy. W przypadku składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem 
elektronicznym oświadczenia należy kierować na następujące adresy: 

a) dla Administratora danych sekretariat@zdmk.krakow.pl  
b) dla Przetwarzającego Dane ……………………..( e – mail). 

 
§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralną część Umowy Podstawowej. 

2. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora danych. 

3. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy RODO. 

5. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy: 
a) załącznik A - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzającego Dane na rzecz 

Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz 
kategorie osób, których dane dotyczą; 

b) załącznik B – Wykaz zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa gwarantowanych przez Przetwarzającego Dane; 
c) Załącznik C - Wzór zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych 
d) Załącznik D 

6. Umowę sporządzono w ……… jednobrzmiących egzemplarzach: 
  - ……..egzemplarze dla Administratora danych, 
  - …… egzemplarze dla Przetwarzającego Dane. 
 

 
ADMINISTRATOR DANYCH    PRZETWARZAJĄCY DANE 
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Załącznik A 
Zakres i cel przetwarzania powierzonych danych. 

 
Przetwarzanie danych  odbywa się w celu realizacji umowy podstawowej, tj. [nazwa/numer umowy] 

 
1. Przedmiot przetwarzania danych (katalog operacji przetwarzania danych) 

a. …………………. 
b. …………………. 
c. …………………. 
d. …………………. 
e. …………………. 
f. …………………. 
g. …………………. 
h. …………………. 
i. …………………. 

 
2. Kategorie osób, których dane dotyczą: 

a. …………………. 
b. …………………. 
c. …………………. 
d. …………………. 
e. …………………. 

 
3. Rodzaj danych osobowych 

Dane osobowe osób fizycznych przetwarzane przez Przetwarzającego dane w imieniu Administratora danych dotyczą 
poniższych kategorii danych: 

a. …………………. 
b. …………………. 
c. …………………. 
d. …………………. 
e. …………………. 
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Załącznik B  
Wykaz organizacyjnych i technicznych środków zabezpieczenia danych osobowych stosowanych przez 

Przetwarzającego Dane.  
 

I.  Środki organizacyjne ochrony danych 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
(polityki i procedury, upoważnienia do przetwarzania danych, powołanie osób odpowiadających za ochronę danych 

osobowych, stosowane środki fizyczne, itp. ) 
 

II.  Środki techniczne ochrony danych 
 

……………………………….……………………………………………………………………. 
(zabezpieczenia sieci, zabezpieczenia stanowisk komputerowych, urządzenia ochrony systemów informatycznych, itp.) 

 
 

 
 
 

Załącznik nr C  
Wzór zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych. 

Data zgłoszenia:   

Charakter naruszenia:   
Data naruszenia:   

Czas trwania naruszenia:  
Miejsce zaistnienia naruszenia:   
Data stwierdzenia naruszenia:   

Kategorie osób, których dane dotyczą  
i których dotyczy naruszenie:  

 

Przybliżona liczba osób, których dane dotyczą  
i których dotyczy naruszenie:  

 
 

Kategorie danych osobowych, których dotyczy 
naruszenie:  

 
 

Przybliżona liczba wpisów danych osobowych, 
których dotyczy naruszenie:  

 
 

System informatyczny, w którym nastąpiło 
naruszenie (jeśli dotyczy):  

 
 

Opis możliwych konsekwencji naruszenia,  
w tym konsekwencji dla osób, których dane dotyczą 

i których dotyczy naruszenie:  

 
 

Opis środków zastosowanych lub proponowanych 
przez Podmiot przetwarzający w celu zaradzenia 

naruszeniu, w tym w stosownych przypadkach 
środków w celu zminimalizowania jego 
ewentualnych negatywnych skutków:  

 

Przewidywany czas niezbędny do usunięcia 
konsekwencji naruszenia:  

 

Inne istotne informacje dotyczące naruszenia:   
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Załącznik D  
Wykaz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracować będzie Przetwarzający Dane przy realizacji niniejszej 

umowy.  
 

Nazwa i adres  Charakter przetwarzania Kategorie danych osobowych 

Nazwa, dane kontaktowe 
KRS:……………. NIP:……………  

  

Nazwa, dane kontaktowe 
KRS:……………. NIP:…………… 

  

Nazwa, dane kontaktowe 
KRS:……………. NIP:…………… 

  

Nazwa, dane kontaktowe 
KRS:……………. NIP:…………… 

  

Nazwa, dane kontaktowe 
KRS:……………. NIP:…………… 

  

 

 


