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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zamówienia 

 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z sięgaczami do granic działek właścicieli prywatnych w m. 

Dziedzice oraz Strąpie i Nowa Dziedzina w ramach uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w gm. Barlinek” 
 
1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania  
i odbioru robót, dla zamówienia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z sięgaczami do granic 
działek właścicieli prywatnych w m. Dziedzice oraz Strąpie i Nowa Dziedzina w ramach uporządkowania gospodarki wodno – 
ściekowej w gm. Barlinek” 
 
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z następującymi szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi (ST): 
ST 01.01 Roboty rozbiórkowe 
ST 01.02 Roboty ziemne 
ST 02.01 Roboty kanalizacyjne 
ST 02.02 Roboty drogowe 
ST 02.03 Roboty elektryczne 
ST 02.03 Linie kablowe 
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentacji Przetargowej i Umowy (Kontraktu), należy traktować  jako element SIWZ 
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Wykonanie niniejszego zamówienia wiąże się z wykonaniem ogółem następujących robót: 

1) Budowa kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym, 
2) Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z pompowniami ścieków, 
3) Odtworzenie nawierzchni (punktowe, częściowe, połowiczne, całościowe) 

 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe uszczegółowione są przez poszczególne Specyfikacje branżowe. 
 
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy 
Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robót przez Wykonawcę (opracowanie projektów montażowych, 
dokumentacji roboczej i rysunków, szkiców, opracowań, instrukcji i innych dokumentów, w tym niezbędnych dla uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie) zostanie wykonana w ramach Ceny Kontraktowej.  
Oprócz dokumentów wymienionych w Specyfikacji Wykonawca, w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować wszystkie 
inne Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbędne do realizacji robót budowlano-montażowych. 
Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera i Zamawiającego. Wszelkie Dokumenty Wykonawcy 
przedkładane Inżynierowi, w tym również bieżąca korespondencja, będą sporządzone w języku polskim. 
Dokumentację Wykonawcy należy wykonać w 4 egz. (1oryginał + 3 kopie w wersji papierowej) oraz w wersji elektronicznej na 
nośniku CD. 
Przy obliczaniu kosztów Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca w szczególności powinien uwzględnić: 
 
1.4.1.1. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy 
Opracowania projektów montażowych Wykonawcy stanowią dokumentację roboczą, uszczegółowiającą Dokumentację 
Projektową Zamawiającego i mają na celu realizację robót zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (zwaną dalej ST), Projektem 
Budowlanym oraz Projektem Wykonawczym. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze Specyfikacją Techniczną i Dokumentacją Projektową 
Zamawiającego. 
Wykonawca opracuje co najmniej następującą Dokumentację Projektową Wykonawcy: 

1) Projekty organizacji terenów budowy; 
2) Niezbędne rysunki szczegółowe zabezpieczenia ścian wykopów; 
3) Niezbędne szczegółowe projekty odwodnienia wykopów na czas wykonywania robót wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami; 
4) Niezbędne operaty wodno-prawne na odwodnienie wykopów; 
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5) Projekt nadzoru oraz nadzór nad pracami archeologicznymi, 
6) Szczegółowe rysunki wykonawcze dla ujętych w dokumentacji projektowej rozwiązań przecisków dostosowane do 

stosowanej przez siebie technologii wykonania tych robót. 
7) Uzyskanie aktualizacji wszelkich uzgodnień i warunków technicznych. 
8) Inwentaryzację stanu nawierzchni dróg, 
9) Uzyskanie aktualizacji uzgodnień dotyczących dróg (gminnych, powiatowych) oraz wykonanie projektów 

tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wynikających z tych uzgodnień. 
10) Rysunki warsztatowe i montażowe (np. zbiorniki, wsporniki i inne elementy stalowe), 
11) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. 
12) Dokumentacja z Prób Końcowych 

Powinna to być wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia prób końcowych, a w tym: 
 Instrukcje prób końcowych, 
 Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektów, instalacji i urządzeń 
Dokumentacja ta musi uwzględniać układy hydrauliczne, elektryczne, sterownicze oraz system umożliwiający 
docelowy przesył danych do monitoringu i wizualizacji. Instrukcje mają być na tyle szczegółowe, aby umożliwiały 
Zamawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulację i naprawy danej części robót. 

13)  Inne dokumenty wg wymagań poszczególnych ST oraz wg uznania Wykonawcy. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkiego rodzaju instrukcji i dokumentów opisanych w Specyfikacji 
Technicznej. 
Wymieniona wyżej Dokumentacja Projektowa Wykonawcy podlega uzgodnieniu z Inżynierem, niezależnie od wszelkich 
innych wymaganych uzgodnień. 
 
1.4.1.2. Dokumentacja Fotograficzna 
W ramach Ceny Kontraktowej, przed przystąpieniem do robót, Wykonawca sporządzi inwentaryzację stanu nawierzchni dróg 
oraz dokumentację fotograficzną obiektów w pasie robót z uwzględnieniem zjazdów do posesji oraz oczyszczalni ścieków z 
opisem ich stanu technicznego, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich uszkodzeń. 
Dokumentacji fotograficznej będą również podlegały nawierzchnie drogowe (jezdnie i chodniki) w trakcie prowadzonych robót 
rozbiórkowych. Na zdjęciach ma być widoczna struktura, jakość i grubość warstw nawierzchni. Zdjęcia winny być 
wykonywane w charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niż 50,0 m. 
Dokumentacja fotograficzna danego odcinka Robót zostanie przekazana Inżynierowi i  Zamawiającemu. 
 
1.4.1.3. Dokumentacja Powykonawcza 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu, wynikłe w trakcie realizacji Robót, 
należy ją wykonać na projekcie budowlanym i wykonawczym przekazanym przez  Inżyniera/Zamawiającego. Dokumentacja 
geodezyjna winna być potwierdzona przez uprawnionego geodetę. 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować dokumentację powykonawczą całości wykonanych Robót, w tym 
również: 

1) Dokumentację z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót i z uzgodnieniami wprowadzonych 
zmian oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

2) Oryginał Dziennika budowy; 
3) Oryginał Książki obmiarów; 
4) Protokóły badań i sprawdzeń; 
5) Receptury i ustalenia technologiczne; 
6) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ; 
7) Wyniki badań i pomiarów elektrycznych; 
8) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodnie z ST i PZJ; 
9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii  telefonicznej, energetycznej itp.) 

oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 
10) Inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu; 
11) Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstałe w wyniku geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej; 
12) Dokumentacja z Prób Końcowych; 
13) Dostarczenie i przekazanie Zamawiającemu niezabezpieczonych kopi plików źródłowych aplikacji sterownika, 

zaimplementowanych programów m.in. (konfiguracyjne, sterujące itp.) oraz licencje na ich użytkowanie, a także 
wszelkie inne informacje umożliwiające użytkownikowi nieograniczony dostęp do elektronicznych urządzeń 
logicznych i komunikacyjnych. 
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Powinna to być wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami 
wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym - Sprawozdanie wraz z protokółami odbioru. 
Sprawozdanie będzie zawierać: 

 zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST przekazanych przez Zamawiającego, 
 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
 datę rozpoczęcia i zakończenia Robot, 
 zgłoszenie zakończenia Robót do nadzoru budowlanego. 

 
1.4.2. Organizacja prac przed rozpoczęciem Robót 
1.4.2.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy w okresie trwania robót, wraz  
z zapewnieniem możliwości objazdów i ich utrzymaniem, aż do zakończenia i przekazania Robót. Wszelkie niezbędne 
ograniczenia ruchu i objazdy winny zostać uwzględnione w projektach tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnionych  
z Inżynierem, Zamawiającym i odnośnymi władzami. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zgłosić z odpowiednim 
wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac właścicielom uzbrojenia podziemnego. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenów budów od dnia przejęcia, w okresie trwania i realizacji kontraktu aż 
do zakończenia robót i wydania Świadectwa Przejęcia. 
Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego 
Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów przez 
czas trwania Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, 
pomosty, kładki nad wykopami, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, ewent. dozorców i wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody i ochrony właścicieli i Użytkowników przyległych do budowy terenów i obiektów. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę (Zatwierdzoną 
Kwotę Kontraktową). 
Wykonawca ma obowiązek uzyskać informacje na temat mających miejsce w regionie w przeszłości warunków czy anomalii 
pogodowych i za pomocą zatwierdzonych środków zabezpieczyć teren budowy oraz realizowane prace przed ich 
ewentualnym negatywnym wpływem. Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwację wszelkich materiałów, sprzętu  
i terenu Robót. W przypadku, gdy teren Robót lub jakakolwiek jego część poniesie szkody lub straty, Wykonawca na swój 
własny koszt naprawi szkody i wyrówna straty tak, aby po zakończeniu Robót stan terenu Robót spełniał wymogi Kontraktu 
i zalecenia Inżyniera. 
 
1.4.2.2. Tablice informacyjne i pamiątkowe 
W ramach kontraktowej ceny (Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej) Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy 
odpowiednie Tablice informacyjne. 
Dla robót prowadzonych w ramach niniejszego zadania będą to tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodne  
z przepisami Prawa Budowlanego (dla wszystkich obiektów) oraz wytycznymi w tym zakresie. Tablice informacyjne wg 
wymagań Prawa Budowlanego zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju z 16.10.2015 zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2015, poz.1775) 
Dla realizacji robót współfinansowanych przez Unię Europejską niezbędne są dwa rodzaje tablic: 

 Tymczasowe tablice informacyjne na czas trwania Robót 
 Tablice pamiątkowe 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
Urządzenia i wyposażenie muszą być zaopatrzone w tabliczki informacyjne/znamionowe albo inne stałe oznaczenia 
niezbędne do identyfikacji sprzętu i zapewnienia bezpieczeństwa obsługi. 
Wszystkie informacje zamieszczane na urządzeniach i tabliczkach znamionowych, jak również instrukcje i ostrzeżenia muszą 
być w języku polskim. 
 
1.4.3. Prace geodezyjne 
Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbędne dla lokalizacji i wytyczenia tras kanalizacji i tras kablowych oraz 
ich punktów wysokościowych, jak również odwodnienia i niwelet ulic. 
Uszkodzone w czasie budowy stałe punkty geodezyjne należy przywrócić do stanu pierwotnego pod nadzorem służb 
geodezyjnych. 
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1.4.3.1. Zakres prac geodezyjnych 
 Wytyczenie w terenie lokalizacji przebiegu tras przewodów kanalizacyjnych, kabli energetycznych i sterowniczych; 
 Wyznaczenie niwelet ulic i dróg; 
 Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający 

odszukanie i ewentualne odtworzenie; 
 Wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacją obiektów i uzbrojenia technicznego; 
 Wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych; 
 Wykonanie rysunków geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektów i sieci do użytkowania; 
 Wniesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urządzeń do Państwowego Zasobu Geodezyjnego  

i Kartograficznego. 
 

1.4.3.2. Materiały do prac geodezyjnych 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować paliki drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe 
albo rury metalowe o długości około 0,5 metra. 
 
1.4.3.3. Sprzęt do prac geodezyjnych 
Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci oraz reperów roboczych będą wykonywane ręcznie. 
Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości elementów sieci wykonane będą specjalistycznym 
sprzętem geodezyjnym, zatwierdzonym przez Inżyniera, gwarantującym uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru, który 
został zatwierdzony przez Inżyniera. 
Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze 
 tyczki, łaty, taśmy, szpilki 
 i inne 

 
1.4.3.4. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi technicznymi Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii (dalej GUGiK) przez geodetów posiadających uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obsługa 
Inwestycji), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 
(Dz.U. 1995 Nr 25, poz.133) oraz Ustawą z dnia 17 maja 1989r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U., poz. 1629 z dnia 
12.09.2016 r. – tekst jednolity). 
W oparciu o dokumentację techniczną Wykonawca winien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia Robót. 
 
1.4.4. Organizacja ruchu w czasie wykonywania Robót 
1.4.4.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektów tymczasowej organizacji ruchu i ich uzgodnień z odnośnymi władzami 
i instytucjami. Projekty winny być dostosowane do Programu Robót przedstawionego Inżynierowi, uwzględnić etapowanie 
robót uzgodnione z Zamawiającym z uwzględnieniem składowania ziemi z wykopów na odkład i uzyskać aprobatę Inżyniera. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia Robót.  
W ramach Kwoty Kontraktowej Wykonawca poniesie wszelkie opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza) 
na czas robót, jak również wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz związanego z tym 
systemu tymczasowych oznaczeń poziomych i pionowych oraz ich likwidację po zakończeniu Robót. 
 
1.4.4.2. Wymagania szczegółowe 

1) Miejsca prowadzenia robót zabezpieczyć i oznakować w sposób pokazany w projektach organizacji ruchu wg p. 
1.4.4.1; 

2) Znaki tymczasowe i bariery wg rys. w projektach organizacji ruchu j.w. 
3) Miejsce prowadzonych robót w jezdni należy wygrodzić zaporami drogowymi 
4) Zapory ostrzegawcze powinny być rozmieszczone na wysokości od 0.9 m do 1.2 m 
5) Na zaporach od zmroku do świtu oraz w dzień w warunkach ograniczonej widoczności muszą się palić lampy 

ostrzegawcze zasilane napięciem bezpiecznym, niezależnie od światła ulicznego. Lampy powinny zapalać się  
i gasnąć z częstotliwością 90 cykli na minutę o podziale cyklu 1:1. Odstępy pomiędzy lampami umieszczonymi od 
czoła najazdu nie mogą być większe niż 2,0m i muszą jednocześnie wyznaczać punkty skrajne jezdni wyłączonej  
z ruchu. 

6) Na barierach zajętej jezdni powinny być lampy koloru czerwonego; 
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7) Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy; 
8) Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu umieszczone w związku z robotami powinny być usunięte po zakończeniu 

tych robót. 
9) W miejscach przecięcia się robót z ciągami pieszymi zastosować kładki szerokości min. 1.0 m 
10) Należy zapewnić możliwość wjazdów i wyjazdów do / z posesji i bram; 
11) We wszystkich przypadkach nie ujętych niniejszym opisem należy stosować się do wskazań: 
 „Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” 
 „Instrukcji o znakach drogowych pionowych” 
 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401); 
 Przepisów resortowych 

 
1.5. Informacje o terenie budowy 
1.5.1. Informacje ogólne 
Teren Budowy jest zlokalizowany w miejscowościach Strąpie, Nowa Dziedzina i Dziedzice, gmina Barlinek. 
Sposób odtworzenia nawierzchni, w których przebiega trasa budowanej sieci kanalizacji sanitarnej podano w projektach 
załączonych w części SIWZ – Dokumentacja Projektowa. 
 
1.5.2. Stan prawny Terenu Budowy 
Zamawiający posiada pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi. 
Trasy kanalizacji przebiegają przez tereny będące własnością Gminy Barlinek, Powiatu Myśliborskiego, Skarbu Państwa oraz 
przez tereny prywatne. 
Zamawiający dysponuje: 

 uproszczonymi wypisami z rejestru gruntów, przez które przebiegają trasy kanalizacji i trasy kablowe, 
 wykazem właścicieli gruntów, przez które przebiegają trasy kanalizacji oraz trasy kablowe; 
 oświadczeniami osób fizycznych i prawnych będących właścicielami działek w zakresie uzgodnienia trasy 

przewodów kanalizacyjnych, odcinków od kanału głównego do granicy posesji (odejścia boczne), tras kablowych,  
przebiegających przez te działki, wraz z wyrażeniem zgody na wejście Wykonawcy na tereny tych działek w celu 
wykonania Robót, 

 decyzjami i uzgodnieniami z instytucjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, określającymi warunki wejścia w teren 
Teren Robót jest prawnie dostępny. 
W związku z projektowaną inwestycją w stosunku do właścicieli, dzierżawców, administratorów i zarządców działek, przez 
które przebiegają lub są zlokalizowane kanały, trasy kablowe, i inne obiekty planowanej infrastruktury, nie istnieją z tytułu 
planowanej inwestycji inne zobowiązania natury prawnej, rzeczowej, materialnej lub finansowej poza obowiązkiem 
uporządkowania terenu budowy. 
Jakiekolwiek dodatkowe roszczenia natury prawnej, rzeczowej, materialnej lub finansowej właścicieli, dzierżawców, 
administratorów i zarządców działek stanowić będą zobowiązania Zamawiającego. 
 
1.5.3. Warunki gruntowe 
Dane geotechniczne zawarte są w Dokumentacji Projektowej (teczka nr 6 projektu budowlanego). 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
1.6.1. Teren Budowy 
Zamawiający uzyskał pozwolenia na budowę na podstawie zgody właścicieli i użytkowników terenów, przez które przebiegają 
projektowane trasy przewodów, co oznacza, że Wykonawca ma prawo wejścia z robotami na w/w tereny, po wcześniejszym 
powiadomieniu zainteresowanych stron z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze rozpoczęcia Robót, przewidywanym 
terminie ich zakończenia i  porządkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstałe w trakcie 
prowadzenia Robót. 
Zamawiający oświadcza, że w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi niezbędnymi do wykonania Robót, Dzienniki 
Budowy oraz dwa komplety Dokumentacji Projektowej Zamawiającego w języku polskim z pozwoleniami na budowę. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania terenów pod Zaplecze Budowy oraz uwzględni w ZKK koszty ich pozyskania. 
Podczas realizacji robót na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
dotyczących Robót. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 
W Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej należy ująć koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników  
i mediów na teren budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp.  
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W ZKK należy włączyć również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych 
mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ich likwidacji po ukończeniu Kontraktu. 
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów należy do obowiązków Wykonawcy i jest on w pełni odpowiedzialny za 
uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych  
i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów Wykonawca uzgodni we własnym zakresie, z zachowaniem przepisów ustawy 
prawo wodne. 
 
1.6.2. Organizacja prac przed rozpoczęciem Robót 
1.6.2.1. Zabezpieczenie Terenów Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenów Budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

 Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową  
i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 

 Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Zaplecza Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony  
w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 
 
1.6.2.2. Uzgodnienia i powiadomienia 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron 
(właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie 
z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia Robót. 
Wykonawca załatwi wszystkie formalności i opłaty wynikające z uzgodnień z właścicielami istniejącego uzbrojenia 
podziemnego oraz opłaty za zajęcie Terenu Budowy. 
W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój koszt. 
W szczególności Wykonawca: 

 zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej na czas 
trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktów podlega karze grzywny (ustawa z dnia 
17.05.89r.„Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U., poz. 1629 z dnia 12.09.2016 r. – tekst jednolity); 

 w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia ww. punktów osnowy, Wykonawca na własny koszt zleci ich 
wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 

 powiadomi przedsiębiorstwa telekomunikacyjne o rozpoczęciu prac ziemnych w rejonie urządzeń będących ich 
własnością, opłaci wymagany i sprawowany przez nie nadzór nad Robotami oraz wypełni warunki uzgodnienia robót. 

 powiadomi właścicieli dróg i uzgodni prowadzenie robót w pasie drogowym. Uzgodnienia dotyczą dróg gminnych, 
powiatowych. 

 uzgodni czas prowadzenia robót z właścicielami / zarządcami terenów i załatwi wszystkie związane z tym sprawy; 
 po zakończeniu robót uporządkuje i odtworzy Teren Budowy. 

 
1.6.2.3. Odszkodowania 
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego od wszelkich roszczeń zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
Odszkodowaniami objęte są również wszystkie sprawy związane z: 

 wejściem na tereny działek będących własnością osób fizycznych w tym grunty orne, 
 odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeń, plonów itp., 
 odtworzeniem istniejącego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robót, 

Wszystkie wymienione wyżej sprawy załatwi Wykonawca oraz poniesie związane z tym koszty (w tym koszty wyceny szkód). 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzgodni termin „wejścia” z właścicielami (lub dzierżawcami) terenu, sporządzi 
dokumentację fotograficzną terenu objętego robotami, a po zakończeniu Robót odtworzy teren do stanu, co najmniej 
zastanego i udokumentowanego. 
 
1.6.2.4. Zaplecze i media 
Wszystkie sprawy organizacyjne związane z Zapleczem Budowy i koszty z tym związane Wykonawca uwzględni  
w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 
Wszystkie sprawy związane z uzgodnieniem i wykonaniem podłączeń linii telefonicznych oraz mediów (energia, woda, 
odprowadzenie ścieków) dla celów zaplecza i budowy, Wykonawca wykona we własnym zakresie i uwzględni  
w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. Wykonawca będzie też ponosił wszystkie koszty eksploatacyjne. 
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1.6.2.5. Informacja dla społeczności lokalnej 
Społeczność lokalna będzie powiadamiana przez Wykonawcę o wszystkich utrudnieniach związanych z prowadzonymi 
robotami przed rozpoczęciem prac jak również w trakcie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie działania informacyjne. Wykonawca robót w zakresie kanalizacji 
zobowiązany jest do zorganizowania i uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych z mieszkańcami. 
 
1.6.3. Ochrona w czasie wykonywania Robót 
1.6.3.1. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego, związane z prowadzonymi robotami. 
W czasie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

1) utrzymywać tereny budów i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
2)  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

 
W czasie na Ukończenie Robót Wykonawca będzie w szczególności stosować się do: 

1) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dziennik Ustaw Nr 92 poz. 880 z późniejszymi zmianami); 
2) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627) z późniejszymi 

zmianami; 
3) Ustawy z 14 grudnia 2012 r o odpadach - (Dziennik Ustaw z 2013, poz. 21 z późniejszymi zmianami); 
4) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  

w środowisku (Dziennik Ustaw 2014, poz. 112 tekst jednolity); 
5) Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz  

o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1085); 
6) Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015, poz. 469 – tekst jednolity z późn. zmianami). 
7) Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców 

ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 
964). 

 
W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace należy prowadzić w godzinach od 6,00 do 18,00. Dopuszcza się prace 
w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z okolicznymi mieszkańcami. 
Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew należy prowadzić pod stałym nadzorem Inżyniera. 
Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew i korzeni należy wykonywać pod nadzorem specjalistycznej firmy 
zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni. 
 
1.6.3.2. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich przepisów ochrony przeciwpożarowej, powiązanych z prowadzonymi robotami,  
a zwłaszcza: 

1) Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2016 poz.191 – tekst jednolity) 
2) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719). 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie bazy 
produkcyjnej, w pomieszczeniach biurowych, i magazynie oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo 
działań dokonanych przez personel Wykonawcy. 
 
1.6.3.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
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Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Jakiekolwiek materiały pochodzące z odzysku użyte podczas realizacji Robót, powinny zostać zatwierdzone przez Inżyniera. 
Wszystkie materiały pochodzące z prac rozbiórkowych winny być wywiezione na odpowiednie miejsca składowania. 
Przed rozpoczęciem robót (na 15 dni) należy uregulować stan formalno – prawny w zakresie gospodarki odpadami fazy 
budowy. 
 
1.6.3.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim Programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które 
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera  
i właścicieli urządzeń podziemnych o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane strony 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez swoje działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji nad i pod powierzchnią ziemi. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania Robót. 
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót lub na skutek zaniedbania, także 
później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót, Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia, przywracając ich stan 
sprzed awarii w najkrótszym możliwym terminie. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń ma nastąpić niezwłocznie i nie 
może nastąpić później niż w ciągu 8 godzin od ich wystąpienia. 
 
1.6.3.5. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na  
i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków  
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inżynier. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę, zgodnie z poleceniami Inżyniera, wszelkich Robót uszkodzonych w ten sposób. 
 
1.6.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 

1) Kodeksu pracy (tekst jednolity z 2016 r. poz. 1666); Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z 
dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 24 
poz.110); 

2) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401); 

3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126). 
 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
Wykonawca przedłoży do akceptacji Inżyniera Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
 
1.6.4. Zaplecze Wykonawcy 
Wykonawca w ramach kontraktu zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie z obowiązującymi w Polsce 
przepisami prawnymi, szczególnie w zakresie bhp, zabezpieczeń p.poż, wymogów Państwowej Inspekcji Pracy  
i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy powinno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, 
technicznym, administracyjnym itp. 
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Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów i sprzętu oraz warsztat (o ile 
występuje). 
Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji zaplecza należą do Wykonawcy. Koszt organizacji, utrzymania  
i zabezpieczenia zaplecza Wykonawcy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w postaci ryczałtu  
w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 
Między innymi w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej należy uwzględnić: 

 dostawę, montaż, wyposażenie (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunków określonych obowiązującym prawem 
wraz z podłączeniem do istniejących na terenie budowy mediów; 

 wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów; 
 utrzymywanie wyposażenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie konieczności jego wymianę na nowe; 
 ubezpieczenia pomieszczeń i wyposażenia; 
 utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami utrzymania i eksploatacji, 
 zabezpieczenie przed kradzieżą, 
 zabezpieczenie wymogów BHP i p.poż. – zgodnie z obowiązującym prawem; 
 utrzymanie czystości pomieszczeń i terenu 
 zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp. 
 likwidację zaplecza; 
 oczyszczenie terenu- doprowadzenie do stanu pierwotnego; 
 wykonanie oraz opłacanie tymczasowych składowisk dla złożenia gruntu oraz materiałów z rozbiórek. 

 
1.6.5. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi Warunkami 
Kontraktu. 
 
1.6.6. Zajęcie dróg  
1.6.6.1. Zajęcie dróg 
Przy realizacji kontraktu wystąpi konieczność zajęcia dróg. 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzyska u Zarządcy drogi decyzję, zezwalającą na wejście z Robotami w pas 
drogowy: 

 w zakresie dróg gminnych  
 w zakresie dróg powiatowych, 

 
Do wydania decyzji przez Zarządcę drogi na wejście z robotami w pas drogowy należy opracować i dostarczyć dokumenty 
zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na 
zajęcie pasa drogowego (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1264), 

 Ustawą Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290), 
 
Zarządcy drogi należy przedłożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, do którego należy dołączyć 
m.in.: 

 Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z określeniem sposobu zabezpieczenia Robót zgodnie z wymogami 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej 
powierzchni zajęcia pasa drogowego, 

 Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego, 
 Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub  

o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych Robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, 
 Harmonogram Robót prowadzonych w pasie drogowym, 
 Kopię pisma Zarządcy drogi, uzgadniającego sposób odtworzenia nawierzchni. 

 
Wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego wyliczone zostaną zgodnie ze stawkami określonymi w odpowiednich cennikach 
Zarządców dróg w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa dróg publicznych. 
Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej zobowiązany jest do zapewnienia możliwości korzystania z dróg  
w przypadku zajęcia ich części przy wykonywaniu Robót. 
W tym zakresie Wykonawca powinien się dostosować do przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 września 
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729). 
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Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem lub Zarządcą dróg terminów i sposobu wykonania wszystkich 
prac prowadzonych na drogach. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wynikającego z tych uzgodnień zabezpieczenia i oznakowania oraz do 
poinformowania we wskazany sposób innych użytkowników o prowadzonych pracach i wynikających z tego utrudnieniach. 
Wszystkie formalności związane z zajęciem dróg i wynikającą z tego organizacją ruchu, Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać własnym staraniem. 
 
1.6.6.2. Zapewnienie dojazdów do posesji 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazdy do wszystkich posesji i obiektów. 
Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia mieszkańców o utrudnieniach w ruchu lub braku możliwości dojazdów do 
posesji. 
Wszelkie uzasadnione odszkodowania z tytułu braku dojazdu do warsztatów, budynków działalności gospodarczej, garaży 
ponosi Zamawiający. 
Odpowiedzialność za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków w wyniku złego oznakowania ponosi Wykonawca. 
 
1.6.7. Nadzór autorski na Terenie Budowy 
Pomiędzy Zamawiającym i Projektantem została zawarta umowa przewidująca pobyt Projektanta na Terenie Budowy celem 
nadzoru realizacji zgodnie z projektem. Koszty nadzoru autorskiego związanego z Dokumentacja Projektową Zamawiającego 
ponosi Zamawiający. 
 
1.6.8. Znaleziska archeologiczne i nadzór archeologiczny 
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego wstrzymania 
Robót i powiadomienia o tym Inżyniera, Zamawiającego oraz  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Do momentu uzyskania od Inżyniera pisemnego zezwolenia, pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić Robót na 
danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że może zaistnieć konieczność prowadzenia dalszych prac na 
danym odcinku pod nadzorem odpowiednich służb. 
W trakcie prowadzenia robót gdy wyniknie konieczność sprawowania nadzoru archeologicznego, to  koszty za pełnienie 
nadzoru archeologicznego poniesie Wykonawca.  
Wykonawca Robót zobowiązany będzie do zastosowania się do zaleceń nadzoru archeologicznego i takiej organizacji Robót, 
aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywały prac w rejonach, w których są możliwe do wykonania. 
W przypadku odkrycia nieruchomych obiektów zabytkowych, warstwy kulturowej lub ruchomych zabytków przy których 
niezbędne będzie przeprowadzenie ratunkowych badań archeologicznych (prac badawczych), koszty te będzie ponosił 
Zamawiający. 
 
1.7. Rodzaje robót wg CPV 
Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

        45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz       
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

       45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
 
1.8. Niektóre określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco i odczytywać w powiązaniu  
z definicjami podanymi w Warunkach Ogólnych i Warunkach Szczególnych Kontraktu: 

a) Dokumentacja Projektowa – oznacza Dokumentację Projektową Zamawiającego, czyli  projekty Budowlane, 
Wykonawcze, Dokumentację geotechniczną, i inne dokumenty przekazane w ramach Kontraktu; 

b) Laboratorium - laboratorium badawcze, wewnętrzne lub zewnętrzne, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

c) Materiały i wyroby – wszelkie materiały niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową  
i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez Inżyniera i Zamawiającego. Materiały i wyroby stosowane do 
budowy muszą być zgodne z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw 2004 Nr 
92, poz. 881 z późniejszymi zmianami) 

d) Dziennik budowy – dokument zatytułowany „Dziennik Budowy” dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego przy 
rozpoczęciu robót budowlanych. Dziennik Budowy będzie przechowywany na terenie budowy, za co odpowiedzialny 
jest Wykonawca i będzie wykorzystywany zgodnie z artykułem 45 polskiego Prawa Budowlanego 

e) Książka obmiaru – dokument opracowany przez Wykonawcę, zaakceptowany przez Inżyniera, w formie książki  
z ponumerowanymi stronami, służący Wykonawcy do wpisywania obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 
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szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników, pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  
z elementów Robót. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

f) Program robót – harmonogram robót 
g) PZJ – Program Zapewnienia Jakości 
h) ZKK – Zatwierdzona Kwota Kontraktowa 
i) ST – poszczególne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (ST 01.01; ST01.02; ST 02.01; ST 02.02; 

ST 02.03) 
j) Nadzór autorski - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej upoważniona 

do działania zgodnie z artykułem 20 punkt 1.4 Polskiego Prawa Budowlanego. 
k) Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej będącej  

w posiadaniu Zamawiającego. 
l) Inżynier – jak podano w  Warunkach Kontraktu. 
m) Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami. 
n) Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 

urządzenia zaplecza budowy 
o) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót 
budowlanych. 

p) Odejścia boczne – fragmenty sieci kanalizacyjnej (przykanalików) realizowane na odcinku od kanału głównego do 
granicy posesji lub nieruchomości. 

 
2. MATERIAŁY I WYROBY 
2.1. Wymagania ogólne 
Przy wykonywaniu robót należy, stosować wyroby budowlane, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 
Techniczną, zaakceptowane przez Inżyniera i Zamawiającego. 
Materiały i wyroby stosowane do budowy muszą być zgodne z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dziennik Ustaw 2004 Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami). 
Dla wyrobów i materiałów mających kontakt z wodą konieczny jest atest PZH. 
Wszystkie nazwy własne materiałów i nazwy producentów, które mogą się pojawić w SIWZ powinny być rozumiane jako 
definicje standardów, a nie konkretne rozwiązania mające zastosowanie w projekcie, a do wbudowania mogą być użyte 
materiały i urządzenia innych producentów o parametrach równoważnych lub wyższych niż przewiduje Projekt lub założenia 
Zamawiającego, a wszystkie koszty wynikające z tytułu zamiennych rozwiązań ponosi Wykonawca. 
2.1.1. Zatwierdzenie źródeł materiałów 
Co najmniej na 21 dni przed zaplanowaną dostawą materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów  
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera i Zamawiającego. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały  
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
Elementy kluczowe takie jak: przepompownie ścieków, pozostałe wyposażenie sieci wymagają zatwierdzenia przez Inżyniera 
i Zamawiającego. 
 
2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 
źródeł miejscowych i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą wiarygodne i reprezentatywne raporty z badań terenowych  
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do Robót. 
Humus i grunt na odkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane  
w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione  
w Kontrakcie. Wszelkie dodatkowe wykopy wymagają pisemnej zgody Inżyniera. 
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Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.1.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów będą okresowo kontrolowane przez Inżyniera i Zamawiającego w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. Inżynier i Zamawiający ma prawo do pobierania próbek, aby 
sprawdzić własności stosowanych materiałów. 
Wyniki tych kontroli będą podstawą akceptacji pod względem jakości. W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał 
inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

 Inżynier i Zamawiający będą mieli zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz  producenta materiałów  
w czasie przeprowadzania inspekcji. 

 Inżynier i Zamawiający będą mieli wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 
2.1.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznej 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone  
w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, 
dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inżyniera stosowna korekta ich kosztów. Każdy rodzaj Robót,  
w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.1.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych  
z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.1.6. Materiały z rozbiórek 
Wszelkie materiały porozbiórkowe nie mające miejsca ponownego wbudowania w ramach umowy, stanowiące wartość 
materialną i mogące mieć zastosowanie i przydatność w innych robotach budowlanych stanowią własność Inwestora i mają 
zostać przekazane i złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora za protokolarnym potwierdzeniem przekazanej ilości. Np. 
frezowina. Ponownie wbudowane mogą zostać jedynie materiały zatwierdzone przez Inżyniera. 
2.1.7. Zgłaszanie Wad (Rękojmia za wady) 
Okres Zgłaszania Wad jest tożsamy z okresem rękojmi, o którym mowa w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny 
(tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 380). 
Okres zgłaszania wad będzie zabezpieczony zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ i jest określony w Załączniku do Oferty. 
 
2.1.8. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne 
Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i kart gwarancyjnych dostarczonych z elementami wyposażenia, zarejestruje je  
u producenta (sprzedawcy) na imię Zamawiającego i wyda je Inżynierowi w dniu Przejęcia Robót. 
Rejestracja będzie polegała na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na Zamawiającego z terminem biegnącym od 
momentu przekazania sprzętu do eksploatacji. Jeśli dostawca sprzętu nie wyrazi na to zgody, obowiązki gwaranta przejmie 
Wykonawca. Gwarancja na dostarczone urządzenia winna być nie krótsza niż 36 miesięcy. 
 
Wymagania ogólne dotyczące dostarczanych urządzeń. 
Wszystkie urządzenia będą dostarczone loco teren budowy. Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe i dobrej 
jakości, urządzenia, w których może zaistnieć konieczność wymiany części, będą opatrzone nieścieralnymi tabliczkami 
metalowymi podającymi wyraźnie nazwę producenta, numery seryjne i podstawowe informacje na temat zastosowania itp. 
Dane te będą wystarczająco szczegółowe, aby można było je wykorzystać w trakcie zamawiania części zamiennych  
i korespondencji. 
Razem z Dokumentacją Powykonawczą Wykonawca przedłoży Inżynierowi następujące dokumenty (w komplecie dla 
każdego urządzenia): 

 Gwarancje (z prawem reklamacji i rękojmi przeniesionymi na Zamawiającego, łącznie z dokumentem 
potwierdzającym ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora); 

 Rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami, lokalizacją połączeń z innymi elementami; 
 Schematy elektryczne połączeń; 
 Kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału; 
 Charakterystykę silników dostarczanych z urządzeniem; 
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 Specyfikację materiałów i narzędzi dostarczanych z urządzeniami; 
 Zalecenia dotyczące magazynowania i montażu; 
 Instrukcję eksploatacji w języku polskim oraz dodatkowo w języku angielskim, jeśli urządzenie jest produkcji 

zagranicznej; 
 Listę części zamiennych; 
 Wykaz materiałów eksploatacyjnych; 
 Nezabezpieczone kopie plików źródłowych aplikacji sterownika, zaimplementowanych programów m.in. 

(konfiguracyjne, sterujące itp.) oraz licencje na ich użytkowanie, a także wszelkie inne informacje umożliwiające 
użytkownikowi nieograniczony dostęp do elektronicznych urządzeń logicznych i komunikacyjnych. 

 
2.2. Transport i warunki składowania materiałów i wyrobów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w uzgodnieniu z Inżynierem. 
 
2.3. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów oraz zgodność ich parametrów i jakości z postanowieniami 
Kontraktu. 
W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu  
i stosowania w budownictwie oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w poszczególnych ST w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w ST. 
 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
3.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ (Program Zapewnienia Jakości) lub projekcie organizacji Robot, 
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  
i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany  w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
Sprzęt powinien być obsługiwany przez pracowników posiadających uprawnienia na dany sprzęt oraz musi posiadać aktualne 
świadectwo legalizacji. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia  
i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone 
do Robót. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu określą poszczególne ST. 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
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Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu będą usunięte z terenu budowy na polecenie Inżyniera. 
Wykonawca będzie na bieżąco, na własny koszt, utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenów budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, za jakość zastosowanych materiałów  
i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymogami ST, Dokumentacją Projektową, PZJ, harmonogramem i Projektem 
Organizacji Wykonawcy oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. 
 
Wykonawca przystąpi do rozbiórki i budowy zgodnie z Decyzją o pozwoleniu na budowę, zgłoszeniem robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę, wydanym przez uprawniony organ. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, ST, Dokumentacji Projektowej a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji  
i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ma prawo odwołać się od poleceń Inżyniera do Zamawiającego, jeżeli polecenia te zagrażają życiu i zdrowiu 
Personelu Wykonawcy lub są sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami prowadzenia Robót. 
 
5.1.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera stanowią 
część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. W razie rozbieżności lub dwuznaczności dokumentów obowiązuje zasada pierwszeństwa 
dokumentów, zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone  
w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub wykonawstwo nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi, a więc jakość robót jest niezadowalająca, Wykonawca będzie zobowiązany wymienić każdy taki materiał  
i naprawić wszelkie niewłaściwe wykonanie na własny koszt. 
 
5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty 
Przejęcia Terenu Budowy do daty wydania Świadectwa Przejęcia przez Inżyniera. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do 
czasu końcowego odbioru.  
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. 
Inżynier może wstrzymać roboty i podjąć wszelkie działania, jakie uzna za stosowne, jeżeli Wykonawca uchybi podjęciu 
działań w ciągu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia - od Inżyniera - dotyczącego opieki i zabezpieczenia 
Robót. 
5.1.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez polskie władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy 
i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
 
5.1.4. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 
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Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie 
rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 
warunków wydanych przez jednostki uzgadniające. 
 
5.2. Wymagania szczegółowe 
Szczegółowe warunki wykonania Robót, w tym również gospodarka odpadami, określone są w Specyfikacjach Technicznych 
branżowych. 
 
5.3. Odcinki robót, przerwy i ograniczenia 
5.3.1. Program (harmonogram) robót 
Zgodnie z zapisami Ogólnymi Kontraktu Wykonawca przedstawi i uzgodni Inżynierowi i Zamawiającemu do akceptacji 
szczegółowy Program Robót. Program Robót musi być opracowany zgodnie z wymaganiami i uwzględniać wszystkie warunki,  
w jakich będą wykonywane roboty. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać zaktualizowany Program Robót, kiedy tylko 
poprzedni Program Robót okaże się niezgodny z rzeczywistym postępem prac lub ze zobowiązaniem Wykonawcy. 
Kolejność realizacji poszczególnych odcinków zostanie potwierdzona bezpośrednio przed przystąpieniem do robót przez 
Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym i właścicielami terenów, przez które przechodzi projektowana inwestycja. 
 
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY 
6.1. Kontrola jakości robót 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości 
(PZJ). W programie należy przedstawić zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe  
i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inżyniera. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać, co najmniej: 

1) Część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
 organizację ruchu na budowie oraz oznakowanie Robót, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób (imię, nazwisko, stanowisko, nr telefonu kontaktowego) odpowiedzialnych za jakość i terminowość 

wykonania poszczególnych elementów Robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót, dla każdej  

z poszczególnych branż; 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

 metody ograniczenia oddziaływania robót na środowisko. 
 

2) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem  

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne; 
 rodzaje i ilość środków transportu razem z metodami załadunku i rozładunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw 

itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, 

i metody geodezyjne itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 

Zgodnie z Warunkami Kontraktu szczegóły wszystkich procedur i dokumentów należy przedłożyć Inżynierowi do wiadomości 
zanim rozpocznie się etap wykonawstwa. 
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6.1.2. Kontrola przed przystąpieniem do Robót 
  
Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu, środków transportu, 
zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające możliwość prowadzenia Robót zgodnie z PZJ. 
 
6.1.3. Kontrola w czasie wykonywania Robót 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca powinien prowadzić doraźną kontrolę wszystkich asortymentów Robót, 
składających się na ogólny element. 
Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych Robót z dokumentacją projektową. 
Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie Robót zgodnie z wymaganiami nie 
rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego. 
 
6.1.4. Zasady kontroli jakości robót 
6.1.4.1. Kontrola robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  
i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w Dokumentacji Projektowej i szczegółowych ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w szczegółowych ST, a jeżeli nie są określone 
to stosować odpowiednie normy i wytyczne. W przypadku braku tych wymagań w szczegółowych ST, normach i wytycznych, 
Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą 
tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte  
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.1.4.2. Komisja kontroli robót 
Na wniosek Wykonawcy Inżynier powoła Komisje Odbiorową Roboczą do przeprowadzenia odbiorów robót zanikających  
i ulegających zakryciu, dla każdej z branż, składającą się co najmniej z przedstawiciela Inżyniera (właściwego inspektora 
nadzoru inwestorskiego), przedstawiciela Wykonawcy (właściwego kierownika robót lub budowy), przedstawiciela 
Zamawiającego (Zamawiający wyznaczy swojego przedstawiciela dla każdego rodzaju robót). 
Żaden element (etap), fragment Robót nie zostanie zapłacony/zatwierdzony przez Zamawiającego bez protokołu 
podpisanego przez Inżyniera i przedstawiciela Zamawiającego. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 
6.2.1. Jakość materiałów i wyrobów 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające 
deklarację zgodności producenta. 
W przypadku materiałów, dla których deklaracje są wymagane przez szczegółowe ST, każda partia dostarczona do Robót 
będzie posiadać deklarację określającą w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać deklaracje wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 
przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Certyfikaty materiałowe, 
aprobaty, deklaracje lub instrukcje mogą być sprawdzane i kontrolowane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 
niezgodność ich właściwości z szczegółowymi ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
6.2.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier 
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będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te refunduje Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio  opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.3. Badania i pomiary 
6.3.1. Zasady badań i pomiarów 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera  
o rodzaju, miejsca i terenie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi; na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
6.3.2. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż  
w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 
 
6.3.3. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  
i producenta materiałów. 
Inżynier, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
 
6.4. Dokumenty budowy 
6.4.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inżyniera, Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od rozpoczęcia robót do wystawienia Świadectwa Przejęcia. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie  
z obowiązującym Prawem Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy). 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi  
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu,  
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą 
i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego/Inżyniera dokumentacji projektowej, pozwoleń, oraz innych technicznych 

elementów Kontraktu, 
 uzgodnienie przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości i Programu Robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części Robót, 
 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
 daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodów, 
 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, części Robót i Przejęcia Robót, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej i ST, 
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 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu  
i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
6.4.2. Książka Obmiarów 
Książka obmiarów jest to dokument opracowany i wykonany przez Wykonawcę, z podziałem na odcinki zgodne  
z Przedmiarem Robót, zawartym w SIWZ, a następnie zaakceptowany przez Inżyniera, pozwalający na rozliczenie 
faktycznego postępu każdego z elementów Robót. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do 
Książki Obmiarów, w sposób umożliwiający comiesięczne rozliczenie. 
Za prowadzenie Książki Obmiarów odpowiedzialny jest Kierownik Budowy. 
Kierownik Budowy wpisuje/rejestruje rzeczywisty stan wykonanych robót, geodeta potwierdza  prawidłowość wpisów 
Kierownika Budowy, odpowiedni inspektor nadzoru akceptuje wpisy. 
Zatwierdzone ilości wykonanych Robót są podstawą do przygotowania rozliczenia. 
 
6.4.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne z badań laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa, mieszanka asfaltowa), deklaracje zgodności 
materiałów, aprobaty, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do Protokołu Odbioru 
Robót i winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
Brak dzienników laboratoryjnych może opóźnić Próby Końcowe. 
 
6.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.4.1-6.4.3, następujące dokumenty: 

1) Decyzja zatwierdzająca Projekt Budowlany i wydająca pozwolenie na budowę, 
2) Protokoły przekazania Terenu Budowy, 
3) Protokóły odbioru robót spisane z Zarządcami dróg lub Administratorami terenu, po wykonaniu robót 

odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodników; 
4) Protokóły z prawidłowo przeprowadzonych Prób końcowych. 
5) Świadectwa Przejęcia Robót; 
6) Protokół ze szkolenia pracowników Zamawiającego; 
7) Korespondencję na budowie. 

 
6.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie, 
Zamawiającego. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
7.1. Przedmiar robót 
Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, rysunkami, 
umową i specyfikacjami technicznymi. 
Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane jako ostatecznie definiujące wymagania dla danych 
robót. Nawet, jeżeli w przedmiarze tego nie podano, należy przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane 
według specyfikacji technicznych i obowiązujących przepisów technicznych, rysunków i wykazów zawartych  
w dokumentacji projektowej, wiedzy technicznej. 
Ilości robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru nie są ostateczne i zostały podane po to, aby dać wykonawcom wspólną 
podstawę do sporządzenia ofert. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w przedmiarze robót lub ST nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inżyniera na piśmie. 
Przedmiary robót stanowią element Dokumentacji Projektowej i są zamieszczone w SIWZ. 



„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z sięgaczami do granic działek właścicieli prywatnych w m. 
Dziedzice oraz Strąpie i Nowa Dziedzina w ramach uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w gm. Barlinek” 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót                                                                   str. 20 
 

 
7.2. Obmiar robót 
7.2.1. Wymagania ogólne 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca (właściwy kierownik budowy lub kierownik robót), po pisemnym powiadomieniu 
Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni, przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisywane do Książki obmiarów. 
Wszystkie wpisy dotyczące obmiarów będą potwierdzone przez uprawnionego geodetę i zatwierdzone przez Inżyniera lub 
Personel Inżyniera w terminie 2 dni od daty potwierdzenia wpisu przez geodetę. 
Brak zatwierdzenia Inżyniera lub Personelu Inżyniera, oznacza odrzucenie przyszłych roszczeń. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wszystkie wpisy, podpisy, potwierdzenia, zatwierdzenia będą datowane. 
 
7.2.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone w rzucie poziomym wzdłuż linii 
osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie  
w Książce Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki 
Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 
7.2.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
7.2.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
Obmiary będą przeprowadzane przed Przejęciem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach  
i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót (przejęcia robót) podane są w Warunkach Kontraktu. 
 
8.2. Rodzaje odbiorów Robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

1) Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
2) Odbiór końcowy zakończony wystawieniem Świadectwa Przejęcia 
3) Odbiór pogwarancyjny zakończony wystawieniem Świadectwa Wykonania 

 
8.2.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych Robót, które  
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu o tym Inżyniera. 
Szczegółowy opis procedury odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu jest zawarty w poszczególnych częściach ST 
dla poszczególnych rodzajów robót. 
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8.2.2. Odbiór końcowy – Świadectwo Przejęcia 
Świadectwo Przejęcia jest tożsame z protokółem odbioru końcowego. 
 
8.2.2.1. Próby końcowe 
Próby końcowe należy wykonać zgodnie z zapisami w szczegółowych ST. 
Każdy Odcinek będzie poddawany próbom końcowym, pozytywne zakończenie prób końcowych będzie podstawą do 
wystawienia Świadectwa Przejęcia. 
Wykonawca w obecności Inżyniera i Zamawiającego będzie rejestrował wszelkie dane konieczne do wykazania, że 
gwarantowane parametry zostały osiągnięte. Próby Końcowe będą uznane za zadawalające, jeżeli Roboty w pełni uzyskają 
wymagania dotyczące działania wymienione w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 
Dokumenty do prób końcowych: 
Do Prób końcowych Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wymienione w szczegółowych ST zależnie od 
rodzaju robót. 
 
8.2.2.2. Zasady odbioru 
Kiedy całość Robót zostanie ukończona i Próby Końcowe przewidziane Kontraktem będą zadowalające, Wykonawca 
zawiadamia o tym Inżyniera i zobowiązuje się zakończyć wszystkie roboty opóźnione z powodu Wykonawcy przed 
Przejęciem Robót. 
Po pozytywnych próbach końcowych Wykonawca przedłoży Inżynierowi następujące dokumenty: 

 Protokół prób końcowych – opisany w poszczególnych ST 
 Oświadczenie Kierownika Budowy; 
 Wykaz okresowych inspekcji itd.; 

Wykonawca, występując do Inżyniera o Świadectwo Przejęcia, przedstawi wykaz okresowych inspekcji, konserwacji i napraw 
do przeprowadzenia w Okresie Zgłaszania Wad. Takie okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie mogą zakłócać 
normalnej pracy Robót. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy. 
Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakończeniu Robót (Odcinka), w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o ich 
ukończeniu, Zamawiający zawiadamia o tym wszystkie organy w stosunku, do których istnieje obowiązek powiadomienia  
o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie z Prawem budowlanym. 
Wykonawca tj. Kierownik Budowy weźmie udział we wszystkich odbiorach urzędowych przeprowadzonych przez instytucje 
upoważnione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym. 
 
8.2.2.3. Szkolenie pracowników Zamawiającego 
Po zakończeniu Prób Końcowych Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego. 
Szkolenia będą obejmować prezentację oraz instruktaż w zakresie eksploatacji i konserwacji instalacji i urządzeń 
hydraulicznych, elektrycznych i sterowniczych. 
Program szkoleń powinien uwzględniać przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich niezbędnych informacji do obsługi, 
eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
W programie szkolenia należy przewidzieć zajęcia praktyczne w zakresie właściwego i bezpiecznego użytkowania  
i konserwacji dostarczanych urządzeń. 
Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju dostarczanego urządzenia, łącznie  
z drukowanymi materiałami szkoleniowymi. 
Wykonawca przygotuje programy szkolenia i przedstawi je Inżynierowi do zatwierdzenia. 
Przed przystąpieniem do szkoleń Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o wyznaczenie grup szkoleniowych. 
Szkolenia odbędą się w języku polskim, na terenie obiektów wybranych przez Zamawiającego a wykonanych przez 
Wykonawcę. 
Szkolenie zostanie zakończone protokółem ze szkolenia, podpisanym przez przeszkolony Personel Zamawiającego 
i potwierdzony przez Inżyniera i Zamawiającego. 
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8.2.3. Odbiór pogwarancyjny – Świadectwo Wykonania 
Odbiór pogwarancyjny robót będzie dokonany przez Inżyniera. Odbiór ten dokonany zostanie na podstawie oceny 
eksploatacji wybudowanej sieci oraz oceny prac związanych z usunięciem ewentualnych wad (usterek) powstałych w Okresie 
Zgłaszania Wad zgodnie z warunkami kontraktu. 
Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
 
8.3. Zwrot Zabezpieczenia Wykonania 
Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z zapisami Warunków Szczególnych Kontraktu, 
zawartych w SIWZ. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zasady płatności opisane są w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu. 
 
9.1.1. Wycena pozycji przedmiarowych 
Ceny jednostkowe przyjęte przez Wykonawcę do wyliczenia ceny kontraktowej muszą obejmować koszty wszystkich 
następujących po sobie faz operacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania tych robót z rysunkami  
i wymaganiami podanymi w specyfikacjach technicznych, a także z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Jeżeli w opisie 
pozycji przedmiaru nie uwzględniono pewnych faz operacyjnych związanych z wykonaniem robót, to koszty tych faz 
operacyjnych powinny być przez Wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru. 
Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione są w sposób scalony. Dokładny opis każdej pozycji, dający pełną 
podstawę do wyceny danej pozycji, znajduje się w stosownym punkcie Specyfikacji Technicznej. 
 
Ceny jednostkowe przyjęte przez Wykonawcę do wyliczenia ceny kontraktowej powinny zawierać: 

 robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane; 
 wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu na teren budowy i magazynowania; 
 dostawę i montaż wszystkich urządzeń stanowiących Roboty Stałe jak pompy, osprzęt itp., 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż 

i demontaż na stanowisku pracy); 
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru  

i laboratorium; 
 koszty utrzymania i zabezpieczenia Terenów Budowy, koszty usług obcych przedsiębiorstw na rzecz budowy, 

ekspertyzy dotyczące Robót; 
 koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody itp.); 
 koszty dotyczące oznakowania Robót, wykonania prac towarzyszących i robót tymczasowych; 
 wydatki dotyczące bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
 koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu 

innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie usuwania wad; 
 podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikające z działalności Wykonawcy, z wyjątkiem podatku VAT; 

oraz powinny obejmować: 
 wykonanie robót podstawowych wg szczegółowych ST – odpowiednio dla rodzaju robót; 
 wykonanie wszelkich robót przygotowawczych i tymczasowych niezbędnych dla wykonania Robót zgodnie  

z Kontraktem; 
 wykonania wszelkich kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z poszczególnymi ST; 
 uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót; 
 wykonanie badań i odbiorów niezbędnych w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 
 wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do usunięcia kolizji oraz koszty naprawy uszkodzonych  

w trakcie robót ogrodzeń jak również koszty odtworzenia terenu co najmniej do stanu zastanego posesji prywatnych 
a także odszkodowań i wycen odszkodowań za spowodowane uszkodzenia lub straty; 

 oraz inne planowane przez Zamawiającego koszty świadczeń nie będące robotami budowlanymi – zgodnie  
z ustaleniami Kontraktu; 

 koszty nadzoru archeologicznego 
 

9.2. Ustalenia szczegółowe 
Wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań opisanych w p.1.4 niniejszej ST, Wykonawca uwzględni w Cenach 
jednostkowych wykonania robót. 
Opłaty administracyjne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym poniesie Zamawiający. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Przepisy powiązane 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje.  
Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile 
nie postanowiono inaczej. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy 
zharmonizowane (PN). 
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się: 

1) europejskie aprobaty techniczne; 
2) wspólne specyfikacje techniczne; 
3) normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane; 
4) Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe; 
5) Polskie Normy; 
6) polskie aprobaty techniczne. 

 
10.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiającego 
Dokumentacja Projektowa Zamawiającego zamieszczona jest w SIWZ. 
 
10.3. Lista aktów prawnych 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane. 
2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego, (Dz.U. 2015, poz. 1554). 
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lipca 2015 w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia 

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia 
budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. 2015, poz. 1146). 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 
953). 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 października 2015 zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. 2015, poz. 1775). 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422). 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43, poz. 430). 

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 329). 

10) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735). 

11) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych 
użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74, poz. 836). 

12) Obwieszczenie Marszałka sejmu RP z dnia 8 września 2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. 2016, poz. 1570). 

13) Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 Nr 169, poz. 1386). 
14) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 2016, poz. 542). 
15) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrywaniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2015, 

poz.139). 
16) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015, poz. 469 – tekst jednolity) z późn. zmianami. 
17) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2016, poz. 672 – teks jednolity). 
18) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21) z późn. zmianami. 
19) Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 20 lipca 2015 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze 

technicznym (Dz.U.2015, poz. 1125). 
20) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2016 poz.191 – tekst jednolity). 
21) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących 

zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia 
tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2007 Nr 143. poz. 1002). 
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22) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719). 

23) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030). 

24) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2015, poz. 2117). 

25) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 Nr 96, poz. 437). 

26) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.2001 Nr 118, poz. 1263). 

27) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401). 

28) Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650 – tekst jednolity) z późniejszymi zmianami. 

29) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2016 poz. 1629 – tekst jednolity). 
30) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.2001 Nr 38, poz. 455). 
31) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych 

dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. 1999 Nr 30, poz. 297). 
32) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 Nr 25, 
poz.133). 

33) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz.1446) z późniejszymi 
zmianami. 

34) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na 
zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U.2005 Nr 263, poz. 2202) z późniejszymi zmianami. 

35) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie oznaczania oraz rodzajów oznaczeń przedmiotów 
wyposażenia i części pojazdów (Dz. U. 2006 Nr 2, poz. 9). 

36) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729) z późniejszymi zmianami. 

37) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 380). 
 

Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później niż 30 dni przed terminem składania 
ofert. 
 
 


