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1 Wprowadzenie

1.1 Nazwa zamoéwienia
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Damnicy.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
Robdt zwigzanych z przebudows i rozbudowg oczyszczalni $ciekow w Damnicy.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (ST) stanowig integralng czesé
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i Dokumentéw Zamodwienia przy zlecaniu i realizacji
Robét opisanych w pkt. 1.2.

1.4  Zakres Roboét objetych ST
Wymagania ogoélne ST-00 nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
— ST-01 Roboty przygotowawcze i ziemne
— ST-02 Roboty betonowe i zelbetowe
— ST-03 Konstrukcje stalowe
— ST-04 Roboty murarskie
— ST-05 Roboty wykonczeniowe
— ST-06 Pokrycia dachowe
— ST-07 Urzadzenia i instalacje technologiczne wewnetrzne
— ST-08 Sieci zewnetrzne
— ST-09 Roboty elektryczne i AKPIA
— ST-10 Roboty drogowe
— ST-11 Gospodarka zielenig

Zakres Robét obejmuje:

przebudowe i rozbudowe istniejacej oczyszczalni Sciekdw poprzez budowe nowych obiektéw oraz
przebudowe obiektéw istniejgcych. Ponizej zestawiono obiekty wchodzgce w zakres przedmiotowej
inwestycji.

NUMER NAZWA OBIEKTU
OBIEKTU (dla stanu projektowego) SIAN RIS IO

1 Pompownia Sciekéw surowych obiekt nowoprojektowany

2 Budynek mechanicznego oczyszczania sciekéw | obiekt nowoprojektowany
Zbiornik z wydzielonymi komorami — zbiornikiem . .

3 . . ” obiekt nowoprojektowany
buforowym i komorami reakcji

4 Budynek techniczny obiekt nowoprojektowany

5 Tlenowe komory stabilizacji osadu obiekt modernizowany

6 Zageszczacz grawitacyjny obiekt modernizowany

7 Stacja odwadniania osadu obiekt modernizowany

8 Wiata na osady obiekt nowoprojektowany

Obiekty wymienione w tabeli 1 sg obiektami gtdwnymi. Poza obiektami wymienionymi w tabeli
wystepujg inne jak: transformator (objety osobng dokumentacjg), pompownia, studzienki, rozdzielnie,
fundamenty pod rurociggi i urzgdzenia itp. zgodnie z dokumentacjg projektowa,
oraz instalacje i urzadzenia technologiczne:

— wodociggowe,

— kanalizacyjne,

— elektryczne i AKPIA,

— wentylacyjne,

— klimatyzacyjne,
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Przewidywany jest takze rozruch technologiczny z wyposazeniem i przekazaniem Robét do
uzytkowania zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

15

Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych Robé6t budowlanych

Przedmiot zaméwienia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada robotom budowlanym opisanym
kodem Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzgdzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. — zastosowane nastepujgce kody CPV z zakresu:

1.

Dzial robét:
45000000-7: Roboty budowlane

Grupa robét budowlanych:

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych Ilub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej;

45210000-2: Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45252100-9 Zaktady oczyszczania $ciekow

45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45213310-9: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych zwigzanych z
transportem drogowym

45223000-6: Roboty budowlane w zakresie konstrukciji

45223500-1: Konstrukcje z betonu zbrojonego

45231100-6: Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

45231110-9: Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw

45231112-3: Instalacja rurociggéw

45231113-0: Poziomowanie rurociggow

45231220-3: Roboty budowlane w zakresie gazociggow

45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania sciekéw

45232150-8: Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

45232152-2: Roboty budowlane w zakresie przepompowni

45232410-9: Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

5232452-5: Roboty odwadniajgce

45233123-7: Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych

45233200-1: Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45255600-5: Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

45261210-9: Wykonywanie pokry¢é dachowych

45261213-0: Ktadzenie dachéw metalowych

45261300-7: Ktadzenie zaprawy i rynien

45262100-2: Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262110-5: Demontaz rusztowan

45262210-6: Fundamentowanie

45262310-7: Zbrojenie

45262311-4: Betonowanie konstrukcji

45262360-2: Cementowanie

45262400-5: Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262500-6: Roboty murarskie i murowe

45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne

45321000-3: Izolacja cieplna

45330000-9: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6: Instalowanie urzadzenh grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331200-8: Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1: Instalowanie wentylaciji

45332000-3: Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5: Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6: Roboty instalacyjne kanalizacyjne
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- 45332400-7: Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

- 45400000-1: Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
- 45410000-4: Tynkowanie

- 45421000-4: Roboty w zakresie stolarki budowlane

- 45421100-5: Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

- 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.6  Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie;

Armatura. Réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco — odpowietrzajgce,
ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem $ciekdw oraz opréznianiem i odpowietrzaniem
poszczegdinych odcinkdéw.

Budowla — obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowigcy
catosé techniczno-uzytkowg albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;
Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

Dlugos¢ kanatu - odlegto$¢ miedzy studzienkami sciekowymi mierzona w osi studzienek;
Dokumentacja obstugi instalacji i urzadzen — wszelkie instrukcje rozruchu, obstugi i eksploataciji
instalacji i urzadzen udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu Uzytkownika
uprawniajgce do obstugi instalacji konieczne dla udzielonych gwaranc;ji i rekojmi;

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja Projektowa stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia — dokumentacja w
rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);
Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy stanowigcy podstawe realizacji
przedmiotu zaméwienia;

Dokumenty budowy — oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.6 niniejszych Specyfikacji;
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigecia po
jego zakonczeniu;

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robodt, przekazywania polecen i innej korespondenciji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem;

Europejska aprobata techniczna - pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagah podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyréb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE);
Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Hydrant podziemny, nadziemny - urzadzenie zamontowane na przewodach wodociggowych
rozdzielczych stuzgce celom przeciwpozarowym (przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode) lub do
ptukania sieci;

Infrastruktura techniczna. Zespdét maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidiowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Inspektor nadzoru — przedstawiciel Inzyniera.

Inwestor — Instytucja sporzadzajgca zamowienie inwestycyjne;

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw;
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Kanalizacja sanitarna - kanat stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje) albo jego czesé
stanowigca odrebny element konstrukcyjny Ilub technologiczny (pompownia) stuzgcy do
odprowadzania sciekéw sanitarnych (bytowych);

Kanalizacja deszczowa - kanat stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje) albo jego czes¢
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzgcy do
odprowadzania $ciekéw deszczowych i opadowych;

Kanalt - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekdw;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego
przeptywu $ciekow;

Kolektor sanitarny - kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia Sciekow
sanitarnych i ich transportu;

Kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekéw;

Kolektor tloczny - kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu sciekéw;

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wylgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng;
Ksztalttki - wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkow, srednic, rozgatezien, itp. sieci;
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz
robot;

Nadzor autorski — branzowe nadzory autorskie petnione przez projektantéw wszystkich branz
projektowych.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu liniowego;

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla,
stanowigce catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami;

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na czas budowy;

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu;
Odbiory techniczne - wszystkie rodzaje odbiorow czesciowych i branzowych potwierdzajgce
prawidtowo$é montazu instalacji i urzadzen i umozliwiajgce rozpoczecie rozruchu technologicznego
instalacji wymagajgcych takiego rozruchu;

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju rob6t budowlanych;

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig drég lub urzadzeniem liniowym
(przewodem wod.-kan., cieptowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub teletechnicznym);
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;
Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
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stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzgdkowania w okreslonym zakresie;

Pomiary i proby przedodbiorowe — pomiary, w tym geodezyjne, i proby sprawdzajgce prawidtowosé
wykonania robét, montazu instalacji, urzadzen i zachowan na budowie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robot budowlanych;

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projekt organizacji budowy i robét — projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki techniczno-
ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie dokumentacji
projektowej ustala technologie, metody, sposoby, srodki, urzgdzenia techniczne, transportowe,
wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewziecia inwestycyjnego i
poszczegodlnych rob6ot w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminow,
odpowiedniej organizacji oraz jakosci realizowanych robét;

Przebudowa — dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan technologicznych
z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego utozenia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, przewodu ci$nieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzetu;

Przekroczenie podziemne - ukiad konstrukcyjny stuzgcy do zabezpieczenia instalacji przed
naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz stuzace wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania
instalacji podziemnych i zachowania warunkow bezpieczehstwa,;

Przepust — obiekty wykonane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego;
Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej
kanalizacji/wodociggu;

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.;

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.;

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, dostawie i montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Rozruch technologiczny obiektu i inwestycji — cato$¢ dziatan doprowadzajgcych inwestycje i obiekt
do parametréw eksploatacyjnych, w ktérych wspétdziatajg inwestor, uzytkownik, wykonawca,
podwykonawcy branzowi i projektanci branzowi w ramach komisji rozruchowych.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkodg terenowa;

Sieci wodociggowe - przewdd stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg albo jego czes¢ stanowigca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji wody
pitnej;

Skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejgcego uzbrojenia;

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow;

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tagczenia co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy;

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;

Teren Budowy - przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Teren przyleglty do budowy — przestrzen sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie w obszarze
oddziatywania robét budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne) - urzgdzenie techniczne zwigzane 2z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Strona 8 z 39



ST-00 Wymagania ogélne - STWIORB dla inwestycji:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W DAMNICY

Uzbrojenie terenu — urzgdzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan.,
gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujgce w obszarze oddziatywania robé6t budowlanych;
Uzytkownik — Instytucja uzytkujgca zrealizowang inwestycje;

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru $ciekdw opadowych, splywajagcych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu;

Wspdlny Stownik Zamowien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych
stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych;

Wymiana (sieci, instalacji) — budowa nowych przewodéw w miejscu lub obok istniejgcych
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia,

Wyréb budowlany - wyrdob w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania Ilub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania
we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows;

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu, badz wykonanie budynku razem z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg w granicach dziafki;

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogodlnego stosowania,
potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang lub europejskg
aprobatg techniczna.

Uzywane skroty nalezy czytaé nastepujgco: AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPIA - aparatura
kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN — niskie napiecie,
PZJ — Program Zapewnienia Jakosci, SN — srednie napiecie, WO — Wymagania Ogodlne, ST —
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, SIWZ — Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

1.7 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz wtascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg Roboty budowlane.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem nieruchomosci, ktérych
teren przekazany zostat pod Roboty, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystgpieniem do ich realizacji uzgodni to z Inzynierem i
Zamawiajgcym.

1.7.1 Teren Budowy

Teren Budowy stanowi dziatka o nr ewidencyjnym 229/8 Obreb ewidencyjny: 0005 Damnica
Lesnictwo, Jednostka ewidencyjna: 221202_2 Damnica.

Warunkiem rozpoczecia Robét na Terenie Budowy jest powiadomienie z odpowiednim
wyprzedzeniem zainteresowanych stron o zamiarze rozpoczecia Robdt, przewidywanym terminie ich
zakonczenia, uporzadkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstate w
trakcie prowadzenia Robat.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia
prac wiascicielom uzbrojenia podziemnego zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 1.7.8
ponizej.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz wtascicieli terenow.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostat pod rozbudowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
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1.7.2 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz

Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Zaméwienia az do zakonczenia i odbioru

koncowego Robét, a w szczegdlnosci:

a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynno$ci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

b) Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach okreslonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robdt.
Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.1.7.3 niniejszej ST.

c) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuije sie, ze jest wigczony w Cene Zamowienia. W Cene Zamowienia wigczony winien by¢
takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikdw i mediéw
energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda,
Scieki, itp. W Cene Zamodwienia winny by¢ witgczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Zamowienia oraz
koszty ewentualnych likwidacji tych przylgczy i doprowadzen po ukonczeniu Zamdéwienia.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i medidéw energetycznych nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych
przytagczenia, dokonanie uzgodnieh, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie
niezbednych pozwolen i zezwoleh.

d) W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

e) Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

f) Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

g) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drdg, objazdow i mostow
prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu
lub jego podwykonawcow i dostawcéw na wrasny koszt.

h) Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

i)  Wykonawca w ramach Zamowienia ma za obowigzek uprzatng¢ Teren Budowy po zakonczeniu
kazdego elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji
Terenu Budowy.

1.7.3 Oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca, zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z
2022 r. poz. 88) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 wrzesnia 2021r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennika budowy, montazu i rozbiérki zobowigzany jest do oznakowania
miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogloszenia zgodnych z ww.
rozporzadzeniem.

1.7.4 Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robo6t

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji rob6t. W przypadku ingerencji w
prace istniejgcego uktadu oczyszczania Sciekéw i gospodarki osadami (np. czasowe wylgczenie,
przetagczenie na instalacje tymczasowe, wstrzymanie pracy) Wykonawca kazdorazowo uzgodni
szczego6towo kolejnosc¢ i czas trwania swoich dziatan z Zamawiajgcym.

1.7.5 Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robot aktualne przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegoélnosci:
— stosowac¢ sie do Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233,
2368, z 2022 r. poz. 88, 258, 855.),
— stosowaé sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2021
poz. 1973, 2127, 2269),
— stosowaé sie Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 699.)
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W okresie trwania Robot wykonawca bedzie:

— utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojgcej,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

¢ |okalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, drog dojazdowych,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego oczyszczalni $ciekdw wedlug Rozporzgdzenia
MINISTRA SRODOWISKA z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowiska, nie kwalifikuje tego obszaru do terendw objetych ochrong akustyczna.

W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w porze dziennej. Jezeli
wykonanie obiektow zwigzanych z doprowadzeniem medidw (woda, energia elektryczna i instalacje
teletechniczne) do obiektu powodowac bedzie ucigzliwos¢ dla okolicznych mieszkancow ,powinno byc¢
realizowane w zakresie pierwszej oraz drugiej zmiany roboczej i wykonane w mozliwie szybkim
tempie.

1.7.6  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca opracuje Projekt wyposazenia przeciwpozarowego obiektow oczyszczalni i instrukciji
bezpieczenstwa pozarowego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.7.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Wszelkie urzgdzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi
BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.
W szczegdlnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujgce zagadnienia:

— uzywanie wtasciwych ochronnych nakryé gtowy, obuwia i odziezy,

— wlasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i kladki,

— wilasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtadciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.,

— odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie,

— odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow,

— wlasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z

pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami,
— wilasciwe zabezpieczenia p.poz Robot i urzadzen Terenu Budowy,
— pracownicy obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktére wymagajg specjalnych kwalifikacji
powinni legitymowac sie swiadectwem potwierdzajgcym posiadane kwalifikacje.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celdw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spefnienie wszystkich wymogow odnosnie bezpieczehstwa pracy wszystkich
pracownikéw na Terenie Budowy.
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Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i ochrony
zdrowia.

Ponadto, jezeli na tym samym placu budowy dziata jednoczesnie dwdch lub wiecej wykonawcow to
powinien by¢ ustanowiony koordynator ds. bhp.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Zamowienia.

1.7.8 Instrukcje BHP i p.poz., stanowiskowe, eksploatacji.
Wykonawca dokona aktualizacji istniejgcych instrukcji — w 3 egz. ,papierowych” oraz w wers;ji
elektronicznej:

e instrukcja przeciwpozarowa,
instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,
instrukcja stosowania, przechowywania i eksploatacji sprzetu ochrony drég oddechowych,
instrukcje stanowiskowe dla obiektow objetych zamowieniem,
instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy dla obiektéw i urzgdzen, ze szczegdlnym
uwzglednieniem miejsc i obiektdw najbardziej zagrozonych zatruciami, wybuchem lub
utonieciem,

Ponadto Wykonawca przygotuje instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji catosci dostawy i
katalogu czesci zamiennych na okres gwarancji w jezyku polskim w 3 egz. ,papierowych” oraz w
wersji elektronicznej.

UWAGA! Instrukcje ogodlne (bhp, p.poz, pierwszej pomocy, eksploatacji, bezpieczenstwa) nalezy
wykonaé dla CALEJ oczyszczalni, a instrukcje stanowiskowe dla obiekiéw objetych przedmiotem
Zamoéwienia, w standardzie wymaganym przez Uzytkownika.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Zamowienia.

1.7.9 Ochrona stanu technicznego wlasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzeh na powierzchni ziemi, podziemnych i
naziemnych, takich jak rurociggi, kable, linie energetyczne, itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich
zarzgdcédw tych urzgdzenh i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
dotyczacych ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych
zarzgdcdw o planowanym terminie rozpoczecia robédt, uzgodni z nimi sposdb zabezpieczenia i
oznaczenie bedgcych w ich dyspozycji urzadzen i/lub instalacji oraz zapewni udziat nadzoru
technicznego tych zarzgdcdw na czas prowadzenia prac w poblizu tych urzgdzen i/lub instalaciji.
Wykonawca zapewni wiasciwe, zgodne uzgodnieniami, o ktérych byta mowa powyzej, oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie prowadzenia Robot w ich
poblizu.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robdét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia, demontazu instalacji i urzgdzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robat.

W przypadku naruszenia urzadzen badz instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét
lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robét Wykonawca
na swoéj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do
ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w
ciggu 24 godzin od ich wystgpienia.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym znajdujgce sie na Terenie Budowy lub w poblizu nowe obiekty
czy sieci objete szczegdlng ochrong przed zniszczeniem, tak aby nie doszto do zniszczenia mienia
wlasnosci obcej lub tez Zamawiajgcego.

1.7.10 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
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powiadomiony Inzynier. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Robét
nalezy wzig¢ pod uwage no$nos¢ nawierzchni drogowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw witasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

1.7.11 Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu
Budowy, budynkéw, nawierzchni, itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania Robét oraz terenu w
poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty bedg w jakikolwiek sposdb oddziatywac. Wszelkie istniejgce
uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowac, opisaé, sfotografowaé lub sfilmowad.
Dokumentacje takg (w formie zdjec/filmu i opisu) nalezy przekazaé Inzynierowi w 2 egzemplarzach
oraz w wers;ji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Rob6t na Terenie Budowy. Jesli podczas
wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inzynierowi na pismie
potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzeh przed rozpoczeciem jakichkolwiek
dziatan na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera, tak, aby
umozliwi¢ obecnos¢ na niej przedstawicieli Zamawiajgcego.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu Robét
przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inzyniera i wiasciciela terenu i/lub
instytucji przeprowadzajgcej inspekcje.

1.7.12 Dokumentacja fotograficzna Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji w formie zdjeé/filmu wraz z opisem w 2
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej:

e przed rozpoczeciem prac — zgodnie z pkt. 1.7.11,

e w trakcie realizacji Robot,

e po zakonczeniu Robdt i przywréceniu terenu do stanu pierwotnego.
Dokumentacje wykonywang w trakcie realizacji Robét oraz po ich zakonczeniu nalezy przekazywac
Inzynierowi jako zatgczniki do Raportu z postepu prac.
Ponadto dokumentacja ta bedzie dostarczana przez Wykonawce Inzynierowi w celu uzyskania
pisemnej aprobaty zakonczenia Robét i przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego — aprobate takg
wydaje Inzynier oraz wiasciciel terenu.

1.7.13 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane
przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzeh uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem roboét i w
sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera.

1.7.14 Roéwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach Zamdwienia powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach Zamdéwienia nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa
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panstwowe lub odnoszag sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roéznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.7.15 Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Zaméwienia

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Zamowienia gwarancje.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane 2z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami
Zamowienia.

1.7.16 Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty:
— projekt wyposazenia przeciwpozarowego obiektéw i instrukcji bezpieczehstwa pozarowego
zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 1.7.6,
— projekt organizacji budowy i robét spojny z Programem Zapewnienia Jakosci (o ktérym mowa
w punkcie 6.1), Harmonogramem (o ktérym mowa w punkcie 5.5) oraz Programem Robot,
— dokumentacje powykonawczg zgodng z wymaganiami podanymi w punkcie 1.7.16.1,
— instrukcje (program) rozruchu zgodng z wymaganiami podanymi w punkcie 8.3.3,
— projekty robét tymczasowych, ktérych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji Robot

Statych.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskac i przedtozy¢ Inzynierowi wszelkie wymagane
prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii prowadzenia robdét

(np. pozwolenia wodno — prawne na wykonanie odwodnienia i ha odprowadzenie wody z wykopow,
itp.) oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

1.7.16.1 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie
jak w Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawiaé bedzie Roboty tak, jak zostaly przez
Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych Robot.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania
terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawaé pomiarowi
powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, zawierajagcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna by¢é zgodna z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie i wymaganiami witasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej.

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza zostanie opracowana przez uprawnionego geodete.
Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu przed rozpoczeciem Prob
Koncowych.

Jezeli w trakcie Prob Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone
zostang zmiany w zakresie Robét Wykonawca dokona wiasciwej korekty dokumentacii
powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre§¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;.
Dokumentacja powykonawcza bedzie zawiera¢ Dokumentacje rozruchowg powykonawczg.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach w formie
wydrukéw oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawczg dokumentacje
geodezyjno — kartograficzng Wykonawca powinien przekaza¢ do wtasciwego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).

1.7.17 Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie projektu wykonanego przez siebie i
zaakceptowanego przez Inzyniera), spetiajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
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Zaplecze Wykonawca zorganizuje na terenie oczyszczalni w uzgodnieniu z Uzytkownikiem, przy czym
organizacja zaplecza nie moze zaktécac pracy oczyszczalni.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i
rozbiorki, wtgczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie poditgczen niezbednych
mediéw do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytgczonych mediéw
zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robét optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢
elementoéw lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia
elementéw fabrycznie nienowych winny byé uprzednio dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone
do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementow seryjnie podobnych, tworzgcych catos¢ dla wydzielonych
obiektéw.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikédw i innego personelu muszg byé regularnie
sprzgtane, a Smieci i odpadki regularnie usuwane.

Drogi dojazdowe dla potrzeb obstugi komunikacyjnej zaplecza budowy beda podlegaé uzgodnieniu z
zarzgdcg drogi w ramach projektéw organizacji ruchu.

1.7.18 Narady budowy
Narady budowy bedg mogty by¢ prowadzone w sali udostepnionej przez Zamawiajgcego.

1.7.19 Zaplecze dla Inzyniera
Zaplecze dla Inzyniera, zapewnia Inzynier we wlasnym zakresie.

1.7.20 Nadzoér oraz dokumentacja archeologiczna

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie, ktéry nie jest objety ochrong konserwatorska. Inwestycja
prowadzona jest na terenie istniejacej oczyszczalni. W jej granicach brak jest zabytkéw. Jednak w
przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Konserwatora Zabytkow.
Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy
wznowi¢ robét (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty mogag
by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

1.7.21 Wplyw przedsiewziecia na sSrodowisko — obszary chronione

Inwestycja nalezy do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko
zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko - instalacje do oczyszczania Sciekdédw inne niz
wymienione w §2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obstugi liczby mieszkancéw nie mniejszej niz 400
réwnowaznej liczby mieszkahcéw w rozumieniu art. 86 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. —
Prawo wodne. Dla inwestycji uzyskana zostata decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach Nr
7/2021 z dnia 1 grudnia 2021r. znak 0S$iG0.622.7.2.2021. Zasieg oddzialywania planowane;
inwestycji zamknie sie w granicach wtasnych dziatki Inwestora.

1.7.22 Wycinka drzew i krzewéw oraz nasadzanie drzew
Dla przedmiotowego Zamowienia wystepuje koniecznosci wykonania wycinki drzew i krzewodw.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym kwestie administracyjne i techniczne wycinki.

1.7.23 Zabezpieczenie drzew i krzewéw

Drzewa i krzewy znajdujgce sie w =zasiegu oddziatywania inwestycji zabezpieczy¢ przed
mechanicznym uszkodzeniem.

Wycinke drzew kolidujgcych z przedsiewzieciem nalezy wykona¢ poza okresem gniazdowania ptakow
(. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika). Dopuszcza sie prowadzenie prac w ww. okresie po
wykluczeniu przez specjaliste ornitologa legu ptakéw, co nalezy potwierdzi¢ odpowiednim wpisem w
dokumentacji budowlanej - dla inwestycji uzyskana zostata zgoda na wycinke. Prace prowadzone przy
uzyciu sprzetu budowlanego w sasiedztwie drzew i krzewdw przeznaczonych do adaptacji nie moga
narusza¢ ich bryty korzeniowej, a tym samym ich statecznosci; dopuszczalne jest reczne prowadzenie
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prac w obrebie strefy korzeniowej, w sposéb nieszkodzgcy drzewom lub krzewom; odkryte w wyniku
prac korzenie zabezpieczy¢ przed wysychaniem i ewentualnym przemrozeniem poprzez
wykorzystanie mat lub innych materiatéw izolujgcych.

W  przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewdéw, Wykonawca jest zobowigzany do ich
odtworzenia na wiasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

1.7.24 Gospodarka odpadami

Odpady nalezy utylizowaé w miejscu i w sposéb zgodny z wymogami prawa.

Materiaty z rozbiorki Wykonawca posegreguje zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu w
sprawie katalogu odpadéw z dnia 2 stycznia 2020r. i podda odzyskowi lub wywiezie na
zorganizowane sktadowisko odpaddw celem odzysku lub unieszkodliwienia.

Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowac
ponownie, a w przypadku braku takich mozliwosci wynikajgcych ze wzgledow technologicznych,
ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na wtasny koszt usunie z Terenu Budowy oraz podda
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

Ztom ze rozbiérek Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, ktéry zagospodaruje go we wiasnym
zakresie.

Elementy po rozbiérce mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. Wyboru tych elementéw dokonuje Inzynier w czasie robot
rozbiérkowych i wskazuje miejsce ich wywozu.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumenty potwierdzajgce utylizacje gruzu i materiatéw
niebezpiecznych.

1.8 Ciagglos¢ pracy oczyszczalni
Wykonawca bedzie wykonywaé Roboty na obiekcie pracujgcym, w zwigzku z tym zobowigzany jest do
zachowania ciggtosci pracy oczyszczalni w trakcie prowadzenia Robot.

2  Materialy i Urzadzenia

2.1 Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu Zamowienia muszg by¢:

— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w
szczegollnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i
posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

— zgodne postanowieniami Zamowienia, w tym w szczegoélnosci ST i dokumentacjg projektowa,
a takze poleceniami Inzyniera,

— nowe i nieuzywane.

Nalezy stosowa¢ Urzadzenia, do ktdérych sg tatwo dostepne czesci zamienne.

2.2 Inspekcja wytworni Materiatow i Urzagdzen
Wytwérnie Materiatéw i Urzgdzeh mogg byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki Materiatéw mogag
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwo$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii Materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane nastepujace
warunki:

— Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta w czasie

przeprowadzania inspekciji.

2.3  Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
Materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.
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Kazdy rodzaj Robét, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, moze zostac
odrzucony przez Inzyniera zgodnie postanowieniami Warunkéw Zaméwienia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

2.4  Przechowywanie i skladowanie Materiatow i Urzadzen
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzgdzenia, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$é i
wihasdciwosci do Robdét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.
Czas przechowywania Materiatow i Urzgdzeh na Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé poprzez
wiasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.
Urzadzenia i materialy nalezy przechowywa¢ zgodnie z instrukcjami producentéw. Na Teren Budowy
nie wolno zwozi¢ zadnych Materiatéw dopdki nie bedg spetnione nastepujace warunki:
— Inzynier otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnosnie warunkow sktadowania
Materiatéw na Terenie Budowy;
oraz
— Teren, na ktérym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez
Inzyniera.

2.5 Kwalifikacje wlasciwosci Materiatow i Urzadzen

Kazda partia Materiatéw, wszystkie urzgdzenia przeznaczone dla Robdt muszg zosta¢ zatwierdzone
przez Inzyniera.

Materiaty i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem swiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp. Dokumenty
te Wykonawca powinien przedstawic Inzynierowi nie pozniej niz w dniu dostawy Materiatéw, Urzadzen
na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatow i Urzadzen Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcéw
protokoty z przeprowadzonych prob, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatow i
Urzadzen i przesle dwie kopie takich atestéw do Inzyniera. Atesty te majg potwierdzic, iz Materiaty i
Urzadzenia zostaty poddane probom wedle wymagan zawartych w Zaméwieniu oraz wszelkich
obowigzujgcych przepiséw i norm. Zawiera¢ one réwniez powinny wyniki przeprowadzonych préb.
Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzgdzenia dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowac i
przypisa¢ im wtasciwe atesty.

Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testéw na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to
za wlasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatéw i
Urzadzen do jakichkolwiek czesci Robot odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji
Inzyniera i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera prébki do jego akceptacji, a przed
przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod
wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materialy i inne
rzeczy wykorzystane podczas prac bedg réowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom.
Badania wykonane bedg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczenn dokumentéw zwigzanych z
materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg réwniez
urzadzenia skonstruowane wedtug innych standardéw miedzynarodowych, spetniajgcych kryteria
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i
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Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodow potwierdzajgcych powyzszg zgodnosE.
Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych z tego
Zamdéwienia i roznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2.6 Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urzadzen
Dla kazdego rodzaju Urzgdzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim, jesli dane Urzgdzenie
zostato wyprodukowane za granicg Polski. DTR bedg obejmowac:
a) Czesc rysunkowg obejmujgcyg
schematy procesu i instalacji
— kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu
— rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjg potgczen z innymi elementami oraz
z ciezarem Urzadzenia

— opis wszystkich komponentéw/jednostek Urzgdzer/systeméw i ich czesci

— zalozenia projektowe dla komponentéw/jednostek Urzgdzen/systemow

— certyfikaty (certyfikaty Materiatéw, certyfikaty préb etc.)

— obliczenia (wytrzymato$c, osiggi etc.)

— schemat potgczeh elektrycznych;

— specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem,
b) Czes¢ instalacyjng obejmujgca opis

— wymagan dotyczacych instalac;ji

— wymagan dotyczgcych obchodzenia si¢ i przechowywania

— zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu
c) Czesé obstugowa obejmujacy opis

— obstugi

— konserwacji

— naprawy
DTR bedg przedktadane Inzynierowi i Zamawiajgcemu do przegladu przed rozpoczeciem dostawy
Urzadzen, przed zatwierdzaniem Urzgdzen, w ramach zatwierdzen materiatowych.
Wykonawca musi by¢ przygotowany na poprawienie na wlasny koszt ostatecznej wersji DTR, gdyby
zaszta tego konieczno$¢ podczas instalacji lub rozruchu Urzadzen.

2.7 Znakowanie Urzadzen, Materiatéw itp.

Znakowanie Urzadzen, Materiatow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma byé w jezyku polskim i
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda czes$¢ urzgdzenia musi by¢ wyposazona w
oryginalne tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowac¢ sie podstawowe dane techniczne i dane
identyfikacyjne producenta.

2.8  Ustugi specjalistow- pracownikéw Producentow
Za wszelkie ustugi swiadczone przez specjalistow bedgcych pracownikami producentéw swiadczone
podczas przeprowadzania Rob6t budowlanych ptaci Wykonawca.

2.9 Obstuga serwisowa dostarczonych Urzadzen

Wymaga sie, aby serwis wszelkich instalowanych Urzadzen, w przypadku wystgpienia awarii, przybyt
na teren obiektu w ciggu 24 godzin od powiadomienia, w celu:

= ustalenia przyczyny awarii,

= podania sposobu jej usuniecia,

= ustalenia terminu usuniecia awarii,

= podania kosztéw naprawy.

Usuniecie awarii lub usterki — do 2 dni od momentu reakcji serwisu. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu usuniecia awarii.

Wykonawca zabezpieczy urzgdzenie zastepcze w przypadku braku mozliwosci usuniecia usterki w
ustalonym terminie.

3  Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé

Strona 18 z 39



ST-00 Wymagania ogélne - STWIORB dla inwestycji:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W DAMNICY

zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w Zamowieniu oraz w zaakceptowanych przez Inzyniera: projekcie organizacji Robot i
Programie. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Zamowieniu, wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Zamowieniem.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentéw Ilub utrata ich
aktualnosci bedg wystarczajgcym powodem do wydania przez Inzyniera polecenia natychmiastowego
wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usuniecia z Terenu Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
Zamowienia, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

Postugiwac sie sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie okazac
odpowiednimi zaswiadczeniami.

4  Transport

Stosowane srodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia
materiatdw w taki sposob, aby zapewnione bylo prowadzenie Robd6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentach Zaméwienia i poleceniach Inzyniera. Nie mogg one wptywac niekorzystnie na jakosc
wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetniaé wymagania Kodeksu
Drogowego i innych przepiséw, szczegdlnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzeh na osie.
Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkéw o nietypowe;j
wadze oraz powinien regularnie informowac Inzyniera o kazdym takim transporcie. Samochody o
nadmiernym nacisku na o$ nie powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie zakonczonych robaét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkdéd spowodowanych takim
transportem na swoj wtasny koszt i zgodnie z instrukcjami Inzyniera.

Wykonawca na wiasny koszt i na biezaco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
praca $rodkow transportu na terenie i poza Terenem Budowy np. drogach publicznych czy dojazdach
do terenu budowy.

5 Wykonanie Robot

5.1 Wymagania ogéine

Zamawiajgcy zwraca uwage na fakt prowadzenia rozbudowy funkcjonujgcej oczyszczalni sciekéw o
nowe obiekty. Przy wykonywaniu robét na czynnej oczyszczalni Wykonawca bedzie wspétpracowat z
personelem eksploatacyjnym oczyszczalni Sciekow za posrednictwem Inzyniera, aby zapewni¢ ciggte
funkcjonowanie zaktadu. Wykonawca zapewni takze przez caty czas bezpieczny dostep do wszystkich
jednostek personelowi obstugi.

Wszystkie prace, ktére bedg polegaty na potgczeniu nowych urzadzen i instalacji z funkcjonujgcymi
muszg uzyskaé zgode Przedstawiciela Zamawiajgcego.

W tym celu Wykonawca bedzie wystepowat na piSmie za posrednictwem Inzyniera. Pisma te powinny
by¢ przedtozone Inzynierowi, co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym terminem robét. Do
rob6t mozna bedzie przystgpi¢ wylgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Inzyniera i po uzgodnieniu
terminu ich realizacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami Zamowienia oraz za
jakos¢ zastosowanych Materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, poleceniami Inzyniera oraz opracowanymi przez Wykonawce:
Programem, projektem organizacji robot i PZJ.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach Zamoéwienia (w tym w szczegdlnosci w dokumentaciji
projektowej i w ST), a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatéw i Robdét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2 Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ peing obstuge geodezyjna.

Geodezyjne wyznaczanie obiektéw w terenie

Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opieraé na osnowie geodezyjne;.

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystgpi o udostepnienie punktéw osnowy geodezyjnej do
odpowiedniego Punktu Zasobow Geodezyjnych.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
podlegajg geodezyjne elementy okreslajgce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie
wysokosciowe budowanych obiektow, a w szczegdélnosci:

e gtdwne osie rurociggow i obiektdw naziemnych i podziemnych,

o state punkty wysokosciowe — repery.

Czynnosci geodezyjne w toku budowy

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuija:

e geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw budowlanych,

e wznowienie znakdéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne
tych elementéw obiektu, ktérych doktadnos$é usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni
prawidtowego wykonania obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika
budowy lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicéw
tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego, zawierajgce dane
geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

Po zakohczeniu budowy poszczegdlnych obiektow budowlanych nalezy sporzadzic geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzgcy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacje

geodezyjng sporzgdzong na poszczegolnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia

i kontroli potozenia poszczegolnych elementow obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji

powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do

ewidencji gruntéw i budynkdéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

e do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie i zakresie
przewidzianym odrebnymi przepisami,

e kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
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5.3 Dokumentacja Projektowa

Zamawiajgcy posiada Dokumentacje projektowg, stanowigcg podstawe realizacji Robét. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajgcego 1 komplet Dokumentacji projektowej przed przystgpieniem do Robot,
zgodnie z Zamowieniem.

5.4 Zgodnos$é Robét z Dokumentami Zaméwienia

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Zamodwieniem, dokumentacjg projektowg i
poleceniami Inzyniera.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w Akcie Umowy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych moga nie objgé wszystkich
szczegotéw projektu i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc
Roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty i Urzgdzenia bedg zgodne z Zamowieniem.
Dane okreslone w Zamowieniu bedg uwazane za wartosci docelowe.

Cechy Materiatow i Urzgdzen muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzgdzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z
Zamowieniem wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli, to takie Materiaty i
Urzadzenia bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

5.5 Zgodnos$¢é Robot z obowigzujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami Zamowienia do

wybudowania obiektow budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-

budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

e bezpieczenstwa konstrukgciji,

e bezpieczenstwa pozarowego,

e bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed
hatasem i drganiami,

e oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

e zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i
paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
e usuwania sciekow, wody opadowej i odpaddw,

3) mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektdw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na
wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczehstwa i higieny pracy,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkbw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

9) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oso6b
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajgcych na terenie budowy.

5.6 Harmonogram

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi oraz Zamawiajgcemu do akceptacji
Harmonogramu catej budowy.

Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunkéw Zamodwienia przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia
szczego6towy Program Robodt. Program Robdét musi zawieraé ewentualne korekty wynikajace z
projektéw organizacji ruchu uzgodnionych z zarzgdcami drég oraz odnosnymi lokalnymi wtadzami.
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Kolejno$¢ realizacji robot nie wymaga obligatoryjnego ustalania kolejnosci realizacji i gtdwnie zaleze¢
bedzie od sukcesywnego udostepniania frontu robét w czynnych obiektach, ktére w tym czasie
wymagac bedg zapewnienia ciggtosci eksploatacyjne;.

6 Kontrola Jakosci Robot

Wykonawca ustanowi zgodnie z wymaganiami Zamowienia system zapewnienia jakosci (SZJ), aby
wykazywaé stosowanie sie do wymagan Zaméwienia. System ten bedzie zgodny z wymaganiami
podanymi w Zamowieniu.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania Materialtdbw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwos¢, sg okreslone w Zamowieniu, normach i wytycznych, a takze aprobatach
technicznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Zamdwieniem. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac¢:
a) czesc ogodling opisujaca:

— organizacje wykonania Robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat,

- BHP,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych elementow
Robat,

— system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robat,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badanh laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego rodzaju Robdt:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku Materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

— spos6b i procedure pomiaréw i badah prowadzonych podczas dostaw Materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robdét,

— sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

— dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisa¢ typ kontroli, metode,
zakres, czas i czestotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak
réwniez podac kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj i czestotliwo$¢é, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)

PZJ musi by¢ spéjny z projektem organizacji robét i Programem robét.

6.2 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
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Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych Materiatow, ktére
budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Zamowieniu, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania Materiatéw u zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ Materiatdw i Robét z wymaganiami Zamdwienia na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Robét z
Zamowieniem. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu zamowienia, stanowig w szczegdlnosci:

1) Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym,

2) Projekty Wykonawcze,

3) Dziennik budowy,

4) Protokoty przekazania Terenu Budowy,

5) Dokumenty Wykonawcy,

6) Komunikaty zgodne z Warunkami Zamowienia (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, karty gwarancyjne, sprawozdania, instrukcje stanowiskowe, instrukcje
obstugi, zaktualizowane instrukcje BHP i ppoz. OS, itp.),

7) Program Robdt,

8) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Zamoéwienia
zatgcznikami,

9) Protokdty z préb, inspekcji, odbioréw,

10) Dokumenty zapewnienia jakosci,

11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,

12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.7 Dokumenty zapewnienia jakosSci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatdw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp.
oraz inne dokumenty bedg prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te
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beda wymagane podczas Odbiorow i Préb Koncowych Robét. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony
dostep do tych dokumentéw.

6.8 Przechowywanie dokumentéw budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Zaméwienia bedg przechowywane na
Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty,
przechowywane w uporzadkowany sposéb i oznaczone wg wskazan Inzyniera powinny byé¢
przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywaé w
ustalonych z Inzynierem okresach archiwizaciji, rowniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera, Nadzoru Budowlanego i
przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 Obmiar Robot

7.1 Ogoélne zasady Obmiaru Robét

Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentami
Zamoéwienia, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Rob6t.

Obmiaru Robét dokonuje sie zgodnie z wymaganiami Warunkéw Zaméwienia. Wykonawca powinien
pisemnie powiadomic Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na
pismie.

7.2 Zasady okreslania Roboét i Materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m?® jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrgj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4 Czas przeprowadzania Obmiaru

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestosScig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Zaméwieniu lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8  Odbidr Robét

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.
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Jakikolwiek odbiér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia
wykonanych robét i obiektow do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.

Do wszelkich odbioréw, prob i sprawdzeh majg rowniez zastosowanie odpowiednie klauzule
Warunkéw Zamowienia.

Gotowos¢ robét lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
e odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi cze$ciowemu,
e odbiorowi koncowemu.

8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na kohncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu Robét. Odbioru dokonuje Inzynier. O gotowos$é danej
czesci Robét do odbioru Wykonawca powiadamia Inzyniera pisemnie. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakosc i ilos¢ Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie:

— dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ i zgodnosé
wykonanych robét z Zamowieniem, takich jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty,
certyfikaty, $wiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z
projektem wykonanych robét, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania
robot,

— przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, badan i prob.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokét podpisany przez Inzyniera, Wykonawce i
inne osoby uczestniczace w odbiorze.

W protokole odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podac¢ przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisac istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwato$¢ i niezawodnosé
wykonanych robét:

— zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowa,

— rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzgdzen

— technologie wykonania robdt,

— parametry techniczne wykonanych robot,

wykonang dokumentacje z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowang zgodnie z obowigzujgcymi
standardami technicznymi w geodezji i kartografii, potwierdzong stosownymi "klauzulami" Zasobu
Geodezyjno Kartograficznego - dotyczy to odbioréw czesciowych i odbioru catosciowego.

Do protokotu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz
raporty z préb przeprowadzanych przez Inzyniera.

Wz6r protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajacych z Zamowienia.

8.2  Odbiér czesciowy

Przed wystgpieniem o Przej$ciowe Swiadectwo Platnosci Wykonawca zgtosi do odbioru czeéciowego
wszystkie roboty, ktérych Pratnosé ma dotyczy¢. Odbiér zostanie przeprowadzony zgodnie z
zasadami opisanymi w p. 8.1 dotyczgcymi odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inzyniera za podstawe do wystgpienia o Przejéciowe Swiadectwo
Ptatnosci, kiedy przeprowadzony odbiér czesciowy da wynik pozytywny.

Protokét odbioru robét Wykonawca dotgczy do wystgpienia o Przejéciowe Swiadectwo Platnosci.
Jezeli w zakres robdt stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty poddane odbiorom
uprzednio Wykonawca zatgczy do wystgpienia protokoty z tych odbioréw. Przeprowadzenie odbioru
czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajgcych z Zamowienia.
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8.3  Proby koncowe

8.3.1 Wymagania ogélne

Celem Prob Koncowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z Zaméwieniem
wszystkich Robot nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakres i etapy Prob Kohcowych:

e przygotowanie do rozruchu,

e wykonanie rozruchu,

e szkolenie przedstawicieli Zamawiajgcego (pracownikdéw Oczyszczalni Sciekow).
Wykonawca poinformuje pisemnie Inzyniera o spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci
do przystgpienia do Prob Koricowych.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu i Inzynierowi z 7 dniowym wyprzedzeniem pisemne
powiadomienie o dacie przeprowadzania Préb. Wykonawca nie rozpocznie Prob Koncowych przed
wydaniem przez Inzyniera potwierdzenia osiggniecia gotowosci do rozpoczecia Proéb.

Nadzor nad przebiegiem Prob sprawowaé bedzie Komisja w skiad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Inzynier, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w prébach
przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w Prébach jest wymagany przepisami.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie udziatu w Prébach Koncowych przedstawicieli
Instytuciji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca poniesie wszelkie koszty z
tym zwigzane.

Z przeprowadzonych Préb Koncowych Wykonawca sporzgdzi protokét wedtug wzoru uzgodnionego z
Inzynierem. Protokét musi zosta¢ po$wiadczony przez wszystkich cztonkéw Komisiji.

Niezaleznie od zatwierdzenia Inzyniera, Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia Prob w
sposOb dokumentujgcy zgodnos¢ z Zamodwieniem, a w szczegodlnosci dokumentujgcy osiggniecie
parametréw koncowych okreslonych w Zaméwieniu.

Kazda kolejng faze Prob mozna rozpoczaé wytgcznie po pozytywnym zakonczeniu fazy poprzednie;.
Kazdorazowo pomiary parametréw pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie Prob, w
poszczegolnych ich fazach poréwnywane bedg z dopuszczalnymi wartosciami tych parametrow
okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR. Parametry dopuszczalne podane bedg z wartosciami
tolerancji. Przekroczenie wartosci tolerancji parametru kwalifikowane bedzie jako niepowodzenie
proby.

8.3.2 Dokumentacjarozruchowa

W ramach procedury rozruchowej Wykonawca opracuje dokumentacje rozruchowg, w tym:
- Plan rozruchu,
- Plan szkolen, w ktérym Wykonawca uwzgledni odpowiednig iloS¢ osob zgodnie z
instrukcjg producenta.
- Projekt oznakowania urzadzen technologicznych, zasuw, przepustnic itd. oraz stref
zagrozenia wybuchem.

Dokumentacja rozruchowa bedzie opracowana na etapie projektowania, tj. w zakresie Dokumentac;ji
projektowej. Wymaga zatem akceptacji ze strony Inzyniera i Zamawiajgcego. W przypadku Planu
szkolen dopuszcza sie jego pdzniejszg aktualizacje, w zaleznosci od potrzeb.

8.3.3 Program rozruchu

W Programie rozruchu Wykonawca uwzgledni fakt, ze rozruch musi by¢ prowadzony w obecnosci
Inzyniera i Zamawiajgcego.

Program rozruchu przygotuje Wykonawca i przedtozy Inzynierowi do przegladu i zatwierdzenia w
3 egzemplarzach w terminie na 30 dni przed datg rozpoczecia Préb Korncowych.

Program rozruchu zawiera¢ bedzie zakres, przebieg i wymagania Préb Koncowych. Przebieg
rozruchu bedzie przedstawiony w formie opisu oraz w postaci harmonogramu.

Program rozruchu bedzie zawiera¢ wszystkie czynnosci, ktére bedg niezbedne do wykonania, aby po
zakonczeniu Préb Koncowych catosé obiektu mogta zostaé uznana za dziatajacg niezawodnie i
zgodnie z Zamowieniem.

Wykonawca zawrze w Programie rozruchu wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do wymaganh
urzadzen i instalacji.
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Program rozruchu uwzgledniat bedzie wymagania Zamowienia. Jezeli wymagania te nie zostang
uwzglednione lub sposob ich uwzglednienia nie bedzie gwarantowat spetnienia wymagan
Zam©éwienia, Inzynier odrzuci Program rozruchu, a Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i
uzupetnienia Programu rozruchu zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera. Program rozruchu wymaga
pozytywnego zaopiniowania takze ze strony Zamawiajgcego.

W Programie rozruchu zostanie takze okreslona ilos¢ osob obstugi i przygotowanie zawodowe
pracownikow oraz terminy, w jakich zatrudnienie poszczegdlnych pracownikéw bedzie wymagane.

8.3.4 Szczegotowe wymagania dotyczace etapow Préob Koncowych — rozruch Urzadzen i
instalacji

Obowigzkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie rozruchu zgodnie z opracowanym przez siebie

projektem rozruchu i wytycznymi producenta.

Celem rozruchu jest uruchomienie zrealizowanych obiektéw, dostarczonych urzgdzen i instalacji
nowych i przebudowywanych, sprawdzenie obiektu, oraz zainstalowanie urzgdzenia pod petnym
obcigzeniem.

Modernizowany obiekt oczyszczalni Sciekbw moze by¢ przekazany do eksploatacji tylko wtedy, gdy
urzadzenia bedg pracowaty zadowalajgco w odpowiednio dtugim okresie prébnym oraz, gdy nowe
urzadzania i instalacje bedg odpowiadaty warunkom bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozruch zakonczy sie, gdy wstepna eksploatacja wykaze prawidtowg prace nowych urzgdzen i
instalacji, a parametry pracy beda zgodne z zatozeniami projektowymi.

Rozruch konczy sie przygotowaniem przez Wykonawce i przekazaniem Zamawiajgcemu
dokumentaciji przebiegu i zakohczenia prac rozruchowych.

Zgodnie z klauzulg 9.1 Warunkoéw Zaméwienia Rozruch musi obejmowac:

1) przygotowanie do rozruchu:

— zakonczenie Robot poszczegodlnych obiektéw fgcznie z probami szczelnosci
zbiornikéw, sieci i instalacji, zakonczenie montazy poszczegodinych urzgdzen
zgodnie z Dokumentacja projektowg i DTR,

— zapoznanie sie z Dokumentacjg projektowg (w tym z Dokumentacjg rozruchowa) i
dokumentami budowy,

— sprawdzenie zgodno$ci wykonania obiektéw i urzgdzeh 2z Dokumentacjg
projektowa,

— sprawdzenie gotowosci do uruchomienia pod wzgledem technicznym i BHP (jak
zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej, wody i $ciekéw, materiatéw
eksploatacyjnych, wtasciwego odbioru odpaddéw powstajgcych w trakcie rozruchu)
oraz na podstawie opracowanej przez Wykonawce dokumentacji,

— sprawdzenie i ocena kwalifikacji pracownikéw oddelegowanych przez
Zamawiajgcego do prac przy rozruchu,

— zaznajomienie sie os6b biorgcych bezposrednio udziat w rozruchu z instrukcja
rozruchu oraz Instrukcjami obstugi i konserwacji ujetych w DTR urzadzen.

W przypadku rozruchu centrali wentylacji w ramach robot przygotowawczych wymagania sg
nastepujgce:

— nalezy sprawdzi¢ czy: wszystkie urzgdzenia wentylacyjne sg zainstalowane i
podtgczone do sieci wentylacyjnej, odbiorniki energii elektrycznej sg okablowane i
gotowe do pracy, wszystkie elementy automatyki sg zainstalowane i okablowane,

— instalacja elektryczna — na podstawie posiadanych schematoéw elektrycznych
zainstalowanych elementéw i podzespotéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
podtgczenia instalacji elektrycznej i zastosowanych zabezpieczen wszystkich
odbiornikéw energii elektrycznej.

— zespot wentylatorowy — przed uruchomieniem centrali sekcja wentylatorowa
wymaga dokfadnych ogledzin. Po usunieciu zabezpieczen transportowych nalezy
sprawdzi¢, czy w otoczeniu wentylatora nie znajdujg sie zadne przedmioty, ktére
mogtyby by¢é wessane do wirnika po jego uruchomieniu.

— nalezy sprawdzi¢, czy wirnik obraca sie swobodnie, bez ocierania o fragmenty
obudowy.
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po wykonaniu podigczenia elektrycznego nalezy sprawdzié¢: podtgczenie silnika
(napiecie sieci powinno odpowiada¢ napieciu na tabliczce znamionowej silnika),
prawidtowos¢ podtgczenia przewodu uziemiajgcego, czy przewody zasilajgce
znajdujgce sie wewnatrz sekcji wentylatorowej sg oddalone od wszystkich
ruchomych elementéw napedu i zamocowane odpowiednimi uchwytami do
przewodow elektrycznych, kierunek obrotéw wentylatora (musi by¢ zgodny z
kierunkiem wskazan strzatki umieszczonej na obudowie wentylatora).

Po wykonaniu powyzszych czynnosci sprawdzajgcych nalezy zamkng¢ wszystkie ptyty
rewizyjne urzgdzenia.

2) rozruch mechaniczny — przeprowadzany w warunkach ,na sucho” dla kazdego
mechanicznego, elektrycznego i pomiarowego elementu urzgdzenia w celu uzyskania
zatwierdzenia przez Inzyniera. Polega na uruchomieniu urzgdzen ,na sucho’, t.j. bez
podania medidw, w trakcie ktérego sprawdzane sg wszystkie urzgdzenia i instalacje w
zakresie kompletno$ci i czynnosci ruchowych.

Elementy rozruchu mechanicznego to co najmniej:

sprawdzenie czy zagwarantowane jest zasilanie sieciowe i poinformowany
kompetentny zakfad energetyczny, odbiér ciepta, chtodzenie,

przeprowadzenie prob ruchu urzgdzen, instalacji i armatury bez obcigzenia pod
katem ich dziatania i kierunku obrotéw, potaczen, blokad,

sprawdzenie poprawnosci montazu maszyn i urzgdzen (sposéb ustawienia
wzgledem podtoza, zamocowania oraz wspoétosiowania ustawienia urzgdzen i
napedu, sprawdzenia dziatania pracy napedéw, sprawdzenie poprawnosci ruchu
mieszadet po prowadnicach),

dokonanie otwarc i zamknie¢ armatury,

kontrola smarowania urzgdzen,

sprawdzenie czystosci zbiornikdw, komor, studzienek, koryt, kanatdw i instalacji i
ewentualne ich oczyszczenie,

zakonczenie prac regulacyjno - pomiarowych uktadoéw elektrycznych,

sprawdzenie sterowania, sygnalizacji i urzgdzeh pomiarowych,
uziemienia/zerowania, sprawdzenie funkcjonowanie i wyskalowanie aparatury
kontrolno — pomiarowej,

sprawdzenie prawidtowos$ci wszystkich potgczen instalacji elektrycznych (kontrola
poditgczen szaf energetycznych, kontrola podigczenia kabli sterujgcych do
urzgdzeh peryferyjnych) i pozostatych instalacji zgodnie z Dokumentacjg
projektowg i wg wymagan producenta,

sprawdzenie czy doprowadzone sg wszystkie media i czy parametry sg wtasciwe.

Ponadto Wykonawca doktadne zapozna sie z dokumentacjg techniczno-ruchowg
urzadzen.

Rozruch mechaniczny nalezy wykona¢ oddzielnie dla elementéw i wyposazenia urzgdzen
oraz odcinkéw przewodow przynaleznych do poszczegdinych urzgdzen.

Zakonczenie powyzszych czynno$ci z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie
urzgdzeh na luzie, ktére nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta,
zawartymi w DTR.

Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczny nalezy zakonczy¢ protokotem
przekazujgcym urzgdzenia do rozruchu wtasciwego.

3) rozruch technologiczny — przeprowadzany na wiasciwym medium. Polega na
sprawdzeniu dziatania mechanizméw w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia
mediami.

Rozruch ten nalezy przeprowadzi¢ pod nastepujgcym warunkami:

zapewnienie przez Zamawiajgcego dostawy medidw w odpowiedniej ilosci
przyjetej w Dokumentacji Projektowej,

obsadzenie normatywnych stanowisk w oczyszczalni,

petne przygotowanie systemu AKPIA (rejestracja wynikow badan prowadzonych
na biezgco przez aparature kontrolno-pomiarowa, rejestracja pracy urzadzen).
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Poza przebiegiem rozruchu, parametrami pracy urzadzen, wykonanymi czynnosciami,
nalezy takze dokonac rejestracji zauwazonych nieprawidtowosci i problemow.

Eksploatator oczyszczalni $ciekdw zapewni odpowiednig ilos¢ mediéw w trakcie trwania
rozruchu technologicznego.

Celem rozruchu jest uruchomienie oraz sprawdzenie zainstalowanych urzgdzen i instalacji
pod petnym obcigzeniem, a takze ustalenie optymalnych parametréow technologicznych
pracy oczyszczalni, zapewniajgcych osiggniecie wymaganego efektu pracy.

4) inne elementy do wykonania w trakcie rozruchu obiektéw i urzadzen
Wykonawca dokona takze oznakowania urzgadzen i instalacji technologicznych,
wyposazy takze obiekty w oznaczenia o wystepujgcym zagrozeniu wybuchem, wykona
znaki bezpieczenstwa.

5) zakonczenie rozruchu — decyzje o zakonczeniu rozruchu podejmuje Inzynier i
Zamawiajgcy. Rozruch zostanie uznany za zakonczony, jesli zostang utrzymane
zaktadane w Zamodwieniu wymagania dotyczgce parametrow gwarantowanych
wydajnosci i ekonomii pracy, a praca wszystkich systeméw instalacji i urzgdzen
przebiega¢ bedzie w tym czasie prawidtowo i bez zakiécen.

Rozruch nalezy prowadzi¢ do czasu osiggniecia nastepujgcych celdw:

1. Wszystkie obiekty i urzadzenia instalacji sg sprawne mechanicznie, osiggajg
zaktadane wydajnosci w ujeciu ilosciowym i procesowym, pracujg zgodnie z zatozeniami
projektowymi i DTR urzgdzen.

2. Urzadzenia do monitoringu procesu wskazujg poprawne wartosci, a proces moze byé
kontrolowany i sterowany bezproblemowo przez obstuge instalac;ji.

3.  Oddziatywanie instalacji na s$rodowisko nie przekracza dopuszczalnych norm w
zadnym z elementéw srodowiska ocenianych w ramach procedury oddziatywania
przedsiewziecia na S$rodowisko, a w zakresie emisji odorow nie stanowi ucigzliwosci
zapachowej.

4. Opracowana zostata dla instalacji dokumentacja porozruchowa, dokumentacje
stanowiskowe, dokumentacje przeciwdziatania skutkom awarii, instrukcje BHP i p.poz.

5. Pracownicy wskazani przez zamawiajgcego zostang przeszkoleni w zakresie obstugi
instalacji oraz technologii stosownym protokotem przeszkolenia.

10. Spetnione sg wszystkie wymogi prawne i formalne umozliwiajgce dokonanie odbioru
instalacji przez instytucje uprawnione i wskazane w stosownych zapisach aktéw prawnych
(w szczegdlnosci Prawa Budowlanego i ochrony srodowiska).

Protokdt z rozruchu bedzie stanowit dokument ostatecznie zamykajgcy procedure rozruchu.
Zatgcznikiem do Protokotu z rozruchu bedzie dokumentacja porozruchowa.

Czas trwania rozruchu:
Przewiduje sie nastepujacy czas trwania poszczegolnych etapow rozruchu dla catosci
zadania inwestycyjnego:
— prace przygotowawcze — okoto 2 tygodnie,
— rozruch mechaniczny — okoto 7 dni,
— rozruch technologiczny - okoto 1-3 miesiecy
— zakonczenie rozruchu — okoto 2 tygodnie.
— RAZEM - czas rozruchu ocenia sie przy sprawnej realizacji na ok. 3 miesiecy (niektore fazy
rozruchu moga zachodzi¢ na siebie w czasie).

UWAGA! Pracownicy Zamawiajgcego bedg bra¢ udziat wytgcznie w dozorowaniu procesu -
wykonywanie czynnosci rozruchowych (napetnianie $ciekami, regulacje, itp.) wchodzg w zakres
czynnosci Wykonawcy.

Przed dokonaniem przetaczen Ilub odigczenia jakiegokolwiek urzadzenia Ilub obiektu

Wykonawca zatwierdzi u Zamawiajgcego i potwierdzi po jego akceptacji u Inzyniera program
przetgczen, ktéry nalezy ztozy¢ nie pdézniej niz na 14 dni przed rozpoczeciem dziatan.
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Wykonawca zapewni kadre inzynieryjno-techniczng dla prac rozruchowych oraz kadre pracownicza w
zakresie czynnosci rozruchowych. Uzytkownik zapewni wiasciwg ilos¢ pracownikow o odpowiednich
kwalifikacjach ogdlnych dla dozorowania ruchu ciggtego (w fazie oczyszczania $ciekdéw) oraz
przeszkolenia sie. Wykonawca przeszkoli obstuge w zakresie zastosowanych nowych urzadzen i
technologii.

Zatoga Uzytkownika ma stanowi¢ personel obstugujacy oczyszczalnie. W okresie rozruchu zatoga ta
pozostawa¢ bedzie w dyspozycji Wykonawcy, jej udziat w rozruchu bedzie miat réwniez charakter
szkoleniowy.

Wykonawca zapewni i poniesie koszt badan niezbednych w czasie rozruchu. W szczegdlnosci
dotyczy to badan laboratoryjnych $ciekéw oraz pomiaréw srodowiskowych (np. hatas).

Wady i braki stwierdzone w czasie rozruchu urzgdzen beda usuwane niezwtocznie.

Wyniki kontroli rozruchu nalezy zestawi¢ w prowadzonym na biezgco dzienniku rozruchu oraz w
oparciu 0 samoczynnie dziatajgcg aparature pomiarowg. Dane z tych materiatéw, stanowigcych
wazng cze$¢ dokumentacji prowadzenia rozruchu nalezy zatgczyé do Protokotu z rozruchu
(zamykajacego rozruch).

Uruchomienie urzadzen ma by¢ réwniez zgodne z procedurg wymagang przez producenta
urzgdzenia.

8.3.5 Dokumentacja porozruchowa — dokumentacja przebiegu i zakonczenia prac
rozruchowych

Dokumentacja porozruchowa ma stanowi¢ zatgcznik do Protokotu z rozruchu. Powinna obejmowac
opis przebiegu i zakonczenia prac rozruchowych oraz wytyczne dotyczace eksploatacji urzgdzen.

W szczegdlnosci powinna ona zawieraé nastepujagce elementy:
e dziennik rozruchu wraz z wszystkimi protokotami, wynikami i zatgcznikami;
e protokot stwierdzajacy, ze urzgdzenie spetnia wszystkie wymogi w zakresie bhp i ppoz.;

e instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji urzgdzen (okreslajacej miedzy innymi
przewidywany stan zatrudnienia);

e zaktualizowana instrukcja przeciwpozarowa,
e zaktualizowana instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

e zaktualizowana instrukcja stosowania, przechowywania i eksploatacji sprzetu ochrony
drég oddechowych,

e zaktualizowane instrukcje stanowiskowe dla obiektéw objetych zamdéwieniem,

e zaktualizowana instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy dla obiektéw i urzadzen, ze
szczegdllnym uwzglednieniem miejsc i obiektéw najbardziej zagrozonych zatruciami,
wybuchem lub utonieciem,

e sprawozdanie z przebiegu rozruchu stanowigce synteze zapiséw z Dziennika Rozruchu, a
w tym ostateczne wyniki prac rozruchowych, odnotowaniem zmian w stosunku do
rozwigzan projektowych dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu, opisem probleméw,
ktére wystgpity w czasie rozruchu i sposobem ich rozwigzania oraz wnioskami.

8.3.6 Szkolenie pracownikéw Zamawiajgcego

Po wykonaniu rozruchu technologicznego Wykonawca przeszkoli wytypowanych przez
Zamawiajgcego pracownikow (ilos¢ oséb zgodnie z instrukcjg producenta) w zakresie pracy nowych
urzadzen i instalacji oraz przepiséw bhp i ochrony p.poz. Program szkolenia powinien uwzglednia¢
przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich niezbednych informacji do obstugi, prawidtowej
eksploatacji i konserwacji Urzadzenh. W trakcie rozruchu przedstawiciele Zamawiajgcego nabedg
dodatkowe umiejetnosci praktyczne i uzyskajg informacje zwigzane z eksploatacjg od specjalistow,
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ktérzy przeprowadzili rozruch. W programie szkolenia nalezy przewidzie¢ zajecia praktyczne w
zakresie wtasciwego i bezpiecznego uzytkowania i konserwacji dostarczanych urzadzen.

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie, tgcznie z przygotowaniem drukowanych materiatow
szkoleniowych.

Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracownikéw, pod pojeciem czego
rozumie sie nabycie przez nich uprawnien i zaliczenie do pracownikéw wysokokwalifikowanych.
Szkolenie odbedzie sie w jezyku polskim.

Szkolenie bedzie podzielone na 2 czesci, tak zeby wytypowani pracownicy obu zmian mogli zostaé
przeszkoleni.

Szkolenie odbedzie sie w dniach roboczych w terminie ustalonym z Zamawiajgcym.

Po zakonczeniu szkolenia Wykonawca sporzgdzi Protokét z przeszkolenia przedstawicieli
Zamawiajgcego. Protokdt zostanie podpisany przez Wykonawce, Inzyniera i Zamawiajgcego.
Dokument ten bedzie stanowit jeden z elementéw stanowigcych o gotowosci Robét do odbioru.

8.3.7 Pozwolenie na uzytkowanie

Po wykonaniu Prob Koncowych Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania dla Zamawiajgcego
dokumentow umozliwiajgcych Zamawiajgcemu uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie wykonanego
obiektu. Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie oraz wykona wszystkie niezbedne roboty, ktére limitujg uzyskanie tego pozwolenia.

8.4  Odbior koncowy
Odbiér koncowy przeprowadza sie po wykonaniu rozruchu technologicznego i przed wydaniem
Swiadectwa Przejecia.
Wykonawca, wystepujgc do Inzyniera o Swiadectwo Przejecia, przedstawi wykaz okresowych
inspekcji, konserwacji i napraw do przeprowadzenia w Okresie Zglaszania Wad. Takie okresowe
inspekcje, konserwacje i naprawy nie mogg zaktéca¢ normalnej pracy Robot. W Okresie Zglaszania
Wad Wykonawca, na wiasny koszt, zobowigzany bedzie w szczegolnosci do:

- usuwania wszelkich wad i uszkodzen,

- obstugiwania Rob6t w ciggu 24 godzin roboczych od powiadomienia o defekcie;

- przeprowadzania inspekcji Robét zgodnie z instrukcjg obstugi i konserwaciji;

- dostawy i wymiany czesci szybko zuzywajacych sie.

8.4.1 Zasady odbioru koncowego Roboét

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika budowy.

Odbidr koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w Zamdwieniu, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru kohcowego robot dokona Komisja odbiorowa, w sktad, ktérej wchodzié bedzie przedstawiciel
Zamawiajgcego, Inzynier, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w prébach przez
Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami — sporzgdzajgc Protokot
odbioru robét stanowigcy podstawe wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z Dokumentacjg Projektowsg i
ST.

W toku odbioru koncowego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie robét
odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem
toleranciji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Warunkach Zaméwienia.

8.4.2 Dokumenty do odbioru koncowego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
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1. Protokét z rozruchu,

Protokdt z przeszkolenia przedstawicieli Zamawiajgcego,

3. Dokumentacje powykonawcza, tj. Dokumentacje Budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

zawierajgcg Dokumentacje rozruchowg powykonawczg jak sprawozdanie z rozruchu,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i

programem zapewnienia jakosci (PZJ).

Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.

Protokoty odbioréw czesciowych.

Dzienniki Budowy (oryginaty).

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na

znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét, obiektow i sieci uzbrojenia terenu.

10. Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robot.

11. Wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalaciji
i urzgdzen technicznych.

12. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR).

13. Instrukcje stanowiskowe.

14. Oswiadczenie kierownika budowy o:

e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze - w razie korzystania

- ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

n

No oM

W  przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego
i dokumentacyjnego nie bedg gotowe do Odbioru korncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin Odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Inzyniera lub Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja, ktéra
W wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Czynnosci wykonywane w Okresie Zgfaszania Wad

Przeglady w Okresie Zgtaszania Wad polegajg na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie zgtaszania
wad. Terminy przeglagdéw poda Zamawiajgcy do protokotu odbioru koricowego.

9 Podstawa ptatnosci

9.1 Ustalenia ogodine

Ptatnosci za wszystkie pozycje Rob6t zostang dokonane zgodnie z Zaméwieniem.

Podstawg ptatnosci jest Cena Jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji w
Wypetnionym Przedmiarze Robat.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru robat.

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa danej pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty,
czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru Robét wycenionych w
danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostato to szczegdétowo wymienione w Specyfikacjach
Technicznych i Przedmiarze Robot czy tez nie.
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9.2 Cenajednostkowa i kwota ryczaftowa

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
Wypetnionym Przedmiarze Robdét jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zagdania dodatkowej zaptaty
za wykonane Roboty objete tg pozycjg przedmiarowa.

W Cenach Jednostkowych i kwotach ryczattowych nalezy uwzgledniaé miedzy innymi w
szczegolnosci:

e robocizne bezposrednig oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana
Robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i
bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robodt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do wykonania
Robdt Statych i przeprowadzenia Prob Koncowych,

e koszty badan, prob i testéw wykonanych zgodnie z wymaganiami Zaméwienia i PZJ,

e Kkoszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajgcych z Zamowienia, dla ktérych nie
przewidziano odrebnych pozycji w Wycenionym Przedmiarze Robdt,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie zgtaszania wad,

e koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji wymaganych Zaméwieniem,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — do Ceny ryczattowej nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

9.3 Prace towarzyszace

W zakres prac towarzyszgcych Wykonawca musi wtgczy¢ min. nastepujgce czynnosci:

e organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym przez
Inzyniera,

e zapewnienie peinej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robét,

e zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla
mieszkancow,

e zorganizowanie iwykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiatow
oraz prac budowlano-montazowych i pofgczeniowych, ktére zakohczone zostang osiggnieciem
zatozonych efektéw inwestycyjnych,

e zorganizowanie iprzeprowadzenie niezbednych préob, badan iodbioréw oraz ewentualne
uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej
zakonczeniu,

e wykonanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robét, ktory zostanie uzgodniony oraz
zatwierdzony przez instytucje zarzadzajgce ruchem (jesli zajdzie taka potrzeba),

e zmiane organizacji ruchu w czasie robdt,

e ewentualny fakt braku mozliwosci skltadowania ziemi na odktad i zwigzany z tym koszt wywozu
ziemi oraz zorganizowanie placow sktadowych,

e optaty za nadzory petnione przez witascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajgce ze
wspotuczestnictwa instytucii, firm, itp. w procesie wykonawstwa robét,

¢ wykonanie Dokumentacji wykonawczej,

e wykonanie Dokumentacji powykonawczej tgcznie zinwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym
Prawem i przez Zamawiajgcego zakresie,

e doprowadzenie terenéw budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach
projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien,

e przekazanie przedmiotu umowy (jako kompletnej i sprawnej instalacji) do eksploataciji
w rozumieniu Polskiego Prawa.
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9.4

Zasady rozliczenia za spefnienie wymagan niniejszej ST-00

Z wylgczeniem nizej wymienionych elementéw, dla ktérych przewidziano odrebne pozycje w
Przedmiarze Robdt, spetnienie wymagan niniejszej ST-00 nie podlega odrebnej zaptacie i uwaza sie
je za uwzglednione i wliczone w ceny jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawce w

wypetni

10

ony Przedmiar Robét.

uzyskanie wymaganych Zamowieniem ubezpieczeh i gwarancji (patrz p. 1.7.15) — jednostka
obmiaru — ryczatt,

dokumenty Wykonawcy wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami (patrz p. 1.7.16) — jednostka
obmiaru — ryczatt,

prace geodezyjne (patrz p. 5.2) — jednostka obmiaru — ryczatt,

zaplecze budowy (patrz p. 1.7.17) — jednostka obmiaru — ryczat,

wykonanie rozruchu (patrz pkt. 8.3.5) - jednostka obmiaru — ryczatt

szkolenie personelu Zamawiajgcego (patrz pkt. 8.3.7) - jednostka obmiaru — ryczatt..

Wykaz wazniejszych aktéow prawnych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88)
Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021 poz. 1990)
Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 2022 r. poz.
88, 258, 855)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272, 2269, z
2022 r. poz. 727)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2021r. poz. 1899)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869,
2490)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz.
1162, z 2022 r. poz. 655)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973, 2127,
2269).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 1344, z
2022 r. poz. 974) wraz z aktami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. 2022 poz. 1072)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002r o materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku
cywilnego. (Dz. U. z 2020 r. poz. 204, z 2022 r. poz. 275, 655)

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
(Dz. U. 2019 poz. 1065, z 2020 r. poz. 1608, 2351 z 2022 r. poz. 248)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagan dotyczgcych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. (Dz. U. 2017 poz. 2294)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990)
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. 2021 poz. 1374)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). (uznany za uchylony)
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. 2019 poz. 831)
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw. (Dz.U. 1993 nr 96
poz. 438)
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Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. 1993 nr 96 poz. 437)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2018 poz. 583).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.01.2016 r., w sprawie wymagan dotyczacych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéw (Dz. U. 2016 poz. 108)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia procesu
termicznego przeksztatcania odpadéw oraz sposobdéw postepowania z odpadami powstatymi
w wyniku tego procesu (Dz.U. 2016 poz. 108)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania ( Dz.U. 2004
nr 249 poz. 2497)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1344, z
2022 r. poz. 974)

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. z
2022 r. poz. 5, 974)

Rozporzagdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
ustanawiajgce wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace sie do warunkéw
wprowadzania produktdw do obrotu i uchylajgce rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Tekst
majacy znaczenie dla EOG)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia rejestru wnioskéw o pozwolenie na budowe i decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz rejestru zgtoszen dotyczacych budowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1-3
ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1263)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 wrzesnia 2021r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennika budowy, montazu i rozbiorki. (Dz.U. 2021 poz. 1686)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiérek obiektéw
budowlanych wykonywanych metodg wybuchowa (Dz. U. 03.120.1135).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych Ilub niewykonczonych obiektow
budowlanych (Dz.U. 04.198.2043).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 199 Nr 129 poz. 844).
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002) wraz ze zmianami Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie wykazu
wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczehstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U.
2010 nr 85 poz. 553, Dz.U. 2018 poz. 984)
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Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 1999 nr 74 poz. 836, z 2009 r. poz.
1584)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719, z 2019 r. poz. 67)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 125
poz. 1030)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzagdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722)
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609, z 2021 r. poz. 1169, poz. 2280)
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966, z 2018 r. poz. 1233, z 2019 r.
poz 1776, poz. 2164, z 2020 r. 2297, z 2021 r. 2260)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w
sprawie okre$lenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wediug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637). (Uznany za uchylony)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463)

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76
poz. 489)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w
sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu
informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297). (uznany za uchylony)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standardow
emisyjnych dla niektorych rodzajéw instalacji, zrédet spalania paliw oraz urzadzenh spalania
lub wspodispalania odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 1860)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzgdzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie warto$ci progowych
poziomu hatasu (Dz.U. 02.8.81). (uznany za uchylony)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu s$rodkéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania sciekéw (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73)

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezenh i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK,
Zarzadzenie Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979r.).

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie Nr
1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r.).

Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK
Z dnia 11.04.1988r.).

Instrukcja techniczna G-2 - Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna (Zarzgdzenie Nr 4 Prezesa
GUGIK z dnia 11.04.1980r.).

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzgdzenie Nr 7 Prezesa
GUGIK z dnia 28.06.1979r.)
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e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych

e Dyrektywa

ramowa 89/392/EWG w sprawie

rozwigzan technicznych dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy

e Dyrektywa ramowa 80/1107/EWG i

znowelizowana 88/642/EWG w sprawie ochrony

pracownikow przez specyficznymi niebezpieczenstwami (otéw, azbest, hatas itp.)

e Dyrektywa 90/270/EWG dotyczgca minimalnych wymagan w dziedzinie bezpieczehnstwa i
ochrony zdrowia przy pracy z urzgdzeniami wyposazonymi w monitory ekranowe;

e Dyrektywa 90/394/EWG dotyczgca ochrony pracownikéw przed ryzykiem zwigzanym z
dziataniem czynnikéw rakotworczych;

e Dyrektywa 382/91/EWG dotyczgca ochrony pracownikdéw przed niebezpieczenstwem pracy

przy azbescie;

e Dyrektywa 88/642/EWG o ochronie przed zagrozeniami czynnikami chemicznymi, fizycznymi i

biologicznymi;

e Dyrektywa 90/679/EWG o ochronie pracownikow przed czynnikami biologicznymi.

PN-EN 60038:2012
PN-EN 474

PN-EN 500

PN-EN ISO 4413:2011
PN-EN ISO 7010:2020-07

PN-N-01255:1992
PN-ISO 19840:2009

PN-1SO 6790:1996

PN-ISO 6790/Ak:1997

PN-N-01256-5:1998

PN-N-18001:2004

PN-EN 50271:2018-08

PN-1SO 45001:2018-06

PN-N-18002:2011

PN-HD 60364-5-51:2011

PN-ISO 6790:1996

PN-EN 13501-3+A1:2010

PN-1SO 8421-2:1997

PN-1SO 8421-6:1997

PN-ISO 8421-7:2000

PN-EN ISO 13943:2017-10

Napiecia znormalizowane CENELEC

Maszyny do robét ziemnych -- Bezpieczenstwo

Maszyny drogowe — bezpieczenstwo

Napedy i sterowania hydrauliczne -- Ogodlne zasady i wymagania
bezpieczenstwa dotyczgce ukfadéw i ich elementow

Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczehstwa
Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich -- Pomiar i kryteria przyjecia
grubosci suchych powtok na chropowatych powierzchniach

Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i zwalczania
pozaréw -- Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej --
Wyszczegdlnienie

Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i zwalczania
pozaréw -- Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej --
Wyszczegolnienie (Arkusz krajowy)

Znaki  bezpieczehstwa -- Zasady umieszczania  znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych
Systemy zarzgdzania bezpieczenstwem i higieng pracy -- Wymagania
Elektryczne przyrzady do wykrywania i pomiaru gazéw palnych, gazéw
toksycznych lub tlenu -- Wymagania i badania dotyczace przyrzgdow
wykorzystujgcych oprogramowanie i/lub techniki cyfrowe

Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy -- Wymagania i
wytyczne stosowania

Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy -- Ogdlne
wytyczne do oceny ryzyka zawodowego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego

Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i zwalczania
pozaréw -- Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowe;j --
Wyszczegdlnienie

Klasyfikacja ogniowa wyroboéw budowlanych i elementéw budynkéw --
Czes¢ 3: Klasyfikacja na podstawie wynikdw badan odpornosci
ogniowej wyrobow i elementéw stosowanych w instalacjach
uzytkowych w budynkach: ognioodpornych przewoddéw wentylacyjnych
i przeciwpozarowych klap odcinajgcych

Ochrona przeciwpozarowa -- Terminologia --
ochrony przeciwpozarowej

Budowlane srodki

Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia. Ewakuacja i $rodki
ewakuaciji. ]
Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia. Srodki wykrywania i

ttumienia wybuchu.
Bezpieczenstwo pozarowe -- Terminologia
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PN-EN 1869:2019-12

PN-EN 15182-1:2020-01

PN-EN 3-7+A1:2008

PN-EN 3-8:2022-01

PN-EN 3-9:2010

PN-EN 3-10:2010

PN-EN 2:1998
PN-EN 54-26:2015-05

PN-EN 746-8:2003

PN-EN 1568-1:2018-06

PN-EN 1568-2:2018-06

PN-EN 1568-3:2018-07

PN-EN 1568-4:2018-06

PN-EN 1869:2019-12
PN-EN 1947:2014-11

PN-EN 1996-1-2:2010

PN-EN 12101-2:2017-05

PN-EN 12279:2004

PN-EN 12327:2013-02

PN-1SO 8421-1:1997

PN-1SO 8421-2:1997

PN-ISO 8421-3:1996

PN-B-02865:1997

PN-N-01256-4:1997
PN-EN 615:2009

Koce gasnicze

Przenosny sprzet do rozprzestrzeniania $rodkéw gasniczych
dostarczanych przez pompy pozarowe - Prgdownice dla strazy
pozarnej -- Czes¢ 1: Wymagania ogolne

Gasnice przenosne -- Cze$¢ 7: Charakterystyki, wymagania
eksploatacyjne i metody badan

Gasnice przenos$ne -- Cze$¢ 8: Wymagania dotyczace konstrukciji,
odpornosci na cidnienie i badania mechaniczne gasnic o maksymalnym
dopuszczalnym cisnieniu rownym 30 baréw lub nizszym, zgodnie z
wymaganiami EN 3-7

Gasnice przenosne -- Czes¢ 9: Wymagania dodatkowe do EN 3-7
dotyczace odpornosci na ci$nienie gasnic na CO2

Gasnice przenosne -- Czes¢ 10: Postanowienia dotyczace oceny
zgodnosci gasnic przenosnych wedtug EN 3 czes¢ 7

Podziat pozaréw

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 26: Czujki tlenku wegla --
Czujki punktowe

Urzadzenia przemystowe do procesow cieplnych -- Czes¢ 8:
Szczegdlne wymagania bezpieczenstwa dotyczgce urzadzen do
oziebiania

Srodki gasnicze -- Pianotworcze $rodki gasnicze -- Czesé 1:
Wymagania dotyczgce Srodkéw pianotworczych do wytwarzania piany
sredniej stuzgcej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie
mieszajgcych sie z wodg

Srodki gasnicze -- Pianotworcze $rodki gasnicze -- Cze$é 2:
Wymagania dotyczgce srodkéw pianotwodrczych do wytwarzania piany
lekkiej stuzacej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie
mieszajgcych sie z woda

Srodki gasnicze -- Pianotwércze $rodki gasnicze -- Cze$¢ 3:
Wymagania dotyczgce srodkéw pianotwoérczych do wytwarzania piany
ciezkiej stuzgcej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie
mieszajacych sie z wodg

Srodki gasnicze -- Pianotworcze $rodki gasnicze -- Cze$é 4:
Wymagania dotyczgce $rodkéw pianotworczych do wytwarzania piany
ciezkiej stuzgcej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych
mieszajgcych sie z wodag

Koce gasnicze

Weze pozarnicze -- Weze tloczne potsztywne i zestawy wezy do pomp
i pojazdow

Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Cze$¢ 1-2: Reguty
0golne -- Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta -- Cze$¢ 2:
Urzgdzenia do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepta
Systemy dostawy gazu -- Instalacje redukcji ciSnienia gazu na

przytgczach -- Wymagania funkcjonalne
Infrastruktura gazowa -- Proby cisnieniowe, procedury uruchamiania i
unieruchamiania -- Wymagania funkcjonalne

Ochrona przeciwpozarowa -- Terminologia -- Terminy ogdlne i
dotyczace zjawiska pozaru
Ochrona przeciwpozarowa -- Terminologia -- Budowlane srodki

ochrony przeciwpozarowej

Ochrona przeciwpozarowa -- Wykrywanie pozaru i alarmowanie —
Terminologia

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw -- Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne -- Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Znaki bezpieczenstwa -- Techniczne $rodki przeciwpozarowe

Ochrona przeciwpozarowa -- Srodki gasnicze -- Wymagania
techniczne dotyczace proszkéw (innych niz do gaszenia pozaréw grupy
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D)
PN-EN IEC 60079-0:2018- Atmosfery wybuchowe -- Cze$é¢ O0: Urzadzenia -- Podstawowe
09 wymagania
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng -- Ochrona obiektéw,

instalaciji i urzagdzen -- Wymagania
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