Zatgcznik nr 1 — zakres zmian umowy;
Budowa chodnika w ciggu drogi wojewédzkiej nr 435 w miejscowosci
Chréscina

1. Zmiany istotne
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepstwie:

a)

b)

wystgpienia Sity wyzszej, przy czym Sita wyzsza - rozumiana jest jako
wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do
przewidzenia w chwili ztozenia oferty i zapobiezenia, ktérego nie dato sie
unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. W
razie wystgpienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sg dotozyc¢
wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum opdznienia w wykonywaniu
swoich zobowigzan umownych, powstatego na skutek dziatania sity wyzszej
(pod pojeciem sity wyzszej rozumie sie w szczegolnosci zdarzenia i
okolicznosci takie jak: kleska zywiotowa, dziatania wojenne, rebelie, wojna
cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt,
zamieszki, pandemia, epidemia, strajk spowodowany przez inne osoby -
niezwigzane z realizacjg inwestyc;ji itp.).

Ze wzgledu na zawieranie umowy przez Strony w trakcie:

a) agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy;

Strony potwierdzajg, ze powyzsze okolicznosci oraz ich skutki mozliwe do
przewidzenia na dzieh zawarcia umowy, nie majg charakteru Sity wyzszej i na
dzien zawarcia umowy Strony, znajg biezgce ograniczenia lub koszty realizaciji
zakresu przedmiotu umowy spowodowane powyzszymi okolicznosciami.
Strony po zawarciu umowy mogg powotac sie na Site wyzszg, o ile wystgpig
nowe zdarzenia lub skutki powyzej wskazanych zdarzen nieznane Stronom i
niemozliwe do przewidzenia przez Strony w dacie zawarcia umowy i Strony
wykazg odpowiedni zwigzek przyczynowo — skutkowy na przysztosc.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej:

a) Strona, ktérej dziatanie Sity wyzszej dotyczy, niezwtocznie zawiadomi w
formie pisemnej lub dokumentowej drugg Strone o powstaniu Sity wyzszej,
wskazujgc w jakim zakresie umowa nie moze by¢ wykonywana oraz
przedstawiajgc odpowiednie uzasadnienie lub dowody,

b) Strona niezwtocznie rozpocznie usuwanie skutkdw tego zdarzenia, w
granicach dostepnych srodkéw i mozliwosci,

c) Strony uzgodnig sposob dalszego postepowania, wobec tego zdarzenia,
d) Strona niezwtocznie powiadomi drugg Strone, o ustaniu Sity wyzszej,
okolicznos$ci bedace nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktore nie wynikajg z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

koniecznos$ci wstrzymania realizacji robot, wskutek zmian dokumentow
zamowienia majgcych wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot, a
okolicznosci te nie wynikajg z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,



d)

f)

9)

h)

)

K)

napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych majgcych wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot,

przerwy w robotach spowodowanej wystgpieniem intensywnych opadéw
deszczu, Sniegu, gradu, ulewy, nawatnic o wysokosci opadow powyzej
30mm/m? w ciggu doby, trwajgcych nieprzerwanie powyzej 3 dni lub
wystgpienia mrozow, ktore uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie robot i
mogacych wptyngc€ na pogorszenie jakosci robot zgodnie z technologig,
warunkami okreslonymi w STWiORB, normach lub innych przepisach, a
wymagajgce odpowiednich warunkéw atmosferycznych. W takich
przypadkach termin zakonczenia rob6t moze zostac przesuniety o czas
trwania przerwy w robotach wskutek wystgpienia wskazanych okolicznosci.
Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy i przedstawienia przez
Wykonawce informaciji o warunkach pogodowych w tym okresie z Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla miasta Opola,

konieczno$ci wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, nie wykraczajgcych poza zakres zamowienia
podstawowego, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych
(zamiennie zwanymi robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3
Pzp, lub postanowien umowy (nieobjetych zamowieniem podstawowym), ktére
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy,
wystgpienia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez wiasciwe organy administracji panstwowej, ktére
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy i nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii,
itp., do wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow
prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane, ktore wstrzymujg lub opozniajg
realizacje przedmiotu umowy i nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

braku mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, majgcych wptyw na termin zakonczenia przedmiotu
umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia na terenie budowy niewypatow, niewybuchdw, innych
przedmiotéw stanowigcych zagrozenie, majgcych wptyw na termin
zakonczenia przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika
Budowy,



m) wystgpienia wykopalisk archeologicznych, zabytkbw majgcych wptyw na

p)

termin zakonczenia przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do
Dziennika Budowy,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktdrg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania catosci lub
czesci przedmiotu umowy przez Wykonawce,

wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu umowy, o
ktérych mowa w innych postanowieniach umowy, jezeli okolicznosci te majg
wptyw na termin wykonania umowy,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa wprowadzone po
uptywie sktadania ofert, ktére miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania umowy w
terminie w niej ustalonym,

2.1) Wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci z przyczyn wynikajgcych z
okolicznosci nadzwyczajnych niezaleznych od Wykonawcy nastepuje o
okres, ktéry Zamawiajgcy uzna za konieczny, nieprzekraczajgcy
jednorazowo 3 miesiecy.

2.2) Termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio zmianie o
okres trwania okolicznosci, celem ukonczenia przedmiotu umowy w
sposéb nalezyty. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy
nie wptywa na zmiane wynagrodzenia Wykonawcy. Wraz ze zmiang
terminu wykonania przedmiotu umowy zaktualizowany zostaje
Harmonogram rzeczowo-finansowy.

2.3) ograniczenia zakresu prac przewidzianych do wykonania w danym
etapie i podziale ptatnosci przewidzianej za dany etap, jezeli zakres
wykonanych w ramach etapu prac moze zosta¢ odebrany przez
Zamawiajgcego, a pozostate niezrealizowane prace nie sg mozliwe do
wykonania w danym etapie z przyczyn nielezgcych po stronie
Wykonawcy, czego konsekwencjg jest dopuszczalna zmiana w
harmonogramie rzeczowo-finansowym — w takiej sytuacji
dopuszczalny jest podziat etapu na mniejsze etapy i dokonanie
ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robot
przewidzianych w poszczegdlnych etapach robét,

2) Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy, w nastepstwie:

a.

zmiany kosztéw realizacji przedmiotu umowy wynikajgcych z kosztorysowego
charakteru wynagrodzenia Wykonawcy, w nastepstwie dokonania zmian nie
wykraczajgcych poza zakres zamowienia podstawowego. W takim przypadku,
Wykonawca, zwrdci sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie zmiany
wynagrodzenia, wskaze kwote, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec
zmianie oraz dotgczy protokoty koniecznosci oraz inne dokumenty
potwierdzajgce ten fakt. Zmiany te sg uwidocznione w protokotach
koniecznos$ci oraz innych dokumentach potwierdzajgcych ten fakt. W
przypadku dokonania zmian kosztow realizacji przedmiotu umowy,
wynikajgcych z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia Wykonawcy,
prowadzgcych do zwiekszenia wynagrodzenia netto Wykonawcy kazdorazowo



jest konieczne zawarcie aneksu do umowy po zabezpieczeniu przez
Zamawiajgcego srodkow finansowych w budzecie Zamawiajgcego.
zwiekszenia kosztéw realizacji przedmiotu umowy wskutek wystgpienia
konieczno$ci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych
(zwanymi dalej robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp
lub postanowiehh umowy, (nieobjetych zamdéwieniem podstawowym),
zakwalifikowanych jako roboty dodatkowe. W takim przypadku, Wykonawca,
zwroci sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie zmiany
wynagrodzenia, wskaze kwote, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec
zmianie oraz dotgczy Protokoty koniecznosci robot dodatkowych nieobjetych
zamowieniem podstawowym oraz inne dokumenty potwierdzajgce ten fakt.
Zmiany te sg uwidocznione w protokotach koniecznosci robét dodatkowych
nieobjetych zamowieniem podstawowym oraz innych dokumentach
potwierdzajgcych ten fakt,

zmiany kosztow realizacji przedmiotu umowy wskutek wystgpienia
konieczno$ci realizacji robot zamiennych w rozumieniu i na zasadach
wskazanych w postanowieniach umowy (§ 12 oraz § 13 umowy). W takim
przypadku, Wykonawca, zwrdci sie do Zamawiajgcego (odpowiednio
Zamawiajgcy zwroci sie do Wykonawcy, jesli to Zamawiajgcy jest inicjatorem
zmiany) z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaze kwote, o
jakg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dotgczy protokoty
konieczno$ci robot zamiennych oraz inne dokumenty potwierdzajgce ten fakt,
zgodnie z postanowieniami umowy. Zmiany te sg uwidocznione w protokotach
konieczno$ci rob6t zamiennych oraz innych dokumentach potwierdzajgcych
ten fakt.

Wskutek wprowadzenia robot zamiennych wynagrodzenie Wykonawcy nie
moze ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiekszeniu) sumarycznie o wiecej niz
50% wynagrodzenia wskazanego w ofercie Wykonawcy,

zmiany bedacej skutkiem dziatar organow panstwowych - ustawowa zmiana
obowigzujgcej stawki podatku od towardw i ustug VAT. W takim przypadku
warto$¢ wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartosc
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
Zmiana wynagrodzenia odnosic sie bedzie do czesci przedmiotu umowy
niezrealizowanej, po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych lub
wprowadzajgcych stawke podatku od towarow i ustug VAT oraz do czesci
przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku
od towarow i ustug VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku
zaistnienia opisanej sytuacji po wejsciu w zycie przepiséw bedacych
przyczyng waloryzacji, Wykonawca zwrdci sie, do Zamawiajgcego z
wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia wskazujgc kwote, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec
zmianie, wraz z wyliczeniem catkowitej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, po
zmianie. We wniosku nalezy wskazac¢ date, od ktorej nastgpita bgdz nastagpi
zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy wptywajgca na zmiane
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.



zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace bgdz zmiany
wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. Zmiana ta bedzie
obejmowac wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktdérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy
przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio
zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace bgdz
minimalnej stawki godzinowej. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze
zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen osob swiadczgcych ustugi do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace
badz minimalnej stawki godzinowej z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosic sie wytgcznie do
czesci wynagrodzenia pracownikow swiadczgcych ustugi, o ktorych mowa

w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg umowy. W przypadku zaistnienia
opisanej sytuacji, po wejsciu w zycie przepisow bedgcych przyczyng
waloryzacji, Wykonawca moze zwrdéci¢ sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o
dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia wskazujgc kwote, o ktérg
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem
zawierajgcym szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie
Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktérej nastgpita
badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy. Wraz z
whnioskiem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty, z ktorych
bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania
umowy, w szczegolnosci: pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed
jak i po zmianie) oséb swiadczgcych ustugi, wraz z okresleniem zakresu
(czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi. Zmiany
wynagrodzenia mogg nastgpi¢ wytgcznie, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw
na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce. Zmiana ta jest mozliwa
wylgcznie w przypadku udowodnienia przez WWykonawce, ze wskazana
zmiana ma wptyw na koszty wykonania umowy,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce. Zmiana ta bedzie obejmowac wytgcznie czes$é
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita
zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z
wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio dokonujgcych zmian w zakresie
zasad podleganiu ubezpieczeniu spotecznemu lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po



wejsciu w zycie przepisow bedgcych przyczyng waloryzacji, Wykonawca moze
zwrocic sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia — wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec
zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym szczegotowe wyliczenie
catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie,
oraz wskazanie daty, od ktorej nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci
kosztow wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ dokumenty z ktorych bedzie wynikac¢, w jakim zakresie zmiany te
maja wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegoélnosci: pisemne
zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
Swiadczgcych ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w
czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu),
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg umowy oraz
czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi. Zmiany
wynagrodzenia mogg nastgpi¢ wytacznie, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw
na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce. Zmiana ta jest mozliwa
wylgcznie w przypadku udowodnienia przez Wykonawce, ze wskazana
zmiana ma wptyw na koszty wykonania umowy,

g. zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na
koszty wykonania przez Wykonawce niniejszej umowy. Zmiana ta bedzie
obejmowac wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy
przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. W przypadku
zaistnienia opisywanej okolicznosci, Wykonawca moze zwrocic sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia. We wniosku tym Wykonawca zobowigzany jest
wskazacé kwote, o ktdrg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z
uzasadnieniem zawierajgcym szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie. Wykonawca zobowigzany
jest rowniez do wskazania daty, od ktérej nastgpita bgdz nastgpi zmiana
wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢é dokumenty, z ktorych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te
majg wptyw na koszty wykonania umowy. Zmiana ta jest mozliwa wytgcznie w
przypadku udowodnienia przez Wykonawce, ze wskazana zmiana ma
bezposredni wptyw na koszty wykonania umowy,

3) zmiany osoby, przy pomocy ktérej Wykonawca realizuje przedmiot umowy —
dotyczy Kierownika budowy. W przypadku braku mozliwosci wykonywania
przedmiotu umowy przez wskazang osobe, wowczas Wykonawca moze



4)

5)

6)

7)

8)

9)

powierzy¢ te czynnosci innej osobie o kwalifikacjach, doswiadczeniu,
uprawnieniach spetniajgcych, co najmniej takie warunki, kryteria jakie
Wykonawca wskazat w ofercie, celem oceny jego oferty, zgodnie z SWZ. W
przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca, winien zwrocic¢ sie z
wnioskiem w formie pisemnej do Zamawiajgcego o zamiarze zmiany Kierownika
budowy. Zmiana Kierownika budowy wymaga zawarcia aneksu do niniejszej
umowy,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa majgcych wptyw na tresc
ztozonej oferty, w takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu
dostosowania postanowien umowy do zaistniatego stanu prawnego,

zmiany firmy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwrdcic sie z
whnioskiem do Zamawiajgcego wskazujgc podstawe dokonania zmiany,
dotgczajgc stosowne dokumenty,

kiedy koniecznos¢ taka bedzie wynikata z zalecen lub uzgodnien z Instytucjg
Zarzgdzajgca, Posredniczacyg lub Wdrazajgca lub bedzie wynikiem zmiany
umowy o dofinansowanie,

wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian, ktore polegajg na zmniejszeniu
zakresu przedmiotu niniejszej umowy, w tym koniecznos$ci zmiany (zmniejszenia)
wynagrodzenia Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy nie moze zostac
zmniejszone o kwote przekraczajgcg 30% wynagrodzenia wskazanego w ofercie
Wykonawcy,

zmian spowodowanych koniecznoscig wykonania rob6t zamiennych,
dodatkowych lub zaniechania robét, w zakresie i na warunkach okreslonych w §
12 i 13 umowy, przy uwzglednieniu pkt 2 lit. c powyze;j

wystgpienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy
Prawo budowlane, zmian w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one
uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

10) wystgpienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b)

ustawy Prawo budowlane, uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez
kierownika budowy, Zamawiajgcego lub Inzynierowi kontraktu,

11) wystgpienia koniecznosci dokonania zmian w ramach art. 36a ust. 5a ustawy

Prawo budowlane.

12) Niezaleznie od postanowien umowy zmiana technologii wykonania rob6t mozliwa

jest w kazdej sytuacji, gdy wprowadzenie robot zamiennych poprawi jakosé
wykonywanych robét budowlanych, bedzie korzystne (w tym finansowo) dla
Zamawiajgcego, pozwoli na skrocenie terminu wykonania umowy (w tym
poszczegolnych etapdw realizacji umowy), korzystnie wptynie na organizacje
ruchu przez okres budowy lub wydtuzy okresu eksploatacji przedmiotu
zamowienia po jego zakonczeniu lub zmniejszy negatywny wptyw na srodowisko
naturalne. Udokumentowanie zasadnosci wprowadzenia rob6t zamiennych lezy
w gestii Strony wnioskujgcej o ich wykonanie.



2.

1)

2)

3)

4)

Zmiany przedmiotu zamowienia poprzez zmiane zakresu robét budowlanych
przewidzianych w dokumentacji projektowej w nastepstwie:

koniecznosci wykonania robot, ktorych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a koniecznosc¢ ich wykonania wynika z
zasad wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego lub gdy
wystgpity wady dokumentaciji projektowe;;

koniecznos$ci wykonania robét niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktore nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego;

wystgpienia zmian dokumentacji projektowej, wykonanej z inicjatywy
Zamawiajgcego ze wzgledu na stwierdzone wady dokumentaciji projektowej, co
powoduje koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych, w zakresie i na warunkach
okreslonych w § 12 i § 13 umowy;

wystgpienia zmian decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii
podmiotéw zewnetrznych na podstawie ktorych prowadzone sg roboty
budowlane objete umowa, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robot
przewidzianego w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujgcych
przedmiot zamowienia.

3. Zmiany przedmiotu Umowy, w szczegoélnosci sposobu wykonania

1)

2)

przedmiotu Umowy, zakresu robét, lokalizacji robét w nastepstwie:
wystgpienia innych warunkow geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych,
niz te wskazane przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej lub innych
dokumentach opisujgcych przedmiot zamowienia, powodujgcych koniecznos¢
zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy,

wystgpienia na terenie budowy niewypatow, niewybuchow, innych przedmiotéw
stanowigcych zagrozenie, uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie
robot na warunkach przewidzianych w umowie. Zmiana ta wymaga wpisu do
Dziennika Budowy.

4. Zmianie podlegaja takze inne postanowienia umowy w szczegélnosci:

1)

2)

Zmiana jednej z 0s6b przy pomocy ktorych, Wykonawca realizuje przedmiot
umowy — dotyczy Kierownika/éw robét. W przypadku braku mozliwosci
wykonywania przedmiotu umowy przez wskazang osobe, wowczas Wykonawca
moze powierzy¢ te czynnosci innej osobie o kwalifikacjach, doswiadczeniu,
uprawnieniach spetniajgcych, co najmniej takie warunki, jakie podano w SWZ dla
przeprowadzonego postepowania. W przypadku zaistnienia opisanej sytuaciji,
Wykonawca, winien zwrdci¢ sie z wnioskiem w formie pisemnej do
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o zamiarze zmiany Kierownikéw robét.
Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajgcego w formie pisemnej, ale nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana os6b do wspotpracy ze Strony Wykonawcy lub ze Strony Zamawiajgcego
w przypadku braku mozliwosci wykonywania przez wyznaczone osoby
powierzonych czynnosci, wowczas czynnosci te mozna powierzy¢ innej osobie.
Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie
pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.



3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, w
przypadku wystgpienia okolicznosci warunkujgcych dokonanie zmiany. Zmiana
nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemne;j.
Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana danych teleadresowych Stron w przypadku wystgpienia okolicznosci
warunkujgcych dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego
faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu
do umowy.

Zmiana danych rejestrowych Stron w przypadku wystgpienia okolicznosci
warunkujgcych dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego
faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu
do umowy.

Zmiana podmiotu petnigcego funkcje inspektora nadzoru w przypadku braku
mozliwosci wykonywania przez podmiot wskazany do petnia funkcji inspektora
nadzoru. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w
formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy w trakcie
realizacji umowy. W przypadku zmiany lub wprowadzenia dalszego
Podwykonawcy, Wykonawca winien zwrocic¢ sie z wnioskiem do Inzyniera
kontraktu i Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane po wczesniejszym
uzyskaniu w formie pisemnej: zatwierdzeniu lub braku zastrzezen przez Inzyniera
kontraktu i pozytywnej analizie Zamawiajgcego. Zmiana ta wymaga akceptac;ji
Zamawiajgcego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczgcych realizaciji
projektu. Zmiana ta nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w
formie pisemnej i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana zgodnie z postanowieniami umowy, z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wysokosci i
zgodnie z ustawg Pzp. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu ten fakt w formie
pisemnej wraz z przedtozeniem stosownych dokumentéw. Zmiana ta wymaga
akceptacji Zamawiajgcego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu
do umowy.

10) Zmiana, aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nastepuje na

wniosek kazdej ze Stron. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu
rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany w zakresie wydtuzenia Terminu
zakonczenia robo6t, wéwczas ich wprowadzenie nie wymaga zawarcia aneksu do

umowy.

11) W przypadku zmian umowy majgcych wptyw na treS¢ opracowanego

Harmonogramu rzeczowo-finansowy jednoczesnie zostaje zaktualizowany
Harmonogram rzeczowo-finansowy.



12) Zmiana sposobu, termindéw i zakresu przeprowadzania odbioréw czesciowych,

odbioru koncowego, préb lub testow w sytuacji, gdy taka zmiana okaze sie
konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia
przez Wykonawce, w szczegolnosci gdy zmianie ulegnie technologia wykonania
poszczegolnych robdt,

13) Zmiana obowigzkow Wykonawcy innych niz wykonanie robét budowlanych

5.

7.
1)

2)

3)

4)

poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie lub zmiane sposobu ich realizacji, np.
w zakresie odnoszgcym sie do uzyskania odpowiednich decyzji
administracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci
(Inzynier Kontraktu, Inspektor Nadzoru) lub Zamawiajgcy takich obowigzkéw nie
wykonali (o ile obowigzek taki nie obcigzat zgodni z umowg Wykonawcy) lub ich
wykonanie moze sie wigzac¢ z utrudnieniami, ktére mogg wptynaé na mozliwos¢
wykonania umowy przez Wykonawce lub tez zmiana taka wynika ze zmian
prawa.

Jezeli Strony w trakcie obowigzywania umowy stwierdzg btad pisarski, oczywistg
omyike, niezamierzone przeoczenie, usterke w tekscie, niespojnos¢, wowczas
Strony zobowigzujg sie podjg¢ dziatania w celu poprawy, uzupetnienia umowy w
tym zakresie. Poprawienie btedu pisarskiego, oczywistej omyiki, przeoczenia lub
usterki w tekscie nie moze prowadzi¢ do wytworzenia tresci niezgodnej z
pozostatymi postanowieniami umowy w tym zakresie. Taka zmiana, uzupetnienie
winno nastgpi¢ w drodze aneksu do umowy, zgodnie z procedurg okreslong w
umowie.

Zmiany postanowien zawartych w umowie, niezmieniajgcych ogolnego charakteru
umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu i nie
prowadzgce do naruszenia przepiséw Pzp. w zaleznosci od rodzaju zmiany,
nastepujg w oparciu o zapisy umowy klasyfikujgce zmiany jako istotne — zmiany
kontraktowe lub zmiany nieistotne.

Procedura zmiany umowy:

W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany
umowy, o ktérych mowa w niniejszej umowie, kazda ze Stron moze wystgpic z
wnioskiem w formie pisemnej w sprawie mozliwosci dokonania zmiany,
zawierajgcym wskazanie zmiany wraz z uzasadnieniem i wymaganymi
dokumentami, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie
okolicznosci wskazanej w niniejszym zatgczniku, wowczas zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu wniosku w formie pisemnej dotyczgcego zmiany
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do
Zzgdania takiej zmiany oraz dotgczeniem niezbednych dokumentéw.

Whiosek taki, powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, kiedy Wykonawca
dowiedziat sie 0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach Zamawiajgcemu oraz
Inzynierowi kontraktu zgodnie z zasadami zawartymi w umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich
innych wymaganych dokumentow, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej
zmiany i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy, stosownie do



postanowien umowy i do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zgdania zmiany.

5) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej
dla uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w
innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.

6) Po otrzymaniu wniosku, Zamawiajgcy jest uprawniony, do kontroli przedtozone;j
dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia, uzupetnienia, prowadzenia
dalszej dokumentaciji biezgcej, uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

7) Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy z
propozycjg dokonania zmiany umowy wraz z wymaganymi dokumentami,
propozycjg wyceny robot (jezeli dotyczy) i informacjg uzasadniajgcg zgdanie
zmiany umowy, zobowigzany jest do ustosunkowania sie w formie pisemnej do
zgtoszonego wniosku o dokonanie zmiany umowy i przekazania Zamawiajgcemu
informacji wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i
zatwierdzenia zgdania zmiany.

8) W terminie do 21 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego ztozonego przez
Wykonawce wniosku o dokonanie zmiany umowy, jednoczesnie zaopiniowanego
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o braku akceptacji
zgdania zmiany umowy w sytuacji, kiedy nie wyraza zgody na dokonanie zmiany.
W przypadku akceptacji zmiany Zamawiajgcy przygotuje do podpisania stosowny
aneks, dotyczy to przypadkdéw, w ktorych wskazano, iz wymagany jest aneks do
umowy, ewentualnie przed sporzgadzeniem projektu aneksu, Zamawiajgcy
zaprosi Wykonawce na negocjacje dot. zakresu aneksu.

9) W sytuaciji, kiedy do zawarcia aneksu wymagane jest przedtozenie dodatkowych
dokumentow, Zamawiajgcy zwrdéci sie do Wykonawcy o ich uzupetnienie.

10) Whnioski o zmiane Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu.

11) Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy sg dokonywane przez umocowanych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze
aneksu do umowy, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

12) Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy dokonane w sposéb zgodny z ustawg
Prawo zamoéwienh publicznych na zasadach opisanych w umowie, wymagajg
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w drodze aneksu do umowy, z
zastrzezeniem przypadkow umowie lub niniejszym zatgczniku do umowy, w
ktérych wskazano, ze nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.



