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SPIS ZAWARTOSCI

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ realizacji robot

1.Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

2.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

3.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

4.Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkaewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI ROBOT



Zakres catego zamierzenia przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

Kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych obiektow

e Ogrodzenie terenu budowy, oznakowanie i zabezpieczenie przed wtargnigciem na teren 0sob

postronnych

Przygotowanie zaplecza budowy —zorganizowanie zasilania w media dla potrzeb budowy

niwelacja i oczyszczenie terenu z krzakow

Wykonanie wykopow pod fundamenty i piwnice

Wykonanie fundamentow i zasypanie wykopu

Rozpoczecie realizacji robot budowlanych — murowanie $cian, wykonywanie konstrukcji dachu,

dalsze roboty wykonczeniowe wg ustalonego harmonogramu

Wykonanie drog i placow wewnetrznych

e Zagospodarowanie terenu, elementy ,,matej” architektury, ksztattowanie terenéw zielonych, sa-
dzenie zieleni wysokiej

. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Najwazniejszym utrudnieniem wynikajagcym z zagospodarowania terenu bedzie koniecznos¢
prowadzenia szeregu dzialan w jednym czasie. Koordynacja tych dziatan to glowny element
trudno$ci przy planowaniu harmonogramu budowy 1 majacy wplyw na bezpieczenstwo
pracownikow. Poza tymi elementami na terenie nie wystgpuja inne zagrozenia, teren jest
praktycznie pozbawiony zieleni wysokiej.

. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Do prac budowlanych, na ktore trzeba zwrdci¢ szczegdlng uwage pod katem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia nalezy przede wszystkim zaliczy¢:
e roboty w wykopach;
e roboty budowlane, a potem montazowe prowadzone do wysokosci ok. 11 m ponad terenem;
krycie dachowkg ceramiczng, wykonanie obrobek blacharskich
e montaz rynien i rur spustowych
Czasokres wystepowania zagrozenia wynikal bedzie z postepu robot budowlanych na podstawie
przyjetego harmonogramu. Wykopy i roboty ziemne winny prowadzone by¢é w oparciu o
dokumentacje¢ projektowa oraz geodezyjne wytyczenie budynku i elementéw zagospodarowania
terenu. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkich geodezyjnych oznaczen,
kontrolnych punktéw pomiarowych, osi, itp. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie
fundamentow i elementow konstrukcji w zgodzie z pomiarami geodezyjnymi. Nalezy zabezpieczy¢
wszelkie urzadzenia infrastruktury podziemnej i nadziemnej mogace ulec uszkodzeniu podczas
prac ziemnych a przebiegajace w poblizu wykopu. Wykopy pod fundamenty winny by¢
dokonywane pod nadzorem kierownika budowy. W przypadku natrafienia na soczewki gruntow
nienosnych, ktérych nie wykazaty badania geologiczne, nalezy wstrzymac prace i zasiggnac opinii
autora projektu konstrukcji i autora badan geologicznych.
Wszelkie wykopy winny by¢ zabezpieczone przed obsunigciem ziemi zgodnie ze sztukg
budowlana. Wykonawca jest odpowiedzialny za umocnienie skarp wykopoéw w poblizu budowli,
drog, chodnikéw i innych urzadzen sasiadujacych z wykopem. Przy wykonywaniu prac makro i
mikroniwelacyjnych nalezy pamigta¢, ze mozliwe jest natrafienie na nie zinwentaryzowane
elementy infrastruktury podziemnej. Dlatego wszelkie roboty nalezy poprzedzi¢ sondowaniem lub
przekopem probnym recznym. Wykonawca zapewni odwodnienie wykopow poprzez jego drenaz
lub pompowanie (je§li zajdzie taka potrzeba) do studni odwadniajacych lub istniejacych juz



urzadzen tego rodzaju. Wykopy pod instalacje liniowe =zostang wykonane zgodnie z
obowigzujacymi normami, sztuka budowlang i projektem. Dno wykopu winno by¢ wykonane w
odpowiednim spadku.

. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA I,NSTRUKTAZ’U PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Planowana inwestycja jest niewielkim przedsiewzigciem budowlanym, i stosunkowo niewielkim
zapleczu budowy. Szkolenie i instruktaz pracownikéw winien zwroci¢ uwage przede wszystkim na
konieczno$¢ przestrzegania reziméw termindow 1 miejsca pracy dla poszczegoélnych grup
pracownikow, tak aby prace wykonywane byly tylko tam, gdzie zostatlo to zaplanowane oraz
konieczno$¢ przestrzegania przez pracownikéw wszystkich podstawowych przepiséw BHP ze
wzmozong uwagag.

Wykonawca podejmie niezbgdne zabezpieczenia i srodki ostroznosci wynikajace z obowigzujacych
norm i przepisow BHP oraz podejmie odpowiedzialno$¢ za ewentualne nieszczesliwe wypadki
mogace zaistnie¢ z braku zabezpieczen lub przestrzegania stosownych przepisow bezpieczenstwa.
Wszelkie urzadzenia i prace powodujace zagrozenia w trakcie budowy powinny by¢ czytelnie
oznakowane.

. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé ze szczegblowego harmonogramu prac
budowlanych wykonanego przez Wykonawce. Wskazane wyzej zagrozenia winny mie¢ swoje
odniesienie w opracowywanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zastosowane Srodki
techniczne winny wynika¢ z ogélnych zasad bezpiecznego prowadzenia rob6t budowlanych.

. PODSUMOWANIE — ZALECENIA KONCOWE

Zalecenia do uwzglednienia przez kierownictwo budowy :

o Wskazania i wytyczne dotyczace harmonogramu, kolejno$ci rob6t, skoordynowania projek-
tow zagospodarowania placu budowy i wzajemnego wpltywu rozwigzan projektowych po-
szczegolnych obiektow na siebie

o Kwestia zabezpieczenia przylegajacych ulic przed ich destrukcja albo ograniczeniem mozli-
wosci uzytkowania.

. Kwestia traktowania robdt w terenie, w ktérym moga wystepowac elementy uzbrojenia, nie
uwzglednione na zadnych mapach.

o Konieczno$¢ wykonania inwentaryzacji ( udokumentowanej rysunkowo, fotograficznie,
itp. ) dla stwierdzenia stanu istniejacego otoczenia, dla unikni¢cia ewentualnych konfliktow i
roszczen.
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