UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
W TRYBIE GENERALNEGO WYKONAWSTWA - projekt

(dalej jako ,Umowa™)

zawarta w dniu ..eececeevaneee w Nowym Sgczu pomiedzy:
Miastem Nowy Sgcz
z siedziba w Nowym Saczu,
33-300 Nowy Sacz, Rynek 1, NIP: 734 350 70 21, REGON: 491893167
reprezentowana przez:

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Miasta Nowego Sacza
zwanym dalej Zamawiajgcym

a

zwanym dalej Generalnym Wykonawca
zwani dalej facznie Stronami, a osobno Strong

PREAMBULA

W zwigzku z:

1) przeprowadzonym przez Zomawiajgcego postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
podstawowym pod nazwq , Rewitalizacja centrum miasta poprzez modernizacje budynku Rotusza w Nowym
Sqczu”; finansowanego na podstawie uchwafy nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 01 lipca 2021 w sprawie
ustanowienia Rzqdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych z pbiniejszymi zmianami
oraz uchwaly nr 232/2022 Rady Ministréw z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego
Programu Odbudowy Zabytkéw

2) zlozeniem w powyiszym postepowaniu przez Generalnego Wykonawce najkorzystniejszej oferty
w rozumieniu prawa zamowieri publicznych;

Strony zobowiqzujq sie wspéldziatad w celu nalezytej realizacji zaméwienia i zawierajg umowe o roboty
budowlane w trybie generalnego wykonawstwa na wykonanie zaméwienia publicznego pod nazwg:
»Rewitalizacja centrum miasta poprzez modernizacje budynku Ratusza w Nowym Sqczu”; zgodnie z ustawyg
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwieri publicznych (Dz.U. 2023r. poz. 1605 z péZn. zm. ) o nastepujgcej
tresci:

i: POSTANOWIENIA OGOLNE
§ 1 PRZEDMIOT UmMOWY

1. Reprezentanci Stron zgodnie o$wiadczaja, iz s3 uprawnieni do zaciggania zobowigzar wynikajacych z
niniejszej Umowy oraz ze nie zachodzg iadne okolicznosci wylaczajace prawidiows reprezentacje
wymienionych powyiej osdb reprezentujgcych Strony.
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2. Wydruk informacji odpowiadajacej odpisowi aktualnemu z KRS Generalnego Wykonawcy wraz
z uchwata wiasciwego organu Generalnego Wykonawcy wyraiajgcg zgode (ewentualnie oéwiadczenie
o braku obowigzku sporzadzenia przedmiotowej uchwaly) na zawarcie niniejszej Umowy, a w
przypadku osdb fizycznych prowadzacych dziatalnosé¢ gospodarczg wydruk 2z Centralnej Ewidencji
Dziatalnosci Gospgdarczej, stanowig Zatacznik nr 1 do Umowy.

3. Na mocy niniejszej Umowy Zamawiajgcy zamawia, a Generalny Wykonawca przyjmuje do wykonania
przedmiot Umowy w postaci: Wykonania modernizacji budynku Roatusza w Nowym Sgczu oraz
wykonania windy w budynku Ratusza w nowym Sqczu; zwanych (dalej jako ,/nwestycja”)zgodnie
z opisem przedmiotu zamdéwienia przewidzianym w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego,

4. Generalny Wykonawca zobowiazany jest do wykonania w catosci Inwestycji modernizacji Ratusza oraz
windy wraz z ich wyposazeniem, nowg infrastrukturg techniczng (w tym m.in: przytgcza, instalacje,
sieci}, zagospodarowanie terendéw iotoczenia Inwestycji, w szczegdlnoéci sktadajacej sie
z nastepujgcych czesci:

4.1. Zadanie 1. Modernizacja budynku Ratusza w tym:

A. Zadanie obejmuje modernizacje budynku Ratusza z wytaczeniem robét budowlanych wg projektu
wykonawczego:

1) ZTOMU 1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wytaczono:
a) Wymiane istniejgcych masztéw — punkt C w legendzie na rysunku AOO
b} Zieleniec— punkt K w legendzie na rysunku ACO

2} ZTOMU 1 - CZESC ARCHITEKTONICZNA wylaczono:

a) Prace budowlane w piwnicy w zakresie (rys. A-01):
- iniekcji $cian wewnetrznych w pom. od -1,19 do -1,30
- izolacji warstw podposadzkowych w pom. od -1,19 do -1,30
- wymiany posadzek w pom. od -1,19 do -1,30,
- wymiany stolarki drzwiowej wewnetrznej do pom. -1,19 z pom -1.20,
- skucia tynkdw i wykonania nowych w kondygnacji piwnicy w pom. od -1,19 do -1,30,
- malowania i remontu pomieszczer w kondygnacji w pom. od -1,19 do -1,30, z wyjatkiem scian
na ktdrych wykonywane s3 nowe instalacje
b) Wymiane pokrycia dachu wraz z deskowaniem.
W ramach inwestycji nalezy m.in. dokonaé
- rozhudowe komindw;
- montaz nowych obrdbek przy rozbudowywanych kominach;
- impregnacje wiezby dachowej od strony strychuy;
- wymiane stolarki okienne;j.
3) ZTOMUS - INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, PROJEKT NAWIERZCHNI, ZIELEN wylgczono:
a) Zielen —wylaczony w catosci , projekt zieleni” wtymrys.nr2i3
4) Caty zakres prac wynikajgcy z TOMU 7 - PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH SALI POSIEDZEN
RATUSZA .
B. Do Generalnego Wykonawcy nalezy obowiazek uzyskania wszelkich wymaganych opinii, uzgodnieri
decyzji, zgtoszen itp. umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacymi.
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4.2 Zadanie Il. Wykonanie windy w tym:
a) wykonanie robdt budowlanych z tym zwigzanych;

b} uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien decyzji, zgtoszend itp. umoiliwiajgcych
uzytkowanie obiektu zgodnie z przepisami powszechnie obowiazujacymi.

Cato$¢ prac naleiy zrealizowac i przekaza¢ Zamawiajagcemu do uzytkowania zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjq projektowa i uzyskanymi przez Generalnego Wykonawce wszelkimi decyzjami wraz
z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;

5. Szczegblowy opis przedmiotu Umowy, w tym warunki realizacji Inwestycji, poza dokumentem
niniejszej Umowy okreslaja ponadto w szczegdInosci nastepujace dokumenty:

a) Specyfikacia Warunkéw Zaméwienia (dalej: ,SWz") - dokumentacja przetargowa,
stanowigca Zatgeznik nr 2 do Umowy wraz z pytaniami i odpowiedziami sformutowanymi w
toku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego;

b) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami (dalej: ,Oferty”), stanowiaca Zatgcznik nr 3 do
Umowy.

6. Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. Teren budowy
Inwestycji jest potozony w Nowym S3czu przy ul. Rynek 1:

obreb ewidencyjny: 29 dz. na fragm dz. nr 45, 165,
7. Symbol Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV):

7.1 Gtéwny kod CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
7.2 Dodatkowe kody CPV:

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45220000-5 Roboty inZynieryjne i budowlane

92522100-7 ustugi ochrony obiektéw historycznych

92522200-8 ustugi budynkéw historycznych

45215000-7 roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i
spofecznej oraz obiektdw uzytecznosci publicznej

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45113000-2 Roboty na placu budowy

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych i anten

45314000-1 Instalowanie urzadzei telekomunikacyjnych

§ 2 OSWIADCZENIA STRON

1. Generalny Wykonawca oswiadcza, iz dokonat wyceny Cferty w oparciu o dokumentacje postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego, w tym SWZ, opis przedmiotu zaméwienia, wizje lokalng, a nadto
o$wiadcza, iz Oferta jest zupeina i kompletna oraz zawiera wszelkie koszty, kidre Wykonawca
zobowigzany jest poniesé.
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W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach
wymienionych w Umowie, nalezy je tlumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej Umowy, w sposob
zapewniajgcy prawidtowa realizacje Inwestycji. W szczegdlnosci, w przypadku zaistnienia jakichkolwiek
watpliwosci lub sprzecznoéci w tresci Umowy oraz w treici dokumentdw nalezy mieé na wzgledzie, iz
zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejsze] Umowy jest zapewnienie najlepszej jakosdci i
funkcjonalnosci Inwestycji stanowigcego przedmiot Umowy oraz zgodnos$ci przedmiotu Umowy
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Strony zgodnie ustalajg w mysl art. 65 k.c., ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznoéci w
tresci Umowy, jej zatacznikdw lub innych dokumentéw dotyczgcych Umowy rozstrzygad je bedzie
Zamawiajgcy, majac na wzgledzie zapewnienie najlepszej jakosci wykonania przedmiotu Umowy.
Generalny Wykonawca o$wiadcza, iz w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej profesjonalnie
realizuje prace bedace przedmiotem Umowy oraz posiada wymagane doswiadczenie i uprawnienia,
potencjat organizacyjny i zaplecze sprzetowo-kadrowe zapewniajace terminowa i nalezytg realizacje
przedmiotu Umowy przy zachowaniu wysokich standardéw jakosciowych.

Generalny Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z SWZ, warunkami realizacji przedmiotu Umowy
i w catosci je akceptuje. Generalny Wykonawca oswiadcza, ze dokumenty i informacje dotyczace
przedmiotu Umowy sg w petni wystarczajace do jego prawidtowego i terminowego jego wykonania.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez Generalnego Wykonawce ze szczegdlng starannoscig
wymagang od profesjonalisty, zgodnie z SWZ, dokumentacjg, decyzjami administracyjnymi,
postanowieniami Umowy, przepisami prawa, ugruntowanymi zasadami wiedzy technicznej aktualnej
ha moment realizowania Umowy oraz wytyecznymi Zamawiajgcego.

Generalny Wykonawca os$wiadcza, iz przed podpisaniem umowy opracowat 1 dostarczyt
Zamawiajgcemu szczegotowy kosztorys.

Generalny Wykonawca oswiadcza, i2 posiada ubezpieczenie:

a) od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej — suma
gwarancyjna ubezpieczenia min. 5 000 000,00 zt {pie¢ milionéw ztotych) ~ franszyza redukcyjna nie
wiecej niz 5000,00zt (piec¢ tysiecy ztotych) na kaide zdarzenie , dla klauzul dodatkowych 10%
wartosci szkody nie mniej niz 5000,00zt (pie¢ tysiecy zlotych) na kaide zdarzenie. Franszyza
redukcyjna nie ma zastosowania dla szkéd na osobie;

b) od ryzyka szkéd wyrzadzonych pracownikom Wykonawcy z limitem odpowiedzialnosci
ubezpieczyciela nie mniejszym niz 1 000 000,00 zt (jeden milion ztotych) — OC pracodawcy;

c) ubezpieczenie wszystkich ryzyk Inwestycji — suma ubezpieczenia réwna wynagrodzeniu
okreslonemu w § 19 ust. 3 Umowy— franszyza redukcyjna podstawowa 5000,00zt (pieé tysiecy
ztotych) a na ryzyko powodzi 10 % nie mniej niz 5000,00zt (pieé tysiecy ztotych) - na kaide
zdarzenie;

a nadto zobowigzuje sie utrzymywac powyisze ubezpieczenia (przediuzenie ubezpieczenia lub
uzyskanie nowego ubezpieczenia) przez caly czas trwania Umowy az do dnia podpisania koricowego
protokotu odbioru Inwestycji. W szczegéinoici Generalny Wykonawca zobowigzany jest przedstawiaé
Zamawiajgcemu kopie polis ubezpieczeniowych wraz z kopiami dowodéw optaty skladek za kolejne
okresy ochrony ubezpieczeniowej. Zmiana warunkéw ubezpieczenia Generalnego Wykonawcy moie
by¢ dokonana wytacznie za wczedniejsza pisemng zgoda Zamawiajgcego lub na skutek zmian
wprowadzonych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, z ktérym Generalny Wykonawca zawart
umowe ubezpieczenia.

Zadanie pn.: ,Rewitalizacja centrum miasta poprzez modernizacje budynku Ratusza w Nowym Sgczu”

Dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych oraz Rzgdowego Programu

Odbudowy Zabytkow .
str. 4



10.

11,

12.

13.

Mo

POLSKI
= -

Gdy powyisza zmiana pogorszy ochrong ubezpieczeniowa, Generalny Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie rozszerzy¢ zakres ubezpieczenia do poziomu odpowiadajacemu zakresowi ubezpieczenia
z chwili podpisania niniejszej Umowy.

Kopia polis ubezpieczeniowych Generalnego Wykonawcy wraz z kopia dowodow oplaty sktadek
stanowi Zatacznik nr 4 do Umowy.

W przypadku uchybienia przez Generalnego Wykonawce ocbowigzkowi z ust. 7 8 powyzej Zamawiajacy
ma prawo do zawarcia stosownych uméw ubezpieczenia na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy.

Wypetnienie przez Generalnego Wykonawce obowigzku z ust. 7 i 8 powyzej nie wytacza i nie ogranicza
jego odpowiedzialnoéci wynikajacej z niniejszej Umowy.

Ponadto, Generalny Wykonawca os$wiadcza, 7e nie toczy sie wzgledem niego postepowanie
restrukturyzacyjne, upadtosciowe, nie zostat ziozony wniosek o ich wszczecie i nie zostata otwarta
wzgledem niego likwidacja i wedtug jego najlepszej wiedzy nie istnieja podstawy do wszczecia wobec
niego takich postepowar.

§ 3 TERMINY, HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Strony ustalajg, iz przedmiot niniejszej Umowy bedzie realizowany w podziale na dwa zadania
okre$lone w § 1 ust. 5 Umowy.

Zamawiajgly zasiizega koniecznosC uwzgiednienia przez Generainego Wykonawce etapowania
Inwestycji oraz zachowania koricowego i poérednich terminéw realizacji Inwestycii, i w tym zakresie
okresla:

1) termin wykonania inwestycji (tj. termin zgloszenia kompletne] Inwestycji do odbioru,
poprzedzonego uzyskaniem przez Generalnego Wykonawce w imieniu Zamawiajacego
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla catej Inwestycji,} ustala sie do 08.11.2025 r.;

2} posrednie terminy realizacji Inwestycji:

a) Wykonanie i dostarczenie Zamawiajacemu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego - przed
podpisaniem Umowy,

b) Wykonanie i dostarczenie Zamawiajacemu szczegétowego kosztorysu - przed podpisaniem

Umowy

Generalny Wykonawca oswiadcza, iz wskazane powyzej terminy sy prawidiowo i obiektywnie
okreslone, a nadto, iz sa wystarczajgce do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy. Szczegitowe
terminy realizacji, w tym terminy posrednie, terminy wykonania robét zanikajgcych i robét ulegajgcych
zakryciu, terminy dostaw i montazu sprzetu i wyposazenia, etc. znajdowac sie beda w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym,

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi uwzglednia¢ zachowanie koricowego terminu realizacji
inwestycji okreslonego w ust. 2.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedy zfoione w wersiji pisemnej - papierowej
i w edytowalnej wersji elektronicznej w ukiadzie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego
(dalej jako: ,Inspektor nadzoru inwestorskiego” lub ,,inspektor Nadzoru”). Harmonogram powinien byé
sporzadzony w czytelny sposéb w wersji papierowej i graficznej 2awierajacej wyrdznienie
poszczegolnych etapéw postepu w realizacji robét budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego na Terenie budowy.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi okresla¢ wartoéé wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy
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dotyczgcy danego zakresu. Harmonogram Rzeczowo ~ finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na
asortymenty robdt poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobdéw
wykorzystywanego sprzetu oraz zasobéw osobowych niezbednych do wykonania robét oraz bedzie
zawierat harmonogram pfatnosci jako sume naleznosci za wszystkie asortymenty robét realizowanych
w danym okresie rozliczeniowym. Asortymenty rob6t mniej znaczacych beda taczone w grupy pod
jedng nazwa. Grupy asortymentéw robdt powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu Rzeczowo
— Finansowego w zakresie harmonogramu robdt, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robot, czasu na
ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakoriczenia tych rohét, z dokladnoscia do kolejnego
miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegblnych
asortymentéw rob6t Generalny Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce z  przyczyn
technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno—zimowo—wiosennego oraz inne
ckolicznosci mogace mieé wptyw na terminowos$¢ wykonania Umowy w tym wytyczne odnosnie
sposobu prowadzenia robot w obiekcie Ratusza i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu
Umowy, zapewniajgce realizacje przedmiotu Umowy w terminie okre§lonym w ust. 2 pkt 1.

Harmonogram Rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci kolejnosé, w jakiej
Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, terminy
wykonywania, daty rozpoczecia i zakoriczenia robét sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, kolejnosé
zamawiania przez Generalnege Wvykonawce urzadzen i dostaw na Teren budowy, zalozenie
prowadzenia w okresie zimowym statvch dostaw materiatéw na Teren budowy w zakresie niezbednvm
do zachowania ciggtosci rob6t budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram w ciggu 5 dni roboczych od daty przedtozenia Harmonogramu
do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na
wymagania opisane w SWZ, Dokumentacji lub Umowie.

‘W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego

Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia
Zamawiajacemu poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania
zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w
terminie okresionym w ust. 10 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu Rzeczowo
- Finansowego.

Generalny Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram Rzeczowo — Finansowy od dnia
jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Harmonogram Rzeczowo — Finansowy moze podlegaé
aktualizacji na wniosek kaidej ze Stron Umowy w zakresie przesuniecia termindéw realizacji
poszczegdlnych etapow robét lub terminu zakonczenia robét.

JeZeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie prowadzi do zmiany
terminu zakoriczenia robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku koniecznoéci aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo—Finansowego, w szczegdlnosci, gdy
poprzednia wersja Harmonogramu stanie sig niespdjna z faktycznym postepem w realizac]i przedmiotu
Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Generalnego
Wykonawce, ze Harmonogram Rzeczowo-Finansowy jest niezgodny z wymaganiami okrelonymi
Umowa, a zloienie takiego zgodnego z Umowa Harmonogramu bedzie mozliwe, Generalny
Wykonaweca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdinie] niz w terminie 5 dni roboczych od dnia
ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu iprzedstawi go
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w
terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu Rzeczowo-
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Finansowego nie zglosi do niego uwag, przedioiony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze przez
Zamawiajgcego.

Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo — finansowy zastgpuje dotychczasowy Harmonogram
Rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ,
Dokumentacji lub Umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnoéci z postanowieniami Umowy
lub tempa wykonywania robét, Generalny Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pézniej
niz w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przediozenia poprawionego Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego uwzgledniajgcego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
postanowienia Umowy.

W przypadku nieuwzglednienia w catodci lub w czedci uwag Inspektora nadzoru inwestorskiego do
aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w terminie okreslonym w ust. 16 lub gdy
przedioiona aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
niezgodna z Umowg, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna okreslong w § 21 Umowy za
kazdy dzierh zwloki do momentu zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajgcego.

Jezeli faktyczny postep rob6t z przyczyn lezacych po stronie Generalnego Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat terminowi zakoficzenia robdt lub okreslonemu terminowi zakoficzenia etapu
robot, Generainy Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego, Generalny Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwtocznie, nie pézniej
niz w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt planu
naprawczego.

Plan naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobéw finansowych
Generalnego Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etap6w robdt w terminach
okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Generalnemu Wykonawcy
nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

W przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie przedstawi planu naprawczego lub w razie utrzymywania
sig opéZnienia pomimo uptywu terminu wskazanego przez Generalnego Wykonawce, Zamawiajacy ma
prawo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na wyeliminowanie opdinienia. W razie
bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego terminu oraz bedacego jego wynikiem opdinienia,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub dokoriczenia danego zakresu prac
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania
uprzedniego badZ nastepczego zezwolenia sadu (wykonanie zastepcze), o czym niezwiocznie
poinformuje pisemnie Generalnego Wykonawce.

Uprawnienie Zamawiajagcego, o ktorym mowa w ust. 19, nie wylgcza odpowiedzialnosci
odszkodowawczej Generalnego Wykonawcy na zasadach ogéinych Kodeksu cywilnego, a takie nie
wyigcza przystugujgcego Zamawiajacemu prawa naliczenia kar umownych zastrzeionych w umowie,
nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu rekojmi lub
gwarancji w zakresie odpowiedniej czesci zrealizowanej przez Generalnego Wykonawce Inwestycji, ani
tez nie wytgcza przystugujacego Zamawiajacemu prawa odstgpienia od Umowy w catosci lub czesci,
jezeli zachodzg ku temu podstawy umowne lub ustawowe.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robét
budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:
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a} wykonywania robo6t budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg lub w sposéb naruszajgcy warunki
bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla Zycia i zdrowia oséb znajdujgcych sie na Terenie
budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opéZnienia
wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wylgcznie Generalnego Wykonawce,

b) wystapienia warunkdéw atmosferycznych, mogacych wplynaé na pogorszenie jakosci robét, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robét budowlanych w zwiazku z wystgpieniem tych
okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Generalnege Wykonawcy
uzgodnig nowe terminy wykonania robét w Harmonogramie Rzeczowo — finansowym,

c} gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagroienie bezpieczenstwa badZ spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnasc z Dokumentacjg lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 21, Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z
Zamawiajacym moie poleci¢ Generalnemu Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci na
okres, ktdry uzna za konieczny, nieprzekraczajgcy 3 miesiecy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 22, jezeli wstrzymanie robot budowlanych nie nastgpito
z przyczyn lezgcych po stronie Generalnego Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia terminu
zakonczenia robot o okres réwny okresowi wstrzymania robét (przestoju) i do zwrotu kosztow
powstatych wskutek wstrzymania robét.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindw nie uprawnia
Stron do odstapienia od Umowy oraz nie uprawnia Generalnego Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania robét budowlanych.

Zaakceptowany przez Zamawiajgcege Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowi podstawe
do podpisania umowy oraz rozliczen przedmiotu Umowy.

§ 4 PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

a) udzielenie osobie WSkazanej przez Generalnego Wykonawce petnomocnictw w celu uzyskania
w imieniu Zamawiajacego niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy,
warunkdw, opinii, uzgodnien, sprawdzen, postanowien, ekspertyz, decyzji administracyjnych;

b) przekazanie Generalnemu Wykonawcy terenu budowy potwierdzone protokotem zdawczo-
odbiorczym;

c) wspdéidziatanie z Generalnym Wykonawcg w celu prawidlowego i terminowego wykonania
przedmiotu Umowy;

d} zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

e) udziat w naradach koordynacyjnych;

f) zapewnienie odbioru poprawnie wykonanych zamknietych elementéw robét w okresach
rozliczeniowych oraz odbioru koricowego Inwestycji;

g) zaplata wynagrodzenia na rzecz Generalnego Wykonawcy za terminowe i prawidiowe wykonanie
przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do wydawania Generalnemu Wykonawey ustnych lub pisemnych
polecen, ktérym Generalny Wykonawca powinien sie niezwlocznie podporzadkowad, o ile nie
wykraczajg poza zakres przedmiotu lub postanowiert Umowy.

Zamawiajgcy oraz upowaznione przez niego podmioty moga w kazdym czasie kontrolowa¢ realizacje
przedmiotu Umowy przez Generalnego Wykonawce, doktadajgc przy tym staran, by kontrola nie
zaktécala prac. W szczegdlnosci Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania usuniecia przez Generalnego
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Wykonawceg wszelkich stwierdzonych przez siebie wad we wskazanym przez Zamawiajacego terminie.

Zamawiajacy ma prawo zadac, aby Generalny Wykonawca usunat z terenu budowy jakakolwiek osobe,
ktéra w opinii Zamawiajacego wykonuje prace niezgodnie z Umowa, nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub w jakikolwiek spos6b zagraza bezpieczeristwu oséb znajdujacych sie na terenie budowy.
W przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie wykona ktoregokolwiek ze swoich zobowiagzan
wynikajgcych z niniejszej Umowy, Zamawiajgcy moie, za uprzednim pisemnym zawiadomieniem,
wykonac czgs$€ lub catoét zobowigzar Generalnego Wykonawcy bezposrednio lub za posrednictwem
oséb trzecich i obcigzy¢ Generalnego Wykonawce kosztami takiego wykonania bez koniecznoéci
uzyskania uprzedniego badZ nastgpczego zezwolenia sadu (wykonanie zastepcze). Wykonanie
obowigzkéw Generalnego Wykonawcy przez Zamawiajacego lub osoby trzecie nie zwalnia
Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu wykonania przedmiotu Umowy.

§ 5 PRAWA | OBOWIAZKI GENERALNEGO WYKONAWCY

1. Generalny Wykonawca zobowigzany jest do terminowego wykonania przedmiotu Umowy w sposéb
kompletny i nalezyty, bez wad i usterek, zgodnie z postanowieniami niniejsze] Umowy, prawem
budowlanym, zasadami sztuki budowlanej, Polskimi Normami/Normami Europejskimi (PN/EN),
warunkami technicznego wykonania odbioru robét, Dokumentacja, wskazaniami Zamawiajacego,
nienaruszajgcymi  przepisdbw prawa poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, przy
zastosowaniu obowigzujacych przepiséw prawa, w tym przepisow BHP i przeciwpoiarowych, z
zapewnieniem statego nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami przez osoby posiadajgce
stosowne uprawnienia, do$wiadczenie i umiejetnosci oraz ponosié wszelkie koszty okreéione Umowa
niezbgdne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania Inwestyciji:

a) zgodnie z zapisami w Uchwale nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r. ~ zgodnie z § 10
Zatgcznika do uchwaly ,Szczegélowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rzadowego
Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych” dotyczacym dziatan informacyjnych
podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budietu
panstwa lub z pafistwowych funduszy celowych;

b) zgodnie z zapisami w Uchwale nr 232/2022 Rady Ministréw z dnia 23 listopada 2022 r. - zgodnie
2 § 12 Zatacznika do uchwaly , Szczegdtowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rzgdowego
Programu Odbudowy Zabytkéw” dotyczacym dziatar informacyjnych podejmowanych przez
podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu pafistwa lub z
panstwowych funduszy celowych.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wszelkich wad i usterek prac wykonanych na
podstawie niniejszej Umowy, w tym do usuniecia wszelkich wad i usterek w okresie udzielonej
gwarancji | rekojmi oraz zapewnienia mozliwie najwyiszego poziomu technicznego oraz mozliwie
najszybszego usuwania zgtaszanych wad, awarii, usterek.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do udzielania Zamawiajacemu konsultacji on-line
i telefonicznych w zakresie obstugi zastosowanych urzadzeri elektronicznych i oprogramowania.
{réwniez w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi).

W czasie realizacji przedmiotu Umowy Generalny Wykonawca zobowiazany jest utrzymywaé miejsce
wykonywania prac w nalezytym porzadku, w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych.

Poczawszy od dnia przekazania Generalnego Wykonawcy terenu budowy ponosi on peing
odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate w wyniku prowadzonych przez siebie robét, w tym
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szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, a takie za wszelkie szkody powstate w
sgsiedztwie terenu budowy w wyniku dziatania lub zaniechania Generalnego Wykonawcy na terenie
budowy. Generalny Wykonawca jest ponadto odpowiedzialny za przypadkowa utrate lub uszkodzenie
materiatdéw oraz sprzetu, ktore znajduja sie na terenie budowy pod jego opiekg lub sg w jego
posiadaniu i s3 zmagazynowane w celu wykorzystania przy realizacji robét.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do ochrony drzew, krzewow, trawnikdéw i kwietnikéw na
terenie inwestycji, ktére nie 53 przeznaczone do usuniecia zgodnie z decyzjami administracyjnymi. Za
uszkodzenie lub zniszczenie powyiszych elementéw zieleni Generalny Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ finansowg i prawng, zmierzajgcg do przywrdcenia terenu zielonego do stanu
pierwotnego.

Wszelkie koszty wynikie z zuzycia przez Generalnego Wykonawce oraz Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcdw energii elektrycznej oraz wody i odprowadzania $ciekow bedzie ponosit Generalny
Wykonawca.

W terminie zakoniczenia przedmiotu Umowy Generalny Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt
uporzgdkowad miejsce prowadzenia rabot i opréinié je z wszelkich odpaddw i zapaséw materialowych
oraz sprzetu.

Odpady powstate w wyniku prowadzonych robét przechodza na wtasnosé Generalnego Wykonawcy, z
wylaczeniem elementéw wskazanych przez Zamawiajacego, ktére Generalny Wykonawca ma
obowigzek zabezpieczy¢ i przekaza¢é Zamawiajagcemu, zdeponowalé we wskazanym przez
Zamawiajacego miejscu, badZ na jego polecenie wykorzystac przy realizacji przedmiotu Umowy.
Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do zagospodarowania odpadéw zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest przeszkoli¢ wszystkie osoby wykonujgce roboty w zakresie
ogolnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, zapewnic¢ im niezbedng odziez roboczg oraz bezpieczne
warunkéw pracy oraz zapewnic¢ przestrzeganie przepiséw BHP i przeciwpoZzarowych przy realizacji
prac. Generalny Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie przepiséw BHP i
przeciwpoiarowych przez osoby, ktérymi sie postuguje wykonujac przedmiot niniejszej Umowy, i
zwolni Zamawiajacego od wszelkich roszczen podmiotéw trzecich zwigzanych z naruszeniemn przez te
osoby przepiséw BHP i przeciwpoiarowych.

Generalnego Wykonawce obowigzuje bezwzgledny zakaz umieszczania jakichkolwiek reklam
i informacji dotyczacych firmy Generalnego Wykonawcy w migjscu wykonywania przedmiotu Umowy,
chyba ze uzyska uprzednia pisemna (pod rygorem niewaznosci) zgode Zamawiajgcego. Na wniosek
Zamawiajacego Generalny Wykonawca dokona montazu materiatdw informacyjnych, reklamowych w
sposéb uzgodniony.

W przypadku zaistnienia sytuacji, w ktére] Zamawiajgcy lub osoba przez niego wskazana realizowat
bedzie dostawy lub roboty budowlane nie bedace przedmiotem niniejszej Umowy — na wniosek
Zamawiajgcego Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do udostepnienia terenu robot.

W zakresie uzyskania pozwolenia na uzytkowanie:

1) Generalny Wykonawca {albo upowainiona przez Wykonawce osoba) ma obowigzek zlozy¢ w
imieniu Zamawiajgcego na podstawie udzielonego petnomocnictwa, kompietny wniosek
o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Inwestycji lub inny stosowny dokument do
wiasciwego organu nadzoru budowlanego, przy czym Generalny Wykonawca okaze wniosek
Zamawiajgcemu przed jego ztozeniem, oraz zohowiazuje sie uzyska¢ decyzje w tym przedmiocie.
Okazanie powyiszego wniosku Zamawiajgcemu nie moze by¢ podstawa do uchylenia sie przez
Generalnego Wykonawce od odpowiedzialnosci z powodu wadliwej tresci wniosku lub brakéw
formalnych. O ile bedzie to konieczne, uzasadnione lub oczekiwane przez Zamawiajacego,
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Generalny Wykonawca bedzie uzyskiwat pozwolenia na uzytkowanie {lub inng odpowiednie
decyzje/potwierdzenie dopuszczenia do uzytkowania) dla kolejnych czesci Inwestycji.

2) . Generalny Wykonawca ma obowigzek zwréci¢ Zamawiajacemu uwage na konieczno$é
zmodyfikowania tresci petnomocnictwa, jezeli nie bedzie ono odpowiadato przepisom prawa lub
nie bedzie zgodne z celem, w jakim zostato udzielone lub bedzie miato jakakolwiek inng wade.

3) Generalny Wykonawca zobowiazuje sig¢ do nalezytego reprezentowania Zamawiajgcego
w postgpowaniach o wydanie decyzji koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy. Generalny
Wykonawca nie jest uprawniony cofna¢ ani modyfikowaé¢ wnioskéw bez pisemne} zgody
Zamawiajgcego,

4) Generalny Wykonawca, bez uprzedniej pisemnej dyspozycji Zamawiajacego, hie moze
dokonywac jakichkolwiek czynnoéci w ramach prowadzonych postepowah administracyjnych,
ktore moglyby skutkowad opéinieniem wydania rozstrzygniecia w sprawie lub zakorczeniem
postepowania bez wydania decyzji, w szczegélnoici skladaé wnioskéw o zawieszenie
postgpowania lub odwiadczen w przedmiocie cofniecia wnioskow.

5) Wykonawca dokona zgtoszenia robét budowlanych, jezeli z obowigzujacych przepiséw prawa
wynika¢ bedzie, ze w danym przypadku nie jest konieczne uzyskanie decyzji administracyjnej, lecz
wystarczy zgloszenie, chyba ze w danym przypadku wilaéciwa bedzie inna forma
administracyjnoprawna (np. uzgodnienie). Postanowienia pkt 1-5) powyze] stosuje sie
odpowiednio.

16. Generalny Wykonawca jest zobowigzywany do przekazania Zamawiajacemu niezwlocznie do
wiadomosci wszelkiej korespondencji kierowanej w imieniu Zamawiajgcego do oséb trzecich,
organdw i instytucji w zwiazku z realizacja Umowy w formie papierowej, potwierdzonej za zgodno$é
Z oryginatem.

17. Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy w taki sposob, aby nie
naruszac praw podmiotéw trzecich, w tym prawa wtasnoéci oraz praw wiasnoéci intelektuainej.
W przypadku, gdy wykonujgc przedmiot Umowy Generalhy Wykonawca naruszy prawa podmiotéw
trzecich, Generalny Wykonawca odpowiada za szkode poniesiong z tego tytutu przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego od wszelkich roszczen oséb trzecich, a takie jest
zobowigzany na wtasny koszt i ryzyko zmieni¢ sposéb wykonania lub uzyskac zgody podmiotdw
trzecich niezbedne do kontynuowania wykonywania Przedmiotu Umowy.

18. Zamawiajacy wymaga, by Wykonawca we flocie pojazdéw samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt
33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym) uzytkowanych przy wykonywaniu
umowy dysponowat odpowiednig liczba pojazdéw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym,
spetniajgc tym samym postanowienia art. 68 ust. 3 w zwiazku z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11
stycznia 2018 r. o elektromobilnoéci i paliwach alternatywnych.

a) Wykonawca przedktada w zataczniku nr 5 do umowy wykaz pojazdéw uzywanych przy

wykonywaniu umowy, Wykaz powinien wskazywa¢ marke, nr rejestracyjny i rodzaj paliwa, jakim jest

napedzany kaidy z pojazdéw.

b} Zamawiajacy w czasie obowigzywania niniejszej umowy zachowuje prawo do kontroli spetniania

warunku okreslonego w ust. 20.

c) W przypadku wykazania, ze obowigzek okreslony w ust. 20 nie jest realizowany lub jest

realizowany w zakresie mniejszym niz okreslony w ustawie, Zamawiajacy moze odstapic od umowy z

przyczyn zaleinych od Wykonawcy lub tez naliczy¢ kare umowng okreslona w § 22 ust.2 pkt s).

Odstapienie od umowy nastepuje w formie pisemnej.

19. W zakresie rob6t budowlanych realizowanych w budynku Ratusza Generalny Wykonawca
zobowigzany jest do ich prowadzenia w taki sposéb aby w znaczacym stopniu nie ingerowad
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w dziatalnos¢ Urzedu Miasta Nowego Sacza i restauracji, ktdra jest prowadzona w budynku. W zwigzku
z powyzszym, wymaga sie od Wykonawcy przestrzegania ponizszych zasad:

a) Wykonawca jest zobowigzany co najmniej z 7-mio dniowym wyprzedzeniem ustalaé
z Zamawiajgcym zakres oraz godziny wykonywania poszczegdlnych prac.

b) Gtosne prace nalezy wykonywac po godzinach pracy Urzedu Miasta oraz w dni wolne,

¢) Prace budowlane powodujgce wibracje negatywnie wplywajace na prace urzadzen elektronicznych
muszg by¢ prowadzone po godzinach pracy Urzedu, po wylaczeniu urzagdzen w serwerowni.

d) Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ pomieszczenia obu serwerowni przed pylem, kurzem
generowanym podczas prac budowlano-instalacyjnych oraz zapewni¢ pracownikom
Zamawiajgcego dostep do pomieszczer serwerowni.

e) Prace zwigzane z instalacjg elektryczng budynku, majace wplyw na funkcjonowanie urzadzen
informatycznych, lokalne] sieci komputerowe] musza by¢ realizowane po godzinach pracy urzedu,
po wylaczeniu urzadzen w serwerowni czy tez urzadzen w posrednich punktach dystrybucyjnych
okablowania strukturalnego budynku.

f} Jesli podczas prowadzonych prac instalacyjnych, budowlanych bedzie konieczno$é ingerencji w
istniejgcg sie¢ okablowania strukturalnego lub sie¢ swiattowodowg, Wykonawca w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym ma obowigzek odtworzyc sie¢ teleinformatyczng wymieniajgc odpowiednio na
nowe tory miedziane, Swiattowodowe, patchpanele, gniazda o parametrach nie gorszych niz
istniejace, jednoczesnie zapewniajgc ciagltos¢ dziatania i pracy lokalnej sieci komputerowej
(miedzianej oraz swiattowodowej) oraz pracownikow.

g) Na czas realizacji wszystkich robét budowlanych powodujgcych wibracje oraz inne czynniki
negatywnie wplywajace na prace urzadzen elektronicznych nalezy przenies¢, zainstalowac oraz
uruchomi¢ pod nadzorem Zamawiajgcego urzadzenia serwerowni z pomieszczenia oznaczonego
w projekcie wykonawczym instalacji elektrycznych numerem -1.15 (rys. T-01) do pomieszczenia
w fokalizacji wskazanej przez Zamawiajacego. Po zakonczeniu prac urzgdzenia nalezy ponownie
zainstalowa¢ w pomieszczeniu budynku ratusza nr -1.15 w lokalizacji zgodnej z projektem
wykonawczym.

§ 6, KIEROWNIX BUDOWY, NADZOR

Generalny Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
przedmiotem Umowy przez oscby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe iuprawnienia
wymagane przepisami obowigzujacego prawa.

2. Generalny Wykonawca wyznacza kierownika budowy i kierownikéw robét (o odpowiednich do zakresu
robét uprawnieniach):

a) — w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, peinigcego funkcje
kierownika budowy;

b) ~ w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, petnigcego funkcje
kierownika robét;

c) — w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, petnigcego funkcje kierownika robat;

d) — w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomumkacwnych petniacego funkcje kierownika robot ;
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-] . — w specjalnosci inzynieryjnej—drogowej-petnigcego funkcje kierownika
robét;
Zadania Koordynatora Zespotu kierownikéw robét bedzie petnit ... veeevveevis e

3. Generalny Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, na swdéj koszt i ryzyko, obstuge geodezyjng,
archeologiczng, geologiczng, dendrologiczng, ornitologiczng, nadz6r saperski, inspektora BHP oraz
inne osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami niezbedne do naleiytego wykonania
przedmiotu Umowy.

4. Zmiana przez Generalnego Wykonawce w trakcie realizacji Umowy ktérej$ z 0s6b wskazanych w ust.
213 wymaga uzasadnienia na pismie i zaakceptowania przez Zamawiajgcego osoby zmieniajace].

Ll

Propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 5, Generalny Wykonawca zobowigzany jest przedstawié
Zamawiajgcemu nie pézniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa tej
osoby. Termin ten nie dotyczy koniecznosci zmiany wynikiej z okolicznosci naglych.

L

Zmiana przez Generalnego Wykonawce oséb uczestniczacych w realizacji Umowy jest dopuszczalna
z zastrzezeniem, iz osoba zastepujaca osobe zastepowang - wskazang w ust. 2 i 3 — musi spetnia¢
wszystkie warunki, ktorych speinienia Zamawiajacy wymagat w SWZ od osoby skierowanej przez

Wykonawce do realizacji Umowy.

~

Zaakceptowana przez Zamawiajagcego zmiane projektanta, osoby kierownika budowy
lub kierownikéw robot, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

o

Kierownik budowy oraz kierownicy robot ze strony Generalnego Wykonawcy i Podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcéw maja obowigzek przebywania na terenie placu budowy w trakcie realizacji
robot.

9. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Generalnege Wykonawey i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy.

10. Zamawiajgcy wyznacza inspektordw nadzoru inwestorskiego tj.:

) [ - w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;

] O - W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;

o) IR - w specjalnosci instalacy]nej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeni elektrycznychi

elektroenergetycznych;
d}  ciiees - w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen telekomunikacyjnych;
8}  wrrenens - W specjalnosci inzynieryjnej drogowej.

Zadania Koordynatora Zespofu inspektorow nadzoru inwestorskiego bedzie petnit - ..veeervens

Jezeli w dalszej czesci umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru naleiy przez to rozumieé
w Koordynatora Zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

11. Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do wyznaczenia inzyniera kontraktu, jesli uzna, ze zachodzi
taka potrzeba w trakcie realizacji prac.
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12. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany os6b wskazanych w ust. 11 powyiej, o czym powiadomi

13.

na pismie Generalnego Wykonawce. Zmiana ta zostanie dokonana wpisem do dziennika budowy i nie
wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony w szczegoélnosci do:

a) reprezentowania Zamawiajacego w trakcie realizacji Umowy i na placu budowy i biezgcego
kontrolowania poprawnosci wykonywanych prac, w tym ich zgodnosci z Dokumentac)g,
pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz normami, a takie zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

b) kontrolowania jakosci robét, w tym w zakresie prawidtowego stosowania materiatow;

¢) uczestniczenia we wszelkich odbiorach (w tym w odbiorach zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu),
testach, prébach;

d) potwierdzania faktycznie wykonanych robét;

e) potwierdzania usuniecia wad;

f) wydawania Generalnemu Wykonawcy wigzgcych polecen w zakresie posiadanych uprawnien;
g) wykonywania innych kontrolnych czynnosci;

h) dokonywanie wpiséw do dziennika budowy;

i} dokonywanie innych obowigzkéw i uprawnien okreslonych w ohowiazujacvch przepisach prawa
lub powierzonych przez Zamawiajgcego.

14. Zamawiajgcy jest uprawniony do powierzenia wykonywania czynnosci nadzoru inwestorskiego

podmiotowi trzeciemu wedle swojego uznania.

§ 7 PODWYKONAWCY | DALSI PODWYKONAWCY

Generalny Wykonawca wykona przedmiot Umowy z udzialem podwykonawcow (dalejjako
J»Podwykonawcy”).

Przedmiotem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwc moze by jedynie wykonanie
robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czesci przedmiotu Umowy. Umowa o
podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien ksztaltujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposéb
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Generalnego Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejsze] Umowy.

Generalny Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania Umowy wytacznie
Podwykonawcom wskazanym w Ofercie Generalnego Wykonawcy oraz tym, ktérzy zostang uprzednio
zgloszeni pisemnie przez Generalnego Wykonawce Zamawiajgcemu, na zasadach wskazanych w
niniejszym paragrafie. Podwykonawcy nie moga bez pisemnej zgody Zamawiajacego powierzac
wykonania Umowy dalszym podwykonawcom.

Generalny Wykonawca korzystajacy z Podwykonawcow i dalszych podwykonawcdéw ponosi
odpowiedzialnosc za ich dziatania i zaniechania jak za wiasne dziatania i zaniechania.

W przypadku umdéw o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane:

a) Generalny Wykonawca, Podwykonawca, dalszy podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:

i. projekt Umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy;
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ii. dokumentacje dotyczaca szczegbétowego zakresu robot Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

iil. zgode Generalnego Wykonawcy —gdy o zgode na zawarcie umowy wystepuje Podwykonawca
lub dalszy podwykonawca.

b} W terminie do 14 dni od dnia przediozenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa powyzej
Zamawiajacy:
1. udzieli Generalnemu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemnej
zgody na zawarcie umowy lub

ii. wniesie zastrzeienia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku
gdy:
— nie spetnia ona wymagari okreslonych w dokumentach zaméwienia;
— przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuiszy niz okreslony w ust. 11 ponizej;
— zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

c) Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie wskazanym w lit. b) powyzej oznacza akceptacje projektu przez Zamawiajgcego.

d) Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy © podwykonawstwo
w terminie 7 dni od jej zawarcia.

e} Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo moze zgtosié
pisemny sprzeciw w stosunku do tej Umowy w przypadkach, o kt6érych mowa w lit. b pkt ii. powyzej.

f) Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo w terminie
wskazanym w lit. e} powyzej oznacza akceptacje Umowy przez Zamawiajacego.

g} Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani dokona¢
poprawek w przediozonym projekcie o podwykonawstwo lub same] umowie stosownie
do pisemnych zastrzezen Ilub pisemnego sprzeciwu Zamawiajagcego W terminie
7 dni od ich zgtoszenia.

W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi:

a) Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s dostawy lub ustugi, w terminie 7 dniod dnia ich zawarcia, z wylgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy za
wykonanie niniejszej Umowy. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu powyiej, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi;

b) w przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 lit. a), jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okrestony w ust. 11 ponizej Zamawiajacy poinformuje o tym Generalnego Wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie pod rygorem wystapienia o
zapftate kary umowne;j.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada

poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie umowy réwniez Generalnemu Wykonawcy.

Postanowienia ust. 5 | € powyzej majg zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien i aneksdw do
umoéw zawieranych przez Generalnego Wykonawce z Podwykonawcami | dalszymi podwykonawcami.

Wz6r wniosku w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo robét budowlanych oraz
wzdr przekazania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy
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o podwykonawstwo roboét budowlanych/kopii, ktérej przedmiotem sa dostawy badz ustugi stanowia
Zalgcznik nr 7 do Umowy.

Generalny Wvykonawca zobowigzany jest terminowo wyptaca¢ wynagrodzenie naleine
Podwykonawcom i odpowiedzialny jest za to, iz Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy
robét/ustug/dostaw nie beda dochodzili od Zamawiajgcego zaplaty jakiegokolwiek wynagrodzenia z
tytutu wykonanych robét/ustug/dostaw, jednoczesnie zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich szkéd,
jakie Zamawiajacy poniesie w zwigzku z roszczeniami Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
wigczajc w to odsetki za opdinienie, koszty procesu, egzekucji i inne.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest w umowach z Podwykonawcami tak okreslié terminy zaptaty
dla Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw by kaidorazowo przypadaty one wezesniej, niz
termin zaptaty naleznej za dang cze$¢ robét Generalnemu Wykonawcy,. Termin zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Generalnemu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowianej.

Warunkiem wypfaty Generalnemu Wykonawcy czesci wynagrodzenia za roboty wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow jest przedstawienie przez Generalnego Wykonawce
pisemnego dowodu uiszczenia wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow, dalszych podwykonawcdéw
wraz z odwiadczeniem Podwykonawcdw o roziiczeniu wykonanego etapu prac, . Przez dowod zapiaty
nalezy rozumie¢ dokumenty potwierdzajagce otrzymanie przez Podwykonawce i/lub dalszych
podwykonawcoéw naleznego wynagrodzenia, w szczegdlnosci faktury, pisemne os$wiadczenie
przedstawiciela Generalnego Wykonawcy/Podwykonawcy (dalszego podwykonawcy} uprawnionego
do reprezentowania Podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) wraz z dowodem zaplaty przez
Generalnego Wykonawce {podwykonawce) wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy), potwierdzajgce rozliczenie sie z Generalnego Wykonawcy z Podwykonawca (dalszym
podwykonawcg) w zakresie wszelkich zobowigzar wynikajgcych z udziatu Podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcow) w realizacji robot objetych faktura.

W przypadku, gdy Podwykonawca/dalszy podwykonawca zostat zgtoszony Zamawiajacemu, wowczas
Zamawiajacy poinformuje Generalnego Wykonawce [+] wszelkich roszczeniach
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy odnosnie platnosci naleznego wynagrodzenia, ktére
Podwykonawca/dalszy podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego. Przed realizacjg
wyptaty naleznosci stanowigce]j przedmiot roszczenia, Zamawiajacy moze wnioskowa¢ do Generalnego
Wykonawcy o opinie, dotyczaca podstaw do takich roszczen oraz udzieli¢ Generalnemu Wykonawcy
odpowiedniego terminu do uregulowania zobowigzah wobec Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy.

W umowach z Podwykonawcami Generalny Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, aby suma
wynagrodzeri Podwykonawcdw nie przekroczyla wynagrodzenia za dany zakres prac naleznego
Generalnemu Wykonawcy na mocy niniejszej Umowy.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest, przed dokonaniem ostatecznego rozliczenia robdét,
przediozy¢ Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenie Podwykonawcow i dalszych podwykonawcdéw o
uregulowaniu wobec nich naleznosci przez Generalnego Wykonawce z pisemnym dowodem uiszczenia
wynagrodzenia.

W przypadku:

a) nie przeditozenia, okreélonego w & 7 ust. 15 Umowy oswiadczenia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy wraz z pisemnym dowodem uiszczenia wynagrodzenia, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo zatrzymania wynagrodzenia w czeici odpowiadajacej nieuregulowanej
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naleznosci dla Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, celem zabezpieczenia srodkéw za zaplate
tego wynagrodzenia, na co Generalny Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku Generalnemu
Wykonawcy nie bedy przystugiwaly zadne roszczenia z tego tytutu w szczegéinoéci prawo do
Zadania odsetek ustawowych;

b} dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy potraci
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy.

17. Zamawiajgcy dokona bezposredniej wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom robét budowlanych oraz Podwykonawcom dostaw i ustug na zasadach okreslonych
w art. 465 ustawy Prawo zamowien publicznych.

18. W przypadku gdy zajdg przestanki do bezpodredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
Podwykonawcy na podstawie przedtoionej Zamawiajacemu umowy, ktorej przedmiotem sg ustugi i
dostawy, zapfata tego wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia, w ktérym uplynat termin do
zlozenia przez Wykonawce dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 11.

19. Kazdorazowa zmiana Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy oraz wymaga
dochowania procedur, okreslonych w niniejszym paragrafie.

20. Generalny Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do usuniecia z placu
budowy wskazanego przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli
Zamawiajacy uzna, ze dany Podwykonawca lub dalszy podwykonawca narusza w sposéb razacy swoje
zobowigzania, a w szczeg6Inoéci narusza przepisy BHP i ochrony $rodowiska.

Il: ROBOTY BUDOWLANE
§ 12 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1. Przed przystapieniem do wykonywania przedmiotu Umowy Generalny Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu dla kazdego rodzaju rob6t instrukcje bezpiecznego wykonania robét
zawierajgcg, w szczegdlnosci informacje na temat: rodzaju i technologii rob6t, wykaz oséb
odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegéinych robét. Zamawiajacy ma prawo
do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych dokumentéw lub wystgpié¢ o dokonanie uzupetnien.

2. Potwierdzenie spetnienia wymaganych parametréw jakosci na wszystkich etapach przedmiotu Umowy
bedzie dokonywane w protokotach odbioru.

3. Zatwierdzenie przez Zamawiajacego wraz instrukcjy bezpiecznego wykonywania robdt stanowi
warunek przystapienia do robét. W trakcie realizacji robét w miare potrzeby Generalny Wykonawca
jest zobowigzany uaktualniac i uszczegétowiac oraz dostosowacé do aktualne] sytuacji na placu budowy
WW. rozwigzania.

4. Generalny Wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszelkich niezbednych dziatan w celu
zabezpieczenia i utrzymania w trakcie robét jakichkolwiek istniejgcych przewodéw, rur, kanalizacji,
instalacji, kabli, etc. zaréwno nad, jak i pod ziemig, tak aby spetnialy wymagania przepiséw, organéw
administracyjnych oraz Zamawiajgcego, a takze usunagé wszelkie szkody i pokryé ich koszty lub optaty
zwigzane z odnosnymi instalacjami. W przypadku natrafienia na inne nie uwidocznione wczesnie]
instalacje Generalny Wykonawca zobowigzany jest do ich zabezpieczenia, przeniesienia lub usuniecia
zgodnie z warunkami uzgodnionymi z wiascicielem sieci na warunkach zawartych w niniejszej Umowie.

Zadanie pn.: ,Rewitalizacja centrum miasta poprzez modernizacje budynku Ratusza w Nowym Sgczu”
Dofinansowanie z Rzqdowego Funduszu Poiski tad Program inwestycji Strategicznych oraz Rzqdowego Programu

Odbudowy Zabytkow .
str. 17
Y/



10.

11.

12.

13,

POLSKI
!_& ————— =

W przypadku ingerencji w istniejgcg infrastrukture, Generalny Wykonawca przeniesie na swéj koszt
niezbedne instalacje, tak, aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie istniejgcych obiektdéw. Wszelkie
prace, dziatania moggce wptyng€ na stan istniejgcych budynkéw, instalacji, przewoddw, kanalizacji,
kabli elektrycznych, telefonicznych, gazociggdw, wodociggéw, etc. zardéwno na placu budowy, jak i w
sgsiedztwie muszg by¢ prowadzone po wczedniejszym ich uzgodnieniu z organami administracji,
wiaécicielami sieci i wlascicielami sgsiadujacych dziatek iinnymi uczestnikami procesu realizacji
Inwestycji.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do opracowania | przekazania Zamawiajgcemu wszystkich
niezbednych plandw; scenariuszy, projektéw, instrukcji eksploatacji, obstugi i konserwacji, zawierajace
specyfikacje wszystkich materiatéw eksploatacyjnych i zasady ich wymiany wraz z warunkami
gwarancji udzielonymi przez producentéw koniecznych do rozruchu urzadzen i instalacji oraz
bezpiecznego sposobu jej eksploatacji w okresie gwarancji oraz po tym czasie. Generalny Wykonawca
przed dokonaniem uruchomienia urzgdzen instalacji i wyposazenia budynkéw przed odbiorem
kofcowym zobowigzany jest do przeprowadzenia na swdj koszt niezbednych szkoleri obstugi i
eksploatacji dla oséb wskazanych przez Zamawiajgcego.

Generalny Wykonawca opracuje plan organizacji placu budowy uwzgledniajgcy miedzy innymi plan
logistyki budowy wraz z obstugg komunikacyjna, wjazdami i wyjazdami z budowy, placami sktadowymi
oraz trasami komunikacji dla pieszych, jak réwniez z rozmieszczeniem ustawienia sprzetu. Generalny
Wykonawea jest zobowigzany do sktualizowania planu crganizacji placu budowy na biezgeo, nie
rzadziej niz jeden raz w miesigcu. Plan organizacji placu budowy musi byé zatwierdzony przez
Zamawiajgcego przed przekazaniem placu budowy. Zamawiajgcy dokona powyiszych czynnosci w
terminie do 7 dni od dnia przekazania planu organizacji placu budowy lub przedioienia przez
wykonawce zaktualizowanego planu organizacji placu budowy.

Zamawiajacy ma prawo do wniesienia uzupetnien), dokonania korekt oraz wnosi¢ o dokonhanie
uzupetnien w przedstawionych planie organizacji placu budowy.

Generalny Wykonawca wykona projekt instalacji tymczasowych terenu budowy oraz dokona jego
realizacji - w szczegdlnosci dotyczy to rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elektrycznej,
oéwietlenia terenu budowy, instalacji wody dla celéw budowlanych oraz instalacji iub systemow
odprowadzenia wdd deszczowych z terenu budowy.

Generalny Wykonawca wykona oznakowanie terenu budowy wg uzgodnionego planu oraz wyposazy
plac budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia ochrony i zaplecza socjaine w
ilosciach wymaganych obowigzujgcymi przepisami i normami.

Generalny Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu budowy. Generalny
Wykonawca zabezpieczy plac budowy zgodnie planem. Plan bedzie aktualizowany w ramach planu
organizacji placu budowy. Generalny Wykonawca wyposazy w ramach organizacji placu budowy w
wymagany powyiszym planem sprzet p.poz., i bedzie sprawowat nad nim biezacy nadzér.

Generalny Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajacemu Plan Bezpieczerstwa i Ochrony Zdrowia
{Plan BIOZ) zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Integralng czescia
tego planu powinno by¢ szczegélowe oszacowanie ryzyka wykonywanych Robdt wraz ze wskazaniem
metod skutecznego minimalizowania ryzyk budowlanych. Zamawiajagcy ma prawo wnosié o
uzupetnienie planu BIOZ do kierownika budowy.

W przypadku, gdy realizacja przedmiotu Umowy bedzie wymagala prowadzenia robdt w pasach
drogowych na Generalnym Wykonawcy spoczywa obowigzek przygotowania wnioskéw o zajecie
terenu, uzyskania warunkéw zajecia terenu, wykonania projektéw organizacji ruchu i zabezpieczenia,
przekazania informacji stosownym instytucjom (np. MPK, Policja, itp. ) oraz oznakowania placéw
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budowy w pasach drogowych ulic zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu i przepisami BHP
na budowie. Czynnosci te Generalny Wykonawca wykonuje wlasnym staraniem i na swoj koszt. Optaty
za zajgcie terenu w pasach drogowych ulic obcigzaja Generalnego Wykonawce.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych i prywatnych,
chodnikéw, kraweznikow itp. dojazd do placu budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatow,
blota i gruzu, oraz do zabezpieczenia i oczyszczenia elewacji budynku Zamawiajacego sasiadujgcego z
budowa. Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany naprawiac na swoj koszt wszelkie wyrzadzone
szkody, jak réwniez ponosi¢ wszelkie zwiazane z tym koszty, optaty, jak i ewentualne kary natozone
przez Policje, Straz Miejska i inne stuiby publiczne, jezeli powstaty one z winy Generalnego
Wykonawcy.

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepiséw oraz za
zapewnienie ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej. Generalny Wykonawca w przypadku
uszkodzenia, w trakcie realizacji rob6t, instalacji, urzadzeri podziemnych lub infrastruktury naziemnej
obcej, zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie Zamawiajacego
i whadciciela instalacji, urzadzen lub infrastruktury naziemnej oraz wykonania niezbednych napraw ich
uszkodzen wg wytycznych wiasciciela, na swéj koszt | wtasnym staraniem.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywa¢ érodki transportu dopuszczone odrebnymi
przepisami do uzytkowania w sposéb zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio dobranych do
potrzeb trainsportowych Generainego Wykonawcy.

W ramach organizacji placu budowy Generalny Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé
obowigzujacych przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé wyposazenie przeciwpozarowe
wstanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczeristwa
przeciwpoizarowego.

Generalny Wykonawca we wlasnym zakresie przeprowadzi Instruktaz stanowiskowy dla wszystkich
pracownikow przed przystapieniem ich do pracy w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Pracownicy Generalnego Wykonawcy i jego Podwykonawcow powinnl posiadaé: aktualne badania
lekarskie, dopuszczajgce do wykonywania prac, przeszkolenie w zakresie przepiséw BHP i p.pos,
szkolenie stanowiskowe i zaznajomienle z trecig planu BIOZ. Generalny Wykonawca zobowiazany jest
do ewidencjonowania i przechowywania tej dokumentacji przez caly okres budowy oraz przez okres
wymagany odnosnym przepisami po jej zakoniczeniu.

Generalny Wykonawca zobowiazuje si¢ do uzywania do prac rusztowan posiadajacych $wiadectwa
dopuszczenia do uzytku w budownictwie, zmontowane kompletnie oraz demontowane zgodnie z
instrukcjami producenta przez osoby posiadajace uprawnienia do montazu tych rusztowart pod
kierownictwem osoby uprawnionej do nadzoru nad tego rodzaju pracami. Rusztowania te winny, przed
dopuszczeniem do pracy na nich, posiadac: protokoly montazu zgodnie z technologia montazu dla
danego typu, protokét odbioru rusztowaii podpisany przez osoby uprawnione osoby, protokoly
biezacej kontroli zgodne z obowiazujgcymi przepisami eksploatacji rusztowan. Rusztowania
wymagajgce projektéw montaiu rusztowarh winny byé uiywane wedlug powyiszych zasad
uzupetnionych o dokumentacje¢ wymagana zgodne z obowigzujacymi przepisami. Wszystkie protokoty
dokumentujgce montaz, pracg i demontai rusztowan winny by¢ ewidencjonowane i przechowywane
w biurze budowy.

Wszelkie dokumenty dotyczace biezacej kontroli materialéw, robét i ich etapéw {w tym robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu), pomiaréw kontrolnych, stosowanych technologii, musza byé
ewidencjonowane i archiwizowane przez Wykonawcg. Stanowi¢ beda one element dokumentacji
powykonawczej/operatu kolaudacyjnego.
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21. W zakresie wyposazenia placu budowy Generalnego Wykonawce obowigzujg nastepujgce wymagania
Zamawiajgcego:
a) wykonanie na wiasny koszt przylaczy oraz montaz Generalnego Wykonawcy niezbednych licznikéw
i pokrycie kosztéw zuzytef energii oraz wody, wywozu odpaddéw, odprowadzenia wod deszczowych,
opfat administracyjnych i przytgczeniowych wynikajgcych z dziatalnoéci Generalnego Wykonawcy;

b) utwardzenie terenu budowy, drog transportowych i zaplecza budowy oraz utrzymywania ich
w stanie naleiytego porzadku w wszystkich okresach prowadzenia prac, zabezpieczenie przed
powstawaniem biota i liskosci na ciggach komunikacyjnych i pieszych. Generalny Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymywania chodnikow i czesci ulic miejskich przylegajacych do placu budowy w
stanie wymaganym przez obowigzujace przepisy;

¢) Generalny Wykonawca zobowigzany jest do organizacji i wyposazenia placu budowy w urzadzenia
umoiliwiajace biezgca kontrole czystosci kot samochodowych wyjezdzajacych oraz ich mycie w
czasie wszystkich pér roku oraz prowadzenie statego nadzoru nad stanem czystosci wszystkich
pojazddow wyjezdzajacych z terenu budowy;

d) zapewnienie o$wietlenia zewnetrznego i wewnetrznego placu budowy;

e) Generalny Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosci za wszelkie ewentualne roszczenia stuib
miegjskich i policji w zwigzku z konsekwencjami wykonywania robét budowlanych;

fi uzgodnienie niezhednych plandw organizacii ruchu i ich oznakowania;

g) wykonanie i aktualizowanie tych uzgodnien;

h) wykonanie systemu oznakowari terenu budowy i, w tym oznakowania ewakuacyjnego;
i) aktualizowanie oznakowania;

j) wyposazenie miejsc pracy w apteczki BHP, zgodnie z zatwierdzonym planem oraz zorganizowanie
punktéw palenia tytoniu;

k) wyposazenie terenu budowy i zaplecza budowy w kabiny sanitarne oraz ich utrzymanie - iloé¢
dostosowana do poziomu zatrudnienia;

I} dostarczenie niezbednej ilosci konteneréw na $mieci i odpady z uwzglednieniem segregacji
odpaddw - regularne ich opréznianie i wywozenie $mieci i odpadow;

m)w przypadku wystapienia opadéw $niegu odsniezanie placu budowy, drég komunikacyjnych,
placow sktadowych oraz przejsc dla pieszych wraz z dojéciem i dojazdem do biura budowy oraz
najblizszego terenu po zewnetrznej stronie ogrodzenia;

n}) uzyskanie pozwolenia na zajecia paséw drogowych i terenu sgsiadujacego dla potrzeb obstugi
budowy wraz z pokryciem wszelkich kosztédw z tym zwigzanych oraz konserwacja i utrzymanie przez
caty okres budowy oznakowania tych obszardw;

o) wyposaienie pracownikéw w ubrania robocze z logo firmy, identyfikatory, przepustki, kamizelki
odblaskowe, kaski, szelki BHP, buty, maski, okulary BHP oraz ochraniacze na uszy przeciw hatasowe
- w zaleznosci od potrzeb. Wymdég ten dotyczy rowniez gosci odwiedzajacych budowe. Generalny
Wykonawca zorganizuje staly nadzdr kontrolujacy state iwtasciwe uzywanie wymienionego
wyposazenia.

22, Generalny Wykonawca w ramach wynagrodzenia okre$lonego w § 19 ust. 3 Umowy zapewni
zaangazowanie Inspektora ds. BHP odpowiedzialnego za przestrzeganie obowigzujgcych na budowie
zasad i przepiséw BHP.

23. W przypadku stwierdzenia przez Zmawiajgcego braku hezposredniego nadzoru nad pracownikami,
prowadzonymi robotami lub wykonywania robdt niezgodnie z obowigzujacymi przepisami Inspektor
nadzoru ma prawo wstrzymania robét. Generalny Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikajace ze
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wstrzymania robé6t spowodowane wadliwg organizacjg placu budowy, zaniedbaniami pracownikéw,
swoich jak i podwykonawcéw.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i dostarczyé Zamawiajacemu spis wszystkich
instrukcji obstugi urzadzer instalacyjnych oraz ich kart gwarancyjnych. Do kazdej instrukcji winien by¢
dofaczony opis najwainiejszych czynnodci i przegladow eksploatacyjnych (z podaniem okreséw
i obowiazkowych terminéw ich przeprowadzania), materiatéw eksploatacyjnych (z podaniem adreséw
ich dystrybutoréw), adreséw i kontaktéw autoryzowanych i wskazanych przez producentéw tych
urzadzen, firm dokonujacych obstugi serwisowej oraz innych koniecznych dziatarh uzytkownika
niezbednych do bezpiecznego i bezawaryjnego eksploatowania instalacji i urzadzen. Opis ten winien
by¢ podzielony na okres gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zawieraé wszystkie niezbedne informacje
o dziataniach niezbednych do wykonania przez Zamawiajacego w celu spetnienia warunkéw udzielonej
gwarancji przez producenta urzadzenia oraz zapewni¢ bezpieczne i bezawaryjne dziatanie. Wszystkie
powyZej wymienione materiaty stanowi¢ bedq elementy dokumentacji powykonawczej/operatu
kolaudacyjnego.

Podpisanie protokotu odbioru koricowego nie zwalnia Generalnego Wykonawcy ze zobowiazar do
wykonania wszelkich ewentualnych robét uzupetniajgcych, wymaganych przez odpowiednie organy
administracji publicznej oraz organy opiniujgce do wydania pozwolenia na uytkowanie obiektow
stanowigcych przedmiot inwestycji, a takie do usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang
stwierdzone w protokole usterek i wad.

§ 13 ORGANIZACIA PRAC/ ODBIOR ROBOT

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Generalny Wykonawca jest zobowigzany organizowaé narady
koordynacyjne na terenie budowy nie rzadziej niz jeden raz na tydzieri. Przed rozpoczeciem realizacji
przedmiotu Umowy oraz w uzasadnionych przypadkach narady odbywaé sie bedy w siedzibie
Zamawiajacego.

Celem narad koordynacyjnych Jest omawianie biezgcych spraw dotyczacych projektowania
i wykonania przedmiotu Umowy oraz podejmowania $rodkéw zaradczych zwigzanych z ewentualnymi
problemami celem zapewnienia prawidiowego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany sporzadzic z kazdej narady pisemny protokdét, ktéry po
odczytaniu i podpisaniu przez wszystkich uczestnikéw narady zostanie przekazany w oryginale
Zamawiajgcemu. Niezaleznie od obowigzku protokofowania na potrzeby dokumentowania przebiegu
narady Generalny Wykonawca jest uprawniony do nagrywania narady po wczeéniejszym uprzedzeniu
o tym fakcie jej uczestnikdow.

W naradach organizacyjnych obowigzani sg uczestniczy¢ co najmniej: przedstawiciel Generalnego
Wykonawcy, przedstawiciel Zamawiajgcego, kierownik zespotu projektowego (na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowej — p6iniej w razie potrzeb), kierownik budowy (na etapie realizacji robét
rozbiérkowych i robat budowlanych), kierownicy aktualnie wykonywanych robét (na etapie realizacji
robot rozbidrkowych i rob6t budowlanych), inspektorzy nadzoru w zakresie aktualnie wykonywanych
robdt, przedstawiciele kaidego Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy w zakresie w jakim
przedmiot narady dotyczy ich zakresu prac (z pisemna adnotacja w protokole z narady odnoénie
zgtoszenia lub niezgloszenia Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy do Zamawiajacego). Ponadto w
naradach majg prawo uczestniczy¢ inne osoby na zaproszenie Zamawiajacego, w tym projektanci..
Generalny Wykonawca begdzie ustalat harmonogram narad koordynacyjnych w uzgodnieniu
z przedstawicielem Zamawiajgcego, kierownikiem zespotu projektowego (na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowej) i kierownikiem budowy (na etapie realizacji robét budowlanych) —
z miesigcznym wyprzedzeniem, wprowadzajac w razie koniecznosci niezbedne zmiany terminéw.
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Kopie protokotéw z narad koordynacyjnych beda przechowywane przez Generalnego Wykonawce na
terenie placu budowy — stanowigc péZniej zataczniki do operatu kolaudacyjnego, a oryginaly beda
niezwlocznie po sporzgdzeniu przekazywanego Zamawiajacemu.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany do przedstawiania Zamawiajagcemu pisemnych raportéw
miesiecznych (do kazdego 5 dnia nastepnego miesigca) , informujacych o postepie realizacji
przedmiotu Umowy. Raporty miesieczne powinny zawiera w szczegéinosci:

a) opisy postepu dla catosci przedmiotu Umowy wraz z robotami realizowanymi przez
Podwykonawcoéw/dalszych podwykonawcow, zobowigzaniach na ich rzecz 2z tego tytutu
{wymagalnych i niewymagalnych) i zrealizowanymi ptatnosciami;

b) fotografie pokazujgce postep robot na terenie budowy;

¢) kopie dokumentéw Zapewnienia Jakosci, wyniki prob i Swiadectwa jakosci zabudowanych
materiatow;

d) sprawozdanie z dziatarn Generalnego Wykonawcy w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy,
wigcznie ze szczegdltami niebezpiecznych wydarzen oraz dziatain odnoszacych sie do aspektow
srodowiskowych i kontaktéw publicznych;

e) poréwnanie rzeczywistego i planowanego postepu prac ze szczegétami wszystkich wydarzen lub
okolicznosci, ktére moglyby zagrazaé wykonaniu przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami
oraz kroki podiete lub zamierzone dla nokonania ewentualnych opdZnien.

Strony zgodnie ustalajg, iz podstawe rozliczenia prac beda stanowi¢ odbiory czedciowe.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzana odbiordw wszystkich robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie zgtaszany i dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robét.

Gotowos¢ danej czesci robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu do odbioru Generalny Wykonawca
zglasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbi6r
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

W przypadku braku zgtoszenia robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu do odbioru Zamawiajgcy
ma prawo dokonaé odkrycia takich robdt na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy.

Strony ustalajg nastepujgcg procedure odbiordw:
a) odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy, po zakoriczeniu — wykazanego zakoriczonego elementu robét,
c) odbidr koricowy, po zakoriczeniu catosci rohét,
d) odbior ostateczny, po okresie gwarancji i rekojmi.

Odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 12, lit. a), dokonuje na
wniosek wykonawcy upowainiony inspektor nadzoru (wiasciwy braniowo dla rodzaju rohodt) —
w postaci wpisu w dzienniku budowy.

Odbiér czesciowy, o ktorym mowa w ustepie 12, lit. b), dokonywany jest nie cze$ciej niz raz w miesigcu
i obejmuje wylgcznie zakonczony element robdét w danym okresie rozliczeniowym; okres rozliczeniowy
okreslony jest w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym jako jeden miesigc kalendarzowy.

Odbiér koricowy, o ktérym mowa w ustepie 12, lit. c}, obejmuje catosé robét objetych Umowa oraz ich
wzajemne powigzanie w catos¢ Inwestycji, wraz juz z istniejgcymi elementami po uprzednim uzyskaniu
przez Generalnego Wykonawce ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw
wchodzacych w skiad Inwestycji lub innego dokumentu potwierdzajacego dopuszczenie obiektu
budowlanego do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioruy,
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16. Odbidr, o ktérym mowa w ustepie 12, lit. b) i ¢), odbywa sie na nastepujacych zasadach:

1} Postanowienia ogélne:

a)
b}

c)

d}

e)

f)

odhiér czesciowy dokonuje sie w celu przeprowadzenia czesciowego rozliczenia;

odbiér koficowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu, catkowicie zakoriczonej

Inwestycji po sprawdzeniu jej nalezytego wykonania,

odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego (Inspektor nadzoru) wyposazony

w odpowiednie petnomocnictwo i posiadajacy stosowne kwalifikacje zawodowe,

w czynnosciach odbioru powinni uczestniczyé: kierownik robdt, Inspektor nadzoru

inwestorskiego {w razie koniecznosci osoba sprawujgca nadzér autorski), a takie

przedstawiciele jednostek, ktérych udziat nakazujg odpowiednie przepisy,

odbidr koricowy bedzie potaczony z przekazaniem Zamawiajgcemu do eksploatacji -

catkowicie zakoriczonej Inwestycji,

odbiér koricowy zostanie poprzedzony uzyskaniem przez Generalnego Wykonawce

dziatajagcego w imieniu Zamawiajgcego:

— ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wszystkich obiektéw objetych
przedmiotem Umowy,

2) Zasady okreélajace rozpoczecie czynnosci odbiorowych:

a)

b)

warunkiem zgloszenia przez Generalnego Wykonawce gotowoici do odbioru jest

zakoriczenie wszystkich robot i potwierdzenie przez inspektora nadzoru skompletowanej

dokumentacji odbiorowej, pozwalajgcej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru zgodnie § 1 umowy,

zasady okreslajgce rozpoczecie czynnosci odbiorowych:

— Generalny wykonawca przed odbiorem koricowym przeprowadzi wszelkie préby
i sprawdzenia techniczne zgodnie z prawem budowlanym,

— Generalny wykonawca zgfasza inspektorowi nadzoru, wpisem do dziennika budowy
oraz pisemnie pod adresem Zamawiajgcego {z okreéleniem daty) zakoiczenie robot
i zgtoszenie do odbioru,

- W dniu zgloszenia robét do odbioru korficowego {dla robdt lub zamontowanych
urzadzen, ktére tego wymagaja) Generalny wykonawca przediozy inspektorowi
nadzoru dokumentacje techniczno-rozruchowa Ilub inne instrukcje obstugi,
zawierajgce zasady eksploatacji | konserwacji wraz z zestawieniem i harmonogramem
czynnosci serwisowych wymaganych dla waznosci gwarancji w zakresie dotyczacym
wykonywanych robét lub zamontowanych materiatéw lub urzadzen w liczbie szt. 2

W dniu zgloszenia robét Generalny wykonawca przedlozy inspektorowi nadzoru
opracowang dokumentacje powykonawcza w oprawionych, opisanych i zaopatrzonych
w spis tresci tomach, w 3 egzemplarzach (w tym 1 oryginat), w skiad ktérej wejda miedzy
innymi:

spis dokument6éw przekazanych dokumentéw wraz z ponumerowanymi stronami,

oswiadczenie kierownika budowy,

aktualne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,

wypetniony dziennik budowy,

protokoty z badarh, prob wykonanych w trakcie budowy zgodnie z wymaganiami

dokumentacji projektowej, STWIORB oraz przepiséw i norm,

zestawienie wykonanych robét,
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deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na wbudowane
materiaty wraz z potwierdzeniem przez kierownika budowy ich whudowania w ramach
inwestycji,

— dokumentacja fotograficzna,
szczegOtowy kosztorys powykonawczy,

— inwentaryzacja geodezyjna (jezeli wymagana bedzie przepisami prawa) z zastrzezeniem
ust. 2,

— kserckopie dokumentacji projektowej z naniesionymi na czerwono nieistotnymi
zmianami do dokumentacji projektowej zaakceptowanymi pisemnie przez Projektanta
(jezeli wystapia takie zmiany),
dokumenty potrzebne dla sporzadzenia dowodéw OT, (zestawianie zamontowanych
urzadzeri/materiatéw z podaniem nazwy i typu, cech charakterystycznych oraz kosztéw
zamontowanego urzadzenia/materiatu),

— kompletna dokumentacja na potrzeby zgloszenia do kontroli do Paristwowej Strazy
Pozarnej wraz ze stanowiskiem Panstwowej Strazy Pozarnej w tym zakresie
umozliwiajacych uiytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem - (jezeli
przeprowadzenie kentroli wynika z przepiséw powszechnie cbowiazujacych),
kompletna dokumentacja na potrzeby zgloszenia do kontroli do Panstwowej Inspekc;ji
Sanitarnej wraz ze stanowiskiem Panstwowei Inspekcji Sanitarnei w tym zakresie
umozliwiajgcych uiytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem - (jezeli
przeprowadzenie kontroli wynika z przepiséw powszechnie obowigzujacych),

— kompletna dokumentacja na potrzeby zgloszenia zakoriczenia robét budowlanych albo
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie sktadanych do Nadzoru Budowlanego wraz z aktem
administracyjnym umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem
(jezeli przeprowadzenie kontroli wynika z przepiséw powszechnie obowigzujacych),
przedtozenie dokumentu potwierdzajacego umoiliwienie uzytkowanie obiektu
{ostateczne pozwolenie na uzytkowanie lub odpowiednio zgloszenie zakoriczenia robét).

d} Generalny Wvykonawca dostarczy Zamawiajgcemu  kompletng  dokumentacje
powykonawcza, o ktdrej mowa w ust.2 pkt ¢}, w wersji papierowej we wskazanej liczbie
egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej zgodnej z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagarn
dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagan dla systemdw teleinformacyjnych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2247) nieedytowalne]
w formacie ,,.pdf” tozsamej z dostarczong wersja papierowa.

e] w ciggu 10 dni od daty doreczenia zgloszenia gotowosci do odbioru koricowego,
Zamawiajacy dokonuje potwierdzenia jego zasadnosci, uwzgledniajgc speinienie warunkéw
przewidzianych niniejszg umowsg i ustala date rozpoczecia czynnosci odbiorowych nie dalej
niz 14 dni od daty doreczenia zgloszenia gotowoéci ocdbiorowej, o czym powiadamia
Generalnego Wykonawce pisemnie.

3} Zasady przeprowadzania czynnoéci odbiorowych:
a) odbidr ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie
przedmiotu po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
b) odbioru koricowego dokonuje sie po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robot
sktadajgcych sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy oraz
po dokonaniu wszelkich czynnosci przewidzianych przepisami prawa, potwierdzonych

Zadanie pn.: ,Rewitalizacja centrum miasta poprzez modernizacie budynku Ratusza w Nowym Sgczu”
Dofinansowanie z Rzqdowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych oraz Rzqdowego Programu

Odbudowy Zabytkdw
str. 24




e POLSKI

przez Inspektora nadzoru - potwierdzenie takie nastgpuje po usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych przez inspektora nadzoru,

c} czas trwania czynnosci odbioru nie moze by¢ diuiszy niz 7 dni, liczac od daty rozpoczecia
czynnosci odbioru,

d) odbiér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora nadzoru,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i ewentualnego uiytkownika, jezeli nie jest
to Zamawiajacy, oraz w obecnosci Generalnego Wykonawcy; odbiér koricowy bedzie
potgczony z przekazaniem Zamawiajgcemu przedmiotu umowy do eksploatacji — catkowicie
zakonczonej Inwestycji,

e) podpisanie protokofu odbioru koricowego nie zwalnia Generalnego Wykonawcy ze
zobowigzan do wykonania wszelkich ewentualnych robét uzupetniajgcych, wymaganych
przez odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujace, a takie do
usuniecia wszelkich wad, jakie zostana stwierdzone w protokole,

f) Zamawiajacy uprawniony jest do ecdmowy dokonania koricowego, jezeli w toku czynnosci
odbioru zostanie stwierdzone:

— e przedmiot nie osiagnat gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robét
lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob,

— wystgpienie wad— jednakze w przypadku ich nieistotnego charakteru Zamawiajacy
moie dokona¢ odbioru z uwagami wyznaczajgc jednoczeénie Generalnemu
Wykonawcy termin usuniecia wad.

g} po usunieciu przyczyn odmowy odbioru, Generalny Wykonawca podejmie czynnosci
w ramach rozpoczecia procedury odbioru kohcowego,

h) jezeli w czasie czynnoéci odbioru zostang ujawnione wady nie nadajce sie do usuniecia,
ale umoiliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy dokona odbioru odpowiednio obnizajac wynagrodzenie Generalnego
Wykonawcy proporcjonalnie do obnizonej wartosci technicznej, uzytkowe] i estetycznej
przedmiotu odbioru z zachowariem rekojmi za ten element,

i} w przypadku gdy wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajgcy zazgda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt
Generalnego Wykonawcy lub gdy Generalny Wykonawca nie daje gwarancji poprawnego
wykonania — Zamawiajgcy rozwiaze umowe ze skutkiem natychmiastowym badz odstapi od
umowy i zleci wykonanie wadliwego przedmiotu odbioru lub jego czesci innemu
wykonawcy, lecz na koszt dotychczasowego Generalnego Wykonawcy,

i} Generalny Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora
nadzoru) o usunieciu wad i w takim wypadku moze zazgdaé wyznaczenia terminu na odbiér
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

17. Odbidr ostateczny {w terminie do 30 dni przed zakoriczeniem okresu gwarancji i rekojmi) jest
dokonywany przez Zamawiajagcego przy udziale Generalnego Wykonawcy w formie protokotu
ostatecznego odbioru i ma na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce zobowigzar wynikajgcych
z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

18. Zamawiajacy jest uprawniony do sporzadzania jednostronnych protokotéw odbioréw, w przypadku nie
stawienia sig¢ Generalnego Wykonawcy do odbioru w wyznaczonym terminie odbioru.

§ 14 BEzPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
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Strony oswiadczajq, ze w toku realizacji Inwestycji dotoza wszelkich staran, aby wszelkie podejmowane
przez nie, jak réwniei przez Podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcow czynnosci pozostawaty
w zgodzie z obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy. Generalny
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa
w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy, jak réwniei zapewnienia ich przestrzegania przez
Podwykonawcow.

W celu realizacji zobowigzat, o ktérych mowa w ust. 1, strony ustalajg, ze wszelkie czynnosci
podejmowane wtoku realizacji Inwestycji bedg podlegaty nadzorowi oraz kontroli Inspektora ds. BHP
wyznaczonego przez Generalnego Wykonawce.

§ 15 MATERIALY DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

O ile nic innego nie wynika z tresci Umowy, dostawa wszelkich materiatéw koniecznych do wykonania
przedmiotu Umowy lezy po stronie Generalnego Wykonawcy, przy czym koszt zakupu,
transportu roztadunku tychze materialéw zostat w catosci uwzgledniony w Ofercie.

Generalny Wykonawca dostarczy na plac budowy na wtasny koszt, w terminach zapewniajacych
nalezyte i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, wszystkie materialy, urzadzenia oraz inne srodki
potrzebne do wykonania przedmiotu Umowy i nalezycie je zabezpieczy na czas sktadowania.
Materiaty przewidziane do uzycia w ramach niniejszej Umowy muszg by¢ nowe, pierwszej klasy jakosci
i nabywane wcelu realizacji przedmiotu Umowy oraz odpowiada¢ wymogom okresionym
w wiasciwych przepisach-prawa budowlanego, wymogom projektu budowlanego i wykonawczego.
Jakos¢ materialéw powinna by¢ udokumentowana atestami, deklaracjami zgodnosci, aprobatami
technicznymi, wzglednie certyfikatem na znak bezpieczeristwa i opiniami zezwalajagcymi na ich uzycie
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego. Dokumenty potwierdzajgce powyzsze, takie
jak pozytywne aktualne $wiadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie
(certyfikat na znak bezpieczeristwa , aprobaty techniczne), atesty, wyniki badan stwierdzajace
zgodnos¢ dane] partii wyrobéw z wymaganiami obowigzujacych norm, karty gwarancyjne, winny by¢
przedstawione Zamawiajagcemu na kazde jego zadanie, a w braku takiego zgdania-najpdiniej w dniu
zgloszenia gotowosci do odbioru robdt dotyczacych tych materiatéw. Generalny Wykonawca co
najmniej na 14 dni przed zabudowg materiatu przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosek
o zatwierdzenie materiatu, zataczajac do wniosku karte materiafowgq oraz deklaracje
zgodnosci/deklaracje wiasciwosci uzytkowych.

Wszystkie materialy musza posiada¢ dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. Wyroby te powinny by¢ znakowane znakiem budowlanym B lub CE. Znakiem B
powinny by¢ oznaczone wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczernstwa lub ktérych
zgodnos¢ z dokumentem odniesienia zostata potwierdzona poprzez wydanie certyfikatu zgodnosci lub
deklaracjg zgodnosci. Zgodnosé wyrobu z wiasciwymi normami lub specyfikacjami technicznymi
powinna by¢ potwierdzona oceng zgodnosci wyrobu dokonang przez producenta z udziatem lub bez
udziatu strony trzeciej {jednostek certyfikujacych, laboratoriéw). Producent, ktéry dokonat oceny
zgodnosci wydat dla niego deklaracje z wtasciwg zharmonizowang specyfikacjg techniczng ma prawo
do oznakowania wyrobu znakiem CE.

Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu Umowy Generalny Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu do uprzedniej akceptacji probki materiatow, ktére postuig do wykonania robét oraz
przedstawi technologie wykonania robét.

Wszelkie elementy wyposazenia, kolorystyka, rodzaj materiatéw wykoriczeniowych, biaty montaz, etc.
bezwzglednie wymagajg uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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Inspektor Nadzoru w terminie 5 dni roboczych dokona akceptacji materiatéw lub elementéw
wyposazenia przedstawionych przez Generalnego Wykonawce lub wniesie uwagl. Uwagi Inspektora
Nadzoru maja charakter wigzacy.

Generalny Wykonawca o$wiadcza, iz materialy, urzadzenia oraz inne $rodki dostarczane przez
Generalnego Wykonawce bedg posiada¢:

a) certyfikat na znak bezpieczeristwa wydany zgodniez obowigzujacymi przepisami prawa,
stwierdzajgcy zgodnosé¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm//Normami Europejskimi {PN/EN), aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych;

b} w przypadku materiatéw, urzadzen i innych $rodkéw niepodlegajacych certyfikacji na znak
bezpieczenistwa-deklaracje bezpieczeristwa lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma/Normami
Europejskimi (PN/EN), aprobatg techniczng ITB lub innym dokumentem odniesienia technicznego.

Na Zadanie Zamawiajgcego kierownik budowy jest zobowiazany okaza¢ wszystkie dokumenty zwigzane
z materiatami, urzadzeniami lub innymi $rodkami, w szczegdinosci dokumenty dotyczace przyjecia
materiatéw na plac budowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci materialéw, urzadzen lub
innych srodkéw, za$ Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego dostarczania
Zamawiajacemu wszystkich probek materiatéw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ic jakosé materialdw, urzadzes lub innych $rodkéw

jest niezgodna z warunkami okreslonymi w Umowie, Generalny Wykonawca zobowigzany jest usuna¢
je z placu budowy i zastapi¢ innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiajagcym w terminie
WYZNaczonym przez Zamawiajgcego.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do gromadzenia i porzagdkowania kompletu dokumentacji
dotyczacej materialéw, urzadzer lub innych $rodkéw, w szczegdlnoici dotyczy to wszelkich
certyfikatéw, deklaracji lub aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukeji obstugi i konserwacii.
Dokumentacja powinna byé gromadzona w dwéch egzemplarzach papierowych {dopuszczalna jest
kopia bez poéwiadczania za zgodno$¢), jeden dla Generalnego Wykonawcy i jeden dla Zamawiajacego.
Generalny Wykonawca przekazuje na biezaca jeden egzempiarz danej czedci dokumentacji
Zamawiajacemu, niezwiocznie po jego sporzadzeniu.

§ 16 PRACE DODATKOWE/UZUPEENIAJACE

Roboty budowlane nie obj¢te przedmiotem Umowy z zastrzezeniem § 1 ust. 4 Umowy, ktére nie byly
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,
w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a ktore s konieczne do realizacji przedmiotu Umowy,
gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét od przedmiotu
Umowy wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie Umowy jest
uzaleznione od wykonania tych robdt, a warto$¢ wszystkich takich robét w ramach Umowy nie
przekracza tacznie 50% wartosci Umowy, beda przyjmowane przez Generalnego Wykonawce do
realizacji na podstawie odrebnej umowy lub pisemnego {pod rygorem niewaznosci) aneksu do
niniejszej Umowy, poprzedzonej sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robot.

W przypadku pojawienia si¢ koniecznosci wykonania prac dodatkowych/uzupetniajgcych Generalny
Wykonawca sporzadzi kosztorys zamienny/uzupetniajacy na podstawie kosztorysu, o ktérym mowa
w § 8 ust. 3 lit. e), z zastrzezeniem, Ze wynagrodzenie za prace zamienne/ uzupetniajace nie powinno
przekraczac¢ cen rynkowych.

Dla zakresu robot, ktérych rodzaj nie wystepuje w kosztorysie, o ktérym mowa w § 8 ust. 3 lit. ), beda
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mialy zastosowanie czynniki kalkulacyjne wg. cen ujmowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD" jako
ceny Srednie z regionu Malopolski za okres poprzedzajacego kwartatu w stosunku do daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania.

IV: REKOJMIA | GWARANCIA JAKOSCI

§ 17 REKOJMIA | GWARANCIA JAXOSCI

1. Generalny Wykonawca udziela ........ letnie] {zgodnie ze ztozong oferta) gwarancji jakosci i rekojmi na
wykonane roboty budowlane objete niniejsza umowa i uzyte do ich wykonania wyroby i materiaty
budowlane (dostarczone przez Generalnego Wykonawce), liczac od dnia odbioru koricowego
przedmiotu Umowy potwierdzonego protokotem odbioru koricowego, a w przypadku odstgpienia od
Umowy od dnia sporzadzenia protokotu odbioru, z zastrzezeniem, e gwarancja i rekojmia dotyczaca
maszyn, urzadzen i elementow wyposaienia uregulowana jest odrebnie w§18 Umowy.
Odpowiedzialno$¢ Generalnego Wykonawcy jest wylaczona, jezeli wada powstata z przyczyny tkwigcej
w materiale dostarczonym przez Zamawiajagcego. Na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie
Generalny Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi i gwarancji jakosci na wykonana
Dokumentacje.

2. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi wad, Zamawiajgcy lub osoby przez niego wyznaczone
zgtosza ten fakt Generalnemu Wykonawcy, pisemnie lub pocztg elektroniczng, wyznaczajgc
jednoczeénie termin na usuniecie, ktory nie bedzie krétszy niz 7 dni, z zagrozeniem, ze:

a) po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy naprawy nie przyimie;

b) Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usunigcia stwierdzonych wad
podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Generalnego Wykonawce wad w terminie
idokonania stosownego potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o kwote
odpowiadajgcg kosztom takiego zastepczego usuniecia wad. W przypadku, gdy kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy bedzie niewystarczajaca Generalny Wykonawca jest
zobowigzany do niezwltocznego pokrycia powstatej rdznicy;

c) Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia wynagrodzenia za przedmiot
Umowy, jeZeli stwierdzone przez Zamawiajgcego wady sg nieusuwalne albo gdy Generalny
Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

d) w przypadku nieusuniecia przez Generalnego Wykonawce wad w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych stosownie do postanowieri niniejsze]
Umowy.

3. W okresie pomiedzy odbiorem etapu a odbiorem koricowym Generalny Wykonawca bedzie usuwat
zgtoszone wady i usterki na swdj koszt w terminie do 7 dni od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajacego.

4. Jeieli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Generalnemu Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.

5. Generainy Wykonawca nie moze odmdwic usuniecia wad powstaiych w wykonanych robotach bez
wzgledu na zwiazane z tym koszty.

Zadanie pn.: ,Rewitalizacja centrum miasta poprzez modernizacje budynku Ratusza w Nowym Sgczu”
Dofinansowanie z Rzqdowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych oraz Rzgdowego Programu

Odbudowy Zabytkéw .
str. 28



10.

11.
12.
13.

14,

15.

16.

17.

18.

POLSKI
@ o ™

Usunigcie wad powinno by¢ kazdorazowo stwierdzone przez Strony w formie protokolarnej w miare
mozliwosci wraz z dokumentacjj fotograficzna, a jedli usuniecie wady bedzie wymagato dokumentacji
projektowej lub innej, bedzie ona stanowita zatacznik do protokotu usuniecia wad.

Strony postanawiaja, Ze odpowiedzialno$¢ Generalnego Wykonawcy z tytulu odpowiedzialnoéci za
wady zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakosci na wykonany przedmiot Umowy
{w szczegdlnosci Dokumentacja oraz roboty budowlane) przez okres odpowiadajacy okresowi
udzielonej rekojmi, z zastrzezeniem, ze gwarancja dotyczaca urzadzen uregulowana jest odrebnie
w § 18 Umowy. Postanowienia ust. 1-6 powyzej stosuje si¢ odpowiednio réwniez do gwarancji jakosci.
Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawniert Zamawiajgcego wynikajacych
z przepiséw o rekojmi.

Okres gwarancji Generalnego Wykonawcy liczony bedzie od dnia odbioru korcowego przedmiotu
Umowy potwierdzonego protokotem odbioru korficowego, a w przypadku odstapienia od Umowy od
dnia sporzadzenia protokotu odbioru.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu udzielonej gwarancji Generalny Wykonawca dokonat istotnych
napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy. W innych przypadkach termin gwarancji
ulega przedtuieniu o czas, w ciggu ktérego nie mozna byto z przedmiotu Umowy korzystaé.

Niniejsze postanowienia Umowy stanowig dokument gwarancji.
Na okolicznos¢ uptywu termindw gwarancji strony sporzadzaja protokat gwarancyjny.

Na okoliczno$¢ uptywu terminu rekojmi strony na 1 miesigc przed uptywem terminu rekojmi
sporzadzajg protokdt.

Zamawiajgcy moze dochodzic roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takie po uplywie okreséw na jakie
zostaly udzielone, jezeli zglosit wadg przed uptywem tego terminu {wada ujawnita sie w okresie
gwarancji i rekojmi).

Zamawiajgcemu przystuguje moiliwos¢ pokrycia kosztéw usunigcia wad z Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Udzielone przez Generalnego Wykonawce rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do
dochodzenia roszczeri o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreélonych w Kodeksie
Cywilnym,

Obowiazki wykonawcy z tytutu udzielonej rekojmi gwarancji, opisane w niniejszym paragrafie

realizowane sa bez dodatkowego wynagrodzenia. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy,

o0 ktérym mowa w § 19 ust. 3 obejmuje bowiem réwniez wynagrodzenie za wykonanie obowiazkéw

z tytutu udzielonej rekojmi i gwarancji jakosci.

Jezeli Generalny Wykonawca wykaze, ze zachowanie terminu na usuwanie wad w ramach rekojmi lub

gwarancji nie jest obiektywnie moiliwe pomimo zachowania naleiytej starannoéci, Zamawiajacy

przewiduje moiliwos$¢ wyrazenia zgody na wydtuzenie terminu na usuwanie wad.

§ 18 REKOJMIA | GWARANCIA JAKOSCI (DOSTAWY)

Generalny Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na uzyte przy wykonywaniu przedmiotu Umowy
maszyny, urzadzenia i elementy wyposaZenia zgodnie z warunkami gwarancji  ustalonymi przez
producenta przy czym okres rekojmi i gwarancji w tym przypadku bedzie wynosit min. 5-lat, liczac od
dnia podpisania protokotu odbioru koficowego przedmiotu Umowy, a w przypadku odstgpienia od
Umowy od dnia sporzadzenia protokotu odbioru. Odpowiedzialnoéé Generalnego Wykonawcy jest
wytaczona, jezeli wada powstata z przyczyny tkwigcej w materiale dostarczonym przez Zamawiajacego.
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2. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi i gwarancji wad, Zamawiajgcy lub osoby przez niego
wyznaczone zglosza ten fakt Generalnemu Wykonawcy, pisemnie lub pocztg elektroniczna,
wyznaczajgc jednoczesnie termin na usuniecie, ktéry nie bedzie krotszy niz 7 dni, z zagrozeniem, ze:

a) po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy naprawy nie przyjmie;

b) Zamawiajacy bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych wad
podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Generalnege Wykonawce wad w terminie,
bez koniecznosci uzyskania uprzedniej zgody sadu, i dokonania stosownego potrgcenia
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o kwote odpowiadajacg kosztom takiego
zastepczego usuniecia wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
begdzie niewystarczajaca Generalny Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego pokrycia
powstatej réznicy;

¢) Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia wynagrodzenia za przedmiot
Umowy, jezeli stwierdzone przez Zamawiajgcego wady sg nieusuwalne albo gdy Generalny
Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

d) w przypadku nieusuniecia przez Generalnego Wykonawce wad w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych stosownie do postanowien niniejszej
Umowy.

3. W przypadku, gdy na urzadzenia obowigzuje gwarancja producenta/dostawcy/importera., Generalny
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego, aw przypadku
odstgpienia od Umowy od dnia sporzadzenia protokotu odbioru, wyda¢ Zamawiajgcemu wszystkie
dokumenty uprawniajace do realizacji uprawnien z gwarancji wobec producenta (karty gwarancyjne,
instrukcje obstug, zasady konserwacji, etc.). Zamawiajgcemu moze korzystac z uprawnien wynikajgcej
z gwarancji producenta/dostawcy/importera niezaleznie od uprawnien z rekojmi i gwarancji udzielonej
przez Generalnego Wykonawce, z zastrzezeniem, iz usuniecie wady przez
producenta/dostawce/importera zwalnia Generalnego Wykonawce z obowigzku usunigcia wady.

4, Generalny Wykonawca gwarantuje, e urzadzenia posiadajg wiasciwosci, ktore rzeczy tego rodzaju
powinny miec ze wzgledu na cel w umowie oznaczony albo wynikajgcy z okolicznosci lub przeznaczenia,
w szczegdlinodci za$ odpowiadaja aktualnym wymaganiom okreslonym w normach, specyfikacjach
technicznych przywotanych w SWZ.

5. W ramach gwarancji Generalny Wykonawca zobowigzany jest usung¢ (naprawié) wszystkie wady,
usterki i uszkodzenia wykryte podczas uzywania i ekspioatacji maszyn, urzadzen i wyposazenia, etc,,
w tym usterki, wady oraz uszkodzenia powstale w czasie zgodnego z instrukcja/ przeznaczeniem
korzystania z maszyn, urzadzen i wyposazenia, a takze zapewni¢ niezbedne czesici zamienne.

6. Naprawy gwarancyjne maszyn, urzadzen i wyposazenia, etc. winny by¢ wykonywane przez Generalnego
Wykonawce w miejscu uzywania. Jezeli niemozliwym bedzie wykonanie naprawy w miejscu uzywania,
Generalny Wykonawca dokona naprawy w miejscu przez siebie wskazanym zapewniajgc
Zamawiajgcemu (o ile wystapi taka potrzeba) na ten czas egzemplarz zastepczy o tozsamych lub nie
gorszych parametrach i wiasciwosciach uzytkowych, przy czym transport objetego naprawa
egzemplarza do i z miejsca wbudowania/montazu Generalny Wykonawca zapewnia na wtasny koszt.

7. Zgloszenia wad, usterek, uszkodzen bedg przekazywane przez Zamawiajacego lub oscby przez niego
wyznaczone, pisemnie lub pocztg elektroniczng. Czynnosci zwigzane z usunieciem wad, usterek,
uszkodzen elementéw wyposazenia i urzadzen winny by¢ podjete przez Generalnego Wykonawce
w terminie 3 dni od jej zgtoszenia wad w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
o ktérym mowa w par. 19 ust.3.

8. Okres naprawy (usuwania wad, usterek, uszkodzen) urzgdzen i wyposazenia, etc. nie moze przekroczy¢
7 dni od daty zgtoszenia lub w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, z zastrzezeniem, e jezeli wady,
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uszkodzenia, usterki nie da sie usuna¢ w wyznaczonym terminie, a dany egzemplarz wyposazenia lub
urzadzenie jest niezbgdne Zamawiajacemu, Generalny Wykonawca ma obowigzek dostarczenia do
czasu zakoriczenia naprawy egzemplarz zastepczy otoisamych lub nie gorszych parametrach
i wlasciwosciach uzytkowych.
Jezeli Generalny Wykonawca nie usunie wad, usterek, uszkodzen stwierdzonych w urzadzeniach lub
elementach wyposazenia lub w terminie wyznaczonym na ich usuniecie lub odméwit ich usuniecia, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie tych wad, usterek, uszkodzen stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania uprzedniej zgody sadu.

Generalny Wykonawca nie moze odméwi¢ naprawy urzadzer i wyposazenia, powolujac sie na
nadmierne koszty lub trudnosci.

Usunigcie wad, uszkodzeri, usterek powinno by¢ kaidorazowo stwierdzone przez Strony w formie
protokolarnej w miare mozliwosdci wraz z dokumentacja fotograficzna.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu udzielonej gwarancji Generalny Wykonawca dokonat istotnych
napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy. W innych przypadkach termin gwarangji
ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego nie mozna bylo z przedmiotu Umowy korzystaé.

Jezeli producent dostarczonych przez Generalnego Wykonawce urzadzen i elementéw wyposazenia
wymaga dla ich prawidtowej eksploatacji wykonywania okreslonych czynnosci konserwacyjnych,
serwisowych lub przegiadéw, Generainy Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 19 ust. 3 zobowigzany jest zapewnié¢ (zorganizowac)
wykonanie tych czynnosci na wiasny koszt i ryzyko. Generalny Wykonawca zobowigzany jest
kazdorazowo powiadomi¢ Zamawiajacego o potrzebie i terminie wykonania takich czynnoici,
z zastrzezeniem ust. 15 poniZej. Zamawiajagcy w miare mozliwosci zobowigzuje sie udostepnit
urzadzenia ielementy wyposazenia Generainemu Wykonawcy, o ile powiadomienie o zamiarze
wykonania czynnosci konserwacyjnych lub przeglagdéw wptynie do Zamawiajacego co najmniej 3 dni
wczesniej.

Czasu naprawy wadliwego elementu wykonanego przedmiotu Umowy nie wlicza sie do okresu
gwarancyjnego. Czas trwania gwaranciji wydluza sig o czas trwania naprawy. W tym przypadku okres
gwarancji liczy sig odrgbnie dla kazdego objetego naprawg egzemplarza wyposazenia i urzadzenia lub
innego elementu wykonanego przedmiotu Umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnigciu Umowy, Generalny Wykonawca jest
i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za
wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowari), oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy bedg
one wynikac z wad przedmiotu Umowy lub nie dotozenia naleiytej starannosci przez Generalnego
Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu Umowy.

Obowigzki Generalnego Wykonawcy z tytutu udzielonej rekojmi i gwarancji, opisane W niniejszym
paragrafie realizowane sg bez dodatkowego wynagrodzenia. Wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 19 ust. 3 obejmuje bowiem réwniez wynagrodzenie za
wykonanie obowigzkéw z tytutu udzielonej rekojmi i gwarancji jakosci.

Po zgloszeniu przez Generalnego Wykonawce usunigcia wad, Zamawiajacy protokolarnie stwierdzi
usunigcie wad lub wyznaczy nowy termin na ich usuniecie.

Na okolicznos¢ uptywu terminéw gwarancji Strony sporzadzaja protokét gwarancyiny.

Na okolicznoé¢ uptywu terminu rekojmi strony na 1 miesigc przed uplywem terminu rekojmi
sporzadzajg protokot.
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20. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takie po okresow na jakie zostaty
udzielone, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu (wada ujawnila sie w okresie gwarancji
i rekojmi).

21. Zamawiajacemu przysfuguje mozliwos¢ pokrycia kosztéw usuniecia wad z Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

22. Udzielone przez Generalnego Wykonawce rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilny.

23. Jezeli Generalny Wykonawca wykaie, ze zachowanie terminu na usuwanie wad w ramach rekojmi lub

gwarancji nie jest obiektywnie moiliwe pomimo zachowania naleiytej starannosci, Zamawiajacy
przewiduje mozliwos¢ wyrazenia zgody na wydtuzenie terminu na usuwanie wad.

V: WYNAGRODZENIE
§ 19 WYNAGRODZENIE GENERALNEGO WWYKONAWCY

1. Zadanie dofinansowane jest ze $rodkéw Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych oraz Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkow. Sposob platnosci zgodny jest z
warunkami promes dotyczacych dofinansowania inwestycji z programoéw

2. Generalny Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na
zasadach przyjetych zgodnie z uchwatg nr 84/2021 11 Rady Ministrow z 1 lipca 2021 r. w sprawie
ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych zmianami oraz
uchwatg nr 232/2022 Rady Ministréw z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego
Programu Odbudowy Zabytkdw.

3. Strony ustalajg, iz z tytutu realizacji calego przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zaptaci Generalnemu

Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w KwoCie .. z (stownie: ................) nette, co
stanowi Kwote ..o zt (sfownie: ...iniiennn ) brutto uwzgledniajacg stawke VAT ..ccwcnn
ATV s ] Tl o R—— o (stownie: .....ovvevevernnn ).

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 powyiej, stanowi wynagrodzenie za speinienie wszelkich
$wiadczenn objetych przedmiotem Umowy, o ile Umowa jednoznacznie nie stanowi inaczej.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej, obejmuje w szczegélnosci wszystkie obowigzki
Generalnego Wykonawcy, niezbedne do zrealizowania robdt ujetych w SWZ. Wynagrodzenie to
zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Inwestycji, a niezbedne do wykonania zadania tj.
w szczegdlnosci wszelkie koszty uzyskania decyzji administracyjnych, jak réwniez koszty wynikajgce
z tresci decyzji, wszelkie koszty robot budowalnych, w tym m. in. robocizne wraz z kosztami
towarzyszgcymi, prace sprzetu, zakup wszelkich wyrobow; materiatéw, urzadzen, koszty wszelkich
dostaw i ustug, wyposazenia, zaladunek, rozladunek, przewdz, wywéz, likwidacja, utylizacja,
magazynowanie, sktadowanie, wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki oraz optaty celne i inne optaty
zwigzane z wykonywaniem robét, koszty posrednie, koszty BHP, zysk i ryzyko, uzyskanie pozwoleri na
wejscie lub zajecie terenu, jedli zaistnieje taka koniecznosé, ewentualne koszty zajecia chodnika lub
pasa drogowego, koordynacja pracy podwykonawcow, koszty obstugi geodezyjnej i geologicznej,
ornitologicznej i dendrologicznej, podatek VAT, ubezpieczenia, wszelkie roboty przygotowawcze,
porzagdkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda,
energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itp.), koszty niezbednych badari opinii wymaganych
podczas realizacji prac jak rowniez w trakcie odbioréw (w tym konicowego odbioru robét), koszty
uporzgdkowania i doprowadzenia miejsca i terenu robé6t budowlano-montazowych do stanu jak sprzed
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rozpoczecia robot, koszty ewentualnego wykonania niezbednych rusztowan, koszty rozruchu jezeli
takie wystgpia, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej i operatu kolaudacyjnego, koszty
instrukcji, instruktazu iszkolenia, przeprowadzenie wszelkich wymaganych przez obowiazujgce
przepisy i normy, prob testow, badar, odbioréw technicznych, uzyskanie pozwoler, uzgodnien, opinii,
certyfikatéw, aprobat technicznych, ekspertyz, koszty usuniecia ewentualnych usterek w przypadku
uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii, przewodéw, koszty zabezpieczenia wykonywanych robét w
okresie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, koszty obstugi gwarancyjnej w okresie rekojmi i
gwarancji zgodnie z § 18 i 19 Umowy, koszty zwigzane z prowadzeniem robét w okresie
funkcjonowania obiektu, wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie oraz
wszystkie inne, nie wymienione z nazwy koszty | wydatki zwigzane z realizacjg Inwestycji niezbedne do
jej catosciowego nalezytego wykonania;

Generalnemu Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot jakichkolwiek kosztow, nakladéw lub
wydatkdw, ktére ponidst w zwigzku z wykonywaniem robot bedacych przedmiotem niniejszej Umowy.
Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania przedmiotu Umowy nie stanowi podstawy do
Zadania przez Generalnego Wykonawce zmiany wysokosci wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ust. 1 powyiej.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3 powyizej, obejmuje ryzyko i odpowiedzialnoéé Generalnego
Wykonawcy z tytutu prawidiowego oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja robét
sktadajgcych sig na przedmiot Umowy. Generalny Wykonawca nie bedzie mégt sie powolywad na
pominiecia lub biad w zakresie koniecznosci wykonania okreslonych prac w celu uzyskania zmiany
wysokosci wynagrodzenia.

Generalny Wykonawca zapewnia finansowanie wykonania przedmiotu umowy w czesci niepokryte]
udziatem wtasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajacy wyptate érodkéw z Promesy przyznanej w
ramach Rzadowego Funduszu Polski tad, przy czym zapfata wynagrodzenia Wykonawey w catosci
nastgpi po wykonaniu zaméwienia w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia dokonania odbioru robét
przez zamawiajgcego

Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy bedzie pfatne przelewem na podstawie prawidiowo
wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Generalnego Wykonawcy prowadzony przez bank
cerenraneneess O NUMETZE ...ooeerenrrenan

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktur
czgéciowych oraz faktury koricowej wystawionych odpowiednio na podstawie protokotéw odbioréw
czesciowych i protokotu odbioru koricowego.

Suma wystawionych faktur czeéciowych nie moie przekroczy¢ 80% wynagrodzenia brutto okreélonego
w § 19 ust. 3 Umowy .

Podstawg wystawienia faktury VAT bedzie protokét odbioru czeéciowego oraz protokét odbioru
koricowego. Ostateczne rozliczenie naleinosci za wykonanie przedmiot Umowy nastapi faktura VAT
koricowg wystawiong w oparciu o protokét odbioru kocowego Inwestycii.

Za dzien zapfaty strony okreslajg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku opéinienia w zaplacie wynagrodzenia Generalny Wykonawca bedzie uprawniony do
naliczenia odsetek ustawowych za op6znienie.

Obowigzkiem Generalnego Wykonawcy jest dotaczenie do kaidej faktury VAT przedkiadanej
Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia o braku Podwykonawcéw badz pisemnych oswiadczers
Podwykonawcéw o rozliczeniu wykonanych prac, co najmniej o treéci wskazanej w Zataczniku nr 8 do
Umowy.

Brak protokotu odbioru lub brak zgodnego z prawda o$wiadczenia Podwykonawcy lub Generalnego
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Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 14 powyzej, stanowi podstawe do wstrzymania platnosci przez
Zamawiajgcego. Wstrzymanie platnosci nie powoduje powstania opdinienia po stronie
Zamawiajgcego w zaptacie wynagrodzenia, a termin na zapfate biegnie od dnia otrzymania protokotu
lub oswiadczen.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania zaplaty catoéci lub czesci
wynagrodzenia bezposrednio na rzecz prawidtowo zgtoszonego Podwykonawcy, jezeli koniecznosé
zaplaty bedzie wynikaé z okolicznoéci sprawy, a Podwykonawca przedstawi niebudzace watpliwosci
dokumenty i informacje uzasadniajace zasadnoéé i wysokoé¢ wynagrodzenia dla Podwykonawcy.

Generalny Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzedzie
Skarbowym pod numerem ....................

Fakture VAT nalezy wystawi¢ na podatnika tj. Zamawiajacego.

Cena Umowy brutto, wskazana w ust. 1 ulegnie odpowiedniej zmianie (tj. obnizeniu lub podwyZszeniu)
o wartosc, o jakg zmianie ulegnie w czasie obowigzywania Umowy stawka podatku od towardéw i ustug
{VAT) lub podatku akcyzowego w zakresie dotyczacym przedmiotu Umowy jezeli zmiany te beda miaty
wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Generalnego Wykonawce. W wypadku takiej zmiany,
warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towaréw i ustug) nie zmieni sig, a
okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzglednieniem stawki
podatku od towaréw i ustug, wynikajgcej ze zmienionych przepiséw.

W przypadku zmiany (podwyiszenia lub obnizenia) stawek VAT lub podatku akcyzowego na ustugi
objete zamowieniem Generalny Wykonawca zawiadomi niezwlocznie  Zamawiajacego
o przedmiotowej zmianie i koniecznosci podpisania aneksu w tym zakresie. Nowa stawka obowigzywac
bedzie od miesiaca, w ktérym zmiana weszta w Zycie.

Strony ustalajg, Ze wynagrodzenie umowne ulegnie zmianie w przypadkach

1) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

lub

2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

lub

3} zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,

o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania Umowy przez Generalnego Wykonawce.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 21 pkt. 1, 2 i 3 polegajacej na zmianie {podwyzszeniu lub
obnizeniu kosztéw pracy) wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy zostanie podwyiszone lub
zmniejszone o wartos¢, o jakg wzrosng lub zmniejszg sie catkowite, udokumentowane zgodnie
z niniejszg umowa koszty wykonania Umowy ponoszone przez Generalnego Wykonawce, wynikajgce
ze zmian wynagrodzen, ubezpieczenia spotecznego lub ubezpieczenia zdrowotnego, gromadzenia
i wysokosci wplat do pracowniczych plandw kapitatowych oséb fizycznych bezposrednio wykonujgcych
czynnosci na rzecz Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami Umowy,

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 21 pkt. 1, 2 i 3 Generalny Wykonawca wystapi do
Zamawiajacego lub odpowiednio Zamawiajgcy do Generalnego Wykonawcy z zgdaniem zmiany wraz
z uzasadnieniem wskazujagcym wptyw zmiany na koszty wykonania Umowy oraz przedstawiajgcym
doktadne wyliczenie zmian po stronie Generalnego Wykonawcy, kosztéw wykonania zadania wraz
z odpowiednimi dowodami {np. dokumenty ksiegowe, sprawozdania finansowe, zgtoszenia do ZUS
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etc.) —w formie pisemne] pod rygorem bezskutecznosci.

Zamawiajacemu przystuguje prawo wgladu do ksiegowych i innych dokumentdéw Zrédiowych
w siedzibie Generalnego Wykonawcy, w zakresie niezbednym do oceny zasadnosci zmiany Umowy,
w terminie 14 dni od daty otrzymania zgdania zmiany. Badanie ww. dokumentéw zrédiowych nie moze
trwac dtuzej niz 7 dni od chwili udostepnienia dokumentéw przez Generalnego Wykonawce.

Zmiany wynagrodzenia umownego, o ktérych mowa w ust. 21 pkt. 1, 2 i 3, dokonane zostang w formie
aneksu ze skutkiem od dnia podpisania aneksu niezwiocznie od zakonczenia czynnoéci zwigzanych
z weryfikacjg zgdania zmiany Umowy, pod warunkiem pozytywnego zweryfikowania zgdania zmiany,
dokonanej w my$l ust. 19-21 niniejszego paragrafu.

W przypadku powierzenia wykonania czgsci robét Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wraz zfakturg Generalny Wykonawca, o ktérej mowa w ust. 11, przedstawi pisemny wykaz
Podwykonawcéw z kwotowym i rzeczowym ich udziatem oraz dowody zaptaty wymagalnego na dzien
wystawienia faktury wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zakresie
wszelkich zobowigzan wynikajacych z udziatu podwykonawcy i dalszego podwykonawcy w realizacji
robét objetych fakturg. W przypadku, gdy wymagalnoé¢ catosci lub czesci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom i dalszym wykonawcom powstanie po dniu wystawienia faktury przez Generalnego
Wykonawcg, Generalny Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia dowodéw zaptlaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom i dalszym wykonawcom nie pézniej niz na 3 dni robocze
przed terminem piatnosci faktury.

Obowigzkiem Generalnego Wykonawcy jest dotaczenie do kaidej faktury VAT przedktadanej
Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia o braku podwykonawcéw badz pisemnych oswiadczen
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw o rozliczeniu wykonanego etapu prac, co najmniej
o tresci wskazanej w zataczniku nr 8 do Umowy,

W przypadku dostawy towaréw, dla ktérych obowigzanym do rozliczenia podatku, podatku od
wartoéci dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest Zamawiajacy, Wykonawca jest
zobowigzany do zamieszczenia na fakturze VAT zapisu splitpayment.

llekro¢ w tresci niniejszej Umowy jest mowa o fakturze naleiy przez to rozumied réwniez
ustrukturyzowang fakture elektroniczng w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlany lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prawnym.

Generalny Wykonawca zobowiazuje sie, ze numery rachunkéw bankowych podane w treéci faktur
wystawionych przez niego oraz Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw:

a) beda zawarte w wykazie, o ktérym mowa w art. 96 b Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od
towardw i ustug od dnia wystawienia faktury do dnia dokonania ptatnosci,

b) bedj aktualne, a w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, na ktéry ma by¢ dokonana
ptatnoéé, Generalny Wykonawca niezwlocznie poinformuje Zamawiajacego o tym fakcie w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy rachunek bankowy podany w treéci faktury wystawionej przez Generalnego
Wykonawce |ub Podwykonawce/dalszego podwykonawce nie wystepuje w wykazie, o ktérym mowa
w art. 96 b Ustawy o VAT, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania pfatnoéci do dnia,
w  ktorym wskazany do platnosci rachunek bankowy Generalnego Wykonawcy lub
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy pojawi sie w tym wykazie, za§ okres wstrzymania sie
z ptatnoscig nie bedzie uznawany za opéznienie w zapfacie.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢é do tego, aby kaida z umoéw
o podwykonawstwo dotyczaca przedmiotu niniejszej Umowy zawierata postanowienia analogiczne do
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zawartych w ust. 27 i 28 powyiej,

Postanowienia ust. 27 powyzej nie znajdujg zastosowanie do faktury wystawionej za pierwszy okres
rozliczeniowy

Wynagrodzenie Generalnego Wykonawecy, na zasadach ckre$lonych w niniejszej umowie oraz w tresci

art. 439 ustawy Prawo zamdéwien publicznych, podlegaé bedzie waloryzacji prowadzacej do

dokonywania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Generalnego Wykonawcy, w przypadku
zmiany ceny dajacych sie wyodrebni¢ i ustali¢ materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg

zamowienia. Waloryzacja ta bedzie dokonywana raz w kwartale z zachowaniem nastepujacych zasad i

w nastepujacy sposob:

1) Waloryzacja wynagrodzenia nastepuje po raz pierwszy po uplywie 6 miesiecy liczac od korica
miesigca, w ktdrym przypada data rozpoczecia wykonywania Umowy, w ten sposéb ze
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzieri zawarcia umowy,

2} Waloryzacja dokonywana bedzie w okresach kwartalnych, w ktérych moze nastepowaé zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy;

3) Poziom zmiany ceny materialow lub kosztow, uprawniajgcy Strony Umowy do zgdania zmiany
wynagrodzenia nie moze by¢ mniejszy niz 3 % dotychczasowego poziomu cen ryczattowych
okreslonych w kosztorysie ofertowym.

Ciezar udowodnienia wptywu zmiany ceny materiatéw lub kosztéw na koszt wykonania zamdwienia
okreslony bedzie przez strone wnioskujgcg.

4) Stosowany przez Strony Umowy sposob okreslenia wplywu zmiany ceny materialéw lub kosztéw
na koszt wykonania Umowy okresla sie jako waloryzacje wynagrodzenia;

5) Waloryzacja dokonywana bedzie w oparciu o oglaszany w komunikacie przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych w ujeciu kwartalnym;

6) Waloryzacji, w okresach nie czestszych niz okresy kwartalne okredlone w pkt 2 powyzej, podlega
pozostata do wyptaty cze$¢ wynagrodzenia naleinego Generalnego Wykonawcy tj. czesé
wynagrodzenia nalezna za prace i roboty wykonane w kolejnym okresie, w ktérym waloryzacja
nastepuje;

7) Waloryzacji podlegac bedg ceny ryczattowe robét i prac wykazane w kosztorysie ofertowym oraz
zwigzana z ich zmiang wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie § 19 ust.3;

8) Maksymalna wysokos¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian w wysokosci wynagrodzenia
wynikajgcych z dokonywania waloryzacji nie moze przekroczy¢é wartosci 105 % wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w umowie w § 19 ust.3 z chwili jej zawarcia.

35, Po opublikowaniu oglaszanege w komunikacie przez Prezesa Giéwnego Urzedu Statystycznego
wskaznika, o ktérym mowa powyiej w ust. 34 pkt 5, uprawniajgcego Strony Umowy do igdania
dokonania zmian wysokosci wynagrodzenia naleinego Generalnemu Wykonawcy, Generalny
Wykonawca sporzadzi odpowiedni projekt aneksu do Umowy uwzgledniajgcy waloryzacje cen
dokonana zgodnie z ust. 34 powyzej i przediozy ten projekt aneksu Zamawiajgcemu wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi potrzebe jego zawarcia. Aneks ten powinien by¢ zawarty przez Strony
Umowy w terminie 30 dni od daty przedtozenia Zamawiajacemu jego projektu (wraz z wymaganymi
dokumentami).

36. Generalny Wvykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 34 i ust. 35
powyzej, w terminie 30 dni od daty zawarcia z Zamawiajagcym aneksu, o ktérym mowa powyiej,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcey, z ktérym zawart on
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczgcych zobowigzania
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Podwykonawcy, jezeli spetnione sg warunki okreélone w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamodwien
publicznych.

VI: ZABEZPIECZENIE, KARY UMOWNE, CESJA

§ 20 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWwY

1. Tytulem nalezytego wykonania Umowy Strony ustalajg zabezpieczenie na rzecz Zamawiajgcego
w wysoko$ci 5 % ceny ofertowej Generalnego Wykonawcy, tj. W KWOCIE .ceerssmsememsrens , dalej jako
»Zabezpieczenie”.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczeri Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

3. Zabezpieczenie w kwocie okreélonej w ust. 1 powyie] wniesione zostafo przez Generalnego Wykonawce
wdniu_._ . r. w formie........cceeunue.

4, Dokument potwierdzajacy wniesienie przez Generalnego Wykonawce Zahezpieczenia stanowi
Zatacznik nr 6 do Umowy,

5. Jezeli nie zajdzie konieczno$¢ wykorzystania Zabezpieczenia zgodnie z jego przeznaczeniem

a) 70% Zabezpieczenia gwarantujacego zgodne z Umowa wykonanie robét zostanie zwolnione w ciggu
30 dni od dnia podpisania korficowego protokotu odbioru;

b) 30% Zabezpieczenia zostanie zwolnione nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za
wady przedmiotu Umowy.

6. Zabezpieczenie poza przypadkami wyraZnie wymienionymi w Umowie moze stuzyé w szczegolnosci na
poczet pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczeri Zamawiajacego w okresie re kojmi w zwigzku
z niewywigzaniem sig Generalnego Wykonawcy z obowiazkéw umownych w okresie rekojmi.

7. W przypadku uplywu waznosci zfozonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Generalny
Wykonawca zobowigzany jest do jego przedtuzenia i przedstawienia w terminie 30 dni przed jego
uplywem.

8. W trakcie realizacji Umowy Generalny Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, w trybie okre$lonym w art. 451 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie stanowi zmiany treéci Umowy.

9. Generalny Wykonawca zobowiqzuje sie do przediuzenia lub wniesienie nowego zabezpieczenia
w sytuacji okreslonej w art. 452 ust. 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych, nie pézniej niz przed
uptywem terminu dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu.

§ 21 KARY UMOWNE

1. Zamawiajagcy ma prawo od Generalnego Wykonawcy Zadaé, za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Umowy, kar umownych.

2. Oprécz kar umownych zastrzezonych w poszczegdlnych postanowieniach Umowy, Strony ustalajg
dodatkowo prawo Zamawiajgcego do natoienia nastepujacych kar umownych od Generalnego
Wykonawcy:

a) karg umowng w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreélonego w § 19 ust. 3 Umowy za kazdy
dzieri zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 pkt 1) Umowy;

b} karg umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreélonego w § 19 ust. 3 Umowy
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za kazdy dzien zwloki w przekazaniu raportu miesiecznego w terminie wskazanym w Umowie;

c) kare umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19 ust. 3 Umowy
za kazdy dzieh zwiloki w przekazaniu poprawionego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego,
w stosunku do terminu okreslonego w Umowie;

d) kare umowng w wysokoéei 0,05 % wynagrodzenia brutto okredlonego w § 19 ust. 3 Umowy
za kazdy dzierh zwloki w przekazaniu planu naprawczego, w stosunku do terminu okreslonego
w Umowie;

e) kare umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19 ust. 3 Umowy
za kazdy dzieri zwloki w stosunku do terminéw wskazanych w § 8 ust. 10 Umowy.

f) kare umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreélonego w § 19 ust. 3 Umowy
za kazdy dzienn niewykonywania przedmiotu Umowy w przypadku przerwy, nie wynikajgcej
z ustalonego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego;

g) kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreélonego w § 19 ust. 3 Umowy za kazdy
dzieri zwtoki w stosunku do terminu przediozenia Zamawiajagcemu do akceptacji projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane lub projektu jej zmiany;

h) kare umowna w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19 ust. 3 Umowy
za kazdy dzien zwioki w stosunku do wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na zmiane
Umcwy o podwykonawstwo w zakresie robét budewlanych, kibrz nie speiniz wymagan
okredlonych w przepisach prawa i niniejszej Umowie, w szczegdlnoéci wymagan dotyczacych
terminu zaptaty, lub terminu na zmiane Umowy o podwykonawstwo w zakresie ustug i dostaw,
ktéra nie spetnia wymagan okreélonych w przepisach prawa i niniejszej Umowie dotyczgcych
terminu zapfaty;

i) kare umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19ust. 3 Umowy
za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnoéc€ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

j} kare umownag w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto ckreslonego w § 19 ust. 3 Umowy
za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom kare umowng wysokosci 0,05 %  wynagrodzenia brutto
okreslonego w & 19 ust, 3 Umowy za kazdy dzien zwloki w przekazaniu ktérejkolwiek polisy
ubezpieczeniowej lub dowodu uiszczenia sktadki, o ktérych mowa w § 2 Umowy;

k) kare umownag wysckosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19 ust. 3 Umowy za kazdy
dzien zwtoki w przekazaniu dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
o ktérym mowa w § 21 Umowy;

1) kare umowna w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19 ust. 3 Umowy
w przypadku, rozwigzana Umowy 2z winy Generalnego Wykonawcy, jak réwniez w przypadku
odstapienia przez Zamawiajagcego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Generalnego
Wykonawcy (zaréwno na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstgpienia);

m} kare umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19 ust. 3 Umowy za
kazdy stwierdzony przypadek uporczywego naruszania przepiséw prawa pracy i przepisow BHP,
maksymalnie do kwoty w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 3
Umowy. Za uporczywe naruszanie przepisOw prawa pracy strony uznajg dziatanie lub zaniechanie
Generalnego Wykonawcy lub oséh, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé, naruszajgce przepisy
prawa pracy i przepisy BHP, pomimo uprzedniego dwukrotnego pisemnego wezwania
Generalnego Wykonawcy przez Zamawiajgcego do usuniecia tego naruszenia w terminie 2 dni od
dnia wezwania. Kara umowna nalezna jest za okres od dnia nastepujacego po uplywie terminu
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wyznaczonego w drugim wezwaniu do dnia usunigcia uporczywego naruszenia;

n} karg umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 19 ust. 3 Umowy za
kazdy dzien zwloki w stosunku do termindw na usuniecie wad i usterek stwierdzonych w okresie
od protokotu odbioru etapu do protokotu odbioru koricowego oraz w okresie rekojmi i gwarancji,
o ktérychmowaw § 8,89, § 13, § 181 § 19 Umowy;

o) karg umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 19 ust. 3 Umowy za
kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na wykonanie
nadzoru autorskiego;

p) karg umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19 ust. 3 Umowy za
kazdy dzien i za kazdy przypadek naruszenia ktéregokoiwiek z obowigzkéw, o ktérych mowa w
§ 26 Umowy;

q) niezapewnienia tacznego udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy wykonywaniu umowy na poziomie
okre$lonym w § 5 ust. 20 — w wysokosci 100 zt za kazdy dziefl niezapewnienia udziatu pojazdéw
na okredlonym poziomie.

r} w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okrelonego w § 19 ust. 3 umowy za kazdy dzien
zwioki z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokoéci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust.5
Prawo zamdwien publicznych.

W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiajacego przewyisza wysoko$¢ kar umownych
zastrzezonych Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupefniajgcego na
zasadach ogélnych, wszczeg6lnoéci w razie obcigzenia Zamawiajacego karami/grzywnami przez
stosowne organy administracyjne.

Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do zaspokojenia sie z tytutu naleznoéci za naliczone kary
umowne zzabezpieczenia naleizytego wykonania Umowy, jak rowniez z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.

Kary umowne przystugujg Zamawiajacemu niezaleznie od podstawy ich naliczenia, nawet w przypadku
odstgpienia od Umowy.

taczna wartos¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczyé 25 % wynagrodzenia okreslonego
w § 19 ust. 3 Umowy netto.

§ 22 CESJIA PRAW | OBOWIAZKOW Z UMOWY

Generalny Wykonawca nie moze dokonad zastawienia lub przeniesienia, w szczegblnosci: cesji,
przekazu, sprzedaiy; jakiejkolwiek wierzytelnoici wynikajacej z Umowy lub jej czedci, jak rowniez
korzy$ci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej
(pod rygorem niewainosci) zgody Zamawiajgcego. Dotyczy to takze podwykonawcow realizujacych
przedmiot umowy.

W przypadku Generalnego Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujycy
wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnoéci okreslonej w ust. 1 dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktdrych wynagrodzenie
byloby regulowane ze érodkéw objetych wierzytelno$cia bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacji.
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Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Vil: ROZWIAZANIE, ODSTAPIENIE, ZMIANA UMOWY

§ 23 ROZWIAZANIE | ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstapié¢ od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej,
ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa pafistwa lub bezpieczenstwu publicznemu. Powyisze uprawnienie Zamawiajgcy moze
zrealizowac w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W przypadku, gdyby Generalny Wykonawca realizowat prace cobjete niniejszg umowg z istotnym
naruszeniem umowy, to jest bez naleiyte] starannosci, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
normami, ohowigzujacymi przepisami, zasadami BHP, Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym prac
lub sprzecznie z Umowg, Zamawiajgcy ma prawo, w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia:

1) rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym,
2} odstgpi¢ od umowy,

3) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt
Wykonawcy,

4) potracié¢ z wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy nalezno$ci z tytutu poniesionej szkody.

3. Odstgpienie od umowy lub rozwigzanie ze skutkiem natychmiastowym winno zosta¢ dokonane

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

4. Przez istotne naruszenia umowy o ktérych mowa w ust. 2 nalezy rozumie¢ w szczegolnosci:

1) utrate przez Generalnego Wykonawce prawa do wykonywania dziatalnosci bedacej przedmiotem
niniejszej umowy,

2) brak rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy przez Generalnego Wykonawce hez
uzasadnione] przyczyny pomimo wezwania Zamawiajgcego lub gdy w przypadku wstrzymania
prac przez Zamawiajacego Wykonawca nie podejmie ich w ciggu 7 dni od dnia otrzymania decyzji
o wznowieniu realizacji prac od Zamawiajgcego,

3) przerwanie wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Generalnego
Wykonawcy na okres powyzej dziesieciu (10} dni,
4) powstanie po stronie Generalnego Wykonawcy stanu zagraZajgcego niewyptacalnoscig lub

przejscie w stan likwidacji w celach innych niz przeksztatcenia przedsiebiorstwa lub potaczenia sie
z innym przedsiebiorstwem,

5) wydanie nakazu zajecia majatku Generalnego Wykonawcy lub wszczecie postepowania
egzekucyjnego wobec Generalnego Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym realizacje
niniejszej umowy,

6) realizacje przez Generalnego Wykonawce prac przewidzianych niniejsza umowa w sposob
niezgodny z niniejszg umowa lub wskazaniami Zamawiajgcego i niezaprzestanie naruszen
pomimo wezwania Zamawiajgcego,

7) realizacje przez Wykonawce przedmiot umowy wadliwie lub nienalezycie oraz niewykonywanie
przez Wykonawce polecer Zamawiajgcego dotyczacych poprawek i zmian sposobu wykonania w
wyznaczonym mu przez Zamawiajgcego terminie,
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8) koniecznosci dwukrotnego dokonywania przez Zamawlajgcego bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokonanie zaptaty
na sume wigksza niz 5 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 19 ust. 3 Umowy,

9} niewykazanie przez Generalnego Wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce w sytuacji zmiany lub rezygnacji
z Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na ktérego zasoby Generalny Wykonawca
powotat sig w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

10) podzlecenie przez Generalnego Wykonawce catoi¢ lub czeéci robét budowlanych objetych
niniejszg umowg lub dokonanie cesji umowy lub jej czeéci bez zgody Zamawlajgcego,

11} brak realizacji przez Generalnego Wykonawce zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu
naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

12) brak realizacji przez Generalnego Wykonawce z obowiazku zatrudniania oséb na podstawie
umowy o prace, o ktérym mowa w paragrafie § 25 Umowy,

13} okolicznos¢, iz Generalnego Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu
Z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamowieri publicznych,

14) okolicznosé, iz Trybunat Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze paristwo polskie
uchvbito zobowigzaniom, ktére cigiag na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE
i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, e Zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem
przepisdow prawa Unii Europejskiej,

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Generalny Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czgéci Umowy. Wszelkie dalsze roszczenia Generalnego Wykonawcy sg

wytgczone.

Zamawiajacy moze odstgpi€ od Umowy w czesci lub w catoéci wedle swego wyboru, w oparciu

0 powyisze postanowienia w terminie 60 dni od dnia wystgpienia podstawy do odstapienia.

Postanowienia okreslone w ust. 1-6 powyze] nie wplywaja na prawo do odstapienia od Umowy przez
Zamawiajacego na zasadach okreslonych w przepisach prawa powszechnie obowigzujgcego.

Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz podania podstawy do
odstgpienia.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Generalnego
Wykonawcy, Generalny Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowa z tytutu odstapienia w
wysokosci okreslonej w § 21 Umowy, co nie wylacza prawa Zamawiajagcego do dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych oraz nie powoduje wygasniecia zobowigzan
Generalnego Wykonawcy do zaptaty innych kar umownych okreslonych w Umowie. Kara umowna
bedzie pfatna na pierwsze pisemne i3danie Zamawiajgcego lub moze zostad zaspokojona
z zabezpieczenia.

10. W przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym strony zachowujg

prawo do naliczania kar umownych,

11. W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania ze skutkiem natychmiastowym przez

Generalnego Wykonawce lub Zamawiajacego, Generalny Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majagcymi na celu ochrong zycia
i wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpoiniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzgdzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$é oraz inng, sporzadzona
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przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektows, najpéiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

12. W terminie siedmiu (7) dni od daty odstgpienia lub rozwiazania ze skutkiem natychmiastowym od

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

umowy, Generalny Wykonawca zgfosi Zamawiajgcemu gotowos$c do odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
Zamawiajacy ma prawo przeprowadzic odbiér jednostronny.

Generalny Wykonawca niezwlocznie, a najpdiniej w terminie do siedmiu (7} dni od dnia
zawiadomienia o odstgpieniu od umowy lub rozwiazaniu ze skutkiem natychmiastowym, usunie
z terenu hudowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty
i urzadzenia, niestanowigce wilasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku
Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy przez Generalnego Wykonawce lub Zamawiajgcego,
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni do odbioru robét przerwanych
i zabezpieczajacych oraz przejecia od Generalnego Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

W przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy Generalny Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swéj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypelnienia przez Generalnego Wykonawce powyiszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Generalnego
Wykonawcy.

Generalny Wykonawca ma obowiazek zastosowania sie do zawartych w odwiadczeniu
o odstgpieniu lub rozwigzaniu umowy polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnoéci lub
bezpieczerstwa robét.

W terminie siedmiu (7) dni od dnia odstgpienia lub rozwigzania umowy, Generalny Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzieri odstapienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez
Generalnego Wykonawce faktury.

Generalny Wykonawta zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji
robdt wedtug stanu na dzier odstgpienia lub rozwigzania umowy.

Generalny Wykonawca sporzgdzi wykaz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy materiatéw,
konstrukeji lub urzgdzen, ktdre nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych roboét
nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie lub rozwigzanie umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Generalnego Wykonawcy i przekaze Zamawiajgcemu wraz z dowodami nabycia w celu zwrotu
poniesionych z tego tytutu kosztéw.

Szczegdtowy protokdt odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja
rob6t | wykaz tych materiatéw, konstrukeji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez
Generalnego Wykonawce odpowiednie]j faktury.

Zamawiajacy zaptaci Generalnemu Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia lub rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym w oparciu o kosztorys szczegétowy
opracowany przed podpisaniem Umowy, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzagdzenia nienadajace sie
do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy lub rozwigzaniem ze skutkiem
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natychmiastowym ponosi Strona, ktdra jest winna odstapienia od umowy lub rozwigzania ze skutkiem
natychmiastowym.

§ 24 ZMmANA UMoOwy
Zmiana niniejszej Umowy moze nastgpi¢ w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo

zamowien publicznych oraz - z uwzglednieniem art. 454 ustawy Prawo zaméwien publicznych —takze
w nizej wskazanych przypadkach.

Strony majg prawo do zmiany Umowy w zakresie dotyczacym terminu, sposobu i zakresu wykonania

robdt w przypadku:

a) wystgpienia rozwigzar zamiennych w stosunku do wskazanych w Umowie lub Dokumentacji;

b) wstrzymania budowy przez wiaéciwy organ z przyczyn niezawinionych przez Generalnego
Wykonawce;

c) wystapienia sity wyiszej, np. pozaru, powodzi, traby powietrznej, etc.;

d) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemoiliwiajgcych prawidiowe
wykonanie przedmiotu Umowy, w szczegdlnoéci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$é wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznodci, za ktére
Generainy Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;

e) wystgpienia udokumentowanego przez Generalnego Wykonawce opoinienia w dokonaniu
okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracji paristwowej, ktore
nie s nastepstwem okolicznosci, za ktére Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢;

f) wystapienia udokumentowanego przez Generalnego Wykonawce opdinienia w wydawaniu decyzji,
zezwolen, uzgodnier, itp., do wydania kt6rych wlasciwe organy s3 zobowiazane na mocy przepisow
prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje
powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Generalny Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé;

g) wniesienia odwotania lub skargi administracyjnej od decyzji administracyjnej, do ktérej uzyskania
zobowigzany jest Generalny Wykonawca w ramach przedmiotu Umowy;

h} udokumentowanych przez Generalnego Wykonawce opGinied w dostawie materiatéw
spowodowanych sitg wyzszg;

i} zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgce], ze wykonanie czesci przedmiotu Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie moina bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

i} ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 Umowy;

k) zmian przepiséw prawa wptywajacych na wykonanie przedmiotu Umowy, ktére byly niemozliwe do
przewidzenia przez Wykonawce na dzier uptywu terminu sktadania ofert;

) ujawnienia na placu budowy niewypatéw, niewybuchéw lub znalezisk archeologicznych, co bedzie
wptywato na wykonanie przedmiotu Umowy;

Strony majg prawo do zmiany Umowy w zakresie dotyczgcym Podwykonawcéw wskazanych w Ofercie.

Strony majg prawo do zmiany Umowy w zakresie dotyczacym wynagrodzenia w przypadkach

okreslonych w § 19 ust. 15-25 i 34-35 Umowy.

Strony majg prawo do zmiany Umowy w zakresie dotyczacym wynagrodzenia w nastepujgcych

przypadkach:

a) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czgsci przedmiotu Umowy nie
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lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy:
b} ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 Umowy;
¢) zwiekszenia/zmiany przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego prac — wykonania robét

dodatkowych/zamiennych - w sytuacji uzasadnionej okolicznosciami, ktérych nie moina byto
przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy;
d) odstapienia lub rozwigzania Umowy.
W przypadku modyfikacji zakresu prac, o ktdérym mowa w ust. 5, podstawg do zmiany wynagrodzenia
bedzie protokolarnie ustalony i potwierdzony stosownym aneksem do Umowy - zmieniony zakres prac.
Zmiana Umowy, o ktdrej mowa w ust. 2, w zakresie terminéw wykonania przedmiotu Umowy lub jej
czesci moize zosta¢ dokonana, jeieli przyczyny zmiany wplywa na niemoinos$¢ dochowania terminu
wykonania przedmiotu Umowy lub jej czesci.
Zmiana Umowy, 0 ktérej mowa w ust. 2 lit. a), moze zosta¢ dokonana w przypadku, gdy jest konieczna
zZ uwagi na:
a) zmiang przepisow powodujgcg konieczno$é przyjecia innych rozwigzann technicznych
poszczegblnych elementédw robét niz przewidzianych w dokumentacji projektowej;
b) wykonanie robét zgodnie z projektem okaze sie niemozliwe lub wysoce utrudnione z przyczyn
technicznych lub rynkowych, badz tez gdy zmiana nie jest istotna.
Zmiana Umowy, o ktérej mowa w ust. 3 powyzej moze zosta¢ dokonana, w przypadku wystgpienia
niezaleznych od Stron okolicznosci, ktére powodujg, ze kontynuacja robét przez dotychczasowego
Podwykonawce nie jest mozliwa lub celowa.

W przypadku, gdy nastapi zmiana stawek podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego

wynagrodzenie brutto ulega odpowiednio zmniejszeniu lub zwigkszeniu do kwot wynikajacych ze

zmiany stawek na zasadach okredlonych w § 19 ust. 19-25.

Zmiana wynagrodzenia obejmuje wytgcznie te cze$¢ wynagrodzenia, ktdora nie zostata objeta fakturami

wystawionymi przed dniem wejscia w 2ycie przepiséw zmieniajacych stawki podatku.

Kaida ze Stron przedkiadajgc drugiej stronie propozycje zmian spelniajgcg warunki okreslone

w ustepach poprzedzajgcych wraz z tg propozycjg przediozy:

a) opis proponowanych zmian;

b) propozycje dotyczaca wszeikich koniecznych modyfikacji oraz oszacowanie w jaki sposéb zaktadane
zmiany wplyng na termin realizacji przedmiotu Umowy lub wynagrodzenie.

Do propozycji, o ktérej mowa w ust. 12 powyzej druga Strona obowigzana jest ustosunkowat sie
w terminie do 7 dni.

W przypadiu braku odpowiedzi w terminie podanym w ust 13, traktuje sie iz propozycja wprowadzenia
zmian zostata odrzucona.

Wszelkie zmiany Umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Generalnego Wykonawcy w formie pisemne] w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.
W przypadku stwierdzenia okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem choroby zakaznej, ktére
uniemozliwiajg badi w istotnym stopniu ograniczajg mozliwos$¢ naleiytego wykonania umowy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmiany postanowien niniejszej umowy w zakresie terminu jej
wykonania, sposobu wykonania przedmiotu umowy, zakresu swiadczenia Wykonawcy lub sposobu
roziiczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

W razie watpliwosci, przyjmuje sig, Ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy;
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b) danych teleadresowych;
c) danych rejestrowych;
d} bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

VII. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 25 DOKUMENTOWANIE ZATRUDNIENIA

Stosownie do treéci art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Generalny Wykonawca

zobowiazuje sie do:

1) zatrudnienia na podstawie stosunku pracy pracownikéw wykonujgcych czynnosci w zakresie
realizacji zaméwienia: faktyczne wykonanie czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, tj.
prace budowlane (z wylaczeniem czynnosci polegajacych na samodzielnej funkcji technicznych w
budownictwie polegajacych na projektowaniu i kierowaniu budowa lub innymi robotami
budowlanymi oraz czynnosci geodezyjne i geologiczne obstugi inwestycji) jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w spos6b okre$lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku — Kodeks pracy,

2} zapewnienia w umowie z Podwykonawca lub dalszym podwykonawca, ze zatrudnieni on na
podstawie stosunku pracy pracownikéw wykonujacych czynnosci opisane w pkt 1., a takze podda
sig kontroli Zamawiajacego w tym zakresie na zasadach dotyczacych Wykonawcy,

3) prowadzenia wykazu pracownikdw Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w pkt 1 i 2, zawierajacego co najmniej imie i nazwisko
pracownika, | okazywania go na kazde zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazuje sig na kaide wezwanie Zamawiajacego do przediozenia w szczegdinosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2} oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4}  innych dokumentéw
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczego6Inosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
Zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez Generalnego

Wykonawcg lub Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajagcy moize zwrécié sie

o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy. Powyisze nie wylgcza uprawnienia

Zamawiajgcego do naliczania kar umownych.

Niedopetnianie obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujacych prace na podstawie umowy

0 pracg w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, a takie niezlozenie przez Generalnego Wykonawce

w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajacego dowoddéw w celu

potwierdzenia spefnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako

niespetnienie przez Generalnego Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, co
skutkowaé bedzie naliczeniem kary umowne;j.

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy wszyscy pracownicy i przedstawiciele Generalnego
Wykonawcy (w tym Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy) beds oznakowani trwatymi
identyfikatorami firmy Generalnego Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy.
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W przypadku braku ww. identyfikatoréw Zamawiajgcemu przystuguje prawo do naliczenia kary
umowne;j.

6. Niezaleinie od uprawnienia do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,
w przypadku nie wywigzania sie przez Generalnego Wykonawce z obowigzku zatrudniania oséb na
podstawie Umowy o prace, Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy z winy Generalnego
Wykonawcy.

§ 26 KLAUZULA SALWATORYINA

W razie gdyby ktérekolwiek z postanowieri niniejszej Umowy byto lub miato staé sie niewaine, waznosé¢
catej Umowy pozostaje przez to w pozostatej czesci nienaruszona. W przypadku takim Strony Umowy
zastgpig niewazne postanowienie innym, skutecznym prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej
odda zamierzony cel gospodarczy niewaznego postanowienia.

§ 27 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy prawa powszechnie
obowigzujacego, w tym ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwieri publicznych, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2. Strony ustalaja, Ze dla biezacej wspdtpracy, uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych
informacji, podejmowania innych niezbednych dziafari wynikajgcych z niniejszej umowy koniecznych
do prawidtowego wykonywania przedmiotu umowy wskazujg osoby do kontaktu:

1) tel. ......ovenne..jako przedstawiciel Zamawiajgcego,
2) e [ SRR , tel......... jako przedstawiciel Wykonawcy.

Osoby wskazane powyzej nie majg uprawnier do zmiany postanowiert Umowy.

3. Wszelkie odwiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, Zzgdania, etc. Stron bedq sporzadzane pisemnie,
w jezyku polskim i doreczane drugiej Stronie listem poleconym, kurierem bgdZ osobiécie na

nastepujgce adresy :

a) z przeznaczeniem dla Zamawiajacego: Rynek 1, 33-300 Nowy S3cz;

b) zprzeznaczeniem dla Generalnego Wykonawcy: .......ceveeceeneee. :

c) z przeznaczeniem dla kierownika budowy (biuro budowy): Ul ..o senes , e —

Nadto, Strony moga doreczac sobie {z potwierdzeniem odbioru) odwiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia,
2adania, etc. poczta elektroniczng na nastepujace adresy e-mail Stron:

a) zprzeznaczeniem dla Zamawiajacego: . urrnrenraarisesas}

b} z przeznaczeniem dla Generalnego WyKONawey: ......ccercoeveeceeerneeseeeessorenss ;
¢} z przeznaczeniem dla kierownika budowy (biuro bUdowY): ... s e reessnenens

Korespondencja wystana poczty elektroniczng przez kazda ze Stron umowy musi by¢ kazdorazowo bezzwlocznie
potwierdzona na pi$mie wystanym drogg pocztg listem poleconym, przesytka kurierskg lub doreczona osobiécie,
chyba, ie osSwiadczenia wysfane poczty elektroniczng opatrzone zostang kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Za chwile skierowania przez Strone umowy do drugiej strony w postaci elektronicznej (w tym:
za posrednictwem wiadomosci e-mail): polecenia, zawiadomienia, wezwania, zgody, decyzji, zatwierdzenia tub
zaswiadczenia uznaje sie chwile wprowadzenia takiego oswiadczenia do osrodka komunikacji elektronicznej
w taki sposéhb, azeby druga strona mogta zapoznad sie z jego trescia.

4. Kaida ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kaidorazowej zmianie swojego adresu
doreczen oraz adreséw e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie do 3 dni od daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie
zawiadomienia skutkowa¢ bedzie tym, iz korespondencja przesfana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za
skutecznie doreczona.
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Integralng czes¢ Umowy stanowig wymienione w niej zataczniki majace charakter wzajemnie

uzupetniajgcy sie:

a) Zatacznik nr 1 — wydruk informacji odpowiadajacej odpisowi aktualnemu z KRS Generalnego
Wykonawcy wraz z uchwaly wiasciwego organu Spétki (ewentualnie oéwiadczenie o braku
obowigzku sporzadzenia przedmiotowej uchwaty);

b) Zatgcznik nr 2 — Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia wraz z zatacznikami:

c) Zatacznik nr 3 — Oferta Generalnego Wykonawcy z dnia ............. I';

d} Zatacznik nr 4 — Kopie polis ubezpieczeniowych wraz z dowodami uiszczenia skfadek;
e) Zatacznik nr S — wykaz pojazdéw uzywanych przy wykonywaniu umowy

f) Zataeznik nr 6 — Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

g} Zatacznik nr 7 — Wzér wniosku w sprawie akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo robét
budowlanych oraz wzér przekazania Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodnosé
z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych/kopii Umowy, ktérej
przedmiotem sg dostawy badz ustugi;

h) Zatacznik nr 8 ~ Wzér oéwiadczenia Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy;

Generalny Wykonawca odwiadcza, iz zapoznat sie z treécig zatacznikéw do Umowy, sg one dla niego
zrozumiate i nie ma uwag odnos$nie ich tresci.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatacznikéw wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i bedg dokonywane w formie pisemnego aneksu, chyba e Umowa wyraznie stanowi
inaczej.

W razie powstania sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne. Strony poddadzg sie mediacjom lub polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownych przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorom albo
osobg prowadzgca inne polubowne rozwigzanie sporu.

Sadem wiasciwym dla rozstrzygania sporow z niniejszej umowy jest Sad dla siedziby Zamawiajacego.
Umowa zostata sporzadzona i podpisana w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Generalnego Wykonawcy i trzy egzemplarze dia Zamawiajacego.

Generalny Wykonawca Zamawiajgcy

data i podpis data i podpis

)
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ZALACZNIK NR 5

do UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE
(|} P zawartej dnia ..., w Nowym Sgczu
Wykaz pojazddw

Nazwa WYKONawCy: viesessessrmess ssesas nsns sosassmnas

OSWIADCZENIE DOT. POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH LUB NAPEDZANYCH GAZEM ZIEMNYM
Lp. Rodzaj pojazdu Marka Nr rej.

(paliwo, jokim jest nopedzany
pojazd)

Naleiy wstawic znak X w kratce przy jednej z ponizszych opcji:

Wykanawca oéwiadcza, iz we flocie pojazddw samochodawych (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym) uzytkowanych przy wykonywaniu w/w umowy dysponuje

odpowiednis liczba pojazdéw elektryeznvch lub napedzanych gazem ziemnym, spetniajac tym samym

postanowienia art. 68 ust. 3 ustowy z dnia 11 stycznio 2018 r. o elektromobilnosci i poliwach alternatywnych.

Wykonawca oswiadcza, i2 przy realizacji w/w umowy nie zaistnieje potrzeba dysponowania pojazdami
samochodowymi {w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym),

stad nie pojawia si¢ konieezno$¢ spetnienia postanowien art. 68 ust. 3 ustowy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych dot. odpowiednief liczby pojazdéw elektrycznych
lub napedzanych gazem ziemnym.

Uzasadnienie

Wykonawca odwiadcza, e do realizacji w/w umowy bedzie uivtkowat nie wiecej ni# 4 pojazdy samochodowe
{w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 1. — Prawo o ruchu drogowym) w zwigzku z art,
art. 36a i 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 1. o elektromobilnodci i paliwach alternatywnych.

W przypadku, gdy liczba pojazdéw uiytkowanych przez Wykonawce przy wykonywaniu w/w umowy zwigkszy
sig powyle;j 4, Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczyé Zamawiajacemu ofwiadczenie potwierdzajace, Ze
udziat pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo ruchu drogowym
uiytkowanych przy wykanywaniu w/w umowy wynosi co najmniej 10%, zgodnie z trefcig art. 68 ust. 3 ustawy
z dnia 11 stycznia 2018 r.. Do oéwiadczenia Wykonawca dotgczy nowy wykaz pojazdéw.

date i podpis
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Zalacznik nr 7

ydnia __.__. r.

Miasto Nowy Sacz
z siedzibg
33-300 Nowy Sacz, Rynek 1

Wykonawca/Podwykonawca/dalszy podwykonawca:

{peina nazwa/firma, adres, w zaleZnosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

Reprezentowany przez:

{imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WNIOSEK
w sprawie akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych

w ramach zamdéwienia;

Zgodnie z umowa nr zdnia __._ . r., w zafgczeniu przedktadam/y do akceptacji
projekt ~ Umowy o podwykonawstwo, jaka zamierzam/y zawrzet z

(nazwa i adres podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy')
w celu realizacji czesci zamowienia

(wskaza€ czes¢ lub czesci zamowienia, ktore beda realizowane przez podwykonawce/dalszego
podwykonawce")

Integralng czeécig niniejszego wniosku jest:
a} projekt Umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy;
b} dokumentacja dotyczacg szczegétowego zakresu robét Podwykonawcy lub dalszego podwykonawey;
c) zgoda Generalnego Wykonawcy — gdy o taka zgode wystepuje Podwvkonawca fub dalszy
podwykonawca.

Podpis wnioskodawcy
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Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy”, ktory zamierza zawrzed umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq rohoty budowlane.

,dnia __._ . r.

Miast Nowy Sacz
z siedziba
33-300 Nowy Sacz, Rynek 1

Wykonawca/Podwykonawca/dalszy podwykonawca:

{peina nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG}

Reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Przekazanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$€ z oryginalem
kopii Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych/kopii Umowy,
ktérej przedmiotem s3 dostawy bad: uslugi °,

w ramach zamodwienia:

r /4
Zgodnie z umowg nr zdnia ., r., w zalgczeniu przedktadam/y poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie Umowy o podwykonawstwo, zawarta w dniu . r. 2

(nazwa i adres podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy’)

Podpis
Wykonawcy/podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy’, ktdry
przedkiada zamawiajqcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
Umowy o podwykonawstwo)

* Niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 8

,dnia _.__. r.
Miasto Nowy Sgcz
z siedziby
33-300 Nowy Sgcz, Rynek 1
Dziatajac w imieniu
{peina nazwa Podwykonawcy), ul. , NIP ofwiadczam:
1) jako Podwykonawca zadania dotyczacego jestem wykonawcg robét
budowlanych w szezegblnodei robét i taczy mnie z
{Generalnym Wykonaweg) jedynie umowa o podwykonawstwo z dnia
" r.nr - Umowa ta nie zostata zmieniona do dnia dzisiejszego;
2)  zgodnie z umows, 0 ktdrej mowa w pkt 1 naleine Podwykonawcy wynagrodzenie od Generalnego Wykonawcy wynosi tgcznie
zt.
Z powyiszej kwoty:
a)  Generalny Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:
- na podstawie faktury kwote 2iw dniu ;
- na padstawie faktury kwote 2t w dniu p
- na podstawie faktury kwote ztw dniu
- na podstawie faktury kwote ztw dniu
b) pozostata do zaptaty miedzy Generalnym Wykonawcg a Podwykonawcg kwota zt, z tego kwota
zt jest wymagalna ({termin zaptaty faktury nr uptynat __._ . r.}, natomiast
kwota jest niewymagaina (termin ptatnodci faktury nr uplynie w dniu
D r.);
¢) f(ewentualnie) kwota 2t Jest sporna miedzy Generalnym Wykonaweg a Podwykonawca i kwota ta jest
nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie
i przystuguje
z tytubu
3) odnognie faktéw przedstawionych w pkt 2 przedktadam dokumenty, w tym w szczegdlnodci:
a) Fakturynr ; ’ . )
b) Protokoly odbioruzdnia __._ . [ [ NN Voo . r.
¢) Oswiadczenia dalszego podwykonawcyzdnia __._ . r - r. potwierdzajace otrzymanie wymagalnych

naleznoéci 2 wyszczegdinieniem co najmniej naleinoéei, nr faktury, terminu wymagainosci, terminu otrzymania zaptaty;
d) inny ewentualny  dowdd zaptaty  wymagalnych naleinosci dla dalszych podwykonawcdow:

Potwierdzam stan faktyczny | prawny

Podwykonawca: Generalny Wykonawca:
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