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HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY


	Rodzaj prac
	Termin wykonania
	Wynagrodzenie umowne brutto
(%)

	Etap I. Prace wstępne
1) pozyskanie map do celów planistycznych,
2) analiza materiałów wyjściowych (m. in. złożonych wniosków),
3) analiza stanu zagospodarowania i zabudowy,
4) analiza uwarunkowań zewnętrznych,
5) analiza uwarunkowań przestrzennych gminy,
6) opracowanie ekofizjograficzne/ew. aktualizacja (2 egz.)
7) określenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową w gminie,
8) analiza wniosków zgłoszonych po ogłoszeniu i zawiadomieniu o przystąpieniu  do sporządzenia planu ogólnego

	…………..…………
	25%

	Etap II. Prace planistyczne
1) opracowanie projektu planu ogólnego zgodnie z zakresem wskazanym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
2) sporządzenie uzasadnienia składającego się z części tekstowej i graficznej – skala podstawowego rysunku 1:10 000,
3) rysunki projektu winny być przekazane Zamawiającemu w formie wydruków oraz w formie numerycznej dostosowanej do systemu informacji istniejącego u Zamawiającego – pliki wektorowe i rastrowe rysunków na każdym etapie prac powinny być dostarczone w formacie zgodnym z SIP lud .dwg wraz z plikami rastrowymi z georeferencją do układu 2000/15 (2000s.5) (przy czym Zamawiający preferuje format plików SIP),
4) opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko (2 egz.),
5) prezentacja i uzyskanie opinii o projekcie od Urzędu Miasta i Gminy Połaniec, wraz z wprowadzeniem ewentualnych korekt.

	



……………………
	



40%

	[bookmark: _Hlk166581923]Etap III. Opiniowanie, uzgadnianie i konsultacje społeczne
1) prezentacja i  uzyskanie opinii o projekcie od Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych i Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska wraz z wprowadzeniem ewentualnych korekt,
2) przedstawienie projektu do akceptacji Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec wraz z naniesieniem ewentualnych poprawek,
3) przeprowadzenie pełnej procedury związanej z opiniowaniem i uzgodnieniem projektu,
4) przeprowadzenie pełnej procedury związanej z konsultacjami społecznymi (wyłożenie planu do publicznego wglądu),
5) opracowanie raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych, zawierającego w szczególności wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz protokoły z czynności przeprowadzonych w ramach konsultacji.

	



………………………
(należy założyć minimum 6 miesięcy)
	



15%


	Etap IV. Uchwalenie i zakończenie prac
1) [bookmark: _Hlk166582105]przedstawienie projektu wraz z uzasadnieniem i raportem podsumowującym przebieg konsultacji społecznych do akceptacji Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec (w tym przekazanie 1 kompletu wydruków rysunków planu ogólnego w skali oryginalnej),
2) przygotowanie prezentacji projektu planu ogólnego,
3) uczestniczenie w prezentacjach projektu na Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych i Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz sesji Rady Miejskiej w Połańcu,
4) opracowanie uzasadnienia oraz podsumowania, o których mowa w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.),
5) ostateczne przekazanie całości opracowania, w tym 5 kompletów wydruków rysunków w skali oryginalnej,
6) przekazanie tekstu oraz rysunków planu ogólnego w formie numerycznej dostosowanej do systemu informacji istniejącego u Zamawiającego – pliki wektorowe i rastrowe rysunków powinny być dostarczone w formacie zgodnym z SIP lub *.dwg wraz z plikami rastrowymi z georeferencją do układu  2000/15 (2000s.5) (przy czym zamawiający preferuje format plików SIP).
7) Uchwalenie planu ogólnego przez Radę Miejską w Połańcu i przekazanie uchwał wraz z załącznikami oraz dokumentacją planistyczną Wojewodzie Świętokrzyskiemu i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
	










………………………
(należy założyć minimum 2 miesiące)
	










20%







……………………………………………………….                                    ……………………………………………………….
ZAMAWIAJĄCY                                                                   WYKONAWCA
      
