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2P.271.5.2023 Zatacznik nr 7 do SWz

Umowa nr ZP.272....2023

w dniu ............ 2023r. we Wtoszakowicach pomiedzy:

Gming Wtoszakowice

ul. Karola Kurpinskiego 29, 64 — 140 Wtoszakowice,

NIP 697 22 66 160, REGON 411050698,

zwang w dalszej czesci Umowy Zamawiajacym,

reprezentowang przez:

Wjta Gminy Wtoszakowice — Roberta Kasperczaka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wtoszakowice — Moniki taweckiej,

zwanym w dalszej czesci Umowy Wykonawca,
reprezentowanym przez:

niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego na podstawie art. 275 pkt 2
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.
1710 ze zm.) postepowania o udzielenie zamdwienia o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamdwienia
publicznego pn. ,,Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego
pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boguszynie, modernizacja stacji uzdatniania
wody w Boguszynie i Dominicach wraz z wymianqg sieci wodociggowej i budowqg
zbiornika retencyjnego wod opadowych w Jezierzycach Koscielnych”.

2. Niniejsza inwestycja jest wspétfinansowana z Programu Rozwoju Obszaréow Wiejskich
nalata 2014-2020, poddziatanie ,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudowg wszystkich rodzajéw matej infrastruktury, w tym inwestycji
w energie odnawialng i oszczedzanie energii”, operacja typu ,Gospodarka wodno-
$ciekowa”.

3. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

a) opracowanie projektéw budowlanych i technicznych wraz z uzyskaniem
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pozwolenia na budowe oraz pozostatej dokumentacji projektowej niezbednej do
zrealizowania zadania; dokumentacje budowlang i techniczng nalezy sporzadzic¢
na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego stanowigcego zatgcznik nr 8
do SWz;

b) wykonanie wszelkich robét budowlanych i innych czynnosci zgodnie z celem
inwestycji, opisem przedmiotu zamodwienia zawartym w SWZ i Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, a takze opracowang przez Wykonawce dokumentacjg
projektowg niezbedng do petnej realizacji i odbioru inwestycji.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada mozliwosci finansowe i techniczne, a takze wszelkie
wymagane kwalifikacje oraz ewentualne uprawnienia niezbedne dla nalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe obliczenie ceny oferty, a w tym
wszystkich elementéw przewidzianych w dokumentacji zamoéwienia wraz ze wszystkimi
pracami niezbednymi do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.

Dokumentacja projektowa winna by¢ na etapie opracowania konsultowana i uzgadniania
przez Wykonawce z Zamawiajgcym. Brak konsultacji i uzgodnien przyjetych rozwigzan
w dokumentacji projektowej uprawnia Zamawiajgcego do zgdania wprowadzenia zmian
w dokumentacji na kazdym etapie realizowanej inwestycji na ryzyko i koszt Wykonawcy.

§2

Termin wykonania

. Strony ustalajg, iz zakoniczenie catego zakresu inwestycji nastagpi w terminie do 21

miesiecy od dnia zawarcia umowy, t.j. do dnia.................. 2025 roku.

W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy wskazanych w § 13
niniejszej Umowy, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego w ust.
1 niniejszego paragrafu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak niz o czas
trwania tych okolicznosci.

W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w wymaganym
w ust. 1 terminie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze polecié
Wykonawcy podjecie krokdw dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane
z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce, chyba, ze niezwtocznie uzasadni on,
iz termin wykonania robdt nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego
niezastosowania sie przez Wykonawce do polecer — Zamawiajacy jest uprawniony do
odstgpienia od umowy z prawem zgdania od Wykonawcy petnego odszkodowania
niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej Umowie. Wykonawcy nie
przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze
zgdac jedynie wynagrodzenie za faktycznie wykonany zakres robét.

Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakornczenia robét
objetych umowg, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy, stwierdzong przez
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Kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego,

a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru korcowego.

Za date ostatecznego odbioru przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j

sktadajgcej sie na przedmiot umowy przyjmuje sie date przekazania Zamawiajgcemu

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

§3

Obowigzki i oSwiadczenia Stron

1. W ramach zawartej Umowy Wykonawca zobowigzany jest, w szczegélnosci:

1)

2)

3)

4)

do sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego prac, ktéry bedzie
obejmowat, w szczegdlnosci: kolejno$¢ w jakiej Wykonawca bedzie prowadzit
prace stanowigce przedmiot Umowy, termin rozpoczecia, zakonczenia
poszczegdlnych etapow prac, zakres przerobu i ptatnosci (brutto)
z uwzglednieniem § 5 ust. 5 niniejszej Umowy, w terminie 21 dni od dnia
podpisania umowy. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia projektu
harmonogramu rzeczowo-finansowego prac ma prawo wnie$¢ uwagi
do przedtozonego projektu, ktére beda wigzace dla Wykonawcy. Po uzgodnieniu
i podpisaniu przez Strony, harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie stanowit
zatacznik nr 2 do Umowy. W uzasadnionych przypadkach w trakcie realizacji
inwestycji dopuszcza sie mozliwos¢ zmian w harmonogramie rzeczowo -
finansowym prac. Zmiany takie wymagaja akceptacji i pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego prac nie jest
istotng zmiang umowy i nie wymaga formy pisemnego aneksu, a jedynie
powiadomienia Zamawiajgcego celem jej zaakceptowania w terminie 14 dni od
daty jego otrzymania. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag
do harmonogramu, sg one wigzace dla Wykonawcy. Brak wniesienia przez
Zamawiajgcego pisemnych uwag w terminie 14 dni od przedfozenia projektu
zmiany harmonogramu oznacza jego akceptacje. W trakcie realizacji zmoéwienia
Wykonawca na biezgco bedzie uwzgledniat uwagi do harmonogramu rzeczowo-
finansowego prac zgtaszane przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci uwagi
wynikajgce ze zmian w planie finansowym Zamawiajgcego;

do konsultowania z Zamawiajagcym wszelkich rozwigzan technicznych
i ekonomicznych, réwniez w zakresie proponowanych materiatéw i uzyskania jego
akceptacji;

wykonaé prace projektowe oraz uzyskac¢ wszystkie niezbedne opinie, pozwolenia,
mapy, uzgodnienia i decyzje przewidziane przepisami prawa, w tym decyzje
niezbedne do wykonania robdt budowlanych, na podstawie stosownego
petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego;

uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego przed ztozeniem dokumentdw do wniosku
o pozwolenie na budowe/zgtoszenia robdt niewymagajacych pozwolenia
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na budowe;

do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu wskazanej nizej ilosci opracowan:

a) projekt budowlany — 4 egz.,

b) projekt techniczny — 4 szt.,

c) kosztorysy wykonawcze - 4 szt.,

d) informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 4 szt.,

e) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - 4 szt.;
do odebrania od Zamawiajgcego terenu budowy oraz zorganizowania na swoéj
koszt zaplecza i placu budowy;
do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Prawem budowlanym, SWZ,
dokumentacjg przetargowa, w tym Programem Funkcjonalno - Uzytkowym,
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, z nalezyty starannoscia
i pilnoscig;
do przestrzegania ogdélnych wymagan dotyczacych robdét budowlanych oraz
kontroli jakosci wykonanych robdét budowlanych, wbudowanych materiatéw,
wyrobow, elementéw i urzadzen w zakresie okreslonym w dokumentacji
projektowej oraz przepisach prawa;
do zorganizowania, utrzymania, ochrony i zabezpieczenia na wtasny koszt terenu
prowadzonych robét oraz strzezenia mienia znajdujgcego sie na nim, zapewnienia
warunkéw bezpieczenstwa niezbednych przy realizacji robét budowlanych,
a takze zapewnienia dostepu do prywatnych obszaréw pofozonych w poblizu
terenu robdét budowlanych. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren
robot budowlanych, a takze za tereny wykorzystywane w zwigzku z realizacja
Przedmiotu Umowy, od dnia przejecia terenu robdét budowlanych do dnia
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koricowego robdét budowlanych.
Wykonawca ponosi koszty poboru wody i energii elektrycznej oraz
odprowadzania $ciekow, a takze usuwania i utylizacji odpadéw, od dnia przejecia
terenu robdét do dnia dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koricowego robét
budowlanych;

10) do prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

11) do zakupienia na wiasny koszt, dostarczenia i wbudowania niezbednej ilosci

nowych materiatéw potrzebnych do zrealizowania przedmiotu umowy, bez prawa
zwrotu ich wartosci przez Zamawiajgcego. Zastosowane materiaty muszg
odpowiadaé wymaganiom art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). Wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu w szczegodlnosci certyfikaty ,,na znak
bezpieczenstwa”, certyfikaty zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atesty,
Swiadectwa pochodzenia uzywanych materiatdw, wyniki badan, proéb.
Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatéw, deklaracji zgodnosci i atestéw lub
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wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
niewtasciwg jako$¢ materiatéw i nienalezyte wykonanie robét;

12) do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego petnego dostepu do prac,
jak réwniez informowania stosownymi wpisami do dziennika budowy, kiedy
roboty zanikajace i ulegajace zakryciu bedg gotowe do sprawdzenia i odbioru;

13)do informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru inwestorskiego
o koniecznosci wykonania robét zamiennych lub dodatkowych, bezposrednio po
stwierdzeniu koniecznosci ich dokonania;

14) do zapewnienia bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajacego do terenu
budowy oraz do dbania o porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu
budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, oraz usuwania
i sktadowania wszelkich urzagdzen pomocniczych i zbednych materiatéw, odpaddw
i Smieci oraz niepotrzebnych urzgdzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robot
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz
pozostawienia catego terenu budowy i robdt czystego i nadajgcego sie do
uzytkowania;

15) do zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot;

16) do informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptyngé na jakos¢ robot lub termin zakoriczenia robét;

17) do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach;

18)do dysponowania przez okres wykonywania robdét budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy  wykwalifikowanym personelem kierowniczym
wymienionym w ,Wykazie osob skierowanych przez Wykonawce do realizacji
zamoéwienia publicznego” oraz osobami niezbednymi do prawidfowej realizacji
Przedmiotu Umowy. Wykonawca przed przekazaniem terenu robdét zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie Kierownika Budowy o podjeciu
obowigzkéw wraz z kopiami stosownych i aktualnych uprawnien budowlanych
oraz aktualnymi wpisami na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzadu
zawodowego. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymacé sie z przekazaniem terenu budowy do czasu
przedfozenia powyzszych dokumentdéw, co nie powoduje wstrzymania biegu
terminédw umownych w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce;

19) do zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony
wart. 22 § 1 ustawy - Kodeks pracy. Obowigzek zatrudniania ww. o0sob
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na podstawie umowy o prace obejmuje réwniez podwykonawce i dalszego
podwykonawce;

20)do zaptaty naleznego  wynagrodzenia  Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow;

21) do opracowania oraz przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcego najpdzniej
w dniu przekazania terenu budowy: Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Zamawiajacy ma prawo do zmiany lub wnoszenia uwag do tresci dokumentu,
o ktérym mowa w niniejszym punkcie. Wykonawca zobowigzany jest je
uwzglednic i przekaza¢ Zamawiajgcemu poprawiony dokument w terminie 2 dni
roboczych od dnia otrzymania od Zamawiajacego informacji o zmianach lub
uwagach;

22)do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych z ustawy Prawo ochrony
srodowiska i Ustawy o odpadach, na biezgco usuwania z terenu budowy
wszystkich odpadéw i opakowan powstatych przy wykonywaniu robét.
Wykonawca zapewni na wtasny koszt transport odpaddw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

23)do ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za bezpieczennstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu zamowienia;

24)do ponoszenia petnej odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkédw pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

25) do rozpoczecia robdt w dniu przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy
wraz z dziennikiem budowy i dokumentacjg projektowg;

26)do ponoszenia odpowiedzialnosci za teren budowy do czasu zakonczenia
inwestycji;

27) do terminowego wykonania przedmiotu umowy i realizowania poszczegdlnych
etapébw w terminach przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajgcym
harmonogramem rzeczowo-finansowym;

28) do prowadzenia robdét zgodnie z przepisami bhp i p.poz., w przypadku grozby
katastrofy budowlanej lub grozby zniszczen, natychmiastowego wykonania robét
zabezpieczajgcych i niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego oraz
wiasciwych stuzb;

29)do usuniecia wszelkich wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego w trakcie
trwania robdét, w terminie nie dtuiszym niz termin technicznie uzasadniony
i konieczny do ich usuniecia;

30) do biezgcego prowadzenia dokumentacji fotograficznej postepu realizacji robét;

31)do przeniesienia na Zamawiajgcego wszelkich uprawnien ztytutu gwarancji
udzielonych przez dostawcéw wyrobdw, maszyn i urzadzen zastosowanych przy
wykonaniu przedmiotu umowy, wydajgc w tym celu Zamawiajgcemu wtasciwe
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dokumenty gwarancyjne, najpdzniej w chwili podpisywania protokofu koncowego
odbioru robét;

32) do przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu — najpdzniej 7 dni roboczych
przed zgtoszeniem zakonczenia robdét i gotowosci do odbioru korncowego:
kompletnej dokumentacji powykonawczej — 3 egz., oswiadczenia kierownika
budowy o zakonczeniu zadania, dziennika budowy, wynikdw badan
laboratoryjnych lub innych pomiaréw (jezeli byty wykonywane), kosztoryséw
powykonawczych sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru,
atestéw, certyfikatow, deklaracji zgodnosci z Aprobatg Techniczng itp.
wbudowanych materiatéw iurzadzen, dokumentédw gwarancyjnych i innych
dokumentéw wymaganych stosownymi przepisami, kart technicznych urzadzen
(jezeli dotyczy), instrukcji konserwacji i eksploatacji urzadzen i ich otoczenia,
innych niezbednych dokumentéw wynikajacych z obowigzujacych przepiséow, w
szczegolnosci Prawa budowlanego, oryginatu pozwolenia na uzytkowanie (jezeli
bedzie wymagane), zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na caty okres
jej obowigzywania (w tym okres rekojmi za wady) — w przypadku, gdy wczesniej
whniesione zabezpieczenie nie obejmowato tego okresu.

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkédw natozonych
naniego w umowie, w przepisach prawa oraz odpowiedzialno$¢ za skutki
ich niewykonania lub nienalezytego wykonania wobec Zamawiajgcego oraz o0sob
trzecich.

3. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce Ilub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1510 ze zm.).

4. Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy PZP Zamawiajacy wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce Ilub Podwykonawce o0séb
wykonujgcych wskazane ponizej czynnos$ci w trakcie realizacji zamdwienia: czynnosci
obejmujgce roboty budowlane, tj. roboty instalacyjne w branzy sanitarnej i roboty
instalacyjne branzy elektrycznej. Zobowigzanie to nie dotyczy osdb petnigcych nadzér
nad wykonywanymi pracami (kierownik budowy i kierownicy robot) przynalezgcych do
wiasciwej izby samorzagdu zawodowego, a takze osdb, odnosnie ktérych Wykonawca
wykaze, ze czynnosci okreslone powyzej, nie beda przez nie wykonywane w zadnym
zakresie pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawce
lub Podwykonawce.

5. Wykonawca, na Zzadanie Zamawiajgcego, przedktada Zamawiajgcemu wykaz
pracownikéw, ktdrzy wykonywac¢ bedg czynnosci okres$lone przez Zamawiajgcego.
Wykaz zawiera:

1) imie i nazwisko pracownika wykonujgcego okreslony rodzaj czynnosci,

2) rodzaj wykonywanych czynnosci,
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3) okres, w ktédrym planowane jest wykonywanie pracy przez tych pracownikdw,
4) wymiary etatow, na ktorych zatrudnieni sg pracownicy.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce Iub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 4 czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest, w szczegélnosci do:
1) Zzadania oswiadczenn i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 4
czynnos$ci w trakcie realizacji zamoéwienia:
1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentéw,
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegblnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkdéw pracownika.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 10.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
Wykonawca oswiadcza, ze:
1) posiada doswiadczenie, wiedze fachowgq, kwalifikacje oraz srodki potrzebne
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do terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz os$wiadcza,
ze prace bedzie wykonywat ze szczegdlng starannoscia, z zachowaniem standardéw
dla danej kategorii prac wykonawczych;

w trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajagcemu przystuguje prawo
kontroli prawidtowosci ich wykonania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji
tego prawa, Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym
przedstawicielom Zamawiajgcego wglad w prowadzone prace — na kazde ich zadanie.
Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig uwag i wskazéwek upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczacych sposobu  wykonywania prac
z zachowaniem formy pisemnej;

wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego
roboty zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy;

posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami
niezbednymi do wykonania przedmiotu opisanego w § 1 umowy;

zapoznat sie z dokumentacjg dotyczaca niniejszego postepowania oraz oswiadcza,
ze jest w stanie wykona¢ Przedmiot Umowy na warunkach w niej okreslonych;
zapewni finansowanie inwestycji pomiedzy wyptatami wynagrodzenia, ktére beda
nastepowaty zgodnie z zadami opisanymi w § 5.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

2)
3)
4)

5)
6)

dokonanie wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych
z przygotowaniem, nadzorowaniem i realizowaniem robdét budowlanych w terminach
i na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych
regulacji w umowie, dokonywanie czynnosci niezwtocznie w sposéb umozliwiajgcy
Wykonawcy robét prawidtowa i terminowg realizacje przedmiotu umowy;
wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz
z dziennikiem budowy;

zapewnienie na swodj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajgca
odpowiednie uprawnienia;

odbidr przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 umowy;
terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 5 umowy;

wspotpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby
wptyngé na wykonanie przedmiotu umowy.

§4
Teren budowy

Przekazanie terenu budowy nastgpi w uzgodnionym z Wykonawcg terminie, nie pozniej

niz w terminie 14 dni kalendarzowych od uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu

na budowe.
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Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu sporzadzonego
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia nastepujgce dokumenty:
- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia,
- potwierdzajgce ubezpieczenie robdt,
- Oswiadczenia Kierownika Budowy o podjeciu obowigzkdéw.
Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie
udokumentowane szkody powstate w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy
spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialno$¢ ta wigze sie z usunieciem
wszelkich udokumentowanych szkdd objetych odpowiedzialnoscig na wtasny koszt oraz
wypfatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada réwniez za dziatania
Podwykonawcy.
Od dnia przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje zaplecza
w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym, utrzymanie fadu i porzadku oraz usuwanie na
wtasny koszt wszelkich odpadéw. W przypadku niewykonania tego obowigzku
Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego
uptywu terminy wskazanego w wezwaniu, Zamawiajgcy wykona czynnosci porzgdkowe
na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zgodny
Z prawem miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j.
Dz. U. z 2022r. poz. 699 ze zm.).
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow uprawnionych do kontrolowania.
Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania robdét, w przypadku niezastosowania sie
Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgcych jakosci
i organizacji robét w odniesieniu do warunkéw umowy i przyjetego harmonogramu
rzeczowo-finansowego prac.

§5
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej Umowy

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art. 632
Kodeksu cywilnego.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ustala sie zgodnie

ze ztozong ofertg Wykonawcy i wynosi:

Cena netto Stawka % VAT Kwota podatku VAT Wartos¢ brutto
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3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z realizacjg przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy. Wynagrodzenie
ryczattowe okreslone w ust. 2 obejmuje koszty wszystkich czynnosci niezbednych do
zrealizowania zamodwienia i uwzglednia zakres robdt, czynnosci i obowigzkéw
wynikajgcych z SWZ z zatacznikami, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, jak réwniez
wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktérych nie moina wykonaé zamodwienia
w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamdéwienia zgodnie z SWZ, obowigzujgcymi
przepisami prawa, wydanymi decyzjami i sztukg budowlana.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie

moze byé podstawg do Zzgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu. Ustalona wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest
ostateczna, niezalezna od rozmiaru wykonanych robdét budowlanych i innych
Swiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztéw ich realizacji. Wynagrodzenie
zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamoéwienia wynikajgce wprost z
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, jak réwniez w niej nieujete, a bez ktérych nie mozna wykonaé

przedmiotu umowy.

5. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamodwienia, zostanie

wyptacona w czesciach, wedtug nastepujacych zasad:

Odsetek ceny ofertowej brutto jakim bedzie dysponowat Zamawiajacy
w danym roku realizacji zadania [%]

2023 2024 2025
3,98 % 63,02 % 33,00 %
| pétrocze Il kwartat IV kwartat
do 40 % kwoty do 30 % kwoty do 30 % kwoty
przypadajacej przypadajacej przypadajacej
w roku 2024 w roku 2024 w roku 2024

Transze zostang wyptacone po zrealizowaniu przez Wykonawce wydzielonego etapu

prac w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Przedmiotowy wydzielony zakres prac

zostanie okreslony i uzgodniony przez Strony umowy w harmonogramie rzeczowo-

finansowym prac. Wykonawca po zakonczeniu wydzielonego etapu prac otrzyma

wynagrodzenie za rzeczywiscie wykonane ilosci prac.

6. Podstawg wystawienia faktur bedzie odpowiednio protokét czesciowego/korncowego

odbioru robdt podpisany przez upowaznionych przedstawicieli: Zamawiajgcego,
Wykonawcy (kierownika budowy lub kierownika robdt) oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Ptatnosci czesciowe / ptatnos¢ koricowa wyceniane bedg na podstawie kosztorysow
powykonawczych sporzgdzonych w oparciu o ceny jednostkowe netto
wyszczegdlnione w kosztorysach ofertowych Wykonawcy (zatgcznik nr 1 do umowy)

11



9.

10.

11.

Wiejskich

4
! na lata 2014-2020

)

Program
*/ ;A
*\

w odniesieniu do rzeczywiscie wykonanych ilosci robét. W tym celu do protokotu
odbioru czesciowego wykonanych elementéw robdt, o ktéorym mowa w ust. 8,
Wykonawca dotaczy kosztorys powykonawczy sporzadzony w oparciu o ceny
jednostkowe zawarte w kosztorysach ofertowych (zatacznik nr 1 do umowy). W
przypadku rozbieznosci w ocenie zaawansowania wykonanych prac decydujgce
bedzie stanowisko upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego.

W przypadku realizacji robdt przy udziale Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy, dodatkowym warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie
dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, w szczegdlnosci w postaci
potwierdzenia przelewu bankowego lub oswiadczenia woli Podwykonawcy (lub
dalszego Podwykonawcy) ztozonego Zamawiajgcemu, ktére dla swojej skutecznosci
powinno zostaé sporzadzone w formie pisemnej oraz w swojej tresci zawierac
oswiadczenie, ze: wszelkie roszczenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy)
z tytutu zawartej umowy podwykonawczej, wymagalne do dnia ztozenia niniejszego
oswiadczenia, zostaty zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz
pomiedzy Podwykonawca (lub dalszym Podwykonawca) nie istnieje zaden spor, ktory
skutkuje lub moze skutkowaé¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajgcego o zapfate wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane, z zastrzezeniem sytuacji opisanych w § 8 ust. 15-17 oraz 22-25. Po
wykonaniu catego zakresu umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowdd (w szczegdlnosci
oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub inny dowdd)
potwierdzajacy, ze caty zakres takiej umowy zostat zrealizowany i ostatecznie
rozliczony/zaptacony.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych
dowodéw rozliczen z podwykonawcami, o ktéorym mowa w ust. 8, Zamawiajgcy
wstrzyma sie z wyptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rédwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodow rozliczen.

Ptatnos¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawcdéw nie moze
przekroczy¢ wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane.
Ptatno$¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy
w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktur, wystawionych na
podstawie protokotéw odbioru, o ktérych mowa w ust. 6 pod warunkiem
prawidtowego, zgodnego z umowg wystawienia faktury. Zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Dniem
zaptfaty, w kazdym przypadku jest dziern obcigzenia kwotg wynagrodzenia rachunku
Zamawiajgcego. Faktura, do ktérej nie zostang dotgczone dowody zaptaty, o ktdrych
mowa w ust. 8, nie stanowi podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy.
Termin zaptaty faktury biegnie od daty jej doreczenia Zamawiajgcemu wraz z
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dowodami zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8.

12. Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 13 ust.
3 pkt 2) nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Wykonawca wystawi fakture VAT, zgodnie z ponizszej wskazanymi danymi: Nabywca:
Gmina Wioszakowice, ul. K. Kurpinskiego 29, NIP 697 22 66 160; Odbiorca: Gmina
Witoszakowice, ul. K. Kurpinskiego 29, 64-140 Witoszakowice.

14. Ptatno$¢ za fakture bedzie dokonywana przelewem w mechanizmie podzielonej
pfatnosci na rachunek bankowy Wykonawcy.:..................... ktory znajduje sie na ,biatej
liscie podatnikow” prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

15. Wykonawca nie moze dokonaé przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy
wierzytelnosci na rzecz oséb trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

16. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych zamdwieniem
Wykonawcy nie wolno ich realizowac¢ bez uzyskania dodatkowego zamdwienia w
formie odrebnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy. Wszelkie samoistne
dyspozycje Inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie bedg bezskuteczne.

§6
Odbior robot

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) robdt zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu;

2) czesciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czesciowej za
wykonanie zakonczonych elementéw robdt zgodnie 1z zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo-finansowym;

3) koncowy — po zakonczeniu inwestycji stanowigcy podstawe do wystawienia
faktury koncowej;

4) pogwarancyjny.

2. O planowanym terminie zakoniczenia wszystkich elementéw robodt, ktére wykonat

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a ktdre nastepnie ulegaja
zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robdt lub ich czesci oraz robét zanikajgcych
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego poprzez
przestanie im wiadomosci na wskazane adresy e-mail, z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem.

Kierownik budowy winien zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i robét ulegajgcych zakryciu
lub zastonieciu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1), dokonujac w tym zakresie stosownego
wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem Inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego, poprzez przestanie im wiadomosci na wskazane adresy e-mail.

4. Odbioru robét zanikajgcych i robdt ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu dokonuje
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upowazniony Inspektor nadzoru, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia
dokonania wpisu do dziennika budowy i otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w
ust. 3. Fakt dokonania odbioru tych robdét potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem
do dziennika budowy, a jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru
robot lub inne przepisy techniczno — budowlane, potwierdzany bedzie protokolarnie. W
przypadku stwierdzenia wad, Zamawiajacy wskaze Wykonawcy odpowiedni termin na
ich usuniecie.

Zamawiajgcy ma prawo zadaé, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca dokonat odkrycia elementu robdét lub jego czesci lub wykonat otwory
w danych czesciach robot dla celéw kontroli oraz naprawit taki element lub czes¢ robét,
po czym przywrdcit jego stan poprzedni. Koszty zwigzane z odkryciem robét ulegajacych
zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odmowy zaptaty
wynagrodzenia za wszystkie elementy robdt, ktére wykonat Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a ktére ulegty zakryciu lub zastonieciu przez
inne elementy robdt lub ich czesci oraz za wszystkie roboty zanikajace, ktére nie zostaty
zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego dokonuje sie dla zakresu robdt zgtoszonych do odbioru, wg zasad odbioru
korcowego.

Kierownik budowy winien zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbiordw czesciowych wykonanych elementdéw
(etapdéw) robdt, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2), stosownym wpisem do dziennika
budowy oraz pismem na adres Zamawiajgcego.

Odbiory czesciowe, o ktédrych mowa w ust. 1 pkt 2), dokonywane bedg przez Inspektora
Nadzoru i przedstawicieli Zamawiajgcego w ciggu 7 dni roboczych, liczagc od daty
otrzymania pisemnego zgtoszenia. Z czynnosci odbioréw sporzadzane bedg protokoty
odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapéw) robdt, podpisane przez
Kierownika budowy, Inspektora nadzoru i upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego.

Odbidr koricowy moze nastgpi¢ tylko po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdt
sktadajgcych sie na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru
koricowego.

Kierownik budowy zgtasza zakoriczenie robdt i gotowos¢ do odbioru koricowego wpisem
do dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajgcego.

Najpdiniej na 7 dni roboczych przed zgtoszeniem zakoriczenia robdt i gotowosci do
odbioru kohAcowego robdét, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
odbiorowg, o ktdrej mowa w § 3 ust. 1 pkt 32) Umowy. Wykonawca przekaze
Inspektorowi nadzoru dziennik budowy po dokonaniu wpisu o zakoniczeniu robét
i gotowo$¢ do odbioru koncowego. Nieprzekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji
odbiorowej, o ktérej mowa w zadaniu pierwszym, wstrzymuje podjecie przez niego
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Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu dziennika budowy z wpisem o zakonczeniu robot
i gotowosci do odbioru koncowego, Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbiorowe, o ile
Wykonawca przekaze mu kompletng dokumentacje powykonawczy, o ktérej mowa
w ust. 11. Czynnosci odbiorowe mogg zostaé przerwane z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, w szczegdlnosci poprzez:
1) przekazanie niekompletnej dokumentacji odbiorowej,
2) brak oswiadczen kierownictwa budowy badZz innych dokumentéw poleconych do
przygotowania przez komisje odbiorowq i przewidzianych obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa.
Inspektor nadzoru sprawdzi prawidtowo$é wykonania robét oraz potwierdzi stosownym
wpisem do dziennika budowy zakonczenie robdt i gotowos¢ do odbioru korncowego
w ciggu 7 dni liczagc od daty zgtoszenia przez Kierownika budowy (w dzienniku budowy
i odrebnym pismem) gotowosci do odbioru koricowego.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
gotowosci do odbioru koicowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia
przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru korcowego), o czym poinformuje
Wykonawce na pismie.
Odbiér koncowy przedmiotu umowy przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastgpi
w ciggu nastepnych 14 dni od daty rozpoczecia odbioru.
Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych odbioru koricowego zostang stwierdzone wady
w przedmiocie umowy nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy bedzie Zzadat
od Wykonawcy ich bezptatnego usuniecia w odpowiednim terminie. Jesli Zamawiajacy
uzna, ze pomimo stwierdzenia tych wad, mozliwe jest dokonanie odbioru korncowego,
dokona tego odbioru podpisujgc protokot odbioru koricowego robdot z uwagami
dotyczgcymi stwierdzonych wad oraz wyznaczonym terminem ich usuniecia. Odbidr
robét majgcych na celu usuniecie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad nastgpi
po ich wykonaniu i zostanie potwierdzony stosownym protokotem.
Jesli w trakcie czynnosci odbiorowych odbioru koricowego zostang stwierdzone wady
w przedmiocie umowy, ktére w ocenie Zamawiajgcego uniemozliwiajg dokonanie
odbioru koricowego robét i podpisanie protokotu odbioru koricowego, Zamawiajgcy
bedzie zgdat od Wykonawcy ich bezptatnego usuniecia w terminie nie dtuzszym niz 10
dni, ktéry bedzie jednoczesnie nowym terminem odbioru koricowego. Odbiér robodt
majacych na celu usuniecie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad oraz podpisanie
protokotu odbioru koricowego robdt, nastgpi w ciggu 7 dni od pisemnego zgtoszenia
przez Wykonawce zakonczenia usuwania wad i ponownego zgtoszenia do odbioru
koricowego.
Termin, o ktéorym mowa w ust. 17 moze zostaé przedtuzony na wniosek Wykonawcy za
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zgoda Zamawiajgcego wyrazong na pismie, z zastrzezeniem ust. 21, o ile na skutek
zaistnienia waznych przyczyn technologicznych czy specyfiki stwierdzonych przy
odbiorze wad lub dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie
bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 10 dni.

19. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktdére nie nadajg sie do
usuniecia, ale umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim
stosunku, w jakim wartos$¢ przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego
wartosci obliczonej z uwzglednieniem stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone
stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli stron
umowy.

20. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do
usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajagcy bedzie zgdat od Wykonawcy ponownego wykonania
przedmiotu umowy w zakresie dotknietym wadg, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust. 21, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogodlnych.

21. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18 i 20, Wykonawca zobowigzany bedzie do
przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli
zostato wniesione w innej formie niz ,pienigdz”), albo jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na wymagany okres z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

22. Zamawiajacy dokona odbioréow pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z uptywem
terminu gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci
zostang dokonane przez Strony przeglady catosci robét budowlanych wykonanych na
podstawie umowy, tzw. przeglady gwarancyjne, ktorych dokonanie zostanie
potwierdzone w formie pisemnych protokotéw odbioréw pogwarancyjnych.
W protokotach tych zostang wpisane wszystkie stwierdzone podczas tych przegladdéw
wady przedmiotu umowy, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usungé w terminie 10
dni od daty dokonania przegladu.

§7
Osoby wyznaczone do kontaktu podczas realizacji umowy
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktéw ze strony Zamawiajgcego s3a:

1) Rafat Jagodzik, tel......cccooerrrierreereenene. , e-mail: rafal.jagodzik@wloszakowice.pl

2) Bartosz Adamczewski, tel.........c........... e-mail: bartosz.adamczewski@wloszakowice.pl
2. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktéw ze strony Wykonawcy s3:

1) sl ,e-Maili e

2) s Sl ,e-Maili e

16


mailto:rafal.jagodzik@wloszakowice.pl
mailto:bartosz.adamczewski@wloszakowice.pl

10.

Wiejskich
na lata 2014-2020

)

f Program
* ;A
* L

3) e Sl , € MaAiliiii

. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé¢ do kierowania budowg i kierowania robotami

personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z tych oséb w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego oraz poinformowania tej nowej osoby
o przetwarzaniu jej danych przez Zamawiajgcego w sposob zgodny z § 18 umowy.
Zamawiajacy zatwierdza proponowang zmiane oséb w terminie 5 dni od daty przedtozenia
propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe wskazanych oséb
beda takie same lub wyzisze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych
postanowieniami SWZ.

. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie

pdziniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami
ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
wynikajgca z braku Kierownika Budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot ani nie moze stanowié podstawy jakichkolwiek innych roszczen Wykonawcy.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania budowg/robotami innych oséb

niz wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy
przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 3

niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw.
Wykonawca zobowigzany jest dokonac zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od
daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) Kierownikiem Budowy bedzie: .......ccccovivreiiveiececeees ,
2) Kierownikiem robot branzy elektrycznej bedzie..............cueun...... ,
3) Kierownikiem robot branzy drogowej bedzie:........cceeveeveeennenee. ,

. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej

Umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa.

. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osdb.

Wykonawca jest obowigzany odsungé od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swdj
brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonaniu
Umowy.
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§8

Podwykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow /
z udziatem Podwykonawcéw. Wykonawca os$wiadcza, iz powierzy Podwykonawcom
nastepujacy zakres robot: 1) ....ccvvevevevecnrineececeene
Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajacego.
Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji robét bedzie kontrolowat, czy roboty
wykonywane sg zgodnie z o$wiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie powierza¢ wykonanie czesci
przedmiotu zaméwienia tylko takim podwykonawcom, ktorzy zapewniajg nalezyte
wykonanie powierzonych im czesci przedmiotu zamodwienia. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo  weryfikacji  kwalifikacji  podwykonawcy. Umowa zawierana
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkéw
umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie
sposobu i termindw wykonania robdét przez podwykonawcdédw, ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcy od ryzyk i nastepstw nieszczesliwych
wypadkoéw, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji, zasad odpowiedzialnosci oraz
podstaw naliczania i wysokos$ci kar umownych. Umowa o podwykonawstwo musi
rowniez okresla¢ zasady odbiorow wykonanych robét zgodne z warunkami odbioru
zawartymi w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca. Umowy o podwykonawstwo
nie mogg bezposrednio lub posrednio narusza¢ interesu prawnego i finansowego
Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany do
przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powinien:
1) by¢ sporzadzony w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;
2) by¢ zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo
zamoéwien publicznych;
3) dopuszczaé mozliwos¢é przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw;
4) precyzyjnie okresla¢ zakres robét powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawierac cze$é dokumentacji projektowej dotyczgcej wykonania tych robét oraz terminy
ich wykonania;
5) zawiera¢ postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowe o prace, o ktérych mowa
w § 3 ust. 4 umowy;
6) przewidywa¢ termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
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Podwykonawcy, wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie moze wytgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za
realizacje przedmiotu umowy;

8) zawiera¢ wymodg akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umoéw
podwykonawczych przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych w niniejszej Umowie;
9) zawierad stosowne zapisy odnosnie sposobu ptatnosci lub zabezpieczenia ptatnosci dla
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow (przedstawianie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu  podwykonawcy, cesja
wierzytelnosci  (wynagrodzenia) na Podwykonawce/dalszych podwykonawcéw w
przypadku uzyskania zgody Zamawiajgcego, gwarancja terminowej zaptaty;

10) uwzgledniaé¢ okolicznosci, ze ptatnos¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz
Podwykonawcéw nie moze przekroczy¢ wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za roboty budowlane.

6. Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dituzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze zgtosi¢ w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w szczegélnosci
w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 5, niniejszego paragrafu,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w ust. 6
niniejszego paragrafu.

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

8. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 7, uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia. Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos$é z oryginatem kopie
umowy o podwykonawstwo.

10. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, moze zgtosi¢ w formie pisemnej pod rygorem
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niewaznosci sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10 uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedkfadania uméw o
podwykonawstwo ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy uméw o
wartosci do 50 000,00 zt, ktdrych przedmiotem sa:

1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,

2) transport materiatéw budowlanych,

3) zakup medidéw,

4) dostawa materiatéw. Niniejsze wyfaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 zt. Przedkfadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos$¢ z
oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo. Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
rowniez wykonawcy. W przypadku jezeli umowa o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi zostata zawarta przed zawarciem umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym  (dotyczy
dtugoterminowych umdw wspodtpracy np. w zakresie dostawy materiatéw), Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien przedtozyé poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie takiej umowy w terminie 7 dni od dnia ztozenia zamdwienia
szczegbtowego na podstawie tej umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Przepisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach o
podwykonawstwo.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia  przystugujgcego podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone;j
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za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi. Bezpos$rednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 15, Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce o terminie zgtoszenia pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, nie
krotszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
powotywac¢ sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za jakos¢ i terminowosé
robét ktére realizuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw.

W przypadku stwierdzenia, ze:
1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren
budowy i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajacego, lub
2) czes¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub
3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w
umowie o podwykonawstwo, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego
wstrzymania robét oraz naliczenia kar umownych okreslonych w § 10 ust. 2 pkt 11).

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich
informacji w formie pisemnej dotyczacych Podwykonawcy lub  dalszych
Podwykonawcow.

Przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca zobowigzany jest podac
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie
roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego
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o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamdwienia, a takze do przekazania wymaganych informacji na temat
nowych podwykonawcow, ktéorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych lub ustug.

22. Zamawiajacy dopuszcza jako sposdb zaptaty dla Podwykonawcy / dalszego
Podwykonawcy — cesje wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z
projektem umowy, o ktérym mowa w ust. 5, ztozy¢ oswiadczenie, iz wyraza on zgode na
zaptacenie przez Zamawiajgcego naleznosci wynikajacych z danej umowy bezposrednio
na rzecz Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy. W takim przypadku wraz z
projektem umowy Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ réwniez projekt umowy cesji
praw z danej umowy z podwykonawcg/dalszym podwykonawcg, przenoszacej na
podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od
Zamawiajgcego. Przepisy ust. 3—8 stosuje sie odpowiednio.

23. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca powinien
przedtozy¢ Zamawiajgcemu w oryginale umowe cesji praw z danej umowy
z Podwykonawcy / dalszym Podwykonawcg, przenoszgcg na Podwykonawce / dalszego
Podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy
ust. 10 stosuje sie odpowiednio.

24. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonaé cesji
wierzytelnosci, o ktérej mowa w ust 22.

25. W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach ces;ji
przepisy ust. 22-24 stosuje sie odpowiednio.

26. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

§9
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia
Podmiotem udostepniajgcym zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy
Pzp, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomiczne] polega Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z
nim stosunkdéw prawnych.
Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby tj.
..................................................... bedzie uczestniczyt w wykonaniu zaméwienia w charakterze
Podwykonawcy w zakresie: .......coceveereceenns
Umowa z Podwykonawcg, o ktéorym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatgcznik do niniejszej
Umowy.
W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktdérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
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spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajdujg
zapisy, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 pkt 4) niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego
paragrafu.
Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego
innego Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamdwienia oraz
oceny czy stosunek tgczagcy Wykonawce z tym Podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty dostep
do udostepnionych Wykonawcy zasobdw, moze zgdaé¢ dokumentdw dotyczacych, w
szczegoblnosci:
1) zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobéw;
2) sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamowienia;
3) zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamdwienia;
4) czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
zrealizuje roboty, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

§10
Kary umowne
1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust.1 -
kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 5 ust. 2, za kazdy dzien
zwtoki;

2) za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi — kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 5 ust. 2, za kazdy
dzien zwtoki liczac od ustalonego terminu usuniecia wad;

3) za zwtoke w przedstawieniu do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo-
finansowego prac w terminie okreslonym w § 3 ust.1 pkt 1) - kare w wysokosci
0,001 % kwoty brutto okreslonej w § 5 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki;

4) za nieuwzglednienie uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego do harmonogramu
rzeczowo-finansowego prac, o ktérych mowa w § 3 ust.l pkt 1) - kare w
wysokosci 0,001 % kwoty brutto okreslonej w § 5 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki;

5) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okreslonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym prac - kare w wysokosci 0,005 % kwoty
brutto okreslonej w § 5 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki;

6) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
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o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - kare w wysokosci 0,005 % kwoty brutto okreslonej w § 5 ust. 2, za kazdy
dzien zwtoki;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, o ktérym mowa w § 8 ust. 6 - kare w wysokosci 0,001 % kwoty brutto
okreslonej w § 5 ust. 2, za kazdy przypadek braku zmiany;

w przypadku nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,005 % kwoty
brutto okreslonej w § 5 ust. 2, za kazdy dzier zwtoki od terminu okreslonego w §
8 ust. 9 lub ust. 12,

w przypadku niewprowadzenia zmian w umowie z podwykonawcy, o ktérych
mowa w § 17 ust. 16 lub niepoinformowania Zamawiajgcego o powodach braku
dokonania takich zmian w terminie 14 dni od zawarcia aneksu - kare w wysokosci
0,005 % kwoty brutto okreslonej w § 5 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

10) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom

lub dalszym Podwykonawcom - kare w wysokosci 0,005 % kwoty brutto
okreslonej w § 5 ust. 2, za kazdy dzier zwtoki od terminu okreslonego w umowie
zawartej z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,

11) w przypadku koniecznos$ci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w & 8 ust. 15 - kare w wysokosci 0,2 %
kwoty brutto okreslonej w § 5 ust. 2 za kazdorazowa konieczno$¢ dokonania
bezposredniej zaptaty — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 8 ust. 22-25 umowy;

12) w przypadku stwierdzenia, ze: a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce na teren budowy i powierzyt im do wykonania roboty
objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego, lub b)
czesc lub catos¢ robédt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na ktérego
Zamawiajgcy wyrazit zgode, lub c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
wykonuje roboty inne niz okre$lone w umowie o podwykonawstwo, — kare w
wysokosci 0,001 % kwoty brutto okreslonej w § 5 ust. 2 za kazdy stwierdzony
przypadek;

13) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z powodu okolicznosci,

za ktore odpowiada Wykonawca - kare w wysokosci 10 % kwoty brutto okreslone;j
w § 5 ust. 2,

14) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od czesSci umowy, z powodu

okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca — kare w wysokosci 10% wartosci
niewykonanej czeSci umowy ustalonej na podstawie kosztoryséw
powykonawczych wykonanej czesci umowy oraz kosztorysu robdt czesci umowy,
od ktérej odstgpiono,

15) za zwtoke w przedtozeniu dokumentdéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 5i ust. 9 —
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kare w wysokosci 0,005 % kwoty brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 2 — w kazdym
stwierdzonym przypadku, za kazdy dzien zwtoki;

16) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepiséw
BHP lub niezgodnie z zapisami planu BIOZ — kare w wysokosci 1 000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia,

17) w przypadku zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy — 10 000 zt brutto za
kazdy taki przypadek,

18) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii umdédw o prace oséb wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 lub oswiadczenia Wykonawcy w
wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczonej od terminu
okreslonego w § 3 ust. 8 umowy za kazdg osobe,

19) za nieprzedtozenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku, o
ktdrym mowa w § 15 ust. 7 Umowy — wysokosci 0,01 % wartos$ci wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy;

20) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw, o ktérych mowa w § 3 ust.
4 w zwigzku z § 3 ust. 9 na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
Kodeksu Pracy, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto za prace ustalonego na podstawie
przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujagcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudniania Pracownikéw wykonujgcych roboty na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
umowy, w ktérych niedopetniano przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe;

21) w przypadku nieztozenia polisy OC w terminach, o ktérych mowa w § 14 ust. 9 -
kare w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 5 ust. 2 za kazdy dzien
zwtoki;

22)za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% kwoty brutto okreslonej w § 5 ust. 2.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, w szczegdlnosci
do wysokosci utraconego dofinansowania dla zadania, o ktérym mowa w § 1 niniejszej
Umowy.

Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutéw wskazanych w niniejszym paragrafie
jest niezalezne od siebie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur
wystawianych przez Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie
potracenia.

W sytuacji okreslonej w ust. 5 powyzej Zmawiajagcy moze dokonac potrgcenia kwoty
zaptaconej Wykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawecy.
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7. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

8. Zamawiajacy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu

okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10 % kwoty brutto

okreslonej w § 5 ust. 2, z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 11 ust. 6.

9. taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron,

wynosi 20% wartosci kontraktu.

§11
Odstgpienie od Umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn zaleznych

od Wykonawcy w przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym, a ponadto (z zachowaniem

prawa do odszkodowania i kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie), w sytuacji, gdy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)

w przypadku zwitoki Wykonawcy z przyczyn lezacych po jego stronie z
przedstawieniem do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo — finansowego prac,
0 co najmniej 7 dni w stosunku do terminu, okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy lub
w przypadku nie uwzglednienie uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego do
harmonogramu rzeczowo-finansowego prac, o ktéorych mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) zd. 6 i
nast. Umowy;

Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczat realizacji Przedmiotu Umowy
w terminie 21 dni liczac od przekazania placu budowy;

w przypadku przerwania wykonywania robét objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, jezeli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez
Zamawiajgcego na zmiane sposobu wykonywania robdt, ktére byty wykonywane
wadliwie lub w sposdb sprzeczny z umowsg,

w przypadku gdy wystgpi konieczno$é trzykrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 8 ust. 15,
lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
brutto wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 2 umowy — nie dotyczy sytuacji opisanej
w § 8 ust. 22-25 umowy,

w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 19 umowy,

w przypadku, gdy Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania
budowa/robotamiinne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

gdy Wykonawca postawiony zostat w stan likwidacji, a takze w przypadku, gdy
wystgpig inne zdarzenia uniemozliwiajgce mu wykonanie niniejszej umowy,

jezeli zawarta umowa z instytucja wspdtfinansujacg lub z Wykonawcg robodt
budowlanych zostanie w trakcie obowigzywania niniejszej umowy rozwigzana badz
uniewazniona przez sad,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy,
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11) podmiot, ktéry zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych
zasobow w celu realizacji niniejszego zamodwienia wycofat sie z podjetego
zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit zobowigzania kolejnego podmiotu lub
samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkéw udziatu w postepowaniu w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonaweca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia,

12) jezeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108, art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych
ochronie bezpieczenstwa narodowego.

Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do nalezytego
wykonania zobowigzan umownych lub zaniechania naruszedn w wyznaczonym terminie,
jednakze nie krétszym niz 7 dni.
Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej, w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia.
Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia drugiej Stronie
oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przysztos¢ (ex nunc), przy
zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien nabytych przed dniem
odstgpienia, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi,
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i kar umownych, mozliwosci zlecenia
zastepczego wykonania i dochodzenia odszkodowania.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych
mowa w § 10 ust. 2 niniejszej Umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
Odstgpienie nastepuje w terminie 30 dni od dnia powziecia informacji o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy wykonanej do dnia odstgpienia.
W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy, z udziatem Wykonawcy sporzadzi
szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzied odstgpienia,
dokona odbioru tych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za nie na zasadach okreslonych w § 5
niniejszej Umowy.
W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Strony obcigzaja
nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na

koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr robdt przerwanych, jezeli

odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.
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3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegbétowy protokdt inwentaryzacji robdét w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdét, wedtug stanu na dzien
odstgpienia. Protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury przez Wykonawce.

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zapfaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca
odpowiada, wyznaczy termin odbioru roboét, ktére zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli
przedstawiciel Wykonawcy nie stawi sie celem dokonania odbioru, Zamawiajgcy
sporzadzi jednostronny protokdét odbioru robét.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5) Zamawiajacy zaptaci
tylko za wykonane i odebrane prace, ktére nie s3 wadliwe, wynagrodzenie wg cen
wynikajgcych z kosztorysu przedtozonego do podpisania umowy, pod warunkiem, ze
Zamawiajgcy uzna, ze zostat on prawidtowo sporzgdzony.

8. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
wymienionych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca moze
zadac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy. Postanowienia
ust. 6 oraz 7 stosuje sie odpowiednio.

§12
Rekojmia i gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz
uzyte/dostarczone materiaty na okres ..... miesiecy liczac od dnia koncowego odbioru
robot.

2. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru
koricowego badz w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w dniu nastepnym
liczagc od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koAcowym.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

4. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego roboét budowlanych
przekaze Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.
Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz naruszac postanowien niniejszej umowy.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
przedmiotu umowy. W toku czynnosci odbiorowych i w okresie gwarancji jakosci
Wykonawca usunie stwierdzone wady na witasny koszt.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajcego, to
Zamawiajgcy moze usungé wady we witasnym zakresie lub zlecié usuniecie ich osobie
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trzeciej i obcigzy¢ kosztami Wykonawce. Powyzsze dziatanie Zamawiajgcego nie skutkuje
utratg uprawnien z tytutu udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

7. Termin wyznaczony Wykonawcy na usuniecie wad musi by¢ technicznie uzasadniony i nie
krétszy niz 14 dni od daty zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego.

8. 0 zauwazonych wadach w okresie gwarancji jakosci w przedmiocie umowy, Zamawiajgcy
zawiadomi Wykonawce w terminie 14 dni od ich ujawnienia.

9. Po odbiorze robdt zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji, okres gwarancji ulega
wydtuzeniu o czas od zgtoszenia do usuniecia wady.

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie i na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym (art. 568 kc) tj. przez
5 lat.

11. Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty na
materiaty oraz karty gwarancyjne producentéw materiatéw. W przypadku gdyby
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca/Sprzedawca materiatéw udzielit
Wykonawcy gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych robdt Ilub
dostarczanych materiatéw na warunkach korzystniejszych niz okreslone w niniejszej
umownie, Wykonawca przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.

12. W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych
wykonanych robdét budowlanych, Strony mogg zleci¢ wykonanie ekspertyzy
niezaleznemu ekspertowi. Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktérej
stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie
ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego eksperta, wéwczas prawo wyboru eksperta
przystugiwac bedzie Zamawiajgcemu.

§13
Zmiany postanowien umowy
1. Zmiana postanowiend zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
2. Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych
na podstawie art. 455 ustawy Pzp oraz zmian, o ktérych mowa w ust. 3.
3. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
1) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku VAT. Stawka podatku VAT ulegnie zmianie odpowiednio
do przepisdw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT, zmiana
dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego po dacie podpisania aneksu do
Umowy.

b) zmiany stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku nr 1 do umowy w
przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3—5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
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wynagrodzeniu za prace (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). Stawki jednostkowe
ulegnag zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow pracy ponoszonych
przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamodwienia, o ile
zmiana kosztdw pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
stawek jednostkowych mozliwe bedzie jezeli Wykonawca: - udowodni, ze zmiana
ww. przepisdw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez
Wykonawce, - wykaze jaka cze$é¢ stawki jednostkowej stanowig koszty pracy
ponoszone przez Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana
przepisdw wptynie na wysokos¢ tych kosztdw. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokos$ci kosztéw pracy
przedstawionych przez Wykonawce. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedstawiania na zgdanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztéw
sktadajgcych sie na stawke jednostkowg wraz z dowodami potwierdzajgcymi
ponoszenie poszczegdlnych rodzajéw kosztéw przez Wykonawce.
zmiana stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku nr 1 do umowy w
przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne. Stawki jednostkowe ulegng zmianie odpowiednio do
zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamodwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany
przepisdw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne. Wprowadzenie przedmiotowych zmian stawek
jednostkowych mozliwe bedzie jezeli Wykonawca: - udowodni, ze zmiana ww.
przepisbw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez
Wykonawce,- wykaze jakg czes¢ stawek jednostkowych stanowig koszty pracy
ponoszone przez Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana
przepisdw wptynie na wysokos¢ tych kosztéw. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztéw pracy
przedstawionych przez Wykonawce. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedstawiania na zgdanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztow
sktadajgcych sie na stawke jednostkowg wraz z dowodami potwierdzajgcymi
ponoszenie poszczegdlnych rodzajow kosztow przez Wykonawce.
zmiana stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku nr 1 do umowy w
przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 z pdzn. zm.).
Stawki jednostkowe ulegng zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
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zamowienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot.
zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Wprowadzenie przedmiotowych zmian stawek jednostkowych
mozliwe bedzie jezeli Wykonawca: - udowodni, ze zmiana ww. przepisdow bedzie
miata wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, - wykaze jaka
czes¢ stawek jednostkowych stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisdw wptynie na wysokos¢
tych kosztéw. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen
dotyczacych wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce. W
szczegblnosci Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawiania na zadanie
Zamawiajgcego kalkulacji kosztéw sktadajgcych sie na stawke jednostkowa wraz z
dowodami potwierdzajgcymi ponoszenie poszczegdlnych rodzajow kosztéw przez
Wykonawce.

zmiana stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku nr 1 do umowy, w
przypadku waloryzacji wynagrodzenia, o ktérej mowaw § 17,

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia w przypadku:

a)

b)

d)

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie umowy w okreslonym
pierwotnie terminie — o czas dziatania sity wyiszej oraz czas potrzebny do
usuniecia skutkéw tego dziatania. Pod pojeciem sity wyzszej, Strony rozumiejg
okolicznosci zwigzane miedzy innymi z ogtoszeniem na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej stanu zagrozenia epidemiologicznego, stanu epidemii, stanu pandemii,
stanu nadzwyczajnego, stanu wyjatkowego, stanu kleski zywiotowej, ktére
uniemozliwiajg lub utrudniajg nalezyte wykonywanie zamdwienia. Przy czym,
Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest uprawdopodobni¢ te okoliczno$é
wraz ze szczegotowym wskazaniem ilosci irodzaju trudnosci / ograniczen w
odniesieniu do konkretnych elementéw / branz / etapdw robét oraz przedstawic
informacje dotyczace okresu w jakim w/w prace nie mogty by¢ prowadzone.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do danych przedstawionych
przez Wykonawce,

przerwy w wykonywaniu robdt budowlanych spowodowanej niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robdét zgodnie ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych. Fakt ten musi
by¢ udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez
Zamawiajgcego - o okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
przerwy w dostawach pradu i / lub wody, gdy przedmiotowa przerwa w sposéb
ciggly uniemozliwia prowadzenie robdt budowlanych ponad 7 dni, o okres w
jakim przedmiotowa przerwa uniemozliwiata prowadzenie robét budowanych,
wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
o okres wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw,
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e) koniecznosci zmiany finansowania, o okres wynikajacy ze zmian w planie
finansowym Zamawiajgcego (budzecie),

f) koniecznosci prowadzenia prac lub badan archeologicznych i/lub saperskich,
skutkujgcych wstrzymaniem robdt objetych niniejszg umowg, o okres niezbedny
na wykonanie prac lub badan archeologicznych i/lub saperskich,

g) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdét zamiennych lub innych robdt
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
opdzZniajg realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji — o czas trwania tych
robot.

Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje Wykonawce do zachowania
ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajgcy ze
zmiany umowy zgodnie z postanowieniami § 15 umowy.

3) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu prac
po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego z jednoczesng zmiang
(rozszerzeniem) zapisu § 8 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych
zapiséw dotyczgcych Podwykonawcy.

4) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji
okreslonego zakresu zamdwienia za pomocg Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajagcemu, Ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia. Podwykonawcg, na ktérego zasoby
powotywat sie Wykonawca w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 118
ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
J 2]

4. Zamawiajacy poza mozliwoscig zmian, o ktérych mowa w ust. 1 moze rowniez dokonac
zmian umowy w zakresie wynagrodzenia i/lub terminu realizacji zamodwienia,
w szczegdlnosci w nizej wymienionych przypadkach i po uzasadnieniu spetnienia
okolicznosci szczegdtowo opisanych:

1) w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,

2) w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

3) w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,

4) w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

Wynagrodzenie za ww. roboty okreslone zostanie w oparciu o sporzadzone przez

32



Wiejskich

4
! na lata 2014-2020

)

Program
*/ ;A
*\

Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy.

Do rozliczenia ww. prac bedg stosowane ceny i skfadniki cenotwdrcze wynikajgce
z kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 ust. 6 niniejszej umowy. W przypadku braku w/wym.
cen i sktadnikdw zastosowane zostang pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-6w oraz
KNR-6w i nie wyzsze niz niskie ceny w/g wydawnictwa SEKOCENBUD obowigzujgcego
w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresie cen materiatow i sprzetu) /
ceny rynkowe obowigzujgce w okresie rozliczeniowym / ceny uzgodnione po
przeprowadzonych negocjacjach.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktédrych mowa w niniejszym paragrafie,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zmiany ustalei zawartej umowy w zakresie, ktory
uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.

Strony umowy zgodnie z art. 15r ust. 1 -3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych niezwtocznie,
wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na
nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystgpi¢. Zamawiajacy,
po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 wptywaja na
nalezyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z Wykonawcg dokonuje zmiany umowy w
szczegolnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci, przy czym termin wykonania umowy moze
zosta¢ zmieniony o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi opdznienia wywotanego
okolicznosciami zwigzanymi z wystgpieniem COVID-19,

a) zmiane sposobu wykonywania umowy,

b) zmiane zakresu S$wiadczenia wykonawcy i odpowiadajacg jej zmiane
wynagrodzenia wykonawcy
- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy
50% wartosci pierwotnej umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 mogg
wptyng¢ na nalezyte wykonanie umowy Zamawiajgcy, w uzgodnieniu z Wykonawca,
moze dokonaé zmiany umowy.

Postanowienie ust. 6 ma zastosowanie takze do analogicznych do opisanych w ust. 8
sytuacji kryzysowych, wywotanych okolicznosciami innymi niz COVID-19, ktére wptywaja
lub moga wptyngé na nalezyte wykonanie umowy.

§14
Ubezpieczenie roboét
Na caty czas prowadzenia robét budowlanych (az do odbioru koricowego robét)
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich uméw
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ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.

2. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia robdt budowlanych na
sume ubezpieczenia nie mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy brutto,
okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy.

3.  Ubezpieczenie OC winno obejmowac rowniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
podwykonawcéw.

4. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci odpowiedzialno$é cywilna za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace pracownikéw i oséb trzecich, a
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazddéw
mechanicznych. W przypadku wystgpienia w/w o0sob trzecich z roszczeniami
bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia takich
roszczen i zgtoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie
rowniez zwrdci¢ Zamawiajagcemu koszty przez niego poniesione, w zakresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslonej powyzej, zasadzone prawomocnymi
wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego chyba, ze zostang one pokryte z
Polisy OC.

5. Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz
z wszelkim wtasnym mieniem znajdujgcym sie na terenie budowy, a w szczegdlnosci:

1) roboty objete niniejszg umowa,

2) materiaty lub elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania,

3)maszyny budowlane oraz maszyny i urzadzenia niezbedne do montazu,

4)sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze
budowy

5)elementy pasa drogowego od uszkodzenia, utraty wtasciwosci na skutek zdarzen
drogowych na terenie budowy do czasu odbioru koricowego robdt

6. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowac wszelkie szkody i straty materialne
polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w
ust. 5 w wyniku: ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, kradziezy i rabunku, katastrofy
budowlanej, powodzi, podtopien, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku drzew i
innych obiektéw na ubezpieczone mienie oraz zdarzen i wypadkéw drogowych.

7. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robdt objetych przedmiotem umowy oraz materiatéw lub elementéw i urzadzen
do wbudowania lub zamontowania — peftnej wartosci robét budowlanych
okres$lonych w umowie,

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzgdzen niezbednych do montazu, sprzetu i
zaplecza, wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektéw stanowigcych
zaplecze budowy — catkowitej wartosci mienia.

8. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie/e  polis/y
ubezpieczeniowych/ej najpdiniej w dniu przekazania terenu budowy i nastepnie na
kazde zadanie Inspektora nadzoru w terminie przez niego okreslonym. Zwtoka z tego
tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie/e dowoddéw/u
wptat/y sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego dnia po
uptywie terminu/éw zaptaty.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia, wtasnym staraniem i na
koszt wtasny, szkdd powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.
W przypadku gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia konczy sie w trakcie
trwania realizacji zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
ubezpieczenia OC na takich warunkach, aby zakres ubezpieczenia obejmowat warunki o
ktorych mowa powyze;j.
Obie Strony beda przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.
Jezeli Wykonawca nie dostarczy zadanych umoéw ubezpieczenia ze wszystkimi
zatgcznikami wraz z dowodami optacenia sktadki, to Zamawiajacy bedzie mogt dokonac
ubezpieczenia, ktéore Wykonawca powinien byt zapewni¢. Koszty, ktére Zamawiajgcy
ponidst opfacajac sktadki ubezpieczeniowe, potraci z wynagrodzen naleznych
Wykonawcy.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca o$wiadcza, ze wnidst przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego jej wykonania w wysokosci 5 % kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 5 ust. 2
Umowy, tj. W  WYSOKOSCI  .ocoeeecrceereerreeeee, zt  (stowniei.ceeeieen, )
W fOrMIE it
Strony uzgadniajg, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonany Zamawiajacy zwrdci lub  zwolni czesc
zabezpieczenia (maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).
30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdcone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.
Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potracen kwot z kolejnych
faktur za czesciowo wykonane roboty.
W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji
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przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 13 ust. 3 pkt 2) Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. W przypadku jezeli Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
innej formie niz pienigdz, a okres obowigzywania przedmiotowego zabezpieczenia jest
krotszy niz okres, na ktéry powinno by¢ zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji
opisanej w art. 452 ust. 8 ustawy Pzp), Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. Nie
wywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary
umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 2 pkt 20) niniejszej Umowy, ktéra przy braku
dobrowolnej zapfaty zostanie pokryta z faktury badz ze sSrodkdéw uzyskanych przez
Zamawiajgcego z obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Woyptata, o ktérej mowa w ust. 8 nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Zapisy ust. 7 — 9 stosuje sie odpowiednio w przypadku zmian formy wniesionego
zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.

11. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy — Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

§16

Klauzula poufnosci
Wszystkie wiadomosci i informacje niebedgce informacjg publiczng, w szczegdlnosci
informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how,
organizacyjne oraz informacje zwigzane z postepowaniami o udzielenie zamdéwienia
publicznego, dotyczace w sposéb bezposredni lub posredni Zamawiajgcego oraz firm lub
podmiotdéw z nim wspdtpracujacych, uzyskane przez Wykonawce w zwigzku ze swiadczeniem
ustug w ramach niniejszej Umowy, beda traktowane przez Wykonawce bezterminowo i
bezwarunkowo jako poufne i nie mogg zosta¢ bezposrednio lub posrednio ujawnione
komukolwiek, jedynie za wyjatkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia, wydanego przez
Zamawiajgcego.
Strony zobowigzujg sie do bezwzglednego nieujawniania wszelkich informacji poufnych.
Zobowigzanie, o ktorym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktérych obowigzek ujawnienia
wskazanych w nim informacji lub danych wynika z powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa, orzeczenia sadu lub decyzji wtasciwej wtadzy publiczne;j.
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Strony majg obowigzek zabezpieczy¢ przed nieautoryzowanym dostepem oraz odczytem
kazda informacje poufng lub stanowigcg tajemnice przedsiebiorstwa zgodnie z zasadami
sztuki zabezpieczen informacji (poprzez m.in. ograniczenie do nich dostepu, przesytanie i
przekazywanie w sposdéb uniemozliwiajgcy zapoznanie sie z nimi przez osoby
nieupowaznione, przestrzeganie przepisow wewnetrznych dotyczacych korzystania z
zasobéw sieciowych) oraz prawidtowe niszczenie nosnikéw papierowych.

W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu
Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw i innych materiatéw dotyczacych informacji lub
danych, o ktérych mowa w ust. 1, jakie sporzadzit, zebrat, opracowat lub otrzymat w czasie
trwania Umowy albo w zwigzku lub przy okazji jej wykonywania, wtgczajac w to ich kopie,
odpisy, a takze zapisy na innych nosnikach zapisu — najpdzniej do dnia rozwigzania Umowy.

W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub danych, Wykonawca,
przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowigzek pisemnie uzgodnic
z Zamawiajgcym, czy podlegajg one ochronie okreslonej w niniejszej klauzuli umownej.
Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o naruszeniu lub
powstaniu zagrozenia naruszenia informacji poufnej i okolicznosciach tego zdarzenia.

§17
Klauzula waloryzacyjna
Na podstawie art. 439 ust. 1 Ustawy Pzp, Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia zmian
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiatéw lub
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy. Przez zmiane ceny materiatéw lub
kosztow rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem
ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
Podstawg do wprowadzenia zmian w wysokosci stawek jednostkowych netto okreslonych
w zatgczniku nr 1 do umowy bedzie zmiana poziomu cen materiatéw lub kosztéw zawartych
w biuletynie SEKOCENBUD. Zmiana kazdej ze stawek jednostkowych netto okreslonych
w zatgczniku nr 1 do umowy rozpatrywana bedzie niezaleznie.
Zmiany w wysokosci stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku nr 1 do umowy
dokonywane bedg na podstawie wniosku ztozonego przez Strone. Wniosek winien zawierag,
w szczegolnosci:
1) wskazanie stawki lub stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku nr 1 do
umowy proponowane do waloryzacji;
2) weryfikacje poziomu zmiany cen lub kosztéw, o ktérej mowa w ust. 5, sporzgdzong
oddzielnie dla kazdej stawki proponowanej do waloryzacji;
3) wykaz zaktualizowanych stawek jednostkowych netto obliczonych zgodnie z
zasadami, o ktérych mowa w ust. 6,
4) kalkulacje wptywu planowanych do wprowadzenia zmian na wysokos¢ catkowitego
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7,
5) w przypadku, jezeli planowane do wprowadzenia zmiany prowadzityby do naruszenia
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progu, o ktérym mowa w ust. 8, do wniosku nalezy dotgczy¢ dodatkowo dokumenty:
a) wykaz zaktualizowanych stawek jednostkowych netto po dokonaniu korekty,
obliczonych zgodnie z zasadami, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 1),

b) kalkulacje wptywu planowanych do wprowadzenia zmian na wysokos¢ catkowitego
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 2).

6) szczegotowq analize opartg na obiektywnych zrédtach potwierdzajgcych, ze zmiany o
ktorych mowa w ust. 2 prowadzg do zmiany kosztéw ponoszonych przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy. Analiza musi uwzglednia¢ okolicznosci, ktdre
wystepowaty w trakcie sktadania ofert i wyliczania ceny oferowanej za realizacje
przedmiotu zamdwienia oraz te, ktére wystapity nagle i spowodowaty zmiane cen.
Waloryzacja nie moze stuzy¢ do sanowania bftedéw Wykonawcy dokonanych
w trakcie kalkulacji ceny oferty. Nie moze réwniez prowadzi¢, do zmniejszenia ryzyka
zwigzanego z niedoszacowaniem oferty przez Wykonawce, ani do wzbogacenia sie
Wykonawcy czyli wzrostu jego wynagrodzenia.

4. Strona bedzie uprawniona do zfozenia wniosku o dokonanie zmiany wysokosci stawki lub
stawek jednostkowych netto okreslonych w zataczniku nr 1 do umowy, jezeli nastgpita
zmiana wysokosci odpowiednich cen lub kosztéw zawartych w biuletynie SEKOCENBUD o
minimum 15 % w stosunku do stawek przyjetych przez Wykonawce w ww. kosztorysie i
utrzymania sie przez okres 6 miesiecy.

5. Weryfikacja poziomu zmiany cen lub kosztéw zawartych w biuletynie SEKOCENBUD bedzie
prowadzona na ponizszych zasadach:

1) Strony beda braty pod uwage dane zawarte w biuletynie SEKOCENBUD (ceny $rednie —
roboty budowlane — region wielkopolski),

2) do weryfikacji bedg brane tylko i wyfaczenie ceny lub koszty, ktére Strona wskaze we
whniosku, o ktérym mowa w ust. 3,

3) weryfikacja mozliwosci zmiany wysokosci kazdej ze stawek jednostkowych netto
okreslonych w zatgczniku nr 1 do umowy bedzie prowadzona oddzielnie,

4) [PW] - poczatkowa wartos¢ odpowiedniego poziomu ceny lub kosztu zawartego w
biuletynie SEKOCENBUD bedzie ustalana na podstawie:

a) biuletynu SEKOCENBUD obowigzujgcego w kwartale, w ktérym byta sktadana
oferta — w przypadku, jezeli odpowiednia stawka jednostkowa netto okreslona
zataczniku nr 1 do umowy, o zmiane ktérej wnioskuje Strona, nie byta wczesniej
zmieniana (jest tozsama ze stawkg okreslong w ofercie Wykonawcy),

b) biuletynu SEKOCENBUD obowigzujacego w kwartale, w ktérym dokonywana byta
ostatnia zmiana odpowiedniej stawki jednostkowej netto okre$lonej zatgczniku nr 1
do umowy w przypadku, jezeli przedmiotowa stawka byta wczesniej zmieniana.

5) [KW] koricowa wartos¢ odpowiedniego poziomu ceny lub kosztu zawartego w
biuletynie SEKOCENBUD bedzie ustalana na podstawie biuletynu SEKOCENBUD
obowigzujgcego na kwartat poprzedzajacy ztozenie wniosku, o ktérym mowa w ust. 3.

6) po ustaleniu poziomu cen, o ktérych mowa w pkt 4) oraz 5), dla kazdej ze stawek
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jednostkowych netto wskazanych we wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, zostanie
obliczony wskaznik zmiany wartosci [WZW] jako stosunek korcowej wartosci do
poczgtkowe]j wartosci - wedtug wzoru: WZW = KW / PW,
7) Zmiana moze zosta¢ dokonana tylko jezeli obliczony w powyzszy sposéb wskaznik
potwierdzi wzrost lub spadek poziomu ceny lub kosztu o minimum 15 %, tj jezeli: WZW
> 1,15 lub WZW < 0,85.
Strona sktadajgca wniosek zobowigzana jest do sporzadzenia kalkulacji zaktualizowanych
stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku nr 1 do umowy, ktérych dotyczy
sktadany wniosek. Zaktualizowana wysokos¢ zostanie obliczona wedtug wzoru: zcjn = cjn *
WZW gdzie: zcjn — zaktualizowana cena jednostkowa netto, cjn — cena jednostkowa netto
obowigzujgca przed ztozeniem wniosku, o ktdrym mowa w ust. 3, WZW — wskaznik zmiany
wartosci obliczony dla konkretnej ceny jednostkowej netto wedtug zasad okreslonych w ust.
5.
Strona sktadajgca wniosek zobowigzana jest do sporzadzenia kalkulacji wptywu planowanych
do wprowadzenia zmian na wysokos¢ catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. Kalkulacja
winna uwzgledniaé w szczegdlnosci:

1) wszystkie zmiany wysokosci stawek jednostkowych netto okreslonych zatgczniku nr 1
do umowy wynikajgce z zapiséw niniejszego paragrafu, tj. zaréwno zmiany
proponowane do wprowadzenia, jak i zmiany wczesniej wprowadzone,

2) zrealizowany i rozliczony zakres zaméwienia,

3) zakres zamoOwienia pozostaty do realizacji.

taczna maksymalna wartos¢ wszystkich zmian wynagrodzenia wprowadzanych na podstawie
niniejszego paragrafu w trakcie obowigzywania Umowy nie moze przekroczyé 5 % kwoty
brutto okreslonej w § 5 ust. 2.

W przypadku jezeli kalkulacja, o ktérej mowa w ust. 7 wykazataby, ze wskutek zmian
wynagrodzenia zwigzanych ze ztozeniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, fgczna wartosc¢
wszystkich zmian wynagrodzenia wprowadzanych na podstawie niniejszego paragrafu w
trakcie obowigzywania Umowy przekroczytaby prég, o ktérym mowa w ust 8, Strona
sktadajgca wniosek skoryguje odpowiednio i proporcjonalnie wszystkie WZW zawarte we
wniosku, ktérym mowa w ust. 3 w taki sposdb, aby fgczna wartos¢ wszystkich zmian
wynagrodzenia wprowadzanych na podstawie niniejszego paragrafu w trakcie
obowigzywania Umowy nie przekroczyta progu, o ktérym mowa w ust. 8.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, Strona skfadajgca wniosek przeprowadzi ponowng
kalkulacje:

1) zaktualizowanych stawek jednostkowych netto, ktérych dotyczy sktadany wniosek,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 6, ale z wykorzystaniem skorygowanych
wskaznikéw zmiany wartosci [SWZW],

2) wpltywu planowanych do wprowadzenia zmian na wysoko$¢ catkowitego
wynagrodzenia Wykonawcy uwzgledniajgc zaktualizowane stawki jednostkowe netto
po dokonaniu korekty.
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Strona moze wystgpic¢ z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 3 nie wczesniej niz 10 miesiecy po
zawarciu umowy oraz nie czesciej niz raz na 6 miesiecy, z zastrzezeniem ust. 12.

Strona przyjmujgca wniosek, o ktérym mowa w ust. 3 moze zazgdaé od Strony wnioskujgcej
ztozenia wyjasnien, uzupetnien lub dodatkowych kalkulacji, w szczegdlnosci jezeli ztozony
whniosek jest niekompletny lub sporzadzony niezgodnie z zasadami wynikajgcymi z tresci
przedmiotowej umowy.

W przypadku rozbieznych stanowisk Stron w szczegdlnosci co do kompletnodci i
prawidtowosci wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, sposobu przeprowadzonych kalkulacji,
wyboru odpowiedniego biuletynu SEKOCENBUD lub odpowiedniego doboru zawartych w
biuletynie cen lub kosztéw, decydujgce bedzie stanowisko Zamawiajgcego.

Strony po zaakceptowaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, wyznaczajq date podpisania
aneksu do umowy. Aneks zawiera¢ bedzie zasady rozliczenia prac wykonanych lub
wykonywanych przez Wykonawce, ktére do momentu zawarcia aneksu nie zostaty odebrane
oraz rozliczone. Zaktualizowane stawki jednostkowe netto obowigzywa¢ beda dla
nierozliczonych prac, ktére zostaty wykonane po ztozeniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3.
Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione na podstawie zasad okreslonych w
niniejszym paragrafie, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:
1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

Wykonawca, w sytuacji o ktérej mowa w ust. 15, zobowigzany jest poinformowac pisemnie
Zamawiajgcego o dokonanej zmianie wynagrodzenia podwykonawcy lub powodach braku
dokonania takiej zmiany. Zapisy § 7 stosuje sie odpowiednio.

.W przypadku wprowadzenia waloryzacji stawek jednostkowych netto okreslonych w

zataczniku nr 1 do umowy na zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie, Wykonawca
do kazdego kosztorysu powykonawczego, o ktérym mowa w § 5 ust. 7 zobowigzany bedzie
dofaczy¢:

1) wykaz pozycji przedtozonego kosztorysu powykonawczego, ktére zawierajg ceny
jednostkowe zwaloryzowane na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie w
trakcie realizacji przedmiotowej umowy,

2) kalkulacje pozycji kosztorysowych wskazanych w pkt 1), wedtug cen jednostkowych
obowigzujgcych w dniu podpisania umowy,

3) wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zwigzana z waloryzacjg wprowadzong na
podstawie zapisdw niniejszego paragrafu — dla przedtozonego kosztorysu
powykonawczego,

4) skumulowang catkowitg wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zwigzang z
waloryzacjg wprowadzong na podstawie zapiséw niniejszego paragrafu -—
uwzgledniajgca wszystkie wczesniejsze rozliczenia.

18. Jezeli ceny jednostkowe zawarte w przedktadanym kosztorysie powykonawczym zostaty
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zmienione zaréwno na zasadach wymienionych w niniejszym paragrafie jak i na zasadach
okreslonych w § 13 ust. 3 pkt 1) lit b), c) oraz d) Wykonawca winien w kalkulacji, o ktérej
mowa w ust. 17 pkt 3) oraz 4) poda¢ wielkos¢ zmiany wynagrodzenia przypadajgcg na
zmiane wprowadzong na podstawie zasad okreslonych w niniejszym paragrafie.

19. W przypadku, jezeli skumulowana catkowita wartos¢ zmiany wynagrodzenia wskazana przez
Wykonawce w kalkulacji, o ktérej mowa w ust. 17 pkt 4) przekroczy prég wskazany ust. 8
Strony protokolarnie dokonajg korekty kosztorysu powykonawczego, w taki sposdb, aby do
tego przekroczenia nie doszto. W tym celu do rozliczen, dla ktdérych zastosowanie
zaktualizowanych cen jednostkowych netto prowadzitoby do naruszenia progu, o ktérym
mowa w ust. 8, stosowane bedg ceny jednostkowe obowigzujgce w dniu zawarcia umowy
(uwzgledniajgce ewentualng zmiane przeprowadzong na zasadach okreslonych w § 13 ust. 3
pkt 1) lit b), c) oraz d).

20. Waloryzacja za zasadach opisanych w niniejszym paragrafie ma zastosowanie do robdt
jeszcze nieodebranych.

§18
Klauzula RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje, ze:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wéjt Gminy Wtoszakowice, ul.
Karola Kurpinskiego 29, 64-140 Wtoszakowice;
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzedzie Gminy Wtoszakowice
mozliwy jest za posrednictwem adresu e-mail: iod@wloszakowice.pl;

3) Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie przepisdw prawa - art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu zwigzanym niniejszym postepowaniem o udzielenie zamdwienia
publicznego pn. ,Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego
pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boguszynie, modernizacja stacji uzdatniania
wody w Boguszynie i Dominicach wraz z wymiang sieci wodociggowej i budowgq
zbiornika retencyjnego wod opadowych w Jezierzycach Koscielnych” .

4) Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy bedg osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp
oraz zgodnie z przepisami ustawy z 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji
publicznej.

5) Dane osobowe Wykonawcy bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamodwienia, w sposéb
gwarantujgcy jego nienaruszalnos$é; Jezeli okres obowigzywania umowy w sprawie
zamowienia publicznego przekracza 4 lata, zamawiajgcy przechowuje protokét
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postepowania wraz z zatgcznikami przez caty okres obowigzywania umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego.

6) Obowigzek podania przez Wykonawce danych osobowych bezposrednio dotyczacych
Wykonawcy jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie bedg podejmowane w
sposéb zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) Woykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Wykonawcy
dotyczacych,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO,

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pan/Pani, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza
przepisy RODO,

9) nie przystuguje Pani/Panu:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérych mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§19
Roboty zamienne

W celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy Strony dopuszczajg mozliwosé wykonania
robét zamiennych tj. robdt rzeczowo przewidzianych w zaméwieniu, ale wykonanych
inaczej, niz to pierwotnie zaktadano (np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych
materiatow), w miejsce robdt przewidzianych w niniejszej umowie, pod warunkiem
braku koniecznosci zmiany wtasciwych decyzji administracyjnych.

Wykonawca moze wprowadzi¢ roboty zamienne po uprzedniej, pisemnej zgodzie
Projektanta i Zamawiajgcego oraz dokonania wpisu do dziennika budowy.

. Roboty zamienne mogg by¢é wykonane na podstawie protokotu koniecznosci

potwierdzonego przez Projektanta i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, okreslajgcego
zakres rzeczowo-finansowy robdét oraz wpisu do dziennika budowy. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczgé
wykonywania w/w robot.
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Strony zgodnie postanawiajg, ze wykonanie robdét okredlonych w ust. 3 niniejszego
paragrafu nie wymaga zawierania odrebnej umowy ani aneksu do niniejszej umowy.
Konieczno$¢ zaniechania wykonania robdt objetych przedmiotem umowy zostanie
potwierdzona protokotem koniecznosci, okreslajagcym zakres rzeczowo-finansowy tych
robét i potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

Wykonanie robot zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1, obejmuje réwniez zmiane
pierwotnie przyjetych technologii wykonania robdét budowlanych, materiatéw
budowlanych sprzetu oraz urzadzen w stosunku do zatozen zawartych w dokumentacji
projektowej, na podstawie ktérej realizowana jest umowa, w przypadku ujawnienia
lokalnych zmian warunkéw geologicznych podfoza lub w przypadku gdy zmiana
podyktowana bedzie usprawnieniem procesu budowy, zwiekszeniem bezpieczenstwa na
budowie, zmiang przepisdw prawa czy polepszeniem warunkdw eksploatacji badz gdy
wykonanie w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej stanie sie niemozliwe
(w szczegdlnosci: niedostepnos$é na rynku lub wycofanie z rynku lub zastgpienie innymi
lub btedy w dokumentacji projektowej), badZz gdy zmiana wynika z btedéw w
dokumentacji projektowej, a takze w przypadku pojawienia sie na rynku technologii,
materiatdw, sprzetu i urzadzen nowszej generacji pozwalajagcych na zmniejszenie
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy oraz w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianego wczesniej rozwigzania grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy wyjasnien oraz dokumentéw

celem stwierdzenia zasadnosci wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust. 6, przy czym
proponowane inne materiaty budowlane, urzadzenia i sprzet beda posiadaty co najmnie;j
takie same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe jak te, ktére stanowity podstawe
wyboru oferty, okreslone w PFU.

. Wykonanie robdét zamiennych nie stanowi podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia

Wykonawcy.

. Odbiory robot zamiennych bedg dokonywane odpowiednio zgodnie z zasadami

okre$lonymi w § 6 umowy.

§20
Prawa autorskie

. Wykonawca niniejszg Umowg, stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2509) (dalej ,,Prawo Autorskie”),
w ramach Wynagrodzenia, przeniesie na rzecz Zamawiajgcego catos¢ autorskich praw
majatkowych do dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 lit. a niniejszej
Umowy obejmujgcych prawo do rozporzadzania przedmiotowymi pracami w zakresach i
na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Prawa Autorskiego, a w
szczegdlnosci i co najmniej na nastepujacych polach eksploatacji (dalej ,Pola
Eksploatacji”):
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1) w zakresie wielokrotnego udostepniania i przekazywania osobom trzecim, w tym
korzystanie z dokumentacji projektowej przed wszelkimi organami witadzy i
administracji panstwowej lub samorzagdowej, sagdami, samorzgdowymi kolegiami
odwotawczymi, organizacjami zawodowymi rzeczoznawcéw majgtkowych oraz
agendami rzagdowymi;

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowej- wytwarzanie
okreslong technikg egzemplarzy dokumentacji, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowg;

3) digitalizacja, wprowadzenie i zapisywanie dokumentacji projektowej w pamieci
komputera;

4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje
projektowg utrwalono wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu
albo egzemplarzy;

Zamawiajgcy nabywa réwniez prawo do korzystania i rozporzadzania zaleznymi prawami
autorskimi w zakresie wymienionym w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. Wykonawca, w
ramach Wynagrodzenia i nieodwotalnie upowaznia lub upowazni, jesli zajdzie taka potrzeba —
Zamawiajgcego do wykonywania wszystkich praw zaleznych do przedmiotu umowy (w tym do
udzielania zgody na wykorzystanie adaptacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 3
lit. a niniejszej Umowy oraz nieodwotalnie upowaznia lub upowazni, jesli zajdzie taka
potrzeba — Zamawiajgcego do dokonywania zmian przedmiotu umowy.

W przypadku, jesli jakiekolwiek autorskie prawa majgtkowe do jakiejkolwiek czesci
przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 lit. a niniejszej Umowy nie beda
przystugiwa¢ Wykonawcy, zapewni on, aby zostaly one przeniesione w zakresie POl
Eksploatacji i na zasadach okreslonych w Umowie na Zamawiajgcego. Ponadto, w powyzszej
sytuacji, Wykonawca zapewni, aby osoby takie udzielity na rzecz Zamawiajgcego
upowaznien, o ktérych mowa w ust. 7 ponize;j.

. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci, Strony postanawiaja, ze zaptata wynagrodzenia

brutto, wyczerpuje jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy oraz osdb, ktérymi sie on postuguje
przy wykonywaniu niniejszej Umowy.

. Wykonawca os$wiadcza, ze osoby trzecie nie uzyskaty ani nie uzyskajg autorskich praw

majatkowych do prac bedgcych przedmiotem niniejszej Umowy.

. Postanowienia niniejszego paragrafu w niczym nie naruszajg autorskich praw osobistych,

przy czym Wykonaweca niniejszym upowaznia — oraz upowazni, jesli zajdzie taka potrzeba —
Zamawiajgcego do korzystania z jego osobistych praw autorskich w stopniu wymaganym do
korzystania przez Zamawiajgcego z projektu.

. Wykonawca przeniesie w ramach Wynagrodzenia na Zamawiajgcego tytut wiasnosci do

nosnikow, na ktdrych Przedmiot Umowy, w szczegdlnosci utwory sg utrwalone. Przeniesienie
bedzie skuteczne z chwilg zaptaty wynagrodzenia brutto, a nosniki zostang przekazane
Zamawiajgcego z chwilg podpisania Protokotu.
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§21
Nadzor autorski i archeologiczny

1. Nadzér autorski petniony bedzie zgodnie z ustawg Prawo budowlane, w stanie prawnym

obowigzujgcym w okresie trwania umowy.

2. Nadzoér autorski bedzie obejmowac obowigzki polegajgce, w szczegdlnosci na:

3.

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)

9)

uzupetnianiu  szczegétéw  dokumentacji  projektowej oraz  wyjasnianie
Zamawiajacemu, Wykonawcy roboét budowlanych i / lub Inspektorom Nadzoru
inwestorskiego watpliwosci powstatych w toku realizacji takich robét,

stwierdzaniu w toku realizowanej inwestycji zgodnosci robdét budowlanych
z projektem budowlanym,

wyjasnianiu watpliwosci dotyczacych projektu budowlanego i zawartych w nim
rozwigzan,

uzgadnianiu mozliwosci i sposobu wykonania robot zamiennych i dodatkowych
w stosunku do rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej,

wydawaniu, w przypadku zaproponowania przez Wykonawce robot budowlanych
materiatéw, urzadzen Ilub/i rozwigzan wykonania robdt innych niz zawarte
w dokumentacji projektowej, na wniosek Zamawiajgcego pisemnych opinii na temat
parametrow tych materiatéw, urzadzen lub/i uwag dotyczacych zaproponowanych
rozwigzan wykonania robot,

udziale jeden raz w miesigcu w cyklicznych naradach koordynacyjno — technicznych
dotyczacych realizacji zadania inwestycyjnego,

state konsultacje i doradztwo fachowe w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego,
wspotudziat w wykonywaniu przez Wykonawce robét budowlanych, dokumentacji
powykonawczej uwzgledniajgcej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji
projektowej w trakcie realizacji robét,

podejmowaniu innych dziatan, nie ujetych w niniejszym wykazie, ktdre zabezpieczac
bedg interes Zamawiajgcego i przyczynig sie do sprawnego oraz prawidtowego
zrealizowania robét budowlanych.

Jezeli bedzie to wynikac¢ z uzyskanych na etapie projektowania decyzji administracyjnych

Wykonawca musi zapewnié¢ rowniez nadzér archeologiczny prowadzony przez osobe

(podmiot) do takich nadzoréw uprawniony (archeolog), ktéry obejmuje, w szczegdlnosci

nastepujgce obowigzki:

1) uzyskanie pozwolenia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw na:

a) prowadzenie badan archeologicznych, na terenach na ktérych prowadzone
bedg prace zwigzane z budowag sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej,
b) podejmowanie innych dziatan w strefie zabytkow,

2) staty nadzor archeologiczny,

3) ratownicze badania archeologiczne w tym eksploracja, analiza statygraficzna wraz
z interpretacjg nawarstwien oraz rozwarstwien, analiza reliktow architektury
murowanej, realizowane podczas robét zamiennych zwigzanych z budowg sieci;

4) prowadzenie dokumentacji badan archeologicznych,
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5) opracowanie wynikéw badan archeologicznych w formie sprawozdania
i przekazanie ich Zamawiajgcemu oraz Wielkopolskiemu Wojewddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw;

6) inne niezbedne prace w zakresie badan archeologicznych wynikajace z przepiséw

prawa oraz zalecen organdéw uprawnionych do ich wydawania.

§22
Postanowienia korncowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg przepisy ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.),
Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.].
Dz. U. z 2021 poz. 2351 ze zm.).
Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.
Spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez wtasciwy sad
powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego z zastrzezeniem sytuacji, o
ktérej mowa w art. 591 ustawy Pzp.

4. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki:

Harmonogram rzeczowo-finansowy (przedtozony najpdzniej w ciggu 21 dni od dnia zawarcia umowy).
Umowa z podwykonawca (§ 9 Umowy).
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