Zamawiajacy -Gmina Lipno
Nazwa nadana zamoéwieniu: Rozbidrka i budowa budynku uzytecznosci publicznej na istniejacych fundamentach w Ztotopolu Gmina Lipno
Oznaczenie sprawy: RGK.271.36.2022
Zatacznik nr 8 do SWZ. Wzér umowy w sprawie zamdwienia publicznego

UMOWA NR .../2022

zawarta w dniu ...... 2022 r. w Lipnie, pomigedzy Gming Lipno, ul. Mickiewicza 29, 87 - 600
Lipno, zwang dalej ,,Zamawiajagcym", reprezentowang przez:

Andrzeja Piotra Szychulskiego — Waéjta Gminy Lipno
przy kontrasygnacie Izabeli Balcerkowskiej — Skarbnika Gminy Lipno
B teeererernretetetetetetteteteetetttettntntnsnsntntntntntntetetttetetetetetetttstetessnsnsnsnonsnns zwanym

dalej ,,Wykonawcg"
tacznie zwanych ,,Stronami”
0 nastepujacej tresci:

Na podstawie dokonanego przez ,,Zamawiajgcego" wyboru oferty w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienie publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.-Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1129
Z p6zn. zm.) zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych realizowanych w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbiérka i budowa budynku uzytecznos$ci publicznej
na istniejacych fundamentach w Zlotopolu Gmina Lipno”, z zastrzezeniem § 2 ust. 3.
2. Przedmiot umowy okreslony w ust. 1 realizowany bedzie:

1) Na podstawie decyzji nr 433/2021 z dnia 30.09.2021 r., wydana przez Starostg
Lipnowskiego,

2) Zgodnie z dokumentacja projektowa rozbiorki i budowy budynku uzyteczno$ci
publicznej na istniejacych fundamentach w Ztotopolu Gmina Lipno,

3) Zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi W Rzeczypospolitej
Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,

4) Zachowujac nalezyta starannos$¢, jaka jest wymagana przy realizacji catosci umowy
jak réwniez realizacji poszczeg6dlnych czynnosci wynikajacych z niniejszej umowy,
5) W terminie i na zasadach okreslonych niniejszag umowa.

3. Na dokumentacje projektowa, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2, sktadaja si¢ nastgpujace
opracowania:
1) Projekt budowlany i projekt wykonawczy,
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB),
3) Przedmiar robot.
4. Szczegotowy zakres i opis przedmiotu zamoéwienia okresla Specyfikacja Warunkow
Zamowienia (SWZ).
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5. Dla celow interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:

1)
2)
3)
4)
5)

Umowa,;

Projekt budowlany i projekt wykonawczy;
STWIORB;

SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej);

Oferta Wykonawcy wraz z przedmiarem robot.

§ 2 Terminy realizacji

1. Termin przekazania placu budowy wynosi do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik
budowy.

2. Termin rozpocze¢cia robdt bedacych przedmiotem umowy wynosi do 3 dni roboczych od
terminu przekazania placu budowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ zakonczy¢ roboty bedace przedmiotem umowy wraz z
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie W terminie 14 miesiecy od dnia podpisania
umowy, z zastrzezeniem § 9 pkt 9 1 10. Wykonawca jest zobowigzany pisemnie zglosi¢
gotowo$¢ odbioru koncowego. Zakonczenie robot musi by¢é potwierdzone przez
inspektorow nadzoru wpisem do dziennika budowy.

§ 3 Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

Przekazania Wykonawcy placu budowy w rozmiarach i stanie umozliwiajagcym
wykonanie rob6t w terminie okreslonym w § 2 ust. 1;

Przekazania dokumentacji projektowej w formie papierowej i elektronicznej;
Przekazania dziennika budowy;

Zapewnienia zrodta poboru energii elektrycznej i wody;

Wskazania miejsca na zaplecze techniczno - socjalno - magazynowe;

Zapewnienia inspektora nadzoru inwestorskiego (wlasciwych branz) i nadzoru
autorskiego;

Odbioru robot zanikajacych, odbiorow czg¢sciowych oraz koncowego odbioru
przedmiotu umowy, a takze uczestnictwa w jego przekazaniu do eksploatacji zgodnie
z warunkami zawartymi w umowie;

Zaptaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy zgodnie z warunkami
zawartymi w umowie;

Odbioru gwarancyjnego zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

§ 4 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1)

Wykonania przedmiotu ustalonego w § 1 ust. 1 umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, o ktorej mowa w § 1 ust. 3, zasadami wiedzy technicznej, planem
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), obowiazujacymi przepisami prawa, w
szczegolnosci: prawem budowlanym, przepisami w zakresie bhp i ppoz.;

2) Doktadnego zapoznania si¢ z uwarunkowaniami wystepujagcymi w obiekcie przed
przystapieniem do wykonywania roboét, a nastepnie do ich uwzglednienia w trakcie
realizacji prac,

3) Pisemnego powiadamiania zamawiajgcego o wszelkich zauwazonych wadach
dokumentacji projektowej, w terminie do 3 dni roboczych od daty ich ujawnienia, pod
rygorem braku mozliwosci zglaszania roszczen na dalszym etapie realizacji umowy;

4) Wykonania rob6t w terminach zgodnych z przekazanym harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktérym mowa w § 9 umowy;

5) Statego, ciagltego nadzoru technicznego i osobowego nad prowadzonymi robotami i
podlegtymi pracownikami, poprzez w szczegdlnosci obecno$¢ kierownika budowy;

6) Wspolpracy przy realizacji przedmiotu umowy z zamawiajacym, z inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz z nadzorem autorskim;

7) Informowania zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia
robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych;

8) Niezwlocznego pisemnego informowania zamawiajacego 1 inspektora nadzoru
inwestorskiego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wplynaé na jakos$¢ robot
lub termin zakonczenia robot;

9) Pisemnego informowania zamawiajacego o zaistniatych na placu budowy kontrolach i
wypadkach, w dniu wystapienia kontroli lub wypadku;

10) Opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedlozenia go
zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy;

11) Ponoszenia, od chwili przekazania placu budowy do chwili odbioru koncowego,
odpowiedzialno$ci na zasadach ogoélnych za szkody powstate z jego winy na placu
budowy;

12) Zabezpieczenia mienia zamawiajacego, ktore moze ulec zniszczeniu w zwigzku z
realizacja robot;

13) Zapewnienia petnego zabezpieczenia bhp i ppoz. W miejscu wykonywanych robot;

14) Zapewnienia znacznikOw pozwalajagcych na szybka identyfikacje pracownikow
wykonawcy na placu budowy;

15) Powotania kierownika budowy oraz kierownikow robét branzowych;

16) Prowadzenia dziennika budowy;

17) Zapewnienia utylizacji materialdow, pochodzacych z rozbidrek i demontazy, nie
nadajacych si¢ do ewentualnego dalszego uzytkowania;

18) Przekazania zamawiajacemu  przedmiotu umowy wraz z dokumentacja
powykonawcza;

19) Wykonania przedmiotu umowy z materiatow wiasnych, fabrycznie nowych;

20) Materiaty, o ktorych mowa w pkt. 19, muszg odpowiadaé, co do jakosci, wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych
odrebnymi przepisami prawa, dodatkowo urzadzenia wymienione w rozporzadzeniu
ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. (dz. U. Z 2010
poz. 553) muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia cnbop;
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21) Kazdorazowego uzyskania pisemnej akceptacji zamawiajacego co do mozliwosci
odstepstwa od technologii wykonania przedmiotu umowy, pod rygorem braku
mozliwosci odbioru 1 konieczno$cia ponownego wykonania robdt objetych
odstgpstwem;

22) Przekazania zamawiajgcemu, wraz z formularzem ofertowym, przedmiaru robot, ktory
bedzie stanowi¢ material pomocniczy do rozliczen czeSciowych, przy czym warto$¢
przedmiaru robdt musi by¢ zgodna z ceng ofertowa;

23) Przeszkolenia zatrudnionych przez siebie 0sob w zakresie przepiséw bhp i ppoz. Oraz
do zapewnienia posiadania przez te osoby wymaganych badan lekarskich;

24) Szczegoblnie starannego przygotowania placu budowy i realizacji robot, a zwlaszcza do
wykonania wszelkich zabezpieczen miejsca wykonywania robdt w  sposéb
uniemozliwiajgcy przedostawanie si¢ pytow i innych zanieczyszczen budowlanych w
rejonie realizowanych robot, w tym réwniez:

a) zapewnienia przej$¢ komunikacyjnych w rejonie realizowanych robot;

b) utrzymania stalego porzadku na placu budowy i jego zapleczu;

25) Swiadczenia serwisu gwarancyjnego na warunkach okre$lonych w zataczniku nr 3 do

umowy

§ 5 Warunki realizacji

1. Roboty beda wykonywane w nastepujacych dniach tygodnia i godzinach:

1) W zakresie robét instalacyjno-budowlanych, ktérych wykonywanie nie bedzie
powodowa¢ wystapienia jakichkolwiek ucigzliwosci dla uzytkownikow obiektu - we
wszystkie dni z terminu przewidzianego na ich realizacje (dni robocze, soboty,
niedziele i $wieta),

2) Roboty ucigzliwe (powodujace: nadmierny hatas, znaczne zapylenie - kurz
budowlany, moga by¢ wykonywane tylko po godzinach pracy (tj. po 15:00) w dni
robocze oraz we wszystkich godzinach w pozostate dni, lecz zawsze po
Wweczesniejszym pisemnym ich uzgodnieniu z zamawiajacym,

3) Roboty elektryczne powodujace wystapienie zaklocen i przerw w  zasilaniu
elektrycznym dla pomieszczen i budynkow - tylko w uzgodnione pisemnie z
zamawiajacym dni robocze po godz. 17.00 lub w weekendy (sobota, niedziela), przy
spelieniu odrgbnie ustalonych warunkow.

2. Plac budowy, bedzie wymagal oznakowania ostrzegawczego 1 oznakowania
wynikajacego z przepisOw, a w razie potrzeby rowniez wygrodzenia, w ramach
wykonania obowiazku Wykonawcy wynikajacego z § 4 pkt 12 i 13.

3. Ze wzgledu na czynny charakter obiektu i jego specyfike moga wystapi¢ przerwy w
realizacji prac, zardwno kilkugodzinne, jak 1 calodobowe, ktére moze zarzadzié
Zamawiajacy lub osoby przez niego wyznaczone, a zarzadzenie przerwy moze nastgpic
tylko z wyprzedzeniem 3-dniowym. W przypadku braku mozliwosci prowadzenia
jakichkolwiek robdt w zwiazku z sytuacja opisang powyzej, zastosowanie beda miaty
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3a.

zapisy § 16 ust. 2 pkt 7. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie finansowe z tego tytutu.

§ 6 Potencjat Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajagcy umiejetnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedz¢ i doswiadczenie wymagane do realizacji
robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 3a.

Wykonawca zapewni finasowanie zamowienia w cze$ci niepokrytej udziatem wlasnym
Zamawiajacego, w rozumieniu zapisOw Regulaminu naboru wnioskow o dofinansowanie
z Rzadowego Funduszu Polski Lad Program Inwestycji Strategicznych edycja nr 1, na
czas poprzedzajacy wyplaty z promesy na zasadach wskazanych w ust. 5 pkt 1b,
zalacznika nr 7 do ww. Regulaminu, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze wyplata
wynagrodzenia w calo$ci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz
60 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajacego.

Wykonawca ustanawia Pana/Panig .............................. tel. o ,
adres e-mail: ...l jako kierownika budowy, ktory jest uprawniony do
dzialania w zwigzku z realizacja umowy zgodnie z ustawa Prawo budowlane.

Wykonawca ustanawia Pana/Panig ........................... , tel ,
adrese-mail: .................col jako kierownika robot elektrycznych.
Wykonawca ustanawia Pana/Panig ........................... , tel ,
adres e-mail: ..o jako kierownika robot sanitarnych.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki kierownika budowy lub
kierownika robot elektrycznych lub sanitarnych na inng osobg, o kwalifikacjach co
najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy, po pisemnym
poinformowaniu Zamawiajacego o zamiarze zmiany kierownika budowy lub kierownika
robot elektrycznych lub sanitarnych i uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
Kazdorazowa zmiana oséb, o ktérych mowa powyzej wymaga¢ bedzie aneksu do
umowy wraz z dofgczeniem wszystkich dokumentow 1 o§wiadczen wymaganych w SWZ
W postepowaniu poprzedzajagcym zawarcie umowy.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na placu budowy w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot ................... (nazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby ktorego w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, sytuacji finansowej lub
ekonomicznej Wykonawca powotywat si¢ sktadajac oferte celem wykazania spetniania
warunkow udziatlu w postepowaniu 0 udzielenie zamoéwienia publicznego, wykona
przedmiot UMOWY W ZaKreSie .........ccooviieiiiiiiiii e, (w jakim
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zdolnosci  techniczne lub zawodowe, sytuacja finansowa Ilub ekonomiczna byly
deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na uzytek pOstgpowania 0 udzielenie
zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez
...................................................... (nazwa podmiotu) z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie, Wykonawca bgdzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym zasoby, ktore stanowity podstawe wykazania
spelniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego przy udziale ww. podmiotu, po uprzednim uzyskaniu pisemne;j
zgody Zamawiajacego lub zobowiaze si¢ do 0sobistego wykonania cze$ci zamowienia
powierzonej do realizacji ww. podmiotowi. Dokumenty i o$wiadczenia wymagane w
SWZ Wykonawca bedzie zobowigzany ztozy¢ wg zasad, ktore obowigzywaly w
postepowaniu poprzedzajgcym zawarcie Umowy.

§ 7 Zatrudnienie na umowe o prace

1. Wykonawca (Podwykonawca) ma obowigzek zatrudnienia, w catym okresie realizacji
zamowienia, zgodnie z art. 95 w zwiazku z art. 134 ust. 2 ustawy Pzp, na podstawie
stosunku pracy, osob wykonujacych prace objete zakresem zamdwienia, w tym prace
fizyczne  oraz  operatorow  sprzetu  (pracownikéw  wykwalifikowanych i
niewykwalifikowanych), jezeli czynnos$ci te polegaja na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019
r. poz. 1040,1043 i 1495), z wylaczeniem pracownikow petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie na podstawie przepisow prawa budowlanego. Zatrudnienie
musi nastgpi¢ na podstawie umowy 0 prac¢ w rozumieniu Kodeksu pracy lub
wlasciwych przepisow panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Funkcjonalnego, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.
Liczbe pracownikéw niezbgdnych do wykonania przedmiotu zamoéwienia okresla
Wykonawca, ktory na kazdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do
wprowadzenia dodatkowych pracownikow lub wymiany tych zgloszonych przed
podpisaniem umowy.

2. Wykonawca, w ciggu 3 dni roboczych od podpisania umowy, zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu oswiadczenie wraz z wykazem 0sob skierowanych do
wykonania czynnosci bezposrednio zwigzanych z realizacja przedmiotu zamdéwienia na
placu budowy, z wylaczeniem, o ktorym mowa w ust. 1, wystawione odpowiednio przez
Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow o zatrudnieniu osob, o
ktorych mowa w ust. 1, na podstawie stosunku pracy. W przypadku skierowania do
wykonania czynnosci bezposrednio zwigzanych z realizacja przedmiotu zamdwienia na
placu budowy pracownika niewymienionego we weczesnie] zlozonych wykazach,
Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ Zamawiajagcemu o$wiadczenie o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prac¢ oraz aktualizacj¢ wykazu. O$wiadczenie i1
aktualizacja muszg by¢ zlozone przed przystagpieniem pracownika do wykonywania
powierzonych mu czynnosci.

3. Zamawiajacy, na kazdym etapie prac, uprawniony jest do kontrolowania czy osoby
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wykonujace czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia na
placu budowy, pozostaja w stosunku pracy z Wykonawcg lub Podwykonawcami lub
dalszymi Podwykonawcami. Na zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany
bedzie w ciggu 5 dni udokumentowac fakt zatrudniania na podstawie umowy o prace
ww. 0sob 1 przedtozy¢ zadane przez Zamawiajgcego kopie umow o prace dla kazdego z
pracownikow wymienionych w wykazie 0séb, o ktorym mowa w ust. 2. Wykonawca
przedstawiajac dokumenty, o ktorych mowa wyzej, powinien przekazaé je w sposob nie
naruszajacy przepisow dot. ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny mieé
odpowiednio zakryte/wymazane dane, ktére nie sa niezbgdne do potwierdzenia formy
zatrudnienia, przy czym imi¢ i nazwisko pracownika, dane pracodawcy, data zawarcia
umowy o pracg, rodzaj umowy o prace, wymiar czasu pracy oraz zakres obowigzkoéw
pracownika musza by¢ mozliwe do zidentyfikowania).

4. W razie powzigcia watpliwosci, co do prawdziwosci informacji zawartych w
o$wiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 2, Zamawiajacy uprawniony jest do wystapienia do
Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie
prawidlowos$ci podstawy zatrudnienia pracownika.

§ 8 Podwykonawcy

1. W przypadku realizacji czgéci zamowienia przez Podwykonawcow, zgloszonych w
sposob okreslony w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu wykaz robot wykonywanych osobiscie przez Wykonawce i za pomocg
Podwykonawcow.

2.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszego zamowienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ pisemna
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy o podwykonawstwo.

3. Zamawiajacy w ciggu 10 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Wykonawce
projektow umow z podwykonawcami zglosi, w formie pisemnej, zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o ktérym mowa w ust. 2, w przypadku, gdy:

1) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dni dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

2) Projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia niezgodne z art. 463
ustawy Prawo zamowien publicznych;

3) Projekt umowy o podwykonawstwo nie spelnia wymagan okreslonych w
dokumentach zamoéwienia.

4. Niezgloszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy, o ktorej mowa w ust. 2, w
terminie wskazanym w ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia przedklada
Zamawiajagcemu poswiadczong (przez przedktadajacego) za zgodnos$¢ z oryginalem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciggu 10 dni zglasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 3.

Niezgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 6, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku uméw, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, Podwykonawca
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% warto$§ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktéorych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wytaczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy roéwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.
Przepisy ust. 2 - 10 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o
podwykonawstwo.

Niewykonanie obowigzku okre§lonego w ust. 2 1 5 skutkuje brakiem mozliwosci
rozpoczegcia robot przez podwykonawce na placu budowy Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokona  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczone;j

za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$§¢ materialng wzgledem Podwykonawcy lub
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17.

18.

19.

20.

21.

dalszego Podwykonawcy za wykonane roboty tylko do wysokosci wynagrodzenia
brutto Wykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.
13. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informac;ji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) Nie dokona¢ bezpo$redniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) Dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zapfaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku Podwykonawcy, bedzie traktowana jako
przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 bedzie stanowi¢ podstawe
naliczenia kar umownych.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow jak za dzialania wtasne.

§ 9 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca sporzadzi harmonogram rzeczowo - finansowy robot okres$lajacy w
porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych czgsci i
rodzajow robot objetych przedmiotem umowy wraz z oszacowaniem platnos$ci, przy
uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobow ludzkich 1
okreslonych zasoboéw materiatowych -zatgcznik nr 2 do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do pisemnego zatwierdzenia
kazdorazowo uaktualniony harmonogram rzeczowo - finansowy, o ktérym mowa w ust.
1 w terminie do 7 dni roboczych od daty wydania przez Zamawiajgcego pisemnego
polecenia aktualizacji harmonogramu.

Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu, 0 ktorym mowa w ust. 1 1 2 w ciggu 7 dni
roboczych od daty przediozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi
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10.

harmonogram.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu, Wykonawca
bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajagcemu
poprawionego harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania
zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

Niezgloszenie uwag przez Zamawiajacego, W terminie okres§lonym w ust. 3, bedzie
uwazane za zatwierdzenie harmonogramu.

Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajagcego w powyzszym terminie lub
przedtozony harmonogram bedzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub czesci.

Wykonawcy nie przyshuguja roszczenia wobec Zamawiajacego z tytulu wstrzymania
prac z powodow okreslonych w ust. 6.

Wstrzymanie prac z powoddéw okreslonych w ust. 6 nie stanowi podstawy do zmiany
umowy z powodow okreslonych w § 16 ust. 2 pkt 7.

Etap I rob6t budowlanych obejmuje wykonanie 50% zakresu harmonogramu rzeczowo-
finansowego przedmiotu umowy zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

Etap II robot budowlanych obejmuje pozostate 50% zakresu harmonogramu rzeczowo-
finansowego przedmiotu umowy ktory powinien zakonczy¢ si¢ nie pézniej niz w terminie
18 miesiecy od daty podpisania umowy, z zastrzezeniem § 2 pkt 3.

§ 10 Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z
realizacja umowy, w szczeg6lnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
Smier¢ os6b oraz ponosi odpowiedzialno§¢ za wykorzystane metody dziatan i
bezpieczenstwo na placu budowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony w zakresie okreslonym Umowa, na dowod
czego okazuje w oryginale polis¢ ubezpieczeniowa numer ........ wystawiong przez
........ wraz z dowodem jej oplacenia, ktorej kopia wraz z ogdlnymi warunkami
ubezpieczenia stanowi integralng cz¢es¢ Umowy, jak tez zobowigzuje si¢ do
utrzymywania tego ubezpieczenia na wskazanych w niniejszym paragrafie warunkach do
dnia protokolarnego potwierdzenia usunigcia wszystkich wad i usterek stwierdzonych
podczas koncowego odbioru robot, przedktadajac kserokopie polis ubezpieczeniowych
poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem na kolejne okresy oraz dowody optacenia tych
polis lub kolejnych sktadek w kolejnych okresach ubezpieczenia w terminie 7 (stownie:
siedmiu) dni przed uptywem terminu kazdego dotychczasowego okresu ubezpieczenia.

Wykonawca o$wiadcza, iz ubezpieczenie, 0 ktorym mowa w ust. 2, spelnia nastepujace
warunki:

1) W zakresie ubezpieczenia rob6t budowlano-montazowych do wykonania przedmiotu
umowy na kwote nie nizszg niz warto$¢ brutto wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 12 ust. 1 umowy:

a) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) oraz wszystkich ryzyk montazu
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b)

c)

(EAR) wraz z klauzulami dodatkowymi dostosowujgcymi zakres ochrony do
specyfiki realizowanej Inwestycji 1 objeciem ochrong ubezpieczeniowa wszelkich
prac budowlano-montazowych, personelu wlasnego, Podwykonawcow, w
szczegllnosci:

ryzyko prob i testow,

ryzyko zwigzane z konserwacja w okresie co najmniej 24 miesigce po przejeciu

do uzytkowania przez Zamawiajacego przedmiotu umowy,

ryzyko pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej i dniach wolnych od

pracy oraz frachtu, ekspresowego,

ryzyko szkdd w zapleczu budowy, wyposazeniu i magazynach,

ryzyko szkéd w mieniu otaczajacym nalezagcym do Zamawiajagcego i 0séb

trzecich (tu mozna poda¢ sumg ubezpieczenia),

ryzyko uprzatnigcia pozostatosci po szkodzie,

klauzula automatycznego pokrycia wzrostu wartosci kontraktu,

klauzula automatycznego przedtuzenia okresu ubezpieczenia,

klauzula reprezentantow - za reprezentanta nie moze by¢ uwazany kierownik

budowy lub inna osoba wykonujgca czynnosci bezposrednio na terenie budowy,

suma ubezpieczenia: stanowigca pelng warto$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
obejmujaca warto$¢ odtworzeniowa robdt budowlano-montazowych wraz z
warto$cig materiatow dostarczonych na teren budowy oraz koszty rozbiorki 1
uprzatni¢cia pozostatosci po szkodzie,

okres ubezpieczenia — od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy do terminu
zakonczenia robot, z zastrzezeniem lit. a tiret 2;

2) W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej przy wykonaniu Przedmiotu
Umowy:

a)

ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytulu
prowadzonej dziatalno$ci oraz posiadanego 1 uzytkowanego mienia za szkody
wyrzadzone osobom trzecim w nastgpstwie czynu niedozwolonego oraz powstate
w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania wraz z
odpowiednimi Klauzulami zapewniajagcymi objecie ochrong ubezpieczeniowa
szkod wyrzadzonych przez Podwykonawcow, w tym odpowiedzialno§¢ wzajemna
oraz szkdd powstalych w mieniu powierzonym, a takze klauzulg tzw. czystych
strat finansowych z sublimitem na poziomie minimum 5 % sumy gwarancyjnej, w
szczegblnosci zakres ubezpieczenia musi obejmowac:

szkody powstate w wyniku wibracji,
szkody poniesione porze pracownikow zaangazowanych w realizacje kontraktu,

szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikle z tytutu nienalezytego
wykonania zobowigzania lub czynu =zabronionego, szkody powstale w
instalacjach lub urzadzeniach podziemnych,
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e szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegajace obowigzkowemu
ubezpieczeniu OC w tym przez maszyny w czasie prac na terenie budowy,

b) suma gwarancyjna nie mniejsza niz 4 000 000,00 zt,

c) okres ubezpieczenia: od dnia zawarcia Umowy do dnia podpisania koncowego
protokotu odbioru Robot.

3) Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania platnego w
walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

4. Jezeli Wykonawca uchybi postanowieniom ust. 1 lub ust. 2, w szczegdlno$ci nie zawrze
ktorejkolwiek z umow ubezpieczenia lub nie przedstawi dowodow optacania sktadek, to
Zamawiajgcy bedzie moglt dokonac¢ na koszt i ryzyko Wykonawcy ubezpieczenia, ktore
Wykonawca powinien byl zapewnié. Koszty, ktore Zamawiajacy poniesie optacajac
sktadki ubezpieczeniowe, begdzie mogl potracic — wedlug wilasnego wyboru — z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i usuni¢cia wad lub z wynagrodzenia
Wykonawcy, takze w przypadku, gdy zadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze si¢ nie
nalezy.

5. Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia nie zostang dokonane bez uprzedniej, pisemnej
zgody Zamawiajacego. W przypadku dokonania zmian warunkdéw ubezpieczenia bez
zgody Zamawiajacego, w sposob, ktory narusza warunki ubezpieczenia okreslone w ust.
2, postanowienia ust. 4 stosuje si¢ odpowiednio.

§ 11 Odbiory
1. Odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie odbywal sie wg
nastepujacych zasad:

1) Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek
umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu;

2) Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

wpisem do dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci inspektora
nadzoru inwestorskiego;

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowos$ci do odbioru i potwierdza odbior
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy;

4) Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce
niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie okreslonym w pkt 3;

5) W przypadku niezgloszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do
odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych
robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory
niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.
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Czynnosci te nie uzasadniajg zastosowania postanowienia § 16 ust. 2.

2. Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany w celu potwierdzenia Stanu zaawansowania
robdt i odbywa si¢ wg nastepujacych zasad:

1) Wykonawca zglasza ilosci robot, dla ktorych uzyskal odbior inspektora nadzoru

inwestorskiego potwierdzony wpisem do dziennika budowy oraz przestawia
inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe (wykaz robot
wykonanych czg$ciowo);

2) Odbiodr czesciowy nastepuje w drodze protokotu odbioru czesciowego (tzw. Protokotu

zaawansowania dostaw/robdt) w terminie 3 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru;

3) Warto$¢ robot objetych odbiorem czgéciowym zostanie oszacowana na podstawie

sporzadzonego przez Wykonawce |1 akceptowanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, wykazu robot wykonanych czg¢$ciowo (wg przedmiaru rob6t). Wykaz
robot, jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego na
podstawie oceny ilo$ci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

3. Odbidr koncowy bedzie odbywat si¢ wg nastepujacych zasad:

1)

2)

3)

Do odbioru koncowego robdt komisja odbioru powotana przez Zamawiajacego
przystapi nie poézniej niz w ciggu 7 dni roboczych od daty pisemnego zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru jest
faktyczne wykonanie robot zgodnie z umowg po potwierdzeniu tego faktu przez
inspektorow nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
n/w dokumenty:

a) pelng dokumentacje powykonawczg we wszystkich branzach po 2 egz. (2 razy
wersja papierowa i 2 razy CD: PDF i DWG);

b) 2 egz. kopii rysunkoéw wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi zmianami (a W razie potrzeby takze opis
uzupehiajacy) dokonanymi przez projektanta (o ile zmiany wystgpig w stosunku do
projektu budowlanego); oswiadczenie kierownika budowy o zmianach lub ich
braku;

c) certyfikaty, $wiadectwa i aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci uzytych
materiatow i wykonanych robot - po 2 egz. (2 razy wersja papierowa i 2 razy CD);

d) protokoty z prob, badan i pomiarow we wszystkich branzach - po 2 egz. (2 razy
wersja papierowa i 2 razy CD);

e) Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji dla urzadzen - po 2 egz. (2 razy wersja
papierowa i 2 razy CD);

f) warunki gwarancji Wykonawcy dla urzadzen, z zastrzezeniem, iz nie moga byc¢
sprzeczne z zobowigzaniami i/lub warunkami okreslonymi w § 14 umowy, gdyz
wowczas zapisy z § 14 umowy majg pierwszenstwo przed zapisami w warunkach
gwarancji dostawcy lub producenta;
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

g) listy osob, ktore beda wykonywaly czynnosci serwisowo-gwarancyjne w okresie

udzielonej gwarancji, a nast¢pnie jej aktualizacja minimum raz na kwartat.

Z czynno$ci odbioru koncowego sporzadzony zostanie protokdt zawierajacy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru - podpisany przez Zamawiajgcego (lub
wyznaczone przez Zamawiajacego kazdorazowo osoby), inspektora nadzoru i
Wykonawce. Odmowa podpisania protokotu odbioru koncowego przez Wykonawce,
wywotuje takie same skutki prawne, co podpisanie protokotu.

Jezeli w czasie odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady kwalifikujg si¢ do usuniecia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy

termin ich usuniecia. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego o usunieciu wad. W przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym

terminie Zamawiajagcemu przystuguje prawo naliczenia kar zgodnie z § 18 ust. 1
pkt 2;

b) jezeli wady nie kwalifikuja si¢ do usunigcia, to:

e Zamawiajacy moze zagda¢ ponownego wykonania robot;

e Zamawiajagcy moze zada¢ roéwnowartosci wykonanej wadliwie czeSci
przedmiotu umowy, przy czym kwota ta zostanie potragcona z wynagrodzenia
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a Wykonawca
Wyraza na to zgode,

c) Jezeli wady uniemozliwiajg lub utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy badz

obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy, moze odstapi¢ od umowy z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy z konsekwencjami wymienionymi w § 18 ust.
1 pkt 1 lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Po usunieciu wad stwierdzonych w toku odbioru zostanie sporzadzony przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce protokdt odbioru koncowego robot.

W przypadku nieusuni¢cia wad, o ktérych mowa w pkt. 5, Zamawiajagcy moze
sporzadzi¢ protokét odbioru koncowego z zastrzezeniem nieusunig¢tych wad 1 z
wyszczegolnieniem szacunkowej wartosci tych wad. Protokoét ten bedzie podstawa do
wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce oraz do potracenia przez
Zamawiajgcego kwoty szacunkowej wartosci wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Po podpisaniu protokotu koncowego z
zastrzezeniem nieusunietych wad i z wyszczegdlnieniem szacunkowej wartosci tych
wad, Zamawiajacy moze przystapi¢ do usuwania wad we wiasnym zakresie.

Zamawiajacy zastrzega sobie upowaznienie do samodzielnego usunigcia wad lub
zlecenia usunigcia wad innemu podmiotowi (wykonawstwo zastepcze), na koszt i
ryzyko Wykonawcy, po bezskutecznym uptywie terminu, wyznaczonego w wezwaniu
Wykonawcy do usunigcia wad, bez koniecznosci ponownego wezwania, na co
Wykonawca wyraza zgodg.

Co do zasady oszacowanie wartosci wad, o ktorych mowa w pkt. 7 bedzie
dokonywane przez Zamawiajacego wg jego wiedzy I doswiadczenia. W przypadku
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sporow, dotyczacych o0szacowania wartoSci wad, skutkujacych koniecznoS$cig
powolania rzeczoznawcy lub innego eksperta, Zamawiajacy zleci wykonanie

stosownej ekspertyzy, a jej koszt poniesie Wykonawca Koszty zostang potrgcane z
wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca wyraza na to zgode.

10) Wykonawca moze w ciggu 3 dni roboczych zglosi¢ pisemne zastrzezenia do
Oszacowania warto$ci wad.

11) W przypadku zgloszenia zastrzezen, o ktérych mowa w pkt 10, Zamawiajacy jest
zobowigzany do rozpatrzenia ich w terminie do 3 dni roboczych.

12) W przypadku uwzglednienia zastrzezen przez Zamawiajgcego, dokona on korekty
warto$ci oszacowania wad.

13) W przypadku nieuwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w pkt 10 protokot
odbioru koncowego z zastrzezeniami nieusuni¢tych wad i z wyszczegdlnieniem
szacunkowej ich wartosci zachowuje moc.

§ 12 Wynagrodzenie i warunki platnosci

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja

wynagrodzenie ryczattowe brutto ogotem w wysokosci ................ ztotych (stownie
ZAOtYCN: ) w tym wynagrodzenie
netto w wysokosci ................... ztotych (stownie ztotych: ...l )
+ nalezny podatek VAT w kwocie .......... ztotych  (stownie zlotych:
......................... )

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostalo okreslone na podstawie oferty z dnia
...................................... i zawiera wszystkie koszty niezbedne do poniesienia w
celu nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

3. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie fakturami czgsciowymi,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 9 umowy, po
zakonczeniu i odbiorze cz¢sci robot na podstawie faktury czesciowej i faktury koncowe;:

1) faktura czgsciowa bedzie wystawiona do wysokosci nie wyzsze] niz 50%

wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1 po zakonczeniu I etapu prac w ramach realizacji

robot, przy czym platno$¢ nastgpi na podstawie 2 faktur

2) faktura konicowa na pozostala kwote wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1 po
zakonczeniu realizacji zamoOwienia, z zastrzezeniem, ze procentowa wartos¢ faktury
koncowej nie moze wynosi¢ wiecej niz 50% wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1.

3) Zestawienia wartosci wykonanych robot i1 rozliczenia ich warto$ci musza by¢
sprawdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 1 zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty
nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawienia.

4) Podstawe wystawienia faktury VAT czgsciowej za wykonane czeSciowo roboty
stanowi¢ bedzie protokol odbioru czesciowego podpisany bez zastrzezen przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacego i Wykonawcg.
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5) Podstawa do wystawienia faktury VAT koncowej bedzie protokot odbioru koncowego
robdt podpisany bez zastrzezen przez Wykonawce, inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

6) Wykonawca wystawi fakture VAT na nastgpujace dane: Gmina Lipno, ul.
Mickiewicza 29, 87-600 Lipno, NIP 4660345629

7) Zaptata za faktury cze$ciowe jest uzalezniona od przedstawienia przez Wykonawce
potwierdzenia  zaptaty =~ wynagrodzenia  zatwierdzonych — przez ~ Zamawiajgcego
Podwykonawcow prac, z zastrzezeniem ust. 4.

4., Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zawarcia przez Wykonawce umow przelewu
wierzytelnosci na rzecz podwykonawcoéw naleznych im za wykonanie robot w ramach
niniejszej umowy za uprzednim wyrazeniem zgody na zawarcie takiej umowy przez
Zamawiajacego.

5. Niniejsza umowa nie moze stanowi¢ podstawy podwyzszenia wynagrodzenia, w
przypadku wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek robot dodatkowych, na ktore
Zamawiajacy nie wyrazit zgody.

6. Kazdorazowo do rozliczenia, o ktéorym mowa w ust. 3, Wykonawca przedtozy
o$wiadczenia Podwykonawcow o zaplacie naleznego wynagrodzenia w catosci badz w
czesciach. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce stosownych o$wiadczen
wstrzymuje si¢ odpowiednio wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowane - w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty.

7. Rzeczy nabyte przez Wykonawce, Podwykonawce w ramach czesci, za ktorg wyptacono
juz wynagrodzenie lub ktore zostaly wbudowane i staly si¢ czgsciami sktadowymi
przechodza na wylaczng wilasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do
dotozenia szczegdlnej starannosci w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony rzeczy
stanowigcych wlasno$¢ Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie faktury VAT w formie:

1) papierowej (oryginatu);

2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, ztozonego za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawg o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018
r. (tj. Dz.U. 2020 poz. 1666).

9. Zamawiajacy nie dopuszcza przesytania innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych, z wyjatkiem faktury.

10. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dokonaé zaptaty naleznosci za dostarczony przedmiot
umowy, w terminie do 30 dni od daty wplywu do Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury VAT.

11. Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy przekaze na rachunek
bankowy WYKONAWCY ...ttt e

12. Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
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13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu)
winna sktada¢ si¢ z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarow i
ustug oraz min. danych zawierajacych informacje dotyczace odbiorcy platnosci oraz
wskazanie umowy zamowienia publicznego.

Zamawiajacy informuje, ze identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiajacego,
ktory pozwoli na zlozenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest NIP:
4660345629.

Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o przestaniu ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na Platform¢ Elektronicznego Fakturowania w dniu przestania w/w
faktury. Powiadomienie o przestaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zostanie
przestane pocztg elektroniczng na adres lipno@uglipno.pl.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT czynnym.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z umowa lub
obowigzujgcymi przepisami prawa, Zamawiajgcy ma praw0 do Wstrzymania ptatnosci do
czasu wyjasnienia oraz otrzymania faktury korygujacej VAT, bez obowigzku placenia
odsetek z tytulu niedotrzymania terminu zaptaty.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu, w szczegolnosci z tytutu kar umownych, moga
by¢ potracane z ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Z tytutu dokonania potracenia cze$ci wynagrodzenia spowodowanego naliczeniem kar
umownych, Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia odszkodowawcze od
Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza, ze zezwala na potrgcenie 2z wynagrodzenia kwot
przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu kar umownych.

Przewidziane wyzej kary umowne nie wylaczaja mozliwosci dochodzenia przez
Zamawiajacego odszkodowania przewyzszajagcego wysokos¢ kar umownych na zasadach
0golnych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia na
rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W imieniu Wykonawcy wykonujacego przedmiot Umowy w ramach konsorcjum,
faktury, o ktorych mowa w niniejszej Umowie, wystawia¢ bedzie podmiot bedacy
liderem konsorcjum na chwile podpisywania niniejszej Umowy. Pozostali cztonkowie
konsorcjum niniejszym upowazniajgc wyzej wymieniony podmiot do dokonywania w
imieniu i na rzecz wszystkich cztonkéw konsorcjum rozliczen z jakiegokolwiek tytutu
przewidzianego w Umowie, w tym do przyjmowania od Zamawiajagcego wszelkich
ptatnosci naleznych tytulem wynagrodzenia Wykonawcy, tym samym Strony
potwierdzaja, ze Zamawiajacy nie bedzie dokonywal jakichkolwiek ptatnosci
bezposrednio na rzecz cztonkoéw konsorcjum, niebedacych liderami konsorcjum. Bez
wzgledu na odrgbne ustalenia konsorcjantow dotyczace wzajemnych rozliczen lub
wiedze Zamawiajacego w przedmiocie treSci UmoOwy zawartej pomiedzy cztonkami
konsorcjum, Zamawiajacy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci za dokonywanie
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24,

25.

rozliczen zgodnie z umowg lub ustaleniami cztonkow konsorcjum, o ile dotyczy.

Zaptata wynagrodzenia wskazanego w fakturze VAT wystawionej przez lidera
konsorcjum, na rachunek wskazany w ust. 11, zwalnia Zamawiajacego z
odpowiedzialno$ci wobec wszystkich pozostatych cztonkow konsorcjum stanowigcych
Wykonawce, o ile dotyczy.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé nalezne ptatnosci wobec Wykonawcy w przypadku
naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej Umowy do czasu usunigcia przez
Wykonawce nieprawidtowosci

§ 13 Prawa autorskie

Z chwila przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstalych w zwiazku z realizacja
niniejszej umowy (lub przyjmowanej przez niego czgsci), w ramach Ceny ofertowej,
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat,
cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworé6w w rozumieniu ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
1231), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio catos¢
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji, niezb¢dnych do
korzystania z przekazanych utworow, w szczegélnosci takich jak: raporty, mapy,
wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy
komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektow i
inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej
umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie
wraz z wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. Rdéwnocze$nie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wiasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub
nos$nikow, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajgcemu stosownie
do postanowien niniejszej UMowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych 1 praw
zaleznych do utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czgsci bedzie
mogt korzysta¢ z niej w catosci lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacji:

1) Utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,

poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

2)

3)
4)
5)

6)

Wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadah i inwestycji
zamawiajgcego;

Wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie, w tym z funduszy ue,

Wprowadzanie do pamig¢ci komputera;

Wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu u
zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie;

Udostgpnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii;
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7) Najem, dzierzawa;

8) Wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi;

9) Rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania;

10) Przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzgcych w
sktad ww. dokumentacji dokonywanych w ramach nadzoru autorskiego, podczas
wykonywania prac objetych ta dokumentacja.

4. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze
nastepowa¢ w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami
innych podmiotow, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub
innych modyfikacji, itd.

5. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobg trzecia w stosunku do
Zamawiajacego z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zar6wno osobistych,
jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwiazku z nienalezytym wykonaniem
dokumentacji w ramach umowy przez Wykonawceg, Wykonawca:

1) Przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

2) W przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do
procesu po stronie zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatlem
zamawiajacego w postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym postgpowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postgpowania;

3) Poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwiazanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub
osobistych osoby lub 0sob zglaszajgcych roszczenia.

6. Jezeli do czasu odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie
prawa majatkowe, o ktorych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego,
przejscie tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstgpienia.

§ 14 Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ......... miesiecy gwarancji na wykonane roboty i
zamontowane urzadzenia, liczagc od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy, na
warunkach nie gorszych niz we wzorze umowy gwarancyjnej (karty gwarancyjnej),
stanowigcej zalacznik nr 3 do umowy.

2. Dokument gwarancji, 0 ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca wyda Zamawiajgcemu w
dniu koncowego odbioru przedmiotu umowy, przed rozliczeniem finansowym.

3. Strony ustalily, Ze Zamawiajacy korzysta z uprawnien z tytutu rekojmi przez okres taki,
jaki okres§lono w ust. 1 dla gwarancji.
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10.

11.

1.

2.

Termin przekazania przedmiotu umowy protokolem odbioru koncowego jest data
rozpoczecia okresu gwarancji i rekojmi, ktory to biegnie réwnolegle.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstate w okresie gwarancji i r¢kojmi na
zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

Strony umowy ustalajg 5-dniowy, kalendarzowy termin usuwania przez Wykonawce
wszystkich, bez wyjatku wad i usterek wykonywanego przedmiotu niniejszej umowy
ujawnionych w okresie gwarancji.

W szczegodlnie uzasadnionych przypadkach (niezaleznych od Wykonawcy), termin
usunigcia wad 1 usterek moze by¢ przedtuzony o czas uzgodniony z Zamawiajagcym, W
tym przypadku nie majg zastosowania kary umowne, o ktérych mowa w § 2 ust. 1.4
projektu umowy gwarancyjne;j.

W okresie gwarancji powstale uszkodzenia usuwane beda na koszt Wykonawcy, a za
uszkodzenia spowodowane przez uzytkownika, kosztami obcigzony bedzie
Zamawiajacy.

Zamawiajacy zastrzega sobie upowaznienie do samodzielnego usuni¢cia wad i usterek
lub zlecenia ich usuni¢cia innemu podmiotowi, bez upowaznienia sgdu, na koszt i ryzyko
Wykonawcy, w przypadku niewypelnienia obowigzku usuwania wad i usterek w
terminie, o ktorym mowa w ust. 6 i 7, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o powstalych wadach przedmiotu umowy w ciagu
10 dni kalendarzowych od ich ujawnienia.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni kalendarzowych o:

1) Zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy;

2) Zmianie osob reprezentujacych Wykonawcg;

3) Ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

4) Likwidacji Wykonawcy;

5) Zajeciu majatku Wykonawcy;

6) Zmiany statusu prawnego.

§ 15 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie

................... (stownie zZiotych: ... ),

co stanowi 3 % wartoSci umowy brutto, zgodnie z art. 452 Pzp, tj. w formie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w nastgpujacy sposob:

1) 70% warto$ci zabezpieczenia, tj. ..........ciiiiiiiiiiiiiiiiinn... (stownie ztotych
........................ ) - w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawce i
przyjeciu przez Zamawiajacego robot jako nalezycie wykonanych w protokole
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy;

2) 30% warto$ci zabezpieczenia, tj. ..........c.oeiiiiiiiiiiiiiiiiiin.. (stownie ztotych

........................ ) - najpdzniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.
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10.

11.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuzy m.in. pokryciu roszczen
Zamawiajacego wynikajacych z § 8 ust. 19, § 14 oraz § 18 ust. 1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy rowniez do pokrycia kosztow robot
wykonanych zastgpczo przez innego Wykonawce, gdy Wykonawca robot tych nie
wykona lub wykona je nienalezycie.

W sytuacji ztozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowe] bedzie ona zawiera¢ bezwarunkowe i nieodwolalne zobowigzania
gwaranta do zaptaty wymaganej kwoty zabezpieczenia na pierwsze, pisemne zadanie
Zamawiajacego, zawierajagce oswiadczenie o niespelnieniu przez Wykonawce
zobowigzan wynikajacych z umowy. Gwarant nie moze uzalezni¢ zaptaty od spetnienia
przez Zamawiajacego dodatkowych warunkow jak np. zadanie przestania wezwania do
Zaplaty za posrednictwem banku prowadzacego rachunek Zamawiajacego, zadanie
potwierdzenia przez notariusza faktu, ze ztozone podpisy nalezg do os6b upowaznionych
lub zadanie ztozenia wezwania tylko w formie listu poleconego lub wystania kurierem.
Strony zgodnie postanawiajg, ze zobowigzanie gwaranta z gwarancji bankowej lub
gwarancji ubezpieczeniowej jest zobowigzaniem abstrakcyjnym. Zamawiajacy nie
dopuszcza wprowadzenia do gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej
jakiegokolwiek postanowienia, warunkow, formalno$ci, ktore uniemozliwiajg lub
utrudniaja skorzystanie przez Zamawiajacego z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy poprzez uzaleznienie wyplaty z gwarancji od wykazania materialnych
przestanek odpowiedzialnosci Wykonawcy lub spetnienia innych warunkow formalnych,
niz wykazanie umocowania 0sob zadajacych w imieniu Zamawiajacego wyplaty z
gwarancji.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostaje wniesione na czas od dnia
podpisania Umowy do czasu wypelnienia przez Wykonawcg wszystkich zobowiazan
umownych, w tym do czasu usunigcia wszelkich zgtoszonych, zarowno w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy jak i w ramach gwarancji i r¢kojmi wad i usterek i
dokonania protokolarnego odbioru usunigcia wad i usterek przez Zamawiajacego.

Zmiana Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy moze by¢ dokonana na zasadach
okreslonych w ustawie PZP.

W razie wniesienia Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz w
pienigdzu, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy lub wniesienia nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy na co najmniej 45 dni przed wygasnigciem dotychczasowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

W  razie nieprzedluzenia Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub
niewniesienia Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme¢ na
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy W pienigdzu, poprzez wyplate z
dotychczasowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy uzna Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy za niewniesione,
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jezeli wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie bedzie naruszalo postanowienia
niniejszego paragrafu.

§16

Warunki zmiany umowy

Zmiany treSci umowy, wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i beda

wprowadzane aneksem do umowy, z wyjatkiem zmiany oséb wymienionych w § 6.
Istotna zmiana umowy, wymaga przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie
zamoOwienia zgodnie z art. 454 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany ustalen niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty

Wykonawcy w nastepujacym zakresie:
1) zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,
a) w przypadku zmiany wysokosci stawki podatku od towarow i ustug.

b)

Wynagrodzenie wykonawcy bedzie podlega¢ zmianie w trakcie obowigzywania
umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug i
bedzie si¢ odnosi¢ wylacznie do czgsci przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie
z terminami ustalonymi Umowa po dniu wejsScia w zycie przepisOw zmieniajgcych
stawke VAT oraz wylacznie do czgéci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug. Warunkiem dokonania takiej
zmiany bedzie skierowanie do Zamawiajacego pisemnego wniosku wykonawcy
zawierajacego uzasadnienie 1 szczegdtowy sposob wyliczenia nowych cen. Zmiana
wysokosci wynagrodzenia (poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie stosownie do
okolicznosci) nastepowaé bedzie po dniu wejscia w zycie zmian w zakresie
przepisow

w przypadku ograniczenia zakresu prac objetych niniejszg Umowag w razie

stwierdzenia braku koniecznos$ci wykonywania cz¢$ci zamowienia, ujetych w SWZ

lub zwigkszenia zakresu prac, rozliczenie tych prac bedzie nastgpowaé w sposdb
nastepujacy;

Podstawe¢ obliczenia kosztow zmiany majacej wplyw na wynagrodzenie

Wykonawcy stanowi¢ bgdzie zatwierdzony przez Zamawiajacego:

— protokol nadzoru inwestorskiego z ktorego wynika konieczno$¢ wykonania
zmiany zatwierdzony przez Zamawiajacego;

— kosztorys ofertowy powykonawczy opracowany na podstawie cen
jednostkowych lub danych wyjsciowych do kosztorysowania przyjetych do
sporzadzenia kosztorysu Wykonawcy, a w odniesieniu do niewystgpujacych w
kosztorysie Wykonawcy robdt, materiatow i sprzetu wedlug cen jednostkowych
zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wyzszych niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin wykonania robot
budowlanych dla rejonu Malopolski, a w odniesieniu do materiatow nie
wystepujacych ani w kosztorysie ani w SEKOCENBUD, w oparciu o ceny
rynkowe jednostkowe tych materialow z uwzglednieniem cen czynnikoéw
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produkcji (R, M, S, Ko, Z) zastosowanych w kosztorysie ofertowym
wykonawcy;

— W pozostalym zakresie rozliczenie tych robot nastgpowaé bedzie w oparciu o
kosztorys powykonawczy wykonawcy uwzgledniajacy rzeczywista ilo$¢
wykonanych robdt, przy zastosowaniu ustalonych w kosztorysie ofertowym cen
jednostkowych prac, wchodzacych w zakres zamdwienia podstawowego.

Ograniczenie zakresu prac objetych umowa nie moze przekroczy¢ 20%

wynagrodzenia okreslonego w paragrafie 12.

w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja

zamoOwienia — szczeg6lne warunki zmiany zostaly okreslone w § 17 ,,Waloryzacja

wynagrodzenia”

2) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, gdy jest ona spowodowana:

a)

b)

9)

h)

sita wyzsza — rozumiang jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,

zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dato si¢

unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci, a ktore uniemozliwia

Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w czesci lub catosci, a w szczegdlnosci

epidemig stwierdzona przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe,

klgeska zywiolowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym; w szczegdlnosci

dotyczacych pandemii koronawirusa lub innych i podejmowanymi w zwiazku z nig

decyzjami przez wtadze panstwowe lub samorzadowe lub inne;

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych

prawidtowe wykonanie rob6t budowlanych

— wystgpienia opadow deszczu w ilo$ci uniemozliwiajacej prowadzenie robot
budowlanych — przedtuzenie terminu o tyle dni, ile trwato wstrzymanie roboét,

— wystgpienia opadéw $niegu w iloSci uniemozliwiajgcej prowadzenie robot
budowlanych — przedtuzenie terminu o tyle dni, ile trwato wstrzymanie robot,

— wystapienia ekstremalnie wysokich temperatur uniemozliwiajacych prawidtowe
prowadzenie robot budowlanych

wystapienia niewypatow, niewybuchdéw, wykopalisk archeologicznych -

przedtuzenie terminu o tyle dni, ile trwalo wstrzymanie robot,

zmiany zakresu prac objetych niniejsza Umowag w przypadku zastosowania zmian

opisanych w pkt.3);

nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, takich jak:

utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkodami dajagcymi si¢ przypisaé

Zamawiajacemu;

koniecznoscia wykonania robdt dodatkowych niezbednych do prawidtowego

wykonania zamdéwienia podstawowego, ktorych udzielenie i wykonanie stalo si¢

konieczne lub celowe, wplywajacych na termin wykonania rob6t objetych niniejsza

Umowg podstawowa;

jezeli w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub innych zostang ujawnione

dotychczas nieznane elementy zabudowy uniemozliwiajace prowadzenie tych robot

wystgpienia udokumentowanych przez Wykonawce, niezawinionych przez niego

opdznien w dostawie materialow,
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1) zawieszenia, opoznienia lub przestoju w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia
nie wynikajacych z winy Wykonawcy,

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 2) a-i

termin zakonczenia robot moze ulec odpowiedniemu wydtuzeniu/przesuni¢ciu, nie

dhuzej jednak niz o czas przerwy w prowadzeniu robot budowlanych — ujawnionych w

protokole koniecznosci w zwigzku ze zdarzeniami, o ktorych mowa pod lit. a-i.

3) zmiany materiatdow, przy czym zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a) niedostepnosciag na rynku materiatdéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji, na
podstawie ktérej nalezy wykona¢ roboty, stanowiacej zatacznik do SWZ,
spowodowanag:

— zaprzestaniem produkciji;

— udowodnionym, niezawinionym przez Wykonawce dluzszym terminem ich
dostawy na plac budowy;

— wycofaniem z rynku tych materiatléw lub urzadzen;

b) dostepnosciag na rynku materiatbw i urzadzen lub technologii realizacji robot
pozwalajacych na poprawe warunkéw bezpieczenstwa i eksploatacji przysziego
obiektu

c) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

4) zmiana Podwykonawcy, rezygnacja z Podwykonawcy, wprowadzenie nowego
Podwykonawcy, powierzenie okreslonego zakresu Podwykonawcy lub zmiany
zakresu czeSci prac powierzonych Podwykonawcy — z zachowaniem trybu
postgpowania opisanego w §8 niniejszej Umowy.

4. Zmiany przewidziane w Umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego oraz przez
Wykonawcg.

5. Warunkiem dokonania zmian, jest ztozenie wniosku przez strong¢ inicjujagcg zmiang
zawierajacego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztow zmian
zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 1, jezeli zmiana bedzie miata wplyw na
wynagrodzenie Wykonawcy, opis wplywu zmiany na termin realizacji.

6. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystapienia okoliczno$ci wymienionych w art. 455 ust. 1 1 ust. 2. ustawy Prawo
zamowien publicznych.

7. Podpisanie aneksu do umowy powinno by¢ poprzedzone sporzagdzeniem protokotu
koniecznosci, zawierajagcym istotne okoliczno$ci, potwierdzajace koniecznos¢ jego
zawarcia. Wszystkie zmiany umowy wymagaja zatwierdzenia przez Zamawiajacego 1
Wykonawce.

§17
Waloryzacja wynagrodzenia
Zgodnie z art. 439 ustawy pzp Zamawiajacy wskazuje nastgpujace zasady wprowadzenia
zmian wysoko$ci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku zmiany cen
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materialdow lub kosztéw (materiatdow budowlanych 1 wyrobow budowlanych)
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, jak nizej:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Miernikiem zmiany ceny materiatow niezbednych do realizacji przedmiotu umowy
jest wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robot budowlanych oglaszany w
komunikacie Prezesa Gtownego Urzgdu Statystycznego,

Wykonawca 1 Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany wysokosci
wynagrodzenia, gdy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robot
budowlanych ogloszony w ostatnim komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego poprzedzajacym wniosek o waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy
wzro$nie/spadnie o co najmniej 10% w stosunku do wskaznika w miesigcu zawarcia
umowy, a jezeli zawarcie umowy nastgpilo po 180 dniach od uptywu terminu
sktadania ofert, w stosunku do wskaznika w miesigcu sktadania ofert,

Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ jedynie po ogloszeniu przez
Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego komunikatu w sprawie zmian cen produkcji
budowlano-montazowej w pierwszym kwartale 2023 roku,

Waloryzacja nie moze dotyczy¢ wynagrodzenia Wykonawcy za roboty wykonane i
odebrane przed datg ztozenia wniosku,

Strona umowy zadajaca zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie p6zniej niz 30 dni
od daty publikacji komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ktory
winien zawiera¢ opis proponowanej zmiany wraz z kalkulacja kosztoéw oraz sposobem
sporzadzenia takiej kalkulacji,

Whniosek musi zawiera¢ dowody jednoznacznie wskazujace, Ze zmiana cen materialow
lub kosztow o ponad 10% w stosunku do cen lub kosztow obowigzujacych w terminie
sktadania oferty, wptyneta na koszty wykonania zamowienia,

W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 5), Strona umowy,
ktorej przedtozono wniosek, moze zwrocic si¢ do drugiej Strony z wezwaniem 0 jego
uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentoéw; wnioskodawca zobowigzany jest odpowiedzie¢ na wezwanie
wyczerpujaco 1 zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania,

Strona umowy, ktorej przedtozono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania
kompletnego wniosku, informacji i wyjasnief, zajmie pisemnie stanowisko w sprawie;
za dzien przekazania stanowiska, uznaje si¢ dzien jego wystania na adres wlasciwy dla
doreczen pism odpowiednio do Zamawiajacego lub Wykonawcy,

Jezeli zostanie wykazane, ze zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z
realizacja zamoOwienia uzasadniaja zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okre$lajacy nowa
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zobowigzany jest do zmiany

wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe w zakresie
odpowiadajagcym zmiang cen materialow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.
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3. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy pzp, zamawiajacy okresla maksymalng

dopuszczalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie
realizacji zaméwienia, w wyniku zastosowania postanowien o ktorych mowa w ust. 1 na
poziomie 5% warto$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w § 12.

§ 18 Odstapienie od umowy

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy do dnia

sporzadzenia protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, jezeli:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

WYystapig istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

Nastgpita zmiana w budzecie Zamawiajacego w zakresie zabezpieczenia srodkéw na
sfinansowanie zamowienia powodujaca brak sfinansowania realizacji zamowienia. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego za
roboty wykonane do dnia odstgpienia od Umowy;

Wykonawca nie przystapit do robot lub zaniechat ich realizacji tj. W sposob
nieprzerwany nie realizuje umowy przez okres 10 dni roboczych, co w ocenie
Zamawiajacego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robot, a
Zamawiajacy nie podjal decyzji o skorzystaniu z uprawnien wynikajacych z § 16
umowy. Stwierdzenie takiego opdznienia zostanie dokonane na piSmie przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
umowy;

Pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia ze strony Zamawiajacego - WWykonawca
nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umowy lub w inny sposOb narusza
zobowigzania umowne. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

Stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikuja si¢ do ich usunigcia i
uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoz. Pomimo uwag i wnioskow inspektora
nadzoru, wpisanych do dziennika budowy. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia
od umowy;

Wykonawca nie przedlozy projektu umowy z podwykonawcg lub umowy zawartej z

podwykonawcg;
Wykonawca nie przedtozy harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z § 9.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

1)

Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty bezspornej i prawidlowo

wystawionej faktury, mimo dodatkowego wezwania w terminic 1 miesigca od uptywu
terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie;
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2) Zamawiajacy odmawia, bez przyczyny, odbioru robot okreslonych w § 3 pkt 7
umowy lub odmawia, bez przyczyny, podpisania protokotu odbioru;

3) Zamawiajacy bez uzasadnionych powodow przedluza proces przekazania placu
budowy lub odbioru przedmiotu umowy,

4) Zamawiajacy zawiadomi  Wykonawce, 1z wobec zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okolicznos$ci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy okreslonych w ust. 1
nastepuje z chwilg pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstgpienia od
umowy, w terminie do 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci przez Zamawiajacego o
przyczynie odstagpienia od umowy. W takim przypadku:

1) Ustalenie wysoko$ci zaptaty za roboty wykonane prawidlowo do momentu
odstapienia zostanie dokonane na podstawie inwentaryzacji wykonanych prac;

2) Zaptata, o ktore] mowa w pkt. 1 zostanie wstrzymana do czasu wykonania pozostatych
robot przez wykonawce zastepczego 1 dostarczenia przez wykonawce dokumentacji
powykonawczej wraz z protokotami préb i badan (jezeli dotyczy), dotyczacych robot
wykonanych prawidlowo do dnia odstgpienia od umowy. Zaptata zostanie
uregulowana nie wcze$niej niz po odbiorze koncowym robdt od wykonawcy
zastgpczego.

4. Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstgpieniem od umowy:

1) W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego,
Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie rob6t, poza tymi majgcymi na celu ochrong
zycia 1 wlasnosci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ plac budowy i1 opusci¢ go najpodzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego;

b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowa, dokumentacje powykonawcza dla wykonanego zakresu robot wraz z
protokotami badan i1 prob, certyfikatami itd. dla zastosowanych i wbudowanych
materialow - najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) W terminie 3 dni roboczych od dnia odstapienia od umowy Strony przystapig do
inwentaryzacji wykonanych prac oraz spisania protokolu inwentaryzacji prac. W
sytuacji odmowy przez Wykonawce przystgpienia do inwentaryzacji wykonanych
prac, zostanie ona wykonana przez niezaleznego rzeczoznawce, ma zlecenie
Zamawiajacego, ktorej koszt poniesie Wykonawca,

3) W terminie do 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi
Zamawiajacemu  gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz  robot
zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny,
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4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia
zawiadomienia o odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub
wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali
zasady przekazania tego majatku na rzecz Zamawiajgcego,

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego,
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania w terminie 5 dni roboczych do odbioru
robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér
placu budowy,

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie zorganizowac usunig¢cie sprzgtu i robdt tymczasowych na
swoj koszt 1 ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego
obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzgtu i robdt tymczasowych
na koszt i ryzyko Wykonawcy,

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego odnosi si¢ tylko do niezrealizowanych
przed zlozeniem o§wiadczenia o odstgpieniu prac budowlanych, w szczegdlnosci nie
zwalnia Wykonawcy z realizacji obowiazkéw z tytulu rekojmi i gwarancji
okreslonych w § 14, w zakresie wykonanych robot. Jako termin rozpoczecia okresu
rekojmi i gwarancji, uznaje si¢ dzien spisania protokolu inwentaryzacji wykonanych
prac, o ktéorym mowa w pkt 2,

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o
odstgpieniu  polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

§ 19 Kary umowne

1. Zamawiajacy zastrzega sobie uprawnienie do naliczenia kary umownej:

1)

2)

3)

4)

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca - w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 12 ust. 1;

Za opoOznienie w zakonczeniu robot, bedacych przedmiotem umowy za kazdy dzien
opoOznienia, liczac od nastgpnego dnia po bezskutecznym uptywie terminu umownego
okreslonego w § 2 ust. 3 w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 12 ust. 1 lub za niedotrzymanie terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad, za kazdy dzien opoznienia liczac od nastgpnego
dnia po bezskutecznym uptywie terminu umownego zgodnie z § 11 ust. 3 pkt 5 lit. a -
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12 ust. 1,

Za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokosci
0,05% catkowitego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia ponad terminy okreslone w § 14 ust. 6 1 7 umowy;

W  przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktorej mowa w § 8 ust
2 umowy lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000 zt za kazdorazowe uchybienie;
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5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

12)

13)

W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo o ktérych mowa w § 8 ust. 5 1 8, w wysokosci 1000 zt za
kazdorazowe uchybienie;

W przypadku braku zmiany umowy 0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy PZP, w wysokosci 5000 zt za kazdorazowe
uchybienie.

W  przypadku nieterminowego przedtozenia Ilub nieprzedtozenia dokumentéw
pracowniczych, o ktorych mowa w § 7 ust. 2 umowy lub w przypadku skierowania do
wykonania czynno$ci bezposrednio zwigzanych z realizacja przedmiotu zamoéwienia
na placu budowy osoby niezatrudnionej na podstawie stosunku pracy przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w wysokosci 3000 zt za
kazdorazowe uchybienie;

Za opodznienie w przedlozeniu harmonograméw okreslonych § 9 ust. 2, ust. 4 w
wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia;

Za opoznienia w przedtozeniu dokumentdéw potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia w terminie okre§lonym w §10 ust. 5 1 6 w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

Za nieprzestrzeganie obowigzkow Wykonawcy wskazanych w § 4 pkt 12, 13, 14124
umowy oraz nieutrzymywanie porzadku na placu budowy Zamawiajacy obcigzy
kazdorazowo Wykonawce kara w wysokosci 1000,00 zi, kazdorazowo po
dwukrotnym pisemnym upomnieniu Wykonawcy przez Zamawiajacego; za
niewykonanie przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z § 4 pkt 17
Zamawiajacy obciagzy kazdorazowo Wykonawce karg w wysokosci 10 000,00 zt badz
zleci wykonanie zastepcze w tym zakresie na koszt Wykonawcy.

Za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy
pzp - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy,
za kazdorazowe uchybienie,

Za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12
ust. 1 umowy, za kazdorazowe uchybienie,

Brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art.
464 ust. 10 ustawy pzp w wysokosci 1 000 zt za kazdorazowe uchybienie.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1)

2)

z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn nieuzasadnionych, zawinionych przez
Zamawiajacego 1 nie lezacych po stronie Wykonawcy, innych niz wskazane w § 17
umowy 1 art. 456 ustawy PZP (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129) w wysokosci 2%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1;

z tytulu nieuzasadnionego i zawinionego przez Zamawiajgcego nie przekazania placu
budowy w terminie za kazdy dzien zwloki w wysokosci 0,005% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1;

str. 29



Zamawiajacy -Gmina Lipno
Nazwa nadana zamoéwieniu: Rozbidrka i budowa budynku uzytecznosci publicznej na istniejgcych fundamentach w Ztotopolu Gmina Lipno
Oznaczenie sprawy: RGK.271.36.2022
Zatacznik nr 8 do SWZ. Wzér umowy w sprawie zamdwienia publicznego

3) za nieuzasadniong 1 =zawiniong przez Zamawiajacego zwloke w zaptlacie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w wysokosci 0,005% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki;

4) za nieuzasadniong i zawiniong przez Zamawiajacego zwlok¢ w odbiorze przedmiotu
umowy w wysokosci 0,005% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, za
kazdy dzien zwtoki;

5) za nieuzasadnione i zawinione przez Zamawiajgcego przedtuzanie czynnosci odbioru
w wysokosci 0,005% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki.

3. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony, nie moze
przekracza¢ 30% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 umowy.

4. W przypadku naliczenia kary umownej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia z
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego § 12 ust. 1 naliczonej kary. W przypadku braku
mozliwo$ci potracenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiajacemu
przystuguje uprawnienie do potragcenia kary umownej z zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca wyraza zgod¢ na =zaptate kar umownych w drodze potracenia z
przystugujacego mu wynagrodzenia z zastrzezeniem art. 151 ust 1 ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczegbdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1842).

6. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar
umownych na zasadach ogélnych Kodeksu cywilnego.

§ 19 Postanowienia koncowe

1. Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przeniesione na osoby
trzecie bez zgody drugiej strony pod rygorem niewaznoSci.

2.  Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3.  Wszelkie sprawy sporne powstate w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, strony beda
zatatwia¢ w pierwszej kolejnosci miedzy sobg polubownie.

4. W przypadku wystapienia ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawca o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Zamawiajacy
zobowigzuje si¢ do poddania mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu
przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

5. W przypadku zaistnienia sporu i nieosiggni¢cia przez strony porozumienia w drodze
negocjacji, wlasciwym bedzie sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

6. W sprawach, ktore nie zostaly uregulowane w niniejszej umowie, zastosowanie maj3
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane i Kodeksu
cywilnego.

7. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przesytania do Zamawiajacego
pisemnej informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie
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wymaga dokonania zmiany umowy.

8. Strony postanawiaja, ze wynikajaca z zapisOw niniejszej umowy realizacja obowigzku
informowania lub powiadamiania Stron umowy, kazdorazowo bedzie nastgpowata w
drodze korespondenc;ji kierowanej na nastepujace adresy/email:

1) ZAMaAWIA GCOEO: . ut ittt ittt et

2) WY KOMAWCY: o ettt

3) W przypadku korespondencji kierowanej za posrednictwem poczty elektronicznej, za
date dorg¢czenia uznaje si¢ datg wystania wiadomos$ci natomiast za dat¢ dorgczenia
korespondencji wystanej w formie papierowej uznaje si¢ date wplywu do
Zamawiajacego

4) Osobg do kontaktu z ramienia Zamawiajagcego JeSt: ......o.ovviierinriienieniiraneannn.

5)  Z ramienia WYKONAWCY .. ..uirintintittatit ettt et et et e et e e e anenens

9. Niedochowanie obowigzku zastosowania trybu okreslonego w ust. 7 i 8 bedzie
skutkowato niewaznoscig podejmowanych przez strony czynnosci, a zatem nie wywolaja
one skutkéw prawnych.

10. W przypadku niepowiadomienia przez Wykonawce Zamawiajacego o zmianie danych
zawartych w umowie, wszelka korespondencj¢ wystang przez Zamawiajacego, zgodnie z
posiadanymi przez niego danymi, Strony uznajg za dorgczona.

11. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zalaczniki:

1. Harmonogram rzeczowo — finansowy
2. Formularz ofertowy wraz z przedmiarem
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