WZOR UMOWY nr ............. JWIN/2021
na roboty budowlane

w ramach zadania pn. ,Przebudowa ul. Okoinej od ul. Pomorskiej do ul. Berlinga”
Sporzadzona W dniu ... r. w Gorzowie Wietkopolskim pomiedzy:
Miastem Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wielkopolski
reprezentowanym przez.
Agnieszke Surmacz - Z-ce Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
zwanym dalej ,Zamawiajacym”

a
éj.z‘ié}ajqcyr;{ na ;;é}-c.i‘s't'éwie wpisu do KRS pod numerem .............. , REGON ....... prowadzacym dziatalnoscig
gospodarcza pod NAZW ...eeeeerevees z siedzibg W ..o

bedacym zarejestrowanym platnikiem podatku VAT o numerze NIP ...................
reprezentowanym przez.

............................................................

zwanym dalej Wykonawca'.

§1

(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ponizej im przypisane:

1. Zamawiajacy - Miasto Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta ul. Sikorskiego 3-4; 66-400 Gorzow
Wielkopolski

2. Wykonawca — oznacza wykonawce robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest

tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

Nadzéor  Inwestorski ~  oznacza  podmiot  upowazniony  przez ~ Zamawiajgcego

do zarzadzania przedmiotowa, inwestycja, czyli do podejmowania dziatar | decyzji organizacyjnych oraz

technicznych zwigzanych zrealizacjg niniejszej umowy, wyloniony odrgbnym postepowaniem. Pojecie

Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/rdwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

5. Odbior czesciowy — protokolame potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robot podpisane przez
Wykonawce | Nadzor Inwestorski. Odbior czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarangji.
Odebrane czesciowo przez Zamawiajacego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na
Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnod¢ a protokot odbioru czg$ciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art, 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

6.  Zakohczenie realizacji robot budowlanych - realizacje robét budowlanych uznaje sig za zakonczong
wowczas, gdy facznie zachodza nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objgte niniejsza umowa, w tym uporzadkowat teren
inwestycji.

2) Dokonany zostanic wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robdt
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

7. Odbiér kohcowy — protokolame przekazanie z udzialem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakoficzeniu odbiorow czgSciowych. Przed odbiorem
koficowym, nalezy skompletowa¢ dokumentacje powykonawcza, w tym gwarance, zaswiadczenia od
organdw kontroli technicznej, a takze nalezy uporzadkowa¢ teren inwestycji. Wykonawca przekaze
Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacje powykonawcza, Nastepnie Wykonawca zglosi pisemnie
Zamawiajacemu gotowosé do dokonania odbioru koricowego. Zamawiajacy w od chwili ofrzymania
powyzszego powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzor Inwestorski o kompletnosci
dokumentacji powykonawczej wraz z wptywem kompletnej dokumentacji powykonawczej, uzgodni termin
odbioru koncowego i powola komisje odbiorows, Dokonanie odbioru koricowego potwierdzone jest
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podpisaniem Protokofu odbioru koficowego. Odbior koncowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla
catej inwestycji. Protokdt odbioru koricowego podpisuje przedstawiciell-e Zamawiajacego, Nadzor
Inwestorski | Wykonawca.

Odbiér ostateczny - dokenywany po uplywie okresu rekojmi i gwaraneji i usunieciu wad. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego dokument poswiadezajacy odbior ostateczny obiektu budowlanego woinego
od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi pelne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot
Zatrzymanej czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakorczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie
protokolu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokolu odbiory ostatecznego jest datg zakoriczenia
realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa - komisja przeprowadzajaca czynnosci odbioru koricowego, powolana przez
Zamawiajgcego z udzialem Zamawiajacego, Wykonawey oraz Nadzoru Inwestorskiego.

Teren  budowyfinwestycji - teren, przekazany przez  Zamawiajacego  protokolamie,
na kiorym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestizenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ) - nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentow
przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbedny do przygotowania i zlozenia oferty na wybér
Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamowieri publicznych,

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR) ~ dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okre$lajgcych
warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robot budowlanych, okreslonych w Dokumentagji
projektowe.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw stuzacych do opisu | realizacji przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci: projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacie Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie
ktorych mozna realizowaé roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, kidra zostala opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1
I 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SWZ stanowigcym integralng cze$¢ niniejsze]
umowy. Kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym o$wiadczeniem
0 je] kompletnoci | prawidlowosci wykonania w Swietle zapisow wiw ustawy | wiw SWZ. Kompletnosé
dokumentacji jest rowniez potwierdzana przez Nadzor inwestorski, Wykonawca Robot w terminie 7 dni od
daty wpisu do Dziennika Budowy/Robdt o zakorczeniu robot budowlanych przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu  kompletng  dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim o$wiadczeniem o jej
kompletnosci i prawidiowosci wykonania [za datg przekazania uznaje sie date wplywu dokumentow
do siedziby Nadzoru Inwestorskiego]. Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor
Inwestorski.

Wadalusterka — cecha zmniejszajaca warltosé wykonanych robot lub urzadzen ze wzgledu na cel
oznhaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacia Zamawiajacego lub obowigzujacymi w
tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robét, wiedzg techniczng, normami, lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu robét lub urzadzen, o istnieniu,
ktérego Wykonawca zapewnial,

Sita wyzsza - zdarzenie, ktdrego strony nie mogly przewidziet, ktoremu nie mogty zapobiec ani ktdremu
nie mogly przeciwdziataé, a kiore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci  lub
w calosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumieé umowe w formie pisemnej o charakterze
odplatnym, zawarta pomiedzy wykonawcy a podwykonawca, a takze pomiedzy podwykonawcy a
dalszym podwykonawea lub migdzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktorej odpowiednio
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiazujg, sig wykonaé czgs¢ zamowienia stanowiacego
przedmiot niniejszej umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna!

nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktéra;

\
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1) zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcy zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci rob6t budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo

2) zawara z Wykonawca przediozong Zamawigjacemu Umowe o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sq dostawy lub ustugi, stanowigce czgs¢ zamdwienia publicznego, z wylgczeniem
umdw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5% wartoscl Umowy brutto w sprawie
zamowienia publicznego, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w
SWZ jako niepodlegajacy obowiazkowi przediozenia Zamawiajacemu. Whylaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50 000 Zlotych oraz wyszczegdlnionych w SWZ.

Nadzor autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z ktorym zawarto odrgbng umowg do
podejmowania czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w foku wykonywania robot budowlanych
zgodnosci realizacji z dokumentaciq projekiowa, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzart zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym. Nadzér autorski bedzie pelniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajgcego,
wykonujacy obowiazki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy — Prawo Budowlane.

Protokét koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowlanych dokonywanych w celu prawidtowe] realizacji przedmiotu umowy, sporzadzany w przypadku

wystapienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot,

w celu prawidiowej realizacji przedmiotu umowy. Protokot koniecznoéci sporzadza Nadzor Inwestorski, a

podpisuje go Zamawiajacy, Nadzor Inwestorski i Wykonawca.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior robot

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

Protokét odbioru czesciowego ~ dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowa czg$ci robdt budowlanych,

Protokét odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajgcy odbior robot w zakresie wykonania

usunigcia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne fub gwarancji jakosci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protoké! odbioru koficowego robot - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez Wykonawce

caloéci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy. _

Protokdt odbioru ostatecznego robdt — dokument potwierdzajacy odbior robot po usunigciu przez

Wykonawoe wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi i gwarancji jakoSci.

Interpretacie:

1) Postanowienia Umowy sg interprefowane na podstawie przepisdw prawa polskiego.

2} llekroé pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej | odwrotnie chyba, Ze z okredlonego uregulowania wynika wyraznie €05 innego.

3)  Integralng cze$cig Umowy sg zafgczniki do Umowy, w szczegoinosci dokumenty wymienione
w§ 3ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane
w jgzyku polskim.

5)  Srodiytuly nie wplywajg na interpretacje postanowien umownych,

6)  Terminy okre$lone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sie do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uplyw terminu okre$lane sg zgodnie z przepisami KC.

§2

(podstawa prawna zawarcia umowy)

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne w oparciu 0 przepisy
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych w trybie podstawowym bez negocjacii na
podstawie ogloszenia opublikowanego w  Biuletynie Zambwien Publicznych pod Nr ...
zdnia ..o, T. '



2. Podstawa zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajgcego o wyborze oferty najkorzystniejszej.

§3

(przedmiot umowy)

1. Zemawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy, kiérym jest wykonanie
robot budowlanych polegajacych na przebudowie drogi ul. Okdlnej na diugosci ok. 181 mb od ul.
Pomorskiej do ul. Berlinga w Gorzowie Wikp. wraz z czgsciowg wymiang istniejacych kraweznikéw, budowa
odcinka chodnika oraz czesciowym odwodnieniem. Odwodnienie odcinka drogi wykonane poprzez
odpowiednio dopasowane spadki poprzeczne i podiuzne drog w kierunku wpustow deszczowych.
Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Okéinej na dzialkach nr 1271/2 oraz 2311/2 obreb 02 Gérczyn.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z nalezyty starannodcig, zgodnie z wiedzg

techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz obowigzujacymi normami.

3. Szczegdlowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:

1) niniejszy kontrakt,
2)  Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
3)  Dokumentacja Projektowa:
3.1. Projekt Wykonawczy,
3.2. Projekt Techniczny,
3.2. Szczegotowe Specyfikacie Techniczne,
3.3. Stala organizacja Ruchu Drogowego,
3.4. Opinia Geotechniczna pod przebudowe ul. Okolnej w Gorzowie Wikp.
4)  Oferta Wykonawcy wraz z wypetionymi Tabelami Elementéw Rozliczeniowych (TER).
Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywaé i interpretowac jako czes¢ niniejszej umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupeinienia do tych dokumentéw winny by¢ odczytywane w
takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

4. Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy fraktowaé jako wzajemnie sie wyjasniajace
P uzupelniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznacznoéci Wykonawca nie bedzie mégt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu
nalezytej starannosci. W przypadku stwierdzonych rozbieznosc pomigdzy dokumentami, o ktdrych mowa
w ust. 3 pkt. 1) - 4) Wykonawca jest zobowiazany niezwlocznie przekaza¢ informacje na pismie
Zamawiajgcemu, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci
dokumentow, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 1) ~ 4).

5. Wykonawca oéwiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacja opisujaca przedmiot umowy, o ktorej mowa
w ust. 3 pkt 1)-3) niniejszego paragrafu oraz, ze jest w peini Swiadomy warunkéw kontraktowych
| wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen,

6. Wykonawca zobowiazuje sig wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg roboty budowlane,
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sig do realizacji robot dodatkowych i robot zamiennych w stosunku do robét
budowlanych opisanych w Dokumentacji Projektowsj, jezeli ich wykonanie jest konieczne dia realizacji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

8. Nadzor Inwestorski, w zwiazku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § 3 ust, 1, ust. 61 ust. 7, ma
prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego polecer,
a Wykonawca jest zobowiazany do wykonania tych polecer.

9. Strony zobowigzujg sie wspoldzialad przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej realizacii
zamowienia.

§4 \

{termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot Umowy w terminie 5 miesigcy od dnia zawarcia &s
Umowy.



Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu odbioru

ostatecznego.

Okres gwarancji ustala sig na 60 miesiecy liczone od daty podpisania protokolu odbioru koricowego.

Okres rekojmi rozszerza sig do okresu gwarancji na 60 miesigcy liczone od daty podpisania protokofu

odbioru koricowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) w terminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajacemu
osoby pelnigce funkcje kierownika budowy i kierownikow robot branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien |
przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa. W tym terminie nalezy rowniez przediozy¢ wniosek
o zmiang osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu
poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku
dopuszczonym niniejszg umows,

2) w ciggu 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie —odpowiedzialnosci cywilnej oraz dokument potwierdzajacy
ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

3) w ciagu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy —
do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy/Robot oraz
Dokumentacje Projektowa,

4) w ciagu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie robét potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/Robot.

5) w ciagu 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Harmonogram
rzeczowo-finansowy (HRF). HRF winien uwzgledniaé w szczegolnosci etapy realizacji Umowy z
podzialem na poszczegolne branze, terminy fakturowania z podaniem szacunkowych wartosci w
odniesieniu do okresu rozliczeniowego. HRF podiega weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego, ktory w
porozumieniu z Zamawiajacym moze wnies¢ do niego uwagi | zastrzezenia, a Wykonawca winien
wniesé wskazane uwagi w terminie do 3 dni od daty ich wniesienia.

6) Odbior korcowy rozpoczety zostanie w ciagu 10 dni od zlozenia Zamawiajgcemu pisemnego
oéwiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidiowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz o wykonaniu czynnosci oméwionych w §1 ust.6.

Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostatych paragrafach niniejszej

umowy.

§5
(obowigzki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wiasnym
zakresie i na wiasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacii przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)  prowadzenia Dziennika Budowy/Robot zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane i dokonywanie w nim
wpiséw na biezaco, wypetniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy/Robot przez
Nadzér Inwestorski lub inne upowaznione do tego podmioty

2)  opracowania szczegolowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) zgodnie z § 5 ust.6

3) opracowania planu bezpieczenstwa i higieny  pracy i umieszczenia  informacji
o miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

4)  wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajacg
z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly okres realizacji robot
budowlanych do dnia odbioru koricowego,

5)  prowadzenia Ksiegi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robot,

6) realizacji robot w terminie okreslonym niniejsza umowa,
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) zaptaty wynagrodzenia i innych naleznoci na rzecz podwykonawcow,

) bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,

) bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,

0) usunigcia na wlasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski

lub  Zamawiajacego w trakcie trwania robét oraz w  okresie gwarancji i rekojmi,
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego w terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia,

11} nanoszenia na biezgco w dokumentacji zmian  wprowadzanych, w  uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projekfantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

12)  wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnien, opinii, pozwolefi badz innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegdlnymi —
niezbgdnych do realizacji Umowy,

13)  uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynnosci nieopisanych wyzej,
a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegolnych niezbednych do whasciwego
I kompleksowego prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

14)  realizacji robdt w sposob zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycie rozwiazan zamiennych winny byé zglaszane do  Nadzoru Inwestorskiego
| ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Nadzdr Autorski,

15} informowania Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski o koniecznose wykonania robot zamiennych
oraz innych nie objetych niniejszg umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

16)  przestrzegania  wymagah  dotyczacych realizacii  robot, kontroli  jakosci  materialow
I rob6t oraz badan i pomiaréw w zakresie okreslonym w STWIOR. Udostepnianie Nadzorowi
Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu | Zamawiajgcemu wynikow badar | pomiarow,

17)  informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,
zdarzeniach i okoliczno$ciach mogacych wplynaé na opbznienie robdt lub mogacych wplynac
na jako$¢ robot,

18)  przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych danych do
rozliczenia w formie dowodu przekazania rodka frwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

19) W przypadku powierzenia wykonania czesci  zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pefnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robét i usuwania
ewenfualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziafania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

20) Od daty Odbioru koricowego robét do wystawienia Protokofu odbioru ostatecznego robot,
Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalgj
ha przedmiocie Umowy, i za kiéra ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogoinych,
a spowodowanej:

a) Wadg, kiéra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakoficzenia robgt budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu umowy.

b) Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byl objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

¢} Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koficowego.

21) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zZniszczonych
podczas  fransportu  przez Wykonawce  fub  inne  podmioty, za ktére pONGSi
on odpowiedzialnos¢, w zwiazku z realizacig Umowy.

22) Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materialy w trakcie realizacji robét w formie Wnioskow

0 zatwierdzenie materialow skladanych do Nadzory Inwestorskiego, ktory w porozumieniy

z Zamawiajacym je opiniuje i wydaje rekomendacje. Wykonawca nie moze stosowaé ani uzywac

materiatow niezatwierdzonych przez Nadzdr Inwestorski,

Wymagania Zamawiajacego dotyczace oséb funkcyinych:




1) Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objgtymi niniejszg
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2)  Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie ninigjsze] umowy, powolany
pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy/Robot.

3)  Funkcje kierownika budowy i kierownikow robdt branzowych beda pelnity osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zZawarcie niniejszej umowy z
zastrzezeniem §4 ust. 5 pkt.1 niniejsze] Umowy

4)  Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

5)  Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowiazani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

6) Do ustalern zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi
w ciagu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokolu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie
za wigzace.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowiazany jest przed rozpoczeciem robét budowianych do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki
prowadzenia robot.

2) W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robot:
a) powodujacych ryzyko powstania  zagrozenia bezpieczenstwa | zdrowia ludzi, a

w szczegdinosci upadku z wysokoscl,

b) z uwzglednieniem obowiazujgcych przepisow BHP.

3) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury  z dnia  23.06.2003r. w sprawie informacj dotyczace] bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4)  Koszty wykonania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia obcigzajq Wykonawce, nie podlegajg
odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogélne robot,

Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy.

1) Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu hudowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia rob6t, zapewnienia nalezytego fadu
i porzadku, a w szczegoinosci przestrzegania przepisow BHP.

2)  Zorganizowania zaplecza  socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych

. do realizacji przedmiotu umowy.

3)  Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wilasnym, wody
i energii elektrycznej, zamontowania licznikéw zuzycia wody i energii elekfrycznej | ponoszenia
kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia
wody, energil elekirycznej, do celbw zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami,
odbiorami i usuwaniem wad.

4)  Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych migjsc, w ktorych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly
okres realizacji robot budowlanych do dnia odbioru koficowego.

5)  Zorganizowania we wlasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczefi p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie peinej odpowiedzialnosc
materialnej.

6)  Zabezpieczenia pod wzglgdem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robot oraz miejsc
sktadowania materiatow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWIOR.

7)  Zabezpieczenia terenu budowy pod wzglgedem bezpieczefistwa | organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakeie robot zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie

e,



22)

23)
24)
25)
26)

27)

przepisami, wymaganiami STWIOR oraz starannocia uwzgledniajacg zawodowy charakter
dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia dostgpu | dojs¢ do posesj wraz z pokryciem  kosztéw  wykonania
i rozbiorki tymczasowych dojazdow, przejse, kladek, podjazdow, ip.

Ponoszenia odpowiedzialno$ci za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robét, ich czedci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
robot lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
SwWoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytutu, w tym przed kradzieza i zniszczeniem wszystkich
materiatow dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzer pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpaddw.
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajacym
Wyznaczonego fermin zakonczenia realizacji robot budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczeristwo lub koniecznosé zapohiezenia awaril.
Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzed w wyniku, ktorych moglyby wystapic
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego.

Podjecie niezbgdnych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione.

Prowadzenia robot w sposob niezakiocajgey ruch na drogach.

Wykonawca na wiashg odpowiedzialnosé i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw wlascicieli posesji | budynkow
sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zakiocenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robét budowfanych,

W przypadku stwierdzenia, Ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 12),
Nadzor Inwestorski ma prawo polecié Wykonawey natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez
Nadzor Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zlecié firmie zewnetrzne
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosziami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

Uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zaje¢ terendw, niezbednych do
prowadzenia robot budowlanych,

Zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesj sasiadujacych z terenem budowy.
Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drog i chodnikéw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztow dokonanych
zajec.

Prowadzenia rob6t w sposéb zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie:
poinformowania, przed przystapieniem do robét, poszczegolnych uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robdt i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robét,

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robot ziemnych recznie.

Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycii.

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do
eksploatacii.

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robot udostepni feren budowy Enei Operator/Enea
O$wietlenie/Enea Serwis/Polskiej Spolee Gazownictwa Sp. zo.0.

Wykonawca na wiasny koszt i wlasnym staraniem zapewni na etapie realizacji robdt nadzér «
archeologiczny.



Wymagania Zamawiajacego dotyczace Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF).

1)

2)

4)

Wykonawca winien opracowa¢ i przediozy¢ do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajacy opis podstawowych €zynnosci
z podzialem na branze, kolejnos¢ wykonywania pracirobdt, czas wykonywania prac/robot
i zaawansowanie finansowe oraz szacunkowe fakturowanie robét ze wskazaniem kwot
fakturowania w odnigsieniu do okresu rozliczeniowego.

HRF nalezy wykona¢ w oparciu o elementy wskazane w TER z uwzglednieniem czasu na
przeprowadzenie niezbednych prob oraz uzyskanie decyzji zezwalajacej na uzytkowanie obiektu.
HRF winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania  Wykonawcy
i dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego w terminie 3 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy
przediozy¢ do akceptaci Zamawiajgcemu.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru robot,

1)

2)

Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czeéciowe, odbidr koncowy,
odbidr ostateczny) dokonywane beda na zasadach i w terminach okreslonych niniejszej Umowie.
Przed rozpoczeciem odbioru czesciowego robot Wykonaweca przygotuje i przediozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajace na oceng prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru
czesciowego robot w zakresie i ilosci okresionej postanowieniami Dokumentacji Projektowej i
Harmonogramu rzeczowo — finansowemu,

W przypadku zakrycia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niecdebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na whasny koszt dokona ich
odkrycia lub wykona te roboty ponownie.

Gotowosé do odbioréw robdt zanikajacych i czesciowych, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie
zglaszac poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robét. Inspektor Nadzoru ma obowigzek
przystapié do odbioru tych robot w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgloszenia od Wykonawcy.
Wykonawca  zglosi  Zamawiajacemu  gotowos¢ do odbioru  kohcowego  rohot
w formie pisemnej. Odbiér koricowy robét dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawiciefi
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli iakosci robot:

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonywanych robét | jakosci whudowywanych
materiatow.

Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania Umowy winien opracowaé i przedstawi¢ do
aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jakodci, w kiorym przedstawi
zamierzony Sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego. |

Wykonawca winien opracowaé i przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia,
jakosci zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ.

Wykonawca w celu zapewnienia jakoSci winien zapewnié obsluge laboratoryjna, obshige
geodezyjna, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
 badan materialow oraz robot w zakresie okreslonym w STWIOR, obowigzujacych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego fub Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robét ulegajacych zakryciu, odbiordw czesciowych
i koncowego winny byé wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski. _

Obsluga geodezyjna dotyczaca w szczegolnoSci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegdlnych elementow robdt oraz wykazania ilosci, powierzehni wykonanych
elementow robét, zuzytych materialw itd. winna byé wykonywana przez uprawnionego geodete.



10.

10}

11)

12)

13)

Wykonawca winien wykonaé inspekcie telewizyjng kanalizacji deszczowej oraz sanitamej. Raport z
inspekcji winien zawierat mapke z odcinkami kanalizacii, kiora byla sfilmowana, spadki dna
kanalu, Srednice kolektora oraz diugosci odeinkow | powinien by¢ zalaczony do Dokumentacii
Odbiorowe;,

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badar, zakupu, transportu,
wykorzystania materialow i innych jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan
laboratoryjnych i obslugg geodezyjna, ,

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych | badawczych Wykonawca winien znaé
i stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska, przepis BHP, ochrony p.poz. | inne
przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony $rodowiska, przepisow BHP, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania
robot budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
I urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku  jego dzialania zwigzanego
z robotami budowlanym.

Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkaricow przyleglych posesii.

Wszelde wykopaliska, monety, przedmioty wartodciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkiyte na terenie badar i pomiarow
sq wiasnoScig Skarbu Paristwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gomicze oraz ustawg o
ochronie débr kultury i podlegaja ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyé przed
zniszczeniem lub kradzieza, powiadomi¢ Nadzor Inwestorsk;, Zamawiajacego | odpowiednie stuzby
i postepowac zgodnie z ich poleceniami,

Wymagania Zamawiajgceqo dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwic wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Nadzorowi Autorskiemu oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom -
organdw w szczegdlnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska,
Inspekcji - Sanitarnej, Parnstwowej Inspekgji Pracy, Panstwowej Strazy Pozamej, innym
uprawnionym przez Zamawiajgcego jego przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepnic teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmioty umowy. DotyczyC to bedzie wykonawcow, ktorzy
moga zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
robdt  objetych niniejszg  umowa,  ktorych  koniecznosé budowy  wynikta juz
po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji robdt w ramach niniejszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych robdt bedq musieli dziata w porozumieniu z Zamawiajgcym
i Wykonawea niniejsze] umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace materialow rozbiorkowych.

1)

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania Instrukcji Gospodarowania Materiatami Drogowymi
Pochodzacymi z Rozhidrki oraz_ponoszenia kosztéw utylizacji materialow rozbiorkowych nie

nadajacych sie do powtdmego wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiotu

Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji. ;

W zalezno$ci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podzialu materiaiow

rozbiorkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnie z procedury

gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbiorki na:

a)  materialy nadajace sie do ponownege whudowania stanowigce wlasnost Zamawiajacego -
Wykonawca dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15 km, zaladunek, rozladunek)
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11.

na migjsce skladowania wskazane przez Zamawiajgcego oraz przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace przekazanie tych materialow,

b)  materialy nie_nadajace sig do ponownedo wbudowania, a wykonane z metaiu (np.
wysiegniki, bariery i inne) Wykonawca dostarczy na ziomowisko (w tym: transport do 15km
zaladunek, roztadunek) i przekaze Zamawiajacemu dowod dostawy.

c) inne materialy rozbiérkowe nie nadajace sig do ponownegoe wbudowahia Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich skladowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajacemu.

3)  Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materiatow
rozbiorkowych (przekazanych, zeziomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi
powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. loéci materiatow wykazane w opracowaniu
Wykonawcy musza by¢ potwierdzone przez Nadzor Inwestorski. Opracowanie winno by¢
zataczone do dokumentacji powykonawcze;.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace wbudowywanych materialow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1) Do wykonania zamowienia Wykonawca zobowiazany jest uzyé materiatow gwarantujacych
odpowiednig jakosé, o parametrach technicznych | jakoéciowych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych przepisach.

?)  Zabrania sig stosowania materialow nieodpowiadajgcych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz
innym okreslonym w Dokumentacii Projektowe]. Wykonawca ma ohowigzek posiadac w stosunku
do uzytych materialéw dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, deklaracie zgodnoéci) i okazac
je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

3)  Przed wbudowaniem materiaiow Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materialow przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w punkcle powyzej, a w przypadku zastosowania materiatow réwnowaznych winien
w pelni udokumentowa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowaznosé, zataczajac rowniez opinie
Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem koricowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumentacje powykonawcza zawlerajacg miedzy innymi deklaracie zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materialy, Dokumenty te winny wskazywa¢, ze dane materialy zostaly
uzyte naprzedmiotowej budowie (okredlenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podiega weryfikacji przez Nadzor Inwestorski].

4)  Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utraty jakosci, wiasciwosci lub
parametrow, na wlasny koszt i ryzyko, skladowane tymczasowo na terenie budowy materialy |
urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi  przeprowadzenia  kontroli
w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski.

5)  Sposob realizacji robot musi byé zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwiazan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzor Autorski i Nadzor
Inwestorski wraz z analiza poréwnawczq kosztow zmian i ostatecznie zaakceptowane przez
Zamawiajacego — wykonanie robot w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez
Zamawiajacego.

6)  Zamiana materialow przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem niniejsze]
umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w Dokumentagji Projektowe] bedzie mozliwa po
nrzedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i peinej analizy finansowej zmian i pod warunkiem
pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego.

7)  Wykonawca wnoszac wniosek o zmiane materialow lub wykonanie robdt w technologii zamiennej,
realizacje robét dodatkowych, sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie
(dniu) réwniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawca winien sklada¢ wniosek
kompletny, {j. zawierajacy:




12.

13.

10)

11)

12)

13)

a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia rob6t/zmian,
b)  dokumentacje projektowa (zawierajaca w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbgdne rysunki - dokumentacja/tysunki winny
by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
¢} opinig Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
) kalkulacie/wycene robdt/zmian sporzgdzong zgodnie z Umowa ze wskazaniem na korzysci
Zamawiajacego
e) w miarg potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwiazan projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletno$¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia,
Opoznienia w wykonywaniufwstrzymaniu robot, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosky
ze strony Wykonawcy nie mogq stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminéw umownych.
Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie sklada odrebny wniosek, a gdy jest on
kompletny to date jego wplywulzlozenia traktuje sie jako date, od kiérej biegnie termin
rozpatrywania sprawy. '
Zamawiajgcy w kwestii zamiany materialow lub technologii, wykonania robét dodatkowych
zobowigzany jest zajaé na piémie wlasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania
Protokofu koniecznossi, sporzadzonego przez Nadzér inwestorski w oparciu o kompletny wniosek
Wykonawey. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na
propenowang zamiane/wykonanie robot.
Zamiana materiatéw lub technologii wykonania robét bez zgody Zamawiajacego stanowi razace
naruszenie warunkéw umowy,
W przypadku ujawnienia nieprawidiowosci, w jakosci, technologii robot, whudowanych materialow
Wykonawca ma obowiazek poprawi¢ badz rozebraé nieprawidiowo wykonany element robot
i wykona¢ go ponownie na wlasny koszt.
W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robdt, wbudowanych
materialow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu
laboratorium badawczemuirzeczoznawcy, W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badar
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidiowa jako$¢ wykonanego elementu/robot,
whbudowanych materialow, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce.

W zakresie odbioru korcoweqo Wykonawca winien:

1)
2)

3)

dokonat wpis do Dziennika Budowy/Robdt o zakoficzeniu robot budowlanych oraz potwierdzié
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy/Robot,
skompletowa¢ | zlozyé Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajacemu Dokumentacje
Powykonawcza okreslong szczegolowo w SWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa
budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana wtrzech egzemplarzach w
wersji drukowanej (w formie trwale spietej) + trzech egzemplarzach w wers]i elektronicznej (w
formacie jpg, pdf). Dokumentacja Powykonawcza winna zawierac mapy powykonawcze z
dowodem wniesienia ich do stosownego Osrodka Geodezji i Katastru.

przediozy¢ wraz ze zlozeniem Dokumentagji Powykonawcze] pisemne o$wiadczenie Wykonawcy

0 jej kompletnosci | prawidiowo$ci wykonania w $wietle ww. zapisow Prawa budowlanego | SWZ.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace stwierdzonych wad.

1)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiordw, okresie gwarancii i rekojmi)
to Zamawiajacemu przyslugujg nastepujace uprawnienia:

a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nie nadaje sig do uzytku Zamawiajacy, |

z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowanl, ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajac rownoczesnie termin usunigcia wad,

12

e



b) jezeli wady nadajg sig do usunigcia, a przedmiot umowy nadaje si¢ do umdwionego uzytku ,
Zamawiajacy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, wyznacza
termin usuniecia wad.

c) jezeli wady nie nadajg sig do usuniecia, a przedmiot Umowy nadaje sie do uzytku,
Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan moze
obnizy¢ odpowiednio warto$¢ wynagrodzenia

2)  Wykonawca  zobowigzany  jest do  pisemnego  zawiadomienia Zamawiajacego

o usunieciu wad, Zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu  odbioru  ostatecznego

zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

3)  Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal roboty w sposob sprzeczny z umowg badz wadliwie, Nadzor

Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu  wykonywania

i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie
tego terminu Zamawiajacy bedzie mial prawo odstapi¢ od umowy albo powierzy¢ wykonanie
przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze').
Odstapienie  takie  trakiuje  sig, jako  dokomane  z  przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zZlecenie | realizacie Wykonania Zastepczego
Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potracic z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14.  Wymagania Zamawiajaceqo w zakresie zatrudnienia na umowe o prace.

1. Zamawiajacy okrela, e Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy 0 prace
wszystkie osoby ktdre bedg wykonywaé hastepujace czynnosci podczas realizacit zambwienia:
roboty ziemne, roboty drogowe w zakresie wszystkich warstw konstrukcyjnych, roboty sanitarne,

roboty montazowe, roboty zwigzane z zakladaniem zieleni; prace biurowe obstugujace realizacje
robot budowlanych, jeéli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

2. Obowiazek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy réwniez Podwykonawcow. W kazde]
umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany zawrzeé postanowienia zobowiazujace
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowg o prace wszystkich osob, ktore wykonujg czynnosci
wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

3. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdinosci do:

a) zadania o$wiadczen zatrudnionych pracownikew, o$wiadczeri wykonawey iflub podwykonawcy 0
zatrudnieniu pracownikow na umowe o prace, po$wiadczonych za zgodnosé z oryginalem kopii
uméw o prace zatrudnionych pracownikow oraz innych dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spefniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace i dokonywania jego oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogu,

¢) zadania wykazu osdb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, kiore wykonujg czynnoSci
okre$lone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca przediozy w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy, a kazdg jego aktualizacjg w przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia
potrzeby aktualizaci,

d) przeprowadzania kontroli na migjscu wykonywania $wiadczenia.

4. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowiazany przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w pkt. 3 lit.
¢) powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni.

5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktorym mowa
w pkt 4 powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spefniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce fub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia:

a) oéwiadczenie zatrudnionych pracownikow zawierajace informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy O prace, W szczegdinosci imie |
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj UMowy O prace |
zakres obowigzkow pracownika,
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b) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, kidrych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; o$wiadczenie to powinno w
szczegdlnosci zawierad: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, daty
zawarcia Umowy o prace, rodzaju umowy o prace i wymiary efatu, zakresu obowigzkéw
pracownika oraz podpis osoby upowaznionej do zioZenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

c) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacii zaméwienia czynnosei,
ktorych dotyczy ww. oéwiadczenie Wykonawey lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jesli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostat
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych, tj. w szczegolnoci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
oraz zakres obowigzkow pracownika powinny byé mozliwe do Zidentyfikowania;

d} zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawee lub
Podwykonawce skiadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowofne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) podwiadczong za zgodnosé z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawoe
Kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w spos¢h zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imie i nazwisko
pracownika nie podega anonimizacj.

. Zamawiajacy mozZe zadaé przediozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna

dowodow okreslonych w pkt. 5 powyze.

. Brak przedlozenia Zamawiajacemu dowodéw okreslonych w pkt. 5 powyzej, w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace.

- W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié sie 0 przeprowadzenie kontrofi przez Panstwowg
Inspekcie Pracy.

15. Wymagania Zamawiajacego dotyczace obstugi geodezyine|.

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowa wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 1. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe wpisy do Dziennika budowy/robgt dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych,

Po stwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski nigprawidiowego wyznaczenia glownych punktow ohiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentuaihych
uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o nieprawidlowosciach.

Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw na Zgdanie
Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepniaé wykonane pomiary,

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktow pomiarowych | wysoko$ciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.



7) Po zakoriczeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji
nowykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg, urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie
zmiany na mapach w Rejonowej Skiadnicy Kartograficznej.

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji powykonawczej we
whasciwym miejscowo urzedzie geodezjl i kartografii

16. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zabezpieczenia drog | obiektdéw inzynierskich,

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i
obiektow inZzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktbre mogq
spowodowaé roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow fub Podwykonawcow, w
szczegolnosci powinien dostosowat sig do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatow i sprzgtu na Teren budowy i z Terenu budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nafozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzelt osi pojazdow lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drog kolowych, szynowych, wodnych lub obiekiow
inzynierskich.

§6
(podwykonawstwo)

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wediug definicii § 1 pkt.19) wykonanie czgsci robot

budowlanych/dostaw/usiug z uwzglednieniem postanowief niniejszego paragrafu:

1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemne] pod rygorem niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sq roboty budowiane
objete Kontraklem wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W zwigzku z tym Wykonawca
przedklada Zamawiajgcemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowg O
podwykonawstwo, {.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym w
szczegoinosei wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaplaty tego wynagrodzenia, nie
diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zieconych Podwykonawcy robot budowlanych,

b) wykaz robot podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o TER.

3)  Zamawiajacy podejmie decyzjg, wyrazajac zgode na zawarcie umowy lub zglosi zastrzezenia_do
przedioZzonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sg roboty budowlane,
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projekiu
umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie zastrzezen, uwazat sie bedzie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy o Podwykonawstwo,

4)  Jereli Podwykonawca fub  dalszy Podwykonawca zamierza  zawrzeC  UmMowe
o podwykonawstwo, jest zobowiazany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy 0 podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada
Zamawiajacemu projekt tej umowy, wraz z czescig dokumentagji dotyczaca wykonania robot
okreslonych w projekcie, dofaczajac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

5} Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodnosé z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6)  Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie
zglosi pisemnie sprzeciwu, uwazac sig bedzie, ze zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

7)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawieraC w
szczegoinosc:

a. zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z czgscig dokumentacji wykonania robot
objetych umowg,



b. kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajaca z  zatwierdzonego  harmonogramy rzeczowo-finansowego  Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawey,

C. termin wykonania robét objetych umowa wraz z Harmonogramem (Harmonogram robét musi
by¢ zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym robot Wykonawey),

d. termin wystawienia faktury - nie pozniej niz 3 dni od dnia odbioru robot,

e. termin zaplaty wynagrodzenia dia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawey, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

f. termin gwarancji i rekojmi nie moze uplynag wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi wskazany
w niniejszej umowie w § 4 ust, 31 4,

g. obowigzek, o kfdrym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu.

h. Dokumenty potwierdzajace wiedze | doswiadczenie Podwykonawey lub  dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalfikacjach osob, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo bedq stanowily zalacznik do umowy o podwykonawstwo,

8)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawieraé
postanowien:

a. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce zapfaty od
Wykonawey lub Podwykonawcy za wykonanie przedmioty umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy  Ilub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajaceqo,

C. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszezer Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania
lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey
Z umowy o podwykonawstwo,

e. ksztaltujgcych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposeb dia niego mniej korzystny niz prawa i
obowiazki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej migdzy zamawiajacym
a wykonawca,

f. przewidujgcych termin zaplaty diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia  wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey faktury lub rachunku.,

9) Zamawiajgcy zglasza  pisemnie  zastrzezenia  do projektu  umowy/zmiany  umowy
0 podwykonawstwo lub zglosi sprzeciw do umowy jezeli umowa/zmiana umowy nie spelnia wymagar
okreslonych w ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu, w szczegélnoSci, jeZeli zakres projektu
umowy/umowy/zmiany o podwykonawstwo jest hiezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli
zawiera zapisy okreslone w ust. 1 pkt) 8 ninigjszego paragrafu,

10} Do wszelkich projektéw uméw/umow/zmian uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane migdzy Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawca stosuje sie
procedurg okreslong w ust. 1, pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

11} Niewypeinienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce — obowigzkow
uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego
lub Zadanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy
z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna.
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12.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi stanowiace cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Umow
o podwykonawstwo wartosci mnigjszej niz 05 % wartoci umowy brutto w sprawie zamowienia
publicznego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Umdw o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usfug o wartosci wigkszej niz 50.000 zi. oraz wyszczegolnionych
w SWZ. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
kopie zawarte] umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustug
stanowiace cze$t przedmiotu umowy Zamawiajacemu | Wykonawcy.
W przypadku niewypeinienia przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce na wezwanie
Zamawiajacego obowigzku zmiany umowy/zmiany umowy kiorej przedmiotem sg dostawy lub ustug
stanowiace cze$é przedmiotu umowy, o ktdrej mowa w ust. 2 w zakresie skrocenia terminu zaplaty
dluzszego niz 30 dni do 30 dni, Zamawiajacy bedzie uprawniony do nalozenia na
Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce kary umownej.
Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowier ust. 1 i ust, 2 niniejszego paragrafu
stanowig razace naruszenie ninigjszej umowy.
Brak zgloszenia Zamawiajgcemu robot/dostaw/usiug realizowanych przez Podwykonawcg/dalszego
Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robot budowlanych objetych niniejszg umowa przez
Wykonawce sitami wtasnymi,
7a dzialania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za
wtasne.
W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcey.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykenawstwo fub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo
i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego tumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii Umowy o podwykonawstwo — tiumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.
Niezaleznie od postanowief ust. 1-8 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w
celu wykonania zakresu robdt okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zglosic Zamawiajacemu z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwic
Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczgcia prac, zaé sprzeczne z ninigjszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robot przez Podwykonawcéw, na ktorych nie wyrazi
zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie odmienna interpretacje postanowien
umowy, nawet jesli w frakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie
powezma wiedze o innych uczestnikach rohot budowlanych.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zamowienia na roboty budowlane lub uslugi nastapi w
trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na 7adanie Zamawiajacego przedstawi
oéwiadczenie podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub podmiotowe $rodki
dowodowe dotyczace tego podwykonawcy —potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy, o ktorych mowa w art, 1081 art. 109 ustawy PZP.
Zapisy ust. 11 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§7

(wynagrodzenie i sposéb platnosci)

- Strony ustalajg faczne wstepne wynagrodzenie ogotem zgodnie z oferta Wykonawcy w wysokosci: ...

brutto ( stownie: ............. zt brutto).
Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym | obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacjg
przedmiotu umowy i objete niniejszg Umowa, na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
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14.
15.

Ostateczna warto$¢ przedmioty umowy okreslona w ust. 1 zostanie ustalona po odbiorze robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, zatwierdzonym protokolem odbioru koricowego robo6t na
podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz koszforysu powykonawczego sporzadzonego przez
Wykonawcg i sprawdzonego przez inspektora nadzoru.

Z tytulu prawidlowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawcy przyslugiwaé bedzie wynagrodzenie

kosztorysowe ustalone jako iloczyn ryczattowych cen jednostkowych poszczegdinych robot okreslonych

w TER oraz iloéci faktycznie wykonanych przez Wykonawce robot wynikajacych z obmiarow wskazanych

w protokolach odbioréw czesciowych/koricowego.

Zwigkszenie wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 1, wymaga zawarcia stosownego

porozumienia/aneksu do niniejszej umowy wraz z okregleniem przyczyn zaistnialej sytuacii,

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane

przez Zamawiajgcego w ziotych polskich,

Wynagrodzenie  Wykonawcy  uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce  podatki, tacznie

z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwiazane z wykonywaniem robét aktualne na dzien podpisania

umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Zobowigzanym do zaptaty wynagrodzenia wynikaiacego z ust.1 i 5 lest: Miasto Gorzow Wikp. — Urzad

Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp., NIP: 599-00-19-632,

Podstawa do zaptaty bedzie prawidiowo wystawiona faktura VAT wraz zalgcznikami:

a) z protokolem czesciowego odbioru robot/konicowego odbioru robét, potwierdzonym przez Nadzor
[nwestorski,

b) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcdw wraz z
wystawionymi przez Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow fakturami, za zakoriczone | odebrane
roboty ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

¢} kopiami dokumentéw przelewéw bankowych potwierdzajacymi, ze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy
otzymali  wynagrodzenie nalezne  im  wg  zestawienia naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zalgcznik do faktury.

d) oéwiadczenie Wykonawcey o zatrudnieniu wszystkich osb wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w §
5 ust. 14 pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane wg nastepujacych zasad:

a) Kwota wynagrodzenia czesciowego wynikaé bedzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego geodezyjnie
i przez Nadzor Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokotu odbioru czesciowego.

b) Fakturowanie za wykonanie czesci robot bedzie mozliwe nie czescie] niz raz w miesiacu,

¢) Faktura kohcowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru koricowego robaét,

d) Do kazdej faktury dotaczony bedzie obmiar robét oraz dokumenty potwierdzajace jakos¢ wykonanych
robdt ( certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, itn.), szkice geodezyine, wyniki badan oraz inne
dokumenty wymagane przy odbiorze robét,

Fakturowanie na podstawie protokolow odbiorw czedciowych bedzie dokonywane do facznie 85 %

wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostale 15 % bedzie fakturowane po

dokonaniu odbioru koricowego i podpisaniu protokotu odbioru kohcowego.

Zaplata faktur Wykonawey nastapi w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu prawidiowo

wystawionej faktury VAT ziozonej wraz z dokumentami okrelonymi w ust. 10 i ust. 11 lit d) niniejszego

paragrafu oraz po spefnieniu zapisu okreslonego w ust,20.

Za termin zaplaty Strony uznawaé beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakfurze VAT,

znajdujacy sie w wykazie podatnikéw VAT udostgpnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie

podmiotowej urzedu obstugujacego ministra wiasciwego do spraw finanséw publicznych, Zamawiajacy
o$wiadcza, Ze bedzie realizowaé platnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci

tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje si¢ za dokonanie platnoci w terminie ustalonym w

umowie. Podzielong platnosé tzw. split payment stosuje sig wylgcznie przy platnosciach bezgotowkowych,
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22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu fub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikow
VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaplaty za czynnosci lub zdarzenia
pozostajace poza zakresem VAT (np. zaplata odszkodowania), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT,
opodatkowane stawka 0% lub objete odwrotnym obciazeniem. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode
na dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci w systemie podzielonej platnosci tzw. split payment.
Wykonawca oéwiadcza, ze jest czynnym platnikiem podatku VAT.
Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajduje sig na bialej liscie
podatkowej.
Wykonawca zobowiazany jest do dokonania we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem termindw platnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.
W przypadku nie wywiazania sig Wykonawcy z obowiazku zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, Podwykonawcy z obowigzku zaplaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce / dalszego podwykonawce obowigzujg procedury
postepowania okreslone w ust. 21 do 26 ninigjszego paragrafu.
W terminie 20 dni od daty zlozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu
kopie dokumentéw przelewdw bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy
otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow, stanowigcego zatacznik do faktury.
W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow
Zamawiajgcy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane
w czesci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub uslugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zapfaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w przypadku uméw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 22, dotyczy wylacznie naleznodci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przediozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub usiugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposrednie; zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 22. Termin na wniesienie uwag ustala sie na 7 dni od daty
doreczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywaé sig na
potracenie roszczelt wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwiazanych z umowa o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust, 24, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:
a. nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
b. zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej walpliwosci zamawiajacego co do
wysokoéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
¢. dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wylacznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
W przypadku dokonania bezposrednie] zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy
potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegolnosci kary umowne, koszty
poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaplacone bezposrednio Podwykonawcom/dalszym
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podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem
Zastgpczym, na co Wykonawca wyraza zgode.

§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca zobowiazuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty

zawarcia ninigjszej umowy i nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy

ubezpleczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjy Umowy, oraz
do terminowego oplacania naleznych skiadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z suma ubezpieczenia nie nizsza niz Cena
ofertowa brutto;

2} od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby frzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciafa, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wasnego Jub osob trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych | innych prac objetych
przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 400 000,00z,

3)  ubezpigczenia kadry, pracownikow Wykonawey oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob realizujgcych w imieniu Wykonawey lub
Podwykonawcy roboty budowlane, na kwote nie nizszg niz cena ofertowa brutto.

Umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa w ust, 1 muszg zapewnia¢ wyplate odszkodowania platnego

w zlotych polskich, bez ograniczer.

Koszt umowy, lub umow, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegdinosci skiadki ubezpieczeniowe, pokrywa

w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,

udzialow wiasnych | franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do petnej kwoty

roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniate] szkody;

Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,

W tym w szczegoinoéci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pbzniej niz do dnia przekazania Terenu

budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé sie

z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminow

umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydiuZenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje sig do przediuzenia ubezpieczenia

na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace

zawarcie  umowy  ubezpieczenia,  w tym W szczegdinosc kopie  umowy

i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia,

W przypadku  niedokonania  przediuzenia ubezpieczenia,  przediuzenia  niezgodnie

z zasadami okreslonymi w ust. 1 - 4 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu

ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wiasnego wyboru do

postepowania opisanego w ust. 11 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze hiezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie

3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych w ust.1 niniejszego

paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywal ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokotu

odbioru koricowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzianosc cywilnej do dnia podpisania protokolu

odbioru ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione

w ust1 niniejszego paragrafu stracq swojg waznosc Wykonawca natychmiast uzyska nowe

ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajacego.
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W przypadku zaniechania wykonania tego obowiazku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboru:

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt | potracié koszty uzyskania ubezpieczert wymienionych
w ust! niniejszego paragrafu  z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoi¢ je
7 zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2} wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczef wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu i przediozenie dowodow uzyskania tych ubezpieczen, a po jego
bezskutecznym uplywie odstapi¢ od umowy.

§9

(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wniost

zabezpieczenie w wysokosci 3% lacznego wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktbrym mowa w
§ 7ust.1 whiesionego na rzecz Miasta Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta w KWOCI® ..oviseeiiennneee zt

Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie ...............

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sfuzy zabezpieczeniu zapfaty wszelkich roszczen

stuzacych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawey w zwiazku z niniejszg umowa, w tym

w szczegdlnosci: kar umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot

zaptaconych bezposrednio podwykenawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz

kosztow zwiazanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze
je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do
dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiazany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato

moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest

zobowigzany do niezwlocznego  informowania Zamawiajacego o faktycznych lub  prawnych
okolicznosciach, ktore majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigzacq Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na moZliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.
Strony postanawiajg, ze.
1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciagu
30 dni liczac od dnia podpisania protokofu odbioru koficowego.
2)  na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci  30%
wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Cze$¢ zabezpieczenia
stuzaca zabezpieczeniu roszezefh z tytulu rekojmi za wady bedzie zwrécona nie poznigj niz
w ciagu 15 dni od uplywu okresu rgkojmi za wady. '
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze
by¢ krotszy niz:

a. z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokolu koncowego

odbioru robét,

b. 2 tytufu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarandii lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze
byé krétszy niz terminy wskazane w ust. 7 powyzej, z zastrzezeniem postanowiert art. 452 ust. 8 ustawy
PZP.
W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyzej,
skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby krétszy, anizeli terminy
wynikajace z ust. 7 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy,
zobowiazany jest do przediuzenia okresu obowigzywania zahezpieczenia w taki sposdb, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sig z terminami wynikajacymi z ust. 7 powyzej |
przediozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie.
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Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego W innej formie niz
W pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy zawarte w ust. 101 11 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pieniadzu,
na okres nie krétszy niz 5 lat.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art, 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa
w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czescei, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w calosci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w ust. 6 pkt. 1) i 2)
niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym
bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizj bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem Ilub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona.

Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowe;
lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny, tj. zobowigzywaé Gwaranta
nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyplacenia Zamawiajacemu jako Beneficjentowi gwarangji kwoty
objete Zadaniem wyplaty, na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego wskazujace na niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa nie moze w szczegélnosci zawieraé zadnych postanowier, na mocy ktorych Gwarant
bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci Zgdania wyplaty.

Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ziozona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawieraé klauzule o:

a. zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja
umowy lub zakresu prac, ktére majg zostaé wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowiacych umowe, jakie mogq zostaé sporzadzone migdzy Zamawiajacym
(Beneficientem), a Wykonawca, nie zwalniata Gwaranta w zaden sposob z odpowiedzialnosci
wynikajacej z gwaranciji,

b. zgodzie Gwaranta, Ze zadna zmiana ani uzupefnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie
mogy zosta¢ sporzadzone migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg, nie zwalnia go (Gwaranta)
w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant
rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacii.

c. tresci: ,Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnigciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sadu powszechnego wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego”.

Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniadzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

§10 |
(odstapienie od umowy)
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Odstapienie od umowy wymaga formy pisemne; pod rygorem niewazno$ci i wskazaniem przyczyn

odstapienia.

Po zlozeniu oéwiadczenia o odstapieniu od umowy przez ktorakolwiek ze stron, Wykonawce |

Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowiazki szczegolowe:

1) Wykonawca bedzie zobowiazany podjaé wszelkie mozliwe dziatania majgce na celu zakonczenie
wykonywania umowy w zorganizowany | sprawny sposéb umozliwiajacy zminimalizowanie
nigkorzystnych skutkow odstapienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wtasny,

3)  Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych,

4)  Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukeji lub urzadzen, ktore
nie moga byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o kiorym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego ~ sporzadzi  szczegolowy  protokol inwentaryzacji robdt w toku wraz
7 kosztorysem powykonawczym wediug stanu na dzien odstapienia od umowy i przediozy
ie Zamawiajacemu,

6)  Protokél inwentaryzacji robot w toku zatwierdzony przez Nadzdr Inwestorski | Zamawiajgcego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwlocznie, nie péinie jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

2)  Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty odstapienia od
niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancii jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania

wykonang przed odstapieniem od Umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach okreslonych w Kodeksie

cywilnym i ustawie PZP w terminie | na zasadach tam okreslonych, a nadto w kazdym z nizej opisanych

przypadkéw w terminie 90 dni od dowiedzenia sig o zaistnieniu ponizszych okolicznoéci uzasadniajacych
odstapienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczgte postepowanie egzekucyjne, ktore bedzie miato wpiyw na

realizacje niniejszej umowy,

2)  Wykonawca nie rozpoczaf robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowal bez akceptac Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa W sposob niezgodny z projektem
budowlanym lub wykonawczym, STWIOR, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa,

6)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomoca, Podwykonawcowidalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie UMowy pomiedzy Wykonawcg,
a Podwykonawca/dalszym podwykonawcs,

7)  Zamawiajacy  trzykrotnie  dokonal bezpoéredniej  zaptaty ~ Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% tacznego wstepnego
wynagrodzenia ogdlem brutto, o ktorym mowa w § 7ust.1

8)  co najmniej 3-krofnie stwierdzono nieobecnoéé wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecno$¢ byta obowigzkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez koniecznodci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania kolejnych naruszen,

9)  Wykonawca w inny sposob niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne, po
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10)

11)

12)

13)

uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy terminu na usunigcie
stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstapienia od umowy w razie nieusunigcia tych
uchybien.

W przypadku uplywu waznosci umow ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i niewywigzaniu
si¢ Wykonawcy z obowigzku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,
W przypadku uplywu waznosci wniesionego przez Wykonawcg zgodnie z zapisami § 9 niniejszej
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy | nie wywigzaniu sie Wykonawcy
z obowiazku jego przediuzenia,

gdy suma kar umownych z powodéw okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 11it. a) - r) przekioczyta kwote
10 % wartosci umowy brutto.

w przypadku, gdy Wykonawca utract mozliwosé realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktdrego zasoby Wykonawca powolywat sie na zasadach okre$lonych w art.
118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu - jezeli w
ciggu 7 dni od dnia, w kiorym Wykonawca utracit mozliwosé realizacji zamdwienia przy udziale
tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywaf sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy PZP
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.
Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego
w§4ust 1.

§ 11

(kary umowne)

Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowiazujaca forma odszkadowania za
szkody zwiazane z niewykonaniem fub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary umowne.
W pozostatych przypadkach stanowigcych hiewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponosza odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych.
Strony okreslaja nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokosé:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwloke w rozpoczeciu rob6t budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w §4 usth

b)

pkt. 4) niniejsze] umowy - w wysokosci 500,00zt (slownie: pie¢set zotych 00/100) za kazdy dzien
zwioki,

za zwloke w realizacfi robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w §4 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00zt (stownie: piecset ziotych 00/100) za kazdy
dzien zwioki,

Za zwloke w wykonaniu lub zwioke w nalezytym wykonaniu zobowiazar/obowigzkow wynikajacych
Z niniejszej umowy w wysokosci 500,00z (slownie: pigéset zlotych 00/100} za kazdy dzien zwioki.
Wprzypadku kiedy termin wykonania zobowiazania/obowiazku zostat okreslony w niniejszej
umowie, to zwloka Wykonawcy liczona jest od nastgpnego dnia, w kidrym uplynaf ten termin, a gdy
termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowiazku wyznaczajac mu termin (nie krotszy
niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym uptywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

d) za zwloke w usunigciv wad stwierdzonych podczas odbioru koficowego, w okresie rekojmi

igwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu Wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad w wysokosci 500,00 zt (slownie: piecset ziotych 00/1 00) za
kazdy dzier zwloki,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia | przerwa trwa diuzej niz 7 dni - w

wysokosci 500,00zt (stownie: pieéset zlotych 00/100} za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu
robét ponad okres 1 tygodnia,
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f) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000,00zt (stownie: jeden tysigc zlotych
00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za nieprzedtozenie podwiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub

jej zmiany — w wysokoéci 1 000,00zt (stownie: jeden tysiac zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 1 000,00z

(stownie: jeden tysiac zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom - za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 1 000,00zt (slownie: jeden tysiac ziotych 00/100).

Za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom —
za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 1 000,00zt (stownie: jeden tysigc Ziotych 00/100).

k) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 2000,00zt (stownie: dwa
tysiace zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia | zaplacenia skladek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i oplacenia skiadek Zamawiajgcy jest uprawniony do naloZenia
kary umownej w wysokosci 200,00zt (stownie: dwa tysiace zlotych 00/100), za kazde naruszenie,

m)za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami w SWZ, a takze
zobowigzania do przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00zt (stownie: pigcset ziotych 00/100), za kazde naruszenie,

n) za wykonywanie czynnodci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robot przez inng osobg niz
zostala zaakceptowana przez Zamawiajacego — W wysokoSci 500,00zt (stownie: pie¢set Zlotych
00/100), za kazde naruszenie,

o) w przypadku zwloki w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu 0sob, o ktorym mowa w § 5 ust. 14
pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy , w wysokosci 100,00z (slownie ziotych: sto ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwioki;

p) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wskazanych w wykazie lub
jego aktualizacji, w wysoko$ci loczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowiazujgcych w chwil
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu)
oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Kontraktu, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego
wymogu — za kazda osobe

q) za brak obecnosci kierownika budowy/robot na radzie budowy bez uzasadnione] przyczyny
kazdorazowo 1000,00zt (stownie jeden tysigc zlotych 00/100)

f) za niewywigzanie si¢ z obowigzku akiualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) w
terminie 4 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w wysokosci 200,00zt (stownie: dwiescie Zlotych
00/100) za kazdy dzien zwioki.
za odstapienie od calosci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysoko$ci
10 % tacznego wstepnego wynagrodzenia ogélem brutto, o ktorym mowa w § 7ust.1,
7a odstapienie od czesci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey — w wysokosci
5 % lacznego wstepnego wynagrodzenia ogélem brutto, 0 ktorym mowa w § 7ust.1,

Wykonawca moze naliczy¢ karg umowng Zamawiajacemu za odstapienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % tacznego wsigpnego wynagrodzenia ogbtem
brutto, o ktorym mowa w § 7ust.1, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 456 ust, 1
ustawy Prawo zaméwient publicznych.

taczna wysokosé kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie przekroczy 10% tfacznego
wstepnego wynagrodzenia ogotem brutto, o ktorym mowa w § 7ust1.



10.

1.

12.

6)  Roszczenia o zaplate kar umownych, o kiérych mowa w pkt. 1) - 4) powyzej stajq sie wymagane
z poczatkiem nastepnego dnia, w ktorym nastapilo zdarzenie bedace podstawq naliczenia danej
kary umownej.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, w przypadku, gdy

poniesiona szkoda przewyZsza nalezng kare umowng,

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczone] kary umownej ze swojego wynagrodzenia,

Potracenie nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaplaty z tytuli kar umownych ustala sie

na 14 dniod daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowey.

§12
(dopuszczalne zmiany postanowien umowy)

Strony przewidujg mozliwosé dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art. 454-455 ustawy
Prawo zamowier publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziaf mozliwosé ich dokonania
w treSci dokumentow przetargowych, bedacych integralng czes$cig umowy.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia
okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawié Zamawiajgcemu wniosek w formie pisemnej dotyczacy
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznose stanowigcych podstawe do zadania takiej
zmiany, kiory powinny zawieraé:

1) opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany,

3)  analizg kosztow zmiany oraz jego wplywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4)  czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakorczenia umowy.

Whiosek, o kiorym mowa w ust. 3 powinien zostaé przekazany niezwlocznie, jednakze nie pozniej niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawea dowiedzial sig, lub powinien dowiedzie¢ sie
0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach.,

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3, wszelkich
innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu
0 zasady okreslone w SWZ, i informacji uzasadniajacych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie
do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacjl koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany
| przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 Nadzer Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadnosc, do kontroli dokumentaci, o ktérej mowa w ust. 6 | wydania Wykonawey polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacii, o ktdrej
mowa w ust. 6 | przedioZenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 wraz z propozycjq
wyceny robot i informacii uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, Nadzér Inwestorski zobowigzany jest
do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robot, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy,
jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor
Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akeeptacji zadania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akeeptacii.

Zmiana postanowien umowy moze nastapié jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymagaé formy
pissmnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci,

Zmiana Umowy moZe nastapié w przypadkuy zaistnienia nastepujacych okolicznosci:
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1) z powodu zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacji strony dokonaja poprawy
omylki pisarskigj lub rachunkowej z uwzglednieniem konsekwencj rachunkowych dokonanych
poprawek w oparciu o dokumentacje zamowienia,

2)  gdy zaistnieje sila wyZzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za kiérg zadna ze sfron nie pONOS
odpowiedzialnodci, skutkujgca brakiem moZliwosci naleZytego wykonania umowy zgodnie
z SWZ.

3)  nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym wplyw
na realizacjg przedmiotu umowy lub swiadczenia jednej lub obu Stron,

4}  powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usunaé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiac usuniecie rozbieznosel lub
nigjasnosci | doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretaci jej postanowieft przez
Strony,

5)  gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegolnosci koniecznosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania
robét, okresionej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6)  wystapienia okolicznoci opisanych w ust. 13 ~ 16 ponizej.

13.  Dopuszcza sie mozliwo$é zmiany wynagrodzenia:

' 1) wprzypadku wylgczenia czescl robdt objetych umowa na wniosek Zamawiajacego, wynagrodzenie
podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonanej czescl, zgodnie z
zatwierdzonymi przez Nadzor Inwestorski kartami Obmiaru. Maksymaina wartos¢ wylgczonych na
wniosek Zamawiajacego czesci robot nie moze przekroczy¢ 10% lgcznego wsiepnego
wynagrodzenia ogolem brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

2)  wprzypadku koniecznosci realizacji dodatkowych/podobnych robot budowlanych/dostaw/ustug ub
robot zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych / materialowych, wynagrodzenie obliczone bedzie jako iloczyn
ryczaltowych cen jednostkowych poszczegdinych robot okreslonych w TER oraz ilosci faktycznie
wykonanych przez Wykonawce robdt wynikajgeych z obmiarow.

3)  w przypadku zmian ilosci | zakresu faktycznie wykonanych robot - na podstawie Ksiegi Obmiaru
zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski | Zamawiajacego,

4} wystapi koniecznos¢ wykonania robot wynikajgcych z dokumentacji a nie ujgtych w pozycjach
TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycji | cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe
pozycje i ceny jednostkowe wediug zasad okreslonych w punkcie ) ponizej,

5)  w przypadku wystapienia koniecznoéci wykonania robot okreslonych w ust. 13 pkt. 2) nie ujetych w
pozycjach TER i pkt 4), wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem
nastepujacych zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementow Rozliczeniowych jezeli
roboty majg charakter podobny do pozycji ujgtych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych.
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metoda i przediozenia wyliczenia
Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie adrgbnej kalkulacji wg Srednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych {np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.} dla wojewodztwa lubuskiego,
aktualnych w miesigcu poprzedzajacym date jej sporzadzenia - dotyczy to robot dia ktérych
hie jest mozliwa interpolacja okreslona [it. a.

c) w przypadku braku mozliwoéci zastosowania zasad opisanych w it a) i b) powyzej dopuszcza
sie zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wiasng Wykonawcy.

14. Dopuszcza sie mozliwosé zmiany terminu realizacji robét budowlanych w przypadku:

1) wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot- mozliiwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo4¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania
catosci lub czesci robdt z tego tytulu,

et



10}

11)

szczeglinie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo dofozenia przez Wykonawee wszelkich staran,
aby roboty/dostawy tub proby fub sprawdzenia lub odbiory mogly zosta zrealizowane. Na tg
okolicznos¢ Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy/Robot, ktéry zostanie
potwierdzony przez Nadzor Inwestorski — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o HosC dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem reZimy
technologicznego. Jednoczednie Wykonawca nie moze sie domaga¢ od Zamawiajgcego
przediuzenia terminu realizacji Zaméwienia z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne
panujace w okresie zimowym i powodujace koniecznoéé wstrzymania badz przerwania robot, ze
wzgledu na okreslong technologie wykonania robét,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowe] warunkow geologicznych, ktore bedg mialy
wplyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy — mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na
Opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen lub decyzji lub
uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie robét naprawczych,
wzmacnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnodci, robét lub dostaw z
montazem wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunkow
geologicznych,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacii Projektowej warunkow terenowych (zagospodarowania
terenu), w  szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacii lub obiektow
infrastrukturalnych — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na opracowanie rozwiazania projektowego oraz uzyskanie niezbednych
zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych fub warunkéw technicznych oraz na wykonanie
robét naprawczych, wzmocnienia konstrukgji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci,
rob6t wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunkow
terenowych;

wstrzymanie przez Zamawiajacego prowadzenia Robot nie wynikajace z okolicznosci lezacych po
stronie Wykonawey (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania Robét przez Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawiclowosci zawinionych przez Wykonawce a w
szczegbinosci gdy ujawnily sie nieprawidlowosci w jakosci, technologii robét, materiatow) ~
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ifo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania catosci lub czesci robdt z tego tytuty;

wystapienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub podobnych majacych wplyw na
zmiane terminu- mozliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbedny do wykonania tych
robét,

wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacji-— mozfiwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajagych czasu wstrzymania calosci lub czesci robot z tego tytutu;

wystapienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnier: i uzyskania opinfi, przy
doloZeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawey-mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo8¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robdt z
tego tytutu,

zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawey-
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania calosci lub czesci robét z tego tytulu,

dziatania oséb trzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego, ktore to dzialania
uniemozliwiajg wykonanie lub kontynuacje prac- mozliwa jest zmiana ferminu wykonania
przedmiotu umowy o iloé¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robdt z
tego tytuly,

zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,
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15.

16.

12)  zmiany terminu dokonania préb koficowych | wrioskow o dokonanie prab dodatkowych nieobjgtych
umowa - mozliiwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o oS¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesei robot z tego tytulu,

13)  wystapieniu ,sily wyzsze]" opisanej w § 13 ponizej - moziiwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontrakiu o ilos¢ dni nieprzekraczajgeych czasu wstrzymania calosci lub czesci robot z
tego tytulu.

14)  wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 13 pkt. 2) i 4) ninigjszego paragrafu, ktore stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawey - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontrakiu o ilos6 dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanie robét/dostaw/usiug
dodatkowych/podobnych/zamiennych,

15) w przypadku gdy przyczyny opoZznienia w realizacj przedmiotu umowy wynikajg z dzialania,
zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajacego- termin ten moze ulec przediuzeniu nie
duzej, niz o czas trwania tych okolicznosci

16) odwolania w wyniku postepowania przetargowego- termin ten moze ulec przediuzeniu nie dluzej,
niz o czas trwania tej okolicznosci.

Dopuszcza sie zmiane osob_odpowiedzialnych za wykonanie przedmioty umowy, przedstawionych
w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) émierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2)  pisemnej rezygnacii tych osob z wykonywania swoich obowigzkow,
3)  nie wywigzywania sig osob z obowiazkow wynikajacych z umowy.
W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazac, iz nowo wskazana osoba spefnia
wymagania okreslone w SWZ.
Wykonawca jest zobowiazany zmieni¢ osobg odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

Dopuszcza sie zmiane w zakresie materialow, parametrow technicznych, technologi wykonania robét

budowlanych. sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgeych sytuaciach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objete] przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu  odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji Projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad te] Dokumentaciji lub zmiany
stanu prawnego w oparciy, o kiory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, pod
warunkiem ze odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne uzyskajq aprobate
Zamawiajacego | Inspektora Nadzoru i zagwarantuja osiggnigcie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylacznie umozliwic oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

2} koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowe] zmian
uznanych za nisistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane pod warunkiem Ze zmiany uzyskaja aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru |
zagwarantujg osiagniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany
ma wylacznie umoziiwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

3)  wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentac Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
malezisk archeclogicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatéw, ktore mogg skutkowac
w Swietle dotychczasowych zalozefi niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy pod warunkiem ze zmiana uzyska aprobalg Zamawiajacego | Inspektora Nadzoru i
zagwarantuje osiagniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany
ma wylacznie umozliwic oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

4)  wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegoinosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiekiow pod warunkiem Ze zmiana uzyska
aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz
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wymagane parametrylefekty, a zakres zmiany ma wytacznie umozliwié oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

5)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, pod warunkiem ze zmiana
uzyska aprobate Zamawiajacego | Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiagniecie zamierzonego
celu oraz wymagane parametryfefekty, a zakres Zmiany ma wylacznie umozZliwié oddanie
przedmiofu umowy do uzytkowania,

6)  wystapienia nisbezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigeia lub usuniecia tych kolizji, pod
warunkiem Ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje
osiagniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametryfefekty, a zakres zmiany ma wylacznie
umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

7} wystapienia Sily wyzszej opisanej w § 13 ponizej uniemoZliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego |
Inspekfora  Nadzoru i zagwarantuje osiagniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylacznie umozliwié oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania.

8)  Kazda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1)-7) moze by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia
na zasadach okreslonych w ust. 13 i zmiana terminu na zasadach okreslonych w ust. 14.

§13
(sita wyzsza)

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z ninigjszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek
okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobeg laczacej Strony wiezi prawnej, a w szczegdnosei:

1} o charakterze niezaleznym od Stron,

2) kidrego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktérego nie mozna uniknag, ani ktdremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezyte]
staranno$ci,

Sila wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe zdarzenia | okolicznosci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sig do nich, jesi tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1) - 3) sg spenione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dzialania wrogow zewnetrznych,

2)  terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,

3} bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci:

5)  klgski zywiolowe takie jak na przyklad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy, powodzie.

Strona, kiorej dotyczg okolicznosei sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia przeszkad,

aby wywigzac sig ze swoich zobowigzan minimalizujac zwloke lub szkode.

Strony nie poniosg odpowiedzianosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jeZeli ich opdZnienie

W wywigzywaniu  sie  Jub  inne  niewypehienie  ich zobowigzat  wynikajacych

z Umowy jest wynikiem zdarzenia sily wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany

do placenia odsetek od nieterminowych platnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzszej.

Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mieé wplyw

na wywigzanie sie z jej zobowigzar, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomi¢ na pismie drugg Strone

podajac szezegdly dotyczace charaktery, prawdopodobnego okresu trwania | mozliwych skutkw takich
okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowaé
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wypelnianie  swoich  zobowigzan wynikajacych z Umowy stosujac  $rodki alternatywne
po ich uprzedniej akceptacii przez Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia okolicznoéci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie
od jakiegokolwiek wydiuzenia okresu realizacyi, jakie moze zostaé przyznane Wykonawcy z wyzej
wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od

zaistnienia okolicznosci uprawniajacych do odstapienia.

§14
(cesja na rzecz osob trzecich)

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnoSci wynikajacej z Umowy Iub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku Wykonawcy bedacego  Konsorcjum,  Z wnioskiem do  Zamawiajacego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynno$ci, o ktorej mowa w ust.1. niniejszego paragrafu, wystepuje
podmiot reprezentujacy wszystkich czionkow Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pefnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1. niniejszego paragrafu dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszezefh wszystkich Podwykonawcow, kiorych
wynagrodzenie byloby regulowane ze Srodkow objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawione]j do akceptaci,

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego

sq wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§15
(ochrona danych osobowych

. Zgodnie z art. 5 ust. 1it. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogbine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,RODQ", informujemy,
28

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibq w Gorzowie Wikp. ul.
Sikorskiego 3-4, '

2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, a takze
przystugujacych z tego tytulu praw, moze sig Pan/Pani kontaktowaé z Inspektorem Ochrony Danych:

- listownie; ul. Lokietka 22, 66-400 Gorzéw Wikp.,
- telefonicznie: tel. 95 735 55 63,
- za poérednictwem poczty elektroniczne: jod@um.gorzow.pl,

3) PanifPana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji umowy ~ na podstawie art. 6 ust. 1 litb
RODO.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wylacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisow prawa.

5) Pana/ Pani dane osohowe beda przechowywane przez okres niezbedny do wykonania umowy, a po jej
rozwigzaniu lub wygasnieciu — przez obowigzkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony
odrebnymi przepisami.

6) Posiada Pani/Pan prawo do Zzgdania od administratora dostepu do danych osobowych, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przeniesienia danych.

7) W przypadku powzigcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora
Pani/Pana danych osohowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowac

odmowa zawarcia Umowy.
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§ 16
(postanowienia koncowe)

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac
beda polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory
podlegajg rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg beda mialy zastosowanie wlasciwe przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Strony umowy zobowiazujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowiazania, pisma skierowane pod adres wskazany w
hiniejszej umowie uwaza sig za skutecznie doreczone,

4. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych  egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania,

6. Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujace zatgczniki:

1 wzor karty gwarancyjnej,

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

oferta Wykonawcy,

oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

dokumentacja projektowa

— e

2
3
4
5

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Platnosc¢ Miasta w ramach zapfaty wynagrodzenia bedzie zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.
,Przebudowa ul. Okélnej od ul. Pomorskiej-do ul. Berlinga” dziat 600, rozdziat 60015, paragraf 6050,
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