DODATKOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»MODERNIZACJA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA BUDYNKU

KRYTEJ PLYWALNI: ”Strefa H20” PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH W LUBLINIE —

ETAP I, I, IV

1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest ETAP I, Il i IV Modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej dla
budynku Krytej Ptywalni ,Strefa H20” przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie.

Modernizacja obejmuje wykonanie robét budowlanych polegajacych na wykonaniu:

wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej podbasenia hali basenowej ,Strefy H20”
obstugujaca hale basenowg Strefy H20” z wykorzystaniem istniejgcej centrali wentylacyjnej,
wentylacji pomieszczen technicznych, warsztatu i magazynéw na kondygnacjach ,-1” i,0”
budynku przylegtego do budynku Krytej Ptywalni ,Strefa H20” — nowa centrala wentylacyjna,
instalacji ciepta technologicznego (c.t.) zasilajgcego nagrzewnice w centralach
wentylacyjnych obstugujgcych pomieszczenia podbasenia oraz pomieszczenia techniczne,
warsztatu i magazynow.

instalacji skroplin z central wentylacyjnych,

wyciggu z pomieszczen sanitarnych, socjalnych i rozdzielni elektrycznej,

wentylacji dozowania i magazynowania podchlorynu sodu w wydzielonym pomieszczeniu
przylegtym do hali basenowej Strefy ,H20".

wentylacji dozowania i magazynowania kwasu siarkowego zlokalizowanego w wydzielonym
pomieszczeniu w podbaseniu Strefy ,H20”.

wydzielenia z istniejgcego pom. Rozdzielni elektrycznej, korytarza, ktéry zapewni dostep do
pom. magazynu i dawkowania podchlorynu sodu oraz wykonaniu otworu i montazu drzwi.
przeniesienie istniejacego  grzejnika  kolidujgcego z  projektowanymi  drzwiami
w wydzielonym korytarzu w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej,

modernizacji tablic rozdzielczych, ktére zasilaé bedg wszystkie projektowane urzgdzenia
branzy sanitarnej,

zasilania w energie elektryczng urzadzen sanitarnych,

instalacja o$wietleniowa w przebudowywanym pomieszczeniu rozdzielni,

rozbudowa instalacia SSP o0 wydzielone pomieszczenie rozdzielni elektrycznej,
pomieszczenie podbasenia Strefy ,H20” oraz pomieszczenia technicznego w poblizu
projektowanej Centrali wentylacyjnej obstugujgcej pomieszczenia techniczne, warsztat i
magazyny.

rozbudowa istniejgcej instalacji DSO o wydzielone pomieszczenie rozdzielni elektrycznej.
instalacji potaczen wyréwnawczych i ochrony od porazen.

oraz towarzyszgcych robét sanitarnych, eklektycznych i budowlanych.

poditgczenia central wentylacyjnych do istniejgcego systemu BMS w czesci kompleksu —
AQUA Lublin,

uruchomienia instalacji, sprawdzenia poprawnosci ich dziatania,

uporzgdkowania miejsca wykonywania robét budowlanych i utylizacja powstatych odpadéw.

oraz $wiadczenie ustug przegladéw gwarancyjnych (serwisowych i konserwacyjnych) zgodnie
z wymaganiami producentéw zamontowanych urzgdzen, w okresie udzielonej gwaranciji.

Zakres robot opisany w dokumentacji technicznej zostat podzielony na cztery etapy:

1) Etap | obejmuje roboty zwigzane z wymiang istniejgcej centrali wentylacyjnej
obstugujaca hale basenowg Strefy H20;

2) Etap Il obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej w podbaseniu technicznym Strefy H20.

3) Etap Il obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej w pomieszczeniach technicznych i sanitarnych,
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4) Etap IV obejmuje roboty zwigzane z modernizacja wentylacji mechanicznej
w pomieszczeniach magazynu kwasu i chloru i towarzyszgcych.

Przedmiotem zamdwienia sg roboty przewidziane w Etapie II, 11l i IV. Etap | zostat wykonany w 2023

roku.

ZAKRES ETAP | (wykonany w 2023 r.):

Rozbiérka zadaszenia nad wejsciem technicznym do podbasenia Hali basenowej na czas
dostawy centrali wentylacyjnej i demontazu istniejgcej centrali wentylacyjnej,
Zabezpieczanie wejscia technicznego przed opadami atmosferycznymi,

Odtworzenie zdemontowanego zadaszenia do stanu pierwotnego,

Dostawe centrali wentylacyjnej (w modutach do zlozenia w miejscu montazu),

Demontaz istniejgcej centrali wentylacyjnej,

Demontaz czesci kanatow wentylacyjnych w podbaseniu,

Tymczasowe, zaslepienie kanatow wentylacyjnych na wlocie czerpni swiezego powietrza
i wylocie wyrzutni powietrza zuzytego (do wyrzutni podigczone sa dwie centrale
wentylacyjne),

Demontaz istniejgcej instalacji eklektycznej i automatyki centrali wentylacyjnej,

Demontaz istniejgcego zasilenia ciepta technologicznego do wymiennika ciepta centrali
wentylacyjnej,

Montaz centrali wentylacyjnej i kanatéw wentylacyjnych,

Wykonanie podigczenia instalacji ciepta technologicznego do wymiennika ciepta centrali
wentylacyjnej,

Wykonanie instalacji skroplin,

Wykonanie instalacji elektrycznej i automatyki centrali wentylacyjnej,

Podtgczenie nowej centrali do istniejgcego systemu BMS w czesci kompleksu — AQUA
Lublin

Uruchomienie instalacji, sprawdzenie poprawnosci jej dziatania,

Uporzadkowanie miejsca wykonywania robét budowlanych i utylizacja powstatych odpadéw.

ZAKRES ETAP II-IV:

Obejmuje caty zakres okreslony w dokumentacji z wytgczeniem zakresu: ETAP 1.

Zakres prac budowlanych:

1.1.1 wydzielenie z istniejacego pom. rozdzielni korytarza ktéry zapewni dostep do
pom. magazynu i dawkowania podchlorynu sodu:

— Zgodnie z dokumentacja.

1.1.2 wykonanie otworu i montazu drzwi w wydzielonym korytarzu w pomieszczeniu
rozdzielni elektrycznej do pomieszczenia dozowania chloru:

— Zgodnie z dokumentacja.

1.1.3 prace towarzyszace,

— Zgodnie z dokumentacja.

Zakres prac instalacji sanitarnych:

1.2.1 Pomieszczenie dozowania i magazynowania podchlorynu sodu:

— Zgodnie z dokumentacja.

1.2.2 Pomieszczenie dozowania i magazynowania kwasu siarkowego:

— Zgodnie z dokumentacja.

1.2.3 Wezel cieplny:
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— Zgodnie z dokumentacja.

1.2.4 Podbasenie:

— Zgodnie z dokumentacja.

1.2.5 Wentylacja pomieszczen technicznych, warsztatu i magazynéw:

— Zgodnie z dokumentacja.

1.2.6 Wyciag z pomieszczen sanitarnych, socjalnych i rozdzielni elektrycznej:

— Zgodnie z dokumentacja.

1.2.7 Instalacja skroplin z central:

— Zgodnie z dokumentacja.

1.3 Zakres prac elektrycznych:
1.3.1 Modernizacje tablic rozdzielczych:

— Zgodnie z dokumentacja.

1.3.2 instalacja oswietleniowa:

— Zgodnie z dokumentacja.

1.3.3 zasilanie urzadzen sanitarnych:

— Zgodnie z dokumentacja.

1.3.4 instalacja SSP:

— Zgodnie z dokumentacja.

1.3.5 instalacja DSO:

— Zgodnie z dokumentacja.

1.3.6 instalacje polaczen wyréwnawczych:

— Zgodnie z dokumentacja.

1.3.7 ochrona od porazen:

— Zgodnie z dokumentacja.

Klasyfikacja prac dla w/w zadania zgodnie ze Wspolnym Stownikiem Zamoéwien (CPV):

— 45331210-1 Instalowanie wentylacji,

— 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne,
— 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,
— 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

Szczegotowy opis zostat zawarty w zatgcznikach:

— dodatkowy opis przedmiotu zamoéwienia (DOPZ),

— dokumentacja projektowa (PT),

— specyfikacje techniczne (STWIORT),

— przedmiary robét (PRD).
Zawarte w przedmiarze robdt zestawienia stanowig materiat pomocniczy, majgcy pomadc
wykonawcom w oszacowaniu kosztéw inwestycji poprzez zobrazowanie skali robét budowlanych
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i standard przyjetych rozwigzan materiatlowych. Zakres prac obejmuje wszelkie inne prace nie ujete
w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot, a konieczne ze wzgledu na sztuke budowlang,
obowigzujgce przepisy i prawidtowe wykonie przedmiotu zamowienia.

Zaleca sie, aby Oferent przed zlozeniem oferty dokonat ogledzin i wizji lokalnej w celu uzyskania
niezbednych informaciji do sporzgdzenia prawidtowej wyceny.

4. W zakres przedmiotu zamoéwienia nie wchodzi wykonanie:

— Etap | obejmuje roboty zwigzane z wymiang istniejgcej centrali wentylacyjnej obstugujaca
hale basenowg Strefy H20.

5. Etapy wykonania robét:

Wykonawca i Zamawiajgcy uzgodni zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami oraz
wymaganiami Zamawiajgcego (w szczegdlnosci okreslonymi w pkt. 5 — terminy przerw technologicznych)
harmonogram Rzeczowo-Finansowy wykonania Umowy dla celéw koordynacji robot okreslajgcy m.in.
terminy kluczowe oraz okresy wykonania.

Termin rozpoczecia robét: mozliwe od dnia podpisania Umowy, po zgtoszeniu gotowosci przez
Wykonawce, z zastrzezeniem warunkéw okreslonych w punkcie 5.

6. Specyfika robét:

Roboty bedg prowadzone w czynnym obiekcie, co wymagac¢ bedzie kazdorazowego uzgodnienia
z zarzadcg obiektu w zakresie rodzaju prowadzonych prac, intensywnosci prowadzonych robét oraz ich
wptywu na funkcjonowanie obiektu. Wykonawca ma obowigzek takiej organizacji pracy, by nie zaktécato
to normalnego funkcjonowania obiektu i nie ograniczato dostepnosci dla klientow.

7. SYSTEM BMS - zakres robét:

W obiekcie funkcjonuje wydzielony system BMS obstugujgcy centrale wentylacyjne. Jest to fabryczny
system producenta central pod nazwg DP ViewNet. Nowg centrale nalezy wyposazy¢ w swobodnie
programowalne sterowniki lokalne i podigczy¢ do sterownika systemu DP ViewNet, wykonujgc
magistrale komunikacyjne. Od central sprowadzi¢ magistrale RS-485 do lokalnego punktu
dystrybucyjnego PD2 zlokalizowanego w pom. 0.9.2 obok 0.9.13a. Tam stosujagc modut 1/O
(analogicznie jak istniejgce) skomunikowac¢ centrale za pomocg sieci LAN ze stacjg BMS w pom. 0.9.10.

8. INSTALACJA WENTYLACJI:

Kanaty wentylacyjne wykonac jako obustronnie ocynkowane powtoka min. Z350.

Mocowania kanatéow nalezy wykona¢ systemowe zgodnie z Dokumentacjg techniczng oraz wytycznymi
producentéw. Dla kanatéw okragtych mocowania do przegréd wewnetrznych wykona¢ za pomocag
pretdbw gwintowanych taczonych z obejmami zamykanymi przez nitonakretki. Prety gwintowane
zakotwione w przegrodzie budowlanej za pomocg kotw rozporowych stalowych. Obejmy montazowe
powinny by¢ wyposazone w amortyzatory EPDM.

Kanaty prostokgtne wewnatrz budynku montowaé na standardowych profilach montazowych
przytwierdzonych do pretéw gwintowanych zakotwionych przez kotwy rozporowe w przegrodzie
budowlanej.

Centrala wentylacyjne DP 6/9 ktéra jest przewidziana do wykorzystania w uktadzie wentylacji
podbasenia wymaga nastepujgcych prac modernizacyjnych. Do wymiany sg: nastepujgce elementy:

e Elementy sterowania - automatyka:

— sterownik Plum,
— przerobka programu,
— dodanie centrali do istniejgcego systemu BMS.

¢ Elementy sterowania - elektryka:

— uzupefnienie rozdzielnicy o brakujgce elementy,
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— wymiana presostatow filtrow,

— wymiana presostatow wentylatorow,

— wymiana czujnikdw temperatury,

— wymiana sitownikdw przepustnic,

— montaz panelu falownika rotora,

— zakup elementéw dodatkowych (ztgczek, przewoddw, korytek, itd.)

¢ Elementy mechaniczne:

— dostawa i montaz kompletu filtrow klasy M5,
— dostawa i montaz syfonu wraz z maskownica,
— dostawa i montaz uchwytéw piyt,

— dostawa i montaz motylkow ptyt,

— dostawa i montaz na obiekt ramy centrali.

o Naprawa urzadzenia oraz testy na obiekcie.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane przez autoryzowany serwis producenta centrali.

9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

Zgodnie z Dokumentacja techniczna.

10. Wymagania dla dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacje powykonawczg nalezy przygotowa¢ w jednym egzemplarzu w wersji papierowej
i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (skan egzemplarza papierowego o rozdzielczosci min.
600 dpi). Wersje elektroniczng nalezy przekaza¢ na nosniku elektronicznym typu flash-usb (pendrive).

Dokumentacja Powykonawcza powinna by¢ oznaczona pieczecig ,Dokumentacja powykonawcza” oraz
by¢ podpisana przez Kierownika Budowy/Robét z adnotacjg ,Wykonano zgodnie z projektem” lub
~Wykonano zgodnie z projektem i zmianami naniesionymi kolorem czerwonym”.

Wszelkie zmiany zaistniate w trakcie realizacji robét powinny by¢ zaakceptowane przez projektanta.

Wszystkie kserokopie dokumentéw umieszczonych w dokumentacji powykonawczej majg byc¢
poswiadczone ,za zgodnos¢ z oryginatem”.
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